

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN
CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-
CERRO AZUL-ICA; CAÑETE-LUNAHUANA**

CIRCULAR Nº 21

Se pone en conocimiento de los postores, que por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, se ha prorrogado la fecha de entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión hasta el 31 de marzo del 2004, quedando en consecuencia ajustado el cronograma de las actividades faltantes del proceso de concesión de la siguiente manera:

CRONOGRAMA MODIFICADO DEL PROCESO LICITATORIO

| | |
|--|--|
| 3. Contrato de Concesión | |
| 3.7 Entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión | 31.03.2004 |
| 4. Oferta Técnica y Económica | |
| 4.1 Presentación de los Sobres Nº 1 y Nº 2 | A los 30 días calendario de entregada la Versión Final del Contrato |
| 4.2 Presentación oral del Sobre Nº 2 | Dentro de los 7 días calendario de presentados los Sobres Nº 1 y Nº 2. |
| 4.3 Calificación de los Documentos de los Sobres Nº 1 y Nº 2 | Dentro de los 20 días calendario posteriores a la conclusión de las presentaciones orales. |
| 4.4 Comunicación de Observaciones a los Postores Precalificados | Dentro de los 28 días calendario posteriores a la conclusión de las presentaciones orales. |
| 4.5 Presentación de subsanaciones de observaciones formuladas a los Documentos de los Sobres Nº 1 y Nº 2 | Dentro de los 34 días calendario posteriores a la conclusión de las presentaciones orales. |
| 4.6 Anuncio de aceptación de los Sobres Nº 1 y Nº 2 | A los 6 días calendario del último día de plazo para subsanar las observaciones. |
| 4.7 Presentación y Apertura del Sobre Nº 3 y Adjudicación de la Buena Pro | A los 31 días calendario de aceptación de los Sobres Nº 1 y Nº 2. |



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

| | |
|----------------------------|---|
| 4.8 <i>Fecha de Cierre</i> | <i>Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro.</i> |
|----------------------------|---|

Lima, 15 de enero de 2004

Atentamente,

ALBERTO PASCO FONT Q.

Presidente

Comité de PROINVERSION en Proyectos
de Infraestructura y de Servicios Públicos