



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 01

De acuerdo al Aviso aparecido el día de hoy en los diarios, se ha prorrogado hasta el día 21.06.02 la venta de las Bases de la Licitación así como las fechas de las demás actividades del proceso, cuyo cronograma modificado se los haremos llegar oportunamente.

Lima, 16 de mayo de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 02

Adjunto al presente remito a usted el Cronograma Modificado de la Licitación del rubro, el mismo que cuenta con la aprobación de PROINVERSION y del CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos.

Lima, 19 de junio de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO RED VIAL N° 6

ACTIVIDAD	FECHAS	
	DESDE	HASTA
1. Venta de Bases		
1.1 Publicación del aviso de convocatoria	09.04.02	18.06.02
1.2 Venta de Bases, entrega del Estudio de Ingeniería	12.04.02	12.07.02
1.3 Consultas sobre las Bases y Estudio de Ingeniería	15.04.02	24.07.02
1.4 Respuesta a las Consultas sobre las Bases y Estudio de Ingeniería	22.04.02	09.08.02
2. Presentación de credenciales		
2.1 Presentación de Sobres de Precalificación	24.04.02	14.08.02
2.2 Evaluación y subsanación de documentos para Precalificación	25.04.02	21.08.02
2.3 Notificación del Resultado de Precalificación	29.04.02	29.08.02
3. Contrato de Concesión		
3.1 Envío de la 1ra Versión del Contrato de Concesión a los Consorcios Precalificados	30.04.02	03.09.02
3.2 Recepción de los comentarios y sugerencias a la 1ra Versión del Contrato	03.05.02	20.09.02
3.3 Respuesta a las consultas sobre la 1ra Versión del Contrato y entrega de la 2da Versión del Contrato de Concesión a los Consorcios Precalificados	30.09.02	
3.4 Recepción de los comentarios y sugerencias a la 2da Versión del Contrato	30.09.02	18.10.02
3.5 Respuesta a las consultas sobre la 2da Versión del Contrato y entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión a los Consorcios Precalificados	30.10.02	
4. Oferta Técnica y Económica		
4.1 Presentación de los Sobres N° 1 y 2	26.11.02	
4.2 Presentación oral del Sobre N° 2	27.11.02	28.11.02
4.3 Calificación de los Documentos de los Sobres N° 1 y 2	27.11.02	20.12.02
4.4 Comunicación de Observaciones a los Postores Precalificados	23.12.02	
4.5 Presentación de subsanaciones de observaciones formuladas a los Documentos de los Sobres N° 1 y 2	23.12.02	03.01.03
4.6 Anuncio de aceptación de los Sobres N° 1 y 2	08.01.03	
4.7 Presentación y Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	23.01.03	
4.8 Fecha de Cierre	30.03.03	

El Comité podrá modificar cualquiera de éstas fechas mediante Circular.





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 03

Se hace de conocimiento que la nueva versión de las Bases a Julio de 2002 de la Licitación del rubro, ha sido remitida vía correo electrónico el día 17 de julio del año en curso, la misma que cuenta con la aprobación de PROINVERSION y del CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos.

Cabe indicar, que la versión impresa de las citadas Bases está a su disposición en las Oficinas de esta Gerencia, sito en Paseo de la República 3361, 1° Piso – Edificio Petroperú, San Isidro.

Lima, 18 de julio de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 04

Se pone en conocimiento de los postores que ProInversión, así como el CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos han aprobado introducir las siguientes modificaciones en las Bases de la Licitación del rubro.

- Reducir el patrimonio neto mínimo de los postores, a que se refiere el punto i) del Artículo 38.1 de US\$ 50'000,000.00 a US\$ 40'000,000.00.
- Los Sobres de Precalificación se podrán presentar en cualquier día útil de la semana de 16.00 horas a 17.30 horas en lo que resta del período señalado en el Cronograma vigente del Proceso de Licitación.
Para dicho efecto los postores deberán comunicar a la Gerencia de Infraestructura Vial, con 48 horas de anticipación, la fecha en que presentarán sus documentos de precalificación.

Lima, 16 de agosto de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 05

Se pone en conocimiento de los postores que atendiendo al pedido efectuado por gran parte de ustedes, el CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos ha aprobado las siguientes modificaciones al Cronograma del Proceso:

	DICE	NUEVA FECHA
• Presentación de Sobres de Precalificación	23.08.02	02.09.02
• Evaluación y subsanación de documentos para Precalificación	28.08.02	06.09.02
• Notificación del Resultado de Precalificación	06.09.02	09.09.02

Lima, 19 de agosto de 2002





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA- CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 06

Se pone en conocimiento de los postores que por Acuerdo del Comité Especial de Infraestructura y Servicios Públicos, las Respuestas a las Consultas a las Bases y al Estudio de Ingeniería estarán disponibles a partir del viernes 23 de agosto de 2002.

Lima, 21 de agosto de 2002



AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 07

Se pone en conocimiento de los postores, que la 1ra. versión del Contrato de Concesión estará a su disposición en las oficinas de la Gerencia de Infraestructura Vial, a partir del día martes 10 del mes en curso.

Lima, 03 de setiembre de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 08

Se pone en conocimiento de los postores, que por acuerdo del CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos, se han prorrogado las siguientes actividades del Cronograma del Proceso de la Licitación:

Respuesta a las consultas sobre la 1ra Versión del Contrato y entrega de la 2da Versión del Contrato de Concesión	21.10.02
Recepción de comentarios y sugerencias a la 2da Versión del Contrato	21.10.02 al 08.11.02
Respuesta a las consultas sobre la 2da Versión del Contrato y entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión	21.11.02
Para las demás actividades se mantiene el Cronograma anterior.	

Lima, 03 de setiembre de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 1, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1234, Fax. (51-1) 4212838

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA- CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 09

Se pone en conocimiento de los postores, que por acuerdo del CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos, se han prorrogado las fechas de las siguientes actividades del Cronograma del Proceso de la Licitación:

ACTIVIDAD	DESDE	HASTA
Respuestas a las consultas sobre la 1ra. Versión del Contrato y entrega de la 2da. Versión del Contrato de Concesión	14.11.02	
Recepción de comentarios y sugerencias a la 2da Versión del Contrato	Del 14.11.02	al 25.11.02

Las fechas de las actividades restantes del Cronograma se les dará a conocer oportunamente.

Lima, 21 de octubre de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 10

Se pone en conocimiento de los postores, que por acuerdo del CEPRI de Infraestructura y Servicios Públicos, se han prorrogado las fechas de las siguientes actividades del Cronograma del Proceso de la Licitación:

Respuestas a las consultas sobre la 1ra Versión del Contrato y entrega de la 2da Versión del Contrato de Concesión.	27.11.02
Recepción de comentarios y sugerencias a la 2da Versión del Contrato.	Del 27.11.02 al 10.12.02
Respuestas a las consultas sobre la 2da Versión del Contrato y entrega de la 3ra Versión del proyecto de Contrato.	14.01.03
Recepción de comentarios y sugerencias a la 3ra Versión del Contrato	Del 14.01.03 al 21.01.03
Entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión	21.02.03

La fecha de las actividades restantes del Cronograma se les dará a conocer oportunamente.

Lima, 14 de noviembre de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA- CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 11

Se pone en conocimiento de los postores precalificados que la 2da. Versión del Contrato de Concesión y las Respuestas a las Consultas a la 1ra. Versión del Contrato de Concesión, se encuentran a su disposición en las oficinas de la Gerencia de Infraestructura Vial.

Lima, 27 de noviembre de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 12

Adjunto a la presente, el cronograma modificado de la Licitación del rubro, el mismo que cuenta con la aprobación de PROINVERSION y del Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos.

Lima, 10 de diciembre de 2002



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL


CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO RED VIAL N° 6

ACTIVIDAD	FECHAS	
	DESDE	HASTA
1. Venta de Bases		
1.1 Publicación del aviso de convocatoria	09.04.02	18.06.02
1.2 Venta de Bases, entrega del Estudio de Ingeniería	12.04.02	31.07.02
1.3 Consultas sobre las Bases y Estudio de Ingeniería	15.04.02	09.08.02
1.4 Respuesta a las Consultas sobre las Bases y Estudio de Ingeniería	22.04.02	21.08.02
2. Presentación de credenciales		
2.1 Presentación de Sobres de Precalificación	24.04.02	02.09.02
2.2 Evaluación y subsanación de documentos para Precalificación	25.04.02	06.09.02
2.3 Notificación del Resultado de Precalificación	29.04.02	09.09.02
3. Contrato de Concesión		
3.1 Envío de la 1ra Versión del Contrato de Concesión a los Consorcios Precalificados	30.04.02	10.09.02
3.2 Recepción de los comentarios y sugerencias a la 1ra Versión del Contrato	03.05.02	20.09.02
3.3 Respuesta a las consultas sobre la 1ra Versión del Contrato y entrega de la 2da Versión del Contrato de Concesión a los Consorcios Precalificados	27.11.02	
3.4 Recepción de los comentarios y sugerencias a la 2da Versión del Contrato	27.11.02	10.12.02
3.5 Respuesta a las consultas sobre la 2da Versión del Contrato y entrega de la 3ra. Versión del Contrato de Concesión a los Consorcios Precalificados	14.01.03	
3.6 Recepción de los comentarios y sugerencias a la 3ra. Versión del Contrato	14.01.03	21.01.03
3.7 Entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión	21.02.03	
4. Oferta Técnica y Económica		
4.1 Presentación de los Sobres N° 1 y 2	A los 31 días calendario de entregada la Versión Final del Contrato	
4.2 Presentación oral del Sobre N° 2	Dentro de los 3 días calendario de presentados los Sobre N° 1 y 2	
4.3 Calificación de los Documentos de los Sobres N° 1 y 2	Dentro de los 20 días calendario posteriores a la conclusión de las presentaciones orales	
4.4 Comunicación de Observaciones a los Postores Precalificados	Dentro de los 28 días calendario posteriores a la conclusión de las presentaciones orales	



4.5 Presentación de subsanaciones de observaciones formuladas a los Documentos de los Sobres N° 1 y 2	Dentro de los 34 días calendario posteriores a la conclusión de las presentaciones orales
4.6 Anuncio de aceptación de los Sobres N° 1 y 2	A los 6 días calendario del último día de plazo para subsanar las observaciones
4.7 Presentación y Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	A los 31 días calendario de aceptación de los sobres N° 1 y 2
4.8 Fecha de Cierre	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA-CAÑETE-LUNAHUANA

CIRCULAR N° 13

Se pone en conocimiento de los postores, que por acuerdo del Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, se han prorrogado las fechas de las siguientes actividades del Cronograma del Proceso de la Licitación:

Respuestas a las consultas sobre la 2da Versión del Contrato y entrega de la 3ra Versión del Contrato de Concesión.	Será comunicada oportunamente
Recepción de comentarios y sugerencias a la 3ra Versión del Contrato.	A los 30 días de la entrega de la 3ra Versión del Contrato de Concesión
Entrega de la Versión Final del Contrato de Concesión	A los 60 días. de la entrega de la 3ra. Versión del Contrato de Concesión

El programa de las actividades restantes del Cronograma permanece igual.

Lima, 14 de enero de 2003



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



ProInversión

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos
de Infraestructura y Servicios Públicos

Más inversión, más trabajo

Infraestructura Vial

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO PUENTE PUCUSANA – CERRO AZUL – ICA – CAÑETE – LUNAHUANA

CIRCULAR NO. 14

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, en uso de las atribuciones señaladas en el Artículo 10° de las Bases, comunica a interesados en el Concurso que en su sesión de fecha 11 de agosto de 2003, aprobó dos modificaciones a las Bases del Concurso, según el siguiente detalle:

1. *Agréguese el inciso 3.1 vii) al Artículo 3° de las Bases ("Legislación aplicable e interpretación):*

"vii) Mediante el Literal L, Artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se estableció la atribución de la Contraloría General de la República de informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior"

2. *Agréguese al Artículo 79° a las Bases en el Capítulo XV: Generalidades, el cual señala lo siguiente:*

Artículo 79° Informe previo de la Contraloría General de la República

Las presentes Bases, así como el Contrato derivado del presente proceso, incorporarán los aspectos pertinentes del informe, si lo hubiere, que emita la Contraloría General de la República, según corresponda, en aplicación del Literal L del Artículo 22 de la Ley N° 27785 que a la letra dice:

Artículo 22.- Atribuciones

Son atribuciones de la Contraloría, las siguientes:

- L) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o





ProInversión

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos
de Infraestructura y Servicios Públicos

Más inversión, más trabajo

Infraestructura Vial

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior".

Lima, 11 de agosto de 2003.

ALBERTO PASCÓ-FONT Q.

Presidente

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Públicos

