



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

---

## CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA OTORGAR LA CONCESIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ICA

### CIRCULAR N° 19

10 de Marzo del 2008

El Comité Especial de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, de acuerdo al numeral 1.3.3 de las Bases, comunica que se han modificado los numerales 3.4, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6 y 7 del Cronograma del Concurso.

Se adjuntan el Cronograma actualizado.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
**Jose Eduardo Chueca Romero**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos



**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA OTORGAR LA CONCESIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ICA**

**Anexo 1**

**Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria</b>	
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Mie. 28.11.07
2.2. Consultas a las Bases	Hasta el Lun. 17.12.07
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta el Mar. 08.01.08
<b>3. Contratos</b>	
3.1. Sugerencias a la primera versión del Contrato	Lun. 01.10.07
3.2. Entrega de la segunda versión del Contrato	Mar. 30.10.07
3.3. Sugerencias a la segunda versión del Contrato	Hasta el Jue. 22.11.07
3.4. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. 04.04.08
<b>4. Calificación Previa</b>	
4.1. Presentación de solicitud de calificación	Hasta el Vie. 14.12.07
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta el Mar. 29.01.08
4.3. Anuncio de calificación	Mar. 05.02.08
4.4. Modificación de Consorcios	Hasta el Vie. 18.04.08
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de los sobres 1 y 2 y Buena Pro (*)	Vie. 25.04.08
5.2. Subsanación de observaciones al Sobre 1	Hasta el Mié. 30.04.08
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	Mié. 30.04.08
<b>6. Cierre del Concurso</b>	Mar. 26.08.08
<b>7. Vencimiento de Oferta Económica</b>	Jue. 25.09.08

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

