

**Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Sudamericana-IIRSA"**


**CIRCULAR N° 36**

Lima, 09 de enero de 2007

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos hace de conocimiento de los interesados que se ha modificado la fecha de algunas actividades contenidas en el Numeral 1.6 de las Bases del concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Centro del Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Sudamericana – IIRSA, referido al cronograma del proceso, según lo siguiente:

<i>Actividad</i>	<i>Fecha/Periodo</i>
1.6.11 <i>Presentación del Sobre N° 1</i>	<i>Hasta 7 días útiles posteriores a la emisión de versión final del Contrato (I)</i>
1.6.12 <i>Último día de presentación de Subsanacones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1</i>	<i>Hasta 5 días útiles posteriores a 1.6.11</i>
1.6.13 <i>Anuncio de Postores Precalificados</i>	<i>Hasta 5 días útiles posteriores a 1.6.11</i>
1.6.14 <i>Envío de versión final del Contrato (I) a Postores, Ositran y MEF</i>	<i>Se comunicará oportunamente por Circular</i>
1.6.15 <i>Consultas sobre las Bases y versión final del Contrato (I)</i>	<i>Se comunicará oportunamente por Circular</i>
1.6.16 <i>Respuesta a las consultas sobre las Bases</i>	<i>Se comunicará oportunamente por Circular</i>

Atentamente,

  
**JOSE CHUECA ROMERO**  
 Presidente del Comité de  
 PROINVERSIÓN en Proyectos de  
 Infraestructura y de Servicios Públicos

