



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL PROYECTO:  
"REFUERZO DE LA INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR MEDIO - SUR EN 500 kV"  
(L.T. CHILCA - MARCONA - CARAVELI)**

**CIRCULAR N° 06**

13 de octubre de 2009

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado los numerales 2.4, 3.2 y 6 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso).

Se adjunta el Cronograma actualizado.

Atentamente,



*Roxana Barrantes Cáceres*  
**Roxana Barrantes Cáceres**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos  
**PRO CONECTIVIDAD**

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL PROYECTO:  
"REFUERZO DE LA INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR MEDIO - SUR EN 500 KV"  
(L.T. CHILCA - MARCONA - CARAVELÍ)****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHA
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases</b>	Jue. 02.07.09
<b>2. Bases</b>	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 20.11.09
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Lun. 10.10.09
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 21.10.09
2.4. <i>Publicación de las Bases Consolidadas</i>	<i>Mié. 02.12.09</i>
<b>3. Contrato</b>	
3.1 Entrega de la Primera versión del Contrato	Vie. 10.07.09
3.2 <i>Sugerencias a la Primera versión del Contrato</i>	<i>Hasta Mié. 28.10.09</i>
3.3. Entrega de la versión final del Contrato	Mar. 01.12.09
<b>4. Calificación</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mar. 24.11.09
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 26.11.09
4.3. Anuncio de Calificación	Mar. 01.12.09
4.4. Modificación de Consorcios	Hasta Jue. 10.12.09
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>	
5.1. Presentación de los Sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro (*)	Jue. 17.12.09
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre N° 1	03 Días posteriores a la presentación de Sobres N° 1 y N° 2.
5.3. Apertura del Sobre N° 2 y Buena Pro	03 Días posteriores a la presentación de Sobres N° 1 y N° 2.
<b>6. Cierre del Concurso</b>	<i>A los 45 días calendario de adjudicada la Buena Pro.</i>
<b>7. Vencimiento de Oferta Económica</b>	<i>A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro.</i>

(\*) En caso algún documento del Sobre N° 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

