
Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Sigvas

Circular N° 37 -2010

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA, de conformidad con lo establecido en los Numerales 1.4.1 y 1.4.2 de las Bases Reformuladas del Concurso de Proyectos Integrales, comunica que estando pendiente que el Gobierno Regional de Arequipa apruebe la Versión Final del Contrato de Concesión, se suspende las siguientes actividades del Cronograma del Concurso:

	Actividad	Fecha/Periodo
1.6.14	Entrega de la Versión Final del Contrato a Postores	EI 18/02/2010
1.6.15	Solicitud de opinión de la Contraloría General de la República	EI 18/02/2010

La reestructuración de las fechas correspondientes a dichas actividades, se dará a conocer oportunamente mediante Circular.

Lima, 18 de febrero de 2010.


Ismael Benavides Ferreyros
Presidente
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA