

**Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Sigvas**

**Circular N° 36-2010**

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA, en uso de las atribuciones señaladas en los Numerales 1.4.1 y 3.1.3.1 de las Bases Reformuladas del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Sigvas, comunica la modificación del Numeral 1.6 de dichas Bases, en los siguientes términos:

**"1.6 Cronograma del Concurso**

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

Actividad	Fecha/Periodo
1.6.1 Consultas sobre las Bases Reformuladas	Hasta 28/10/2009
1.6.2 Respuesta a las consultas sobre las Bases Reformuladas	El 02/11/2009
1.6.3 Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	El 22/07/2009
1.6.4 Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	Hasta 25/08/2009
1.6.5 Presentación de Sobres N° 1	Hasta el miércoles 9 de setiembre de 2009
1.6.6 Subsanación de las observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1	Hasta el quinto día hábil posterior a la presentación del Sobre N° 1 respectivo
1.6.7 Segundo anuncio de Postores Calificados	El 16/09/2009
1.6.8 Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	El 16/09/2009
1.6.9 Recepción de los comentarios y sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato	Hasta el 12/10/2009
1.6.10 Entrega del Cuarto Proyecto de Contrato	Hasta el 21/10/2009
1.6.11 Recepción de comentarios y sugerencias al Cuarto Proyecto de Contrato	Hasta el 28/10/2009
1.6.12 Entrega del Quinto Proyecto de Contrato	Hasta el 04/12/2009
1.6.13 Recepción de comentarios y sugerencias al Quinto Proyecto de Contrato	Hasta el 23/12/2009
1.6.14 Entrega de la Versión Final del Contrato a Postores	El 18/02/2010



<b>1.6.15</b> Solicitud de Opinión de la Contraloría General de la República	El 18/02/2010
<b>1.6.16</b> Acceso a la Sala de Datos	Hasta el 08/03/2010
<b>1.6.17</b> Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	El 09/03/2010
<b>1.6.18</b> Subsanción de las observaciones formuladas a la documentación contenida en el Sobre N° 2	Hasta el 12/03/2010
<b>1.6.19</b> Subsanción de las solicitudes de aclaraciones formuladas a la propuesta técnica contenida en el Sobre N° 2	Hasta el 16/03/2010
<b>1.6.20</b> Anuncio del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2, Apertura del Sobre N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	El 18/03/2010
<b>1.6.21</b> Fecha de Cierre	Se indicará mediante Circular

El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú.”

Lima, 27 de enero de 2010.

  
**Ismael Benavides Ferreyros**  
Presidente  
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de  
Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA

