



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú


CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PRI-89-2007 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN LAS CONCESIONES REMANENTES DEL PROYECTO BAYOVAR

Circular N° 442/2007/CPS-MIN/PROINVERSION

MODIFICACION DE CRONOGRAMA

El Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del Estado, comunica a los postores la modificación del Cronograma del Concurso, de acuerdo al documento que se anexa.

Lima, 20 de julio de 2007



Alberto Pasco-Font
Presidente

Comité de PROINVERSION
en Saneamiento y Proyectos del Estado

4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

19/07/07

- **Entrega de las BASES y Modelo de CONTRATO**
A partir del 28 de febrero del 2007

- **Comunicación de Valores Base**
El 11 de julio del 2007

- **Proceso continuo de consultas y respuestas**
Hasta el 9 de agosto del 2007

- **Respuesta final a las consultas y entrega de la versión final de los modelos de Contratos**
El 13 de agosto del 2007

- **Presentación de Solicitudes de Precalificación**
Hasta el 20 de agosto del 2007

- **Acceso a la información y realización de visitas al PROYECTO**
Hasta el 24 de agosto del 2007

- **Presentación de credenciales y garantías para verificación y subsanaciones (opcional)**
Hasta el 27 de agosto del 2007

- **Presentación de Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro**
El 29 de agosto del 2007

- **Suscripción del CONTRATO**
A más tardar el 28 de setiembre del 2007

Las fechas previstas en este Cronograma pueden ser modificadas por el Comité, en cuyo caso la decisión se comunicará mediante circular a los interesados y se publicará en el portal electrónico de PROINVERSIÓN.