



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PRI-89-2007 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN LAS CONCESIONES REMANENTES DEL PROYECTO BAYOVAR

Circular N°365/2007/CPS-MIN/PROINVERSION

MODIFICACION DE CRONOGRAMA

El Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del Estado, comunica a los postores la modificación del Cronograma del Concurso, de acuerdo al documento que se anexa.

Lima, 14 de junio de 2007



Alberto Paseo-Font
Presidente
Comité de PROINVERSION
en Saneamiento y Proyectos del Estado



4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

14/06/07

- **Entrega de las BASES y Modelo de CONTRATO**
A partir del 28 de febrero del 2007
- **Proceso continuo de consultas y respuestas**
Hasta el 2 de julio del 2007
- **Presentación de Solicitudes de Precalificación**
Hasta el 9 de julio del 2007
- **Comunicación de Valores Base**
El 10 de julio del 2007
- **Respuesta final a las consultas y entrega de la versión final del modelo de Contrato**
El 10 de julio del 2007
- **Acceso a la información y realización de visitas al PROYECTO**
Hasta el 23 de julio del 2007
- **Presentación de credenciales y garantías para verificación y subsanaciones (opcional)**
Hasta el 24 de julio del 2007
- **Presentación de Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro**
El 26 de julio del 2007
- **Suscripción del CONTRATO**
A mas tardar el 31 de agosto del 2007

Las fechas previstas en este Cronograma pueden ser modificadas por el Comité, en cuyo caso la decisión se comunicará mediante circular a los interesados y se publicará en el portal electrónico de PROINVERSIÓN.

