

## CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS TRAMOS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA: EMPALME 1B – BUENOS AIRES – CANCHAQUE

### CIRCULAR N°2

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos acordó modificar el Cronograma del proceso en los siguientes aspectos:

Actividad	Fecha / Periodo
1.6.1 Publicación de aviso de convocatoria	28 de diciembre de 2004
1.6.2 Entrega de Bases	28 de diciembre de 2004
1.6.3 Acceso a la sala de datos	Desde el 03 de enero de 2005
1.6.4 Consulta sobre las Bases	Hasta el 17 de febrero de 2005
1.6.5 Entrega del Primer Proyecto de Contrato	A más tardar 17 febrero 2005
1.6.6 Respuesta a las consultas sobre las Bases	24 de febrero de 2005
1.6.7 Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	Hasta el 03 de marzo de 2005
1.6.8 Último día de Presentación sobre N° 1	Hasta 15 días calendario antes de la fecha de presentación de los Sobres No. 2 y No. 3
1.6.9 Último día presentación de subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre No. 1	Hasta 12 días calendario antes de la fecha de presentación de los Sobres No. 2 y No. 3
1.6.10 Envío del Segundo Proyecto de Contrato	21 de marzo de 2005
1.6.11 Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 10 días calendario antes de la fecha de presentación de los Sobres No. 2 y No. 3
1.6.12 Recepción de comentarios al Segundo proyecto de Contrato	Hasta el 31 de marzo de 2005
1.6.13 Entrega de la Versión Final del Contrato	21 de abril de 2005
1.6.14 Presentación de los Sobres N° 2 y 3	02 de mayo de 2005
1.6.15 Exposición del Sobre N° 2	Fecha comunicada por circular
1.6.16 Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2	20 de mayo de 2005
1.6.17 Apertura del sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	20 de mayo de 2005
1.6.18 Fecha de Cierre	A ser comunicada por Circular

Lima, 28 de enero de 2005.

Sergio Bravo Orellana  
 Presidente del Comité de Infraestructura  
 PROINVERSIÓN