

## CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA: EMPALME 1B- BUENOS AIRES – CANCHAQUE

### CIRCULAR N° 11

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6. de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, acordó modificar el Cronograma del proceso, de acuerdo a lo siguiente:

<b>Actividad</b>	<b>Fecha / Periodo</b>
1.6.1 Publicación de aviso de convocatoria	28 de diciembre de 2004
1.6.2 Acceso a la sala de datos	Desde el 03 de enero de 2005
<b>Bases</b>	
1.6.3 Entrega de Bases	Desde el 28 de diciembre de 2004
1.6.4 Consulta sobre las Bases	Hasta el 17 de febrero de 2005
1.6.5 Respuesta a las consultas sobre las Bases	24 de febrero de 2005
1.6.6 Segunda rueda de consultas a las Bases	Desde el 22 de marzo al 5 de abril de 2005
1.6.7 Respuesta a la segunda rueda de consultas a las Bases	5 de mayo de 2005
<b>Precalificación</b>	
1.6.8 Último día de Presentación sobre N° 1	Hasta el 27 de junio de 2005
1.6.9 Último día de presentación de subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	Hasta el 30 de junio de 2005
1.6.10 Anuncio de Postores Precalificados	Hasta el 4 de julio de 2005
<b>Contrato de Concesión</b>	
1.6.11 Entrega del Primer Proyecto de Contrato	A más tardar 23 de febrero del 2005
1.6.12 Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	Hasta el 10 de marzo de 2005
1.6.13 Envío del Segundo Proyecto de Contrato	5 de mayo de 2005
1.6.14 Recepción de comentarios al Segundo proyecto de Contrato	Hasta el 19 de mayo de 2005
1.6.15 Entrega de la Versión Final del Contrato	29 de junio de 2005
<b>Oferta Técnica y Económica</b>	
1.6.16 Presentación de los Sobres N° 2 y 3	12 de julio de 2005
1.6.17 Exposición del Sobre N° 2	A ser comunicada por circular



# ProInversión

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

<b>1.6.18</b> Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2, Apertura del sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	19 de julio de 2005
<b>1.6.19</b> Fecha de Cierre	A ser comunicada por Circular

Lima, .... de abril de 2005.

**Sergio Bravo Orellana**  
Presidente del Comité de Infraestructura  
PROINVERSIÓN