



# ProInversión

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

## CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA: EMPALME 1B- BUENOS AIRES - CANCHAQUE

### CIRCULAR N° 26

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6. de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, acordó modificar el Cronograma del proceso, en los siguientes términos:

Actividad	Cronograma
Publicación de aviso de convocatoria	28 de diciembre de 2004
Acceso a la sala de datos	Desde el 03 de enero de 2005
<b>Bases</b>	
Entrega de Bases	Desde el 28 de diciembre de 2004
Consulta sobre las Bases	Hasta el 17 de febrero de 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases	24 de febrero de 2005
Segunda rueda de consultas a las Bases	Desde el 22 de marzo al 5 de abril de 2005
Respuesta a la segunda rueda de consultas a las Bases	5 de mayo de 2005
Tercera rueda de consultas a las Bases (Lineamientos Generales del Programa Costa Sierra)	Hasta 26 de agosto de 2005
Respuesta a la tercera rueda de consultas a las Bases	14 de septiembre de 2005
Cuarta rueda de consultas a las Bases	Hasta 15 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
Respuestas a las consultas las Bases	Hasta 12 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
<b>Precalificación</b>	
Último día de Presentación sobre N° 1	Hasta 12 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
Último día de presentación de subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	Hasta 10 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 8 días útiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y 3
<b>Contrato de Concesión</b>	
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	A más tardar 23 de febrero del 2005
Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	Hasta el 10 de marzo de 2005
Envío del Segundo Proyecto de Contrato	5 de mayo de 2005



# ProInversión

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

Recepción de comentarios al Segundo proyecto de Contrato	Hasta el 19 de mayo de 2005
Envío del Tercer Proyecto de Contrato	16 de diciembre de 2005
Recepción de comentarios al Tercer proyecto de Contrato	Hasta el 16 de enero de 2006
Entrega de la Versión Final del Contrato	A los 22 días útiles después de emitido el Informe de OSITRAN, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 27701
<b>Oferta Técnica y Económica</b>	
Presentación de los Sobres N° 2 y 3	A los 2 días hábiles después de recibido el Informe Previo de la Contraloría, de conformidad con lo establecido en el Literal L) del Artículo 22 de la Ley N° 27785 (Nota 1 y 3)
Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2, Apertura del sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	A los 4 días hábiles posteriores a la verificación del evento anterior (Nota 2 y 3)
Fecha de Cierre	A ser comunicada por Circular

Notas:

- (1) Fecha estimada: 6 de marzo de 2006.
- (2) Fecha estimada: 10 de marzo de 2006.
- (3) Las fechas definitivas serán precisadas oportunamente por el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos.

Lima, 9 de enero de 2006.

**Sergio Bravo Orellana**  
Presidente del Comité de Infraestructura  
PROINVERSIÓN