



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, EN EL TRAMO DE LA LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR - AV. GRAU.

CIRCULAR N° 017


En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos pone en conocimiento la modificación del Cronograma (Anexo 12), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Plazo	Fecha límite
Convocatoria y Entrega de Bases	13 de Setiembre de 2007	
Pago por derecho de participación	Hasta 1 día hábil antes de Presentación del Sobre N° 1	Jueves, 21 de febrero de 2008
Visita a la Sala de Datos	Hasta 1 día hábil antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Jueves, 27 de marzo de 2008
BASES		
Consultas a las Bases (Tercera Ronda) ¹	Hasta 15 días hábiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	Miércoles, 05 de Marzo de 2008
Respuestas a las consultas a las Bases (Tercera Ronda)	Hasta 10 días hábiles antes de la Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	Miércoles, 12 de marzo de 2008
PRECALIFICACIÓN		
Presentación del Sobre N° 1	Viernes, 22 de febrero de 2008	
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta 8 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Viernes, 14 de Marzo de 2008
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta 4 días hábiles antes de Prestación de los Sobres N° 2 y N° 3	Lunes, 24 de Marzo de 2008
CONTRATO		
Entrega de la versión final aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	El día de la aprobación por parte del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	



La tercera ronda de consultas a las Bases no estará referida a criterios de Precalificación.

Página 1 de 2



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

Entrega de la versión final de Contrato	Hasta los 2 días hábiles siguientes a la recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República	
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y BUENA PRO		
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	Viernes, 28 marzo de 2008	
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	Viernes, 31 marzo de 2008	
Fecha de Cierre	1 mes después de adjudicada la Buena Pro	Abril 2008

Lima, 19 de febrero de 2008

The stamp is circular and contains the following text: "JOSE CHUECA ROMERO", "PRESIDENTE", "COMITÉ", "INFRAESTRUCTURA", and "ProInversión".

Jose Chueca Romero
Presidente

**Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Públicos**