

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaDirección de Asuntos
Técnicos"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"**Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco****CIRCULAR N° 18**

En virtud de las facultades contenidas en los Numeral 1.4.2, 1.4.3, 1.6 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACIÓN, pone en conocimiento de los Postores la siguiente modificación al Anexo N° 2 - Cronograma del Concurso:

ACTIVIDAD	FECHA MODIFICADA
Entrega del Cuarto Proyecto de Contrato	10.05.2011
Sugerencias al Cuatro Proyecto de Contrato	Hasta el 18.05.2011
Consultas sobre las Bases	Hasta el 20.05.2011
Respuesta a las consultas sobre las Bases	Hasta el 27.05.2011
Último día para la presentación del Sobre N° 1	03.06.2011
Observaciones al Sobre N°1	Hasta dos (2) Días Hábiles posteriores a la presentación de Sobres N° 1
Subsanación de observaciones Sobre N°1	Hasta tres (3) Días Hábiles posteriores a la remisión de Observaciones al Sobre N° 1
Anuncio de Postores Precalificados	13.06.2011
Entrega de la Versión Final del Contrato	23.06.2011
Entrega de los Sobres N° 2 y N° 3	11.07.2011
Publicación de Resultados de la Evaluación de los Sobres N°2	14.07.2011
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	15.07.2011



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Dirección de Asuntos
Técnicos

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

Fecha de Cierre

Se comunicará mediante Circular

Lima, / 8 de abril de 2011

Francisco García Calderón
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACIÓN
PROINVERSIÓN