



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e
Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"**

CIRCULAR Nº 25

05 de junio de 2012

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.



Atentamente,



Luis Ortigas Cúneo

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e
Hidrocarburos –
PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"**

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 11/11/10
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 05/10/12
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 07/09/12
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Vie. 28/09/12
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 26/10/12
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 24/11/10
3.1-A. Publicación del Anexo 1 del Contrato	Mié. 15/12/10
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Lun. 06/12/10
3.2-A. Sugerencias al Anexo 1 del Contrato	Hasta Mié. 12/01/11
3.2-B. Nuevas sugerencias a la Primera versión del Contrato y Anexo 1	Vie. 04/02/11
3.3. Segunda versión del Contrato	Vie. 20/07/12
3.4. Sugerencias a la Segunda versión del Contrato	Hasta Vie. 17/08/12
3.5. Versión final del Contrato	Vie. 26/10/12
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 05/10/12
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 10/10/12
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 19/10/12
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 26/10/12
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
6. Cierre del Concurso	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

