



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"**

CIRCULAR N° 07

15 de febrero de 2011

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,



Pablo Aranibar Osorio

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 11/11/10
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Mar. 29/03/11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Mar. 29/03/11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié.06/04/11
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Mié.20/04/11
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié.24/11/10
3.1-A. Publicación del Anexo 1 del Contrato	Mié.15/12/10
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Lun. 06/12/10
3.2-A. Sugerencias al Anexo 1 del Contrato	Mié.12/01/11
3.2-B. Nuevas sugerencias a la Primera versión del Contrato y anexo N° 1	Vie. 04/02/11
3.3. Segunda versión del Contrato	Mie.02/03/11
3.4. Sugerencias a la Segunda versión del Contrato	Hasta Mié. 16/03/11
3.5. Versión final del Contrato	Vie.15/04/11
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Jue.31/03/11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mar.05/04/11
4.3. Anuncio de Calificación	Mié.13/04/11
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mié.20/04/11
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
6. Cierre del Concurso	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

