



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"


**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"**

CIRCULAR N° 08

01 de marzo de 2011

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,


Pablo Aranibar Osorio

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD



**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 11.11.10
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Mar. 29.03.11
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Mar. 29.03.11
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 06.04.11
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Mié. 20.04.11
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 24.11.10
3.1-A. Publicación del Anexo 1 del Contrato	Mié. 15.12.10
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Lun. 06.12.10
3.2-A. Sugerencias al Anexo 1 del Contrato	Mié. 12.01.11
3.2-B. Nuevas sugerencias a la Primera versión del Contrato y anexo N° 1	Vie. 04.02.11
3.3. Segunda versión del Contrato	Jue. 17.03.11
3.4. Sugerencias a la Segunda versión del Contrato	Hasta Jue. 31.03.11
3.5. Versión final del Contrato	Vie. 29.04.11
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Jue. 31.03.11
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Mar. 05.04.11
4.3. Anuncio de Calificación	Mié. 13.04.11
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mié. 20.04.11
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
6. Cierre del Concurso	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

