



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"**

CIRCULAR N° 34

09 de julio de 2013

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo a las facultades indicadas en el numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.

Atentamente,



LUIS ORTIGAS CÚNEO

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos –
PRO CONECTIVIDAD



**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**Concurso Público Internacional para la entrega en concesión del proyecto:
"Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 11/11/10
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 13/09/13
2.2. Publicación de Bases Actualizadas	Vie. 03/05/13
2.3. Consultas a las Bases Actualizadas	Hasta Vie. 13/09//13
2.4. Absolución a consultas a las Bases Actualizadas	Hasta Vie. 27/09/13
2.5. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 04/10/13
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 24/11/10
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Lun. 06/12/10
3.3. Segunda versión del Contrato	Vie. 09/08/13
3.4. Sugerencias a la Segunda versión del Contrato	Hasta Vie. 23/08/13
3.5. Versión final del Contrato	Vie. 04/10/13
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Vie. 13/09/13
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Vie. 20/09/13
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 27/09/13
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 04/10/13
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de Ofertas
6. Cierre del Concurso	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.