

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los Proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

CIRCULAR Nº 07

27 de agosto de 2019

De acuerdo al numeral 7.2 de las Bases del Concurso, se ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente.

ANÍBAL DEL ÁGUILA ACOSTA

Ďirector de Proyecto PROINVERSIÓN "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los Proyectos "Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", "Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" y "Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

ANEXO 1

Cronograma del Concurso

	ACTIVIDAD	FECHAS
1.	Convocatoria y publicación de Bases	Hasta Jue. 28/02/19
2.	Bases	
	2.1. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 12/07/19
	2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 31/07/19
	2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Hasta Mar. 27/08/19
3.	Contratos	
	3.1. Versión Inicial de los Contratos	Hasta Jue. 28/02/19
	3.2. Sugerencias a la Versión Inicial de los Contratos	Hasta Mié. 27/03/19
	3.3. Segunda versión de los Contratos	Mar. 30/04/19
	3.4. Sugerencias a la Segunda versión de los Contratos	Hasta Mié. 22/05/19
	3.5. Entrega de la versión final de los Contratos	Hasta Lun. 30/09/19
4.	Calificación	
	4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta 3 Días antes de 4.2.
	4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Jue. 01/08/19
	4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Mié. 14/08/19
	4.4. Anuncio de Calificación	Mar. 27/08/19
	4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mié. 11/09/19
5.	Presentación de Ofertas y Buena Pro	
	5.1. Presentación de los sobres Nº 1 y Nº 2 y Buena Pro (*)	Dentro de los 30 días calendario de la entrega de la versión final de los Contratos (**)
	5.2. Subsanación de Observaciones al sobre № 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
	5.3. Apertura del sobre Nº 2 y Buena Pro	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
6.	Fecha de Cierre del Concurso	Dentro de los 90 días calendario de adjudicada la Buena Pro



^(**) En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente.