



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:
"Línea de Transmisión Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV"**

CIRCULAR N° 05

15 de noviembre de 2011

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), según el Cronograma adjunto.

Atentamente,



Pablo Aranibar Osorio

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto: "Línea de Transmisión Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV"

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
1. Convocatoria y publicación de Bases	Mar. 26/07/11
2. Bases	
2.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Lun. 12/03/12
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Lun. 20/02/12
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mar. 06/03/12
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Vie. 13/04/12
3. Contrato	
3.1. Primera versión del Contrato	Mié. 17/08/11
3.2. Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Vie. 02/09/11
3.3. Segunda Versión del Contrato (incluye Anexo 1)	Vie. 16/12/11
3.4. Sugerencias a la Segunda Versión del Contrato	Hasta Vie. 06/01/12
3.5. Entrega de la versión final del Contrato	Vie. 13/04/12
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Lun. 12/03/12
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 15/03/12
4.3. Anuncio de Calificación	Vie. 30/03/12
4.4. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Vie. 20/04/12
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de Ofertas y Buena Pro (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre 1	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
6. Cierre del Concurso	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
7. Vencimiento de las Ofertas	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

