



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO CONECTIVIDAD

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA ENTREGAR EN CONCESIÓN EL PROYECTO “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.

CIRCULAR N° 14

...06... de setiembre de 2013

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8.2 de las Bases, el Comité PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los Postores e interesados, la modificación del Cronograma de acuerdo a lo siguiente:

Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales

N°	ACTIVIDADES	FECHAS
1.	<u>BASES</u>	
1.1	<i>Respuestas a consultas y comentarios de los Postores</i>	<i>Hasta el 13 de setiembre de 2013</i>
2.	<u>CONTRATO DE CONCESION</u>	
2.1	<i>Recepción de comentarios y sugerencias de los Postores al Segundo Proyecto del Contrato de Concesión</i>	<i>Hasta el 16 de setiembre de 2013</i>
2.2	Aprobación del Comité de la Versión Final del Contrato de Concesión y remisión de Versión Final del Contrato de Concesión para opinión favorable de MTC, MEF y OSIPTEL	24 de setiembre de 2013
2.3	Recepción de Opinión Favorable al Segundo Proyecto del Contrato de Concesión por el MTC, MEF y OSIPTEL	Hasta el 21 de octubre de 2013
2.4	Aprobación del Consejo Directivo de la Versión Final del Contrato de Concesión con Opinión Favorable del MTC, MEF y OSIPTEL.	Hasta 10 días calendario posteriores a la actividad precedente
2.5	Recepción de Informe Previo al Contrato de Concesión por la Contraloría General de la República	Hasta 15 días calendario posteriores a la actividad precedente
3.	<u>PRESENTACION DE SOBRES Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO</u>	
3.1	Recepción de Sobres N° 1 de Postores	Hasta 9 de octubre de 2013
3.2	Publicación de Postores Precalificados	Hasta 13 días calendarios posteriores a la actividad precedente





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité
PRO CONECTIVIDAD

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

3.3	Recepción de Sobres 2 y 3 de los Postores Precalificados	13 días calendario posteriores a la actividad precedente
3.4	Evaluación de Sobres 2 de los Postores Precalificados	Hasta 10 días calendario posteriores a la actividad anterior
3.5	Apertura de Sobres N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	08 días calendario posteriores a la actividad precedente

Atentamente,


.....
Luis Ortigas Cúneo
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD

