


**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción
de la Inversión PrivadaComité
PRO CONECTIVIDAD“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES****“RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.****CIRCULAR N° 21****27**
..... de setiembre de 2013

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8.2 de las Bases, el Comité PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los Postores e interesados, la modificación del Cronograma de acuerdo a lo siguiente:

Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales

N°	ACTIVIDADES	FECHAS
1.	<u>CONTRATO DE CONCESION</u>	
1.1	Aprobación del Comité de la Versión Final del Contrato de Concesión y remisión de Versión Final para opinión favorable de MTC, MEF y OSIPTEL.	4 de octubre de 2013
1.2	Recepción de Opinión Favorable a Versión Final del Contrato de Concesión del Contrato de Concesión por el MTC, MEF y OSIPTEL.	Hasta el 18 de octubre de 2013
1.3	Aprobación del Consejo Directivo de la Versión Final del Contrato de Concesión con Opinión Favorable del MTC, MEF y OSIPTEL.	Hasta 7 de noviembre de 2013
1.4	Recepción de Informe Previo al Contrato de Concesión por la Contraloría General de la República.	Hasta 20 de noviembre de 2013
2.	<u>PRESENTACION DE SOBRES Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO</u>	
2.1	Recepción de Sobres N° 1 de Postores	Hasta 16 de octubre de 2013
2.2	Publicación de Postores Precalificados	30 de octubre 2013
2.3	Recepción de Sobres 2 y 3 de los Postores Precalificados	11 de noviembre 2013
2.4	Evaluación de Sobres 2 de los Postores Precalificados	Hasta 19 de noviembre 2013
2.5	Apertura de Sobres N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	22 de noviembre de 2013

Atentamente

**Luis Ortigas Cúneo**Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD