



“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES CONCESIÓN DEL PROYECTO:**

**“RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.**

**CIRCULAR N° 22**

04 de octubre de 2013

De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.8.2 de las Bases, el Comité PRO CONECTIVIDAD pone en conocimiento de los Postores e interesados, la modificación del Cronograma de acuerdo a lo siguiente:

**Cronograma del Concurso de Proyectos Integrales**

N°	ACTIVIDADES	FECHAS
1.	<b><u>CONTRATO DE CONCESION</u></b>	
1.1	Aprobación del Comité de la Versión Final del Contrato de Concesión y remisión de Versión Final para opinión favorable de MTC, MEF y OSIPTEL.	Hasta el 15 de octubre de 2013
1.2	Recepción de Opinión Favorable a Versión Final del Contrato de Concesión del Contrato de Concesión por el MTC, MEF y OSIPTEL.	Hasta el 6 de noviembre de 2013
1.3	Aprobación del Consejo Directivo de la Versión Final del Contrato de Concesión con Opinión Favorable del MTC, MEF y OSIPTEL.	Hasta 21 de noviembre de 2013
1.4	Recepción de Informe Previo al Contrato de Concesión por la Contraloría General de la República.	Hasta 5 de diciembre de 2013
2.	<b><u>PRESENTACION DE SOBRES Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO</u></b>	
2.1	Recepción de Sobres N° 1 de Postores	Hasta 13 de noviembre de 2013
2.2	Publicación de Postores Precalificados	27 de noviembre 2013
2.3	Recepción de Sobres 2 y 3 de los Postores Precalificados	13 de diciembre 2013
2.4	Evaluación de Sobres 2 de los Postores Precalificados	Hasta 18 de diciembre 2013
2.5	Apertura de Sobres N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	19 de diciembre de 2013

Atentamente,

*[Handwritten signature]*



**Luis Ortigas Cúneo**  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Energía e Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDAD