



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Energía e  
Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD


**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Suministro de Energía para Iquitos"**

**CIRCULAR N° 01**

31 de julio de 2012

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.

Atentamente,



**LUIS ORTIGAS CÚNEO**  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos –  
PRO CONECTIVIDAD



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto: "Suministro de Energía para Iquitos"

### Anexo 1

### Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD	FECHAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases.</b>	Sáb. 21/07/12
<b>2. Bases.</b>	
2.1. Pago del derecho de participación.	Hasta Vie. 07/12/12
2.2. Consultas a las Bases.	Hasta Vie. 09/11/12
2.3. Absolución a consultas a las Bases.	Hasta Vie. 30/11/12
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas.	Vie. 11/01/13
<b>3. Contratos.</b>	
3.1. Primera versión de los Contratos.	Mié. 29/08/12
3.2. Sugerencias a la Primera versión de los Contratos.	Hasta Vie. 14/09/12
3.3. Segunda versión de los Contratos.	Vie. 12/10/12
3.4. Sugerencias a la Segunda versión de los Contratos	Hasta Vie. 26/10/12
3.5. Versión Final de los Contratos.	Vie. 11/01/13
<b>4. Calificación.</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación.	Hasta Vie. 07/12/12
4.2. Subsanación de observaciones.	Hasta Vie. 14/12/12
4.3. Anuncio de Calificación.	Vie. 04/01/13
4.4. Formación y modificación de Consorcios	Hasta Vie. 11/01/13
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro.</b>	
5.1. Presentación de los Sobres 1 y 2 y Buena Pro. (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1.	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del Sobre 2 y Buena Pro.	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
<b>6. Cierre.</b>	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de las Ofertas.</b>	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.