



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Comité de Proinversión  
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Energía e  
Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

## Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el Proyecto: "Suministro de Energía para Iquitos"

### CIRCULAR N° 13

02 de abril de 2013

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, comunica que, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases del Concurso, ha acordado modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), que se adjunta.

Atentamente



**LUIS ORTIGAS CÚNEO**

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos –  
**PRO CONECTIVIDAD**

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasCOMITÉ DE PROINVERSIÓN  
EN PROYECTOS DE ENERGÍA E  
HIDROCARBUROSComité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Energía e  
Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**Concurso Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto:  
"Suministro de Energía para Iquitos"****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHAS PROPUESTAS
<b>1. Convocatoria y publicación de Bases.</b>	Sáb. 21/07/12
<b>2. Bases.</b>	
2.1. Pago del derecho de participación.	Hasta Vie. 22/03/13
2.2. Consultas a las Bases.	Hasta Vie. 22/02/13
2.3. Absolución a consultas a las Bases.	Hasta Vie. 08/03/13
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas.	Vie. 05/04/13
<b>3. Contratos.</b>	
3.1. Primera versión de los Contratos.	Mié. 29/08/12
3.2. Sugerencias a la Primera versión de los Contratos.	Hasta Vie. 28/09/12
3.3. Segunda versión de los Contratos.	Vie. 16/11/12
3.4. Sugerencias a la Segunda versión de los Contratos	Hasta Vie. 30/11/12
3.5. Tercera versión de los Contratos.	Vie. 11/01/13
3.6. Sugerencias a la Tercera versión de los Contratos	Hasta Vie. 25/01/13
3.7. <i>Versión Final de los Contratos.</i>	Vie. 26/04/13
<b>4. Calificación.</b>	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación.	Hasta Vie. 22/03/13
4.2. Subsanación de observaciones.	Hasta Mié. 03/04/13
4.3. Anuncio de Calificación.	Mié. 10/04/13
4.4. Formación y modificación de Consorcios	Hasta Mié. 17/04/13
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro.</b>	
5.1. Presentación de los Sobres 1 y 2 y Buena Pro. (*)	A los 20 días calendario de la entrega de la versión final del Contrato
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre 1.	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
5.3. Apertura del Sobre 2 y Buena Pro.	A los 03 Días de la Presentación de sobres 1 y 2
<b>6. Cierre.</b>	Dentro de los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro
<b>7. Vencimiento de las Ofertas.</b>	A los 120 días calendario de adjudicada la Buena Pro

(\*) En caso algún documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.