

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaDirección de Portafolio  
de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

“Enlace 500 kV San José – Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas”  
“ITC Enlace 220 kV Piura Nueva – Colán, ampliaciones y subestaciones asociadas”  
“ITC Enlace 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas”, y “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV Chiclayo Oeste – La Niña/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”  
“Subestación Piura Este de 220/60/22.9 kV”

## CIRCULAR No. 02

07 de diciembre de 2022

De acuerdo con los numerales 7.2 y 10.2.1 de las Bases del Concurso, se comunica las modificaciones del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), en los términos siguientes:

ACTIVIDAD	FECHA ACTUAL	NUEVA FECHA
<b>2. Bases</b>		
2.1. Consultas a las Bases	Hasta Vie. 09.12.2022	Hasta Vie. <b>13.01.2023</b>
2.2. Absolución a consultas a las Bases	Hasta el Vie. 06.01.2023	Hasta <b>Mar. 31.01.2023</b>
2.3. Publicación de las Bases Consolidadas	Mar. 17.01.2023	<b>Lun. 06.02.2023</b>
<b>3. Contratos</b>		
3.4. Sugerencias a la Segunda Versión de los Contratos	Hasta Vie. 13.01.2023	Hasta Vie. <b>27.01.2023</b>

Asimismo, se comunica las siguientes precisiones de orden formal, no material:

ACTIVIDAD	DICE	DEBE DECIR
<b>3. Contratos</b>		
3.5 Entrega de la Versión Final de los Contratos	Jue. 07.06.2023	<b>Mie. 07.06.2023</b>
<b>4. Calificación</b>		
4.3. Subsanción de observaciones	Hasta Vie. 02.03.2023	Hasta Vie. <b>24.03.2023</b>
4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Mie. 22.06.2023	Hasta <b>Jue. 22.06.2023</b>

Atentamente,

**RENZO ROJAS JIMÉNEZ**  
Director de Proyecto  
**PROINVERSIÓN**