

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaDirección de Portafolio  
de Proyectos**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”****“Enlace 500 kV San José – Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas”****“ITC Enlace 220 kV Piura Nueva – Colán, ampliaciones y subestaciones asociadas”****“ITC Enlace 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas”, y “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV Chiclayo Oeste – La Niña/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”****“Subestación Piura Este de 220/60/22.9 kV”****CIRCULAR No. 03**

12 de enero de 2023

De acuerdo con los numerales 7.2 y 10.2.1 de las Bases del Concurso, se comunica las modificaciones del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), en los términos siguientes:

ACTIVIDAD	FECHA ACTUAL	NUEVA FECHA
<b>2. Bases</b>		
2.1 Consultas a las Bases	Hasta Vie. 13.01.2023	<b>Hasta Vie. 26.05.2023</b>
2.2 Absolución a consultas a las Bases	Hasta el Mar. 31.01.2023	<b>Hasta Vie. 09.06.2023</b>
2.3 Publicación de las Bases Consolidadas	Lun. 06.02.2023	<b>Vie. 23.06.2023</b>
<b>3. Contratos</b>		
3.4. Sugerencias a la Segunda Versión de los Contratos	Hasta Vie. 27.01.2023	<b>Hasta Vie. 31.03.2023</b>
3.5. Entrega de la Versión Final de los Contratos	Mie. 07.06.2023	<b>Hasta Mie. 26.07.2023</b>
<b>4. Calificación</b>		
4.1. Pago del Derecho de Participación	Hasta Mar. 28.02.2023	<b>Hasta Lun. 05.06.2023</b>
4.2. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mar. 07.03.2023	<b>Hasta Lun. 12.06.2023</b>
4.3. Subsanación de observaciones	Hasta Vie. 24.03.2023	<b>Hasta Mie. 28.06.2023</b>
4.4. Anuncio de Calificación	Vie. 07.04.2023	<b>Mie. 12.07.2023</b>
4.5. Formación o modificación de Consorcios	Hasta Jue. 22.06.2023	<b>Hasta Mar. 25.07.2023</b>
<b>5. Presentación de Ofertas y Buena Pro</b>		
5.1. Presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro (*)	A los 30 días calendario de la entrega de la Versión Final de los Contratos (**)	A los 30 días calendario de la entrega de la Versión Final de los Contratos (**)
5.2. Subsanación de Observaciones al sobre Nro. 1	A los 3 Días de la presentación de Ofertas	A los 3 Días de la presentación de Ofertas
5.3. Apertura del sobre Nro. 2 y Buena Pro		

Atentamente,

**RENZO ROJAS JIMÉNEZ**

Director de Proyecto

**PROINVERSIÓN**