



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO “OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA”**

**CIRCULAR N° 41**

Lima, 28 de agosto de 2015

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto “Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima”, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO, comunica a los interesados que se ha modificado el Cronograma del Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

**“ANEXO N° 1: CRONOGRAMA**

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>
<i>Plazo máximo para presentación de Sobres N° 1</i>	<i>Hasta el 03.09.2015</i>
<i>Publicación de Proyecto de Versión Final de Contrato</i>	<b>07.09.2015</b>
<i>Publicación de Postores Precalificados</i>	<i>10 días hábiles después del plazo máximo para la presentación de Sobres N° 1</i>
<i>Plazo máximo de los Postores Precalificados para solicitar conformidad a la modificación de su conformación</i>	<i>Hasta 5 días hábiles después de la publicación de los Postores Precalificados</i>
<i>Comunicación dando conformidad a la modificación de Postores Precalificados</i>	<i>Hasta 4 días hábiles del plazo máximo de los Postores para solicitar conformidad a la modificación de su conformación</i>
<i>Publicación de la Versión Final de Contrato aprobada por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN</i>	<i>Hasta 13 días hábiles después de publicado el Proyecto de Versión Final de Contrato</i>
<i>Recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República</i>	<i>Hasta 10 días hábiles después de la publicación de la Versión Final de Contrato</i>
<i>Acceso al Centro de Información Especializado</i>	<i>Hasta 1 día hábil antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3</i>
<i>Propuestas:</i>	
<i>Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica)</i>	<i>3 días hábiles después de recibido el Informe Previo sin observaciones</i>





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

	<i>de la Contraloría General de la República</i>
<i>Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas</i>	<i>6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3</i>
<i>Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro</i>	<i>6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3</i>
<i>Fecha de Cierre</i>	<i>Será comunicada por Circular</i>

*El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.*

*Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú.”*



**Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO**