



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO "OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA"

CIRCULAR N° 43

Lima, 15 de setiembre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto "Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima", el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, comunica a los interesados que se ha modificado el Cronograma del Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

"ANEXO N° 1: CRONOGRAMA

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

Table with 2 columns: Actividad and Fecha. Rows include: Publicación de Proyecto de Versión Final de Contrato (24.09.2015), Publicación de Postores Precalificados (30.09.2015), Plazo máximo de los Postores Precalificados para solicitar conformidad a la modificación de su conformación (Hasta 5 días hábiles después de la publicación de los Postores Precalificados), Comunicación dando conformidad a la modificación de Postores Precalificados (Hasta 4 días hábiles del plazo máximo de los Postores para solicitar conformidad a la modificación de su conformación), Publicación de la Versión Final de Contrato aprobada por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN (Hasta 5 días hábiles después de recibidas las opiniones favorables de los sectores y entidades involucradas), Comunicación del Informe Previo de la Contraloría General de la República (Hasta 3 días hábiles después de recibido el Informe Previo de la Contraloría General de la República sin observaciones), Acceso al Centro de Información Especializado Propuestas: (Hasta 1 día hábil antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3), Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) (3 días hábiles después de comunicado el Informe Previo de la Contraloría General de la República).





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas	6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3
Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	6 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3
Fecha de Cierre	<b>Hasta 35 días hábiles después de adjudicada la Buena Pro</b>

El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú.”



*[Handwritten signature]*  
**Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO**

