



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO S.A.

ANEXO I


ETAPA 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
(cifras en US\$)

Table with columns for months (M1-M27) and rows for activities (1. Actividades Preliminares, 2. Obras, 2.1 Infraestructura, 2.2 Equipos, TOTAL OBRAS, TOTAL). Includes sub-totals and grand totals.

Notas:

- (1) Se consideran pruebas y ensayos para los rubros de Muelles, Pavimentos, Servicios y Edificaciones.
(2) Incluye grúas pórtico de muelle, grúas móviles, sistema de faja transportadora (incluyendo sistema absorbente) y el equipamiento que se instalará en la probable nueva Plataforma de Muelle de Hidrocarburos.
(3) Se refiere a los equipos que no se encuentran incluidos en el ítem "Equipos de muelle" e incluye una serie de equipos como grúas pórtico de patio, reach stacker, empty handler y otros.
(4) Se consideran pruebas y ensayos para los equipos STS, RTG y Faja Transportadora.

Montos no incluyen I.G.V.



Handwritten signature



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO S.A.

ANEXO I

ETAPA 2
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
(cifras en US\$)

Table with columns for months (M10-M22) and rows for activities (1. Actividades Preliminares, 2. Obras, 2.1 Infraestructura, 2.2 Equipos, TOTAL OBRAS, TOTAL). Includes sub-totals and specific cost breakdowns.

Notas:

- (1) Se consideran pruebas y ensayos para los rubros de Muelles, Pavimentos, Servicios y Edificaciones.
(2) Incluye grúas pórtico de muelle, grúas móviles, sistema de faja transportadora...
(3) Se refiere a los equipos que no se encuentran incluidos en el ítem "Equipos de muelle"...
(4) Se consideran pruebas y ensayos para los equipos STS, RTG y Faja Transportadora.

Montos no incluyen I.G.V.



Handwritten signature



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO S.A.

ANEXO I

ETAPA 3
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
(cifras estimadas en US\$)

Table with columns for months from M37 to M57, grouped by years 2015, 2016, and 2017.

Main investment schedule table with columns for activities (1. Actividades Preliminares, 2. Obras) and rows for months M37 to M57.

Notas:

- (1) Se consideran pruebas y ensayos para los rubros de Muelles, Pavimentos, Servicios y Edificaciones.
(2) Incluye grúas pórtico de muelle
(3) Se refiere a los equipos que no se encuentran incluidos en el ítem "Equipos de muelle" e incluye una serie de equipos como grúas pórtico de patio, reach stacker, empty handler y otros.
(4) Se consideran pruebas y ensayos para los equipos STS y RTG.

Montos no incluyen I.G.V.



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO S.A.

ANEXO I

ETAPA 4
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
(cifras estimadas en US\$)

Table with columns for months (M70-M90) and years (2018, 2019, 2020). Rows include categories like '1. Actividades Preliminares', '2. Obras', and 'TOTAL OBRAS'.

Notas:

- (1) Se consideran pruebas y ensayos para los rubros de Muelles, Pavimentos, Servicios y Edificaciones.
(2) Incluye grúas pórtico de muelle
(3) Se refiere a los equipos que no se encuentran incluidos en el ítem "Equipos de muelle" e incluye una serie de equipos como grúas pórtico de patio, reach stacker, empty handler y otros.
(4) Se consideran pruebas y ensayos para los equipos STS y RTG.

Montos no incluyen I.G.V.



Handwritten signatures and initials over the stamps.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO S.A.

ANEXO I


ETAPA 5
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
(cifras estimadas en US\$)

Table with columns for months from M97 to M120 and rows for activities: 1. Actividades Preliminares, 2. Obras (2.1 Infraestructura, 2.2 Equipos), and TOTAL. Includes sub-totals and grand totals.

Notas:

- (1) Se consideran pruebas y ensayos para los rubros de Muelles, Pavimentos, Servicios y Edificaciones.
(2) Incluye grúas pórtico de muelle
(3) Se refiere a los equipos que no se encuentran incluidos en el ítem "Equipos de muelle" e incluye una serie de equipos como grúas pórtico de patio, reach stacker, empty handler y otros.
(4) Se consideran pruebas y ensayos para los equipos STS y RTG.

Montos no incluyen I.G.V.



Handwritten signatures and arrows pointing to the stamps.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EMPRESA: APM TERMINALS CALLAO S.A.

ANEXO I

ETAPA 6
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
(cifras estimadas en Miles de US\$)

Table with columns for months from 2023 to 2025 and rows for various project activities like '1. Actividades Preliminares', '2. Obras', and 'TOTAL OBRAS'.

Notas:

- (1) Se consideran pruebas y ensayos para los rubros de Muelles, Pavimentos, Servicios y Edificaciones.
(2) Incluye grúas pórtico de muelle
(3) Se refiere a los equipos que no se encuentran incluidos en el ítem "Equipos de muelle" e incluye una serie de equipos como grúas pórtico de patio, reach stacker, empty handler y otros.
(4) Se consideran pruebas y ensayos para los equipos STS y RTG.

Montos no incluyen I.G.V.

