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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA DE CONCESIONES
DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESTINADA AL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

CIRCULAR N° 18

24 de junio del 2009

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado el
Anexo 1 de las Bases (Cronograma de la Licitacién), en los puntos: 2.5, 3.6, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.

Se adjunta el Cronograma actualizado.

Atentamente,

A Barrantes Caceres
Presidente del Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD
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Anexo 1
Cronograma de la Licitacién
ACTIVIDAD FECHA

1. Convocatoria Lun. 12/01/09

2. Bases
2.1. Publicacién de Bases Vie. 13/02/09
2.2. Pago del derecho de participacion Hasta Mar. 30/06/09
2.3. Consultas a las Bases Hasta Vie. 12/06/09
2.4. Absolucién a consultas a las Bases Mié.24/06/09
2.5. Publicacién Bases Consolidadas Vie. 31/07/09

3. Contrato de Concesion
3.1. Entrega de la primera versién del contrato Vie. 13/02/09
3.2. Sugerencias a la primera version del contrato Hasta Mar. 03/03/09
3.3. Entrega de la segunda versién del contrato Vie. 27/03/09
3.4. Entrega de la tercera version del contrato Mié. 08/04/09
3.5. Sugerencias a la tercera version del contrato Hasta Vie. 24/04/09
3.8. Entrega de la versibn final del contrato Vie. 31/07/09

4, Contrato de Suministro
4.1. Entrega de la primera version del contrato Vie. 27/03/09
4.2. Entrega de la segunda version del contrato Mié. 08/04/09
4.3. Sugerencias a la segunda version del contrato Hasta Vie. 24/04/09
4 4. Entrega de la version final del contrato Vie. 31/07/09

5. Calificacién
5.1. Presentacion de solicitud de Calificacion Hasta Lun. 03/08/09
5.2. Subsanacién de observaciones Hasta Jue. 06/08/09
5.3. Anuncio de Calificacién Mié. 12/08/09
5.4. Modificacién de Consorcios Hasta Vie. 14/08/09

6. Publicacién Precio Maximo de Adjudicacién Vie. 07/08/09

7. Presentacion de Ofertas y Buena Pro
7.1. Presentacién de los sobres 1y 2 y Buena Pro (*) Mié. 26/08/09
7.2. Subsanacién de Observaciones al Sobre 1 Hasta Vie. 28/08/09
7.3. Apertura del sobre 2 y Buena Pro Vie. 28/08/09

8. Fecha de Cierre Vie. 25/09/09

9. Vencimiento de Oferta Econémica Lun. 26/10/09

(*) En caso algin documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procederd con 7.2'y 7.3.
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