Prolnversion

Mas inversion, mas trabajo

Av. Paseo de fa Republica 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Pery. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS OBRAS
Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR
VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU ~ BRASIL - Tramo 1

CIRCULAR N° 86 - 1

Lima, 20de abri| de 2007

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos,
en virtud de lo establecido en el Numeral 1.6 de las Bases, pone en su
conocimiento, que en su Sesion de fecha 4 de abril de 2007 aprobd las siguientes
modificaciones al Cronograma del Concurso, que fuera comunicado a ustedes
mediante Circular N° 81, lo que fue ratificado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION en su Sesién de fecha 18 de abril de 2007.

CRONOGRAMA DEL PROCESO - INTEROCEANICA SUR,
PERU - BRASIL: TRAMOS 1Y 5

Actividad Fecha / Periodo
Aprobacion Comité de
Infraestructura de la Versién Final 4 de abril de 2007

del Contrato (1)

Entrega de la Version Final del

Contrato (1) 4 de abril de 2007

Recepcién de comentarios a la

Version Final del Contrato (1) Hasta el 17 de abril de 2007

Aprobacion de Version Final del

Contrato (2) Comité Hasta el 23 de abril de 2007

Envido de Versidn Final del
Contrato (2) al Comité a Postores, 24 de abril de 2007
OSITRAN y MEF

Hasta 15 dias después de
entregada a los postores la
Consuitas sobre las Bases Version del Contrato (2) Comité
(09.05.07)

Sugerencias de postores a la
Version Final del Contrato (2)
Comité

Hasta 15 dias después de
entregada la Version del Contrato
(2) Comité
(09.05.07)
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Hasta 15 dias después de
Recepcion opinion OSITRAN a la| remitida la Version del Contrato
Version Final del Contrato (2) (2) Comité

Comite (09.05.07)

Hasta 15 dias después de
Recepcion opinion  MEF a la| remitida la Version del Contrato
Version Final del Contrate (2) (2) Comité

Comité (09.05.07)

Durante 15 dias después de 3

Periodo de Publicacion Opinion| 9128 98 regga'iggENOpinién de
OSITRAN

(Del 12.05.07 al 26.05.07)

Dos dias después finalizado el

Aprobacién Comité de| periodo de la publicacion de la
Infraestructura Versién Final del opinion de OSITRAN
! Contrato (28.05.07)
L

Hasta 2 dias después de la
aprobacién del Comite
(30.05.07)

Hasta 1 dia después de la
Envio a C.G.R. de la Versién Final | aprobacién del Consejo Directivo
del Contrato para su aprobacién (31.05.07)

Aprobacion  Consejo  Directivo
Version Final Contrato

Hasta 1 dia después de la
aprobacion del Consejo Directivo
(31.05.07)

Entrega de Version Final del
Coniratoc a Postores, MEF,
OSITRANy MTC

Hasta 15 dias antes de la
presentacién del Sobre N° 2y
Presentacién del Sobre N° 1 Sobre N° 3
(04.06.07)

Hasta 12 dias antes de |a
presentacién del Scbre N° 2y
Sobre N° 3
(07.06.07)

Ultimo dia de presentacion de
.| Subsanaciones de las
observaciones formuladas a la
documentacion del Sobre N° 1

Hasta 11 dias antes de la
Acceso a la Sala de Datos presentacion del Sobre N° 2
(08.06.07)

Hasta 7 dia antes de la
Respuesta a consultas sobre las| presentacion del Sobre N° 2y
Bases Sobre N° 3 '
(12.06.07)

bo
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Hasta 5 dias antes de la

Anuncio de Postores| presentacion del Sobre N° 2y
Precalificados Sobre N° 3
(14.08.07)
. 19.06.07 & Hasta 2 dias utiles
o
g;iizn[i’aoc';n del Sobre N° 2y después de recibida la aprobacion
dela C.G.R.

Eﬁpzosmlon de postores de! Sobre Se comunicara oportunamente

Hasta 07 dias después de la

| . N
Comunicacion de resuitados de la presentacion del Sobre N° 2y

= Sobre N° 3
evaluacion del Sobre N° 2 (26.06.07)

Apertura del Sobre N® 3,

Adjudicacion de la Buena Pro (28.06.07)

Fecha de Cierre Se comunicara mediante Circyl%fr

Atentamentdl {

Presidente del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y de

Servicios Publicos




