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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA DE CONCESIONES DE SUMINISTRO DE
ENERGiA ELECTRICA DESTINADA AL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

CIRCULAR N° 19

04 de agosto del 2009

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado el
Anexo 1 de las Bases (Cronograma de la Licitacioén), en los puntos 22,23,24,25,36,44,5,
6,7,8y9.

Se adjunta el Cronograma actualizado.

Roxana Barrantes Caceres

Presidente del Comité de PROINVERSION en

Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD
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Direccidn de Asuntos Técn

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA ENTREGA DE CONCESIONES DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA DESTINADA AL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

Anexo 1

Cronograma de la Licitacién

ACTIVIDAD

FECHA

1. Convocatoria

Lun. 12/01/09

2. Bases

2.1. Publicacién de Bases

Vie. 13/02/09

2.2. Pago del derecho de participacién

Hasta Vie. 28/08/09

2.3. Consultas a las Bases

Hasta Jue. 06/08/09

2.4. Absolucién a consultas a las Bases

Vie. 14/08/09

2.5. Publicacién Bases Consolidadas

Jue. 27/08/09

3. Contrato de Concesién

3.1. Entrega de la primera versién del contrato

Vie. 13/02/09

3.2. Sugerencias a la primera version del contrato

Hasta Mar. 03/03/09

3.3. Entrega de la segunda version del contrato

Vie. 27/03/09

3.4. Entrega de la tercera versién del contrato

Mié. 08/04/09

3.5. Sugerencias a la tercera versién del contrato

Hasta Vie. 24/04/09

3.6. Entrega de la versién final del contrato

Jue. 27/08/09

4. Contrato de Suministro

4.1. Entrega de la primera version del contrato

Vie. 27/03/09

4.2. Entrega de la segunda version del contrato

Mié. 08/04/09

4.3. Sugerencias a la segunda versién del contrato

Hasta Vie. 24/04/09

4.4. Entrega de la versién final del contrato

Jue. 27/08/09

5. Calificacién

5.1. Presentacién de solicitud de Calificacion

Hasta Lun. 31/08/09

5.2. Subsanacién de observaciones

Hasta Jue. 03/09/09

5.3. Anuncio de Calificacién

Mié. 09/09/09

5.4. Madificacién de Consorcios

Hasta Vie. 11/09/09

6. Publicacion Precio Maximo de Adjudicacién

Jue. 27/08/09

7. Presentaciéon de Ofertas y Buena Pro

7.1. Presentacion de los Sobres N° 1y N° 2 y
Buena Pro (*)

Mié. 16/09/09 o hasta 07 dias calendario
posteriores a la recepcién del informe previo de
la CGR sin observaciones o una vez que éstas
hayan sido subsanadas por PROINVERSION.

7.2. Subsanacién de Observaciones al Sobre N° 1

02 Dias posteriores a la presentacién de Sobres
N°1yN°2

7.3. Apertura del Sobre N° 2 y Buena Pro

02 Dias posteriores a la presentacién de Sobres
N°1TyN°2

8. Fecha de Cierre

A los 30 dfas calendario de adjudicada la Buena
Pro

9. Vencimiento de Oferta Econ6émica

A los 60 dias calendario de adjudicada la Buena
Pro

(*)  Encaso aigin documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procedera con 7.2y 7.3.
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