PROYECTO: ASUNTOS ELECTRICOS

Prolnversion

Agencic de Promoci6n de la Inversign Privada - Perd

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL EN LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL
PARA OTORGAR LA CONCESION DE LA L.T. CARHUAMAYO-PARAGSHA-CONOCOCHA-
HUALLANCA-CAJAMARCA-CERRO CORONA-CARHUAQUERO

CIRCULARN°13

29 de Enero del 2008.

El Comité Especial de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Phblicos, conforme al

numeral 3.3 del Cronograma del Concurso, adjunta a la presente Circular la version final del Contrato de
Concesion.

Atentamente,

Presidente del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Pablicos

Av. Paseo de la Republica 3361 Piso 1, San Isidro, Lima, Tek {51-1) 812-1200 anexo 1340, Fax: (51-1) 612-1200 anexo 1420



@ Prolnversion

REPUBLICA DEL PERU

Anexo N° 5

CONTRATO DE CONCESION DE SGT DE LA
Linea de Transmisién 220 kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-
Huallanca-Cajamarca-Cerro Corona-Carhuaquero

(Version Final)

Lima, 12 de febrero del 2008




L4 . :
@ Prolnversion Rl

Indice

Pag.
Pliego de firmas
1. Disposiciones preliminares.
2. Declaraciones de las Partes.
3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato.
4. Construccion de la Linea Eléctrica.
5. Operacién comercial.
6. Contratos con terceros.
7. Contratos de seguro.
8. Régimen tarifario.
9. Financiamiento de la Concesion.
10. Responsabilidad contractual.
11.  Garantias.
12. Terminacién del Contrato.
13.  Solucién de controversias.
14. Misceldnea.
15.  Equilibrio econémico-financiero.
Anexos
1 Especificaciones del proyecto.
2 Procedimiento de verificacion.
3 Formato de primera Garantia.
3-A Formato de segunda Garantia.
4 Telecomunicaciones.
CONTRATO DE CONCESION —~ LT CARHUAMAYO-CARHUAQUERO Pig. 2 de 44

VERSION FINaL



@ Prolnversion

ComiTE bE PROINVERSION EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1 y2):

Por el Operador Precalificado:

Por empresa que conforma el Consorcio:

Firma del Representante

Razdn social del Operador:

Firma del Representante

Razén social del Operador:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008.

Nombre del Representante:

Fecha de firma; / /2008.

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria:

Firma del Representante

Razén social del Operador:

Por el Concedente:

Nombre del Representante:

Firma del Representante
Razon social del Concedente:

Estado de la Republica del Pert

Fecha de firma: / /2008.

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008.
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Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica
Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-
Cerro Corona- Carhuaquero

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de Transmision (en
adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Republica del Pert, que actia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1.0

1.1

1.2

1.3

Disposiciones preliminares

El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la Ley
de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmision, la
Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico Ordenado de las Normas
con Rango de ley que regulan la entrega en concesitn al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-PCM) y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) Las Resoluciones Ministeriales N° 143-2007-MEM/DM y N° 400-2007-MEM/DM, que
incluyeron la Linea Eléctrica en el Plan Transitorio de Transmision.

b) Las Resoluciones Ministeriales N° 308-2007-MEM/DM publicada el 26.06.07 y N° 416-2007-
MEM/DM publicada el 31.08.07 mediante las cuales el Ministerio de Energia y Minas encargo a
PROINVERSION la promocién de la inversién privada en la Linea Eléctrica.

¢) El Oficio N° 1316-2007-MEM/DM de fecha 24.07.07 que define la Configuracién y
Parametros Basicos del Proyecto.

d) La Resolucién Suprema N° 059-2007-EF (publicada el 26.07.07), que ratifico el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 26.06.07, incorporando
a proceso de promocion la Linea Eléctrica.

e) La Resolucién Suprema N° 074-2007-EF, que ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 07.08.07, aprobando el Plan de Promocidén
que regiria el Concurso.

f) Ladecisién de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

g) La Resolucién Ministerial N° , que autorizé al a
suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Pert; y su
contenido, ejecucién y demas consecuencias que de €l se originen se regiran por dicho derecho.

La suscripcién del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica, que la
sociedad deberd tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4 En el Contrato, los términos que se inician con maytscula y se indican a continuacién, ya sea que se
usen en singular o plural, tendrén los significados siguientes:

a) Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Perti facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a una Autoridad Gubernamental especifica debera
entenderse efectuada a ésta 0 a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a
que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

¢) Bienes de la Concesién: Son los bienes muebles ¢ inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e
informacioén técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccién y operacién de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el
cumplimjento del objeto de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria.

d) Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de Ja Concesién y son de su libre disposicion.

e) COES: Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

f)  Concesién: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y
mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes Aplicables.

g) Contrato: Es el Contrato de Concesién SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a la construccién, propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucién
al Estado, de la Linea Eléctrica. Incluye las Bases y las Circulares.

h) Destruccién Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o mas de su Valor Contable, sin incluir la depreciacion
acumulada correspondiente.

i) Dias: Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a
“Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en
que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al puablico por
disposicion de la Autoridad Gubernamental.

j)  Dolar o US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

k) Estado: Es el Estado de la Repablica del Peru.

I} Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese fin.

m) Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Pert y que
de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades
Gubernamentales.

n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.
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0) Operador Técnico: Es el Operador Precalificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacién Minima.

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.
q) Parte: Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r)  Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

s) Participacion Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacién debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

t) Puesta en Operacién Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y esta autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

u) Servicio: Es el servicio plblico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico.

w) TUO: Normas aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias
y modificatorias. '

x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Pertl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de
realizar el calculo. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la utilizada para la
contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El valor contable no
comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

1.5 Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estan
definidos en la clausula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendrén los significados que les atribuyen
las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son empleados con
mayusculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender efectuada a
clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

1.7 Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la elaboracién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para determinar los
derechos y obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

2.0 Declaraciones de las Partes

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza at Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaraciones siguientes:
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a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente constituidas
y vélidamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii) estin debidamente autorizadas y
en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan como
consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacién sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en €l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento dei Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estdn comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni
decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador
Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra manera
impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el
Contrato.

e) La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas est4 debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables
para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por
parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente ¥, junto con la
debida autorizacion, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacion valida y vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante organo
Jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan 0 en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente.

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante el periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica,
el Operador Técnico serd titular de la Participacién Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesién desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la conclusién de dicho
plazo.
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3.0

3.1

3.2

33

3.4

4.0

4.1

4.2

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de precalificacion previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entenderd aceptada. La Base Tarifaria
comprende cualquier forma de contraprestacion o compensacion que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la practica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre el Concedente y otras Sociedades Concesionarias.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, adquirir los terrenos y derechos de servidumbre, construir, operar y mantener la Linea
Eléctrica, asf como prestar el Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables.
En esa razdn, la Sociedad Concesionaria debera definir entre otros aspectos, la ruta y el alineamiento
que seguird la Linea de Transmision, asi como prever las holguras convenientes para superar
contingencias y cumplir asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesidn es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo 14°
del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesicnaria no estd obligada a efectuar una
contribucion especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesién o por la
utilizacién de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes de la
Concesién y deberd usarlos para la prestacion del Servicio.

El Plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de Cierre,
como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta en
Operacién Comercial,

Construccion de la Linea Eléctrica

Los derechos eléetricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segin las Leyes
Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme
al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumird los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencion de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso
éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar
de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirird los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de
las subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbre, adquirira e
instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes
Aplicables.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Equipos o materiales usados podran utilizarse Gmicamente durante la operacién de la Linea Eléctrica,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

La Puesta en Operacion comercial de la Linea Eléctrica debera producirse en el plazo de treinta (30)
meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a accion u omisién indebidas de una Autoridad
Gubernamental, tal plazo se entendera extendido en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacion. Se entenderd que la accién u omisién de una Autoridad Gubernamental provoca el
incumplimiento del plazo, cuando el entorpecimiento o paralizacién afectan la ruta critica de las
obras.

Previo al inicio de la construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segtin los requisitos y procedimientos de dicha entidad.

Para los efectos de la clausula 4.3, la operacion comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento N°
21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

¢) El COES apruebe la incorporacion de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismao.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucién de las
obras, serd entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el plazo
de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregara también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

Previo al inicio de la construccidn de las obras, El Concedente verificara el cumplimiento de las
caracteristicas Técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

El cronograma a que se¢ refiere la cldusula 4.5, debera presentarse valorizado en Dolares,
considerando perfodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguird claramente
la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una versién
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, el
Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar el seguimiento de la ejecucién de las obras yla
inspeccion téenica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria proporcionaré
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de construccién de la Linea Eléctrica . Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se
detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del servicio, el Concedente solicitard
a la Sociedad Concesionaria su correcciéon previa a la continuacion de las obras o instalaciones
materia de la observaci6n.
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Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 2 de las Bases del
Concurso, deben representar una fraccion de la inversién efectuada hasta la Puesta en Operacién
Comercial, no menor al coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar
el cumplimiento de esta obligacién, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente
dentro de los tres (3) meses siguientes a la Puesta en Operacion Comercial, un informe sustentatorio
adecuadamente documentado.

La obligacion se entendera cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30) Dias
de recibido.

Operacion Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de verificacién de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procederd, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la Linea
Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo 1 y verificar que opera adecuadamente.

El Inspector seré elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres 3)
empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir
de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podré elegir al Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correrdn a cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacién de la Linea de Transmision, OSINERGMIN
aprobara el informe final a que se refiere el anexo 2.

A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la Concesién. A
partir de la Puesta en Operacién Comercial serd responsable ademas, por la prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier accién
0 excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesioén o la prestacion del Servicio, excepto en caso que
los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestara el servicio sujetando su
actuacion a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema, tanto en
condiciones de operacion normal, programacion de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segtin las definiciones que COES atribuye a cada
uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la informacién
y facilidades de inspeccion que éstas razonabiemente requieran para controlar el debido
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberin ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacion de la Linea de Transmision.
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5.8

5.9

5.10

6.0

6.1

6.2

6.3

7.0

7.1

La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacion e instalacion, entre otros.

La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendré un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-1SO-9001 durante la
construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-ISO-9004-2 durante la explotacién del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22° numeral 22.2, literal b) de la Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no su
derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitirtd a la Sociedad
Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta debera brindar durante el
proceso de licitacion, los estudios que deberd efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para la construccion, operacion y mantenimiento del Refuerzo. Si
la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podrd a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas de la
Concesion, pero en todos esos contratos debera estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la Gnica responsable por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacién del Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicidn contractual de la Sociedad
Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesion, nada més que una comunicacion
en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o
proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la cldusula 6.1, no aplica para ningiin contrato relativo al
financiamiento de la Concesidn, y sera ejercida unicamente cuando el Concedente juzgue que los
contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operaci6én comercial o que el Servicio continiie normalmente, a pesar de la terminacion del Contrato.

La Sociedad Concesionaria remitiré ai Concedente copia de los contratos a que refiere las clausulas
6.1y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, seglin corresponda.

Contratos de Seguro

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomard y mantendra los siguientes
seguros:
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Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir
a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma dé diez millones de
Délares (US$ 10°000.000) por siniestro.

Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contratacion de las polizas debera
adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocion civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida
maxima probable (PMP), cuya cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que la
Sociedad Concesionaria contratard con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la cldusula anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:

a)

b)

La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omisioén de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en
forma total o parcial. La obligaciéon de notificaciéon serd también aplicable al supuesto de
cesacidn, retiro, cancelacion o falta de renovacién de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

La caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del seguro,
solo se producira si la compafifa aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a que
se refiere el parrafo precedente.

En caso de Destruccién Totai, el beneficiario de la pdliza serda el Concedente. La compafiia
aseguradora pagard los beneficios de las polizas respectivas entregéndolos directamente a un
fiduciario que el Concedente contratara al producirse la terminacion del Contrato.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar el
dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro
respectivo.

Régimen Tarifario

Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a)

b)

c)

d)

Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

Costo de Inversidn, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta
en Operacion Comercial. Constituye la inversién o componente de inversion a que se refieren los
articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4A y 4B de las Bases).

Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta en
Operacién Comercial. Constituye los costos eficientes de operacion y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4A y 4B de las Bases).

Periodo de Recuperacién, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.
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¢) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la Fecha de Cierre del Concurso.

f) Indice de Actualizacién, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial sera el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion Comercial

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversién y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmision. El Indice de Actualizacion sera el indicado en el literal f) de 1a Cldusula 8.1.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de Actualizacién
definida en el en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 23°, 24°, 25°,
26° y 27° del Reglamento de Transmision. Para el calculo de la tasa mensual, deberd emplearse la
Tasa de Actualizacion definida en el literal e) de la Cldusula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacidn anual gue efectuara OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal c) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 v el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmisién.

OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalie que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, asf como la informacioén y documentacion que ésta debe presentar.

Financiamiento de la Concesion

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo, si dichas
operaciones comprenden o estdn garantizadas con los Bienes de la Concesién, la Concesién misma,
los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda a la Sociedad
Concesionaria segiin el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™), la Sociedad Concesionaria
debera cumplir las clausulas siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados \inicamente al financiamiento de los Bienes
de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesién.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

CONTRATO PE CONCESION — LT CARHUAMAYO-CARHUAQUERQ Pig. 13 de 44
 VERSION FINAL



./ . ,
@ Prolnversion el

d) Que, en caso de terminacion del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincién y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravimenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de a Concesion, en los plazos que indique
el Concedente, aliin cuando subsista cualquier obligacidon pendiente debida por la Sociedad
Concesionaria a los acreedores o terceros.

9.3  Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviard a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informard de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacion del
Contrato. Los acreedores indicardn al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores de la deuda garantizada podran solicitar al Concedente la sustitucion de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones
financieras o de otra indole, perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones
del Contrato 0 con el pago de la deuda garantizada. A los efectos de la sustitucion, los
acreedores propondran al Concedente una o mds empresas con las calificaciones técnicas que
cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas, los requisitos de precalificacién que
en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la posicién contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negard la sustitucion
sin causa razonable y contestard la solicitud en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio del
Concedente comportara la aceptacidn de 1a solicitud.

¢) Que los acreedores tendrén el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar luego
de la licitacion de la Concesion, de acuerdo a la prelacion estipulada en la clausula 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregard al Concedente copia de los contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi como de cualquier
modificacion o agregado a dichos contratos que convenga posteriormente. Asimismo informara al
Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

10.0 Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacidn o por su cumplimiento
parcial, tardic o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza
Mayor y siempre que acredite que tal causa impidi6é su debido cumplimiento.

10.2 Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacion o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas
por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos para
asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que invoque ¢l evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

CONTRATO DE CONCESION — LT CARHUAMAYO-CARRUAQUERO Pag. 14 de 44
VERSION FinAL



4 ComiTe bE PROINVERSION EN PROYECTOS
ro nver5|0n DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento como de
Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion de controversias de
la clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacién de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por OSINERGMIN vy las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y page de compensaciones,
revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos v sus normas complementarias, se regird por lo dispuesto por dicha Norma,
sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5y 13.

10.7 Por dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial (cliusula 4.3), la
Sociedad Concesionaria deberd pagar al Concedente, una sancidén monetaria que se calculara del
siguiente modo:

a) USS$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Doélares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los
primeros treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 100 600.00 (Cien Mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 150 000.00 (Ciento Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por
los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.8 El incumplimiento de la obligacion a que se refiere la clausula 4.9, serd sancionado con el pago de
US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

109 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las cldusulas 10.7 y 10.8, provocarén la
obligacién de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimaciéon previa. El pago de la
sancién a que se refiere la clausula 10.7, no comporta la liberacion de la Sociedad Concesionaria de
la obligacion de cumplir la obligacion respectiva.

10.10 EI pago de las sanciones a que se refiere las cldusulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que deberd depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento. .

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrd contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que serd solucionada
conforme a lo dispuesto en la clausula 13, considerdndose que la contradiccion formulada
tendr4 el mismo efecto que la comunicacion referida en la clausula 13.1.
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c) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga el
requerimiento de pago, se entenderd que la obligacién de pago de la sancion es exigible. En
este caso, la obligacién de pago de la sancion debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido
el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo
arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancion, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia respectiva.

10.11 Sera sancionada con el pago de US$ 37000,000.00 (Tres Millones de Délares de los Estados Unidos
de Norteamérica), la ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de Conexién
dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre que dicho
mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto
el contencioso respectivo.

b) La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicidn de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia en
el mismo, siempre que dicha declaraciéon haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo a
que se refiere el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, o en la comunicacion a que
se refiere el primer parrafo de la misma Cldusula, segin corresponda.

También se aplican para esta sancién las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

10.12 Sera sancionada con el pago de un monto equivalente al 0.5% de la Base Tarifaria que corresponda
al tramo de linea involucrado, cada salida no programada de linea en dicho tramo, que exceda a la
tolerancia indicada en el numeral 2.2.¢) del Anexo 1.

Dicha sanciéon se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

11.0 Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la cliusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las regias siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 del Contrato. Su entrega es
requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que diez (10) Dias después de
producida la Puesta en Operacién Comercial.
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¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la fianza debera ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la sancién o se resuelva en definitiva que no procede el pago de
ninguna sancién, segin sea el caso.

112 A fin de garantizar ¢l fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y Ias Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en las Clausulas
10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a
las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su entrega es
requisito para la aprobacion del informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesidn, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

¢} La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes
de 1a Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacién.

11.3  Si legado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Cldusulas
11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucién se constituirdn automaticamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato
a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucion de la garantia
original, sin intereses.

11.4  Las garantias a que se refieren las clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes de la
indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12.0 Terminacion del Contrato

12.1 E! Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucion del Contrato.

12.2  El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contraio y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la cldusula 2.1 eran falsas.

b) Demore por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacién Comercial
sobre el plazo previsto en la clausula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la cldusula 11.

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas, continuas ¢ no, dentro de un
afio calendario.
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e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir sus
obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerde a las normas de
seguridad y los estdndares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacién del
Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias, que en un (1) afio calendario
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de
operacidn comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.
i)  Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j)  No contratara los seguros a que se refiere la clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la clausula 6.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la cldusula 9.2

1) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo requerido
en el Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.
b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones técnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de manera
injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato o las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y
éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inicio6 el evento.

Los supuestos a que se refieren los literales ¢), €), i), j), k) y 1) de la clausula 12.2, y la cldusula 12.3,
configuran causales de terminacion, solo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del
plazo mayor que se le hubiera concedido con ese proposito.

Para resolver el Contrato, se seguird el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién, comunicara
por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto el Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula resolutoria respectiva.
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b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinataric de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos efectos
debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberd ser recibida en un plazo
maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la primera carta notarial.
En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la resolucién del
Contrato, siendo de aplicacion la cldusula 13.

¢} Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de fa primera carta notarial
exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de recepcion de dicha
carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal ¢), se procedera
conforme a las clausulas siguientes.

12.8 Laintervencion de la Concesion se sujeta a las reglas signientes:

a) Laintervencion es un proceso que se inicia:
i)  En lafecha que establezcan las Partes, en caso de terminacioén por acuerdo de las Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en ¢aso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iiiy En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccidén judicial de la resolucion suprema que declare la caducidad de dicho
contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere la cldusula 12.7.c), segin corresponda;
en caso de terminacion del Contrato por resolucion del mismo.

b) Laintervencién es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

iy El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumird la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesién y
la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de Ja Concesion, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegide luego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la participacién de la
Sociedad Concesionaria.

» Si durante el proceso de intervencioén la Sociedad Concesionaria deviniese en insolvente, o si
por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencién se prolongard por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

c) Elinterventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion v drgano
de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentard, por el sdlo
mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:
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= Determinar las acciones de cardcter administrativo que permitan la continuacion de la
operacion de la Linea Eléctrica; y,

» Determinar las acciones de cardcter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracién ante la Direccién General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

€) Los gastos totales que demande la intervencion serdn de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la terminacién del Contrato se produzca por causa imputable al
Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €) anterior.

12.9 Lalicitacién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las més
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo concesionario.

b) Los postores para la licitacion serdn precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segin corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesion
definitiva de transmisién eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas
Vinculadas de ambos, no podran presentarse como postores, salvo que la resolucion obedezca a
Destruccion Total.

¢) El factor de competencia para la licitacién serd, segtn corresponda:

i) FEl que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesion por
vencimiento del plazo del Contrato..

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la
licitaci6n no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De no existir
postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria
podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria
inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurrirdn mas de sesenta (60) Dias.

e) El adjudicatario de la licitacion publica serd aquél que presente la mejor oferta econdmica por
la Concesidn, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el inciso c¢).ii)
anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en Ddlares.

f)  El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo contrato de concesion, el
cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando las Leyes
Aplicables vigentes en dicho momento.

g) Encaso de terminacion de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de
la Concesién solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad de la
continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.
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h) En el caso a que se refiere la clausula 12.9.¢).ii), si no se convoca a licitacién por segunda vez o
si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el Concedente
quedarda obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda convocatoria,
respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesion, lo que sea menor. El valor
a pagar sera considerado como el “producto de la licitacién” a los efectos de la cliusula 12.11.

i)  Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccién Total, y el Plan de
Transmision vigente o el Concedente determinase que las Lineas de Transmision no deben
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de
la Concesiéon. El valor a pagar serd considerado como el “producte de la licitacion” a los
efectos de la clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesidn seran entregados al nuevo concesionario, o al Concedente, 0 a la
persona que éste decida, en caso de que el Concedente asuma la administracion plena y directa
de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestaciéon del Servicio en forma
ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado,
libre de toda carga o gravamen.
¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(i)  Archivo de Planos como construido de las instalaciones.
(iiy Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.
(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los contratos celebrados con terceros también serdn objeto de transferencia, en la medida que
el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregard los Bienes de la Concesién en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgard las escrituras publicas y otros
documentos privados o plblicos que se requieran para fa transferencia de la Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros
contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el articulo
22° del TUQ, se entendera que los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado el que, a
su vez, los entregara en concesién al nuevo Concesionario. La transferencia al Estado de los
Bienes de la Concesion estard inafecta de todo tributo creado o por crearse, conforme al
articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversién
privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados por D.S. N°
132-97-EF.
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h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesién, seran de
cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la cldusula 12.9, c), ii), la distribucién del producto de la licitacion se
sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor detraera,
de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen incurrido asociados
al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagard a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los
intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa ¢ penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualguier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que por las
Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) Elsaldo remanente, si lo hubiere, serd entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un maximo
equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente fuese
mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Dolares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que el
adjudicatario de la licitacién realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario
hizo el pago o empez6 a operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran
calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.12 En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y sus
bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los Refuerzos que se
hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado por OSINERGMIN,
y serd pagado: i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la
instalacién respectiva, o, ii) por el Estado, no més tarde que seis (6) meses después que dicha
instalacién deje de operar.

12.13 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los dafios y los términos
y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado autométicamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que
se prodyujo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo conforme al
literal anterior.
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¢) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como “el producto de la licitacién”
a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Clausula 7.2.c) pagara las
deudas de la Concesién relativas a la Linea Eléctrica, siguiendo el orden establecido en la
Cléausula 12.11.

12.14 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la cldusula 12.4, o si el Concedente decidiera

terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagara a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia
de los Bienes de la Concesién al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren los Articulos
22°y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:

i)  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%
nominal en Délares.

ii)  El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de terminacion de la
Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un Experto, que serd designado y actuara
conforme a las reglas de la clausula 13.3.

¢} De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor y el
Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto quedo firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido
desde la fecha en que operd la terminacién hasta la cancelacién efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal ) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerara que constituye

13.0

13.1

13.2

incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados
en el segundo pérrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

Solucion de Controversias

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del
Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15)
Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un
conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo™).

En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no
técnico, segln sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica™) serdn resueltos conforme al procedimiento estipulado en la clausula 13.3. Los conflictos o
controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica™) seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en la cldusula 13.4.
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En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica,
entonces tal conflicto o controversia deberd ser considerado como una Controversia No-Técnica y
serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la cldusula 13.4. Ninguna
Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacion del Contrato, las que en todos los
casos seran consideradas Controversias No-Técnicas,

13.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decisién final e inapelable de un
solo experto en la materia (el “Experto™), quien serd designado por las Partes de mutuo acuerdo
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia de una Controversia
Técnica. El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de las
Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto. En caso que ias Partes no
se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto, entonces el Experto debera ser designado por
dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. En caso que dichas dos personas no
se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes
de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se
elegird al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de
Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los
mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo
dispuesto en esta clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolvera
tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra actuar todas
las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El
Experto debera preparar una decision preliminar que notificard a las Partes dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a su designacién, teniendo las Partes un plaze de cinco (5) Dias para
preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisién preliminar.

El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento
para la resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perq,
salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informacion
que conozca por su participacién en la resolucion de una Controversia Técnica.

13.4 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:
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Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Dolares (US$ 20 000 000.00) o
su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitade de conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas
en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por ¢l Pert por Resolucidn Legislativa N© 26210, a cuyas normas las
partes se someten incondicionalmente. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington,
D.C., o en la ciudad de Lima, a eleccidon de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en
Espafiol, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) Dias
Haébiles siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un arbitro y el
tercero sera designado por acuerdo de los dos drbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer drbitro dentro de los quince {15) Dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro serd designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el drbitro que le corresponde dentro del plazo de quince (15)
Dias contado a partir de la fecha de recepciéon del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro serd designado por el CIADI a pedido de
la otra parte.

Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Ddlares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en
dinero, serdn resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la Cimara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Lima, Peril y serd conducido en Espafiol, y el laudo
arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa (90) Dias Habiles siguientes a la fecha de
instalacion del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el
tercero serd desighado por acuerdo de los dos rbitros designados por las Partes, quien a su vez
se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10} Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro serd designado por la Camara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por la Cdmara de Comercio de Lima a
pedido de 1a otra Parte.

13.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacién, casacion o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata.

13.6

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.
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Si la materia de arbitraje fuera el camplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza conforme
a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y debera ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral.

13.7 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo
los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una Controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran otra cosa.

Se excluye de lo dispuesto en esta cldusula los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

13.8 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacion diplomatica.

14.0 Misceldnea

14.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podrd ser negado sin causa
razonable.

14.2  La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o més de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por ta otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serdn Unicamente validas cuando sean acordadas por
escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4  Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicién y
no afectard la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccién: Av. Las Artes 260, Lima 41, Pert.
Atencion:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria
Nombre:

Direccién:

Atencidn:
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15.

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direcci6n:
Atencidn;

o a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer pérrafo de
esta cldusula.

Equilibrio Econémico—Financiero

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacidén de
equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades vy riesgos asignados a
las Partes. La presente cldusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que el
equilibrio econémico de la Concesion sea afectado.

Se entendera que el equilibrio econdmico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicables,
relativos a cualquier aspecto de la Concesion, incluyendo temas tributarios ¢ medioambientales,
pero distintos a: i) la imposicion de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas de
actos incurridos por, o que sean responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; y, ii) actos o medidas del Concedente u OSINERGMIN
en gjecucion de este Contrato. Y,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacidn y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de la Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio, durante un periodo de cuatro
trimestres consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o més, con respecto a la diferencia entre
los ingresos menos los costos de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores.

Si el equilibrio econdmico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la clausula
anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer por escrito a la otra Parte y con
la necesaria sustentacién, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econdmico existente a la fecha en que se produjo el hecho a que se refiere el literal a) de la clausula
anterior. Copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—
econdmica con relacién a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo de dos (2)
meses después de vencidos los cuatro trimestres consecutivos a que se refiere la clausula anterior.
No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la Puesta en
Operacion Comercial.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las prestaciones de las
Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspensién ni a la
resolucion del Contrato.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico financiero,
la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad con los mecanismos
estipulados en la clausula 13 para las Controversias No Técnicas. .
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Especificaciones de la Linea Eléctrica

Anexo N° 1

1. Configuracion de la Linea Eléctrica

a) El proyecto consiste en la construccion de un conjunto de lineas de transmision, asi como de
nuevas subestaciones y ampliaciones necesarias en subestaciones existentes. El proyecto se inicia
en la 8.E. Carhuamayo 220 kV y enlaza las SS.EE. Paragsha, Conococha, Huallanca, Cajamarca,
Cerro Corona y Carhuaquero. En el Esquema N° 1, al final del presente anexo, se ilustra la
configuraciéon generat del proyecto.

b} El proyecto debe disefiarse, construirse, operarse y mantenerse, de acuerdo con lo establecido en el
Contrato, en particular el presente anexo, y las Leyes Aplicables. El Informe N°® 040-2007-
MEM/DGE, asi como su adenda Informe N° 074-2007-EM/DGE.Rev.1, ambos puestos a
disposicion de los Postores durante el Concurso, tienen caracter referencial.

2. Lineas de Transmision

2.1 Extension de las instalaciones

Se debera construir las siguientes lineas de transmisidn, cuya capacidad minima de transmisién —
para cada tramo y circuito-, se indica a continuacion:

Nimero Nimero de n(;:)i:j;i ad ((:la‘lpalcitfiadl de ' Longitud
Tramo de conductores X pf)r 15¢10 CE 701 aproximada
ircuitos por fase cada circuite conductores

circui M @) (km)
Carhuamayo-Paragsha 220 kV 2 1 150 MVA 210 MVA 42
Paragsha-Conococha 220 kV 1 1 180 MVA 250 MVA 174
Conococha-Huallanca 220 kV 2 162(3) 180 MVA 250 MVA 165
Huallanca-Cajamarca 220 kV 2 162(3) 240 MVA 340 MVA 230
Corona-Carhuaquero 220 kV 1 1 150 MVA 210 MVA 81
Enlace Huallanca Existente -
Huallanca Nueva 138 kV : ! 100 MVA 100 MVA L0
Enlace 138 kV entre Carhuamayo
138 kV - Carhuamayo 220 kV ! : 100 MVA 100 MVA 36

(1) Los valores de Capacidad Nominal, o Potencia Nominal, corresponden a la operacion normal, continua y en régimen
permanente de cada circuito y seran utilizados para efectos de operacion de las instalaciones por el COES.

(2) Capacidad de disefio de los conductores: El dimensionamiento de los conductores y la verificacion de las distancias respecto
al terreno, deberd permitir operar cada circuito de manera continua como minimo hasta el valor de disefio indicado. En caso
de requerirse, la capacidad de transmision se podra incrementar hasta la capacidad de disefio con la adicién de equipos de
compensacion reactiva,

(3) El ntimero de conductores sera definido por el concesionario.
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Capacidad de sobre carga de corta duracion: Las lineas deben estar en condiciones de operar con
una sobre carga de 80%, respecto al valor de capacidad nominal, por un periodo de 30 minutos.

2.2 Especificaciones técnicas

a) La Sociedad Concesionaria sera responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de las lineas
de transmision, incluyendo lo relacionado a la construccién de accesos, para lo cual debera
cefiirse a las normas vigentes. Entre otros, debera considerar:

= Gestidn de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
o posesionarlos de los terrenos.

= La faja de servidumbre debera cumplir con las normas nacionales.

» Obtencion del CIRA (certificacion del INC sobre no afectacion a restos arqueoldgicos).

= Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir la participacion del
INRENA y evitar cruzar parques nacionales.

= QObtencidn de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

b) Las lineas deben cumplir los requisitos del CNE-Suministro 2001 siguientes:

= Voltaje de operacion nominal : 220 kV
*  Voltaje maximo de operacidn : 245 kV
= Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kV
* Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kV

Los valores anteriores seran corregidos para altitudes mayores a 1000 m. Las distancias de
seguridad en los soportes y el aislamiento deberdn corregirse por altitud.

El aislamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa debera verificarse por linea de
fuga.

¢) Se deberan cumplir con los siguientes valores eléctricos:

c.1) Méaximo gradiente superficial en los conductores: 17 kVrms/cm, solo permitiéndose 19
kVrms/cm en tramos excepcionales de la linea. Los valores indicados se corregirdn por
altitud.

c.2) Limites de radiaciones no ionizantes para exposicion poblacional segtin el Anexo C4.2 del
CNE-Utilizacion 2006.

¢.3) Ruido audible al limite de la servidumbre para zonas residenciales segin el Anexo C3.3
del CNE —Utilizacién 2006.

d) Las distancias de seguridad, calculadas a la méxima temperatura en el conductor y luego de un
creep de 20 afios, seran las especificadas en la tabla 232-1a del CNE-Suministro o las que estén
vigentes en la fecha de cierre.

e) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y el uso de
materiales, debera ser tal que la tasa de salida fuera de servicio de la linea originada por
descargas atmosféricas, cumpla las siguientes tolerancias maximas:
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= Lineas de doble circuito:
o salida de un circuito: 1.0 salidas/100 km-aiio. En caso la cantidad de fallas calculada para la
longitud de una linea en particular resulte menor de 1.00 por afio la tolerancia sera de 1 salida
/afio
o salida simultdnea de los dos circuitos: 0.2 salidas/100 km-afio
» Lineas de simple circuito:
o Salida del circuito: 1.0 salidas/100 km-afio. En caso la cantidad de fallas calculada para la
longitud de una linea en particular resulte menor de 1.00 por afio la tolerancia serd de 1 salida
/afio.

A manera de referencia se recomienda lo siguiente:
o Utilizacién de cables de guarda adicionales laterales en caso de vanos largos que crucen
grandes quebradas o cafiones.
Utilizacidn de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
Seleccion de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.
Utilizacién de materiales (aisladores, espaciadores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de

comprobada calidad para lo cual se deberé utilizar suministros con un minimo de 20 afios de
fabricacion a nivel mundial.

f) Uno de los cables de guarda serd del tipo OPGW, tal que permita la proteccion diferencial de
linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemando y telecomunicaciones. Este cable,
como el complementario de apantallamiento, deberan ser capaces de soportar el cortocircuito a
tierra hasta el afio 2030.

g) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales en lugar de un sistema de radio UHF/VHF

h) Se podra utilizar cables de AAAC, ACSR o ACAR segin las cargas, vanos y tiros adecuados
que presenten la mejor opcién de construccion y operacion, siempre y cuando se garantice un
tiempo de vida Gtil de 30 afios.

Los limites maximos de pérdidas Joule, por cada tramo y circuito de linea, calculado para un
valor de potencia de salida igual a la capacidad nominal con un factor de potencia igual a 1.00,
y tensién en la barra de llegada igual a 1.00 p.u. ser&n los indicados en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito

Pérdidas

Pnom maximas
Tramo Linea (MVYA) Yo
LT 220 kV Carhuamayo-Paragsha 150.0 1.0
LT 220 kV Paragsha-Conococha 180.0 4.0
LT 220 kV Conococha-Huallanca 180.0 4.0
LT 220 kV Huallanca-Cajamarca 240.0 4.0
LT 220 kV Corona-Carhuaquero 150.0 2.0

El cumplimiento de este nivel de pérdidas sera verificado por el Concedente mediante los célculos
de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la Sociedad Concesionaria.
No se autorizara la instalacion de! conductor en caso de incumplimiento de los valores de pérdidas
limites.
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La férmula de célculo para verificar el nivel de pérdidas Joule por cada circuito sera la siguiente:

Pérdidas = (Pnom/Vnom)® x R / Pnom x 100 (%)
Donde:
Pnom = Capacidad nominal del tramo de linea (MVA)
Vnom = Tensién nominal de la tinea (220 kV)
R= Resistencia total del tramo de linea por fase a la temperatura de 50°C y
frecuencia de 60 Hz.

i} Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de servicio
por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no deberd exceder de dos
jornadas de ocho horas cada una.

j} Tiempo maximo de reposicién post falla: El tiempo de reposicion del tramo de linea que haya
tenido una falla fugaz que ocasione desconexién de un circuito, debe ser menor a 30 minutos.
3. Subestaciones
3.1 Extension de las instalaciones

Se debera construir o ampliar las siguientes subestaciones:

Subestacion : Condicion N° de celdas y tipo Observaciones
Se conectara a la linea Paramonga-Vizcarra mediante un
esquema entrada-salida.
Subestacion de doble barra.
. - 2 celdas de linea para ias salidas a la S.E. Huallanca.
Conococha Nueva 5-220kV, de linea , - 2 celdas de linea para los enlaces a las SS.EE. Vizcara y
1-220 kY, de acoplamiento de barras Paramonga, seccionando la actual linea Vizcarra-
Paramonga 220 kV.
- 1 celda de linea para |a salida a la S.E. Paragsha.
- 1 celda de acoplamiento de barras.
Subestacion de doble barra.
- 1 transformador 138/220 kV, 100 MVA.
- 2 celdas de linea de 220 kV para las salidas ala S.E.
Conococha.
4-220 kV, de linea . .
2220 KV, de los reactores - % Z?;(rj:a?:ahnea de 220 kV para las salidas ala S.E.
Huallanca Nueva 120k, del trafo 229“38 kv - 2 celdas de 220 kV para la compensacién reactiva fija
1-220 kV, de acoplamiento de barras {feactores),
;Eg x :le:;zfg 2201138 kv -1 celda de 220 kV + 1 de 138 kV para el transformador
’ 220/138 kV.
- 1 celda de 220 kV de acoplamiento de barras.
- 2 celdas de linea de 138 kV para los enlaces al Sistema de
138 kV de |a zona de Huallanca.
Subestacion de simple barra que debe convertirse a doble
2-220kV, de linea barraen U.
Cajamarca Ampliacion | 1-220 kV, de SVC - 2 celdas de linea para las salidas ala S.E. Huallanca,
1-220 kV, acoplamiento - 1 celda para la compensacidn reactiva variable (SVC).
- 1 celda de acoplamiento.
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Subestacion de barra simple.
Carhuaquero | Ampliacion | 1-220kV, de Iinea - 1 celda de linea para la salida a la S E. Corona, ampliando
ia barra actual.

Subestacion de barra simple.
Cerro Corona | Ampliacion | 1-220 kV, de linea -1 celda de linea para la salida a la S E. Carhuagquero,
ampliando |a barra actual.

Subestacion con barra principal y barra de transferencia.
2-220 KV, de linea Requiere ampliar el actual sistema de barras.

Coreoma¥® | Ampiiacion | 1-220 KV, tafo 2201138 KV - | ransformador 138/220 kv 100 MVA.
1-138 KV, trafo 2201138 kV - 2 celdas de linea para las salidas a la S.E. Paragsha.
-1 celda de 220 kV +1 de 138 kV para el transformador
220138 kV
-1 celda de linea para la salida a la S.E. Carhuamayo 220
Carhuamayo Ampliacion | 1- 138 kV, de linea kV (existe una celda equip{ada ¥ dilslponlble, prlopiedad de
138 kV Electroandes, la cual podria ser utilizada mediante acuerdo
con esta empresay.
Subestacion con barra principal y barra de transferencia.
Paragsha 220 Ampliacién | 3-220 KV, de linea Requiere amp!lar |la barra actugl.
kV - 2 celdas de linea para las salidas a la S.E. Carhuamayo.

- 1 celda de linea para la salida a la S.E. Conococha

Nota: El Concesionario incluird como parte del proyecto, y por lo tanto constituira su responsabilidad, efectuar
las modificaciones, refuerzos, instalacidn o sustitucién de equipos en las subestaciones que estan siendo
ampliadas y que sean necesarias para la correcta operacion de la Linea Eléctrica y del conjunto del SEIN.
Entre otros se debe considerar el efecto de la modificacién de los niveles de corto circuito, el incremento de
la corriente de operacion normal y en contingencias, las variaciones de tension, los requerimientos de
compensacion reactiva, las sobretensiones, presencia de niveles no permitidos de corrientes y tensiones
armonicas, requerimientos de sistemas de comunicaciones, control automatico, servicios auxiliares, mejora
de accesos e infraestructura.

3.2 Especificaciones técnicas

a) Caracteristicas técnicas generales

= En el presente acédpite se especifican los requerimientos técnicos que deberdn soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo durante el desarrollo del estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria debera realizar todos aquellos estudios que determinen
el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

= Se deberd instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacion y suministro de quince (15) afios.

» Los equipos deberan ser de ultima tecnologia; no se aceptaran equipos con poca experiencia
de operacion. Se deberan presentar referencias de suministros similares y de referencias
acreditadas, de operacidn exitosa de equipos por parte de Operadores de sistemas de
transmision.

= Los equipos deberin contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Por lo menos
un equipo de un conjunto similar de equipos de 220 kV serd sometido a las Pruebas de Tipo.
Todos los equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina.

* Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos son, principalmente las siguientes:
ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.
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b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras

b.1) Ampliacion de subestaciones existentes.

En el estudio de identificacién de disponibilidad de espacio para efectuar las
ampliaciones de las subestaciones existentes, se ha identificado la existencia de terreno
dentro o adyacente a las subestaciones. Sin embargo, serd de responsabilidad de la
Sociedad Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier titulo el derecho
a usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares
de las subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de equipamiento,
estandarizacion, uso de instalaciones comunes y otros.

La Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras de
modificacion y adecuacion de las subestaciones.

b.2) Subestaciones nuevas.

La Sociedad Concesionaria serd responsable de seleccionar la ubicacion final,
determinar ¢l 4rea requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la
infraestructura necesaria.

Debera preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, por {o menos para un
50% mads de celdas que las instaladas como parte del Proyecto.

En el caso de la Subestacion Huallanca Nueva, se debe considerar también espacio
para la instalacion futura de equipos de compensacion serie en cada uno de los
circuitos que llegan a dicha subestacion.

Igualmente, la Sociedad Concesionaria efectuara los arreglos con los titulares
correspondientes, para la utilizacién de la celda de 138 k'V en la subestacién Huallanca
existente y las obras de refuerzo, adecuacion y/o construccion del enlace entre las dos
subestaciones Huallanca Nueva y Huallanca existente.

¢) Niveles de tension y aislamientos.

c.1) Nivel de 245 kV.

Tension nominal: 220 kV.
Maxima tension de servicio: 245 kV.
Resistencia a tensién de impulso: 1,050 kVpico

Resistencia a sobretension a 60 Hz.: 460 kV.

c.2) Nivel de Proteccion.

Linea de fuga: 25 mm/kV.

Proteccion contra descargas atmosféricas: Clase 3.

¢.3) Distancias de seguridad.

Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran las
siguientes: En 220 kV, 4.00 m.

Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.
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d) Niveles de corriente.
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) deberdn soportar, la corriente de
régimen normal y de emergencia de las lineas, o transformadores conectados a ellos.
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nicleos secundarios:
s Dos nucleos de proteccion 5P20.

» Dos nicleos de medicion clase 0.2 para facturacién y clase 0.5

¢) Requerimientos sismicos.

e.1) Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en 4reas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sismicas:

» Aceleracion horizontal: 0.5 g.
=  Aceleracion vertical: 0.3 g.
= Frecuencia de oscilacion: 10 Hz.

e.2) Requerimientos minimos de los sistemas de proteccion.

Debera considerarse lo indicado por COES-SINAC en el documento:

“Requerimientos minimos de equipamiento para los sistemas de proteccion del SEIN”.

f) Transformadores y reactores.

f.1) Potencia nominal.

= Los transformadores de potencia deben ser de la potencia nominal indicada en el
numeral 3.1 a). El valor de la potencia nominal correspondera a ventilacién natural
corregida por altitud.

= El porcentaje de sobre carga de corta duracion debe cumplir con las normas IEC.

» En el caso de reactores y equipos de compensacion reactiva, la cantidad y potencia
debe ser tal que las instalaciones del Proyecto, no causen deterioro en los niveles de
tension existentes en las barras, en los cuales se conecta en diversos niveles de carga,
tanto en operacion normal como durante los procedimientos de energizacion. En todos
los casos, los niveles de tension deben mantenerse en valores que cumplan con los
requerimientos, establecidos en la Norma Técnica de Calidad e los Servicios
Eléctricos.

£.2) Tensién nominal y sistema de regulacion de tension.

» Los valores nominales de tensién deberan ser coordinadas con el COES, a efectos de
considerar las condiciones particulares de la zona de cada instalacidn asi como los
requerimientos operativos particulares.

« Los transformadores deben contar con sistemas de regulacién de tensioén automadtica o
manual bajo carga, en un rango de variacion no menor a +/- 10% de la tension nominal,
y con un paso de escalones igual o inferior a 1% de la tension neminal. El tipo y rango
de variacion de los taps deberd ser igualmente coordinado con el COES.
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£.3) Grupo de conexién,

Deben estar de acuerdo con las caracteristicas del area del SEIN donde se desarrolla el
Proyecto.

f.4) Nivel de aislamiento.

Los autotransformadores y reactores deberan cumplir con las exigencias establecidas en el
numeral 3.2 ¢): Niveles de Tension y Aislamiento.

f.5) Sistema de refrigeracion.

= Los autotransformadores y reactores seran del tipo sumergidos en aceite, refrigerados
por circulacién natural del aceite y aire {(ON/AN).

= El disefio del transformador permitird incrementar su capacidad hasta en 50% mediante
ventilacion forzada.

Los postores deberan garantizar los valores de la capacidad de los autotransformadores y
reactores y pérdidas en las siguientes condiciones de refrigeracion: 100%, 90%, 80%,
70%, 60% y 50% de refrigeracién.

El incumplimiento de los valores garantizados serd penalizado conforme se precisa y
establece en las normas ANSI/IEEE e IEC.

f.6) Pérdidas.

Se deberd garantizar que los niveles de pérdidas en transformadores y los
autotransformadores para los siguientes niveles de carga permanente: 100%, 90%, 80%,
70%, 60% y 50%, correspondan a equipos de alta eficiencia y de tecnologia moderna.

El incumplimiento de los valores garantizados sera penalizado conforme se precisa y
establece en las normas ANSI/IEEE e IEC.

f.7) Proteccion contra incendios.

Se deberé considerar un sistema de proteccion contra incendio, que asegure el aislamiento
y la extincién rapida y segura del siniestro, y a la vez que cumpla con los requerimientos
de proteccion al medio ambiente.

f.8) Recuperacion de aceite.

Todas las unidades de transformacion deberdn tener un sistema de captacion y
recuperacion del aceite de los transformadores, en caso de falla.

g) Equipos de 220 kV.

El equipamiento de las bahias para conexi6n a lineas de 220 kV podra ser:

g.1) Convencional, al exterior y bajo porticos, y estardn constituidas por lo menos con los
siguientes equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, trampa de onda,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacién uni-tripolar y seccionador de barras.

£.2) Encapsulado en gas SF6 a alta presion, tipo GIS, instalacién al exterior, y equipos
convencionales al exterior bajo pdrtico y estara constituido por lo menos por los siguientes
equipos:
= Al exterior: pararrayos, transformador de tension capacitivo, trampa de onda,
seccionador de linea con cuchillas de tierra.
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* Encapsulado GIS: seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de
corriente, interruptor de operaci6n uni-tripolar, seccionador de barras, con cuchillas de
tierra.

h) Proteccion y medicion.

La proteccion del sistema de transmisién debera contar con sistemas de proteccién primaria y
secundaria, y debera cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccién del
COES*.

h.1) Lineas de transmision.

La proteccion de las lineas estard basada en una proteccion primaria y secundaria, del
mismo nivel y sin ser excluyentes, y proteccion de respaldo, entre otros, los siguientes:

= Proteccién primaria relés de distancia.
» Proteccion secundaria relés de corriente diferencial.
= Proteccion de respaldo relés de sobrecorriente.

relés de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbalance.

relés de minima y maxima tensién.

relé de frecuencia.

Todas las lineas deberdn contar con relés de recierre monofésico, coordinados por el
sistema de teleproteccién, que actien sobre los respectivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de la linea.

El tiempo méximo de despeje de falla y el tiempo muerto para el recierre, deben obtenerse
de los estudios de estabilidad correspondientes a cada linea en particular. Los interruptores
deben permitir el recierre monofésico y deberan estar equipados, para utilizar tiempos de
espera durante el recierre, en el rango de 400 a 800 ms.

h.2) Autotransformadores y reactores.

Los autrotransformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccién, entre

otros:
= Proteccién principal relés de corriente diferencial.
* Proteccion secundaria relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra.

h.3) Capacitores.

Los bancos de capacitores deberan contar con la siguiente proteccién, entre otros:
» Proteccion secundaria relés de sobre corriente.
= Proteccién de respaldo relé de desbalance.

relé de minima y maxima tensién.

relé de frecuencia.

* “Requisitos minimos para los Sistemas de Proteccion del SEIN”. COES SINAC. Octubre 2007
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i.1) Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en

simultineo y no excluyentes, mas un sistema de respaldo en situaciones de emergencia,
que permitan ia comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado
en fibra optica, satelital y onda portadora.

i.2) Los sistemas de medicién, comunicaciones y control deben tener la capacidad de

transmitir informacién con una disponibilidad de 99.9%, conforme a lo requerido por los
sistemas SCADA/EMS.

J) Servicios auxiliares.

j-1) En corriente alterna serd 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los

servicios de luz y fuerza de la subestacién. Las subestaciones nuevas deberan contar con
un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacién

J2) En corriente continua serd 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando

de ia subestacion.

j.3) Para telecomunicaciones se empleara la tension de 48 V cc.

j-4) Los servicios de corriente continua serdn alimentados por dobles conjuntos de cargadores

— rectificadores individuales 380 V, 60 Hz, a 110 Vcc y a 48 Vcc, respectivamente, con
capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo, la
carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

k) Control.

k.1) Los tableros de proteccién y medicién estardn ubicados al lado de cada bahia de conexion,

y se conectaran por fibra dptica radial hasta la sala de control. Se preveeran los siguientes
niveles de operacién y control:

= Local manual, sobre cada uno de los equipos
= Remoto automatico, desde:

- la sala de control de la subestacidn
- un ¢entro de control remoto a la subestacién

k.2) Las subestaciones nuevas deberan contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo

e interno, que permita el control permanente y la operacion de la subestacion, desde el
interior y desde un centro de control remoto,

k.3) Las subestaciones estardn integradas a un sistema SCADA para el control, supervisién y

registro de las operaciones en la subestacion. Para esto se debera disefiar un sistema que
cumpla con los ultimos sistemas tecnolégicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

k.4) Ademas deberan estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES

SINAC, de conformidad con lo establecido en la Norma de Operacién en Tiempo Real,
aprobado mediante Resolucion Directoral N° 049-99-EM/DGE.
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Malla de tierra.

1.1) Todas la subestaciones nuevas deberdn contar con una malla de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo la malla de
tierra deberd permitir la descarga segura a tierra, de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados.

1.2) A lamalla de tierra se conectaran todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
1.3) Todos los pararrayos serdn también conectados a electrodos de tierra individuales.

1.4) Todas las subestacién contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.

m) Obras civiles.

m.1) Todas subestaciones deberan contar con un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccion
por concertina y portones de ingreso.

m.2) Interiormente deberédn contar con vias y facilidades de transporte para el mantenimiento y
construccién de ampliaciones futuras.

m.3) Se preverd un edificio o sala de control que alojara a los sistemas de baja tensién, control
centralizado local y comunicaciones.

m.4)Las subestaciones nuevas deberan prever las obras sanitarias necesarias cuando se
requierar.

m.5) Todas las subestaciones contaran con un sistema de drenaje interno para la evacuacion de
las aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

m.6) Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente del 2% para el drenaje interno.
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Esquema N° 1 - Configuracion General
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Proposito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacién comercial, que la Linea Eléctrica cumple
los requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas serdn organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizar4 las unidades del
sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicard al Inspector, al Concedente y OSINERGMIN, con
anticipacidn de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), Ia Sociedad Concesionaria entregara:
* El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del Inspector.

* La aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacién; para la
consideracion del Inspector y OSINERGMIN.

* Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacién de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como el
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motive no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacard al jefe de pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruebas. El Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de inspeccién, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores.

3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El jefe de pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el cémputo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decisién serd determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su ejecucion,
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Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES

La Sociedad Concesionaria deberé dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmisién de energia eléctrica en la Linea de Transmisién. Asimismo, el Inspector debera tener
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecanico del Sistema de
Transmision.

Los principales componentes constitutivos de las Lineas de Transmisién serin sometidos a
inspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra: i) la relacidn
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participé en las pruebas, ii) el
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la
subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hard Gnicamente en el punto o en los puntos que no
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podra solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resuitados, en caso que sus representantes no asistan a dichas pruebas o inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el jefe de pruebas elaborara y entregard al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de calculo y la presentacién de resultados. El
procedimiento de verificacion a que se refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrira en el plazo de 10 Dias de
entregado el informe final. El silencio comportara aprobacion del informe.
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Anexo N° 3

Formato de primera Garantia

fciudad),  de de 200 .

Sefiores

MINISTERIQ DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Perd.-

Referencia: Contrato de Concesion SGT de la LT Carhuamayo-
Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-Cerro  Corona-
Carhuaquero

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacion automdtica, por la suma de Dieciocho
Millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar
que __ (la Sociedad Concesionaria) __, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se vern afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (Ia Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de xxx meses, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
aflo mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable ser4 la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 3-A

Formato de segunda Garantia

.(ciudad), de de20_ .

Seifiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peri.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT de la LT Carhuamayo-
Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-Cerro  Corona-
Carhuaquero
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma de Siete Millones
de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que

(la Sociedad Concesionaria) , cumpla las obligaciones que a ésta corresponden segin el contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y enviada a Ia [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de meses, contado a partir de .

Cualguier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengaré un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio mas un margen de 3%. La tasa LIBCR aplicable seré la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p-m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra Gptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmision de
telecomunicaciones (fibras dpticas iluminadas), que Ia Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y ¢n toda la longitud de las Lineas Eléctricas. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprendera el acceso directo a los equipos de derivacién (Adm., conmutadores o
cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en general a cualquier otra
facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al
Concedente se producira en la subestacién mas cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar
de servicio. Las capacidades se entregaran en interfaz Optica o eléctrica, a eleccién del Concedente. En
este ultimo caso, el Concedente podra ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de
telecomunicaciones de la Sociedad Concesionaria.

b) La capacidad cedida ser4 utilizada tinicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencion, promocién, desarrollo ¢ inversién social en
educacién y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado
para fines comerciales directa o indirectamente.

2. La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con carcter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetandose a lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u
otras personas, no prestaran servicios pitblicos de telecomunicaciones con cardcter comercial, pese a que
la capacidad total de transmisién (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe
organizard una o més licitaciones privadas de difusién publica, con el objeto de que terceros tengan
acceso a la capacidad remanente, con el fin de prestar servicios publicos de telecomunicaciones con
caracter comercial.

b) A fin de organizar la licitacion indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicar4 a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacién y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucion
que recibird la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra optica (iluminada y/u obscura), y los
servicios e instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las
bases o el proyecto de Contrato, se producird una Controversia Técnmica que debera ser resuelta
conforme a la Clausula 13.3 del Contrato.

3. La fibra éptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podrén exceder ¢l plazo del Contrato y culminaran simultaneamente con
la terminacion del Contrato.

4. Las actividades de telecomunicaciones deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica.

5. Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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