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Pliego de firmas
Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):
Por el Operador Precalificado: Por empresa que conforma el Consorcio:
vﬁ T
=i ) g 3 -Aq_l)
Firma del Representante Firma del Representante
.h - Razén soca' fg&m Razdn social;
lgnacio Baena BikaueZ
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
—~ Fecha de firma: £ & / ©2 /2008, Fecha de firma: / 12008,

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria; Por el Concedente:

= N 7

b
. [ L S
—— b

o= e
Firma del Representante Firma del Representante
Razén social: Razén social del Concedente:
!
Q(ﬂfm_rmn%mkﬁlm N}E, SH. Estado de la Repiiblica del Perti
v,
Nombre del Representante; Nombre del Representante:
f ”~ i » -
Tacotie Mariaoauligguez Radvo Tert®ndo omto heto,
Fecha de firma: 22/ 05 /2008 Fecha de firma: 22 / OS 12008,
f-ffy""
CONTRATO DE CONCESION — LT CARHUAMAYO-CARHUAQUERQ ' _.;.ﬁ: ;4
VYERSION FINAL ERU

ignacio Baena Blizquez
Garemnte General



180
A o} QY
@ Prolnversion el

Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica
Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-
Cerro Corona- Carhuaquero

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de Transmisién (en
adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Repiblica del Pert, que actlia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares

1.1  El Contrato resulta del proceso de promocidn que PROINVERSION condujo en el marco de la Ley
de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmision, la
Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico Ordenado de las Normas
con Rango de ley que regulan la entrega en concesién al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-PCM) y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) Las Resoluciones Ministeriales N° 143-2007-MEM/DM y N°® 400-2007-MEM/DM, que
incluyeron la Linea Eléctrica en ¢l Plan Transitorio de Transmision.

b) Las Resoluciones Ministeriales N° 308-2007-MEM/DM publicada el 26.06.07 y N° 416-2007-
MEM/DM publicada €1 31.08.07 mediante las cuales el Ministerio de Energia y Minas encargé a
PROINVERSION la promocién de la inversién privada en la Linea Eléctrica.

¢) El Oficio N° 1316-2007-MEM/DM de fecha 24.07.07 que define fa Configuracién y
Parametros Basicos del Proyecto.

d) La Resolucién Suprema N° 059-2007-EF (publicada el 26.07.07), que ratificé el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 26.06.07, incorporando
a proceso de promocion la Linea Eléctrica.

e) La Resolucion Suprema N° 074-2007-EF, que ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 07.08.07, aprobando el Plan de Promocidn
que regiria el Concurso.

f) Ladecision de fecha 35] OZ.Z O& adoptada por el Cotr;&té declarando la buena pro.
g) La Resolucién Ministerial N°1QY -2008 -M‘, &J& autorizo al Nhce - Waistro &%\ng

suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y su
contenido, ejecucion y demds consecuencias que de él se originen se regirdn por dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, ¢l contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica. que la
sociedad deberd tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4 En el Contrato, los términos que se inician con maytscula y se indican a continuacion, ya sea que se
usen en singular o plural, tendran los significados siguientes:

a) Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Perti facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencién a una Autoridad Gubernamental especifica debera
entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a
que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

¢) Bienes de la Concesién: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a consiituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
. repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales ¢
informacién técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccion y operacion de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el
cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria,

d) Bienes de la_Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de 1a Concesién y son de su libre disposicion.

e) COES: Es el Comité de Operacién Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

f) Concesién: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante ¢l cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y
mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes Apiicables.

g) Contrato: Es el Contrato de Concesion SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a la construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucion
al Estado, de la Linea Eléctrica. Incluye las Bases y las Circulares.

h) Destruccién Total: Aquella situacion producida por cualquier causa que provoque dafios a la
S~ Linea Eléctrica, estimados en 50% o mas de su Valor Contable, sin incluir la depreciacion
acumulada correspondiente.

i) Dias: Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contraio, las referencias a
“Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sdbado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias cn
que los bancos en fa ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicién de la Autoridad Gubernamental.

i) Délar o US$: Es la moneda o ¢l signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

k) Estado: Es el Estado de la Reptiblica del Pert.

) Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comitc de
PROINVERSION, en que s¢ cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese fin.

m) Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perd y que it
de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades > e
Gubernamentales. #5? .

n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.
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0) Operador Técnico: Es el Operador Precalificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacién Minima.
p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.
q) Parte: Es, segtn sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r}  Partes: Son, conjuntamente, ¢! Concedente y la Sociedad Concesionaria.
s) Participacién Minima: Es el 25% del capital social suscrito v pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.
t) Puesta en Operacién Comercial: Es la fecha a partir de la cual 1a Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y esta autorizada a cobrar la Base Tarifaria.
u) Servicio: Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la
o Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
' Aplicables.
v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico.
w) TUQ: Normas aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias
y modificatorias.
x) Valot Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
—_ cualquier otro fin, para ¢l Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalinente
aceptados en PerG), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de
realizar el célculo. Si la depreciacion para efectos tributarios €s mayor que la utilizada para la
contabilidad financiera o administrativa, se considerard la tributaria. El valor contable no
comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.
1.5 Los términos que se inician con maylscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estan
definidos en la clausula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que Jes atribuyen
o~ las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son empleados con

maytsculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se deberd entender efectuada a
clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

17 Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la elaboracién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para determinar los
derechos y obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

2.0 Declaraciones de las Partes

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en fa Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaraciones sigbientes:
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a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente constituidas
y vélidamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (i) estan debidamente autorizadas y
en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan como
consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacién sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacion de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en ¢l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estin comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

~ ¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad

o Concesionaria para autorizar Ia suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
cotresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién valida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni

decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador

Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra manera

— impedir o limitar e! cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el
Contrato.

e) La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruane.

2.2 Fl Concedente garantiza a Ia Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables
— para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por
parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes

a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar fa suscripcion del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. E! Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacién valida y vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante 6rgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente.

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante el periedo comprendido desde la :
Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, ’# 7
el Operador Técnico sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operactones '
técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la conclusién de dicho

plazo.
3
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A solicitud de 1a Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha persona cumpla fos
requisitos minimos de precalificacidn previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entenderd aceptada. La Base Tarifaria
comprende cualquier forma de contraprestacién o compensacion que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la practica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre el Concedente y otras Sociedades Concestonarias.

3.0 Objeto, vigencia y plazo del Contrato

3.1 La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, adquirir los terrenos y derechos de servidumbre, construir, operar y mantener la Linea
Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables.
En esa razoén, la Sociedad Concesionaria debera definir entre otros aspectos, la ruta y ¢l alineamiento
que seguird la Linea de Transmisién, asi como prever las holguras convenientes para superar
contingencias y cumplir asi con los plazos constructivos.

32  FEl otorgamiento de la Concesién es a titulo gratuito de conformidad con el fiteral b) dei articulo 14°
del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesién o por la
utilizacién de los Bienes de la Concesion.

— 3.3 Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes de la
Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

3.4 Fl Plazo del Contrato comprende, tanto el perfodo preoperativo gue se inicia en la Fecha de Cierre,
como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta en
Operacién Comercial. :

4.0 Construccion de la Linea Eléctrica

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision Eléetrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segin las Leyes
Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme
al Contrato, debera ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondré Ias servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener dichas servidumbres,
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvard en la obtencién de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso
éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar
de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

42 La Sociedad Concesionaria adquirird los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de
las subestaciones existentes, efectuara las compensaciones por ef uso de servidumbre, adquirira
instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes

Aplicables.
N
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Equipos o materiales usados podran utilizarse Gnicamente durante la operacion de la Linea Eléctrica,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

43 LaPuesta en Operacion comercial de la Linea Elécirica debera producirse en el plazo de treinta (30)
meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a accién u omisién indebidas de una Autoridad
Gubernamental, tal plazo se entendera extendido en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacién. Se entenderd que la accién u omisién de una Autoridad Gubemamental provoca el
incumplimiento del plazo, cuando el entorpecimiento o paralizacién afectan la ruta critica de las
obras.

Previo al inicio de la construccidn, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para su
o~ aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segiin los requisitos y procedimientos de dicha entidad.

4.4  Para los efectos de la cléusula 4.3, la operacién comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la clausula 5.3. v,

b) El COES apruebe la integracién de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento N°
21 de COES o et que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

¢) El COES apruebe la incorporacion de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

4.5 Elcronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de las
obras, ser4 entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el plazo
de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregard también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

Previo al inicio de la construccion de las obras, El Concedente verificara el cumplimiento de las
caracteristicas Técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

4.6 El cronograma a que se refiere la clausula 4.5, deberd presentarse valorizado en Ddlares,
considerando periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira claramente
la ruta critica de la obra.

47 La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.

4.8 Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, el
Concedente y/u OSINERGMIN podrén efectuar el seguimiento de la ejecucion de las obras y la
inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrolio del
cronograma de construccion de la Linea Eléctrica . Sin embargo, si durante la inspeccion €cnica s¢
detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del servicio, el Concedente solicitard
a la Sociedad Concesionaria su correccién previa a la continuacién de las obras o instalaciones
materia de la observacion.
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49 Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 2 de las Bases del
Concurso, deben representar una fraccién de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacion
Comercial, no menor al coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar
el cumplimiento de esta obligacién, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al Concedente
dentro de los tres (3} meses siguientes a la Puesta en Operacidn Comercial, un informe sustentatorio
adecuadamente documentado.,

La obligacién se entendera cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30) Dvias
de recibido.

5.0 Operacién Comercial

5.1 Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de verificacidn de operaciones, la
— Sociedad Concesionaria proceders, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), det
' Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la Linea

Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo 1 y verificar que opera adecuadamente.

52  El Inspector serd elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres (3)
empresas que el Concedente deberé proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir
de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podrd elegir al Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacién del contraio y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus honorartos
correran a cargo de Ia Sociedad Concesionaria.

5.3 A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacién de la Linea de Transmision, OSINERGMIN
aprobara el informe final a que se refiere el anexo 2.

54 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, por los dafios, petjuicios o pérdidas ocasionados a, o pot los Bienes de la Concesion. A
partir de la Puesta en Operacién Comercial serd responsable ademas, por la prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendré indemne al Concedente respecto de y contra cualquier accion
o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesi6n o la prestacion del Servicio, excepto en caso que
los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o agentes.

5.5 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

5.6 La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestara el servicio sujetando su
actuacion a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema, tanto en
condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segin las definiciones que COES atribuye a cada
uno de estos estados.

La Sociedad Concesionatia debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la informacion
y facilidades de inspeccién que éstas razonablemente requieran para controlar el debide
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberdn ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacion de la Linea de Transmision. fg/
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58 La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesidn,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacion e instalacién, enire otros.

59 La Sociedad Concesionaria pondré en marcha y mantendrd un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-ISO-92001 durante la
construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-1S0-9004-2 durante la explotacién del Servicio.

5.10 La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22° numeral 22.2, literal b) de la Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no su
derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitird a la Sociedad
Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta debera brindar durante el
proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para la construccion, operacion y mantenimiento del Refuerzo. Si
la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolverd con arreglo a la Cliusula 13. El inicio del proceso de licitacién del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

6.0 Contratos con Terceros

6.1  El Operador Técnico podrd a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consulitores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas de la
Concesion, pero en todos esos contratos debera estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la inica responsable por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion contractual de la Sociedad
Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesion, nada mas que una comunicacion
en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o
proveedor,

6.2 La facultad a que se refiere el inciso b} de la clusula 6.1, no aplica para ningtin contrato relativo al
financiamiento de la Concesién, y serd ejercida unicamente cuando el Concedente juzgue que ios

contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacién comercial o que el Servicio contindie normalmente, a pesar de la terminacidn del Contrato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente copia de los contratos a que refiere las clausulas
6.1y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, segin corresponda.

7.0 Contratos de Seguro

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomard y mantendra los signientes f
SEgUros: ¥
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a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidn que pudiere sobrevenir
a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez millones de
Délares (US$ 10°000.000) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las pdlizas debera
adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, incendio, tetrorismo, vandalismo,
conmocién civil, robo, hurto y apropiacién ilicita. Deberd cubrir un monto igual a ta pérdida
maxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la
Sociedad Concesionaria confratard con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

72 Las polizas que s¢ emitan de conformidad con lo establecido en la cldusula anterior, deberdn
contener estipulaciones en cuya virtud:

@) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la poliza en
forma total o parcial. La obligacién de notificacién serd también aplicable al supuesto de
cesacién, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b} La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del seguro,
sélo se producird si la compaiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a que
se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La compaiiia
aseguradora pagar4 los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos directamente a un
fiduciario que el Concedente contratard al producirse la terminacién del Contrato.

73 Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar el
dinero percibido del seguro para reemplazar y/o repatar los bienes afectados por el siniestro
respectivo.

8.0 Régimen Tarifario

8.1 Paraefectos de esta cldusula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

b) Costo de Inversion, a la cantidad de US$ 10k \\\O 72 1A aco, expresado a la fecha de Puesta
en Operacién Comercial. Constituye la inversién o componente de inversion a que se refieren los
articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4A y 4B de las Bases).

¢) Costos de OyM, a la cantidad de US$ U3as 001.00 , expresado a la fecha de Puesta en
Operacién Comercial. Constituye los costos eficientes de operacién y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832 (formularios 4A y 4B de las Bases).

) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en

Operacion Comercial.

CONTRATO DE CONCESION ~ LT CARAUAMAYO-CARHUAQUERD ' A.BEN’%A"
VERSION FiNAL %RU

Ignacio Baena Blizquez
Careme Ceneral




189
L N 4 . S
@ Prolnversion o OO

e) Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la Fecha de Cierre del Concurso.

fy Indice de Actualizacion, es el fndice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiemo de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial ser4 el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacién Comercial

82 La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetardn a lo indicado en el numeral 226 del Reglamento de
Transmision. E! indice de Actualizacién sera el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

83 La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision.

3.4 OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de Actualizacion
— definida en el en el literal ) de la Clausula 8.1.

8.5 LaBase Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 23°, 24°, 25°,
26° y 27° del Reglamento de Transmisién. Para el calculo de la tasa mensual, debera emplearse la
Tasa de Actualizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuard OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal c) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y ¢l numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

8.7 OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversién a Délares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacion de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, asi como la informacién y documentacion que ésta debe presentar.

90 Financiamiento de Ia Concesion

~ 9.1  Para cumplir con ¢} objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus interescs. Sin embargo, si dichas
operaciones comprenden o estan garantizadas con los Bienes de la Concesion, la Concesion misma,
los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier derecho que corresponda a la Sociedad
Concesionaria segin el Contrato {en adelante, “deuda garantizada”), la Sociedad Concesionaria
debera cumplir las clausulas siguientes.

9.2  Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberén estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en ¢l
mercado intermacional.

b) Que los recursos que se obtengan serdn destinados nicamente al financiamiento de los Bienes
de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

A
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d) Que, en caso de terminacién del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincién y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravAmenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesién, en los plazos que indique
el Concedente, atin cuando subsista cualquier obligacion pendiente debida por la Sociedad
Concesionaria a los acreedores o terceros.

93 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviard a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informard de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacion del
Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores de la deuda garantizada podran solicitar al Concedente la sustitucién de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones
financieras o de otra indole, perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones
del Contrato o con el pago de la deuda garantizada. A los efectos de la sustitucién, los
acreedores propondran al Concedente una o mas empresas con las calificaciones técnicas que
cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas, los requisitos de precalificacion que
en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la posicién contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. E Concedente no negaré la sustitucién

~~ sin causa razonable y contestar4 la solicitud en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio del

Concedente comportard la aceptacion de Ja solicitud.

¢) Que los acreedores tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar luego
de la licitacién de la Concesién, de acuerdo a la prelacion estipulada en la clausula 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregari al Concedente copia de los contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacién, asi como de cualquier
modificacién o agregado a dichos contratos que convenga posteriormente. Asimismo informara al
Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

10.0 Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligactén o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza
Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

10.2 Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacién o su cumplimiento parcial, tardioc o defectuoso.

103 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afecladas
por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos para
asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos. A

10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

<%
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a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurride o haberse enterado, segiin sea el caso; v

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre ¢l desarrollo de
dichos eventos.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento como de
Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recusrir al procedimiento de solucién de controversias de
la clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacion de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regiré por las directivas aprobadas con tal
fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revisién o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos ¥ sus normas complementarias, se regird por lo dispuesto por dicha Norma,
sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5 y 13.

107 Por dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial (cldusula 4.3), la
Sociedad Concesionaria deberd pagar al Concedente, una sancién monetaria que s¢ calculara del
f""‘ siguiente modo:

a) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los
primeros treinta (30) dias calendario de atraso.

b) USS$ 100 000.00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 150 000.00 (Ciento Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por
los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.8 El incumplimiento de la obligacién a que se refiere la clausula 4.9, sera sancionado con el pago de
US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

109 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las clausulas 10.7 y 10.8, provocaran la
obligacién de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimacion previa. El pago de la
sancién a que se refiere la cliusula 10.7, no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de
la obligacién de cumplir la obligacion respectiva.

10.10 El pago de las sanciones a que se refiere las cldusulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la gue deberd depositar e] monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requetimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que seré solucionada
conforme a lo dispuesto en la clausula 13, considerdndose que la contradiccién formulada
tendrs el mismo efecto que 1a comunicacion referida en la clausula 13.1.
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¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sez en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga ¢l
requerimiento de pago, se entenderd que la obligacién de pago de la sancion es exigible. En
este caso, la obligacion de pago de la sancion debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido
el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo
arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segun
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancion, el Concedente tendra
derecho a solicitar a ejecucion de la Garantia respectiva.

10.11 Serd sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Délares de los Estados Unidos
de Norteamérica), la ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de Conexion
dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubemamental competente, siempre que dicho
mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si s¢ hubiese interpuesto
el contencioso respectivo,

o~ a)

b) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicién de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia en
el mismo, siempre que dicha declaracién haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo a
que se refierc el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, o en la comunicacion a que
se refiere el primer parrafo de la misma Clausula, segin corresponda.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

10.12 Sera sancionada con el pago de un monto equivalente al 0.5% de la Base Tarifaria que corresponda
al tramo de linea involucrado, cada salida no programada de linea en dicho tramo, que exceda a la
o~ tolerancia indicada en el numeral 2.2.¢} del Anexo 1.

Dicha sancién se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en Ja NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sanci6n las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

11.0 Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la cliusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 del Contrato. Su entrega es
requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria no més tarde que diez (10) Dias después de
producida la Puesta en Operacion Comercial.
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¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la fianza debera ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la sancion o se resuelva en definitiva que no procede ¢ pago de
ninguna sancion, segiin sea el caso,

112 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, inciuyendo el pago de las sanciones estipuladas en las Clausulas
10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a
las reglas siguientes.
a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, signiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A dei Contrato. Su entrega es
requisito para [a aprobacion del informe final a que se refiere ia Clausuia 5.3.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

c) La fianza deberd ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes
de la Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacidn.

11.3  Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Clausulas
11.1 y 11.2, el Concedente podrd ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucion se constituiran autométicamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta ¢! momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantfa. Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato
a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucion de ia garantia
original, sin intereses.

114 Las garantias a que se refieren las clausulas 11.1 y 11.2 son distintas ¢ independientes de la
indicada en el articulo 25.1) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12.0 Terminacién del Contrato

12.1 El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminaci6én del Contrato de Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o
d) Resolucidn del Contrato.

12.2 E] Concedente podré resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la cldusula 2.1 eran falsas.

b) Demore por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacién Comercial
sobre e] plazo previsto en la clausula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la clausula 1.

d) Dejara de operar la Linea Elécirica por ciento ochenta (180) horas, continuas o no, dentro de un

afio calendario.
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¢) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir sus
obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los estindares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente e} Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacién del
Concedente.

g) Fuera sancionada con muitas administrativas no tributarias, que en un (1) afio calendario
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del aflo anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de
operacién comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del Concedente.
i)  Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

J) No contratara los seguros a que se refiere la cldusula 7.1, o los coniratara sin estipular las
condiciones previstas en la cldusula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la cliusula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la clausula 9.2

) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

12.3 Et Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo requerido
en et Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.
b) No mantuviera o no ejerciera ¢! derecho y la obligacién de controlar las operaciones técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disueito o liquidado.

12.4 La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de manera
injustificada, grave y reiterada, cualquicra de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y
éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inicid el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), €), 1), j), k) y I) de la clausula 12.2, y la clausula 12.3,
configuran causales de terminacién, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacidn de incumplimiento, dentro de
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del
plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propésito.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién, comunicard
por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencidn de dar por resuelto el Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la cldusula resolutoria respectiva. f
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b) Recibida la carta notarial de resolucion de Conirato, el destinatario de la misma podrd
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucidn, para cuyos efectos
deber4 cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en un plazo
maximo de quince (15) Dfas, contado desde la fecha de recepcion de la primera carta notarial.
En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacion la clausula 13.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta notarial
exprese su disconformidad, el Contrato se entenderd resuelto en la fecha de recepcion de dicha
carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal ¢), se procedera
conforme a las clausulas siguientes.

12.8 La intervencion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencién es un proceso que se inicia:
i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de las Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho

~ contrato, no posterga ¢l inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento ticito a que se refiere la cldusula 12.7.¢), segtin corresponda;
en caso de terminacion del Contrato por resolucién del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

N ii) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la Concesion y
la prestacidn del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesion, en los
siguientes casos:
= Sj el nuevo concesionarioc no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervenci6n, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la participacion de la
Sociedad Concesionaria,

= Sj durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en insolvente, o si
por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmisiéon Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradicei6n, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion v organo x‘
de linea del Ministerio de Energfa y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentard, por el 5012;;{
mérito de su designacién, de las mas amplias facultades para: W
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« Determinar las acciones de cardcter administrativo que permitan la continuacién de la
operacién de la Linea Eléctrica; y,

a Determinar las acciones de cardcter téenico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esti obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccidn General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que deber4 resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la terminacién del Contrato se produzca por causa imputabie al
Concedente,

f) La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €} anterior.

12.9 La licitacitn de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las més
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion piiblica para la
transferencia de la Concesién y entrega de Jos Bienes de la Concesidn al nuevo concesionario.

b} Los postores para la licitacion serdn precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segin corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacién de la concesion
definitiva de transmisién eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas
Vinculadas de ambos, no podrdn presentarse como postores, salvo que la resolucidn obedezca a
Destruccion Total,

¢) El factor de competencia para la licitacion serd, segiin corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesion por
vencimiento del plazo del Contrato..

ii) Un monto de dinero, en caso de terminaci6n de la Concesion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. E! monto base de la primera convocatoria de la
licitacién no serd menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesién. De no existir
postores y de haber nuevas convocatorias, ¢! Concedente en cada nueva convocatoria
podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria
inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran més de sesenta (60) Dias.

e) El adjudicatario de la licitacién publica serd aquél que presente la mejor oferta econémica por
la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el inciso c).ii)
anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en Dolares.

f) El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo contrato de concesion, el
cual serda formulado por el Concedente o PROINVERS ION, contemplando las Leyes f
Aplicables vigenies en dicho momento. M4

g) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de
Ja Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad de la
continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

| %
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h) En el caso a que se refiere la clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacién por segunda vez o
si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el Concedente
quedaré obligado a pagar un valor igual al monto base de 1a primera o segunda convocatoria,
respectivamente, o ¢l Valor Contable de los Bienes de la Concesion, lo que sea menor. El valor
a pagar serd considerado como ¢l “producto de la licitacion” a los efectos de la clausula 12.11.

i)  Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y €l Plan de
Transmisién vigente o el Concedente determinase que las Lineas de Transmision no deben
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de
la Concesion. E! valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitacién” a los
efectos de la clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesion serdn entregados al nuevo concesionario, o al Concedente, o a la
persona que éste decida, en caso de que el Concedente asuma la administracién plena y directa
de la Concesioén, de manera tal que los Bienes de la Concesidn puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacién del Servicio en forma
ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

¢} Entre los bienes a entregar, se incluird la siguiente informacion técnica:
(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones.
(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.
(iii) Informaci6n técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operacidn y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los contratos celebrados con terceros también serdn objeto de transferencia, en la medida que
o~ ¢] Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferira y entregard los Bienes de la Concesidn en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribirdn un acia de enfrega.

©) La Sociedad Concesionaria deberd brindar su total cooperacion, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcion en la
prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras publicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de ia Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual u otros
contratos.

g} En todos los casos de terminacién de Ja Concesion y para efectos de lo dispuesto en el articulo
22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado et que, a
su vez, los entregars en concesién al nuevo Concesionario. La transferencia al Estado de los
Bienes de la Concesién estard inafecta de todo tributo creado o por crearse, conforme al
articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversion
privada en Obras Pablicas de infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados por D.S. N°®

132-97-EF.
<z
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h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion, seran de
cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la clusula 12.9, ¢), ii), la distribuci6n del producto de la licitacién se
sujetard a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, ¢l interventor detraers,
de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen incurrido asociados
al proceso de intervencion y el de licitacién; y luego pagard a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los
intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iy Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad gue no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes menciounados serd ta indicada, a menos que por las
Leyes Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, seré entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un maximo
equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n. Si el saldo remanente fuese
mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que el
adjudicatario de 1a licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario
hizo el pago o empezd a operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran
calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y sus
bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, saivo el valor remanente de los Refuerzos que se
hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado por OSINERGMIN,
y serd pagado: i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la
instalacién respectiva, o, ii) por el Estado, no més tarde que seis (6) meses después que dicha
instalacién deje de operar.

12.13 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluardn la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y los términos
y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion del Servicio.

b) Ei Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que
se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo conforme al
literal anterior.
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¢} Los beneficios recibidos de los seguros serdn considerados como “el producto de la licitacién”
a los efectos de la Clausula 12.11, y ¢! fiduciario a que se refiere la Clausula 7.2.c) pagara las
deudas de la Concesion relativas a la Linea Eléctrica, siguiendo el orden establecido en la
Cléusula 12.11,

12.14 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la clausula 12.4, o si el Concedente decidicra
terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicarédn las reglas siguientes:

a) El Concedente pagaré a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida Ja transferencia
de los Bienes de la Concesién al Concedente v la indemnizacién, a que se refieren los Articulos
22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:

i)  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%
nominal en Délares.

ii) El Valor Contable que los Bienes de la Concesién tuvieran a la fecha de terminacion de Ia
Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un Experto, que serd designado y actuara
conforme a las reglas de la cldusula 13.3.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor y ¢l
Concedente, asociados al proceso de intervencidn y de licitacién.

~ d) El monto neto & pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido
desde la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacion efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero pervano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerard que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados
— en el segundo parrafo de la Cléusula 5.10 del Contrato.

13.0 Sclucién de Controversias

i3.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
gjecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del
Contrato, deberdn ser resucltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15)
Dias, contado a partir de 1a fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un
conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo™).

13.2 En caso que las Partes, dentro de] Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico 0 no
técnico, seglin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica™) serdn resueltos conforme al procedimiento estipulado en la cldusula 13.3. Los conflictos o
controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica™) serén
resueltos conforme al procedimiento previsto en la clausula 13.4.
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En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica,
entonces tal conflicto o controversia deberd ser considerado como una Controversia No-Técnica y
serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la cléusula 13.4. Ninguna
Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacion del Contrato, las que en todos los
casos seran consideradas Controversias No-Técnicas,

13.3 Todas y cada una de ias Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberan ser sometidas a la decision final e inapelable de un
solo experto en la materia (el “Experto”), quien serd designado por las Partes de mutuo acuerdo
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la deferminacién de la existencia de una Controversia
Técnica. El Experto podré ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberd tener conflicto de interés con ninguna de ias

— Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto. En caso que las Partes no
se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto, entonces el Experto deberd ser designado por
dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. En caso que dichas dos personas no
se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes
de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se
elegira al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de
Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, el cual deber4 satisfacer los
mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo
dispuesto en esta cldusula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
que I fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolvera
tal Controversia Técnica.

El Experto podrd solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podrd actuar todas

7~ las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El
Experto debera preparar una decisién preliminar que notificard a las Partes dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para
preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

F1 Experto debera expedir su decisidn final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcion de Jos comentarios de las Partes a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento
para la resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perq,
salvo por la actuacion de pruebas que et Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre foda la informacion

que conozca por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.
~

134 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente: ' j

e

e
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a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Dolares (US$ 20 000 000.00) o
su equivalente en moneda nacional, serén resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje
del Centro Internacional de Arregio de Diferencias Relativas a Inversiones {CLADY), establecidas
en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por el Pert por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las
partes s¢ someten incondicionalmente. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington,
D.C., o en la cindad de Lima, a eleccién de la Sociedad Concesionaria, y serd conducido en
Espafiol, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) Dias
Hébiles siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral.

E! tribunal arbitral estar4 integrado por tres (3) miembros. Cada parte designard a un arbitro y el
tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempefiard como presidente del tribunal arbitral. Si los dos 4rbitros no llegasen a un acuerdo
sobre ¢l nombramiento del tercer arbitro dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo drbitro, et tercer 4rbitro serd designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de quince (15)
Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerard que ha renunciado a su derecho y el arbitro serd designado por el CIADI a pedido de
la otra parte.

b) Las controversias cuya cuantfa sea igual o menor a veinte millones de Doélares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en
dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la Cdmara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionaimente, siendo de aplicacion supletoria fa Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
El arbitraje tendré lugar en la ciudad de Lima, Perii y serd conducido en Espafiol, y el laudo
arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa (90) Dias Habiles siguientes a la fecha de
instalacion del Tribunal Arbitral.

Ei Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y e
tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez
se desempeiiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos érbitros no legasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo 4rbitro, el tercer drbitro serd designado por la Camara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el &rbitro serd designado por la Cimara de Comercio de Lima a
pedido de ia otra Parte.

13.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelabie. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacidn, casacién o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obiigacion.?—fe\f_
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. -t
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Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza conforme
a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podré ser gjecutada y deberd ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral.

13.7 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo
los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de una Controvetsia,
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que ¢l Experto o los Arbitros decidieran otra cosa.

Se excluye de lo dispuesto en esta cldusula los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos u otros que resulien imputables a una Parte de manera individual.

13.8 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional ¢ irrevocable a cualquier
reclamacién diplomatica.

o~ 14.0 Miscelinea

14.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podrd ser negado sin causa
razonable.

14.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato s6lo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serdn Gnicamente vélidas cuando sean acordadas por
escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4 Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por
~ laudo arbitral, dicha decisién ser4 interpretada estrictamente para dicha estipulacién o disposicion y
no afectard la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en ¢l Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Arles 260, Lima 41, Pert,
Atencidn:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre: ¥
Direccion: ‘A

Atencién: -
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Si es dirigida al Operador Técnico:
Nombre:

Direccidn:

Atencion:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer pérrafo de
esta clausula.

15. Equilibrio Econémico—Financiero

15.1 Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato s¢ encuentra en una situacion de

equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a

las Partes. La presente cliusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econdmico-

A financiero, al cual tendrin derecho la Sociedad Concesionaria y ¢! Concedente, en caso que el
) equilibrio econémico de la Concesién sea afectado.

15.2 Se entender4 que el equilibrio econdmico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicables,
relativos a cualquier aspecto de Ja Concesion, incluyendo temas tributarios o medioambientales,
pero distintes a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas de
actos incurridos por, o que sean responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; y, iii) actos o medidas del Concedente u OSINERGMIN
en ejecucion de este Contrato. Y,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacion y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de la Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio, durante un periodo de cuatro
trimestres consecutivos, varie en diez por ciento {10%) o mds, con respecto a la diferencia entre
los ingresos menos los costos de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores.

15.3 Si el equilibrio econémico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la clausula
7~ anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer por escrito a la otra Parte y con
la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econdémico existente a la fecha en que se produjo el hecho a que se refiere el literal a) de la clausula
anterior, Copia de la solicitud serd remitida ai OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—
econdmica con relacién a lo solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente, sin cardcter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

154 La propuesta a que se refiere la clausula anterior, deberd ser entregada dentro del plazo de dos (2)
meses después de vencidos los cuatro trimestres consecutivos a que se refiere la clausula anterior.
No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo aflo posterior a la Puesta en
Operacion Comercial.

15.5 La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las prestaciones de las
Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspensién ni a la
resolucion del Contrato.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico financiero,
la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, serén resueltas de conformidad con los mecanismos

estipulados en ta clausula 13 para las Controversias No Técnicas. ,-'f" -
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AunexoN° 1
Especificaciones de la Linea Eléctrica
1. Configuracion de la Linea Eléctrica
a) El proyecto consiste en la construccién de un conjunto de lineas de transmision, asi como de
nuevas subestaciones y ampliaciones necesarias en subestaciones existentes. El proyecto se inicia
en la S.E. Carhuamayo 220 kV y enlaza las SS.EE. Paragsha, Conococha, Huallanca, Cajamarca,
Cerro Corona y Carhuaquero. En el Esquema N° |, al final del presente anexo, se ilustra la
configuracion general del proyecto.
7~ b) El proyecto debe disefiarse, construirse, operarse y mantenerse, de acuerdo con lo establecido en el
Contrato, en particular el presente anexo, y las Leyes Aplicables. El Inferme N° 040-2007-
MEM/DGE, asi como su adenda Informe N° 074-2007-EM/DGE.Rev.l, ambos puestos a
disposicién de los Postores durante el Concurso, tienen carécter referencial.
2. Lineas de Transmisién
2.1 Extensibn de las instalaciones
e
Se deberi construir las siguientes ineas de transmision, cuya capacidad minima de transmisién —
para cada tramo y circuito-, se indica a continuacion:
Ntmere | Nimero de Capacidad Copacidad de | Longitud
Tramo de conductores nomm-al p?r diseo de los | aproximada
circuitos por fase cada circuite conductores - .
() @ | &m
Carhuamayo-Paragsha 220 kV 2 1 150 MVA | 210 MVA 42
~ Paragsha-Conococha 220 kV 1 1 180MVA | 250MVA | 174
Conococha-Huallanca 220 kV 2 162(3) 180MVA | 250MVA | 165
Huallanca-Cajamarca 220 kV 2 162(3) 240 MVA 340 MVA 230
Corona-Carhuaquero 220 kV 1 1 150 MVA | 210 MVA &1
Enlace Huallanca Existente -
Huallanca Nueva 138 kV ! L 100 MVA 100 MVA 1.0
Enlace 138 kV entre Carhuamayo
138 KV - Carhuamayo 220 KV 1 1 100 MVA 100 MVA 36

(1) Los valores d¢ Capacidad Nomioal, o Potencia Nominal, corresponden a !a operacion nomal, continua ¥ €n régimen
permanente de cada circuito y serdn utilizados para efectos de operacion de las instalaciones por el COES.

(2) Capacidad de disefio d¢ los conductores: E] dimensionamiento de los conductores y fa verificacion de las dislancias respecto
al \erreno, debera permitir operar cada circuito de manera continua como minimo hasta ef valor de disefio indicado, En caso
de requerirse, la capacidad de iransmision se podrd incrementar hasta fa capacidad de disefio con la adicién de equipos de
compensacion reactiva.

{3) EIl ntmero de conductores serd definido por el concesionario.

Anf‘ F
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Capacidad de sobre carga de corta duracion: Las lineas deben estar en congdiciones de operar con
una sobre carga de 80%, respecto al valor de capacidad nominal, por un periodo de 30 minittos,

2.2 Especificaciones técnicas

a) La Sociedad Concesionaria serd responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de tas lineas
de transmision, incluyendo lo relacionado a la construccién de accesos, para lo cual deberd
cefiirse a las normas vigentes, Entre otros, deber4 considerar:

» Gestibn de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones & los propietarios
o posesionarlos de los terrenos. _

= La faja de servidumbre deberd cumplir con las normas nacionales.

= Obtencién.del CIRA (certificacién del INC sobre no afectacion a restos arqueoidgicos).

~~ « Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir fa participacion del
7 INRENA y evitar cruzar parques nacionales.

=  Obtencidn de la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

b) Las linecas deben cumplir los requisitos del CNE-Suministro 2001 siguientes:

» Voltaje de operacién nominal : 220 kV
= Voltaje méximo de operacitn : 245 kV
S~ »  Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kV
»  Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050°kV
Los valores anteriores seran corregidos para altitudes mayores a 1000 m. Las distancias de
seguridad en los soportes y el aislamiento deberan corregirse por altitud.
El aislamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa debera verificarse por linea de
fuga.
~ ¢) Se deberdn cumplir con los siguientes valores eléctricos:

¢.1) Méximo .gradieﬁte superficial en los conductores: 17 kVrms/cm, solo permitiéndose 19
kVrms/cm en tramos excepcionales de la linea. Los valores indicados se comegirdn por
altitud.

¢.2) Limites de radiaciones no ionizantes para exposicién poblacional segun el Anexc C4.2 del
CNE-Utilizacion 2006.

¢.3) Ruido audible al limite de la servidumbre para zonas residenciales segun ¢l Anexo C3.3
del CNE —Utilizacién 2006.

d) Las distancias de seguridad, calculadas a la méxima temperatura en e} conductor y luega de un
creep de 20 afios, serdn las especificadas en Ia tabla 232-1a del CNE-Suministre o las que estén
vigentes en la fecha de cierre.

¢) E! disefio del aisiamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y el uso de
materiales, debera ser tal que la tasa de salida fuera de servicio de la Hnea originada por

descargas atmosféricas, cumpla las siguientes tolerancias maximas: f &
4
: ~
¥ Lo
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f-\
= Lineas de dobie circuito: _

o salida de un circuito: 1.0 salidas/100 km-afio. En caso la cantidad de fallas calculada para la
longitud de una linea en particular resulte menor de 1.00 por afio la tolerancia serd de 1 salida
/afio

o salida simuitdnea de los dos circuitos: 0.2 salidas/100 karafio

« Lineas de simple circuito:

o Salida del circuito: 1.0 salidas/100 km-afio. En caso la cantidad de fallas caleulada para la
fongitud dé una linea en particular resulte menor de 1.00 por afio Iz tolerancia serd de 1 salida
/afio,

A manera de referencia se recomienda lo siguiente: _

o Utilizacién de cables de guarda adicionales laterales en caso de vanos largos que crucen

grandes quebradas o cailones. o
_/-\: o Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
' o Seleccién de una ruta de linea que tengaun nivel cerdunico bajo.

o WUtilizacion de materiales (aisladores, espaciadores, ferreterfa, cables OPGW, etc.) de
comprobada calidad para lo cual se deberd utilizar suministros con un minimo de 20 afios de
fabricacién a nivel mundial.

f) Uno de los cables de guarda ser del tipo OPGW, tal que permita la proteccion diferencial de
linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemando y telecomunicaciones. Este cable,

e como el complementario de apantallamiento, deberdn ser capaces de soportar el cortocircuito a
tierra hasta el afio 2030,

g) Para los servicios de manienimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales en tugar de un sistema de radio UHF/VHF '

h) Se podra utilizar cables de AAAC, ACSR o ACAR segun las cargas, vanos y tiros adecuados
que presenten la mejor opcidn de construccion y operacion, siempre y cuando se garantice un
tiempo de vida atil de 30 afios.

~~

Los limites méximos de pérdidas Joule, por cada tramo y circuito de linea, calculado para un
valor de potencia de salida igual a la capacidad nominal con un factor de potencia igual a 1.00,
y tension en la barra de llegada igual a 1.00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito

Pérdidas

Puom mAximas
Tramo Linea (MVA) %
1T 220 kV Carhuamayo-Paragsha 150.0 1.0
LT 220 kV Paragsha-Conococha 180.0 40
LT 220 kV Conococha-Huallanca 180.0 4.0
L T 220 kV Huallanca-Cajamarca 240.0 4.0
T 220 kV Corona-Carhuaquero 150.0 2.0

El cumplimiento de este nivel de pérdidas sera verificado por el Concedente mediante Jos calculos
de disefic del conductor, previo a la adquisicidn de los suministros por la Sociedad Concesionaria.
No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los valores de pérdidas
limites.
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La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule por cada circuito seré la siguiente:

Pérdidas = (Pnom/Vnomy x R/ Pnom x 100 (%)
Donde:
' ~ Pnom = Capacidad nominal del tramo de linea (MVA)
Vnom = Tensién nominal de la linea (220 kV)
R= Resistencia total del tramo de linea por fase a la temperatura de 50°Cy
frecuencia de 60 Hz.

i) Indisponibilidad por mentenimiento programado: El nimero de horas por. e_iﬁo fuera de servicio

por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no deberd exceder de dos
jornadas de ocho horas cada una,

j) Tiempo méximo de reposicién post falla: El tiempo de reposicién del tramo de linea que haya
-~ tenido una falla fugaz que ocasione desconexion de un circuito, debe ser menor a 30 minutos.
3. Subestaciones
3.1 Extensién de las instalaciones

Se debera construir o ampliar las siguientes subestaciones:

Subestaclén | Condicién N° de celdas y fipo Observaciones
Se coneciars a la linea Paramanga-Vizcarma mediante un
esquama entrada-salida.
Subestacion de dable barra.
- 2 celdas de linea para {as salidas a ia 5.E. Huallanca.

Conococha Nuova | T2e0kV.dellnea - 2 celdas de linea para los eniaces a las SS.EE. Vizcara y
1-220 kV, de acoplamiento de barras Paramonga, seccionando la actual linea Vizcara-

Paramonga 220 kY.
- 1 celda de linea para la salida a la 3.E. Paragsha.
- 1 celda de acoplamisnto de bamas.

Subestacion de doble barra.
- 1 transformador 138/220 kv, 100 MVA.
-2 celdas de linea de 220 kV para las salidas ala B.E.

Conotocha.

4-220 kV, de finea _

2-220 kV, de los reactores -20§Idadelinea de 220 kV para las salidas a la 5.E.
Cajamarca.

1-220 kV, dal trafo 2201138 kV , .
Huallanca Nueva 1220 kV. de acoplamiento de barras | 2 celdas de 220 kV para la compensacitn reactiva fija

(reactores),
;:ﬁ :: 3:’%‘2 220138k 1 celda de 220 kV + 1 de 138 kV para e} ransformador
' 220138 kV.
- 1 celda de 220 kV de acopiamientc de barras.
- 2 caldas de linea de 138 kV para los enlaces al Sistema de
138 kV de la zona de Huallanca,
Subestacion de simple barra que debe oonverttrse a doble .
2-220 kV, do linea barra en U. f
Cajamarca | Ampliacién | 1-220 kY, de SVC - 2 celdas de linea para lag salidas a la S.E. Huallanca. J
1-220 k¥, acoplamienta [ - 1 celda para la compensacion reactiva vasiable (SVC).

! ! - 4 celda de acoplamiento,
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i Subestacion de barra simple,
Carhuaquero | Ampliacion | 1-220 kV, de linea - 1 celda de linea para la salida a la S.E. Corona, ampliando
la barra actual, :

Subestacién de barra simple.
Cerro Coona | Amptiacion | 1-220 KV, de linea -1 celda de linea para la salida a ia S.E. Carhuaguero,
ampliando 1a barra aciual.

Subestacién con baa principal y bama de transferencia.

Requiere ampliar el actual sistama de bamas.

-1 transformador 1387220 kV, 100 MVA.

- 2 celdas de linea para las salidas a ta S.E. Paragsha,

- 1 celda de 220 kV + 1 de 138 kV para el iransformador
220138 k¥

- 1 celda de linea para la s2lida ala S.E. Carhuamayo 220
kv (existe una celda equipada y disponible, propiedad da
Electroandes, ta cual podria ser utilizada mediante acuerdo
con esta empresa).
Subestacion con barra principal y barra de fransferencia.
Paragsha 2l | pmplacibn | 3:220 kV, de linea Requlsre ampliar [a baa ackial.

kv ' - 2 celdas de linea parajas salkdas 2 la 3.E. Cahuamayo.
- 1 celda da linea para |a salida a la S.E. Conococha

2220 kV, de linea
Ampliacion | $-220kV, trafa 2201136 kV
1-138 kV, trafo 220138 kV

Carhuamayo
220V

Carhuamayo
7~ 138 kY Ampilacién | 1- 138 kV, de tinea

Nota: E! Concesionarie incluird como parte del proyecto, ¥ por lo tanto constituird su responsabilidad, efectuar
las meodificaciones, refuerzos, instalacién o sustitucién de equipos en las subestaciones que estin siendo
ampliadas y que sean negesarias para la correcta operacién de la Linea Eléctrica y del conjunto del SEIN.

~ Entre otros se debe considerar el efecto de la modificacion de los niveles de corto circuito, el incremento de
la corrente de operacidn normal y en contingencias, las variaciones de tension, los requerimientos de
compensacion reactiva, las sobretensiones, presencia de niveles no permitidos de corrientes y tensiones
arménicas, requerimientos de sistemas de comunicaciones, control automdtico, servicios auxiliares. mejora
de accesos ¢ infraestructura.

3.2 Especificaciones {écnicas

a) Caracteristicas técnicas generales

» Fn el presente acépite se especifican los requerimientos técnicos que deberan soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo durante el desarrolio del estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria debera realizar todos aquellos estudios que determinen
el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

« Se debera instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacién y suministro de quince (15) afios.

 Los equipos deberin ser de ultima tecnologia; no se aceptarin equipos con poca experiencia
de operacion. Se deberdn presentar referencias de suministros similares y de referencias
acreditadas, de operacién exitosa de equipos por parte de Operadores de sisiemas de

transmisién.

» Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muesiren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Por lo menos -
un equipo de un conjunto similar de equipos de 220 kV serd sometido a las Pruebas de Tipo.

Todos los equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina. ;

= Las normas aplicables que deberén cumplir los equipos son, principalmente las signientes:
ANSIIEEE, [EC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.
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b} Ubicacién y espacio ampliaciones futuras

b.1) Ampliacién de subestaciones existentes.

» En el estudio de identificacién de disponibilidad de espacio para efectuar las
“ampliaciones de las subestaciones existentes, se ha identificado la existencia de terreno
‘dentro o adyacente a las subestaciones. Sin embargo, serd de responsabilidad de la
Sociedad Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier titulo el derecho
- a usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares.
de las subestaciones, as{ como coordinar los requerimientos de equipamiento,

estandarizacion, uso de instalaciones comunes y oiros.

« La Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras de
modificacién y adecuacion de las subestaciones.

h.2) Subestaciones nnevas.,

» La Sociedad Concesionaria serd responsable de seleccionar Iz ubicacion final,
determinar el 4rea requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la
infraestructura necesaria.

= Debers preverse ¢l espacio de terrenc para ampliaciones futuras, per lo menos para on
50% maés de celdas que las instaladas como parte del Proyecto.

= En el caso de la Subestacién Huallanca Nueva, se debe considerar también espacio
para la instalacion futura de equipes de compensacién serie en cada uno de los
circuitos que llegan a dicha subestacion.

=. Jgualmente, la Sociedad Concesionaria efectuard los arreglos con los ftitulares
corresponddientes, para la utilizacién de la celda de 138 kV en la subestacién Huallanca
existente y las obras de refuerzo, adecuacién y/o construccion del entace entre las dos
subestaciones Huallanca Nueva y Huallanca existente.

¢) Niveles de tension y aislamientos.

~ ¢.1) Nivel de 245kV.
» Tensién nominal: 220 kV.
» Miéxima tension de servicio: 245 kV.
= Resistencia a tension de impulso: 1,050 kVpico
» Resistencia a sobretension a 60 Hz.: 460 kV.
¢.2) Nivel de Proteccién.
» Linea de fuga: 25 mm/kV.
« Proteccién contra descargas atmosféricas: Clase 3.
¢.3) Distancias de seguridad.

= Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior serdn las
siguientes: En 220 kV, 4.00 m. : -

« Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en fas normas ANSIIEEE, ef’,'//

N
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o~
d) Niveles de corriente.

Todos los equipes de maniobra (interruptores y seccionadores) deberéin soportar, la corriente de

régimen normal y de emergencia de las lineas, o transformadores conectados a ellos.

Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro niicleos secundarios:

* Dos hﬂcleos de proteccion 5P20.
« Dos nicleos de medicién clase 0.2 para facturacién y clase 0.5
¢) Requerimientos sismicos.

e.1) Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en dreas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberén estar diseftados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sismicas:

~ = Aceleracion horizontal: 0.5 g.
) = Aceleracién vertical: 0.3 g.
= Frecuencia de oscilacién: 10 Hz

e.2) Reguerimientos minimos de los sistemas de proteccion.

Deber4 considerarse lo indicado por COES-SINAC en ¢l documento:
“Requerimientos minimos de equipamiento para los sistemas de proteccion del SEIN”.
-~ f) Transformadores y reactores.

11) Potencia nominal.

» Los transformadores de potencia deben ser de la potencia nominal indicada en el
numeral 3.1 a). El valor de la potencia nominal corresponderd a ventilacidn natural
corregida por altitud.

= El porcentaje de sobre carga de corta duracién debe cumplir con las normas IEC.

= En el caso de reactores y equipos de compensacion reactiva, la cantidad y potencia
7~ debe ser tal que las instalaciones del Proyecto, no causen deterioro en los niveles de
tensi6n existentes en las barras, en los cuales se conecta en diversos niveles de carga,
tanto en operacion normal como durante los procedimientos de energizacién. En todos
los casos, los niveles de tensién deben mantenerse en valores que cumplan con los
requerimientos, establecidos en la Norma Técnica de Calidad e los Servicios
Eléctricos,

1£.2) Tension nominal y sistema de regaiacién de tension.
» Los valores nominales de tensién deberén ser coordinadas con el COES, a efectos de
considerar las condiciones particulares de la zona de cada instalacidn asi como los
requerimientos operativos particulares.

« Los transformadores deben contar con sistemas de regulacion de tensién automatica o
manual bajo carga, en un rango de variacién no menor a +/~ 10% de la tensién nominal,
y con un paso de escalones igual o inferior a 1% de la tensién nominal, El tipo y rango
de variacién de los taps deberd ser igualmente coordinado con el COES.

ignacio Baena Blizquez
Garemte General
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£3) Grupo de conexibn.
Deben estar de acuerdo con las caracteristicas del érea del SEIN donde se desarrolla el
Proyecto.
f.4) Nivel de aislamiento. _
Los autotransformadores y reactores deberdn cumplir con las exigencias establecidas en el
numeral 3.2 ¢): Niveles de Tensién y Aislamiento.
£5) Sistema de refrigeracién.
« Los autotransformadores y reactores seran del tipo sumergidos en aceite, refrigerados
por circulaci6n natural del aceite y aire (ON/AN).
« El disefio del transformador permitira incrementar su capacidad hasta en 50% mediante
ventilacién forzada.
f\,‘ Los postores deberan garantizar los valores de la capacidad de los autotransformadores y
reactores y pérdidas en las siguientes condiciones de refrigeracién: 100%, 90%, 80%,
70%, 60% y 50% de refrigeracion.
El incumplimiento de los valores garantizados seri penalizado conforme se precisa y
establece en las normas ANSVIEEE e IEC.
1.6) Pérdidas.
Se deberd garantizar que los niveles de pérdidas en transformadores y los
-~ autotransformadores para los siguientes niveles de carga permanente: 100%, 90%, 80%,
70%, 60% y 50%, correspondan a equipos de alta eficiencia y de tecnologia moderna.
E! incumplimiento de los valores garantizados serd penalizado conforme se precisa y
establece en las normas ANSVIEEE e IEC.
1.7) Proteccién contra incendios,
Se debera considerar un sistema de proteccién contra incendio, que asegure el aislamiento
y la extincién rapida y segura del siniestro, y a la vez que cumpla con los requerimientos
~ de proteccion al medio ambiente.

1.8) Recuperacion de aceite.

Todas las unidades de transformacion deberdn temer un sistema de captacién y
recuperacion del aceite de los transformadores, en caso de falla.

g) Equipos de 220 kV.

El equipamiento de las bahias para conexién a lineas de 220 kV podra ser:

g.1) Convencional, al exterior y bajo pdrticos, ¥y estardn constituidas por lo menos con los
siguientes equipos: pararrayos, transformador de tension capacitivo, trampa de onda,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacién uni-tripolar y seccionador de barras.

g.2) Encapsulado en gas SF6 a alta presion, tipo GIS, instalacion al exterior, y equipos
convencionales al exterior bajo pértico y estars constituido por io menos por los siguientes ~
equipos: j
» Al exterior: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, trampa de onda, J'

) seccionador de linea con cuchillas de tierra.
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Py
= Encapsulado GIS: seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar, seccionador de bartas, con cuchillas de
tierra.
h) Proteccién y medicién.
La proteccidn del sistema de transmisién debera contar con sistemas de proteccion primaria y
secundaria, y debera cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccion del
COES*. :
h.1) Lineas de transmisién.
La proteccion de las lineas estara basada en una proteccién primaria y secundaria, del
mismo nivel y sin ser excluyentes, y proteccion de respaldo, entre otros, los siguientes:
~ ~» Proteccién primaria relés de distancia.
’ * Proteccion secundaria relés de corriente diferencial.
» Proteccién de respaldo relés de sobrecorriente.
relés de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbailance.
relés de minima y méxima tensién.
relé de frecuencia.
o~~~ Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofisico, coordinados por el
sistema de teleproteccion, que actien sobre los respectivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de la linea.
El tiempo maximo de despeje de falla y el tiempo muerto para el recierre, deben obtenerse
de los estudios de estabilidad correspondientes a cada linea en particular. Los interruptores
deben permitir ¢! recierre monofisico y deberdn estar equipados, para utilizar tiempos de
espera durante el recierre, en el rango de 400 a 800 ms.
7~ h.2) Autotransformadores y reactores.
Los autrotransformadores y reactores deberdn contar con la siguiente proteccion, entre
otros:
s Proteccitn principal relés de corriente diferencial.
= Proteccidén secundaria relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra.
h.3) Capacitores.
Los bancos de capacitores deberan contar con la siguiente proteccion, entre otros:
« Proteccidn secundaria relés de sobre corriente,
» Protecci6n de respaldo relé de desbalance. /

reié de minima y maxima tension.

relé de frecuencia. f

* “Requisitos minimos para los Sistemas de Proteccion del SEIN”. COES SINAC. Octubre 2007
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i) Telecomunicaciones.

i,1) Se debers contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en
simulténeo y no excluyentes, més un sistema de respaldo en situaciones de emergencia,
que permitan la comunicacién permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado
en fibra Optica, satelital y onda portadora.

i2) Los sistemas de medicion, comunicaciones y control deben tener la capacidad de
transmitir informacién con una disponibilidad de 99.9%, conforme a lo requerido por los
sistemas SCADA/EMS.

i) Servicios auxiliares.
j.1) En corriente alterna sera 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los
servicios de luz y fuerza de la subestacion. Las subestaciones nuevas deberdn contar con
un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacion

j-2) En corriente continua serd 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando
de 1a subestacion.
j-3) Para telecomunicaciones se emplear4 la tension de 48 V cc.
j.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por dobles conjuntos de cargadores
— rectificadores individuales 380 V, 60 Hz a 110 Vce y a 48 Vcc, respectivamente, con
capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo, la
o~ carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

k) Control.

k1) Los tableros de proteccion y medicion estardn ubicados al lado de cada bahia de conexion,
y se conectarén por fibra optica radial hasta la sala de control. Se preveeran los siguientes
niveles de operacidn y control;
= Local manual, sobre cada uno de los equipos
= Remoto automatico, desde;

« la sala de control de la subestacion
- un centro de control remoto a la subestacién

k.2) Las subestaciones nuevas deberdn contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo
e intemo, que permita el control permanente y la operacion de la subestacién, desde el
interior y desde un centro de contro] remoto,

k.3) Las subestaciones estardn integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en la subestacién. Para esto se deberd disefiar un sistema que
cumpla con los ditimos sistemas tecnolégicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

k.4) Ademds deberdn estar conectadas al sistema y centro de control operative del COES

SINAC, de conformidad con lo establecido en la Norma de Operacidn en Tiempo Real,
aprobado mediante Resolucién Directoral N° 049-99-EM/DGE.

N
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1) Malla de tierra.

1.1) Todas la subestaciones nuevas deberdn contar con una malla de tierra prefunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo la malla de
tierra deberd permitir la descarga segura a tierra, de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados.

1.2) A lamalla de tierra se conectardn todos los elementos sin tension de todos los equipos.
1.3) Todas los pararrayos serin también conectados a electrodos de fierm individuales.
1.4} Todas las subestacién contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.

m) Obras civiles.
m.1) Todas subestaciones deberan contar con un cerco periméirico de ladrillos, con proteccion
por concertina y portones de ingreso.

m.2) Interiormente deberan contar con vias y facilidades de transporte para el mantenimiento y
construccién de ampliaciones futuras.

m.3) Se prevera un edificio o sala de control que alojard a los sistemas de baja tensién, control
centralizado local y comunicaciones.

m.4)Las subestaciones nuevas deberfn prever las obras sanitarias necesarias cuando se
requieran.

m.5) Todas las subestaciones contardn con un sistema de drenaje interno para la evacuacion de
las aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar e! ingreso de agua de lluvia.

m.6) Las plataformas de las subestaciones tendrén una pendiente del 2% para el drenaje interno.
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Propésito det anexo.~ Este anexo describe el procedumenm que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del i m:cw de su operacidén comercial, que la Linea Eléctrica cumple
los requisitos establecidos en ef anexo 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas serén organimdas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizard las unidades del
sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicard al Inspector, al Concedente y OSINERGMIN, con’
anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuenira lista para realizar
la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), ia Sociedad Concesionaria entregara:
» El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacién del Inspector.

» La aprobacién y autorizaciéon del COES para efectuar las pruebas especificadas, segin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

v Todos los diseflos de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados ¢ informes sobre las condiciones de operacién; para la
consideracién del Inspector y OSINERGMIN.

» Los estudios de operatividad que requiere et COES para aprobar la incorporacion de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como el
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud s¢ espere que Ia tasa de fallas por este
motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacara al jefe de pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para 12 ejecucion de las
pruebas. El Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de inspeccion, y
OSINERGMIN destacard el personal que juzgue necesario.

€) Personal de los fabricantes de 10s equipos podrén participar como observadores. ' J’y’

3. Ejecucidn de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran & las reglas siguientes:

a) El jefe de pruebas conducird y supervisard las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo responsable de todas las mediciones, el cdmputo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decisién ser4 determinante ante cualquier pregunta concemiente

a la prueba o su gjecucion.
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b) Las pruebas se efectuaran de conformidad a fos procedimientos e instrucciones del COES -

¢) La Sociedad Concesionaria deberd dar todas fas facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con Tespecto 2 todas las partes del equipo relacionados con la
transmisidn de energfa eléctrica en la Linea de Transmisién. Asimismo, el inspector deberd tencr
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecanico del Sistema de
Transmisiém. : -

d) Los principales componentes constitutivos de las Lineas de Transmisién seran sometidos a
inspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prucba.

€) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, dindola por concluida. Cada acta contendrd: i} la relacién
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participé en las pruebas, ii) el
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) 1 lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacion que la Sociedad
Concesionaria 0 el Inspector considere pertinente.

f) En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que ¢l resultado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecido en las actas de pruebas, 1a Sociedad Concesionaria procederi a efectuar la
subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hard Gnicamente en el punto o en los puntas que no
resultaron satisfactorios,

OSINERGMIN no podra solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
~~ resultados, en caso que sus representantes no asistan a dichas pruebas o inspecciones.

g) Concluidas todas las pruebas, el jefe de pruebas elaborard y entregard al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de célculo y la presentacién de resultados. El
procedimiento de verificacién a que se refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrird en el plazo de 10 Dias de
entregado el informe final. El silencio comportard aprobacion del informe.

CONTRATO DE CONCESION — LT CARAUVAMAYO-CARAVAQUERC Asemm

verson T ignacio Baena Bikzquez
Gareme General



218
. .4 CoMrE DE PROINVERSION EN PROYECTOS
0 nverSIon DE INFRAESTRUCTURA ¥ DE BERVICIOS PUBLICOS

Anexo N° 3

Formato de primera Garantia

.(ciudad}, _de de 200 .

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av, de las Artes N° 260, San Borja
Peri.-
~~ Referencia: Contrato de Concesién SGT de la LT Carhuamayo-

Pamgsha-Conococha—Huallanca-Cajamarca-Cerro Corona-
Carhuaquero

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica, por la suma de Dieciocho
Millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar
que ___ (la Sociedad Concesionaria)___, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccion}

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo ¢l pago del monto garantizado, ne se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, "(la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al contrate de la referencia o a cualquier otro asunto o conirato.

El plazo de vigencia de esta garantia ser4 de xxx meses, contado a partir de la Fecha de Cierte.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aquf se indican, devengara un interés equivalente 2 la tasa LIBOR a un
afio mas un margen de 3%. La tasa LYBOR aplicable sera la establecida por ¢l Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a.partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en seniido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

CONTRATO DE CONCESION — LT CARAUAMAYO-CARAUAQUERQ ABGNM
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Anexo N° 3-A

Formato de segunda Garantia

{ciudad),  de de 20

Seflores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS -
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Pert.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT de la LT Carhuamayo-
Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-Cerro Corona-
Carhuaquero
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automdtica, por la suma de Siete Millones
de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que ____
(1a Sociedad Concesionaria) , cumpla las obligaciones que a ésta corresponden segin el contrato de la
referencia.

El pago de esta garantfa se hard efectivo de manera automdtica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y enviada a la {incluir oficina y direccién]

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Soctedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al contrato de la referencia o 2 cuaiquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia seré de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar ¢l monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aquf se indican, devengard un interés equivalente & la tasa LIBOR a un
afto mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable seré la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los téminos utilizadosen esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamenie,

9

ignacio Bagna Blizquez
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Anexo N° 4
Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra éptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmisién de
telecomunicaciones (fibras épticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de las Lineas Eléctricas. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprenderd ¢l acceso directo a los equipos de derivacién (Adm., conmutadores o
cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como [a energia), y en general a cualquier otra
facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al
Concedente se producira en la subestacién mds cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar
de servicio. Las capacidades se entregarén en interfaz Sptica o eléctrica, a eleccion del Concedente. En
este wltimo caso, el Concedente podra ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de
telecomunicaciones de la Sociedad Concesionaria.

b) La capacidad cedida sera utilizada dnicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencién, promocion, desarrollo e inversién social en
educacién y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asf como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado
para fines comerciales directa o indirectamente.

2. La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con carcter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetindose a le que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) aftos desde la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria ut
otras personas, no prestaran servicios piiblicos de telecomunicaciones con cardcter comercial, pese a que
la capacidad total de transmisién (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y 'las
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que €ste designe
organizar una o més licitaciones privadas de difusién publica, con el objeto de que terceros tengan
acceso a la capacidad remanente, con el fin de prestar servicios piliblicos de telecomunicaciones con
cardcter comercial.

b) A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacién y ¢l proyecto de Contrato respectives, incluyendo la retribucién
que recibira la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra dptica (iluminada y/u obscura), y los
servicios ¢ instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las
bases o el proyecto de Contrato, se producira una Controversia Técnica que deberd ser resuelta
conforme a la Clausula 13.3 del Contrato.

3. La fibra éptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesitn. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminardn simultancamente con
la terminacién del Contrato.

4, Las actividades de telecomunicaciones deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica.

5. Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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