'PROYECTO: ASUNTOS ELECTRICOS

Proinversion

Agencic de Pramocidn de b lversion Privada - Perd

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL EN LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL
PARA OTORGAR EN CONCESION LAS LINEAS DE TRANSMISION
MANTARO-CARAVELI-MONTALVO Y MACHUPICCRU-COTARUSE

CIRCULAR N° 15

31 de marzo del 2008.

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos, de acuerdo al numeral
1.3.3 de las Bases, comunica que se han modificado los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del Cronograma del
Concurso.

Se adjunta ¢l Cronograma actualizado.

Atentamente,




PROYECTO: ASUNTOS ELECTRICOS
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Agendia de Promocitn de (o Inversidn Privado - Pert

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL EN LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL
PARA OTORGAR EN CONCESION LAS LINEAS DE TRANSMISION
MANTARO-CARAVELI-MONTALVO Y MACHUPICCHU-COTARUSE

Anexo 1

Cronograma del Concurso

ACTIVIDAD

FECHAS

1. Convocatoria

28.09.07

2. Bases

2.1. Pago del derecho de participacién

Hasta Lun. 07.01.08

2.2. Consuiltas a las Bases

Hasta el Jue. 06.12.07

2.3 Absolucidn a consultas a las Bases

Hasta el Lun. 21.01.08

2.4. Emision de conformidad por el Ministerio de Energia y Minas

Jue. 31.01.08

2.5. Sugerencias a la primera del Contrato

Hasta el Jue. 08.11.07

3. Contrato
3.1. Entrega de la segunda versién del Contrato Mar. 27.11.07
3.2. Sugerencias a la segunda version del Contrato Hasta el Mar. 18.12..07
3.3. Emision de conformidad por el Ministerio de Energia y Minas Mar.12.02.08
3.4. Entrega de la version final del Contrato Mié. 09.04.08

4. Presentacion

4.1. Presentacién de solicitud de Precalificacion

Hasta 20 dias antes de la Presentacion de
Sobres 1 y 2 y Buena Pro

4.2. Subsanacién de observaciones

Hasta 15 dias antes de la Presentacion de
Sobres 1 y 2 y Buena Pro

4.3. Anuncio de Precalificacion actuatizada

Hasta 10 dias antes de la Presentacion de
Sobres 1 y 2 y Buena Pro

4.4. Modificacién de Consorcios

Hasta el Vie. 18.04.08

5. Presentacién de Ofertas y Adjudicacién de la Buena Pro

5.1. Presentaci6n de los sobres 1 y 2 y Adjudicacién de la Buena Pro

(*)

Mar. 29.04.08

5.2. Subsanacion de Observaciones al Sobre 1

Hasta el Mar. 06.05.08

7. Vencimiento de Oferta Econémica

5.3. Apertura del sobre 2 y Adjudicacién de la Buena Pro Mar. 06.05.08
6. Cierre del Concurso Jue. 29.05.08
Lun. 30.06.08

(*) En caso algim documento del sobre N°1 tuviera que ser subsanado, se procederd con 5.2y 5.3.




