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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de Ja Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el Consorcio:
—~ @@K
Firma del Reprosentante Firma del Representante
Razon social del Operadot: Razén social:
Isomor Transmisién S.A.C.
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
" Alonso Rey Bustamante
Fecha de firma: 22/08/2008. Fecha de firma: 22/08/2008.

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por el Concedente:

A

Firma del Representante

Razon social: Razén social del Concedente:
Caraveli Cotaruse Transmisora de Estado de !a Repitblica del Perd
Energia S.A.C,

Nombre del Representante: Nombre de! Representante:

Juan José Soto Martinez Pedro Fernando Gamio Aita

Juan Luis Barrenechea Ibéfiez

Fecha de firma: 22/08/2008. Fecha de firma: 22/08/2008.
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Contrato de Concesion de SGT de 12 Linea de Transmision Eléctrica

Machupicchu-Cotaruse

Conste por ¢l presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de Transmision (en
adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Repuiblica del Peril, que actiia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1. Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el TUO y otras Leyes
Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, que incluyé la Linea Eléctrica en el Plan
Transitorio de Transmisién.

b) Oficio N° 132-2007-EM/DM, mediante el cual el Ministerio de Energia y Minas encargé a
PROINVERSION la promocién de la inversion privada en la Linea Eléctrica.

¢) La Resolucion Suprema N° 011-2007-EF (publicada el 24.02.07), que ratifico el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 30.01.07,
incorporando a proceso de promocién de la inversion privada la Linea Electrica.

d) La Resolucién Suprema N° 081-2007-EF, que ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 25.09.07, aprobando el Plan de Promocion
de la Inversién Privada que regiria ¢l Concurso. '

¢) La decisién de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

f) La Resolucion Ministerial Ne , que autorizé al
a suscribir el Contrato.

E! Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y su
contenido, ejecucién y demds consecuencias que de €l se originen se regirdn por dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, los Contratos de Concesién Definitiva de Transmisién Eiéctrica,
que la sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.

1.4 En el Contrato, los términos que se inician con mayuscula y se indican a continuacion, ya sea que
se usen en singular o plural, tendran los significados siguientes:
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a) Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o0 administrativa
del Perii facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos cobligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencién a una Autoridad Gubernamental especifica
deberd entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los
actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

c¢) Bienes de la Concesién: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e
informacion técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccion y operacion de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para
el cumplimiento del objeto de la Concesi6n. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes Aplicables.

d) Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de la Concesién y son de su libre disposicion.

¢} COES: Es el Comité de Operacién Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

f) Concesién: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante ¢! cual ¢l Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria ¢l derecho de disefiar, construir, financiar, operar -
y mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes
Aplicables.

g} Contrato; Es el Contrato de Concesién SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a la construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucion
al Estado, de la Linea Eléctrica.

h) Destruccién Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o mds de su Valor Contable, sin incluir la depreciacion
acumulada correspondiente.

i} Dias: Salvo disposicidn expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias
a “Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias
en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al piblico por
disposicion de la Autoridad Gubernamental.

Doélar o US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.
k) Estado: Es el Estado de la Repablica del Peru.

) Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese

fin.
‘
T T
L
CONTRATO DE CONCESION — LT MACHUPICCHU-COTARUSE Phg. 5 de 49

VERSION FINAL




L ¥ J ]
@ Prolnversion SoamoseRomERREN O

1.6

1.7

1.8

m) Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perd y
que de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades
Gubernamentales..

n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

0) Operador Técnico: Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacién Minima.

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria.
q) Parte: Es, segin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r) Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

s) Participacién Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacién debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

t) Puesta en Operaciéon Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y estd autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

u) Servicio; Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Elécetrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionatia o el Operador Téenico.

w) TUQ: Normas aprobadas por Decreto Supremo N°® 059-96-PCM y sus normas
complementarias y modificatorias.

x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a FEstados Financieros elaborados conforme a las nmormas y principios
generalmente aceptados en Perti), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el cdlculo. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la
utilizada para la contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El valor
contable no comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.

Los términos que se inician con mayiscula, ya sea que s¢ usen en singular o plural, que no estan
definidos en la Clausula 1.4 u otras secciones del Contrate, tendrdn los significados que les
atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comun sen
empleados con mayusculas.

Toda referencia efectuada en el Contrato a “Cléusula™ o “anex¢” se deberd entender efectuada a
Clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser considerados
como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar los derechos y
obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los térmi
masculino incluyen al femenino y viceversa.

—d
g o sl gl 3
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2. Declaraciones de las Partes.

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente
constituidas y validamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (if) estan debidamente
autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan
como consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacién sea necesaria por Ia naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falia
de dicha autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (jii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en €| estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionatia y el
Operador Técnico, estin comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios v otros érganos similares.

¢) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias,
ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, conira la Sociedad Concesionaria, ei Operador
Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados
en el Contrato.

¢) La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de 1as siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estdn comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental,

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacién valida y vinculante para ¢] Concedente.

ur el
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¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante érgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parie del Concedente.

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion Comercial de la Linea
Eléctrica, €l Operador Técnico serd titular de la Participacion Minima, y €l responsable de las
operaciones técnicas de la Concesién desde el diseflo mismo de la Linea Eléctrica hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud de 1a Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptard que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado, siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso. Si ¢l Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera aceptada. Las Bases Tarifarias
comprenden cualquier forma de contraprestacién o compensacién que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la prictica en
otros Contratos de Concesién celebrados entre el Concedente y otras Socicdades Concesionarias.

3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato.

3.1 La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razdn, la Sociedad Concesionaria
debera definir por ejemplo, la ruta y el alineamiento que seguira la Linea Eléctrica, asi como
prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
constructivos, Debera ponerse particular atencién, en el analisis, planeamiento y cumplimiento de
los aspectos y normas relativos al medio ambiente y el patrimonio cultural.

3.2 El otorgamiento de ia Concesion es a titulo gratnito de conformidad con el literal b) dei articulo
14° del TUOQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesion o por la
utilizacién de los Bienes de la Concesion,

3.3 Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los Bienes de ~L

la Concesidn y deberd usarlos para la prestacion del Servicio. ?

El plazo del Conirato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de
Cierre, como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta
en Operacién Comercial.

4. Construccién.

4,1 Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmisiéon Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segim las
Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligactones
conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autorid
Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las

Aplicables. Rem‘ 1

CONTRATO DE CONCESION - LT MACHUPICCHU-COTARUSE Pag. 8 de 49
VERSION FINAL



4 P
@ Prolnversion ittt bl

El Concedente impondri las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumird los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencion de los
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en
caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido,
a pesar de haberse cumplido los requisitos y trimites exigidos por las Leyes Aplicables.

42 La Sociedad Concesionaria adquirira los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones
de las subestaciones existentes, efectuard las compensagiones por el uso de servidumbre,
adquirir4 e instalard en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de
reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan
con las Leyes Aplicables. '

Equipos o materiales usados podrén utilizarse Gnicamente durante la operacién de la Linea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos,

4.3 La Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica deberd producirse en el plazo de treinta
(30) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a accién u omisién indebidas de una
Autoridad Gubemamental, tal plazo se entenderd extendido en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacién. Se entenderd que [a accidon u omision de una Autoridad
Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo, cuando e entorpecimiento o paralizacion
afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para su
aprobacidn, ¢l Estudio de Pre Operatividad, segiin los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

4.4 Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracién de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme ai Procedimiento
N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

¢) El COES apruebe la incorporacién de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

4.5 El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de
las obras , ser entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el
plazo de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre..

En el mismo plazo, entregard también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

Previo al inicio de la construccién de las obras, el Concedente verificard el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

o
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4.6

4.7

4.8

4.9

Los cronogramas a que se refiere la Clausula 4.5, deberan presentarse valorizados en Dolares,
considerando perfodos mensuales, en versién digital (MS Project o similar), y distinguiran
claramente la ruta critica de las obras,

La Sociedad Concesionaria deberd remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Cléusula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18}
meses después de la Fecha de Cierre.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo,
el Concedente y/u OSINERGMIN podrén efectuar un seguimiento de 1a ejecucion de las obras y
fa inspeccién técnica de la calidad constructiva, pard lo cual la Sociedad Concesionaria
proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el
normal desarrollo del cronograma de construecion de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si durante
la inspececién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la
Linea Eléctrica, afecten la calidad t&cnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del
servicio, el Concedente solicitard a la Sociedad Concesionaria su correcciébn previa a la
continuacién de las obras o instalaciones materia de Ja observacién.

Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 5, deben representar
una fraccién de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacién Comercial, no menor al
coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar el complimiento de
esta obligacién, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente dentro de los tres (3)
meses siguientes a la Puesia en Operacion Comercial, un informe sustentatorio adecuadamente
documentado.

La obligacién se entendera cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30)
Dias de recibido.

5. Operacién comercial.

5.1

53

Concluida la construccién v efectuadas las pruebas internas de verificacién de operaciones, Ia
Sociedad Concesionaria procederd, en presencia de un inspector técnico (el “Inspecior”™), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que Ja Linea
Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo 1 y verificar que opera adecuadamente.

El Inspector ser elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres
(3)empresas que el Concedente deberd proponer en ¢l plazo de veinticuatro (24) meses contado a
partir de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir el Inspector, si el
Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en ¢l plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus honorarios
corretan por cuenta de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacién de la Linea Eléctrica, OSINERGMIN
aprobara el informe final a que se refiere el anexo 2.
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5.4 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, petjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial serd responsable ademds, por la
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendréa indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
accion o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto
en caso que los dafios o perjuicios sean causados por ¢l Concedente, st personal, representantes o
. agentes.

5.5 El Servicio debers ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal
de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

5.6 La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestard el servicio sujetando
su actuacién a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema,
tanto en condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se
presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacién, segiin las definiciones que COES
atribuye a cada uno de estos estados.

57 La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubemamentales la
informacién y facilidades de inspeccién que éstas razonablemente requieran para controlar el
correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser
realizadas de manera tal que no afecten la operacién de la Linea Elécirica.

5.8 La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesién, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacién e instalacién, entre otros. En un plazo no mayor de seis (00)
meses desde la puesta en operaci6n comercial, la Sociedad Concesionaria entregard al
Concedente ¢l primer inventario de los Bienes de la Concesién. Luego de cada actualizacién del
inventario, 12 Sociedad Concesionaria entregaré una copia al Concedente y a OSINERGMIN.

59 La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendrda un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en Jas normas NPT-1S0-9001
durante la construccién de la Linea Eléctrica, y la NPT-IS0-9004-2 durante la explotacién del
Servicio.

5.10 La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ¢l Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no
ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en
la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, ¢! Concedente remitird a la Sociedad
Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que &sta debera brindar durante el
proceso de licitacion, los estudios que debers efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucién de responsabilidades para la construccidn, operacién y mantenimiento del Refuer
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Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolverd con arregle a la Cldusula 13, El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitraje.

6. Contratos con terceros.

6.1 El Operader Técnico podrd a su entera cuenta, costo ¥ riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios ¢ Jos que estime conveniente para las operaciones técnicas
de la Concesidn, pero en todos esos Contratos debera estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la (inica responsable por la total y completa ejecucion de
las obligaciones a su cargo bajo ¢l Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacidn del Contrate por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podrd a su sclo criterio, asumir la posicién contractual de la
Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesion, nada més que una
comunicacién en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al
consultor, contratista o proveedor.

6.2 La facultad a que se refiere el inciso b) de la cldusula 6.1, no aplica para ningin contrato reiativo
al financiamiento de la Concesidn, y serd ejercida Gnicamente cuando el Concedente juzgue que
los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacién comercial o que el Servicio contintie normalmente, a pesar de la terminacién del
Conirato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitird al Concedente copia de los contratos a que refieren las
Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, seglin corresponda.

7. Coniratos de seguro.

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomard y mantendra los siguientes {;8“
Seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil conira cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez
millones de Ddlares (US$ 10°000.000) por siniestro.

Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las pdlizas
deberd adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacién ilicita, Deberd cubrir un
monto igual a la pérdida méxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un
estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria contratard con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional.

7.2 Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Cldusuia anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:
—— 21
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a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision de
pago de Ia Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a
la fecha en que tal omisidén pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza
en forma total o parcial. La obligacién de notificacién serd también aplicable al supuesto de
cesacibn, retiro, cancelacién o falta de removacién de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, o la cesacién, retiro o cancelacion del
seguro, s6lo se producird si la compaiifa aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacidn a que se refiere el parrafo precedente.

¢} En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la poliza serd el Concedente, L.a compafiia
aseguradora pagaré los beneficios de las polizas respectivas entregéndolos directamente a un
fiduciario que el Concedente contratard al producirse la terminacién del Contrato.

Si ¢! siniestro no califica como Destruccidn Total, Ia Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar
el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por ¢l siniestro
respectivo.

8. Régimen tarifario.

8.1

Para efectos de esta cldusula, se entiende por:

a}

b)

c)

d)

Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

Costo de Inversion, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta
en Operacién Comercial. Constituye la inversion o componente de inversidn a que se refieren los
articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formulario 4 de las Bases).

Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta en
Operacién Comercial. Constituye los costos eficientes de operacién y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formulario 4 de las Bases).

Perfodo de Recuperacidn, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en [a Fecha de Cierre del Concurso.

fndice de Actualizacién, es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiemno de los Estados Unidos de Norteamérica.
E} indice inicial serd el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion Comercial

82 La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversién y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetarin a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmision. El indice de Actualizacién serd el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

83 La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision.

e
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8.4 OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articuios 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° de! Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de Actualizacion
definida en el en el literal ¢) de la Cliusula 8.1.

8.5 LaBase Tarifaria se pagara mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N°® 28832 y en los Articulos 23°, 24°, 257
26° y 27° del Reglamento de Transmisién. Para el cilculo de la fasa mensual, se empleard la Tasa de
Actualizacién definida en el literal ¢) de l2 Cldusula 8.1.

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuard OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmisién.

8.7 OSINERGMIN aprobard los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién de la
Clusula 8, incluyendo lo relativo a la conversién a Délares de fos ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacion de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, as{ como la informacion y documentacién que ésta debe presentar.

9. Financiamiento de la Concesion.

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrd obtener ¢l
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo,
si dichas operaciones comprenden o estan garantizadas con los Bienes de la Concesion, la
Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™),
la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Clausulas siguientes.

9.2 Los Contratos que sustenien la deuda garantizada deberéan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en ¢l
mercado internacional. V

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados Gnicamente al financiamiento de los
Bienes de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la
Concesidn.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto direcio o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) Que, en caso de terminacién del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincion y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesidn, en los plazos que
indique ¢! Concedente, ain cuando subsista cualquier obligacién pendiente debida por la
Sociedad Concesionaria a los acreedores o terceros.

9.3 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

oo o
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a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo selicitan, el Concedente enviara a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informar de cualquier hecho que podria ocasionar Ia terminacién del
Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan,

b) Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucion de 12 Sociedad Concesionatia
sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones financieras o de oftra
fndole, perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones del Contrato o con el
pago de la devda garantizada. _ _ _

A los efectos de la sustitucién, los acreedores propondrén al Concedente una o més empresas
-— con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas,
o los requisitos de precalificacién que en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicién contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio, El
Concedente no negaré la sustitucion sin causa razonable y contestard la solicitud en el plazo
de treinta (30) Dias. £l silencio del Concedente comportaré la aceptacién de la solicitud.

¢) Que los acreedores tendrdn el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar
luego de la licitacién de la Concesion, de acuerdo a ia prelacién estipulada en la Clausula 12.

9.4 1.a Sociedad Concesionaria entregars al Concedente copia de los Contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi come de
cualquier modificacién o agregado a dichos Contratos que convenga posteriormente. Asimismo
informar4 al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

10. Responsabilidad contractual.

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por

10.2 Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia més alld del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacion o su cumplimiento patcial, tardio o defectuoso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores
esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en el menor
tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

104 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:
a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, deniro de las siguientes setenta
y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

: - Lol
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En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién de
controversias de la Clausula 13.

Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 1¢.4, la evaluacion de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regird por las directivas aprobadas
con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacién, asignacién de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones,
revision o impugnacion, asi como cualquier ofro asunto refativo a la Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regird por lo dispuesto por dicha
Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5y 13.

Por cada dia calendario de atraso en ¢! inicic de la Puesta en Operacién Comercial (Clausula
4.3), 12 Sociedad Concesionaria deberd pagar al Concedente, una sancién monetaria que se
calcularé del siguiente modo:

a) US$ 16 667.00 (Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Délares), por los primeros treinta
{30) dias calendario de atraso.

b) US$ 33 333.00 (Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Dolares), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Délares), por los noventa (90) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en b).

El incumplimiento de la obligacién a que se refiere la Clausula 4.9, serd sancionado con el pago
de US$ 47000,000.00 (Cuatro Millones de Délares).

Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las Cléusulas 10.7 y 10.8, provocaran la
obligacién de pagar la sancidn respectiva, sin que haga falta una intimacién previa. El pago de
la sancién a que se refiere la Clausula 10.7, no comporta la liberacién de la Sociedad
Concesionaria de la obligacién de cumplir 1a obligacion respectiva.

El pago de las sanciones a que se refiere las Clausutas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas

siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole 1a cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual
debers ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requetimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula [3, considerdndose que la contradiccién
formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la Clausula 13.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga
el requerimiento de pago, se entender4 que la obligacion de pago de la sancién es exigible.
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En este caso, la obligacién de pago de la sancidn deberd ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el
laudo arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segiin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

10.11 Ser4 sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Délares), la ocurrencia de
cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de

- Conexién dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre
que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicidn de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo

c) El in'cumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo a que se refiere el segundo parrafo de la Cléusula 5.10 del Contrato, ¢ en la
comunicacion a que se refiere el primer parrafo de la misma Clausula, segiin corresponda.

También se aplican para esta sanci6n las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

10.12 Serd sancionada con el pago al Concedente de un monto equivalente al 0.5% de la Base
Tarifaria, cada salida no programada de la Linea Eléctrica que exceda a la tolerancia indicada
en el numeral 2.2.€} del Anexo 1.

Dicha sancién se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancién las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

11.0 Garantias.

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Cldusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de
las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 dei Contrato. Su
entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza sers devuelta a la Sociedad Concesionaria no més tarde que Diez (10) Dias
después de producida la Puesta en Operacién Comercial.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la fianza deberd ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la sancidén o se resuelva en definitiva que no procede el pago
de ninguna sancion, segin sea el caso.
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112 A fin de garantizar el fie} cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en las
Clausulas 10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Cencedente una fianza
bancaria, conforme a las reglas signientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de
las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su
entrega es requisito para la aprobacion de! informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacién

¢) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los
Bienes de la Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su
terminacién.

11.3 Si liegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme 2 las Clausulas
11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de 1a ejecucion se constituirin autométicamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procedera de
inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de fa ejecucion de la
garantia original, sin intereses.

11.4 Las garantias a que se refieren las Cléusulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes de la
indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12. Terminacion del Contrato. @

12.1 El Contrato terminaré por:

a) Acuerdo de las Partes.

b) Terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmisiton Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, 0

d) Resolucion del Contrato.

El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 eran falsas.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacion
Comercial sobre el plazo previsto en la Clausula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas, continuas o no, dentro de

un afio calendario. -
m(&'ﬂ‘ 1
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¢) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir
sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa,
y en sede judicial si se hubiese interpuesto €l contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacidn
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afio
calendario superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre
que dichas muitas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo
afio de operacién comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del Concedente.
i) Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j) No contratara los seguros a que se refiere 1a Cldusula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2.

1) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

12.3 El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a)} No conservara la Participacién Minima. P‘%

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones
técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualqguiera de las Partes podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza Mayor
y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses
continuos desde que se inicié el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales ¢), €), 1), ), k) y 1) de la Clausula 12.2, y la Clausula
12.3, configuran causales de terminacién, s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la
Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o

dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propésito. -
12.7 Para resolver el Contrato, se seguird ¢l procedimiento siguiente:
Meruet 1
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a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por resuelto
el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando Ia Cldusula resolutoria
respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en
un plazo maximo de quince (15) Dias, contade desde la fecha de recepcion de la primera
carta notarial. En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la
resolucion del Contrato, siendo de aplicacidén a Cldusula 13.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dfas sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderd resuelto en la fecha de
recepcién de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal ¢), se procedera
conforme a las Clausulas siguientes.

12.8 Laintervencién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:
i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acverdo de las Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iii)En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacién de los Contratos de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencién,

iv)Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Cléusula 12.7.d), o de
producido el consentimiento ticito a que se refiere la Clausula 12.7.c), segin
corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucidn del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finatizacién se sujeta a las reglas siguientes:

i} El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocursa primero.

if) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesion y
la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesion, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la participacion
de la Sociedad Concesionaria.

* Si durante el proceso de intervencién la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

A
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iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica v la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiceion, siendo en ¢se momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u
érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentara,
por el sélo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de caricter administrative que permitan la continuacion de la
operaci6én de la Linea Eléctrica; v,

» Determinar las acciones de cardcter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacién del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada 2 cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante fa Direccién General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencién serdn de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable ai
Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere [a
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso ¢) anterior.

12.9 La licitacién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encarge de aquél, ostentan las
més amplias facultades para organizar, convocar y gjecutar una licitacién piblica para la D
transferencia de la Concesidén y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo P
concesionario.

b) Los postores para la licitacién seran precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segiin corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesién
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucién del Concedente, la Sociedad Concesionatria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos, no podrén presentarse como postores, salvo que la
resolucion obedezea a Destruccion Total.

E! factor de competencia para la licitacién serd, segiin corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesion por
vencimiento del plazo de! Contrato.

ii} Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesién por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la
licitacién no sera menor al Valor Contable de los Bienes de Ia Concesién. De no existir
postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria .

podré reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatefia
a. 1

inmediatamente anterior. ——
B
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d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran mas de sesenta (60)
Dias.

e) Ei adjudicatario de la licitacién pblica serd aquél que presente la mejor oferta econémica
por la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso ¢).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario deberd ser en efectivo y en
Dolares.

f) El nuevo Concesionario deberd suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
coneesion, el cual serd formulado por el Concedente 0 PROINVERSION, contemplando las
Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion
de 1a Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.¢).if), si no se convoca a licitacion por segunda
vez o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el
Concedente guedara obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda
convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesion, Io que
sea menor. El valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitacion” a los
efectos de la Cldusula 12.11.

i) Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el Plan

" de Transmisién vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedard obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes
de 1a Concesién. El valor a pagar ser4 considerado como el “producto de la licitacion” a los
efectos de la Clausula 12.11. ‘9

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seréin entregados al nuevo concesionario, o al Concedente o la
persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracion plena y directa
de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar siendo
explotados por ¢l nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del Servicio en
forma ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de fa Concesion al Estado,
{ibre de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones.

(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Linea Eléctrica.

(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea Eléctrica.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informaci6n relevante para la continuidad del Servicio. )
DL Y 1
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d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la medida
que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion.

€) La Sociedad Concesionaria transferird y entregaré los Bienes de la Concesion en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una
enirega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcion en
la prestacién del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgard las escrituras piblicas y
otros documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la
Concesi6n, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual
u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminacion de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en el
articulo 22° del TUOQ, se entenderd que los Bienes de fa Concesidn son transferidos al
Estado el que, a su vez, los entregard en concesién al nuevo Concesionario. La transferencia
al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo tributo creado o por crearse,
conforme al articulo 22° del TUQ y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la
Inversién privada en Obras Piblicas de infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados
por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande Ia transferencia de los Bienes de la Concesion, serdn
de cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, c), ii), la distribucion del producto de la licitacion
se sujetar a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor

detraers, de corresponder, los gastos directos en que éste o ef Concedenie hubiesen

incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagard a los

acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demds derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicabies.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados serd la indicada, a menos que por
las Leyes Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

el

-

CONTRATO DE CONCESION — LT MACRUPICCEU-COTARUSE Phg. 23 de 49
VERSION FINAL



L4
@ Prolnversion s e

b) E! saldo remanente, si lo hubiere, serd entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
méximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente
fuese mayor a dicho valor, la diferencia corresponderé al Estado.

El monto neto a pagar, seri cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que el adjudicatario de la licitacién realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que ¢l
nuevo concesionario hizo el pago o empezd a operar las instalaciones, lo que ocurra
primero. Dichos intereses serdn calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Délares , vigente
en el Sistema Financiero perano,

12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo det Contrato, la Concesion y
sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los
Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor serd
calculado por OSINERGMIN, y serd pagado: i) por el concesionario entrante, en la
oportunidad que asuma la operacién de la instalacién respectiva, o, ii) por el Estado, no mas
tarde que seis (6) meses después que dicha instalacién deje de operar.

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluarin la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo 1a Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo %
conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros serdn considerados como “el producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Clausula
7.2.c) pagard las deudas de la Concesi6n, siguiendo el orden establecido en la Clausula
i2.11.

12.14 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Cléusula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarfa de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagard a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se
refieren los Articulos 22° y 17° del TUQ, respectivamente, ta cantidad que resulte mayor
entre:

i) El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%,
nominal en Délares.

ii) El Valor Contable que los Bienes de la Concesi6n tuvieran a la fecha de terminacion de
la Concesién.

b) El célculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un Experto, que serd designado

actuara conforme a las reglas de la Clausula 13.3. A Y
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¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor y
el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operé la terminacién hasta la cancelacion efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerard que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la-ocurrencia de cualquiera de los eventos
indicados en el segundo parrafo de la Cléusula 5.10 del Contrato.

13. Solucion de controversias.

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucién, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del
Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince
(15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo™).

132 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran ¢l conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de cardcter
técnico o no técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una ‘<}’
“Controversia Técnica”) serén resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula “F
13.3. Los conflictos © controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una
“Controversia No-Técnica™) serén resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula
134,

En caso gue las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de
si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia
No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 13.4.
Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacién del Contrato, las que
en todos los casos seréin consideradas Controversias No-Técnicas.

13.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por
las Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decision final e
inapelable de un solo experto en la materia (el “Experio”), quien sera designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia de
una Controversia Técnica. El Experto podré ser un perito nacional o extranjero con amplia
experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberd tener conflicto
de interés con ninguna de las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como
Experto. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto,
entonces el Experto deber4 ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por un

de las Partes. P 1
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdc en la designacidn del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas
dentro del plazo correspondiente, entonces se elegiré al Experto por sorteo de una terna que
cualquiera de las Partes podrd solicitar al Centro de Arbitraje Nacional ¢ Internacional de la
Cémara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para ¢!
Experto designado por las Partes y resolverd conforme 2 lo dispuesto en esta Cléusula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podrd designar a otra Persona en la misma forma para que, a
partir de la aceptacién del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto
que resolvera tal Coniroversia Técnica.

El Experto podrd solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, ¥y como consecuencia de ello podri presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, fa cual podré ser o no aceptada por éstas. EI Experto podra
actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que
considere necesarias, El Experto debera preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su designacidn, teniendo las Partes
un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision
preliminar.

El Experto deber expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes a su decisién
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.
El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Peri, salvo por la actuacion de pruebas que ¢l Experto considere necesario
efectuar en otra localidad.

El Experto deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacién en la resolucion de una Controversia Técnica.

Las Controversias No-Técnicas seran resueitas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las coniroversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, serdn resuveltas mediante arbitraje
internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en e! Convenio sobre Arregio de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado
por el Peri por Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas normas las partes se someten
incondicionalmente. El arbitraje tendr lugar en la ciudad de Washington, D.C,, o en la
ciudad de Lima, a eleccién de la Sociedad Concesionaria, y serd conducido en Espafiol,
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) Dias
Habiles siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral.

st '
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El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada parte designard a un
arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos &rbitros designados por las
partes, quien a su vez se desempefiard como presidente del tribunal arbitral. Si los dos
drbitros no llegasen a un acuerdo sobre ¢l nombramiento del tercer arbitro dentro de los
quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo 4rbitro, el tercer
drbitro serd designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de quince
(15) Dias contado a partir de [a fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se considerard que ha renunciado a su devecho y el arbitro sera designado
por el CIADI a pedido de la otra parte. '

b) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares (US$ 20
000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, 0 que no puedan ser cuantificadas o
apreciables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de
un procedimiento tramitado de conformidad con ef Reglamentoe de Arbitraje del Centro de
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cdmara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria la Ley N° 26572,
Ley General de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Peri y serd
conducido en Espafiol, y el laudo arbitral se emitirg en un plazo no mayor de noventa (90)
Dias Habiles siguientes a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos drbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempeiiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer 4rbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo 4rbitro, el tercer drbitro
serd designado por 1a Cémara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el drbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de recepcidn del respectivo pedido de
nombramiento hecho por Ia parte contraria, se considerara que ha renunciado a su derecho
y el arbitro seré designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacién o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y debera ser
mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

13.7 Todos los gastos que irrogue la resolucidn de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en fa resolucion de una
Controversia, serdn cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. .

L
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Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

13.8 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacién diplomética.

14. Misceldnea.

14,1 La Sociedad Concesionaria podrd transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que
cuente con ¢l previo consentimiento escrito det Concedente, el cual no podra ser negado sin
fundamento expreso.

14.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o més de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrd ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Confrato, serdn Unicamente vilidas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4  Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nule, invalida o no exigible Kly
por laudo arbitral, dicha decision serd interpretada estrictamente para dicha estipulacion o W
disposicion y no afectard la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes

direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes 260, Lima 41, Perd.
Atencion:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria
Nombre:

Direccidn:

Atencioén:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direccion:
Atencion:
o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula. 1
*’W
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15. Equilibrio Econémico-Financiero.

151

15.2

153

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacién de
equilibrio econdmico-financiero en téminos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes. La presente cldusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio
econdmico-financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en
caso que el equilibrio econdmico de la Concesion sea afectado.

Se entenderd que el equilibrio econémico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de unaz Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes
Aplicables, relativos 2 cualquier aspecto de Ia Concesion, incluyendo temas tributarios o
medioambientales, pero distintos a: i} la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o
acciones derivadas de actos incurridos por, 0 que sean responsabilidad de, la Sociedad
Concesionaria, ii) incumplimientos contractuales o legales; y, iii) actos o medidas del
Concedente u OSINERGMIN en ejecucion de este Contrato; y,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacion y
mantenimiento del Servicio, de manera tal gue la diferencia entre los ingresos menos los
costos de operacién y mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la explotacion del
Servicio, durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento
(10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos
doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiese ocurrido ¢l acto, medida o cambio a
que se¢ refiere el inciso a) anterior.

Si el equilibrio econémico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la
cldusula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente podra proponer por escrito a la
otra Parte y con la necesaria sustentacién, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibric econémico afectado. Copia de la solicitud serd remitida al
OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdmica con relacién a lo soiicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin cardcter vinculante, Esta opinién deberd ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la cliusula anterior, debera ser entregada dentro del plazo de dos
(2) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere el inciso b) de la clausuia
15.2. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine ¢l segundo afio posterior a la
Puesta en Operacién Comercial..

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a 12 modificacién de las prestaciones de
las Partes para efectos de restabiecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a [a suspension ni a la
resolucién del Contrato.

15.6 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, serén resueltas de conformidad con
los mecanismos estiputados en la cldusula 13 para las Confroversias No Técnicas.
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Anexo N° 1

Especificaciones del proyecto

1. Configuracién de la Linea Fléctrica'

El proyecto consiste en la construccion de una linea de transmision, asf como de nuevas subestaciones
y ampliaciones necesarias en subestaciones existentes. El proyecto se inicia en la S.E. Machupicchu
138 kV y se enlaza con la S.E. Cotaruse 220 kV. En el Esquema N° 1, al final del presente Anexo, se
ilustra la configuracidn general del proyecto.

El proyecto debe disefiarse, construirse, operarse y mantenerse, de acuerdo con lo establecido en el
Contrato, en particular el presente Anexo, y las Leyes Aplicables.

2. Linea de Transmision

2.1 Extension de la instalacién

Se deber4 construir 1a siguiente linea de transmision, cuya capacidad minima de transmision - )
para cada circuito, se indica a continuacion:

Nimero | Numerode | Capacidad | Capacidadde | Longitud E;O
Tramo de conductores | nominal por discfio por | aproximada
circuitos | porfase | cadacircuito (1) |  circuito (2) km)

Machupicchu-Cotaruse 220 kV 2 1 180 MVA 250 MVA 204

{1) Los valores de Capacidad Nominal, o Potencia Nominal, corresponden & la operacién normal, continua y en régimen
pennanente de cada circuito y serdn utilizados para efectos de operacion de las instalaciones por el COES.

(2) Capacidad de disefio por circuito: El dimensionamiento de los conductares y 1a verificacion de las distancias respeclo at
terreno, deberd permitir operar cada circuito de manera continua come minimo hasta el valor de disefio indicade. En
caso de requerirse, 1a capacidad de transmision se podra incrementar hasta la capacidad de disefio con la adicion de
equipos de compensacion reactiva.

Capacidad de sobre carga de corta duracién: Las Hineas deben estar en condiciones de operar con
una sobrecarga de 50%, respecto al valor de capacidad nominal, por un pericdo de 30 minutos.

2.2 Especificaciones técnicas

a) La Sociedad Concesionaria serd responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de las lineas
de transmisién, incluyendo lo relacionado a la construccion de accesos, para lo cual debera
cefiirse a las normas vigentes.

! informe referencial LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A. Anaiisis de Aprovechamisnto Hidrdulico If Salto Sanla Teresa y Sisterna de Evacuacion
de Energia - Estudio de Factibilidad, dicembre de 2006) ‘

A A
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Entre otros, debera considerar:

» El trazo de 1a linea debera pasar por las proximidades de la ubicacion de la futura
subestacién Santa Teresa. Las estructuras en esta zona deberan estar adecuadas para la
conexion a dicha subestacién con entrada y salida de las dos ternas,

= Gestién de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
o posesionarlos de los terrenos.

» La faja de servidumbre estar de acuerdo con la norma vigente.

» Obtencién del CIRA (certificacion del INC sobre no afectacion a restos arqueoldgicos).

« Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir la participacion del
INRENA ¥ evitar cruzar parques nacionales.

= Obtenci6n de la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

b) Las lineas deben cumplir los requisitos del CNE-Suministro 2001 siguientes:

* Voltaje de operacién nominal : 220 kV
» Voltaje miximo de operacion : 245 kv
= Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kV
= Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kV

Los valores anteriores serén corregidos para altitudes mayores a 1000 m. Las distancias de
seguridad en los soportes y el aislamiento deberdn corregirse por altitud.

El aislamiento en zonas contaminadas ¢ donde la lluvia es escasa deberd verificarse por linea @"
de fuga.
c) Se deberdn cumplir con los siguientes valores eléctricos:

¢.1) Mé&ximo gradiente superficial en los conductores: 17 kVems/cm. El valor indicado
corresponde a nivel del mar, por lo tanto deberd corregirse por altitud.

¢.2) Limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para exposicién
poblacional segiin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

¢.3) Ruido audible al limite de la faja de servidumbre para zonas residenciales seglin el
Anexo C3.3 del CNE -Utilizacidn 2006.

d) Las distancias de seguridad, calculadas a 1a maxima temperatura en ¢l conductor y fuego de
un creep de 20 afios, serdn determinadas segdn la regla 232 del CNE-Suministro vigente a la
fecha de cierre.

¢) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y ¢l uso
de materiales, deberd ser tal que la tasa de salida fuera de servicio de la linea originada por
descargas atmosféricas, cumpla las siguientes tolerancias miximas:

= Lineas de doble circuito:

- salida de un circuito: 1.0 salidas/100 km-afio.
sl

1
L
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salida simultdnea de los dos circuitos: 0.2 salidas/100 km-afio

A manera de referencia se recomienda lo siguiente:

Utilizacién de cables de guarda adicionales laterales en caso de vanos largos que
crucen grandes quebradas o cafiones.

Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
Seleccion de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.

Utilizacién de materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada
calidad para lo cual se deberd utilizar suministros con un minimo de 15 afios de
fabricacién a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos limites seran penalizados, segin se
indica en la cldusula respectiva del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones, por mala calidad de suministro
o mala calidad del servicio, especificadas en la NTCSE.

f) Se empleard 2 cables de guarda, uno del tipo convencional cuyo material y seccién serd
seleccionado por el postor. El segundo cable de guarda serd del tipo OPGW, tal que permita
la proteccion diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemando y
telecomunicaciones. Los 2 cables de guarda debersn ser capaces de soportar ¢l cortocircuito a

tierra hasta ef afio 2030. %_
P

g) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales en lugar de un sistema de radio UHF/VHF

h) Se podra wtilizar cables de ACSR, AAAC 0 ACAR segin las cargas, vanos y tiros adecuados
que presenten la mejor opcién de construccién y operacion, siempre y cuando se garantice un
tiempo de vida 0til de 30 afios.

Se recomienda el empleo del conductor ACSR Curlew para los tramos de linea hasta los
4500 m de altitud, en tanto que para altitudes superiores se recomienda el ACSR Pheasant.

El concesionario podra emplear el conductor que estime apropiado, sin exceder el porcentaje
de pérdidas Joule establecido.

Los limites maximos de pérdidas Joule, por circuito de la linea en conjunto, calculado para un
valor de potencia de salida igual a la capacidad nominal con un factor de potencia igual a
1.00, y tension en la barra de llegada igual a 1.00 p.u, serd el indicado en ¢l siguiente cuadro:

i

% de pérdidas a Pnom/circuito |
Pérdidas
Pnom R
Longitud (km) MVA méximas
( ) 5,
Machupicchu Nueva- Cotaruse 204 180 5.20
220kV 1
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El cumplimiento de este nivel de pérdidas serd verificado por el Concedente mediante los
célculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la Sociedad
Concesionaria. No se autorizar4 la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de los
valores de pérdidas limites.

La formula de cilculo para verificar el nivel de pwérdldas Joule por cada circuito serd la
siguiente:

Pérdidas = (Pnom/Vnom)2 x R/ Pnom x 100 (%)
o anrﬁ= Capacidad nonuna.l.de'l-ﬁa.i:!pqa_?ﬂ:\&'.VA)_ o
Vnom = Tensién nomingl de la']ﬁmeﬁ-(-226 kv)

R= Resistencia total de 12 linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60

i) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nfimero de horas por aflo fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no deberé exceder de
dos jornadas de ocho horas cada una.

j) Tiempo méximo de reposicién post falla: Ei tiempo de reposicién del tramo de linea que haya
tenido una falla fugaz que ocasione desconexi6n de un circuito, debe ser menor a 30 minutos,

-
3. Subestaciones Pj
3.1 Extensién
El proyecto comprende las siguientes subestaciones:
2) Subestacién Machupicchu Nueva
Se construird en un 4rea contigua a la subestacion Machupicchu 138 kV, derivando una
conexion desde la barra 138 kV de ia S.E. Machupicchu actual.
Se instalaran:
a.1} Un transformador 138/220 kV, 100 MVA con celdas de transformador de 138 y 220 kV.
a.2} Un sistema de simple barra de 220 kV.
a.3) Dos celdas 220 kV de la linea hacia la 5.E. Cotaruse.
a.4) Un reactor 220 kV de 40 MVAR (¥), con su respectiva celda de conexidn a la barra.
Se debera dejar la barra, espacio, acceso y otras facilidades, que se requieren para la
instalacién de una futura celda 220 kV, proveniente de la central Machupicchu IL
b) Subestacién Cotaruse
Se ampliara csta subestacion de barra en anillo para instalar tres celdas adicionales. \
Se instalaran: w -
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b.1) Dos celdas para conectar las dos temas provenientes de la S.E. Machupicchu Nueva, y

una celda de enlace para conexién con el sistema de barras existente Ver Esquema N° 2,
diagrama unifilar de la S.E. Cotaruse.

b.2) Dos reactores de 220 kV de 20 MVAR (*) cada uno, con sus respectivas celdas que

incluyen interruptor de conexi6n a cada terna proveniente de la S.E, Macupicchu Nueva.

Se deberd prever el espacio necesario, para la ampliacién futura de por lo menos dos celdas de
linea.

Nota:  El Concesionario incluird como parte del proyecto, y por lo tanto constituird su responsabilidad, efectuar

las modificaciones, refoerzos, instalacién o sustitucién de équipos en fas subestaciones que estén siendo
ampliadas y que sean necesarias para la comecta operacifn de las instalaciones de la concesidn v del
SEIN. Entre otros se debe considerar el efecto de la modificacién de los niveles de corto circuito, €l
incremento de la comriente de operacién normal y en contingencias, las variaciones de tensién, los
requerimientos de compensacion reactiva, las sobretensiones, presencia de niveles no permitidos de
corrientes y tensiones armodnicas, requerimientos de sistemas de comunicaciones, control automdtico,
servicios auxiliares, mejora de accesos e infraestructura.

(*} Los valores indicados son referenciales. La Sociedad Concesionaria deberd analizar y adoptar los valores

necesarios 0 convenientes para cumplir las caracterigicas sefialadas en el presente Anexo,

3.2 Ezpecificaciones técnicas

a) Caracteristicas técnicas generales

En el presente acépite se especifican los requerimientos técnicos que deberan soportar y

.cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo durante el desarrollo del estudio

definitivo la Sociedad Concesionaria debera realizar todes aquellos estudios que
determinen el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

Se debera instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacién y suministro de quince (15) afios.

Los equipos deberdn ser de ultima tecnologia; no se aceptaran equipos con poca
experiencia de operacion. Se deberdn presentar referencias de suministros similares y de
referencias acreditadas, de operacién exitosa de equipos por parte de Operadores de
sistemas de transmisién.

Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos intemacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Por lo
menos un equipo de un conjunto similar de equipos de 220 kV serd sometido a las Pruebas
de Tipo. Todos los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos son, principalmente las siguientes:
ANSUIEEE, [EC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras

b.1) Ampliacién de subestaciones existentes.
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« En el estudio referencial de LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A., Andlisis de
Aprovechamiento Hidrdulico I Salto Santa Teresa y Sistema de Evacuacion de
Energia — Estudio de Factibilidad, diciembre de 2006, se ha identificado la
disponibilidad de espacio, para efectuar las ampliaciones de las subestaciones
existentes, con terreno dentro o adyacente a las subestaciones.

Sin embargo, serd de responsabilidad de Ja Sociedad Concesicnaria gestionar,
coordinar o adquirir bajo cualquier tituto el derecho a usar los espacios disponibles,
estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las subestaciones, asi como
coardinar los requetimientos de eqmpam;ento, eatandanmc:én uso de instalaciones
comunes y otros.

= La Sociedad Concesionaria serd también ~el responsable de adqu:nr los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario © sea requerido, y efectuar las obras de
modificacion v adecuacion de ias subestwigaes. :

b.2) Subestaciones nuevas.

* La Sociedad Concesionaria serd responsable de seleccionar la ubicacion final,
determiinar el frea requerida, adquiric el terreno, habilitarlo y construir la
infraestructura necesaria. Deberd coordinarse con la entidad a cargo del proyecio
Rehabititacion C.H. Machupicchu I

s Deberd preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras.

é) Niveles de tensién y aislamientos.
c.l) Nivel de 245 kV.
» Tension nominal: 220 kV.
» Mdixima tension de servicio: 245 kV.
= Resistencia a tensién de impulso: 1,050 kVpico
= Resistencia a sobretension a 60 Hz.: 460 kV.
¢.2) Nivel de Proteccion.
» Linea de fuga: 25 mm/kV.

» Proteccion contra descargas atmosféricas: Clase 3.
¢.3) Distancias de seguridad.

» Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior serén las
siguientes: en 220 kV, 4.00 m.

» Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.

d) Niveles de corriente.

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberdn cumplir con las
siguientes caracteristicas:

st
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= Corrienie nominal no menor de: 2500 A
« Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifésico, 1s,
L 40 kA
simétrica;
» Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico: 104 kApico

¢) Transfermadores de corriente
Los transformadores de corriente deberdn tener pdr-lo menos cuatro niicleos secundarios:
'« Tres nficleos de proteccién 5P20. |
» Unnicleo de medicién clase 0.2

f) Requerimientos sismicos.

£.1) Teniendo en cuenta que el proyecto estd localizado en dreas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberdn estar discfiados para trabajar bajo las signientes
condiciones sismicas:

» Aceleracion horizontal: 0.5 g,
= Aceleracién vertical: 0.3 g. . - %_
» Frecuencia de oscilacion: 10 Hz, '{Z

g) Transformadores y reactores.
g.1) Potencia nominal.

= Los transformadores de potencia deben ser de la potencia nominal indicada en ¢l
numeral 3.1 a). El valor de la potencia nominal correspondera a ventilacion natural
corregida por altitud.

» El porcentaje de sobre carga de corta duracién debe cumplir con las normas [EC.

» Los reactores serin unidades trifdsicas ¢ banco de unidades monofisicas, de
conexién Y con neutro a tierra. En el caso de reactores y equipos de compensacion
reactiva, la caniidad y potencia debe ser tal que las instalaciones del Proyecto, no
causen deterioro en los niveles de tensidn existentes en las barras, en los cuales se
conecta en diversos niveles de carga, tanto en operacién normal como durante los
procedimientos de energizacion. En todos los casos, los niveles de tensidn deben
mantenerse en valores que cumplan con los requerimientos, establecidos en la Norma
Técnica de Calidad e los Servicios Eléctricos.

g.2) Tensién nominal y sistema de regulacion de tensién.

« Los valores nominales de tensién deberan ser coordinadas con el COES, a efectos de
considerar las condiciones particulares de la zona de cada instalacién asi como los
requerimientos operativos particulares.

goaao-"
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» El transformador de la S.E. Machupicchu Nueva debe contar con un sistema de
regulacién bajo carga, con mando local y remoto (Sala de Control y telemando a
distancia), en un rango de variacion no menor a +/~ 10% de la tensién nominal, y con
un paso de escalones igual o inferior 2 1% de la tensién nominal. El rango variacion
deber4 ser coordinado con el COES.

g3} Grupo de conexion.

Deben estar de acuerdo con las caracterfsticas del.area del SEIN donde se desarrolla el
Proyecto. ' '

g.4) Nivel de aislamiento.

* Los transformadores y reactores deberdn cumplir con las exigencias establecidas en ¢l
numeral 3.2 ¢): Niveles de Tension y Aislamiento.

£.5) Sistema de refrigeracion.

» Los transformadores (autotransformadores) y reactores serdn del tipo sumergidos en
aceite, refrigerados por circulacién natural del aceite y aire (ON/AN).

+ El disefio del transformador permitird incrementar su capacidad hasta en 50%
mediante ventilacion forzada. '

g.6) Pérdidas.

Se debers garantizar que los niveles de pérdidas en los transformadores y reactores, para
los siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operacion del ‘SL’
sistema. . \f’

Los valores garantizados deberdn cumplir con lo establecido en la norma [EC 60070 o su
equivalente ANSIIEEE.

g.7) Proteccién contra incendios.

Se debera considerar un sistema de protecciébn contra incendio, que asegure el
aislamiento y la extincidn rapida y segura del siniestro, y a la vez que cumpla con los
requerimientos de proteccion al medio ambiente.

: £.8) Recuperacion de aceite.

Todas las unidades de transformacién deberin tener un sistera de captacién y
recuperacién de] aceite de los transformadores, en caso de falla.

h) Equipos de 220 kV.

El equipamiento de las bahias para conexi6n a lineas de 220 kV podra ser:

h.1) Convencional, al exterior y bajo pérticos, y estardn constituidas por lo menos con los
siguientes equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, trampa de onda,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar y seccionador de barras.
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i) Proteccién y medicién.

L.a proteccién del sistema de transmisién deberd contar con sistemas de proteccion primaria y
secundaria, y deberd cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccidn
det COES’.

i.1} Lineas de transmision.

La proteccién de las lineas estard basada en una proteccion primaria y secundaria, del
mmismo aivel y sin ser excluyentes, y proteccion de respaldo, entre otros, los siguientes:

=  Proteccion primaria: relés de distancia.
= Proteccién secundaria: relés de corrients diferencial.
»  Proteccién de respaldo: relés de sobrecorriente.

relés de sobeecorriente direccional a ticrra,
relés de desbalance.

relés de minima y méxima tension.

relé de frecuencia.

Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofisico, coordinados por el
sistema de teleproteccion, que actden sobre los respsctivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de la linea. '

El tiempo maximo de despeje de falla y el tiempo muerto para el recierre, deben
obtenerse de los estudios de estabilidad correspondientes a cada linea en particular. Los
interruptores deben permitir ¢l recierre monofésico y deberdn estar equipados, para
utilizar tiempos de espera durante el recierre, en el rango de 400 a 800 ms.

i.2) Transformadores y reactores.
Los transformadores y reactores deberdn contar con la siguiente proteccion, entre otros:
= Proteccién principal relés de corriente diferencial.
=  Proteccidn secundaria relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.

relé de sobrecorriente a tierra,

j) Telecomunicaciones.

j.I) Se deberd contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en
simuitdneo y no excluyentes, mis un sisterna de respaldo en situaciones de emergencia,
que permitan la comunicacién permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado
en fibra Gptica, satelital y onda portadora.

e

2 “Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteceion del SEIN”. COES SINAC. Octubre 2007

CONTRATO BE CONCESION - LT MACHUPECCEU-COTARUSE Phg. 38 de 49
VERSION FINAL



: -4 ~ Come bE PROINVERSION 8 PROYECTOS
0 nve’rSIon DE INFRAES TRUCTURA ¥ DE SERVICIOS PUBLICOS

j.2) Los sistemas de medicién, comunicaciones y controi deben tener la capacidad de
transmitir informacién con una disponibilidad de 99.9%, conforme a lo requerido por los
sistemas SCADA/EMS.

k) Servicios auxiliares.

Para nuevas instalaciones se recomienda emplear el sistema que se describe a continuacion.

k.1) En corriente alterna serd 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los
servicios de luz y fuerza de la subestacion. Las subestaciones nuevas deberén contar con
~un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacion
k.2) En corrienie continua sera 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando
de 12 subestacién.

k.3) Para telecomunicaciones se empleard ]a tensién de 48 V cc.

k.4) Los servicios de corriente continva serin alimentados por dobles conjuntos de
cargadores — rectificadores individuales 380 V, 60 Hz, a 110 Vec y a 48 Ve,
respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al
mismo tiempo, la carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a emplear deberd ser
compatible con el existente. '
Control

1.1) Los tableros de proteccién y medicion estardn ubicados al lado de cada bahfa de
conexion, y se conectardn por fibra éptica radial hasta la sala de control. Se preveerdn
los siguientes niveles de operacion y control:

» Local manual, sobre cada uno de los equipos
= Remoto automatico, desde:
- la sala de control de la subestacién
- un centro de control remoto a la subestacién

Las subestaciones nuevas deberan contar con un sistema de vigilancia y seguridad
externo e interno, que permita el contro! permanente y-la operacién de la subestacion,
desds el interior y desde un centro de conirol remoto,

1.3) Las subestaciones estardn integradas a un sistema SCADA para el control, supervisién y
registro de las operaciones en la subestacion. Para esto se debera disefiar un sistema que
cumpla con los dltimos sistemas tecnol6gicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

1.4) Ademés deberin estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de conformidad con lo establecido en ia Norma de Operacién en Tiempo Real,
aprobado mediante Resolucion Directoral N° 043-99-EM/DGE.

-

-.,,d-é:-?"
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m) Malla de tierra.

m.1) Todas la subestaciones nuevas deberdn contar con una malla de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo la malla de
tierra debera permitir la descarga segura a tierra, de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados.

m.2) A la malla de tierra se conectaran todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
m.3) Todos los pararrayos seran también conectados a electrodos de tierra individuales.

m.4) Todas las subestacidén contarin con blindaje contra descargas atmosféricas.

Y n) Obrasg civiles.

n.1) Todas subestaciones deberan contar con un cerco perimétrico de ladrilles, con
proteccidn por concertina y portones de ingreso.

n.2) Interiormente deberdn contar con vias y facilidades de transporte para el mantenimiento
y construccién de ampliaciones futuras.

n.3) Se prever un edificio o sala de control que alojari a los sisiemas de baja tension, control
centralizado local y comunicaciones.

n.4) Las subestaciones nuevas deberdn prever las obras sanitarias necesarias cuando se

requieran. <§/

n.5) Todas las subestaciones contaran con un sistema de drenaje interno para la evacuacion ?
de las aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar el ingreso de agua de
lluvia.

n.6) Las plataformas de las subestaciones tendrén una pendiente del 2% para el drenaje
interno.

M T
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Anexo N°2

Procedimiento de verificacion

1. Propésito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacién comercial, que la Linea Eléctrica
cumplen los requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas serdn organizadas con arreglo a las siguientes reglas:
a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma intemacional reconocida. Se utilizard las unidades del
sisterna métrico internacional.
b) La Sociedad Concesionaria comunicard al Concedente, al Inspector, 2 OSINERGMIN y a COES, con
anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicard la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.
¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:
» E programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del Inspector.
»La aprobacién y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas, segin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.
= Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y especificaciones,
asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacién; para la consideracion
del Inspector y OSINERGMIN.
» Los estudios de operatividad que requicre el COES para aprobar la incorporacion de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como

%‘ﬁg el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este

motivo no exceda el valor especificado.

i/ d) La Sociedad Concesionaria designard y destacar4 al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario

suministrando todos los equipos ¢ instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucién de las
pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de inspeccion, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

¢) Personal de los fabricantes de los equipos podrén participar como observadores o como personal
de apoyo a las maniobras.

wrrwet
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3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetardn a las reglas siguientes:

a)

b)
c)

d)

€)

g)

El Jefe de Pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de Ia
misma. Serd asimismo responsable de todas fas mediciones, el computo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su ejecucidn.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos € instrucciones del COES.

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmisidén de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismio, el Inspector debera tener acceso a
todos los mecanismos relacionados con e} equipamiento elecromecinico del Sistema de Transmisién.

Los principales componentes constifutivos de la Linea Eléctrica serdn sometidos a inspeccidn a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveies de aceptacion, se extenderd
el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra: i} la relacidn
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participé en las pruebas, ii) el
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria o ¢l Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Comncesionaria procederd a efectvar la
subsanacién correspondiente. La nueva prucba se hara Unicamente en el punto o en los puntos que no
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podrd solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resuitados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Prucbas elaborard y entregard al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de célculo y la presentacidn de resultados. El
procedimiento de verificacion a que se refiere estc amexo, se entenderd cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrird en ¢l plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado el informe final. El silencio comportara aprobacion del informe.

e
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Anexo N°3
Formato de primera Garantia

. (ciudad) . _de de 2008

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peril.-

Referencia: Contrato de Concesion SGT de la
LT Machupicchu-Cotaruse

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automética, por la suma de Seis
Millones de Délares de los Estados Unidos de América {US$ 6 000 000.0¢ ) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)___, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el %
Contrato de la referencia. Vv

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automdtica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o
quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccidn].

Nuesiras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) 0
cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la Fecha de
Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar ¢! monfo de esta garantfa, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengard un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afio més un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd la establecida por el Cable
2\ Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
2¥&\sca exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen ¢l mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

b 1
.-m”’“‘:.'w
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Formato de Segunda Garantia

. (ciudad) . de de 2008.

Seiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Pert.-

Referencia: Contrato de Concesion SGT de la
LT Machupicchu-Cotaruse

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusioén y de realizacién automdtica, por la suma de Siete
Miliones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)___, cumpla las obligaciones que a ésta corresponden
segiin €] Contrato de [a referencia.

El pago de esia garantia se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o
quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccion).

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) 0
cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia seré de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengard un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afic mds un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable
Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
ea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

alvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significade que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N’ 4
Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para ¢l sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra optica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre €l 20% de la capacidad total de transmision de
telecomunicaciones (fibras opticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica’ Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprenderd el acceso directo a los equipos de derivacién (Adm., conmutadores o cualquier
dispositivo similar) ¢ instalaciones conexas (come la energia), y en general a cualquier oira facilidad que le
permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al Concedente se producird en
la subestacién mas cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar de servicio. Las capacidades se
entregarén en interfaz 6ptica o eléctrica, a eleccidn del Concedente. En éste uitimo caso, el Concedente podra
ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad
Concestonaria.

b) La capacidad cedida serd utilizada finicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencibén, promocién, desarvollo e inversidn social en
educacién y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podrd ser usado para
fines comerciales directa o indirectamente, ‘QSL/

2. La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con cardcter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetindose 2 lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacidn Comercial, la Sociedad Concesionaria u otras
personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con cardcter comercial, pese a que la
capacidad total de transmision (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las necesidades
propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe organizard una o
més licitaciones privadas de difusion piblica, con el objetv de que terceros tengan acceso a la capacidad
remanente, con el fin de presiar servicios piblicos de telecomunicaciones con cardcter comercial.

A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de Ia licitacion y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucion que
recibira la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra dptica (iluminada y/u obscura), y os servicios e
instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las basgs o el proyecto
de Contrato, s producirs una Controversia Técnica que debera ser resuchta conforme & la Cldusula 13.3 del
Contrato. :

3. La fibra 6ptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesién. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminaran simuitineamente con
la terminacion del Contrato,

4. Las actividades de telecomunicaciones deberdn efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica.
Mﬂ'
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Anexo N° 5

Bienes y Servicios Nacionales

Se entenderd que un bien es de producei6n nacional, cuando cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a)

b)

c)

Los bienes producidos integramente en el Perd, con utilizacion exclusiva de materiales producidos o
extraidos en el Peri,

Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en el Anexo I de
la Resolucién 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el solo hecho de ser producidos en
el Perd.

A tales efectos se considerardn producidos en el Peri:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal v animal (inchiyendo los de la caza y la pesca), extraidos,
cosechados y recolectados, nacidos en su temritoric o en sus aguas ferritoriales, patrimoniales y zonas
econdmicas exclusivas.

- Los productos del mar extraldos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o arrendados
por empresas legalmente establecidas en el Per; v,

- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el Peri por los que adquieran la forma
final en que seran comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en el
segundo parrafo del literal c).

Los bienes producidos en el Pert utilizando materiales originarios de otros pafses, siempre que resulten
de un proceso de transformacion realizado que le confiera unz nueva individualidad caracterizada por el
hecho de quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posicién diferente a la
de dichos materiales.

No serdn considerados elaborados en el Peny, los bienes producidos por procesos u operaciones por los
cuales adquieran la forma final en que seran comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen
materiales de otros paises y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje,
fraccionamiento en lotes, piezas o volimenes, seleccién y clasificacién, marcacién y composicién de
surtidos de mercancias y otras operaciones que no impliquen un proceso de transformacidn sustancial en
los términos de! parrafo primero de este literal.

En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser camplide porque el proceso de
transformacién operado no implica cambio de posicién en la nomenclatura NALADI o su equivalente en
NANDINA, bastar con que el valor CIF de los materiales de otros pafses no exceda del 50% (cincuenta
por ciento) del valor de los bienes de que se trate.

Los bienes que tesulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Perti utilizando
materiales originarios de otros paises, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros paises
no exceda del 50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

Para estos efectos, el concepto de “"materiales" comprende las materias primas, los productos
intermedios v las partes y piezas, utilizados en Ia elaboracién de las mercancias o bienes.

Se entendera por servicie de produccion nacional, los siguientes:

2)
b}

Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el pais.

Los servicios suministrados por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais y
que efectivamente realicen operaciones sustanciales en el territorio nacional. Se considerara como
personas jurfdicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas
que tengan mas del 50% del total de sus activos fijos ubicados en et pais y facturen al menos el 60% de
su facturacion total denire del territorio nacional.

El domicilio se determinara de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de la presentacién
de las Ofertas.
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Anexo 6

Formulario 4

Comive i PROINVERSION £N PROYECTOS
DE INFRAES TRUGTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS
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