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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de }a Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por ¢l Operador Calificado: Por empresa que conforma el Consorcio:

- e ——— -
Firma del Representante Firma del Representante

Razon social det Operador: Razim social:

Isonor Transmisidn S.A.C.

Nowmbre del Representante: Nombre del Representante:

Alenso Rey Bustamante '

Fecha de firma: 22/08/2008. Fecha de firma: 22/08/2008,

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por el Concedente;

7

%‘ﬁ del Representante Firma de! Representante
Razon social; Razdén social del Concedente:
Caraveli Cotaruse Transmisora de Estado de 1a Repiblica del Pert
Energia S.A.C,
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Juan José Soto Martinez Pedro Fernando Gamio Aita
Juan Luis Barrenechea Ibifiez
Fecha de firma: 22/08/2008. Fecha de firma: 22/08/2008.
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Contrato de Concesion de SGT de Ia Linea de Transmision Eléctrica

Mantaro-Caraveli-Montalvo

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de Transmisién (en
adelante, “Contrate™), que celebran el Estado de la Repiiblica del Pert, que actia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, e} Concedente), v la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1. Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resuita del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacidn Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), ¢l TUO y otras Leyes
Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 143-2007-MEM/DM, que incluyé la Linea Eléctrica en el Plan
Transitorio de Transmision.

b) La Resolucién Ministerial 284-2007-MEM/DM mediante la cual el Ministerio de Energia y
Minas encargé a PROINVERSION la promocion de la inversion privada en Ia Linea
Eléctrica.

¢) La Resolucion Suprema N° 058-2007-EF (publicada el 26.07.07), que ratificd el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en sus sesion de fecha 26.06.07 ,
incorporando a proceso de promocion de la inversion privada la Linea Eléctrica.

d) La Resolucién Suprema N° 081-2007-EF, que ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesidn de fecha 25.09.07, aprobando el Plan de Promocion
de la Inversién Privada que regiria el Concurso.

e) Ladecision de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

/D) La Resolucidén Ministerial N° R que autorizo al
a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per; y su
contenido, ejecucion y demés consecuencias que de €] se originen se regirdn por dicho derecho.

1.3 La suscripcién del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de 1a Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, los Contratos de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica,
que la sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energfa y Minas.

1.4 En el Contrato, los términos que s¢ inician con mayiiscula y se indican a continuacién, ya sea que
se usen en singular o plural, tendrén los significados siguientes:

“

poegs?
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a) Autoridad Gubemnamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Peru facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencioén a una Autoridad Gubernamental especifica
deber4 entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los
actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

¢) Bienes_de la Concesion: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de

repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e

informacién técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccion y operacién de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para
el cumplimiento del objeto de la Concesién. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes Aplicables.

d) Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionarta que no califican como Bienes de la Concesién y son de su libre disposicion.

£) COES: Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

f) Concesién: Es el Acto Administrative plasmado en el Contrato, mediante ¢! cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria ¢l derecho de disefiar, construir, financiar, operar
y mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes
Aplicables.

g) Contrato: Es el Contrato de Concesién SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a la construccién, propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucién
al Estado, de la Linea Eléctrica.

h) Destruccién Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o més de su Valor Contable, sin incluir la depreciacién
acumulada correspondiente.

i) Dias: Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias
a “Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sibado, domingo o feriade no
laborable en la ciudad de Lima. También serdn considerados feriados no laborables, los dias
en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicién de la Autoridad Gubernamental,

j) Délar o USS: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

k) Estado: Es el Estado de la Republica del Peri.

1) Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de

PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese
fin.

pecroQh b
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m) Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno de! Pert y
que de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades
Gubernamentales.

n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

0) Operador Técnico: Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participaciéon Minima,

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria.

q) Patte: Es, segiin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

r) Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concestonaria,

s) Particip@' ién Minima: Es el 25% del -capital social suscrito y pagado de ia Sociedad
Concesionaria, que cotresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

t) Puesta en Operacion Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y estd autorizada a cobrar 1a Base Tarifaria.

u) Servicio: Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables. 2

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad ¥
Concesionaria o el Operador Técnico.

w) TUO: Normas aprobadas por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas
complementarias y modificatorias.

x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tribytarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Peri), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor que la
utilizada para la contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El valor
contable no comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.

1.5 Los términos que se inician con mayiiscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estén
definidos en la Cléusula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendrdn los significados que les
atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son
empleados con maytisculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula” o “anexo” se debera entender efectuada a
Clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario,

1.7 Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser considerados
como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar los derechos y
obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluirin los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en

masculino incluyen al femenino y viceversa. "ﬁ
-
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2. Declaraciones de las Partes.

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad v
exactitud de las declaraciones siguientes:

2.2

a)

b)

c)

d)

€}

La Sociedad Concesionaria y el Operador Téenico: (i) son sociedades debidamente
constituidas y vilidamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii} estan debidamente
autorizadas v en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan
como consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacién sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta

-de digha autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre.sus negocios u

operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en él estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus faculiades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. E] Contrato ha sido debida y vélidamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién valida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias,
ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador
Técnico o cualguier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados
en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

a)

E! Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estdn comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental.

Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
vilidamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacion, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacién valida y vinculante para el Concedente.

ol
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¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante 6rgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un perfodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion Comercial de la Linea
Elécirica, el Operador Técnico sera titular de la Participacién Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la
conclusion de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptard que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado, siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde 1a solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera aceptada. Las Bases Tarifarias
comprenden cualquier forma de contraprestacion o compensacién que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la practica en
otros Contratos de Concesidn celebrados entre el Concedente y otras Sociedades Concestonarias.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato.

3.1

3.2

33

34

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, la Sociedad Concesionaria
debera definir por ejemplo, 1a ruta y el alineamiento que seguird la Linea Eléctrica, asi como
prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con ef literal b) del articulo
14° del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesi6n o por la
utilizacién de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietatia de los Bienes de
la Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de
Cierre, como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta
en Operacion Comercial. .

Construccion.

4.1

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun las
Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad
Gubemamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes

Aplicables.
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El Concedente impondrd las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a Jo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumird los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencion de los
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en
caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido,
a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirira los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones
de las subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por €l uso de servidumbre,
adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de
reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan
con las Leyes Aplicables.

Equipos o materiales usados podran utilizarse d(nicamente durante la operacién de la Linea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nugvos.

La Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica deberd producirse en el plazo de treinta
(30) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a accidn u omisién indebidas de una
Autoridad Gubernamental, tal plazo se entendera extendido en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacién. Se entendera que la accion u omisién de una Autortdad
Gubernamental provoca ¢l incumplimiento del plazo, cuando el entorpecimiento o paralizacién
afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccidn, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para su
aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacién comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracién de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

¢) El COES apruebe la incorporacién de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de
las obras , ser4 entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el
plazo de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre..

En el mismo plazo, entregard también el proyecto de ingenieria de la Linea Eiéctrica.

Previo al inicio de la construccion de las obras, €l Concedente verificara et cumplimiento de las
caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° §.
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Los cronogramas a que se refiere la Clausula 4.5, deberén presentarse valorizados en Dolares,
considerando periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguirdn
claramente la ruta critica de las obras.

La Sociedad Concesionaria deberd remitir al Concedente ¥y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere 1a Clausula 4.5, a los doce (12} y a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo,
el Concedente y/u OSINERGMIN podrén efectuar un seguimiento de la ejecucion de las obras y
la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria
proporcionard las. facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tante no afecten el
normal desarrollo del cronograma de construccion de [a Linea Eléctrica. Sin embargo, si durante
la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alieren los alcances de la
Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del
servicio, el Concedente solicitara a la Sociedad Concesionaria su correccion previa a la
continuacién de las obras o instalaciones materia de la observacidn.

Los bienes y servicios nacionales, tal como ¢stos son definidos en ¢l anexo 5 del Contrato, deben
representar una fraccion de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacién Comercial, no
menor al coeficiente CN ofrecido a través del Formularic 4 de las Bases, Para evaluar el
cumplimiento de esta obligacién, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al Concedente
dentro de los tres (3) meses sigujentes a la Puesta en Operacion Comercial, un informe
sustentatorio adecuadamente documentado.

La obligacién se entenderd cumplida si el informe no es observado en el plazo de reinta (30)
Dias de recibido.

5. Operacion comercial.

5.1

5.2

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de verificacion de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la Linea
Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo 1 y verificar que opera adecuadamente.

El Inspector serd elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres
(3)empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses contado a
partir de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podrd elegir ¢l Inspector, si el
Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacién del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correran por cuenta de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, OSINERGMIN
aprobara el informe final a que se refiere el anexo 2.

wr?

CONTRATO DE CONCESION — LT MANTARG-CARAVELI-MONTALVO Pig. 10 de 58
VERS1ON FINAL



L 4 . .
@ Prolnversion kol o

5.4 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesién. A partir de la Puesta en Operacion Comercial serd responsable ademas, por fa
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendré indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
accién o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o 1a prestacion del Servicio, excepto
en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o
agentes.

5.5. El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal
de garantizar )a calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

56 La Sociedad Concesionatia sera una entidad miembro del COES y prestara el servicio sujetando
su actuacién a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema,
tanto en condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se
presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segun las definiciones que COES
atribuye a cada uno de estos estados.

5.7 La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la ¥
informacién v facilidades de inspeccién que éstas razonablemente requieran para controlar ei
correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser
realizadas de manera tal que no afecten la operacion de Ja Linea Eléctrica.

58 La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesién, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. En un plazo no mayor de seis (06)
meses desde la puesta en operacién comercial, la Sociedad Concesionaria entregara al
Concedente el primer inventario de los Bienes de la Concesion. Luego de cada actualizacién del
inventario, la Sociedad Concesionaria entregard una copia al Concedente y a OSINERGMIN.

59 La Sociedad Concesionaria pondrda en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-150-9001
durante 1a construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-ISO-9004-2 durante la explotacién del
Servicio.

5.10 La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ¢l Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de ia Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. 86lo puede ejercer o no
ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para gjecutar un Refuerzo en
la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira a la Sociedad
Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que ésta debera brindar durante el
proceso de licitacién, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para la construceion, operacién y mantenimiento del Refuerzo.

\

oo
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Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolverd con arreglo a la Cldusula 13. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

6. Contratos con terceros.

6.1

6.2

6.3

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas
de la Concesién, pero entodos esos Contratos deberd estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la unica responsable por [a total y completa e_}ecw:lén de
"las obligaciones a su cargo bajo ei Contrato y las Leyes Aplicables. :

b) Que en caso de terminacién def Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podrd a su solo criterio, asumir la posiciébn contractual de Ja
Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesién, nada més que una
comunicacién en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al
consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de ia clausula 6.1, no aplica para ningfin contrato relativo
al financiamiento de la Concesién, y serd ejercida dnicamente cuando el Concedente juzgue que
fos contratos correspondicntes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacién comercial o que el Servicio continlie normalmente, a pesar de la terminacion del
Contrato.

La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente copia de los contratos a que refieren las
Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, seglin corresponda.

Contratos de seguro.
7.1

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomard y mantendra los siguientes
Seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez
millones de Doélares (US$ 10°000.000) por siniestro.

Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesidn. La contratacién de las polizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuvando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacidn, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Deberd cubrir un
monto igual a la pérdida méxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un
estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria contratara con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional.

7.2 Las pdlizas que se emitan de conformidad con o establecido en la Cliusula anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:
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a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a
1a fecha en que tal omisidn pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza
en forma total o parcial. La obligacién de notificacion serd también aplicable al supuesto de
cesacién, retiro, cancelacién o falta de renovacién de cualguier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del
seguro, sélo se producird si fa compafiia aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

¢). En caso.de Destruccion Total, e} beneficiario de la poliza sgra el Concedente. La compafiia
aseguradora pagaré los beneficios de las pdlizas respectivas entregindolos directamente a un
fiduciario que el Concedente contratara al producirse 1a terminacion del Contrato.

Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar
el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro
respectivo.

8. Régimen tarifario.

8.1

Para efectos de esta cldusula, se entiende por:

a}

b)

<)

d)

€)

Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

Costo de Inversion, a la cantidad de US$ _, expresado a la fecha de Puesta
en Operacién Comercial. Constituye la inversion o componente de inversion a que se refieren los
articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formulario 4 de las Bases).

Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta en
Operacién Comercial. Constituye los costos eficientes de operacién y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formulario 4 de las Bases).

Perfodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacidn a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en fa Fecha de Cierre del Concurso.

indice de Actualizacion, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobiemo de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial ser4 el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacién Comercial

82 La fecha a Ja cual se consideran expresados el Costo de Inversidn y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetardn a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmisién. El indice de Actualizacion serd el indicado en €f literal f) de la Clausula 8.1.

8.3 La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley 28832 y ¢l Reglamento de Transmision.
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84 OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° v 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de Actualizacion
definida en el en el literal e} de la Clausula 8.1,

8.5 La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con Io dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 23°, 24°, 25°,
26° y 27° del Reglamento de Transmisién. Para el cdlculo de la tasa mensual, se empleara ia Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausuia 8.1,

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuard OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamentp de Transmision.

8.7 OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Cldusula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de Ias cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, as{ como la informacién y documentacién que ésta debe presentar.

9, Financiamiento de la Concesion.

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrd obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo,
si dichas operaciones comprenden o estin garantizadas con los Bienes de la Concesion, la
Concesion misma, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria segin el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™),
la Sociedad Concesionaria deberd cumplir las Cldusulas siguientes.

2

9.2 Los Contratos que sustentert la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean fos usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado internacional. '

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados Unicamente al financiamiento de los
Bienes de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la
Concesion.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) Que, en caso de terminaciéon del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cuzlquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincion y a
levantar 0 causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravdmencs que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que
indique ¢l Concedente, alin cuando subsista cualguier obligacion pendiente debida por la
Sociedad Concesionaria a los acreedores o terceros, —

9.3 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

i
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a) Que si Ia Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviara a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informara de cualquier hecho que podria ocasionar la ierminacién del
Contrato. Los acreedores indicardn al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucion de la Sociedad Concesionaria
sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones financieras o de otra
indole, perciben que tal sociedad no podrd cumplir con las obligaciones del Contrato o con el
pago de la deuda garantizada.

A los efectos de [a sustitucion, los acreedores propondrin al Concedente una o mas empresas
con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de precalificacién que en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicion contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El
Concedente no negari la sustitucidn sin causa razonable y contestara la solicitud en el plazo
de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportaré la aceptacion de la solicitud.

¢) Que los acreedores tendrén el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar
luego de la licitacion de la Concesion, de acuerdo a la prelacién estipulada en la Cléusula 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregard al Concedente copia de los Contratos respectivos con Jos
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi como de
cualquier modificacién o agregado a dichos Contratos que convenga posteriormente. Asimismo
informard al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

10. Responsabilidad contractual.

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién o por su curuplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por
Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

10.2 Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacidn o su cumplimiento parcial, tardic o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores
esfuerzos para asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacién correspondiente en el menor
tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta
y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos,
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10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion de
controversias de la Clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacion de la variacion temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regird por las directivas aprobadas
con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables. '

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacidn y pago de compensaciones,
revisién o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad
de 1os Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se tegir por lo dispuesto. por dicha
Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5 y 13.

10.7 Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial (Clausula
4.3), la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente, una sancion monetaria que se
calculard del siguiente modo:

a) US$ 83 333.00 (Ochenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Dolares), por los primeros
treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 166 666.00 (Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Dotares), por los
treinta (30} dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 250 000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Délares), por los noventa (90} dias calendario
de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.8 E!incumplimiento de la obligacion a que se refiere la Clédusula 4.9, serd sancionado con el pago
de US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Ddlares).

109 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las Clausulas 10.7 y 10.8, provocaran la
7N obligacién de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimacién previa. Bl pago de
la sancién a que se refiere la Cldusula 10.7, no comporta la liberacién de la Sociedad

Concesionaria de la obligacién de cumplir la obligacion respectiva.

10.10 El pago de las sanciones a que se refiere Jas Clausulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas
siguientes:
a) Dicho pago seri requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicindole la cuenta bancaria en la que deberd depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrad contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que serd
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 13, considerandose que la contradiccion
formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la Clausula 13.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga
el requerimiento de pago, se entenderi que la obligacion de pago de la sancion es exigible.
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En este caso, la obligacion de pago de la sancién deberd ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada 12 Sociedad Concesionaria con e!
laudo arbitral o al Dia siguiente en que Ia controversia es solucionada en trato directo, segin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancion, ¢l Concedente tendrd
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

Ser4 sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Ddlares), la ocurrencia de
cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexion dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre
que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicion de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo a que se reficre €l segundo parrafo de la Cldusula 5.10 del Contrato, o en la
comunicacion a que se refiere el primer parrafo de la misma Clausula, segin corresponda.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

Sera sancionada con el pago al Concedente de un monio equivalente al 0.5% de la Base
Tarifaria, cada salida no programada de la Linea Eléctrica que exceda a la tolerancia indicada
en el numeral 4.1.¢) del Anexo 1.

Dicha sancién se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro 0 mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

Garantfas.

A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregaré al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza ser4 emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de
las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 del Contrato. Su
entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mds tarde que Diez (10) Dias
después de producida la Puesta en Operacién Comercial.

¢} En caso de atraso de la Puesta en Operaciéon Comercial, 1a fianza deberd ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la sancién o se resuelva en definitiva que no procede el pago
de ninguna sancién, segin sea el caso.
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11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le comresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, inchiyendo ¢l pago de las sanciones estipuladas en las
Clausulas 10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregard al Concedente una fianza
bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de
las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su
enfrega es requisito para la aprobacion del informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b) La fianza serd devuelta a Ja Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes despugs de
concluida ia transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

¢) La fianza deberd ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los
Bienes de la Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su
terminacién.

11.3 Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Clausulas
11.1 y 11.2, el Concedente podrd ejecutar totalmente la garantfa respectiva, en cuyo caso los
fondos resuliantes de la ejecucion se constituirdn automdticamente, sin necesidad de aprobacién
adicional, en 1a garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria §
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procederd de
inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la gjecucién de la
garantfa original, sin intereses. '

11.4 Las garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes de la
indicada en el articulo 25.1) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12. Terminacién del Contrato.

12.1 El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminacién del Contrato de Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucién del Conirato.

El Concedente podrd resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Cliusula 2.1 eran falsas.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendaric la Puesta en Operacidn
Comercial sobre el plazo previsto en la Clausula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantfas, conforme a lo previsto en la Clausula 11

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180} horas, continuas o no, dentro de
un afio calendario.

1

WIS, o s
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e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir
sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa,
y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacién
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afio
calendario superen ¢l diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre
que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo
afto de operacion comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedenie.
i) Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j) No contratara los seguros a que se refiere la Cléusula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2.

I} Incumpliera de forma injustificada, grave y reiferada, cualquier obligacion establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera 0 no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones
técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de Jas obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza Mayor
y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese -a haber transcurrido doce (12) meses
continuos desde que se inicib el evento.

Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y 1) de la Clausula 12.2, y la Clausula
12.3, configuran causales de terminacién, s6lo si es que producide un requerimiento escrito, la
Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o
dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propésito.

Para resolver el Contrato, se seguird el procedimiento siguiente:
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L.a Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicar por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto
el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula resolutoria
respectiva.

Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberé ser recibida en
un plazo méximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la primera
carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto ¢ controversia respecto de la
resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 13.

Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera caria
notarial exprese su disconformidad, el Contrato s¢ entenderd resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

Declarada la resolucién mediante lando ¢ producido el supuesto del literal c), se procederd
conforme a las Cldusulas signientes.

La intervencién de la Concesion se sujeta a ias reglas siguientes:

a)

La intervencidn es un proceso que se inicia:
i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de las Patrtes.

ii} Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii)En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacién de los Contratos de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica. La
contradiccién judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laude a que se refiere la Clausula 12.7.d), o de

producido el consentimiento ticito a que se refiere la Cldusula 12.7.c), segin
corresponda; en ¢aso de terminacidn del Contrato por resolucion del mismo.

b) La intervencidn es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencidn o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero,

ii) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesién y
la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesion, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencidn, a menos que las Partes conivengan en la continuacién de la participacién
de la Sociedad Concesionaria.

» Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.
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iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongard por todo el
lapso que demore la conciusion de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢) E! interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u
6rgano de linea del Ministeric de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y ostentara,
por el sélo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de cardcter administrativo que permitan la continuacion de la
operacién de Ia Linea Eléctrica; y,

» Determinar las acciones de caricter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo de la Sociedad \\17
Concesionaria, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todes los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

12.9 Lalicitacién de la Concesidén se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, 0 PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
més amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién pliblica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesion al nueve
concesionario.

b) Los postores para la licitacién serdn precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segin corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesion
definitiva de transmisidn eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucién del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos, no podrin presentarse como postores, salvo que la
resolucién obedezca a Destruccidn Total.

¢) El factor de competencia para la licitacion sera, segin corresponda:

i} El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesién por
vencimiento del plazo del Contrato,

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesidn por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la
licitacién no serd menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesién. De no existir
postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria
podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria
inmediatamente anterior. A

IS 1995 vt
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d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la

fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcuiririn mas de sesenta (60}
Dias.

El adjudicatario de la licitacién pablica serd aquél que presente la mejor oferta econémica
por la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, ¢l pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en
Délares.

El nuevo Concesionario deberd suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
concesién, el cual serd formulado por el Concedente 0 PROINVERSION, contempiando las
Leves Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion

de la Concesién solo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la
necesidad de Ia continuacién del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacién por segunda

vez o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el
Concedente quedard obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda
convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesién, lo que
sea menor. El valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitacion” a los
efectos de la Clausula 12.11.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccién Total, y el Plan
de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe
mantenerse en uso, €l Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes
de la Concesidn, El valor a pagar sera considerado como el “producto de la licitacion” a los
efectos de la Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesidn se sujetard a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesidén seran entregados al nuevo concesionario, o al Concedente o la

persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracidn plena y directa
de la Concesidn, de manera tal que los Bienes de la Concesidon puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del Servicio en
forma ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones.

(i} Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.

(iii) Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea Eléctrica.

(v) Manuales de aseguramiento de ia calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio. o
et
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d) Los Contratos celebrados con terceros también serdn objete de transferencia, en la medida
que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion,

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregard los Bienes de la Concesidn en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribirin un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria deberd brindar su total cooperacién, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesidn, de tal manera que no haya interrupcién en
la prestacién del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras pablicas y
otros documentos privados o piblicos que se requieran para la transferencia de la
Congesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual
u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el
articulo 22° del TUQ, se entendera que los Bienes de la Concesién son transferidos al
Estado el que, a su vez, los entregara en concesién al nuevo Concesionario, La transferencia
al Estado de los Bienes de la Concesién estard inafecta de todo tributo creado o por crearse, §/
conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la
Inversién privada en Obras Piiblicas de infraestructura y de Servicios Pdblicos, aprobados
por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande )a transferencia de los Bienes de la Concesidn, seran
de cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, c), ii), la distribucién del producto de la licitacion
se sujetard a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraers, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacién; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.
ii} Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada

para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v} Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi} Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados serd la indicada, a menos que por
las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

)
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b) El saldo remanente, si lo hubiere, serd entregado a la Saciedad Concesionaria, hasta un
maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente
fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dfas contado desde
que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el
nuevo concesionario hizo el pago o empezd a operar las instalaciones, jo que ocurra
primero, Dichos intereses serdn calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Délares , vigente
en el Sistema Findriciero peruano. ’ ’ s

En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del ptazo del Contrato, la Concesion y
sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los
Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor serd
calculado por OSINERGMIN, y serd pagado: i} por el concesionario entrante, en la
oportunidad que asuma la operacién de la instalacién respectiva, o, ii) por ¢l Estado, no mis
tarde que seis (6) meses después que dicha instalacion deje de operar.

En caso de Destruccién Total se procederé del signiente modo:

a) Las Partes evaluarin la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesio de acuerdo
conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como “el producto de la
licitacién™ a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Cliusula
7.2.c) pagar4 las deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en la Clausula
12.11.

Si la Concesidn terminara por la causal estipulada en la Clédusula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran [as reglas siguientes:

a) El Concedente pagard a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de Ja Concesion al Concedente y la indemnizacidn, a que se
refieren los Articulos 22° y 17° del TUQ, respectivamente, la cantidad que resulte mayor
entre:

i) El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%,
nominal en Délares.

ity El Valor Contable que los Bienes de la Concesién tuvieran a la fecha de terminacién de
la Concesién.

b) El cédlculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un Experto, que serd designado y
actuari conforme a las reglas de la Clausula 13.3.
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¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor y
el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedd firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacion efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
corresporutiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero pervano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Cldusula 12.2 del Contrato, se considerard que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos
indicados en el segundo pdrrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

13. Solucion de controversias.

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
gjecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién del
Contrato, deberdn ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince
(15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo”).

R

132 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberdn definirlo como un conflicto ¢ controversia de caracter
técnico o no técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una
“Controversia Técnica™) seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Cliusula
13.3. Los conflictos o controversias que no sean de caricter técnico (cada una, una
“Controversia No-Técnica™) serdn resueltos conforme al procedimiento previsto en la Cldusula
13.4.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de
si el conflicto o controversia suscitado ¢s una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberd ser considerado como una Controversia
No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 13.4.
Ninguna Controversia Técnica podré versar sobre causales de terminacion def Contrato, las que
en todos los casos serdn consideradas Controversias No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por
jas Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decision final e
inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto™), quien serd designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacioén de la existencia de
una Controversia Técnica. El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia
experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberd tener conflicto
de interés con ninguna de las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como
Experto. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto,
entonces el Experto deberd ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una
de las Partes.

W e
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas
dentro del plazo correspondiente, entonces se elegird al Experto por sorteo de una terna que
cualquiera de las Partes podré solicitar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Cémara de Comercio de Lima, €l cual deberi satisfacer los mismos requisitos aplicables para el
Experto designado por las Partes y resolverd conforme a lo dispuesto en esta Clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a
partir de la aceptaci6n del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto
que resolverd tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podrd
actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que
considere necesarias. El Experto debera preparar una decisién preliminar que notificard a las
Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las Partes
un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision
preliminar.

Et Experto debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes a su decisién
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.
El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Per(, salvo por la actuacién de pruebas que el Experto considere necesario
efectuar ¢n otra localidad.

E! Experto deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la

“informacidn que conozca por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.

13.4

Las Controversias No-Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (USS 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, serdn resueitas mediante arbitraje
internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado
por el Perd por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las partes se someten
incondicionalmente. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la
ciudad de Lima, a eleccidn de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espaiiol,
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (50) Dias
Hébiles siguientes a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.
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El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada parte designard a un
arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
partes, quien a su vez se desempefiard como presidente del tribunal arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro sera designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de quince
(15) Dias contado a partir de la fecha de recepcidon del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado
por el CIADI a pedido de la otra parte.

by Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares I(US$ 20
000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o
apreciables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de
un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de
Arbitraje Nacional e [nternacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacidn supletoria la Ley N° 26572,
Ley General de Arbitraje, El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Lima, Perd y serd
conducido en Espaftol, y el laudo arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa (90)
Dias Hébiles siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designar a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos drbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempeiiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo drbitro, el tercer drbitro
sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el drbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara que ha renunciado a su derecho
y ¢l arbitro serd designado por la Camara de Comercio de [.ima a pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacidn, casacion o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucitn inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con ia ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la Cléusula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y debera ser
mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, 0 No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de una
Controversia, serdn cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa.
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Se excluye de lo dispuesio en esta Cldusula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
teclamacion diplomatica.

14. Misceldnea.

14.1

14.2

143

14.4

14.5

La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquicra de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que
cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, €l cual no podra ser negado sin
fundaménto expreso. ' : g ' T

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendrd efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
gjercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrd ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serdn (inicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Si cualquier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha estipulacién o
disposicién y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escritoc y mediante notificacién personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energfa y Minas.
Direccion: Av. Las Artes 260, Lima 41, Perti.
Atencion:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria
Nombre:

Direccion:

Atencion:

Si es dirigida al Operador Técnico:
Nombre:

Direccion:

Atencidn:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Cldusula.
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15. Equilibrio Econémico-Financiero.

15.1

152

15.3

15.4

15.5

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes. La presente cldusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio
econdémico-financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en
caso que ¢! equilibrio econémico de la Concesion sea afectado.

Se entenderd que el equilibrio econémico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes
Aplicables, relativos a cualquier aspecto de la Concesion, incluyendo temas tributarios o
medioambientales, pero distintos a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o
acciones derivadas de actos incurridos por, o que sean responsabilidad de, la Sociedad
Concesionaria, ii) incumplimientos contractuales o legales; y, iii) actos o medidas del
Concedente u OSINERGMIN en ejecucion de este Contrato; y,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacion y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los
costos de operacién y mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la explotacion del
Servicio, durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento
(10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos
doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiese ocurrido el acto, medida o cambio a
que se refiere el inciso a) anterior.

Si el equilibrio econémico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la
cldusuta anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente podra proponer por escrito a la
otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econdémico afectado. Copia de la solicitud serd remitida al
OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdmica con relacion a lo solicitado,
que deberd ser evaluada por el Concedente, sin cardcter vinculante. Esta opinion debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la clausula anterior, deberd ser entregada dentro del plazo de dos
(2) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere el inciso b} de la clausula
15.2. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la
Puesta en Operacitén Comercial..

La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificacion de las prestaciones de
las Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspensién ni a la
resclucién del Contrato.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio economico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restabiecerlo, seran resueltas de conformidad con
los mecanismos estipulados en la ¢liusula 13 para las Controversias No Técnicas.

e
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AnexoN° 1
Especificaciones del proyecto

1. Configuracién de ia Linea Eléctrica’

El proyecto comprende la construccién de una linea de transmision de 500 kV e instalaciones
complementarias, desde la barras de 220 kV de Ia 8.E. Campo Ammifio, hasta las barras de 220 kV de la
S.E. Montalvo. Se incluye una subestacién intermedia de maniobra y compensacion reactiva, que se ubica
de manera referencial en las mnmediaciones de la localidad de Caraveli.

El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades, para la implementacion
de instalaciones futuras.

Las caracterfsticas principales de la Linea Eléctrica son las siguientes:

a) Capacidad de transmision en operacién normal \§/

La capacidad minima de transmisién de la Linea Elécirica en régimen de operacién normal, entre las
barras de 220 kV de la $.E. Campo Armifio y las barras de 220 kV de la S.E. Montalvo, serd de 600
MW.

Esta capacidad serd garantizada por el Concesionario, para todas las condiciones de operacién normal
del SEIN, dentro de los rangos y condiciones de operacién establecidos, en la Norma de Operacion en
Tiempo Real del SEIN.

El valor de capacidad minima de transmisién serd utilizado por el COES, en la operacion del SEIN,
El Concesionario deberd proveer todos los equipos e instalaciones asociados, para cumplir con este
objetivo.

b} Capacidad de transmisién en contingencia

En condiciones de contingencia del SEIN y en particular en caso de salida de los dos circuitos de la
linea Mantaro-Socabaya 220 kV, la Linea Eléctrica deber4 tener la capacidad de transmitir una potencia
igual a 700 MW,

¢) Potencia de disefio

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea y los componentes asociados, debera ser mayor a
1000 MV A. En condiciones de emergencia, por un perfodo de treinta (30) minutos, debers soportar una
sobrecarga no menor de 30%.

En el Esquema N° 1, al final de presente anexo, se ilustra la configuracion general del proyecto.

* Estudios de referencia; 1) Informe N° 066-2007-MEM-DGE, Estudio para definir la configuracion y caracteriticas biisicas del proyecto
Reforzamiento de la Interconexién CentroSur LT 500kV Mantaro-Caraveli-Montalvo, Octubre 2007, 2) Informe complementario,
Informe N® 014-2008-MEM-DGE.
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2, Linea de Transmision

2.1 Extensién

Se construird una linea de transmisi6n entre las Subestaciones Mantare Nueva y Montalve que formaré
parte del SEIN, de aproximadamente 761 km de longitud, disefiada y construida para operar en 500
kV.

3. Swubestaciones

3.1 Extension

El proyecto comprende las signientes subestaciones:

a) Ampliacién de la 8.E. Campo Armifio

Se instalara una o dos celdas de linea en 220 kV, convencional o encapsulada en SF6, para ia linea
de enlace indicada en el acdpite ¢) del presente numeral.

Se considerard también en los alcances la ampliacion, el reforzamiento del sistema de bamras de

220 kV y otras modificaciones, en las instalaciones existentes, que resulien necesarias para la @
operacién correcta de La Linea, hasta los valores de capacidad de transmision indicados en los

numeraies 1 a) y 1 b) del presente anexo, por 10 menos durante los tres (03) primeros afios de

operacion.

Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria recomendard, en base a los estudios de pre
operatividad y operatividad, las modificaciones y refuerzos necesarios para la operacion posterior a
los tres afios, los cuales estardn a cargo del titular o titulares de las instalaciones, o quien designe el
Concedente.

b) Subestacion Mantaro Nueva

Se construird en una ubicacién préxima a la actual subestacion Campo Armifio, a una distancia
aproximada de 800 m.

Se instalaran:
b.1} Un sistema de barras en 500 kV,

b.2} Un banco de transformadores monofisicos, 230/500 kV, de 750 MVA total, con una unidad
monofisica de reserva,

b.3) Una celda de linea de 500 k'V convencional o encapsulada en SF6.

b.4) Un reactor shunt de 160 MVAR, con celda de conexién a la linea, que incluye interruptor y
ofros elementos.

Se debera prever el espacio suficiente para la instalacién futura, de porio menos dos (02) celdas de
230 y dos (02) celdas de 500 kV, con facilidades para instalar una futura linea en 500 kV.

¢) Enlace S.E. Campo Armifio — S.E. Mantaro Nueva

Se construird una linea de enlace en 220 kV de uno o dos circuitos, con una longitud aproximada
de 800 m. La capacidad del enlace serd de 1000 MVA como minimo, b §
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d) Ampliacion de la S.E. Montalvo
Se construiré en un area adyacente o cercana a la subestacion existente.
Se instalaran:
d.1} Un sistema de barras en 500 kV.
d.2) Una celda de linea en 500 kV convencional o encapsulado en SF6.

d.3) Un banco de transformadores monofésicos 220/500 kV, de 750 MV A de capacidad total, con
una unidad monofisica de reserva.

d.4) Una celda de transformador de 220 kV.

d.5) Un reactor shunt de 100 MVAR, con celda de conexion a la linea, que incluye interruptor y
ofros elementos.

d.6) Se considerard también en los alcances la ampliacion, el reforzamiento del sistema de barras
de 220 kV y otras modificaciones, en las instalaciones existentes, que resulten necesarias para
la operacion correcta de La Linea hasta los valores de capacidad de transmision, indicados en
los numerales 1 a) y 1 b) del presente anexo, pot lo menos durante los tres (03) primeros afios

de operacion. Q
Adicionalmente, la Sociedad Concesionaria recomendari, sustentado en los estudios de pre X
operatividad y operatividad, las modificaciones y refuerzos necesarios para la operacion
posterior a los tres afios, los cuales estardn a cargo del titular o titulares de las instalaciones, o

quien designe el Concedente.

Se debera prever el espacio suficiente para la instalacion futura, de un nuevo hanco de
transformadores similar al indicado, con sus respectivas celdas de 220 y 500 kV, asi como de dos
(02) nuevas celdas de linea en 500 kV, con facilidades para la conexion futura de dos (02) lineas
de 500 kV.

e) S.E. Caravelf

Se construird una subestacién interrnedia en las cercanias de la localidad de Caraveli, para la
instalacion de los equipos de mantobra y compensacion reactiva.

Se instalarin:
e.1) Un sistema de barras en 500 kV.
e.2) Dos celdas de linea en 500 kV.

e.3) Dos reactores shunt de 250 MVAR cada uno, con celda de conexién a la linea, que incluye
interruptor y otros elementos.

e.4) Equipos de compensacion serie, segin sean definidos en los Estudies de Preoperatividad del
Sistema, tal que garanticen la capacidad de transmisién establecida en los numerales | a) y 1
b) anteriores.

Se debera prever el espacio suficiente para la instalacién futura de dos celdas de linea en 500 kV,
cott sus respectivos equipos de compensacién reactiva y facilidades, para la conexién de las lineas
a la subestacién asi como la adecuacién futura, a un sistema de doble barra con interruptor y

medio. >,
qu * 55‘,.‘"':‘#
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Nota.- La configuracién, el dimensionamiento y las caracteristicas finales, de los equipos de
compensacién reactiva seran definidos por ¢l Concesionario.

4. Especificaciones Técnicas
4.1 Linea de Transmision

a) La Sociedad Concesionaria serd responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de la linea de
transmision, incluyendo lo relacionado a 1a construccitn de accesos, para lo cual deber ceflirse a
las normas vigentes. Entre otros, debera considerar:

« Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios o
posesionarlos de los terrenoes.

* La faja de servidumbre serd de 64 m.
= Obtencién del CIRA (certificacion del INC sobre no afectacién a restos arqueoldgicos).

» Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir la participacién de!
INRENA y evitar cruzar parques nacionales.

= QObtencién de la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.

b} La linea debe cumplir los requisitos del CNE-Suministro 2001 siguientes:
b.1) Nivel de 220 kV

» Voltaje de operacion nominal : 220 kV
*  Voltaje miximo de operacion : 245 kV
= Voitaje de sostenimiento de maniobra : 750 kV
= Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kV

b.2) Nivel de 500 kV

= Voltaje de operacion nominal : 500kv
»  Voltaje maximo de eperacién : 550 kv
*  Voltaje de sostenimiento de maniobra : 1150 kV
«  Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 kV

Los valores anteriores serdn corregidos para altitudes mayores a 1000 m. Las disiancias de
seguridad en los soportes y el aislamiento deberdn corregirse por altitud.

El aislamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa debera verificarse por linea de
fuga.

Se deberd cumplir con los siguientes condiciones de disefio:

c.1) Limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para exposicion
poblacional segfin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.
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¢.2) Ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segin el Anexo
C3.3 del CNE —Utilizacitn 2006,

¢.3) Limites de radio interferencia. Se cumplira con las siguientes normas internacionales:

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment Part 1: Description of phenomena.

- TEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.

- [EC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-
Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise.

Ademas debera verificarse que se cumpla con los siguientes valores mdximos de gradiente
superficial en los conductores:

- 17 XVrms/cm, para tramos de linea con altitud mayor de 2000 m. Este valor estd referido af
nivel del mar por lo que para efectos de verificacién deberd corregirse por altitud.

- 15 kVrms/cm, para tramos de linea con altitud menor o igual a 2000 m. Este valor estd referido
al nivel del mar por 1o que para efectos de verificacion deberd corregirse por altitud. A\B/

d) Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 afios, serdn calculadas segin 1a Regla 232
del CNE-Suministro vigente a la fecha de cierre, efectuando los cdlculos correspondientes en el
nivel de 500 kV. Para la aplicacién de la regla 232 se empleardn los valores de componente
eléctrica, indicados en ia tabla 232-4 del NESC, Las distancias de seguridad no podrén ser menores
a los valores indicados en la Tabla 2.1 anexa. En esta tabla se incluye también la regla 212 relativa
a los niveles admisibles, de campos eléctricos y magnéticos.

¢) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y €l uso de
materiales debera ser tal que la tasa de salida de servicio de toda la linea (interrupciones del
servicio), originada por descargas atmosféricas, no exceda de: 2 salidas/afio.

A manerz de referencia se recomienda lo siguiente:

» Utilizacion de cables de guarda adicionales laterales en caso de vanos largos que crucen
grandes quebradas o cafiones.

« Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
= Seleccién de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.

« Utilizacién de materiales (aisladores, espaciadores, ferreteria, cables OPGW, efc), de
comprobada calidad para lo cual se deberd utilizar suministros con un minimo de 15 afios de
fabricacién a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos limites serdn penalizados, segin se
indica en la clausula respectiva del contrato,

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o
mala calidad del servicio, especificados en la NTCSE.
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f) Se emplears 2 cables de guarda, uno del tipo convencional cuyo material y seccion serd
seleccionado por el postor. El segundo cable de guarda serd del tipo OPGW, tal que permita la
proteccion diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemando y
telecomunicaciones. Los 2 cables de guarda deberan ser capaces de soportar ¢l cortocircuito a
tierra hasta el afio 2030.

En el tramo Caraveli-Montalvo y previa verificacién del nivel ceréunico, se permitira ef empleo de
un solo cabie de guarda, del tipo OPGW.

g) El postor definir4 el tipo de torres a emplear: del tipo autosopoitadas o atirantadas.

h) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podré utilizar un sistema de comunicacion con
celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

i) El limite maximo de pérdidas Joule, calculado para un valor de potencia de salida igual a la
capacidad de transmisién en operacién normal, con un factor de potencia igual a 1.00 p.u. y tensién
en la barra de Hegada igual a 1.00 p.u., serd el indicado en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito /3_/
Pnom Pérdidas maxima V
(MVA) %
Operacién en 500 kV 600 4.50

" E! cumplimiento de este nivel de pérdidas seré verificado por el Concedente, mediante los cdlculos
de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la Sociedad Concesionaria.
No se autorizard la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los valores de pérdidas
limites.

La formula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule por cada circuito sera la siguiente:

Pérdidas = (Pnom/Vnom)2 x R/ Pnom x 100 (%)

Donde:
Pnom=  Capacidad nominal de la linea (MVA)
Voom = Tensién nominal de Ia linea (500 kV}
R= Resistencia tota! de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz:

4.2 Subestaciones

a) Caracteristicas técnicas generales

» En el presente acdpite se especifican los requerimientos técnicos que deberdn soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo, durante el desarrollo de! estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria deberd realizar todos aquellos estudios que determinen el
correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

«  Se deber4 instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de fabricacion
y suministro de quince (15} afios. X

el
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e Los equipos deberan ser de tltima tecnologfa; sin embargo, no se aceptaran equipos con poca
experiencia de operacién. Se deberdn presentar referencias de suministros similares y de
referencias acreditadas, de operacion exitosa de equipos por parte de operadores de sistemas de
transmisién.

= Los equipos deberin contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina.

» Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las siguientes:
ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras -

b.l) Ampliacion de subestaciones existentes.

En un estudio preliminar se identificd la existencia de terrenos disponibles dentro y
adyacentes a las subestaciones existentes. Sin embargo, sera de responsabilidad de la
Sociedad Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier titulo el derecho a
usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de
las subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de equipamiento,
estandarizacion, uso de instalaciones comunes y otros.

La Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras de
modificacién y adecuacion de las subestaciones.

b.2)} Subestaciones nuevas.

La Sociedad Concesionaria sera responsable de seleccionar la ubicacién final, determinar
el &rea requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la infraestructura necesaria.

Deber4 preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segin lo indicado en ¢l
numeral 3.1.

¢) Niveles de tensién y aislamiento.

¢.1) Nivel de 245 kV.

Tensidén nominal: 220 kv.
Maxima tension de servicio: 245 kV.
Resistencia a tensién de impulso: 1 050 kVpico
Resistencia a sobretension a 60 Hz: 460 kV.

Tensién nominal; 500 kV.
Maxima tensién de servicio: 550 kV.
Resistencia a tension de impulso: 1 550 kVpico

Resistencia a sobretension de maniobra.:
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- Seco, 1 minuto: 710 kv
- Himedo, 10 segundos: 620 kv
« Resistencia a la tension de impulso, fase-tierra: I 175 kVpico

»  Resistencia a la tensién de impulso, contactos abiertos: 1 175 kVpico
¢.3) Nivel de Proteccion.

» Linea de fuga: 25 mim/kV.

» Proteccion contra descargas atmosféricas: Clase 3.
c.4) Distancias de seguridad.

e Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior serdn las
siguientes:

-En 220 kV: 4,00 m.
- En 500 kV: 8.00 m.

» Todas las distancias deberén cumplir con lo establecido en las normas ANSVIEEE.

d) Niveles de corriente.

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberdn cumplir con las siguientes
caracteristicas:

220 kV 500 kV

= Corriente nominal no menor de: 2500 A 2000 A

» Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico, Is,

. . 40 kA 40kA
simétrica:

104 104

« Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico: kApico KApico

¢) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberdn tener por lo menos cuatro nicleos secundarios:
= Tres niicleos de proteccién SP20.

* LUn nicleo de medicién clase 0.2

f} Requerimientos sismicos.

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en dreas con diferentes caracteristicas sismicas,
todos los equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo las siguientes condiciones sismicas:

s Aceleracién horizontal: 05¢g.

= Aceleracién vertical: 03¢

» Frecuencia de oscilacién: 10 Hz. f
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g) Transformadores y reactores.

g.1} Tipo de transformador

Para
autotransformadores deberan cumplir con las exigencias establecidas en el acapite c), Niveles
de Tension y Aislamiento.

la transformacién 500/220 kV deberd emplearse autotransformadores. Los

En lugares de dificil acceso se emplearédn bancos conformados, por unidades monofasicas
més una de resetva,

g.2) Tensién nominal, regulacion de tensién y grupo de conexion de autotransformadores

monofasicos.
» Subestacién Mantaro Nueva
- Tensién primaria; 500/ V3 kv
- Tensitn secundaria: 230 +/- 5% (*) V3kv (rango referencial).

Tensién terciaria sugerida:22.9 kV, para compensacion de arménicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria deberd definir 1a tension en la etapa de disefio
de las instalaciones. No se utilizara para alimentacién de cargas.

Subestacion Montalvo

Tensién primaria: 500/ V3 kV
Tensién secundaria: 220 +- 5% (*)/ ¥3 kV (rango referencial).

Tensi6n terciaria sugerida: 22.9 kV, para compensacién de arménicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria debera definir la tension en la etapa de disefio
de las instalaciones. No se utilizard para alimentacién de cargas.

Nota (*)La Sociedad Concesionaria debera definir el nimero y rango de variacion de los

taps asi como de los mecanismos de accionamiento y control de los
transformadores, de conformidad a lo que sea definido y sustentado en el Estudio
de Preoperatividad. De manera referencial se sugiere +/- 5x 1%, bajo carga.

Grupo de conexidn

- Lado primario: Y, con neutro sdlidamente puesto a tierra.

- Lado secundario: Y, con neutro sélidamente puesto a tierra.

= Lado terciario: A

£.3) Potencia nominal del banco de autotransformadores.

Potencia nominal del banco trifasico 500/220 kV = 750 MVA.

La potencia de cada unidad monofédsica deberd ser determinada por la Sociedad
Concesionaria, teniendo en cuenta las facilidades de transporte e instalacién para cada
subestacion; sin embargo, debers cumplirse con la potencia total especificada para el
banco trifasico.

Potencia nominal del terciario: Ser4 definida por la Sociedad Concesionaria.

B e ;
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g.4) Reactores.

Los reactores seran unidades trifisicas o banco de unidades monofésicas, de conexién Y con
neutro a tierra, con capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos, exigidos por los
niveles de tensién, indicados en el acapite ¢).

Las capacidades trifésicas estimadas son:
= En3550kV:100y250 MVAR.

Los valores de reactancia, capacidades finales y caracteristicas, serdn determinadas por la
Sociedad Concesionaria, de acuerdo a los resultados del Estudio de Preoperatividad.

g.5) Pérdidas. -

Se debera garantizar que los niveles de pérdidas en los transformadores y reactores, para los
siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la opemcion del sistema.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60070 o su
equivalente ANSI/IEEE.

g.6) Proteccién contra incendios.

Se debera considerar un sistema de proteccion contra incendio, que asegure el aisiamiento y
la extincién rdpida v segura del siniestro, y a la vez que cumpla con los requerimientos de
proteccidn al medio ambiente.

g.7) Recuperacién de aceite.

Todas las unidades de transformaci6n deberan tener un sistema, de captacién y recuperacion
de! aceite de los transformadores en caso de falla.

h) Equipos de 220 kV.

La configuracién del sistema de barras de conexion, en cualquiera de las subestaciones extremas de
la linea, deberd ser igual al existente en dichas subestaciones: subestaciones Campo Armifio
(SECA) y Montalvo.

El equipamiento recomendado de las bahias para conexién a lineas de 220 kV es ¢l siguiente:

h.1) Subestacién Montalvo: convencional del tipo exterior y con pdrticos. Estara constituide por
1o menos con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, trampa
de onda, seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de cormiente,
interruptor de operacidn uni-tripolar y seccionador de barras.

h.2) Subestacién Campo Armmifio: encapsulado en gas SF6 a alta presién, tipo GIS, instalacion al
exterior. Estara constituido por lo menos por los siguientes equipos:

= Al exterior: pararrayos, transformador de tension capacitivo, trampa de onda, seccionador
de linea con cuchillas de tierra.

« Encapsulado GIS: seccionador de finea con cuchillas de tierra, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar, seccionador de barras con cuchillas de
tierra.
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Equipos de 500 kV,

La configuracién del sistema de barras de conexién en la subestacién intermedia, Caraveli, debera
ser disefiada para una configuracion de interruptor y medio. En la etapa inicial deberé instalarse
dos interruptores configurando un anillo.

El equipamiento recomendado de las bahias para conexion, a lineas de 500 kV y equipos de
transformacion, es €l siguiente:

i.1) Subestacién Caraveli: Convencional, al exterior y con porticos. Estaran constituidas por lo
menos con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de tension capacitive, trampa de
onda solo para la linea, seccionador de linea con cuchillas de tierra solo para la linea,
transformadores de corriente, interruptor de operacidon uni-tripolar (para_el reactor es de
operacién tripolar sincronizado), seccionador de barras.

i.2) Subestaciones Mantaro Nueva y Montalvo: encapsulado en gas SF6 a alta presion, tipo GIS,
para instalacién al exterior. Estara coustituide por lo menos por los siguientes equipos:

» Al exterior: pararrayos, transformador de tension capacitivo, trampa de onda, seccionador
de linea con cuchillas de tierra.

» Encapsulado GIS: seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar, seccionador de barras, con cuchillas de
tierra.

Nota: Los tipos de equipamiento recomendadoe deberdn ser confirmados o modificados por la
Sociedad Concesionaria, segiin los disefios finales de ingenierfa,

Proteccion y medicion.

La proteccién dei sistema de transmision deberd contar con sistemas de proteccion, primaria y
secundaria del mimo nivel sin ser excluyentes, a menos que se indique lo conirario. Debera
cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccién del COES establecidos en
¢l documento “Requerimientos minimos de equipamiento para los sistemas de proteccion del
SEIN".

j.1) Lineas de transmision.

La proteccion de las lineas estara basada en una proteccion primaria y secundaria, del mismo
nivel sin ser excluyentes, asi como en proteccion de respaldo, entre otros, los siguientes:

= Proteccitén primaria: relés de distancia.
* Proteccién secundaria: relés de corriente diferencial.
* Proteccién de respaldo: relés de sobrecorriente,

relés de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbalance.
relés de minima y maxima tensién.

relé de frecuencia.

e e
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Todas las lineas deberdn contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el sistema
de teleproteccién, que actien sobre los respectivos interruptores, ubicados a arnbos extremos
de la lnea.

}.2)} Autotransformadores y reactores.
Los autrotransformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccién, entre otros:
» Proteccién principal: relés de corriente diferencial.
» Proteccién secundaria: relé de bloqueo.
relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra.
j.3) Capacitores,
Los bancos de capacitores deberan contar con la siguienie proteccion, entre otros:
» Proteccidn secundaria: relés de sobre corriente,
= Proteccion de respaldo: relé de desbalance.
relé de minima y méxima tensién.

relé de frecuencia. Q"

k) Telecomunicaciones.

Se deberd contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en simultaneo y no
excluyentes, mas un sistema de respaldo en situaciones de emergencia, que permitan la
comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado en fibra Optica, satelital y
onda portadora.

1) Servicios auxiliares.

Para nuevas instalaciones se recomienda emplear el sistema que se describe a continuacién.

1.1) En corriente alterna sera 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los servicios
de luz y fuerza de la subestacion. Las subestaciones nuevas deberan contar con un grupo
diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacion

1.2) En corriente continua serd 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando de
la subestacion.

1.3) Para telecomunicaciones se empleara la tensién de 48 V cc,

1.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por dobles conjuntos de cargadores —
rectificadores individuales de 380 V, 60 Hz, a 110 Vcc y a 48 Vcc, respeciivamente, con
capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo, la carga
de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a emplear deberd ser compatible
con el existente.
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m) Control.

m.1) Los tableros de proteccién y medicién estaran ubicados al lado de cada bahia de conexién, y
se conectaran por fibra dptica radial hasta la sala de control. Se proveeran los siguientes
niveles de operacion y control:

s Local: manual, sobre cada uno de los equipos
» Remoto: automético, desde:
- [a sala de control de la subestacidn
- ur centro de control remoto a la subestacion

m.2) Las subestaciones nuevas deberan contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo e
interno, que permita el control permanente y la operacién de la subestacién desde el interior y
desde un centro de control remoto.

m.3) Las subestaciones estaran integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en la subestacién. Para esto se deberd disefiar un sistema que
cumpla con los Gltimos sistemas tecnol6gicos de acuerdo con la norma IEC 61850,

m.4) Ademdas deberan estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES SINAC,
de conformidad con lo establecido en la Norma de Operacién en Tiempo Real, aprobado
mediante Resolucién Directoral N° 049-99-EM/DGE. @,

n) Malla de tierra.

n.1) Todas la subestaciones nuevas deberan contar con una malla de tierra profunda, que asegure
al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla de tierra deberd
permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen atmosférico sin que los
equipos instalados sean afectados.

n.2) A la malla de tierra se conectarin todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
n.3) Todos los pararrayos serdn también conectados a electrodos de tierra individuales.

n.4) Todas las subestacion contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.

o) Obras civiles.

0.1} Todas las subestaciones deberén contar con un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccion
por concertina y portones de ingreso,

0.2) Interiormente deberan contar con vias y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
construccidén de ampliaciones futuras.

0.3) Se prevera un edificio o sala de control que alojara a los sistemas de baja tensién, control
centralizado local y comunicaciones.

%1%} 0.4) Las subestaciones nuevas deberan prever las obras sanitarias necesarias cuando se requieran.
Ed

0.5) Todas las subestaciones contaran con un sistema de drenaje interno para la evacuacion de las
aguas pluviales y un sistema de drenaje externo paraevitar el ingreso de agua de lluvia.

0.6) Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente del 2% para el drenaje interno.
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5. Control de Contaminacién de Conductores y Aisladores

La Sociedad Concesionaria programard actividades periédicas de inspeccion y limpieza de los conductores
y aisladores de la linea, a fin de controlar la acuntulacién de contaminacién y garantizar adecuados niveles
de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de radio interferencia.

A partir de! quinto afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria efectuara
las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periédicas,

b} Toma de muestras de contaminacion,
¢} Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccién y
limpieza.

5.1 Inspecciones visuales periédicas

La Sociedad Concesionaria efectuard inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de \%3
linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de fos conductores y de las cadenas de
aisladores.
Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuard por lo menos segiin la siguiente
frecuencia:
Cuadro N° 1: Frecuencia de Inspeccion de lineas
Altitud Frecuencia
Superior a 1500 msnm Cada 5 afios
Debajo de 1500 msnm Cada 3 afios
Los tramos cuyos conductores o aisladores han sido objeto de limpieza previa 6 han sido sustituidos
por causa de contaminacioén severa, seran inspeccionados cada 2 afios.
OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar €l nivel de contaminacién reportado.
Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores serdn calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 2,
El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:
.\ a) Las inspecciones serdn efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision, equipados
% con implementos de seguridad, binoculares y camara fotogréfica digital con fechador.
' b) Las inspecciones se realizaran tmicamente durante et dia, con presencia de luzde solar, ausencia de
lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
3 !
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El técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros
del eje de la linea; utilizando binoculares observard la acumulacion de la contaminacion, en la
superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizar la inspeccién con escalamiento a la estructura de Iz linea.

Deberd tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificard y registrard en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los condudores y aisladores.

Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomard un registro
fotografico.

Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demds vanos de
la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

La Sociedad Concesionaria verificard los reportes de calificacién del nivel de contaminacién y
agrupard los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la
calificacion, reasignard la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara
uha nueva inspeccién de campo.

Cuadro N° 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminaci6n

Nivel __ Aspecto Visual Descripcion

Contaminacién minima, no existe puntas de

Bajo .

y acumulacion

Medio o . )
Contaminacién visible con presencia de

pequefias puntas de acumulacion a lo largo
del conductor
Contaminacién visible con presencia de
Alte

grandes puntas de acumulacién

os informes de las inspecciones visuales se remitivn a OSINERGMIN.

5.2 Toma de muestras de contaminacion

Segun los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborara un programa
de verificacion del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

&

j 8

T
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Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas desenergizadas, por lo que ia Sociedad
Concesionaria debers coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiende con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras ser el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de luz
de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b} Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del tramo
seleccionado.

¢) Con ¢l equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del conductor. A o

d) La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

¢) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm2, aplicando la formula:
NC = Peso de la comtaminacionfmg] / Superficie del conductor fcm2]

Dond:
la superficie def conductor es 2ar L,
r es el radio del conductor en cm y
L es ia longitud de la porcidn del conductor donde se tomé la muestra, en ci.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que visualmente tenga
la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm2, aplicando la
formula:

NC = Peso de la contaminacion{mg] / Superficie exterior de la campana [cm2]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina el nivel de contaminacién
en los conductores.

Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacidn

Nivel de contaminacion|  Peso (mg/cm2)

Bajo 5-20
Medio 20 - 45
Alto > 45

Los pasos indicados en los literales ¢} a g) son repetidos para los demds tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de Jas tomas de muesira se remititdn a OSINERGMIN,

A solicitud de OSINERGMIN y de comin acuerdo con la Sociedad Concesionaria, s podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en el Cuadro N° 3.
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5.3 Limpieza de conductores

La limpieza de conductores se efectuard en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacién.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de 1a linea de transmision,
de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de 1a Sociedad
Concesionaria.

E! procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es ¢l siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizaré en los tramos programados, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz de solar, ausencia de lluwa baja humedad y sin vnento fuerte.

b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especnahstas en Imeas de transmlslcm
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de ia limpieza de conductores se remititin a OSINERGMIN.

5.4 Limpicza de aisladores
Se programar4 para efectuarse de manera simultinea con la limpieza de conductores. %—
En general se seguir el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. ‘?

La Sociedad Concesionaria podra, de considerario conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

Los informes de limpieza de aisladores se remitirin a OSINERGMIN.

qoaoad?

o
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Mantarce
220 kV
0.8 km

750 MVA
Mantaro
500 kV

Reactor
100 MVAR :E
410 km R
250 MVAR E
I:Ij Caravell
d; 500 kV
250 MVAR E
351 km
100 MVAR

Montalvo
500 kV

750 MVA

Montalve
220 kV
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232.B.

232.B.1.

212.

ComTe DE PROINVERSIGH 5n PROYECTOS
pi INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICGS

Tabla 2.1 - Distancias de Seguridad
Cédigo Nacional de Electricidad (Proyecto)

Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables, equipos y crucetas
instalados en estructuras de soporte

Distancias de seguridad en los alambres, conductores y cables

La distancia vertical de los alambres, conductores y cables por-encima det nivel del piso en los lugares
gencralmente accesibles, camino, riel, o superficies de agua, no serd menor a la que se muestra ¢n la
Tabla 232-1.

Para el caso de conductores de suministro expuestos de mds de 23 kV, la distancia vertical de los
alambres, conductores y cables por encima del nivel del piso en los lugares generalmente accesibles,
camino, riel, o superficies de agua, serd calculada de acuerdo a los criterios dados en la Regla232.B y
no deber4 ser menor a los valores que se muestran en la Tabla 232-1a.

Tensiones inducidas — Campos Eléctricos y Magnéticos

En esta regla se establecen los valores méximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos
eléctricos y magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se
han adoptado de las recomendaciones del ICNIRP (International Comision on Non - lonizing
Radiation Proteccién) y det IARC (Intemnational Agency for Research on Cancer) para exposicién
ocupacional de dia completo o exposicion de piblico.

En zonas de trabajo (exposicién ocupacional), asi como en lugares piblicos (exposicién poblacional),
no se debe superar los Valores Maximos de Exposicién a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz
dados en la siguiente tabla:

! Intensidad de Campo Densidad de Flujo
Tipo de Exposicién Eléctrico Magnético
(kV/m) (nT)
- Poblacional 42 83,3 )
- Ocupacional 8,3 416,7 -

En el caso de Exposicion Ocupacional, la medicién bajo Jas lineas eléctricas se debe realizar a un

)%; metro de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal ai eje de la linea hasta el limite de la faja

de servidumbre.

En el caso de Exposicién Poblacional, para la medicién se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a ia linea
eléetrica.

redoS b
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Tabla 232-1a
Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camine, ricl o superficie de agua

{en metros)
sE| g8 gE | gk& sE| gl g€ | ok
Natursaleza de la superficie que se encuentra | &8 £ S| 8¢ B = c S & S5 n S
debajo de los alambres, conductores o - E L] E ~ E ~ E - E‘ ” E - E - E
cables
60 kV 138KV
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o scbresalen
1. Vias Férreas de ferrocariles {excaplto : .- L
- ferrovias electrificadas que utilizan 890 8,00 9,10 9,10 9,70 1000 | 10,10 | 10,15
conduciores de trole aéreos)
2.2 Canetoras y avenidas sujetas alrdfico de | 750 | 760 | 770 | 770 780 | 810 | 820 | 825
camiones
2.b. Caminos, calles y otras &reas sujetas al
tréfico de camiones 2 7,50 760 7.70 7.70 7,80 8,10 8,20 8,25
3.Calzadas, zonas de parqueg, y callejones 7,50 7.60 7.70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25
4.Otros terrenos recomidos por vehiculos,
tales como cultivos, pastos, bosques, 7.50 7,60 7,70 7.70 7.80 8,10 8,20 8,25
huerlas, etc.
5.a. Espacios y vias peatonales o &reas no
transitables por vehiculos 5,45 5,50 5,60 5,60 6,30 6.55 6,70 6,75 4/
5.b. Calles y caminos en zonas rurales 7,50 7,60 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25 e
6.Areas de agua no adecuadas para barcos
de vela o donde su navegacion esta 7,45 7,50 7.55 7.60 8,30 8,55 8,70 875
prohibida
7. Areas de agua para bascos de vela
incluyendo lagos, charcas, represas, aguas
de marea, rios, corrientes y canales con un
— 4rea superficial no obstruida de:
: a. Menos de 8 hectareas 795 8,00 8,05 810 830 9,05 815 925
b. Mas de 8 a 80 hectreas 545 9,50 9,55 9,60 10,30 10,55 1065 | 10,75
¢. Mas de 80 a 800 hectareas 1145 | 11,50 | 11,55 11,60 12,30 12,55 1270 | 1275
d. Mas de 800 hectareas 1295 | 1300 | 13,06 13,10 13,80 14,05 1420 | 1425
8. Rampas para I?aroos ¥ al_‘eas asociadas La distancia de seguridad sobre €l nivel del piso serd de 1,5 m mayor que en 7
para aparejai, areas destinadas para anteriormente indicado, para el tipo de dreas de agua servidas por sitios de botadura
_aparsjar o botar barcos de vela _
Cuando los alambres o cables recorren 2 lo jargo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de
servidumbre de caminos pero que no sibresalen del cantino
9.a, Carreteras y avenidas 6,95 7,00 710 7.15 7.80 810 8,20 825
9.b, Caminos, calles o callejones 6,95 7.00 710 7.15 7.80 810 8,20 825
3% [9.c. Espacios y vias _peatonales o areas no
transitables por vehiculo 545 550 5,60 560 6,30 8,55 6,70 8,75
10.a. Calles y caminos en zonas rurales 6,45 6,50 8,55 6,60 7,30 7,85 7.70 7.75
10.b. Caminos no camozables en zonas 545 5,50 5,60 5,60 8,30 655 570 6.75
rirales éé: ¥
_ - et
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Tabla 232-1a
(Continuacion)

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camino, riel o superficie de agua

{en metros)
E g £ £ £ £ g E
Naturaleza de Ia superficie que se encuentra § < § = § = § = § e § c § o § =
debajo de los alambres, conductores o - E ] E - E ~ E - E = E - g ~ E
cabiles
220 kV 500 kV (*)
Cuande los alambres, conductores o cables eruzan o sobresalen
— 1. Vias Férreas de ferrocaniles (excapto s .
' ferrovias electificadas que utilizan 10,20 10,50 10,70 11,10 1,75 12,65 13,10 13,30
conductores de trole aéreos)
2. Careteras y avenidas sujelas altéfcode | g5 | gg | 865 | 87 925 | 1015 | 1080 | 1080
camiones
2.b. Camings, calles y otras areas sujetas al
Ao de camionas 2 8,25 850 865 8,7 825 10,15 | 10,60 | 10,60
3.Calzadas, zonas de parqueg, y callejones 8,25 8,50 865 87 9,25 10,15 1060 | 10,80
4.0tros terrenos recorridos per vehiculos,
tales como cultivos, pastos, bosques, 8,25 8,50 8,65 a7 9,25 10,15 10,60 10,80
huerios, etc.
5.a. Cspacios y vias peatonales o areas no < xJ
transitables por vehicuios 6,80 70 7,15 7.20 775 8,65 8,10 9,35 Q\K
5.b, Calles y caminos en zonas rurales 8.25 85 8.85 87 925 10,15 10,60 10,8
6.Areas de agua no adecuadas para barcos
de vela o donde su navegacion esta 8,65 98,0 9,15 9,20 8,75 965 | 1010 | 1035
prohibida
7.Areas de agua para barcos de vela
incluyendo lagos, charcas, represas, aguas
de marea, rios, comientes y canales con un
L &rea superficial no obstruida de:
a. Menos de 8 hectireas 915 9,50 9,65 8,70 975 10,65 | 11,10 | 11,35
b. Mas de 8 a 80 hectareas 1065 | 11,00 | 11,15 11,20 12,25 1315 | 1360 | 1385
¢. Mas de 80 a 800 hectéreas 12,65 13,0 13,15 13,2 13,75 1465 | 1510 | 1535
d, Mas de 800 hectareas 1415 | 14,50 14,65 14,70 15,75 16,65 1710 | 17,35
8. Rampas p?ra_ barcos y érleas asociadas La distancia de seguridad sobre el nivel del piso serd de 1,5 m mayor que en 7
para apacejar, dreas destinadas para antetiormente indicado, para el tipo de 4reas de agua servidas por sitios de botadura
aparejar o botar barcos de vela
Cuando los alambres o cables recorren a o largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de
: j\"".'_ servidumbre de caminos pero que no sobresalen del camine
2} 9,3, Carreteras y avenidas 8,25 8,50 865 8,70 8.25 10,15 | 1060 | 10,85
9,b, Caminos, calies o cailejones 825 8,50 8,65 8,70 8,25 10,15 | 1060 | 10,85
9.c, Espacios y vias peatonales o areas no
transitables por vehiculo 6,80 7.0 715 7,20 775 8,65 9,10 9,35
10,a, Calles y caminos en 20nas rurales 765 8,0 8,15 8,20 8,25 10,15 10,60 10,85
10.b, Caminas no carozabies en zonas 680 | 70 | 715 | 720 775 | 865 | 910 | 935
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2 A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquicr vehiculo que sobrepase de 2,45 m de altura,
Las 4reas no snjetas al trafico de camiones son 4reas por donde generalmente no se encuentra ¢l trafico de
camiones ni se espera de manera razonable,

(*) Los valores para 500 kV han sido calculados considerando un factor de sobretension transitoria de
conmutacidn en por unidad igual (P,U,) a 2,4, para valores superiores de dicho factor de sobretension
deberan efectuarse los calculos correspondientes,

Nota: Las distancias verticales de seguridad determinadas de acuerdo con los criterios de la Regla 232.B no
deberan ser menotes que los valores dados en esta tabla, 61
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacién

1. Propdsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacién comercial, que la Linea Eléctrica
cumplen fos requisitos establecidos en el anexo 1.

a)

b)

d)

Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arregio a las siguientes reglas:

La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico intemacional.

La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a COES, con
anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicard la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

Aparejados a ]a comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:
» E! programa general y los protocoios a seguir, para consideracion y aprobacion del Inspector.

»La aprobacién y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas, segin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

= Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y especificaciones,
asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacidn; para la consideracion
del Inspector y OSINERGMIN.

* Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como
el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motivo no exceda el valor especificado.

La Sociedad Concesionaria designard y destacara al Jefe de Pruebas y al perscnal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruebas. El Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de inspeccion, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como personal
de apoyo a las manicbras.

3. KEjecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

b)

El Jefe de Pruebas conducirad y supervisard las pruebas e informard sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo responsable de todas las mediciones, el cdmputo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decisi6n sera determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su ejecucion,

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos ¢ instrucciones del COGgues

-Jq"'f.”“.- g
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¢) La Sociedad Concesionaria deberd dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos v aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmision de energia eléctrica en ia Linea Eléctrica. Asimismo, el Inspector deberd tener acceso a
todos los mecanismos relacionados con el equiparniento electromecanico del Sistema de Transmisién.

d) Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica serdn sometidos a inspeccién a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

e) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacién, se extendera
el acta correspondiente a dicha prucba, dandola por concluida. Cada acta contendrd: i) la relacion
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participd en las pruebas, if) ¢l
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria o ¢l Inspector considere pertinente.

f) Encaso queel Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo

a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la A

stbsanacién correspondiente. La nueva prueba se hard tinicamente en el punto o en los puntos que no 2
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podrd solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o inspecciones.

g) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de caicuto y la presentacion de resultados. El
procedimiento de verificacién a que se refiere este anexo, se entendera cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrira en el plazo méximo de Diez (10)
Dias de entregado el informe final. El silencio comportara aprobacion del informe.
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Anexo N° 3

Formato de primera Garantia

. (ciudad) . de de 2008

Setiores
MINISTERIO DE ENERGfA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peril.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT de la
LT Mantaro-Caraveli-Montalvo
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacion automdtica, por la suma de Treinta
Millones de Doélares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el
Contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se haré efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido det Director General de Electricidad o
quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verdn
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) 0
cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la Fecha de
Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garaniia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afio més un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd la establecida por el Cable
Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantta tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Formato de segunda Garantia

. (ciudad) , de de 2008.

Seflores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Perth.-

Referencia: Contrato de Concesion SGT de la
LT Mantaro-Caraveli-Montalvo

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , eonstituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automética, por la suma de Siete
Miltones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)___, cumpla las obligaciones que a ésta corresponden
segun ¢l Contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se haré efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o
quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo ¢l pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) 0
cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de meses, contado a partir de

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afic mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd la establecida por el Cable
Reuter diario 2 horas 05:00 p.m. de Londres debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salve indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen ¢l mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra éptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratito sobre ¢l 20% de la capacidad total de transmisién de
telecomunicaciones (fibras dpticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se¢ sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes: ' b

a) El usufructo comprendera ¢l acceso directo a los equipos de derivacion (Adm., conmutadores o
cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en general a cualquier otra
facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La enirega de capacidades al
Concedente se producird en la subestacién més cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar
de servicio. Las capacidades se entregarén en interfaz 6ptica o eléctrica, a eleccion del Concedente. En
éste altimo caso, el Concedente podré ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de gl
telecomunicaciones de la Sociedad Concesionaria. <

b) La capacidad cedida serd utilizada inicamente para que las entidades estatales o los particuiares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencién, promocién, desarrollo ¢ inversion social en
educaci6n y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado
para fines comerciales directa o indirectamente.

2. La Sociedad Concesionaria podrd desarrollar servicios de telecomunicaciones con cardcter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetdndose a lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las regias siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u
ofras personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial, pese a que
ia capacidad total de transmisién (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe
organizara una o mas licitaciones privadas de difusién publica, con el objeto de que terceros tengan
acceso a la capacidad remanente, con ¢l fin de prestar servicios plblicos de telecomunicaciones con
cardcter cometrcial.

A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicaré a |a Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacién y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucion
que recibira la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra 6ptica (iluminada y/u obscura), y los
servicios e instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las
bases o el proyecto de Contrato, se producird una Controversia Técnica que deberd ser resueita
conforme a la Clausula 13.3 del Contrato.

3. La fibra éptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesién. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminardn simultdneamente con
la terminacién del Contrato.

4. Las actividades de telecomunicaciones deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se panga en
riesgo 1a continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica.

5. Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
i
x
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Anexo N° 35
Bienes y Servicios Nacionales

1. Seentendera que un bien es de produccién nacional, cuando cumpla con alguno de los requistos siguientes:

a) Los bienes producidos integramente en el Perit, con utilizacién exclusiva de materiales producidos o
extraidos en el Pert.

b) Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en el Anexo I de
la Resolucién 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el solo hecho de ser producidos en
el Pert.

A tales efectos se considerardn producidos en el Peni:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y ia pesca), extraidos.
cosechados y recolectados, nacidos en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas
econdmicas exclusivas,

- Los productos del mar extraidos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o errendados
por empresas legalinente establecidas en el Perd; y,

- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el Peri por los que adquieran la forma
final en que serdn comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en ¢l
segundo parrafo del literal ¢).

¢) Los bienes producidos en el Pert utilizando materiales originarios de otros paises, siempre que resulten
de un proceso de transformacién realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el
hecho de quedar clasificados en 1a NALADI o su equivalente en NANDINA en posicién diferente a la
de dichos materiales.

No serdn considerados elaborados en el Peru, los bienes producidos por procesos u operaciones por los
cuales adquieran la forma final en que serdn comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen
materiales de ofros pafses y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje,
fraccionamiento en lotes, piezas o volimenes, seleccion y clasificacién, marcacion y composicién de
surtidos de mercancias y otras operaciones que no impliquen un proceso de transformacion sustancial en
los términos del parrafo primero de este literal.

En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser cumplido porque el proceso de
transformacién operado no implica cambio de posicién en Ia nomenclatura NALADI o su equivalente en
NANDINA, bastard con que el valor CIF de los materiales de otros pafses no exceda del 50% (cincuenta
por ciento) del valor de los bienes de que se trate.

Ry

Los bienes que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Peru utilizando
materiales originarios de ofros paises, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros paises
no exceda del 50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

Para estos efectos, el concepto de "materiales” comprende las materias primas, los productos
intermedios y las partes y piezas, utilizados en la elaboracién de las mercancias o bienes.

Se entendera por servicio de produccidn nacional, los siguientes:
a) Los servicios suminisirados por personas naturales domiciliadas en el pafs.

b) Los servicios suministrados por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais y
que efectivamente realicen operaciones sustanciales en ¢l territorio nacional. Se considerard como
personas juridicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas
que tengan mas del 50% del total de sus activos fijos ubicados en ¢l pais y facturen al menos el 60% de
su facturacion total dentro del territorio nacional.

El domicilio se determinard de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de la presentacion \ 1
de las Ofertas. s
vy ‘-‘"dﬂ oo putt
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Anexo 6

Formulario 4

Comité E PROINVERSION £5 PROYECTOS
B INFRAESTRUCTURA ¥ DE SERVICIOS PUBLICOS
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