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Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado:

Firma del Representante

Razén social del Operador:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008.

Por empresa que conforma el Consorcio:

Firma del Representante

Razén social:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008,

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria:

Firma del Representante

Razén social:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008.

Por el Concedente:

Firma del Representante
Razon social del Concedente;

Estado de la Republica del Pera

Nombre del Representante:

Fecha de firma; / /2008.
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Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica

Machupicchu-Cotaruse

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de Transmision (en
adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Repiblica del Per, que actia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1. Disposiciones preliminares.

1.1 El Contrato resulta del proceso de promociéon que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el TUO y otras Leyes
Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, que incluyé la Linea Eléctrica en el Plan
Transitorio de Transmision.

b) Oficio N° 132-2007-EM/DM, mediante el cual el Ministerio de Energia y Minas encargé a
PROINVERSION la promocién de la inversion privada en la Linea Eléctrica.

¢) La Resolucion Suprema N° 011-2007-EF (publicada el 24.02.07), que ratificd el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 30.01.07,
incorporando a proceso de promocién de la inversion privada la Linea Eléctrica.

d) La Resolucién Suprema N° 081-2007-EF, que ratific6 el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 25.09.07, aprobando el Plan de Promocion
de la Inversion Privada que regiria el Concurso.

¢) La decision de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

f) La Resolucion Ministerial N° que autorizé al

a suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Peru; y su
contenido, ejecucion y demds consecuencias que de €l se originen se regiran por dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion de 1a Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, los Contratos de Concesidén Definitiva de Transmisién Eléctrica,
que la sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.

1.4 En el Contrato, los términos que se inician con mayscula y se indican a continuacién, ya sea que
se usen en singular o plural, tendran los significados siguientes:
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a) Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Peru facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a una Autoridad Gubernamental especifica
debera entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los
actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

c¢) Bienes de la Concesién: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e
informacién técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccion y operacion de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para
el cumplimiento del objeto de la Concesién. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes Aplicables.

d) Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de la Concesién y son de su libre disposicion.

e) COES: Es el Comité de Operacién Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

f) Concesién: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria ¢l derecho de diseifiar, construir, financiar, operar
y mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes
Aplicables.

g) Contrato: Es el Contrato de Concesion SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a la construccion, propiedad, operacion, régimen tarifario y devolucién
al Estado, de la Linea Eléctrica.

h) Destruccion Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque darios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o mas de su Valor Contable, sin incluir la depreciacion
acumulada correspondiente,

i) Dias: Salvo disposicion expresa en sentido contraric contenida en el Contrato, las referencias
a “Dias” deberdn entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias
en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicion de la Autoridad Gubernamental.

J) Délar o US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.
k) Estado: Es el Estado de la Republica del Peru.

I) Fecha de Cierre: Es ¢l dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese
fin.
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m}) Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del PerG y
que de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades
Gubernamentales..

n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

0) Operador Técnico: Es et Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacion Minima.

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversiéon en Energia y Mineria.
q) Parte: Es, seglin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r) Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

s) Participacién Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacién debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

t) Puesta en Operacién Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y esta autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

u) Servicio: Es el servicio piblico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico.

w) TUQ: Normas aprobadas por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas
complementarias y modificatorias.

x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Pert), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar ¢l calculo. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor que la
utilizada para la contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El valor
contable no comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
¢l Contrato.

1.5 Los términos que se inician con maytscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estdn
definidos en la Cldusula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que les
atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son
empleados con mayusculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula” o “anexo™ se debera entender efectuada a
Clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

1.7 Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser considerados
como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar los derechos y
obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.
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2. Declaraciones de las Partes.

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

2.2

a)

b)

d)

e)

El

La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente
constituidas y validamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii) estan debidamente
autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan
como consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacion sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacion de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en él estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estdn comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros drganos similares.

No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Centrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias,
ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador
Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados
en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y

exactitud de las siguientes declaraciones:

a)

b)

El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato, La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estin comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental.

Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacion vélida y vinculante para el Concedente.
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¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante organo
Jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion Comercial de la Linea
Eléctrica, el Operador Técnico serd titular de la Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado, siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera aceptada. Las Bases Tarifarias
comprenden cualquier forma de contraprestacién o compensacién que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la practica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre el Concedente y otras Sociedades Concesionarias.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato.

3.1

32

33

34

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, la Sociedad Concesionaria
deberé definir por ejemplo, la ruta y el alineamiento que seguira la Linea Eléctrica, asi como
prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
constructivos. Debera ponerse particular atencion, en el analisis, planeamiento y cumplimiento de
los aspectos y normas relativos al medio ambiente y el patrimonio cultural.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo
14° del TUOQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucioén especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesion o por la
utilizacidén de los Bienes de la Concesion,

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes de
la Concesidn y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de
Cierre, como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta
en Operacién Comercial.

Construccion.

4.1

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra auterizacion o similar que, segiin las
Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, debera ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad
Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes
Aplicables.
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El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumird los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencion de los
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en
caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido,
a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

4.2 La Sociedad Concesionaria adquirird los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones
de las subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbre,
adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de
reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan
con las Leyes Aplicables.

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacion de la Linea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

4.3 La Puesta en Operacidn Comercial de la Linea Eléctrica debera producirse en el plazo de treinta
(30) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a accién u omision indebidas de una
Autoridad Gubernamental, tal plazo se entenderd extendido en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacion. Se entenderd que la accién u omisién de una Autoridad
Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo, cuando el entorpecimiento o paralizacién
afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccién, la Sociedad Concesionaria deberé presentar al COES para su
aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

4.4 Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion cometcial se inicia después que:
a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
N®21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

¢) El COES apruebe la incorporacién de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

4.5 EIl cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de
las obras , sera entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el
plazo de seis {6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre..

En el mismo plazo, entregard también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

Previo al inicio de la construccion de las obras, el Concedente verificara el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.
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Los cronogramas a que se refiere la Clausula 4.5, deberan presentarse valorizados en Délares,
considerando periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguiran
claramente la ruta critica de las obras.

La Sociedad Concesionaria deberd remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo,
el Concedente y/u OSINERGMIN podréan efectuar un seguimiento de la ejecucién de las obras y
la inspeccidn técnica de la calidad constructiva,, para lo cual la Sociedad Concesionaria
proporcionard las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el
normal desarrollo del cronograma de construccion de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si durante
la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la
Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del
servicio, el Concedente solicitard a la Sociedad Concesicnaria su correccion previa a la
continuacion de las obras o instalaciones materia de la observacion.

Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 5, deben representar
una fraccién de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacién Comercial, no menor al
coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar el cumplimiento de
esta obligacion, la Sociedad Concesionaria deber4 presentar al Concedente dentro de los tres (3)
meses siguientes a la Puesta en Operaciéon Comercial, un informe sustentatorio adecuadamente
documentado.

La obligacion se entendera cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30)
Dias de recibido.

Operacién comercial.

5.1

52

53

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de verificacion de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la Linea
Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo | y verificar que opera adecuadamente.

El Inspector serd elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres
(3)empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses contado a
partir de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir el Inspector, si el
Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correran por cuenta de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, OSINERGMIN
aprobara el informe final a que se refiere el anexo 2.
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5.4 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial sera responsable ademas, por la
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
accion o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto
en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o
agentes.

5.5 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal
de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

5.6 La Sociedad Concesionaria sera una entidad miembro del COES vy prestara el servicio sujetando
su actuacidn a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema,
tanto en condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se
presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segin las definiciones que COES
atribuye a cada uno de estos estados.

5.7 La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacion y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para controlar ei
correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser
realizadas de manera tal que no afecten la operacion de la Linea Eléctrica.

5.8 La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacién e instalacion, entre otros. En un plazo no mayor de seis (06)
meses desde la puesta en operacién comercial, la Sociedad Concesionaria entregara al
Concedente el primer inventario de los Bienes de la Concesién, Luego de cada actualizacién del
inventario, la Sociedad Concesionaria entregara una copia al Concedente y a OSINERGMIN.

5.9 La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-IS0-9001
durante la construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-1S0-9004-2 durante la explotacién del
Servicio.

5.10 La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no
ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en
la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitird a la Sociedad
Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta deberd brindar durante el
proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucién de responsabilidades para la construccion, operacion y mantenimiento del Refuerzo.
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Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con terceros.

6.1

6.2

6.3

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas
de la Concesion, pero en todos esos Contratos debera estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la tinica responsable por la total y completa ejecucion de
las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podrd a su solo criterio, asumir la posicién contractual de la
Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesién, nada mas que una
comunicacién en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al
consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de 1a cldusula 6.1, no aplica para ninglin contrato relativo
al financiamiento de la Concesitn, y serd ejercida unicamente cuando el Concedente juzgue que
los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacién comercial o que el Servicio continfie normalmente, a pesar de la terminacion del
Contrato.

La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente copia de los contratos a que refieren las
Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, segiin corresponda.

Contratos de seguro.

7.1

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los siguientes
Seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez
millones de Dolares (US$ 10°000.000) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contratacién de las pdlizas
deberd adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocioén civil, robo, hurto y apropiacién ilicita. Debera cubrir un
monto igual a la pérdida maxima probable (PMP), cuya cuantia sera determinada por un
estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria contratara con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional.

7.2 Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior, deberén

contener estipulaciones en cuya virtud:
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a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de veinticinco (25) Dias a
la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza
en forma total o parcial. La obligacién de notificacién sera también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, o la cesacién, retiro o cancelacién del
seguro, sélo se producira si la compafila aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la péliza serd el Concedente. La compafia
aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregindolos directamente a un
fiduciario que e! Concedente contratard al producirse la terminacién del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar
el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro
respectivo.

8. Régimen tarifario.
8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacién del Servicio.

b) Costo de Inversion, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta
en Operacion Comercial. Constituye la inversidn o componente de inversion a que se refieren los
articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formulario 4 de las Bases).

c) Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta en
Operacion Comercial. Constituye los costos eficientes de operacion y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formulario 4 de las Bases).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

¢) Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la Fecha de Cierre del Concurso.

fy Indice de Actualizacién, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial serd el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacién Comercial

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversién y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetardn a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmisién. El indice de Actualizacion serd el indicado en el literal f) de ta Clausula 8.1.

8.3  La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision.
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84  OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de Actualizacion
definida en el en el literal ) de la Clausula 8.1.

8.5 LaBase Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 23°, 24°, 25°,
26°y 27° del Reglamento de Transmision. Para el calculo de 1a tasa mensual, se empleara la Tasa de
Actualizacién definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmisién.

8.7 OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Dolares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacion de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, asi como la informacién y documentacion que ésta debe presentar.

9. Financiamiento de la Concesion.

8.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrd obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo,
si dichas operaciones comprenden o estdn garantizadas con los Bienes de la Concesion, la
Concesioén misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria segin el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™),
la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Cldusulas siguientes.

9.2 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan serin destinados unicamente al financiamiento de los
Bienes de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la
Concesion.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacion de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) Que, en caso de terminacién dei Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincién y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que
indique el Concedente, ain cuando subsista cualquier obligacién pendiente debida por la
Sociedad Concesionaria a los acreedores o terceros.

9.3 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:
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a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviara a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informara de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacién del
Contrato. Los acreedores indicardn al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad

+ Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucién de la Sociedad Concesionaria
sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones financieras o de otra
indole, perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones del Contrato o con el
pago de la deuda garantizada.

A los efectos de la sustitucion, los acreedores propondran al Concedente una o méas empresas
con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de precalificacidén que en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la
- posicion contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El
Concedente no negara la sustitucion sin causa razonable y contestars la solicitud en el plazo
de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacion de la solicitud.

¢) Que los acreedores tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar
luego de 1a licitacion de la Concesién, de acuerdo a la prelacion estipulada en la Cldusula 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los Contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operaci6n, asi como de
cualquier modificacion o agregado a dichos Contratos que convenga posteriormente. Asimismo
informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

10. Responsabilidad contractual.

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por
Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

10.2  Fuerza Mayor significard un evento, condicion o circunstancia mas alla del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores
esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en el menor
tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta
y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.
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10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion de
controversias de la Clausula 13,

10.6 Sin perjuicio de la obligacion de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacién a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacién de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regird por las directivas aprobadas
con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones,
revisién o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regird por lo dispuesto por dicha
Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5 y 13.

10.7 Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial (Cldusula
4.3), la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente, una sancién monetaria que se
calculard del siguiente modo:

a) US$ 16 667.00 (Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Dolares), por los primeros treinta
(30) dias calendario de atraso.

b) USS$ 33 333.00 (Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Délares), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Doélares), por los noventa (90) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.8  El incumplimiento de la obligacion a que se refiere la Clausula 4.9, serd sancionado con el pago
de US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares).

10.9  Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las Clausulas 10.7 y 10.8, provocaréan la
obligacion de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimacién previa. El pago de
la sancién a que se refiere la Cldusula 10.7, no comporta la liberacién de la Sociedad
Concesionaria de la obligacion de cumplir 1a obligacion respectiva.

10.10 El pago de las sanciones a que se refiere las Clausulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme 2 lo dispuesto en la Clausula 13, considerandose que la contradiccion
formulada tendrd el mismo efecto que la comunicacién referida en la Clausula 13.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga
el requerimiento de pago, se entenderd que la obligacién de pago de la sancion es exigible.
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En este caso, la obligacién de pago de la sancién deberd ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el
laudo arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segiin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia respectiva.

10.11 Sera sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Délares), la ocurrencia de
cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexién dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre
que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicion de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo a que se refiere el segundo pérrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, o en la
comunicacion a que se refiere el primer pdrrafo de la misma Cldusula, segiin corresponda.

También se aplican para esta sancién las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10,

10.12 Seré sancionada con el pago al Concedente de un monto equivalente al 0.5% de la Base
Tarifaria, cada salida no programada de la Linea Eléctrica que exceda a la tolerancia indicada
en el numeral 2.2.¢) del Anexo 1.

Dicha sancién se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10,

11.0 Garantias.

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Cldusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de
las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 del Contrato. Su
entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria no més tarde que Diez (10) Dias
después de producida la Puesta en Operacién Comercial.

¢} En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la fianza deberd ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la sanci6n o se resuelva en definitiva que no procede el pago
de ninguna sancion, segiin sea el caso.
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11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en las
Clausulas 10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza
bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de
las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su
entrega es requisito para la aprobacion del informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b) La fianza ser4 devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

¢) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los
Bienes de la Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su
terminacion.

11.3  Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Cldusulas
11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procedera de
inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucion de la
garantia original, sin intereses.

11.4 Las garantias a que se refieren las Cldusulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes de la
indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12. Terminaciéon del Contrato.

12.1 El Contrato terminaré por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminacion del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucién del Contrato.

: @: . ;\ 12.2  El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

N a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 eran falsas.

b) Demora por més de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacién
Comercial sobre el plazo previsto en la Cldusula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la Cléusula 11

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas, continuas o no, dentro de
un afio calendario.
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e) Persistiera, luego de ser sancicnada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir
sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los esténdares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa,
y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacién
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afio
calendario superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre
que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo
afio de operacion comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.
i) Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

J) No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulacicnes indicadas en la Clausula 9.2.

1) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

12.3 El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

c¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

12.4 La Sociedad Concesionaria podrd resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le correspenden
conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza Mayor
y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses
continuos desde que se inicid el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y 1) de 1a Clausula 12.2, y la Clausula
12.3, configuran causales de terminacion, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la
Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de sesenta (60) dfas calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o
dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propésito.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

CONTRATO DE CONCESION — LT MACHUPICCHU-COTARUSE Pég. 19 de 49
VERSION FINAL



M4 ComTeE DE PRUINVERSION BN PROYECTDS
ro nver5|0n DE INFRAESTRUCTURA ¥ DE SERVICIOS PUBLICOS

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por resuelto
el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula resolutoria
respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos deberd cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deber4 ser recibida en
un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcidn de la primera
carta notarial. En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la
resolucion del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 13.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las Clausulas siguientes.

12.8 La intervencién de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencién es un proceso que se inicia:
i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii)En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacion de los Contratos de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccién judicial de la resolucion suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencién.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula 12.7.c), segln
corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucién del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesion y
la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de ia Concesion, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la participacion
de la Sociedad Concesionaria.

* Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.
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iif) Si la terminacién de! Contrato se produce por declaracién de caducidad de la Concesidn
Definitiva de Transmision Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccién, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y i) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u
organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y ostentara,
por el s6lo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de cardcter administrativo que permitan la continuacién de la
operacion de la Linea Eléctrica; y,

* Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacién del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracién ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

€) Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €) anterior.

12.9 La licitacién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién pablica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario.

b) Los postores para la licitacién seran precalificados por el Concedente 0 PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesién
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos, no podran presentarse como postores, salvo que la
resolucién obedezca a Destruccién Total.

¢) El factor de competencia para la licitacion serd, seglin corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesién por
vencimiento del plaze del Contrato.

i) Un monto de dinero, en caso de terminacion de la Concesidn por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. EI monto base de la primera convocatoria de la
licitacién no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesién. De no existir
postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria
podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria
inmediatamente anterior.
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d)

e)

2

h)

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurrirdn mas de sesenta (60)
Dias.

El adjudicatario de la licitacion publica serd aquél que presente la mejor oferta econdmica
por la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en
Délares.

El nuevo Concesionaric deberd suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
concesion, el cual sera formulado por el Concedente 0 PROINVERSION, contemplando las
Leyes Aplicables vigentes en dicho momente.

En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacién
de la Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.¢).ii), si no se convoca a licitacién por segunda
vez o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el
Concedente quedara obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda
convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesion, lo que
sea menor. El valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitaciéon” a los
efectos de la Cldusula 12.11.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el Plan
de Transmisién vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes
de la Concesidn. El valor a pagar sera considerado como el “producto de la licitacion” a los
efectos de la Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

c)

Los Bienes de la Concesi6n serdn entregados al nuevo concesionario, o al Concedente o la
persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién plena y directa
de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesi6n puedan continuar siendo
explotados por ¢l nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del Servicio en
forma ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluir4 la siguiente informacion técnica:

(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones.

(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Linea Eléctrica.

(iii) Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea Eléctrica.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier ofra informacién relevante para la continuidad del Servicio.
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d) Los Contratos celebrados con terceros también serin objeto de transferencia, en la medida
que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregara los Bienes de la Concesion en buenas
condiciones operativas, excepto ¢l desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
nermal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria deberd brindar su total cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcion en
la prestacién del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras piiblicas y
otros documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la
Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual
u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en el
articulo 22° del TUO, se entenderd que los Bienes de la Concesién son transferidos al
Estado el que, a su vez, los entregard en concesion al nuevo Concesionario. La transferencia
al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo tributo creado o por crearse,
conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la
Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios Pablicos, aprobados
por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion, serdn
de cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, ¢), ii), la distribucién del producto de la licitacion
se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demdas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago,

iii) Los tributos, excepte aquellos que estén garantizados segiin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores,

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados serd la indicada, a menos que por
las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.
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b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente
fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el
nuevo concesionario hizo el pago o empezd a operar las instalaciones, lo que ocurra
primero. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Délares , vigente
en el Sistema Financiero peruano.

12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y
sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los
Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera
calculado por OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el concesionario entrante, en la
oportunidad que asuma la operacion de la instalacion respectiva, o, ii) por el Estado, no més
tarde que seis (6) meses después que dicha instalacion deje de operar.

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluardn la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destrucciéon Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros serdn considerados como “el producto de la
licitacién™ a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Clausula
7.2.c) pagara las deudas de la Concesién, siguiendo el orden establecido en la Cliusula
12.11.

12.14 Si la Concesi6én terminara por la causal estipulada en la Clausula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagarda a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesién a! Concedente y la indemnizacién, a que se
refieren los Articulos 22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor
entre:

i) El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%,
nominal en Délares.

ii) El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de terminacion de
la Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
actuara conforme a las reglas de la Clausula 13.3.
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¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor y
el Concedente, asociados al proceso de intervencién y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que oper6 la terminacién hasta la cancelacion efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financierc peruano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Cldusula 12.2 del Contrato, se considerard que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos
indicados en el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

13. Solucién de controversias.

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién del
Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince
(15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo”™).

13.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran ei conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto 0 controversia de caracter
técnico o no técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una
“Controversia Técnica™) serdn resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula
13.3. Los conflictos o controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una
“Controversia No-Técnica™) serdn resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula
13.4.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de
si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberad ser considerado como una Controversia
No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 13.4.
Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacién del Contrato, las que
en todos los casos serén consideradas Controversias No-Técnicas.

13.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por
las Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decision final e
inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto™), quien sera designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia de
una Controversia Técnica. El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia
experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto
de interés con ninguna de las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como
Experto. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto,
entonces el Experto deberd ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una
de las Partes.
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas
dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de una terna que
cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Céamara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para el
Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podréa designar a otra Persona en la misma forma para que, a
partir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto
que resolveré tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, la cual podrd ser o no aceptada por éstas. El Experto podra
actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que
considere necesarias. El Experto debera preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su designacién, teniendo las Partes
un plazo de cinco (5) Dfas para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision
preliminar.

El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentatios, lo que ocurra primero.
El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Pert, salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere necesario
efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.

13.4 Las Controversias No-Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte miilones de Doélares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, serin resueltas mediante arbitraje
internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado
por el Peru por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las partes se someten
incondicionalmente. El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la
ciudad de Lima, a eleccion de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espafiol,
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) Dias
Hébiles siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral,
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El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un
arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
partes, quien a su vez se desempefiard como presidente del tribunal arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo érbitro, el tercer
arbitro sera designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de quince
(15) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se considerard que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado
por el CIADI a pedido de la otra parte.

b) Las controversias cuya cuantia sea igual 0 menor a veinte millones de Délares (US$ 20
000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o
apreciables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de
un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cdmara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26572,
Ley General de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Pert y sera
conducido en Espafiol, y el laudo arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa (90)
Dias Habiles siguientes a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempeiiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
sera designado por la Cidmara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el 4rbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara que ha renunciado a su derecho
y el arbitro sera designado por la Cdmara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

13.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacién, casacion o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo

T cumplimiento y de ejecucién inmediata.
SN
4 T . . 4 . - . . . .
@ - 13.6 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
- J contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquélias materia del arbitraje.
Lo ﬁ: /j - . . - . . ’ . .
e Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza

conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y debera ser
mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

13.7 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de una
Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa.
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Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual,

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacion diplomatica.

14. Misceldnea.

14.1 La Sociedad Concesionaria podrd transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que
cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, ¢l cual no podra ser negado sin
fundamento expreso.

14.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendrd efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran inicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4  Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invélida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decision serd interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones de! Contrato.

14.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:
Nombre; Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av, Las Artes 260, Lima 41, Peru.
Atencion:
Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria
Nombre:
Direccidn:
Atencion:
Si es dirigida al Operador Técnico:
Nombre:
Direccién:
Atenci6n:
o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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15. Equilibrio Econémico-Financiero.

15.1 Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacién de
equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes. La presente clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio
econdmico-financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en
caso que el equilibrio econémico de la Concesién sea afectado.

13.2  Se entendera que el equilibrio econdmico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes
Aplicables, relativos a cualquier aspecto de la Concesion, incluyendo temas tributarios o
medioambientales, pero distintos a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o
acciones derivadas de actos incurridos por, 0 que sean responsabilidad de, la Sociedad
Concesionaria, ii) incumplimientos contractuales o legales; vy, iii) actos o medidas del
Concedente u OSINERGMIN en ejecucion de este Contrato; y,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operaciéon y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingreses menos los
costos de operacién y mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la explotacion del
Servicio, durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento
(10%) o mas, con respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos
doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiese ocurrido el acto, medida o cambio a
que se refiere el inciso a) anterior,

15.3 Si el equilibrio econémico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la
clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente podra proponer por escrito a la
otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econémico afectado. Copia de la solicitud serd remitida al
OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdmica con relacion a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caricter vinculante. Esta opinion debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

15.4 La propuesta a que se refiere la cldusula anterior, debera ser entregada dentro del piazo de dos
(2) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere el inciso b) de la clausula
15.2. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la
Puesta en Operacién Comercial..

\-\ 15.5 La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificacion de las prestaciones de
/ “; las Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar ni a la suspension ni a la
™ /" resolucion del Contrato.

15.6 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, serdn resueltas de conformidad con
los mecanismos estipulados en la cliusula 13 para las Controversias No Técnicas.
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Anexo N° 1

Especificaciones del proyecto

1. Configuracién de la Linea Eléctrica’

El proyecto consiste en la construccién de una linea de transmision, asi como de nuevas subestaciones
y ampliaciones necesarias en subestaciones existentes. El proyecto se inicia en la S.E. Machupicchu
138 kV y se enlaza con la S.E. Cotaruse 220 kV. En el Esquema N° 1, al final del presente Anexo, se
ilustra la configuracion general del proyecto.

El proyecto debe disefiarse, construirse, operarse y mantenerse, de acuerdo con lo establecido en el
Contrato, en particular el presente Anexo, y las Leyes Aplicables.

2. Linea de Transmision

2.1 Extension de la instalacién

Se debera construir la siguiente linea de transmision, cuya capacidad minima de transmisién —
para cada circuito, se indica a continuacion:

Nimere | Namero de Capacidad Capacidad de . Longitud
Tramo de conductores nominal por d_'SCﬁP por aproximada
circuitos por fase | cada circuito (1) circuito (2) (km)
Machupicchu-Cotaruse 220 kV 2 1 180 MVA 250 MVA 204

(1) Los valores de Capacidad Nominal, o Potencia Nominal, corresponden a la operacion normal, continua y en régimen
p p p g
permanente de cada circuito y serén utilizados para efectos de operacion de las instalaciones por el COES.

(2) Capacidad de disefio por circuito: El dimensionamiento de fos conductores y la verificacion de las distancias respecto al
terreno, deberd permitir operar cada circuite de manera continua como minimo hasta el valor de disefio indicado. En
caso de requerirse, la capacidad de transmision se podra incrementar hasta la capacidad de disefio con la adicion de
equipos de compensacion reactiva. :

Capacidad de sobre carga de corta duraci6n: Las lineas deben estar en condiciones de operar con
una sobrecarga de 50%, respecto al valor de capacidad nominal, por un periodo de 30 minutos.

2.2 Especificaciones técnicas

a) La Sociedad Concesionaria sera responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de las lineas
de transmisidn, incluyendo lo relacionado a la construccion de accesos, para lo cual deberd
cefiirse a las normas vigentes.

! Informe referencial: LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A. Andlisis de Aprovechamiento Hidréulico Il Salfo Santa Teresa y Sistema de Evacuacion
de Energia — Estudic de Factibilidad, diciembre de 2006)
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Entre otros, deber4 considerar:

= El trazo de la linea debera pasar por las proximidades de la ubicacidon de la futura
subestacién Santa Teresa. Las estructuras en esta zona deberan estar adecuadas para la
conexion a dicha subestacion con entrada y salida de las dos ternas.

= Gesti6n de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
o posesionarlos de los terrenos.

= La faja de servidumbre estara de acuerdo con la norma vigente.
* Obtencion del CIRA (certificacién del INC sobre no afectacion a restos arqueolégicos).

« Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir la participacion del
INRENA y evitar cruzar parques nacionales,

s Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmisidn Eléctrica.

b) Las lineas deben cumplir los requisitos del CNE-Suministro 2001 siguientes:

= Voltaje de operacidn nominal : 220kV
* Voltaje maximo de operacion : 245kV
= Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kv
» Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kV

Los valores anteriores seran corregidos para altitudes mayores a 1000 m. Las distancias de
seguridad en los soportes y el aislamiento deberan corregirse por altitud.

El aislamiento en zonas contaminadas o donde la tluvia es escasa debera verificarse por linea
de fuga.
c) Se deberan cumplir con los siguientes valores eléctricos:

¢.l) Méaximo gradiente superficial en los conductores: 17 kVrms/cm. El valor indicado
corresponde a nivel del mar, por lo tanto debera corregirse por altitud.

c.2) Limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para exposicion
poblacional segin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

¢.3) Ruido audible al limite de la faja de servidumbre para zonas residenciales segiin el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.

T d) Las distancias de seguridad, calculadas a la mdxima temperatura en el conductor y luego de
s i Bl un creep de 20 afios, seran determinadas segin la regla 232 del CNE-Suministro vigente a la
: / S fecha de cierre.

R e) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y el uso
de materiales, deberd ser tal que la tasa de salida fuera de servicio de la linea originada por
descargas atmosféricas, cumpla las siguientes tolerancias maximas:

= Lineas de doble circuito:

~ salida de un circuito: 1.0 salidas/100 km-afio.
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- salida simultdnea de los dos circuitos: 0.2 salidas/100 km-afio
A manera de referencia se recomienda lo siguiente:

- Utilizacién de cables de guarda adicionales laterales en caso de vanos largos que
crucen grandes quebradas o cafiones.

- Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
- Seleccion de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.

- Utilizacién de materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada
calidad para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 afios de
fabricacion a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos limites seran penalizados, segiin se
indica en la clausula respectiva del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones, por mala calidad de suministro
o mala calidad del servicio, especificadas en la NTCSE.

Se empleara 2 cables de guarda, uno del tipo convencional cuyc material y seccién serd
seleccionado por el postor. El segundo cable de guarda sera del tipo OPGW, tal que permita
la proteccion diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemando y
telecomunicaciones. Los 2 cables de guarda deberan ser capaces de soportar el cortocircuito a
tierra hasta el afio 2030.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales en lugar de un sistema de radio UHF/VHF

Se podra utilizar cables de ACSR, AAAC o ACAR segln las cargas, vanos y tiros adecuados
que presenten la mejor opcién de construccion y operacion, siempre y cuando se garantice un
tiempo de vida util de 30 afios.

Se recomienda el empleo del conductor ACSR Curlew para los tramos de linea hasta los
4500 m de altitud, en tanto que para altitudes superiores se recomienda el ACSR Pheasant.

El concesionario podra emplear el conductor que estime apropiado, sin exceder el porcentaje
de pérdidas Joule establecido.

Los limites maximos de pérdidas Joule, por circuito de la linea en conjunto, calculado para un
valor de potencia de salida igual a la capacidad nominal con un factor de potencia igual a
1.00, y tensidn en la barra de llegada igual a 1.00 p.u. serd el indicado en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito

Pérdidas

. Pnom .
Longitud (km}) MVA maximas

(MVA) %

Machupicchu Nueva- Cotaruse
220 KV 204 180 5.20
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El cumplimiento de este nivel de pérdidas serd verificado por el Concedente mediante los
calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros por la Sociedad
Concesionaria. No se-autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los
valores de pérdidas limites,

La férmula de cédlculo para verificar el nivel de pérdidas Joule por cada circuito sera la
siguiente:

Pérdidas = (Pnom/Vnom)2 x R / Pnom x 100 (%)
Donde:

Pnom=  Capacidad nominal de la linea (MVA)

Vnom=  Tensién nominal de la linea (220 kV)
R= Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60
Hz.

i) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no debera exceder de
dos jornadas de ocho horas cada una.

J) Tiempo maximo de reposici6n post falla: El tiempo de reposicion del tramo de linea que haya
tenido una falla fugaz que ocasione desconexion de un circuito, debe ser menor a 30 minutos.

3. Subestaciones

3.1 Extensién

El proyecto comprende las siguientes subestaciones:

a) Subestacién Machupicchu Nueva

Se construird en un area contigua a la subestacion Machupicchu 138 kV, derivando una
conexidn desde la barra 138 kV de la S.E. Machupicchu actual.

Se instalara’m:

a.1) Un transformador 138/220 kV, 100 MVA con celdas de transformador de 138 y 220 kV.
a.2) Un sistema de simple barra de 220 kV.

a.3) Dos celdas 220 kV de la linea hacia 1a S.E. Cotaruse.

a.4) Un reactor 220 kV de 40 MVAR (*), con su respectiva celda de conexi6n a la barra.

Se deberd dejar la barra, espacio, acceso y otras facilidades, que se requieren para la
instalacion de una futura celda 220 kV, proveniente de la central Machupicchu 1.

b) Subestacion Cotaruse
Se ampliara esta subestacion de barra en anillo para instalar tres celdas adicionales.

Se instalaran:
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b.1) Dos celdas para conectar las dos ternas provenientes de la S.E. Machupicchu Nueva, y
una celda de enlace para conexion con el sistema de barras existente Ver Esquema N° 2.
diagrama unifilar de 1a S.E. Cotaruse.

b.2) Dos reactores de 220 kV de 20 MVAR (*) cada uno, con sus respectivas celdas que
incluyen interruptor de conexion a cada terna proveniente de la S.E. Macupicchu Nueva.

Se debera prever el espacio necesario, para la ampliacion futura de por lo menos dos celdas de

linea.

Nota: El Concesionario incluird como parte del proyecto, y por lo tanto constituird su responsabilidad. efectuar
las modificaciones, refuerzos, instalacion o sustitucion de equipos en las subestaciones que estdn siendo
ampliadas ¥ que sean necesarias para la correcta operacién de las instalaciones de la concesion y del
SEIN. Entre otros se debe considerar el efecto de la modificacién de los niveles de corto circuito, el
incremento de la corriente de operacién normal y en contingencias, las variaciones de tension, ios
requerimientos de compensaci6n reactiva, las sobretensiones, presencia de niveles no permitidos de
corrientes y tensiones armonicas, requerimientos de sistemas de comunicacicnes, control automitico,
servicios auxiliares, mejora de accesos e infraestructura.

(*) Los valores indicados son referenciales. La Sociedad Concesionaria debera analizar y adoptar los valores
necesarios o convenientes para cumplir las caracteristicas sefialadas en el presente Anexo.

3.2 Especificaciones técnicas

a) Caracteristicas técnicas generales

* En el presente acépite se especifican los requerimientos técnicos que deberdn soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo durante el desarrollo del estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria debera realizar todos aquellos estudios que
determinen el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto,

* Se deberd instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacién y suministro de quince (15) afios.

* Los equipos deberdn ser de ultima tecnologia; no se aceptardan equipos con poca
experiencia de operacion. Se deberdn presentar referencias de suministros similares y de
referencias acreditadas, de operacién exitosa de equipos por parte de Operadores de
sistemas de transmisidn.

= Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Por lo

ST menos un equipo de un conjunto similar de equipos de 220 kV sera sometido a las Pruebas
N 3 de Tipo. Todos los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.
& f f * Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos son, principalmente las siguientes:
e ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras

b.1) Ampliacion de subestaciones existentes.
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= En el estudio referencial d¢ LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A., Andlisis de
Aprovechamiento Hidrdulico Il Salio Santa Teresa y Sistema de Evacuacion de
Energia — Estudio de Factibilidad, diciembre de 2006, se ha identificado la
disponibilidad de espacio, para efectuar las ampliaciones de las subestaciones
existentes, con terreno dentro o adyacente a las subestaciones.

Sin embargo, serd de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria gestionar,
coordinar o adquirir bajo cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles,
estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las subestaciones, asi como
coordinar los requerimientos de equipamiento, estandarizacién, uso de instalaciones
comunes y otros.

* La Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras de
modificacién y adecuacion de las subestaciones.

b.2) Subestaciones nuevas.

*= La Sociedad Concesionaria sera responsable de seleccionar la ubicacion final,
determinar el drea requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la
infraestructura necesaria. Deberd coordinarse con la entidad a cargo del proyecto
Rehabititacion C.H. Machupicchu T1.

= Debera preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras.

¢) Niveles de tensién y aislamientos,
c.1) Nivel de 245 kV.
* Tensidn nominal: 220 kV.

»  Maxima tensién de servicio: 245 kV.

= Resistencia a tension de impulso: 1,050 kVpico

* Resistencia a sobretension a 60 Hz.: 460 kV.
¢.2) Nivel de Proteccion.

* Linea de fuga: 25 mm/kV.

= Proteccion contra descargas atmosféricas: Clase 3.
¢.3) Distancias de seguridad.

= Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran las
siguientes: en 220 kV, 4.00 m.

= Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.

d) Niveles de corriente.

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas;
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= Cortriente nominal no menor de: 2500 A

= Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s, 40 KA
simétrica:

= Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico: 104 kApico

€) Transformadores de corriente
Los transformadores de cortiente deberan tener por lo menos cuatro niicleos secundarios:
» Tres niicleos de proteccion 5P20.

» Un nicleo de medicion clase 0.2

f) Requerimientos sismicos.

f.1) Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en dreas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sismicas:

= Aceleracion horizontal: 0.5 g.
= Aceleracion vertical: 0.3 g.

» Frecuencia de oscilacion: 10 Hz.

g) Transformadores y reactores.
g.1) Potencia nominal.

« Los transformadores de potencia deben ser de la potencia nominal indicada en el
numeral 3.1 a). El valor de la potencia nominal corresponderéa a ventilacién natural
corregida por altitud.

= El porcentaje de sobre carga de corta duracién debe cumplir con las normas IEC.

« Los reactores serdn unidades trifisicas o banco de unidades monofasicas, de
conexiéon Y con neutro a tierra. En el caso de reactores y equipos de compensacion
reactiva, la cantidad y potencia debe ser tal que las instalaciones del Proyecto, no
causen deterioro en los niveles de tension existentes en las barras, en los cuales se
conecta en diversos niveles de carga, tanto en operacion normal como durante los
procedimientos de energizacion. En todos los casos, los niveles de tensién deben
mantenerse en valores que cumplan con los requerimientos, establecidos en la Norma
Técnica de Calidad e los Servicios Eléctricos.

2.2) Tensién nominal y sistema de regulacion de tension.

* Los valores nominales de tension deberan ser coordinadas con el COES, a efectos de
considerar las condiciones particulares de ia zona de cada instalacién asi como los
requerimientos operativos particulares.
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= El transformador de la S.E. Machupicchu Nueva debe contar con un sistema de
regulacion bajo carga, con mando local y remoto (Sala de Control y telemando a
distancia), en un rango de variacion no menor a +/- 10% de la tensién nominal, y con
un paso de escalones igual o inferior a 1% de la tension nominal. El rango variacion
debera ser coordinado con el COES.

g.3) Grupo de conexién.

Deben estar de acuerdo con las caracteristicas del drea del SEIN donde se desarrolla el
Proyecto.

g.4) Nivel de aislamiento.

Los transformadores y reactores deberin cumplir con las exigencias establecidas en el
numeral 3.2 ¢): Niveles de Tension y Aislamiento,

g.5) Sistema de refrigeracion.

« Los transformadores (autotransformadores) y reactores seran del tipo sumergidos en
aceite, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ON/AN).

= El disefio del transformador permitird incrementar su capacidad hasta en 50%
mediante ventilacion forzada.

g.6) Pérdidas.

Se debera garantizar que los niveles de pérdidas en los transformadores y reactores, para
los siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operacion del
sistema.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la noerma IEC 60070 o su
equivalente ANSI/IEEE.

g.7) Proteccién contra incendios.

Se deberd considerar un sistema de proteccion contra incendio, que asegure el
aislamiento y la extincion rdpida y segura del siniestro, y a la vez que cumpla con los
requerimientos de proteccion al medio ambiente.

g.8) Recuperacidn de aceite.

Todas las unidades de transformacion deberdn tener un sistema de captacion y
recuperacion del aceite de los transformadores, en caso de falla.

h) Equipos de 220 KV,

El equipamiento de las bahias para conexion a lineas de 220 kV podrd ser:

h.1) Cenvencional, al exterior y bajo porticos, y estaran constituidas por lo menos con los
siguientes equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, trampa de onda,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar y seccionador de barras.
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i) Proteccion y medicidn.

La proteccion del sistema de transmision debera contar con sistemas de proteccion primaria y
secundaria, y debera cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccion
del COES’.

i.1) Lineas de transmision.

La proteccion de las lineas estard basada en una proteccion primaria y secundaria, del
mismo nivel y sin ser excluyentes, y proteccion de respaldo, entre otros, los siguientes:

s  Proteccion primaria: relés de distancia.
*  Proteccion secundaria: relés de corriente diferencial.
= Proteccion de respaldo: relés de sobrecorriente.

relés de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbalance.

relés de minima y maxima tension.

relé de frecuencia.

Todas las lineas deberdn contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el
sistema de teleproteccion, que actien sobre los respectivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de la linea.

El tiempo maximo de despeje de falla y el tiempo muerto para el recierre, deben
obtenerse de los estudios de estabilidad correspondientes a cada linea en particular. Los
interruptores deben permitir el recierre monofasico y deberan estar equipados, para
utilizar tiempos de espera durante el recierre, en el rango de 400 a 800 ms.

i.2) Transformadores y reactores.
Los transformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccion, entre otros:

=  Proteccién principal relés de corriente diferencial.

»  Proteccion secundaria relé de bloqueo.
relé de sobrecorriente.

relé de sobrecorriente a tierra.

j} Telecomunicaciones.

j.1) Se deberd contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en
simultineo y no excluyentes, mds un sistema de respaldo en situaciones de emergencia,
que permitan la comunicacién permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado
en fibra Optica, satelital y onda portadora.

2 “Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccién del SEIN”. COES SINAC. Octubre 2007
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Los sisternas de medicion, comunicaciones y control deben tener la capacidad de
transmitir informacion con una disponibilidad de 99.9%, conforme a lo requerido por los
sistemas SCADA/EMS.

k) Servicios auxiliares.

Para nuevas instalaciones se recomienda emplear el sistema que se describe a continuacion.

k.1) En corriente alterna serd 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los

servicios de luz y fuerza de la subestacion. Las subestaciones nuevas deberdn contar con
un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacién

k.2) En corriente continua serd 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando

de la subestacién.

k.3) Para telecomunicaciones se empleard la tension de 48 V cc.

k.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por dobles conjuntos de

cargadores — rectificadores individuales 380 V, 60 Hz, a 110 Vcc y a 48 Vcc,
respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al
mismo tiempo, la carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a emplear debera ser
compatible con el existente,

) Control.

1.1) Los tableros de proteccién y medicién estaran ubicados al lado de cada bahia de
conexi6n, y se conectaran por fibra 6ptica radial hasta la sala de control. Se preveeran
los siguientes niveles de operacion y control:
= Local manual, sobre cada uno de los equipos
= Remoto automatico, desde:

- la sala de control de la subestacion
- un centro de control remoto a la subestacion

1.2) Las subestaciones nuevas deberdn contar con un sistema de vigilancia y seguridad
externo e interno, que permita el control permanente y la operacidn de la subestacion,
desde el interior y desde un centro de control remoto,

1.3) Las subestaciones estaran integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en la subestacion. Para esto se deberd disefiar un sistema que
cumpla con los Gltimos sistemas tecnoldgicos de acuerdo con la norma IEC 61 850.

1.4) Ademds deberan estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de conformidad con lo establecido en la Norma de Operacién en Tiempo Real,
aprobado mediante Resoluci6én Directoral N° 049-99-EM/DGE.
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m) Malla de tierra.

m.1) Todas la subestaciones nuevas deberdn contar con una malla de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo la malta de
tierra deberid permitir la descarga segura a tierra, de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados.

m.2) A la malla de tierra se conectaran todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
m.3) Todos los pararrayos seran también conectados a electrodos de tierra individuales.

m.4) Todas las subestacion contardn con blindaje contra descargas atmosféricas.

Obras civiles.

n.1) Todas subestaciones deberdn contar con un cerco perimétrico de ladrillos, con
proteccidn por concertina y portones de ingreso.

n.2) Interiormente deberan contar con vias y facilidades de transporte para el mantenimiento
y construccion de ampliaciones futuras.

n.3) Se prevera un edificio o sala de control que alojara a los sistemas de baja tension, control
centralizado focal y comunicaciones.

n.4) Las subestaciones nuevas deberan prever las obras sanitarias necesarias cuando se
requieran.

n.5) Todas las subestaciones contaran con un sistema de drenaje interno para la evacuacion
de las aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar el ingreso de agua de
lluvia.

n.6) Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente del 2% para el drenaje
interno.
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E a N° 1 — Configuracién General
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacién

1. Propésito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacidn comercial, que la Linea Eléctrica
cumplen los requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es} de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:
* El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del Inspector.

*La aprobacion y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas, segin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de e¢jecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y especificaciones,
asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion; para la consideracion
del Inspector y OSINERGMIN.

* Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como
¢l estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacard al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruebas. El Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de inspeccién, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podrén participar como observadores o como personal
de apoyo a las maniobras.
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3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

b)
c)

d)

g)

El Jefe de Pruebas conducird y supervisard las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparaci6n del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el Inspector deber4 tener acceso a
todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecénico del Sistema de Transmision.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a inspeccién a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra: i) la relacion
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participd en las pruebas, ii) el
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii} la lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la
subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hard unicamente en el punto o en los puntos que no
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podrd solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborard y entregard al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de célculo y la presentacion de resultados. El
procedimiento de verificacion a que se refiere este anexo, se entendera cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrird en el plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado el informe final. El silencio comportara aprobacién del informe.
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Anexo N° 3

Formato de primera Garantia

. _(ciudad) ., de de 2008

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peri.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT de la
LT Machupicchu-Cotaruse
Por 1a presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma de Seis
Millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 6 000 000.00 ) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el
Contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o
quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) 0
cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la Fecha de
Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afio mds un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable
Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 3-A

Formato de Segunda Garantia

. (ciudad) , de de 2008.

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peru.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT de la
LT Machupicchu-Cotaruse
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la suma de Siete
Millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria) ___, cumpla las obligaciones que a ésta corresponden
segun ¢l Contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o
quien haga sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) 0
cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia ser4 de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sca
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengard un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable
Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra 6ptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

L.

El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmision de
telecomunicaciones (fibras pticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momente, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato vy las reglas siguientes:

a) El usufructo comprendera el acceso directo a los equipos de derivacién (Adm., conmutadores o cualquier
dispositivo similar) ¢ instalaciones conexas (como la energfa), y en general a cualquier otra facilidad que fe
permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al Concedente se producirs en
la subestacion mdés cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar de servicio. Las capacidades se
entregaran en interfaz éptica o eléctrica, a eleccion del Concedente. En éste Gltimo caso, el Concedente podré
ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad
Concesionaria.

b) La capacidad cedida serd utilizada tnicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencion, promocion, desarrollo e inversion social en
educacion y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado para
fines comerciales directa o indirectamente.

La Sociedad Concesionaria podrd desarrollar servicios de telecomunicaciones con cardcter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetandose a lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) aflos desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u otras
personas, no prestaran servicios ptiblicos de telecomunicaciones con cardcter comercial, pese a que la
capacidad total de transmision (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las necesidades
propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe organizard una o
mas licitaciones privadas de difusién piblica, con el objeto de que terceros tengan acceso a la capacidad
remanente, con el fin de prestar servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial.

b) A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacion y el proyecto de Conirato respectivos, incluyendo la retribucién que
recibira la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra éptica (iluminada y/u obscura), y los servicios €
instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las bases o el proyecto
de Contrato, se producird una Controversia Técnica que debera ser resuelta conforme a la Clausula 13.3 del
Contrato,

La fibra optica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminaran simultineamente con
la terminacidn del Contrato.

Las actividades de telecomunicaciones deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica.

Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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Anexo N° 5§

Bienes y Servicios Nacionales

1. Se entendera que un bien es de produccion nacional, cuando cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a) Los bienes producidos integramente en el Peru, con utilizacién exclusiva de materiales producidos o
extraidos en el Perd.

b) Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en el Anexo I de
la Resolucion 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el solo hecho de ser producidos en
el Peru.

A tales efectos se considerardn producidos en el Peru:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y la pesca), extraidos,
cosechados y recolectados, nacidos en su territorio o en sus aguas territoriales. patrimoniales y zonas
econdmicas exclusivas.

- Los productos del mar extraidos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o arrendados
por empresas legalmente establecidas en el Pery; y,

- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el Perl por los que adquieran la forma
final en que serdn comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en el
segundo pérrafo del literal c).

¢} Los bienes producidos en el Peri utilizando materiales originarios de otros paises, siempre que resulten
de un proceso de transformacion realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el
hecho de quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posicion diferente a la
de dichos materiales.

No seran considerados elaborados en el Peru, los bienes producidos por procesos u operaciones por los
cuales adquieran la forma final en que serdn comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen
materiales de otros paises y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje,
fraccionamiento en lotes, piezas o volimenes, seleccién y clasificacion, marcacion y composicion de
surtidos de mercancias y otras operaciones que no impliquen un proceso de transformacion sustancial en
los términos del parrafo primero de este literal.

En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser cumplido porque el proceso de
transformacion operado no implica cambio de posicion en la nomenclatura NALADI o su equivalente en
NANDINA, bastard con que el valor CIF de los materiales de otros paises no exceda del 50% {cincuenta
por ciento) del valor de los bienes de que se trate.

d) Los bienes que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Perii utilizando
materiales originarios de otros paises, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros paises
no exceda del 50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

Para estos efectos, el concepto de "materiales” comprende las materias primas, los productos
intermedios y las partes y piezas, utilizados en la elaboracién de las mercancia o bienes.
2. Se entendera por servicio de produccién nacional, los siguientes:
a) Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el pais.

b) Los servicios suministrados por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais y
que efectivamente realicen operaciones sustanciales en ¢l territorio nacional. Se considerard como
personas juridicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas
que tengan mas del 50% del total de sus activos fijos ubicados en el pafs y facturen al menos el 60% de
su facturacion total dentro del territorio nacional,

El domicilio se determinara de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de la presentacion
de las Ofertas.
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Anexo 6

Formulario 4
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