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CONTRATO DE CONCESION

Senor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el
Contrato de Concesién para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento de la
obra de trasvase del Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac (en adelante, el
Contrato), suscrito entre el Estado de la Republica del Perii (en adelante, el
CONCEDENTE), representado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y

Saneamiento, debidamente representado por ................. , identificado con D.N.l. N°
................. , con domicilio en ...................., departamento de Lima, Perq,
debidamente facultado mediante ............................ Yy de la otra,

........................... , (en adelante el CONCESIONARIO), con domicilio en
....................... , provincia y departamento de Lima, Perd, debidamente representado
POr i , identificado con ...................., con domicilio para estos
efectos en ...l , provincia y departamento de Lima, Perq,

Con la intervencién de:

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A. (en
adelante, SEDAPAL), con domicilioen ................... , debidamente representada por
................. , identificado con ........................., debidamente facultado mediante

...........................

SECCION I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolucion Suprema N° 122-2004-EF del 08 de noviembre de 2004,
se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION,
en virtud del cual se acuerda incorporar al proceso de promocion de inversion
privada la entrega en concesion del proyecto denominado “Abastecimiento de
Agua Potable para Lima”, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos
en el TUO del Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

1.2. Mediante Resoluciéon Suprema N° 036-2005-EF del 07 de marzo de 2005, se
ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION en
virtud del cual se aprobé el Plan de Promocion de la Inversién Privada del
proyecto denominado “Abastecimiento de Agua Potable para Lima’, que
comprende la ejecucion, operacién y mantenimiento de obras de infraestructura
de conduccion, regulacién, trasvase y/o tratamiento de agua que permitan
ampliar la capacidad de abastecimiento de agua potable para la ciudad de
Lima.

1.3. Con fecha 13 de setiembre de 2006, el Consejo Directivo de PROINVERSION
acordé instruir al Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del
Estado a efectuar la convocatoria para la obra de trasvase del Proyecto
Derivacién Huascacocha — Rimac, sujeta a la obtencion de la reserva de agua
para dicho proyecto a ser gestionada por el Ministerio de Vivienda,
Construccidén y Saneamiento.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesitn Pagina 8 de 175



1.4. Por Acuerdo de fecha 4 de octubre de 2006, el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobé las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para
la entrega en concesidon de la Construccion, Operaciéon, Mantenimiento y
Transferencia de la obra de trasvase del Proyecto Derivaciéon Huascacocha —
Rimac

1.5. Mediante Resolucion Suprema N° 082-2006-EF del 4 de octubre de 2006, se
ratificé el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION
conforme al cual se aprobd la modificacion al Plan de Promocion de la
Inversién Privada det Proyecto “Abastecimiento de Agua Potable para Lima".

1.6. Por Acuerdo de fecha 13 de marzo de 2007, el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobé modificaciones sustanciales a las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en concesion del disefio, construccién,
operacién y mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacion
Huascacocha — Rimac (en adelante, las Bases).

Con fecha 22 de marzo de 2007 se publicé en el Diario Oficial “El Peruano” el
Decreto Supremo N° 018-2007-AG, mediante el cual se reservan a favor de
SEDAPAL aguas superficiales de libre disponibilidad en la microcuenca dei rio
Huascachaca hasta la desembocadura de la Laguna Huascacocha para fines
del proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac.

1.8. Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha
...................... , se aprobd el Contrato a ser suscrito entre el Estado de la
Republica del Per( representado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y el CONCESIONARIO.

1.9. Confecha.......... , el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos
del Estado adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesién al sector privado del disefio, ejecucion, operaciéon y
mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacion Huascacocha -
Rimac, a ..........c.coceiiiiinnnn, , cuyos integrantes han constituido al
CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en las Bases para proceder a la suscripcion del presente Contrato.

DEFINICIONES

1.10. En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a
continuacion se indican:

o Acreedores Permitidos
El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable para lo establecido en
las Clausulas 10.10 a 10.16. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera (i)
cualquier institucidon multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica
del Peru sea miembro, (i) cualquier institucion o cualquier agencia
gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del
Peru mantenga relaciones diplomaticas, (iii) cualquier institucién financiera
aprobada por el Estado de la Republica del Peru y designada como Banco
Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 025-2006-BCRP, publicada
en el Diario Oficial EI Peruano el 27 de octubre de 2006, emitida por el Banco
Central de Reserva del Per(, o cualquier otra circular que la modifique, y que
las sustituyan, (iv) cualquier otra institucion financiera internacional aprobada
por el Concedente que tenga una clasificacién de riesgo no menor a “BBB”

Tercer Proyecto del Contrato de Conhcesion Pagina 9 de 175



internacional, (v} cualquier institucién financiera nacional aprobada por el
CONCEDENTE con una clasificacién de riesgo no menor a “A” local, (vi)
todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mebiliario emitido por el CONCESIONARIO; y (vii) cualquier persona
natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta publica, la misma
que no debera tener ningun tipo de vinculacién con el CONCESIONARIO,
conforme a las definiciones previstas en la Resolucién de CONASEV N° 090-
2005-EF-94.10, modificada por la Resolucion de CONASEV N° 005-2006-
EF/94.10, o norma que la sustituya.

» Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado
posesion de los Bienes del CONCEDENTE entregados al CONCESIONARIO,
segun los listados entregados por SEDAPAL a la Fecha de Cierre.

o Acta de Reversion de los Bienes del CONCEDENTE
Es el documento suscrito por CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
mediante el cual se deja constancia de la reversion en favor del
CONCEDENTE de los Bienes del CONCEDENTE una vez producida la
Caducidad de la Concesidn.

e Acta de Terminacién de Obra
Es el documento emitido por el CONCEDENTE y suscrito conjuntamente con
el CONCESIONARIO, mediante el cual se deja constancia que el
CONCESIONARIO ha culminado la totalidad de las Obras, de conformidad
con el Expediente Técnico aprobado.

* Adjudicatario
Es el postor precalificado favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
Concurso.

¢ Agencia de Promoci6n de la Inversién Privada — PROINVERSION
Es el organismo a que se refiere el Decreto Supremo N° 027-2002-PCM,
modificado mediante Decreto Supremo N° 095-2003-EF, que tiene a su cargo
el proceso de promocion de la inversién privada de! proyecto Abastecimiento
de Agua Potable para Lima, dentro del cual se incluye al Proyecto Derivacion
Huascacocha — Rimac

¢ Afio Calendario
Significa el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre,
ambas fechas inclusive.

e Afo de la Concesién
Es el periodo de doce (12) meses computado desde la Fecha de Cierre,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia antes al del que se inici6 el
cémputo.

¢ Area de la Concesién
Son las 4reas en las que el CONCESIONARIO construira el Sistema
Huascacocha, en el marco de la Concesién. El Area de la Concesion sera
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determinada de acuerdo a lo previsto en la Clausula 5.22 y siguientes del
Contrato.

e Autoridad Ambiental Competente.
Es la Oficina del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, o quien la sustituya.

o Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental,
provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo del Peru que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas, con competencia scbre las personas o materias en
cuestion.

e Bases
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y las circulares
emitidas por el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos del
Estado, que fija los términos bajo los cuales se desarrollé el Concurso.

« Bienes de la Concesién
Son los Bienes del CONCEDENTE vy los Bienes del CONCESIONARIO.

¢ Bienes del CONCEDENTE
Son i) los inmuebles, servidumbres y obras de infraestructura entregados por
el CONCEDENTE vy ii) los bienes resultado de las Obras y edificaciones en
general dentro del Area de la Concesidn que hubieren sido construidos por el
CONCESIONARIC durante la vigencia de la Concesién. Dichos bienes seran
revertidos al CONCEDENTE a la terminacién del Contrato.

¢ Bienes del CONCESIONARIO
Son todos los bienes destinados a la ejecuciéon del Contrato, distintos a los
Bienes del CONCEDENTE, que son de titularidad del CONCESIONARIO.

e Caducidad de la Concesiéon
Consiste en la extincién de la Concesidn, por las causales previstas en este
Contrato o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

» Calendario de Ejecucion de Obras
Es el documento en el que consta la programacién de la ejecucion de las

Obras, el cual formara parte integrante del Expediente Técnico, el cual debera
presentarse conforme a lo sefialado en las Clausulas 6.25 y 6.26.

o CAO
Es el Certificado de Aceptacién de Obra, a través del cual SEDAPAL, otorga
la conformidad al avance de Obra, conforme a la evaluacion y certificacién
mensual del avance de Obras, luego de la verificacion del Hito Constructivo,
segun el modelo establecido en el Apéndice 1 del Anexo 11.

o Certificado de Pago por Recaudacién (CPR)
Es cada uno de los certificados de reconocimiento de derechos garantizados
sobre la RPl a ser emitidos por el Fideicomiso RPI, con motivo de la
expedicion de cada CAO, que certifica y acredita la obligaciéon directa,
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general, incondicional e irrevocable del mismo, de pagar el monto establecido
en dicho certificado por concepto de PMCAOQ, en los plazos establecidos.
Cada CPR se regird exclusivamente por los términos y condiciones
establecidos en el mismo.

Certificado de Puesta en Marcha

Documento expedido por el CONCEDENTE gue acredita que el Periodo de
Pruebas se ha realizado satisfactoriamente y por lo tanto, verificado el
correcto funcionamiento del Sistema Huascacocha.

Comité

Es el Comité de PROINVERSION en Saneamiento y Proyectos de! Estado,
constituido mediante Resolucion Suprema N° 065-2006-EF, N° 076-2006-EF y
N° 003-2007-EF.

CONCEDENTE

Es el Estado de la Republica del Perl, representado por el Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, en virtud de lo establecido en la
Tercera Disposicion Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo
N° 016-2005-VIVIENDA,

Concesién

Es el acto administrativo plasmado en el Contrato de Concesién, mediante el
cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a disedar,
construir, operar y mantener la obra de trasvase del Proyecto Derivacion
Huascacocha — Rimac, comprendiendo las obras minimas para asegurar el
trasvase de una parte de los caudales de las lagunas Shegue, Huaroncocha,
Huadococha y Huascacocha (Sistema de Lagunas Huascacocha), hasta la
Cuenca del Rio Santa Eulalia.

CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el adjudicatario de la buena pro, que
suscribe el Contrato de Concesién con el CONCEDENTE.

Concurso de Proyectos Integrales o Concurso
Es el proceso de seleccion regulado por las Bases para la Adjudicacion de la

Buena Pro para el disefio, construccion, operacién y mantenimiento de la obra
de trasvase del Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac.

Construccion

Comprende las actividades necesarias para la implementacion e inicio de
Operacion del Sistema Huascacocha asi como para la ejecucién de las
Obras.

Constructor
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO o la empresa
constructora contratada por el CONCESIONARIO, especializada en la
ejecucion de las obras a realizarse en la Concesiéon, que cumpiid con los
requisitos técnicos de construccion necesarios para la precalificacién durante
el Concurso.,
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o Contrato de Concesién o Contrato
Es el presente Contrato, incluye sus Anexos y Apéndices, celebrado entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, que regira las relaciones entre las
Partes durante el correspondiente periodo de la vigencia de la Concesion.

o Contrato de Prestacion de Servicios:
Es el contrato que, a la Fecha de Cierre, celebraran el CONCESIONARIO y
SEDAPAL, por el cual el Concesiconario se obliga a prestar el Servicio y que
es parte integrante del Contrato de Concesion.

+ Control Efectivo:
Se entiende que una persona natural o juridica ostenta el Control Efectivo de
otra persona juridica, cuando:

- Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la
junta general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa
de los titulos representativos del capital social o indirectamente mediante
contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacién y similares o
cualquier otro acto juridico; o,

- De manera directa o indirecta tiene la facuitad para designar o remover a
la mayoria de los miembros del directoric u érgano equivalente, que le
permita controlar o ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de
directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas operativas o
financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad;
0,

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual ¢ no), controla
el poder de decision en la otra empresa de manera efectiva.

« Controversia Técnica
Controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya dirimencia o
resolucion depende de la exclusiva aplicacion de normas, regias, criterios,
conceptos y/o parametros de caracter estrictamente técnicos.

¢ Controversia no Técnica
Cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.

e Cronograma de Trabaijo
Es el cronograma de ejecucion de las obras requeridas en el marco de ia

Concesién, que debera incluir el CONCESIONARIO en su Oferta Técnica en
la etapa de Concurso.

s Cuaderno de Disefio y Obra:

Documento en el cual se anotaran los hechos mas importantes durante el
desarrollo del Expediente Técnico y fa Construccién de las Obras, incluyendo
entre ofros: relacién de fuentes de materiales que se estén empleando;
relacion de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo o
de pruebas de puesta en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el
CONCESIONARIO y SEDAPAL; copia de Informes de Avance incluyendo
metrados; copia del cumplimiento del calendario de avance; relacion de los
eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de avance; y
cualquier otra informacién atil para documentar el proceso de Construccion.
Se anotaran, por tltimo, las condiciones en que se pone en servicio la Obra.
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+ Dias
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, dominge o feriade no
laborabie, en las Provincias de Lima y/o Callao.

» Dias Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

* Dolar o US$

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

s Empresa Afiliada

Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el Control
Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de una misma Empresa
Matriz.

+» Empresa Auditora

Es aqueila empresa de prestigio, contratada por la Parte que invoca el
desequilibrio o ruptura del equilibrio economico-financiero, previa conformidad
de la ofra Parte. Esta empresa se encargara de ratificar o denegar la
invocacion del desequilibrio o ruptura del equilibrio econémico-financiero
efectuada por una de las Partes, asi como de determinar el monto de
compensacion que permita restituir el equilibrio econémico-financiero segun lo
indicado en la Seccion IX del Contrato de Concesion.

e Empresa Matriz

Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o varias empresas.
También esta considerada en esta definicion aquella empresa que posee el
Control Efectivo de una Empresa Matriz, y asi sucesivamente.

* Empresa Subsidiaria

Es aquelia empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por la Empresa Matriz.

e Empresa Vinculada

Es cualquier Empresa Afiliada o Empresa Subsidiaria © Empresa Matriz.

+ Especificaciones Técnicas Ambientales

Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas practicas establecidas
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, relacionadas con los requisitos
exigidos en materia de proteccién y conservacién del medio ambiente, y las
que deriven de las mismas, aplicables a la Concesién.

* Especificaciones Técnicas Minimas:

Son las normas técnicas nacionales e internacionales asociadas a los
criterios minimos de calidad de construccién establecidas en el Anexo 5.

*» Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Es el instrumento de gestién a que se refiere el Articulo 25 de la Ley N°
28611, Ley General del Ambiente que debera ser presentado por el
CONCESIONARIO a la Direccién Nacional de Saneamiento del Viceministerio
de Construccion y Saneamiento para su aprobacion de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables. El EIA formara parte del presente Contrato como
Anexo 8.
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Expediente Técnico

Es el documento que contiene la informacién necesaria y suficiente para
permitir la ejecucion y supervisién de las Obras, que debera ser formulado por
el CONCESIONARIO, conteniendo la ingenieria de detalle de las Obras a ser
realizadas por él, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Minimas,
su Oferta Técnica y lo dispuesto en el presente Contrato. Este documento
tiene caracter vinculante para la ejecucién de las Obras.

Fecha de Cierre
Es el dia, lugar y hora en que se suscribe el Contrato por el CONCEDENTE y
el CONCESIONARIO.

Fecha de Vigencia de las Obligaciones

Es la fecha a partir de la cual resultan exigibles las obligaciones del
Concesionario vinculadas a la construccién de ias Obras. La Fecha de
Vigencia de las Obligaciones se configurara a la fecha en que las condiciones
establecidas en la Clausula 6.28 hayan sido totalmente satisfechas.

Fideicomiso Recaudacién

Es el fondo de fideicomiso que debera constituir SEDAPAL, a fin de
garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en ia
Seccién IX y Anexo XVIHI del Contrato de Concesion, tendra como
Fideicomitente a SEDAPAL.

Fideicomiso RPI

Es el fondo de fideicomiso cuyo Fideicomitente es el Fideicomiso
Recaudacion, el mismo se constituye con el objetivo de administrar las
obligaciones garantizadas por el CONCEDENTE a favor del
CONCESIONARIO.

Fuerza Mayor
Es aquella situacion regulada en la Seccién XVill del presente Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn

Es la carta fianza bancaria o alternativamente la carta de crédito stand-by
otorgada para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIQ establecidas en el Contrato, asi como el pago de las
penalidades establecidas en el Contrato.

Grupo Econdmico

Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su actividad u cbjeto
social, que estan sujetas al control de una misma persona natura! o de un
mismo conjunto de personas naturales, conforme a las definiciones
contenidas en la Resolucién de CONASEV N° 090-2005-EF/94.10, modificada
por la Resolucién de CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, 0 norma que la
sustituya.

Hito Constructivo
Se considerara como Hito Constructivo al avance de las Obras, conforme a lo
establecido en el Apéndice 2 del Anexo 11 del presente Contrato.
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* |nicio de la OQperacion
Sera la fecha en la que el CONCESIONARIO recibe el Certificado de Puesta

en Marcha del Sistema Huascacocha, por encontrarse en capacidad de
prestar el Servicio.

e |nventarios
Son los Inventarios Inicial, de Obra, Anual y Final, elaborados y presentados
conforme a los términos siguientes:

a. Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes de la Concesion que el
CONCESIONARIO, dentro de los treinta (30) Dias Calendaric posteriores a
la Fecha de Cierre, estd obligado a presentar al CONCEDENTE y a
SEDAPAL y que pasara a formar parte del Acta de Entrega de los Bienes
del CONCEDENTE. Este inventario también se precisaran los bienes y/o
inmuebles entregados al CONCESIONARIO que tengan que ser dados de
baja o demolidos, para la correcta ejecucién de la Obras.

b. Inventario de Obra.- Es el listado de los bienes correspondientes a las
Obras que se ejecuten durante la Concesidn, que en la oportunidad de su
culminacion, sera presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE
y @ SEDAPAL, con la solicitud de aprobaciéon de Obra a que se refiere la
Clausula 6.36.

c. Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes de la Concesién que el
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE y a SEDAPAL
dentro de los primeros quince (15) dias de! mes de abril de cada afio
calendario hasta la Caducidad de !a Concesién. Este listado incluira los
Bienes del CONCEDENTE y Bienes del CONCESIONARIO con los que
cuenta a la fecha de cierre de dicho inventario.

d. Inventario Final.- Es el listado de los Bienes de la Concesién con los que
cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de la Concesién.
Sera presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y a
SEDAPAL, cuando, por cualquier causa, se produzca la Caducidad de la
Concesion.

* Inversion Referencial

Es el monto estimado del valor de las Obras del Sistema Huascacocha
detalladas en el Anexo N° 6. El monto sefAalado no es vinculante para la
ejecucién de las Obras, siendo referencial. Incluye los costos de Construccion
y trabajos para mitigar el impacto ambiental y no incluye el IGV, El monto de
inversion que resulte a consecuencia de la ejecucién de ias Obras previstas
en el Contrato, serd determinado, a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO,
teniendo como objetivo el cumplimiento de ias obligaciones del Contrato y el
Contrato de Prestacién de Servicios.

¢ Leyes y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas que regulan el Contrato.
Incluyen la Constitucién Politica dei Pert, las normas con rango de ley, los
reglamentos, directivas y resoluciones, que pueda dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente.

o LIBOR
Es la tasa “London Interbank Offered Rate” a 180 dias establecida por el
Cable Reuters diario que se recibe en Lima a las 11 horas.
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Mantenimiento

Es el conjunto de actividades efectuadas con el objeto de preservar,
recuperar o retardar la pérdida de las condiciones estructurales y operativas
del Sistema Huascacocha (aquellas con las que fue disefiado o construido) y
de los Bienes de la Concesién, de modo que el CONCESIONARIO pueda dar
cumplimiento a lo establecido en el presente Contrato. EI Mantenimiento
incluye el mantenimiento programado o preventivo y el mantenimiento de
emergencia o correctivo.

¢ Manual de Operacién y Mantenimiento
Documento elaborado por el CONCESIONARIO que detalla las labores de
Operacion y Mantenimiento a efectuar por el CONCESIONARIO, cuyas
actividades  deberan  actualizarse  bianualmente, para  asegurar
permanentemente su vigencia. Forma parte integrante del Expediente
Técnico.

e Qbras
Bienes, infraestructura, equipamiento y cualquier otro activo resultado de los
trabajos de Construccién del Sistema Huascacocha, que seran ejecutados
durante la vigencia de la Concesién. Asimismo, involucra a los bienes a ser
utilizados, construidos, explotados y/o mantenidos por el CONCESIONARIO
para la Operacién y Mantenimiento, bajo los términos del presente Contrato y
del Contrato de Prestaciéon de Servicios.

e Operacion
Comprende la administracion y aprovechamiento econémico de los Bienes de
la Concesion, de manera exclusiva para los fines previstos en el presente
Contrato y en el Contrato de Prestacién de Servicios.

3 a3
LRk &

N A » Operador

s Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO o la empresa
operadora contratada por el CONCESIONARIO, especializada en la
operacion y administracién de las actividades a realizarse en la Concesion,
que cumplié con los requisitos técnicos de operacion necesarios para ia
precalificacion durante el Concurso.

+ Pago Minimo
Pago trimestral incondicional e irrestricto que hara SEDAPAL al
CONCESIONARIO.

o Parte
Es, segln sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

e Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

e Participacion Minima
Es la participacion con derecho a voto que debera tener y mantener el Socio
Estratégico en el CONCESIONARIO, que de acuerdo con lo establecido en
este Contrato, no podra ser menor a 25% del integro del capital social suscrito
y pagado en efectivo por el CONCESIONARIO.
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Tercer Proyecto del Contrato de Concesitn

Periodo de Pruebas
Es el plazo comprendido entre la fecha de emisién del Acta de Terminacion
de Obra y la expedicion del Certificado de Puesta en Marcha correspondiente.

Proyecto Bdsico
Es el documento, elaborado por el CONCESIONARIO, que contiene Ila

informaciéon necesaria y suficiente para definir la ingenieria conceptual del
Proyecto, de acuerdo a la Oferta Técnica. Comprende estudios de campoy el
dimensionamiento hidraulico, dejando perfectamente definida toda la
infraestructura que constituye el Sistema Huascacocha. Este documento
tiene caracter vinculante para la elaboracién det Expediente Técnico y sus
alcances se definen en el Anexo 6.

Proyecto o Proyecto Derivacién Huascacocha — Rimac

Consiste en el disefio, construccion, operacién, y mantenimiento de las Obras
para lograr la conduccién de agua y posterior trasvase, bajo los términos del
Contrato y e! Contrato de Prestacién de Servicios.

Punto de Entrega
Es el punto donde culminan Ias obligaciones del CONCESIONARIO y en los

que este entrega el agua cruda al sistema Marca Ill, segun lo establecido en
el Contrato. En dichos puntos se instalaran los equipos de medicion de caudal
y calidad del agua entregada.

Retribucién por Inversiones (RPI)

Es la retribucion que realiza SEDAPAL, a través del Fideicomiso RPI, a favor
del CONCESIONARIO, por la inversién en que incurre este ultimo, para: (i) la
elaboracion y supervision del Proyecto Basico y el Expediente Técnico, (i) la
elaboracion del EIA, (jii) la ejecucion de las Obras, y, (iv) el costo de
supervisién de Obras.

Retribucién por Mantenimiento y Operacién (RPMO)

Es la retribucion que realiza SEDAPAL, a través del Fideicomiso
Recaudacion, a favor del CONCESIONARIO, por la actividad de Operaci6n y
Mantenimiento en que incurre este ultimo para la prestacion del Servicio, de
acuerdo a Contrato de Prestacion de Servicios.

Remuneracién Unitaria Basica dei Servicio de Conduccién de Agua

Contraprestacion por el servicio de conduccién de agua cruda, expresado en
Nuevos Soles hasta con cuatro (4) decimales, por metro clbico de agua
cruda entregado a SEDAPAL, propuesto por el CONCESIONARIO en su
Oferta Econdmica.

Reporte de Avance de Obras
Es el documento mensual que elaborara el CONCESIONARIO, conforme al
procedimiento desarrollado en el Anexo 11 del presente Contrato.

Reguerimientos Minimos del Proyecto

Constituye la descripcién de las condiciones, especificaciones técnicas y
alcances que debera considerar el CONCESIONARIO, para la elaboracién del
Expediente Técnico, ejecucién de las Obras e instalacion del equipamiento de
las mismas, tal como se detalla en el Anexo 8 del Contrato.
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Tercer Proyecto del Contrato de Concesién

RPICAO
Derechos de ingresos futuros proporcionales a la RPI que corresponden a
cada CAO emitido por el CONCEDENTE.

SEDAPAL

Sigla de la empresa cuya razén social es “Servicic de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima Sociedad Anénima” y que suscribira el Contrato de
Prestacion de Servicios con el CONCESIONARIO.

Servicio

Es el servicio de almacenamiento y conduccién de agua cruda a ser prestado
por el CONCESIONARIO a SEDAPAL a través del Sistema Huascacocha
conforme al Contrato de Prestacién de Servicios y a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

Servidumbres

Las porciones de terreno ubicadas en predios que tienen la condicidn de
sirvientes por encontrarse gravados con servidumbre en beneficio de los
terrenos donde se ejecutaran las Obras y que se entregaran al
CONCESIONARIO para que pueda cumplir con las obligaciones que
establece el presente Contrato.

Sistema Huascacocha

Conjunto de bienes, integrado por aquellos a ser entregados por el
CONCEDENTE asi como por las Obras, a ser aprovechados, utilizados,
construidos y/u operados por el CONCESIONARIO de conformidad con el
presente Contrato, el Contrato de Prestacién de Servicios y las Leyes
Aplicables para prestar el Servicio. En este sentido se incluyen dentro de este
concepto la presa o presas, canales, tuneles, sifones, la planta de bombeo,
tinea de transmision eléctrica, asi como las ampliaciones a realizarse de los
tuneles y canales existentes de considerarse necesarios, los caminos de
acceso, entre otros.

Socio Estratégico
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que ostenta la

titularidad de la Participacion Minima. En caso el Constructor sea una
empresa contratada por el CONCESIONARIO, el Operador debera ser el
Socio Estratégico. En caso el Operador sea una empresa contratada por el
CONCESIONARIO, el Constructor debera ser el Socio Estratégico.

Soles o Nuevos Soles
La moneda de curso legal del Estado de la Republica del Per.

SUNASS
Es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

Supervisor de Disefio y Obra

Es la firma de consultores independientes de reconocido prestigio, contratada
por el CONCESIONARIO, previa evaluacién y autorizacién expresa del
CONCEDENTE, para la supervisién de la elaboracién del Proyecto Basico y
del Expediente Técnico, de la ejecucion de las Obras, asi como la supervision
del Periodo de Pruebas.
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e Suspensién
Es la paralizacion temporal de las actividades relacionadas con la ejecucion
del Contrato, como resultado de la ocurrencia de cualquier causal de
suspension, de acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e Tipo de Cambio

Es el Tipo de Cambio promedio de compra y venta de Délares Americanos
del sistema financiero publicado periddicamente por la Superintendencia de
Banca y Seguros y AFP (SBS) y publicado en el diario oficial “E] Peruano”
para la conversion de Nuevos Soles a Délares Americanos y viceversa,

¢ Toma de Posesion de los Bienes del CONCEDENTE

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesion del Area de
la Concesion y de los bienes entregados por el CONCEDENTE, para ser
destinados a la ejecucion del Contrato, dejando constancia de ello en el Acta
de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE. La Toma de Posesién de los
Bienes del CONCEDENTE se verificara de acuerdo a lo establecido en la
Seccién V del presente Contrato.

SECCION li: NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, MODALIDAD Y
CARACTERISTICAS

NATURALEZA JURIDICA

2.1. La Concesién materia del Contrato se otorga para el disefio, construccion,
operacion y mantenimiento de la Obra de Trasvase del Proyecto Derivacion
Huascacocha - Rimac, dentro del proceso de promocion de la inversién
privada emprendido por el Estado de la Republica del Peru.

2.2.  El proceso de promocion de la inversién privada antes referido no supone la
transferencia en propiedad de los Bienes del CONCEDENTE, los que en todo
momento mantienen su condicién de bienes de dominio publico.

Considerando que el objeto de la Concesion es el disefio, construccion,
operacion y mantenimiento de una obra de infraestructura publica por tiempo
determinado, la constitucion de derechos sobre la Concesién debe ser
compatible con esta naturaleza y ser aprobada por el CONCEDENTE,
conforme lo dispone el Contrato.

OBJETO

24. Por el presente contrato, el CONCEDENTE otorga en Concesion al
CONCESIONARIO, el disefio, construccién, operacién y mantenimiento de un
sistema de almacenamiento y conduccién que constituya el nlcleo principal de
desarroifo del Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac, comprendiendo las
obras minimas para asegurar el trasvase de una parte de los caudales de las
lagunas Shegue, Huaroncocha, Huadococha y Huascacocha (Sistema
Huascacocha), hasta la sub cuenca Santa Eulalia, Cuenca del Rio Santa
Eulalia.

Las principales actividades o prestaciones de la Concesién, que constituyen los

derechos y obligaciones materia del Contrato, son cuando menos las
siguientes:
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a) Construccién o elevacion de las presas de las lagunas del Sistema
Huascacocha.

b) Construccién de un Sistema de Conduccion (canales, tineles, sifones vy
sistemas de bombeos) hasta el Sistema existente Marca IIl.

c} Construccién de una linea de transmision eléctrica, desde el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) hasta la planta de bombeo.

MODALIDAD

2.6. La modalidad de! Contrato es gratuita, de conformidad con lo seAalado en el
Literal b) del Articulo 14 del Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

FACULTADES DE REPRESENTACION

2.7. ElI CONCEDENTE, en el presente acto y por el solo mérito de la presente
Clausula, otorga poder a SEDAPAL para que en su nombre y representacion,
ejerza todas las facultades y derechos que le correspondan en virtud del
presente Contrato, correspondiéndole entre otras facultades la prerrogativa de
controlar, en representacion del CONCEDENTE, el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente Contrato, con excepcién de las
siguientes facultades que corresponderan al Concedente, actuando a través del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento:

a) Modificar el Contrato de Concesion cuando ello resulte necesario, previo
acuerdo con el CONCESIONARIO, respetandc en lo posible su
naturaleza, las condiciones econdémicas y técnicas contractualmente
convenidas y el equilibrio financiero de tas prestaciones a cargo de las
Partes.

b) Declarar la suspensién temporal de la Concesién o la Caducidad de la
Concesion, cuando concurra alguna de las causales establecidas en las
Leyes Aplicables o en el Contrato.
c) Otorgar servidumbres.
d) Prorrogar el plazo def Contrato.
e) Apersonarse a nombre del CONCEDENTE en los procedimientos de
arbitraje.
CARACTERISTICAS
2.8.  Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en los numerales que anteceden, el Contrato

es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica.

2.9. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucién continuada.
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SECCION lll: EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE
DECLARACIONES DE LAS PARTES

3.1. ElI CONCESIONARIO garantiza, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
siguientes declaraciones:

a) Que la Participacion Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan conforme a las
exigencias de las Bases.

b) Que el CONCESIONARIO est4 debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que le correspondan como consecuencia de la
celebracion del Contrato, habiendo cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en
€l contemplados.

No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte
del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

c) Que no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
Articuto 1366 del Cédigo Civil, el Articulo 27 del TUO de Concesiones
aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, y no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente
en el gjercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

En caso que luego de la suscripcion del Contrato se demuestre |a falsedad
en la declaracion antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
de la Seccion XV del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de! Contrato de Concesidn a que se refiere la Clausula 10.1.

d) Que el CONCESIONARIO y sus accionistas o participacionistas renuncian
de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion
diplomatica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del
Contrato.

e) Que a la Fecha de Cierre, toda la informacion, declaraciones, certificacion
y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y N° 2

m en la etapa del Concurso permanecen vigentes.

[3 - e,
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.f ] m% '} En caso que luego de la suscripcién del Contrato se demuestre |a falsedad
1y / en la declaracion antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
Lo, manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones

de la Seccién XV del Contrato, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contratc a que se refiere la Clausula 10.1.

f)  Que el CONCESIONARIO declara que es condicién esencial para la firma
del presente contrato el compromiso de mantener a lo largo de todo su
periodo de duracién el equilibrio econdémico de las prestaciones.

3.2. El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre, la
veracidad de las siguientes declaraciones:
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a) Que en caso de presentarse pasivos o contingencias generadas antes de
la Fecha de Cierre, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables; a
partir de la Fecha de Cierre el CONCEDENTE solo asumira las
obligaciones que expresamente se encuentren bajo su responsabilidad de
acuerdo al presente Contrato de Concesion.

b) Que estd debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La firma,
entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE de los compromisos
contemplados en el mismo, estan comprendidos dentro de sus facultades,
son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Ninguna otra accién
o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra entidad
gubernamental es necesario para autorizar la suscripcién del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas
en el mismo.

¢) Que se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones a su cargo, para celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

d) Que no existen leyes vigentes que impidan al CONCEDENTE el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato. Tampoco
existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso
o inminentes ante 6rgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad
Gubernamental,_sentencias ¢ laudos o decisiones de cualquier ciase no
ejecutadas, que prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la
suscripcion o cumplimiento de los términos del Contrato por parte del
CONCEDENTE.

e} Que la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sidc
formulados sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicabies.

f) Que los Bienes del CONCEDENTE no estan sujetos a gravamenes ni
cargas de tipo alguno y no existe impedimento iegal o de hecho que de
cualquier manera perturbe, afecte o impida su efectiva entrega al
CONCESIONARIO o el uso de los mismos por parte de éste.

g) Que no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que
de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesion, los
Bienes del CONCEDENTE, ¢ el derecho a la Operacién.

h) Que en tanto el CONCESIONARIO y sus inversionistas cumplan con lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se otorgara el
convenio de estabilidad juridica a que se refieren los Decretos Legislativos
N° 662 y N° 757; y la Ley N° 27342,

i) Que para efectos contractuales, las declaraciones, garantias vy
obligaciones asumidas por el CONCEDENTE en este Contrato no se veran
afectadas por variaciones en las Leyes y Disposiciones Aplicables. El
CONCEDENTE se compromete frente al CONCESIONARIO a otorgar las
formalidades legales necesarias para dar la debida eficacia a las
declaraciones contenidas en el presente numeral, dentro del marco
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establecido en la Ley N° 25570 y sus normas modificatorias y
complementarias.

j) Que el CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO que no otorgara,
durante la vigencia de la Concesion, concesién o licencia alguna que
afecte los derechos adquiridos por el CONCESIONARIO en virtud del
presente Contrato.

k} Que el CONCEDENTE no realizara actos que impidan la ejecucion de las
prestaciones por parte del CONCESIONARIO, contenidas en el presente
Contrato y en el Contrato de Prestacién de Servicios.

) Que el CONCEDENTE deciara que es condiciéon esencial para la firma del
presente contrato el compromiso de mantener a lo largo de todo su periodo
de duracién el equilibrio econémico de las prestaciones,

CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE

3.3. ElI CONCESIONARIO debe, a la Fecha de Cierre, haber cumplido con lo
siguiente:

a) Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucién social y
estatuto del CONCESIONARIO, con la constancia de inscripcién registral,
con el objeto de acreditar: (i) que es una nueva persona juridica
validamente constituida de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables;
y (i) que cuenta con los mismos socios, accionistas, participacionistas o
integrantes y en las mismas proporciones que éstos mantenian como
miembros del Adjudicatario. La exigencia a que se refiere el acapite (i) no
sera de aplicacién cuando el Adjudicatario sea una sola persona juridica,
en cuyo caso, éste Gnicamente debera contar, como minimo, con la
Participacién Minima dentro del CONCESIONARIO.

Acreditar un Capital Social Minimo de cinco millones de Doélares de los
Estados Unidos de Ameérica (US$ 5,000,000.00), el cual debera ser
totalmente suscrito y debera haber sido pagado en efectivo como minimo
en 50% de él, a la Fecha de Cierre y cancelado integramente en efectivo
en un plazo maximo de tres (03) arios.

b) Acreditacién de la inscripcion en la Oficina Registral correspondiente de los
poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribira el
Contrato en su nombre y representacion.

c) Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste
que sus 6rganos internos competentes han aprobado el Contrato.

d) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste la
conformacién del accionariadec o de las participaciones del
CONCESIONARIO.

e) Presentar la propuesta de pdlizas de seguro, el listado de compariias que
cubriran las mismas y el cronograma de contratacién y la empresa que
realizara el analisis de riesgo para el seguro de Todo Riesgo de Obras
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Civiles Terminadas, de ser el caso, de conformidad con la Seccion XI, para
su aprobacion de acuerdo a lo dispuesto en la referida Seccion.

f) El estatuto referido en el Literal a) precedente debe contener como minimo
las siguientes disposiciones:

(i) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las
acciones o0 participaciones que representen el porcentaje
correspondiente a la Participacién Minima del Socio Estratégico (25%),
a favor de terceros hasta el quinto afo contado a partir de la fecha de
inicio de la Operacion, salvo por lo previsto en ta Seccion X respecto
de la posibilidad de gravar la Participacién Minima desde la Fecha de
Cierre, con la finalidad de obtener financiamiento.

A partir del sexto afio desde el Inicic de la Operacién, el Socio
Estratégico podra transferir, disponer o gravar dichas accicnes o
participaciones a favor de un nuevo socio estratégico, previa
aprobacién del CONCEDENTE. Este nuevo socio estratégico debera
cumplir con los mismos requisitos técnicos de operacion o de
construccidén que se establecieron para el Socio Estratégico originario.

La restriccion antes indicada no incluye la transferencia de la
Participacion Minima de! Socio Estratégico a una empresa del mismo
Grupo Economico, en la medida que el control efectivo de ambas sea
ejercido por la misma Empresa Matriz, contando con autorizacién
previa y por escrito del CONCEDENTE y siempre que el nuevo socio
estratégico cumpla con los mismos requisitos técnicos de operacion o
de construccién establecidos para el Socio Estratégico inicial.

(i) Una restriccién a ia libre transferencia, disposicién o gravamen de las
acciones o participaciones, distintas a la Participacion Minima, a favor
de las ofras personas juridicas postoras o de los integrantes de los
otros consorcios qgue presentaron ofertas econdmicas durante el
Concurso, hasta el quinto afio desde el Inicio de la Operacion. A partir
del sexto afio desde el Inicio de la Operacién, los accionistas o
participacionistas podran transferir, disponer o gravar dichas acciones
0 participaciones libremente.

La limitacién antes sefialada comprende también, la transferencia,
disposicion o gravamen de las acciones o participaciones, a favor de
empresas que pudieran tener vinculacién directa o indirecta o que
formen parte de un Grupo Econdmico, conforme a las definiciones
previstas en la Resolucién de CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, o en
las normas que en el futuro las sustituyan, segun corresponda,
relacionadas con las personas juridicas postoras o con los integrantes
de los consorcios que presentaron ofertas econdémicas durante el
Concurso.

(i) Cualquier modificacion al estatuto social que implique un cambio en el
régimen de mayorias, de las clases de acciones y de las proporciones
que los accionistas o participacionistas deben mantener entre si, de
sus o6rganos de administracion, asi como cualquier proceso de
aumento de capital, reduccidbn de capital, fusién, escision,
transformacién o liquidacion del CONCESIONARIO, desde la Fecha
de Cierre hasta el quinto afio contado desde de el Inicio de la
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Operacién, deberd ser aprobado por los accionistas o
participacionistas del CONCESIONARIO que en conjunto representen,
cuando menos, dos tercios (2/3) de su capital social, tanto en primera
como en segunda convocatoria.

El CONCESIONARIO debera presentar ante el CONCEDENTE, el
proyecto de acuerdo de junta general en la cual se aprobaria
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados. Dicho
proyecto de acuerdo podra ser autorizado por el CONCEDENTE en el
plazo total de treinta (30) Dias Calendario. Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto de acuerdo se
entendera denegado, sin perjuicio de que se pueda reiterar el pedido.

A partir del sexto afio desde de el Inicio de la Operacién y durante el
plazo de fa Concesion, el CONCESIONARIO debera informar al
CONCEDENTE sobre fos aumentos y reducciones de capital social,
cada vez que los efectue.

En ningun caso las reducciones 0 aumentos de capital, podran afectar
el capital minimo ni la Participacion Minima, de acuerdo a lo indicado
en esta Seccion.

El Socio Estratégico debera oponerse a cualquier mocion que
presente un accionista o participacionista del CONCESIONARIO que
proponga un aumento del capital social respecto del cual el Socio
Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho de suscripcién
preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la
Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

(iv) EI CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribe exclusivamente a la prestacion de los Servicios
contenidos en el Contrato de Concesién y el Contrato de Prestacién de
Servicios.

(v) Para efectos de la constitucion, operaciones y desempefio del
CONCESIONARIO, el mismo deberd cumplir obligatoriamente con las
disposiciones del ordenamiento legal peruano y de las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

(vi) El plazo de duracion del CONCESIONARIO debe ser, como minimo,
de hasta dos (02) afios posteriores a la fecha de vigencia del Contrato
de Concesion.

g) Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratc de Concesion
establecida en la Seccién X.

h) Efectuar depésito en la cuenta indicada por PROINVERSION,
correspondiente al reembolso de gastos del proceso.

i) Efectuar depdsito en la cuenta indicada por PROINVERSION,
correspondiente al aporte al FONCEPRI.

3.4. EI CONCEDENTE, por su parte, a la Fecha de Cierre debera haber cumplido
con:
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a) Devolver al CONCESIONARIO la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad
de la Oferta, presentada por el Adjudicataric.

b) Entregar copia del Decreto Supremo por el cual se otorga la garantia del
estado en respaldo de las declaraciones y garantias del CONCEDENTE
estipuladas en este Contrato, conforme a lo establecide en el Articulo 2 del
Decreto Ley N° 25570, modificado por el Articulo 6 de la Ley N° 26438.

SECCION IV: VIGENCIA DE LA CONCESION

PLAZO

4.1. El plazo de la Concesibén es de treinta (30} ailos, contados a partir de ia Fecha
de Cierre.

PRORROGAS DEL PLAZO DE LA CONCESION.

4.2, El plazo de la Concesion podra ser prorrogado discrecionalmente por el
CONCEDENTE, a solicitud del CONCESIONARIO. La solicitud debera
realizarse mediante comunicacién por escrito, con una anticipacion no menor
de dos (02) afios anteriores al vencimiento del plazo de la Concesién, debiendo
el CONCEDENTE definir si se concede la prérroga con una anticipacién no
menor de un (01) afo al vencimiento del plazo de la Concesién.

En los casos en que se prorrogue el Contrato de Concesién, SEDAPAL se
obliga a prorrogar la vigencia det Contrato de Prestacion de Servicios.

4.3. Posterior a la primera prorroga, la Concesidn podra ser prorrogada
discrecionalmente por el CONCEDENTE, a solicitud del CONCESIONARIO
mediante comunicacién por escrito con una anticipacién no menor de una (01)
afio anterior al vencimiento de la primera prérroga, debiendo el CONCEDENTE
definir si se concede la prérroga con una anticipacién no menor a seis (06)
meses anteriores al vencimiento de la primera prérroga.

44, En el caso que el plazo de la Concesion sea prorrogado, las Partes, bajo
responsabilidad, deberan fijar las nuevas condiciones que regiran el Contrato
de Concesién, atendiendo entre otros aspectos, a lo sefialado en el Contrato
de Prestacién de Servicios y a conservar el equilibrio econémico durante la
vigencia de la prérroga.

PLAZO MAXIMO

45 En ningun caso, el plazo de la Concesién sumado al plazo de cualquier
prérroga o prérrogas de la Concesion podra exceder un plazo maximo de
sesenta (60) afios.

SUSPENSION DEL PLAZO

El plazo de la Concesién se podra suspender a peticidn de cualquiera de las
Partes, en los siguientes casos:

a) Fuerza Mayor, con arreglo a lo sefialado en la Seccién XVIII.
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b) Acuerdo por escrito entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a
la referida en el literal anterior, en cuyo caso sera necesario contar con la
previa opinién favorable de SEDAPAL, la misma que debera ser emitida en
un plazo no mayor a quince (15) Dias Calendario.

c) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato de
Concesion.

4.7.  Cualquiera de las Partes puede invocar la Suspension por una de las causales
sefaladas, mediante una solicitud de suspensidn dirigida a la otra Parte y a
SEDAPAL, dentro de los tres dias siguientes de producido el hecho. Sin
perjuicio de ello, dentro de los siete (7) Dias siguientes de presentada la
referida solicitud, se debera presentar el sustento de la solicitud de suspensién,
mediante la cual se informara respecto al desarrollo de los eventos, y se
sustentara el periodo estimado de Suspensién y el grado de impacto previsto.

4.8. EL CONCEDENTE se pronunciara en el plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario contados desde que reciba el sustento de la solicitud de
Suspension o en su defecto, al vencimiento del plazo de los siete (7) Dias
establecido para su presentacién. Ante la falta de pronunciamiento del
CONCEDENTE, se considerard procedente la solicitud de Suspensién por el
plazo sefialado por el solicitante. En caso que el CONCESIONARIO discrepe
con la decisién del CONCEDENTE, podréd acudir a los mecanismos de
resolucién de controversias previstos en el presente Contrato, segin sea
aplicable.

La Suspension, conforme a las causales antes sefaladas, dara lugar a la
ampliacion de dicho plazo, por un periodo equivalente al de la Suspensién,
debiendo las Partes acordar un nueve cronograma en el cumplimiento de las
obligaciones, cuando ello resultare necesario.

En tanto el CONCEDENTE no se pronuncie sobredicha solicitud, el
CONCESIONARIO debera cumplir con sus obligaciones derivadas del presente
Contrato. En particular, si la Concesion se encuentra en la etapa de Operacion,
el CONCESIONARIO debera continuar prestando los Servicios, en la medida
en que ello sea materialmente posible y siempre que no signifique poner en
«9‘“;?""% inminente riesgo el ambiente, la salud o ia seguridad de las personas.

TGN

S/ %

: 4.11. En los casos en que por causas no imputables al CONCESIONARIO se
3 \rAgeci / ocasionare una demora o atraso en el cumplimiento de las prestaciones
establecidas en el Contrato o en el Contrato de Prestacion de Servicios, y esta
demora ocasionare perjuicio econdémico financiero al CONCESIONARIO, se
otorgara la prérroga necesaria del plazo de la Concesién, para que el
CONCESIONARIO pueda resarcirse de dicho perjuicio. El perjuicio en este
caso debera encontrarse acreditado y determinado en un informe otorgado por
una firma de consultores independientes de reconocido prestigio y experiencia
pertinente, seleccionada y contratada por el CONCESIONARIQ, con la previa
autorizacién del CONCEDENTE. Tomando en consideracion dicho informe, el
CONCEDENTE determinara el plazo y condiciones de la prérroga.

SECCION V: REGIMEN DE BIENES
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REGIMEN DE BIENES

5.1.

52

5.3.

5.4.

5.6.

En la presente Seccion se establece la regulacién contractual aplicable a los
Bienes de la Concesion.

Todos los Bienes del CONCEDENTE, que el CONCEDENTE esté obligado a
entregar al CONCESIONARIO bajo este Contrato, deberan ser entregados por
libres de cargas, gravamenes y/u ocupantes, que vuelva imposible el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

Durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE mantendra la titularidad
de los Bienes dei CONCEDENTE.

Sin perjuicio de ello, esta Concesion es titulo suficiente para que el
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos de Operacion sobre los mismos
y haga valer sus derechos frente a terceros.

El CONCESIONARIO tendra la Operacién exclusiva del Sistema Huascacocha,
asi como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla
con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato, el Contrato de
Prestacion de Servicios y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los Bienes del CONCEDENTE deberan, durante ia vigencia de la Concesion,
mantenerse libres de cargas y gravamenes y libres de ocupaciones fisicas por
parte de tercercs no autorizados por el CONCESIONARIO para los fines de la
Concesion.

TOMA DE POSESION DE LOS BIENES DEL CONCEDENTE

5.6.

El CONCESIONARIO debera suscribir el Acta de Entrega de los Bienes del
CONCEDENTE, siempre y cuando se haya verificado lo dispuesto en la
Clausula 5.2, a mas tardar, a la Fecha de Vigencia de las Obligaciones. En el
Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE, se dejara constancia de los
Bienes del CONCEDENTE que hubiese tomado posesion el
CONCESIONARIO, especificando sus caracteristicas, ubicacion, estado de
conservacion, funcionamiento y rendimiento, segun corresponda. En caso que
dentro del plazo previsto no se suscriba el Acta de Entrega de los Bienes del
CONCEDENTE por causa no imputable al CONCESIONARIO, sera de
aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 4.6 a 4.11.

5.7. Formara parte del Acta de Entrega de Bienes del CONCEDENTE el Inventario
Inicial, asi como cualquier otro elemento que ayude a individualizar e interpretar
el objeto entregado, su condicién y estado.

5.8. El Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE se suscribira en tres (3)
ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro para el
CONCESIONARIO y el tercero para SEDAPAL.

INVENTARIOS

5.8. EI CONCESIONARIO esta obligado a realizar y presentar ait CONCEDENTE vy

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion

a SEDAPAL, los Inventarios de los Bienes de la Concesion. Los Inventarios
exigidos en el Contrato son de cuatro tipos: a) Inventario Inicial; b) Inventario de
Obras; c) Inventario Anual y; d) Inventario Final. Los inventarios tendran las
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caracteristicas expresamente previstas en el Contrato. Tanto el CONCEDENTE
como SEDAPAL podran realizar observaciones a estos inventarios.

5.10. Los inventarios deberdn contener, al menos, una suscinta descripcién de los
Bienes de la Concesion, sus caracteristicas, ubicacion, estado de
conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento segin
corresponda y, de ser aplicable, marca, modelo y affo de fabricacién. Podran
incluirse elementos interpretativos tales como fotografias, planos, esquemas e
informes de terceros, de acuerdo a los formatos que seran proporcionados por
SEDAPAL. :

5.11. Con relacién al Inventario Inicial, durante el plazo de treinta (30) Dias
Calendario posteriores a la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO podra
devolver, en las condiciones que fueron recibidos, por Unica vez al
CONCEDENTE aquellos Bienes del CONCEDENTE que hubiese recibido y
que no considere necesario para la ejecucion del Proyecto. Para ello debera
enviar una comunicacion al CONCEDENTE con identificacién de todos y cada
uno de los bienes que pretende devolver, indicando asimismo la fecha en que
se llevara a cabo la devolucion y no podra ser establecida antes de los treinta
(30) Dias Calendario a partir de la referida comunicacién. Si fisicamente no
fuera posible la devolucién de los bienes antes indicados, el CONCESIONARIO
estara facultado a dar de baja o proceder a la demolicién de los mismos, previa
opinién favorable del CONCEDENTE.

DE LOS BIENES DESTINADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

5.12. Los Bienes del CONCEDENTE sélo estaran destinados a la ejecucidon del
presente Contrato.

5.13. Los Bienes del CONCEDENTE que sean entregados en la fecha de Toma de
Posesion de los Bienes del CONCEDENTE, seran recibidos por el
CONCESIONARIO en el lugar y estado de conservacion en que se encuentren.

5.14. EI CONCESIONARIO estd obligado a realizar actividades destinadas a
preservar, durante el plazo de la Concesién, el estado de conservacion y la
naturaleza de los bienes destinados a la ejecucion del Contrato, sea que se
traten de Bienes del CONCEDENTE o de Bienes del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO esta obligado también a realizar actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo y, en general, todos aguellos trabajos
necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes y para evitar un
impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en el EIA. El
CONCESIONARIO esta obligado a realizar las mejoras necesarias y Utiles que
requieran los bienes antes mencionados. En todas estas tareas el
CONCESIONARIO procurara tanto utilizar tecnologias de conocida efectividad,
asi como la introduccién de nuevas tecnologias, con la finalidad de cumplir con
lo previsto en el presente Contrato ¢ en el Contrato de Prestacién de Servicios.

5.16. EI CONCESIONARIO tiene como obligacién principal, reponer a su costo, los
bienes destinados a la ejecucion del Contrato que pudieran resultar perdidos,
asi como aquellos que, debido a su estado de conservaciéon o por resultar
obsoletos y desfasados tecnolégicamente, no permitan alcanzar lo previsto en
el presente Contrato o en el Contrato de Prestacion de Servicios.
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5.16. Los Bienes de la Concesién destinados a la ejecucion del Contrato no podran
ser trasladados fuera del Area de ia Concesién, ni transferidos separadamente
de la Concesion, hipotecados, prendados o sometidos a gravamenes de hingun
tipo.

5.17. E! CONCESIONARIO debera inscribir los Bienes del CONCEDENTE en el
registro publico respectivo, de ser ello posible, de conformidad con las normas
de cada registro, a nombre del CONCEDENTE, dentro del plazo maximo de
seis (6) meses de culminada su construccién, adquisicion o ejecucion, salvo
demora o retraso injustificado de la administracion publica. Para los efectos de
lo dispuesto anteriormente, el CONCEDENTE autoriza expresamente al
CONCESIONARIO a realizar todas tas gestiones administrativas que se
requieran y se obliga a prestar su colaboracién y mejores esfuerzos, cuando
fuera necesario.

5.18. E! CONCESIONARIO sera responsable por los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes del CONCEDENTE desde la Toma de Posesion de
los Bienes del CONCEDENTE, adquisicion o Construccion de los mismos hasta
su entrega al CONCEDENTE. En consecuencia, el CONCESIONARIO debera
contar con las medidas de seguridad que garanticen la integridad de los Bienes
del CONCEDENTE ante dafios y perjuicios que pudieran ser ocasionados por
terceros.

5.19. EI CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y
contra cualquier accién o excepcidn de naturaleza legal, administrativa, arbitral
o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes del
CONCEDENTE, siempre y cuando esta situacion se hubiera originado por
actos u omisiones ocurridos durante el periodo comprendido entre la fecha del
Acta de Entrega de Bienes del CONCEDENTE y hasta la fecha de suscripcion
det Acta de Reversidn de los Bienes del CONCEDENTE, salvo que exista una
causa imputable al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE, SEDAPAL y
terceros, segun corresponda, por la correcta administraciéon y uso de los Bienes
de la Concesidn, asi como por el riesgo inherente a los mismos.

Por su parte, el CONCEDENTE reconoce que cualquier reclamo, accién o acto
iniciado por terceros con relacion a los Bienes del CONCEDENTE entregados
por éste, por hechos o situaciones originadas antes de la fecha del Acta de
Entrega de los Bienes del CONCEDENTE no seran de responsabilidad del
CONCESIONARIO, siendo de responsabilidad de quien corresponda, de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. EI CONCEDENTE se obliga
a mantener libre de responsabilidad al CONCESIONARIO, por los reclamos,
acciones o actos antes mencionados, hasta la fecha de suscripcion del Acta de
Entrega de los Bienes del CONCEDENTE.

5.20. ElI CONCESIONARIO se obliga a contratar una poliza de seguro sobre los
bienes destinados al cumplimiento y ejecucion del Contrato y el Contrato de
Prestacién de Servicios, en los términos que fija la Seccién XI.

5.21. El CONCESIONARIO sera responsable y estara obligado a pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que le correspondan en relacion a los Bienes
de la Concesion, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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AREA DE LA CONCESION

5.22. El Proyecto Basico elaborado por el CONCESIONARIO permitira definir el Area
de la Concesion requerida por el CONCESIONARIO para la construccion del
Sistema Huascacocha. Esta Area de la Concesion debera encontrase dentro
de los limites establecidos en el Anexo 2 y una vez aprobado el Expediente
Técnico, debera ser incorporada como Apéndice 2 del Anexo 2.

5.23. EI CONCEDENTE esta obligado a entregar al CONCESIONARIO, las 4reas de
su titularidad que se encuentren dentro del Area de la Concesion, en los plazos
establecidos en el presente Contrato.

5.24. En caso el area requerida por el CONCESIONARIO corresponda a terrenos
que pertenecieran al Estado de la Republica del Peru, e CONCEDENTE
realizara todas las gestiones y coordinaciones que fueren pertinentes para que
el CONCESIONARIO obtenga las autorizaciones, derechos, licencias,
permisos, servidumbres o similares que se requieran, para realizar en dichos
terrenos las Obras.

5.25. Asimismo, el CONCESIONARIO se obliga a adquirir los terrenos necesarios en
caso el area requerida corresponda particulares.

En este supuesto, el CONCEDENTE compromete su mejor esfuerzo en las
gestiones y coordinaciones que fueren pertinentes para que el
CONCESIONARIO obtenga el derecho o las autorizaciones que se requieran,
para que pueda realizar en dichos terrenos las Obras.

5.26. Una vez aprobado el Proyecto Basico conforme a lo dispuesto en la Clausula
6.8, y 6.9 se entendera definida el Area de la Concesién, y el
CONCESIONARIO se encontrard facultado a realizar las gestiones
conducentes a la adquisicion de los terrenos comprendidos en el Area de la
Concesion. Asimismo, SEDAPAL se encontrara facultada para solicitar ai
CONCEDENTE la imposicion de las servidumbres forzosas requeridas dentro
del Area de la Concesion, conforme a lo previsto en las Clausulas 5.28 a 5.31
siguientes.

5.27. El costo en que se incurra para adquirir el area requerida, sera responsabilidad
del CONCESIONARIO, quien debera inscribir los bienes que adquiera en el
registro publico correspondiente a nombre del CONCEDENTE.

DE LAS SERVIDUMBRES

5.28. De acuerdo a lo previsto en la L.ey General de Aguas, Decreto Ley N° 17752,
todas las servidumbres, asi como las modificaciones de las existentes y de las
que se implanten, que sean necesarias para los distintos usos de las aguas,
incluyendo la construccién y, en su caso, la operacién de toda ciase de obras
de represamiento, extracciéon y conduccidén de aguas, entre otras, son forzosas
y seran estabiecidas como tales.

Una vez aprobado el Proyecto Basico, el CONCEDENTE establecera las
servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de SEDAPAL, conforme
al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la Ley N° 26338, Ley
General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado mediante
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Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, o las normas que las modifiquen o
sustituyan.

Las servidumbres para la ocupacién de bienes podran ser, entre otras, las
siguientes:

a. De paso, para el paso de tuberias o canales indispensables para el disefio,
Construccién, Operacion y Mantenimiento del Proyecto Derivacién
Huascacocha - Rimac.

b. De transito, para la custodia, Mantenimiento y reparacién de las Obras,
‘ equipos e instalaciones y la prestacion del Servicic.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesién.

| 5.29. Las servidumbres dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el

pago de las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y

; Disposiciones Aplicables, durante el tiempo necesario para la ejecucion de las
Obras y la prestacion de! Servicio. El pago de las indemnizaciones a que
hubiere lugar, como resultado de la imposicion de tales servidumbres

| correspondera al CONCESIONARIO.

|

5.30. ElI CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacién 0 modificacion que intente realizar cualquier
entidad publica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
ejercicio resulte incompatible con las Obras a ejecutar. EI| CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su intervencion para la adecuada defensa de
su derecho.

5.31. En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por
esta razén hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo.

Si por alguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el
derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE y SEDAPAL
brindaran apoyo al CONCESIONARIO para la obtencién de una nueva
servidumbre que pueda sustituir la anterior.

DEFENSAS POSESORIAS

5.32. Luego de suscrita el Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE, el
‘ CONCESIONARIO tiene la obligacién de ejercitar cualquiera de las siguientes
modalidades de defensa posesoria:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin
intervalo de tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre
del empleo de vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, tales como interdictos y otras accicnes
judiciales para la que el CONCESIONARIO debera, en caso recaiga
sobre fa Concesidén cualquier afectacion, desposesion, ocupacion,
usurpacién, entre otras, comunicar ai CONCEDENTE y a SEDAPAL
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dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que
le permitan mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los
Bienes de la Concesion.

El ejercicio de las defensas antes descritas por el CONCESIONARIO, debera
ser coordinado inmediatamente con e CONCEDENTE para la interposicién de
las acciones legales que correspondan.

ENTREGA DE LOS BIENES DEL CONCEDENTE

5.33. Producida la Caducidad de la Concesidn por cualquiera de las causas descritas
en la Seccion XV, el CONCESIONARIO tiene la obligacion de entregar al
CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Dias siguientes, en un unico acto,
todos los Bienes del CONCEDENTE, los mismos que deberan estar en buen
estado de conservacion, en condiciones de uso y operacion.

5.34. Durante el acto de devoluciéon, el CONCESIONARIO y EL. CONCEDENTE
suscribiran la respectiva Acta de Reversidén de los Bienes del CONCEDENTE.
En dicha acta se estableceran los datos de los representantes y la descripcion
de los bienes objeto de la devolucion, especificando en general, o para cada
uno de sus componentes: caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas elementos de
interés, segun corresponda.

Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes del CONCEDENTE el
Inventario Final asi como cualquier otro elemento que ayude a identificar el
objeto entregado y su estado de conservacion, pudiendo inciuirse planos,
fotografias o esquemas.

Todos los bienes contenidos en el Inventario Inicial son considerados Bienes
del CONCEDENTE, salvo los que el CONCESIONARIO demolié o dio de baja,
previa autorizacion del CONCEDENTE.

REEMPLAZO DE BIENES DE LA CONCESION

5.37. En los casos que sea necesaria la reposicion de uno o0 mas Bienes de la
Concesion destinados a la ejecucion del Contrato de conformidad con lo
previsto en la Clausula 5.15 o cuando resulte conveniente el reemplazo de uno
o mas de dichos bienes, para la mejor prestacién de los Servicios, el
CONCESIONARIO comunicara de tales situaciones al CONCEDENTE con
copia a SEDAPAL. Transcurrido quince (15) Dias Calendario de recibida esta
comunicacién, el silencio del CONCEDENTE implicara su conformidad
irrevocable con el reemplazo.

5.38. EIl bien que sea reemplazado deberd ser entregado al CONCEDENTE en el
lugar y plazo que éste indique. En tanto el CONCEDENTE no se pronuncie al
respecto, el CONCESIONARIO se obliga a mantener en custodia dicho bien.

SECCION VI: DE LAS OBRAS DEL SISTEMA HUASCACOCHA

SUPERVISION DEL DISENO Y OBRAS

w, 9”‘% 6.1. Para supervisar la elaboracién del Proyecto Basico y del Expediente Técnico y
e ejecucion de las Obras por parte del CONCESIONARIO, éste debera contratar
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a un Supervisor de Disefio y Obra con la previa evaluacion y autorizacion
expresa del CONCEDENTE, en un plazo méaximo de sesenta (60) Dias
Calendario computados desde la Fecha de Cierre.

6.2. Durante la elaboracién del Proyecto Béasico y del Expediente Técnico, el
CONCESIONARIO debera proporcionar al Supervisor de Disefo y Obra, toda
la informacién que solicite y el acceso a las actividades y estudios que el
CONCESIONARIO realice para este fin.

El Supervisor de Disefic y Obra podra solicitar al CONCESIONARIO
informacion adicional relacionada a los documentos requeridos conforme a esta
Seccién, la cual deberd ser presentada en un plazo, acorde con el tipo de
informacion solicitada, que no serd mayor de diez (10) Dias, contados a partir
de la fecha en que dicho Supervisor de Disefio y Obra haya formulado por
escrito la solicitud correspondiente.

6.3. Corresponde al CONCEDENTE, a través del Supervisor de Disedo y Obra,
efectuar las acciones de supervisién que le competen durante el desarrolio de
las Obras.

6.4. ElI CONCESIONARIO debera dar al Supervisor de Disefic y Obra libre acceso
al Area de la Concesion para realizar sin obstaculos su labor.

PROYECTO BASICO

6.5. ElI CONCESIONARIO, dentro de los seis (06) meses contados a partir de la
Fecha de Cierre, debera presentar al CONCEDENTE con copia a SEDAPAL, el
Proyecto Basico conforme al Anexo 6 y a su Oferta Técnica y luego debera
conseguir la aprobacién del mismo, por parte del CONCEDENTE. El Proyecto
Basico debera comprender, cuando menos, lo dispuesto en dicho Anexo.

Conforme a lo dispuesto en el Anexo 6, el Proyecto Basico debera delimitar el
Area de la Concesién requerida por el CONCESIONARIO para la Construccién
del Sistema Huascacocha.

El CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, la
aprobacion del Proyecto Basico. SEDAPAL dispondra de un plazo maximo de
quince (15) Dias Calendario contados a partir de recibido el Proyecto Basico
para emitir su opinibn y remitira al CONCEDENTE, con copia al
CONCESIONARIO. En caso SEDAPAL no se pronuncie en el plazo previsto, el
CONCEDENTE entendera que la opinion es favorable.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de siete (7) Dias Calendario,
a partir de recibida la opinion de SEDAPAL o de vencido el plazo para la
emision de la misma sin pronunciamiento de SEDAPAL, para emitir las
observaciones correspondientes o aprobarlo.

6.8. Se entendera por aprobado el Proyecto Basico, en los siguientes casos:

a) Cuando exista pronunciamiento expreso del CONCEDENTE y se cuente
con la opinién favorable de SEDAPAL o haya vencido el plazo para la
emision de la misma sin pronunciamiento de SEDAPAL.

b) Cuando el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, y se
cuente con la opinién favorable de SEDAPAL.
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c) Cuando ni SEDAPAL ni el CONCEDENTE se pronuncien en los plazos
sefialados.

6.9. De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE y/o de SEDAPAL, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario para subsanar las observaciones, contados desde la fecha de
recepcion de dichas observaciones.

EL CONCEDENTE y/o SEDAPAL, segun corresponda, dispondran de diez (10)
Dias Calendario para evaluar las subsanaciones presentadas por el
CONCESIONARIO, contados desde la fecha de recepcion de las mismas. En
caso que ni el CONCEDENTE ni SEDAPAL, segln corresponda, se pronuncien
en el plazo sefialado, se entenderan subsanadas las observaciones formuladas
y por tanto, el Proyecto Basico presentado se entendera aprobado.

6.10. Una vez aprobado el Proyecto Basico, el CONCESIONARIO procedera a
elaborar el Expediente Técnico.

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

6.11. EI CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) meses contados a partir de la
aprobacion del Proyecto Basico, debera presentar ai CONCEDENTE con copia
a SEDAPAL, el Expediente Técnico conforme al Anexo 6 y a su Oferta Técnica
y conseguir la aprobaciéon del mismo, por parte del CONCEDENTE. El
Expediente Técnico debera comprender, cuando menos, lo dispuesto en dicho
Anexo. Asimismo, forma parte integrante del Expediente Técnico, el Manual de
Operaciéon y Mantenimiento del Sistema Huascacocha, de acuerdo a las
condiciones establecidas en las Clausulas 7.2. y 7.3.

6.12. El Expediente Técnico podra ser presentado por etapas. Para tal efecto, cada
- etapa debera estar claramente definida, de tal manera que se cuente con
informacién necesaria y suficiente para facilitar la aprobaciéon de cada etapa del
Expediente Técnico y que permita eventualmente iniciar la Construccién, de
acuerdo a lo establecido en las Clausulas 6.27 y 6.29. Adicionalmente, se
debera cumplir en lo que corresponda con las condiciones establecidas en el
Anexo 6. Sin perjuicio de ello, el Expediente Técnico en su totalidad, debera ser
presentado en el plazo indicado en el parrafo precedente, para su aprobacién
integral.

6.13. Para efectos de lo dispuesto en el parrafo precedente, las etapas del
Expediente Técnico deberan corresponder a los Hitos Constructivos definidos
en el Apéndice 2 del Anexo 11.

6.14. E! CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, la
aprobacién del Expediente Técnico, de manera total o por etapas. SEDAPAL
dispondra de un plazo maximo de veinticinco (25) Dias Calendario contados a
partir de recibido el Expediente Técnico, o la etapa correspondiente del mismo,
para emitir su opinibn y remitila al CONCEDENTE, con copia al
CONCESIONARIO. En caso SEDAPAL no se pronuncie en el plazo previsto, el
CONCEDENTE entendera que la opinién es favorable.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario,
a partir de recibida la opinion de SEDAPAL o de vencido el plazo para la
emision de la misma sin pronunciamiento de SEDAPAL, para emitir las
observaciones correspondientes o aprobarlo.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesién Pagina 36 de 175



6.15. Se entendera por aprobado el Expediente Técnico, en los siguientes casos:

d)  Cuando exista pronunciamiento expreso del CONCEDENTE y se cuente
con la opinién favorable de SEDAPAL o haya vencido el plazo para la
emision de la misma sin pronunciamiento de SEDAPAL.

e) Cuando el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefalado, y se
cuente con la opinion faverable de SEDAPAL

f) Cuando ni SEDAPAL ni el CONCEDENTE se pronuncien en los plazos
sefalados.

6.16. De formularse observaciones por parte del CONCEDENTE y/o de SEDAPAL, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario para subsanar las mismas, contados desde la fecha de recepcién
de dichas observaciones.

EL CONCEDENTE y/o SEDAPAL, segln corresponda, dispondran de veinte
(20) Dias Calendario para evaluar las subsanaciones presentadas por el
CONCESIONARIO, contados desde la fecha de recepcion de las mismas. En
caso que ni el CONCEDENTE ni SEDAPAL, seguin corresponda, se pronuncien
en el plazo sefalado, se entenderan subsanadas las observaciones formuladas
y por tanto, el Expediente Técnico presentado o parte del mismo, de ser el
caso, se entendera aprobado.

El CONCESIONARIO asumirad el riesgo de la ejecucién de las Obras por
etapas y la obligacién de subsanar cualquier anomalia o consecuencia que
pudiera afectar la aprobacion final del Expediente Técnico y el plazo de las
Obras.

El Expediente Técnico debera ser realizado conforme a las Especificaciones
Técnicas Minimas previstas en el Anexo 5.

Aprobado el Expediente Técnico se entendera que el CONCESIONARIO
cuenta con la autorizacion del CONCEDENTE para la ejecucion de las Obras,
sin perjuicio de las demas licencias, permisos y/o autorizaciones que, para la
Fecha de Vigencia de las Obligaciones, pudiera requerir el CONCESIONARIO,
de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, EI CONCEDENTE
realizara sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO obtenga dichas
licencias, permisos y/o autorizaciones correspondientes, conforme a sus
competencias.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

6.20. El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras correspondientes al
Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac, conforme al Expediente Técnico
aprobado por el CONCEDENTE, sin perjuicio de las actividades de
Mantenimiento a que se refiere la Seccion VII.

6.21. Las Obras que comprendera el Proyecto se describen en el Anexo 6.

6.22. Las Obras deberan cumplir con todos los estandares y parametros técnicos de

disefio y construccidn, indicados en las Especificaciones Técnicas Minimas
referidas en el Anexo 5.
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CUADERNO DE DISENO Y OBRA

6.23. A partir del inicio del disefio y posteriormente durante la Construccion, el
CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un Cuaderno de Disefio y
Obra, el cual debera llevarse en original. Adicionalmente, se deberan tener
hasta tres juegos de copias, a ser distribuidas de acuerdo a lo establecido en la
cladusula siguiente. Las paginas deberan estar legalizadas notarialmente,
numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse ei sistema mecanizado de
hojas sueltas.

6.24. Tanto el CONCEDENTE como SEDAPAL y el Supervisor de Disefio y Obra
tendran libre acceso al Cuaderno de Disefio y Obra durante el disefio y la
Construccion. El original sera entregado al CONCEDENTE, dentro de los
treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la fecha de inicio de Ia
Operacién, guedando un juego de copias en poder del CONCESIONARIO, otro
en poder de SEDAPAL y el otro al Supervisor de Disefio y Obra, de ser el caso.

CALENDARIO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

6.25. El CONCESIONARIO debera presentar un Calendario de Ejecucion de Obras
que incluya tiempos de ejecucion de todas fas subpartidas relativas a la Obra
hasta su culminacién. El Calendario de Ejecucion de Obras debera definir
claramente las actividades de la Ruta Critica, es decir, aquellas que implican
que la demora en su ejecucion, retrasen el plazo maximo para la culminacion
de las Obras, indicado en la Clausula 6.27, y asegurar los plazos maximos de
cada actividad.

6.26. E! Calendario de Ejecucién de Obras debera respetar el plazo maximo
establecido en el presente Contrato. Asimismo, debera ser presentado en
medio magnético y fisico como parte integrante del Expediente Técnico.

6.27. EIl plazo méximo para la culminacién de las Obras indicadas en el Anexo 6, es
treinta (30) meses contados a partir de la Fecha de Vigencia de las
Obligaciones, salvo que medie la Suspension, de acuerdo con la Clausula 4.6,
0 que se apruebe una ampliacién del plazo conforme a las Clausulas 6.33 y
6.34 y 6.35, sujeto a lo establecido en el Anexo 6.

FECHA DE VIGENCIA DE LAS OBLIGACIONES

6.28. La Fecha de Vigencia de las Obligaciones se configurara una vez que todas y
cada una de las siguientes condiciones sean cumplidas por las Partes, segun
corresponda:

a) EL CONCEDENTE haya entregado las areas de su titularidad comprendidas
en el Area de la Concesion, segun las condiciones establecidas en Ia
Seccién V;

b) EL. CONCESIONARIO haya adquirido los terrenos de particulares que
conformen el Area de la Concesi6n, segin las condiciones establecidas en
la Seccién V;

c) EL CONCEDENTE haya obtenido, a solicitud de SEDAPAL, las
servidumbres en los terrenos de particulares que conformen el Area de la
Concesion, segun las condiciones establecidas en ta Seccién V;

d) EL CONCEDENTE haya aprobado el Expediente Técnico o parte de éste,
de acuerdo a lo indicado en la Seccion VI; y
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e) La Direccion Nacional de Saneamiento del Viceministerio de Construccion y
Saneamiento, haya aprobado el EIA, indicado en la Clausula 12.8.

f) La Autoridad Gubernamental competente haya emitido el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueolégico (CIRA), indicado en la Clausula 12.11.

g) En el caso que el Constructor sea una empresa contratada por el
CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, el contrato de construccion
correspondiente.

h) En el caso que el Operador sea una empresa contratada por el
CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, el contrato de operacion
correspondiente.

i) ElI CONCESIONARIO debera haber obtenido las autorizaciones y licencias
que se requieran, por parte de las Autoridades Gubernamentales
competentes, para la ejecucién del presente Contrato, incluyendo la
Construccién y Operacion del Sistema Huascacocha, asi como las
autorizaciones relacionadas a los aspectos medio ambientales vinculados al
presente Contrato.

i) El CONCESIONARIO deberda acreditar que cuenta con los fondos
necesarios para el cumplimiento del Calendario de Ejecuciéon las Obras.

En el supuesto de que las condiciones establecidas en la presente clausula no
hayan sido satisfechas por las Partes en el plazo de catorce (14) meses
computados desde la Fecha de Cierre y las Partes de mutuo acuerdo no hayan
prorrogado dicho plazo con relacién a cualquier condicién, se producira la
Caducidad de la Concesion.

A la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, SEDAPAL debera obtenido la
Licencia de uso de aguas superficiales para el Proyecto Derivacion
Huascacocha — Rimac. A tal efecto, de manera previa el CONCESONARIO
debera haber obtenido la aprobacién del EIA por parte de la Direccién Nacional
de Saneamiento del Viceministerio de Construccion y Saneamiento,.
SEDAPAL trasladara al CONCESIONARIO los derechos de la Licencia de uso
de aguas superficiales que requiere para la ejecucion del presente Contrato.

INICIO DE LA CONSTRUCCION

6.30. La Construccion de las Obras, debera iniciarse a mas tardar a los treinta (30)
Dias Calendario contados a partir de la Fecha de Vigencia de las Obligaciones,
conforme a lo previsto en el Calendario de Ejecucién de Obras.

REPORTES DE AVANCE DE OBRAS

6.31. El CONCESIONARIO debera proporcionar a SEDAPAL, con copia al
Supervisor de Disefio y Obra, Reportes de Avance de Obra relativos al
desarrollo de la ejecucidn de las Obras, conforme se indica en el Numeral 2.3
del Anexo 11. El costo de la preparacion de los Reportes de Avance de Obra
correspondera al CONCESIONARIO, y éste, oportunamente junto con el
SEDAPAL, convendran en el formato mas apropiado a utilizar.

Los Reportes de Avance de Obras sustentaran la ejecucion de los avances de
Obras, los mismos que deberan ser certificados por SEDAPAL, en los términos
y condiciones indicados en el Anexo 11.
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6.32. El alcance y definicion de Hito Constructivo, el procedimiento de control de
avance, el procedimiento de emisién del CAO por parte de SEDAPAL, la
certificacion por parte del CONCEDENTE, se encuentran regulados en el
Anexo 11.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

6.33. ElI CONCESIONARIO podra solicitar ai CONCEDENTE la ampliacién o
prérroga del plazo total para la ejecucion de las Obras, la misma que requerira
la opinién debidamente fundamentada de SEDAPAL, materializada en un
informe.

Cuando el CONCESIONARIO solicite tal ampliacion, por razones estrictamente
imputables a él, resultaran de aplicacion las penalidades respectivas, de
acuerdo a la Seccion XIX.

6.34. Las solicitudes de ampliacién de plazo a que se refiere la clausula precedente,
se sujetaran al siguiente procedimiento.

El CONCESIONARIO debera anotar en el Cuadernc de Disefio y Obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo para la
culminacion del total de las Obras. La solicitud de ampliacion debera ser
dirigida al CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, y debera estar debidamente
sustentada, incluyendo ei nuevo Calendario de Ejecucién de Obra propuesto.

El CONCEDENTE resolvera sobre dicha ampliacién en un plazo maximo de
treinta (30) Dias Calendario contados desde la recepcién de la solicitud, previo
informe de SEDAPAL, sustentando su opinidon. De no existir pronunciamiento
alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado
anteriormente, se considerara denegada la solicitud.

Una vez aprobada la ampliacion de plazo, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE un Calendario de Ejecucién de Obra actualizado,
en un plazo que no excedera de diez (10) Dias Calendario de aprobada dicha
ampliacién.

6.35. En el supuesto que el inicio o el avance de las Obras se retrasara por un hecho
imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, a su solicitud, tendra
derecho a la Suspensién, de conformidad con io establecido en la Clausula 4.6,
por un periodo no menor al que dure dicho retraso.

APROBACION DE LAS OBRAS

6.36. Culminada la ejecucion del dltimo Hito Constructivo, el CONCESIONARIO
solicitara al CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, la aprobacién de las
Obras, adjuntando el informe respectivo donde establecera la culminacion de
las mismas de conformidad con el Expediente Técnico aprobado.

6.37. Dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la
notificacién de la culminacién de las Obras, EIl CONCEDENTE debera
determinar la aceptacién o rechazo de las mismas, previa conformidad de
SEDAPAL. Mediante el Acta de Terminacion de Obras, el CONCEDENTE
dejara constancia que la ejecucién de las Obras se encuentra conforme al
Expediente Técnico aprobado y se entendera concedida la autorizacioén para
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6.38.

6.39.

PREVECTO
P et

6.40.

proceder con el Periodo de Pruebas, de acuerdo a lo establecido en la Clausula
8.7. De no pronunciarse el CONCEDENTE en el plazo establecido, se
entendera que las Obras han sido aceptadas.

En caso de rechazo de las Obras por parte del CONCEDENTE vy sin perjuicio
de las penalidades descritas en la Seccién XIX, el CONCESIONARIO debera
cumplir con levantar las objeciones o subsanar las irregularidades detectadas,
de modo tal que pueda se emitida el Acta de Terminacién de Obra en el nuevo
plazo que le fije el CONCEDENTE, el mismo que en ningun caso podra
exceder los sesenta (60) Dias Calendario.

En caso venza el nuevo plazo fijado para la subsanacién correspondiente, sin
que las Obras hayan sido aceptadas por causas imputabies al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra resolver el Contrato, conforme a
lo establecido en la Seccién XV y exigir la compensacién por los dafios y
perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades que haya cobrado
0 se hayan devengado previamente.

Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas de acuerdo a lo
dispuesto en las Clausulas 6.38 y 6.39, podra solicitar que la controversia sea
dirimida por un peritaje técnico a cargo de un perito elegido de comun acuerdo
entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. Dentro de los quince (15) Dias
posteriores a su designacion, las Partes deberan sustentar su posicion,

En caso que luego de transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de
emplazamiento, y las Partes no hubieran designado al perito comun, la
controversia se considerara Controversia Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el Literal a) de la Clausula 16.12.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados a partir de ia fecha en que las Partes sustentaron su
posicién, y tendra caracter definitivo no pudiendo ser impugnado. Los costos
del peritaje seran sufragados por las Partes, en partes iguales.

6.42. El plazo sefialado para efectos de la subsanacién se suspendera hasta la
emision del pronunciamiento del perito. No obstante, dicha suspension no
liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no estén
relacionadas con las observaciones formuladas.

INFORMACION

6.43. Es obligacién del CONCESIONARIO proporcionar al CONCEDENTE, con copia

a SEDAPAL, directamente o a través del Supervisor de Disefio y Obra, segun
sea el caso, informes relativos al desarrollo de la ejecucion de las Obras.
correspondera al

El costo de Ia informes

CONCESIONARIO.

preparacion de los

CIERRE FINANCIERO

6.44.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesién

A la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, el CONCESIONARIO debera
acreditar ante ei CONCEDENTE, que cuenta con los fondos necesarios para el
cumplimiento del Calendario de Ejecucién de Obras. La acreditacién solicitada
podra efectuarse mediante un plan de financiamiento que contengan los
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aportes de capital previstos y/o el cierre financiero con los Acreedores
Permitidos. Para el ultimo caso, debera presentar copia de los contratos de
financiamiento, garantias, fideicomisos y en general cualquier texto contractual
que haya sido relevante con relacion a los acuerdos que el CONCESIONARIO
haya adoptado cen los Acreedores Permitidos.

6.45. En caso el CONCESIONARIOQ acredite ante el CONCEDENTE que sdlo cuenta
con una parte de los fondos referidos en la Clausula precedente, quedara
obligado a presentar el contrato de financiamiento con terceros por la
diferencia, a mas tardar a los seis (6) meses de iniciadas las Obras.

6.46. En caso que el CONCESIONARIO no cumpla con lo previsto en las Clausulas

6.44 y 6.45, el CONCEDENTE, podra declarar la resolucién del Contrato de
acuerdo con el procedimiento descrito en la Seccidn XV.

SECCION Vii: DEL MANTENIMIENTO DE LA CONCESION

vl 74 E CONCESIONARIO se obliga a efectuar el Mantenimiento de los Bienes de la

Concesion hasta la fecha de Caducidad de la Concesion.
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

7.2. La obligacion asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de
definir las metodologias, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Mantenimiento. A tales efectos, el CONCESIONARIO presentara al
CONCEDENTE para su aprobacién, como parte integrante del Expediente
Técnico, un Manual de Operacion y Mantenimiento, el mismo que sera
actualizado.

7.3.  El Manual de Operacion y Mantenimiento incluira la descripcion y justificacion
de las politicas a utilizar, el cronograma de las actividades a realizar, las
mediciones de indices sobre las que se basa el Manual de Operacion y
Mantenimiento y su justificacion técnica general; todo ello de conformidad con
las disposiciones establecidas en el Anexo 9 del Contrato. Asimismo, las
actividades programadas en dicho Manual de Operacién y Mantenimiento
deberan comprender cuando menos lo sefialado en el Apéndice 1 de dicho
anexo. Las actualizaciones del Manual de Operacién y Mantenimiento deberan
realizarse, desde el Inicio de la Operacién, bianualmente, y contar con la
aprobacion del CONCEDENTE, previa opinién favorable de SEDAPAL.

7.4. Corresponde al CONCEDENTE, directamente o a través de SEDAPAL,
efectuar las acciones de orden técnico y operativo que les competen para
fiscalizar el desarrollo de las labores de mantenimiento indicadas en esta
Seccidn del Contrato.

7.5. De encontrase deficiencias estas deberan ser subsanadas por el
CONCESIONARIO en el plazo establecido por el CONCEDENTE o SEDAPAL,

segun corresponda; de lo contrario, se aplicaran las penalidades establecidas
en la Seccidn XIX.

SECCION VIiI: OPERACION DE LA CONCESION
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DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1.

8.2.

La Operacién del Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac por parte del
CONCESIONARIO constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo
mediante el cual el CONCESIONARIO recuperara su inversién en las Obras,
asi como un deber, en la medida en que ei CONCESIONARIOQ esta obligado a
mantener la operatividad de dichas Obras y prestar los Servicios a SEDAPAL
de acuerdo a los establecido en el Contrato de Prestacién de Servicios.

Es deber del CONCESIONARIO, de acuerdo a las disposiciones del Contrato,
responder por los actos u omisiones del personal a cargo de la operacién del
Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac o de los contratistas que el
CONCESIONARIO decida contratar.

El CONCESIONARIO debera operar y mantener el Sistema Huascacocha de
conformidad con el Contrato de Prestaciéon de Servicios y el Manual de
Operacién y Mantenimiento, debiendo el CONCESIONARIO cumplir con el
Protocolo de Administracion de entrega de agua cruda, conforme al Contrato
de Prestacion de Servicios.

El CONCESIONARIO se obliga a entregar a SEDAPAL, durante el plazo de
vigencia de la Concesion, en el Punto de Entrega, conforme al Contrato de
Prestacion de Servicios, los volimenes de agua procedentes del Sistema
Huascacocha, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas
en el Contrato de Prestacién de Servicios.

El CONCESIONARIO debera conducir a través del Sistema Huascacocha los
volimenes de agua cruda disponibles del Sistema de lagunas Huascacocha,
de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el Contrato
de Prestacién de Servicios.

El CONCESIONARIO debera asumir todeos los costos inherentes a la
prestacion del Servicio, asi como los tributos, seguros y demas gastos.

El CONCESIONARIO debera elaborar, en el plazo de sesenta (60) Dias
Calendaric contados a partir de la fecha de inicio de la Operacién, el Plan de
Emergencias y Operacion de Siniestros del Sistema, el que debera respetar los
criterios minimos indicados en el Anexo 10 y ser aprobado por el
CONCEDENTE, con opinion favorable de SEDAPAL, en un plazo maximo de
treinta (30) Dias Calendario contados a partir de su presentacién. Vencido
dicho plazo sin pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el Plan de
Emergencias y Operacion de Siniestros del Sistema se entendera aprobado.

PERIODO DE PRUEBAS

8.7.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesién

Durante el Periodo de Pruebas se deberan realizar {os procedimientos
necesarios para verificar el correcto funcionamienio de las obras civiles,
tuberias, maquinarias, equipos, instalaciones electromecanicas, sistemas de
control y automatizacién del Sistema Huascacocha, Este periodo tendra una
duracién maxima de sesenta {(60) Dias Calendario.

Si vencido el plazo estipulado para el Periodo de Pruebas, el CONCEDENTE
no entregara el Certificado de Puesta en Marcha, ni la explicacion que sustente
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el retraso, se considerara que la Obra se encuentra operativa, para todos Ios
efectos legales a que haya lugar, pudiendo darse el Inicio de la Operacién.

INICIO DE LA OPERACION

8.9.  El Inicio de la Operacién del Sistema Huascacocha se dara en la fecha de
entrega del Certificado de Puesta en Marcha del Sistema Huascacocha y sélo
podra iniciarse si el CONCESIONARIO mantiene vigente la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesion y las pélizas de seguros que exigen el
Contrato, no podra ser posterior a los treinta y dos (32) meses de la Fecha de
Vigencia de las Obligaciones. La entrega del Certificado de Puesta en Marcha
del Sistema se refiere a la puesta en marcha de todo el Sistema Huascacocha
en su conjunto.

8.10. En los casos en que existiesen razones ajenas al CONCESIONARIO que
ocasionaran un retraso en el Inicio de la Operacion, el CONCEDENTE, previa
opinién favorable de SEDAPAL, podra aprobar una prorroga a los plazos
establecidos en el presente Contrato.

SECCION IX REGIMEN ECONOMICO
REMUNERACION UNITARIA BASICA DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA

9.1. El CONCESIONARIO tendra e! derecho a recibir el pago por el servicio de
conduccién de agua cruda por metro cubico entregado a SEDAPAL, en los
términos y condiciones establecidos en su Propuesta Econémica contenida en
el Anexo15, en el presente Contrato y en el Contrato de Prestacion de
Servicios.

El pago al que se hace referencia en el parrafo anterior se denominara
Remuneracion Unitaria Basica (RUB). Esta se encuentra constituida por dos
componentes, el primero que remunera la inversion ejecutada (componente
RPI) y otro que remunera los costos de operar y mantener el Sistema
Huascacocha (componente RPMO).

9.2. La RUB del Servicio de Conduccion de Agua Cruda se pagara en Nuevos
Soles.

9.3. Los ingresos de SEDAPAL por facturacion de agua provenientes del
incremento tarifario asignado para el Sistema Huascacocha tendran por
objetivo cubrir la RUB.

SOBRE EL. COMPONENTE RPI DE LA RUB

9.4. El CONCESIONARIO tendra derecho a recibir un pago por parte del
CONCEDENTE, con cargo a los recursos a que se refiere el Numeral 9.3, por
concepto del componente RPI, que sera efectuadc de manera trimestral, y
durante 15 afios contados desde el Inicio de la Operacién.

El valor de la RPI se determinara de la siguiente manera:
RP!I = RUB * Vrpi

Donde:
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VRpr: Es la parte proporcional del VREE correspondiente a Ia
remuneracion anual por la inversién en obras, el mismo que se
calculara segun se detalla en {a clausula 9.7.

SOBRE EL PAGO MINIMO

89.5. ElI Pago Minimo es el derecho del CONCESIONARIO a recibir del
CONCEDENTE, de manera irrevocable e irrestricta, por su inversién en las
Obras.

96. El Pago Minimo sera equivalente al 100% del componente RPI y sera
cancelado, con periodicidad trimestral, durante 15 afios contados desde el
Inicio de la Operacién.

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA RPI1Y EL PAGO MINIMO

Para la realizacién de la liquidacién y pago de la RPI se han de considerar las
siguientes definiciones y procedimientos de calculo, asi como lo contemplado
en el Anexo XVII referido al Contrato Financiero.

Ve = XY X Ve

Donde:

Vrre: Es el volumen anual referencial en metros cubicos de agua cruda del
régimen de entrega, conforme al Anexo 1.1 del Contrato de Prestacion
de Servicios.

X%: Factor de proporcionalidad de la RUB destinada a remunerar los costos
de inversion en las obras. Este valor sera comunicado mediante circular

Desde el Inicio de la Operacion y durante 15 afios en los meses de enero, abril,
julio, y octubre de cada Afio Calendario, se pagara el Pago Minimo establecido
en presente Contrato, de acuerdo al siguiente procedimiento de calculo.

V
Pago Minimo=RUB x ~-‘-’i” T

MECANISMOS DE LIQUIDEZ PARA EL PAGO MINIMO

9.9. El procedimiento para el reconocimiento del Pago Minimo se realizara en
funcién a lo establecido en la presente Seccién y segun lo estipulado en el
Anexo 18 referido al Contrato Financiero, asi como teniendo en consideracién
los siguientes términos y condiciones:

a. Treinta Dias antes del vencimiento del Pago Minimo trimestral, se
contabilizard la recaudacién correspondiente al Incremento Tarifario de
los ultimos tres meses. En caso que dicha recaudacién derivada del
Incremento Tarifario (IT) asociada al Sistema Huascacocha sea menor al
Pago Minimo trimestral por vencer, entonces el monto dado por la
diferencia entre el Pago Minimo y la recaudacion debera ser informada
por al CONCEDENTE, en un plazo no mayor de diez (10) Dias.
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b. En los primeros cinco Dias del mes de enero de cada afio, SEDAPAL
hara una contabilizaciéon anual de los ingresos recaudados por [T del afio
anterior. En caso que la recaudacién anual por IT sea menor al Pago
Minimo del misme afio, entonces el monto dado por la diferencia entre el
Pago Minimo y la recaudacién anual debera ser presupuestado por el
CONCEDENTE en el Proyecto de lLey de Presupuesto General de la
Republica para ei siguiente ejercicio presupuestable.

Para estos efectos, PROINVERSION mediante Oficio N° ...... de fecha
....... ha informado al CONCEDENTE los resultados emanados del
Sobre N° 3 correspondiente a la oferta econémica del Adjudicatario,
mediante la cual se identifica la RUB asumida por el
CONCESIONARIO, la cual sirve para determinar el Pago Minimo total
para cada arfo de la Concesion.

Por su parte, el Ministerio de Economia y Finanzas, a través de la
Direccion Nacional del Presupuesto Publico, ha tomado conocimiento de
dicho resultado y ha manifestado mediante Oficio N° ....... de fecha
...... dirigido al CONCEDENTE acerca de la obligacién de incorporar en
las partidas presupuestarias respectivas, los montos correspondientes,
una vez que se devengue el Pago Minimo. Las Partes seftalan que los
originales de ambos oficios antes mencionados forman parte integrante
del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo antes indicado, para financiar el pago del déficit
trimestral antes mencionado, producto de la obligacion de cancelar el
Pago Minimo, el CONCEDENTE instruira al Fideicomiso RPIl para que
cubra dicho déficit con los recursos de la Cuenta de Reserva.

¢. Las Partes reconocen que el proceso de formulacion presupuestal del
Estado de la Repuiblica del Pert esta normado por disposiciones publicas
y conocidas.

SEDAPAL debera presentar durante el primer mes de cada afo, la
relaciéon de todos los depdsitos pendientes que tenga que efectuar el
CONCEDENTE, a fin de restituir los recursos utilizados de la Cuenta de
Reserva del Fideicomiso RPI

d. SEDAPAL no hara ninguna retencién, deduccién o compensacion
respecto de las facturas, si a la fecha de pago el CONCESIONARIO
adeuda a sus contratistas cualquier cantidad por adquisicion de bienes
y/o servicios, multas, indemnizacicnes por concepto de dafios y
perjuicios, salvo resolucion de Autoridad Gubernamental de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE LA RUB

8.10. El valor de la RUB se ajustara en el momento y oportunidad en que a
SEDAPAL le sea otorgado el reajuste tarifario automatico por motivo de
variacién del Indice General de Precios al por Mayor (IPM) que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) cuando este sea mayor al
3% acumulado. El reajuste se realizara en su oportunidad.

SOBRE EL COMPONENTE RPMO DE LA RUB
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9.10. EI CONCESIONARIO tendra derecho a un pago por concepto del componente
RPMO. Este pago, que estard a cargo de SEDAPAL, a través del Fideicomiso
Recaudacion, se ejecutara mensualmente, desde el Inicio de la Operacién, en
el perlodo comprendido en los meses de Mayo a Noviembre.

9.11. El componente RPMO se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en
la Seccién V correspondiente a la liquidacién y pago por el servicio de! Contrato
de Prestacion de Servicios.

9.12. El procedimiento de pago de la RPMO se realizara segin el mecanismo
establecido en el Contrato de Prestacion de Servicios.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

9.13. Las-Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en
una situacion de equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos,
responsabilidad y riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de reestablecimiento del equilibrio
economico-financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesién se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la
medida que tenga exclusiva relacion a aspectos econdmicos financieros
vinculados al presente Contrato y sus anexos. Correspondera a la Empresa
Auditora, ratificar o denegar la invocacién de la ruptura del equilibrio
econémico-financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

Los honorarios y costos que genere la prestacion de los servicios de la
Empresa Auditora, asi como cualquier gasto relacionado con la ejecucién de
sus servicios en relacion a la referida auditoria, seran asumidos por la parte
que invocd el desequilibrio o la ruptura del equilibrio econémico-financiero.

El desequilibrio se puede dar por la condicién anterior y tendra implicancias en
la variacién de ingresos y/o de costos.

El reestablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara en base al
Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del CONCESIONARIO donde sea
verificable as variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin
perjuicio de ello, EI CONCEDENTE podra solicitar la informacién que sustente
las variaciones sefaladas.

9.17. La Empresa Auditora establecera la magnitud del desequilibrio en funcion a la
diferencia entre:

a) La utilidad resultante del ejercicio; y
b) La utilidad del mismo ejercicio que se hubiera obtenido si no se hubiesen
dado los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrioc se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
equilibrio econémico financiero, se encontrara la diferencia acumulada de
utilidades siguiendo el mismo procedimiento.
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9.18. Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresién:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)]
{Monto obtenido en (b)]

Si el desequitibrio afecta al CONCESIONARIO (b>a) y si el porcentaje de
desequilibrio supera el 10% (en valor absoluto) se procedera a reestablecerlo,
otorgando una compensacién al CONCESIONARIOQ equivalente a la diferencia
del monto obtenido en el literal b) menos el monto obtenido en el literal a). Si el
desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), y si el porcentaje de desequilibrio
supera el 10%, el CONCESIONARIO otorgard una compensacidén al
CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en el literal a)
menos el monto obtenido en el literal b).

9.19. En el supuesto en el que el CONCESIONARIO invoque el reestablecimiento
del equilibrio econémico - financiero, correspondera a ila Empresa Auditora,
determinar, en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de
lo dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso la Empresa Auditora
debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, luego de
determinada la procedencia, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos en la presente
Clausula. Asimismo el CONCEDENTE autorizara el ajuste en la RUB a pagar
al CONCESIONARIO en los doce (12) meses siguientes. En caso no sea
posible cancelar dicho monto dentro del periodo sefalado, el CONCEDENTE
podra consensuar con €l CONCESIONARIO un cronograma de pago por la
suma restante al vencimiento del plazo anterior. Por cualquier retraso se
reconocera un interés a la tasa LIBOR méas dos por ciento (2%) sobre la
obligacién no pagada.

En el supuesto en el que el CONCEDENTE invoque el reestablecimiento del
equilibrio economico - financiero, correspondera a la Empresa Auditora,
determinar, en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacién de
lo dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso, la Empresa Auditora
debera establecer en un plazo noc mayor a treinta (30) Dias, luego de
determinada la procedencia, el monto a pagar a favor del CONCEDENTE,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente
Clausula. Asimismo EL CONCEDENTE aplicard el ajuste en la RUB en los
PROGECIO / doce (12) meses siguientes. En caso no sea posible cancelar dicho monto

dentro del periodo sefialado, el CONCESIONARIQ podra consensuar con el
CONCEDENTE un cronograma de pago por la suma restante al vencimiento
del plazo anterior. Por cualquier retraso se reconocera un interés a la tasa
LIBOR mas dos por ciento (2%) sobre la obligacion no pagada.

Sohyer

9.21. Cualquier otro procedimiento de restitucién del equilibrio econémico —financiero
sera acordado por las Partes.

9.22. Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por la
Empresa Auditora dentro del plazo de diez (10) Dias de su notificacién a las
Partes, entonces cualquiera de ellas podra considerar que se ha producido una
Controversia No Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de solucién de controversias regulados en la Seccién XVI del presente
Contrato. La discrepancia respecto a la medida propuesta originard que la
misma sea determinada por tres peritos independientes, designados de la
misma forma prevista para la designacion de arbitros en la Seccién XV1 del
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presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta clausula en lo que
fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones que fijlen penafidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desempefio del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

9.23. EI CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional
y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su
actividad. El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefalen
las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliguen entre otros, a los Bienes de la
Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos
tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

9.24. Toda variacién de impuestos, incluida toda modificacion de alicuotas
impositivas, aduaneras que surjan con posterioridad a la Fecha de Cierre seran
tomados en consideracion para efecto de lo dispuesto en la Clausula 9.22 y
siguientes sobre equilibrio econémico — financiero.

ESTABILIDAD JURIDICA

9.25. EI CONCESIONARIO, podra suscribir con el Estado de la Republica del Perq,
un convenio de estabilidad juridica, el que conforme a la normatividad aplicable
tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 662, N° 757 y el TUO de Concesiones aprobado por el Decreto
Supremo N° 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas.

SECCION X: GARANTIAS
GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE

10.1. A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la Construccién,
Operacién y Mantenimiento de las Obras, asi como el pago de penalidades e
indemnizaciones a que hubiere lugar, a la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO ha presentado y debera mantener vigente hasta dos (2)
afios después del término de la vigencia del Contrato de Concesion, una
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesiéon que estara
constituida por cartas fianzas bancarias emitidas en la forma, términos y
condiciones establecidos en el Numeral 11 de las Bases y en la presente
Seccién.

10.2. La Garantia de Fiel Cumplimiento def Contrato de Concesién referida en esta
Seccion debera ser emitida a favor de EL CONCEDENTE para ser ejecutada
Unicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser
renovada anualmente, treinta (30) Dias antes de su vencimiento, para lo cual el
CONCESIONARIO debera renovar la carta fianza existente o presentar una
nueva, de iguales caracteristicas, que cubra todas las obligaciones pendientes.
La no renovacién oportuna de alguna de las referidas cartas fianzas, dara

Tercer Proyecte del Contrato de Concesion Pagina 49 de 175



derecho a la ejecucion de la carta fianza original correspondiente, sin perjuicio
del derecho de resoiucion del Contrato, previsto en et Literal h) de la Clausuta
15.1.3, Seccién XV del mismo.

MONTOS Y VIGENCIAS DE LA GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE
10.3. Primera Garantia

Es la carta fianza bancaria vigente desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) afios
posteriores a la culminacién de la Construccion de las Obras, emitida por un
monto equivalente a cinco millones de Délares de los Estados Unidos de
Ameérica (US $ 5°000,000.00).

10.4. Segunda Garantia

Es la carta fianza bancaria vigente desde el vencimiento de la Primera Garantia
hasta dos (2) afios posteriores al término de la vigencia del Contrato de
Concesion, emitida por un monto equivalente a dos millones de Délares de los
Estados Unidos de América (US $ 2'000,000.00).

-7+__ MODIFICACIONES O SUSTITUCIONES DE LA GARANTIA A FAVOR DEL
3+ . CONCEDENTE '

10.5. Toda modificacién o sustitucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesion, asi como todo lo relativo a la liberacién o ejecucion de
la misma, debera realizarse de conformidad con las disposiciones de las Bases
y de la presente Seccion.

EJECUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE

10.6. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidon podra ser
ejecutada por el CONCEDENTE en forma total o parcial, por causas de:

a) Incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas
en el Contrato de Concesién, de acuerdo a lo dispuesto en fa Clausula 15.1.3.

b) Incumplimiento en el pago de indemnizaciones al CONCEDENTE por dafios
causados por incumplimiento dei CONCESIONARIO.

¢) Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolucion del Contrato de
Concesion por culpa del CONCESIONARIO.

d) Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere la Seccion XiX.

e) Incumplimiento en el pago del costo y mantenimiento de los seguros exigidos
en el Contrato de Concesion.

10.7. EI CONCEDENTE notificara al banco emisor de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién, quien debera honrarla, de
conformidad con el propio texto de la misma.

10.8. La ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion,
no impide invocar la Caducidad de {a Concesidn, de existir ¢ausal para ello, de
acuerdo a lo previsto en el presente Contrato.

OPORTUNIDAD DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DEL
CONCEDENTE
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10.9. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion sera devuelta al
CONCESIONARIO al finalizar el plazo de vigencia de la misma, luego de
quedar firme la liquidacion final de la Concesion.

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

10.10. Con el propésito de financiar las inversiones y Obras a que hubiere fugar, y sin
perjuicio de otras garantias que posteriormente se constituyan, el
CONCESIONARIO podra, previa autorizacion otorgada por EL CONCEDENTE,
otorgar las siguientes garantias a favor de los Acreedores Permitidos:

a) Hipoteca sobre el derecho de Concesion, conforme a lo previsto en el
Articulo 3° de la Ley N° 26885.

b) Garantias sobre sus ingresos para garantizar operaciones derivadas del
financiamiento de las Obras.

c) Prenda de Acciones del CONCESIONARIO, incluyendo la Participacion
Minima,

10.11. El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantlas no
lo relevara de sus obligaciones contractuales.

10.12. El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra
persona que actlde en representacion de ellos seran responsables del
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO salve que, en su
casc los Acreedores Permitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados mas adelante en la Clausula 10.16.

10.13. Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a que se refiere
la clausula que antecede, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE copia de los proyectos de contrato y demas documentos
relacionados con la operacion, asi como asi como una declaracién del posible
Acreedor Permitido en términos sustancialmente similares a los contenidos en
el Anexo 13 del presente Contrato.

10.14. Entregados dichos documentos el CONCEDENTE tendrd un plazo de treinta
(30) Dias para formular observaciones, si transcurre dicho plazo sin
observaciones, se entendera concedida la autorizacién sin posibilidad aiguna
de ulterior reclamo por parte del CONCEDENTE. En caso que el
CONCEDENTE formulara observaciones, a su vez el CONCESIONARIO
tendra un plazo de diez (10) Dias para subsanarlas. Una vez efectuada la
subsanacién, et CONCEDENTE contara con un plazo de diez (10) Dias para
aprobar la solicitud, de no producirse esta se entendera concedida.

10.15. La denegacidn de la autorizacidn en su caso no podra ser inmotivada.

10.16. Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucién de las garantias
establecidas en su favor. En el caso del supuesto contemplado en el inciso a)
de la Clausula 10.10, ello se efectuara conforme al procedimiento sefialado en
el Articulo 3° de la Ley N° 26885, en la forma pactada por las Partes en el acto
en el que se constituye la garantia.
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SECCION XI: REGIMEN DE SEGUROS
APROBACION

11.1. Para efectos del Contrato, el CONCESIONARIO debera contar con las pélizas
de seguros que exige esta Seccién, en forma enunciativa y no limitativa,
considerandose en todo caso como exigencias minimas que podran ser
ampliadas y mejoradas por el CONCESIONARIO, y cuya propuesta final haya
sido debidamente aprobada por el CONCEDENTE, conforme a los siguientes
términos:

11.2. Presentadas las propuestas de poélizas a que se refiere el Literal e) de la
Clausula 3.3, el CONCEDENTE cuenta con un plazo de veinte (20) Dias
Calendario para su aprobacion, tal situacion es iguaimente aplicable a los
casos en que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones de
acuerdo a lo establecido en la Clausula 11.10. Transcurrido el plazo indicado
en el presente parrafo, de no mediar un pronunciamiento del CONCEDENTE,
las pélizas se entenderan aprobadas.

De ser el caso, en el plazo antes indicado, el CONCEDENTE debera efectuar
las observaciones a las propuestas de pélizas presentadas, contando el
CONCESIONARIO con Diez (10) Dias Calendario para subsanar dichas
observaciones. Presentadas las subsanaciones por parte del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE contara con un plazo de cinco (05) Dias
Calendario para su aprobacion. Transcurrido este plazo y de no mediar un
pronunciamientc del CONCEDENTE, las pélizas se entenderan aprobadas.

En cuanto a la péliza indicada en la Clausula 11.8, el CONCESIONARIO podra
contratar los servicios de una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional, para la realizacion del analisis de riesgo que permita determinar
como suma asegurada, la pérdida maxima probable de riesgos de la naturaleza
incluyendo terremoto, riesgos politicos y riesgos operativos. Dicho analisis
debera ser presentado en un informe al CONCEDENTE al menos 90 Dias
antes del Inicio de la Operacién.

La empresa que realizara el analisis de riesge mencionado en el parrafo
anterior debera ser propuesta conjuntamente con las propuestas de pdlizas
segun lo establecido en la Clausula 3.3 Literal e).

11.4. Las copias de las pdlizas definitivas contratadas deberan ser entregadas al
CONCEDENTE con copia a SEDAPAL de acuerdo a los siguientes plazos y

términos:

1. Las podlizas de la Clausula 11.6: en un plazo que no debera exceder de
treinta (30) Dias de aprobadas las propuestas de poélizas.

2. Las polizas de las Clausulas 11.7 y 11.9 (a excepcion de la pdliza de

Responsabilidad Civil del Concesionario): al menos cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario antes de iniciarse la Construccion.

3. Las pdlizas de la Clausula 11.8 y la péliza de Responsabilidad Civil del
Concesionario indicada en la Cldusula 11.9: al menos cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario antes del Inicio de la Operacion.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS
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11.5. Durante la vigencia del presente Contrato, el CONCESIONARIO tomara y
mantendra en vigor los siguientes seguros que cubra la Obra de trasvase del
Proyecto Derivacion Huascacocha — Rimac , sus trabajadores, sus usuarios,
contratistas y sub-contratistas, estableciéndose al CONCEDENTE, y/o quien
éste designe, como asegurado adicional en las respectivas pdélizas contratadas
a fin de que destine, en su caso, el producto de la indemnizacién del seguro en
la restitucion, reposicidén o reparacion de los bienes dafados. Las pélizas
tendran como asegurado al CONCESIONARIO quien debera destinar los
montos, producto de la indemnizacién por cualquier siniestro, necesariamente a
la reparacion de los dafios causados por tal siniestro. Sélo en el caso en que
sea materialmente imposible la restitucién, reposicion o reparacion de los
bienes daflados, la indemnizacion sera entregada al CONCEDENTE y/o a
quien éste haya establecido como asegurado adicional, no estando obligado a
reembolsar suma alguna al CONCESIONARIO.

La relacion de las coberturas sefialadas a continuacién es enunciativa,
entendiéndose Unicamente como exigencias minimas:

11.6. Seguros Personales para Trabajadores.

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar y presentar todas las
polizas que exigen las leyes y reglamentos del gobierno peruano vigentes y/o
por decretarse, para los trabajadores en el Pert, cubriendo y protegiendo la
vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directa o indirectamente
con ei objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley (D.L. 688) y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones). Estos seguros
deberan ser contratados considerando como minimo las coberturas y
requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Seguros Contra Todo Riesgo de Construccién y Montaje.

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la mencionada péliza,
amparando el riesgo de construccion y montaje de las obras civiles,
electromecanicas y todos los bienes que puedan sufrir dafios materiales de
cualquier clase y descripcién, asi como los equipos y maquinarias para la
construccién, en cualquier lugar y condicion en la que se encuentren
incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos permanentes y/o
temporales, en la intemperie 0 bajo tierra.

Entre los riesgos cubiertos por esta péliza deberan estar incluidos los riesgos
politicos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo
y terrorismo. También deberan estar cubiertos los riesgos de la naturaleza tales
como terremoto, aluvién, huaycos, asi como los riesgos por dafios ambientales.

La cobertura de los riesgos a los que se refiere el parrafo anterior, debera
amparar los dafios directos, indirectos y consecuenciales, durante todo el
periodo de Construccién y montaje incluyendo el periodo de pruebas.

La mencionada cobertura Contra Todo Riesgo debera cubrir también los dafios
por riesgos de fallas o errores de disefio del Expediente Técnico y vicio oculto.

El valor asegurado para esta péliza debera ser equivalente al monto del avance
de las Obras determinado de acuerdo a lo dispuesto en la Seccion XV.
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La vigencia de esta podliza sera desde el inicio de la Construccion, hasta la
expedicion del Certificado de Puesta en Marcha.

En el caso que la Construccion y montaje sea por etapas perfectamente
determinables y puedan entrar en Operacion, estas Obras pueden retirarse de
la poliza de Construccion y montaje después dei periodo de pruebas, siempre y
cuando simultaneamente sean incluidas dentro de la péliza de Todo Riesgo de
Obras Civiles Terminadas.

Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas, incluyendo equipos,
maquinaria y todas sus instalaciones, sobre y bajo tierra, tuberias e
instalaciones subterraneas. El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar
la mencionada péliza, amparando el riesgo patrimonial de las obras terminadas
y en operacién de todo riesgo, la misma que se inicia al término de la cobertura
Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje, manteniéndose vigente
durante todo el periodo de ia concesién.

La cobertura debera cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles,
equipamiento, incluyendo todas sus instalaciones de cualquier clase y
descripcién, sobre y bajo tierra, tuberias e instalaciones subterraneas,
maquinaria, equipos y existencias) de operaciones de derivacién, por todos los
dafios materiales que puedan sufrir cualquier bien de cualquier clase y
descripcién, lo cual serd consistente con el presupuesto real ejecutado, con
excepcién de los trabajos preliminares o preparatorios que no formaran parte
del valor asegurado, como gastos de demolicion de edificaciones, retiro de
pavimento, entre otros.

La mencionada cobertura contra todo riesgo debera cubrir también los dafios
por riesgos de fallas o errores de disefio del Expediente Técnico y vicio ocuito.

Entre los riesgos cubiertos por esta poliza deberan estar inciuidos los riesgos
politicos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo
y terrorismo. Asi como también los riesgos de la naturaleza tales como
terremotos, inundacién y huaycos. También se debera incluir expresamente los
riesgos por impacto de aeronaves y vehiculos.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas, indirectas
y consecuenciales por cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de
demolicién, limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios.

El CONCESIONARIO debera declarar a la compariia aseguradora el valor de
reposicién total de la obra, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y
existencias, como valor total de la exposicién del riesgo. Sin embargo, las
sumas aseguradas deberan ser como minimo la maxima pérdida probable por
cada riesgo.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la clausula de valor de
reposicién a nuevo.

Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual,
Patronal durante el periodo de operacién

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la cobertura de
responsabilidad civil con las siguientes clausulas, por todo el periodo de la
vigencia del presente Contrato:
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a) Responsabilidad Civil Extra-Contractual General.

b) Responsabilidad Civil Patronal

¢} Responsabilidad Civil del Concesionario

d) Responsabilidad Civil Contractual

e) Responsabilidad Civil Cruzada entre el Concesionario, Contratistas y Sub-
contratistas.

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civit es distinto durante la
Construccién y Operacion, las caracteristicas de dicha cobertura son similares
y deben responder a las siguientes particularidades:

Para todos los efectos las entidades del Estado, en particular SEDAPAL, con
excepcion del CONCEDENTE o quien este designe, seran consideradas
terceras personas por cualquier reclamo que pudieran hacer por dafios
directos, indirectos y otros perjuicios econdémicos que puedan sufrir como
consecuencia de la construccion y posterior operacion del Sistema
Huascacocha , por lo que cualquier entidad del Estado tendra su derecho
expedito para efectuar su rectamo legal, como terceras personas por cualquier
perjuicio directo, indirecto y consecuencial de las Obras y operaciones materia
del presente Contrato y que legalmente sean atribuibles al CONCESIONARIO,
a sus contratistas, sub-contratistas y/o cualquier otra empresa, vinculada,
relacionada o designada por el CONCESIONARIO.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para dafios
personales, materiales y ambientales, tanto durante la Construccién y
Operacion, sera determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente
para cubrir estos dafios. Sin embargo, el CONCESIONARIO asume
plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en e! caso que cualquier
siniestro que le sea imputable supere dicha suma, relevandc de

responsabilidad al CONCEDENTE y a SEDAPAL. El hecho de no asumir esta

responsabilidad en forma diligente y oportuna sera considerado causal de
resolucién de Contrato.

Comunicaciones.

Las pdlizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato
deberan contener una estipulacién que obligue a la respectiva compafia
aseguradora a notificar por escrito al CONCEDENTE y a SEDAPAL de
cualquier incumplimiento por parte del CONCESIONARIO en el pago de las
primas, con por lo menos veinticinco (25) Dias Calendario de anticipacién a Ia
fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en la suspensién de cobertura
y/o cancelacidn parcial o total de ia péliza.

La obligacién de notificacién establecida en 1a presente Seccién también se
requerira en caso de cancelacién o falta de renovacién de cualquier seguro, en
cuyo caso el pre-aviso se debera hacer con veinticinco (25) Dias Calendario de
anticipacion. La péliza respectiva debera al mismo tiempo establecer que su
vencimiento sélo ocurrird si la compafifa aseguradora ha cumplido con la
obligacion a la que se refiere la primera parte de ia presente Clausula.

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE, con treinta (30) Dias
Calendario de anticipacion al vencimiento de las pélizas correspondientes, las
fechas en que efectuara las renovaciones de ias mismas, remitiéndolas con el

Pagina 55 de 175



11.11.

11.12.

11.14.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion

objeto que el CONCEDENTE pueda revisar y opinar respecto de las
condiciones en que éstas seran emitidas.

Cuando las renovaciones de las pdlizas de seguro, no impliquen una
modificacién de sus términos y condiciones, so6lo sera necesario informar tal
hecho al CONCEDENTE, sin necesidad de requerir su opinién.

CONTRATACION DE POLIZAS POR CUENTA DEL CONCESIONARIO

Si el CONCESIONARIO no mantiene las pdélizas vigentes, tal y como se le
requiere de acuerdo con la presente Seccion, el CONCEDENTE podra
contratarlas y pagar las primas a costo y por cuenta del CONCESIONARIO. El
monto de tales primas mas intereses, desde su pago por el CONCEDENTE
hasta su reembolso al mismo, a una tasa de interés anual (sobre la base de un
afio de 360 dias y de dias actualmente transcurridos) igual a la tasa de interés
mas alta que durante dicho periodo rija en el sistema financiero peruano para
operaciones activas en Dolares, debera ser reembolsado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE en un plazo maximo de cinco (5) Dias
contados a partir de su notificacion por el CONCEDENTE, sin perjuicio de fa
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y aplicacion de las
penalidades correspondientes.

Obligaciones No Afectadas.
La contratacidn de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demas

obligaciones que asume el CONCESIONARIO de acuerdo con el presente
Contrato.

. Cumplimiento de Pdélizas.

E! CONCESIONARIO queda obligado frente al CONCEDENTE a cumplir con
los términos y condiciones de todas las pélizas de seguro contratadas de
acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. En caso de siniestro, el
CONCESIONARIO debera reportarlo sin dilacion alguna a la compaiiia
aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo a SEDAPAL. Si la cobertura
del seguro se cancela por falta de notificacion oportuna de un siniestro, la
responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del CONCESIONARIO y
libera de toda responsabilidad al CONCEDENTE, respecto al equivalente del
monto que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera
notificado oportunamente del siniestro. Los montos correspondientes a
deducibles seran de cargo del CONCESIONARIO.

Informe de Cobertura.

Dentro de los primeros sesenta (60) Dias Calendarios de cada Afo de
Concesién y durante la vigencia de ésta, el CONCESIONARIO presentara al
CONCEDENTE, lo siguiente:

a) Una lista de las poélizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
CONCESIONARIO durante el afio en cuestién, indicando al menos la
cobertura, la compariia aseguradora, las reclamaciones hechas durante el
afo anterior y su situacion actual; y

b) Un certificado emitido por el representante autorizado de la compafia
aseguradora indicando las pdlizas y coberturas que el CONCESIONARIO ha
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contratado durante el afio anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los
términos de la presente Seccién.

11.15. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del
Contrato y cada vez que el CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO
debera presentar prueba fehaciente ante el CONCEDENTE y SEDAPAL de
que todas las polizas de seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos.

11.16. De verificarse el incumplimiento de la obligacién de mantener vigentes las
polizas, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién, sin perjuicio de las
penalidades a que diera lugar el referido incumplimiento o a la caducidad del
Contrato, de conformidad con lo establecido en Clausula 15.1.3 del presente
Contrato.

11.17. Eventos No Cubiertos.
Las pérdidas, dafos y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas
pélizas de seguros, o por alguna deficiencia o falta de cobertura, estaran a
cargo del CONCESIONARIO y éste sera el Unico responsable frente al
CONCEDENTE por cualquier pérdida y/o dafio ocasionado, salvo eventos de
Fuerza Mayor no asegurables.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

11.18. La contratacién de pélizas de sequros por parte del CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste, que resulta responsable directo de todas
las obligaciones establecidas en el Contrato por encima de cualquier
responsabilidad asegurada y se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE
y a SEDAPAL ante cuaiquier demanda, demora o reclamo vinculado con su
operacion, subrogéndose asimismo en lugar del CONCEDENTE y/o SEDAPAL,
si existe pretension de terceros por esta causa, en cualquier via.

. Con independencia de lo estiputado en la presente Seccién y las obligaciones
en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de las
sumas debidas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Esto implica que, en casc de siniestro por causa de dolo o culpa de
su parte, y que no fuere cubierto por las mencionadas pélizas de seguro, el
CONCESIONARIO sera el unico responsable por cualquier posible dafo que
fuere causado.

11.20. En ningun caso el CONCESIONARIO sera responsable de los actos o hechos
cometidos u ocurridos por el CONCEDENTE o SEDAPAL a quienes de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, les corresponde asumir la
responsabilidad.

SECCION XII: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

121 El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones
Aplicables, incluida la normatividad internacional a que se refiere la
Segunda Disposicidn Transitoria, Complementaria y Final de la Ley
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12.2

12.3

12.4

General del Ambiente, y las obligaciones que establece este Contrato en
materia ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas
por este Contrato. E} CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas
normas como componente indispensable de su gestion ambiental,
implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo
apropiado en el Sistema Huascacocha, y los mecanismos que permitan
una adecuada participacion y comunicacién con la ciudadania.

Con el proposito de minimizar los impactos negativos que se puedan
producir al ambiente en el area de influencia de la Concesion, el
CONCESIONARIO se obliga a cumplir, durante la Construccién y
Operacion, con los términos asumidos en el EIA aprobado por la Direccién
Nacional de Saneamiento del Viceministerio de Construccion vy
Saneamiento, de conformidad con sus competencias en materia ambiental,
el mismo que formara parte integrante del Contrato como Anexo 8.

La implementacion de las condiciones y/o medidas establecidas en el EIA,
sera de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIO en tanto
establezcan actividades a su cargo.

El CONCESIONARIO sera solidariamente responsable con los
subcontratistas ante cualquier dafio ambiental causado en el &area de
influencia de la Concesion, en tanto dicho dafio ambiental sea
directamente imputable a cualquiera de éstos. De acuerdo a lo establecido
en la Clausula 11.12 del Contrato, la contratacion de pélizas de seguro no
disminuye ia responsabilidad del CONCESIONARIO.

PASIVOS AMBIENTALES

12.5

12.6

12.7

12.8
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En ningin caso e CONCESIONARIO serd responsable de Ila
contaminacion o impactos ambientales que se pudieran haber generado
fuera o dentro del area de influencia de la Concesién, asi como en otras
areas utilizadas para la instalacién, uso u operacién de almacenes,
oficinas, talleres, patioc de maquinarias, con anterioridad a la fecha de
Toma de Posesion de los Bienes del CONCEDENTE, aun cuando los
efectos de la contaminacion se produzcan después de dicha fecha.
Respecto de la contaminacién o impactos ambientales que se pudieran
generar fuera del drea de influencia de la Concesion, a partir de la fecha de
Toma de Posesion de los Bienes del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO sera responsable Gnicamente en aquellos casos en que
se demuestre que la causa del dafio se hubiere originado en el area de
influencia de la Concesién, en tanto dicho dafio ambiental le sea imputable
directa o indirectamente.

El CONCESIONARIO llevara a cabo la identificacion y evaluacién de los
pasivos ambientales durante la elaboraciéon del EIA, lo cual formara parte
del estudio de linea de hase ambiental de éste.

El CONCEDENTE no sera responsable por los pasivos ambientales, salvo
que ello resultara de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Luego de aprobado el Proyecto Basico conforme a lo dispuesto en la
Clausula 6.8, el CONCESIONARIO presentara el EIA Definitivo a nivel
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detallado, de acuerdo al Anexo 7, que comprenda las actividades de
Construccién y Operacién y que debera ser aprobado por la Direccion
Nacional de Saneamiento del Vice Ministerio de Construcciéon vy
Saneamiento, o quien la sustituya. Para ello, EI CONCESIONARIO
contratara a una empresa consultora que elabore dicho estudio, la misma
que debera encontrase debidamente inscrita en el Registro de entidades
autorizadas para elaborar Estudios de Impacto Ambiental a cargo de la
Autoridad Ambiental Competente.

12.9 El contenido del EIA es el establecido por las Leyes y Disposiciones
Aplicables y las que pudiera haber aprobado la Autoridad Ambiental
Competente al momento de su elaboracibn por parte de!
CONCESIONARIO.

Sin perjuicio de lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, el EIA
debera incluir, por lo menos, el contenido indicado en el Anexo 7.

GESTION SOCIO AMBIENTAL

12.10 EI CONCESIONARIO debera cumplir, como parte de su gestion socio
ambiental, con las normas legales referidas al manejo de residuos sélidos y
residuos sélidos peligrosos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua,
vertimiento de agua y residuos liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de
aire, consumo de hidrocarburos, zonificacion, entre otros aspectos
ambientales regulados por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

12.11 Adicionalmente a lo sefialado en ia clausula anterior, en lo que respecta a
la proteccién del Patrimonio Cultural de la Nacién, el CONCESIONARIO
debera cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Toda obra de edificacion nueva, ampliacién, demolicion, restauracion,
refaccion u otra que involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio
Cultural de la Nacion, requiere para su ejecucion de la autorizacion previa
del Instituto Nacicnal de Cuitura (INC).

b. Si durante la Construccion se encontrase algun resto arqueolégico ©
historico, el CONCESIONARIO es responsable de suspender toda
actividad en el area del hallazgo y notificar inmediatamente al INC.

c. En ningdn caso, el CONCESIONARIO podra adquirir titulo o derecho
alguno sobre el material ¢ resto arqueoldgico o histérico hallado.

Las obligaciones descritas en esta cldusula podran ser invocadas por el
CONCESIONARIO como causa de suspension del plazo para concluir con
la ejecucion de las obras, siempre y cuando las circunstancias descritas
arriba sean debidamente acreditadas por el CONCESIONARIO.

12.12 El CONCESIONARIO podra incorporar medidas adicionales a las exigidas,
que a su juicio contribuyan al cumplimiento de las condiciones de
Construccién y Operacion indicadas en este Contrato en lo referente a la
proteccion ambiental. De ser el caso, dichas medidas deberan sustentarse
en lo que se haya establecido en el EIA.

El inicio de la Construccion y el posterior Inicio de la Operacion, deberan
cefiirse estrictamente a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental
incluido en el EIA aprobado. La modificacion del Plan de Manejo Ambiental
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incluido en el EIA, debera seguir el procedimiento administrativo que haya
establecido la Autoridad Ambiental Competente.

INFORMES AMBIENTALES

12.14 Durante la Construcciéon, dentro de los primeros quince (15) Dias
Calendario siguientes a la finalizacion de cada trimestre, el
CONCESIONARIO entregara la Autoridad Ambiental Competente, con
copia al CONCEDENTE y a SEDAPAL, un informe ambiental que dé
cuenta del estado del area de influencia de la Concesién, con los
respectivos componentes ambientales que se hayan visto afectados por
las actividades. En estos informes el CONCESIONARIO debera entregar
informacién sobre las actividades realizadas, dar cuenta de la aplicacién de
las Especificaciones Técnicas Ambientales a que se refiere ei Plan de
Manejo Ambiental contenido en el EIA; sefialar los problemas ambientales
encontrados, y proponer medidas adicionales necesarias para
solucionarlos y corregirlos. Ademas debera indicar la eficacia de la
implementacion de cada una de las medidas adoptadas.

12.15 Durante el primer afio de Operacion, el CONCESIONARIO debera elaborar
un informe ambiental trimestral que dé cuenta de la eficacia de la
implementacion de cada una de las medidas definidas la presente Seccién,
el que sera entregado al CONCEDENTE durante los primeros quince (15)
Dias Calendario luego de finalizado cada trimestre.

12.16 A partir del segundo afio de Operacién y hasta el cumplimiento del plazo
maximo de término de la Concesion, el Informe Ambiental se entregara a la
Autoridad Ambiental Competente, con copia al CONCEDENTE, durante los
primeros quince (15) Dias Calendario luego de finalizado cada afio
computado desde el segundo afio de la Operacion.

12.17 EI CONCESIONARIO debera eiaborar los informes ambientales
considerando como minimo los contenidos sefialados en el Anexo 7.

St “’%‘3 SECCION XIll: RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO, TERCEROS Y
\’ 5 ) PERSONAL
Lol

|
|
} 13.1 El Socio Estratégico debera poseer y mantener una Participacion Minima que

RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO

nunca podra ser menor al 25%. El Socio Estratégico debera oponerse a
cualquier mociébn que presente un accionista o participacionista del
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto del
cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho de
suscripcién preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la
Participaciéon Minima en el CONCESIONARIO.

A partir del sexto (6) afo desde el Inicio de la Operacién, un nuevo Socio
Estratégico podra entrar en funciones, Gnicamente si cuenta con la aceptacién
del CONCEDENTE, que debera pronunciarse al respecto en un plazo maximo
de veinte (20) Dias, desde la fecha de recepcién de la opinién previa de
SEDAPAL, la que serd dada a conocer a mas tardar a los 30 Dias Calendario
de recibida fa solicitud del CONCESIONARIO. Ante la falta de pronunciamiento
del CONCEDENTE en el plazo establecido, debera interpretarse como no
aprobada la operacién. Este nuevo socio estratégico debera cumplir con los
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mismos requisitos técnicos de operacion o de construccién establecidas para el
Socio Estratégico inicial.

13.2 Todos los actos, negocios, contratos y acuerdos que puedan afectar el
porcentaje de la Participacién Minima def Socio Estratégico, a partir de! sexto
afo desde el Inicio de la Operacién tales como, la emisién de acciones,
fusiones, aumentos de capital y otros del CONCESIONARIO, deberan ser
previamente autorizados por escrito por el CONCEDENTE, con la finalidad de
verificar que siempre se mantenga el porcentaje indicado en la Clausula
precedente.

Para efecto de esta autorizacion, el Socio Estratégico debera comunicar su
decision de participar en una operacién como las descritas en el parrafo
anterior al CONCEDENTE. Dicha aprobacién debera sujetarse al procedimiento
previsto en la Clausula precedente.

RELACIONES CON EL CONSTRUCTOR

Las presentes disposiciones son aplicables en caso el Constructor sea una empresa
constructora contratada por el CONCESIONARIO.

“13.3 A la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, el CONCESIONARIO debera haber

cumplido con suscribir el contrato de construccién en los términos y
condiciones establecidos en las Bases del Concurso de Proyectos Integrales,
habiendo asumido en forma solidaria con el Constructor la responsabilidad
frente al CONCEDENTE por la Construccién de las Obras.

13.4  El contrato de construccién no otorgara al Constructor ningin derecho susceptible
de hacer valer directamente contra el CONCEDENTE ni SEDAPAL, por ninguna
causa o0 motive y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
ha sido estabiecida a través del referido instrumento contractual entre el
CONCESIONARIO y el Constructor.

13.5 El plazo minimo del contrato de construccién debera comprender el plazo para la
Construccion mas cinco (5) afios adicionales, contados desde la Fecha de
Vigencia de las Obligaciones, no pudiendo transferir sus derechos a un tercero.

RELACIONES CON EL. OPERADOR

Las presentes disposiciones son aplicables en caso el Operador sea una empresa
operadora contratada por el CONCESIONARIO.

13.6 A la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, el CONCESIONARIO debera haber
cumplido con suscribir el contrato de operacién en los términos y condiciones
establecidos en las Bases del Concurso de Proyectos Integrales, habiendo
asumido en forma solidaria con el Operador la responsabilidad frente al
CONCEDENTE por la Operacién de Jas Obras.

13.7  El contrato de operacién no otorgara al Operador ningin derecho susceptible de
hacer valer directamente contra el CONCEDENTE ni SEDAPAL, por ninguna
causa 0 motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
ha sido establecida a través del referido instrumento contractual entre el
CONCESIONARIO y el Operador.
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13.8 Ei plazo minimo del contrato de Operacion sera de cinco (5) afos, contados
desde el Inicio de la Operacién, no pudiendo transferir sus derechos a un tercero.

RELACIONES CON TERCEROS

13.9 ElI CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesién ni ceder su
posicién contractual sin la autorizacion previa del CONCEDENTE, la cual
debera tener en consideracién la opinién técnica que previamente debera emitir
SEDAPAL

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar su
intencién de transferir su Concesiébn o ceder su posicion contractual,
acompaiando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el adquirente o cesionaric.

b) Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del tercero.

¢) Documentaciéon que acredite que cumple con los mismos requisitos de
precalificacién que en su momento cumplié el Adjudicatario.

d) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cuaiquier dafio y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

e) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los
accionistas o participacionistas del tercero en la posicion contractual que
ocupaba el primerc en el CONCESIONARIO y con el mismo porcentaje de
Participacién Minima.

EI CONCESIONARIO debera remitir su solicitud al CONCEDENTE, con copia a
SEDAPAL. Este ultimo debera pronunciarse sobre la operacién en un plazo
maximo de veinte (20) Dias Calendario desde recibida la solicitud y comunicar
su opinion al CONCEDENTE, quien a su vez contara con un plazo de diez (10)
Dias Calendario para emitir su pronunciamiento. La conformidad del
CONCEDENTE no libera de la responsabilidad a la empresa que transfiere su
derecho a la Concesién o cede su posicién contractual hasta por un plazo
maximo de tres (3) afios desde la fecha de aprobacién de la cesidon. Esto
implica que durante este periodo dicha empresa sera solidariamente
responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes
de la transferencia o cesién. El pronunciamiento negativo o la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de la operacion,

CLAUSULAS EN CONTRATOS

13.10 En todos los contratos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios,
terceros y personal debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) Incluir una seccion en virtud de la cual se precise que la Caducidad de la
Concesién conllevara la resoluciéon de los respectivos contratos por ser
éstos accesorios al primero.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningln caso exceda el plazo de la
Concesion.
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c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, SEDAPAL y sus funcionarios.

En ningun caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucién de los contratos
suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesién.

RELACIONES DE PERSONAL

13.11

13.12

En sus relaciones con el personal, el CONCESIONARIO debera ajustarse a las
normas laborales vigentes en la Repliblica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIO, la ejecucion de dichos contratos y la resoluciéon de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacién los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con las Leyes vy
Disposiciones Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones
formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y
retencién de las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones
contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesién, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesién, conforme a lo establecido en la Seccién XV, el
CONCEDENTE no sera responsable, en ninglin caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE y/o SEDAPAL
a pagar alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se
encuentren en vigencia la Concesion, éstos podran repetir contra el
CONCESIONARIO.

SECCION XIV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

14.1

El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas
legales pertinentes deben cumplir el CONCEDENTE y SEDAPAL, en ningan
caso estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de
voluntad del CONCESIONARIO. Este debera prestar toda su colaboracién para
facilitar el cumplimiento de esas funciones. EI CONCEDENTE y SEDAPAL
realizaran las inspecciones, revisiones y acciones similares, conforme a este
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, para lo cual el
CONCESIONARIOQ brindara las facilidades necesarias.

El CONCESIONARIO cumplirad con todos ios requerimientos de informacién y
procedimientos establecidos en este Contrato o por establecerse por el
CONCEDENTE y SEDAPAL, en las materias de sus competencias_de
conformidad con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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El CONCESIONARIO debera presentar los informes periodicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacion a sus actividades y operaciones, en las formas
y plazos que establezca el Contrato, o en su defecto, el CONCEDENTE o
SEDAPAL, segun corresponda, en el respectivo requerimiento.

El CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentaciéon, archivos
y otros datos que requieran el CONCEDENTE y SEDAPAL con el fin de vigilar
y hacer valer los términos de este Contrato, conforme a este Contrato y las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

SECCION XV: CADUCIDAD DE LA CONCESION

CAUSALES DE CADUCIDAD

15.1 El presente Contrato sélo podra declararse terminado por la ocurrencia de
alguna(s) de las siguientes causales:

156.1.1 Término por Vencimiento del Plazo

La Concesion caducara al vencimiento del plazo estabiecido en la Seccién 1V,
salvo por lo previsto en la Clausula 4.2 del Contrato. Una vez que haya vencido
el plazo de la Concesion la posesion de los Bienes de la Concesion revertiran a
favor del CONCEDENTE, o de quien este designe.

15.1.2 Término por Mutuo Acuerdo

El Contrato caducara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y e! CONCEDENTE. Antes de la adopcién del acuerdo, las
Partes deberan comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

15.1.3 Término por Incumplimiento del CONCESIONARIO

El Contrato terminara anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades que procedan, se consideraran como causales de
incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas
sefialadas expresamente en el Contrato dentro de las cuales se encuentran las
siguientes:

a) Al ocurrir cualquier evento de incumplimiento del CONCESIONARIO
mencionado en la Seccion XIX, de acuerdo al procedimiento previsto en la
referida Seccidn.

b) Por terminacion anticipada del Contrato de Prestacion de Servicios.

c) La no concurrencia a la Toma de Posesion de los Bienes del CONCEDENTE
en el plazo y en la forma prevista para tal efecto, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

d) Incumplimiento injustificado en la adquisicién de terrenos y/o imposicién de
servidumbres en los terrenos que integren el Area de la Concesién, en el
plazo establecido en el Contrato.

e) La grave alteracion del ambiente, del patrimonio histérico y/o de los recursos
naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa de las
recomendaciones del EIA.
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f) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del
presente Contrato, asi como la cesion de su posicién contractual sin
autorizacién previa y por escrito del CONCEDENTE.

g) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacién.

h) Elincumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar o renovar la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién o las pdlizas de seguros
exigidas en el presente Contrato o si cualquiera de ellas fuera emitida en
términos y condiciones distintas a las pactadas en el Contrato.

i) La disposicion de los Bienes del CONCEDENTE por parte del
CONCESIONARIO en forma distinta a lo previsto en el Contrato.

j} La disposicion de los bienes destinados a la ejecucion dei Contrato en forma
distinta a lo previsto en el mismo y en el Contrato de Prestacion de Servicios,
sin autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE.

k) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada, o la
expedicién de alguna medida cautelar que impida al CONCESIONARIO
realizar una parte sustancial de su negocio o que le imponga un embargo,
gravamen o secuestro que afecte en todo o en parte sustancial a los Bienes
de la Concesioén, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga
vigente durante mas de sesenta (60) Dias Calendario.

I) El cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, no justificado a satisfaccion del
CONCEDENTE, por parte del CONCESIONARIO, en la Construccion y
Operacion del Sistema Huascacocha, que excedan a los plazos maximos
establecidos para la aplicacién de penalidades por mora.

m) Incumplimiento de las reglas para fa participacién del Socio Estratégico,
establecidas en la Seccidn |l del Contrato.

n) La no subsanacion de las observaciones en los plazos establecidos en la
Seccion VI.

o) La estructuracién financiera no se haya concretado por responsabilidad del
CONCESIONARIO, de acuerdo a lo establecido en las Clausula 6.44 a 6.46
del presente Contrato.

En los supuestos mencionados, la Caducidad del Contrato operara de pleno
derecho y de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato, incluyendo los
derechos del CONCESIONARIO y/o de los Acreedores Permitidos, segun
corresponda, para subsanar dentro del plazo establecido en el Contrato las
causales que pudieran motivar la resolucion.

15.1.4 Término por Incumplimiento del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de las obligaciones a
Su cargo, que se detalla a continuacion:

a) Incumpiimiento injustificado del procedimiento previsto para el
reestablecimiento del equilibrio econémico financiero establecido en la
Seccion 1X del presente Contrato.

b) Incumplimiento injustificado en la entrega de los terrencs de su titularidad
que integren el Area de la Concesion en el plazo establecido en el Contrato.

c) Incumplimiento, por cualquier concepto, dei Pago Minimo del Componente
RPI de fa Remuneracién Unitaria Basica del Servicio de Conduccién de
Agua Cruda a que se refiere la Clausula 9.5.

d) Retraso por un periodo mayor a doce (12) meses en la ejecucioén de ias
Obras en funcién al Calendario de Ejecucién de Obras, derivado de la no
aprobacién injustificada del EIA, asi como en la no suscripcién del Acta de
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Entrega de los Bienes del CONCEDENTE o la emisién de los Certificados
de Aceptacion de Obra.

15.1.5 Decisidén Unilateral del CONCEDENTE

Por razones de interés publico debidamente fundadas, el CONCEDENTE tiene
la facultad de resolver el Contrato de Concesién, mediante notificacion previa y
por escrito al CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a seis (6)
meses del plazo previsto para la terminacién. En igual plazo debera notificar tal
decisién a los Acreedores Permitidos.

La antedicha comunicacién deber4 ademas estar suscrita por el organismo del
Estado de la Republica del Peri competente para atender tal problema de
interés publico.

El ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE, sera sin perjuicio de
lo dispuesto en las Clausulas 15.21 a 15.23 del presente Contrato.

Durante estos seis (6) meses el CONCESIONARIO no se encontrara obligado
a cumplir con aquellas obligaciones que impliquen la realizacion de inversiones
adicionales establecidas en el presente Contrato, salvo las de mantenimiento
rutinario y de emergencia.

15.1.6 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor conforme a lo establecido en ta Secciéon XVIil
ocasiona la imposibilidad de cumplir con las obligaciones adquiridas en el
presente Contrato y en el Contrato de Prestacion de Servicios durante mas de
veinticuatro (24) meses continuados, caducara el presente Contrato.

Otras Causales No Imputables a las Partes

La inejecucidon de obligaciones o el cumplimiento parcial, tardio o defectucso
por causas nho imputables a las Partes, distintas a Fuerza Mayor, producira la
resolucion del Contrato sélo si su ejecucion deviene en imposible, la Parte
perjudicada pierde interés en ella o ya no le sea util, y luego de descartado el
trato directo a que se refiere la Clausula 16.11.

PROCEDIMIENTO PARA LAS SUBSANACIONES

15.2 El incumplimiento por causa imputable a una de las Partes dara derecho a la
Parte afectada a resolver el Contrato y a exigir la indemnizacion por dafios y
perjuicios conforme al procedimiente de liquidacion descrito en la presente
Seccidén. La Parte infractora contara con un plazo de treinta (30) Dias
Calendario, prorrogables por treinta (30) Dias Calendario adicionales contados
desde la fecha de recepcién del requerimiento para subsanar dicha situacién
de incumplimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato o mayor
concedido expresamente y por escrito por la Parte que hace valer su derecho
de resolucion.

En caso la Parte infractora no subsane el incumplimiento dentro del plazo
previsto, a satisfaccion de la Parte perjudicada, se producira la Caducidad de la
Concesién, de pleno derecho.
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EFECTOS DE LA CADUCIDAD

15.3 La Caducidad de la Concesion produce la obligacion del CONCESIONARIO de
devolver al CONCEDENTE todas las areas de comprendidas en el Area de
Concesion, asi como a entregar los Bienes del CONCEDENTE al mismo,
conforme a los términos establecidos en las Clausulas 5.33 a 5.36.

El CONCESIONARIO debera entregar el Sistema Huascacocha en condiciones
operativas, salvo en los casos de Fuerza Mayor.

15.4 Producida la Caducidad de la Concesién, la actividad del CONCESIONARIO
cesa y se extingue su derecho de explotar el Sistema Huascacocha, derecho
que es reasumido por el CONCEDENTE, sin perjuicio del reconocimiento de
los derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos seguin lo
establecido en la Seccién X del presente Contrato.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere la Seccioén Xl
del presente Contrato, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE
haya decidido mantener en vigencia y asumido la posicion contractual del
CONCESIONARIO.

Producida la Caducidad de la Concesién, el CONCEDENTE o el nuevo
interventor que El CONCEDENTE designe, se hara cargo de la operacién,
correspondiéndole al mismo efectuar la liquidacién final conforme a los
términos de esta Seccién.

PROCEDIMIENTOS PARA LA CADUCIDAD

15.6 E! Contrato quedara resuelto y la Concesion caducarad de pieno derecho
siempre que las Partes, segun corresponda en cada caso, hayan cumplido
previamente con todas sus obligaciones y procedimientos previstos en el
presente Contrato para efectos de la resolucion del Contrato o la caducidad de
la Concesidn, incluyendo pero sin limitarse a la obligacién de notificacién y al
derecho de subsanacién por parte de los Acreedores Permitidos al que hace
referencia la Seccién X.

16.7 Cualqguier advertencia, requerimiento y/c decisién de resolucion del Contrato
que cursen las Partes debera ser, simultdneamente, puesta en conocimiente de
SEDAPAL y de los Acreedores Permitidos; al efecto de que éstos tomen
medidas que juzguen necesarias en proteccidon de sus intereses y/o en
provecho de la continuidad y saneamiento de la Concesién. Esta notificacién se
cursara con caracter previo a la resolucion del Contrato con sesenta (60) Dias
Calendario de anticipacion a la fecha prevista para la terminacién anticipada.

15.8 Sesenta (60) Dias Calendario antes de que se produzca el vencimiento del
plazo de la Concesion, se dard comienzo al Inventario Final de los bienes, el
mismo que se realizard con intervencion de SEDAPAL y deberad quedar
concluido diez (10) Dias Calendario antes de la fecha de vencimiento del plazo
de la Concesion.

En el supuesto de Caducidad por mutuo acuerdo, el inventario final integrara
este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el efecto.
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\\'F’O Invers O

Para los casos de resolucion por incumplimiento, el Inventario Final de los
bienes, que se realizara con intervencién de SEDAPAL, debera quedar
concluido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo de subsanacion.

En caso que la subsanacién se llegue a producir antes que transcurra el plazo
correspondiente, el inventario sera automaticamente suspendido. Si ya hubiese
sido culminado, el mismo quedara sin efecto.

LIQUIDACION DEL CONTRATO
PROCEDIMIENTO GENERAL DE LIQUIDACION

16.9 EI CONCEDENTE reconocera al CONCESIONARIO como maximo la Inversién
Referencial aprobada.

15.10 Si la resolucion del Contrato se produce entre la Fecha de Vigencia de las
Obligaciones y el Inicio de la Operacion, el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE estableceran de mutuo acuerdo el mecanismo de fiquidacion
por el avance del Hito Constructivo atn no aceptado, a través de los CAO.

El mecanismo al que hace alusién el parrafo precedente debera considerar
como minimo el tiempo transcurrido desde la celebracién del Contrato, la
valorizacion del avance de la obra aun no aprobada, por parte de un tasador
independiente contratade por el CONCEDENTE, con el fin de evaluar los
montos de avance de Obra pendientes de ser reconocidos, el valor de ios
Bienes del CONCEDENTE vy las circunstancias existentes a la fecha en que las
Partes toman esa decision como criterio para determinar el mecanismo de
liquidacién.

Asimismo se contempla los siguientes casos:

156.10.1 Si la caducidad se produce por causa del CONCESIONARIO, el ditimo
CAQO emitido segin el Contrato de Concesién, no dara derecho al
CONCESIONARIO a la emision de los CPR correspondientes.

16.10.2 Si la caducidad se produce por causa del CONCEDENTE, el dltimo
CAQO emitido segun ei Contrato de Concesiéon, dard derecho al
CONCESIONARIO a la emision de los CPR correspondientes.

15.11 Si la resolucion del Contrato se produce a partir del Inicio de la Operacién, el
pago que aun esté pendiente por concepto de RPMO se calculara conforme al
procedimiento establecido en la Seccién Quinta del Contrato de Prestacion de
Servicios. Los CAQO emitidos y los derechos que de estos se originan
reconocen ciertamente la inversion realizada, no siendo necesario reconocer
un pago adicional por concepto de RPI.

LIQUIDACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA CONCESION

15.12 Cuando se produzca la Caducidad de la Concesion por el vencimiento del
plazo pactado, la liquidacién no contemplara pago o compensacion alguna por
las inversiones y obras e instalaciones en las areas de terreno comprendidas
en el Area de la Concesién, asi como por los Bienes del CONCEDENTE, ni
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monto indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la Caducidad de la
Concesién pueda generar para cualquiera de las Partes.

LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

15.13 Si el Términe del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, este
acuerdo debera contener el mecanismo de liquidacion establecido en los
numerales 15.10, y 15.11 del presente Contrato de Concesién

15.14 Para este procedimiento se debera tomar en cuenta la opinién de los
Acreedores Permitidos que efectivamente se encuentren financiando la
Concesién al momento de producirse el acuerdo de Caducidad.

LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

15.15 Si la resolucion del Contrato o la Caducidad de la Concesién se produce por
responsabilidad del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE ejecutara la
Garantia de Fiel Cumplimiento que corresponda, entendiéndose que el
CONCEDENTE esta expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de
la garantia sin derecho a reembolso alguno para el CONCESIONARIO.

15.16 Sin perjuicio de lo indicado en la clausula precedente, se actuara segun el
procedimiento general de liquidacién establecido en los numerales 15.10, y
15.11 del presente Contrato.

" LIQUIDACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

15.17 Si la resolucidon del Contrato o la Caducidad de la Concesion se produce por
responsabilidad del CONCEDENTE, el procedimiento de liquidacién se
realizara segin lo establecido en los numerales 15.10 y 15.11 del presente
Contrato de Concesién.

15.18 Asimismo, de mutuo acuerdo, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
estableceran las medidas técnicas y financieras pertinentes para que los
trabajadores dependientes sean debidamente compensados conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables a los contratos laborales que el
CONCESIONARIO mantiene con sus dependientes.

15.19 Sin perjuicio de cumplir lo estipulado en Clausula 15.17, se procedera a la
devoluciéon de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién al
CONCESIONARIQ, en los siguientes supuestos:

15.19.1 Cuando se trate de incumplimiento injustificado del procedimiento
previsto para el reestablecimiento del equilibrio econémico financiero
establecide en la Seccién IX del presente Contrato.

15.19.2 Cuando se trate de incumplimiento injustificado por parte del
CONCEDENTE en la entrega de los terrenos de su titularidad que
integren el Area de la Concesién en el plazo establecido en el Contrato.

15.19.3 Cuando se trate de retraso por un periodo mayor a doce (12) meses en
la ejecucion de las Obras en funcién al Calendario de Ejecucion de
Obras, derivado de la no aprobacion injustificada del EIA, asi como en
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la no suscripcién del Acta de Entrega de los Bienes del CONCEDENTE
o la emision de los Certificados de Aceptacién de Obra.

15.20 Adicionalmente, si la Caducidad se interpone durante la etapa de ejecucién de
obras, el CONCESIONARIO tendra derecho a un monto indemnizatorio
expresado en Nuevos Soles y equivalente al 5% del valor del Hito Constructivo
que corresponde o corresponderia ejecutar al momento de ocurrencia de la
caducidad.

LIQUIDACION POR DECISION UNILATERAL DEL CONCEDENTE

156.21 La resolucién wunilaterai del Contrato de Concesion por parte del
CONCEDENTE dara derecho al CONCESIONARIO a recibir las sumas que se
determinen de conformidad con el procedimiento previsto en las Clausulas
15.18 a la 15.20 de la presente seccién. Sin perjuicio de ello, debera cumplirse
lo estipultado en los numerales 15.10 y 15.11 del presente Contrato.

16.22 Si el CONCESIONARIO se encuentra ejecutando las Obras, segun el
Calendario de Ejecucién de Obras, éste recibira de parte del CONCEDENTE
un monto indemnizatoric expresado en Nuevos Soles y equivalente al 20% del
valor del Hito Constructivo que se esté ejecutando al momento de ocurrencia
de la caducidad.

Lol LBuk

Ny

\\F:,‘V 15.23 Si ya se encuentran recibidas a entera satisfaccién y a conformidad del
CONCEDENTE las Obras del Sistema Huascacocha, el CONCESIONARIO

recibira de parte del CONCEDENTE un monto compensatorio de acuerdo a lo

siguiente:
Afos trascurridos desde el Inicio de la Monto de la Compensacién Etapa
Operacién Operacién y Mantenimiento
| 0-6 VRPMO x RUB x 100%
} 711 VRPMO x RUB x 80%
12 -16 VRPMO x RUB x 60%
17 - 21 VRPMO x RUB x 40%
22 — Vencimiento de la Concesién VRPMO x RUB x 20%

LIQUIDACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO U OTRAS CAUSALES
NO IMPUTABLES A LAS PARTES

| 15.24 Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta clausula, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe oficial, ai
CONCEDENTE y SEDAPAL la ocurrencia de alguna(s) de las
circunstancias antes descritas dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la ocurrencia de las mismas. Dicho informe debera contener:

o Una descripcion fundada de la causal invocada y de los efectos
econdmicos o juridicos de la misma.

o Una proposicion del procedimiento a seguir para la terminacion del
Contrato.

b) Dicha proposicion debera ser entregada al CONCEDENTE, a SEDAPAL y a
los Acreedores Permitidos, los cuales tendran un piazo de veinte (20) Dias
para formularle observaciones.
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¢) En caso de existir discrepancias en relacién con el procedimiento propuesto
por el CONCESIONARIOQ, éstas deberan someterse a lo establecido en la
Seccion XVI del presente Contrato.

15.25 En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcion aqui establecida, se
actuara segun el procedimiento general de liquidacion establecido en las
Clausulas 15.10 y 15.11 del presente Contrato.

SECCION XVI: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LEY APLICABLE

16.1 El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa que el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legislacién, la misma
qgue el CONCESIONARIO declara conocer.

AMBITO DE APLICACION

16.2 La presente seccion regula la solucién de controversias que se generen entre
las Partes durante la Concesidn y aquellas relacionadas con la resolucién del
Contrato y la Caducidad de la Concesién.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, las Partes reconocen que
la impugnacién de las decisiones de SUNASS relativas a ta aplicacién de
tarifas y de las demas decisiones expedidas por SUNASS en el ejercicio de sus
funciones administrativas, deberd sujetarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

16.3 En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato;
b) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.

16.4 El Contrato de Concesion se suscribe unicamente en idioma castellano. De
existir cualquier diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste,
prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las traducciones de este
Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

16.5 Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segun
corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el propésito de
identificacién y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
0 ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

16.6 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
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16.7 El uso de la disyuncion “o" en una enumeracién deberd entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

16.8 El uso de la conjuncién “y” en una enumeracién debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

16.9 Todos aquellos ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho el
CONCESIONARIO por la prestacién de los Servicios deberan ser cobrados en
la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y
a los términos del Contrato de Concesion y el Contrato de Prestacion de
Servicios.

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

16.10 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian
de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion
diplomatica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir det Contrato.

TRATO DIRECTO

16.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o
incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspectc relativo a ia
existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesién con
excepcion de lo referente al régimen aplicable de las tarifas reguladas por
SUNASS cuya via de reclamo es la via administrativa u otras decisiones de
este 6rgano en el ejercicio de sus funciones administrativas, seran resueltos
por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de quince (15) Dias
contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito,
la existencia del conflicto ¢ de la incertidumbre con relevancia juridica.

El plazo a que se refiere el parrafo anterior podra ser ampliado por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito, siempre que
existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el
conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Los conflictos o
incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica) seran resueltos
conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 16.12. Los
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico (cada una, una
Controversia No-Técnica) seran resueltos conforme al procedimiento previsto
en el Literal b) de la Clausula 16.12. En caso las Partes no se pusieran de
acuerdo dentro de! plazo de trato directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerade como
una Controversia No-Técnica y sera resueito conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literat b) de la Clausula 16.12.

ARBITRAJE

16.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:
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a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Articulo 3 de la Ley General de Arbitraje peruana, en el
cual los arbitros resociveran conforme a sus conocimientos y leal saber y
entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en
todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
congiliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decisién preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcién de los comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peri. Excepcionalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra
localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccidn ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacion
en la resolucién de una Controversia Técnica.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el Articufo 3 de la Ley
General de Arbitraje peruana, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

(i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Cinco Miliones de Dolares (US$ 5 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, o las Partes no estén de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, las controversias podran
ser resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un
procedimiento tramitade de conformidad con las Reglas de Conciliacién
y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (el “CIADI"), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Peri mediante Resolucién Legislativa N°
26210, a cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
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(i)

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion

CONCEDENTE en representacién del Estado de la Republica del Peru
declara que a el CONCESIONARIQ se le considere como “nacional de
otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segin
lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, y serd conducido en idioma casteliano, debiendo
emitirse el laudo arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos
arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier razon el CIADI decidiera no ser competente o
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Seccion,
las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos
términos antes sefalados, las Controversias No Técnicas que (a)
tengan un monto involucrado superior a Cinco Millones de Délares (US$
5 000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no
estén de acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, a las
Reglas de Arbitraje del UNCITRAL (Comisién de las Naciones Unidas
para el derecho mercantil internacional). En ese caso el arbitraje se
llevara a cabo en Lima, Pertl.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a
otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaren conveniente,

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para
que toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera
de los tribunales arbitrales sefalados en los parrafos precedentes.

Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a Cinco millones Délares (US$ 5 000 C00,00), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro
de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de
Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionaimente,
siendo de aplicacion supletoria primero la Ley General de Arbitraje
peruana y después el Codigo Procesal Civil del Peru.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitra! correspondiente
dentro de los ciento (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
instalacion del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra
emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal Arbitrali considere
indispensable actuar medios probatorios como peritajes ¢ inspecciones
oculares fuera de la ciudad donde se lieva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES
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16.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la
Clausula 16.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
de la Clausula 16.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (03) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara de
Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje de
derecho nacional, o por el CIADI en el caso del arbitraje de derecho
internacional. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha
de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha
renunciado a su derecho y el arbitro serd designado a pedido de la otra
Parte por la Camara de Comercio de Lima o por el CIADI segln sea el caso.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o laguna
existente en la legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacién de los
principios generales del derecho.

c) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como
sentencia de dltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacion, anulacién, casacién o cualquier otro medio impugnatorio contra el
laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en los casos taxativamente
previstos en los Articulos 73 y 123 de la Ley General de Arbitraje peruana,
cuando sean de aplicacion.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive
con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
-cumplimiento de las obligaciones garantizadas con !a Garantia de Fiel
Cumplimiento, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y
tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que suscito el arbitraje y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o
No-Tecnica, incluyendo los honorarios de los &rbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. También
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre
el fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los
referidos gastos. ’

Tercer Proyecto de! Contrato de Concesion Pagina 75 de 175



Se excluyen de lo dispuesto en esta Seccién los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a
una Parte de manera individual.

SECCION XVII: MODIFICACIONES AL CONTRATO

17.1 Toda solicitud de enmienda, adicién ¢ modificacién del presente Contrato que
presente el CONCESIONARIO debera ser presentada al CONCEDENTE, con
el debido sustento técnico y econémico financiero. En su caso, el
CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la opinién favorable de
SEDAPAL. El acuerdo de modificacién sera obligatorio para las Partes
solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes
debidamente autorizados de las Partes.

17.2 De conformidad con el Articulo 30 del Reglamento del TUO de Concesiones,
aprobado por el Decreto Supremo N° 060-96-PCM, el CONCEDENTE podra
modificar el presente Contrato, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, por
causa debidamente fundamentada y cuando ello resulte necesario al interés
publico, respetando en lo posible su naturaleza, las condiciones econdémicas y
técnicas contractualmente convenidas y el equilibro econémico — financiero de
las prestaciones a cargo de las Partes.

En consideracion a lo dispuesto en el pamrafo precedente, las Partes
expresamente convienen que el CONCEDENTE podra modificar el presente
Contrato, previo acuerdo con el CONCESIONARIO y con la opinidn previa de
SEDAPAL, siempre que ello sea necesario y este debidamente sustentado,
para:

i} Que esté relacionado con la naturaleza de la garantia que se otorgue a los
Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en la Seccion X de este
Contrato; o

i) Adecuar el Contrato a cambios tecnoldgicos © nuevas circunstancias que
se produzcan durante la vigencia de la Concesion o sus prérrogas y que
las Partes no puedan razonablemente conocer o prever en la Fecha de
Cierre; o,

iii) Restablecer el equilibrio econémico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en las Clausulas 9.22 a 9.31.

SECCION XVIIl: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

18.1 Para fines de este Contrato, existira una situaciéon de caso fortuito o fuerza
mayor siempre que se produzca un evento, condicidbn o circunstancia no
imputable a i{as Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de todos
los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar
que se configure la situacion de incumplimiento.

La Fuerza Mayor incluye, pero no se iimita a lo siguiente:

(i) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no
declarada), invasiéon, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin,
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insurreccion, conmocién civii o actos de terrorismo y cualquier
aprobacién, ocupacioén o sitio de cualquier parte sustancial de la Cuenca
del Sistema de Lagunas Huascacocha, que impida el cumplimiento del
Contrato de Concesién o del Contrato de Prestacién de Servicios, como
consecuencia de lo anterior.

(i) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una
relacion laboral con el CONCESIONARIO, que afecte directamente al
mismo por causas mds alld de su control razonable o que sean
imprevisibles.

(iit) Cualquier descubrimiento de restos arqueoldgicos que sea de una
magnitud tal que impida al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

\

(iv) Cualquier terremoto, inundacion, tormenta eléctrica, incendio, explosion,
0 cualquier fendmeno meteoroldgico, siempre que afecte de manera

| directa total o parcialmente los Bienes de la Concesién y/o la Obra o

i sus elementos.

|

(V) Cualquier sequia, epidemia, contaminacién, plaga o cualquier evento
similar que origine la falta total o escasez parcial del agua superficial, en
la medida que dicho evento impida o limite el cumplimiento de las
prestaciones a cargo del CONCESIONARIO.

(vi) Cualquier evento que origine la contaminacién del agua supefficial,
aguas arriba de la presa, en la medida que dicho evento impida o limite
el cumplimiento por parte del CONCESIONARIO de los parametros
minimos de calidad de agua establecidos en el Contrato de prestacion
de Servicios.

(viiy  Destruccion parcial de la Obra o de sus elementos por un evento
externo no imputable al CONCESIONARIO, cuya reparacién demande
una inversién superior al diez por ciento (10%) de la Inversion
Referencial.

(vii)  La eventual destruccion de la Obra o de sus elementos, de forma total,
o de parte sustancial de la misma, o dafios a los bienes que produzcan
su destruccion total y su imposibilidad de recuperacién, ocasionados por

| orden de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al

| CONCESIONARIO.

18.2 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que
no sean suspendidas por dichos eventos.

18.3 La Parte que se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor debera informar
a la otra Parte sobre:

i) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de
las siguientes 72 horas de haber ocurrido o haberse enterado, segln
sea el caso; y

i) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el
grado de impacto previsto. Adicionaimente, debera mantener a la otra
Parte informada del desarrollo de dichos eventos.
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18.4 Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion
del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos.

18.5 En caso de resolucion del presente Contrato por un evento de Fuerza Mayor, la
liquidacién del Contrato se regira por las reglas de la Seccién XV,

18.6 Para que una situacién de Fuerza Mayor sea considerada causa! de resolucion
sera necesario observar o dispuesto en la Clausula 15.1.6 del Contrato.

SECCION XIX: PENALIDADES

19.1 En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualesquiera de las
obligaciones indicadas en el Contrato, el CONCEDENTE le indicara al mismo el
incumplimiento detectado y los mecanismos de subsanacion correspondientes
y/o la aplicacién de las penalidades contenidas en el Anexo 14. El
CONCESIONARIO no estara exento de responsabilidad aun en los casos en
que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con sub
contratistas.

En caso que el CONCESIONARIO no subsane el incumplimiento detectado a
satisfaccion del CONCEDENTE, dentrc de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes desde la notificacién que, por escrito, realice el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO debera pagar al CONCEDENTE una penalidad, por cada
dia de atraso en el cumplimiento ¢ hasta la terminacién de la Concesién, en su
caso, de acuerdo al cuadro indicado en el Anexo 14.

Cuando el CONCESIONARIO incumpla con la subsanacion en el plazo maximo
establecido en el parrafo precedente, por razones estrictamente imputables a
él, no habiendo solicitado la ampliacién de dicho plazo, resultaran de aplicacion
las penalidades devengadas desde la fecha en que se produjo el
incumplimiento hasta la fecha en que se culminen las Obras o que se subsane
el mencionado incumplimiento, sin perjuicio del derecho del CONCEDENTE de
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimientc del Contrato de Concesion y/o
resolver el Contrato de Concesion.

19.4 El monto de las penalidades sera abonado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE a la cuenta que éste le indigue y en el plazo de diez (10) Dias
contados a partir de la notificacién que reciba por parte del CONCEDENTE.

El plazo previsto en el parrafo precedente para ei abono de las penalidades
sera suspendido ante la impugnacién de la imposicion de la penalidad por el
CONCESIONARIO, y en caso se opte por recurrir a la via de solucion de
controversias prevista en la Seccion XVI del presente Contrato, reiniciandose el
computo de dicho plazo en caso se confirme su imposicion por el
CONCEDENTE.

19.5 EI CONCESIONARIO podra impugnar la imposicion de la penalidad si
presenta, ante el CONCEDENTE, en un plazo maximo de diez (10) Dias
Calendario contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion de la
penalidad, la impugnacion por escrito con el respectivo sustento.

Por su parte, el CONCEDENTE contara con un plazo de diez (10) Dias

Calendario para emitir su pronunciamiento debidamente sustentado. Vencido el
plazo antes indicado sin que el CONCEDENTE haya emitido proenunciamiento
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alguno, se entendera denegada la impugnacién presentada. En caso que el
CONCESIONARIO discrepe con la decisién del CONCEDENTE, podra acudir a
los mecanismos de resolucion de controversias previsto en la Seccion XVI del
presente Contrato, segun corresponda.

19.6 En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades
dentro del plazo mencionado, el CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion hasta el monto al que ascienda la
penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO restituir la misma, de
acuerdo a lo dispuesto en la Seccion X del presente Contrato

19.7 El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una
afectacion al flujo financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por
ello fa ruptura del equilibrio econémico-financiero.

SECCION XX: DOMICILIOS
FIJACION

= 201 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las

o2 notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
vélidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcién o
cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su
recepcidn, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento
Direccion: Av. Paseo de la Republica 3361 Piso 3, Lima 27. Lima - Peru
Atencion: Ministro de de Vivienda Construccién y Saneamiento

Si va dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:
Direccién:
Atencién:

Si va dirigida a SEDAPAL:

Nombre: Servicio de Agua Potable y Alcantariliado de Lima
Direccion: Autopista Ramiro Prialé N° 210 - Lima 10
Atencion: Presidente de Directorio

CAMBIOS DE DOMICILIO

20.2 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato y SEDAPAL con un plazo de anticipacion de quince (15) Dias
Calendario. Cualquier nuevo domicilio debera encontrarse dentro de Lima o
Callao y ser fijado cumpliendo los requisitos de la Seccién precedente.
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En fe de lo cual, el presente Contrato es debidamente suscrito en cuatro ejempiares de
idéntico tenor, en la ciudad de Lima a los dias del mes de de 2007

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO
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ANEXO 1
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato de Prestacién de Servicios que

celebran (nombre del concesionario), a quien en adelante se le
denominara el “Prestador” con domicilio en debidamente representado
por , identificado con , debidamente facultado y de

ia otra parte la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.
(SEDAPAL), con domicilio en Av. Ramiro Prialé No. 210, El Agustino - Lima,
debidamente representada identificado(s) con ,
debidamente facultado(s) al efecto por poder inscrito en '
conforme a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES

En el presente Contrato los términos que se encuentran en mayusculas tendran el
significado establecido en la Seccion Primera del Contrato de Concesién del Proyecto
“Derivacién Huascacocha - Rimac”, del cual el presente Contrato constituye el Anexo
1, salvo en lo referido a;

“‘Partes” que significara Prestador y SEDAPAL.

“Parte” que significara Prestador o SEDAPAL segun corresponda

“Contrato” significara el presente Contrato de Prestacion de Servicios.
“Contraprestacion” significara el pago mensual, que como parte del
aprovechamiento econdémico en su calidad de Concesionario, debera ser
efectuado por SEDAPAL al Prestador de conformidad con la Clausula 3.1 del
presente Contrato.

‘Remuneracion Unitaria Basica por Servicio de conduccién de agua cruda o
RUB" es el resultado del monto propuesto por el Prestador en su Oferta
Econémica.

“Remuneracién Unitaria Marginal o RUM" que significara el porcentaje de la
RUB que se pagara por cada metro cubico adicional entregado, en el mes
correspondiente.

i SEGUNDA: OBJETO Y VIGENCIA

2.1. Por ei presente Contrato, el Prestador se obliga a ejecutar el Servicio en favor de
SEDAPAL conforme al Anexo 1.1 de este Contrato, denominado “Protocolo de
Administracion de Entrega de Agua”.

2.2. El presente Contrato tendra el mismo periodo de vigencia que la Concesion, aun
si ésta caduca anticipadamente o es prorrogada de conformidad con lo previsto
en el Contrato de Concesién.

2.3. Sin perjuicio de la vigencia del presente Contrato desde la Fecha de Cierre, la
obligacién de prestacién del Servicio sélo sera exigible al Prestador desde el
Inicio de la Operacion, conforme a la Clausula 8.9 de! Contrato de Concesién.

TERCERA: CONTRAPRESTACION

3.1. Contraprestacion
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En contraprestacién por el Servicio, SEDAPAL pagara al Prestador el
componente de la RUB referido a la RPMO, que remunera los costos de operar
y mantener el Sistema Huascacocha, , conforme al procedimiento de
liquidacion establecido en la Clausula Quinta del presente Contrato.

3.2, Prérroga

En caso que la Concesion sea prorrogada conforme a la Clausula 4.2. del
Contrato de Concesidn, las Partes deberan fijar el pago de 1a Contraprestacion,
considerando las condiciones existentes en el momento en que esto ocurra.

CUARTA: AJUSTE DE LA CONTRAPRESTACION

41 La Contraprestacion que SEDAPAL debera otorgar al CONCESIONARIO
estara sujeta a los ajustes que corresponda a la RUB en el momento y
oportunidad establecidas en la Clausula 9.10 del Contrato de Concesion.

Para la realizacién de la liquidacion y pago por el Servicio se han de considerar
las siguientes definiciones y procedimientos:

5.1.1 Vrge: Es el volumen anual referencial en metros cubicos de agua cruda
del régimen de entrega, conforme al Anexo 1.1 del presente Contrato.

51.2 Vremo: Es la parte proporcional del VREE correspondiente a la
remuneracién por operacion y mantenimiento y se calculara de la
siguiente manera.
Vo = VREE x (1 - X %)

51.3 Ventm: Es el volumen en metros cubicos de agua cruda entregada
mensualmente en los meses de estiaje (de mayo a noviembre).

A partir del Inicio de la Operacién, entre los meses de mayo y noviembre de
cada ARo Calendario y durante toda la vigencia de la Concesién, se procedera
de acuerdo al siguiente procedimiento para la liquidacién de agua entregada y
pagos correspondientes por RPMO:

5.2.1 El Prestador se obliga a realizar mensualmente una liquidacion del
volumen de agua entregada (Ventm) dentro de los cinco (05) Dias
siguientes al ultimo dia de cada mes en el periodo en mencion y
durante la Vigencia de la Concesién, verificando los voliumenes diarios
entregados por el Prestador en el Punto de Entrega, los cuales se
mediran en los Puntos de Medicidn previstos en el Anexo 1.2. La suma
de los volumenes diarios entregados, segun la mediciéon y conforme a lo
indicado en el Anexo 1.2, serd comparada con el volumen del Protocolo
de Administracion de Entrega de Agua a efectos de verificar la
aplicacién de la Clausula Octava asi como las penalidades establecidas
en la Clausula Novena y aquellas del Contrato de Concesion, si las
hubiere. Se adicionara también a esta liquidacién los incrementos por
los mayores volimenes de agua entregados de acuerdo a lo indicado
en la Clausula Sétima del presente Contrato.
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5.2.2 Para la determinacion del monto a pagar por la liquidacién de agua

523

524

525

Tercer Proyecto del Contrato de Concesién

entregada mensual (Ventm) Se consideraran los siguientes escenarios:

) V.
a) Si Vg, < % = No existe monto a pagar por RPMO.

.V Vi
by Si ‘;” <V o < RfE = Pagoz(VENTm-%ﬂ—)xRUB

. VRRE
) St Venrm > 7
Pago = (@— Vot J RUB [VENTM —-@] x RUM

Donde RUM esta referida a la Remuneracién Unitaria Marginal por cada
metro cubico, trasvasado y entregado a SEDAPAL, por encima a los
establecidos de acuerdo al Protocolo de Administracion de Entrega,
conforme a lo establecido en la Clausula Sétima del presente contrato.

SEDAPAL tendra un plazo de hasta cinco (05) Dias contados desde el Dia
en que la liquidacién mensual le sea entregada por el Prestador, para
comunicar por escrito al Prestador la aprobacion u objecién de tal
liquidacién. En caso que durante dicho plazo SEDAPAL no comunique su
aprobacién a la liquidacion ni la objete, la liquidacion se entendera
automaticamente aprobada.

La objecion a cualquier liquidacion debera ser comunicada por medio
escrito con acuse de recibo (incluyendo facsimil y correo electrénico) por
SEDAPAL al Prestador dentro del plazo previsto en el parrafo precedente,
explicando las causas de la objecibn y acompafiando el sustento
correspondiente. El Prestador podra aceptar la objeciéon dentro de los tres
(03) Dias de recibida la objecién o, dentro del mismo plazo, ratificar su
liquidacion.,

De existir diferencia(s) entre las Partes respecto a la liquidacién, no
resuelta(s) en los plazos establecidos, se procedera conforme la Clausula
Décimo Segunda del presente Contrato y de determinarse que dicha
liguidacién no fue correcta, el monto de dinero materia de la controversia se
regularizara en la liquidacion y correspondiente factura inmediatamente
posteriores a la solucién de la(s) diferencia(s).

El Prestador, segun la respectiva liquidacién del pago y que no es motivo
de la controversia, de presentarse el caso, presentara a SEDAPAL una
factura mensual en Nuevos Soles, reajustando el importe correspondiente a
la Contraprestacion conforme a la Clausula Cuarta del presente Contrato,
dentro de los cinco (05) Dias siguientes a: (i) la recepcién de la aprobacién
de SEDAPAL a la liquidacion o la respuesta del Prestador, en caso de
objecién por parte de SEDAPAL, o (ii) en caso de silencio de SEDAPAL, el
vencimiento del plazo de cinco (05) Dias para que comunique la
aprcbacién, lo que ocurra primero.
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5.2.6 SEDAPAL tendra diez (10) Dias para verificar la concordancia del pago
requerido en la factura con la liquidacion aprobada y proceder a su
cancelacion transfiriendo el monto correspondiente a nombre del
Concesionario. Cualquier factura sélo podra ser rechazada por SEDAPAL
en el caso que difiera de Ja liquidacidon correspondiente.

SEXTA: PACTO DE EXCLUSIVIDAD EN FAVOR DE SEDAPAL

6.1. El Prestador se compromete a no entregar agua a persona distinta a SEDAPAL.

SETIMA: PAGO POR EXCEDENTES

7.1.  De existir disponibilidad de recursos en el Sistema de Lagunas Huascacocha,
SEDAPAL podra solicitar al Prestador la entrega de volumenes adicionales a
los indicados en el Protocolo de Administracion de Entrega de Agua. Dicho
volumen adicional no podra corresponder al volumen minimo de reserva de la
presa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 del Contrato de Concesién.

En dicho supuesto, SEDAPAL pagara al Prestador un valor equivalente a un
porcentaje de la RUB por cada metro cubico adicional entregado, en el mes
correspondiente. A dicha remuneraciéon se le denominard Remuneracion
Unitaria Marginal (RUM).

El monto resultante por concepto de la RUM debera ser también incluido en la
liquidacién mensual que efectuara el Prestador.

OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS

8.1. Incumplimiento del Protocolo de Administracién de Entrega de Agua

El Prestador incurrira en incumplimiento del presente Contrato, en el caso que
por razones atribuibles a él, no cumpla con el Protocoio de Administracién de
Entrega de Agua contenido en Anexo 1.1, en cuyo casc se observara el
siguiente procedimiento:

8.1.1. Se determina para cada dia de cada mes considerado, la relacién (o
divisién) entre el volumen de agua entregado y el volumen de agua
programado. Dicha relacién (o division) no podra ser mayor a uno (1),
situaciéon que se presentaria cuando, por ejemplo se entregue en un dia
determinado vclimenes mayores a los indicados en el Protocolo de
Administracién de Entrega de Agua. Estos volimenes adicionales,
acordados previamente entre SEDAPAL y el Prestador, seran materia
de lo sefalado en la Clausula Sétima.

8.1.2. Se obtiene la relacién Q:/Qr del mes con el promedio resultante de
sumar todas las relaciones g /g de cada dia y dividirla entre el numero
de dias del mes considerado.
donde :

Qe/Qp = Relaciéon promedio mensual de las relaciones diarias ge;/q, que
resulta de:

Qe/Qp = Z (Qej /Apj)/N desde j= 1 hastan
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8.2

8.2.1.

822

8.2.3.

8.3.

8.4.

n = numero de dias del mes
ge;= Volumen de agua entregada en el dia j
gy = Volumen de agua programada en el dia j

8.1.3. La relacién Qg/Qp del mes sera la que utilizara SEDAPAL a efectos de
aplicar la férmula indicada en la Clausula 9.1.1 del presente Contrato.

Incumplimiento en la calidad de agua entregada

La calidad de agua a ser entregada a SEDAPAL debera mantener los mismos
parametros que se reporten a la salida de ia presa y cumplir con los parametros
establecidos en ei Anexo 1.3.

El Prestador incurrira en incumplimiento del presente Contrato, en el caso que
por razones atribuibles a éste, el agua se contamine entre la salida de la presa
y el Punto de Entrega, vy no cumpla con entregar el agua con la calidad
establecida en el Anexo 1.3 del presente Contrato.

Sin embargo, si la calidad de agua en el embalse sobrepasa los limites
establecidos en el Anexo 1.3 por algtin evento no atribuible al Prestador, éste
debera informar a SEDAPAL dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido o
detectado el evento.

El Prestador debera investigar la procedencia de los contaminantes y remitir un
informe a SEDAPAL en un plazo no mayor de cinco (5} Dias de la notificacion
del evento. Correspondera a SEDAPAL emitir un pronunciamiento respecto a la
responsabilidad o no del Prestador, en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de
recibido el informe del Prestador.

De determinarse que el Prestador se encuentra exento de responsabilidad, no
correspondera la aplicacion de las penalidades previstas en la Clausula
Novena.

Sin perjuicio de lo anterior, correspondera al Prestador poner en practica el
plan de mitigacién establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, hasta
obtener la calidad de agua requerida.

Incumplimiento en la medicion

El Prestador incurrira en incumplimiento del presente Contrato, en el caso que
por razones atribuibles a él, el sistema de medicién falle o deje de funcionar
conforme a las condiciones previstas en el Anexc 1.2 del presente Contrato.

Incumplimiento de SEDAPAL

SEDAPAL incurrira en incumplimiento del presente Contrato si no cumple con
efectuar el pago de una factura, en el plazo estipulado en la Clausula 5.4.6 del
presente Contrato.

NOVENA: PENALIDADES

9.1. Penalidades en contra del Prestador

9.1.1.
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Penalidad por menor volumen de agua entregada:
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Si ocurre el incumplimiento al que se refiere la Clausula 8.1, el Prestador sera
penalizado con un descuento en la Contraprestacién segun la siguiente
férmula:

% descuento en la Contraprestacién =[1-(0.60 + 0.09Qg/Qp + 0.31(QE/QP)5)]* 100

| 9.1.2. Penalidad por incumplimiento de la calidad del agua entregada:

Si ocurre el incumplimiento a que se refiere la Clausula 8.2.2, el Prestador
debera suspender la entrega y pagar a SEDAPAL una penalidad de acuerdo a
los parametros incumplidos:

Parametro Penalidad aplicable
(S/. por metro cuibico)

. Si se incurre en el incumplimiento de los valores permitidos en mas de un
parametro, simultaneamente, se sumaran las penalidades correspondientes.

El Prestador tiene la cbligacion de suspender la entrega de agua cuando no
cumpla con los valores permitidos de los parametros indicados en el Anexo 1.3
del presente Contrato, siendo aplicable en forma adicional la penalidad
indicada en la Clausula 9.1.1 por menor volumen de agua entregada.

La penalidad se exceptua si la contaminacion se produce por algun evento no
atribuible al Prestador y se procedera conforme a lo previsto en la Clausula
8.2.3.

.5. Penalidad por problema de medicion:

Si ocurre el incumplimiento al que se refiere la Clausula 8.3, el Prestador
debera pagar la suma de S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos de Nuevos Soles)
por dia o fraccion de dia, que demore en solucionar ia falla en la medicion.

. Monto acumulado de penalidades ¢ descuentos:
En ningun caso, la suma mensual de todas las penalidades o descuentos que
deban aplicarse conforme al presente Contrato podra ser mayor al 40% del
Pago Minimo establecido. En consecuencia, los montos que excedan el tope
del 40% no podran ser arrastrables a los meses posteriores.

9.2. Penalidad a SEDAPAL

En caso SEDAPAL no cumpla con pagar una factura en el plazo estipulado en
la Clausula Quinta del presente Contrato, debera pagar intereses sobre la
cantidad a la tasa de interés activa promedio en moneda nacional, las cuales
son publicadas por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, sin
perjuicio del derecho del Prestador de suspender el servicio si SEDAPAL no
cumple con dicha obligaciéon por un periodo de dos (2) meses consecutivos o
mas.
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2.3

En estos casos, SEDAPAL pagara la Contraprestacién como si el Prestador
cumpliere con el 100% del Protocolo de Administracién de Entrega de Agua
durante el periodo que dure la suspension justificada por el incumplimiento de
dicho pago.

Ajuste de las Penalidades

Las penalidades a las que se refieren las Clausulas 9.1.2 y 9.1.5, seran
reajustadas anualmente, a partir del inicio de la Operacién, con el Indice de
Precios al por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informaética (INEI.

DECIMA: EVENTOS DE FUERZA MAYOR

10.1

iv.
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Eventos de Fuerza Mayor.

Para los fines del presente Contrato, el término “Evento de Fuerza Mayor”
significard un evento, condicién o circunstancia no imputable a las Partes, de
naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de
ellas cumplir con las obligaciones a su cargo ¢ cause su cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de la
Parte que invoque la causal, ia cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la
situacién de incumplimiento

La Fuerza Mayor incluye, pero no se limita a lo siguiente:

Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no), invasion,
conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurrecciéon, conmocién civil 0
actos de terrorismo, y cualquier apropiacion, ocupacion o sitio de cualquier
parte sustancial de la Cuenca del Sistema de Lagunas Huascacocha, como
consecuencia de lo anterior;

Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién
laboral con el Prestador, que afecte directamente al mismo por causas mas
alla de su control razonable o que sean imprevisibles.

Cualquier descubrimiento de restos arqueolégicos que sea de una
magnitud tal que impida al Prestador cumplir con las obligaciones a su
cargo.

Cualquier terremoto, inundacion, tormenta eléctrica, incendio, explosion, o
cualquier fendémeno meteoroldgico, siempre que afecte de manera directa
total o parcialmente los Bienes de la Concesiéon y/o la Obra o sus
elementos.

Cualquier sequia, contaminacion, epidemia, plaga o cualquier evento
similar que origine la falta total o escasez parcial del agua en la medida
que dicho evento impida o limite el cumplimiento de las prestaciones a
cargo del Prestador.

Destruccidn parcial de la Obra o de sus elementos por un evento externo
no imputable al Prestador, cuya reparacion demande una inversion superior
al diez por ciento (10%) de la Inversién Referencial.
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vii.  La eventual destruccion de la Obra o de sus elementos, de forma total, o de
parte sustancial de la misma, o dafios a los bienes que produzcan su
destruccién total y su imposibilidad de recuperacién, ocasionados por orden
de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al Prestador.

viii.  Cualquier accidente producido por terceros que implique la contaminacion
del agua dentro del Sistema Huascacocha por derrames de productos
quimicos, combustibles, minerales, explosivos, radiactivos, corrosivos,
toxicos, patdgenos o cuaiquier otra sustancia potencialmente peligroso para
la salud humana y el medio ambiente.

10.2. El Concesionario no podra invocar la aprobacion o efectos de una Ley
Aplicable en el Peru como un Evento de Fuerza Mayor en relacién con el
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el presente
Contrato.

10.3. Enlos casos en que por un evento de Fuerza Mayor se ocasionare una demora
o atraso en el cumplimiento de las prestaciones establecidas en el presente
Contrato, y esta demora ocasionare perjuicio econémico financiero al
Prestador, se otorgara la prérroga necesaria del plazo de la Concesion y del
Contrato de Prestacion de Servicios, para que el Prestador pueda resarcirse de
dicho perjuicio.

El perjuicio en este caso debera encontrarse acreditado y determinado en un
informe otorgado por una firma de consultores independientes de reconocido
prestigio y experiencia pertinente, seleccionada por SEDAPAL y contratada por
el Prestador, con la previa autorizaciéon del CONCEDENTE. En atencién a este
informe, el CONCEDENTE determinara el plazo y condiciones de la prérroga.

10.4 La Parte que invoque un evento de Fuerza Mayor debera notificar a la otra
Parte de sobre: :

i) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de
las siguientes 72 horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun
sea el caso, y

ii) El periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el
grado de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra
Parte informada del desarrollo de dichos eventos.

La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que
no sean suspendidas por dichos eventos.

Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion
del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos. Mas aun, la Parte afectada debera realizar todo
esfuerzo posible para minimizar cualquier demora o costo adicional para la otra
Parte.

10.7. Si un evento de Fuerza Mayor ocasiona la imposibilidad de cumplir con las

obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante mas de veinticuatro
(24) meses continuados, caducara el presente Contrato.

&
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El presente Contrato terminara anticipadamente por las siguientes causales:

11.1

11.2

11.3

Caducidad del Contrato de Concesion, conforme a lo previsto en la Clausula
2.2 del Presente Contrato.

Resolucién del presente Contrato por parte de SEDAPAL, en los siguientes
supuestos:

a) Ante el incumplimiento del Prestador a que se refiere la Clausula 8.1, por un
periodo de sesenta (60) Dias Calendario o mas, acumulados al afio, sin
perjuicio de las penalidades que se devenguen durante el incumplimiento y
hasta la resolucién.

b) Ante el incumplimiento del Prestador sefialado en la Clausula 8.3, por un
periodo de treinta (30) Dias Calendario o mas, acumulados al afio, sin
perjuicio de las penalidades que se devenguen durante el incumplimiento y
hasta la resolucion.

¢) Si un evento conforme a lo establecido en la Cldusula 8.2.2 y 823

ocasiona fa imposibilidad de cumplir con las obligaciones adquiridas en el
presente Contrato, durante mds de seis (6) meses continuados.

Evento de Fuerza Mayor, en los supuestos sefialados en la Clausula 10.7

DECIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ley Aplicable

121

El Contrato se regira e interpretarad de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa que el contenido, ejecucion, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legislacion, la misma
que el Prestador declara conocer.

Ambito de Aplicacién

12.2

La presente clausula regula la solucion de controversias que se generen entre
las Partes durante la vigencia del Contrato y aquellas relacionadas con la
resoluciéon del Contrato.

Sin periuicio de lo establecido en el parrafo anterior, las Partes reconocen que
la impugnacion de las decisiones de SUNASS relativas a la aplicacion de
Tarifas y de las demas decisiones expedidas por SUNASS en el ejercicio de
sus funciones administrativas, debera sujetarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Criterios de Interpretacién

12.3

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrato;

b) El Contrato de Concesion;

c) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
d) Las Bases,
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

e) Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Contrato se suscribe unicamente en idioma casteliano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se
consideraran para efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o0 afos segun
corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen unicamente el propodsito de
identificacidn y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

E! uso de la disyuncién “0" en una enumeracién debera entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

El uso de la conjuncion “y” en una enumeraciéon debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todas aquellos ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho el
CONCESIONARIO por la prestacion de los Servicios deberan ser cobrados en
la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Apiicables y
a los términos del Contrato.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

12.10 El Prestador y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera

expresa, incondicional e irrevocable a invocar cualquier mecanismo de
proteccién o reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos que
pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

12.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o
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incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a ia
interpretacién, ejecucién, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a ia
existencia, validez o eficacia del Contrato, con excepcién de lo referente al
régimen aplicable las Tarifas reguladas por SUNASS cuya via de reclamo es la
via administrativa u otras decisiones de éste organo en el ejercicio de sus
funciones administrativas, seran resueltos por trato directo entre las Partes,
dentro de un plazo de quince (15) Dias contados a partir de la fecha en que
una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una
incertidumbre con relevancia juridica.

El plazo a que se refiere el parrafo anterior podra ser ampliado por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito, siempre que
existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el
conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

Péagina 90 de 175



En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico 0 no-técnico, segun sea el caso. Los conflictos ©
incertidumbres técnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) seran resueltos
conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 12.12. Los
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico {(cada una, una
“Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento previsto
en el Literal b) de |la Clausula 12.12. En casc {as Partes no se pusieran de
acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado como
una Controversia No-Técnica y serd resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 12.12.

Arbitraje
12.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:

c) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Articulo 3 de la Ley General de Arbitraje peruana, en el
cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y
entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en
todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podrd presentar a las Partes una propuesta de
conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorics y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
f Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion de los comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al
vencimiento del! plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peri. Excepcionalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra
localidad s6lo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberdn guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacién
en la resolucién de una Controversia Técnica.

d) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el Articulo 3 de la Ley
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General de Arbitraje peruana, procedimiento en ef cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

(i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Cinco Millones de Ddlares de los Estados Unidos de América
(US$ 5 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, o las Partes
no estén de acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, las
controversias pedran ser resueltas mediante arbitraje internacional de
derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
Reglas de Concitiacion y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI"), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Peri mediante
Resolucion Legislativa N°® 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionaimente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE en representacion del Estado de la Republica del Pert
declara que a el CONCESIONARIO se le considere como “nacional de
otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el
laudo arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las
instituciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente 0 declinara
asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Seccibn, las Partes
de manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos antes
sefalados, las Controversias No Técnicas que (a) tengan un monto
involucrado superior a Cinco Millones de Délares (US$ 5 000 000.00) o su
equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no estén de acuerdo
sobre la cuantia de 1a materia controvertida, a las Reglas de Arbitraje del
UNCITRAL. En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Peru.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro
fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaren conveniente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que
toda diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los
tribunales arbitrales sefialados en los parrafos precedentes.

(i) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual
o menor a Cinco millones Délares de los Estados Unidos de América (US$
5 000 000,00), o su equivalente en moneda nacional, y aquellas
controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, seran
resueltas mediante arbitraje de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje
del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
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Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria primero la Ley
General de Arbitraje peruana y después el Codigo Procesal Civil del Peru.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per(, y serd conducido en
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente
dentro de los ciento (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
instalacion del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, ef laudo podra emitirse
fuera de este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable
actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera
de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral, dentro de un
plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario.

Reglas Procedimentales Comunes

1213 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la
Clausula 12.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
de la Clausula 12.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (03) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero serd designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiard como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Cdmara de Comercio de
Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje de derecho nacional,
o por el CIADI en el caso del arbitraje de derecho internacional. Si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro dei plazo de diez (10)
Dias contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado a pedido de la otra Parte por la Camara de Comercio de Lima o por
el CIADI segun sea el caso.

Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna
existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion de los
principios generales del derecho.
,-:mf;b\

A oy %d,s% Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e

5 inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de

tltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes
renuncian a los recursos de reconsideracién, apelacién, anulacion, casaciéon o
cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en
los casos taxativamente previstos en los Articulos 73 y 123 de la Ley General
de Arbitraje peruana, cuando sean de aplicacién.

Durante el desarrolio del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con las Garantias de Fiel
Cumplimiento, si fuera aplicable, quedard en suspenso el plazo respectivo y
tales garantias no podran ser ejecutadas por el motivo que suscito el arbitraje y
deberan ser mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral.
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Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca ia
pretension del demandante o del reconvinienie. También asumira los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de la pretensién. En caso el
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Asimismo, en caso el laudo favoreciera parciaimente a ias posiciones de las
partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Seccion los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

En fe de lo cual el presente Contrato es debidamente suscrito por ambas Partes en (5)
ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los dias del mes de
del

Prestador :

Representante Legal

SEDAPAL :

Representante Legal
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ANEXO N° 1.2
MEDICION DEL VOLUMEN DE AGUA ENTREGADA
1. PUNTOS DE MEDICION

1.1.  Ubicacién: Los Puntos de Medicién se ubicardn en lugares apropiados del
sistema para registrar el volumen entregado, segun lo siguiente:

1.1.1. Debe existir un medidor registrador a la salida del embaise, gue totalice el
volumen entregado a los canales de conduccion.

1.1.2. Debe existir un medidor registrador en la estacion de bombeo, que totalice el
bombeado.

1.1.3. Debe existir un medidor registrador en el Punto de Entrega de agua a
SEDAPAL, que totalice el volumen entregado al sistema Marca lIi.

1.2.  Se instalaran sistemas de medicidn de niveles de agua en el embalse.

1.3. Se implementara una estacion climatolégica en la cuenca del Sistema
Huascacocha.

1.4. Todos los Puntos de Medicién deberan ser automatizados y con transmisién
de datos en tiempo real a SEDAPAL

1.3  Energia: Suministro contintio de energia eléctrica de sistema publico, privado o
propio, con sistema de emergencia autbnomo local en base a banco de
baterias o similar.

2. INSTRUMENTACION
2.1.  Medidores de caudal:
2.1.1. De ultrasonido o electromagnéticos, con indicador, totalizador y registrador,

provistos de telemetria para transmitir la informacién a un Centro de Control
Operacional, con niveles de precision no menores de +/-1%.

Estos equipos deberan ser provistos en carretes brindados ensamblados,
probados y certificados en fabrica por un organismo oficial de metrologia.

. En cada punto de medicion se construira una caseta en la cuai se instalara un
sistema de comunicacion en tiempo real, que registre la data de cada uno de
los medidores, los que serviran para un control bilateral del caudal entregado.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DEL VOLUMEN
ENTREGADO

Para determinar el volumen diario del suministro en bloque, establecera el siguiente
procedimiento:

3.1. Se tomara como hora de medicién, para determinar el volumen diario
entregado al abastecimiento del sistema, las 08:00 a.m. de cada dia.
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3.2. De presentarse una diferencia, se determinara el medidor descalibrado por
comparacién con los registros de la ofra estacién. Identificado el medidor
fallado se debe sustituir por otro que el Prestador tenga calibrado (aferido). En
este caso el volumen a consignar para la entrega a la distribucién sera fijado
de mutuo acuerdo por representantes que para el efecto determinaran tanto el
Prestador como SEDAPAL.

3.3. La frecuencia de control de afericién para los medidores de cada componente
del sistema se establecera de mutuo acuerdo cuidando que se cumpla con las
Normas de Metrologia establecidas para cada tipo de medidor.

3.4. El Prestador debe calibrar, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, los
medidores y debe tomar las precauciones necesarias para evitar dafios y
deterioro del equipo y, SEDAPAL se reserva el derecho de supervisar las
calibraciones de dichos medidores.
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ANEXO N° 1.3
CALIDAD DE AGUA ENTREGADA
PARAMETROS MAXIMOS'

CURSOS DE AGUA
DENOMINACION CLASE I
Aluminio -
Arsenico 0.10
Bario 0.10
Cadmio 0.010
Cianuro 0.20
Cobalto -
Cobre 1.00
COLOR 10
Cromo Hexa 0.05
COLIFORMES TOTALES 20,000
COLIFORME FECALES 4,000
Oxigeno Disuelto 3
D.B.O. 5
Feoles 0.001
Hierro 0.30
Floruros 1.50
Litio -
[Magnesio -
Manganeso 0.10
Material extra en Hexano (grasas) 1.50
Mercurio 0.002
Nitarto 0.010
Niguel 0.002
P.H. 5-9
Plata 0.05
Plomo 0.05
P.C.B. 0.001
Selenio 0.01
Solidos Fiotantes -
Solidos Suspendidos -
Sulfatos -
Sulfuros 0.002
Zinc 5

' Fuente: Ley General de Aguas, D.L. N° 17752 y sus modificaciones al Reglamento de los Titulos |, H y il
segun el D.§ N°® 007-83-SA
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ANEXO 2
LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Proyecto estd ubicado en los Departamentos de Pasco y Junin, entre las
coordenadas? UTM 335000 y 353000 Este, y las coordenadas UTM 8750550 y
8786000 Norte. El area de aporte hidrolégico pertenece a la Provincia de Cerro de
Pasco, en el Departamento de Pasco, mientras que gran parte de las obras hidraulicas
se encuentran ubicadas en la provincia de Yauli departamento de Junin.

Los poblados mas cercanos a la zona de las obras son Huayllay en Pasco vy
Carhuacayan en Junin.

En el Apéndice 1 al presente anexo se muestra el plano de Localizacién del Proyecto.
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ANEXO 3
BIENES A SER ENTREGADOS POR EL. CONCEDENTE

(A ser incorporados en la Fecha de Vigencia de las Obligaciones)

3.1. TERRENOS
3.2. SERVIDUMBRES
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ANEXO 4
PROPUESTA TECNICA

(A SER INCORPORADA EN LA FECHA DE CIERRE)

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion
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ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas
y procedimientos que seran aplicadas en la Construccion de las Obras del
Proyecto.

2. NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES

Los criterios minimos de calidad para el disefio y construccién de obras civiles,
instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, hidromecanicas,
instalaciones hidraulicas, instalaciones sanitarias y edificaciones asociadas a las
obras del Sistema Huascacocha, serdn de preferencia las Normas Peruanas y el
Sistema Métrico Decimal, utilizando supletoriamente, en lo que sea aplicable, las
ultimas publicaciones de las normas y estandares internacionales, los cuaies se
indican a continuacion:

Normas Nacionales

* Reglamento de Elaboracién de Proyectos de Agua Potable
Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y
Callao de SEDAPAL

Especificaciones Técnicas de SEDAPAL

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas Técnicas Peruanas — INDECOPI

Codigo Nacional de Electricidad

Reglamento de la Ley General de Residuos Sdélidos

Normas internacionales:

ATV - Abwassertechnische Vereinigung

AWWA - American Water Works Association

ANSI - American National Standard Institute

ASCE - American Society of Civil Engineers

ASME - American Society of Mechanical Engineers
ASTM - American Society of Testing and Materials
AISC - American Institute of Steel Construction

AWS - American Welding Society

ACI - American Concrete Institute

BSI - British Standard Institution

CCITT-International Telephone and Telegraph Consultative Committee.
DPIM - Dangerous Properties Agency

DIN - Deutch Industrie Normen

HIS - Hydraulic Institute Standard

IEC - International Electrotechnical Commission

IEEE - Institute For Electrical And Mechanicai Engineers
Il W - International Istitute for Welding

ISO - International Standardization Organization
NEMA - National Electrical Manufacturers Association
SMEWW-Standard Methods For Examination Of Water And Wastewater
WES - Waterways Experimental Station
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Tercer Proyecto del Contrato de Concesion

s Water Environment Federation — WEF

El CONCESIONARIO podra utilizar también otras normas o estandares
internacionales, bajo la condicién de que sean iguales o superiores a las antes
citadas y que exista la conformidad respectiva del CONCEDENTE con opinién
favorable de SEDAPAL.

Para obtener dicha conformidad, el CONCESIONARIO debera remitir al
CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL, la norma que él desea utilizar, explicando
razones y ventajas de su aplicacion.

El CONCESIONARIO con autorizacion del CONCEDENTE y SEDAPAL, tendra la
facultad durante la ejecucion de las Obras, de modificar, complementar o adaptar a
condiciones reales de obra las presentes Especificaciones Técnicas Minimas, con
el fin de asegurar la ejecucion de las Obras de acuerdo a lo previsto en el
Expediente Técnico.

Las especificaciones técnicas para la instalacién, operaciéon y mantenimiento de de
un sistema de monitoreo hidrometeoroldgico, deberan ser aprobadas por el
CONCEDENTE y SEDAPAL.

Pagina 103 de 175



ANEXO 6
REQUERIMIENTOS MIiNIMOS DEL PROYECTO

1 ASPECTOS GENERALES

El objeto de la presente Concesion es el disefio, la construccién, operacion y
mantenimiento de un sistema de almacenamiento y conduccién que constituya
el nucleo principal de desarrollo del Proyecto Derivaciéon Huascacocha - Rimac,
comprendiendo las obras minimas para asegurar el trasvase de una parte de
los caudales del Sistema Huascacocha, hasta la Cuenca dei Rio Santa Eulalia.

2 COMPONENTES MINIMOS DEL PROYECTO

Las obras minimas a ser consideradas en el esquema de concesion del
Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac son fas siguientes:

1. Construccion o elevacion de las presas de las lagunas del Sistema
Huascacocha para una capacidad total de almacenamiento de 60 MMC.

2. Construccién de un Sistema de Conduccion desde la salida de la presa
hasta el Punto de Entrega de agua cruda al sistema existente Marca lll, que
comprende canales, tuneles, tomas de captacién, y sifones con capacidad
de conduccién de 3.6 m3/s, inciuyendo los caminos de servicio para la
operacioén y mantenimiento del sistema.

3. Sistema de bombeo de agua, cuya capacidad sera determinada por el
CONCESIONARIO, mediante un régimen de bombeo, de manera tal que
pueda cumplir con el Protocoio de Entrega de Agua .

4. Construccién de una linea de transmisién eléctrica, desde el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SIEN) hasta la planta de bombeo.

5. Instalacion de estaciones de monitoreo hidrométricas, climatoldgicas y de
medicién de caudales, con sistema de transmision de datos automatizados
a SEDAPAL. Los puntos de medicién y control seran ubicados segun el
Anexo 1.2 del Contratc de Prestacién de Servicios

3 DESARROLLO DEL PROYECTO

Desde el punto de vista técnico, el CONCESIONARIO deberad desarrollar los
trabajos siguientes:

3.1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA

3.1.1 Elaboracion Del Proyecto Basico
El Proyecto Basico contendra la informacién necesaria y suficiente para definir la
ingenieria conceptual del Proyecto, y estara desarrollado en concordancia con la
propuesta técnica del Concesicnario, cuyo contenido minimo, sin ser limitativo,

debera abordar los temas siguientes:

e Estudios de campo
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Estudios geolégicos y geotécnicos
Topografia
Calidad de agua
o Otros estudios necesarios.
Lay-out, planos de planta y cortes principales.
Perfiles Hidraulicos.
Memoria descriptiva.
Memoria de cdlculo.
Delimitacion del Area de la Concesién requerida por el CONCESIONARIO
(terrenos y servidumbres)

O 00

3.1.2 Elaboracién Del Expediente Técnico

La elaboracién del Expediente Técnico, se desarrollara luego de aprobado el
Proyecto Basico, y constara de un conjunto de documentos, cuyo contenido
minimo, sin ser limitativo, debera abordar los temas siguientes:

* Memoria descriptiva
Memoria de calculo, base de datos y modelos matematicos.
e Especificaciones técnicas particulares y generales de construccion, de
suministro y de instalacion de equipamiento.
e Planos a nivel de ejecucién de la obra (estructurales, eléctricos, mecanicos,
hidraulicos, arquitectonicos, sistemas de medicién entre otros)
Metrados (Lista de cantidades)
Costos y presupuesto de obra
Cronograma General de Ejecucion
Cronograma de Desembolsos
Proceso constructivo.
Manual de Operacién y Mantenimiento
Otras disposiciones y/o documentos que las Leyes y Disposiciones
aplicables exijan.

® & o6 o @ o o

Como condicién de disefio y calidad, se debe garantizar una vida Gtil minima de 50
afos para el caso de las obras de infraestructura, de 10 afios para el caso del
equipamiento hidromecanico y electromecanico y de 15 afios para el equipamiento
e instalaciones eléctricas.

3.2 EJECUCION DE OBRAS

La ejecucion de Obras se realizara por Hitos Constructivos.

Los Postores tendrdan amplia libertad para plantear sus propuestas de ejecucion,
con las adecuaciones y actualizaciones tecnoldgicas que consideren convenientes,
siempre y cuando, tales modificaciones, se ajusten a los presentes términos y las
Leyes Aplicables. En ese sentido, el Postor debera ejecutar la Obra de tal manera
de cumplir con lo estipulado en el Contrato de Concesién y el Contratc de
Prestacion de Servicios.

3.3 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
Las actividades de ejecucion de obras, pruebas y la operacion del sistema,

deberan cumplir con las normas ambientales vigentes en el Per( y aplicables al
) 1 Proyecto, y en particular con el estudio de impacto ambiental.
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ANEXO 7
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PRESENTACION

El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento para la toma de decisiones y la
planificacién ambiental, que permite definir las correspondientes medidas de
prevencién, correccion, compensacién y mitigacion de los impactos y efectos
negativos que genera un proyecto de saneamiento, tanto en su etapa constructiva
como operativa.

El EIA tiene como objeto la identificacion, interpretacion y calificacion de las
incidencias cada una de las actividades de un proyecto, sobre el entorno ambiental
existente antes de la ejecucion del mismo, previendo las posibles alteraciones y las
consecuencias ambientales que puedan ser ocasionadas, si no se determinan
medidas preventivas o de mitigacion para los mismos.

Este enfoque permite establecer ias medidas que se propondran en el Plan de Manejo
Ambiental que es parte integral del estudio de impacto ambiental, con el fin de
prevenir, mitigar y compensar los impactos y riesgos ambientales que puedan
generarse.

Considerando lo anterior, en el presente documento se establecen los alcances y la
metodologia para la elaboracién del ElA, que surgen de la posibilidad "real" que tiene
el proyecto, en su etapa de ejecucion y de operacion, de afectar el medio y/o sus
elementos, entendiendo estos efectos en términos de vulnerabilidad de cada
componente del medio ante la incidencia, persistencia y magnitud de los procesos
para materializar el proyecto.

En sintesis, el EIA permite estimar alteraciones que puede ocasionar un proyecto de
Afianzamiento de lagunas como es el caso de Shegue, Huaroncocha y Huascacocha,
en la vida humana, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la
estructura, en funcién de los ecosistemas presentes en el area de desarrollo del
proyecto y asi establecer las medidas que permitan prevenir, mitigar y compensar
dichos efectos.

Es importante resaltar que estos términos de referencia se presentan a manera de una
guia general y se aplicaran en su totalidad o de forma parcial, de acuerdo con las
particularidades de cada proyecto, de acuerdo con el criterio del equipo consultor y
teniendo en cuenta las caracteristicas ambientales regionales en donde se pretende
desarrollar.

En el capitulo final se establecen todos los documentos de soporte que se deben
presentar con el EIA.
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RESUMEN EJECUTIVO

Contendra los antecedentes, la descripcién de las actividades y aspectos técnicos
sobresalientes del proyecto; caracteristicas mas relevantes de los componentes fisico,
biotico y social (con un enfoque desde lo regional a lo particular); la informacién
especifica de los recursos ambientales que van a ser usados, aprovechados o
afectados; la infraestructura a utilizar, la evaluacién y jerarquizacién de los impactos
ambientales y los riesgos. Asi mismo, se presentard una sintesis del Plan de Manejo
Ambiental, incluidos presupuestos y cronogramas. (Maximo 10 hojas).

CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

Se contemplaran los aspectos relevantes desde la concepcion del proyecto hasta la
actualidad, enfatizando en los estudios e investigaciones, asi como los tramites
previos realizados ante las autoridades involucradas.

Relacién de otros estudios, proyectos y actividades de importancia regional (de
infraestructura y demas sectores productivos, incluida la gestion social), realizados con
anterioridad en el area de estudio y los impactos ambientales ocasionados.

Relacion de licencias y autorizaciones ambientales otorgadas con anterioridad para la
actividad en el area de estudio.

1.2 INTRODUCCION

Se indicaran aspectos relacionados con el tipo de proyecto: donde se localiza, por qué
se desarrolla, cdmo se desarrollara, cuandc se desarrollard y se especificaran los
mecanismos, los procedimientos y los métodos de recoleccion, procesamiento y
andlisis de la informacion.

Se determinara la situacién legal de las areas afectadas directamente por el proyecto y
la del area de influencia indirecta con relacién al Santuario Nacional de Huayllay.

Se relacionara el marco normativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos), planes de
desarrollo y otros que fueron considerados para elaborar el estudio.

1.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Se describiran tos objetivos tanto generales como especificos, referentes al Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto y a la solicitud de certificacion ambiental para el
mismo, teniendo como base la descripcion, caracterizaciéon y analisis del medio
ambiente (fisico, bibtico y social) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o
actividad, la identificacién, dimensicnamiento y evaluacién de los impactos producidos
por el proyecto y la ubicacion, dimensionamiento y disefio de las medidas de
prevencion, correccién, compensacion y mitigacion de los impactos generados, entre
otros.
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1.4 ALCANCES

e El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se elaborard bajo la légica de
optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales y culturales, y
desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o
compensar los impactos negativos que puede ocasionar el futuro proyecto.

* El EIA se realizara con base en informacién primaria y secundaria completa,
y con la ayuda de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de
las disciplinas que intervienen en el estudio, entre las cuales se encuentran
las fotografias, aerofotografias o imagenes de satélite, planos a escala
diversa, inventarios, muestreos fisicos, quimicos y biol6gicos, entrevistas
abiertas o dirigidas, guias de observacion, encuestas y técnicas de muestreo
argueolégico.

» EI EIA se realizard por una entidad consultora inscrita en los registros del
Ministerio de Vivienda, Construccién y saneamiento, y desarrollado por un
equipo multidisciplinario, a fin de cubrir los componentes fisico, bibtico y
social del proyecto.

e lLos impactos seran dimensionados y evaluados cualitativa y
cuantitativamente, de tal forma que se establezca con claridad y precisién su
grado de afectacion, frente a la susceptibilidad ambiental y ei grado de
vulnerabilidad de las comunidades y su patrimonio cultural y arqueolégico.

» El conjunto de estrategias, planes, programas y mecanismos incluidos dentro
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propondra soluciones para todas y cada
una de las afectaciones generadas por los impactos negativos del proyecto.
Su formulacién debera ser a nivel de disefio, y por lo tanto incluird memorias
de calculo, planos, las medidas y tecnologias a utilizar, resultados esperados,
indicadores (cualitativos y cuantitativos) para hacer el seguimiento vy
monitoreo, costos y cronogramas de ejecucion e inversion.

s Se acreditara que los procesos de informacidn, consulta y concertacion con
las comunidades afectadas con el desarrolio del proyecto, sean realizados de
conformidad con los requisitos de la ley 27446.

1.5 METODOLOGIA

Se realizara una sintesis de la metodologia empleada para el desarrollo del EIA, la
 cual debe incluir tanto para el trabajo de campo como de oficina, lo referente al
levantamiento de informacién primaria y secundaria, la identificacion y evaluacion de
impactos y las medidas de manejo ambiental incluidas en el Plan de Manejo Ambiental
y las demas que se hayan considerado para el estudio.

Se incluird una relacién de los profesionales participantes (profesion y
especializaciones) y su respectiva participacién en el EIA.

CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

Se elaboraran mapas y planos georeferenciados, con coordenadas planas vy
geograficas, a escala apropiada, donde se ubique el proyecto y su area de influencia,
indicando su localizacion politico-administrativa (jurisdiccion de las entidad territorial,
provincia y Region Junin y municipalidad Distrital de Huayllay), ios principales
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accidentes geograficos, la red hidrica, las zonas o ecosistemas, la poblacién de
Huayllay y asentadas en el area de influencia directa y el sistema general de
infraestructura al que el proyecto se integra.

2.2 ETAPAS
Las caracteristicas técnicas de las obras deben estar ajustadas a lo que sefiala el
reglamento nacional de edificaciones. Adicionalmente, se deberd describir,
dimensionar y ubicar en planocs o mapas (planta, perfil y cortes tipicos), las siguientes
actividades para las etapas de construccién y operacién del proyecto:
o Ubicacidn y caracteristicas geométricas
o Localizacién de estructuras hidraulicas
o Diagrama de masas (material de relleno y excavacion).
o Taludes previstos en cortes y terraplenes.
¢ Tipo y nimero de estructuras necesarias
o Represamientos
o Unidad de aforo
o Casetas de operacion

* Necesidades de desvios y canalizaciones

o Provisionales
o Definitivos.

e Necesidad de voladuras, empleo de explosivos u otro tipo de material que
cumpla una funcién similar.

o Infraestructuras y servicios interceptados

¢ Redes eléctricas

e Infraestructura asociada (incluir vias de acceso):

Ubicacion de campamentos permanentes y transitorios
Localizacion de sitios para acopio y almacenamiento de materiales

Ubicacion de sitios para disposicion de material sobrante del proyecto
Alternativas de fuentes de materiales

0000

e Acceso al sitio

Localizacién de la infraestructura vial que permita la entrada y salida de
materiales, maquinaria y equipo al area del proyecto. Se debe describir,
ubicar y dimensionar, como minimo, lo siguiente:

o Tipo y estado de la via

o Propuesta de adecuacion
o Propuesta de entrega
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+ Generacion de residuos

Residuos Liquidos;, (para proyecto que involucren manejo de aguas
residuales)

o Se debe hacer referencia a las aguas residuales industriales y
domeésticas involucradas en el proyecto; de cada una de éstas se debe
describir: volumen, cantidad diaria y mensual estimada y sistemas de
manejo propuestos.

o Descripcidon de los sistemas de tratamiento

o Localizacion de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales y georeferenciacién de los puntos
de vertimiento.

Residuos Sdlidos

o Se debera describir y localizar las fuentes de generacion de residuos
sdlidos, tanto en la etapa constructiva como operativa, asi como el
estimado de volumenes diarios y mensuales.

o Descripcién de los sistemas de tratamiento de sedimentos y lodos, para
las obras de derivacion.

o Gestidbn de residuos soélidos que resuiten de la etapa constructiva
(residuos de construccién y de otro tipo), y sedimentos de la etapa
operativa.

Contaminantes Atmosféricos

o Deberan identificarse las fuentes de emisién que generara el proyecto:
fijas, moviles, dispersas o difusas y referenciar su localizacién en un
mapa.

o Debera indicarse la emisién de ruide por fuentes generadoras, de
acuerdo con los tipos de equipos a utilizarse en los procesos de
construccion y operacion.

ORGANIZACION

e Presentar el sistema de la gestidon ambiental del proyecto
Identificar el nivel y estructura de la organizacién que desarrollara el
proyecto, con especial énfasis en los recursos humanos, fisicos y financieros

Bl i / que se dedicaran a la atencion del sistema de la gestion ambiental
Py * Maedios de transporte y rutas de movilizacion
‘ e Las principales actividades del proyectc deben ser presentadas en flujo
gramas

Duracién del proyecto y cronograma de actividades.
Vida util del proyecto

* Personal requerido para cada actividad (incluida la mano de obra a
contratar), tanto para la fase de construccion como de operacion del
proyecto.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion Pagina 110 de 175



CAPITULO 3. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Se delimitard y definira el drea de influencia del proyecto con base en una pre-
identificacidon de los probables impactos y riesgos que puedan generarse durante las
etapas previas, de construccion, operacién y desmantelamiento del proyecto.

El area de influencia comprende todas las zonas susceptibles de recibir impactos
positivos o negativos del proyecto, pudiendo ser directos o indirectos, segun la
intensidad de los efectos producidos. En cualquier caso, las zonas seran delimitadas
en la forma mas precisa posible. Dicha area se compone como minimo de dos niveles:
El contexto regional (Area de Influencia Indirecta, All) y el contexto local (Area de
Influencia Directa, AID, (la cual puede ser local o puntual).

Dentro del All se considerara de acuerdo a las dimensiones del proyecto, su
localizacion politico-administrativa, entidades territoriales, provincia, departamento y
municipio, corregimientos y veredas, entre otros),

Dentro del AID se debera considerar los retiros respecto a los cuerpos de agua. En
esta drea, se incluiran las zonas correspondientes a: Sitios de disposicion de material
sobrante del proyecto, campamentos y talleres, zonas para almacenamiento o acopio
de material, fuentes de materiales (a ser explotadas directamente por el proyecto),
areas destinadas para localizacion de plantas de trituracion y concreto, vias para el
acceso de material, maquinaria y equipo y centros de concentracion poblacional
existentes (escuelas, veredas, poblados, ciudades, etc.).

El drea de estudio se caracterizard con base en los componentes fisicos: (aspectos:
geoldgico, geomorfolégico, geotécnico, suelos, paisajistico, hidroldgico, hidrogeoldgico
y atmosférico), bidtico (aspectos: floristico y faunistico) y social (aspectos:
demografico, servicios publicos y sociales, productivos, tendencias de desarrollo,
organizacién comunitaria y presencia institucional y cultural y étnico), teniendo en
cuenta la especificidad, el estado actual y las interrelaciones entre los diferentes
aspectos. Los resultados se presentaran en planos a escala adecuada.

La caracterizacion de cada uno de los componentes debera realizarse desde el
contexto regional (All) hasta el contexto local y puntual (AID), para cada uno de los
aspectos y se acompafara con cartografia acorde al nivel de informacién: 1:25.000
(All) y 1:10.000 o mayor (AID).

La caracterizacion del AID debe ofrecer una visién lo mas detallada posible de la
misma, desde las perspectivas bidtica, abidtica y social y debe basarse
fundamentalmente en informacion primaria. Comprende el conjunto interrelacionado
entre ias areas de intervencion directa y aquellas donde se manifiestan los impactos y
riesgos directos.

3.1 COMPONENTE FISICO
3.1.1 Geologia
Para el All, deben contemplarse los siguientes aspectos:
» Se estableceran las unidades geoldgicas regionales, asi como las estructuras

principales (fallas, lineamientos, pliegues)
» Se describira la relacién del proyecto con las unidades geoldgicas regicnales
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¢ Se identificaran las amenazas geoldgicas naturales de la regién de estudio,
como remocion en masa y sismica

e Se presentaran los diferentes mapas en escala adecuada.
En el ambito local (AID) se presentara la siguiente informacion:

e El estudio debera orientarse a establecer las condiciones geclogicas del area
donde se pretendan construir las obras de afianzamiento del Sistema
marcapomacocha y de la via de acceso que permitan caracterizar el
comportamiento del terreno durante la ejecucion del proyecto.

e Se realizara la zonificacion geolégica de acuerdo con la estabilidad y
propiedades geomecanicas de los materiales, e inciuir informacién sobre la
estratificacién (en el caso de rocas sedimentarias) o foliacién (en el casc de
rocas metamorficas) de los taludes, el nivel de fracturamiento, los procesos
morfodinamicos actuantes (naturales o antrépicos), relacionados con la
remocion en masa y erosidn que puedan ser acelerados durante la
construccidon u operacion del proyecto.

+ Es importante que el analisis incluya la identificacion de sitios que permitan el
monitoreo y seguimiento de procesos que indiquen posibilidad de riesgos.

+ La identificacion de las fuentes de materiali de préstamo disponibies para la
construccién del proyecto, priorizando la opcién de compra a terceros que
cuenten con permisc minero y ambiental para su explotacion.

e La cartografia tematica se presentara a nivel de detalle y a escala adecuada.

a) Geomorfologia

E! analisis de la morfologia del area en que se desarroliara el proyecto debe
orientarse a la deteccién de los contrastes de relieve, de manera que puedan
delimitarse las franjas o zonas de menor contraste, con el objeto de disminuir o
evitar excesivos e innecesarios movimientos de tierras o terraplenes.

Esta, se analizara para el AID y debera contener los siguientes aspectos:

» Se presentarad una clasificacion geomorfolégica que contemple la litologia
superficial, unidades de paisaje, subpaisaje, formas y procesos erosivos
dominantes.

¢ Se debe adelantar el andlisis de las condiciones geomorfolégicas del sitio y

su area de influencia que incluya

Morfogénesis (Analisis del origen de las diferentes unidades de paisaje)

Morfografia (Andlisis de las formas de las laderas)

Morfodinamica (Analisis de los procesos de tipo denudativo)

Morfoestructuras (Analisis y mapeo de las formas de tipo estructural que

imperan sobre el relieve).

Se presentara el mapa geomorfolégico con la zonificacién de las unidades
geomorfolégicas, haciendo énfasis en la morfogénesis y la morfodinamica del
area de estudio a una escala adecuada, sobre la base de fotointerpretacion y
control de campo.

b) Geotecnia

Este componente, dada sus caracteristicas, se analiza desde una perspectiva
global y no discrimina entre AID y All.
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Se realizara la zonificacién y cartografia geotécnica, con base en la informacién
geoldgica, edafolégica, geomorfoldgica, hidrogeoldgica, hidroldgica, climatolégica
y de amenaza sismica.

La geotecnia igualmente incluira aspectos tales como procesos erosivos y
movimientos de remocidén en masa, unidos con fas caracteristicas geométricas
del proyecto (taludes, obras hidraulicas, sitios de disposicion y zonas de
préstamo, entre otros) y sus diferentes sectores y fases constructivas.

3.1.2 Suelos
a) Para el All, debe contemplarse:

Mediante la reclasificacion del mapa de unidades de suelo se definira la aptitud
de uso.

Mediante el cruce con el mapa de uso actual del suelo, deberan establecerse los
conflictos de uso del suelo, y su relacion con el proyecto.

b) Parael AlD:

Realizar la clasificacion y cartografia edafologica de los suelos. Con base en
la interpretacion de sensores remotos recientes a la escala indicada y
mediante comparacion en campo, se deberd establecer y cartografiar el uso
actual y potencial del suelo.

Con base en la clasificacion y distribucién de los suelos del area, y otra
informacién tematica recogida en el estudio (pendientes, material parental,
etc.), se debera establecer el uso potencial de los suelos con miras a
determinar el uso mas adecuado del mismo en términos de desarroilo
sostenible. De esta forma, se obtendran herramientas para prevenir y/o
controlar procesos de deterioro y planear adecuadamente las obras y
acciones de manejo ambiental de la actividad, previniendo la generacion de
impactos acumulativos o la potenciacion de nuevos impactos por inadecuado
uso de [a tierra.

Se presentara la clasificacién agrologica y el uso actual y potencial de los
suelos con identificacién de la compatibilidad de usos, incluyendo el o los
correspondiente-s mapa-s de éstos dos aspectos. En las areas susceptibles
de intervencion por el proyecto, se deberan determinar a nivel detallado las
caracteristicas fisico-quimicas y bioldégicas de los suelos. Asi mismo, se
estableceran los posibles conflictos de uso del mismo y sus probables
interacciones, con los propositos de uso del proyecto. La caracterizacién
edafica de los suelos sera el referente para la restauracién de las areas
intervenidas por el proyecto.

La informacién se presentara en cuadros y mapas a escalas que permitan
apreciar de forma sectorizada estas caracteristicas, y sea posible relacionar
las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo.

c) Paisaje

Para el All se podran utiizar sensores remotos como imagenes de satélite, radar
o fotografias aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su
interaccién con el proyecto.

* Elestudio de paisaje para el AlID debera contemplar los siguientes aspectos:
e Analisis de la visibilidad y calidad paisajistica
¢ Descripcion del proyecto dentro del componente paisajistico de la zona.
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» Descripcion de la ecologia del paisaje
¢ Identificacion de sitios de interés paisajistico.

3.1.3 Hidrologia
Para el All:

e Se deben ubicar cuerpos de agua: lagunas, rios, quebradas, humedales y
ciénagas, entre otros, estableciendo la dinamica fluvial y los patrones de
drenaje. Para esto se podran utilizar diversas fuentes bibliograficas,
fotografias aéreas, satelitales o planos.

* Principales fuentes de abastecimiento hidrico y usos por parte de los
habitantes a nivel regional (principaimente el distrito de Huayllay).

* |Inventario de las principales fuentes contaminantes a nivel regional,
identificando el generador y tipo de vertimiento.

*» Régimen hidrolégico y de caudales caracteristicos de las principales
corrientes.

Para el AID:

Tipo y distribucién de las redes de drenaje y escorrentia

Descripcion y localizacion de la red hidrografica de la fuente o fuentes
intervenidas o que pueden ser afectadas por el proyecto, incluidos los
sistemas lentitos y l6ticos (de caracter temporal y permanente), estableciendo
la dinamica fluvial y los patrones de drenaje de las corrientes afectabies por
el proyecto e identificar las posibles alteraciones de su régimen natural,
localizando los sitios de captacién, conduccion, etc.

* Para los cuerpos de agua propensos a recibir vertimientos procedentes del
proyecto, se debera, como linea base, describir las actividades y tipo de
vertimientos (liquidos, sélidos y gaseosos) que afecten la calidad del agua,
tales como los aportes municipales y aguellos provenientes de los diversos
tipos de uso del recurso hidrico.

+ Se deberan presentar como minimo los siguientes mapas a escala adecuada:

o Red de drenaje.

o Localizacién de las estaciones hidrométricas.

o Localizacién de los sitios proyectados para la construccién de
infraestructura asociada al proyecto, obras de regulacion, etc.

a) Calidad del agua

Para las fuentes superficiales susceptibles de intervencién (captaciones,
vertimientos, ocupacion de cauces, etc.) y localizadas en el AID del proyecto, el
estudio debe contemplar los siguientes aspectos:

¢ Inventario de fuentes contaminantes de la regién y sistemas de tratamiento
(diferentes a las del proyecto).

e Caracterizacién fisico-quimica, bacteriolégica y biolégica de las aguas, para
las diferentes situaciones climaticas. Los sitios de muestreo deben
georeferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la época climatica en que se
realizaron los muestreos.

¢ Se deben indicar los métodos, técnicas, periodicidad y sitios de muestreos,
asi como los indicadores y parametros, justificando su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal.
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e (Caudales y Volumenes estimados de aguas residuales del o los
componentes del proyecto.
Tipo y localizacién de sectores de disposicion de residuos liquidos.
Caracterizacién tipica de las aguas residuales que generara el proyecto,
alternativas de tratamiento y disposicion (andlisis y justificacion).

a) Cantidad de agua
Para el AlD:

Determinacién de caudales de las fuentes intervenidas directamente por el
proyecto (captaciones, ocupacion de cauces, etc.), se deberan considerar los
siguientes parametros:

Distribucién temporal de los caudales medios mensuales.

Caudal medio anual multianual.

Curva de duracién de caudales medios diarios.

Analisis de frecuencias de los caudales maximos y minimos para diferentes
periodos de frecuencia.

c) Usos del agua

Este componente, dado sus caracteristicas, se analiza desde una perspectiva
global y no discrimina entre AID y All, y en tal sentido se debera:

e Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua (tanto
actuales como potenciales), de la fuente o fuentes intervenidas por el
proyecto, con concesiones o sin ellas, que contemplen entre otros los
siguientes usos y su cuantificacion:

Domeéstico

Industrial

Irrigacion

Acuicola

minero

Paisajistico y recreacional

0O0C00CO0O0

e Determinar por medic de un balance hidrico, los posibles conflictos actuales
o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua. Se debe tener en
cuenta el andlisis de frecuencias de caudales minimos para diferentes
periodos de retorno.

3.1.4 Hidrogeologia
Para el AID:

+ El andlisis hidrogeolégico debe establecer un inventario de puntos de agua
que incluye pozos, aljibes y manantiales, identificando sus niveles, caudales
de explotacion y la calidad del recurso, realizande muestreos selectivos para
las unidades geoldgicas afectables.

e Presentar el analisis de las condiciones del agua subterranea en el sitio de
ubicacion del proyecto y su influencia en la construccion y operacion.

e Con base en la cartografia geolégica del area de influencia directa y la
geoeléctrica (SEV/5 km2) de requerirse, se identificaran las unidades
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la red de flujo de las aguas subterrdneas. Presentar perfiles o cortes
hidrogeoldgicos.

* De los pozos de agua identificados en el area, se debe reportar su radio de
influencia.

e Establecer la vulnerabilidad a la contaminacién de las aguas subterraneas.

acuiferas, tipo de acuifero (libre, semiconfinado y confinado) y se determinara
i a) Calidad del agua

| Dentro del inventario de puntos de agua (pozos, aljibes y manantiales), se
| determinara la calidad del recurso, realizando muestreos selectivos para las
| unidades geoldgicas afectables.
| Para los cuerpos de probable afectacién por el proyecto de afianzamiento, se
debera presentar el aforo y ia caracterizacién fisicoquimica y bacteriologica de
las fuentes de agua, tanto de tipo léntico como I6tico, que puedan verse directa o
“indirectamente afectados por el desarrollo de la actividad en sus diferentes
etapas o en el caso de una contingencia. Se incluiran ademas de! caudal, todos
los parametros fisicos, quimicos y bacteriolégicos, incluidos los hidrocarburos
totales, considerados en las normas ambientales y sanitarias vigentes. Los sitios
de muestreo deben georeferenciarse, ubicarse en un plano e indicar la época
climatica en que se realizaron los muestreos. Los sitios de muestreo y/o
estaciones deben mantenerse durante todo el desarrollo del proyecto a fin de ir
evaluando ei comportamiento del ecosistema hidrico.

Los analisis de calidad de agua deben realizarse para la época climatica en que
se elabore el estudio y serdn complementados durante la ejecucién del proyecto
para otras situaciones climaticas.

Se deben indicar los métodos, técnicas, periodicidad y sitios de muestreos, asi
como los indicadores y parametros, justificando su representatividad en cuanto a
cobertura espacial y temporal.

Realizar la caracterizacion fisico-quimica y bacteriolégica de las fuentes de agua
que se encuentren dentro del area de influencia del proyecto, evaluando los
siguientes parametros basicos:

Caracteristicas fisicas

Temperatura

Sélidos Suspendidos, Disueltos y Totales (SS, SD, ST)
conductividad eléctrica,

turbidez

0000

Caracteristicas quimicas

Oxigeno Disuelto (OD),

Demanda Quimica de Oxigeno (DQQ),
Demanda Biol6gica de Oxigeno (DBO),
Carbono organico

0O 00O

o}

iones mas representativos (bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos (SO4),
calcio, magnesio y sodio.

o alcalinidad,

o dureza
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+ Si fuera necesario realizar observaciones mas detalladas o se hubiera
producido algun grado de contaminacion:

nitratos (NO3),

fosfatos

hierro,

coliformes totales y fecales.
Aceites y grasos
Detergentes

Trazas de metales pesados

OO0 00O0CO0OOCO0

NOTA: Se debera realizar un inventario de todas las sustancias quimicas utilizadas por el proyecto
en sus diferentes fases, discriminadas por tipo y la cantidad utilizada al mes y cotejarlas con las
listas internacionaies de sustancias peligrosas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaran los
analisis de agua respectivos para determinar el estado inicial aguas arriba y aguas abajo del
proyecto

b) Cantidad

Describir los niveles y caudales de explotacidén de los puntos identificados en el
inventario.

¢) Usos del agua

e Realizar el inventario de todos los posibles usos y usuarios del agua
subterranea (tanto actuales como potenciaies), del AID del proyecto, con
concesiones o sin ellas, que contemplen entre otros los siguientes usos y su
cuantificacion:

Domestico

Industrial

Irrigacion

Acuicola

minero

Paisajistico y recreacional

coo0OO0OO0OO0

o Determinar por medio de un balance hidrico, los posibles conflictos actuales
o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua.

3.1.5 Atmosfera

a) Clima

Este componente, dada sus caracteristicas, se analiza desde una perspectiva
global y no discrimina entre AID y All

De ser posible, los andlisis climatolégicos deberan hacerse para las épocas
criticas (verano, invierno) con promedios mensuales multianuales y plasmarse
en histogramas y diagramas.

% Temperatura

Valores absolutos anuales y mensuales, valores medios anuales y mensuales,
maximas y minimas medias mensuales.
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< Precipitacion

Maxima en 24 horas, media mensual y anual, nimero de dias de lluvia
(registros de todas las estaciones localizadas en la zona).

< Vientos

e Distribucion temporal de ia direccion y velocidad registrados en todas
las estaciones localizadas en la zona
Valor medio anual
Direccién de los vientos.
Brillo Solar

o Distribucion temporal de los valores registrados en todas las
estaciones localizadas en la zona
o Numero de horas de brillo total anual.

< Humedad relativa

o Distribucién temporal de los valores registrados en todas las
estaciones localizadas en la zona
o Valor medio anual.

< Evaporacion

o Distribucion temporal de los valores registrados en todas las
estaciones localizadas en la zona,
o [Evaporacion media anual.

b) Calidad del aire

Dadas las caracteristicas heterogéneas y cambiantes de este subcomponente,
no se discriminara entre All y AID. En este sentido los aspectos a analizar son
los siguientes:

Se determinaran las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona y
aquellas que generara el proyecto, durante las etapas de construccion, y
operacién del proyecto. Se deberan tener en cuenta fuentes fijas, moviles,
lineales, de area y referenciar su localizacién mediante mapas.

En caso de presentarse en las diferentes fases del proyecto, emisiones
atmosféricas, ya sean de tipo puntual, de area, lineal o fugitiva se debera
establecer como minimo la siguiente informacion:

¢ Fecha proyectada de iniciacion de actividades; o fechas proyectadas de
iniciacién y terminacidn de obras, trabajos o actividades, si trata de emisiones
transitorias.

e Flujograma con indicacién y caracterizacion de puntos de emisién al aire,
ubicacién y cantidad de puntos de descarga al aire.

¢ Descripcion y planos de ductos, chimeneas y fuentes dispersas, e indicacién
de sus materiales, medidas y caracteristicas.

e Informacién técnica sobre produccion prevista o actual.
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s Disefio de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o
proyectados (dentro y/o al final del proceso), su ubicacién e informe de
ingeniera.

¢) Ruido
Para el AlD:

Se deben identificar y evaluar las fuentes de contaminacion por ruido y niveles
previsibles para el proyecto, de acuerdo con los tipos de equipos y maquinaria a
utilizarse en los procesos de construccion y operacion del proyecto y demas
actividades generadoras de ruido.

Se deberan respetar los limites de emision de ruidos en actividad constructiva,
previstos en el momento de la ejecucion de obras, y en el momento de la
operacion, recurriendo a las medidas que se consideren necesarias para su
cumplimiento (establecimiento de cercos, encapsulados, distancias a las obras,
etc.).

Este estudio se realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

¢ Determinar ios niveles de ruido donde se presume se ejecutaran las obras
existentes antes de la fase de construccién y operacién del proyecto.

+ Identificar los posibles receptores afectados por ruido durante la construccion
del proyecto.

¢ Identificar las fuentes de ruido ajenas al proyecto y las que tendra el
proyecto.

¢ Realizar proyecciones de niveles totales de ruido, con las fuentes existentes
y con las que se aportaran durante la construccién del proyecto.

o Evaluar las dreas que puedan verse afectadas por factores de ruido, con el
fin de evaluar posibles efectos sobreagregados (con y sin proyecto) del ruido
con la construccion y operacion del mismo. Se presentaran en planos a
escala adecuada, las curvas de igual presién sonora (iséfonas) en la zona de
influencia del proyecto. Estos niveles, se comparardn con las normas
vigentes, de acuerdo con los usos del suelo.

3.2 COMPONENTE BIOTICO

3.21 Ecosistemas Terrestres

a) Flora

a.1 Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

¢ Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones
vegetales.

+ Identificacion, sectorizaciéon y descripcion de los diferentes tipos de
cobertura vegetal existente.

» Identificacion de especies endémicas, amenazadas o en peligro de
extincion.

e Presentar un planc de cobertura vegetal y uso del suelo a partir de
sensores remotos y control de campo, en caso de requerirse. Las
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unidades cartografiadas se deben describir, teniendo en cuenta su
localizacién, distribucién e importancia ecolégica y social.

a.2 Andlisis para el AID:
«» Caracterizacion

Para las diferentes unidades se caracterizara, entre otras las siguientes
variables:

o Descripcion floristica: Con identificacion de endemismos, especies
en via de extincién, importancia econémica y cultural.

Descripcién fisionomica, perfil y estructura de estratos (arboreo;
arbustivo: herbaceo; epigeo; entre otros).

Densidad

Diversidad floristica

indices de calificacion e importancia ecolégica.

Endemismos, especies en via de extincion.

Estimativos de volumen de biomasa.

Importancia econémica y cultural de algunas especies,

Identificacién de areas que por sus caracteristicas ecolégicas deben
conservarse en su estado actual, determinando espacialmente ias
areas de restriccién y conservacion.

0o

000000

*,

% Caracteristicas det! estudio

El estudio indicara las tendencias de pobiamiento o dispersién de las
especies de importancia bioldgica, para poder identificar las areas a
conservar o recuperar.

Para el proyecto se debera realizar un muestreo detallado de ia vegetacién
en cada una de las formaciones vegetales identificadas, con el objetivo de
determinar Dbiodiversidad, cobertura y abundancia. Se indicaran las
especies endémicas, en via de extincién y aquellas con valor ecolégico,
cultural y comercial.

% Andlisis de la situacion presente

o Localizacion de las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso
actual del suelo, que incluya su identificacion respecto a actividades
pecuarias, agricolas, agropecuarias, forestales, agrosistemas,
eriales, zonas de proteccion (Huayllay), etc.

o Caracterizacién y cuantificacion las diferentes unidades floristicas;
realizando un andlisis estructural desde los puntos de vista
horizontal y vertical, contemplando densidad, diversidad,
abundancia, frecuencia, dominancia, indice de Valor de Importancia
(IVl), Ademas, se deberan identificar las especies endémicas,
amenazadas o en peligro de extincidn, asi como aquellas de interés
cientifico o de importancia econémica y cultural, entre otros.

o Definir los tipos de cobertura vegetal, determinando su -

nomenciatura de acuerdo con el estrato dominante, grado de
conservacion, estado sucesional, funciones ecolégicas de la
cobertura vegetal (proteccion a los recursos agua y suelo, habitat y
zonas de refugio y/o alimento para la fauna silvestre, etc.) y otras
funciones de tipo social y/o economico
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o Descripcion fisionoémica de las diferentes coberturas vegetales, perfil
y estructura de estratos (arbérec; arbustivo: herbaceo; epigeo;
entre otros).

o Identificacion de los usos y/o destinos especificos dados por las
comunidades, incluyendo los usos culturales.

o Analisis del estado actual, condiciones, disponibilidad del recurso,
restricciones y prohibiciones respecto a su intervencion. Asi mismo,
se deben identificar y caracterizar las asociaciones vegetales mas
representativas y vulnerables del area.

o Descripcidon de la vegetacion existente teniendo en cuenta las
unidades vegetales y estados sucesionales en el area de influencia,
indicando su importancia ecolégica, econémica y cultural.

% Especies raras y en via de extincion

o Los ecosistemas de mayor importancia ambiental, seran objeto de
un andlisis ecolégico que muestre su comportamiento antes de la
introduccién del proyecto y defina las areas de sensibilidad para
esta variable. Para esto se podran utilizar analisis estructurales y de
funcién.

o Para las especies raras, endémicas o no clasificadas, se colectara
el material de referencia, que sera entregado al Herbario Nacional.

b) Faunha

b.1) Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

+ Segun revision de informacién secundaria, caracterizacion de la fauna
silvestre (mamiferos, aves, anfibios y reptiles) que se encuentran en los
principales tipos de cobertura vegetal y especies léticas en zonas que
atraviesan cuerpos de agua, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
especies representativas, de valor comercial, endémicas, amenazadas o
en peligro de extincion.

» Se realizara una evaluacién de la avifauna, la fauna terrestre y acuética,
teniendo en cuenta su patrén de distribucion geografico y la presencia de
ecosistemas que puedan garantizar su sobrevivencia. Se identificaran las
especies en peligro de extincién, con habitos migratorios, endémicas y
aquellas con valor ecolégico, cultural y comercial.

b.2) Para el AlD se analizaran los siguientes aspectos:
% Informacién secundaria

Se realizard con base en listas publicadas por la autoridad ambiental o
informacion obtenida en la zona, una evaiuacién de la fauna aérea,
terrestre y acuatica, teniendo en cuenta su patrén de distribucidén geografica
y la presencia de ecosistemas que pueden garantizar su sobrevivencia. Se
identificaran las especies en peligro de extincién, con habitos migratorios,
endémicas y aquellas con valor ecolégico, cultural y comercial.

La evaluacién que se realice con informacion secundaria se basara en los
siguientes parametros:
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Especies presentes

Diversidad de especies

Densidad de especies

Especies endémicas

Especies en peligro de extincién

Migraciones y corredores de movimientos

Areas de importancia para cria, reproduccion y alimentacién
Especies de importancia econémica o cultural.

0000 0O00O0

En caso de no existir informacion secundaria, se dejara constancia de las
fuentes de informacién consultadas.

Se identificaran y describiran las principales interrelaciones biéticas del
area de estudio, detectando posibles agentes naturales y/o antropicos con
efectos negativos o perturbadores.

% Informacién primaria

Se realizaran recorridos de observacién y reconocimiento de las especies
que posiblemente puedan verse afectadas por las perdidas del habitat en
los sitios de la localizacibn de las obras, esta informacién se
complementara con la revisién de informacion secundaria y reportes de los
pobladores de la zona de estudio.

En cada una de las unidades vegetales reconocidas, debera determinarse
la fauna asociada a cada una de ellas y definir:

o Interacciones existentes ya sea refugio, alimento, habitat,
corredores de migracion, sitios de concentracién estacional,
distribucidn espacial, etc. (autoecologia y etologia); esta condicién
debe extenderse a los cursos de agua superficiales.

o La distribucion, estacionalidad, diversidad, y rareza de los grupos
faunisticos mencionados para determinar el equilibrio de los
ecosistemas.

o Para llegar a dicha determinacién, se debe partir de informacién
secundaria respecto a la fauna silvestre de mayor probabilidad de
ocurrencia en el area y efectuar la validacion, correccién y/o
ampliacién de dicha informacién a partir de reconocimientos de
campo, a efectuar con el apoyo de conocedores locales y expertos.

La informacién preliminar (informacién secundaria) y la obtenida en campo
(informacién primaria) deberdn validarse, en especial, estableciendo los
estados poblacionales de las especies reconocidas e identificarse, aquelios
elementos faunisticos endémicos, de interés especial, en peligro de
extincion o estado poblacional vulnerable, asi como la identificacion de
aquellas especies que posean en esas areas poblaciones asociadas
estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribucién muy
confinada, asi como aquellas especies de valor comercial y/o cientifico.

%+ Especies endémicas y de interés
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En caso de encontrarse especies raras, endémicas, de interés especial,
amenazadas, en via de extincidn o no clasificadas se debera profundizar en
los siguientes aspectos:

C0COO0

Densidad de la especie y diversidad relativa.

Estado poblacional.

Migracién y corredores de movimiento.

Areas de importancia para cria, reproduccion y alimentacion.

Esta informacién debe ser incluida en la cartografiada de cobertura
vegetal y uso del suelo.

% Conclusiones y recomendaciones

El estudio debera incluir lo siguiente:

o

Identificacion de especies, estimacion de su abundancia estacional,
definiciébn de sus preferencias de habitat y de sus tendencias
pobtacionales en los ultimos tiempos.

Caracterizacién de la composicion y estructura de los grupos
faunisticos terrestres (aves, anfibios, mamiferos y reptiles) en las
zonas directamente afectadas por el proyecto, en particular las
endémicas y aquellas que se encuentren amenazadas o en peligro
de extincion, especies endémicas, representativas o de valor
comercial.

Cartografia de los movimientos locales y generales de aves
estableciendo su variacion estacional y diaria en cuanto a especies,
nuimero y alturas de vuelo.

Localizacidn de posibles dormideros o areas de concentracion de
aves, estimando los numeros aproximados de individuos.
Identificacion de las principales cadenas tréficas y fuentes naturales
de alimentacion de las especies mas representativas en el area de
influencia del proyecto.

Identificacién de los grupos faunisticos mas vulnerables a los
impactos por pérdida de habitat y describir sus relaciones
funcionales con el medio ambiente.

Lista e inventarios de especies animales y vegetales abundantes,
comunes, raros, (nicos o en via de extincion y de valor comercial y
cientifico, existentes en el area del proyecto, analisis cuantitativo y
cualitativo de los bentos.

Identificacion de cubieta vegetal, formaciones boscosas,
describiendo su estado de conservacion y porcentaje de ellas que
sera talada, removida o afectada por ejecucion del proyecto.
Localizacion y descripcion del estado de conservacién de los
principales ecosistemas y habitats presentes en el area del
proyecto.

Poner en evidencia las posibles nuevas especies para la ciencia que
se descubran en el desarrollo de los estudios.

3.2.2 Ecosistemas Acuaticos

a) Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

e Identificar los principales ecosistemas acuaticos y determinar su dindmica
e importancia en el contexto regional.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesién
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¢ Con base en la informacién secundaria se identificara la biota de mayor
importancia ecolégica y econémica asociada a los cuerpos de agua,
enfatizando en la dindmica regional de las comunidades icticas y la
actividad pesquera artesanal. Adicionaimente, en caso de encontrar
especies migratorias serd necesario realizar muestreos regionales con el
fin de establecer las rutas de migracion y areas de reproduccion.

e En caso de ser necesario se debera realizar la caracterizacion
hidrobiolégica del(os) cuerpo(s) de agua.

* Sobre la ictiofauna, establecer abundancia, si fuera el caso, especies de
valor comercial, amenazadas o en peligro de extincién.

b) Para el AID se analizaran los siguientes aspectos en caso de intervencién de
ecosistemas fluviales por el proyecto:

<% Ecosistemas fluviales |

o Sera necesario identificar la dinamica de las especies icticas ‘
presentes en los cuerpos de agua y determinar su importancia en
términos ecolégicos y econémicos para lo que se deberan realizar
muestreos en los principales cuerpos de agua de tipo I6tico y léntico ‘

o |dentificar y describir las rutas migratorias de especies icticas en los
cuerpos de agua a afectar.

o Determinar la existencia de areas de reproduccion y habitats de
interés ecolégico de peces migratorios y demas especies que ‘
requieran de un manejo especial. |

o Establecer el caudal minimo requerido para asegurar la |
conservacion de los ecosistemas propios de los cuerpos de agua ‘
que seran alterados.

o Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y
especies amenazadas o en via de extincion, de los cuerpos de agua
que seran afectados. |

o Dentro del analisis se deberd contemplar la influencia de los
principales procesos de las cuencas, la calidad de las aguas y las
principales interrelaciones con el ecosistema terrestre adyacente y
con el medio antrdpico {usos del agua, etc.), con el fin de conocer
asi la dinamica propia del medio acuatico y su entorno, en su
condicién sin proyecto. '

o En la segunda etapa se realizard un inventario y diagndstico
ambiental de los ecosistemas lénticos susceptibles de afectacion,
para lo cual se adelantaran muestreos representativos de flora y
fauna acuatica.

o De igual forma, se estableceran las interrelaciones existentes entre
estos ecosistemas y otros sistemas bioldégicos del area y se
intensificara el estudio de aquellas especies que revistan especial
interés a nivel ecolégico, econémico o cultural.

o Se debera hacer una caracterizacion de los aspectos bioecolégicos
de las corrientes hidricas afectables por la construccion vy
adecuaciéon de vias de acceso, por la construccién de lineas de
flujo, por la realizacién de pruebas hidrostaticas y por las diferentes
actividades en la operacién del proyecto.

o Se debera hacer una caracterizacion de los aspectos bioecolégicos
de los principales cuerpos de agua del area de estudio (quebradas,
lagunas). Debera estudiarse a los peces identificando las especies
objeto de sustento econdémico en la regién y las caracteristicas mas
importantes de su habitat. Esta caracterizacién, debera realizarse
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para la época climatica correspondiente al estudio y seran
complementadas durante la ejecucién del proyecto para otras
situaciones climaticas.

% Aspectos metodoldgicos

o Los andlisis biolégicos se deben realizar para la época climatica en
que se elabore el estudio y deben complementarse durante ia
ejecucibn del proyecto para otras situaciones climaticas.
Adicionalmente se estudiara la abundancia de estas especies y su
rol dentro del ecosistema.

o |dentificar las principales cadenas tréficas y fuentes naturales de
alimentacion de las especies acuaticas mas representativas, en la el
area de influencia del proyecto.

o Identificar las especies icticas presentes en los cuerpos de agua
que se afectarAn y determinar su importancia en términos
ecologicos y economicos.

o ldentificar las zonas de pesca artesanal, si lo hubiere.

o Poner en evidencia las posibles nuevas especies icticas de interés
para la ciencia, que se descubran en el desarrollo de los estudios.

o Se caracterizara el comportamiento y dinamica de dichos
ecosistemas acuaticos y de las comunidades que por sus
caracteristicas ecolégicas o de uso, sean de interés en el area de
estudio. Adicionalmente, se evaluaran los procesos migratorios de
las especies icticas de interés, indicando las posibles zonas de
desove, reproduccion y areas de alimentacion,

o Se deben establecer las interrelaciones existentes entre éste tipo de
ecosistemas y otros sistemas sociales y bioticos.

o Las fuentes de agua a muestrear deberan seleccionarse segun la
importancia que presenten en la dindmica acuatica regional y que
pudieran verse directa o indirectamente afectadas por el desarrolio
de la actividad en sus diferentes etapas o en el caso de una
contingencia.

o Los muestreos deberan ser representativos de las condiciones del
sistema y deberan realizarse para diferentes periodos climaticos de
la zona, complementacion que puede realizarse durante ja ejecucion

del proyecto.
. o Se deberan establecer y cartografiar las areas sensibles que por sus
| (5 c,l;‘%:;_ caracteristicas ecolégicas deban conservarse en su estado actual,
e %) teniendo en cuenta ademas, las funciones de proteccion al recurso.
| Qg@ ’ o Con el fin de realizar una caracterizacién del comportamiento y
| 'ﬁm;,,M dinamica de los ecosistemas acuaticos, se realizara un muestreo

en los cuerpos de agua que por sus caracteristicas ecolégicas o de
uso, dentro del area de estudio, lo amerite. De igual forma se
estableceran las interrelaciones existentes entre este tipo de
ecosistemas y otros sistemas (sociales, bi6ticos). Al igual que para
calidad de agua debe establecerse las técnicas, métodos de
muestreos y analisis, justificando la seleccién de los indicadores y
parametros a evaluar.

o Con base en los estudios realizados en la fase exploratoria y la
complementacién que se crea necesaria, se elaborara el mapa de
distribucion de las especies icticas identificando las posibles
barreras naturales tanto fisicas como quimicas que las determinan.
Adicionalmente se evaluaran los procesos migratorios de las
especies identificadas, las poblaciones de las especies existentes
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para determinar el estado actual de estas, definiendo posibles
zonas para desove, cria, reproduccion y areas de alimentacién

3.3 COMPONENTE SOCIAL
3.3.1 Demografia
a) Para el All se analizaran los siguientes aspectos:

¢ Dinamica de poblamiento: histérico (sefialando s6lo los eventos modernos
mas relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar
tipo de poblacién asentada (indigenas, colonos, campesinos y otros).

o Estructura de la poblacién: Poblacién total, composicién por edad y sexo,
distribucidn entre las areas rural y urbana y su densidad.

e Comportamiento demogréfico: Tasa de natalidad y mortalidad, tendencia
histérica y actual.

« Condiciones de vida. Se debe presentar el Indice de Necesidades Basicas
Insatisfechas (NBI) de la poblacion.

b) Para el AID se analizaran los siguientes aspectos:

¢ Dinamica de poblamiento: Caracterizacion de los tipos de grupos
poblacionales (indigenas, colonos, campesinos y otros). Analisis de los
hechos contemporaneos mas importantes que por su relevancia definieron el
patron de poblamiento del area, sefalar la tendencia histérica, actual y
futura, y los flujos migratorios.

« Dinamica peblacional:

o Listado de unidades territoriales, si las hubiere, afectadas por el proyecto,
poblacion total y poblacién afectada en cada una por el proyecto.
Composicion por edad y sexo.

o Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad,
mortalidad.

o Poblacién econdmicamente activa.

o Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).

o Caracterizacion de la familia sefialando tamafio y tipo.

e Condiciones de vida

3.3.2 Servicios Publicos y Sociales

Se realizara el analisis de io siguiente, sin discriminar entre el All y AlD:

Se analizara de cada servicio: la calidad, cobertura, infraestructura asociada,

debilidades y potencialidades, con el fin de dar cuenta de las condiciones

generales de vida de la poblacién, en tanto se relacionen con el proyecto,

contemplando:

e Servicios publicos: Saneamiento, sistemas de manejo de residuos
(recoleccion, tratamiento y disposicién), energia y telefonia, entre otros.

Servicios sociales: salud, educacion, vivienda, recreacion y cultura.
Medios de Comunicacién (radio prensa, television).
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¢ Infraestructura de transporte: Vial.

En cuanto a los servicios de salud, en el area local y directa, debe hacerse
especial énfasis en los temas de morbilidad y mortalidad. Asi mismo, el andlisis
de la informacién debe permitir establecer la relacién entre oferta - demanda de
servicios con el proyecto.

3.3.3 Aspectos Productivos

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinamica de la
economia regional, en tanto se relacione con el proyecto, se identificaran y
analizaran los procesos existentes en la regién, analizando:

e Estructura de la propiedad y formas de tenencia (tierras, comunitarias,
propiedad privada, entre otras).

* Procesos productivos y tecnolégicos: Comportamiento de las actividades de
los sectores de la economia analizando su contribucion a la economia
regional, volumenes de produccién, tecnologias empleadas, centros
productivos e infraestructura asociada, redes de mercadeo; niveles de
ingreso.

e Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacién, empieo, desempleo y
subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su
afectacion por la presencia del proyecto u otros proyectos en la regién.

e lidentificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva,
hidroeléctricas, térmicas, lineas de transmisidén, estaciones repetidoras en
Huayllay, en caso de existir.

¢ identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactian con el area de
influencia del proyecto.

a) Parael AID:

Con el objeto de realizar un analisis de la dinamica de la economia del area local,
se deben determinar las relaciones economicas, la estructura, dimensién y
distribucién de la produccién y las situaciones que se producen en el area de
estudio con el objetivo de precisar en fases posteriores las variables que se
veran afectadas con las actuaciones dei proyecto. Para lo cual se definira y
analizara:

o Estructura de la propiedad y formas de tenencias (tierras, comunitarias,
propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes asociados a la
misma. Presentar mapa predial del area requerida por el proyecto.

e Procesos productivos y tecnologicos: de cada subsector de los tres sectores
de la economia, se analizara:

o Contribucién a la economia local y regional y la importancia en la vida
economica del area.

o Oferta y demanda de mano de obra

o Tecnologias utilizadas, volimenes y valores de produccion.

o Redes e infraestructura de comercializacién asociada, los flujos de
comercializacién y su importancia.

o Centros productivos

o Tendencias previstas y posibles modificaciones laborales debido a la
presencia del proyecto en el area.

o Problemas y potencialidades de la economia local.
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» Programas o Proyectos privados o publicos, previstos o en ejecucién cuyo
registro y conocimiento de sus caracteristicas sea de importancia para el
desarrollo del proyecto.

Con base en fos andlisis anteriores se estimara la tendencia de los aspectos
econémicos locales, sin proyecto y la situacién con proyecto, evaluados para los
afios de vida util del proyecto.

3.3.4 Tendencias de Desarrollo
Se realizara el analisis de o siguiente (All y AID):

Se deben establecer las tendencias probables de desarrollo del area regional,
haciendo un andlisis integral de la realidad socioeconémica del area, resultante
de la articulacion de los aspectos mas relevantes analizados en las diferentes
dimensiones (Demografica, Espacial, Econémica, Cultural y Politico-
Organizativa) y de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de
gestion ambiental existentes (en ejecucibn o proyectados) en los niveles
nacional, departamental y municipal. De igual manera esta aplicacién involucrara
el area local o directa identificada en el EIA...

Para lo anterior, es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados
por el sector oficial o privado, precisando las caracteristicas, cobertura, estado en
que se encuentran (incluido en que es objeto del EIA), agentes sociales
involucrados y el tipo de participaciéon que tiene o tendran, capacidad
administrativa y de gestion de los proyectos, con el objeto de evaluar la
ingerencia del proyecto en la dinamica regional

3.3.5 Organizacién Comunitaria y Presencia Institucional

Durante el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para el
area de influencia indirecta (All) y directa (AID) del proyecto, se tendran en
cuenta los siguientes niveles de participacion, de acuerdo con los criterios
constitucionales vigentes:

a) Para el area de influencia indirecta

o Autoridades: Acercamiento e informacion sobre el proyecto y sus
implicancias en el area de estudio.

o Etapa de Aplicacién: Previo y durante la elaboracion del Estudio de
Impacto Ambientai.

o Formalizacién: Correspondencia, agendas de trabajo, actas de reuniéon y
constancias del caso. Los documentos de formalizacién deberan
anexarse al EIA como material de soporte

b) Para el area local

Adicional a los aspectos anteriores, En el area local y puntual debe realizarse un
analisis desde los siguientes enfoques:

¢ Ciudadanos y Comunidades Organizadas
o Acercamiento, informacion, comunicacion y discusioén sobre el proyecto y

sus implicaciones ambientales en el area de estudio y las medidas de
manejo propuestas.
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Etapa de Aplicacién: Durante la elaboracién del EIA y previa entrega al
Ministerio Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Formalizacién: Levantamiento de actas con las firmas del caso,
documentos fotograficos y filmicos en lo posible. Los documentos
originales o copias legibles de formalizacion deberan anexarse como
material de soporte.

¢ Comunidades Etnicas

o}

3.3.6

Acercamiento, informacién y participacién en el proceso de elaboracién
del Estudio de Impacto Ambiental y consulta previa a la decision de
viabilidad ambiental.

Etapa de Aplicacion: Durante el proceso de elaboracién del Estudio de
Impacto Ambiental y previa a la decisidn de viabilidad.

Formalizacién: Actas con las firmas del caso, documentos fotograficos ¢
filmicos en lo posible. Los documentos de formalizacién deberan
mantenerse archivados por el peticionario como material de soporte.

Aspecto Cultural y Etnico

a) Caracterizacion cultural comunidades no étnicas

Area de influencia indirecta (All):

De las comunidades diferentes a las étnicas en el area de influencia indirecta
se hara un andlisis General de los siguientes aspectos:

o

De los patrones de asentamiento ya descritos, se analizara la
dependencia econémica y sociocultural con los ecosistemas, articulando
estos procesos histéricos con la estructura y dindmica actual. Para esto
se debera definir la relacion de los distintos grupos con respecto a los
ecosistemas, los espacios que habitan y su grado de dependencia del
entorno. Esto es, su estrategia adaptativa.

Se identificaran los hechos histéricos relevantes (migraciones, cambios
de actividad productiva, estimulo a procesos de aculturacién por
presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios cuiturales,
particularmente con efectos en sus estrategias adaptativas. Esto debe
permitir la identificacién de las potencialidades, resistencias y capacidad
de adaptacidn al cambio.

Se deben identificar los simbolos culturales mas significativos para la
poblacién, con relacién a las tradiciones econdémicas, tecnolégicas,
organizativas, religiosas, artisticas y otras.

Caracterizar la apropiacion de los recursos naturales por parte de los
habitantes regionales: demanda, oferta, retaciéon de pertenencia, espiritu
proteccionista o conservacionista, usos culturales y tradicionales, valores
simbdlicos.

Area de influencia directa (AID):

Para la poblacion asentada en el 4rea directa, (diferentes a las comunidades
étnicas), se identificaran y analizaran los siguientes aspectos:

o}
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Hechos historicos relevantes que hayan implicado modificaciones
culturales, identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de
adaptacion al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores
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culturales exégenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir
a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales u otros
ordenamientos del territorio), precisando la vulnerabilidad frente a la
pérdida de autonomia cultural o de los valores fundamentales.

o Bases del sistema sociocultural: describiendo las practicas culturales mas
relevantes por su efecto integrador y de identificacion cultural y que de
alguna manera (que debe ser puntualizada en el capitulo de impactos o |
PMA) podrian interactuar en algiin momento con el proyecto.

o Uso y manejo del entorno: dindmica de la presion cultural sobre los |
recursos naturales; analisis del orden espacial y sus redes culturales a fin ‘
de evaluar la desarticulacion que puede producirse en el territorio, por la
ejecucion del proyecto.

b) Caracterizacion cultural comunidades étnicas

Area de influencia indirecta (All):

Con base en informacién secundaria y estudios etnograficos, se hara una
breve descripciobn de las comunidades étnicas presentes en el area de
influencia total del proyecto, involucrando los siguientes aspectos:

o Territorios: Se efectuara un resumen de la historia del territorio étnico,
que identifique las concepciones tradicionales sobre la ocupaciéon del
territorio y las dinamicas cuiturales de cambio originadas por contacto con |
otras culturas. Los flujos poblacionales y de movilidad regional. Se
identificara el tipo de tenencia de ia tierra de las comunidades. |

o Demografia: se identificaran las diferentes etnias, la familia linguistica y |
comunidad a la que pertenece. Se establecera la poblacion total, su ‘
composicion estructural por edad y sexo.

o Salud: Se analizara el sistema de salud tradicional, teniendo en cuenta
los agentes de salud utilizados por la comunidad, al igual que las
caracteristicas de la morbi-mortalidad. Se definira la relacién con los
demas sistemas de salud.

o Educacién: Se estableceran los tipos de educacidon (etnoeducacion,
formal y no formal) que se llevan a cabo en las comunidades, teniendo en
cuenta la cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. iguaimente,
se identificaran los espacios de socializacion.

o Etnolinglistica: Se determinara la lengua y dialectos predominantes en la
poblacidn.

o Economia Tradicional: Se caracterizaran los sistemas econémicos,
teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades,
estrategias productivas y tecnologias tradicionales. Se identificaran los
procesos de comercializacion de productos tanto inter como extra
regionales. Se determinaran las practicas de uso, aprovechamiento e
interaccion de los recursos naturales.

o Organizacion Sociocultural: Se hara una sintesis de ios roles mas
importantes reconocidos por las comunidades, se precisaran los tipos y
formas de organizacién, identificando representantes legales y
autoridades tradicionales e interacciébn con otras organizaciones
comunitarias existentes en la region.

o Presencia Institucional: Se identificaran los proyectos de etnodesarrolio
que se estén ejecutando o se encuentren en proyeccion; al igual que las
investigaciones, proyectos y obras que se adelanten por instituciones
gubemamentales y no gubernamentales, analizando la funcién que
cumplen, {a participacién de las comunidades y su cobertura.
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Area de influencia directa (AID):

Cuando en el area de estudio directa, se encuentren asentadas comunidades
étnicas que seran afectadas por el desarrollo del proyecto, se identificaran
estas comunidades, profundizandose en la definicion de los aspectos
territoriales que involucran estas etnias.

La participacion de las comunidades étnicas, sus autoridades y sus
organizaciones. Debera realizarse durante la construccion de la linea base, la
evaluacion de impactos y la identificacion de las posibles medidas de
manejo.

Antes de abordar directamente a las comunidades se debera:

o Revisiéon y analisis de los estudios etnograficos, y de otra indole
pertinente, realizados sobre las mismas.

o Establecer las estrategias de acercamiento en ia relacién proyecto-
comunidad.

En el trabajo de campo se identificaran los interfocutores validos y los
mecanismos mas adecuados para la obtencibn de informacién. Se
consideran como interlocutores validos a las personas que tienen el
reconocimiento tradicional de las comunidades por su saber especializado y
también a los representantes legales de las mismas.

El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que
a continuacién se relacionan, con el objeto de identificar la manera como
pueden ser afectados por el proyecto:

o Dinamica de poblamiento: En el primer lugar, se identificaran y
analizaran los patrones de asentamiento, su dependencia econémica y
sociocultural con los ecosistemas, con el fin de poder articular los
procesos histéricos de poblamiento con la estructura y dinamica
actual. Se identificaran las concepciones tradicionales sobre Ia
ocupacion del territorio y las dindmicas culturales de cambio originadas
por el contacto con otras culturas.

o El trabajo de campo identificara y describira la diferenciacion cultural y
tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del
espacio a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y
exterior de la comunidad étnica.

o Territorios: Se identificara el tipo de tenencia de la tierra de las
comunidades: resguardo, reserva, territorios colectivos, dareas
susceptibles de titulacion, entre otros.

o Etnolinguistica: Se determinara la lengua y dialectos predominantes en

la poblacién.

o Demografia: Se establecera poblacion total, su distribucién, densidad,
tendencia de crecimiento, composiciéon por edad y sexo; tasa de
natalidad, mortalidad, morbilidad y migracién. Caracterizacion estructura
familiar {tipo, tamafio) y su tendencia de crecimiento.

o Salud: Se analizara el sistema de salud tradicional, y las capacidades
de atencién con referencia a la infraestructura, equipos, personal
medico, enfermeras, servicios, etc.

o Educacion: Se estableceran y analizaran los tipos de educacion
(Etnoeducacién, formal y no formal) que se imparte en ias
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comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e
infraestructura existente. Igualmente se identificaran los demas
espacios de socializacion.

o Economia tradicional: Se caracterizaran los sistemas econémicos
teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, las actividades,
estrategias productivas, tecnologias tradicionales e infraestructura
asociada. Se identificardn los procesos de comercializacién de
productos tanto inter como extralocales y regionales. Se determinaran
las practicas de uso, aprovechamiento e interaccién de los recursos
naturales-poblacion, analizando la oferta-demanda. Analisis del
comportamiento de la oferta y demanda de empleo de cada una de las
actividades productivas.

o Organizacién sociocultural; Se hara una sintesis de los roies mas
importantes reconocidos por las comunidades desde las formas
tradicionales de organizacion y sobre las relaciones de parentesco y
vecindad. Se precisaran los tipos de organizacién, normas colectivas,
representantes legales, autoridades tradicionales y autoridades
legitimamente reconocidas.

o También se identificara: tipo de relaciones interétnicas y culturales,
analizando las relaciones y vinculos con otras organizaciones
comunitarias existentes en el area; los diferentes conflictos que se
presentan en la zona y las formas culturaies de resolucion de
conflictos.

o Presencia Institucional: Se presentaran las investigaciones, proyectos y
obras que se adelantan por instituciones gubermamentales y no
gubernamentales dentro de los termritorios tradicionales de las
comunidades étnicas, analizando la funcién que cumple, capacidad de
gestion, la vinculacion que tienen las comunidades y ia cobertura.

o Se identificaran los proyectos de etnodesarrollo definidos para cada una
de las comunidades, que se estén ejecutando o se encuentren en
proyeccion.

o Infraestructura de servicios publicos. Se analizara la cobertura y calidad
de servicios publicos y vivienda, estableciendo su relacion con la
calidad de vida de las comunidades.

c) Aspectos arqueoldgicos

Area de influencia indirecta (AH)

Con base en fuentes arqueoldgicas secundarias, se determinaran el potencial
arqueolégico y las areas de interés arqueolégicas e histéricas del area;
sefialando las principales problematicas de investigacion que a escala regional
se puedan identificar. De presumirse que en el area existen vestigios de interés
arqueoldgico, se solicitara al INC la expedicion del correspondiente Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueoclégicos (CIRA).

Asi mismo, se establecera la capacidad de gestién de recursos culturales que
posea la municipalidad de Huayllay incluidas en el contexto Regional,
identificando la existencia o intenciéon de creacién de casa de la cultura, museo y
parque arqueolégico.

CAPITULO 4. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

4.1 MATERIALES DE CONSTRUCCION
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4.1.1 Evaluacién de la Demanda del Proyecto

Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
| Establecer las reservas probables que el proyecto podra expiotar, cuantificar
| los materiales sobrantes o estériles y sitios de disposicién proyectados.
+ Recomendaciones sobre ios sistemas de extraccién y beneficio (especificar
uso de explosivos).
+ ldentificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripcion
morfolégica,
+ Sistemas de extraccién y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y
poblacién afectable.

Esta evaluacion se debe realizar en el evento de explotacion directa por parte del
proyecto o en el caso de contarse con proveedores locales adecuados. Es
importante aclarar que un proveedor local debe tener la licencia minera otorgada
por la autoridad competente y ambiental otorgada por la respectiva Corporacion
o de lo contrario, la compra de esos materiales sera ilegal y se sometera a las
sanciones establecidas por la Autoridad Ambiental.

4.1.2 Caracteristicas Generales

e Ubicacién en planos a escalas adecuadas de las posibles areas de
explotacion, georeferenciadas.

« Sifuera el caso, determinar el aprovechamiento forestal necesario para esta
actividad (de acuerdo a la informacién requerida para esta actividad, en los
presentes términos de referencia.

4.1.3 Descripcién Geolégica del Sitio de la-s cantera-s.

» Marco geoldgico, estructural y zonificacion geomorfoldgica y geotécnica local.

Anexar mapa a escala adecuada.

Columna estratigrafica.

Evaluacion exploratoria que indique el método empleado (calicatas,
trincheras, perforaciones etc.), caiculo de reservas probables y vida Util de la
cantera.

o Descripcidon del sistema de explotacion acorde con las caracteristicas
geolégicas y forma del yacimiento. Presentar planos en planta y secciones a
escala adecuada donde se identifique las etapas de explotacion, medidas y
sistemas de control de aguas, de taludes y conformacién final de la cantera.

« Cuando el proyecto requiera la extraccién de materiales de arrastre de los
cauces 0 lechos de las corrientes o depésitos de agua, se debera presentar
como minimo la siguiente informacion:

4.1.4 Evaluacion de la Demanda del Proyecto

» Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto.
Recomendaciones sobre los sistemas de extraccion y beneficio.

+ Identificar los predios a intervenir, accesibilidad al sitio, descripcion
morfolégica,

» Sistemas de extraccion y transporte, cuerpos de agua, cobertura vegetal y
poblacién afectable.

4.1.5 Caracteristicas Generales
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Caracteristicas del area, del sistema y material a explotar

Nombre de la corriente o deposito de agua cuyo cauce o lecho se proyecta
explotar y el sitio especifico para adelantar la actividad. Ubicar mediante
planos a escala adecuada.

Establecer el comportamiento estacional de las lagunas.

Identificar predios y propietarios riberefios al sector del cauce o lecho que se
pretende explotar.

Identificar explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua,
puentes, viaductos y demads obras existentes que puedan afectarse con el
aprovechamiento.

Volumen, profundidad maxima de explotacion, sistemas de extraccién y lugar
de almacenamiento tanto del material aprovechable como del estéril.

Vida util del proyecto.

4.1.6 Infraestructura

*

Determinar y evatuar la infraestructura existente tanto para la explotacion
como la que puede ser afectada por ésta (presentar en planos). En el caso
de vias se debe hacer un inventario y evaluaciéon de su estado, incluyendo
las obras de arte, de tal forma que permita determinar las necesidades de
obras adicionales que permitan su uso para el transporte y explotacion de los
materiales.

Infraestructura a crear (vias, servicios, etc.). En el caso de vias, de acuerdo
con sus caracteristicas, se debe seguir el procedimiento de evaluacion
sefalado en los presentes Términos de Referencia.

Determinar el manejo de aguas servidas.

Determinar el manejo de residuos sélidos tanto domésticos como
constructivos.

4.2 AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRANEAS

Cuando se requiera el uso de agua de una fuente superficial se debera presentar
como minimo la siguiente informacién:

Tercer Proyecto del Contrato de Concesitn

Se determinara la alternativa éptima ambientalmente, para el abastecimiento
humano y otros.

Requerimientos de agua durante la construccién por cada actividad del
proyecto, nombre y ubicacion de la(s) fuente(s) de suministro
seleccionada(s), disponibilidad del recurso (concesiones existentes).

Se deben realizar muestreos sobre la calidad fisico-guimica y bacterioldgica
del agua, evaluando por lo menos los siguientes parametros: oxigeno
disuelto, pH, temperatura, turbidez, demanda bioguimica de oxigeno (DBO),
demanda quimica de oxigeno (DQO), sélidos suspendidos, disueltos y
totales, nutrientes (nitrégeno, fésforo, potasio), coliformes totales y fecales.
Presentar ia infraestructura necesaria para la captacion, conduccion y
tratamiento. Se deben incluir planos y disefios de tal forma que se cumpla
con la normatividad ambiental vigente.

Identificar y cuantificar los requerimientos de agua del proyecto durante su
construccién y operacion.

Nombre de la fuente donde se pretende hacer la derivacién o de donde se
desea usar el agua relacionando otros aprovechamientos del recurso que se
puedan ver afectados.

Informacion sobre la destinacién que se dara al agua.
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» Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo para cada
actividad, .

» Informacion sobre los sistemas que se adoptaran para la captacion,
derivacién, conduccién, restitucién de sobrantes, distribucién y drenaje.

+ Informacion sobre si se requiere la adquisicién de predios o la constitucién de
servidumbres para el aprovechamiento del agua o para ia construccion de las
obras proyectadas.

Cuando se requiera el uso de agua de una fuente subterranea se debera presentar
como minimo a siguiente informacién:

Caracteristicas hidrogeol6gicas de la zona.
Sistemas de perforacion, equipos a utilizar, plan de trabajo que incluya
profundidad y método de perforacion.

¢ Localizacion del pozo, ubicacion del predio, calidad de las aguas, propiedad o
contrato de servidumbre.

+ Relacion y ubicacién de otros aprovechamientos de las aguas subterraneas
en el area de influencia directa. Presentar planos.

« |dentificar detalladamente las lagunas, pantanos, ciénagas y humedales
naturales y artificiales significativos, que pueden ser afectados por dicho
aprovechamiento. Presentar planos.

Se deben realizar muestreos sobre la calidad fisico-quimica y bacterioldgica del agua,
evaluando por lo menos los siguientes paradmetros: oxigeno disuelto, pH, temperatura,
dureza, alcalinidad, cloruros, metales, demanda biolégica de oxigeno (DBO), demanda
quimica de oxigeno (DQO), nitrégeno, coliformes totales y fecales.

4.3 VERTIMIENTOS

Para la realizacion de vertimientos de aguas servidas se debe incluir como minimo la
siguiente informacién:

¢ Identificar nombres de la(s) corriente(s) o cuerpo(s) receptores de las
descargas de aguas servidas y determinar sus caudales de estiaje.

s Se debe realizar un muestreo sobre la calidad fisico-quimica y bacteriologica
de la fuente receptora, identificando los siguientes parametros: pH,
temperatura, Oxigeno disuelto, DBO, DQO, sdélidos suspendidos, disueltos y
totales, fésforo y Nitrégeno en todas sus formas, coliformes totales y fecales.

e Definir la capacidad de dilucion de la fuente receptora, respecto a los
contaminantes contenidos en las descargas...

e Describir el sistema de tratamiento, puntos de descarga, de agua,
caracteristicas fisico-quimicas y bacterioldgicas estimadas, caracteristicas de
flujo (continuo o intermitente).

¢ identificar las caracteristicas y ubicar mediante planos, las captaciones aguas
abajo susceptibles de ser afectadas por la descarga, y otras descargas en el
area del proyecto.

o Caracteristicas del sistema de tratamiento que se adoptard y estado final
previsto (calidad) para el vertimiento. Se deben presentar en el Plan de
Manejo Ambiental los disefios y planos hidraulicos y sanitarios de los
sistemas de tratamiento, teniendo en cuenta la normatividad ambiental
vigente.

s/

ot

4.4 OCUPACION DE CAUCES
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Cuando el proyecto requiera la intervencion de fuentes de agua las obras de
afianzamiento, debera anexarse la siguiente informacion:

Descripcion geol6gica detallada del sitio donde se ubicaran las estructuras.
Analisis geolégico de los sitios de obra (anexar mapa a escala 1:5000).
Por medio de una secuencia de fotografias aéreas multitemporales o
métodos geoldgicos de superficie se realizara el analisis de la dinamica fluvial
del cauce en el sector de influencia del sitio en donde se pretende ubicar la
estructura.

« Establecer el régimen hidraulico de la corriente.

4.5 APROVECHAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES

Cuando se requiera remover o erradicar vegetacién, es necesarioc como minlmo la
siguiente informacién para la jurisdiccién del distrito de Huayliay.

e Localizacién del aprovechamiento referenciado mediante coordenadas
georeferenciadas, relacionando, el poblado, comunidad, en el cual se ubica.
Iguaimente debera relacionarse el correspondiente listado de propietarios de
predios afectados.

* Informacién cartogréfica en planos a escala adecuada que permita visualizar
el area del proyecto con las zonas de vegetacién naturales, estratificaciones,
y/o manchas de vegetacion de toda el area del proyecto de acuerdo a los
estados sucesionales, asi como también la ubicacion de las obras de
infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como
campamentos, vias, aserrios, centros de acopio, etc.

» Las areas a compensar no seran asimiladas a aquellas que por disefio, o
requerimientos técnicos tengan que ser revegetalizadas.

o Listado de predios y propietarios donde se realizaran las actividades de
compensacion.

4.6 EMISIONES ATMOSFERICAS
Presentar la siguiente informacién:

¢ Localizacién de las instalaciones o de las fuentes generadoras de
contaminacion, del area o de la obra. Presentar planos a escala adecuada,
considerando los permisos pertinentes.

o Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccion,
mantenimiento, tratamiento, aimacenamiento o disposicién, que generen las
emisiones. Presentacion de los planos respectivos.

« Describir y cuantificar las materias primas, combustibles y otros materiales
utilizados para el funcionamiento de la-s planta-s de concreto y su
produccién.

+ Se identificaran las fuentes emisoras de ruido aledafias a las plantas
concreteras y de las unidades moviles y las caracteristicas de dichas
emisiones.

4.7 MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3 Cuando se requiera realizar un manejo integral de residuos sélidos producidos por el
%\~ proyecto, se debera presentar como minimo la siguiente informacién:
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¢ Relacion de los residuos sélidos, indicando la produccién promedio diaria en
composicion, peso y volumen.

» Ubicacidn y areas requeridas. Debe tener en cuenta los perimetros urbanos y
la cercania de viviendas.

e Estudio de suelos. Determinar perfil estratigrafico, caracteristicas
estructurales del suelo (clasificacion, humedad, permeabilidad), y niveles
freaticos.

e Produccién de lixiviados y manejo y tratamiento de los mismos. Disefio de la
infraestructura.

Produccién de gases y manejo de olores. Disefio de la infraestructura.
Descripcion del desarrolio secuencial del relleno y acabado final del mismo,
incluyendo planos y esquemas.

e Plan de monitoreo y seguimiento para cada uno de los anteriores
componentes. Debe incluir estructuras necesarias, caracterizacion
(parametros, frecuencia de monitoreo, sitios de monitoreo).

Nota: El Manejo integral de los residuos sélidos (almacenamiento, recoleccion, transporte,
disposicion sanitaria, recuperacion y reciclaje), cualquiera que sea la actividad o el
lugar de generacion, se regiran por la Ley 27314, Ley General de Residuos Sélidos y
su Reglamentacién aprobada por D.S. N° 057-2004-PCM.

CAPITULO 5. ZONIFICACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA

Con base en la caracterizacion ambiental dei area de estudio y la legislaciéon vigente
se debera efectuar un analisis integral de sus componentes fisicos, biéticos y sociales,
con el fin de realizar la zonificacion ambiental, en donde se determinen las
potencialidades, fragilidades y sensibilidad ambientai del area, en su condicion sin
proyecto.

Esta zonificacion debera cartografiarse para area de influencia indirecta a escala
1:25.000 y para el area de influencia directa a escala 1:10.000, acorde con la
sensibilidad ambiental de la tematica tratada.

La zonificacién ambiental para el AlD sera el insumo basico para el ordenamiento y
planificacién del area, que podra ser intervenida de manera sostenible por el proyecto.

CAPITULO 6. EVALUACION AMBIENTAL

6.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

Para la identificacion, prediccién y evaluaciéon de impactos ambientales se debera
partir de la caracterizacién establecida anteriormente, la cual expresa las condiciones
generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar como el proyecto lo modificara. A continuacion se presentan los principales
criterios y enfoques que enmarcan la elaboracién de la evaluacion de manejo
ambiental:

¢ La evaluacion ambiental del proyecto o las actividades susceptibies de
provocar alteraciones en los componentes ambientales, consiste
esencialmente en su confrontacién con el ambiente donde va a realizarse,
con la finalidad de identificar, describir, evaluar y cuantificar los posibles
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impactos significativos. Con base en este criterio se analizaran todas las
etapas del proyecto: construccién, operacién, desmantelamiento vy
restauracion;

Es necesario tener en cuenta la naturaleza del proyecto (actividades
especificas para las fases de construccion y operacién, demanda de
personal, materiales utilizados, demanda de recursos naturales, sueios,
aguas, vegetacion, servidumbres, viviendas a desplazar, demanda de
servicios de los trabajadores, etc.), para identificar y evaluar los impactos
positivos y negativos que se ocasionaran sobre los componentes analizados;
Todos los impactos deberan ser georeferenciados, asociados a ecosistemas,
sitios criticos o sectores especificos del proyecto y cartografiados en mapas
tematicos y sintesis de impactos, en planos en los cuales esté ubicado el
proyecto y sus obras complementarias. Se incluirdn cuadros sindpticos,
tablas, diagramas u ofras ayudas que permitan visualizar y jerarquizar
rapidamente los impactos asociados al proyecto.

Las actividades que desarrollara el proyecto, junto con sus posibilidades
técnicas de ubicacidn, (vias de acceso, localizacion de areas de extraccion,
beneficio, almacenamiento y acopio, areas de disposicion de material
sobrante, transformacion y beneficio, infraestructura de apoyo y demas
instalaciones) y el uso, aprovechamiento o afectacién de los recursos
naturales, confrontadas con el grado de sensibilidad ambiental del area,
permiten establecer un orden de magnitud de los impactos ambientales que
genera el proyecto.

Los impactos identificados se deberan jerarquizar con base en el nimero,
tipo y magnitud de efectos generados sobre los diferentes componentes, con
el objeto de establecer sus relaciones de dependencia e influencia potencial,
a fin de ser considerados en este orden de prioridad durante el Plan de
Manejo Ambiental. También se realizara la calificacion de los impactos en
relacion con su posibilidad de ocurrencia, intensidad, duracién, permanencia,
importancia, tendencia, reversibilidad, mitigabilidad, u otro que se considere
conveniente.

Los resultados obtenidos seran analizados con base en las normas vigentes
sobre ruido, aire, agua y suelos; tanto a nivel nacional como internacional;
Se estudiaran los impactos directos, los indirectos y en seccion aparte los
acumulativos. Asi mismo, se analizaran los impactos residuales (impactos
causados por la aplicaciéon de medidas de mitigacion a los impactos) y se
analizaran las interacciones entre los diversos componentes ambientales y
las actividades del proyecto, incluyendo los elementos analizados en la
descripcién de impactos;

Se identificaran aquellos impactos que se consideren inevitables y los que
causen dafios irreversibles e irrecuperables. De igual forma, deberan
expresarse los impactos positivos.

La evaluacion ambiental debe identificar, calificar y jerarquizar de manera
objetiva los impactos negativos sobre el medio natural y social que generan
las actividades del proyecto. En este sentido, debe analizarse como
interactian con el medio ambiente, actividades como la remocién de
vegetacion y los movimientos de tierra, la instalacion y operacién de
construcciones temporales, la disposicion de los materiales sobrantes, los
acarreos de materiales, la mezcla y vaciado de concretos, el uso de
explosivos (si fuere el caso) y la ubicacién y funcionamiento de las plantas de
trituracién, y concreto, entre otras. Ademds, se consideraran los efectos
acumulativos ocurridos en el area de estudio (contexto regional), que hayan
sido generados por otros actores;
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¢ De la caracterizacién ambiental realizada, se deberan resaltar los indicadores
de vulnerabilidad, sensibilidad, criticidad y de importancia ambiental y social,
con el objeto de identificar, describir y evaluar los impactos que
potenciaimente puedan ser generados por el proyecto. En este sentido, la
evaluacion de impactos debe estar claramente referida a cada una de las
diferentes etapas de desarrolio del proyecto: planificacién, construccion y
operacion;

e Por otro lado, la evaluacién ambiental debe permitir ademas establecer las
estrategias de manejo ambiental de la actividad y la elaboracién de una
propuesta de manejo ambiental del 4rea de estudio que llegard hasta la
etapa de formulacién y el disefio de las medidas de manejo ambiental para
cada una de las obras del proyecto.

» Para cada uno de los componentes ambientales se debe presentar una
relacion de impactos tipicos.

» Los impactos ambientales deberan estar referenciados a los aspectos fisicos,
biéticos y sociales y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos
naturales afectables.

Lo anterior indica que se analizaran dos escenarios a saber: la determinacién de
impactos ambientales con y sin proyecto, mediante un andlisis de la situacién
ambiental sin proyecto, trastadada en el tiempo, de tal manera que cuando se evaliien
los impactos, se pueda determinar su verdadera magnitud; esta prediccion,
identificacion y evaluacion de impactos debera realizarse estableciendo los
indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los
impactos atribuibles al proyecto. Se debera consignar la metodologia utilizada.

6.1.1 Sin proyecto

En el analisis sin proyecto, se debera definir fa perspectiva del desarrollo regional
y local, teniendo en cuenta los planes gubernamentales, la conservacién de los
recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona
tienen las actividades antrépicas y naturales propias de la regién.

Se realizara la valoracion econdmica de los recursos naturales afectados por el
proyecto. Esta valoracién incluira, en la medida que sea posible, el valor de!
recurso a nivel ecosistémico en cuanto a diversidad bioldgica, productividad,
proteccién de suelo, reserva hidrica y utilidad social, entre otros. Se consignara
la metodologia utilizada para tal fin y el nivel de incertidumbre de la misma.

6.1.2 Con proyecto
El analisis del escenario con proyecto debera definir los siguientes aspectos:

* Identificar los impactos sobre cada uno de los componentes de las
dimensiones fisica, bidtica y social, considerando cada una de las etapas y
actividades del proceso constructivo y operativo.

+ Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los siguientes
criterios: tipo de impacto, 4rea de influencia, intensidad, posibilidad de
ocurrencia, duracion, permanencia, tendencia, importancia, reversibilidad,
mitigabilidad.

e Cuantificar los impactos tangibles, a fin de dimensionar las alteraciones
producidas sobre el medio ambiente.

6.2 ANALISIS DE RIESGOS
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Mediante el analisis de riesgos se dan las pautas de disefio del plan de contingencia,
que se incluye en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Se deberan determinar
los bienes y recursos expuestos o amenazados por las actividades de construccion y
operacién del proyecto, los posibles eventos que constituyen amenazas, las
circunstancias y condiciones que afectan los riesgos, los factores de vulnerabilidad, y
sus escenarios probables.

Con base en la informacion fisica, bidtica y social disponible, se determinaran las
zonas de riesgo y sensibilidad ambiental, con el fin de relacionarlas a las diferentes
actividades de construccion y operaciéon del proyecto, y asi, determinar los riesgos de
posible ocurrencia.

El andlisis se llevard a cabo, tanto para los riesgos enddgenos, como para los
exdgenos:

e Para los riesgos endégenos se deberan analizar los origenes de las
amenazas operacionales (p.e. fallas en el proceso de operacién, dafic o
deterioro de los equipos, errores humanos, cambios en las caracteristicas
de los combustibles). En este sentido, se debera identificar, clasificar y
describir los riesgos asociados a los métodos de construccion, al tipo de
operacion del proyecto y a las caracteristicas particulares de la region

e Los riesgos exdgenos son aquellos originados por los fendmenos
naturales (movimientos de masa, inundaciones, sismos, etc.) y la
situacion geopolitica (atentados, conflictos armados, etc.).

En este sentido, de debe analizar

e Laamenaza: Es decir la probabilidad de que ocurra una contingencia.

El origen de la amenaza: establecer muy claramente de donde proviene
la amenaza y el posible lugar de ocurrencia. (p.e. incendios originados
por manejo de combustibles, por corto circuitos, etc.)

+ La vulnerabilidad del medio ambiente, la poblacién y la infraestructura, o
sea la determinacién de la magnitud en que son susceptibles de ser
afectados.

* Los riesgos mediante la relacion que se establezca entre amenazas y
condiciones de vulnerabilidad. Para esto se evaluaran las condiciones de
riesgo, lugares de origen, las dreas de afectacion, los escenarios
(aplicacion de factores de vulnerabilidad asociados con el nimero, tipo y
gravedad de las victimas; dafios ambientales; pérdidas econdmicas y
paralisis en la operacion, entre otros).

Las areas de riesgo identificadas, los programas operativos, las vias de evacuacion y
la localizacién de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, deberan
mapificarse y darse a conocer a las brigadas, los operarios, obreros, funcionarios
técnicos y personal administrativo del proyecto.

Asimismo, se deberan establecer: medidas de prevencion y control, personal e
instituciones participantes, requerimientos de capacitacion, caracteristicas de los
sistemas de alarma y comunicacién de los equipos, planificaciéon de los frentes de
trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacion de los incidentes y
presupuesto, para las etapas de construccion y operacion del proyecto.

Se deben presentar las perspectivas técnicas y econdmicas para controlar los factores
de riesgo.
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CAPITULO 7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificacién ambiental y teniendo en cuenta la evaluacién de impactos
realizada, se deber4 determinar la zonificacién de manejo ambiental para las
diferentes actividades del proyecto que sean aplicables bajo este concepto.

7.1 AREAS DE EXCLUSION

Corresponde a areas no intervenibles dependiendo de la actividad propuesta; se
considera que el criterio de exclusion por actividad esta relacionado con la fragilidad,
sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona, la capacidad de auto
recuperacién de los componentes a ser afectados.

7.2 AREAS DE INTERVENCION CON RESTRICCIONES

Se trata de areas intervenibles, donde se deben tener en cuenta manejos especiales y
restricciones propias, acordes con las actividades y etapas del proyecto y con la
sensibilidad ambiental de la zona. En lo posible, deberan establecerse grados y tipos
de restriccién y condiciones de las mismas

7.3 AREAS DE INTERVENCION

Corresponde a areas intervenibles con manejos adecuados, acordes con las
actividades y etapas del proyecto.

CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), debera contener los diferentes programas
tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos a
generarse en cada una de las etapas de cada proyecto en particular, los cuales
deberan integrarse al plan global del proyecto, para asegurar el manejo adecuado de
los recursos y su efectivo cumplimiento. A continuacién se presentan los principales
criterios y enfoques que enmarcan la elaboracion del PMA:

+ La empresa contratista hara énfasis en la prevencién como la més efectiva
instancia de gestion ambiental, lo cual se logra mediante la incorporacién de
criterios ambientales desde la etapa de factibilidad, que luego mediante
ajustes en la etapa de diselo, permitiran el desarrollo del proyecto dentro de
parametros ambientales compatibles. El manejo preventivo se logra gracias a
fa incorporacién de criterios ambientales durante el disefio técnico del
proyecto, los cuales son aplicables también en las etapas de construccién y
operacion.

Estos consisten en:

o Modificaciones técnicas a efectuar durante la fase de replanteo, por
ejemplo variantes en las dreas de trazado y zonas de botadero;
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o Recomendaciones para la gestién previa a la construccién (manejo de
servidumbres, compensaciones, informacién y participacion de ias
comunidades afectadas).

Dado que el PMA es un instrumento de planificacion, debe estar en
concordancia con los planes de desarrollo regional, local y el ordenamiento
ambiental territorial en caso de existir. Si no hubiere alguno de estos planes,
se debe propender a que el Plan de Manejo Ambiental del area de estudio
consulte las politicas apropiadas de los entes de planificacién de desarrollo
regional y local respectiva. Asimismo, el plan debe estar previamente
consultado y concertado con las comunidades afectadas antes de ser
entregado a la autoridad ambiental.

Se deben establecer las bases de manejo ambiental en las fases de
planificacion, construccion, abandono, operacién y cierre, desmantelamiento.
Adicionalmente se estableceran los criterios basicos de planeacion para las
actividades complementarias, tales como vias, campamentos, estaciones,
explotacidn de materiales de construccion, uso, aprovechamiento vy
afectacion de recursos naturales, deposito de material excedente, obras de
afianzamiento, entre otros.

En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se
precisara: Objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, disefios,
poblacion afectada y/o beneficiada, descripcion de actividades, mecanismos
y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento
(cuantificables y cualificables), evaluacién y monitoreo, cronograma de
ejecucion y presupuesto de recursos técnicos, fisicos, humanos y
economicos.

En los diferentes procesos y operaciones del proyecto, se deben proponer las
alternativas de sistemas y tecnologias, con el propésito de seleccionar la
adopcion de los Ultimos avances tecnoldgicos que prueben ser ambiental y
econdémicamente viables.

El PMA se estructurard desde dos perspectivas, etapa constructiva y las
obras complementarias y etapa operativa y las obras complementarias.

Asi mismo, se deberan seflalar actividades concretas, discriminadas en
items, sefialando sitios de ubicacion y especificaciones técnicas para su
ejecucioén y costos.

En el PMA se deberan presentar las politicas ambientales a implementar en
el proyecto por parte de la empresa propietaria del mismo, acordes con las
caracteristicas de éste.

El PMA debera estar georeferenciado y cartografiado, indicando claramente
cudles son las acciones, programas o actividades a emprender en cada lugar
especifico del proyecto, asociado a cada actividad y en cada etapa del
proyecto;

El nivel de los programas, proyectos y acciones de manejo ambiental es el de
disefio, debiendo presentarse en consecuencia las tecnologias,
especificaciones técnicas, los requerimientos logisticos y de personal, los
costos, programacion de actividades y las responsabilidades de los actores
involucrados en el proyecto;

E! titular del proyecto debera cuantificar, cualificar y localizar las acciones
para la prevencion, control, mitigacién y compensacion de los efectos en las
diferentes etapas del proyecto y diseflar las obras de proteccion,
conservacion, manejo de aguas y suelos, programa de restauracién, manejo
de cortes, rellenos y estabilidad geotécnica, prestando atencién a la
proteccioén de ecosistemas fragiles, bosques primarios o tierras inestables o
de alta erodabilidad.
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¢ Los planes y programas comprendidos en el PMA deberan identificar las
expectativas que puede generar el proyecto, con el fin de orientar de manera
clara y oportuna a las entidades y a la comunidad sobre los verdaderos
alcances del proyecto. Para tal fin, se contemplan las siguientes acciones:

o Diseflo de una estrategia de informacién a nivel institucional y de
comunicacién con la comunidad;

o Presentacion junto con el estudio de impacto ambiental los resultados de
las acciones de informacién institucional y de comunicacion con la
comunidad.

o Para aquellos impactos que no puedan ser evitados, corregidos o
satisfactoriamente mitigados, se disefiaran los proyectos de compensacién
que pueden ser desarrollados, a través de los programas y proyectos
identificados en la elaboracién de a evaluacién de Impacto Ambiental.

8.1 PROGRAMAS DEL COMPONENTE FISICO

Manejo ambiental del o los campamento-s durante la construccién
Manejo ambiental para patio-s de almacenamiento y talier-es de
mantenimiento;
+ Manejo ambiental para plantas de trituracién y concreto;
Manejo ambiental para sitios de disposicion de material sobrante del
proyecto;
Manipulaciéon y aimacenamiento de materiales y equipos;
Manejo para el transporte de materiales y equipos;
Manejo de residuos sélidos y aguas residuales
Manejo de fuentes hidricas
Manejo de ia calidad del aire
Manejo de suelos
Cierre
Restauracién morfoldgica.

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOTICO

Proteccion y conservacion de habitats.
Control y verificacion a la prohibicién de la caza y comercializacion de fauna;
Manejo paisajistico.
Tala, remocion de vegetacion y manejo del material removido.
Manejo y conservacion de la capa superior del suelo (capa vegetal) con fines
de restauracién de areas afectadas.
Conservacion, restauracién y compensacion de la cobertura vegetal
Conservacioén de especies vegetales y faunisticas en via de extincién, en
veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario
nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.
o Conservacidn de areas silvestres concertados con las comunidades y
autoridades ambientales competentes.
Compensacién de los impactos generados sobre fauna silvestre.
Remocién de biomasa;
Establecimiento de areas para el desarrollo y fomento de ecosistemas y
especies de flora y fauna afectables por el proyecto;
» Promover la creacion de areas de conservacion.

e & o &
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8.3 PROGRAMAS DEL COMPONENTE SOCIAL

Programa de Informacién y Participacién Comunitaria, como mecanismo para
adelantar procesos de divulgacién consulta y concertacién. Este incluye:
talleres, disefio de guias practicas, cartillas elaboradas de acuerdo a los
actores sociales involucrados (comunidades, constructores y operadores) o
cualquier otro instrumento requerido por la estrategia de comunicacién que
se haya definido para el proyecto. El programa se implementard mediante
talleres y guias practicas o cartillas disefadas para cada uno de los actores
sociales involucrados: comunidades, constructores y usuarios del sistema;
Programa para el manejo de la alteracion socioespacial de la poblacién
afectada durante la etapa de construccion;

Programa de compensacion por la alteracion de las relaciones con el recurso
hidrico en el entorno de las lagunas como aguas abajo del proyecto. Este
programa debe incluir ademas medidas de prevencion y mitigacion por los
impactos ocasionados;

Programa de compensacién social;

Programa de apoyo a la capacidad de gestion de los municipios;

Definir acciones conjuntas de manejo ambiental y la movilizacién de
instituciones actuantes con la zona; el tratamiento de situaciones que deben
resolverse mediante la concertacion y autogestion comunitaria;

Crear instancias que permitan a la comunidad ejercer el seguimiento de la
gestion del proyecto y ei cumplimiento de los compromisos adquiridos
durante los procesos de concertacién.

Capacitacién, educacién y concientizacion a la comunidad aledafia al
proyecto, sobre las afectaciones ambientales del mismo, especialmente
sobre problemas de contaminacion de suelos y aguas, y de labores de
descontaminacién de estos recursos;

Participacion de la comunidad en el plan de manejo ambiental.

Programa de informacion y participacién comunitaria.

Programa para la poblacién a reubicar y de compensacién social

Programa de Arqueologia de rescate

Programa de capacitacion al personal del proyecto

Planes de compensacion social.

CAPITULO 8. PROGRAMA DE INVERSIONES

En el Programa de Inversiones se debe determinar la inversién necesaria para la
implementaciéon del Plan de Manejo Ambiental, indicando las responsabilidades de

cada una de las entidades comprometidas en la ejecucion del Proyecto.

Se debera sefalar los montos a invertir en las acciones de mitigacién, control,
monitoreo, compensacion, supervision, entre otras actividades necesaria para llevar a
cabo el Plan de Manejo Ambiental.

CAPITULO 10. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

10.1 COMPONENTE FiSICO

Tercer Proyecto del Contrato de Concesidn

Monitoreo de aguas de las Lagunas de Shegue, Huaroncocha, Huascacocha
y aledafias y quebradas involucradas.
Monitoreo de emisiones atmosféricas y ruido
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» Monitoreo del suelo
» Monitoreo de los sistemas de tratamiento y disposicién de residuos sélidos

10.2 COMPONENTE BIOTICO

e Control y verificacion de los acondicionamientos en el manejo de la cobertura
vegetal;

» Monitoreo de ecosistemas en los cuales existan especies de flora y fauna de
caracteristicas especiales (relictos, endemismos, raras, en via de extincion,
de interés cientifico).

10.3 COMPONENTE SOCIAL

Los conflictos sociales;

Acciones y procesos generados por las obras;

La atencién de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades;
La participacion e informacion oportuna de las comunidades;

El monitoreo arqueoidgico;

Seguimiento del proceso de educacién ambiental.

10.4 EVALUACION EXPOST

El plan de seguimiento y monitoreo debera incluir como complemento, un programa de
evaluacion ex-post de la gestion ambiental, con el objeto de obtener un balance critico
para determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestion ambiental adelantada
en cada fase del proyecto, identificando ademas los impactos remanentes y problemas
no resueitos. Dentro de los indicadores que pueden ser considerados en la evaluacion
ex-post se tienen, entre otros:

A nivel fisico-bidtico: reposicion de la cobertura vegetal, alteraciones de la calidad y
- disponibilidad de los recursos suelo y aguas, cambios en la composicion floristica y
i faunistica del area de infiuencia.

A nivel social: cambios del entorno habitacional, articulacién con el entorno local y
regional, cambios en la calidad de vida, nuevas posibilidades productivas de los
grupos poblacionales, cambios en el nivel de ingreso en las familias, nuevas
alternativas de empleo, hallazgos de importancia arqueologica, aiternativas de
desarrollo y participacion comunitaria.

Retroalimentacion de los resuitados: los resultados iniciales pueden servir para
modificar los objetivos iniciales. Ademas de ajustar el Plan de Manejo Ambiental.

Finalmente, se formularan protocolos de investigacion tendientes a minimizar las
deficiencias de informacion o las incertidumbres existentes, ocasionadas por la
dinamica natural y social de la regién. Debera incluir los costos y el cronograma de
ejecucion durante las fases de construccion y operacion.

CAPITULO 11. PROGRAMA DE CONTINGENCIA

El Programa de Contingencias, se elabora a partir del andlisis de riesgos asociados
con el proyecto de afianzamiento hidrico y la incidencia de los mismos sobre las areas
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de susceptibilidad ambiental. Debera establecer preliminarmente: medidas de
prevencion, instituciones participantes (si las hubiere), caracteristicas de los sistemas
de comunicacién y de los equipos, procedimientos de respuesta y seguimiento.

Ei Programa de Contingencias comprende el disefio de programas que designen las
funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades
involucradas; programas operativos en los que se establezcan los procedimientos de
emergencia para una rapida movilizacién de recursos humanos y técnicos y asi poner
en marcha las acciones inmediatas de respuesta; y un sistema de informacion, que
consiste en la elaboracién de una guia de procedimientos para lograr una efectiva
comunicacién con el personal que conforma las brigadas y las entidades de apoyo
externo.

Por medio de este Programa se determina la gravedad de los siniestros que se
pueden presentar mediante la aplicacion de factores de vulnerabilidad asociados con
el numero, tipo y gravedad de las victimas; dafios ambientales; pérdidas economicas;
problemas en la operacion, etc. En este sentido, el Programa de Contingencias
debera definir el perfil de los riesgos asociados con la probabilidad de ocurrencia de la
amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma.

En este sentido, el citado Programa de contingencias debe contemplar toda la
informacion necesarias sobre medidas de prevencion y control, personal e
instituciones participantes, requerimientos de capacitacion, caracteristicas de los
sistemas de alarma y comunicacion de los equipos, planificacién de los frentes de
trabajo, procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluacion de los incidentes y
presupuesto, para las etapas de construccion, puesta en funcionamiento y operacién
de las obras.

CAPITULO 12. ANEXOS

Glosario

Registro fotografico

Aerofotografias aéreas interpretadas

Resultados de muestreos

Informacién primaria de sustento

Bibliografia :

Planos digitalizados y cartografia temética: Los mapas tematicos deben
contener como informacion basica: curvas de nivel, hidrografia, infraestructura
basica y asentamientos. Las escalas corresponden a las ya indicadas para las
diferentes areas de influencia del proyecto. Se considerara como minimo las
siguientes tematicas:

e & ¢ & o ¢ @

o Localizacion de instalaciones e infraestructura asociada al proyecto que
contenga division politico administrativa y areas de influencia directa e
indirecta del proyecto.

Geologia, geomorfologia y estabilidad geotécnica.

Hidrologia e Hidrogeologia

Mapa agrolégico

Uso actual y potencial del suelo ‘

Localizacién de sitios de muestreo de calidad del agua y recursos
hidrobiolégicos

Ubicacién de la red hidrometeorologica, indicando las coordenadas y
forma de acceso, ademas de la zonificacion climatica.

00 0O0¢C0C

o}
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o Mapas y planos de disefio del proyecto en planta y perfiles (corredor vial,
zonas de disposicién de material sobrante, zonas de acopio, fuentes de
materiales, areas de disposicion de material sobrante, plantas de
triturado, concreto y asfalto, vias de acceso y de transporte,
infraestructura, etc.).

o Disefio de los sistemas de afianzamiento de las lagunas y sus drenajes.

o Mapa social: actividades productivas, areas mineras, zonas de interés
arqueolbgico, entidades territoriales vigentes y Asentamientos humanos

o Zonificacién ambiental para las areas de influencia directa e indirecta

o Zonificacion de manejo ambiental de la actividad para el drea de
influencia directa

o Mapas y planos de disefio de obras de manejo ambiental para todos los
programas y actividades que apliquen.

o Mapas de localizacién y delimitacion de zonas a preservar, manejar y
recuperar

o Mapa de riesgos y amenazas

P
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ANEXO 8

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(A SER INCORPORADO LUEGO DE SU APROBACION)
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ANEXO 9
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El Manual de Operacién y Mantenimiento debera contener como minimo los
siguientes aspectos:

Operacion del Sistema Huascacocha

Operacion y mantenimiento de la presa

Operacion y mantenimiento del sistema de conduccion (canales, tuneles y

sifones)

Operacion y mantenimiento de la estacion de bombeo y linea de impulsion

Operacién y mantenimiento de linea de transmision eléctrica

Operacién y mantenimiento del sistema de medicién y control

Operacién y mantenimiento de la red hidrometeorolégicaRequerimiento del

personal para operacion y mantenimiento del Sistema Huascacocha.

Equipo mecanico y otros para labores de operacién y mantenimiento

» Procesamiento y presentacion de informacién de la unidad de operacion y
mantenimiento

e Plan de Mantenimiento sistematico y pian de mantenimiento anual.
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ANEXO 10
PLAN DE EMERGENCIAS Y OPERACION DE SINIESTROS DEL SISTEMA

1. Introduccién

1.1. Antecedentes.

El Manual debera bosquejar de manera concisa, los antecedentes que han
llevado a la ejecucion del proyecto y/o construccién de las obras, asi como
los alcances de proceso constructivo, incluyendo la propiedad de la
infraestructura y el plazo de la concesion, de ser el caso. lgualmente
debera detallar de manera suscinta sobre la infraestructura que es parte
del Plan de Emergencia.

1.2. Area Geogrifica

El Plan de Emergencia debe delimitar con absoluta precisién el drea total
del Proyecto, el area de influencia inmediata y el area que pueda haber sido
afectada por los efectos o impacto del siniestro.

2. Diagnéstico de riesgos

El Concesionario, dentro de los alcances del Contrato de Concesidén debera
estructurar el diagnostico de los riesgos que el proyecto pueda significar, tomando
en consideracion los siguientes aspectos:

2.1. Riesgos estructurales

2.2. Riesgos ambientales

2.3. Riesgos Poblacionales

2.4. Riesgos Operativos

2.5. Otros Riesgos de impacto para SEDAPAL/EDEGEL y comunidades
campesinas

. Objetive

El Objetivo deberd ser basicamente, el control de las fallas en el caso de las
ocurrencias o en el caso de sobrevenir fendmenos o desastres naturales o
provocados por el hombre.

. Sistema de respuestas

4.1. Fase 1: Medidas Preventivas

El Concesionario debera considerar en sus Procedimientos, los
mecanismos de revisién periédica y programada de las instalaciones,
revision de los equipos y materiales, de acuerdo a la vida util y criterios de
reposicién de los equipos, desgaste de los materiales y consideraciones
climaticas que alteren de manera significativa la calidad y estado de los
equipos y materiales.

El Manual debe considerar, el personal autorizado, su accionar dentro de
las instalaciones y los protocolos de operacion para evitar fallas en la
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operacidn y evitar la presencia de otros individuos no involucrados en el
proyecto.

Verificacion de los equipos electromecanicos, equipos de extincion de
incendios, ubicacién de materiales inflamables o peligrosos, instalaciones
eléctricas, equipos de primeros auxilios en buen estado, medicinas basicas.

La realizacion de simulacros y ejercicios preventivos debe ser una practica
considerada como regular.

4.2. Fase 2: Periodo de Alerta

Ocurrido un sismo, el programa debera declarar en alerta a las
instalaciones, pidiendo reportes de dafios a los diferentes puntos de control
establecidos en el drea geografica del proyecto.

En el caso de un amago de incendio, una vez determinado el probable
origen del fuego, se debera comunicar a las brigadas para la determinacion
de los datos precisos del origen o causas del incendio.

4.3. Fase 3: Medidas de Control

Establecer las respectivas medidas de control para la atencién de la
emergencia, en la medida de las posibilidades de atencion del
concesionario. En cualquier caso, la comunicacién a las autoridades
pertinentes debera ser efectuada en el menor plazo posible.

44. Fase 4: Medidas de rehabilitacién.

Considerar que medidas de rehabilitacion, previamente disefiadas en el
Plan de Riesgos, son necesarias para la su ejecucion inmediata, En este
caso deberan tomarse los criterios para la reposiciéon en el mas breve plazo
de las condiciones operativas del proyecto, sin riesgo para las instalaciones
y vida humana asi como las medidas de mas largo plazo para la
recuperacion total de las condiciones operativas y productivas, de ser el
caso.

4.5. Fase 5: Evaluacion del Plan de Emergencia
El concesionario debera evaluar los resultados del plan asi como la
actuacién de los miembros de las diferentes brigadas para su mejor
accionar en el futuro. Igualmente, debera inspeccionar las condiciones
operativas de las instalaciones.

. Organizacién para la ejecucién del Plan

5.1. Jefe del Plan de Emergencia y Operacién de Siniestros

5.2. Brigada Contra Incendios

5.3. Brigada contra desastres

5.4. Coordinador Institucional (SEDAPAL)

5.5. Coordinador Institucional (EDEGEL)

5.6. Asesores Internos y Externos

5.7. Organizaciones Externas (Bomberos INDECI, Municipalidades,
Organizaciones civiles, Etc.)
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| 6. Informacién sobre materiales peligrosos

El Plan debera consignar la relacién de los materiales especificando en cada caso
| los siguientes datos de cada uno de los materiales

6.1, Datos generales del material, detallando sus caracteristicas fisicas,

| quimicas, apariencia o cualquier otra que especifique la naturaleza del
material.

6.2.  Suuso y restricciones

6.3. Manipulacién y transporte

6.4. Licencias o autorizaciones

6.5. Marcas registradas o patentes

6.6. Modalidades de almacenamiento y despacho

6.7. Mecanismos para su adquisicion

6.8. Impacto en el ambiente en €l caso de ocurrencias de siniestros

6.9. Otras que considere importantes detallar.

7. Planes de Capacitacion
El Concesionario debera preparar un plan de capacitacion dirigido al
7.1.  Personal del Concesionario
7.2. Poblacién del area de influencia
7.3. Personal de SEDAPAL /EDEGEL

8. Equipamiento

El Concesionario debera detallar los siguientes equipos que deberan estar a
disposicién de los responsables de la ejecucién del Plan de Emergencia:

8.1.  Equipo de Proteccion Personal
8.2. Primeros auxilios
8.3. Otros equipos para la operacion y salvataje
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ANEXO 11
MECANISMO DE CONTROL Y CERTIFICACION DE LOS AVANCES DE OBRA

SECCION I: Valor Referencial del Hito Constructivo

El Valor Referencial del Hito Constructivo es el valor resultante de multiplicar: a) El
porcentaje de avance que representa cada Hito Constructivo con relacion a las Obras,
y; b) la Inversién Referencial.

SECCION II: HITOS

2.1. El Calendario de Ejecucion de Obras debera contener, como minimo, lo
siguiente:

a) Especificacion clara de los avances de obra por cada Partida y Subpartida,
en periodos mensuales, a través de Hitos Constructivos.

b) La composicion de cada Hito Constructivo, indicando la cantidad por
unidad de medida por cada Subpartida, asi como el porcentaje que
representa cada Hito Constructivo respecto del total de la Obra, en funcién
a lo establecido en el Calendario de Ejecucién de Obras.

c} La valorizaciéon de cada Subpartida con relacién al Hito Constructivo se
realizara a los precios unitarios del Expediente Técnico.

d) Cada Hito Constructivo debera representar como minimo el 10% de
avance de |as Obras.

e) El uso de la cantidad de unidades de medida por cada Subpartida y de
precios unitarios del Expediente Técnico tiene como Unica finalidad la de
servir de referencia para el calculo del porcentaje de avance de las Obras,
a que se refiere el Literal d) anterior.

Metas por Hitos durante la Construccion.

2.2. El Calendario de Ejecucion de Obras deberd observar las metas sefialadas en
el Apéndice 2 del presente Anexo.

Los porcentajes establecidos anteriormente deberan verificarse en la
evaluacién de los Reportes de Avance de Obras, segun el Calendario de
Ejecucién de Obras.

Procedimiento de control de avances mensuales

2.3. Mensualmente el CONCESIONARIO presentard a SEDAPAL un Reporte de
Avance de Obra, con copia al Supervisor de Disefio y Obra, que debera indicar:

a) La cantidad de unidades de medida ejecutadas, las mismas que deberan
ser revisadas y aprobadas por SEDAPAL. en el mes, por cada una de las
Partidas y Subpartidas de las Obras, asi como su distribucién en cada Hito
Constructivo correspondiente.

b) Las unidades de medida y porcentajes acumulados de cada Subpartida,

desde el Inicio de la Construccion hasta el mes del reporte, asi como su
distribucion en cada Hito Constructivo correspondiente.

Tercer Proyecto del Contrato de Concesion Pagina 153 de 175




24, Los Reportes de Avance de Obra deberan ser presentados por el .
CONCESIONARIO a SEDAPAL, con copia al Supervisor de Disefio y Obra,
dentro de los tres (03) Dias siguientes a la culminacién del periodo
correspondiente al reporte. El Supervisor de Disefio y Obra tendra un plazo no
mayor de veinte (20) Dias para revisar dicho documento y verificar que las
Obras se hayan ejecutado conforme al Expediente Técnico, luego de lo cual
entregara a SEDAPAL el informe respectivo. SEDAPAL en un plazo no mayor
de diez (10) Dias, contados desde la recepcion del informe del Supervisor de
Disefio y Obra, debera proceder, de acuerdo al informe del Supervisor de
| Disefio y Obra, conforme a lo siguiente: (i) aprobar el Reporte de Avance de
‘ Obra en caso encontrase conforme las Obras o; (i) solicitar al
| CONCESIONARIO la subsanacion de observaciones, en el plazo que a su
| criterio considere pertinente.

Con la presentacién del Gitimo Reporte de Avance de Obra para la culminacién
| de un Hito Constructivo debidamente aprobado por SEDAPAL, se procedera a
dar inicio ala emisién del CAO, conforme a lo indicado en la siguiente seccidn.

SECCION lil: CAO
Emision del CAO por parte de SEDAPAL

3.1. Para la emision de un CAO, SEDAPAL deberd observar el siguiente
procedimiento; B

a) Emitira el CAO a favor del CONCESIONARIO en un plazo maximo de
veinte (20) Dias de aprobado el ultimo Reporte de Avance de Obra .
correspondiente al Hito Constructivo o, de subsanadas las observaciones |
formuladas, de ser el caso. |

b) El valor consignado en el CAO sera expresado como porcentaje de avance
de las Obras y sera equivalente a al porcentaje de avance que representa
el Hito Constructivo que se esta certificando.

¢) La emision del ultimo CAO, correspondiente al ultimo Hito Constructivo se
encontrard sujeta a la entrega del Certificado de Puesta en Marcha por
parte del CONCEDENTE.

Emisién de un CAO por Partidas por parte de SEDAPAL

3.2. ElI CONCESIONARIO podra solicitar un CAO por Partidas en los casos
siguientes:

a) SEDAPAL no haya aprobado la totalidad de los Reportes de Avance de
Obra que constituyen un Hito Constructivo ejecutado al 100%, en la
medida que SEDAPAL haya aprobado por lo menos el 60% del valor del
Hito Constructivo correspondiente. Para tal efecto, SEDAPAL determinara
el valor referencial de los Reportes de Avance de Obra aprobados.

El CONCESIONARIO debera entregar a favor de SEDAPAL una carta
fianza con las caracteristicas de incondicional, irrevocable, solidaria, sin
beneficio de excusion y de realizacién automatica, equivalente al 100% del
valor de los Reportes de Avance de Obra aun no aprobados, ia misma que
debera permanecer vigente hasta la aprobacién de los Reportes de
Avance de Obra pendientes por parte de SEDAPAL.
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Entregada la carta fianza, se emitira el CAO por Partidas por el 100% del
valor del Hito Constructivo.

Correspondera a SEDAPAL liberar la carta fianza, seguin corresponda, una
vez haya aprobado los Reportes de Avance de Obra pendientes que dieron
origen al CAO por Partidas.

b) Cuando existan Hitos Constructivos que no hayan sido concluidos, siempre
y cuando el CONCESIONARIO haya efectuado egresos comprobados
(incluye compra de materiales), a satisfaccion de SEDAPAL, empleados en
el Hito Constructivo y/o siguientes Hitos Constructivos, por un valor no
menor al hito minimo indicado en el Numeral 2.1 del presente Anexo.

A tal efecto, el CONCESIONARIO debera entregar a favor de SEDAPAL
una carta fianza con las caracteristicas de incondicional, irrevocable,
solidaria, sin beneficio de excusibn y de realizacion automatica,
equivalente al 80% del valor consignado en el CAO por Partidas, la misma
que debera permanecer vigente hasta la culminacién de las Obras.

Entregada la carta fianza, se emitira el CAQ por Partidas por el valor de los
egresos debidamente comprobados por SEDAPAL.

Correspondera a SEDAPAL liberar la carta fianza segin corresponda,
cuando se hayan culminado las Obras correspondientes a dicho Hito
Constructivo.

¢) En caso SEDAPAL no emita el CAO unicamente por causas de
inconformidad entre el Reporte de Avance de Obras y el Expediente
Técnico, en el plazo previsto en el Literal a) del Numeral 3.1 de la Seccion
Il del presente Anexo, el CONCESIONARIO podra solicitar a SEDAPAL la
emision del CAO, contra la entrega de una carta fianza equivalente al
100% del valor del Hito Constructivo.

De aceptar SEDAPAL la solicitud del CONCESIONARIO, éste debera
proceder a entregar a favor de SEDAPAL la referida carta fianza, con las
caracteristicas de incondicional, irrevocable, solidaria, sin beneficio de
excusion y de realizaciéon automatica, la misma que debera permanecer
vigente desde la emision del CAQ.

Entregada la Carta Fianza, SEDAPAL emitira el CAO correspondiente por
el 100% del valor del Hito Constructivo,

Correspondera a SEDAPAL liberar la carta fianza segun corresponda, una
vez que las observaciones que originan la inconformidad del Reporte
de Avance de Obras respecto del Expediente Técnico hayan sido
levantadas por el CONCESIONARIO y aprobadas por SEDAPAL.

Disposiciones generales

3.3. En el caso indicado en el Literal a) del Numeral 3.2 precedente, no procedera
solicitar un CAO cuando existan Reportes de Avance de Obra pendientes de
aprobacion.
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3.4. En el caso indicado en el Literal b) del Numeral 3.2 precedente, el valor
referencial consignado en el CAO por Partidas debera ser deducido del valor
de los CAO que sean emitidos correspondientes a los Hitos Constructivos
respecto de los cuales se imputaron los egresos que dieron origen a la emision
det CAQO por Partidas.

3.5. En caso el CONCESIONARIO no cumpla con ejecutar las obras de un Hito
Constructivo dentro del plazo establecido en el Calendario de Ejecucion de
Obras, corresponderd a SEDAPAL fijar el nuevo plazo para a culminacion de
las Obras pendientes de dicho Hito Constructivo. Si el nuevo plazo implica la
prérroga del plazo maximo, por causas imputables al CONCESIONARIO,
resultara de aplicacion lo establecido en la Seccién VI del Contrato de
Concesion, sin que se libere al CONCESIONARIO de su obligacién de culminar
las Obras.

En caso el CONCESIONARIO incumpla con la culminacién de las Obras del
Hito Constructivo en el plazo previsto o en el nuevo plazo, segun sea el caso,
SEDAPAL procedera a ejecutar la carta fianza correspondiente hasta por el
monto equivalente al saldo de Obra a ejecutar, sin perjuicio de las demas
acciones que correspondan al CONCEDENTE conforme a lo establecido en el
presente Contrato. Este incumplimiento podra ser considerado por el
CONCEDENTE, a efectos de poder solicitar la resolucion del Contrato,
conforme a lo seflalado en la Seccién XV. Lo antes sefialado no libera de
responsabilidad al CONCESIONARIO del cumplimiento de la totalidad de las
Obras del Hito Constructivo. En este caso particular, el CONCESIONARIO no
tendra derecho a recibir el CAO correspondiente de la fraccién restante del Hito
Constructivo no certificada.

3.6. En caso el monto de las cartas fianzas mencionadas en el Numeral 3.2 del
presente Anexo resulte insuficiente para garantizar la totalidad de la ejecuciéon de
las obras del Hito Constructivo correspondiente, se recurrira de manera
adicional, a ia ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion prevista en la Clausula 10.1.3, por el monto que corresponda.

Derechos de cobro del CONCESIONARIO generados por el CAO

3.7. Cada CAQO emitido por e CONCEDENTE dara derechos al CONCESIONARIO
de ingresos futuros proporcionales a la RPI, denominados RPICAOQ,

Se precisa que la emision del RPICAO generara de forma inmediata el derecho
al CONCESIONARIOQ a cobrar el RPICAQO.
3.8. Elvalor de cada RPICAOQ sera determinado de la siguiente manera:

RPICAQ; = CAO;* Pago Minimo j
Donde:

RPICAO,; = Derechos de ingresos futuros correspondientes al Pago
Minimo, correspondiente al “j” ésimo CAQ.

El RPICAO se encuentra representado en los CPR y sera pagado en las fechas
establecidas en dichos documentos.
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3.9. Las fechas de pago de los RPICAO seran las mismas que correspondan al
cronograma de pagos de la RPI.

3.10. Cada CAQ dara origen a sesenta (60) RPICAO trimestrales.
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ANEXO 11- APENDICE 1
CERTIFICADO DE ACEPTACION DE OBRA (CAO)

CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACION
HUASCACOCHA - RIMAC

E! presente Certificado de Aceptacion de Obra — CAO — se emite de conformidad con
lo establecido en el Anexo 11 del CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO,
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE
DEL PROYECTO DERIVACION HUASCACOCHA - RIMAC (en adelante, el
CONTRATO DE CONCESION), suscrito entre el Estado de la Republica del Peru,
actuando a través del MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO (en adelante, el CONCEDENTE) y la empresa ... ........... (en
adelante, el CONCESIONARIO).

Certificacion de Aceptacion de Obra

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 11 del CONTRATO DE CONCESION,
SEDAPAL certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con ejecutar un avance de
obras equivalente al ... . (%) del total de la obra.

El reconocimiento de aceptacién de obras ejecutado genera a su vez la obligacion
incondicional e irrevocable de SEDAPAL del pago al CONCESIONARIO de los
RPICAO correspondiente a la aceptacion de obras antes mencionado.

!( ol
SEDAPAL certifica que las obras materia del presente CAO han sido ejecutadas de
acuerdo con los estandares, parametros técnicos y socio-ambientales que figuran en

el Expediente Técnico presentado por el CONCESIONARIO.

SEDAPAL declara que las obras materia del presente certificado han sido ejecutadas
de acuerdo a lo establecido en la Seccién VI del CONTRATO DE CONCESION.,

Fecha:

SEDAPAL
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ANEXO 11- APENDICE 2
METAS POR HITOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

Se han definido los siguientes tres (3) Hitos Constructivos para la ejecucion de la
Obra:

¢ Construccién de la presa

¢ Construccion del sistema de conduccion

s Construccién de la estacion de bombeo, linea de impulsion, linea de transmision
eléctrica para la estacion de hombeo y sistema de monitoreo.

Los Postores podran plantear otros hitos los cuales tendran que ser sustentados y
aprobados por el CONCEDENTE, con opinidn favorable de SEDAPAL.
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ANEXO 12

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE

CONCESION
Lima, ....... de ............ de 200
Sefores
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Presente.-

Ref.: Carta Fianza BancariaN°..............

Contrato de Concesién del Disefio, Construccién, Operacién y Mantenimiento de la
obra de trasvase del Proyecto Derivacion Huascacocha - Rimac

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores .........................
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de .................... (ceeeee s y
00/100 Délares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas de la
celebracion del Contrato de Concesién del Disefio, Construccién, Operacion y
Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac
(en adelante “el Contrato”).

El pago de esta fianza se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto
posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido
por parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, la cual debera estar
' firmada por el Viceministro de Construccién y Saneamiento o persona debidamente
autorizada por éste organismo, manifestando que nuestros clientes
....................................... (indicar nombre del Concesionario) no han cumplido con
cualquiera de las obligaciones que estdn garantizadas por este documento. Dicha
solicitud debera ser cursada por conducto notarial.

La presente Fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesién al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se veran afectadas por cualquier
disputa entre el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, SEDAPAL, o
cualquier entidad del Gobierno del Pert y nuestros clientes.
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La carta fianza sera renovada sucesivamente por periodos anuales, para manteneria
vigente desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) afios después del término del Contrato.

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR a un afio, mas un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la
establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m. de la
fecha en la que se recibié el requerimiento de pago por conducto notarial, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Esta Fianza estard vigente desde el ..... de ............ de 200..., hastaei ..... de ....... del
200....., inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre
Entidad Bancaria  ..............coecviiiennn.
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ANEXO 13
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, de de 200

Sefiores
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
Presente.-

Acreedor Permitido: ..o
Referencia: Contrato de Concesién del Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac

De acuerdo ¢on lo previsto en la Clausula 10.13 del Contrato de Concesion del
Proyecto Derivaciéon Huascacocha - Rimac.

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via
contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y
cumplir con el compromiso de financiara ..................... (CONCESIONARIO)
hasta por el monto de , a efectos de que este esté en optimas
condiciones para cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al
Contrato de Concesion del Proyecto Derivacién Huascacocha - Rimac.

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros organos intemos
competentes han aprobado una linea de crédito hasta por el monto de

. a favor de
................... (CONCESIONARIO), la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesién del Proyecto Derivacion
Huascacocha - Rimac.

Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesién del
Proyecto Derivaciéon Huascacocha - Rimac, asi como todos aquellos exigidos por
las Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de
conformidad con los términos que el Contrato de Concesion asigna a esta
definicion.

Atentamente,

Nombre: .......cccooo i,
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ..o,
Acreedor Permitido
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ANEXO 14

CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N°1: Penalidades referidas a la Seccién V dei Contrato: Régimen de
Bienes
Clausula| Monto . Criterio de
Contrato| (USS$) Descripcién de penalidad Aplicacion
Atraso en la presentacion a CONCEDENTE y
5.0 5000 |8 SEDAPAL, de cualquiera de los Inventarios, Cada dia de
‘ ' de acuerdo a los plazos indicados en la atraso
Clausula 1.10 (Definiciones)
No reponer aquél o aquellos bienes
destinados a la ejecucion del Contrato que
resuiten perdidos o aquellos que no permitan
515 100,000 alcanzar lo previsto en el Contrato de Cada vez
Concesién y en el Contrato de Prestacién de
Servicios.
Trasladar cualquier Bien de la Concesion
5.16 100,000 | destinado a la ejecucion del Contrato fuera del Cada vez
Area de Concesion.
Transferir cualguier Bien de la Concesién .
5.16. | 100,000 [destinado a la ejecucion del Contrato| C392daPasta
separadamente de la Concesion. P
Someter a cualquier tipo de gravamen
516 100.000 (incluyendo hipoteca y prenda) cualquier Bien 23‘1;;:;;??
T ! de la Concesién destinado a la ejecucion del reposicion
Contrato.
Atraso en la inscripcion en Registros Publicos
que corresponda los Bienes del
5.17. 1000 |CONCEDENTE, cuando se culmine su Cada dia
construcciéon, adquisicion o ejecucién, de
acuerdo a los términos establecidos.
En caso una servidumbre se extinguiera por
culpa del CONCESIONARIO y por esta razén
5.31 5,000 |hubiera necesidad realizar otras gestiones Cada Vez.
para una nueva servidumbre por parte del
SEDAPAL y el CONCEDENTE.
5.32 30,000 | No ejercer las defensas posesorias. Cada vez.
Atraso en la devolucion de los Bienes del Cada dia de
5.33 50,000 | CONCEDENTE al producirse la Caducidad de atraso
la Concesidn por cualquier causa. )
Reposicién o reemplazo de cualquier Bien de
la Concesion destinado a la ejecucién del
5.37 1,000 Contrato, sin contar con la aprobacion del Cada vez
CONCEDENTE.
TablaN° 2: Penalidades referidas a la Seccién VI del Contrato: De las Obras

del Sistema Huascacocha
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Clausula | Monto Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato| (US$) Aplicacion
No permitir al Supervisor de Disefio y Obras
el acceso a los estudios que realice el
6.2 1,750 CONCESIONARIO para la elaboracién del Cada vez
Expediente Técnico.
Atraso en la entrega de informacion adicional Cada dia d
6.2. 1,750 | requerida por el Supervisor de Disefio y obra, a ta 'a de
luego de transcurrido el plazo otorgado. atraso.
No otorgar al Supervisor de Disefic y Obras
6.4. 6,000 | el acceso al Area de Concesion para realizar Cada vez.
su labor.
6.5 3 500 Atraso en la presentacion del Proyecto Basico Cada dia de
~ ' al Concedente para su aprobacién integral. atraso.
6.9 1750 Atraso en la subsanar las observaciones del Cada dia de
s ' Proyecto Basico. atraso.
Atraso en la presentacion del Expediente
6.11. 3,500 | Técnico al Concedente para su aprobacién Cadta dia de
integral. airaso.
6.16 1750 Atraso en la subsanar las observaciones del Cada dia de
T ' Expediente Técnico. atraso.
No abrir el Cuaderno de Disefio y Obra a Cada dia de
6.22. 1, 750 | partir del inicio del disefio y posteriormente la | atraso hasta su
Construccion apertura
No mantener ei Cuaderno de Disefio y Obra
6.22. 2,100 | durante el disefio y posteriormente Ila Cada vez.
Construccién
No otorgar al CONCEDENTE, SEDAPAL 6 el
Supervisor de Diserio Obra acceso al
6.23. 2,100 Cuaderno de Disefio y Obﬁa durante la diserio Cada vez
y posteriormente la Construcciéon
Atraso en la entrega del Cuaderno de Disefio
6.23 1.750 original al CONCEDENTE o de la copia del Cada dia de
o ' mismo a SEDAPAL o al Supervisor de Disefio atraso
y Obra.
6.26 3 500 Atraso en la culminacién de la ejecucion de Cada dia de
) ' las Obras en el plazo maximo establecido. atraso
6.29 3 500 Atraso en el inicio de la Construccidn de las (Cada dia de
' ' Obras. atraso
6.30 1750 Atraso en la presentacion a SEDAPAL del Cada dia de
' ' informe mensual de avance de obras atraso
Ampliacién del plazo total para la ejecucion de .
6.32 3,500 | obras por  razones imputables al Por mges ::12: ccion
CONCESIONARIO.
6.37 [ 25,000 | Rechazo de las Obras. Cada vez
Atraso en la presentacion al CONCEDENTE Cada dia de
6.42 1,750 [con copia a SEDAPAL del informes de
. - atraso.
ejecucién de obras.
Atraso de la acreditacion al CONCEDENTE
que el CONCESIONARIO cuenta con ios Cada dia de
6.43 1,750 [fondos necesarios o parte de ellos para el atraso
cumplimiento del calendario de ejecucion de
obras
6.44 1,750 (Atraso de la acreditacién al CONCEDENTE Cada dia de
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que el CONCESIONARIO cuenta con los atraso
fondos necesarios o parte de ellos para el
cumplimiento del calendario de ejecuciéon de
obras

Tabla N°3: Penalidades referidas a la Seccion VIl del Contrato: Del
Mantenimiento de la Concesiéon

Clausula| Monto . . Criterio de
Contrato (US$) Descripcién de penalidad Aplicacion
Atraso en la presentacion al .
73, 1750 | CONCEDENTE de la actualizacion del | Cadadiade
Manual de Operacién y Mantenimiento '
Atraso en la subsanacién de las
deficiencias a la actualizacion del Manual Cada dia de
7.5. 1,760 de Operacién y Mantenimiento que se debe atraso
presentar al CONCEDENTE, Iluego de )
transcurrido el plazo otorgado

Tabla N° 4: Penalidades referidas a la Seccién Vill del Contrato: Operacién de
la Concesién

Clausuia| Monto . . Criterio de
Contrato| (USS$) Descripcion de penalidad Aplicacién
Atraso en la presentacion al .
8.6, 1,750 | CONCEDENTE de el Plan de Emergencias | ouc a2 d8
y Operacién de Siniestros del Sistema '
Atraso en Periodo de Pruebas para ,
8.7 3,500 verificar el correcto funcionamiento del Cada dia de
) atraso.
sistema Huascacocha.
8.9 3 500 Atraso en el Inicio de Operaciéon del Cada dia de
) ’ Sistema Huascacocha. atraso

Tabla N°5: Penalidades referidas a la Seccion X del Contrato: Garantias

Clausula| Monto - . Criterio de
Contrato| (USS$) Descripcion de penalidad Aplicacién
10% del
valor de | Otorgar garantias a favor de Acreedores
10.10. la Permitidos sin autorizacion del Concederte. Cada vez
garantia

Tabla N°6: Penalidades referidas a la Seccién X| del Contrato: Régimen de

Seguros
Clausula| Monto . Criterio de
Contrato| (USS$) Descripcién de penalidad Aplicacién
Atraso en la entrega de cualquiera de las .
11.4 1,750 |copias de las pdlizas definitivas al Cag:,:s'z de
CONCEDENTE, con copia a SEDAPAL.
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Atraso de la comunicacién al CONCEDENTE
de las fechas de la renovacion de las pdlizas
11.10 1,750 ;de seguros y entrega de la propuesta de
modificaciones de las condiciones de la pdliza,
de ser el caso.

Cada dia de
atraso.

S,
11.11 32&%2' Incumplimiento de la renovacion de las polizas| Cada dia de
la péliza de seguro. atraso.
10% del

monto Pérdida de la cobertura del seguro por falta de
113 del |notificacion oportuna del siniestro a la Cada vez

siniestro Compafiia Aseguradora.

Atraso de la presentacion del Informe de
11.14. 1,750 |Cobertura al REGULADOR, incluyendo Ila
informacioén sefialada en la Clausula 11.14.

Cada dia de
atraso.

TablaN°7: Penalidades referidas a la Secciébn Xil del Contrato:
Consideraciones Socio Ambientales

Clausula | Monto : : Criterio de
Contrato | (USS) Descripcién de penalidad Aplicacién
Atraso en la entrega de los Informes .
1214 | 1750 | Ambientales durante la  etapa  de |Cooadiade

Construccién.
Atraso en la entrega de los Informes |Cada dia de

12.15 1,750 Ambientales durante la etapa de Operacién. atraso.

12.15., Atraso en la presentacion de cualquiera de los Cada dia de
1216y | 1,750 | informes Ambientales establecidos en las atraso
12.17. Clausulas 12.16., 12.17 y 12.18. '

ot 3 Pg.
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ANEXO 15
PROPUESTA ECONOMICA

(A SER INCORPORADA EN LA FECHA DE CIERRE)
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ANEXO 16

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO

(A SER INCORPORADO EN LA FECHA DE CIERRE)
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ANEXO 17
CONTRATOS DE SEGUROS
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ANEXO 18
CONTRATO FINANCIERO
SECCION I; DEFINICIONES

En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion
se indican:

Fideicomiso Recaudacion

Es el fondo de fideicomiso que debera constituir SEDAPAL, a fin de garantizar el
adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato. Tendra como Fideicomitente a SEDAPAL. En este fideicomiso SEDAPAL
abonara los montos correspondientes a !a recaudacién por Incremento Tarifario.

Fideicomiso RPI

Es el fondo de fideicomiso cuyo Fideicomitente es el Fideicomiso de Recaudacion, el
mismo que se constituye con el objetivo de administrar las obligaciones garantizadas
por el Concedente a favor del Concesionario.

Correspondera a este Fideicomiso emitir los CPR y pagar los RPICAO
correspondientes,

SECCION Ili: OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO RECAUDACION.

5.1. Con el objetivo de garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato, SEDAPAL se obliga a constituir y
mantener, a su costo, un fideicomiso irrevocable de recaudacién, el cual se
regira por las normas que se indican a continuacién, asi como por lo dispuesto
en el respectivo contrato de fideicomiso.

El Fideicomiso sera celebrado con un banco de primera linea nacional o
internacional, o alguna ofra entidad financiera calificada y autorizada por el
CONCEDENTE, quien actuara en calidad de entidad fiduciaria.

SEDAPAL en su calidad de fideicomitente tendra la facultad de emitir
instrucciones al Fideicomiso de Recaudacion, a fin de administrar los recursos,
en las prioridades de pago que integran las diferentes cuentas del Fideicomiso.

A mas tardar a los veinte (20) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcién del
Contrato, SEDAPAL debera presentar al CONCEDENTE, con copia al
CONCESIONARIO un proyecto de Contrato de Fideicomiso.

Posteriormente, ei CONCEDENTE con opinion del CONCESIONARIO
dispondra de un plazo de diez (10) Dias Calendario para la aprobacion de
dicho proyecto. En caso que en dicho plazo el CONCEDENTE formule
observaciones al proyecto de contrato, SEDAPAL debera subsanarlas en un
plazo no mayor de cinco (05) Dias Calendario, debiendo remitir dicho proyecto
al CONCEDENTE con copia al CONCESIONARIO, quien dispondra de un
plazo de cinco (05) Dias Calendario para su pronunciamiento.

Transcurrido el plazo de veinte (20) o cinco (05) Dias Calendario, a que se
refiere el parrafo anterior, segun sea el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere
pronunciado, se entenderd que el proyecto de contrato se ha aceptado y
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aprobado, debiendo SEDAPAL remitir al CONCEDENTE vy al
CONCESIONARIO una copia del contrato suscrito legalizado notarialmente.

5.4. El contrato de fideicomiso debera respetar las obligaciones y normas
establecidas en el Contrato de Concesion, con expresa indicacién de la
obligacién a cargo de SEDAPAL de emitir instrucciones, conforme a lo indicado
en la Clausula 2.2.

5.5. El Fideicomiso Recaudacién, tendra cuando menos dos cuentas separadas,
conforme a lo siguiente:

a) Cuenta Recaudadora: Esta cuenta tendra vigencia desde el inicio de la
Operacion del Sistema Huascacocha, para ello SEDAPAL depositara el
integro de los ingresos derivados del Incremento Tarifario asociado al
Proyecto Huascacocha el primer dia util de cada mes, incluyendo el IGV
correspondiente.

De esta Cuenta Recaudadora se desembolsaran los pagos que resulten en
virtud de lo previsto en la clausula 9.8 del Contrato de Concesién, asi como
lo establecido en el Contrato de Prestacion de Servicios, segun sea el caso.

b) Cuenta IGV: Esta cuenta tendra vigencia desde el inicio de la Operacion del
Sistema Huascacocha, para ello SEDAPAL depositarda mensuaimente,
desde la Cuenta Recaudadora, el integro del IGV de los ingresos derivados
del Incremento Tarifario asociado al Proyecto Huascacocha, tres dia dtiles
después de haber depositado en la Cuenta Recaudadora segun lo
estipulado en el Literal a) del presente Numeral.

Con la finalidad de realizar la administracion financiera de corto plazo de los

recursos provenientes de los ingresos por concepto de incremento tarifario

derivado del Proyecto Huascacocha. SEDAPAL instruird al Fiduciario para que

realice las siguientes acciones con los recursos de las cuentas del Fideicomiso 1
Recaudacion:

a. Realice la inversion de dichos recursos en Certificados de Depoésitos del ‘
Banco Central de Reserva del Per(, u otros instrumentos financieros y/o
depésitos de corto plazo que tengan la misma calidad crediticia.

b. Transfiera los recursos correspondientes al Fideicomiso RPI y
CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en ios Literales a)
y/o b) de la Clausula 9.9 del Contrato de Concesién, segun corresponda,
luego de haber cumplido con las obligaciones indicadas en el Literal a) de
la presente clausuia y en la 2.7.2. del presente anexo.

Sin perjuicio de lo indicado en la cldusula precedente, el CONCEDENTE
instruird a Fiduciario para que realice los siguientes pagos segun las
prioridades, oportunidades y condiciones siguientes, durante la totalidad del
periodo de vigencia de la concesién:

5.7.1. Durante el periodo de vigencia del componente RPI.
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a) En primera prioridad, correspondera al Fideicomiso Recaudacién transferir
de la Cuenta Recaudadora al Fideicomiso RPI un monto maximo equivalente
al 100% de la RPI.

Esta transferencia se realizara a mas tardar a los tres (03) Dias posteriores a
la verificacion indicada en el Literal a) de la Clausula 9.9. del Contrato de
Concesion.

b) En segunda prioridad, correspondera al Fideicomiso Recaudacion transferir
de la Cuenta IGV al Fideicomiso RPI un monto maximo equivalente al 100%
del IGV correspondiente a la RPI.

Esta transferencia se realizara a mas tardar a los tres (03) Dias posteriores a
la verificacién indicada en el Literal a) de la Clausula 9.9. del Contrato de
Concesion.

¢) En tercera prioridad, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de
Prestacion de servicios contenido en el Anexo 1 del Contrato de Concesion,
correspondera al Fiduciario pagar a favor del CONCESIONARIO, de la
Cuenta Recaudadora, el monto correspondiente a la RPMO.

Dicho pago procedera de acuerdo a la Seccion V del Contrato de Prestacion
de Servicios referida a la Liquidacién y pago por el servicio

d) En cuarta prioridad, correspondera al Fiduciario pagar a favor del
CONCESIONARIO, de la Cuenta IGV, el monto correspondiente al 100% del
IGV de ila RPMO.

e) De existir un saldo remanente en la Cuenta Recaudadora, luego de
efectuados los pagos indicados en los literales precedentes, éste debera ser
transferido a la Cuenta de Reserva del Fideicomiso CPR.

f) De existir un saldo remanente en la Cuenta IGV, luego de efectuados los
pagos indicados al IGV correspondiente en los literales precedentes, éste
debera ser transferido a SEDAPAL.

5.7.2. A partir de la culminacion de la Vigencia del componente RP!.-

a) En primera prioridad, realice el pago correspondiente al monto equivalente al
componente RPMO, a favor del CONCESIONARIO.

Dicho pago procedera de acuerdo a la Seccion V del Contrato de Prestacion
de Servicios referida a la Liquidacién y pago por el servicio

b} En segunda prioridad, correspondera al Fiduciario pagar a favor del
CONCESIONARIO, de la Cuenta IGV, el monto correspondiente al 100% del
IGV de la RPMO.

c) De existir un saldo remanente en la Cuenta Recaudadora, luego de
efectuados los pagos indicados en los literales precedentes, éste debera ser
transferido a la Cuenta de Reserva del Fideicomiso RPI.

d) De existir un saldo remanente en ia Cuenta |GV, luego de efectuados los

pagos indicados al IGV correspondiente en los literales precedentes, éste
debera ser transferido a SEDAPAL.
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5.8. En caso de producirse la Caducidad de la Concesion, se procedera de acuerdo
} a lo previsto en la Seccién XV del presente Contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que genere la RPlI o los CPR
correspondientes, preservando el funcionamiento y vigencia de las cuentas del
Fideicomiso Recaudacién, mientras se produce la sustitucién de éste por una
nueva sociedad concesionaria.

5.9. No obstante lo indicado en la presente Seccion del Anexo 18, el
CONCESIONARIO podra proponer al CONCEDENTE en el Proyecto de
Contrato de Fideicomiso otras disposiciones que considere adecuadas para la
bancabilidad y correcta ejecucioén del Contrato.

SECCION ill: OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO RPI

2.1. El objetivo de este Fideicomiso es administrar los recursos que garanticen el
pago de manera incondicional e irrevocable del Pago Minimo al
CONCESIONARIO o a quienes éste designe. Este fideicomiso sera constituido
por el Fideicomiso Recaudacién.

2.2. Las fuentes de recursos del Fideicomiso RPI provendran del Fideicomiso de
Recaudacion y del CONCEDENTE, de ser necesario en el eventual caso.

2.3. ElFideicomiso RPI debera contener las siguientes cuentas:
a. Cuenta de Pago Minimo: Correspondera al Fideicomiso Recaudacion

transferir de la Cuenta Recaudadora a esta cuenta un monto maximo
equivalente al 100% del RPI.

pat ’*c Esta transferencia se realizara a mas tardar a los tres (03) Dias posteriores
X - a la fecha de pago del componente RPI conforme a lo indicado en la
‘V W Clausula 9.8. del Contrato de Concesion.

Asimismo, a dicha cuenta se depositara los recursos provenientes de la
Cuenta de Reserva en el eventual caso que se requiera para garantizar el
Pago Minimo, de conformidad con lo estabiecido en la Clausula 9.9.

b. Cuenta de Reserva: Esta cuenta tendra vigencia desde el inicio de la
Explotacion y durante todo el periodo de vigencia de la Concesion y tendra
por finalidad garantizar la existencia de los fondos necesarios para cubrir
los montos faltantes para alcanzar el pago garantizado al
CONCESIONARIO

Para que el Fiduciario realice desembolsos de la cuenta, se requerira la
autorizacion del CONCEDENTE, a partir del momento en que sea
necesario cubrir los faltantes del componente RPI. de la Concesién que no
sean cubiertos por la RUB.

La Cuenta de Reserva debera contener, en todo momento, un saldo
minimo equivalente a dos RPI anuales. Tres meses antes del primer
vencimiento de la RPI, el CONCEDENTE debera haber cubierto el monto
antes indicado en la Cuenta de Reserva. Para ello, SEDAPAL podra
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depositar los montos necesarios provenientes de la recaudacion por
Incremento Tarifario con antelacién a la Fecha de Inicio de Explotacion.

24. Correspondera al Fideicomiso RPl pagar el Pago Minimo o los CPR
correspondientes, el Ultimo dia habil de los meses de Enero, Abril, Julio y
Octubre, segun lo establecido en el procedimiento de Pago de la RPi de la
Seccion IX del Contrato de Concesion.

SECCION IV: PROCEDIMIENTO DE EMISION DE UN CPR

3.1. Habiéndose otorgado ia aceptacién del avance de obra, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesién, el Fideicomiso CPR
debera emitir en un plazo maximo de diez (10) Dias, contados desde la emision
del CAO para el Hito Constructivo respectivo, sesenta (60) CPR
correspondientes a quince (15) afios con periodicidad trimestral.

Cada uno de estos CPR incluirad el derecho de ejecutar el pago por el avance
fisico de la obra ya aceptada, es decir otorga los derechos sobre los RPICAO,
en las fechas establecidas. Dichos CPR certificaran en conjunto la obligacion
del Fideicomiso CPR, con garantia del CONCEDENTE, de realizar el pago del
monto correspondiente a la proporcion del 100% del componente RPI, es decir
el Pago Minimo.

3.2. Los desembolsos futuros correspondientes a dicho CPR seran efectuados, a
través del Fideicomiso RPI, ininterrumpidamente a partir del inicio de la
explotacion del proyecto o desde que el servicio esté efectivamente siendo
otorgado por el CONCESIONARIQ. Por lo tanto, la realizacién de estos pagos
se constituyen en una obligacién incondicional e irrevocable del Fideicomiso
RPI con garantia del CONCEDENTE. de acuerdo al procedimiento de pago de
la RPI asi como lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesion.

3.3. Ei CONCEDENTE declara, en forma expresa y anticipada, que los CPR son
libremente transferibles, de manera que los mismos podran ser gravados,
cedidos y/o transferidos, no siendo exigible para tal efecto aprobacién, opinién
y/o autorizacion alguna por parte del CONCEDENTE.

Las reglas del gravamen, cesiéon y/o transferencia de los CPR seran
exclusivamente las contenidas en dicho certificado.

3.4. La obligacién de pago antes indicada no se veréa afectada ni invalidada por
alguna circunstancia, incluyendo pero no limitdndose, a la no ejecuciéon o
destruccion total o parcial de las Obras, la imposibilidad de la Operacion del
Sistema Huascacocha, por eventos de fuerza mayor, 0 en general cualquier
evento que tenga por objeto retener o impedir el pago de los CPR que
correspondan.

3.5. Desde que el CONCESIONARIO haya recibido los CPR, los montos que el
Fideicomiso RP! est4 obligado a pagar por concepto de Pago Minimo no se
encontrardn sujetos a los mecanismos de pagos de indemnizacion a favor del
CONCESIONARIO recogidos en la Seccién XV del presente Contrato para los
casos de Caducidad de la Concesion. En tal sentido, en caso de terminacién
del Contrato de Concesién por cualquier causa, incluyendo al vencimiento del
plazo, mutuo acuerdo entre las Partes, incumplimiento del CONCEDENTE, del
CONCESIONARIO, terminacion por fuerza mayor del CONCESIONARIO o
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resolucién unilateral del CONCEDENTE, entre otros, el Fideicomiso RPI
debera continuar realizando los pagos establecidos en las fechas y por los
montos previstos en [os CPR emitidos.

3.6. El Fideicomiso RPl no podrd descontar de dichos pagos ningun monto,
incluyendo, pero sin limitarse, a los montos adeudados por el
CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos.

3.7. Los derechos y/o beneficios que el presente Contrato otorga a favor de los
titulares de los CPR, constituyen estipulaciones a favor de terceros. Asimismo,
las Partes acuerdan que dichos derechos y/o beneficios no podran ser
modificados ni dejados sin efecto por las Partes.

SECCION IV: DEL PAGO MINIMO

41. ElI CONCESIONARIO tendra derecho a pagos periddicos trimestrales por
concepto de Pago Minimo, que sera cancelado por el Fideicomiso RPI, de
conformidad con los términos y condiciones indicados en el Contrato de
Concesién Seccion IX.

Retraso en el pago del Pago Minimo

4.2. Elretraso en el pago del Pago Minimo generara un interés equivalente a Libor
mas 2%
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