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Plan de Promocion de la Inversion Privada

Linea de Transmision 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y
Subestaciones Asociadas

1. INTRODUCCION

De acuerdo a lo sefialado en las normas legales que definen y regulan la entrega en
concesion al sector privado de las obras de infraestructura y de servicios publicos,
Decreto Legislativo N® 839, y los Decretos Supremos N° 059-96-PCM (Articulo 6°,
Numerales 2 y 3) y N° 060-96-PCM (Articulo 11°), Decreto Legislativo N° 1012 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 148-2008-EF (Articulo 5°), el
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e
Hidrocarburos — PROC CONECTIVIDAD, constituido mediante Resolucién Suprema N°
036-2008-EF, publicada el 22.03.2009, y designado por Resolucién Suprema N° 047-
2008-EF, publicada el 30.04.2009 y por Resolucion Suprema N° 123-2010-EF, publicada
el 02.12.2010, pone a consideracion del Consejo Directivo de PROINVERSION el
presente Plan de Promocién de ia Inversion Privada para su aprobacion.

Este documento describe los principales aspectos que el Comité de PROINVERSION,
considera pertinente tomar en cuenta para la promocién de (a participacion privada en el
proyecto: “Linea de Transmisién 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y
Subestaciones Asociadas”.

2. BASE LEGAL

a) Decreto Legisiativo N° 1012, Ley Marco de Asociaciones Publico-Privadas para la
generacidn de empleo productivo y dicta normas para la agilizacién de los procesos
de promocion de la inversién privada.

by Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012,

c) Decreto Supremo N° 059-96-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado (TUO) de
las normas con rango de Ley que regulan la enirega en concesién al sector privado
de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos.

dy Decreto Supremo N° 060-86-PCM, que promuiga el Reglamento del TUO.

e} Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y Decreto Supremo N° 00¢-
93-EM gue |a reglamenta.

f) Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion Eléctrica,
que en su Capitulo Quinto norma la adecuacion del marco legal a la actividad de
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transmision cuyo reglamento ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 027 —
2007-EM.

g) Resolucién Ministerial N° 213-2011-MEM/DM, publicada el 05 de mayo 2011 que
incluye el proyecto Linea de Transmision 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-
Tintaya y Subestaciones Asociadas como proyecto vinculante del Primer Plan de
Transmision.

h) Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION, tomado en su sesién de fecha
23 de junio de 2011, mediante el cual se incorpora a proceso de Promocién de
Inversion Privada, la entrega en concesion al sector privado del proyecto Linea de
Transmision 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y Subestaciones
Asociadas, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Texto Unico
Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM, su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM, el Decreto Legislativo N°
1012 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 146-2008-EF.
Asimismo. en el referido acuerdo, se encargé el proceso de promocion al Comite de
PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos —
PRO CONECTIVIDAD.

3. Antecedentes

3.1

3.2

Proyeccién de ia Demanda en el Sur

la demanda eléctrica en el sur del pais en los afios siguientes crecera
fundamentalmente por el requerimiento de las ampliaciones de las empresas
mineras Cerro Verde (120 MW) y Southern (60 MW), y el desarroflo de los
proyectos mineros, Tia Maria (70 MW), Los Chancas (100 MW), Quellaveco (100
MW), Antapaccay (120 MW), Las Bambas (120 MW} y Hierro Apurimac (125 MW).

Como consecuencia de lo anterior, la proyeccién de la demanda de potencia de
los grandes proyectos del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN),
presenta el mayor crecimiento en la Zona Sur del pais, previéndose un incremento
de potencia de mas de 1,000 MW hasta el afio 2017 en esta zona.

La Oferta de Capacidad de Transmisién en el Sur

El suministro eléctrico del Sistema en la Zona Sur del pais se efectia
principalmente via generacion de las plantas hidroeléctricas Charcani V (125 MW),
Machu Picchu (85 M), San Gabén (110 MW) y las plantas térmicas a carbén
ubicadas en llo (140 MW); adicionalmente esta zona recibe la transferencia de
energia de la zona centro norte a través de la Linea de Transmision en 220 kV
Mantaro-Cotaruse-Socabaya, de doble terna y de 610 Km de longitud. Es el caso
que esta linea, por problemas de estabilidad, no puede transportar mas de 280
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MW, originando que el sistema interconectado no pueda ser utilizado
eficientemente para entregar energia de menor costo en el Sur.

A fin de resolver esta problematica en el corto plazo, el Concesionario de la Linea
de Transmision Mantaro-Cotaruse-Socabaya potenciara este enlace, con la
instalacién de equipos estabilizadores en las Subestaciones Cotaruse vy
Socabaya, lo cual permitirad elevar la capacidad de transporte de energia eléctrica
desde la SE Mantaro hasta los 505 MVA en condiciones de contingencia.

En el mediano plazo, vy a fin de darle mayor confiabilidad a la transmision Centro-
Sur, el Ministeric de Energia y Minas consideré en el Plan Transitoric de
Transmision del SEIN la linea en 500 kV Chilca-Marcona-Montalvo, la cual fue
adjudicada al sector privado por PROINVERSION en abril de 2010. Esta linea
ademas de dar salida a la energia térmica proveniente de las plantas en Chilca y
la futura central térmica en Marcona, daré mayor confiabilidad al enlace en 220 kV
gue viene del Mantaro.

Asimismo, en el mencionado Plan Transitorio de Transmisidén se incluyeron las
lineas de transmisién en 220 kV Tintaya-Sccabaya, y Machupicchu-Abancay-
Cotaruse, que posteriormente fueron adjudicadas a empresas privadas a través
de procesos de promocién conducidos por PROINVERSION en el afio 2010.
Estas lineas daran salida a la energia producida por los desarrollos hidroeléctricos
de: la ampliacién de Machupicchu (100 MW), Pucara (150 MW) y Santa Teresa
(90 MW) vy la futura Central Térmica de Quillabamba. Con la construccion de la
Linea de Transmisidn 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya se
completa el esquema de reforzamiento del enlace de los subsistemas eléctricos
del Este y Oeste en el Sur del pais.

4. Disefio General del Proceso

4.1

Objetivo

La concesidn de la Linea de Transmision 220 kV Machupicchu-Quencoro-
Onocora-Tintaya y Subestaciones Asociadas, tiene como objetivo completar el
acondicionamiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la zona sur
del Pert; permitiendo que con mayor confiabilidad se pueda iransportar en el
mediano plazo, hacia los centros de demanda, ios flujos incrementales de energia
provenientes de los nuevos proyectos de generacion correspondientes a: (i) la
rehabilitacion de la Caverna N° 1 de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (100
MW), (i) l1a Central Hidroeléctrica Santa Teresa (30 MW), Ia CH Pucara (150 MW)
y la CT Quillabamba (140 MW). También este proyecto contribuira a resolver ios
problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestion de las lineas que se
presentan en el Sur del pais.
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4.2 WModalidad de Otorgamiento de la Concesién

Se trata de un proyecto autosostenible que se otorgara en la modalidad de
Concurso de Proyecto Integral, es decir, que el Adjudicatario sera responsable por
el disefio, financiacion, construccion, y operacion y mantenimiento del proyecto. Al
término del plazo de la concesion, la misma sera transferida al Estado Peruano.
{.a Concesion se otorgara a titulo gratuito, en virtud de lo previsto en el Literal b)
del Articulo 14° del Decreto Supremo N° 059-86-PCM.

4.3 Esquema Financiero

Los ingresos del concesionario, conforme a lo establecido en la Ley para Asegurar
el Desarrollo Eficiente de la Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), por ser una
linea perteneciente al Sistema Garantizado de Transmision, estaran constituidos
por los cargos a ser abonados por la demanda del sistema mediante los
procedimientos que determine el 6rgano regulador.

4.4 Plazo de la Concesién

Conforme a lo establecido en las Ultimas concesiones de lineas de transmision
entregadas al sector privado, el piazo de la concesion medido desde el cierre sera
de 30 afos, mas el periodo de construccion, (32 meses seria el plazo de
construccién del proyecto).

4.5 Otras caracteristicas de la Concesion

En la intencidn de que la Sociedad Concesionaria asuma los riesgos inherentes al
negocio propiamente dicho, y no vea afectada su propuesta por incertidumbres
ajenas al mismo, el Concedente apoyara al adjudicatario en [as gestiones para:

e Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica de acuerdo al Decreto Ley N°
25844, para operar las instalaciones de transmisién a concesionar, lo que
involucra los estudios de Impacto Ambiental requeridos para el tramite de la
Concesion Definitiva.

» la servidumbre de la Linea Eléctrica, una vez que la ruta sea definida por la
Sociedad Concesionaria y realice los tramites pertinentes en el Ministerio de
Energia y Minas.

» FE| saneamiento de los terrenos para la construccion y/o ampliacion de las
subestaciones.

La Sociedad Concesionaria, para la construccion y operacién del sistema, estara
sujeta a los requerimientos minimos de calidad, eficiencia y continuidad de
operacion y servicio establecidos por las Leyes Aplicables.
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4.6 Proceso de Calificacion

Las Bases del Concurso estableceran los criterios que el postor debe cumplir para
calificar en el concurso. Esto lo realizarda mediante la demostracion de su
capacidad financiera y técnica, ¢ las de una empresa vinculada.

4.6.1 Criterios Financieros

El postor debera demostrar tener un patrimonio neto minimo, medido como
ta diferencia entre los activos totales y el pasivo de su balance, auditado
por una reconocida empresa auditora internacional, al 31 de diciembre de
2009 o fecha mas reciente, de acuerdo a lo que dispongan las Bases.

4.6.2 Criterios Técnicos

El postor acreditara que el Operador Estratégico opera directamente,
sistemas de transmision de eiectricidad de similar o mayor envergadura a
los que se especificaran en las Bases,

4.6.3. Criterios i.egales

El Postor acreditara, mediante documentacion o declaracion jurada, que no
cuenta con personal que tenga vinculacion de prestacidén de servicios con
PROINVERSION durante el proceso del Concurso, que no tiene
impedimentos para contratar con el Estado Peruano, que no recurrira a la
via diplomatica para sus reclamaos, que las empresas que representa estan
debidamente constituidas y son validamente existentes, ademas de otros
requisitos de acuerdo a la ley peruana.

4.7 Criterio de Adjudicacion
La adjudicacion de la concesion del proyecto se otorgara al postor que ofrezca el
menor Costo de Servicio Total, valor constituido por la anualidad de la inversion
por realizar, mas el costo de operacién y mantenimiento anual del servicio.

4.8 Cronograma del Proceso

El cronograma de las principales actividades del proceso es el siguiente:
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Actividades / Eventos Descripcion *Petiodo
' PlaH de Profiﬁocién, Bases Aprobacion det Plan de Promocion y .
. R Julio 2011
y convocatoria Bases por ei Consejo Directivo
Consultas a Bases y Poten;tales postores hgcen Agosto-Octubre
sugerencias al Contrato consultas de bases y sugerencias a 2011
borradores de contrato
Periodo de analisis de los Andlisis por parte de mvers;pmstas
. . o del proyecto, presentacion Yy
inversionistas, calificacion, ) Octubre-
s evaluacién de documentos de .
entrega de la version final . . Noviembre 2011
calificacion y  aprobacion  de
del contrato ,
documentos finales _:
. . . Diciembre 2011-
Fase final Buena Pro y Cierre Enero 2012

El proceso comenzara con la preparacion del Plan de Promocion de la Inversion
Privada y las Bases por el Comité Especial, y su aprobacion por el Consegjo
Directivo, se convocara a Concurso de Proyecto Integral, y se iniciara la venta del
Derecho de Participacién. Paralelamente, el Banco de Inversion realizara una
etapa inicial de mercadeo que incluira visitas a inversionistas interesados y la
elaboracion y distribucién del Memorandum de Informacion. Los adquirientes de
las Bases tendran un periodo para formular consuitas y preparar la documentacion
para la calificacién, e iniciara la etapa denominada “Due Dilligence”, con acceso a
mayor informacién sobre el sistema eléctrico peruano, vy la oportunidad de
entrevistarse con funcionarios del Sector.

La presentacion de las ofertas econdémicas y la adjudicacion de la Buena Pro han
sido programadas inicialmente para el mes de diciembre de 2011,

Se adjunta diagrama unifilar del proyecto
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CONFIGURAGION DEL PROYECTO:
LT 220 kV MACHUPICCHU - QUENCORD - ONOCORA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
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