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BASES DEL CONCURSO POR INVITACION N° 01-2024

1. Condiciones generales
1.1 Condiciones generales

El Concurso por Invitacion (en adelante, Concurso) conforme se establece en
los Términos de Referencia del presente proceso, detallado en el Anexo 1 de
estas Bases, tiene por objeto ta contratacion del servicio de elaboracion del
estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto "Servicios de saneamiento
en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Cajamarca” (en adelanie,
Proyecto).

1.2 Base Legal

1.2.1 La Décima Disposicion Complementaria Final de la Ley No. 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, o narma que la sustituya.

1.2.2 Acuerdo de Consejo Directivo No. 49-3-2018-CD que aprueba
exceptuar a PROINVERSION de la aplicacion total de la Ley No. 30225
a las contrataciones vinculadas a 08 procesos de promacion de la
inversion privada.

1.2.3  Texto Unico Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo No. 004-2019-
JUS (en adelante, TUC de la Ley No. 27444),

1.2.4  Decreto Legislativo del Marco de Promocién de la Inversion Privada
mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos —
Decreto Legislativo No. 1362, normas modificatorias, reglamentarias,
complementarias y conexas.

1.2.5  “Convenio de la Apostilla de La Haya de 1961",

1.2.6 Reglamento de Contratacién de Servicios de Consultoria de
Ry PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo
' N No. 49-3-2018-CD y sus modificatorias (en adelante, Reglamento).

1.3 Condiciones y Procedimientos

El proceso de seleccion se desarrollara de acuerdo con las Bases del Concurso
{en adelante, Bases), sus Anexos y las Circulares que se emitan, las mismas
gue constituyen la totalidad de las normas que le seran aplicables.

Iﬁ 1.4 Bases
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l.as Bases estan compuestas de |a siguiente manera:

1.4.1 Especificaciones Administrativas
Entiendase por estas la convocatoria, presentacion, revision vy
evaluacion de propuestas y el cronograma establecido para el desarrollo
del Concurso, que se encuentra contenido en el Anexo N° 5,

1.4.2 Especificaciones Técnicas
Son los requerimientos que deberan tener en cuenta los postores del
Concurse, los mismos que estaran referidos a los Términos de
Referencia gue como parte integrante de las presentes Bases,
conforman el Anexo N° 1,

1.4.3 Factores y Criterios de Evaluacién
Son las exigencias aplicables a los postores que se presentan al
Concurso, las mismas que se basan en criterios objetivos.

1.4.4 Documentos Complementarios — Anexos
Formatos e informacion establecidos para ta presentacion de la
documentacion por parte de los postores.

2. Especificaciones administrativas
2.1 Conduccién del Proceso

El Comité de Contrataciones (en adelante, Comiteé) es el responsable de la
conduccion del Concurso.

La interpretacion, aclaracién, medificacion y complementacion de las
estipulaciones de las Bases, incluyendo la absolucién de consultas de los
postores; la modificacion del Cronograma, la integracién de cualquier vacio o
deficiencia, se comunicaran mediante Circulares. Dichas atribuciones son
exclusivas del Comité, las cuales pueden ser ejercitadas cuantas veces y en
las oportunidades que se requiera, siempre y cuando estas sean de caracter
no sustancial’; caso contrario, deberan ser aprobadas por el Usuario quien en

' Las inodificaciones no sustanciales son las referidas a cuestiones de orden fortnal, no material, errores
tipograficos, errores de sintaxis y cuestiones que no modifican las condiciones esenciales del Concurso. o que
por su naturaleza tienden a contribuir con aclarar conceptos, disipar dudas o contradicciones, perfeccionar
procedimientos, modificar cronogramas (incluyendo la fecha de presentacién de propuestas), otras de similar
naturaleza, asi como aqueilas no comprendidas dentro de las modiftcaciones que se consideran sustanciales.

Las modificaciones sustanciales son aquellas que modifican las condiciones csenciales del Concurso y
flexibilizan, restringen ¢ hacen mas rigidas cierdas condiciones o exigencias establecidas en los Térninos de
Referencia y/o Bases. lo cual a su vez puede permitir la participacidon de un mayor niimero de postores o limitar
su participacidn. Se incluye en este tipo de modificaciones a aquellas que demanden un mayor anélisis en los
postores pues podran incidir sobre su decisién de participar © no en el procese en marcha. sobre la
%erminacic’m de su oferta, entre otros aspectos.
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el presente caso es el Director de Portafelio de Proyectos (en adelante,
Usuario).

Las Circulares son parte integrante de las Bases y en consecuencia
juridicamente vinculantes. Las Circulares seran publicadas en el portal
institucional de PROINVERSION y adicionalmente podran ser remitidas por
correo electrénico o medio fisico a los postores. Si sus destinatarios no reciben
dichos documentos, o los recibieran en forma incompleta, deberan informarle al
Comité. La no recepcidon de los mismos o su recepcion en forma incompleta por
medio fisico ¢ electrénico no podra ser invocada como causal de impugnacion
o reclamo alguno.

El Comité podra, por instrucciéon del Usuario, suspender, cancelar, dejar sin
efecto, anular, asi como desistirse unilateralmente de continuar con el Concurso
o con cualguier relacidn resultante del mismo, en cualquier momento hasta
antes de la firma del Contrato de Consultoria, sin expresién de causa, sea ésta
juridica o de otra indole, sin que pueda generarse responsabilidad alguna para
sus integrantes, el Usuario, PROINVERSION, la Direccion Ejecutiva de
PROINVERSION, el Consejo Directivo de PROINVERSION y en general todo
funcionario, asesor o entidad det Estado de |la Republica del Perd, frente a los
posiares.

2.2 Tipo de proceso

Concurso por_Invitacién- Es la modalidad por la cual se contrata por un monto
superior a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) hasta guinientas
{500) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Se emplea el Valor Estimado, por lo que el mismo no sera revelade sino hasta
despues de publicados los resultados del Procedimiento de Seleccion.

2.3 Plazos del Concurso

Los plazos que se establecen en las Bases consideran dias habiles en la
Republica del Pert?, especificamente en la ciudad de Lima. Son inhabiles los
dias sabados, domingos y feriados no laborables, asi como los dias no
laborables declarados por el Poder Ejecutivo de la Republica del Peru. Los
plazos excluyen el dia inicial e incluyen el dia de vencimiento.

2.4 ldioma
(i Metodologia para la calificacién de propuestas técnicas y econdmicas — factores de evaluacion.
(i Factor de competencia
(i) Requisitos de precalificacion de postores (ya sea de manera especifica o mediante formaros)
(iv) Naturaleza del contrato
(v) Requisitos de impugnacion
(vi) Plazos y condiciones del contrato

I‘@(vii) Destino y utilizacion de los recursos
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Los documentos que deban presentarse en cumplimiento de las Bases se haran
en idioma espanal, ¢ en su caso, acompafiados de traduccion simple. En ¢aso
de existir discrepancia entre la version en idioma extranjero y la traduccion
simple, primara la versidn en espanol. El postor es responsable de la exactitud
y veracidad de dichos documentos.

Las presentes Bases seran publicadas en el portal institucional
(https:/fwww.investinperu.pe/es/pi/procesas-de-seleccion) de PROINVERSION
en idioma espanal.

2.5 Comunicaciones

Los postores podran hacer llegar sus comunicaciones y consuitas por escrito a
la direccion indicada lineas abajo o podran efectuarlas a traves del correo
electrénico a:

Comité de Contrataciones

Concurso por Invitacion N° 01-2024

Contratacion del servicio de elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto "“Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

PROINVERSION

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso N° 7, Edificio
PETROPERU

San Isidro, Lima - Peru

Teléfono: (511)200-1200 Anexo 1337

Correo electrénico: Cl01_2024@proinversion.gob.pe

En la primera comunicacion que emitan, los postores deberan indicar
claramente el nombre del (los) represeniante(s) legal{es) a quien{es) se
dirigira(n) las comunicaciones que El Comité deba o desee enviar, indicando,
ademas.

* Para el caso de empresas domiciliadas en el pais, domicilio comun en la
ciudad de Lima, numeros de teléfono, fax y correo electrénico.
© o Parael caso de empresas no domiciliadas, numeros de teléfono, fax y correo
FrEE AT o electrénico.

2.6 Postores

Para ser postor del Concurso, se requiere haber recibido la convocatoria por el

Comité de Contrataciones y en consecuencia encontrase en la Lista de

tnvitados o formar parte de un consorcio donde uno de sus integrantes haya

sido invitado a paricipar; asimismo, se debe cumplir con presentar la

documentacion requerida en las Bases dentro de la fecha establecida en el
Iﬁa Cronograma del proceso de seleccion.
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Podran ser Postores o integrar el Consorcio para ser Postores o Consultores:

a) Las personas que no se encuentran comprendidas en el articulo 11 de la
Ley N° 30225 o norma que la sustituya y en su Reglamento.

b} Las personas que no se encuentren comprendidas en el Registro de
Inhabilitados para contratar con el Estado, administrado por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

c) Las personas que no se encuentren comprendidas en las Listas de
Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser
contratadas.

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente ariculo se
tendran por no presentadas.

Los contratos que se celebren en contravencion del presente articulo no surtiran
efecto alguno, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

2.7 Etapas del Concurso

Son etapas del presente Concurso, las que se mencionan a continuacion:

s Convocatoria

s Formulacion y absolucién de consultas

s Presentacion de propuestas, apertura de sobres y evaluacion de propuestas
e Adjudicacion de la Buena Pro

s Firma del Contrato

2.7.1 Convocatoria

La convocatoria al presente Concurso a los posibles interesados de fa Lista de
Invitados se efectuard mediante carta simple o por correo electrdnico, con la
respectiva constancia de recepcion, adjuntando las Bases y otros documentos
gue correspondan.

2.7.2 Formulacidon y Absolucion de Consultas

Las Bases seran publicadas en el portal institucional de PROINVERSION para
que puedan ser visualizadas por los postores interesados.

VB, . . . . N N

etner T MRS hara Los postores podran realizar por escrito o correo electronico indicado las
consultas sobre las Bases que estimen necesarias o convenientes en las
fechas previstas en el Cronograma del Concurso.

Las respuestas que se formulen, a manera de absolucién de las consultas,
podran modificar las Bases, pasando a formar parte integrante de las mismas,
y seran dadas a conocer mediante Circulares, las mismas gue se publicaran en
el portal institucional de PROINVERSION
https:.//mww.investinperu.pe/es/pi/precesos-de-seleccion y que adicionalmente,
Iﬁa podran ser remitidas por notificaciones escritas o por correo electronico a los
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Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas de los postores por omision
o falta de consultas u observaciones a las Bases, no podra ser invocada como
causal de impugnacién.

2.7.3 Presentacion de Propuestas

Las Propuestas se entregaran en dos sobres: Sobre N° 1: "Credenciales y
Propuesta Técnica” y Sobre N° 2: "Propuesta Economica”, cuyos contenidos se
describen en el Anexo N° 6.

Cada sobre debera rotularse con el niumero que le corresponda segun su
contenido y con la denominacién, razon social del postor o nombre del
consorcio, de ser el caso.

Asimismo, cada documento dentro de los sobres:

a) Debera encontrarse visado y firmado, segun corresponda, asi como
foliado en cada folic por el representante legal del postor designado
mediante el Anexo N° 2. Las firmas y vistos podran ser escaneados.

b) Debera estar redactado en espafiol, admitiéndose tambien la
presentacion en otro idioma, adjuntandose una traduccidén simple al
espafol. En caso de adjuntarse folletos o catalogos no exigidos por las
Bases, redactados en idioma extranjero, el Comité podra solicitar al
postor su traduccion simple al espariol. Si existiera alguna discrepancia
entre los textes en diferentes idiomas de cualquier documenteo,
prevalecera el texto en espanol.

c) Tiene el caracter de declaracion jurada.

En caso de discrepancia entre lo expresado en letras y nimeros, prevalecera
lo expresado en letras.

Cada deocumente debera ser presentado en un (1) ejemplar fisico (ya sea en
original o en copia simple).

La presentacién de una propuesta implica et sometimiento incondicional del
postor a las Bases, al Reglamento y a la interpretacion que realice el Comité.

Las propuestas deberan tener una validez no menor de sesenta (80) dias
calendario, contados a partir de su fecha de presentacién.

Es responsabilidad de los postores la presentacion de propuestas que
contengan informacion clara y precisa, que permita al Comité evidenciar el
cumplimiento de los Términos de Referencia y cumplimiento del servicio,

2.7.4 Apertura de Sobres y Evaluacion de propuestas

El Comité, en acto publico, recibira las propuestas en el local y dia sefalados
en el Cronograma y en la hora establecida mediante Circular publicada en el
= gigtamer@@ptal institucional de PROINVERSION.
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Para el acto de presentacion de propuestas, se otorgara un plazo de tolerancia
de treinta (30) minutos a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto
plblico. Culminado et plazo mencionado, se procedera a dar inicio al acto con
los postores que se encontrasen presentes.

No se admitira la participacion de postores que concurran a la Sala del Local
de PROINVERSION después de transcurrido el plazo de tolerancia de ireinta
(30) minutos, ni se aceptara la entrega de documentos adicionales ni la
modificacién de las propuestas presentadas. Un Notario Publico certificara el
acto y levantara el acta correspondiente.

El Presidente del Comité, o cualquier miembro gue lo sustituya, daran inicio al
acto e invitara a los postores a entregar los sobres correspendientes. Recibidas
las propuestas en mesa, se procedera a abrir y dar lectura a la documentacidn
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron recibidos. El
Notaric Publico visara al margen de los documentos presentados. Si algun
documento requeride no ha sido incluido en el Sobre N° 1, el Postor quedara
automaticamente descalificado y se le devolvera su Sobre N° 2 sin abrir.

En el mismo acto, el Notario Publico procedera a firmar y sellar los Sabres N°
2, que pasaran a su custodia hasta la apertura. Se levantara un acta de lo
accntecide, que sera suscrita por fos miembros del Comité presentes, por el
Notario Publico y por los postores que asi lo deseen.

Sial momento de |la evaluacidn del Sobre N° 1, se detectara que alguno de los
documentos presenta errores no sustanciales® el Comité otorgara al Postor
correspondiente un plazo maximo de dos (2) dlas habiles para subsanar la
deficiencia. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia,
el Postor quedara automaticamente descalificado y se le devolvera su Sobre
N° 2, sin abrir, en el acto de apertura del Sobre N° 2.

En la fecha y hora establecida en el Cronograma, se dara inicio al acto publico
de apertura de los Sobres N° 2, con la presencia de Notario Publico, y el Comité
comunicara el resultado de la evaluacion del Sobre N° 1 con la Propuesta
Técnica, indicando los puntajes totales alcanzados por los postores y en
consecuencia {a retacién de los postores aptos, procediéndose a la devolucion
de los Sobres N° 2, sin abrir, a los Postores cuyos puntajes de evaluacion del
Sobre N° 1 no hubiesen alcanzado el puntaje minimo exigido en las Bases, los
mismos que quedaran descalificados.

Seguidamente, se abriran los Sobres N° 2 de los postores aptos, dandose
tectura a las ofertas economicas propuestas, procediendcese a determinar el
puntaje total alcanzado de acuerdo con la Metodologia de Evaluacion
consignada en las Bases, estableciéndose el orden de méritos y acto seguido
a adjudicar la Buena Pro, levantandose el acta correspondiente. El resuitado
de la evaluacién final y la adjudicacién de la Buena Pro seran publicados en el
portal institucional de PROINVERSION.

* Se consideran errores no sustanciales a aquellos, errores subsanables que afectan la forma de presentacion
de Ja documentacion que conforma la propuesta técnica.

odran ser materia de subsanacién;

ddo difi@laeiespele Personas que conforman el Equipo Minimo (Anexo N°(8)
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En caso de que los Postores descalificados, por no haber alcanzado el puntaje
técnico minimo, manifiesten su intencién de impugnar, debera realizarse en
dicho acto dejando expresa constancia de su intencion en el acta
correspondiente, para lo cual sus Sobres N° 2 no seran devueltos, quedando
en custodia del Notario hasta el Consentimiento de la Buena Pro o, de ser el
caso, la apertura de los mencionados Sobres N® 2 como resultado de la
impugnacién resuelta.

2.7.5 Adjudicacion y Consentimiento de la Buena Pro

En el acto publico, y luego de efectuada la evaluacién final de las propuestas
validas presentadas por parte del Comité, se adjudicara la Buena Pro al postor
gue resulta ganador.

La adjudicacién de la Buena Pro no supone la celebracion del Contrate de
Consuitoria, requiriendose para ello la suscripcion  del documento
correspondiente.

La Buena Pro quedara consentida si en el acto publico de comunicacién de
resultado de evaluacidn de propuestas técnicas, apertura de Sobres N°® 2 y
adjudicacion de la Buena Pro, se presentara cualquiera de los siguientes casos:

» Cuando exista un solo postor y éste cumpla con los requisitos y criterios
establecidos en las Bases, el consentimiento de la Buena Pro se produce en
el momento en el que se comunica durante el acto publico.

« Cuando, existiendo varios posiores declarados aptos, en el momento en el
que se comunica la adjudicacion de la Buena Pro durante el acto publico, no
se hubiese dejado constancia en acta por ninguno de los postores aptos que
no gand, su intencién de impugnar.

+ Cuando, existiendo varios postores declarados aptos y se hubiese dejado
constancia en acta su intencion de impugnar, el postor o postores no lo
hayan efectuado en el plazo de ocho (8) dias habiles contados a partir del
dia habil siguiente de la fecha del acto de adjudicacion de la Buena Pro.

+ Cuando se agote la via administrativa en caso se presenten impugnaciones.

2.7.6 Concurso Desierto

Cuando no se reciban propuestas, cuando ninguno de los postores que
presentaron sus propuestas cumpliera con los requisitos minimos indicados en
las presentes Bases ¢ cuando luego de ejecutado el procedimiento establecido
en ei articulo 26 del Reglamento ninguno de los postores suscrioe el contrato.

2.8 Impugnacion

Los postores tendran ocho (8) dias habiles contados a partir del dia habil
siguiente de la fecha del acto de adjudicacion de la Buena Pro del Concurso,
para presentar ¢l respectivo recursce de apelacion impugnando dicho acto. La
impugnacién se planteara por escrito y deberd estar firmada por el
representante legal indicado por el postor.

uﬁ Culminado el Acto de Adjudicacién de la Buena Pro, los postores que no
ado digitalmen

Pflado J|MEN52§9%’E‘HV'era” conformes con el resultado obtenido, podran solicitar copia de las
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propuestas presentadas y deberan dejar constancia de su intencion de
impugnar en el Acta de Adjudicacién de la Buena Pro.

Los requisitos para la impugnacion se encuentran comprendidos en el articulo
28 del Reglamento y los modelos de la Garantia de Impugnacion en el Anexo
N° 14 0 Anexo N% 14A).

La impugnacién debera estar referida unicamente a la evaluacién de las
Propuestas Técnicas de los postores.

El recurso de apelacién sera presentado ante El Comité.

En un plazec maximo de dos (2} dias habiles contados desde la presentacion
del recurso o desde la subsanacién de las omisiones o defectos advertidos en
la presentacion del recurso, segun corresponda, se correra traslado del recurso
al postor o postores gque pudiera(n} ser afectado(s) con la decision de
PROINVERSION, otorgandole el plazo de dos (2) dias habiles para que se
pronuncie sobre el recurso interpuesto.

El Comité elevara a la Direccion Ejecutiva el recurso de apelacion, la cual
contara con un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles para resolver, contados
desde el dia siguiente de la presentacion del recurso ¢ desde la absolucion del
recurso de apelacidén presentado por el postor afectado con la decision de
PROINVERSION, de ser el caso.

Si el recurso de apelacidon fuese declarado fundado por la Direccién Ejecutiva,
se comunicara a todos los posiores la modificacion del resultado de la
evaluacion de las Propuestas Técnicas, y el nuevo resultado de la Adjudicacion
de la Buena Pro, de ser el caso, con lo gue queda finalizado el Concurso.

La garantia de impugnacién sera ejecutada por PROINVERSION en caso se
declare infundado, inadmisible ¢ improcedente el recurso de apelacion
presentado por el postor o si el Postor se desistiere del recurse de apelacidn.

2.9 Firma del Contrato

Consentida la Buena Pro del Concurso, el Comité procedera a comunicar a los
postores el Consentimiento de la misma, por Circular publicada en el portal
Ry institucional de PROINVERSION.

En un plazo maximo de cinco (5) dias habiles conlados a partir del dia siguiente
del consentimiento de la Buena Pro, PROINVERSION citara al adjudicatario de
la buena pro para la firma del contrato por el representante legal de
PROINVERSION o a quien este delegue, siempre que para entonces el
adjudicatario haya entregado lo siguiente:

a) Copia de los documentos que acrediten, a satisfaccion de PROINVERSION,
Iﬁ la identificacidén del postor, o su personeria juridica e inscripcidon de la misma
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informacién de todos sus miembros), asi como copia certificada de los
poderes de quienes suscribieron las propuestas y el Contrato.
Alternativamente al documento constitutivo del postor o de los miembros
integrantes del consorcio, de ser el caso, se aceptara el estatuto social
actualmente vigente (o instrumento equivalente) expedido por la autoridad
competente en su pais de origen.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme al Anexo N° 13 o
Anexo N° 13A o Anexo N° 13B de las Bases.

c) Declaracidon Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades

Si el adjudicatario no cumple en la oportunidad debida con entregar los
documentes a que se refieren los parrafos precedentes, de manera
excepcional, se le podra otorgar un plazo de quince {15) dias habiles
adicionales para dicho cumplimiento.

En caso de no apersonarse en dicho plazo, se procedera a revocar la Buena
Pro; teniendo PROINVERSION un plazo maximo de tres (3) dias habiles para
requerir fa suscripciéon del contrato al postor que quedé en segundo lugar y asi
sucesivamente en el orden de prelacion.

Si las propuestas economicas del postor que quedara en segundo lugar y de
10s sucesivos resultaran superiores al Valor Estimado, se debera observar el
procedimiento previsto en los numerales 26.8 y 26.9 del articulo 26 del
Reglamento.

2.10 Garantias
Las garantias son:

+ Garantia por Impugnacion: debe ascender al cinco por ciento (5%) del Valor
Estimado.

e Garantia de Fiel Cumplimiento: debe ascender al diez por ciento (10%) de
la Propuesta Econdémica del Postor adjudicatario.

Dichas garantias podran otorgarse en la modalidad de Carta Fianza o Deposito
en Cuenta. La modalidad de Retencién no es aplicable a la Garantia por
impugnacion, sino unicamente a la Garantia de Fiel Cumplimiento. Las
garantias se presentaran conforme a los Anexos N° 13, 13A, 13B, 14 y 14A,
segun corresponda.

3  Especificaciones técnicas

Las Propuestas Técnicas de los Postores deberan cumplir con los requerimientos y
las especificaciones establecidas en el Anexo N 1 (Téerminos de Referencia) de ias
Bases. Adicionalmente, deberan cumplir con la presentacién de la informacion que
sustente su calificacién de acuerdo con los factores y criterios de evaluacion,
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4  Factores y criterios de evaluacion

Los Factores y criterios de evaluacion se establecen basandose en criferios
objetivos a fin de asegurar una competencia en iguales condiciones entre los
postores, orientando la contratacion a fin de que esta resulte lo mas eficiente
posible.

Asimismo, se establecen las pautas y parametros de evaluacion aplicables a los
postores que se presentan al Concurso, los mismos que se basaran en 10s
siguientes criterios objetivos:

4.1

4.2

La experiencia en la especialidad del Postor.

La experiencia del Equipo Minimo de Profesionales requerido para el objeto del
procedimiento de seleccion.

Propuesta del postor para el desarrollo del servicio.

Puntaje de la Propuesta Técnica (PPT)

Las propuestas técnicas presentadas por las empresas se calificaran sobre |a
base de los conceptos que se indican a continuacion:

Conceptos Puntaje Maximo (puntos}
Experiencia en la especialidad del Postor 25
Experiencia del Equipo Minimo de Profesionales requerido 50
Propuesta del Postor para el Desarrollo del Servicio 25
Puntaje Total 100

Todas las Propuestas Técnicas que obtengan una puntuacion igual o mayor a
setenta (70) puntos {Puntaje Minimo) en la evaluacién técnica seran declaradas
aptas y pasaran a ser calificadas en su parte econdmica.

En caso alguno de los integrantes del Equipo Minimo de Profesionales no
cumpliera con los requisitos minimos o, en la propuesta técnica, no se
considerara el total de los profesionales requeridos, se invalidara la propuesta
presentada por el postor.

Puntaje de la Propuesta Economica (PPE)

La evaluacion de la Propuesta Economica podra alcanzar un puntaje maximo
de 100 puntos, asignandose este maximo puntaje al Importe Neto mas bajo.
Los puntajes restantes se determinaran de manera inversamente proporcional
de acuerdo con la siguiente formula:

PPE= (100 x A}
B
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Donde:

PPE= Puntaje de la Propuesta Econdmica en Evaluacion

A= Importe Neto de |a Propuesta Econdmica menor

B= Importe Neto de la Propuesta Eccndmica en evaluacion

Las ofertas econdmicas se expresaran en Soles e incluiran ei costo del servicio
e IGV, asi como todos los costos adicionales, viajes, comisiones y utilidad. En
la oferta economica se presentara la informacién desagregada a fin de
identificar el monto netc y el impuesto a la Renta.

5 Puntaje Final del Postor (PFP)

El Puntaje de la Propuesta Técnica sera ponderado con un factor de 85% mientras
que el Puntaje de la Propuesta Econdmica sera ponderado con un factor de 15%.
El Puntaje Total sera la sumatoria de estos dos puntajes ponderados.

El puntaje final de cada postor sera el resultade de sumar los puntajes obtenidos de
{a calificacién técnica y de la econdmica, segun la siguiente formula:

PFP = (0.85 x PPT) + (0.15 x PPE)
Donde:
PFP = Puntaje Final del Postor
PPT = Puntaje de ia Propuesta Técnica
PPE = Puntaje de la Propuesta Econdmica

Los puntajes finales (consignados con dos decimales) obtenidos por cada postor
permitiran elaborar el Cuadro de Méritos Final del Concurso.

6 Definicion de la Oferta Ganadora

La oferta ganadora sera la que obtenga el mayor puntaje final, otorgandose la
T TTp— Buena Pro a dicho postor.

Katherine FAU 20380799643 hard
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En el supuesto que dos o mas postores alcancen el mismo puntaje final, la Buena
Pro se otorgara al postor que haya obtenido el mayer puntaje técnico. De persistir
el empate, la Buena Pro se otorgara por sorteo.

En caso el monto de |la Propuesta Econdémica sea superior al 100% del Valor
Estimado, seré de aplicacidn lo dispuesto en el articulo 26 del Reglamento.
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7 Acreditacion de las experiencias minimas y de las experiencias adicionales que
otorgan puntaje

De acuerdo al literal c) del numeral 23.4 del articulo 23 del Reglamento de
Contrataciones, |la experiencia del Consultor, asi como de su personal se acredita
mediante declaracion jurada. Sin perjuicio de ello, conforme el articulo 39 del
Reglamento, las declaraciones, que sustentan {a calificacion del postor, estan
sujetas a fiscalizacion posterior, por lo que el postor adjudicatario tiene la obligacidn
de presentar la documentacién que corresponda en el marco de dicho proceso. La
documentacion que se requiera serd acorde con las practicas internacionales y las
reglas de confidencialidad aplicables, por lo que podra presentar documentos
sucedaneos, tales como: reportes ¢ publicaciones en revistas u otros medios,
informacion de acceso publico, entre otros.

8 Documentos Complementarios — Anexos

a. (Anexo N°1) Términos de Referencia

b. {Anexo N° 2} Declaracion Jurada de presentacion del Pastor, manifestando
interés en participar del Concurso

c. (Anexo N° 3) Declaracion Jurada del postor de no mantener impedimentos

d. (Anexo N°4} Declaracidn Jurada de Ausencia de Conflicto de Intereses y
Anticorrupcién

e. {Anexo N°5) Cronograma del Concurso

f.  (Anexo N°B) Contenido de los Sobres

g. (Anexo N°7) Declaracién Jurada de principales experiencias del postor

h. (Anexo N° 8) Relacién de Profesionales que integran el Equipae Minimo de

Profesionales

(Anexo N° 9) Curriculum Vitae

j. (Anexo N° 10) Compromiso de participacion y confidencialidad de los
miembros del Equipo Minimo de Profesionales

k. (Anexo N°11) Compromiso de permanencia de los miembros del Equipo
Minimo de Profesionales

l. (Anexo N° 12) Formato de Propuesta Economica

m. (Anexo N° 13) Modelo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato —~ Carta
Fianza

n. (Anexo N°13A) Modelo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato —
Depdsito en Cuenta

0. Anexo N°13B) Modelo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato -

Retencion

(Anexo N° 14) Modelo de Garantia de impugnacion —~ Carta Fianza

{Anexao N° 14A) Modelo de Garantia de Impugnacidn — Depaésito en Cuenta

{Anexo N° 15) Bancos que pueden emitir garantia para efectos del Concurso

(Anexo N° 16) Modelo de contrato de Servicios de Consultoria®.

W - 0T

Bado J”v%rmnmmntos en el contrato, no debe estar detallado ni el monto de la garantla de fiel camplimiento

NEZ Evelyn
BIRADRAIGA.

@
Fechﬁ22%1/2024 12:47:38

RUIZ OUISPE Vanessa Gliceria FAU
2038079964
Fecha: 22/01/2024 14:09:38

0

1

b

4



PERU Ministerio Agencia de Promocion

o : : Comité de Contrataci
de Economia y Finanzas | dela Inversion Privada SRS T

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afo del Bicentenario de la Consclidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemaoracién de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

ANEXO N°1

TERMINOS DE REFERENCIA

vj

VB,

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

I@ado digitalmente por:

ZARATE JIMENEZ Evelyn
Victoria FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:47:38 vt

RUIZ QUISPE Vanessa Gliceria FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 14:09:38

F—a

on



Ministerio | Agencia de Promaocion

de Economia y Finanzas de la Inversién Privada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Afo del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracion de las
Hercicas Batallas de Junin y Ayacucho”

vy

VB,

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

I@ado digitalmente por: . 0 1 8
ZARATE JIMENEZ Evelyn -+
Victoria FAU 20380799643 hard

Fecha: 22/01/2024 12:47:38 U

RUIZ QUISPE Vanessa Gliceria FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 14:09:38



AP 5 f i s Direccidn de
ﬁ PERU | Ministerio icia de Promacié bt ]
de Econarmia y Finanzas de ia Inversion Privad, Proyectos

"Decenio de la lgualdad de Opertunidades para mujeres y hormbres”
“Afic del Dlalogo y |a Reconciliacién Nacional”

CONCURSO POR INVITACION PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
DE INVERSION “SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

ANEXO N° 1

TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS

1. ANTECEDENTES

La Agencia de Promocién de la Inversién Privada - PROINVERSION, es el organismo
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas — MEF con personeria
jurldica, autonomla técnica, funcional, administrativa, econdmica y financiera, encargado
de disefar y conducir el proceso de promocion de ta inversidn privada mediante la
modalidad de Asociaciones Publico Privadas (en adelante, APP) y Proyectos en Activos,
conforme a lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1362,
Decreto Legislativo que regula la Promocion de la Inversién Privada mediante
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo
Nro. 195-2023-EF, v su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N® 240-2018-EF, y
sus normas modificatorias, asl como otras normas aplicables.

Mediante el Oficio N° 066-2023/PROINVERSION/DPP de fecha 24 de julio de 2023,
PROINVERSION remitié un proyecto de convenio al Ministerio de Vivienda, Construccién
y Saneamiento - MVCS, requiriendo se precise su conformidad sobre €l mismo, asi como
otros aspectos, a fin de seguir con ei tramite de aprobacian correspondiente, conforme a
lo dispuesto en la Directiva de Convenios.

Previamente, conforme se indica en el Informe Técnico Legal N® 020-2023-VIVIENDA
VMCS/DGPPCS-DGCCS de la Direccion de Gestidn y Coordinacion en Construccion y
Saneamiento, se actualiza la relacién de convenios mediante los cuales las
municipalidades provinciales han delegado a favor de! MVCS, funciones especificas
compartidas y competencias municipales en temas de saneamiento para que se otorgue
al seclor privado proyectos de inversidn, en el area de su jurisdiccion, bajo la modalidad
de APP. En el siguiente cuadro, se detalla el convenio de delegacién suscrito,
correspondiente a la provincia de San Ignacio, region de Cajamarca:

Cuadro 1: Convenio suscrito entre el MVCS y Municipalidad Provincial de San
Ignacio, departamento de Cajamarca

3 Convenios : Nombre del Proyecto
. Asociados SobismeLocal Preliminary
Servicios de saneamiento en
1 Convenio Nro. 075- | Municipalidad Provincial la ciudad de
2021-VIVIENDA de San Ignacio San Ignacio, departamento
de Cajamarca

Elaboracion Propia

LUCHD ORELLANA Elizabetl
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Con fecha 22 de seliembre de 2023, se suscribié el Convenio de Colaboraciéon
Interinstitucional y de encargo entre PROINVERSION y el Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento (en adelante el CONVENIQ), para que PROINVERSION se
encargue de la formulacion del PROYECTO sefalado en el cuadro precedente, entre
otros, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Muiltianual y Gestién de
Inversiones, asociados a servicios de saneamiento como iniciativa estatal cofinanciada, a
ser posteriormente disefiadas como APP.
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Mediante Resolucién de la Direccion Ejecutiva Nro. 100-2023, se designa a la servidora
Vanessa Gliceria Ruiz Quispe el puesto de Directora de Proyecto de la Direccion de
Portafolio de Proyectos, a cargo de los proyectos de saneamiento objeto del CONVENIO.

2. OBJETIVO DEL CONCURSO POR INVITACION

El Concurso por Invitacién tiene por finalidad seleccionar y contratar fos servicios de una
empresa Consultora o Conscrcio (en adelante, EL CONSULTOR), que permitira a
PROINVERSION, contar con un estudio de Preinversién a nivel de Perfil para e! proyecto
de inversién "Servicios de saneamiento en ta ciudad de San Ignacio, departamento de
Cajamarca” (en adelante, PROYECTO).

A tal efecto, ia presente contratacién se realiza en el marco del Reglamento para la
contratacion de servicios de consultorla de PROINVERSION, aprobado con Acuerdo N°
49-3-2018-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de mayo de 2018, y sus
modificatorias (en adelante, Reglamento de Contrataciones).

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El estudio de Preinversion a ser elaborado por EL CONSULTOR debera establecer de
manera determinante (indubitable) la viabilidad o no viabilidad del PROYECTO, cuyo
alcance serd los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

Para esto se desarrollaran 1os contenidos del PROYECTO en términcs de brechas de
infraestructura y/o brechas de servicios que seran atendidas, balance oferta y demanda
de los servicios que el PROYECTO brindara, delimitacién del area de estudic y area de
influencia, diagnoéstico de la Unidad Productora, descripcion técnica del PROYECTO,
costos, beneficios y resultados de la evaluacion social, evaluacién ambiental, analisis de
riesgos de desastres y cambio climatico, sostenibilidad de las inversiones a realizar,
arganizacion y gestion, plan de Implementacién, financiamiento, conclusiones vy
recomendaciones, incorporando el disefo del marco légico.

El area de estudio de presente servicio se limita al &rea urbana del distrito de la provincia
de San ignacio:

Cuadro 2: Detalle de Alcance Geografico
Provincia Distrito
San Ignacio
La Coipa
Chirinos
San Ignacio Huarango
Namballe
San Jose de Lourdes
Tabacones

Elaboracién Propia
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DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio que sera brindado por EL CONSULTOR debe considerar los lineamientos
técnicos del Apéndice Nro. 01 y los parametros técnicos requeridos en la normativa
nacional vigente y/o la normativa internacional vigente que PROINVERSION indigue y que
le sea aplicable,

El servicio desarrollara la identificacién del problema, las causas que |o originan y los
efectos que produce, en base al diagndstico. Sobre la base de estos elementos se
plantearan los objetivos del PROYECTO vy se generaran la(s) alternativa(s) paraia solucion

[}

AUTHAG BALATAR Wnin
< PR BT S E A T
G ARy T

EHE
I@ado digitalmente por:

ZARATE JIMENEZ Evelyn
Victoria FAU 20380799643 hard
. Fecha: 22/01/2024 12:47:38
B cump v VB, _
; — RUIZ QUISPE-Vanessa-Gli
e TE3 S 20380799643 hard i
p Fecha: 22/01/2024 14:09:38 Pagina 2 de 93




Lo - e " Direcclén de
ﬁ PERU | Mimisterio , Portafofio de
de Economia ¥ Finanzas Proyeclos

“Decenio de |a lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Didlogo y 13 Reconciliacion Nacional”

del problema, las que deberan ser estudiadas y evaluadas socialmente a lo largo del
horizonte de evaluacion del PROYECTQO.

La formulacion tomara como referencia el Instructivo de la Ficha Técnica Estandar para la
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversién de Saneamiento en el Ambito
Urbano, aprobada por Resolucion Ministerial N* 253-2021-VIVIENDA, o norma posterior
que la modifique o sustituya, y la tercera edicion de ta Guia General para la Identificacion,
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion de la Direccion General de
Programacién Multianual de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

EL CONSULTOR debera realizar todas las aclividades necesarias para desarrollar
completamente el Apendice Nro. 01 al presente documento, a satisfaccién de la Direccion
de Proyectos! de Saneamiento (en adelante, Direccién de Proyectos) de manera que le
permita declarar la viabilidad del proyecto de inversidn. Entre dichas acciones, sin ser una
lista limitativa, se considera como minimo ias siguientes;

(i Recopilacion de informacion

El CONSULTOR, como parte del levantamiento de informacién necesaria para la
formulacién del PROYECTO, efectuara el trabajo de campo en la zona donde
intervendrd el PROYECTO. El CONSULTOR debera proponer las visitas que
programe realizar con, al mengs, cinco (5) dias habiles de anticipacién, sefialando
fecha, hora y objetivo de la visita, a efectos de gestionar las facilidades que requiera.

El Consultor debera recopilar, de manera diligente y oportuna, la informacién que
proviene del Prestador de Servicios de Saneamiento u otras entidades publicas y/o
privadas involucradas en el ambilo de influencia del PROYECTO, respecto a todos
los aspectos relacionados a la situacion actual de los servicios existentes para el
desarrollo del PROYECTO. A solicitud del CONSULTOR, PROINVERSION hara sus
mejores esfuerzos en las gestiones de coordinacién, en lo que corresponde a
oblener una respuesta de dichas entidades, a efectos de que el CONSULTOR
pueda cumplir con esta obligacién.

Se pondra a disposicion del CONSULTOR la informacidén que se detalia en el
Apéndice Nro. 02 del presente documento, en su forma original y existente, es decir,
el CONSULTOR no podra encargar en ninguna forma, e! llenado de un disefic o
formato de acopio de informacion para el Proyecto a trabajadores de
PROINVERSION; por tanto, EL CONSULTOR debera trabajar y procesar la
informacién segun le haya sido canalizada y lo adecuara a las exigencias
normativas y pertinentes durante el proceso de formulacién.

(i) Formulacion de estudios

EL CONSULTOR, durante todo el servicio y para todos los aspectos relacionados al
mismo, debe asegurar que el servicio prestado y los informes o documentos
emitidos, cumplen con ia normatividad nacional vigente, asf como cen la normativa
internacional vigente indicada por PROINVERSION y aquella que EL CONSULTOR
R recomiende aplicar en funcién a su experiencia y conocimiento del sector.
Para la elaboracién del estudio de pre inversion, EL CONSULTOR debe considerar
la normatividad nacional vigente aplicable al momento de ta formulacién y de aquella
que, eventualmente, se promulgue durante la prestacion del servicio; es decir,
aplicara el Regtamento Nacional de Edificaciones, ias normas técnicas del sector,
normas técnicas de ingenierfa, normas y regulaciones vinculadas con la gestién del
riesgo de desastres, evaluacion de impactos ambientales, anexos y formatos

ff"g'r_;pggwa;v e, ' Segun la resolucion de encargo Nro. 100-2023, que designa a la Direclora da los proyectos de saneamiento objeto
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vinculantes de la normativa del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestidén de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los procedimientos establecidos
de la normatividad de APP vy la normativa internacional vigente que
PROINVERSION indique y la que le sea aplicable.

EL CONSULTOR debera acreditar la colegiatura y habilitacién de los profesionales
quienes suscribiran los Entregables, segin el marco legal vigente; y de acuerdo con
lo establecido en el articulo 35 del Reglamento de Contrataciones, dicha
acreditacién se realizara al momento de la participaciéon efectiva de los
profesicnales. En el caso de documentos presentados de forma flsica, los selios
utilizados deberan corresponder a los legitimados por el Colegic Profesional al cual
pertenezcan los Especialistas.

En caso existiera dificultades debidamente probadas por el CONSULTOR, en Ia
obtencidn de las colegiaturas para los especialistas no residentes en el Peru, el
CONSULTOR presentara el entregable correspondiente?, debidamente suscrito por
los especialistas del equipo minimo que intervienen en su elaboracién, acompanado
de la rubrica y sello de profesionales colegiados y habilitados en el pals que formen
parte del equipo de profesionales.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSULTOR continuara con el proceso de colegiatura
de los especialistas no residentes en el Perd y presentara ante PROINVERSION las
constancias de habilidad respectivas a mas tardar a la presentacion del Entregable
Nro. 4, bajo apercibimiento de la aplicaciéon de las penalidades contractuales a que
hubiera jugar. En caso EL CONSULTOR incumpliera esta disposicién, el entregable
sera considerado como no presentado.

EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para la
formulacidon del estudio, tales como: personal, equipos, herramientas, honorarios,
impuestos, seguros, derechos de tramites, tasas, pasajes, movilidad, hospedaje,
viaticos, entre otros; y todo aquél costo que se requiera para el desarrollo de la labor
ylo trabajo que realice durante la formulacién, evaluacion y levantamiento de
observaciones; siendo responsabie de los costos que demande cumplir los aspeclos
técnicos normativos requeridos para su aprobacion.

Asimismo, EL CONSULTOR se hara cargo de las gestiones y tramites para la
emision de licencias, permisos, autorizaciones, inspecciones, certificados,
disponibilidad de servicios, entre otros y segln corresponda, que se requieran en la
elaboracion del estudio de Preinversién.

PROINVERSION, en calidad de Unidad Formuladora - UF, tiene facultades para
realizar el seguimiento y supervision durante la prestacion del servicio de
consultoria, por o que podra realizar revisiones de |os avances y resultados en
cualquier momento, hasta la culminacién del estudio de Preinversion del Proyecto.
Estas revisiones seran originadas a solicitud del Coordinador, Supervisor o de quien
haga sus veces, por medio del requerimiento de reuniones y exposiciones, con la
participacion de lgs involucrados que correspondan,

VB,
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Asimismo, en caso PROINVERSION requiera conocer por anticipado la informacién
contenida en alguno de los entregables, o requiera la presentacién de algun informe
de avance no considerado como entregable, podra solicitarlo al CONSULTOR en
cualgquier momento de la prestacién del servicio. Dicho informe de avance sera
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remitido como Nota Técnica en formato digital por Mesa de Partes Virtual de la
entidad3, sin que ello signifique pago adicional alguno.

La emisién de Notas Técnicas no conllevara necesariamente al pronunciamiento de
PROINVERSION y no correspondera a los tiempos destinados para evaluacién, por
lo que se mantendran los plazos de presentacién de entregables del CONSULTOR,
asi como los de subsanacién de cbservaciones previstos en el numeral 8.3 de los
presentes Terminos de Referencia. No obstante, producto de la revision de los
avances o Notas Técnicas, PROINVERSION podra orientar el desarrollo de los
estudios técnicos de formulacion.

EI CONSULTOR atendera las observaciones que PROINVERSION le traslade hasta
obtener la conformidad de los entregables que presente, y no mantendra en
informes subsiguientes, observaciones ya subsanadas en entregables anteriores.

EL CONSULTOR es responsable de la compatibilidad entre los documentos fisicos
y los archivos digitales del estudio de Preinversién que presente, los cuales deberan
estar debidamente suscrilos por el Jefe de Proyecto y los especialistas
responsables de su elaboracién. En caso EL CONSULTOR incumpliera esta
disposicion, el entregable sera considerado como no presentado,

En caso el CONSULTOR elabore sus entregables en softwares especializados de
los cuales PROINVERSION no haya adquirido licencias, el CONSULTOR cedera el
nimero de licencias necesario, con la finalidad de que el personal de
PROINVERSION pueda evaluar los entregables.

Reuniones y comunicaciones

Seguln lo requerido, el Jefe del Proyecto y los integrantes de su Equipo Técnico que
sean convocados por PROINVERSION deben estar presentes en dichas reuniones,
las mismas que podran ser desarrolladas de manera presencial y/o virtual. Las
reuniones presenciales se llevaran a cabo en las instalaciones de PROINVERSION
o donde la entidad lo disponga. En caso PROINVERSION lo solicite, EL
CONSULTOR gestionara la locacion de las reuniones.

En cuanto a las comunicaciones entre EL CONSULTOR vy Supervisor de
PROINVERSION o quien haga sus veces, se realizaran por las diferentes vias de
comunicacién: correo electrénico, teléfono moévil y plataformas virtuales (Teams y
OneDrive) para las coordinaciones necesarias a efectos del cumplimiento del
presente servicio.

5. ACTIVIDADES

Las actividades que desarroilara EL CONSULTOR para la formulacién del estudio de
Preinversion se detallan a continuacién:

a)

Recopilacion, sistematizacién y andlisis de la informacién existente; EL
CONSULTOR debe acopiar la informacién disponible que servira de base para la
consolidacion y unificacion del diagnéstico existente (Apéndice Nro. 01 item 3.1),
asimismo debe realizar el desarrollo de los estudios basicos (Apéndice Nro. 01 item
4.3.1), estimacién de la demanda {(Apéndice Nro. 01 item 4.2.1), balance de oferta
y demanda (Apendice Nro. 01 ltem 4.2.3) y planteamiento técnico {Apéndice Nro.
01 tem 4.3.3). Las fuentes de informacién son las precisadas en el Apéndice Nro.
01 del presente documento.

3 El horario vigente de Mesa de Partes es, en dias habiles, de lunes a viemes de 9:00 a 17:00 (horario

corrido)
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b) Para desarrollar la Identificacion del proyecto, EL CONSULTOR debe realizar en
primer lugar un diagnéstice de la Unidad Productora de Servicios (Apéndice Nro. 01
(tem 3.1.3), donde se realice el diagnéstico de la infraestructura existente (Apéndice
Nro. 01 item 3.1.3), calidad de los servicios (Apéndice Nro. 01 item 3.1.3) y
capacidad de gestién (Apéndice Nro. 01 ftem 3.1.3) y luego desarrolla la definicion
del problema, sus causas y efectos (Apéndice Nro. 01 Item 3.2} y el planteamiento
del proyecto {Apéndice Nro. 01 ltem 3.3), teniendo en cuenta el Apéndice Nro. 01del
presente documento,

c) Desarrollo de Estudios Basicos.
Para el andlisis técnico de la alternativa seleccionada {Apéndice Nro. 01 item 4.3),
EL CONSULTOR debera desarrollar los estudios basicos (Apéndice Nro. 01 item
4.3.1) sobre la base de los requerimientos sefialados en el modulo de Formulacién
del Apéndice Nro. 01 del presente documento.

d) Horizonle de evaluacién
EL CONSULTOR debera definir el horizonte de evaluacion del proyecto de inversion
que incluye la fase de Ejecucién y la fase de Funcionamiento (Apéndice Nro. 01 [tem
4.1), que estara relacionado con el ciclo de inversién segun los proyectos de APP
que son coensiderados en el Apéndice Nro, 01 del presente documento.

e) Analisis del mercado de servicio
El analisis de la demanda de servicio (Apéndice Nro. 01 item 4.2.1), analisis de la
oferta (Apéndice Nro. 01 item 4.2.2) y célculos de la Brecha de Oferta y Demanda
(Apéndice Nro. 01 ltem 4.2.3) se realizara para el horizonte de evaluacién del
proyecto (Apéndice Nro. 01 item 4.1), con informacién del Censo de poblacién y
vivienda del INEI y con otras fuentes de primarias y secundarias que se encuentran
detalladas en el Apéndice Nro. 01 del presente documento.

f) Analisis Técnico de las Alternativas

Desarrollar los estudios basicos (Apéndice Nro. 01 item 4.3.1), niveles de servicio
(Apéndice Nro. 01 ltem 4.3.2), planteamiento técnico de la alternativa {Apéndice
Nro. 01 ltem 4.3.3), Disefo preliminar de la alternativa técnica factible seleccionada
(Apéndice Nro. 01 ltem 4.3.4), Metas fisicas (Apéndice Nro. 01 item 4.3.5), Metas
de produclos (Apéndice Nro. 01 item 4.3.6), requerimiento de recursos (Apéndice
Nro. 01 item 4.3.7); basandose en los requerimientos del Apéendice Nro. 01 del
presente documenio.

Se presentaran las memorias descriptivas y memoaoria de calculo de predisefio de las
especialidades (Sanitaria, Estructura, Eléctrica y Electromecanica) en base a los
estudios indicados anteriormente.

a) Gestion del Proyecto
Desarroilar la Gestidn en la fase de ejecucién {Apéndice Nro. 01 item 4.4.1), y la
Gestién en la fase de funcionamiento (Apéndice Nro. 01 item 4.4.2).

gg;;;‘g;/;qyzggggé??g:%{e"nard h) Costos del proyecto (Apéndice Nro. 01 item 4.5)
Determinar el costo de la alternativa de sclucién elegida, para la situacién con
proyecto y sin proyecto, gue incluye la alternativa técnica recomendada del proyecto
a precios privados o de mercado,

El detalle de requerimientos de este [tem se encuentra en el Apéndice Nro. 01 del
presente documentao.

i) Evaluacion
% s Desarrollar la evaluacidn social {Apéndice Nro. 01 item 5.1), evaluacion privada
i (Apéndice Nro. 01 Item 5.2), andlisis de sostenibilidad (Apéndice Nro. 01 item 5.3),
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seleccidn de la alternativa (Apéndice Nro. 01 item 5.4), financiamiento (Apéndice
Nro. 01 ftem 5.4.1), matriz del marco légico (Apéndice Nro. 01 ftem 5.5),
conclusiones (Apéndice Nro. 01 item 6) y recomendaciones (Apéndice Nro. 01 item
7), en funcién de lo establecido en el Apéndice Nro. 01 del presente documento.

i Integracion del Estudic de Preinversion
Consalidar los entregables desarrollados en las actividades previas en el esiudio de
Preinversion a nivel de Perfil.

Consideraciones adicionales

- Coordinar aspectos técnicos y de gestién vinculados al desarrollo de los proyeclos al
interior de la Direccidn de Portafolio de Proyectos (DPP) y articulando con las entidades
publicas vinculadas al proyecto.

- Proponer estrategias vinculadas al desarrcllo del proyecto en relacién con los aspectos
técnicos.

- Revisar y atender las consultas de los aspectos técnicos del Proyecto.

- Brindar asesorla técnica especializada a la DPP durante las reuniones de trabajo con
los interesados del proyecto.

- Participar en reunicnes de coordinacion técnica virtuales y/o presenciales, realizando
el seguimiento de los temas que se traten o acuerdos que se adopten.

6. METODOLOGIA DE TRABAJO

L.a metodologia que segquird EL CONSULTOR en el desarrolio del Estudio de Preinversion
debe sustentarse en base a los criterios sistémico, descriptivo y explicativo, analitico,
deductivo e inductivo; lo que permitira dar mayores elementos de juicio respecto al
comportamienio de las diferentes variables e indicadores que justificaran los resultados
esperados del estudio.

En tal sentido la elaboracion del proyecto consta de un trabajo de coordinacion, de campo
y de gabinete, los cuales se desarroliaran de la sigutenie manera:

. Coordinaciones pertinentes con la Unidad Formutadera y DPP.

. Preparacién del Plan de Trabajo (comprende actividades de campo y gabinete} y
Cronograma de Actividades, los cuales seran debidamente aprobados por la Unidad
Formuladora a traves del Coordinador designado para administrar el Contrato con EL
CONSULTOR.

+« Elaboracion de la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de acuerdo con el Plan de
Trabajo propuesto y aprobado (incluye la toma de encuestas u otro instrumento de
investigacion de mercados aplicable al proyecto).

= Procesamiento y analisis de la informacidn recogida.

« Elaboracién del documente final integrado, el cual debera de ser aprobado por
PROINVERSION,

7. ENTREGABLES

KRl A G B v EL CONSULTOR presentard sus informes dirigidos al Coordinador designado por la
Unidad Formuladora como Responsable del Contrato, para gue realice el seguimiento
correspondiente a la formulacién del Estudic de Preinversion a nivel de Perfil.

El estudio de Preinversion a nivel de perfil complelo se presentara de acuerdo con ei
Apéndice Nro. 01 del presente documento vy al Anexo N° 7 de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestién
de Inversiones, segun se detalla a continuacion:
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Cuadro 3: Entregables

{ DOCUMENTO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL
ENTREGABLE

‘ Entregable 1

Plan de Trabajo

Detallado (tanto campo, como gabinete) y Cronograma de Actividades
del desarrollo de la Consultoria,

rEntregable 2

Aspectos Generales e Identificacion
Desarrollo de las actividades a y b del [tem 5 del presente documento

i Entregable 3

Formulacion (Horizonte de evaluacién del proyecto, Analisis del
mercado del servicio, Analisis técnico de las Alternativas, Gestion
del Proyecto)

Desarrollo de las actividades ¢, d, e, f del item & del presente documento

|

Formulacion (Costos del proyecto a precios de mercado),
presupuestos, Evaluacion y Presentacion final del proyecto

‘ Entregable 4 (incluye Resumen Ejecutivo)

Desarrollo de las actividades g, h, i, del item 5 del presente documento.

7.1

7.2

ENTREGABLE N°1: PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR presentara un plan de trabajo para la prestacion del servicio de
consultoria, gue conlenga, al menos, lo siguiente;

Relacidn y descripcion de las actividades a ejecutar, incluyendo lista detallada en
cada entregable.

Descripcion de la metodotogia y los procedimientos a emplear en cada una de las
actividades.

La estimacion de costo, tiempo y recursos para cada una de las actividades,
detallando el personal responsable asignado.

Un cronograma de actividades que debera ser presentado en formato Gantt (MS
Project), donde se consignarén, entre otros, plazos y fechas para el desarrollo de
las tareas a ejecutarse, la ruta critica, hitos de control, la asignacion de
responsabilidades, las actividades a ser realizadas por el Jefe de Proyeclo y el
personal responsable de las actividades, de acuerdo con estos Términos de
Referencia.

El cronograma de actividades debera tener el nivel de detalle suficiente para
permitir el monitoreo preciso del avance del trabajo de {as actividades, incluyendo
la lista y fecha de entrega de cada uno de los documentos y entregables. El
seguimiento del avance del cronograma se realizard a través de reuniones
gquincenales.

E! cronograma de trabajo debe incluir la mencién de los trabajos de campo y su
correspondiente pian de logistica, segun las necesidades del CONSULTOR.

ENTREGABLE N°2: ASPECTOS GENERALES / IDENTIFICACION

EL CONSULTOR presentara un informe que contenga el resullade de las
actividades de diagnéstico especificadas en el Apéndice Nro. 01 del presente
documento, el mismo gue se organizara en funcién a los siguientes ejes:

Diagndstico
1.1.1 La Poblacion afectada

El territorio
Unidad preducteora de los servicios (UP)
a) Informe de Diagndstico del Servicio de Agua Potable

1.1.2
1.1.3

0
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1.1.4

b)

d)
€)

f)

g)
n)

Informe de Diagnostico del Servicio de Alcantarillado
Sanitario

Diagndstico Hidraulico del Sistema de Alcantarillado
Sanitario
o Informe de Evaluacién flsica de buzones y/o
camaras de inspeccion de los colectores
primarios y buzones de los colectores
secundarios,
o Informe de Monitorec y Aforo de colectores
primarios.
o Informe de Modelamiento Hidraulico existente de
Alcantarillado
Diagnéstico Estructural del Sistema de Alcantarillado
Sanitario
Diagnostico Eléctrico y Electromecanico del Sistema de
Alcantarillado Sanitario

Informe de Diagndstico del Servicio de tratamiento de aguas
residuales.

Diagndstico Hidraulico del Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales

Diagnéstico Estructural del Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales

Diagnéstico Eléctrico y Electromecanico del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales

Informe de Diagndstico de la Gestién del Servicio.

Informe de Caracterizacién de las aguas residuales.

Informe de Caracterizacion de la calidad del cuerpo receptor
y andlisis de la capacidad de asimilacién de! cuerpa receptor.
Ficha de Sistematizacién del Diagnédstico

informe de Analisis de Riesgo

Involucrados en el Proyecto

1. Definicién del problema central, sus causas y efectos

11l. Planteamiento del Proyecto

2.3.1

Objetivo central

2.3.2. Alternativas de solucién

v, Aporte al Cierre de Brecha y Vinculacion al Indicador

V. Anexos

a) Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto
b) Informe del Taller de Involucradeos y de Identificacion de Problemas

7.3 ENTREGABLE N°3; FORMULACION (HORIZONTE DE EVALUACION DEL

VB,
LUCHO ORELLANA Elizabeth

PROYECTO, ANALISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO, ANALISIS TECNICO

Bt AR AR i v DE LAS ALTERNATIVAS, GESTION DEL PROYECTO)

El consultor presentara un informe que contenga el resultado de las actividades de
formulacion del estudio de Preinversidn, considerando el Apéndice Nro. 01, los
Contenidos Minimos Especificos (CME) del presente proyecto, el mismo que se
organizara en funcién a los siguientes ejes:

I, Formulacion
- TR 1.1, Horizonte de evaluacién del Proyecto
et T 1.2. Analisis del mercado del servicio
Iﬁado digitalmente por:
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1.2.1. Analisis de la demanda
1.2.2. Andlisis de la Oferta
1.2.3. Determinacion de la brecha oferta-demanda
1.3 Analisis Técnico de las alternativas
1.3.1. Estudios Basicos
- Flisicos
- Urbanlsticos
- Climaticos
- informe de Estudio de Topografla
- Informe de Estudio de Mecanica de Suelos
informe de Estudio Hidroldgico, y evaluacién de fa
capacidad de asimilacién de los cuerpos receptores
Informe de Estudio de Batimetria
- Informe de Identificacion de Interferencias
- Canteras, depodsitos de material excedente (DME) vy
estructuras de proteccion
- Consideraciones para el disefio preliminar sistema vy
suministros eléctricos
- Disposicién de residuos
- Informe de Evaluacion de terrenos disponibles y de la
adquisicién de terrenos adicionales
- Licencias, permisos y autorizaciones
1.3.2. Niveles de Servicio
1.3.3. Planteamiento técnico
1.3.4. Disefio preliminar de la alternativa técnica factible seleccionada
1,3.5. Metas fisicas
1.3.6. Metas de Producto
1.3.7. Requerimientos de Productos
1.4. Gestién del Proyecto

1.4.1. Gestién en la fase de ejecucion
1.4.2. Gestion en la fase de funcionamiento

1. Anexos

a) Informe de Predisefno del Sistema de Alcantarillado Sanitario

- Informe de Prediseno Hidraulico del Sistema de Alcantarillado
Sanitario
¢ Informe de Modelamiento Hidraulico proyectado de
Alcantarillado
- Informe de Predisefio Estruciural del Sistema de Alcantarillado
Sanitario
- Informe de Predisefio Eléctrico y Electromecanico del Sistema de
Alcantarillado Sanitario
- Informe de Predisefio Automatizacién y SCADA del Sistema de
Alcantarillado Sanitario

{00 omeLana Erganern b) Informe de Predisefio del Sistema de tratamiento de Aguas
e Residuales.

- Informe de Predisefio Hidraulico de la PTAR(s)

- Informe de Predisefio Estructural de ta PTAR(s)

- Informe de Predisefio Eléctrico y Electromecanico de la PTAR(s)

- Informe de Predisefio Automatizacion y SCADA de la PTAR(s)

c) Informe de Identificacion de Interferencias
d} Informe de Diagndstico Arqueoldgico e Informe de Sitios vy
evidencias arqueoldgicas

.;."A;A;I;JJ%,,.M e} Informe complementario para el Saneamlento Fisico Legal
Iﬁado digitalmente por:
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Informacion de sustento de costos a precios de mercado
Plan de implementacion del proyecto (cronograma de ejecucion
fisico y ejecucion financiera)
Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto
Informacién generada del estudio de Preinversion
Planos de Formulacién
- Relacién de Planos
- Planos de Ubicacitn
- Plano del Ambito de Influencia del Proyecto
- Planos Generales del Sistema de Alcantarillado Proyectado
Ptanos Generales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Proyectado
Planos de Estudios Basicos
o Planos del Estudio Topografico
o Planos del Estudio de Mecéanica de Suelos
o Planos del Estudio Hidrolégico
o Planos de Estudio de Batimetr(a
o Planocs de |a Identificacion de Interferencias
Planos de Predisenos (para cada uno de los componentes
correspondientes, segun corresponda)
o Sistema de Alcantarillado Sanitario Proyectado
*  Planos de Prediseno Hidraulico
»  Planos de Predisefic Estructural
= Planos de Predisefo Eléctrico y Electromecanico
*  Planos de Predisefio de Automatizacién y SCADA

o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
proyectado
»  Planos de Prediseno Hidraulico
«  Planos de Prediseno Estructural
«  Planos de Predisefo Eléctrico y Electromecanico
+  Planos de Prediseno de Automatizacién y SCADA
- Planos de Identificacién de Interferencias
- Entre otros.

Respecto a los Planos de Predisefioc Hidraulico del Sistema de
Alcantarillado sanitario comprende al Plano Clave del Sistema de
Alcantarillado, Plano General del Sistema Proyectado, Plano de Redes
Colectores y Emisor ¢ Interceptor, Secciones transversales de las
principales vias y/o donde se proyecten los colectores primarios, redes
primarias y lineas de impulsién, emisares, entre otros, Secciones de 10s
emisores terrestres y sub-fluviales para los vertimientos.

Respecto a los Planos de Prediseno de la PTAR, comprende Planos de
distribucién y/o hidraulicos de la PTAR Proyectada, Planos estructurales
de la PTAR. Los planos de diseno Estructural deben indicar el area
minima de reserva y de libre disposicion para la proteccién de las
estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso vehicular, Perfil
hidraulico de la PTAR vy perfil hidraulico de la IInea de lodos (de ser el
caso), Planta, Elevacién y Corte de la Infraestructura de la PTAR,
Diagrama de flujo de procesos de la PTAR, Planta de Automatizacion
{PI&D} de Ia Infraestructura de la PTAR.
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7.4 ENTREGABLE N°4: FORMULACION (COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO), PRESUPUESTOS, EVALUACION Y PRESENTACION FINAL DEL

Direccitn

“Decenioc de |a |gualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo del Didlogo y la Recenciliacien Nacional”

PROYECTO (INCLUYE RESUMEN EJECUTIVO)

£1 consullor presentard un informe gue contenga el resullade de las actividades de
evaluacién del estudio de Preinversion, considerando el Apéndice Nro. 01, el mismo

gue se organizara en funcidn a los siguientes gjes:

I, Resumen Ejecutivo

ZErACTIONMUOD®
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Informacién general del proyecto
Planteamiento del proyecto

Determinacion de la brecha oferta y demanda
Analisis técnico del proyecto

Gestion del proyecto

Costos del proyecto

Evaluacién social

Evaluacién privada

Sostenibilidad del proyecto

Impacto ambiental

Plan de Implementacién

Marco 16gico

Marco de Referencia.

Aporte al Cierre de Brecha y Vinculacion al Indicador
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3.2.
3.3
3.4
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3.7.
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Formulacién

Costos del proyecto a precios de mercado

a) Costos precios de mercado con proyecto
b) Costos a precios de mercado sin proyecto
¢) Otras consideraciones

Evaluacion

Evaiuacién Social
Evaluacién privada
Analisis de sostenibilidad
Seleccién de la alternativa
Matriz del Marco Légico
Conclusiones
Recomendaciones

Anexos

Términos de referencia (TdR) para la formutacién del instrumente de gestion
ambientat.
Calculos que sustenten la evaluacidon econdmica.
Informacion, documentos de sustento que acrediten la sostenibilidad del
proyecto, tales como:.
¢ Acta de compromiso de la EPS.
¢ Acta de compromiso de ias municipalidades respecto a la
integracién.
* Informe de opinién de la DGAA del MVCS, respeclo al analisis
del impacto ambiental y/o niveles de servicio.
* Documento de opinién del ANA
Fijacion del Punto de Disefioc y Factibilidad de Suministro Eléctrico, de
corresponder,
Opinién respecto a la inexistencia de restos arqueolégicos, de corresponder.
Documento de disponibilidad de terreno o arregio institucional para realizar la
intervencién cuando corresponda o plan de saneamiento.

Convenios de delegacion de funciones y competencias de 10s gobiernos locales
a favor del MVCS.

Convenio de encargo del MVCS a PROINVERSION.
Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto
Informacién generada del esiudio de Preinversién

En el entregable N°04, se debe de adjuntar los productos correspondientes del entregable
N°02 y entregable N°03.

RETRIBUCION Y OPORTUNIDAD DE PAGO

8.1 Retribucidn

La retribucion econdmica pactada es ta dnica contrapresiacién por el servicio
prestado {(modalidad contractual a suma alzada) de acuerde con la Propuesia
Econdmica presentada por EL CONSULTOR. Por lo tanto, esta incluye todos los
costos, gastos y utilidad de EL CONSULTOR, asi como cualguier tributo - incluyendo
el Impuesto a la Renta - mas no el IGV que se genere como consecuencia de la
presiaciéon del servicio. Las empresas no domiciliadas en el pals estaran sujetas a la

dedu

ccién del treinta por ciento (30%) por concepto de Impuesto a la Renta.
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PROINVERSION procedera con el pago de los honorarios correspondientes, siempre
y cuando se haya cumplide con: 1) La condicién para la presentacion del Entregable,
i) La verificacién de las subsanaciones respectivas, v iii) La conformidad del servicio
segun lo estipulado en los presentes Términos de Referencia y la normatividad
vigente.

Si durante la elaboracién del Estudio de Preinversion, desaparece Ja necesidad del
servicio de consultoria, PROINVERSION solo reconoceré el pago del entregable que
cuente con su conformidad a la fecha de corte.

8.2 Pago de la retribuciéon econémica

Los Entregables y sus porcentajes de pago, se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 4: Cuadro de Pagos :
ENTREGABLE | % de PAGO CONDICION |

_Aprobaci()n del Entregable 1 por
parte de PROINVERSION

1 10%

o 30% Aprobacién del Entregable 2 por
° parte de PROINVERSION

3 25% Aprobacién del Entregable 3 por
, parte de PROINVERSION

4 359 Aprobacién del Entregable 4 por
? parte de PROINVERSION

La retribucion por los servicios prestados sera propuesta por EL CONSULTOR en su
Propuesta Econdmica, |a misma que ascendera a /100 Soles (S/
), mas el Impuesto a General a Ias Ventas

9. PLAZO DEL CONTRATO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES

9.1

9.2

Vigencia del Contrato

Sera de doscientos cuarenta (240) dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de la fecha de suscripcion del Contrato de prestacién de servicios, el cual incluye los
plazos de desarrollo. Este plazo serd prorrogable por causas debidamente probadas,
y en tanto subsistan obligaciones pendientes de cumplimiento, sin que ello signifique
pago adicional alguno.

En caso PROINVERSION considere necesario incluir prestaciones adicionales para
el logro de los objetivos def PROYECTQ indicado en el numeral 1 de los presentes
Terminos de Referencia, y se reguiera continuar con los servicios de EL
CONSULTOR, las partes podran acordar la extension de plazo, asf como los términos
y condiciones, conforme con las normas vigentes aplicables.

Plazo para la presentacion de los Entregables

En el perfodo de vigencia del contrato, EL CONSULTOR dispondra de ciento ochenta
(180) dlas calendarios efectivos. La presentacién de los Entregables se realizara de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Plazos

Iﬁado digitalmente por:
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ENTREGABLE PLAZO CONDICION

‘ 05 dias Contados a parlir del dla siguiente de la
calendarios isuscripcion del contrato
60 dias Contados desde la presentacién del Entregable

‘ 2 caiendarios  |N°1

| 3 80 dias Contados desde la presentacion del Entregable

\ calendarios N°2 |
I 4 35 dias Contados desde ia presentacién del Entregable |

calendarios  |N°3

Segun corresponda, EL CONSULTOR debera considerar lo siguiente:

a) Sin perjuicio de los plazos de entrega, PROINVERSION podra requerir al
CONSULTOR el adelanto de informacién relacionada al trabajo que se encuentra
realizando, a efectos de su revisién, sin que ello signifique modificacion alguna
de las condiciones y plazos establecidos para la presentacion de los
Entregables.

b) Los plazos de presentacién de entregables podran ser prorrogados, previa
aceptacion de PROINVERSION de la solicitud de EL CONSULTOR, con el
debido sustento, siempre y cuando la causa de la prérroga se deba a un hecho
que se encuentra fuera del alcance de EL CONSULTOR. Para tales efectos EL
CONSULTOR debera presentar a PROINVERSION dicha peticién por escrito,
sefalando el sustento y el nuevo plazo de presentacion del Entregable que
corresponda. PROINVERSION respondera la aceptacién o el rechazo de la
solicitud de manera oportuna y definitiva.

c) PROINVERSION, a su solo criterio y sin que haga falta invocar razon alguna,
podra suspender el cronograma de enirega de los informes, situacion que se
efectuard sin derecho a mayor pago, para lo cual bastard una comunicacion
escrita dirigida al CONSULTOR. Asimismo, podra reactivar dicho cronograma,
bajo el mismo procedimiento.

d) En la primera version presentada y en la subsanacidn de observaciones, cada
Entregable o Nota Técnica podra ser presentado a fravés de la Mesa de Partes
Virtual, a traves del nuevo madulo informatico ingresando al eniace de acceso
directo https://mesadeparesvirtual.proinversion.qob.pe?,, sefalando la direccién
de un enlace seguroc que permila descargar la informacién en formato digital los
archivos editables y pdf que incluya la ribrica de! Jefe de Equipo y de los
Especialistas (en forma fisica o electrénica} que intervienen en la elaboracion
del entregable, en cada folio, adjuntando ademads los archivos editables de toda
la infermacién desarrollada.

e) Encaso el CONSULTOR emplee programas o aplicativos informaticos ajencs a
los usados por PROINVERSION, el primero debera de conceder las licencias
suficientes requeridas por PROINVERSION a fin de velar por la correcta
formulacién de los estudios.

fy En caso de existir observaciones de PROINVERSION al Entregable, EL
CONSULTOR deberd presentar una nueva versidon de este, incluyendo el

~ levantamiento de observaciones respectivo, la versién actualizada con control
ke M R o de cambios, asl como una matriz de absolucién de observaciones.

g) Elentregable Nro. 84, en su version definitiva, debera ser presentado en un (01)
original impreso vy digital a traves de la Mesa de Parles Fisica de
PROINVERSION, en idioma castellano, en formato A4, cada folio debidamente

* Los documentos ingresados a través del nueve médulo informatico entre las 00.00 horas y las 23:59 horas de un dia

habil, se consideran presentados en la misma fecha, y, los ingresados en dia no laborable, se consideran preseniados

el primer dia habil siguisnte.

§Para el caso que los antregables sean suscritos medianta el uso de firmas electronicas el CONSULTOR deberd tener

presente o dispuesto por el Decreto Supramo N* 026-2016-PCM o norma que lo medifique ¢ sustituya, que aprueba
""3 HE m{xvm;,- e medidas para el fortalecimiento de la infraesiructura oficial de firma selectrénica y 1a implemenlacion progresiva de la

,@a digital en el sector publico y privado.
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firmado y sellado por el Jefe de Equipo y los Especialistas del CONSULTOR que
hayan participado en su elaboracion, segln los sellos del colegio profesional
correspondiente. Asimismo, debera adjuntar los respectivos archivos del estudio
de pre inversion en version editable y en formato pdf debidamente rubricados.

9.3 Plazo v procedimiento para la formulacién y subsanacion de observaciones a

los Entregables

a) Enun plazo de hasta diez (10) dias habiles contados a parlir del dia siguiente de
recibido el entregable, PROINVERSION podra formular observaciones y/o
requerir aclaraciones. En caso no hubiese observaciones, PROINVERSION
deberd otorgar la conformidad al entregable. Para tal efecto, el CONSULTOR
debera presentar a PROINVERSION la version definitiva det entregable, segun
lo indicado en el literal ) del numeral 8.2 precedente.

b) EI CONSULTOR debe absolver todas las observaciones formuladas por
PROINVERSION, en el plazo que este Ultimo le otorgue de acuerdo con la
complejidad de las observaciones y posteriormente EL CONSULTOR procedera
segun lo sefialado en el titeral d) del numeral 8.2 precedente.

¢) Recibida la subsanacion de las observaciones, PROINVERSION contara con
cinco (05) dias habiles para su revision y subsanacién.

d) Una vez que el CONSULTOR haya subsanado adecuadamente las
observaciones formuladas, PROINVERSION otorgara su conformidad de
servicio, dehiendo el CONSULTOR proceder segun lo dispuesto en el literal e)
del numeral 9.2 precedente.

e En flos entregables subsiguientes, EI CONSULTOR no mantendra
observaciones que fueron subsanadas en levantamientos anteriores.

De no subsanarse adecuadamente las observaciones, PROINVERSION
procedera con la aplicacién de las penalidades previstas en los presentes
Términos de Referencia.

» Se precisa gue los tiempos establecidos para la presentacion de los
entregables son continuos e independientes del tiempo de levantamiento de
observaciones del entregable anterior o de su aprobacion.

» |as presentaciones de los entregables seran independientes a la aprobacion
del entregable anterior.

» La aprobacién del siguiente entregable serd posterior a la aprobacién del
entregable anterior. Es decir, como gjemplo: Para |la aprobacién del Entregable
N° 03 por parie de EL CONSULTOR, antes se debera tener el Entregable N°
02 aprobado por parte de PROINVERSION.

* No es posible que se tengan en revision paralela mas de dos entregables
consecutivos, de ser el caso, PROINVERSION procedera a la devolucién del
siguiente Entregable {3ro) siendo considerado como no entregado.

10. REQUISITOS MINIMOS

EL CONSULTOR, para ejecutar el servicio debera contar con la experiencia necesaria en
formulacion de estudios de Preinversién. El equipo de trabajo estara constituido de
profesionales idéneos de primer nivel, con suficiente experiencia acumulada, logros en
lareas de responsabilidad y con capacidad de expresarse en idioma espafiol. También
debera tratarse de personal que se adecle a los requerimientos de este servicio.

101 DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera contar con experiencia en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en formulacién de proyectos de inversiébn a nivel nacional yfo
internacional con un monto de inversion minimo de S/, 500 millones saoles
I@ acumulados, que hayan sido adjudicados en los ultimos doce {12) afios.
a
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b) Experiencia en tres (03) estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o expedientes
técnicos en el sector saneamiento, en los wjtimos doce {12) afnos.

¢) Deber& presentar una facturacion acumulada de S/. 5 millones de soles en proyectos
similares al objeto de la convocatoria en los ultimos doce {12) afics.

Dicha experiencia podrd ser acreditada a través del Postor, o por la suma de las
experiencias de sus integrantes en caso de Consorcio, por persona juridica o natural, o
por una empresa vinculada siempre y cuando la vinculacion sea como sucursal o matriz.

Para los efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, se podra invocar la
participacion en proyectos anteriores, en los que se debera haber participado
directamente con un minimo de veinticinco por ciento (25%) en fa sociedad o consorcio
constituido para la prestacion de los servicios de consultoria o asesoria, como firma
especialista en la materia de la experiencia declarada.

EL CONSULTOR necesariamente debera fijar un domicilio en la ciudad de Lima (Peru),
a efectos de recibir las comunicaciones que resulten necesarias, relacionadas al
presente contrato.

DE LOS PROFESIONALES

Para el desarrollo de las actividades planteadas y otras que El CONSULTOR crea
necesario incluir o ampliar, EIl CONSULTOR establecera las responsabilidades de los
integrantes del equipo de Profesionales que satisfagan los requerimientos indicados.

PROINVERSION no aceptard la delegacién o sustitucion en la asignacion de
responsabitidades y tareas de alguno de los especialistas (elaboracion de estudios,
presentaciones y coordinaciones técnicas) por especialistas no contemplados en la
némina con la cual El CONSULTOR resultdé adjudicatario. Para tales efectos, El
CONSULTCR se obliga a programaren su Flan de Trabajo, la totalidad de sus
aclividades {estudios, presentaciones y coordinaciones técnicas) ¢con los especialistas y
Jefe de Proyecto con quienes obtuvo la Buena Pro.

PROINVERSION tendra derecho a solicitar el reemplazo o la remocién de cualquier
personal del CONSULTOR, en casoc de contravenirse lo antes mencionado o si
considera que el personal del equipo de Profesionales no cumple con ias obligaciones
de sus funciones con la efectividad o eficiencia que requiere el PROYECTQ, para tal
efecto, el CONSULTOR tendra la obligacion de reemplazar al personal en un periodo
maximo de diez (10) dias habiles a partir de la notificacién de PROINVERSION.

En caso de requerirse el reemplazo de algun miembro del equipo de Profesionales, el
CONSULTCR debera proponer un profesional con perfil igual o superior, previa
conformidad de la Direccion de Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, EL CONSULTOR, durante el desarrollo del servicio, podra
contar con especialistas adicionales al equipo de Profesionales, a fin de realizar
actividades de apoyo propias de la Consultoria, sin trasladar las responsabilidades de
fos Profesionales con los que se adjudico la Buena Pro.

A fin de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios del CONSULTOR y cumplir la
finalidad publica del PROYECTO, los profesionales que se presenten como integrantes
del equipo técnico minimo deben brindar asistencia exclusiva® comoe minimo hasta
finalizar la formulacién del PROYECTO.

® La “asistencia exclusiva” se rafiere a la dispenibilidad inmediala de! CONSULTOR para la atencién de cualquier
sulta y olros que efectie PROINVERSION por cualguler madic de comunicacién.
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A fin de garantizar a calidad y eficiencia de los servicios det CONSULTOR y cumplir la
finalidad publica del PROYECTOQO, los profesionales que se presenten como integrantes
del equipo técnico minimo deben brindar asistencia exclusiva’? como minimo hasta
finalizar la formulacion del PROYECTO.

El numero minimo de profesionales que debe conformar el equipo de trabajo, asl como
el perfil de cada uno de ellos, sera el siguiente:

PERSONAL CLAVE

Para el desarrolto del servicio de consultorla del PROYECTO serad necesaria la
permanente disponibilidad del PERSONAL CLAVE y no debera estar cumpliendo el
mismo rol en mas de dos (02) proyectos en PROINVERSION.

10.2.1 UN (01) JEFE DE PROYECTO
Perfil: Economista o ingeniero colegiado y habilitado en el Perd

Experiencia de treinta y seis (36} meses como: director, jefe, gerente, supervisor,
coordinador ¢ la combinacidn de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria; enla
elaboracion o en la supervisién; de la elaboracién de estudios de Preinversion o
de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenierfa de detalle; en
obras de saneamiento.

10.2.2 UN (01) ESPECIALISTA EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Perfil: Ingeniero Sanitario o civil (o0 el equivalente en el pais de origen) colegiado
y habilitado en el Pert.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como:. especialista de redes de
alcantarillado, y/o colectorss; y/o estaciones de bombeo; y/o en la elaboracion o
en la supervision; y/o en la elaboracién de estudics de Preinversién o yfo de
expedientes técnicos y/o en estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle; y/o
en obras de saneamiento.

10.2.3 UN (01) ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Perfil: Ingeniero Sanitario (¢ el equivalente en el pais de origen). colegiado y
habilitado en el Peru.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista de; plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o plantas de tratamiento de desagle; y/o en
la elaboracién y/o en la supervision; y/o en la elaboracién de estudios de
Preinversion y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/lo de
ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.

10.2.4 UN {(01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
Perfil: Ingeniero civil (o el equivalente en el pals de origen) colegiado y habilitado
en el Peru.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista en estructuras; en la
elaboracion y/o en la supervision; y/o en la elaboracién de estudios de
Preinversién y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitives ylo de
ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento,

" La "asistencia exclusiva” se refiere a la disponibilidad inmediala de! CONSULTOR para la atencién de cualguier

c
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10.2.5 UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Perfil: Ingeniero civil (¢ el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado
en el Perd.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista en costos vy
presupuestos; en la elaboracién y/o en la supervisién; y/o en la elaboracién de
estudios de Preinversion y/o de expedientes técnicas y/o de estudios definitivos
y/o de ingenier(a de detalle; y/o en obras de saneamiento.

10.2.6 UN (01) ESPECIALISTA EN INVERSION PUBLICA
Perfil: Economista ¢ Ingeniero colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de freinta y seis (36) meses como especialista en formulacién de
proyectos de inversién publica en el sector saneamiento.

10.2.7 UN (01) ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y
SISTEMA ELECTRICO
Perfil. Ingeniero Mecanico Electricista © Ing. Mecanico Eléctrico o Ing.
Electromecanico ¢ Ing. Electricista (0 el equivalente en el pais de origen)
colegiado y habilitado en el Perq.

Experiencia de catorce (14) meses como Especialista Electromecanico; en la
elaboracién yf/o en la supervisién; y/o en la elaporacién de estudios de
Preinversion ylo de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalie; y/o en obras de saneamiento.

PERSONAL DE NO CLAVE

10.2.8 UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y
GEOTECNIA.Perfil: Ingeniero Civil (o el equivalente en el pais de origen)
colegiado y habilitado en el Peru,

Experiencia de veinticuatro (24) meses en Estudios de Mecanica de Suelos y/o
Geotécnica, en servicios de consultorias iguales o similares.

10.2.9 UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA.
Perfil: Ingeniero Civil 0 Ingeniero Topografo y Agrimensura {o el equivalente en
el pals de origen) colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de 24 meses en Levantamientos Topograficos en servicios de
consultorfas iguales o similares.

10.2.10 UN (01) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y DISENO PAISAJISTA.

Perfil: Arquitecto (o el equivalente en el pais de origen} colegiado y habilitado en
el Peru.

Experiencia de veinticuatro (24) meses en la elaboracion de Estudios ¢ Informes
de Arguitectura y disefio paisajista.

10.2.11 UN {01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Perfit: Ingeniero Ambiental o Sanitario o Civil o Forestal o Agricola {o el
equivalente en el pals de origen} colegiado y habilitado en el Peru.

El profesional debe estar inscrito en el registro de Censultores para elaboracion
de ElA del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.
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Experiencia de veinticuatro (24) meses en la elaboracién de Estudios de Impacto
Ambiental en servicics de consultorias iguales y/o similares.

10.2.12 UN (01) ESPECIALISTA EN ARQUEOLOQGIA
Perfil: Licenciado en Arqueologla {0 el equivalente en el pals de origen) colegiado
y habilitade en el Peru.

Experiencia de veinticuatro (24) meses como Arquedlogo y/o Especialista y/o
Director de Pian de Evaluacién Argueclégica y/o Plan de Monitoreo Arqueologico
ylo Rescate Arqueolégico en la elaboracidon de estudios de servicios de
consultoria iguales y/o similares. Debe acreditar estar inscrito en el RNA para
diagndstico arqueolégico — PEA y obtencidn del CIRA.

10.2.13 UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS
DE DESASTRES.
Perfil: Ingeniero colegiado y habilitado en el Perd

Experiencia de veinticuatro (24) meses en el desarrcllc de estudios de
Vulnerabilidad y Riesgos en servicios de consultorla simiiares y/o proyectos en
general,

10.2.14 UN (01) ESPECIALISTA LEGAL
Perfil; Abogado colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de catorce {14) meses como Especialista Legal en liberacion de
predios e interferencias en proyectos de inversion publica.

10.2.15 UN (01) VERIFICADOR CATASTRAL
Perfil: Arquitecto o Ingeniero colegiado y habilitado en el Peru, con certificacion
de verificador catastrai

Experiencia de catorce (14) meses como técnico en la elaboracién de
expedientes para el saneamiento flsico legal de terrenos.

10.2.16 UN (01) DIBUJANTE
Perfil: Técnico cadista o bachiller en arquilectura ¢ ingenier(a

Experiencia de doce (12) meses come dibujante en la elaboracion de plancs.
10.2.17 ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES
Perfil: Trabajo Social, Sociclogia, Antropologia, Ciencias de la Comunicacién o

afines (o el equivalente en el pals de origen) colegiado y habilitado en el Pery.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como: especialista en resolucién de
conflictos sociales ¢ similares.

11. PENALIDADES

LUCHD ORELLANA Eliz:
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

11.1  En el supuesto que se apliquen penalidades, estas seran descontadas de la retribucion
de los Entregables sefialados en el numeral 7 de los presentes Términos de Referencia,
Para tal efecto, EL CONSULTOR debera considerar en la retribucion el mento de las
penalidades previamente comunicadas por PROINVERSION; caso contrario,
PROINVERSION procedera a la reduccién de la retribucién, por el monto
correspondiente a las penalidades. En caso el importe de las penalidades aplicadas
supere al monto de la retribucion, PROINVERSION podra resofver el contrato suscrito
con EL CONSULTOR.
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11.2 La demora por parte de EL CONSULTOR en la entrega oportuna y completa® de lo
solicitado por PROINVERSION o en la respectiva subsanacion de observaciones, de
acuerdo con el contenido de estos Términos de Referencia, producira una penalidad
igual al 3/1000 (tres por cada mil) de la retribucion de los Entregables que corresponda
por la prestacién parcial del servicio, por cada dia calendario de atraso.

La mora por el incumplimiento de cualquier obligacion de EL CONSULTOR se producira
en forma automatica, no requiriéndose de intimacién previa. Las prestaciones parciales
s6lo tienen utilidad para PROINVERSION, si todas ellas se completan a cabalidad.

Otras Penalidades
Adicionalmente a la penalidad por mora, PROINVERSION podra aplicar las siguientes
penalidades, en caso de configurarse alguno de los siguientes incumplimientos:

Cuadro N° 5: Otras penalidades aplicables al Contrate de Prestacion de
Servicios
Penalidad

N° Descripcién —
incumplimiento
1 Cambios de personal

Procedimiento ‘

10% de la UIT | Segun informe del Supervisor (por cada

PROINVERSION en tres (03) faltas de respuesta,
el plazo otorgado PROINVERSION podra resolver el
Contrato.

No 'pfesentar la
colegiatura y

10% de la UIT
por cada dia y

Segun informe del Supervisor {por cada
dla y por cada profesional.

sin autorizacién de | por cada dia y | profesional reemplazade de manera
PROINVERSION por cada | inconsulta) |
personal i |
2 Ausencia del | 10% de la UIT | Segun informe del Supervisor (por cada
personal ofertado en | por cada dia y | dia y por cada profesional ausente de
la  ejecucidbn  del | por cada | manera injustificada)
servicio personal ) _ |
Ausencia del | 5% de la UIT | Segin correo del Supervisor, de |
personal ofertado en | por cada | comunicaciéon de comisién de falta, en
las reuniones de | personal caso dichas ausencias superen las tres
coordinacion {03) faltas injustificadas,
convocadas por PROINVERSION podra resolver el
PROINVERSION Contrato. .
No dar respuesta al | 5% de la UIT | Segun Informe del Supervisor (por cada
requerimiento de | porcadadia dia), en casc dicha omision supere las

habilitacién de los | por cada
Profesionales con el | profesional
| Entregable N° 4 | 5

EL CONSULTOR sera notificado por el Coordinador del Contrato, comunicando la penalidad
impuesta, cada vez que incurra en las faltas descritas en la tabla precedente, otorgandole
un plazo para gque emita sus descargos y subsane el incumplimiento. El Coordinador del
Contrato determinara si corresponde la aplicacién de la penalidad por el incumplimiento
detectado por el Supervisor, El monto de las penalidades impuestas sera descontado del
pago mas proximo al incumplimiento detectado.
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¥ Se considerara una presentacidon completa del entregable. cuando dicho documento haya desarrollado el contenido
minimo establecido en los presente Términos de Referencia a satisfaccién de PROINVERSION, sin perjuicio del plazo

f‘umm A gue ésle se tome para su revisidn gue permita dar la conformidad correspandiente, debisndo a su vez PROINVERSION
s @unicar de este hechc al CONSULTOR.
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12. GARANTIAS

Las garantias asociadas a la presente consultoria son las establecidas en el articulo 29 del
Reglamento para la contratacion de servicios de consultorfa de PROINVERSION, aprobado
con Acuerdo No. 49-3-2018-CD, publicado en ef Diario El Peruano el t de mayo de 2018 y
sus modificatorias.

13, COORDINACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

La coordinacion det servicio de consultoria estara a cargo de fa Direccion de Proyecto y la
supervision sera realizada por Unidad Formuladora de PROINVERSION. EL CONSULTOR
serd informado oportunamente respecto a la designacion de los responsables de la
supervision de las diversas materias del servicio, quienes reportaran al Coordinador del
Contrato.

14. CRITERIOS DE INTERPRETACION

En casec de discrepancia en la interpretacion de los alcances o la descripcion del servicio
que pudiera surgir, la prelacidon de los documentos que integran los presentes Términos de
Referencia es como sigue:

Términos de Referencia Definitivos

Apendice Nro. 01 — Lineamientos Técnicos para la Elaboracion del Estudio de Preinversion
a nivel de Perfil del PROYECTO

Apéndice Nro. 02 - Informacién Complementaria para el CONSULTOR
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APENDICE Nro. 01

;) ‘
LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION DE LA
INICIATIVA ESTATAL COFINANCIADA "SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA
CIUDAD DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
X 7
S s . p2@
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APENDICE Nro. 01

LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION
“SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN IGNACION,

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Los presentes lineamientos han sido elaboradas en concordancia con el Anexo 7 de
la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Contenido MInimo del Estudio de Preinversion a
Nivel de Perfil para proyectos de inversion y la Guia General para la Identificacion,
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversién.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se debera presentar una sintesis del estudio de Preinversién que contemple los
siguientes aspectos:

A. Informacién general del proyecto
Nombre del proyecto, debera contener ta naturaleza y el objeto de intervencion;
asi como, la localizacion, acomparnando mapas. Sefalar la Unidad Formuladora
(UF), la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEl) recomendada, localizacion
geografica (incluida la georreferenciacién en coordenadas UTM), duracién de la
ejecucion, fecha estimada de inicio de |a ejecucion, e inversién total del proyecto,

Sefialar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con
el proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segln
la Programacién Multianual de Inversiones al cual corresponda. Asimismo,
determinar la contribucién del proyecto al cierre de brecha (cobertura y calidad)
de los servicios de saneamiento a intervenir. Describir brevemente la
compatibilidad del proyecte con lineamientos y planes nacionales y secloriales.

B. Planteamiento del proyecto
Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran
las alternativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones
gue se incluyan en cada aiternativa. Si la alternativa de solucidén es Unica se
sustentiara el resultado.

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
Se incluird la tabla de balance de oferla y demanda de proyecto en el horizonte
de evaluacidn del proyecto. Se precisara el enfoque metodoldgice, los
parametros y supuesios utilizados para las estimaciones y proyecciones de
demanda y oferta. Se precisara el numero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Anailisis técnico del proyecto
Se presentara las alternativas, localizacion, tamano, tecnologla gue se hayan
evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado para su
Eg;gggg%%%?§§§§§§§§;hard definicién y sustento de ta seleccién. De ser el caso, sustentar por qué no se ha
consigerado mas de una allernativa técnica.

Se desarrollard una etapa de andlisis de alternativas técnicas factibles con un
nivel de ingenierla conceptual; y una siguiente etapa de disefio prefiminar de la
alternativa técnica factible seleccionada a nivel de ingenieria bésica.

E. Gestion del proyecto
Precisar la organizacion que se adoplara y la asignacion de responsabilidades y
__ recursos para la ejecucidn del proyecto y su posterior operacion y
SATHA At mantenimiento. Se describira como se planteara la organizacién para la etapa
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de O&M efectuando un comparativo de los aspectos que mejoraria respectc a la
situacién actual.

Costos del proyecto
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversidn a precios de
mercado desagregado por componentes (medios fundamentales).

Incluir la tabla del cronograma de coslos de operacion y mantenimiento, asi
como los costos de reposicidbn cuando corresponda. 3Sustentar de manera
concisa la informacién utilizada para la estimacién de los costes. También se
incluira el costo de inversidn por beneficiario.

Precisar los costos de gestién del Pl (incluyendo su elaboracion), de las medidas
de reduccién de riesgos de desastres y de mitigacién de los impactos
ambientales.

Evaluacién social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del proyecio,
presentar los resultados de la evaluacién social del proyecto, la metedologia,
parametros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los indicadores
de rentabilidad social bajo la metodologla de coslo beneficio y sensibilidad del
proyecto. Sefialar las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y los
rangos de variaciéon que afectarian la rentabilidad social o la seleccién de
alternativas.

Evaluacién privada

Presentar el potencial de generacién de ingresos derivados de |la prestacién del
servicio y su magnitud; asi como el cofinanciamiento a ser asumido por el
Estado, resuitado de la evaluacién privada.

Sostenibilidad del proyecio

Senalar los riesgos que se han identificado en relacion con fa sostenibilidad del
provecto y las medidas que se han adoptado para mitigarlos. Mostrar el
porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacion y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es
capaz de generar, segun sea el caso.

Impacto ambiental

Sefialar los principales impactos negativos que el proyecto puede generar en la
fase de ejecucion y fase de funcionamiento, asf como las medidas de mitigacién
y control que se implementaran.

Plan de Implementacién
Cronogramas de ejecucion fisica y financiera del proyecto.

Marco l6gico
Incluir el marco logico de la alternativa seleccionada, a nivel de proposito,
componentes y fines direclos, precisando los indicadores y metas.

Marco de Referencia

Analisis de la compatibilidad del proyecto con lineamientos vy planes. Sustentar
la pertinencia del proyecto y la manera como este se enmarca entre otros, en los
Lineamientos de la Polltica Nacional de Saneamiento, del Plan Nacionai de
Saneamiento 2022-226, en el Decreto Legislativo N° 1280, el Decreto Legistativo
N° 1362; asl como en otras herramientas normativas del sector. Se debera de
realizar la matriz de consistencia del proyecto de inversién.
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N. Aporte al Cierre de Brecha y Vinculacién al Indicador
Identificandose que el proyecto de inversién contribuye al cierre de una 0 mas
brechas prioritarias del Sector, se procedera en esta seccion a determinar cuanta
es dicha contribucidn al cierre de brecha de cobertura de los servicios de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, y cuanta es la
contribucidon al cierre de brecha de calidad del servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.
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ASPECTOS GENERALES

Se caracterizara brevemente el Pl, sobre la base de la informacion del estudio.
Nombre del proyecto y localizacién
Nombre del proyecto

El nombre del proyecto de inversion debe ser simple, claro y breve, de tal forma que
su redaccion debe considerar los tres aspectos siguientes: a) Proceso, accion que
caracteriza la naturaleza de la iniciativa de inversion (instalacién, mejoramiento vy
ampliacién); b) QObielo, materia o motivo del proceso (sistema de agua potable,
sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, etc.) y ¢} Localizacion, es
la ubicacién geografica precisa del proyecto, considerando esos aspectos, el nombre
a considerar sera la que genere el Banco de Inversiones en el marco del Formato
Q7A,

2.1.2 Localizacion

2.2

L.a localizacion del proyecto debe especificar el/los Centro (s) Poblado (s), Distrito (s},
Provincia y Departamento; y, debe acompafarse de un croquis y mapas
georreferenciales con coordenadas UTM WGS 84, y los Cddigos Ubigeo respectivos.

Institucionalidad

Identificar a las dependencias de la entidad que participan en las tres fases del Ciclo
del Proyeclo. Para cada fase, en todos los casos, consignar el nombre de la entidad
u organo, del responsable y la informacién de contacto. Tomar en cuenta gue el
sustento de las competencias y las capacidades de la entidad u 6rganos identificados
se desarrotlara en el acapite de Gestién de Proyecto.

En la fase de Formulacion y Evaluacién; Identificar la UF registrada en el Banco de
Inversiones, responsable de la elaboracién del proyecto.

Unidad Formuladora

Economia y Finanéas
PROINVERSION

UF de la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada - PROINVERSION

Nombre del responsable de UF de

Sector

Pliego

Nombre de la Unidad Organica
a la que pertenece la UF

Persona Responsable de la UF | Proinversion que figure en el Directorio del

Banco de Inversiones

Persona responsable de la
formulacién

Nombre de |la persona jurldica a cargo de la

En |a fase de Ejecucion: Identificar a la UEIl responsable de |la ejecucion del proyecto.
Asimismo, identificar las areas técnicas de la entidad que estaran a cargo de la
definicién y conformidad de los aspectos técnicos de cada uno de los componentes
del proyecto. Precisar el documento mediante el cual la entidad a cargo del proyecto
sefiala a la UEl y las areas técnicas que participaran en la fase de ejecucion.
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Unidad Ejecutora de Inversiones
I
{ Sectlor Vivienda, Canstruccion y Saneamiento
‘ _
Pliego Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento
[_ Direccién de Ejecucién de Programas y
| Neree L Proyectos en Construccion y Saneamiento
Persona Nombre del responsable de UEI de PROINVERSION
Responsable de la f Di i B | .
| UE. | que figure en el Directorio del Banco de Inversiones

En la fase de Funcionamiento: Cansignar competencias, capacidad técnica vy
operativa de la Entidad que se encargara de la operacién y el mantenimiento del
proyecto. Dado que es un proyecto de asociacién publico-privada, se incluira la forma
de participacion del sector privado en el ciclo del proyecto.

2.3 Marco de Referencia

2.3.1 Analisis de la compatibiiidad del proyecto con lineamientos y planes

Sustentar la pertinencia del proyecto ¥ la manera como este se enmarca entre otros,
en los Lineamientos de la Politica Nacional de Saneamiento, del Plan Nacional de
Saneamiento, en el Decreto Legislativo N° 1280, el Decreto Legislativo N° 1362; asi
como en otras herramientas normativas del sector. Se debera de realizar |la matriz de
consistencia del proyecto de inversion,

3. IDENTIFICACION

3.1 Diagnéstico

El diagnoéstico se realizara principalmente con informacién de fuente secundaria,
complementada con informacion de fuente primaria de ser esfrictamente necesario,
que sustente el analisis, interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que
se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolucién y las
tendencias a futuro si no se ejecutara el proyecto.

El diagndstico debe identificar las restricciones que estan impidiendo que la EPS ¢ el
prestador de servicios de saneamiento provea los bienes y servicios, en cantidad
demandada, con los estandares de calidad y eficiencia establecidos, asf como las
posibilidades reales de optimizar la oferta existente, para ellos se anaiizard y
evaluara, entre otros: i) los procesos y factores de produccién (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre otros, teniendo presente las normas y estandares
técnicos pertinentes; ii) los niveles de produccidn; iii) las capacidades de gestian; iv)

~ 'a percepcién de los usuarios respecto a los servicios que reciben v} la exposicién y

Kt R R v vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnéslico del area
de estudio; v, vi) los impactos ambientales que se estuvieren generando,

El Consultor deberd recopilar informacién, en coordinacion con el Prestador de
Servicio de Saneamiento del ambito de influencia del proyecto u otras entidades
involucradas, respecto a todos los aspectos relacionados a la situacion actual de los
servicios exislentes para el desarrallo del proyecto.

El diagnostico se organizara en funcién a 1os siguientes ejes:
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La Poblacién afectada

Corresponde al andlisis del conjunto de individucs afectados por |a situacion negativa
gue se intenta solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una
brecha prioritaria.

La poblacién afectada sera la base para determinar a les beneficiarics directos del
proyecto.

Especial atencion tendra el diagndstico de la poblacién afectada por la situacion
negativa que se busca resolver con ei proyecto y su participacidén en el procesc. De
este grupo se analizara los aspectos demograficos?, econémicos, sociales, culturales,
ademas de los problemas y efectos que perciben.

Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema cenfral; (i} la demanda (iii)
las estrategias de provisién de los bienes y servicios.

En esta seccion se analiza a |la poblacién afectada considerando las siguientes
variables:

— Identificacién de la poblacién afectada o beneficiaria {obtenida del padrén de
usuarios del servicio o Censo Nacional de Poblacion y Vivienda del INEl vigente).

— Tasa de crecimientc intercensal, estimada entre los ultimos censos
poblacicnales (Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda del INEI), asi como su
proyeccién para el horizonte de evaluacion det estudio (20 afios).

A través de encuestas socicecondmicas, se debera identificar principalmente:

3.1.2

— La peblacién servida v no servida {por cada servicio)

— Informacidn sobre abastecimiento alternativo al servicio [ejemplo acarreo de
agua).

— Ingreso promedio mensual.

— Disponibilidad de pago por la prestacion de un buen servicio de saneamiento.

De acuerdo con la tipclogla del proyecto, considerar en el diagnostico, entre otros,
habilos de consume de agua potable, patrones culturales, situaciones de riesgo en el
contexto de cambio climatico o de contaminacién ambiental, a efectos de temarlos en
cuenta para el disefio det proyecto.

El territoric

El Consultor identificard las duplicidades existentes en el ambito de influencia del
proyecto para realizar las gestiones que correspondan, en el marce del Invierte.pe

En este acapite se define el area de estudio y el 4rea de Influencia?; y se obtiene y
analiza la informacion sobre las caracteristicas y las variables referidas at ambito

? Se debera considerar la informacién referida a la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas de la poblacion
afcclada.

0 Es ¢l espacio geografico donde se recogera informacion para la elaboracién del estudio, comprenderd ef area
donde se localiza la poblacién beneficiaria del proyecto {aclual y potencial); ia UP del bien o el servicio, cuando
esla exlste; otras UP a las cuales pueden acceder los demandanles; vy el drea de ubicacién del proyecto
(considerando las diversas altamalivas de localizacién).

1 Es el espacio geografico que considera los centros poblados, habilitaciones, sectores a intervenir y la poblacion
aleclada por el problema (actual y potencial), gua debe ser identificada con las coordenadas de georreferenciacion
y cadigo de UBIGEQ, edemas sedalar el grado de dispersion o concentracion de la poblacion segun informacion
sobre las dindmicas de uso y ocupacion del suelo. Esto permitird enlocar el diagnédstico del grupo de beneficiarios
con e} proyecto.
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geografico en el que se ubica la poblacidén afectada y la unidad productora existente
o aquella por crearse ¢ ampliarse mediante el proyecto.

El analisis en este acapite se debe centrar en aguellas variables relevantes para el
planteamiento del proyecto, es decir aquellas que condicionen procedimientos
constructivos, procesos de produccidn, tendencias relacionadas con la prestacion del
servicio o sean factores condicionantes de la demanda o de las alternativas de
solucion. Asimismo, el andlisis debe considerar agueltas variables que permitiran
evaluar los impactos ambientales (sobre todo negativos) que podria generar el
proyecto o que estuviese generando la UP, si existiera, y el riesgo para la
sostenibilidad del servicio.

El diagnodstico del territorio se debera realizar, sin ser limitativo para el logro del
objetivo, recopilando informacion secundaria, realizando trabajo de campo de ser
necesario, elaborando el diagndstice y realizando el analisis de peligros.

El diagnéstico debera proporcionar informacion por lo menos de los siguientes
aspectos'?, e incluir el esquema del area de estudio y del drea de influencia;

a) Configuracion del area de estudio que influiran en las caracteristicas
constructivas de las posibles intervenciones en la UP. Caracteristicas
geogrdficas, climaticas, hidrolégicas, biclogicos, tipo de suelos (rocoso, semi
rocoso, arenoso, arcilloso, etc.) y profundidad de nivel freatico. Disponibilidad de
recursos naturales para la imglementacién o para los procesos productivos de la
Unidad Productora {terrenos, fuentes de agua, canteras, entre otros). Los medios
flsicos, naturales y biclogicos que podrian ser afectados con la intervencion del
proyecto. Desarrollar una matriz resumen respecto a |os indicadores de las
caracter(sticas generales indicadas anteriormente.

b) Identificar y caracterizar los posibles medios de acceso existentes en la zcna de
intervencién (vlas, medios de transporte, etc.) a la Unidad Productora, a sus
servicios y al area de influencia, identificando los riesgos que podria confrontar
la movilizacidn de recursos para ejecutar el proyecto.

c) Los peligros ({sismos, inundacicnes, deslizamientos, etc.), identificar y
caracterizar los pefigros (lipo, frecuencia, severidad, area de impacto, escenarios
futuros de ocurrencia, otros) gue han ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la
gue se ubicara el proyecto y que pueden afectar a la Unidad Productora o al area
de influencia. Desarrollar una matriz resumen respecto a los tipos de peligros y
grado de severidad en el area de estudio y area de influencia.

d) Analizar la disponibilidad de otros servicios existentes en el area de intervencion
del proyecto, tales como las redes subterrdneas de energla eléctrica, gas,
telefonia, internet, canales, etc.

e) Revisar los planes de expansién de los servicios de saneamiento e integracién
de los prestadores de servicios de saneamiento™ y verificar la superposicidn de
proyectos para justificar las obras proyectadas, y las areas gue seran
beneficiarias con el servicio de alcantarillado sanitario y servicio de tratamiento
de aguas residuales.

f)  Posibies impactos ambientales en la UP
Como parte de la informacién se debera generar un archivo KML o KMZ para la

localizacién del ambito de influencia del proyecto de inversion. Complementandose
con la eiaboracién de esquemas en planos del area de influencia y area de estudio

12 S debera recurrir a infarmacion disponible a nivel general, local y sectorial, y a la literatura existente sobre eslos
temas en el INE!, SUNASS, MINSA, MIDAGRI, MINAM, ANA, Gobierno Regicnal, Municipalidades, EPS u otros
operadores y olras entidades segun se requiera,

ebera recurric a informacién disponible a nivel peneral, loea!l y sectorial, y a la literatura existente sobre estos (emas.
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del proyecto, teniendo como referencias el area de explotacion del prestador de
servicios de saneamiento, planes urbanisticos existentes, entre otros.
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3.1.3 Unidad Productora de servicios (UP)

En general, se debera analizar las condiciones en las que se producen actualmente
los servicios que se intervendran con el proyecto (recursos humanos, infraestructura,
equipamiento, gestion, entre otros). Se emplearan esquemas de funcionamiento de
los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamientc de aguas
residuales con las caracteristicas principales de cada componente. Asimismo, se
describiran las caracter(sticas principales y estado actual de cada componente y
resumir en los siguientes puntos:

i) Diagnostico del Servicio de Agua Potable

Realizar una recopilacién de la informacion existente para analizar las condiciones
en las cuales se brinda el servicio actualmente':

- Catastro técnico y comercial de la EPS o prestador de servicio.

- Consumos de agua actuales: consumos medidos, consumos no medidos
(asignacion de consumo) y no conectados a la red del sistema?s.

- Continuidad (ndmero de horas de servicio promedio por dla segun zonas de
presién o sectores hidraulicos).

- Micromedicién del servicio por tipo de usuario.

- Cobertura del servicio por tipo de usuario (conexiones totales, activas e
inactivas), por categorla de usuarios (domestico, comercial, industrial, estatat,
social).

- identificar si existen Organizaciones Comunales, Unidades de Gestion
Municipal (UGM), u otros prestadores que brinden el servicio en la ciudad o en
areas periurbanas; asl como la poblacién que hace uso no autorizado de los
sistemas de los servicios de agua,

- Se debe realizar una identificacion previa de los componentes del sistema de
agua potable, tales como, las unidades de captacidn, tratamiento,
almacenamienteo y distribucidn {material, antigliedad, operatividad, etc.).

Desarrollar las caracteristicas y estado de los componentes del sistema de agua
potable existente!s:

- Fuentes: Describir su ubicacién, tipos de fuente existentes; capacidad real del
elemento en Ifs. Incluir fuentes superficiales (rlos, lagos, etc.), subterrdaneas,
marino costeras (mares, etc.),

- Captacion:  Describir 'y evaluar (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, entre otras que cerrespondan) las diferentes estructuras de
captacién del agua cruda, ya sea de fuentes supefficiales (tipc barraje,
Caisson, balsa cautiva, otras), marino costeras (captacidn de agua de mar) o
subterraneas (manantiales, pozos, galerias filtrantes), indicando su antigliedad
y otras caracteristicas principales, que permitan conocer su estado situacional,

- LIneas de conduccion y/o impulsion: Describir y evaluar {sanitaria, estructural,
eléctrica, electromecéanica, entre otras gue correspondan) las lineas de
conduccién y/o impulsidn que transportan el agua desde la captacion hasta
la{s) PTAP y/o hasta el (los) reservorio(s). En estas lineas se debe determinar
su estado, material, diametro, longitud, capacidad real de conduccién de agua
en /s,

14 Debera analizarse toda la informacion existente que se obtenga.

13 Se deberd analizar los consumos de los usuarios con sisiemas de agua independientes con potencial a ser integrado a la EPS y/o
prestador de servicios.
€ Al evaluar las caracteristicas y estado de los elementos de los sistemas existenles, se consicerard los factores qgue
pueden hacerlos fragiles frente a los peligros que estén expusstos, de esta manera se obtendré la informacidn para el
lisis cel riasgo de la UP.
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Planta de tratamientc de agua potable: Describir y evaluar (sanitaria,
estructural, eléctrica, electromecénica, y/o ofras que correspondan) el
funcionamiento de la(s) planta(s) de tratamiento de Agua Potable. Determinar
la capacidad real en I's 0 m3 /dia de cada proceso de tratamiento de la
infraestructura en I/s o m3 /dla.

Estaciones de bombeo y lineas de impulsion: Describir y evaluar (sanitaria,
estructural, eléctrica, electromecanica, y/o otras que correspondan) la
infraestructura y el equipamientec de las estaciones de bombeo que pueden ser
para la captacion y transporte de agua cruda, ¢ transporte de agua tratada,
Determinar [a capacidad real de bombeo (precisando horas de bombeo) en l/s
y disponibilidad de energia eléctrica. Respecto de las lineas de impulsion se
describira el estado general, material, capacidad expresada en I/s, longitud y
antigiiedad.

Reservorics de almacenamiento; Describir y evaluar (sanitaria, estructurat,
eléctrica, electromecanica, entre otras que correspondan) el estado situacional
de los reservorios existentes elevados (con fuste o columnas), apoyados y
semienterrados, por sector de servicio. Se debe describir el estado de las
instalaciones de la caseta de valvulas. En estos reservorios se debe determinar
su estado y su capacidad real de almacenamiento en m?,

Lineas de limpia y rebose: Se describe el recorride y el punto al cual se
encuentra empalmado.

Linea de aduccion: describir y evaluar (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, entre otras que correspondan) las lineas de aduccién que
conectan los reservorios con las redes de distribucion, indicando su estado
situacional, diametros, materiales, equipos de medicion de parametros
operativos y capacidad real en L/s.

Redes de distribucidn primarias. Describir y evaluar (sanitaria, estructural,
eléctrica, electromecénica, y/o ofras que correspondan) las tuberias que
conforman la red de distribucién primarias (matrices). Se verificara la capacidad
real de las redes primarias existentes, con informacién de la EPS o prestador
del servicio. Indicando su ubicacién, diametro, material de |a tuberfa y longitud.
Determinar las caracteristicas de |a red secundaria de agua, en particular los
diametros, estado, antigliedad, materiales y longitud.

Con la informacion listada anteriormente, se deberd realizar un informe de
diagnéstico general de las caracter(sticas del estado actual de los componentes

del

sistema de agua potable (identificando captaciones, lineas de conduccion,

lineas de impulsidn, estaciones de bombeo de agua, PTAP, reservorios, redes
primarias, redes secundarias, etc.), con informacién de la EPS, prestador de
servicios y/u otras entidades. Asimismo, con dicha informacion debera presentar

los

esquemas de los compenentes del sistema de agua.

iy Diagnostico del Servicio de Alcantarillado Sanitario

Realizar una recopilacion de la informacidn existente para analizar las condiciones
en las cuales se brinda el servicio actualmente7;

Catastro técnico y comercial de la EPS o prestador de servicio.

Cobertura del servicio por tipe de usuario (conexiones totales, activas e
inactivas), por categerla de usuarios {doméstico, comercial, industrial, estatal,
social).

Conexiones domiciliarias de alcantarillado; se describira el tipo de conexidn
(tipo de usuario), nUmeros de conexiones (activas y no activas), administradas
por la EPS o prestador de servicios,

Cobertura del servicio por tipo de usuario (conexiones totales y activas).
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Cantidad de atoros, roturas e incidencias operativas en las redes de
alcantarillado (por km). Interrupciones del servicic y sus causas.

Cantidad de reclamos de |os usuarios por el servicio de alcantarillado sanitario
{por mil conexiones).

Diagnéstice y evaluacién de |a capacidad de personal para las actividades de
operacién y mantenimiento.

Identificar si existen Crganizaciones Comunales, Unidades de Gestién
Municipal (UGM), u otros prestadores que brinden el servicio en la ciudad o en
areas periurbanas; asl como poblacién que hace uso no autorizade de los
sistemas de los servicios de alcantarillado sanitario.

Se debe realizar una identificacion previa de los componentes de alcantarillado
sanitario, tales como, estaciones de bombeo de agua residual, lineas de
impulsién, colectores primarios, interceptores y emisores terrestres (distintos
diametros, materiales, antigliedad, operatividad).

Desarrollar evaluaciones en campo para determinar las caracteristicas y estado
de los componentes del sistema de alcantarillado sanitario existente®, previo al
inicio del diagnéstico en campo el Consultor debera validar con la entidad Ia
metodologia de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitoreo
conforme a los planes de trabajo especificos'®:
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Detallar el tipo de sistema de alcantarillado, funcionalidad, subsistemas, vy
areas de drenaje.

Areas de drenaje: evaluar la contribucion de las areas y sub-areas de drenaje
existentes.

Red de colectores primarios: Describir (sanitaria, estructural, elécirica,
electromecanica, entre otras que correspondan), las tuberlas, buzones, entra
otros que conforman los aproximados 5.3 km de |a totalidad de las redes de
colectores primarios. Indicando su ubicacion, antiglledad, diametro del colector,
material de ta tuberfa y longitud de este. Realizar ia inspeccién de los buzones
de colectores primarios2¢. Determinar su capacidad actual en I/s mediante una
campafia de aforo que debera realizarse por 120 horas continuas. Dicha
campafia deberd abarcar los fines de semanas, con registros de caudal cada
5 minutos, de los buzones inmediatos ubicados aguas arriba de los empalmes
entre los colectores secundarios y los colectores primarios; y, en puntos
adicionales, que se considere pertinente.

Red de Colectores secundarios: Describir, con informacién de las EPS o
prestadores de servicio, las tuberfas y buzones que conforman la red de
colectores secundarios considerando los parametros comeo capacidad,
diametro, material, antiglledad, entre oiros. Realizar como mfnimo Ia
inspeccitn de buzones?', de los buzones inmediatos ubicados aguas arriba de
los empalmes entre los colectores secundarios y l0s colectores primarios.
Estaciones de bombeo de aguas residuales: Se describe la infraestructura y el
equipamiento de |as estaciones de bombeo de aguas residuales.

Lineas de impulsién: Se describen y evallan (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, entre otras que correspondan) las Ilineas de impulsién que
transportan el agua residual desde las camaras de bombeo hasta los buzones
intermedios ¢ la(s) PTAR. En estas lIneas se debe ver su estado.

'8 Al evaluar las caracteristicas y estado de los elementos de los sistemas existentes, se considerara los faclores que
pueden hacerlos fragiles frente a los peligros que estan expuestos, de esta manera se obtendrd la informacién para el
andlisis del riesgo de la UP.

19 Se deberd determinar la capacidad real de evacuacién en s de cada uno de los componentes del sistema
indicado mediante informacién del prestador de servicios de saneamientoe y el diagnestice desarrollade en campo.

20 Emplear la ficha de Inspeccién de Buzones adjunto en el Apéndice 3 de PAUTAS DE ELABCRACION DE ESTUDIOS
DE PREINVERSION (Ficha de inspeccién de buzones de colectores primarios).

Hry 038 Ai**'ﬂ,- o Emplear la ficha de Inspeccién de Buzones adjunto en et Apéndice 4 de PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS

PREINVERSION (Ficha de inspeccion de buzonses de colectores secundarios).
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- Interceptores / emisores: Se describen y evaltan (sanitaria??, estructural®?,
eléctrica, electromecanica, entre otras que correspondan) las {uberias que
conforman los interceptores o emisores que transportan el agua residual desde
la red colectora hasta 1a(s) PTAR o a los puntos de descarga. En estas lineas
se debe ver su estado.

- Determinar la problematica actual gue genera las deficiencias en la calidad del
servicio de alcantarillado sanitario ofrecido a los usuarios y al medio ambiente.

- Descripcién general de los sistemas de drenaje pluvial y su relacién con el
sistema de alcantarillado sanitario, para determinar el caudal y porcentaje
correspondiente a las aguas residuales y las aguas pluviales.

- Finalmente, el Consultor determinara preliminarmente la problematica y grado
de dafio del sistema de alcantarillado sanitario que aseguraran la llegada de
las aguas residuales hacia la PTAR vy el cuerpo receptor.

Con la informacién listada anteriormente, el Consultor debera realizar un informe
de diagndstico general de las caracteristicas del estado actual de los componentes
del sistema de alcantarillado sanitario (identificando areas de drenaje, colectores
primarios, colectores secundarios, interceptores, emisores, lineas de impulsién,
estaciones de bombeo, etc.), con infarmacién de la EPS, prestador de servicios u
otras entidades. Asimismo, con dicha informacién debera preparar los esquemas
de fos componentes a fin de utilizarios para la toma de decisiones sobre la
necesidad de implementar una posible rehabilitacién y/o ampliacion de los
sistemas de alcantarillado sanitario.

k} Diagnéstico del servicio de tratamiento de aguas residuales

Realizar una recopilacion de la informacién existente para analizar las condiciones
en las cuales se brinda el servicic actualmente?:

- Historial de caudal promedio actual de ingresc a la PTAR, historial de caudal
maximo horario de ingreso, en periodo seco y perfodo himedo de los Ultimos
3 afos. Indicar la carga de disefio de la PTAR y la carga de funcionamiento
{(kg/DBO/dia) de los ultimos 03 afios.

- Historial de calidad del afluente y efluente de la PTAR de los ultimos 03 anos,
ademas verificar el nivel de cumplimiento de los estandares vigentes (LMP y
ECA).

- Tipe de tecnologla de la PTAR, describiendo coémo viene funcicnando, si se
encuentra sobrecargada organica e hidraulicamente, y su capacidad
remanente de tratamiento. En caso se encuentre en implementacién describir
la situacion actual de avance.

- Mencionar si cuenta con autorizacién de vertimientos u otros permisos por la
entidad competente, y si cuenta con algun instrumento ambiental.

- Diagnéstico de las actividades de operacion y mantenimiento.

- Diagnastico y evaluacién de la capacidad de personal para las aclividades de
operacién y mantenimiento.

~ - Identificar si existen Organizaciones Comunales, Unidades de Gestién
Kainarne T S SRR v Municipal (UGM), u otros prestadores que brinden el servicio en la ciudad o en
areas periurbanas.

- Cantidad de reclamos de los usuarios por el servicio de tratamiento de aguas
residuales. Indicar [as interrupciones del servicio y sus causas.

22 Emplear la ficha de Inspeccion de Buzones adjunto en al Apéndice 3 de PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS
DE PREINVERSION (Ficha de inspeccion de buzones de colectores primarios).

23 Empleando la ficha de diagndstico estructural adjunto en sl Apéndice 7 de PAUTAS DE ELABORACION DE
Heme g ESTUDIOS DE PREINVERSICN (Formatos de Evaluacién Estructural).
T Ly

Jom FAU
. ﬁebcnﬁ analizarse toda la informacién existente que se abienga.
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Desarrollar evaluaciones en campo para determinar las caracteristicas y estado
de los elementos del sistema de tratamiento de aguas residuales existente23,
previo al inicio del diagndstico en campo el Consultor debera validar con la entidad
la metodologla de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitoreo
conforme a los planes de trabajo especlficos?s;

- Describir y evaluar {sanitaria, estructural, eléctrica, electromecanica, entre
otras que correspondan) el funcionamiento de cada una de la(s) planta(s) de
tratamiento de aguas residuales. Se requiere evaluar cada uno de los
componentes gue conforman el proceso de tratamiento (canal de demaslas,
ingreso y medicién, camara de rejas, tratamientos primario, secundario y
eventualmente terciario, control del laboratorio, desinfeccidn, etc.) en cuanto a
su capacidad de procesamiento (cualitativo y cuantitativo) en relacidon con su
construccion, antigiedad, estado, etc.

- Determinar la eficiencia de tratamiento real de cada uno de los procesos de
tratamiento de la PTAR, conforme a la informacién proporcionada por la EPS o
prestador de servicios. Evaluando si se encuentra sobrecargado (organica e
hidraulica) y evaluar la capacidad remanente de tratamiento 27 . Incluir
fotografias, y esquemas de ser necesario.

- Describir las caracteristicas del cerco perimétrico.

- Determinar la problematica aclual que genera las deficiencias en la calidad del
servicio ofrecido a los usuarios y al medio ambiente.

- Estructuras para la disposicién final: describir y evaluar (sanitaria, estructural,
eléctrica, electromecanica, entre otras que correspondan) el funcionamiento de
la{s) estructura(s) que se utilizan en la disposicién de las aguas residuales
tratadas a un determinado cuerpo receptor o para su reutilizacion, siguiendo
las normas establecidas.

- Se emplearan diagramas de flujo del sistema de tratamiento de aguas
residuales existente de cada localidad (Iinea de procesos, linea de lodos, lineas
de insumos, etc.).

- Describir y evaluar la disposicién de residuos sélidos (incluye arenas) y lodos
generados de los procesos de tratamientos de la PTAR; incluyendo la
existencia de algin mecanismo de comercializacién, de corresponder.

Con la informacién listada anteriormente, se deberd realizar un informe de
diagnostico de las caracter(sticas y/fo grado de dafio del estado actual de los
componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales (identificando
pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, etc.), con
informacién de la EPS, prestador de servicios y/u otras entidades. Asimismo, con
dicha informacién debera preparar los esquemas de los componenies a fin de
utilizarlos para la toma de decisiones sobre la necesidad de implementar una
posible creacion, rehabilitacidn y/o ampliacion de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales.

!} Diagnostico de la gestion del servicio

Analisis de la situaciéon actual de los servicios, 0 que comprende el analisis de la

VB,
LUCHO ORELLANA Elizabeth

- abi e . . . . .
Kahers G390/ R9g hord poblacion servida, coberturas, conexiones totales, conexiones activas, conexiones
inactivas, por categoria de usuarios (domestico, comercial, industrial, estatal,
social).

25 Al evaluar las caracleristicas y estado de los alementos de los sislemas existéntes, se considerara los factores que
pueden hacerlos fragiles [rente a los peligros gue estan expuestos, de esta manera se obtendré la informacion para el
andlisis del riesge de la UP.

26 56 debera determinar la capacidad real de evacuacion en I's y m%dia de cada unc de los componentes del
sislema indicado mediante informacidn del prestador de servicios de saneamiento y el diagnostico desarrollado
en campo.

F% 27 Mediante la recopilacién de informacidn del prestador de servicios u otras entidades y del diagnéslico en campo.
a
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informacién sobre los aspectos financieros, econémicos y administrativos de la
EPS o prestador de servicios, debiéndose considerar; informacién solo general de
tipo comercial, operacional, administrativo o de gestién, econdmica y financiera
(indicadores de sostenibilidad de los servicios vy eficiencia empresarial)2,

Analisis de los costos de operacién y mantenimiento de los sistemas de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, as{ como de las politicas
y practicas sobre el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.

Diagndstico y evaluacién de la capacidad de personal para las actividades de
operacién y mantenimiento.,

Describir la estructura tarifaria vigente, los incrementos tarifarios del periodo
regulatorio y el plan de inversiones de la Empresa de Servicios de Agua Potable y
Alcantariflado o la que haga sus veces.

Analisis de los principales indicadores de gestién y calidad de los servicios de
saneamiento y su evolucian histérica de los Gltimos 5 afios, tomando como base
la informacién disponible y valida de Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS) y el Organismo Técnico de la Administracién de los
Servicios de Saneamiento {OTASS) u otras entidades competentes. Afin de tener
en consideracion los proyectos desarrollados en la zona, se debera solicitar a la
EPS o prestador de servicios y otras operadoras de la ciudad los planos,
informacién técnica operativa y comercial, proporcionada de manera referencial.

Evaluar la gestién que realiza la EPS o prestador de servicios respecto al control
y monitoreo de los Valeres Maximos Admisibles (VMA) de las descargas no
domésticas al servicio de alcantarillado sanitario.

m) Caracterizacion de las aguas residuales

Caracterizacion de las aguas residuales sin tratar (descargas sin tratar a cuerpo
receptor y/o afluentes de PTAR) de cada descarga representativa, en
concerdancia de la Norma OS. 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE), “Métodos normalizados para el analisis de aguas potable y aguas
residuales”, de APHA-AWWA-WPCF (campana de aforos de 10 dias vy
caracterizacioén de 5 dlas, en ambos casos en mediciones horarias de 24 horas y
los ensayos en muestras compuestas)?®,

Previo al inicic de la campafa de monitoreo, el Consultor debera validar con la
entidad la metodologla de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de
monitoreo conforme a los planes de trabajo especificos.

La cantidad minima de puntos de monitoreo de agua residual deberan
desarrollarse en base a la cantidad de areas de drenaje del proyecto (con un
minimo de 03 puntos de caractenzacian y 03 puntos de aforo, en caso se realice
una menor cantidad se debe de sustentar). Los muesireos se efectuaran aplicando
los protocolos aprobados para tal fin, mediante laboratorios acreditados por
Institute Nacional de la Calidad (INACAL), durante el mismo pericdo en que se
realiza el muestreo de los afluentes.

28 Resolucién de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD “Aprueban ! Sistema de Indicadores e Indices de la Gestién de los
Presladores de Saneamiento”.

® En el caso de existir estaciones de bombec de aguas rasiduales ubicadas antes de la PTAR, debera realizarse al

a

F@luestreo del afluente posterior a dicha infraestructura,
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Dicha caracterizacién debera determinar los parametros mas significativos
{conforme al Apendice Nro. 6 de estas pautas), a fin de determinar la carga®® a ser
removida por los procesos de tratamiento.

Con la infermacion proporcicnada por el prestador de servicios de saneamiento u
otra entidad, se debera considerar en la caracterizacion los principales
contaminantes en las aguas residuales provenientes de sustancias vertidas por
actividades no domésticas que se identifiquen, segin los pardmetros establecidos
en los VMA y que no han considerados en el Apéndice Nro. 6.

Para caracterizar el parametro de temperatura, y obtener los valores mas
desfavorables que seran empieados en el disefio de los procesos de tratamiento
bioldgico y fisicoquimicos, sera determinado a través de correlaciones de los datos
de temperatura del aire y agua existentes, A falta de datos historicos, deberan
desarrollarse los modelos predictivos que corresponda.

Ademas, para el caso de PTAR existentes, se verificara si los efluentes
provenientes de cada una de las PTAR cumplen los limites maximos permisibles
(LMP) 3, segln las indicaciones mencionadas en tos parrafos anteriores.
Realizando las mismas campafias de monitoreo {en plazo y cantidad) que las
especificadas para los afluentes de las PTAR,

n) Caracterizacidn de la calidad en el cuerpo receptor

Caracterizar la calidad de aguas del cuerpo receptor; sin embargo, previo al inicio
de las actividades el Consultor debera validar con la entidad la metodologia de
trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitorec conforme a los planes
de trabajo especificos.

De caracterizarse la calidad de las aguas del cuerpo receptor (rio, quebrada, etc.)
asi como de cualquier otra corriente natural de agua aledana, debiéndose verificar
si en [a actualidad se cumplen los ECA-Agua correspondientes a cada cuerpo de
agua superficial 2. La cantidad minima total de caracterizaciones {muestreo
puntual) en los cuerpos receptores sera de 01 punto en el area de estudio.

Considerar la correspondiente clasificacian de cuerpos de aguas superficiales (rfo,
lagos y fagunas) emitide por la Autcridad Nacional del Agua. Incluir los efectos a
corfo, mediano vy largo plazo si no se solucionan los problemas de [os servicios
mencionados.

Para efectos de seleccién de los ECA-Agua que corresponda se usara la
clasificacion realizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA} mediante R.J. N°
030-2016-ANA vy lo sefalado en el D.S. N° 004-2017-MINAM, y demas dispositivos
normativos existentes y vigentes.

De acuerdo con lo sefialado en la normatividad el muestreo y los ensayos deberan
ser realizados por |aboratorios acreditados por el Instituto Nacional de |a Calidad
(INACAL).

* Melales pesados. sustancias vertidas por aclividades industriales (cuero, lacleos, elc.) y olros. Los valores de eslos
pardmetros en las aguas residuales deben eslar cerificades por un laboratorio acreditade por INACAL.

M Aprobados por el Decreto Supramo N° $03-2010-MINAM. Para su evaluacidn se aplicara lo establecido en la
Resolucién Ministerial N* 273-2013-VIVIENDA. Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Planias
de Tralamiento de Aguas Residuales Domésticas ¢ Municipales — PTAR (publicado el 30 de octubre de 2013).

32 Dg acuerdo con el Protocolo Nacional para e} Moniloreo de la Calidad de los Recursos Hldricos Superficiales
lﬁ (enero 2016). Aprobado con Resolucién Jefatural N® ¢10-2016-ANA del 11.01.16.
a
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Se debera identificar el nivel tréfico en cada zona de influencia y el nutriente
limitante (nitrégeno o fésforo). Esta informacion servird para definir la estrategia
de tratamiento {seleccién de procesos adecuada). De corresponder.

o) Andlisis de la capacidad de asimilacidén del cuerpo receptor

Se realizara de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del capitule |l de la
“Gula para la Determinacion de ja Zona de Mezcla y la Evaiuacion del Impacto del
Vertimiento de las Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpc Natural de Agua”,
publicado por la ANA en agosto de 2017.

p) Sistematizacion del Diagnostico

Se sistematizara la informacién de la infraestructura existente a través de la matriz
presentada en el Apéndice 1 de estas pautas, asimismo a fin de brindar
consistencia a la naturaleza de intervencion del proyecto se debera analizar la
siluacion del sistema de tratamiento de agua residua! a través del Flujograma
presentado en el Apéndice 2 de estas pautas.

G} Analisis del riesgo

Efectuar el analisis de vulnerabilidad {exposicién, fragilidad y resiiencia) de los
sistemas existentes frente a [os peligros identificados en el diagndéstico del area
de estudio e influencia.

Involucrados en el Proyecto

Identificar a los grupos de poblacién y entidades publicas y privadas que se vinculan
con el problema o con la solucién, y presentarlos en la matriz de involucrados, la
misma que debe sefalar la fuente de informacién utilizada para consignar la opinién
de los involucrades y adjuntar como Apéndice estas fuentes de informacién
{resumen de entrevistas, etc.}.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo ' Acuerdos

. Proble | Intere Estrate y

involucr mas ses gias compremi
ado sos

Ei diagnéstico tendra presente, entre ofros, habitos de consumo de agua potable,
patrones culturales, situacicnes de riesgo d en el contexto de cambio climatico o de
contaminacién ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el disefo del Pl

El diagnéstico de involucrados en el proyecto incluira un analisis de riesgo de actores
respecto a la incorporacion de la participacién privada.

En ese sentido, es importante que se analice los grupos gue pueden ser o sentirse
afectados con |a ejecucién del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base, se
plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
Especial atencién debe tener |a identificacion de los actores propietarios de terrencs
donde se ejecutara el proyecto y aquella asentada en la periferia de los terrenos.
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3.2 Definicién del problema, sus causas y efectos

Especificar el problema central identificado, el mismo gue sera planteado sobre la
base de! diagnéstico efectuado y estara asociade con el acceso a los servicios sobre
los cuales se intervendra. Analizar y determinar las principales causas que lo generan,
asi como los efectos que esle ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en
el diagndstico realizado (evidencias como indicadores cuantitativos, cualitativos,
fotografias, testimonios, entre otros). Sistematizar el arbol de causas-problema-
efectos.

3.3 Planteamiento del Proyecto

3.3.1.0bjetivo central

El objetivo central del proyecto es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecucion.
La ferma de definir el objetivo central es planteando el problema solucionado. Sobre
la base del arbol de causas y efectos se construye el arbol de medios y fines, que
define la situacion deseada que se quiere alcanzar con la ejecucion del Pl

3.3.2 Alternativas de solucién

Identificacion de Alternativas

En funcidn del diagndstico, definicién de problemas, causa y efectos, aspectos
legales, institucionales, ambientales y otros que surjan de observaciones que realicen
in situ los proyectistas, se debera identificar las alternativas de solucion.

Las alternativas de sclucion se plantean scbre la base de los medios fundamentales
identificados en el Arbol de Medios y Fines.

Las allernativas de solucion son las distintas agrupaciones de las acciones
planteadas que permitan dar solucién al prohlema. Las mismas deben tener relacion
con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre si
y mutuamente excluyentes.

3.4 Aporte al Cierre de Brecha vy Vinculacién al Indicador

ldentificandose que el proyecto de inversion contribuye al cierre de una o mas brechas
prioritarias del Sector, se procedera en esta seccién a determinar cuanta es dicha
contribucion al cierre de brecha de cobertura de los servicios de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales, y cuanta es la contribucion al cierre de
brecha de calidad del servicio de alcantarillade sanitario y tratamiento de aguas
residuales.

(S oancra, 4. FORMULACION

Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Para efectos de fa formulacién del proyecto se debera considerar la informacion de
los estudios de Preinversién y/o expedientes técnicos existentes en el area de estudio
gue permitan complementar la determinacién de la brecha oferta — demanda vy el
disefio de ingenieria.

4.1 Horizonte de evaluacién del proyecto
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Este horizonte se establece para proyectar y evaluar los beneficios y costos de las
alternativas analizadas. Asimismo, para determinar |a rentabilidad social def proyecto
y determinar si debe ejecutarse ¢ no.

El periodo en el gue se estimaran los costos y beneficios del proyecto es un minimo
de 20 afos, a los cuales el Consultor sumara el plazo para la fase de formulacion,
evaluacion y ejecucion que se determine en el estudio.

Andlisis del mercado del servicio

Para el calculo de l1a oferia (en la situacién «sin proyector» y/o «optimizada») y la
demanda (en la situacién «sin proyecto» y «con proyecto») se analizaran las variables
relevantes para la simulacion de diversos escenarios.

4.2.1. Analisis de la demanda

Se estimara y proyectara en el ambito de influencia del proyecto, la poblacion
demandante, actual y futura, especificando y sustentando los parametros y supuestos
utilizados. Para realizar las proyecciones de la poblacién y establecer la densidad
poblacional {(habitantes/vivienda) por sectores de abastecimiento, se complementara
la informacion de los censos de poblacion y vivienda del INE| con otras fuentes de
informacién primaria {encuestas) o secundaria, con el sustento correspondiente y
Unicamente de ser necesario.

Analisis de la demanda actual por categoria de usuario y de los grupos involucrados
gque son afectados.

Proyectar la demanda en la situacién “sin proyecto” y, de corresponder, en la situacion
con proyecto, a to largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sustentando los
supuestos utilizados.

La demanda se debera determinar para los servicios de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales, por sectores y/o &reas de drenaje segun
corresponda. Las areas de drenaje y/o sectores deberan ser las contempladas en el
Plan Maestro Optimizado (PMO) y/o Estudio Tarifario vigente.,

De existir la informacién, se debera utilizar informacién de la base comercial de los
Prestadores de Servicios de Saneamiento locales para establecer el consumo unitario
por categoria de usuario y segun la modalidad de facturacién (medido, promedio de
lecturas o consumo asignado).

Para proyectar el consume unitario de los nuevos usuarios domésticos del servicio
de agua potable, se podra considerar el consumo de un sector poblacional que tenga
caracteristicas socioecondmicas similares al area de influencia del Pl

Para el calculo de la demanda del servicio de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, los indicadores y supuestos utilizados deben
guardar consistencia con el diagndstico y con lo sefalado en la Norma CS.050,
Norma OS.070, Norma CS.090 v Norma OS.100 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

La estimacion de la demanda requerida de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales se realizara en base a tres escenarios:
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Escenario N°1: Calculo de la proyeccidn de la poblacién actualmente atendida
can servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
por parte de la EPS.

Escenario N°2; Calculo de la proyeccidon de la poblacidn actualmente atendida
con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
por parte de la EPSy demas prestadores de servicic.

Escenario N°3: Calculo de la proyeccion de la poblacion actualmente atendida
con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
por parte de la EPS y demas prestadores de servicio, Ademas de |la poblacion que
no cuenta con uno o mas de los servicios de saneamiento.

La eleccién del escenario se efectuard en base a los arreglos institucionales que se
realicen con las entidades involucradas.

De contar con la informacion para el desarrollo de la estimacion de la demanda
debera de considerarse los siguientes parametros y supuestos:

v Poblacién actual y proyectada al inicio de |a fase de funcionamiento.

v Poblacién con y sin acceso al servicio de agua potable.

v" Numero total de viviendas, viviendas con y sin conexion domiciliaria de agua
potable,

v" NuUmero de usuarios de IE, ES, e instituciones sociales.

v" Densidad poblacional (hab/viv).

v" Dotacidon domiciliaria {l/hab./dia}, dotacion de poblacién no conectada
(I/hab./dia) y dotacidon estatal y social {l/dfa).

v' Porcentaje de cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario.

v" Tasa de crecimiento poblacional.

v" Demanda maxima diaria y horaria.

v"  Porcentaje de pérdidas de agua.

v Porcentaje de la capacidad de regulacién.

v Porcentaje de contribucién al sistema de alcantarillado.

v" Continuidad del servicio.

422 Analisis de la oferta

Determinar la oferta en la situacion "sin proyecto”, sobre la base del diagndstico del
servicio realizado considerando lo sefalado en el numeral Unidad Productora de
servicios. A tal efecto:

a)

Para el servicio de alcantarillado sanitario
Se determinaran las capacidades operativas y de disefo, actuales y futuras (en
fa situacion "sin proyecto"), de cada componente a intervenir del sistema de
alcantarillado sanitario, que se espera siga funcionandec. Para ello se debe
sintetizar lo identificado en el diagndstico.

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la
capacidad de los factores de produccion restrictivos, fundamentalmente con
mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera el caso, de por qué nose ha
logrado materializar una situacion optimizada.

Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacién del proyecto,
detallando el enfoque metodoldgico o las supuestos y/o parametros utilizados.
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b} Para el servicio de tratamiento de aguas residuales
Se determinaran las capacidades operativas y de disefio, actuales y futuras (en
la situacioén “sin proyecto”) de los componentes del sistema de tratamiento de
aguas residuales, que se espera siga funcionando. Para ello se debe sintetizar
lo identificado en el diagndstico.

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar |a
capacidad de los factores de produccién restrictivos, fundamentalmente con
mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera el caso, de por gué no se ha
logrado materializar una situacién optimizada.

Proyectar la oferla optimizada en el horizonte de evaluacion del proyecto,
detailando el enfoque metodolégico ¢ los supuestos y/o parametros utilizados.
42.3. Determinacién de la brecha oferta - demanda

Determinar la brecha a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sobre la
base de la comparacion de la demanda proyectada (en la situacién sin proyecto o con
proyecto, segun corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando
no haya sido posible optimizarta.

Analisis técnico de las Alternativas

El desarrollo de ta ingenieria debe ser suficiente para una estimacion de los costos
del proyecto. El Consultor debera determinar y sustentar el margen de variabilidad
del proyecto de acuerdo con la practica internacional recomendada 97R-18 de la
Asociacion Americana de Ingenieria de Costos {AACE).

Estudios Basicos

Tiene como objetivo recopilar y analizar la informacién disponible y realizar los
estudios necesarios para establecer las bases sobre las cuales se fundamentara el
proyecto. Esta documentacion permitira justificar cada una de las obras proyectadas,
en cuanto a su tipo, tamano, caracteristicas y detalles, y tendra relacion directa con
los criterios aplicados en el disefio.

Previo al inicio de cada trabajo de campo el Consultor debera validar con la entidad
la metodelogia de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitereo conforme
a los planes de trabajo especificos.

Los antecedentes, investigaciones y estudios generales minimos a recopilar incluyen
los aspectos siguientes:

Fisicos: datos generales sobre la topografia local, geomorfologla e hidregeologia.

Urbanisticos: area edificada actual, distribucion espacial de la poblacién (se debera
presentar un plano del amanzanamienio de la localidad con la ubicacién de las
viviendas existentes); uso del suelo; zonificacion territorial del municipio; tendencias
de desarrollo y crecimiento poblacional; planes directores de expansién de la planta
urbana; proyectos de barrios de vivienda en tramite; poblacién y area edificada
actuales y su distribucién en el area a desaguar; caracteristicas edilicias de las
diferentes zonas de |a localidad; tendencia de crecimiento poblacional; planos de
areas servidas. La informacién recabada sera presentada, en caso de que
corresponda, sobre planos del amanzanamiento de la localidad.

Climaticos: temperaturas maximas, medias y minimas, pluviometria (medias anuales
y mensuales), evapotranspiracién, vientos (direccidon y velocidad), etc, Datos
estadisticos, indicando fuente de datos. Su relacién con |0s criterios de disefio de los
sistemas de tratamiento, compenentes del sistema de alcantarillado.
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d} Estudio de Topografia

»

I@ado digitalmente por:

El estudio debera ser desarrollado en forma integral por el Consultor mediante
Estacion total, RTK y/o vuelo fotogramétrico con coordenadas geograficas y de
UTM referenciadas al sisterma del Instituto Geografico Nacional (IGN). Se
establecera una poligonal de apoyo en base a los puntos del posicionamiento
horizontal y verfical,

Del terreno seleccionado para la alternativa técnica factible seleccionada se
debera realizar la monumentacién y levantamiento de puntos de control
geodésico que sean necesarios, en el DATUM WGS -84, distribuidos
técnicamente en el area de los predios descritos en el universo de trabajo (por
cada localidad), asignandole a cada uno de ellos su respectiva nomenclatura.
Levantamiento topografico a nivel perimétrico de otros elementos existentes
ubicados en campo que sean necesarics para el diagnéstico de terrenos.
Presentar el registro fotografico de los puntos de control geodésicos vy
monumentaciones.

Para el levantamiento topografico de las obras proyectadas se debe realizar lo
siguiente;

¢ En los plancs de planimetrla, El Consultor mostrara la ubicacion de,
PTAR(s), colectores primarios, interceptores, emisores, estaciones de
bombeo de agua residual y lineas de impulsién, para lo cual debe realizar
las verificaciones necesarias para confirmar las ubicaciones.

» Ubicacion de la(s) PTAR(s), y otras infraestructuras civiles (Incluye accesos
vehiculares y/o pealonales) e hidraulicas propias de los sistemas de
alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales, a escala 1/2000
y/o que permita su apreciacion en forma clara, con curvas a nivel cada
1,00m.

« Trazo de las lIneas proyecladas y existentes en planta a escala 1/2000 con
curvas a nivel cada 1,00 m. Se indicara toda la informacion superficial
encontrada. Se realizara la nivelacién y replanteo correspondiente,
verificando datos e incluyendo detalles del levantamiento: tipo de vias,
pavimento, bermas, jardines arboles, buzones de desagles, buzcnes
telefdnicos, rlo, canales y otros, convenientemente acoladas y referidas a
puntos notables, con su respectiva leyenda.

s El Consultor debera proporcionar informacién de fodos los puntos del
levantamiento topografico realizado, con sus respectivas coordenadas y
elevaciones.

+ El Consultor debera proporcionar el panel fotografico del estudio realizado,
en el que pueda demostrarse los distintos escenarios donde participe el
perscnal profesional calificade y la ejecucion de los trabajos de campo para
el desarrollo del estudio.

¢ El Consultor podra utilizar, previa coordinacién con PROINVERSION, Ia
documentacién procedente de la Empresa Prestadora de Servicio de
Saneamiento del ambito, u otra entidad competente, que correspondan a
estudios definitivos y/o expediente técnicos aprobados y desarrollados
desde enero 2021 hasta la actualidad con la misma area de influencia del
presente proyacto.

El Consultor deberd presentar como minimao, sin ser limitativo:
¢ Objetivo

Descripcién del Proyecto

Informacion reccpilada

Planeamiento y descripcidn de trabajos de campo

Descripcion de trabajos de gabinete

Resultados

Conclusiones y recomendaciones
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0 Anexos
o Poligonal {Puntos de Control, Compensacion de la
Poligonal)
o Nivelacion {Libreta de campo, célculo de Compensacién
de la Nivelacion)
o Geodesia

o Levantamiento Topegrafico ({Data nativa, Puntos
topograficos, Superficie)

o Certificados de Calibracion

o Fichas Técnicas

o Ortofotos

o Panel Fotogréfico

o Planos {Nivelacién geométrica, Poligonal, Geodesia,

Planimetria, Perfiles Longitudinales)
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e} Estudio de Mecanica de Suelos

Se requiere identificar las caracterlsticas f(sicas-quimicas y propiedades mecénicas
del suelo de fundacion para las infraestructuras de alcantarillado y tratamiento de
agua residuales de las obras generales proyectadas (lineas de impulsién, colectores
primarios y principales, emisores y/o interceptores, casetas y/o camaras de bombeo
y re bombeo, etc.), colectores secundarias y si el proyecto lo requiere se identificaran
las probables ubicaciones de muros de contencidén, que involucren las zonas de
ampliacion de cobertura de servicio; complementado con informacion secundaria
recopilada que permita identificar el tipo de suelo por donde se proyectara la
alternativa de solucién.

Durante el desarrollo de los estudios de mecénicas de suelos, el Consultor esta
obligado a informar de acuerdo con el cronograma establecido, los dias de inspeccidn
en campo y toma de muestras, a fin de que se disponga la verificacion de los trabajos
a realizar de manera inopinada.

El Consuitor debe anexar el panel fotogréfico del estudio realizado, en el que se
evidencie los trabajos realizados en campo; se precisa que el especialista debe de
figurar en el panel fotografico. Los resultados de los ensayos seran admitidos siempre
y cuando provengan de laboratorios de entidades acreditadas por INACAL ©
universidades que den el servicio; los documentos (Informes y/o fichas de resullados)
deben ser presentados en original, en hojas membretadas, debidamente sellado y
firmado por el profesional responsable del laboratorio.

Para la evaluacién de los componentes del Proyecto, la investigacién del suelo se
realizara mediante calicatas, las cuales deben realizarse en la ubicacién del trazo
{hasta 8 metros) de la infraestructura proyectada, de preferencia y si las condiciones
lo permiten, y hasta la profundidad de instalacién en caso de lineas y redes ¢ hasta
la profundidad de cimentacién en caso de estructuras civiles. Las exploraciones
realizadas servirdn ademas para verificar posibles interferencias e identificacion de
napa freatica.

Se deberan tener en cuenta estas consideraciones especificas en el desarrollo del
estudio:

» La geologla y geomorfologla local debe ejecutarse claramente en los puntos
donde se ubicaran los componentes del proyecto segun tas alternativas técnicas
factibles, se debe acompanar con tomas fotograficas panoramicas, donde se
verifiquen los tipos de rocas encontrados, el estado actual de ias rocas, los
niveles de meteorizacién y/o intemperismo, etc.; el especialista debe hacer una
inspeccion de campo del drea de estudio y establecer su evaluacién geolégica
para fines del proyecto.

> Se debe indicar los peligros existentes por los agentes Geodinamicas Externos
e Internos que afeclarlan las obras proyectadas.

¥ Se debe hacer una zonificacidn del area de estudio seguln los tipos de suelos

encontrados. El analisis slsmico es en base al RNE seglin su Norma Técnica

E.G30 vigente.

Para ta aprobacién de las calicatas se deberan presentar un panel fotografico de

cada calicata donde se pueda apreciar su ubicacién, su profundidad ejecutada y

eltipo de suelo existente, la cantidad de fotos (en formato .JPG) no es limitativa,

pero como minimo 4 tomas fotograficas por cada calicata, 1as fotos deben indicar
la fecha y hora de su toma, sera responsabilidad del Consultor la entrega
adecuada de lo solicitado.
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s Hoja de registro de calicatas o excavacicnes

s Analisis Fisicos: Analisis granulométrico, Limites de attemberg, Contenido
Humedad y clasificaciéon de suelos, en caso ser necesario, corte directo con
su correspondiente ensayo de Densidad Natural in-situ.

¢ Analisis Quimicos: Cloruros, Sulfatos y Sales Solubles. Conductividad y pH.
Andlisis de Resultados: Determinando la agresividad del suelo (sulfatos) al
material de las tuberfas, concreto, fierro y otros materiales gue se
emplearan en el proyecto, posibles problemas geotécnicos.

» Seidentificara la profundidad del nivel de aguas freaticas en cada punto de
observacion a través de las calicatas {si los hubiera).

e Descripcion de ia conformacién del subsuelo del area en estudio
(especificando para cada una de las lineas proyectadas).

+ Perfiles estratigraficos por punto investigado.

Investigaciones Geotécnicas por realizar para Estructuras

+ Debera de realizarse las mismas investigaciones eslablecidas para iineas
primarias; ademas, debe complementarse con ensayos de core direclo,
con su respective ensayo de Densidad Natural in-situ.

¢ De ser el caso, reatizar otros tipos de exploracion (sondajes tipo SPT,
refraccion sismica, resistividad eléctrica, etc.) que permitan conocer las
caracteristicas del suelo. Las profundidades de exploracién seran definidas
por el Consultor, de conformidad con el RNE.

La cantidad de calicatas a desarrollarse, segin jos componentes que contemple ei
proyecto, debera seguir [os siguientes criterios:

Calicatas Unidad Exploraciones
Lineas de Aduccidn Lineas de |
Conduccion e Impulsion/ Emisores m Cada 500 m
e inferceptores
Rgde.s Primarias/  Colectores m Cada 1000 m
Principales
02 por cada estructura {01 al eje de la

Ofras Estructuras: area | estructura y 01 al perlmetro de la |

‘ estructura) ]
PTAR / PTAP drea 03

» Se debera realizar como minimo un total de 33 calicatas distribuidas en toda el
area de estudio.

» Asimismo, en caso de que el terreno sea muy heterogéneo, se debera realizar
una calicata por cada cambio de las caracleristicas del terreno.

» Para las estructuras existentes se determinara la calidad fisica — quimica del
suelo en el area donde esta ubicada dicha estructura.

» Determinar la capacidad portante admisible del {erreno en aquellas zonas en las
que se localizaran las estructuras proyectadas, a las profundidades de
cimentacion prevista, Basandose en estos resultados, el Consultor establecera
las medidas de proteccién adecuadas para cada materiai y las recomendaciones
correspondientes. En general, se deberan considerar fas normas técnicas
vigentes a nivel nacional e internacional.

» Planos: Plano en Planta, con el mapeo de distintos tipos de suelos y el detalle
de ubicacién de las calicatas y tipo de suelos encontrados.

» La presentacion del estudio de Mecanica de suelos se cefira a lo indicado en el
Reglamento Nacicnal de Edificaciones.

¥» Los ensayos se realizaran, segun fo recomendado en la Normatividad Peruana,

Norma Técnica Peruana, asi como lo sefialado en ta norma ASTM.
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» El Consultor podra utilizar, previa coordinacién con la Entidad, documentacién
procedente de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento del ambito, u
otra entidad competente, que correspondan a estudios definitivos y/o expediente
técnicos aprobados y desarroltados desde enero 2021 hasta la actualidad con
parte o [a misma area de influencia del presente proyecto.

El Consultor debera presentar como minimo, sin ser limitativo:

o Generalidades.
o Descripcion del proyecto
o Objetivo del proyecto
o Ubicacidn del proyecto
o Trabajo de campo
o Ubicacidn y cantidad de sondajes tipo calicatas
o Ubicacidn y cantidad de sondajes tipo SPT
o Ubicacion y cantidad de pruebas de refraccidn
sismica
o Ubicacion y cantidad de pruebas de resistividad
eléctrica
o Resultados de Laboratorio
o Resultados de laboratorio para lineas
o Resultados de laboratorio para estructuras
Geologia — geomorfologia
Analisis geomecanico
Analisis de resultados de las pruebas geofisicas
Analisis sismico
Analisis quimico
Analisis de la cimentacidn
o Analisis de cimentacidn para lineas
* Nivel de cimentacidn,
= Tipo de cimentacion.
* Parametros de disefio
»  (alculo de la capacidad portante
admisible.
» (Calculo de los asentamientos.
o Analisis de cimentacidn para estructuras
= Nivel de cimentacidn.
= Tipo de cimentacion.
= Parametros de disefio.
= Célculo de la capacidad portante
admisible.
®» Calculo de los asentamientos.
Estabilidad de taludes,
Canteras y botaderos.
Tratamiento de rellenos
Otros problemas geotécnicos. (Colapsabilidad, licuacion,
expansidn}, de ser el caso.
Conclusiones y recomendaciones.
o Anexos
o Registro de Calicatas
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Resultadaos de Laboratorio Lineas

Resultados de Laboratorio Estructuras

Estudio de Refraccion sismica y Masw

Panel Fotografico

Certificados de Calibracion

Planos (Ubicacion de Calicatas, Perfiles
Estratigraficos, Zonificacion de Suelos, Ensayos
Geofisicos, Estabilidad de Taludes, Zanja vy
Entibado, Tipo de pavimento existente)
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Estudio hidrolégico, y evaluacién de la capacidad de asimilacion de los cuerpos
receptores de los veriimientos de los efluentes tratados por el proyecto: morfologla
del rfo, condiciones criticas de velocidad de corrientes, profundidad, caudal, analisis
de informacién de méaximas y minimas avenidas, socavacion (de ser el caso} eftc.
Realizar aforos puntuales en los cuerpes receptores en toda el area de estudio, con
un minimo de 01 punto. En caso, los resultados no sean compatibles con la
informacién histérica de caudales en los cuerpos receptores, el Consultor debera
realizar nuevamente |os aforos.

Determinar la zona de mezcla en el cuerpc receptor y la ubicacion del punio de
monitoreo y controi de los parametros del ECA-Agua, considerandoe lo establecide en
la “Gula para la Determinacién de la Zona de Mezcla y la Evaluacién del Impacio del
Verlimiento de las Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua”,
publicado por la Autoridad Nacional del Agua en agosto de 2017. Para tales efectos,
deberd emplearse cualquiera de los modelos predictivos que describe la guia.

Para el desarrollo del presente estudio hidrolégico, y considerando la ubicacion de
los puntos de monitoreo seleccionados se podran referenciar los trabajos
desarrollados (monitoreo y aforo de caudales) en la etapa de diagndstico del presente
esiudio de Preinversion.,

Estudio de Batimetria {para cuerpo receptor]). El Consultor deberd revisar la
informacion existente y complementar con el levantamiento topografico del relieve
de la superficie del terreno del cuerpo receptor en el area requerida. Para los
estudios de batimetria se deberan generar lineas de corte transversales cada metro
para poder conocer la superficie del cuerpo receptor.

Informe de ldentificacion de Interferencias

El Consultor detera gestionar y obtener oportunamente |a informacioén oficial (planos
As Built, entre otros) de la infraestructura subterranea existente de los servicios
publicos de las Empresas de Telefonla, Comunicaciones v/o Internet, Concesionario
de Energla Eléctrica, Distribuidora de gas natural, EPS, entre otros; del cual
comprende sus redes subterraneas (telecomunicaciones, alla tensioén, media tensién,
baja tensién, gas, semafdrica, agua vy alcantarillado), postes, camara de
telecomunicaciones, camara de fibra éptica, canales, pozos a tierra, u otros; dentro
del area de influencia del proyecto.

Ademas, se debe de analizar los posibles problemas que pudieran presentarse con
la infraestructura subterranea existente en el drea de influencia del proyecto, con las
afectaciones prediales de infraestructura privada que se encuentren a lo largo del
area en influencia y que interfieran con fos disefics propuestos; sefialando su
ubicacién geografica, secciones de calle (corte transversal, profundidad, acotamiento
horizontal de un punto de referencia), y metrado.

Es recomendable que se obtenga la informacién oficial, antes de |a realizacién de los
trabajos de campo del Estudio de Suelos; para evitar dafios a terceros.

Los planos deben presentarse con capas diferenciadas por servicio, a escala 1/500 o
1/1000, que permita su visibilidad, y debe incluir el plano clave.

Canteras, depositos de material excedente (DME) y estructuras de proteccion

Referente a las canteras se describird y determinara la ubicacién de los lugares donde
existe el material apropiado y adecuado para ser utilizado tanto en las estructuras de
concreto, asf como en los rellenos en zanjas y estructurales si los hubiere. Se debera
ubicar los depésitos de material excedente {DME) de la obra. Ubicar los botaderos
respectivos y plasmarlos en un plano de ubicacion de canteras y botaderos. Debera
recomendarse las estructuras de proteccién necesarias para el proyecto.
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Disposicion de residuos

Evaluar y determinar las infraestructuras (ubicacion y capacidad) para la disposicion
final de lodos y residuos provenientes de la operacidn y mantenimiento de las aguas
residuales,

Asimismo, debera identificarse el potencial uso de los subproductes del proceso de
tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las caracter(sticas de la zona del
proyecto.

Evaluacion de terrenos disponibles y de la adquisicidn de terrenos adicionales

Se evaluara la disponibilidad de terrencs para el emplazamiento de los diferentes
componentes de infraestructura que comprenda el proyeclo, en sus alternativas
de solucién propuesta.

Debera identificar la naturaleza jurldica de los inmuebles, las caracteristicas

flsicas y legales de ias areas regueridas para las diferentes adquisiciones de

propiedades o derecho de uso (servidumbres), asl como otros datos relevantes
de los propietarios registrales, estudio de tftulos archivados, etc.

Debera realizar las gestiones, tramites técnicos — administrativos y legaies

correspondientes para la elaboracion del Expediente de Diagnéstico Técnico -

Legal de los inmuebles requeridas en el proyecto (alternativa seleccicnada).

El Consultor debera gestionar documentos de compromisos de donacién, venta,

cesion en uso o su equivalente de la disponibilidad de los terrenos, en propiedad

de entidades pulblicas, para la infraestructura sanitaria proyectada. De ser el caso,
Consultor sustentara las razones de no poder obtener el documento de
disponibilidad del terrena.

Para el caso en que ef proyecto se desarrolle en terrenos de propiedad privada,

en el estudio se debe determinar la posibilidad de que estos puedan obtenerse a

través de un proceso de compraventa®, Si se precisa la adquisicidn compulsiva,

se debe reunir todos los antecedentes que permitan determinar la factibilidad de

realizar las expropiaciones de los predios (o sectores de predios) identificados y

los montos necesarios para proceder a las mismas, para ioc cual se preparara la

siguiente documentacion:

a) Registro detallado de interferencias (entidad) y costos de reubicacién,
ademas de planos clave de ubicacion.

b) Registro detallado de afeclaciones prediales (condicidon de la tenencia,
ubicacian, area afectada, area remanente, area total, registro fotografico, uso
actual, susiento de la tenencia legal del predio, costos de valuacién comercial,
costos de reasentamiento de ser el caso, analisis de la probable zona de
reasentamiento), ademas de planos claves.

c) Analisis del uso actual de los predios afectados.

d) Oblencion de documentos legales de adquisicion de propiedad o posesion

e} Obtencion de la blsgueda catasfral expedido por SUNARP

fy  Recopilacién de informacion grafica SUNARP.

g) Recopilacidn de partidas registrales, titulos archivados u otros documentos.

h) Certificado de zonificacion y vias.

i)  Estimacion y sustento de costos de las afectaciones prediales.

jY  Planos perimétricos, ubicacidn, fabrica con su respectiva memoria descriptiva
en WGS-84 y PSAD 56.

k) Plano de Diagnéstico de Propiedad

1} Plano y cédigo catastral en predios rurales

33 Para el case de un terreno privado, se debera incluir en los costos de inversion el monto correspondiente para
la adquisicién del terreno y/o saneamientio fisico legal, adjuntando los arreglos institucionales referidos a una cara
de intencién del propietario en el cual declare su intencion de vender y espacifigue el area, asi como el precio
solicitado por m2,
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m) Panel fotografico de cada uno de los predios.

» El Expediente de Diagnéstico Técnico Legal, deberd contener de manera
secuencial y ordenada los siguientes requisitos:
1) Caratula, con fotografla del inmueble a afectar
2} Introduccion: Descripeién breve del inmueble y la problematica
3) Datos técnicos del inmueble
3.1 Levantamiento topogréfico y geodésico del predio a afectar.
3.2 Para areas sin construcciones: Ubicacién flsica, zonificacién, area,
linderos, tipo de sueles, colindancias,
3.3Para areas construidas: Ubicaciéon fisica, zonificacidén, area fisica,
linderos, tipo de sueles, colindancias, area consfruida de la edificacion,
descripcién de la estructura preexistentes, justificacion tecnica de la
estructura, descripcién de )as dreas colindantes, licencia de construccion
o documentos de Sunarp que sustenten la inscripcion de fabrica.
4) Analisis Registral y Legal
4.1 Analisis Registral
Estudio de antecedentes registrales
Estudio de la partida electrénica donde se ubigue el predio.
Busqueda y/o Certificado Catastral expedido por Registros Publicos.
4.2 Analisis Legal
Informe situacional de la evaluacién en campo segun andlisis técnico
registral
Identificacién de propietarios
5) Analisis Técnico Grafico
5.1 Memoria Descriptiva de los planos perimétricos, ubicacién, fabrica en
WGS-84 y PSAD 56, firmado por un profesienal (Ingeniero o Abogado)
colegiado y habilifado.
5.2 Plano de ubicacién y localizaciéon, de acuerdo con la base gréfica de
registros publices.
5.3Planc perimétrico georreferenciado, en coordenadas UTM PSAD 56
actualizado al WGS 84 del predio.
5.4 Plan de Saneamiento Fisico Legal de los predios del proyecto.
Los documentos deberan ser elaborados de acuerdo con la Directiva
SUNARP.
6} Conclusiones y recomendacicnes técnico-legales para el saneamiento dei
predio. '

I} Licencias, permisos y autorizaciones

Evaluar y determinar los permisos, licencias, etc., que seran necesarios para el
desarrollo del proyecto; incluyendo fa gestidn y delerminacién de los costos para su
obtencioén.

Obtener las licencias respecto a restos arqueoldgicos necesarios para la viabilidad
del proyecto, inciuyendo su pago, asi como el desarrollo de los informes respectivos.

4.3.2 Niveles de Servicio
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Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicio que el operadoer debe lograr
y mantener durante la operacion del servicio de alcantarillado sanitario y de
{ratamiento de aguas residuales, segun corresponda.

Para el caso del servicio de alcantarillade sanitaric y de tratamiento de aguas
residuales, se propondran los parametros y valores de los niveles de servicio a partir
de los resultados del diagndstico y conforme a las gulas o normativas secteriales
vigentes.
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4.3.3 Planteamiento técnico
Anélisis de Alternativas Técnicas factibles

Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacion
objetivo a ser atendida por el proyecto y en la brecha de oferta del servicio publico a
ser cubierto, se debe avanzar en la configuracidn técnica de tales alternativas
propuestas. Ello  conlleva el desarrollo de aspectos fisicos-técnicos
interdependientes: la localizacian, el tamafo y |a tecnologla. Los elementos técnicos
derivaran en requerimientos de recursos para inversién y para operar y mantener el
proyecto.

Las alternativas técnicas factibles deben cumplir los niveles de servicio establecidos
por el Sector. Pueden diferir en localizacién y tecnologla (materiales constructivos,
procesos de tratamiento, etc.).

La definicién de las alternativas técnicas factibles debera de considerar los siguientes
aspectos:

a) Tamafo, se refiere a fa capacidad de produccién del bien o servicio que proveerd el
proyecto para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluacion.
El factor principal que determina el tamafio del proyecto es el déficit que se desea
atender, dado por la demanda de la poblacién objetivo. No obstante, hay otros
factores condicionantes que pueden influir en la decisién de tamano del proyecto,
como: existencia de economias de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos
disponibles, entre otros.

b} Localizacién el proyecto deberd identificar aquella ubicacién o localizacidn que
produzca et mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal
criterio para seleccionar la localizacidn, también deberan tenerse en cuenta otros
factores condicionantes como: disponibilidad de servicios basicos, vias de
comunicacidon, exposicion a peligros (naturales, socionaturales o antropicos) y
medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental,
entre otros.

En ese sentido, se debe identificar y analizar las opciones de localizacion existentes
para seleccionar las alternativas técnicamente factibles y que cumplan con las
exigencias de las normas, las cuales deben analizarse desde el punto de vista
econdémico. La informacidn para este analisis se obtiene del diagndstico del area de
estudio del proyecto.

c) Tecnologia, de acuerdo con el proceso de produccidn de un servicio se pueden
identificar diferentes activos asociados a cada una de |as etapas de dicho proceso
g“%“"g%%%;éﬁéﬁg%ﬁm de produccion. Es posible que para cada subproceso del proceso productivo existan
diferentes alternativas tecnoldgicas, las que deberén ser analizadas para verificar si
cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas, para tuego poder evaluar
la mejor opcidn tecnoldgica.

En ese sentido, se requiere analizar las opciones de tecnologia que pueden
emplearse en los procesos para la produccidn del bien a la prestacién del servicio
sobre el cual se interviene con el proyecto.
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d) Anaélisis ambiental, se debe identificar y analizar los impactos positivos o negativos
que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en
externalidades positivas o0 negativas que pueden influir en |a rentabilidad social del
proyecto. Se debera adjuntar un analisis completo en concordancia del Anexo 3 de
la Guia General para la identificacién, formulacion y evaluacién de proyectos de
inversion, que deberd posteriormente ser complementada durante el desarrollo del
capitulo de la evaluacién. Este analisis debera velar por que los impactos
ambientales negativos que se produzcan sean los menores posibles, debiendo en
todo caso plantearse las medidas de mitigacién correspondientes. Verificar el
cumplimiento de los limites maximos permisibles y los estdndares de calidad
ambiental para agua. Asimismo, evaluar la disposicién final de los residuos que se
generen segun la alternativa propuesta (residuos sdlidos, lodos generados de los
sistemas de tratamiento de agua residual, etc.), a fin de evitar impactos ambientales
negativos en todas las fases del proyecto.

e} Analisis de la gestion del riesgo {GdR), planteamiento de un conjunto de medidas
con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de
prestacion del servicio a nivel de una UP y de la poblacidn afectada intervenidas
mediante un proyecto, por efecto de un desastre potencial o del cambio climatico.
En concordancia con el Anexo 02 de la Guia General para fa Identificacion,
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion.

Para esfe analisis se debera considerar los factores condicicnantes que inciden en
la sefeccion de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas sectoriales
o nacionales, y de ser el caso, las normas internacionales aplicables y referenciales
para tal efecto en caso de ser necesario; segun la tipologla del proyecto, asi como
las relacionadas con la gestién del riesge en el contexto de cambio climalico y los
impactos ambientales.

En esta etapa se desarrollaran una pricrizacién de alternativas técnicas factibles para
el proyecto, con el alcance de ingenieria conceptual, complementada con inforrmacién
primaria de correspender, a efectos de seleccionar la alternativa técnica factible mas
conveniente, a través de un analisis multicriterio, el cual debera contener, entre otros,
el cumplimiento de los niveles de servicio y estandares de calidad establecidos por el
Sector competente del Gobierno Nacicnal y demds normativas aplicables
internacionales, la evaluacién comparativa del CAPEX y OPEX estimados de
proyectos similares y de acuerdo a la experiencia del proponente, asimismo se tendra
un Anexo con los sustentos correspeondientes.

4.3.4 Disefio preliminar de la alternativa tecnica factible seleccionada

A partir de esie acapite, el desarrollo de los contenidos se basa en la alternativa
técnica seleccionada que forma parte de |a aiternativa de solucién.

El disefio preliminar es la representacion grafica © esquematica del proyecto de
inversion que describe las caracteristicas fisicas principales de la aliernativa técnica
factible seleccionada, con el propésito de contar con una base para la estimacién de
costos.

En el disefio de la alternativa técnica factible seleccionada se podran planiear
diferentes tipos de unidades o elementos del sistema, dimensiones, caracteristicas
de funcionamiento (a gravedad o presién, etc.), ubicacion (terrenos para la PTAR,
cuerpos receptores, elc.), variantes de materiales, caracteristicas constructivas,
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operativas y de mantenimiento, a efectos de satisfacer los requerimientos de caracter
ambiental, etc. Se debe tener en cuenta ademas las condiciones singulares de la
localidad donde se realizaran las obras (nivel socio econémico, posibles fuentes a
utilizar, evolucion demografica prevista, caracter(sticas topograficas y geotécnicas del
area, etc.) y como las mismas condicionan el proyecto.

El disefio preliminar debe estar constituide por la documentacién sefialada en los
Apéndices de estas pautas, se debera apreciar los dimensionamientos, la
distribucién de espacios ¢ areas y que pueden ser levantados con nivel de
infarmacion basada en visualizacién y estudios basicos. En ese sentido, |a alternativa
técnica factible seleccionada, debera ser elaborada con un disefio preliminar de
acuerdo con el alcance de ingenieria basica (sanitaria, eléctrica, electromecanica y
estructural).

Se desarrollara el dimensionamiento y equipamiento de las estaciones de bombeo de
aguas residuales, Iineas de impulsién, los colectores primarios, interceptores, PTAR,
emisores, y estructuras especiaies que se determinen necesarios.

Se desarrollara el dimensionamiento y equipamiente de todas las obras necesarias
para cumplir con los niveles de servicio para el sistema de tratamiento de aguas
residuales.

Los disefios deben considerar lo establecido en las normas o reglamentos vigentes
de acuerdo con el material que se determine como apropiade y las condiciones
slsmicas de la zona.

A partir de este acapite, el desarrollo de los contenidos siguientes se basa en la
alternativa técnica seleccionada que forma parte de ia alternativa de solucion.

Metas fisicas

En general, teniendo en consideracién el disefio preliminar se debe establecer las
metas flsicas que se generaran en la fase de ejecucién, incluyendo las relacionadas
con la gestidn del riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacion de los
impactos ambientaies negativos. Asimismo, identificar y cuantificar los recursos e
insumos gue se utilizaran en la fase de funcionamiento.

En esta seccidon se detallara cuantitativamente para cada sistema de saneamiento a
intervenir, las metas de los componentes y/o activos predeterminados por el Sector34.

Para las metas fisicas de cada sistema a intervenir se sefialara el tipo de sistema,
naturaleza de la accién, componentes, el tipo de factor productivo al que se vincula
(infraestructura, equipos, intangibless u otros), especificar su unidad fisica, cantidad
y, de corresponder, su dimension fisica y respectivo valor3s,

4.3.6 Metas de productos

Teniendo en consideracién la brecha oferfa-demanda y el Planteamiento técnico,
establecer las metas concretas de productos que se generaran en la fase de
inversién y post inversion, incluyendo las relacionadas con la gestién del riesgo de
desastres y la mitigacién de los impactos ambientales negativos. En particular:

% Los componentes y activos estratégicos se listan en el docurnemo "Activos estratégicos de los servicios dc saneamiento,
movilidad urbana y ¢spacios piblicos™ publicado en el ponar institucional del MVCS,

3 De corresponder, incluir componentes sociales {intangibles) como: el plan de comuaicacién y educacion sanitaria, ¢l plan de

capacitacion para la gestion de servicio y el plan de monitoreo arqueoldgico, de corresponder.

&

debe identificar la naturaleza de las acciones por faclor de produccibn en concordancia con la Guia General Invierie.pe.
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n) Se precisaran las metas de productos que se obtendran en |la fase de inversion.

0} Se definiran las metas de produccién de los servicios a ser cubiertas por el
proyecto en la fase de post-inversién, con el sustento respectivo. Hay que tener
presente los casos en los gque se requiere un pericdo de maduracién que se
reflejara en una gradualidad hasta alcanzar la total utilizacion de la capacidad
instalada del proyeclo.

p) Los requerimientos de recursos para la fase de inversion (caracteristicas,
cantidad y perfodo).

En el caso de la inversién en infraestructura se debera estimar las metas fisicas
{unidades, dimensicnes, volumen) y especificar las principales caracteristicas de la
topografia del terreno, tipo de suelos, nivel de sismicidad en el area, disponibilidad
de materiales en la zona o condiciones para su traslado a la obra, etc. Se debe
considerar las normas técnicas y los estandares correspendientes al tipo de PI, asl
como a los usuarics © publico con condiciones especiales, tal como las personas con
discapacidad.

En el caso de inversion en equipamiento, se debera precisar los equipos, ia cantidad,
las caracleristicas técnicas basicas (vida Gtil para efectos de establecer un calendario
de reposiciones, entre otros) e incluir cotizaciones.

En el caso de inversidn en capital humano o mejoras en procesos ¢ en gestion de la
entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendran (perfil y
namerac).

En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnolégicas,
analizar;

a) Vigencia tecnoldgica.

b) Posibilidades ce contar con capacitacidén a operadores, usuarios, asistencia
técnica durante la operacion y mantenimiento.

¢) Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacion.

d) Las caracteristicas y tendencias de los mercados de los principales insumos
y factores preductivos requerides para producir el servicio.

e} Las dificultades que podrian impedir que dichos insumos y factores
productivos estén disponibles en |as cantidades y calidades requeridas.

f)  Los requerimientos de recursos para la fase de operacién y mantenimiento
(caracteristicas, cantidad, periodo]. Estos requerimientos estaran en funcidn
a las metas de produccion.

4.3.7 Reguerimientos de recursos
Identificar y cuantificar los recursos que se utiizaran en la fase de inversidon
(caracterlsticas, cantidad, periodo). Para ello, considerar las metas de productos y el
resultado del analisis de la situacién «con proyecto» y «sin proyecion».

guﬁchh“f’zjﬁ%uz“gg‘%@@g%g“ Se deberan presentar ademas los recursos necesarios para ejecutar las accicnes de
mitigacién de impacto en el ambiente y la reduccidon del riesgo en un contexto de
cambio climatico.

También se consideran los recursos, si son necesarios, de manera temporal durante
la ejecucion de la inversion, las interferencias con otros servicios, las licencias,
permisos u ofros para iniciar la ejecucion y/o operacidn, y para la gestién del
proyecto.

v En la fase de post inversidn, los requerimientos de personal, bienes, servicios,

D SRS insumos y ofros conceptos para garantizar la prestacién del servicio; segun los
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resultados de la situacién «con proyecto» y «sin praoyecto», Se requiere elaborar un
plan de produccién,

4.4 (Gestion del Proyecto

4.4.1. Gestion en la fase de gjecucién

— Plantear la organizacién que se adoptara;

- Especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones (MVCS} y el Organo Técnico
(DGPPCS) designado gue coordinara la ejecucidn de todos los componentes del
proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades
y la designacién, respectivamente;

— Incluir el plan de implementacién donde se detalla la programacién de las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la
secuencia {diagrama Gantt) y ruta critica, hitos principales, duracién,
responsables y recursos necesarios;

- Sedalar la modalidad de ejecucién del proyecto, sustentando los criterios
aplicados para la seleccion;

- Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportunc la
ejecucién y la eficiente ejecucion.

- Precisar el procedimiento como el proyecto se inserta con la organizacién de la
Institucion.

442, Gestién en |la fase de funcionamiento

— Detallar quién se hara cargo de la operacién y mantenimiento y la organizacién
que se adoptara;

— Definir los recursos e instrumentos gue se requerirdn para la adecuada gestion de
[a UP {Concesionario);

— Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de ta operacién.

4.5 Costos del proyecto a precios de mercado

Es importante precisar las fuentes de informacién y fechas en las cuales se sustentan
los costos. Estas fuentes pueden ser investigaciones de mercado, cotizaciones,
proyectos ya ejecutados por la UEI, disponibilidad de una base de costos unitarios
de |la entidad u otras entidades de la zona, revistas especializadas en costos de
construccién, informacién historica de costos de O&M que la entidad posee, entre
otros,

Incluir el Costo de Control concurrente, en cumplimiento de lo sefialado en la Ley N°
{00 oreLLANA Ergabern 31358 y modificatorias, asi como las instrucciones del Invierte.pe.
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Los costos deberan estimarse, como minimo, a un nivel de clase 3 del estandar
AACE.

Determinar y sustentar el margen de variacion del costo de inversién del proyecto,
de acuerdo con la practica internacional recomendada 97R-18 de la Ascciacidn
Americana de Ingenier(a de Costos (AACE).

Coslos precios de mercado con proyecto
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Determinar el costo de la alternativa elegida a precios privados o de mercado. Los
costos estan dados por:

- Costos de inversién (expediente técnico, obras civiles, equipamiento,
terrenos, supervision, capacitacion de personal, educacién sanitaria) v
costos de reposicion en el horizonte de evaluacion del proyecto.

- Costosde operacion y mantenimiento, que incluyen los costos fijos (aguellos
gue no dependen del volumen de agua residual) y los costos variables (que
si dependen del agua residual),
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Costos a precios de mercado sin provecto

En estimacion de los costos?? «sin proyecto», se considera pertinente el uso de la
informacidn proporcionada por el cperador del servicio.

Otras consideraciones

Los costos a precio de mercado deberan estar referidos a una misma fecha.

Los costos pertinentes para la evaluacién son sclo fos incrementales, es decir
aquellos que resultan de comparar las situaciones «con proyecto» y «sin proyectos.
Por tanto, se debera definir primero la situacién base de comparacién o situaciéon «sin
proyecto»

Incluir el Costo de Control Concurrente, en cumplimiento de lo sefialado en la ley N°
31358 y modificatorias, asi como las instrucciones del Invierte.pe.

451, Estimacion de los costos de inversion?®

Estimar los costos de inversién de la alternativa planteada, sobre la base de las
metas flsicas y la aplicacién de costos por unidad de medida de producto; la
metodologfa de calculo v los costos aplicados deberan ser sustentados.

Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecucién;
inctuyendo los asociados con fas medidas de reduccion de riesgos en conlexto de
cambio cfimatico y con la mitigacion de los impactos ambientales negativos y manejo
de residuos sdlidos, asl como los de estudios, licencias, -certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberacion de interferencias, educacién sanitaria y
plan de comunicaciones durante la fase de ejecucién, de corresponder.

Ademas de estimar las medidas de reduccién de riesgos de desastres (MRRD), se
deben considerar los costos para las medidas de adaptacién al cambio climatico
{MACC) de ser necesario. debiendo ser costos de inversién y costos de operacién y
mantenimiento del proyecio que permita evitar inlerrupciones en el servicio en el
horizonte de planeamiento. Ademas de ello se debera considerar los costos de
imprevistos o contingencias.

Se presentara como sustento de los costos, el analisis de precios unitarios, las
cotizaciones de maquinarias, equipos y demas insumos de mayor proporcidn que
intervendran en el proyecto. Los precios del resto de maquinarias, equipos € insumos
podran ser determinados a partir de revistas de costos, otros proyectos desarrollados
en el mismo dmbito de estudio, paginas web de proveedores, entre otros que pueda
aulerizar la Entidad a propuesta del Consulter. Para ef caso de otros proyectos, estos
no deben tener una antigiedad mayor a 3 anos respecto a la declaratoria de la
viabilidad del proyecto.

Se estableceran los metrados de las obras del Proyecto considerando los disefios
planteados, dichos metrados seran aprobados por la Unidad Formuladora. Asi
mismo, la Unidad Formuladora revisara el Presupuesto de las diferentes partidas
para cada obra proyectada.

Se elaborarén las especificaciones técnicas generales de las partidas que
intervendran en el proyecto.

*" Costos de Inversién y Coslos de Operacion y Mantenimicnto
*¥ Complementar con las pautas det numcral 2.6 Coslos del proyccio de la Guia General del Invierte.pe

a

:@)e represents, al menos, el 70% del costo directo de inversion.
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Se tendra en cuenta las caracter(sticas de los insumos, accesorios e infraestructura
gue formaran parte del proyecto; de tal manera que se pueda prever los procesocs
consiructivos e instalaciones necesarias.

Los presupuestos deberan considerar los gastos generales fijos y variables, gastos
de supervisién, utilidades, impuestos y todo gastc necesaric para la ejecucién de las
obras del proyecto,

La presentacién de los costos de inversion debe incluir un cuadro resumen de costos
por componente.

Los costos de adquisiciones de terrenos gue correspondan al Concedente no se
deberan incorporar en 10s costos de inversion del Proyecto IEC, considerando que
de ser necesaria dichas adquisicicnes, se deberan efectuar a través de inversiones
de optimizacién correspondiente al Formato 02 del Invierte.pe.

452. Estimacién de los costos de inversiéon en la fase de funcionamiento
(Costos de reposicién)

Especificar et flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante
la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.

4,53, Estimacién de los costos de operacién y mantenimiento incrementales

Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiente incrementales sobre |a
base de la comparacion de los costos en la situacidn “sin proyecto?® y en la situacién
“con proyecto”. Describir los supuestos y parametros utilizados y presentar los flujos
de costos incrementales a precios de mercado, incluyendo los ascciados a las
medidas de reduccion de riesgos en contexto de cambio climatico (MRRD) y MACC,
asl como los asociados con la mitigaciéon de los impactos ambientales negativos y
manejo de residuos sdlidos durante |a fase de operacion y los costos del soporte
técnico para el monitorec y control de los VMA, as| como el soporte técnico para el
cumplimiento las obligaciones reguladas en el Registro Unico de Procesos de
Adecuacién Progresiva {RUPAP), de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

En cuanto a los costos del soporte técnico en el monitoreo de los VMA de las
descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario, provenienie de
las conexiones no domésticas en el ambito de prestacion de servicios del Prestador
de Servicios de Saneamiento, se debera considerar como minime acciones para:

- Elregistro para usuarios no domésticos,

- Lainspeccion y el control de los usuarios no domésticos

- El monitoreo y la evaluacidn de |as descargas no domeésticas, conforme a las
actividades y responsabilidades correspondientes.
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5. EVALUACION
5.1 Evaluacién social

5.1.1 Beneficios sociales

Los beneficios se deben identificar de manera cualitativa, y deben ser compatibles
con los fines identificados en el arbol de objetivos.

Asimismo, se recomienda complementar |a justificacién del proyecto con el analisis
de los beneficios indirectos del mismo, para el cual se tiene el método denominado
“Valuacién contingente”, el cual, mediante una encuesta a las viviendas se puede
relevar su disposicién a pagar por contar con un adecuado tratamiento de las aguas
residuales,

5.1.2 Costos a precios sociales

Se elaboraran los flujos de costos directos a precios sociales durante el herizonte de
evaluacién, teniendo como base los fiujos de costos a precios de mercado, los cuales
seran ajustados aplicando los factores de correcciéon*! de precios de mercado a
precios sociales.

Elaberar los flujos incrementales sobre la base de la cemparacion de los flujos de
costos en la situacion "sin proyecto” y la situacién “con proyecto”.

5.1.3 Criterios de decision {Indicadores de rentabilidad sacial del proyecto)

En el estudio de Preinversion, la rentabilidad social se efectuara mediante la
metodologfa costo efectividad para el servicio de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales.

La evaluacion se debera efectuar a precios sociales utilizando la tasa social de

descuento vigente y otros parametros de evaluacién social pertinenies para el
analisis.

Como resultado de la evaluacion social, se presentara:

- Flujo de inversién, reposicion, operacién y mantenimiento a precios de mercado.

- Flujo de inversion, reposicién, operacion y mantenimiento a precios sociales.

- VACS: Es el valor actual de los costos de inversion, reposicion, operacién y
mantenimiento a precios sociales.

- Poblacién beneficiaria promedio: Es el promedio de habitantes beneficiarios que
el proyecto atendera entre el primer ano de operacion y el Ultimo del periodo de
evaluacion establecido.

- ICE: Indicador de costo efectividad, es el resultado de dividir el VACS entre la

VB0 ORELLANA Elabett poblacion beneficiaria promedio.
Katherme FAU 20380799%1%3 hard

Fecha: 23/01/2004 1215 - Costos per capita a precios de mercado: Es el resultado de dividir la inversién
total del proyecto a precios de mercado entre la poblacién beneficiaria promedio.

El indicador de costo-efectividad es expresado en soles por habitante, esie debera
ser igual 0 menor a los costos per capita referenciales vigenie, establecidos por el
Sector como Ilnea de corte para declarar la viabilidad de los proyectos de
saneamiento.

'i‘ £TRA0 SALATAR \.u. .
T e L .. . T
w ‘:@lexo N°11: Pardmetros de evaluacion social. . i
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a) Metodologia costo/beneficio
Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se
deberan utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente
Social y Tasa Interna de Retorno Social.

b} Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)
Aplicar esta metodologia de evaluacion sélo en el caso que no sea posible efectuar
una valorizacion adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios, Los
indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar
alternativas de distinta vida util, se debe usar el Costo Anual Eguivalente.,

El indicador de costo-eficacia 0 costo-efectividad es expresado en soles por
habitante, este debera ser igual 0 menor a los costos per capita referenciales42,
establecidos por el Sector como linea de corte para declarar la viabilidad de los
proyectos, tal como se muestra a continuacion:

| s i i ' Tratamlento de
Segin Reglon Alcantarillado Aguas Reslduales
Geografica (soles)
‘ {soles)
' Costa 2,715 3,193
Sierra 2,457 2,544
Selva 3,775 1,377

5.1.4 Analisis de sensibilidad

Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i} determinar cuales son las variables (como
la demanda, costos de los principales insumos, tarifas, entre otros), cuyas
variaciones pueden afectar la condicidon de rentabilidad social del proyecto o la
seleccién de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacién de dichas
variables que afectarlan la condicién de rentabilidad social o la seleccién de
alternativas.

5.2 Evaluacién privada

Contempla el analisis de flujos de caja (ingresos y egrescs) desde el punto de vista
dei Prestador de Servicios de Saneamienio responsable de la prestacion del servicio
a intervenir de cara al usuario final, con el abjeto de determinar el incremento tarifario
requerido para cubrir los costos de operacion y mantenimiento, asl como determinar
su grado de autososlenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser financiado con
recursos publicos, sujelo a que el proyecto sea socialmente rentable.

Los resultados de este andlisis deberan complementar el analisis integral de la
sostenibilidad del proyecto.

VB,
LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard

Recha 331015684 121500 Para efectuar ia evaluacion privada se debe construir el flujo de ingresos y egresos
para cada alternativa analizada. Los costos en este caso deben estar expresados a
precios de mercado y no incluyen los costos indirectos ni las exlernalidades.

42 Para el servicic de tratamiento de aguas residuales, v de corresponder para el servicio de
alcantarillado, los costos per capita establecidos por el Sector mediante la Resoiucion Ministerial N*®
263 — 2017 — VIVIENDA y modificaterias. Los cuales no limitan la tecnologla.
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Realizar el analisis de los estados financieros de las EPS y/o prestador de servicios
y utilizar los estados financieros como referencia para elaborar el flujo de caja del
proyecto.

Analisis de sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto
generard los resultados previstos a {o largo de su vida util. Entre los factores gque se
deben considerar estan: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion
y mantenimiento, segln fuente de financiamiento; (ii) los arregios institucionales
requeridos en las fases de ejecucion y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestién
del operador; (iv) el no usc o usc ineficiente de (os productos y/o servicios {v)
conflictos sociales; {vi) la capacidad y disposicién a pagar de los usuarios, y, {vii) los
riesgos en contexto de cambio climatico. Cuando los usuarios deban pagar una
cuota, tarifa, tasa ¢ similar por la prestacién del servicio, se realizara el analisis para
determinar el monto y elaborara el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué
proporcién de los costos de operacién y mantenimiento se podra cubrir con tates
ingresos. Después de la viabilidad del Estudio se debera contar con la Cpinién de
SUNASS respecto del impacto del proyecto en la formula tarifaria vigente de la
empresa de servicios de agua potable y alcantariflado y de los mecanismos de
inclusién en sus respectivo PMO en ejecucion.

Asimismo, se debe indicar el documento de disponibilidad de terreno o arreglo
institucionat para realizar la intervencion cuande corresponda.,

Seleccidén de la alternativa

Sefeccionar la allernativa de acuerdo con los resultados de la evaluacidn social,
considerando el mejor resultado de costo efectividad y cuyo costo per capita se
encuentre por debajo de lo establecido por el sector, ademas del analisis de
sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones de tal seleccion.

5.4.1.Financiamiento

Senatar las fuentes de financiamiento previstas para la inversion, operacién vy
mantenimiento del proyecto. En el caso de financiamiento con recursos privados se
debe sefialar las fuentes y principales términos y condiciones asumidos para el
financiamiento. En el caso de financiamiento con recursos publicos se debe analizar
la disponibilidad de recursos presupuestales.

Matriz del Marco Léqgico

Se presentara la matriz definitiva del marco légico del Proyecto. Se debera consignar
los indicaderes relevantes, sus valores actuales y esperados a ser considerados en
la etapa de seguimiento y evaluacion ex post del Proyecto.

CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulacion y evaluacidn del proyecto
(viable o no viable) y detallar los principales argumentos gue sustentan dicho
resultado, en términos de lo siguiente:

- Las razones de orden técnico y econdmico por las cuales se selecciono a la
alternativa técnica factible, para efectos del disefo.
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Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un
proyecto*?, en caso el proyecto resulte viable. Si ef resultado es no viable, indicar
qué afributo o atributos no se logrd cumplir,

Emitir un juicio técnico sobre la caiidad y la pertinencia def grado de
profundizacién de la informacion empleada para la elaboracién del estudio de
Preinversion, asf como la consistencia y coherencia de los supuestos
establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, los parametros y
metodologlas empleadas, enire otros elementos claves relacionados con el
fundamento técnico y econdomico de la decisién de inversion.

RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracion del estudio de Preinversian, el Consultor
debera plantear recomendaciones técnicas para que la UF frasfade a la UEI, la cual
asumira la ejecucién y posterior operacion y mantenimiento, de corresponder. Tales
recomendaciones deberan estar ligadas con las acciones ¢ condiciones gue se
deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos gue el proyecto podria enfrentar
durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se debera emitir
como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion:

Las variables criticas gue pueden influir en la estimacién de los costos de
inversidn, asi como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar
alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante |a etapa de ejecucion.
Sefialar las limitaciones de informacidn gue enfrenté la UF para realizar tales
estimaciones.

Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién gue enfrentd durante la preparacion del estudio
de Preinversidn.

Fase de Funcionamiento:

Las condiciones que podrian afectar Ja sostenibilidad del proyecto en general y
la entrega de servicios a |la poblacion beneficiaria en particular, en los aspectos
financieros, presupuestales (asignacion de la operacién y mantenimiento), de
cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado
de los activos gue se generan con el proyecto dehido a un mantenimiento
intermitente o insuficiente durante et periedo de funcionamiento del proyecto.
Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrentd durante la preparacion del estudio
de Preinversion.

3 Segiin el articulo 2 del Reglamento del Deereto Legislative N® 1252; Viabilidad: Condicién que alcanza un proyecio de inversién

cuando demuestra los siguientes tres atibuios:

- Quc sc encuentra alineado a] cierre de brechas de infTfaestructura y/o servicios puiblicos;

- Su coniribucién al bienestar de la poblacidn beneficiaria en particular y del resio de la sociedad en general; y,

- Que asegura las condiciones para que dicho bieneslar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamicnto del
oyeclo de inversién.
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8. ANEXOS

Se debera incluir como anexos la informacién que sustente los puntos considerados
en el estudio: estudios de base de ingenieria, disefo, costos unitarios de obra y
equipamiento, costos de operacién y mantenimiento, planos, fotografias, encuestas,
entre otros.

En los anexos se debe incluir:

8.1. Anexos de la Identificacion

a. Informes de Diagnéstico de los Sistemas Existentes

Se debe adjuntar los informes de diagndstico de campo de las especialidades
hidraulicas, estructurales, eléctricas ylo electromecanicas, segun el siguiente listado
de documentos:

- Informe de diagnéstico del Sistema de Agua Potable {condiciones en las cuales se
brinda el servicio actual, caracteristicas y estado de los elementos del sistema).

- Informe de Diagndstico del Sistema de Alcantarillado Sanitario (condiciones en las
cuales se brinda el servicio actual, caracteristicas y estado de los elementos del
sistema), incluye:

- Diagndstico Hidrdulico del Sistema de Alcantarillodo Sanitario
o Informe de Evaluacién fisica de buzones y/o cdmaras de
inspeccion de los colectores primarios y buzones de los colectores
secundarios.
o Informe de Monitcreo y Aforo de colectores primarios.
o Informe de Modetamiento Hidraulico existente de Alcantarillado
- Diagndstico Estructural def Sistemua de Alcantarillodo Sanitario
- Diagndstico Eléctrico y Electromecanico del Sistemo de Alcantarilfodo
Sanitario

- Informe de Diagndstico del Servicio de tratamiento de aguas residuales
(condiciones en las cuales se brinda el servicio actual, caracteristicas y estado de
los elementos de la PTAR)

- Diogndstico Hidraulico del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales

- Diagndstico Estructural del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales

- Diagndstica Eléctrico y Electromecdnico del Sistema de Tratomiento
de Aguas Residuales
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- Informe de Diagndstico de la Gestion del Servicio

- Informe de caracterizacién de las aguas residuales.

- Informe de caracterizacién de la calidad del cuerpo receptor y andlisis de la
capacidad de asimilacion del cuerpo receptor.

- Ficha de sistematizacion del diagnostico.

- Informe de Andlisis de riesgo

b. Informe del taller de involucrados y de identificacién de problemas, debera

.I?: L . . . . ) PRI

oy P contener como minimo: objetivos, metodologia, actores identificados, analisis de
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involucrados, problemas identificados, sus causas y efectos, conclusiones y
recomendaciones.

c. Informacién de Encuestas
- Plan y Metodologia para Aplicacién de |a Encuesta.
- Informe Final de Encuestas, que debera ser presentada al final de la ejecucion del
Plan.
d. Planocs de Diagnéstico
Se deberad elaborar tos planos necesarios, en formataos estandares Al, u otro de
ser la necesidad (incluir indice de planas), bajo el titulo del Proyecto vy a escala
de acuerdo con las normas. Los planos deben incluir, sin caracter limitativo lo
siguiente:

o Plano de Area de Influencia y Area de Estudio

o Plano general de los sistemas existentes de alcantarillado sanitario
{incluir material, diametro).

o Plano de areas de drenaje

o Ubicacion de los componentes existentes del servicio de alcantarillado
sanitario,

o Planos tematicos de colectores primarios, colectores secundarios, linea
de impulsion, interceptores, emisores, etc. {segun material, segun
diametro, segun antigliedad, incidencias operativas)

o Planos de Diagndstico {esquema de buzones inspeccionados de
colectores primarios y esquema de buzones inspeccionados de
colectores primarios).

o Plano de Ubicacian de PTAR

o Plano de Distribucion de |la PTAR existente

8.2, Anexos de la Formulacidn

a. Informacion que sustenta el analisis técnico de la alternativa seleccionada

- Estudio de Topografia

- Estudio de Mecdnica de Suelos

- Informe de Predisefio del Sistema de Alcantarillado Sanitario
- Informe de Predisefio Hidrdulico del Sistema de Alcantarillado
Sanitario
o Informe de Modelamiento Hidraulico proyectado de
Alcantarillado
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El Consuitor debera llevar a cabo y presentar las actividades
respecto al madelamiento, que se describen a continuacion:
v" El Consultor debe utilizar para el sistema de
alcantarillado el software SewerGEMS. Ademas, de
presentar los archivos en el software de disefio.
v" El Consultor debera desarrollar el modelamiento
hidraulico de los sistemas proyectados y, de ser
o necesario, su calibracidén correspondiente para evaluar
WO e el comportamientc de los sistemas existentes,
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considerando escenarios en un corto (afio Q) y largo
plazo (afo 20).

v'El Consultor deberd considerar en su modelamiento
hidraulico, la informacién que se obtenga de los estudios
desarrollados, en donde se debera identificar las redes
principales, las &reas de servicio.

¥"  El Consultor deberd considerar en su modelamiento
hidraulico, la informacién que se obtenga de los estudios
desarrollados, en donde se debera identificar los
colectores principales y sus contribuyentes, las areas de
drenaje, y su efecto aguas arriba y aguas abajo del area
de estudio.

v' Se debe verificar, para el disefio final, los lineamientos
establecidos en el RNE para este tipo de obras.

v Se debe verificar, para el disefio final, que el tirante en fa
red de alcantarillado secundario no sea mayor a 75% del
diametro y en colectores primarios {mayores DN 350
mm) los tirantes no deben ser mayor al 50%.

¥ El Consultor debera verificar y calibrar este
modelamiento con aforos efectuados. Debera presentar
y describir la metodologia y los equipos a utilizar para los
aforos de los colectores donde se descargaran las aguas
residuales.

En caso el Consultor, utilice para su modelamiento hidraulico

la formula de Manning, deberé considerar la variacién en el

tiempo, de la constante de rugosidad "n", debiendo sustentar
los criterios usados.

El Consultor debera desarroitar un informe técnico donde se

describa la metodologia empleada, datos ulilizados, la

presentacién, analisis e interpretacién de resultados, analisis
de sensibilidad, alternativas de solucion, debiendo contener
como minimo lo siguiente:

v" Objetivo y alcance del proyecto.

v Melodologia para la evaluacion hidraulica

v Modelamiento hidraulico del sistema de las Unidades
productoras de servicios de Alcantarillado.

Obras primarias
Obras secundarias

¥"  Analisis e interpretacién de resultado

¥"  Conclusiones y recomendaciones

v' Anexos

- Informe de Predisefio Estructural de! Sistema cde Alcantarillado
Sanitario

- Informe de Predisefio Eléctrico y Electromecanico del Sistema de
Alcantarillado Sanitario

- Informe de Predisefic Automatizacion y SCADA del Sistema de
Alcantarillado Sanitario

Predisefic del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

o]
c
o

Informe de Predisefio Hidraulico de la PTAR(s)

Informe de Predisefio Estructural de la PTAR(s)

Informe de Predisefio Eléctrico y Electromecanico de la
PTAR(s)

Informe de Predisefio Automatizacidn y SCADA de la PTAR(s)
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Prediserio Estructural
El Especialista Estructural debe disefiar las infraestructuras de
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que formaran parie del
sistema proyectado de acuerdo con la arquitectura e instalaciones
hidrauticas propuestas.

Los disefios seran elaborados sobre {a base de los resultados
obtenidos en los Estudio de Mecanica de Suelos y Geotécnica,
teniendo en cuenta la aplicacidon de la normativa vigente como, no
siendo limitativo:

o Disefio sismico de estructuras de hormigén que contienen liquidos
y comentarios. (ACl 350.3-06)

o Cédigo de Construccién para Hormigén Estructural. (AC 318-14 —
Building Code Requirements for Structural Concrete)

o Especificaciones para Estructuras de Acero. {ANSI/AISC 360-10 —
Specification for Structural Steel Buildings.}

o Reglamento Nacional de Edificaciones E.020 “Cargas”.

o Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 “Disefio
Sismorresistente”. (R.M. N° 043-2019-VIVIENDA)

o Reglamento Nacional de Edificaciones E.050 “Suelos vy
cimentaciones”. (R.M. N° 406-2018-VIVIENDA)

o Reglamento Nacional de Edificaciones £.060 “Concreto Armado”.

o Reglamento Nacional de Edificaciones £.070 “Albaiiileria”.

o Reglamento Nacional de Edificaciones CE.030 “Estabilidad de
suelos y taludes”. (R.M. N° 017-2012-VIVIENDA)

El Consultor debera analizar las cargas sismicas de diseno, para ello
tener en cuenta lo indicado en AC[ 350.3-06 (Seismic Design of Liguid
— Containing Concrete Structures and Commentary), asimismo, el
analisis sismico debe considerar las fuerzas estaticas y dinamicas
(analisis sismico hidrodinamico).

Come parte del Disefio Estructural, se debe adjuntar los anélisis del
Estudio de Mecanica de Suelos y Geotécnica, que sirven de sustento
para los parametros de disefic considerados, asimismo presentar
Memoria de Disefio (Memoria Descripliva), Memoria de Calculo (Hojas
de Célculo, en formato xlIs.), en caso del uso de software especializado,
como por ejemplo SAP 2000 v.20 o Etabs, se debe presentar los
archivos digitales para la verificacién del célculo, asimismo adjuntar
otro sustento adicional oue sea necesario para la verificacién del
disefo presentado.

Predisefio Eléctrico y Electromecénico

El Especialista eléctrico y/o electromecanico debe disefiar las
instalaciones eléctricas y electromecanicas de Alcantarillade y sistema
de tratamiento de aguas residuales que formaran parle del sistema
proyectado de acuerdo con la arquitectura e instalaciones hidraulicas
propuestas.

Los disefios seran elaborados sobre la base de los resultados
obtenidos en el diagndstico y trabajo de campo, teniendo en cuenta la
aplicacion de ia normativa vigente como Reglamento Nacional de
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Edificaciones, entre otros.

Como parte del Predisefic eiectrico y electromecanico, se debe
adjuntar los parametros de disefio considerados, asimismo presentar
los puntos de disefio, cuadro de cargas, Memoria de Disefio (Memoria
Descriptiva), Memoria de Calculo (Hojas de Calculo, en formato xls.),
entre otros. Presentar los archivos digitales para la verificaciéon del
calculo, asimismo adjuntar otro sustento adicional gue sea necesario
para la verificacidn del disefio presentado.

Predisefio de Automatizacion y SCADA

Los disefios seran elaborados sobre la base de los resullados
oblenidos en el diagndstico, teniendo en cuenta la aplicacién de la
normativa vigente como Reglamento Nacional de Edificaciones, entre
otros.

Como parte del Disefio de Automalizacién (diagramas, etc.) y SCADA
{disefos conceptuales entre otros}, se debe adjuntar los parametros de
disefio considerados, asimismo presentar Memoria de Disefio
{(Memoria Descriptiva), Memoria de Calculo (Hojas de Calculo, en
formato xls.}, se debe presentar los archivos digitales para la
verificacian del calculo, asimismo adjuntar otro sustento adicional gue
sea necesario para la verificacién del disefio presentado.

Informe de Identificacién de Interferencias
De acuerde con lo esfablecido en el ltem respectivo de estas pautas,
el Consultor deberad presentar el informe de identificacion de
interferencias

Informe de Diagnodstico Arqueoldgico e Informe de Sitios y evidencias
arqueolodgicas

Informacién complementaria para el Saneamiento Fisico Legal

Indicar el procedimiento de adguisicion de propiedad o derecho de uso
(Acto juridico y procedimiento de adquisicién a utilizar), si tuvieran
problemas describir la alternativa de solucion.

Evaluar y determinar las autorizaciones, permisos, licencias,
servidumbres de paso o de uso, licencias, elc. necesarias para el
desarrollo del proyecto y ejecucidn de obras; incluye la gestion y
determinacién de los costos para la obtencion.

Documentos Complementarios

o Copia literal de |a partida electrénica

o Original y copia del Certificado Registral Inmobhiliario {CRI)

o Qriginaly copia del Certificado de Zonificacion expedido por
la municipalidad.

o Original y copia del certificado catastral.

o Copia de la constancia de posesién en caso de predios
precarios, expedida por la municipalidad correspondiente.

o Copia de la constancia de inscripcion de propiedad estatal,
expedida por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN.
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Informe de parcelas agricolas de la Direccién regional de
agricultura del Gobierno Regional que corresponda.
Informe de la situacidon del terreno si ha sido formalizado
por COFQPRI o estd en proceso de formalizacién.

Informacién de sustento de costos a precios de mercado

Plan de implementacién del proyecto, que incluye un cronograma de
ejecucién fisico y ejecucidn financiera.

Se elaborard un Cronograma o una Programacion de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y
ruta critica, duracion, responsables y recursos necesarios. Incluir las
condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucidn.

Planos

Se debera elaborar los planos necesarios, en formatos estandares Al, u
otro de ser [a necesidad, bajo el titulo del Proyecteo y a escala de acuerdo
con las normas. Los plancs deben incluir, sin caracter limitativo lo

siguiente:

Pianos de Formulacion
Relacién de Planos
Planos de Ubicacidn
Plano del Ambito de Influencia del Proyecto
Planos Generales del Sistema de Alcantarillado Proyectado
Planos Generales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Proyectado
Planos de Estudios Basicos

o]
e}
e}
[s]
C

Planos del Estudio Topografico

Planos del Estudio de Mecanica de Suelos
Planos del Estudio Hidroldgico

Planos de Estudio de Batimetria

Plancs de la [dentificacion de Interferencias

Planos de Predisefios {para cada uno de los componentes
correspondientes, segln corresponda)

O

o}

Sistema de Alcantariltado Sanitario Proyectado
»  Planos de Predisefo Hidrdulico
= Planos de Predisefio Estructurat
*  Planos de Predisefioc Eléctrico y Electromecanico
= Planos de Predisefio de Automatizacién y SCADA

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
proyectado

= Planos de Predisefio Hidraulico

* Planos de Predisefio Estructural

= Planos de Predisefio Eléctrico y Electromecanico

= Planos de Predisefic de Automatizacion y SCADA
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Respecto a los Planos de Predisenc Hidraulico del Sistema de
Alcantarillado sanitario comprende al Plano Clave del Sistema de
Alcantarillado, Plano General det Sistema Proyectado, Plano de Redes
Calectores y Emisor ¢ Inlerceptor, Secciones transversales de las
principales vlas y/o donde se proyecten los colectores primarios, redes
primarias y lineas de impulsién, emisores, entre otros, Secciones de los
emisores terrestres y sub-fluviales para los vertimientos.

Respecto a los Pianos de Predisefio de la PTAR, comprende Planos de
distribucién y/o hidraulicos de la PTAR Proyectada, Planos estructurales
de la PTAR. Los planos de disefio Estructural deben indicar el area
minima de reserva y de libre disposicién para la proteccién de las
estructuras, instalaciones, cercado y via de accesc vehicular, Perfil
hidraulico de la PTAR y perfil hidraulico de la linea de lodos (de ser el
caso), Planta, Elevacion y Corte de la Infraestructura de la PTAR,
Diagrama de flujo de procesos de la PTAR, Planta de Automatizacién
(P1&D) de la Infraestructura de la PTAR.
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8.3. Anexos de la Evaluacidn

8.4. Términos de

- Célculos que sustenten la evaluacion ecandmica.
- Informacion, documentos de sustento gue acrediten la sostenibilidad

del proyecto, tales como:

- Actadecompromiso de la EPS.
- Acta de compromiso de las municipalidades respecto a la
integracion.
- Informe de opinidn de la DGAA del MVCS, respecto al analisis
del impacto ambiental y/o niveles de servicio.
- Documento de opinién del ANA
- Fijacion del Punto de Diseiio y Factibilidad de Suministro Eléctrico, de
corresponder.
- QOpinién respecto a la inexistencia de restos arqueoldgicos, de
corresponder.
- Documento de disponibilidad de terrenc o arreglo institucional para
realizar la intervencidon cuando correspenda o plan de saneamiento.
- Convenios de delegacion de funciones y competencias de fos gobiernos
locales a favor del MVCS,
- Convenio de encargo del MVCS a Proinversion,

referencia (TdR) para la formulacion del instrumento de gestion

ambiental y Evaluacion Preliminar Ambiental

Se debera elaborar los TdR para el desarrollo del instrumento de gestién ambiental
para la siguiente fase de estudios, complementando con la elaboracién de Informe de
Evaluaciéon Preliminar Ambiental en concordancia con las normativas vigentes y el

bS-019

-2009-MINAM.

8.5. Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto

Se debera adjuntar al presente estudic de preinversion todas las Evidencias fisicas
ylo digitales de comunicaciones dirigidas v recibidas ante las entidades pUblicas vy
privadas involucradas en el proyecto.

8.6. Informacion generada del estudio de Preinversién

Informe del Taller de Involucrados y de ldentificacién de Problemas, que
contenga: objetivos, metodologia, actores identificados, analisis de
involucrados, problemas identificados, sus causas y efeclos, conclusiones y
recomendaciones

Plan y Metodologla para Aplicacién de la Encuesta.

informe Final de Encuestas, que deberd ser presentaga al final de Ia
gjecucidn del Plan.

Los archivos de los programas informaticos {planilla electrénica, entre otros)
empleados para el disefio técnico del proyecto.

Los archivos para los célculos y proyecciones de demanda, ingresos, costos
y beneficios sociales, indicadores de rentabilidad social.

Olras variables relevantes efectuadas en el presente estudio de Preinversion.

La informacion debera ser eniregada en versién electrdnica.
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8.7. Informacién digital

de
de

PDF del estudio y anexos, debidamente suscritos; as( también los archivos editables

y nativos).
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FORMATO A

PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Modelo de Formato para sistematizar la informacién de la infraestructura existente en la visita a la UP
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FORMATO B

PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Resultado del Diagnostico para sustentar la naturaleza de la intervencién
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FORMATO C
PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Ficha de Inspeccién de Buzones de Colectores Primarios

—
! FORMULARIO A i
@ Prolnversion N B poreeace
INSPECCION DE BUZONES DE COLECTORES PRIMARIOS L‘:;
COLECTOR: Inspaclor; —1
[Foaha? Hars: WE | [ Ededign BE |
| Av.iCaln | E | M LUR |
Distrio: — Deazargs o Caloctor
[Chdiga Prim: | ——
V[ Ubleaeidn _[Accesapeal| | Prop oo irceros] ] Fan
Con Accmsa Vahiculat| | Salsdo con domoy] | Tiatrn Fav. Fliox,
Enteeradn) | Sailncic Varada Pav, Kixig
Vin Mutibcn Sin Acceso Mo Leicnde] | Barmm o Jardin Jusa Vorde
_ Cocrdenad 1 Pagu] |

2|

Dllnllll inemo de’ Hurdn |

ccn;rmD Hatro I:ID:‘ID
Flama =u.nd'-da|_.] Corn ulplunll:';

2] Matoris Tapa |
Fobstians]_|

Ve

LUCHO ORELLANA Eli
Katherine FAU 20380/
Fecha: 22/01/2024 12:

3 hard

Do e,

Dlp Vansiaa

| T |Observaciones .

3| Estado Genosal |
Tapa Buwo [ Demnioada No dom]_|
Marco [P ] Ceteriorado Mo tierm| | by
Tocho Buarn | Dewwlorado o Bune {Leyends
— Fimura: Adeis rmor & b7 Dlas shacis @
Cuerpo Huern Dwleriod ndo No Berm Bt A6l dSATERIE 1T T
Madia cafa Buay | Drierisdado! b tarm i Ll e R T [
- p— = i TSRS it 0 o e fe BEmETT
4 ot i)
| Cleaticicitn de Outeriors | | vt G s sy |
Tapa de concralo Derposado || Ramta [ epuasate] flhm!vcl [HOR: witura da Buds s Lo 8 bagpeas |
aipsandar |
Marca y taps PP Cudo o | | |t patenan Ein panagar i prakin
Marco ¥ tapa termoplast e seis temiies | | |Sln pasador Risgda | Folo = @ da Pgrman | @e= @ o Sebon i
Marco [o B Ramde Folo| ot da o o |
- @ @ cortriayenl
Techa Erosisn love Ramdo | Acor oxpuentol [ E_: Iee | e comamapats |
Cusrpe Erosidn e | | Ramdo I L'.lmrelerm
Modia Caha sTamajeo __Famdo 1
— N— p—— ——e Bi= .
| 8] Nivelacién de buzén | | ium.mm .
s [ N [ D a2 = -
Oy = i
Sl a0 marco ln opcide "Si"colocar Lrvaria :lm | Maimial Tok Saids = -
Bl I m J

AHura de Represamlanto = em

Tiranta de Agua

wel ] wal]

(D o da Bigndn a Aival do agua)

P R —

(8 [Oporacién]  famal ] Sedmerindd ]|  Fagrewads | | Sed.y Aop ||

Antura de Sodimantacién -[:lcm (De torde de buedn i njve| dn sedearis)

irom coriribuyeraes

. UBICACION

TECHO Y CUERPO

g1 =
s § = m
a7 '] {11 a1
}r'.:'-! - m_1
2ol . =
lhea = m |
Bed = i
|hes = m

| TAPA Y MARCO ‘

|

|
MEDIA CARA
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FORMATO D

PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Ficha de Inspeccién de Buzones de Colectores secundarios

FORMULARIC

@ Prelnyersion

nadigo
it
Aprunade

INSPECCION DE BUZONES DE REOES SECUNDARIAS

Focta
Figre

| COLECTOR: inspectar: BUZON DE INSPECCION
Colector contribuyems "
Fochal __-54&-1._.. ___[CodlgoBZ]
A iCalis] MeLUNT] Distriia: |
Dascnrgs &l Cod 1 | Sistemna de Dronajw Principal
(1] Ublcacion jAccnsa paal] | Prop. de rcero] | Pista) Pav, Fig.| |
Con Accesa Vehiculsr| | Selado con domo| | Tasra, Pav Flax| |
E-rrb'rl.lh__l Splacic] | Worsda Pav, Man| |
Wia Publca Bin Aco No Lkrcadn| | Barma Arca Vuda_ @s
Coortoraias: Pargue Ot == .
|Btdmnrs imtern gl g | m
/2| Materlal Taga
F‘d-ﬂlﬁaD GmcmmD Horro Dl'n:!!D
Fisrra F.r-dduﬂ o :u.pocil'u]! |
(3] Estado Gansral |
Tapa [ Hoters [ Ceaseriaraca) | " Buoro
o Duatarior [Cayenda:
Maren o e gl Flimara; Alsstira mafes § V. Ous ikels &
Techo No T Dot i Buero supadicia dal seTenTn comineg
Cuerpo Mo T Deptaritrado| Bueno Rajadura o Grisla: Abedurs mayor & o
-
Madia cafla | noves| | | Deteioman | Buorg e B e e
------ — — — — — D elwad [HB1): altur 20 Torca de futania de
4| CiasMficacién g Detariera | e
Tapa [ I | Reit Bi= & do higmo = pe
Marco Rujasal len[: Maiosial twh. sges, =
Techo Rajado) Fioin | Erovmnivmd 2] = m
Cuerpo Rajado Con Cangrejorss]_| av 0 do Saban = mem
LT i 1 Feiedw | | 8o Teraoo] | L.t
5| Operackin NarniE _S;ﬂm'hdc{:]'_ WM D Sod, y Rap —D
Ques ingmsos Marasial
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FORMATO E
PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
PARAMETROS MINIMOS PARA MONITOREAR EN FUENTES DE AGUA (de ser el caso)

Parametros | Unidad
FISICO-QUIMICOS 5
Alcalinidad | - mg/L
Aceites y Grasas mg/l -
~__Cianuro Total mg/L
Cianuro Libre mg/L
Cloruros - mg/L |
Color Color verdadero Escala |
i i Pt/Co i}
Conductividad _pSlem '
Demanda Bioqulmica de n
Oxigeno (DBOS) - mg
[ Dureza ma/L
Demanda Qufmica de n
Oxigeno (DQQ) ‘njg
Fenoles _ ma/L
| Fluor mg/L _
Fluoruros ma/L
Nitratos mgl
Nitritos mg/L
Amoniaco mg/L |
Oxigeno Disuelto mg/L '
Ph = Unidad de pH
Solidos Totales Disueltos | _ mg/L _
Sulfatos | mg/L _
Temperatura B °C
Turbiedad UNT
INORGANICOS |
Aluminio mg/L B
Antimonio mg/L
| _Arsénico . mg/L :
! Bario _ : mg/L |
' Berilio _ mg/L
' Boro E mg/L
Cadmio : mg/L
Cobre _ mg/L
Cromo Total _ ma/L
Hierro _ mg/L
Fésforo ) mg/L
Manganeso ) mglL
Mercurio _ mg/L
Molibdeno ___mg/L
G omymasht... Nigus) - mg/l.
Fecha: 23/01/2024 12:19:02 Plomo . mg”_
Sodio mg/L
Selenio mg/L
Uranio mg/L ]
Zinc | mg/L
MICROBIOLOGICOS/ PARASITOS
Coliformes Totales NMP/100 ml
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml
- Formas Parasitarias N° Organismo/L
e , Organismos de Vida Libre N° Organismoi/L -
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FORMATO F
PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
PARAMETROS MINIMOS PARA MONITOREAR AGUAS RESIDUALES

Tipo de ensayo[ Unidad J Metodologia
Flsico-QuiMiCOs

Alcalinidad mg SSMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320-B, 23rd
Total CaCO3/L Ed. 2017, Alkalinity. Titration Method.

EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev, B. N-
Hexane Exfractable Material (HEM; Qil and

g\_c;ae;_t:__ss_\{ mg/L Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane

Extractable Material (SGT-HEM; Nonpolar Material)
by Extraction and Gravimetry. 2010

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN” CF,
Cianuro Total ma/L 23rd Ed. 2017. Cyanide, Total Cvanide after
Distillation. Colorimetric Method,
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2120 C, 23rd
Color cu Ed. 2017. Color_Spectrophotometric-Single-
Wavelength Method (Proposed).

gi)m—ma de SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 23rd

q A .

Oxiaeno ma/L Ed. 2017. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-
XIGENO Cay BOD Test
(D8035)
%e SMEWW-APHA-AWWA-WEE Part 5220 D, 23rd
Q—Oxl eno ma/L. Ed. 2017.Chemical Oxygen Demand (COD}.
@(%F) Closed Reflux, Colorimetric Method.

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-Ca B,

Dureza Calcica — 23rd Ed, 2017, Calcium. EDTA Titrimetric Method |
Durera Total L ISESAEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2340 C. 23rd

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Cl_ B,
Cloruros mg/L 23rd Ed. 2017. Chloride. Argentometric Method.

SMEWW-APHA-ANWA-WEF Part 4500 SO42- E,
Sulfatos mg/L 23rd Ed. 2017, Sulfate. Turbidimetric Method.

SMEWW-APHA-AWWAWEF Part 4500-P E. 23rd
Eésforo Total ma/L Ed. 2017. Phosphorus. Ascorbic Acid Method.
roaens Towl SMEWW-AP HA-AWWA-WEF Part 4500-Norg-B.
Srogenc otal mg/L

Kieldahl (NTK) 23rd Ed. 2017. Nitrogen (Organic). Macro-Kjeldahl
Method. C
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3-B.C,

Nitrégeno

. ma/L 23rd Ed. 2017. Nitrogen (Ammonia). Preliminary
Amaoniaca Distifiation Step. Titrimetric Method.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Norg-B. /
s Part 4500-NO3- B / Part 4500-NQ2- B. 23rd Ed.
Fem A . 2017. Nitrogen {Organic). Macro-Kjeldahl Method //
Nitrégeno Tolal mg/l Nitrogen (Nitrate). Ultraviolet Spectrophotometric
Screening Method // Nitrogen (Nitrite). Colorimetric
Method.
Sdlidos SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 23rd
Disuellos ma/L Ed. 2017. Solids. Total Dissolved Solids Dried at
Totales (TDS) 180°C,
Sélidos
=== SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 F, 23rd
Sedimentables mL/L/h Ed. 2017. Solids. Selteable Sofids.
’Efr‘m"“‘i‘" ‘ {SS)
I@ado digitalmente por: M n r) o
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Tipo de ensayo Unidad Metodologia

Sdlidos SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 23rd

Suspendidos Ed. 2017. Solids. Total Suspended Solids Dried at
Totales (TSS) 103- 105°C.

Sdlidos SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Part 2540 E. Solids.

Suspendidos Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C. 23rd Ed.

Volatiles 2017.

Sélides SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 2540 E. Solids.

Disueltos Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C. 23rd Ed.

Volatiles 2017,

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2- F.

23rd Ed. 2017, Sulfide. ladometric Method,

:
""_‘-

:
""_‘-

E|E
= | =

Sulfuros

INORGANICOS

METALES
TOTALES:
Aluminio
Antimonio
Arsenico

Bario, Berilio
Bismuto, Boro
Cadmio, Calcio
Cerio, Cesio,
Cobalto, Cobre
Cromo, Estafio
Estroncio
Fosforo, Galio:
Germanio
Hierro, Lantano,
Litio,

Lutecio
Magnesio,
Manganeso
Mercurio
Molibdeng,
Niobio

Niguel, Plata,
Plomo, Potasio
Rubidio
Selenio, Silicato,
Sllice,

Silicio, Sodio,
Talio, Tantalio
Terbio, Titanio
Torio, Uranio
Vanadio

& Wolframio, Zinc,
KacHo oneLLANAEizabeth, Zirconio.

Fecha: 22/01/2024 12:19:02

ma/L EPA Method 200.8 Revision 5.4. 1894 (Validado)

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-Cr B, 23rd
Ed. 2017. / EPA-SW-846 Method 7196A, Rev. 1
(1992). Chromium. Colorimetric Method, /
Chromium, Hexavalent (Colorimetric).

Cromo
Hexavalente mq/L

(Vi)
MICROBIOLOGICOS

Coliformes SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 8221 E-1, 23rd
Termotolerantes NMP/100 Ed. 2017. Multiple-Tubg Fermentation Technigue
(NMP) mi for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform
T T Procedure.
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’:'l'-"ﬁ:! i Tk
Iﬁado digitalmente por:

ZARATE JIMENEZ Evelyn ~

Victoria FAU 20380799643 hard - 1 0 U
Fecha: 22/01/2024 12:47:38

5&:.-\._:.;:_1 Narmans V-B.

SHIE RULZ QUISPE Vanessa-Glicoria-FAU
2y 20380739643 hard
iThe Fooha: 22 % 14:00:38 Paglna 84 de 93

=
o
-
N
[=}
N>



oy - g Ty
. # i [ Direccion de
PERU | Ministerlo ‘Ags Portafolio de
de Economiay Finanzas | Proyaciog

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hembres”
“Afio del Didloge y la Reconclitaclén Nacional”

Tipo de ensayoT Unidad | Metodologia
PARAMETROS IN SITU

Temperatura ASTM D574‘I—96(Reapproved 2017), Standqrd
—L—Ambienle °C Prgctlce for Characterizing Surface Wind Using a
E— Wind Vane and Rotating Anemometer.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 23rd

;r\egrgzeratura del °Cc Ed. 2017, Temperature. Laboratory and Field
Methods.

pH Unid. pH SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ B, 2

Conductividad Slem SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B, 23rd

Ed. 2017. Conductivity. Laboratory Method.
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FORMATO G

PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Formatos de Evaluacion Estructural-Buzones

Prolnversion

fajesse e

1.0 BUZON N*

cutve e b Dsvnreifn Prweda - Pran

1.1 INFORMALCION GENERAL

FICHA EVALUACIYON EETRUCTURAL

"NOMBRE OEL PROYECTO"

Focha:

Idorriificaclén Estado Gonorel: Buon oatado [ Mal ostado l
Localkzaclon Coordonadas N; Regular estado|
Distrite Coordenadas E:
Localldad Ferma
Matarial
Paredes B
Piao
Techo _ |
1.2 EVALUAGION = ==
o, Estado Flslco
Obsorvaclon: - : = . .
= Bueno [ Regulaw [ Mak ]
Parwdas | |
Techa —
Fondo — .
b. Tlpo do Dadho
Dbaervacldn;
‘ Rajadurss/ Cangreforas Atague
|PARED BUZON cldm Sales
L i e —
n consxiaracién |
[No Existe = I _ = B, ———
Obsarvackin:
Rajaduras’ Cangrojeras Atdgiie
LOSA TECHO BUZON Saten | |
_aw. —— —
Sin considuracidn
No Existe A
Obssrvacién:
! Rajaduras’ Cangrojoras Atsque T —
LOSA FONDO BUZON Fittruckn Sales
|Sraves -
|Bin conaiuracion -
Mo Exists — —— ]

1.3 CIMENTACION
a. Tleno Asantamiontos D

Iferonciales

_5In conaldoracién |

Mo Exlate

b. Vulnerabllidad de |a Eetructura

Pallgro Inminents

8in Cansdoraclén

No Exlsto

TAPA INGREBO

Matarlal

ooncrelo

|

Estado
Otros ]

2.0 CONCLUSIONES

Obeservackon:

Obsarvacldn:

Obsorvacién:

3.0 RECOMENOACIONES

4.0 PANEL DE FOTDSE
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FORMATO H

PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Formatos de Evaluacién Estructural- (Reservorio, Cisterna, Camara de Rebombeo de Agua)

1.0 RESERY ORIO  CISTERMA | CAMARA DE REEOMBEC DE AGUA
114 INFORMACIOHN GENERAL
deniticaclén :
Locaizacién
Ristrito
Localldad Tipe
Antiguedad

Capacdsd
Exiade General
Forma

Material

(Paredes
|Piso
‘Techa

1.2 COMCRETO
a.Estado Fixico

Hueno | Regular Malo

| Parades

[ Tacne

b. Tipo de Dadio

'F!imgda.f ‘ Cangrejeras |Mamunlu

Graves
Sin consderaciin

o

=T

1.3 CIMENTACION

a.Tilpo de Suelo
Fiooa [ ]
Areng
Chrom

b.Tlene Asentamientos Diferenclales

[Conmider mhis
Ein consdeTEn RN
[Fie B ls1s

¢ Vulnerabllidad ¢e la Estructura

==

Observasion,

Cbservasion:

Obseryssidn

dmservacién

Observacion

20 CABETA DE VALVULAE
a. Material

geene

¢ Tipo de Qafia

Arague Sales

Crav an

5o conuaderncadn

To B iwier

d_inlrassiructura

Fumcin
W anians

eno | Fegofar Malio

¥ idrios
Fintura Exiarion

Firdur s ingeror

3.0 CERC O PERIMETRICO

Bueno | Regalar I Mala
Pumfts
] :

ObservaciGn:

|
e e

Ciservaaldn.

L

Coservacidn:

Observasidn:

Observaign:

4.0 CONCLUSIONES

-

3.0 RECOMEHKDAC IOHE S

r

1L

6.0 PAHEL DEFOTOS

FIRMA DEL ESPECIALISTA

FIRMA {Peraonal

[(Renliza In Evaluacidn)
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APENDICE N°02

LISTADO DE DOCUMENTOS

Entidad Area Nombre del archivo Afio Formato ‘
DETERMINACION
DIRECCION DE DEL AREA DE
AMBITO DE LA PRESTACION DE 9029 PDF
PRESTACION SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE '
| CAJAMARCA |
] DETERMINACION !
DEL AREA DE | i
PRESTACION DE
SERVICIOS
DIAGNOSTICO ’
HIDRICO RAPIDO PDF
(DHR)
DIAGNQSTICO DE
LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE
EI@(%X[?Z?A%IODNE AGUAS RESIDUALES 2022 PDF
(PTAR) EN EL AMBITO
DE LAS EMPRESAS
PRESTADORAS |
PROYECTO DE ‘
ESTUDIO TARIFARIO |
Empresa Prestadora de |
SUNASS DIRECCION DE Senvicios de |
REGULACION ggg;fjr;‘f”‘o Maraﬁgg 2023 POF
TARIFARIA-DRT Responsabitidad
Limitada )
(EPS  MARARNON)
2023 - 2028
ESTUDIC TARIFARIO
Empresa Prestadora de
Servicios de
GERENCIA DE gig;@’:&e”to Maraﬁg’;
REGULACION Responsabilidad 2017 PDF
TARIFARIA Umifa i
(EPS MARANON
‘ S.R.L)
2017 - 2022
PLAN MAESTRO
OPTIMIZADO DE LA
EPS MARANON SA. 2023 ROF
Periodo 2023-2027
Informe  Final  de
DIRECCION DE .
FISCALIZACION Evalgaqon para la 2022 PDF
Continuidad  en el
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Entidad Area Nombre del archivo Afio Formato
Régimen de Apoyo
Transitoric de EPS
MARANON S.A
INDICADORES - EPS
MARARON SA. 2023 FOF
INDICADORES-
RENCH 2022 XLS
VARIABLES-
INDICADORES il I
INFORME ANUAL DE |
LAS ACTIVIDADES DE
IMPLEMENTACION Y
DIRECCION DE CONTROL DE LOS 2022 POF
FISCALIZACION VALORES MAXIMOS
ADMISIBLES  (VMA)
DE LAS EMPRESAS
PRESTADORAS
DIAGNOSTICO  DE
PLAN DE ACCIONES
DE URGENCIA -EPS
MARANON S.A. 2021 POF
PLAN DE ACCIONES
DE URGENCIA -EPS
OTASS MAR.AN('}'N SA. 2021 POF
Pricrizacién
Mutticrilerio de !
Localidades Urbana | 3 POF
REPORTE DE
LOCALIDADES |
INTEGRACION A LA |
FECHA 2023 | PDF
CONSTANCIA DE
INSCRIPCIGN EN EL
REGISTRO  UNICO
PARA EL PROCESO
PNSU-DGAA DE  ADECUACION
PROGRESIVA -
RUPAP, REGISTRO
133 2020 POF
CLASIFICACION DE
LOS CUERPOS OE
AGUA
ANA CONTINENTALES
SUPERFICIALES 2021 | PDF
CLASIFICACION DE
LOS CUERPOS DE
AGUA XLS
MATRIZ DE ALCANCE
PROINVERSION DE INTERVENCION 2023 |
L {DISTRITOS) | EXCEL
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Entidad Area Nombre del archivo Afio Formato
MATRIZ DE
CALICATAS Y AREA 2023
TOPOGRAFICA EXCEL |
I MATRIZ DE AFOROS .
. LISTADO DE
| PROYECTOS 2023 -
. (DUPLICIDAD) - EXCEL
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INFORMACION  DE 2023
ENTIDADES EXCEL
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Ministerio Comité de Contrataciones

de Economia y Finanzas

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
"Afo del Bicentenario de la Consolidacidon de Nuestra Independencia, y de la Conmemaoracion de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

METODOLOGIA DE EVALUACION

La calificacién final se determinara sumando Ias calificaciones obtenidas en las propuestas
técnicas y econdmicas, de acuerdo con la siguiente férmula:

Calificacion Final = (0,85 * Calificacion Técnica) + (0,15 * Calificacién Econdmica)

1.1. Propuestas Técnicas

Las propuestas técnicas se calificaran sobre la base de las especificaciones siguientes, y se
ordenaran de acuerdo con dicha calificacién:

CONCEPTOS e

| | CALIFICACION DEL POSTOR 25,00
Il | CALIFICACION DEL PERSONAL ASIGNADO 50.00
Il | CALIFICACION DEL SERVICIO PROPUESTO 25.00
PUNTAJE TOTAL 100.00

Cabe precisar que unicamente seran consideradas como propuestas {écnicas validas
aquellas que obtengan como Calificacion Técnica un minimo de 85 puntos.

En caso alguno de los integrantes del Equipe de Profesionales no cumpliera con los requisitos
minimos, 0 los profesionales se presentaran en mas de una propuesta técnica, ¢ en la
propuesta técnica no se considerara el total de los profesionales requeridos, se invalidara la
propuesta presentada por el postor.

1.2. Propuestas Economicas
Las propuestas econdmicas se calificaran de acuerdo con la siguiente férmula:
E=(100*A)/B

Donde,
E= Calificacién Econdmica
A= Monto de ta Propuesta Econdmica més baja
B= Monto de la Propuesta Econdmica evaluada

2. Criterios de Calificacion

2.1,  Calculo del puntaje del Postor (maximo 25 puntos):

El postor que se presente debera cumplir los requisitos minimos establecidos en el numeral
10 de los TdR. Las experiencias adicionales que otorgan puntaje deben cumplir los requisitos
minimos requeridos. La calificacion se realizara segun se detalla en la siguiente tabla:
ado digitalmente por:
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Calificacién Técnica

A. Referidos al Postor Maximo 25 puntos

Requisitos minimos

, EL CONSULTOR debera contar con experiencia en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en formulacién de proyectos de inversidn a nivel nacional y/o
internacional con un monto de inversion minimo de S/, 500 millones soles
acumulades, que hayan sido adjudicados en los Ultimos doce 12 afos.

b) Experiencia en tres 03 estudios de Preinversién a nivel de perfil yio
expedientes técnicos en el sector saneamiento, en los ultimos doce 12
anos.

c) Debera presentar una facturacion acumulada de S/. & millones de soles
en proyectos similares al objeto de la convocatoria en los ultimos doce 12
! anos.

Dicha experiencia podra ser acreditada a través del Postor, o por la suma de
las experiencias de sus integrantes en caso de Consorcio, por persona
juridica o natural, o por una empresa vinculada siempre y cuando la
vinculacidén sea como sucursal o matriz.

Para los efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, se podra
invocar la participacidon en proyectos anteriores, en los que se debera haber
participade directamente con un minimo de veinticinco por ciento (25%) en la
sociedad o consorcio constituido para la prestacion de los servicios de
consultoria o asesoria, como firma especialista en la materia de Ia
experiencia declarada.

. EL CONSULTOR necesariamente debera fijar un domicilioc en la ciudad de
Lima (Peru), a efectos de recibir las comunicaciones que resulten necesarias,
relacionadas al presente contrato.

Experiencia puntuable
Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira un maximo de 12.5 p puntos
y se otorgara puntaje sblo a dos (2) experiencias adicionaies a la minima requerlda

Si el proyecto mcluyo ‘infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado y tratamiento [
de aguas residuales, con un monto de inversidn de
S/ 200 MM, se le asignara 8 puntos por proyecto (maximo 2
proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua

potable, redes de agua potable y alcantarillado y tratamiento |
de aguas residuales, con un monto de inversion de Maximo 25 puntos |
S/ 300 MM, se le asignara 10 puntos por proyecto (maximo 2 [
proyectos)

an Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales, con un monto de inversion de
S/ 500 MM, se le asignara 12.5 puntos por proyecto (maximo
| 2 proyectos)

2.2. Calculo del puntaje del Equipo minimo {maximo 50 puntos):

La experiencia profesional sera contabilizada a partir de la obtencién det titulo profesional en

el Peru o su equivalente en e! pais de origen. La constancia de habilidad sera acreditada,

@ como maximo, a la presentacion del Entregable N° 4. Las experiencias adicionales que
a
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otorgan puntaje deben cumplir los requisitos minimos requeridos. La calificacidn se realizara
segun se detalla en Ja siguiente tabla:

} Calificacion Técnica

i B. Referidos a los Profesionales Maximo 50 puntos

B.1 Jefe de Proyecto (Maximo 7 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Economista o ingeniero colegiado y habilitado en el Peru

Experiencia de treinta y seis (36) meses como: director, jefe, gerente, supervisor,
coordinador o la combinacion de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria; en la
elaboracion o en la supervision, de la elaboracidon de estudios de preinversidn o
de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en
obras de saneamiento. |

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicicnal a la minima requerida recibira 3.5 puntos como |
maximo y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 200 MM, se le asignard 2.5 puntos por
proyecto {(maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de Maximo 7 puntos
inversion de S/ 300 MM, se le asignara 3 puntos por
proyecto {(maximo 2 proyectos)

5i el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 500 MM, se le asignara 3.5 punios por
proyecto (maximo 2 proyectos)

B.2 Especialista en Redes de Alcantarillado Sanitario (maximo 5 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero Sanitario o civil (0 el equivalente en el pais de origen) colegiado
y habilitado en el Peru.

Experiencia de treinta y seis {36) meses como: especiaiista de sistemas de

alcantariflado; y/o colectores; y/o estaciones de bombeo; y/o en la elaboracién o

en la supervisién; y/o en la elaboracion de estudios de preinversion o y/o de

Ko onerama Etgaein expedientes tecnicos y/o en estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle; y/o
en obras de saneamiento.

Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 2.5 puntos como
maximo y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua

potable, redes de agua polable y alcantarilado vy

tratamiento de aguas residuales, con un monto de Maximo 5 puntos
nﬁ inversion de S/ 200 MM, se le asignara 1.5 puntos por
Phmado di itgmgngmgect? (maximo 2 proyectos)
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Si el proyecto incluy6 infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 300 MM, se le asignara 2 puntos por
proyecto {maximo 2 proyectos)

Si el proyecto inciuyd infraestructura tratamiento de agua
polable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 500 MM, se le asignara 2.5 puntos por
proyecto {maximo 2 proyectos)

B.3 Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (maximo 5
puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero Sanitario {0 el equivalente en el pais de origen). colegiado y
habilitado en el Peru,

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista de: plantas de
Iratamiento de aguas residuales y/o plantas de tratamiento de desagle; en la
elaboracidon y/o en la supervision, y/o en la elaboracion de estudios de
Preinversion y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 2.5 puntos como
méximo y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyo infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
iratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 200 MM, se le asignara 1.5 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monio de Maximo 5 puntos
inversion de S/ 300 MM, se le asignara 2 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarilado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 500 MM, se le asignara 2.5 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

B.4 Especialista Estructural (maximo 3 puntos)

atl
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero civil (0 el equivalente en el pais de origen) colegiade y habilitado ]
en el Peru.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista en estructuras; en la
elaboracidon y/o en la supervision, y/o en la elaboracién de estudios de
Preinversion yio de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.
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Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1.5 puntos como |

maximo y sélo se otorgard puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto in¢luyo infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.75 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de Maximo 3 puntos
inversion de S/ 300 MM, se fe asignara 1 punto por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyé infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1.5 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

B.5 Especialista en Costos y Presupuestos (maximo 3 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero civil {0 el equivalente en el pais de origen) cotegiado y habilitado
en el Peru.

Experiencia de freinta y seis (38) meses como especialista en costos y
presupuestos; en la elaboracion y/o en la supervision; y/o en la elaboracion de
estudios de preinversidn y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle; yfo en obras de saneamiento. |

Experiencia puntuable \

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1.5 puntos como
maximo y $6l0 se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y aicantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.75 puntos por
proyecto {maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluy6 infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de Maximo 3 puntos
inversion de S/ 300 MM, se le asignara 1 punto por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Koner s s o ey ™ Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 500 MM, se le asignaréd 1.5 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

B.6 Especialista en Inversién Publica (maxime 3 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Econemista o Ingeniero colegiado y habilitado en el Peru.

Iﬁ Experiencia de treinta y seis {36) meses como especialista en formulacion de
do didital I y i s i {
ZARZT"E J'ﬁ\',lg,{{‘EeZ”EQg@yectos de inversion publica en el sector saneamiento.
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Ministerio Comité de Contrataciones

de Economia y Finanzas de Ia tnuemﬁn Prhrada

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemaoracion de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerica recibirad 1.5 puntos como
maximo y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida,

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantariliado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.75 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyo infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillade vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de Maximo 3 puntos
inversion de S/300 MM, se le asignara 1 punto por
proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversién de S/ 500 MM, se le asignara 1.5 puntos por
proyecto (maximo 2 proyectos)

B.7 Especialista en Equipamiento Electromecanico y Sistema Eléctrico
{maximo 3 puntos) f

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero Mecanico Electricista o Ing. Mecanico Eléctrico o Ing.
Electromecanico o Ing. Electricista {o el equivalente en el pais de origen)
colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de catorce (14) meses como Especiafista Electromecanico; en la
elaboracién y/o en la supervision; y/o en la elaboracion de estudios de
preinversion y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenierla de detalle; y/o en obras de saneamiento.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1.5 punios como
maximo y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluy6 infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillade vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.75 puntos por
proyecto {(maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluy6 infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de Maximo 3 puntos
inversion de S5/300 MM, se le asignara 1 punto por
proyecto (maximo 2 proyeclos)

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Si el proyecto incluyd infraestructura tratamiento de agua
potable, redes de agua potable y alcantarillado vy
tratamiento de aguas residuales, con un monto de
inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1.5 puntos por
proyecto (maximo 2 proyeclos)
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de Economia y Finanzas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio def Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemaracion de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

B.8 Especialista en Estudios de Mecanica de Suelos y Geotecnia (maximo
3 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero Civil (¢ el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado |
en el Peru.

Experiencia de veinticuatro (24) meses en Estudios de Mecanica de Suelos y/o
Geotécnica, en servicios de consultorlas iguales o similares.

Actividades: Contribuir como experto en la elaboracion de Estudios de mecénica
de Suelos y/o Geotecnia.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicicnal a la minima requerida recibird 1.5 puntos como
maximo y 86lo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluy6 infraestructura de uso publico, con |
un monto de inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.75 ‘
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con |
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignara 1 Maximo 3 puntos
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1.5
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.9 Especialista en Topografia (maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero Civil o Ingeniero Topografo y Agrimensura (o el equivalente en el
pais de origen) colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de veinticuatro {24) meses en Levantamientos Topograficos en
servicios de consultorias iguaies ¢ similares.

Actividades: Contribuir como experto de Topografia a la elaboracion del Estudio
Topografico.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1 punto como maximo
y s6lo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluy6 infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
punios por proyecto (maximo 2 proyectos)

VB,
LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard

Fecha: 23/01/202¢ 121902 Si el prayecto incluyé infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignara 0.75 Maximo 2 puntos
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto {maximo 2 proyectos)

B.10 Especialista en Arquitectura y Disefic Paisajista (maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Iﬁado digitalmente por:
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeras”
“Afc del Bicentenario de la Consclidacién de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracién de las
Herolcas Batallas de Junin y Ayacucho”

Perfil: Arquitecto (o el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitade en
el Pery.

Experiencia de veinticuatre (24) meses en la elaberacion de Estudios o informes
de Arquitectura y disefc paisajista.

Actividades: Contribuir como experto en la elaberacion del Informe de Arquitectura
y disefio paisajista.

Experiencia puntuable a

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1 punto como maximo
y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto ihcluyo infraestructura de uso publico, con | Maximo 2 puntos
un monto de inversidn de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignard 0.75
punto por proyecto {maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso p_ljb“CO, con
un monto de inversién de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.11 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental (maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero Ambiental o Sanitario o Civil o Forestal o Agricola (o el equivatente
en el pais de origen) colegiado y habilitado en el Peru.

El profesional debe estar inscrito en el registro de Consultores para elaboracion
de EIA cel Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento,

Experiencia de veinticuatro {24) meses en la elaboracidon de Estudios de Impacto
Ambiental en servicios de consultorias iguales y/o similares.

Actividades: Contribuir como experto en la elaboraciéon del Estudio de Impacto
Ambiental.

" Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibird 1 punto como maximo
y soOlo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto {maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
Ko TR AR v un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignara 0.75 Maximo 2 puntos
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversién de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.12 Especialista en Arqueologia (maxime 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Licenciado en Arqueologla (o el equivalente en el pais de origen) colegiado
Iﬁ | y habilitado en el Peru.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afo del Bicentenario de la Consolidacién de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracion de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

Experiencia de veinticuatro (24) meses como Arquedloga y/o Especialista y/o
Director de Plan de Evaluacién Arqueologica y/o Plan de Monitoreo Arqueclogico
ylo Rescate Arqueolégico en la elaboracion de estudios de servicios de
consultoria iguales y/o similares. Debe acreditar estar inscrito en el RNA para
diagnéstico arqueclégico - PEA y obtencion del CIRA.

Actividades: Contribuir come experto en arqueologla a la elaboracién del Informe
de Arqueologia.

| Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1 punto como maximo
y sélo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluy¢ infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluy¢ infraestructura de uso publice, con
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignara 0.75 Maximo 2 puntos
punte por proyecto (maximo 2 prayectos)

Si el praoyecto incluyé infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.13 Especialista en Estudios de Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres
{maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Ingeniero colegiado y habilitado en el Peru |

Experiencia de veinticuatro (24) meses en el desarrollo de estudios de
Vulnerabilidad y Riesgos en servicios de consultorla similares y/o proyectos en
general.

Actividades: Contribuir como experto en la elaboracidén del Estudic de
Vulnerabilidad y Riesgos.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1 punto comao maximo
y solo se otorgard puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluy¢ infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignara 0.75 Méaximo 2 puntos
{ocmumamn,,. punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

Katl
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Si el proyecto incluyd infragstructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.14 Especialista Legal (maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Abcgado colegiado y habliitado en el Peru.

Experiencia de catorce (14) meses como Especialista Legal en liberacion de
Iﬁ \ predios e interferencias en proyectos de inversion publica.
al
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“Decenic de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracion de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

‘ Actividades: Preparar el Expediente Legal para el saneamientc fisico legal de los ‘
predios. ‘

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibird 1 punto como maximo
y sOlo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversién de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignard 0.75 Maximo 2 puntos
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.15 Verificador Catastral (maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Arquitecto o Ingeniero colegiado y habilitado en el Perd, con certificacion de
verificador catastral

Experiencia de catorce {14) meses como t&cnico en la elaboracion de expedientes
para el saneamiento fisico legal de terrenos.

Actividades: Preparar el Expediente Técnico para el saneamiento fisico legal de
los predios.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibird 1 punto como maximo
y sblo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversién de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publice, con
un monto de inversion de S/ 300 MM, se le asignaréa 0.75 Maximo 2 puntos
punto por proyecto {(maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversidn de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.16 Dibujante (maximo 2 puntos)

VB, )
LUCHO ORELLANA Elizab

abeth . . .
Fehe B30 radad 0 isio Requisitos minimos

Perfil: Técnico cadista o bachiller en arquitectura o ingenieria
Experiencia de doce {12) meses como dibujante en la elaboracién de planos.

Actividades: Elaborar los planos de diversas especialidades durante el desarrollo
del estudio de preinversion.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibird 1 punto come maximo
y solo se otorgara puntaje a dos (2) experiencias adicionales a !a minima
'_@ _ requerida.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, v de la Conmemaoracién de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con | Maximo 2 punios
un monto de inversion de 5/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos par proyecto (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publico, con
un monto de inversién de S/ 300 MM, se |le asignara 0.75
punfo por proyecte (maximo 2 proyectos)

Si el proyecto incluy6 infraestructura de uso publico, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (maximo 2 proyectos)

B.17 Especialista en Temas Sociales (maximo 2 puntos)

Requisitos minimos

Perfil: Trabajo Social, Sociologia, Aniropologia, Ciencias de ta Comunicacion o
afines (o el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como: especialisia en resclucion de
conflictos sociales o similares.

Experiencia puntuable

Cada experiencia adicional a la minima requerida recibira 1 punto como maximo |
y solo se otorgard puntaje a dos (2) experiencias adicionales a la minima
requerida.

Si el proyecto incluyé infraestructura de uso publico, con
un monto de inversidén de S/ 200 MM, se le asignara 0.5
puntos por proyecto (maximo 2 proyectos)

5i el proyecto incluyd infraestructura de uso pubiico, con
un monto de inversién de S/ 300 MM, se le asignara 0.75 Maximo 2 puntos
punto per proyecto (maxime 2 proyectos)

Si el proyecto incluyd infraestructura de uso publice, con
un monto de inversion de S/ 500 MM, se le asignara 1
punto por proyecto (Mmaximo 2 proyectos)

|

Calculo del puntaje de la Propuesta para el desarrollo del servicio (maximo 25 puntos):

Bl postor debera presentar su propuesta para el desarrolio del servicio, en formato A4, en
quince (15} paginas, sin incluir caratula e indice; las paginas que excedan dicho numero no
seran evaluadas. La propuesta para el desarrollo del servicio sera calificada segun los
siguientes parametros:

Muy Bueno: Presenta la informacidn requerida con claridad y congruencia, cumple con el
contenido requerido en los Términes de Referencia y propone una ampliacion de los alcances
y productos requeridos.

Bueno: Presenta la informacidn requerida con claridad y congruencia, cumgle con el contenido
requerido en los Términos de Referencia y propone mejoras en los alcances y productos
requeridos.

Regular. Presenta la informacion requerida con claridad y congruencia, cumple con el
contenido requerido en los Términos de Referencia.

Iﬁado digitalmente por: Calificacion Técnica
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C. Propuesta para el desarrollo del servicio Maximo 25
puntos

C.1. Actividades y tareas del plan de trabajo
Enfoque y metodologia para la ejecucion del servicio.

a. Muy buena (10 puntos)

b. Buena (8 puntos)

c. Regular (8 puntos)
Organizacién para el servicio, que incluya un
programa detallado de trabajo y asignaciéon de
responsabilidades al equipo de trabajo.

a. Muy buena (10 puntos)

b. Buena (8 puntos)

¢. Regular (6 puntos)
C.2 Cronograma Maximo 5 puntos

Maximo 10 puntos

Maximo 10 puntos

(]

VB,
LUCHQ O
Katherin
Fecha: 22/01

NG
S
¢
N
b~

I@ado digitalmente por:

ZARATE JIMENEZ Evelyn
Victoria FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:47:38 v

RUIZ QUISPE Vanessa Gliceria FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 14:09:38



v)

VE

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

aniGn Oy
o s,

PERL | Ministerio ~ Agencia de Promacién

Comité de Contrataciones

de Economia y Finanzas [Side | inversion Privada
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

PRESENTACION DEL POSTOR

Lima, ........de ........ de 20......

Seriores

Comité de Contratacicnes

Agencia de Promocion de la Inversidn Privada - PROINVERSION
Av. Enrique Canavat y Moreyra N® 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia:  Concurso por Invitacién N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca"

De nuestra consideracion:;

Por medio de ta presente, les manifestamos nuestro interés en participar en el
Concurso de la referencia, nuestros datos son los siguientes:

1. Razdn social o denominacion;
2. Nombre del representante legal:
3. Domicilio:

4. Numero telefénico

5. Direccion de correo electronico:
Atentamente,

Firmas

Notas para el caso de consorcios:

o Ef dato 1 debe consignar las razones sociales de todos Jos integrantes del

Consorcio.
o Los dalos 2,345 y 6 debe ser fijado en comun para todos los integrantes del
Consorcio
,@ad-o dig.‘gu%’q . firmar Jos representantes legales de !o'dos los integrantes, salvo que
ZARAMTE IMENTIBS, oforgado poder a un representante comuan.
Fecha: 22/01/2024 12:47:38 i 4~n
VB, . L
RUIZ QUISPE Vanessa Gliceria FAU Loy

20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 14:09:38



4 r PER‘J Ministerio Agenclade Pmmncidn

Comiteé de Contrataciones

de Economia y Finanzas | de |a Inversion Privada

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio def Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracion de [as
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DEL POSTOR DE NO MANTENER IMPEDIMENTOS

Sefiores

Comité de Contrataciones

Agencia de Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION
Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacién N° 01-2024
Contrataciéon de un consultor para la elaboracién del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:

Por la presente, y con caracter de declaracién jurada irrevocable e incondicional,
manifestamos a ustedes:

Que no tenemos impedimento para contratar con el Estado Peruano.
Que no estamos en situacién de quiebra ni tenemos iniciade procedimiento
concursal alguno de naturaleza similar.
3. Que nos sometemos al Reglamentc de Contratacidon de Servicios de
Consultoria de la Agencia de Promocion de la Inversibn Privada -
PROINVERSION y a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases del Concurso y demas documentos relativos al
Concurso de la referencia.
4. Que acataremos todas las resoluciones y comunicaciones en general que el
Comité de Contrataciones formule en relacién con el Concurso de la referencia.
5. Que, en caso de ser adjudicatarios de la Buena Pro, nos comprometemas a que
los integrantes de nuestro consorcio responderan solidariamente por las
obligaciones emanadas de las Bases del Concurso, de su Propuesta Técnica y
Econdmica, asi como del Contrato de Locacidn de Servicios (SOLO
APLICABLE EN CASO DE CONSORCIQOS).
6. Que, mis propuestas tienen una validez no menor de sesenta (60) dias
o ommamany, ., calendario.
Atentamente,

N

Kat
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Nombre y firma del representante legal

Nota: En caso de consorcio, cada uno de los integrantes del mismo, debera
presentar este formato firmado por su representante legal, salvo que hubieran
otorgado poder a un representante comun
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES Y

ANTICORRUPCION
Lima,.......de.......de20. ...

Sencres

Comité de Contrataciones

Agencia de Pramaocion de la inversidn Privada -PROINVERSION

Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion;

Por la presente, y con caracter de declaracion jurada irrevecable e incondicional,
manifestamos a ustedes que:

a) los profesionales que participaran en el servicio requerido, no tienen ningun tipo
de conflicto de intereses con respectc al servicio que se prestaria, condicion
que, en caso de resultar adjudicatarios de la Buena Pro, se mantendra incluso
hasta un afio posterior a la finalizacion de la prestacion del servicio. Ef conflicto
de intereses puede ser de indole econdmica, personal, laboral, financiero o de
intereses comunes;

b) pondremas en conocimiento de PROINVERSION sin dilacién cualquier
situacion de ceonflicto de intereses o que pueda dar lugar a dicho conflicto;

¢y no hemos efectuado ni efectuaremos algun tipo de oferta de la que pueda
derivarse alguna ventaja con respecto al presente contrato;

d) no hemos concedido ni concederemos, no hemos intentado ni intentaremos
obtener, y no hemas aceptado ni aceptaremos ningun tipo de ventaja, financiera
0 en especie, en faver de una persona o en nombre de ésta, cuando tal ventaja
constituya una practica ilegal o implique corrupcidn, directa o indirectamente,
por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecucion del
presente contrato.

e) ni EL CONSULTOR, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectives directores, funcicnarios, empleados, ni ninguno
de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado
pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pagec ©
comisién ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro
del Concurso, o la ejecucion del presente Contrato.

Queda expresamente establecido gue en caso se verifiqgue que aiguna de las personas
urales o ejlloJorr[dicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados

ado digitalment

m f 05%%5‘5’5 cia consentida o ejeculeriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la
Fecha: 22/01/2024 12:47:38
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comision de cualquiera de los delitos tipificados en fa Seccion IV del Capitulo 1l del Titulo
XVIII det Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso o la ejecucion del contrato de servicios de
consultoria correspondiente, dicho contrato quedara resuelto de pleno derecho y se
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento.

La resolucion del mencionado contrato, por aplicacién de la presente causal, no genera
ningun derecho de indemnizacién a favor del Consultor por dafios y perjuicios.

Para la determinacidén de la vinculacion econémica a que se hace referencia el primer
parrafo, sera de aplicacién lo previsto en la resolucién de la SMV N°® 019-2015-SMV/01.

Atentamente,

Nombre y firma del representante legal

W
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LUCHO of
Katherins
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Nota:

En caso de consorcio, cada uno de los integrantes del mismo debera presentar este
formato firmado por su representante legal, salvo que hubieran otorgado poder a un
representante comun.
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ANEXO N°5
CRONOGRAMA DEL CONCURSO

ACTIVIDAD

FECHA

Convocatoria

22 de enero

Consultas a las Bases del Concurso

Hasta el 25 de enero

Absolucion de Consultas a las Bases
del Concurso

2 de febrero

Presentacion de los Sobres N° 1y N°
2 y apertura del Sobre N° 1

15 de febrero
11:00 hrs

Sala 3, del Piso 8 del Edificio de
| Petroperu sito en Av. Enrique Canaval
Moreyra 150 - San Isidro

Comunicacién del Resultado de la

Evaluacién del Sobre N° 1, Apertura

del Sobre N° 2 y Adjudicacion de la
Buena Pro

22 de febrero
11:00 hrs

Sala 3, del Piso 8 del Edificio de
Petroperu sito en Av. Enrique Canaval
Moreyra 150 - San isidro

Consentimiento de la Buena Pro*

Se comunicara medianie circular

Fecha de firma del Contrato

Se comunicara mediante circular

*Este evento sdlo se preducira si no se hubiere impugnado el acto de otorgamiento

de la Buena Pro

Nota: En caso de que alguna actividad coincida con un dia no laborable, ésta
quedara automaticamente reprogramada para el dia habil siguiente.
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ANEXO N° 6
CONTENIDO DE LOS SOBRES

Sobre N° 1: Credenciales y Propuesta Técnica

a)

b)

Declaracion Jurada Presentacion del postor (Anexo N° 2),

Un ejemplar de la version final del Contrato de Servicios de Consultoria,
debidamente visados en cada hoja por un representante legal del postor, sin
incluir el monto correspondiente a la Propuesta Econdmica ni a la Garantia de
Fiel Cumpiimientc del Contrato. (Usar el formatc del Anexo N° 16).

Declaracién Jurada del postor de no mantener impedimentos {(Anexo N° 3).

Declaracion Jurada de Ausencia de Conflicto de Intereses y Anticorrupcidn
(Anexo N° 4).

Declaraciéon Jurada de principales experiencias del postor, que sustentan los
Requisitos Minimos de los Términos de Referencia y adicionalmente los que
sustentan la puntuacién de la propuesta técnica (Anexos N° 7).

Relacion de las personas que conforman el Equipo Minimo de Profesionales y
sus experiencias, gue sustentan les Reguisitos Minimos de los Términos de
referencia y adicionalmente los gue sustentan la puntuacién de la propuesta
técnica, segun corresponda (Anexo N° 8).

Curriculum Vitae de las personas que integran et Equipo Minimo de
Profesionales (Anexo N° 9)

Compromiso de participacidén y confidencialidad de los miembros del Equipo
Minimo de Profesionales (Anexa N° 10).

Compromiso de permanencia de los miembros del Equipo Minimo de
Profesionales (Anexo N® 11).

Propuesta del postor para el desarrollo del servicio. Formato A4 no mas de 10
paginas, en caso de contar con mayor cantidad sclo se tendra en consideracian
la evaluacién de las 10 primeras paginas.

Sobre N° 2: Propuesta Econémica

Formato de Propuesta Econdmica. (Anexo N®12)

Los sobres N° 1 y N° 2 deberan contener todos los documentos antes
detallados.
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ANEXO N° 07

DECLARACION JURADA DE PRINCIPALES EXPERIENCIAS DEL POSTOR

Postor
N Experiencia Cliente Nombre Fecha de Fecha de I Monto de Descripcién Tipo de Tipologia de Codigo Fecha de Facturacién de Composicion Personas
del inicio del culminacién inversion del Servicio Infragstruciura Estudio Unico de adjudicacién servicio del consorcio | de contacto
proyecto Servicio del servicio del (2) (3) ! Inversion {5) (6] (7) del Cliente
Peru Extranjera Mes | Afio | Mes | Afo | Proyecto Perfil Estudio 4 (8)
abi (US3)* Definitive
2 | - 1 | | —
_.3. —— — —F = M1 N
Notas:

Se debe llenar loda la informacion solicilada en el Formato

Solo las propuestas técnicas {Sobre Nro. 01) que hayan superado el puntaje minimo establecido en el numeral 4.01 seran declaradas apias, pasando a abrir fos sobres Nro. 02,

* Considerar el lipo de cambio promedio de diciembre del 2023 segun el BCRP.

{1) Se debera de indicar el pais

o {2) Se debera de brindar delalle de ias tareas realizadas a fin de que el Comilé pueda evidenciar que los servicios declarados por el Poslor cumpten con 1os requisitos minimos y 10s requisitos puntuaies establecidos

gﬁ%’lﬁn‘éﬁ%@%‘}%ﬁ de delallar cual fue el tipo de infraesiructura: De saneamiento, de transporte, de energia, de salud, etc. En el caso de infraestructura de saneamiemo especificar si fue en: Servicio de Agua Palabie. Servicio de alcantarillado
Fecha: ??/%Pmaﬁ&*?ﬁo"ervicio de Tratamienlo de aguas residuales, o Servicio de Disposicion Sanitarias de Excrelas.

{4) De ser un proyecio de infraeslructura del sector publico peruano se debera de especificar el Cadigo Unico de Inversiones.

(5) Especificar la fecha de adjudicacion
(6) De ser un servicio similar al objeto de ia convocalona debera de consignarse el monto de faciuracion
(7} En caso de haber desarrollado el proyecto en consorcio especificar el porcentaje de participacion. {Si no participo colocar el 100%)
(8) Personas que lienen conociento de la labor dej profesional (teléfona fax. correo electrénico. elc)

—t
[N ]

~rYy

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Lugar y fecha:
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ANEXO N° 8

RELACION DE LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL EQUIPO TECNICO MINIMO

Especialista:
Profesién:

Estudios de Postgrado/Maestria:
Anos de Experiencia:

Tipo de
asesoria
(5)

Fecha de
adjudicacion

Personat:
Contac

(6)

N® DESCRIPCION FECHA DE INICIO FECHA DE Monto de CLIENTES Tipo de Cadigo Cargo
DEL SERVICIO CULMINACION Inversion del PAIS Infraestructura Unico de Desempefiado
(1) Dia Mes ARO Dia Mes | Afto Proyecto (USS$)* (2) (3) Inversién
(4)

.1 . = = X - —
2 |

3 ——
Notas:

El presente Formalo es de presenlacion obligaloria para cada uno de 10s miembros del Equipo Técnico Minimo, asi como para el {los) especialista(s) complementario(s) que el postor proponga.

* Considerar el lipo de cambio promedio de diciembre del 2023 segun e BCRP.

{1} Se debera de brindar delalle de las lareas realizadas a fin de que el Comité pueda evidenciar que los servicios declarados por el Equipo Técnico Minimo cumplen con los requisitos minimos y los requisitos punluales establecidos

(2} Se debera de indicar el pais
{3) Se debera de delallar en que lipo de servicio de saneamienio se intervino. Servicio de Agua Polable, Sarvicio de alcantarnillado sanitario; Servicio de Tratamiento de aguas residuales, o Setvicio de Disposicion Sanitarias de Excretas.

{0t S Decagran proyecto de infraesiructura del sector pablico peruano se debera de especificar el Cadigo Unico de Inversiones.

Katherine

eche 2 BP EspEdiicar el tipo de rol yfo (as funciones realizadas
(6) Personas que lienen conocimiento de la labor del profesional (teléfono fax, comeo elecirénico, etc)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Lugar y fecha
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ANEXO N° 9
CURRICULUM VITAE

Nombres y Apellidos

Profesién

Nacionalidad

Edad

Cargo propuesto en el Equipo

Horas/hombre que dedicara al trabajo {aprox)

Calificaciones Esenciales

En este acapite se debe proporcionar un bosquejo de aquellas calificaciones
esenciales de la persona, que permitan advertir una ¢compatibilidad entre dichas
calificaciones y el tipo de conocimientos y experiencias gue son valiosas para
cumplir satisfactoriamente los servicios que se solicitan. Extensién maxima pagina
A4,

Experiencia

Bajo este acapite se debe preporcicnar una lista de todos los principales cargos
desempefiados o servicios efectuados por la persona desde la obtencion del grado
de bachiller, tengan o no relacién directa con los servicios que se sclicitan en los
Términos de Referencia. Indicar las fechas, nomhbre de las organizaciones que 0
han empleado, nombre de los cargos ocupados y lugar donde han sido
desempenados, asi como la descripcién de las actividades efectuadas en cada
caso. Extensién maxima; dos paginas A4.

Formacion académica

Sefialar la formacidn académica (grado académico, postgrados, curso(s) de
especializacién, etc), indicando las universidades o centros de estudio y los anos o
periodos correspondientes. Senalar también las habilidades ¢ conocimientios
especiales gue se consideren relevantes Extension maxima una pagina A4,

Conocimiento del idioma espafiol

Indicar el grado de conccimiento para hablar, escribir y leer espafiol auto

asignandose de no ratarse de idioma native, las calificaciones "excelente”, "bueno”,
“regular” o “basica”.
Lima,.......de ... 20.......
Firma
19
L
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ANEXO N° 10

COMPROMISO DE PARTICIPACIC')N’Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS MIEMBROS
DEL EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES

Sefiores

Comiteé de Contratacicnes

Agencia de Promocién de la Inversién Privada - PROINVERSION
Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150, Piso 7

Edificic PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracién del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:

Por la presente, manifiesto mi compromiso de participar a través del
POSLOr. ..., en el cargo de . . para los
fines del Concurso de la referencia, obllgandome tamblen a mantener en estricta
confidencialidad la informacién a la que pueda acceder como consecuencia de la
prestacion del indicado servicio.

Atentamente,

Firma del profesional

v

VB,
LUCHO ORELLANA Elizabetl
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Fecha: 22/01/2024 12:19:02

Este formato debera ser firmado por cada uno de los miembros del Equipo
Minimo de Profesionales.
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ANEXO N° 11

COMPROMISO DE PERMANENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
MINIMO DE PROFESIONALES

Lima,........de......de20......

Sefiores

Comité de Contrataciones

Agencia de Promocién de la Inversion Privada - PROINVERSION
Av. Enrique Canaval y Mereyra N° 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracién del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ilgnacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:

Por la presente, nos comprometemos en casc de resultar adjudicatarios en el
Concurse de la referencia a no cambiar a ninguno de los miembros del Equipo
Minimo de Profesionales a los cuales hacemos referencia en nuestra Propuesta
Técnica.

No obstante, de darse el caso, la sustitucion de alguno de los integrantes del Equipo
Minimo de Profesionales, que hemos presentado en nuestra Propuesta Técnica, ya
sea que se produzca por renuncia, separacién, enfermedad ¢ por cualquier otra
causa justificada, se realizara por otros integrantes de igual o mayor nivel
profesional y experiencia con conocimiento y aprobacién escrita previa de
PROINVERSION.

La mencionada sustitucidn, no podra ser invocada como causal para que no
cumplamos con las obligaciones que hemos asumido contractualmente, dentro de
los plazos establecidos en los Términos de Referencia o los que ustedes indiquen.

Atentamente,

Nombre y firma del representante legal del Postor

Nota: En el caso de consorcio, este formato debera ser firmado por los
representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, salvo
que se haya otorgado poder a un representante comun.

Iﬁado digitalmente por:
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ANEXO N°12

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

Lima, ........de ........ de 20......

Senores

Comité de Contratacicnes

Agencia de Promocién de la Inversién Privada -PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Pisc 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

Oe nuestra consideracién,

El Honoraric Fijo que proponemos es el siguiente:

Importe Neto: (S1) En letras
Impuesto a la Renta(*): (SH En letras
Honorario Fijo: {S1) En letras

(*) Nota: Sofo debera consignar impuesto a la renta en caso el postor sea
empresa No Domiciliada.

Todos los montos se expresaran con dos decimales de precision.

Las Propuestas Econdmicas se expresaran en Soles e incluiran el costo del
servicio, asi como todos los costos adicionales: viajes, comisiones, utilidad,
desagregada en el monto neto y el impueste a la renta. La Propuesta Econémica
incluira IGV.

Es responsabilidad del postor senalar la alicuota correspondiente al Impuesto a la
(O Renta, de acuerdo con el marco legal aplicable.

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
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Atentamente,
Firmas

Nota: Para el caso de Consorcios deben firmar los representantes legales de
todos los miembros, salvo que hubieran otorgado poder a un solfo
representante comuan.
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ANEXQ N°13
MODEL.O DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATQ®

CARTA FIANZA

Sefores

Agencia de Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION
Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150, Pisc 7

Edificic PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracién del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestira consideracion:

FPor la presente, otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficic de excusion,
incondicicnal y de realizacién automatica, en favor de la Agencia de Promocién de
la Inversion Privada - PROINVERSION, (en adetante, PROINVERSION) hasta por
la suma de S/ (equivalente al 10% de la Propuesta Econdmica)
para garantizar que nuestros clientes, los sefiores ............... cumplan todas las
obligacicnes del Contrato de Servicios de Consulteria resultante de Concurso de la
referencia, asi como para garantizar la veracidad de la informacién presentada en
el Concurse de la referencia y procedan a renovar |a presente carta fianza en tanto
existan ohligaciones pendientes de cumplimiento.

Esta fianza tendra un ptazo de vigenciade ...................... dias habiles contados
desde su fecha de emision, por o que vencera el ...... de ..... de .... queda
expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
PROINVERSION de conformidad con lo dispuesto por la normatividad vigente.

FPara que nosotres procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento del Director Ejecutivo de PROINVERSION o guien haga sus veces,
realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo. Toda demora de vuestra parte para honrarla devengard un interés

E“E““Zzﬁ%uz“gygg@‘y?g%ﬁm equivatente a la Tasa de Interés Legal en (moneda extranjera/moneda nacional),
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mas un margen
(spread) de 3%.

La tasa de Interés Legal sera {a publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP gue corresponda al dia de la emision de esta fianza, debiendo

@a"ﬂoai@iﬁ&ﬁ@q%&ﬁanﬂ fianza sea emitida por un plazo menor al establecido en el Contrato de Servicios de

T B Gk e ar esté obligado a mantenerla vigente hasta la conformidad final del servicio. "
Fecha: 22/01/2024 12:47:38 71 , 1~C
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devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento
y hasta |a fecha efectiva de pago.

Atentamente

Firma
Direccion

vy
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ANEXO N°® 13A

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DEPOSITO EN CUENTA

Sefiores

Comité de Contrataciones

Agencia de Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION
Av. Enrigue Canaval y Moreyra N® 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Ceoncurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracion del estudio de
preinversién a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:;

Mediante la presente, comunico que he efectuado el Depdsito en Cuenta a favor de
la Agencia de Promocidn de la Inversién Privada — PROINVERSION en adelante,
PROINVERSION) en el Banco.................... por la suma de S/

. {Equivalente al 10% de la Propuesta Economica) para garantizar
el cumphmlento todas nuestras obligaciones del Contratc de Servicios de
Consultoria resultante de Concurso de la referencia, asi como para garantizar la
veracidad de ia infermacién presentada en el Concurso de la referencia.

Este monto quedara en custodia de la Agencia de Promocion de la Inversidn
Privada - PROINVERSION en tanto existan obligaciones pendientes de
cumplimiento y ne generara intereses a favor del Postor.

Atentamente

Firma
Direccién del postor

{hoommasm,., NOTA:
Las cuentas bancarias de PROINVERSION para otorgar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato mediante el Depdsito en Cuenta son Ias

siguientes:

Entidad Bancaria N° Cta.
Entidad Bancaria N° Cta.
Entidad Bancaria N° Cta.

I@ado digitalmente por:
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A fin de acreditar el Deposito en Cuenta, se debera adjuntar copia de fa
constancia de Ila transferencia,
PROINVERSION.

y ello debera ser corroborado por

PROINVERSION procedera a devolver el importe depositado:

(i) Al otorgamiento de la conformidad de la prestacion o cuando se liquide
el confrato.
{ii) Previa a la devolucién, se efectuaran fas deducciones por impuestos y

costos bancarios que correspondan.

&
VB, N
LUCHO ORELLANA Elizabeth

Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

I@ado digitalmente por:

ZARATE JIMENEZ Evelyn
Victoria FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:47:38

74

Fay
SO
<y

i,
RUIZ QUISPE Vanessa Gliceria FAU

20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 14:09:38



Ministerio Comité de Contrataciones

de Economia y Finanzas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracion de las
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

ANEXON°13 B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

RETENCION

Lima, ........de ........de 20......

Sefiores

Comité de Contrataciones

Agencia de Promocién de la Inversién Privada - PROINVERSION
Av, Enrigue Canaval y Moreyra N°® 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracién del estudio de
preinversiébn a nivel de perfil del proyecto "“Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:

Mediante la presente, autorizo a la Agencia de Promocidn de la Inversién Privada -
PROINVERSION, (en adelante PROINVERSION) a efectuar la retencion del pago
de la retribucion econdmica establecida en el Contrato de Servicios de Consultoria
hasta por la suma de S/ ........................ {equivalente al 10% de la Propuesta
Econdmica) para garantizar el cumplimiento todas nuestras obligaciones del
Contrato de Servicios de Consultoria resultante de Concurso de la referencia, asi
como para garantizar la veracidad de la informacion presentada en el Concurso de
la referencia.

La autorizacidn para la retencién se mantendra vigente en tanto existan
obligaciones pendientes de cumplimiento.

Atentamente

Firma
(o ooy s s, Direccién del postor

Fecha: 22/01/2024 12:19:02

NOTA:

PROINVERSION procedera a devolver el importe depositado:

(i) Al otorgamiento de la conformidad de la prestacion o cuando se liquide
ef contrato.
{ii) Previa a la devolucidn, se efectuaran las deducciones por impuestos y
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ANEXO N° 14
MODELOQO DE GARANTIA DE IMPUGNACION®

CARTA FIANZA

Sefiores

Agencia de Promacion de la Inversion Privada -PROINVERSION
Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia:  Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracién del estudio de
preinversién a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en Ja ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores..

constituimos esta carta fianza, solidaria, irrevocabie, |ncond10|onal sin beneflolo de
excusion y de realizacién automatica por la sumade S/......................(en letras)
a favor de la Agencia de Promocién de la Inversion Privada - PROINVERSION (en
adelante, PROINVERSION) para garantizar el pago de esa suma, la cual sera
ejecutada por PROINVERSION, en caso se declare infundado, inadmisible o
improcedente el recursc de apelacién presentado por nuestro cliente, o si nuestro
cliente se desiste del recurso de apelacién o en caso que dicho recurso de apelacion
no fuera interpuesto dentro del plazo establecido en el cuarto parrafo del numeral
2.8 de las Bases del Concurso de |a referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de treinta (30) dias calendario, contados
desde su fecha de emision. Queda expresamente entendido por nosotros que esta
fianza sera ejecutada por PROINVERSION de conformidad con lo dispuesto por la
normatividad vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple

requerimiento del Director Ejecutivo de PROINVERSION o quien haga sus veces,

realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
& abajo, indicando que la impugnacién presentada ha sido declarada infundada o
Ketheris FAT) 2080/ 8E S hara improcedente_

Toda demora de vuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la
Tasa de Interés Legal en {moneda extranjera/moneda nacional), publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mas un margen (spread) de 3%.

La tasa de Interés Legal sera la publicada por la Superintendencia de Banca vy
Seguros y AFP que corresponda al dia de la emisiéon de esta fianza, debiendo

& nﬂ!awamna debe guardar como minimo las condiciones relativas a: modalidad de 1a franza,

ZARATE
ngmh@az ?Ez mérn garantizada y tasa de interés establecidas en el modelo propuesto 1_ d ~
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devengarse los intereses a partir de la fecha en gue se ha exigido su cumplimiento
y hasta la fecha efectiva de pago.

Atentamente

Firma
Cireccion

vj

VB,

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
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ANEXO N° 14 A
MODELO DE GARANTIA DE IMPUGNACION
DEPOSITO EN CUENTA

Lima,.......de ........de 20.... ..

Sefiores

Comité de Contrataciones

Agencia de Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION
Av. Enrigue Canaval y Moreyra N° 150, Piso 7

Edificio PETROPERU

Presente.-

Referencia: Concurso por Invitacion N° 01-2024
Contratacion de un consultor para la elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto “Servicios de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca”

De nuestra consideracion:

Mediante la presente, comunico que he efectuado el Depédsito en Cuenta a favor de
la Agencia de Promocion de |a Inversion Privada - PROINVERSION, (en adelante,
PROINVERSION) en el Banco.................... por la suma de
7 R W h T (equivalente al 5% del Valor Estimado) para garantizar el pago
de esa suma, a favor de PROINVERSION, en caso se declare infundado,
inadmisible o improcedente el recurso de apelacion, si el Postor se desistiera del
recurso de apelacién o en caso de que dicho recurso no fuera interpuesto dentro
del plazo establecido en el cuarto parrafo del numeral 2.8 de las Bases del Concurso
de la referencia.

Este monto quedara en custodia de PROINVERSION hasta que PROINVERSION
emita pronunciamiento favorable al Postor y no generard intereses a favor del
Postor.

En caso el recurso de apelacién se declare infundado, inadmisible o improcedente,
o si el Postor se desistiera del recurso de apelacion, PROINVERSION se hara cobro
de la suma depositada.

LUCHD ORELLANA Elizabet!
atherine FAU 20380799643 hard

Ko 269 1/ 18.05 Atentamenle

Firma
Direccion

NOTA:
Las cuentas bancarias de PROINVERSION para otorgar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato mediante el Depésito en Cuenta son las

£ . ssiguientes:
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Entidad Bancaria Ne Cta.
Entidad Bancaria N¢ Cta.
Entidad Bancaria N° Cta.

A fin de acreditar el Depdsito en Cuenta, se debera adjuntar copia de la

constancia de la ftransferencia, y ello deberd ser corroborado por
PROINVERSION.

PROINVERSION procederé a devolver el importe depositado:

(i) Al otorgamiento de la conformidad de la prestacion o cuando se liquide
el contrato.
(ii) Previa a la devolucién, se efectuaran las deducciones por impuestos y

costos bancarios que correspondan.

~
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ANEXO N°® 15

BANCOS QUE PUEDEN EMITIR CARTAS FIANZA PARA EFECTOS DEL
CONCURSO

Relacién de bancos locales:

BBVA BANCO CONTINENTAL

BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP

BANCO INTERAMERICANQ DE FINANZAS — BANBIF
SCOTIABANK PERU S.A.A.

CITIBANK DEL PERU S.A.

INTERBANK

BANCO SANTANDER DEL PERU

ICBC PERU BANK

O YO e 08 Iy

Nota: Se aceptaran Cartas Fianzas emitidas por empresas del sistema de seguros,
segun lo dispuesto por la SBS.

7
¥ .
KUCHD ORELLANA Elizabeth
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ANEXO N° 16
MODELO DE CONTRATO DE CONSULTORIA

(detattar ia necesidad de contratacién)

Conste por el presente documento el Contrato de Servicios para (detallar la necesidad de
contratacion) que celebran de una parte la Agencia de Promocién de la Inversién Privada —
PROINVERSION con R.U.C. N° 20380799643, con domicilio en Avenida Enrique Canaval
Moreyra N° 150, Pisc 7, San Isidro, Lima que procede debidamente representada por el

Secretario General sefior .......... verr....., identificado con
Documento Nacicnal de Identldad N° ............... facultado medlante Resolucion del
Director Ejecutivo N°........ del ....de ..........de........... , en adelante, PROINVERSION: y
de otra pareg ...... i, BN adelante,

CONSULTOR, d0m|C|I|ado BT e

El CONSULTOR se encuentra debidamente representado por .
., identificado con..

Ambas Partes se reconocen capacidad mutua legal para obligarse y manifiestan que:

i) E} CONSULTOR tiene experiencia en (describir las actividades del Consultor) y
posee el conocimiento y fos recursos técnicos y humanos para prestar servicios
relacionados con dicho campo de actividad {en adelante, los Servicios).

i) PROINVERSION desea contratar al CONSULTOR para que preste los Servicios en
los terminos y condiciones del Contrato.

iii) Ambas partes han acordado celebrar un Contrato de Servicios de acuerdo a las
siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.  PROINVERSION esta interesada en contratar los Servicios de un{a) (persona natural o
juridica) CON @XPEMNENCIA BN . ... .
1.2. (incluir los documentos tramitados y necesarios para su conlratacién). .. ... ... i e

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a
continuacién se indican:

2.1.  Cierre Comercial
Se refiere al momento de la suscripcion del Contrato de Asociacion Publico Privada
LUCHO ORELLANA Elizabeth . . .
Sty AR v por parte del adjudicatario del Proyecto.

2.2, Concurso Puablico
Es el procesc para la entrega al sector privado del proyecto “Servicies de
saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Cajamarca”.

Los Concursos Publicos para la adjudicacién del citado proyecto no se encuentran

sujetos a las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Contratacion de

Servicios de Consultoria de PROINVERSION, aprobado mediante Acuerdo de
l-@ado dugl@ea&q@ Directivo N° 49-3-2018-CD.
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2.3.

2.4

2.5

2.6.

2.7,

2.8.

2.9

2
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Contrato
Es el acuerdo que vincula a PROINVERSION y al CONSULTOR, el cual comprende
los Términos de Referencia y los Anexos........ Es el acuerdo para crear, regular,

meodificar o extinguir una relacién juridica dentro de los alcances del Reglamento
para la Contratacién de Servicios de Consultoria de PROINVERSION, (aprobado
mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 49-3-2018-CD), el cual puede ser
modificado mediante adendas.

2.3.1. Contrato Qriginal
Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las
condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.

2.3.2. Contrato actualizade o vigente

El contrate original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacién ¢ reduccion
del plazo, u otras medificaciones del contrato.

Coordinador del Contrato

Funcionario o servidor publico de PROINVERSION encargado de gestionar el
centrato con el Consultor. En la Clausula Vigésima se sefiala al Coordinader del
Contrato.

Dias

Sen los dias habiles, es decir, gue no sean sabados, domingos o feriados
incluyendo aquellos no laborables para la Administracion Publica en el ambito
nacional.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pert
en el sistema de veinticuatro (24) horas.

Dias Calendario
Son todos los dias, incluyende sabados, domingos y feriados.

Scles o S/
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en Peru.

Entregables
Son los productos que entregara el CONSULTOR conforme a lo establecido en los
Teérminos de Referencia.

Equipo Minimo de Profesionales

Son aquellas personas que ccupan cargos esenciales para la implementacion de
los Servicios ¢ el personal directamente responsable de la administracion del
Contrato, que fueran incluidos en el Equipo Minimo de Profesionales presentado en
el proceso de seleccidn o que han side incluidos por sustitucién, previa conformidad
de PROINVERSION, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia
Definitivos.

e
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14,

2.15.

2.16.

2.17.
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Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-
99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, ¢ norma gue lo sustituya, asi como el Impueste de
Promocion Municipal a que se refiere el Decretoc Supremo N° 156-2004-EF, Texto
Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, o normas que lo sustituyan.

Leyes y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de caracter general que regulan
el Contrato, incluye la Constitucion Politica del Perq, las normas de rango de ley,
los reglamentos y directivas vigentes en el pais.

Parte
Es, segun sea el caso, PROINVERSION o el CONSULTOR.

Partes
Son, conjuntamente, PROINVERSION y el CONSULTOR.

Plazo de vigencia Contractual

Es el periodo comprendido entre Ja Fecha de suscripcion del Contrato y la fecha de
término del Contrato, segun se establezca en los Términos de Referencia
Definitivos.

Propuesta Econémica
Es la oferta econdmica presentada por el CONSULTOR para el desarrolio del
servicio, gue contiene el importe neto y el impuesto a la renta.

Proyecto

Es el proyecto de inversion “Servicios de saneamiento en la ciudad de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca” conforme a las Bases y los Términos de Referencia
Definitivos.

Servicios
Es el trabajo que realizara el CONSULTOR de acuerdo con este Contrato, como se
describe en los Términos de Referencia Definitivos,

Términos de Referencia Definitivos

Es el documento en el cual se explican los objetivos, el alcance del Servicio, las
actividades y las tareas que se deben realizar, las responsabilidades respectivas de
PROINVERSION y del CONSULTOR, y los resultados y productos previstos de
dicho trabajo. Este documento forma parte de este Contrato como Anexo A.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El Contrato tiene como objeto que EL CONSULTOR brinde los servicios de consultoria
para la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto de inversién
“Servicios de saneamiento en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Cajamarca” {en
adelante, PRCYECTO).

Iﬁado digitalmente por:
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CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
41, Alcance de los Servicios

El CONSULTOR prestara los Servicios que se especifican en el Anexo A, “Términos de
Referencia Definitivos”, que forma parte integrante de este Contrato.

Toda modificacién al Contrato se realizara de comun acuerde entre las Partes. En tal
sentide, el CONSULTOR no podra alterar unilateraimente e! alcance de los Servicios. En
caso corresponda, el CONSULTOR informara a PROINVERSION de cualquier asunto que
afecte la ejecucion de los Servicios, ante lo cual, PROINVERSION seguira el procedimiento
establecido en la Clausula Décimo Segunda.

4.2. Plazo de presentacion de ios Entregables

El CONSULTOR cumplira las actividades previstas y remitira los Entregables en la forma,
de manera completa y dentro de los piazos establecidos en el Anexo A - “Términos de
Referencia Definitivos” y Anexo B - "Cronograma de Entregables”.

4.3. Calidad de desempeno

El CONSULTOR ejecutara los Servicios contando para ello, entre ofros con el Equipo
Minimo de Profesionales, utilizando el grado de diligencia y habilidad que se espera de un
consultor experimentado en la prestacién de servicios para proyectes de tamafo, alcance
y complejidad similares al Proyecto. E! CONSULTOR debera prestar el Servicic de
conformidad con el marco legal vigente.

4.4. Personal

El CONSULTOR prestara los Servicics a través del personal que se enumera en el Anexo D
- “Equipo Minimo de Profesionales”.

EL CONSULTOR no podra cambiar unilateralmente a los miembros que componen el
Equipe Minimo de Profesionales.

De manera excepcional, y conforme a lo indicado en los Términos de Referencia
Definitivos, en caso EL CONSULTOR requiera sustituir algin{os) miembro(s) del Equipo
Minimo de Profesionales, presentara una solicitud al Coordinador del Contrato, indicando
al(los} miembro(s) que requieran ser sustituidos, sefialande las causas del requerimiento.
Para efectos de la evaluacion, el Consultor debera presentar los documentos que acrediten
que el{los) nuevo(s) miembro(s) del Equipo Minimo de Profesicnales tenga{n), como
minimo, 1a experiencia y calificaciones del profesional sustituido.
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El Coordinador del Contrate contara con un plazo de cince (5) dias para pronunciarse al
respecto, pudiendo denegar total o parcialmente la solicitud sin que medie expresion de
causa.

4.5, Acreditacién

El CONSULTOR se encuentra obligade a acreditar la colegiatura y habilitacion de los
profesionales que, segun el marco iegal, lo requieran y que suscribiran los Entregables al
inicio de sus participaciones efectivas en la ejecucién del Contrato; ello, de conformidad
c@aggd%!g@]u sto en ios Términos de Referencia Definitivos, tanto para aquellos titulados
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en el Perll como en el extranjero. En caso no se presente la acreditacion respectiva, ei(los)
entregable(s) sera(n) considerado como no presentado(s).

48. Prestaciones Adicionales y Reducciones

El CONSULTOR se compromete a ejecutar aguellas Prestaciones Adicionales que no
estan consideradas en el Anexo A - Términos de Referencia Definitives, cuya realizacion
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiente al presente Contrato. En tal
caso, sobre la base del contrato original, ambas partes fijaran de comun acuerdo la
retribuciéon adicional, plazos y demas condiciones a los que se sujetaran las nuevas tareas.
La retribucion adicional total no podra exceder bajo ninguna circunstancia el veinticinco por
ciento (25%) del valor total del contrato original, para lo cual debe contar con asignacién
presupuestal necesaria.

El acuerdo de ejecucién de las Prestaciones Adicionales y de Reducciones, en caso
corresponda, deberan incluirse en el Anexo B - “Cronograma de Entregables”.

La ejecucién de Prestaciones Adicionales y de Reducciones se sujetara a lo dispuesto en
la Clausula Décima Segunda.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROINVERSION

PROINVERSION debera proporcionar al CONSULTOR toda la informacién, aprobaciones,
consentimientos e instrucciones que el CONSULTOR solicite en relacién con los Servicios
que se especifican en el Anexo A - "Términos de Referencia Definitives” v Anexo B -
“Cronograma de Entregables”, cuandec se presenten condiciones que afecten la ejecucion de
los Servicios, en la medida que no resulten imputables al CONSULTOR.

CLAUSULA SEXTA: RETRIBUCION ECONOMICA

6.1. De acuerdo a la Propuesta Econémica presentada por EL CONSULTOR, e!
honorario fijo es de S/...................... (Soles), incluido IGV. PROINVERSION
realizara los pagos de acuerdo con los Entregables identificados en el Anexo B,
‘Cronograma de Entregables”.

6.2.  PROINVERSION asumira la calidad de contribuyente y efectuara el pago del IGV
por cuenta propia, cuando los Servicios sean prestados por empresas no
domiciliadas en el pais.

53 PROINVERSION deducira de cada pago por Entregable el importe que corresponda
por concepto de Impuesto a la Renta, tratdndose de empresas ne dorniciliadas en
el pais.
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54 EI CONSULTOR declara que el monto de la contraprestacion referida en el Numeral
6.1 compensa integramente el costo de los Servicios que prestara con arregle al
Anexo A - “Términos de Referencia Definitivos”, y Anexc B - "Cronograma de
Entregables” asi como su utilidad. En virfud de lo antes indicado, no le sera
reconocide ningun pago adicional ni gasto alguno en el que incurra con relacién a
los Servicios a prestar,; salvo lo previsto en el numeral 4.6 de la Clausula Cuarta del
presente Contrato.

55 En el caso de terminacién anticipada del presente Contrato se aplicara lo dispuesto
lﬁa en la Clausula Décimo Sétima.
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56 PROINVERSION se obliga a pagar la contraprestacion al CONSULTOR, de
acuerdo al Anexo A - “Términos de Referencia Definitivos” y Anexo B - “Cronograma
de Entregables”, luego de la recepcion de los Entregables, conforme a los
requisitos, forma y plazos establecidos, y el comprobante de pago correspondiente.

CLAUSULA SETIMA: PLAZO

El plazo del presente Confraio es de ............. (..) ... contados desde la fecha de
suscripcion, prorrogable por acuerdo de partes, lo cual se materializara en la adenda
respectiva.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

8.1. La conformidag. de ser el caso, sera otorgada por el Coordinador del Contrato de
PROINVERSION dentro del plazo maximo de treinta (30) Dias de presentado el
Entregable.

8.2. De existir observaciones, el Coordinador del Contrato de PROINVERSION
comunica las mismas al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de quince (15) ni mayor de treinta
(30) Dias contados desde la fecha de recepcion de dichas observaciones, salvo el
Coordinador del Contrato establezca un plazo distinto.

El Coordinador del Contrato de PROINVERSION contara con un plazo de.............
Dias para pronunciarse sobre la subsanacién. De persistir las observaciones, se
otorgard al CONSULTOR un plazo de.............. dias adicionales.

El Coordinador del Contrato de PROINVERSION debera actualizar el Cronograma
de Entregables en funcion de los plazos de subsanacion otorgados, de ser
necesario.

8.3. El atraso en la entrega y/o en la subsanacidn de observaciones sobre los
Entregables con respecto a los plazos establecidos en la presente Clausuia, dara
lugar a la aplicacion de las penalidades previstas en la Clausula Décima.

84. SielCONSULTOR no levantalas cbservaciones en un plazo maximo de treinta (30)
Dias de la ultima notificagién de reqguerimiento, por parte del Coordinador del
Contrato de PROINVERSION, éste puede resolver el Contrato.

8.5. PROINVERSION debe efectuar el pago dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la conformidad del Entregable de los Servicios.

LUCHO ORELLANA Elizabeth
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En caso de retraso en el pago por parte de PROINVERSION, salvo que se deba a
un caso fortuito o fuerza mayor, el CONSULTOR tendra derecho al pago de
intereses legales en la moneda pactada, de acuerdo con la tasa fijada por el Banco
Central de Reserva del Perd, los que se computan desde la oportunidad en gue el

pago debid efectuarse,
CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION DE OBLIGACIONES

9.1. Para fines de este Contrato, el Coordinador del Contrato de PROINVERSION
,ﬁ declarara la Suspension de Obligaciones, siempre que se produzca alguno de los
ado

(ﬁ’v%uhmats.s eventos, por los cuales el incumplimiento de las obligaciones de las
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Partes contempladas en este Contrato, no se considerara como causa imputable
de incumplimiento:

Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones o©
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible
e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo
o causen su cumplimiento parcial, tardio 0 defectuoso. El suceso debera estar fuera
del control razonable de la Parte que invogue la causal, la cual, a pesar de todos
los esfuerzos razonables para prevenirlo o mitigar sus efectos, no puede evitar que
se configure la situacién de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran las
siguientes situaciones:

i. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada ¢ no declarada),
invasion, conflictc armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccion,
conmaocion civil o actos de terrorismo.

ii. Aguellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o
politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONSULTOR por causas ajenas a su veluntad que no le
sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

Cualquier evento que impida e! acceso y/o el levantamiento de informacion en el
area geografica donde se viene desarroliando o se pretende desarrollar el Proyecto
o el lugar donde se ubican los activos materia del Proyecto.

La faita de informacidn, estudios y otros productos, a ser realizados por terceros no
vinculados contractualmente con ef Consultor o por entidades publicas que sirven
como insumos necesarios para que el CONSULTCR pueda cumplir sus
obligaciones.

La falta de notificacion de la instruccion solicitada por el CONSULTOR a
PROINVERSION o su notificaciéon extemporanea que afecten el Cronograma de
Entregables.

Acuerdo entre las Partes, manifestado en un acta suscrita por ambas partes,
derivade de circunstancias distintas a las referidas en los literales anteriores.

Procedimiento para la Declaracion de Suspension

9.2.

A excepcién de la causal menciocnada en el literal €) det numeral 9.1 de la presente
Clausula, si et CONSULTOR no puede cumplir las abligaciones que se le imponen
por el presente Contrato, debido a alguno de los eventos descritos en los literales
a), b), ¢) o d) del citado numeral, dentro de los siete (7) Dias Calendario de
producido el evento, el CONSULTOR presentara su solicitud de suspension a
PROINVERSION, adjuntando un informe, el cual deberd fundamentar como
minimo:

i. La ocurrencia del evento.

if. La fecha de inicio del plazo de suspensién o, en su defecto, [a fecha en la
gue tomé conocimiento de tal evento.

iii. E! plazo estimado de la suspension total o parcial de las obligaciones.

iv. El grado de impacto previsto, detalles del evento, la obligacion o condicién

I@ - afectada.
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Vi, Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

En un plazo no mayor a cinco (5) Dias Calendario contados desde la fecha de
comunicacidn de la solicitud de suspensién, el Coordinador del Contrato de
PROINVERSION debera remitir mediante una carta su opinién al CONSULTOR, en
caso contraric se entendera gue ésta es favorable.

La opinién de PROINVERSION debera indicar cuales son las obligaciones que se
ven afecfadas con la Suspensién de Obligaciones y cuales deberan seguir
prestandose de manera ininterrumpida.

De existir controversia saobre la opinién emitida, el CONSULTOR estaré facultado a
recurrir al procedimiento de Solucion de Controversias previsto en la Clausula
Décimo Primera.

Cuando sea PROINVERSION quien se viera afectado por alguno(s) de los
supuestos establecidos en el numeral 9.1, a excepcion del supuesto establecida en
el literal e) el Coordinader de Contrato, debera cursar una Carta al CONSULTOR,
indicando:

La(s) causal(es) por la(s) que requiere la suspension.

La fecha de inicio de la suspensidén o, en su defecto, la fecha en la que tomé
conocimiente del hecho.

El plazo estimado de la suspension.

Las obligaciones materia de suspension.

Efectos de la Declaracion de Suspension

Una vez declarada la Suspension de Obligaciones se considerara lo siguiente:

9.6.

9.7.

9.8.
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9.9.

Los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones, en caso
corresponda, gquedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia del
evento y hasta el levantamiento de la suspension.

El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la presente Clausula, no sera pasible de penalidades.

El evento no liberara al CONSULTOR del cumplimiente de las obligaciones que no
hayan sido suspendidas, por las cuales se le podra aplicar las penalidades previstas
en la Clausula Décima en caso corresponda. Asimismo, no liberara al CONSULTOR
de la aplicacién de las penalidades previstas en la Clausula Décima por los
incumplimientos producidos con anterioridad al evento que motivé la declaracion de
suspension. En caso que la solicitud de suspensidén no sea aprobada por
PROINVERSION, se aplicara al CONSULTOR las penalidades previstas en la
Clausula Décima de manera retroactiva.

Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos. Asimismo, el CONSULTOR o PROINVERSION,
segun sea la parte que haya requerido la suspensién, comunicara a la otra Parte,
el cese del evento gue dio origen a la suspension el dia de producido el mismo o

,ﬁado Aeadiays. podido tomar conocimienta.
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Una vez comunicade el levantamiento de la Suspensidon de las Obligacicnes,
PROINVERSION tendra el plazo de tres (3) Dias Calendario para informar al
Censultor la reanudacion de la ejecucién de las cbligaciones suspendidas,
remitiéndole ef Croncgrama de Entregables actualizado, ampliando los plazos en
funcién al periodo de suspensién, en caso corresponda, conforme a lo establecido
en la Clausula Quinta.

9.10. En caso la suspension a que se refieren los literales a), b), ¢) y d) del numeral 8.1
de la presente Clausula, se extienda pcr mas de noventa (80) Dias Calendario,
centados desde la respectiva declaracién, cualguiera de las Partes podra invecar la
Resolucion del Contrate.

9.11. La Declaracién de Suspensiéon de Obligaciones no implica bajo circunstancia
alguna, el reconccimiento de gastcs generales en los que hubiera podido incurrir el
CONSULTOR durante el pericde de suspensién.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

De preducirse incumplimientos en la presentacién de los Entregables por razones
imputabies al CONSULTOR, PROINVERSION impondra las penalidades que
cerrespondan.,

La Penalidad por atraso en la presentacién, o la presentacion incompleta de los
Entregables se aplica frente a la presentacion tardia y/c incompleta de los Entregables o
de las subsanacicnes y generara, por Dia Calendario de atraso, una penalidad equivalente
al 3/1000 (tres por cada mil) de la cuota de retribucién que corresponda abonar por el
respectivo Entregable, considerandc lo establecido en el numeral 38.3 del Reglamento, o
de la norma que lo sustituya. Para tales efectos, se tomaran en ccnsideracion los plazes
establecidos en el Cronograma de Entregables.

Dicha penalidad se producira en forma automatica, no requiriéndcse de intimacién previa,
la cual se hara efectiva al momento del pago del Entregable.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

11.1. Las Partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzcs para resolver
cualquier discrepancia o controversia sobre el Contrato, en trato directo, basado en
la buena fe y la intencién mutua de las Partes, no excediendo de treinta (30) Dias
Calendario, computados a partir del dia siguiente de la fecha de recepcién de la
comunicacion, mediante la cual una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflictoc o de una incertidumbre con relevancia juridica. Dicho
plazo podra ser ampliado por acuerdo de las Partes, de existir posibilidades reales

Voo oneoama e de resolver la discrepancia per medio del trate directo. Dicho acuerdo debera
i ) constar por escrito.

LLa solicitud de inicio de trato directo antes referida debe incluir una descripcion
comprensiva de la controversia y su debida fundamentacién, asi como estar
acompanada de todos los medios probatorios correspondientes. Sin perjuicio de lo
antes senalado, cualquiera de las partes podra declarar conciuida la etapa de trato
directe, en cualguier memento, por considerar que se trata de diferencias
insalvables. Ello, debera ser comunicado a la contraparte siguiendo las mismas
formalidades exigidas para el inicic del trato directo.

I@ado digitalmente por:
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11.2. Las controversias que surjan entre las Partes sobre la gjecucion del Contrato, su
interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia, nulidad, anulabilidad o invalidez
y en general cualquier otra que tenga relacion directa con el mismo, gque no se
puedan resolver en trato directo, se resolveran mediante arbitraje, debiendo
solicitarse su inicio antes de la fecha de culminacién del contrato. Este plazo es de
caducidad.

11.3. El arhitraje se iniciara dentro del plazo de treinta (30) Dias computados a partir de
la naotificacion del Acta de No Acuerdo o el Acta de Acuerdo Parcial. El referido plazo
también es de caducidad.

11.4. El arbitraje es nacional, de derecho, institucional y sera resuelto por un Tribunal de
Arbitraje mediante |a aplicacién de los procedimientos de conciliacidn y arbitraje de

11.5. El arbitraje se realizara en espafol 0 inglés, siendo el idioma oficial el espafiol.

11.8. Los gastos y costos del arbitraje seran sufragados por la Parte perdedora, con
excepcion del asesoramiento legal de cada Parte, que sera sufragado por cada
Parte.

11.7. La sede del arbitraje sera la ciudad de Lima, Peru.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO
12.1. Las modificaciones por ampliacidn de plazo Unicamente proceden:

a) Cuando se trate de Prestaciones Adicionales. )
b) Por atrasos y paralizaciones imputabies a PROINVERSION,
¢) Por caso fortuito o fuerza mayor.

12.2. Tratandose de Prestaciones Adicionales o Reducciones reguladas en el numeral
46 de la Clausula Cuarta del presente Contrato, éstas seran aprobadas por el
Coordinador del Contrato con el correspondiente informe técnico, legal y financiero
de corresponder; en el caso de Prestaciones Adicionales, el limite es del veinticinco
por ciento (25%) de la retribucion economica establecida en el contrato original,
siempre que éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato y se
cuente previamente con la asignacién presupuestal requerida.

12.3. Las modificaciones que las Partes consideren necesario introducir en el presente

Contrato, tanto por los supuestos correspondientes a los numerales 12.1 y 12.2

oo oneu swa e como por otros supuestos, deberan efectuarse de comun acuerdo y por escrito,
formalizandose a través de Adendas, que regiran a partir de su suscripcion.

Fecha: 22/01/2024 12:19:02

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

Alternativa 1

La responsabilidad total, por dafios y perjuicios generados a PROINVERSION en conjunto,
en que podria incurrir el CONSULTOR, en la medida en que resulten de actos negligentes
del CONSULTOR o negligencias en la preparacién de los Entregables, o por dolo o culpa
d@ CONSULTOR serd determinada por decision final y no apelable de un érgano

jaRsEdRBREESYibunal arbitral. e
Victor‘[a FAU 203807996{13 hard - L J
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Alternativa 2

La responsabilidad total, por dafios y perjuicios generados a PROINVERSION en conjunto,
en que podria incurrir el CONSULTOR no excedera la retribucion econémica total recibida
por el CONSULTOR por los Servicios, en la medida en que resulten de actes negligentes
del CONSULTOR o negligencias en la preparacion de los Entregables, y siempre que sea
determinada por decision final y no apelable de un érgan¢ jurisdiccional o tribunal arbitral.
(Las alternativas se emplearan conforme a la negociacién en cada caso).

CLAUSULA DECIMO CUARTA: INDEMNIDAD

Alternativa 1 (se empleara en la medida que se adopte la Alternativa 1 de la Clausula
Décimo Tercera).

PROINVERSION acuerda expresamente indemnizar y resarcir de cualquier dafo o
perjuicio, a excepcion del lucrc cesante y los dafios indirectos, ocasionados al
CONSULTOR, que se ltegasen a ocasicnar a éstos por causa ¢ con ocasion del Contrato
o de la prestacion de los Servicios, dichos dafios o perjuicios se deriven de dolo, culpa,
negligencia grave imputable a PROINVERSION o0 a sus respectivos funcionarios o
servidores publicos por motivo del Contrato, siempre que sea determinada por decision
final y no apelable de un érgano jurisdiccional o tribunal arbitral.

Alternativa 2 (se empleara en la medida que se adopte la Alternativa 2 de la Clausula
Décimo Tercera).

PROINVERSION acuerda expresamente indemnizar y resarcir de cualquier dafo o
perjuicio, a excepcidn del lucro cesante y los dafos indirectos, ocasionados al
CONSULTOR, (incluyendo, pero sin estar limitade a ello, los honorarios de abogados y
gastos judiciales si los hubiere), que se llegasen a ocasionar a éstos por causa o con
ocasion del Contrato o de la prestacion de los Servicios, dichos dafios o perjuicios se
deriven de dolo, culpa, negligencia grave imputable a PROINVERSION o a sus respectivos
funcionarios o servidores publicos por motivo del Contrato, hasta por el monto de ia
retribucion econémica total recibida por el CONSULTOR, siempre que sea determinada
por decision final y no apelable de un érgano jurisdiccional o tribunal arbitral.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El CONSULTOR debera presentar una garantia por el fiel cumplimiento de sus
obligaciones contenidas en el presente Contrato hasta por la suma de S/
que debera mantenerse vigente hasta la terminacién del contrato.

En casc el CONSULTOR asuma Prestaciones Adicionales, debera presentar también
Wroomumeneer  Garantia de Fiel Cumplimiento por Prestaciones Adicionales por la suma que le sera
Fecha: 22/01/2024 12:19:02 Comunicada por PRO'NVERS'ON_

(Ef CONSULTOR podra optar por las siguientes modalidades de garantia Carta Fianza
Bancaria, Deposito en Cuenta 0 Retencién) — DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD
ELEGIDA.

Carta Fianza Bancaria.- debera ser solidaria, sin beneficio de excusién, incondicional,
irrevocable y de realizacion automatica en el pais y a solo requerimiento de
PROINVERSION conforme al modelo de jas Bases.

Iﬁado digitalmente por:
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Depodsito en Cuenta.- debera abonarse en la Cuenta N°................ de PROINVERSION
en el Banco ........... por la suma de ......................y quedara en custodia de
PROINVERSION hasta el otorgamiento de la conformidad de la prestacién o en caso exista
consentimiento de la liquidacién del Contrato.

La devolucion del monto abonade en cuenta estaréa sujeta a las deducciones por impuestos
y costos bancarios; el depdsito no generara intereses.

Retencion.- PROINVERSION retendra el monto total de la garantia que asciende a la suma
de................ desde el primer pago a realizarse, y si resultara insuficiente, de los pagos
subsiguientes hasta completar el monto total, el cual serd materia de retencién hasta la
terminacion del contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL

PROINVERSION serd el titular de los derechos de orden patrimonial de los informes,
reportes, y en general, de todo documento, modelo o software que elabore, produzca o
desarrolle el CONSULTCR en forma especifica para el cumplimiento de las obligacicnes
que asume por el Contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION
PROINVERSION podra resolver el Contrato en las siguientes circunstancias:

17.1. Cuando se haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por atraso en
la presentacién de los Entregables a cargo del CONSULTOR, de acuerdo a lo
establecido en los Términos de Referencia, conforme a lo dispuesto en el numeral
38.2 del Reglamento.

17.2.  Por el incumplimiento injustificado por parte del CONSULTOR de las obligaciones
mencionadas en el presenie Contrato, pese a haber sido requerido para eilo, sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades previstas en la Clausula Décima y la
ejecucion de las garantias, asi como de las acciones que podran interponer por los
dafios y perjuicios que se le hayan causado.

Se considera incumplimiento injustificado de Contrato el cambio de uno ¢ mas
integrantes del Equipe Minimo de Profesionales sin autorizacién previa o ta
prestacion del servicio sin el Equipc Minimo de Profesionales completo, en cuyo
caso PROINVERSION se reserva el derecho de resolver el Contrato.

No serda necesario efectuar un requerimiento previo cuando la sttuacién de
incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastara comunicar al
guﬁch"zgwggmy?g%.;“ CONSULTOR, mediante carta notarial la decision de resolver el contrato.
17.3. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién
del contrato.

17.4. En caso la suspension de obligaciones se extienda por mas de noventa (90) Dias
Calendario, contados desde la respectiva declaracién de suspension.

17.5. Si PROINVERSION toma conocimiento que el CONSULTOR o alguno de los
miembros su equipo ha sido condenado por practicas de fraude y corrupcién

,_@ado slelagienados a procesos de contratacion o a la ejecucion de contratos en el Pery,
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sin perjuicio de las acciones que podra interponer por los dafios y perjuicios gue se
ie hayan causado.

17.6. El presente Confrato podra ser resuelto total o parcialmente, segun corresponda,
en caso que PROINVERSION decida, a su solo criterio y sin que haga falta invocar
razén alguna, dar por concluido el presente Contrato, bastando para ello, hacer una
comunicaciéon simple en este sentido.

En este caso, el CONSULTOR tendra derecho a lo siguiente:

i) Recibir los pagos correspondientes al o a los Entregables que a la fecha de
terminacion del Contrato contaran con |la conformidad del Coordinador del
Contrato de PROINVERSION.

i) Recibir un monto equivalente al diez por ciento (10%) de su Propuesta
Econdmica sin IGV.

El CONSULTOR no podra exigir adicionalmente alguna retribucion, indemnizacién
0 pago de cualquier naturaleza.

EI CONSULTCR podra resolver el Contrato en las siguientes circunstancias:

17.7. Por el incumplimiento injustificado por parte de Proinversidén de las obligaciones
mencionadas en el presente Contrato, previo requerimiento.

17.8. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacién
del contrato.

17.9. En caso la suspension de obligaciones se extienda por mas de noventa (90) Dias
Calendario, contados desde la respectiva declaracion de suspension.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DECLARACION JURADA DE PROHIBICIONES
INCOMPATIBILIDADES

Es causal de RESOLUCION DE CONTRATO la presentacion con informacién inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y
salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los
impedimentos sefialados en el articulo 5 de la Ley N° 31564, se aplicara la inhabillitacion
por cinco anos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualguier modalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: INTERPRETACION DEL CONTRATO

VB,

LUCHO ORELLANA Elizabeth
Katherine FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:19:02

19.1 En caso de discrepancia en la interpretacion de los alcances del presente Contrato,
fa prelacién de los documentos que lo integran es como sigue:

a) El presente Contrato y sus adendas.

b) Anexo A - "Términos de Referencia Definitivos”, incluyendo los aspectos que
hubieren sido modificados o aclarados por la Absolucién de Consultas, y
otras circunstancias emitidas en el marco del proceso de contratacion,

c) Las Bases y Circulares emitidas en el marco del Procedimienic de
Seleccion,

,ﬁado digihlmente pd-@8 Propuestas Técnica y Economica del CONSULTOR.
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f} El Reglamento de Contrataciones de Servicios de Consultoria de
PROINVERSION.

19.2 La invalidez de alguna disposicion de este Contrato no afectara la validez y la
exigibilidad de sus demas disposiciones, salvo se trate de disposiciones
relacionadas.

19.3 Las sumillas de las clausulas de este Contrato serviran como referencia y en ningun
caso afectaran la interpretacion de su texto.

19.4 E! presente Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningdn ¢aso cada
una de sus clausulas de manera independiente.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO

Para efectos de la ejecucion del Contrato, las Partes establecen como sus domicilios los
sefalados en la introduccidn del documento. El cambio de domicilio de alguna de las Partes
no puede oponerse a la otra si no ha sido puesto en conocimiento de esta ultima
previamente y por escrito.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: REPRESENTANTES

El CONSULTOR designa para el desarrollo y ejecucidén de los Servicios materia de este
Contrato como Coordinadora ...............ccociiviiiiii i i e .., Quien actuara como su
representante para las coordinaciones del presente Contrato.

Doe- Iitad formim, BUSEAGK .- ivviinnani s, , Director del Proyecto o funcionario de
PROINVERSION que se designe, actuara como el Coordinador del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR no podra divulgar ninguna informacién que obtenga como consecuencia
del Contrato, a menos que PROINVERSION o una autoridad judicial o arbitral lo autorice o
disponga o cuando se trate de informacion de dominio publico. El CONSULTOR se hara
responsable en caso su propio personal o alguno de los integrantes del Equipo Minimo de
Profesionales no cumpla con el deber de confidencialidad descrito en la presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: USO DE LA INFORMACION/DIVULGACION

PROINVERSION divulgara los informes elaborados por el CONSULTOR a los demas

coo//m consultores del Proyecto, las entidades publicas y a los potenciales postores que participan
en el proceso de promocidn de la inversion privada del Proyecto, asi como a aquellas
entidades publicas competentes en la etapa de ejecucion del Contrato de Asociacién
Publico Privada.

PROINVERSION incluira en las Bases del proceso de promocién de los proyectos una
disposicién que establezca que todos los potenciales postores deberan basar su decision
de presentar o no su Propuesta Técnica y Econémica en sus propias investigaciones,
examenes, inspecciones, visitas, entrevistas, analisis y conglusiones sobre la informacion
disponible y la que de manera particular haya procurado, a su propio y entero riesgo.

ado digitalmente por:
ZARATE JIMENEZ Evelyn

Victoria FAU 20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 12:47:38

91

<
{vs]

RUIZ QUISPE Vanessa Gliceria FAU
20380799643 hard
Fecha: 22/01/2024 14:09:38



Ministerio Comité de Contrataciones

de Economia y Finanzas

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres”
“Afio del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia, y de la Conmemoracion de tas
Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”
E1 CONSULTOR respecto de los potenciales postores y de aquellos que financien el
Proyecto, no se hace responsable, ni garantiza, expresa o implicitamente, |la totalidad,
integridad, fiabilidad o veracidad de la infarmacién, verbal o escrita, que se suministre a los
efectos de o dentro del Concurso. En consecuencia, el CONSULTOR, sus representantes,
agentes o dependientes no asumiran responsabilidad alguna frente a las personas que
participen en el Concurso o que financien la ejecucién del Proyecto, por el uso que pueda
darse a dicha informacion o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de
actualizacion o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en esta Clausula.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

El CONSULTCR declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cuaiquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ningunc de sus
asesores, representantes ¢ agentes. han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comision ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, o la ejecucion del presente
Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
medianie sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reccnocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificades en la Seccion |V del Capitulo || del Titulo
XVilt del Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises, ante alguna autcridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucion del presente Contrato, o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el
Contrato guedara resuelto de plenc derecho y se ejecutard la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

La resolucidon del Contrato por aplicacion de la presente causal no genera ningun derecho
de indemnizacion a favor del CONSULTOR por dafios y perjuicios.

Para la determinacién de la vinculacién econdmica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucién de la SMV N° 019-2015-SMV/01.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: CONFLICTO DE INTERES

El CONSULTOR debe brindar asescramiento profesional, objetivo e imparcial y en todo
momento debe otorgar maxima importancia a los intereses de PROINVERSION, evitando
rigurosamente -durante el plazo de ejecucion del presente Contrato e incluse hasta un ano
posterior a la finalizacion de! servicio, sea por resolucién del contrato o por término del
plazo de la contratacién-, todo conflicto con otros trabajos asignados relacionados al
Proyecto o con sus propios intereses institucionales y sin consideracion alguna de cualquier
labor futura.

El CONSULTOR tiene la obligacién de revelar a PROINVERSION cualquier situacién de
conflictc real o potencial que afecte su capacidad para atender los intereses de
PROINVERSION. En caso de comprobarse la falta de comunicacion respecto de cualquier
conflicto real o potencial, PROINVERSION quedaré facultada a resolver el Contrato.

En fe de lo expuesto, se suscribe el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de igual
valor alos...... (..)diasdelmesde ................ de 2024.
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