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CONCURSO POR INVITACION PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
DE INVERSION “SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS CIUDADES DE CHANCHAMAYO
Y CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
ANEXO N° 1
TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS

1.  ANTECEDENTES

La Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, es el organismo
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas — MEF con personeria
juridica, autonomia técnica, funcional, administrativa, econdémica y financiera, encargado
de disefiar y conducir el proceso de promocion de la inversiéon privada mediante la
modalidad de Asociaciones Publico Privadas (en adelante, APP) y Proyectos en Activos,
conforme a lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1362,
Decreto Legislativo que regula la Promocién de la Inversion Privada mediante
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo
Nro. 195-2023-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF, y
sus normas modificatorias, asi como otras normas aplicables.

Mediante el Oficio N° 066-2023/PROINVERSION/DPP de fecha 24 de julio de 2023,
PROINVERSION remitié un proyecto de convenio al Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento - MVCS, requiriendo se precise su conformidad sobre el mismo, asi como
otros aspectos, a fin de seguir con el tramite de aprobacién correspondiente, conforme a
lo dispuesto en la Directiva de Convenios.

Previamente, conforme se indica en el Informe Técnico Legal N° 020-2023-VIVIENDA
VMCS/DGPPCS-DGCCS de la Direccion de Gestién y Coordinacién en Construccion y
Saneamiento, se actualiza la relacion de convenios mediante los cuales las
municipalidades provinciales han delegado a favor del MVCS, funciones especificas
compartidas y competencias municipales en temas de saneamiento para que se otorgue
al sector privado proyectos de inversion, en el area de su jurisdiccion, bajo la modalidad
de APP. En el siguiente Cuadro, se detallan los convenios de delegacién suscritos,
correspondientes a la regién de Junin:

Cuadro 1: Convenios suscritos entre el MVCS y Municipalidades Provinciales
del departamento de Junin

= Convenios : Nombre del Proyecto
! Asociados Soblemal ocal Preliminary
1 Convenio Nro. 084- | Municipalidad Provincial | Servicios de saneamiento en
2021-VIVIENDA de Chanchamayo las ciudades de
2 Convenio Nro. 086- | Municipalidad Provincial | Chanchamayo y Concepcion
2021-VIVIENDA de Concepcion departamento de Junin

Elaboracién Propia

Con fecha 22 de setiembre de 2023, PROINVERSION y el MVCS suscribieron un
Convenio de Colaboracion Interinstitucional y de encargo entre PROINVERSION vy el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (en adelante el CONVENIO), para que
PROINVERSION se encargue de la formulacién del PROYECTO sefialado en el cuadro
precedente, entre otros, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, asociados a servicios de saneamiento como iniciativa estatal
cofinanciada, a ser posteriormente disefiadas como APP.
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Mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva Nro. 100-2023, se designa a la servidora
Vanessa Gliceria Ruiz Quispe el puesto de Directora de Proyecto de la Direccion de
Portafolio de Proyectos, a cargo de los proyectos de saneamiento objeto del CONVENIO.

2, OBJETIVO DEL CONCURSO POR INVITACION

El Concurso por Invitacion tiene por finalidad seleccionar y contratar los servicios de una
empresa Consultora o Consorcio (en adelante, EL CONSULTOR), que permitira a
PROINVERSION, contar con un estudio de preinversién a nivel de Perfil para el proyecto
de inversion “Servicios de saneamiento en las ciudades de Chanchamayo y Concepcion,
departamento de Junin”.

A tal efecto, la presente contrataciéon se realiza en el marco del Reglamento para la
contratacion de servicios de consultoria de PROINVERSION, aprobado con Acuerdo
N° 49-3-2018-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de mayo de 2018, y sus
modificatorias (en adelante, Reglamento de Contrataciones).

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El estudio de preinversion a ser elaborado por EL CONSULTOR debera establecer de
manera determinante (indubitable) la viabilidad o no viabilidad del PROYECTO, cuyo
alcance sera los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

Para esto se desarrollaran los contenidos del Proyecto en términos de brechas de
infraestructura y/o brechas de servicios que seran atendidas, balance oferta y demanda
de los servicios que el Proyecto brindara, delimitacion del area de estudio y area de
influencia, diagnostico de la Unidad Productora, descripcion técnica del Proyecto, costos,
beneficios y resultados de la evaluacion social, evaluacion ambiental, analisis de riesgos
de desastres y cambio climatico, sostenibilidad de las inversiones a realizar, organizacién
y gestion, plan de Implementacion, financiamiento, conclusiones y recomendaciones,
incorporando el disefio del marco légico.

El area de estudio de presente servicio se limita al area urbana de los siguientes distritos
de las provincias de Chanchamayo y Concepcion:

iﬁﬁﬁgg@?éﬁﬁ-g-m Cuadro 2: Detalle de Alcance Geografico
acha 1310172634 11550 Provincia Distrito
Chanchamayo

EAL VEGA Flor Milagros s

LT L San Ramén

Vitoc

San Luis de Shuaro
Perené

Pichanaqui
Concepcion

9 de julio

Chanchamayo*

Concepcién**

Elaboracién Propia
*Ademas se debera considerarse otras localidades EPS Selva Central
**Ademas se debera considerarse otras localidades EPS Mantaro

4, DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio que sera brindado por EL CONSULTOR debe considerar las Pautas para la
elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil del PROYECTO contenidas en el
Apéndice Nro. 01 (en adelante, Apéndice Nro. 1) y los parametros técnicos requeridos
en la normativa nacional vigente y/o la normativa internacional vigente que
PROINVERSION indique v que le sea aplicable. En adicién, debera de cumplir los
ﬂ requerimientos del Apéndice Nro. 02 - Aplicacion de metodologia BIM — Building
Information Modeling (en adelante, Apéndice Nro. 2). Se debe tener en cuenta de que EL

Av. Enrigue Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Peru.

T.51 12001200 | E. contact@proinversion.gab.pe

WWW.INVESTINPERU.PE @mado digitalmente por:

VALVERDE HERRERA Mario Guido FAU 20380799643 hard
Fecha: 15/01/2024 17:22:17



Ministerio = ‘Direccién de Portafolio

(G
5 P PUSCHE.
| de Economiay Finanzas n| de Proyectos

Pﬂru

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

CONSULTOR debera aplicar el Apéndice Nro. 2 considerando el nivel de profundidad de
un estudio de preinversion.

El servicio desarrollara la identificacion del problema, las causas que lo originan y los
efectos que produce, en base al diagndstico. Sobre la base de estos elementos se
plantearan los objetivos del PROYECTO y se generaran la(s) alternativa(s) para la solucién
del problema, las que deberan ser estudiadas y evaluadas socialmente a lo largo del
horizonte de evaluacién del PROYECTO.

La formulacién tomara como referencia el Instructivo de la Ficha Técnica Estandar para la
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion de Saneamiento en el Ambito
Urbano, aprobada por Resolucién Ministerial N° 253-2021-VIVIENDA, o norma posterior
que la modifique o sustituya, y la tercera edicion de la Guia General para la Identificacion,
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion de la Direccién General de
Programacién Multianual de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

EL CONSULTOR debera realizar todas las actividades necesarias para desarrollar
completamente el Apéndice Nro. 1 al presente documento, a satisfaccion de la Direccion
de Proyectos de Saneamiento (en adelante, Direccion de Proyectos) de manera que le
permita declarar la viabilidad del proyecto de inversion. Entre dichas acciones, sin ser una
lista limitativa, se considera como minimo las siguientes:

(i) Recopilacién de informacion

El CONSULTOR, como parte del levantamiento de informacién necesaria para la
formulacién del PROYECTO, efectuara el trabajo de campo en la zona donde
intervendra el PROYECTO. EI CONSULTOR deberd proponer las visitas que
programe realizar con, al menos, cinco (5) dias habiles de anticipacion, sefialando
fecha, hora y objetivo de la visita, a efectos de gestionar las facilidades que requiera.

El Consultor debera recopilar, de manera diligente y oportuna, la informacién que

proviene del Prestador de Servicios de Saneamiento u otras entidades publicas y/o

privadas involucradas en el ambito de influencia del PROYECTO, respecto a todos

los aspectos relacionados a la situacién actual de los servicios existentes para el

desarrollo del PROYECTO. A solicitud del CONSULTOR, PROINVERSION haréa sus
%ﬁ@;@%@m%lw‘ mejores esfuerzos en las gestiones de coordinacion, en lo que corresponde a
ocha: T5/01/2624 17 1550 obtener una respuesta de dichas entidades, a efectos de que el CONSULTOR
' pueda cumplir con esta obligacidn.

‘BA A Flor Milagros
N W e , ¥
Se pondra a disposicion del CONSULTOR la informacién que se detalla en el

Apéndice Nro. 03 del presente documento, en su forma original y existente, es
decir, el CONSULTOR no podra encargar en ninguna forma, el llenado de un disefio
o formato de acopio de informacién para el Proyecto a trabajadores de
PROINVERSION; por tanto, EL CONSULTOR debera trabajar y procesar la
informaciéon segun le haya sido canalizada y lo adecuard a las exigencias
normativas y pertinentes durante el proceso de formulacion.

(i)  Formulacion de estudios

EL CONSULTOR, durante todo el servicio y para todos los aspectos relacionados al
mismo, debe asegurar que el servicio prestado y los informes o documentos
emitidos, cumplen con la normatividad nacional vigente, asi como con la normativa
internacional vigente indicada por PROINVERSION y aquella que EL CONSULTOR
recomiende aplicar en funcién a su experiencia y conocimiento del sector.

Para la elaboracién del estudio de pre inversién, EL CONSULTOR debe considerar
la normatividad nacional vigente aplicable al momento de la formulacion y de aquella
que, eventualmente, se promulgue durante la prestacion del servicio; es decir,
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aplicara el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas técnicas del sector,
normas técnicas de ingenieria, normas y regulaciones vinculadas con la gestion del
riesgo de desastres, evaluacion de impactos ambientales, anexos y formatos
vinculantes de la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los procedimientos establecidos
de la normatividad de APP, la Guia Nacional BIM y la normativa internacional vigente
que PROINVERSION indique y la que le sea aplicable.

EL CONSULTOR debera acreditar la colegiatura y habilitacion de los profesionales
quienes suscribiran los Entregables, segtin el marco legal vigente; y de acuerdo con
lo establecido en el articulo 35 del Reglamento de Contrataciones, dicha
acreditacion se realizara al momento de la participacién efectiva de los
profesionales. En el caso de documentos presentados de forma fisica, los sellos
utilizados deberan corresponder a los legitimados por el Colegio Profesional al cual
pertenezcan los Especialistas.

En caso existiera dificultades debidamente probadas por el CONSULTOR, en la
obtencion de las colegiaturas para los especialistas no residentes en el Per, el
CONSULTOR presentara el entregable correspondiente?, debidamente suscrito por
los especialistas del equipo minimo que intervienen en su elaboracion, acomparado
de la rubrica y sello de profesionales colegiados y habilitados en el pais que formen
parte del equipo de profesionales.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSULTOR continuara con el proceso de colegiatura
de los especialistas no residentes en el Perll y presentara ante PROINVERSION las
constancias de habilidad respectivas a mas tardar a la presentacion del Entregable
Nro. 4, bajo apercibimiento de la aplicacion de las penalidades contractuales a que
hubiera lugar. En caso EL CONSULTOR incumpliera esta disposicién, el entregable
sera considerado como no presentado.

EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para la
formulacion del estudio, tales como: personal, equipos, herramientas, honorarios,
impuestos, seguros, derechos de tramites, tasas, pasajes, movilidad, hospedaje,
viaticos, entre otros; y todo aquél costo que se requiera para el desarrollo de la labor
y/o trabajo que realice durante la formulacién, evaluacién y levantamiento de

Bana et obsgrvaciones; siendo responsable de los costos que demande cumplir los aspectos

ek 1510112023 111830 técnicos normativos requeridos para su aprobacion.

fﬁ#;%;‘gﬁ;gf; Asimismo, EL CONSULTOR se hara cargo de las gestiones y tramites para la
emision de licencias, permisos, autorizaciones, inspecciones, certificados,
disponibilidad de servicios, entre otros y seguin corresponda, que se requieran en la
elaboracidn del estudio de preinversion.

PROINVERSION, en calidad de Unidad Formuladora - UF, tiene facultades para
realizar el seguimiento y supervision durante la prestacion del servicio de
consultoria, por lo que podra realizar revisiones de los avances y resultados en
cualguier momento, hasta la culminacién del estudio de preinversién del Proyecto.
Estas revisiones seran originadas a solicitud del Coordinador, del Supervisor o de
quien haga sus veces, por medio del requerimiento de reuniones y exposiciones,
con la participacion de los involucrados que correspondan.

Asimismo, en caso PROINVERSION requiera conocer por anticipado la informacion
9, contenida en alguno de los entregables, o requiera la presentacion de algun informe
de avance no considerado como entregable, podra solicitarlo al CONSULTOR en
cualquier momento de la prestacion del servicio. Dicho informe de avance sera

' A Excepcién del entregable Nro. 4
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remitido como Nota Técnica en formato digital por Mesa de Partes Virtual de la
entidad?, sin que ello signifique pago adicional alguno.

La emision de Notas Técnicas no conllevara necesariamente al pronunciamiento de
PROINVERSION y no correspondera a los tiempos destinados para evaluacion, por
lo que se mantendran los plazos de presentacion de entregables del CONSULTOR,
asi como los de subsanacién de observaciones previstos en el numeral 8.3 de los
presentes Términos de Referencia. No obstante, producto de la revision de los
avances o Notas Técnicas, PROINVERSION podra orientar el desarrollo de los
estudios técnicos de formulacién.

El CONSULTOR atendera las observaciones que PROINVERSION le traslade hasta
obtener la conformidad de los entregables que presente, y no mantendra en
informes subsiguientes, observaciones ya subsanadas en entregables anteriores.

EL CONSULTOR es responsable de la compatibilidad entre los documentos fisicos
y los archivos digitales del estudio de preinversion que presente, los cuales deberan
estar debidamente suscritos por el Jefe de Proyecto y los especialistas
responsables de su elaboracion. En caso EL CONSULTOR incumpliera esta
disposicion, el entregable sera considerado como no presentado.

En caso el CONSULTOR elabore sus entregables en softwares especializados de
los cuales PROINVERSION no haya adquirido licencias, el CONSULTOR cedera el
nimero de licencias necesario, con la finalidad de que el personal de
PROINVERSION pueda evaluar los entregables.

(iii)  Reuniones y comunicaciones
Segun lo requerido, el Jefe del Proyecto y los integrantes de su Equipo Técnico que
sean convocados por PROINVERSION deben estar presentes en dichas reuniones,
las mismas que podran ser desarrolladas de manera presencial y/o virtual. Las
reuniones presenciales se llevaran a cabo en las instalaciones de PROINVERSION
o donde la entidad lo disponga. En caso PROINVERSION lo solicite, EL
CONSULTOR gestionara la locacion de las reuniones.

En cuanto a las comunicaciones entre EL CONSULTOR y Supervisor de
PROINVERSION o quien haga sus veces, se realizaran por las diferentes vias de
comunicacion: correo electrénico, teléfono movil y plataformas virtuales (Teams y
OneDrive) para las coordinaciones necesarias a efectos del cumplimiento del
presente servicio.

5. ACTIVIDADES

Las actividades que desarrollard EL CONSULTOR para la formulacién del estudio de
preinversion se detallan a continuacion:

a) Recopilacién, sistematizacion y analisis de la informacion existente; EL CONSULTOR
debe acopiar la informacién disponible que servira de base para la consolidacion y
unificacién del diagnastico existente (Apéndice Nro. 1 item 3.1), asimismo debe
realizar el desarrollo de los estudios basicos (Apéndice Nro. 1 item 4.3.1), estimacion
de lademanda (Apéndice Nro. 1 item 4.2.1), balance de oferta y demanda (Apéndice
Nro. 1 items 4.2.2 y 4.2.3) y planteamiento técnico (Apéndice Nro. 1 item 4.3.3). Las
fuentes de informacién son las precisadas en el Apéndice Nro. 1 del presente
documento. Ademas, debera de considerar lo solicitado en Apéndice Nro. 2.

2 Los documentos ingresados a través de la mesa de partes virtual entre las 00.00 horas y las 23:59 horas de un
dia habil, se consideran presentados en la misma fecha, y, los ingresados en dia no laborable, se consideran
presentados el primer dia habil siguiente.
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b) Para desarrollar la Identificacién del proyecto, EL CONSULTOR debe realizar en
primer lugar un diagnaéstico de la Unidad Productora de Servicios (Apéndice Nro. 1
item 3.1.2), donde se realice el diagnostico de la infraestructura existente (Apéndice
Nro. 1 item 3.1.2), calidad de los servicios (Apéndice Nro. 1 item 3.1.2) y capacidad
de gestion (ANEXO item 3.1.2) y luego desarrolla la definicion del problema, sus
causas Yy efectos (ANEXO item 3.2) y el planteamiento del proyecto (Apéndice Nro.
1 item 3.3), teniendo en cuenta el Apéndice Nro. 1 del presente documento.
Ademas de ello para el levantamiento de informacién de las condiciones existentes
debera de considerar lo establecido en el Apéndice Nro. 2.

c) Desarrollo de Estudios Basicos.
Para el analisis técnico de la alternativa seleccionada (Apéndice Nro. 1 item 4.3),
EL CONSULTOR debera desarrollar los estudios basicos (Apéndice Nro. 1 item
4.3.1) sobre |la base de los requerimientos sefalados en el modulo de Formulacion
del Apéndice Nro. 1 del presente documento. En adicién debera de considerar lo
solicitado en el Apéndice Nro. 2.

d) Horizonte de evaluacion
EL CONSULTOR debera definir el horizonte de evaluacion del proyecto de inversion
que incluye la fase de Ejecucién y la fase de Funcionamiento (Apéndice Nro. 1 item
4.1), que estara relacionado con el ciclo de inversion segun los proyectos de APP
que son considerados en el Apéndice Nro. 1 del presente documento.

e) Analisis del mercado de servicio
El analisis de la demanda de servicio (Apéndice Nro. 1 item 4.2.1) y célculos de la
Brecha de Oferta y Demanda (Apéndice Nro. 1 items 4.2.2 y 4.2.3) se realizara
para el horizonte de evaluacion del proyecto (Apéndice Nro. 1 item 4.1), con
informacién del Censo de poblacion y vivienda del INEl y con otras fuentes de
primarias y secundarias que se encuentran detalladas en el Apéndice Nro. 1 del
presente documento.

f) Andlisis de las alternativas técnicas
Desarrollar los trabajos de campo (Apéndice Nro. 1 item 4.3.1), niveles de servicio
(Apéndice Nro. 1 item 4.3.2), planteamiento técnico de la alternativa (Apéndice
Nro. 1 item 4.3.3), las metas de productos (Apéndice Nro. 1 item 4.3.4),

ﬁwmms b requerimiento de recursos (Apéndice Nro. 1 item 4.3.5) y la gestion de proyectos
Lk e (Apéndice Nro. 1 item 4.3.6); basandose en los requerimientos del Apéndice Nro.

1 del presente documento. En adicién debera de considerar lo solicitado en el
Euh Saggorac e Apéndice Nro. 2.

Se presentaran las memorias descriptivas y memoria de calculo de predisefio de las
cuatro (04) especialidades (Sanitaria, Eléctrica, Electromecanica, Estructural) en
base a los estudios indicados anteriormente.

g) Costos del proyecto (Apéndice Nro. 1 item 4.4)
Determinar el costo de la alternativa de solucién elegida, para la situacién con
proyecto y sin proyecto, que incluye la alternativa técnica recomendada del proyecto
a precios privados o de mercado. En adicién debera de considerar lo solicitado en
el Apéndice Nro. 2.

El detalle de requerimientos de este item se encuentra en el Apéndice Nro. 1 del
presente documento.

9\ h) Evaluacion social
Desarrollar la evaluacién social (Apéndice Nro. 1 item 5.1), evaluacién privada
(Apéndice Nro. 1 item 5.2), analisis de sostenibilidad (Apéndice Nro. 1 item 5.3),
seleccion de la alternativa (Apéndice Nro. 1 item 5.4), financiamiento (Apéndice
Nro. 1 item 5.4.1), matriz de marco légico (Apéndice Nro. 1 item 5.5), conclusiones
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(Apéndice Nro. 1 item 6) y recomendaciones (Apéndice Nro. 1 item 7), en funcién
de lo establecido en el Apéndice Nro. 1 del presente documento.

i) Integracién del estudio de preinversién
Consolidar los entregables desarrollados en las actividades previas en el estudio de
preinversion a nivel de Perfil.

Consideraciones adicionales

- Coordinar aspectos técnicos y de gestion vinculados al desarrollo de los proyectos al
interior de la Direccién de Portafolio de Proyectos (DPP), ademés de realizar las
comunicaciones con las entidades publicas vinculadas al proyecto para recabar la
informacién necesaria para el desarrollo de la consultoria.

- Proponer estrategias vinculadas al desarrollo del proyecto en relacién con los aspectos
técnicos.

- Revisar y atender las consultas de los aspectos técnicos del Proyecto.

- Brindar asesor(a técnica especializada a la DPP durante las reuniones de trabajo con
los interesados del proyecto.

- Participar en reuniones de coordinacion teécnica virtuales y/o presenciales, realizando
el seguimiento de los temas que se traten o acuerdos que se adopten.

6. METODOLOGIA DE TRABAJO

La metodologia que seguira EL CONSULTOR en el desarrollo del Estudio de preinversion
debe sustentarse en base a los criterios sistémico, descriptivo y explicativo, analitico,
deductivo e inductivo; lo que permitira dar mayores elementos de juicio respecto al
comportamiento de las diferentes variables e indicadores que justificaran los resultados
esperados del estudio.

En tal sentido la elaboracion del proyecto consta de un trabajo de coordinacion, de campo
y de gabinete, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

e  Coordinaciones pertinentes con la Unidad Formuladora y DPP.
e  Preparacion del Plan de Trabajo (comprende actividades de campo y gabinete) y
Cronograma de Actividades, los cuales seran debidamente aprobados por la Unidad

Pncancaoe Formuladora a través del Coordinador designado para administrar el Contrato con EL
ok CONSULTOR.

g e Elaboraciéon del Diagnostico, Formulacion y Evaluacion de acuerdo con el Plan de
IDAL VEGA Flor Milagros . . .

Y Trabajo propuesto y aprobado (incluye la toma de encuestas u otro instrumento de

investigacion de mercados aplicable al proyecto).

e  Procesamiento y analisis de la informacién recogida.

e Elaboraciéon del documento final integrado, el cual debera de ser aprobado por
PROINVERSION.

7. ENTREGABLES

EL CONSULTOR presentara sus informes dirigidos al Coordinador designado por la
Unidad Formuladora como responsable del Contrato, para que realice el seguimiento
correspondiente a la formulacién del Estudio de Preinversién a nivel de Perfil.

El estudio de preinversién a nivel de perfil Completo se presentara de acuerdo con el
Apéndice Nro. 1 del presente documento, el cual contempla las directrices del Anexo N°
7 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, segun se detalla a continuacion:
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Cuadro 3: Entregables

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL

DOCUMENTO ENTREGABLE

Plan de Trabajo
Entregable 1 Detallado (tanto de campo, como de gabinete) y Cronograma de
Actividades del desarrollo de la Consultorfa.

Aspectos Generales / Identificacion

Desarrollo de |as actividades a, b, ¢ del item 5 del presente documento
Formulacion - Horizonte/Demanda-Oferta y Desarrollo de la
Entregable 3 alternativa

Desarrollo de |as actividades d, e, f, del item 5 del presente documento
Costos a precios de mercado, presupuestos, evaluacion y
Entregable 4 presentacion final del proyecto

Desarrollo de |as actividades g, h, i, del [tem 5 del presente documento

Entregable 2

7.1 ENTREGABLE N° 1: PLAN DE TRABAJO

*» EL CONSULTOR presentara un plan de trabajo para la prestacion del servicio de
consultoria, que contenga, al menos, lo siguiente:

* Relacién y descripcion de las actividades a ejecutar, incluyendo lista detallada de
los entregables.

* Descripcion de la metodologia y los procedimientos a emplear en cada una de las
actividades.

e La estimacion de costo, tiempo y recursos para cada una de las actividades,
detallando el personal responsable asignado.

¢ Un cronograma de actividades que debera ser presentado en formato Gantt (MS
Project), donde se consignaran, entre otros, plazos y fechas para el desarrollo de
las tareas a ejecutarse, la ruta critica, hitos de control, la asignacién de
responsabilidades, las actividades a ser realizadas por el Jefe de Proyecto y el
personal responsable de las actividades, de acuerdo con estos Términos de

Referencia.
oporonoe, ., * El cronograma de actividades debera tener el nivel de detalle suficiente para
echa: 1610172022 111550 permitir el monitoreo preciso del avance del trabajo de las actividades, incluyendo
la lista y fecha de entrega de cada uno de los documentos y entregables. El
f{;ﬁ;ﬁ%ﬁﬁ;{ﬁ;@g;‘_‘; seguimiento del avance del cronograma se realizard a través de reuniones
quincenales.

* El cronograma de trabajo debe incluir la mencién de los trabajos de campo y su
correspondiente plan de logfstica, segln las necesidades del CONSULTOR.

7.2 ENTREGABLE 2: ASPECTOS GENERALES / IDENTIFICACION
EL CONSULTOR presentara un informe que contenga el resultado de las
actividades de diagndstico especificadas en el Apéndice Nro. 1y Apéndice Nro. 2
del presente documento, el mismo que se organizara en funcién a los siguientes
ejes:
I. Diagnéstico
1. Elterritorio

2. Unidad productora de los servicios (UP) en los que intervendra el proyecto

a) Informe de Diagndstico del Servicio de Agua Potable.
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b) Informe de Diagndstico del Servicio de Alcantarillado sanitario (incl.
Modelamiento Hidraulico existente de Alcantarillado)

- Evaluacién fisica de buzones y/o camaras de inspeccién de los
colectores primarios y buzones de los colectores secundarios.

c) Informe de Diagnéstico del Servicio de tratamiento de aguas
residuales.

d) Informe de Diagnéstico de la Gestion del Servicio.

e) Informe de Caracterizacién de las aguas residuales.

f) Informe de Caracterizacion de la calidad en el cuerpo receptor y
Andlisis de la capacidad de asimilacion del cuerpo receptor.

g) Ficha de Sistematizacién del Diagnastico.

h) Informe de Andlisis del riesgo.

i)  Levantamiento de condiciones existentes

3. Paoblacion afectada
4. Involucrados en el Proyecto

Il. Definicidn del problema, sus causas y efectos

lll. Planteamiento del Proyecto - Alternativas de Solucién

IV. Aporte al Cierre de Brecha y Vinculacion al Indicador

V. Anexos
a) Informe de Monitoreo y Aforo de colectores primarios
b) Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto

ENTREGABLE 3: FORMULACION - HORIZONTE/DEMANDA-OFERTA Y
DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA

El CONSULTOR presentara un informe que contenga el resultado de las actividades
de formulacién del estudio de preinversion, considerando el Apéndice Nro. 1 y el
Apéndice Nro. 2, el mismo que se organizara en funcion a los siguientes ejes:

. Formulacién

18 Horizonte de evaluacion del Proyecto

2. Determinacién de |la oferta, demanda y brecha
a) Analisis de la demanda
b) Analisis de la Oferta
c) Determinacion de la brecha oferta-demanda

3. Analisis Técnico de las alternativas de solucion
a) Trabajos de campo para:
- Fisicos

- Estudios hidrolégicos

- Estudios de Mecanica de Suelos

- Estudios topograficos y geodesia

- Estudios de Batimetria

- Urbanisticos

- Climaticos

- Consideraciones para el disefio preliminar sistema y suministros
electricos

- Evaluacién de terrenos disponibles y de la adquisicion de
terrenos adicionales

- Licencias, permisos y autorizaciones

- Interferencias con redes y servicios
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- Canteras, depositos de material excedente
- Disposiciéon de residuos

b) Niveles de Servicio

c) Planteamiento técnico de la alternativa
d) Metas de Producto

e) Requerimientos de Productos

f)  Gestion del Proyecto

Il. Anexos

Informe de Estudio de Topografla

Informe de Estudio de Mecanica de Suelos

Informe de Predisefio Estructural

Informe de Predisefio Eléctrico y Electromecénico

Informe de Predisefio de Automatizacion y SCADA

Informe de Modelamiento Hidraulico Proyectado de Alcantarillado
Informe de identificacién de Interferencias

Estudio de sitios y evidencias arqueoldgicas

Informe de analisis del riesgo

Informe de Saneamiento Fisico Legal

Cronograma de actividades (Fisicas y financiera)

Planos

Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto
Informacién generada para la elaboracion del estudio técnico
Modelos de informacion de las especialidades, considerando la
metodologia BIM.

p) Modelo 3D de la alternativa seleccionada.

033 _xe..JQ L, 0 O0 T
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Es necesario precisar que contemplando el Apéndice Nro. 2 - Uso Nro. 02, se deberan de
disefar las especialidades contemplando herramientas de esta metodologia.

7.4 ENTREGABLE 4: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO, PRESUPUESTOS
EVALUACION Y PRESENTACION FINAL DEL PROYECTO

El CONSULTOR presentara el estudio de preinversién a nivel de perfil consolidado
con los entregables desarrollados previamente, incluyendo los siguientes contenidos
adicionales, en cumplimiento del Apéndice Nro. 1 y del Apéndice Nro. 2:

1. Costos a precios de mercado
a) Costos de inversién
b) Costos de reposicién
c) Costos de operacién y mantenimiento

Evaluacién Social

Evaluacion privada

Analisis de sostenibilidad
Seleccion de la alternativa

Matriz del Marco légico
Conclusiones y recomendaciones
Resumen Ejecutivo

e ' L B )

Es necesario precisar que para la estimacion de cantidades y costos también se debera
de considerar lo establecido en el Apéndice Nro. 2.
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8. RETRIBUCION Y OPORTUNIDAD DE PAGO

8.1 Retribucion

La retribucién econémica pactada es la Unica contraprestacion por el servicio
prestado (modalidad contractual a suma alzada) de acuerdo con la Propuesta
Economica presentada por EL CONSULTOR. Por lo tanto, esta incluye todos los
costos, gastos y utilidad de EL CONSULTOR, asi como cualquier tributo — incluyendo
el Impuesto a la Renta - mas no el IGV que se genere como consecuencia de la
prestacion del servicio. Las empresas no domiciliadas en el pais estaran sujetas a la
deduccion del treinta por ciento (30%) por concepto de Impuesto a la Renta.

PROINVERSION procedera con el pago de los honorarios correspondientes, siempre
y cuando se haya cumplido con: i) La condicién para la presentacion del Entregable,
ii) La verificacion de las subsanaciones respectivas, y iii) La conformidad del servicio
segun lo estipulado en los presentes Términos de Referencia y la normatividad
vigente.

Si durante la elaboracion del Estudio de Preinversion, desaparece la necesidad del
servicio de consultoria, PROINVERSION solo reconocera el pago del entregable que
cuente con su conformidad a la fecha de corte.

8.2 Pago de la retribucién econdmica

Los Entregables y sus porcentajes de pago, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Cuadro de Pagos

ENTREGABLE | % de PAGO CONDICION :
’ 10% Aprobacién del Entregable 1 por
i parte de PROINVERSION
5 30% Aprobacién del Entregable 2 por
. parte de PROINVERSION
; 3 259 Aprobacion del Entregable 3 por
Rt o f parte de PROINVERSION
4 359 Aprobacién del Entregable 4 por
S : parte de PROINVERSION

La retribucion por los servicios prestados sera propuesta por EL CONSULTOR en su
Propuesta Econdmica, la misma que ascendera a /100 Soles (S/
), incluido el Impuesto a General a las Ventas.

9. PLAZO DEL CONTRATO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES

9.1 Vigencia del Contrato

Sera de doscientos cuarenta (240) dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de la fecha de suscripcion del Contrato de prestacién de servicios, el cual incluye los
plazos de desarrollo. Este plazo sera prorrogable por causas debidamente probadas,
y en tanto subsistan obligaciones pendientes de cumplimiento, sin que ello signifique
pago adicional alguno.

En caso PROINVERSION considere necesario incluir prestaciones adicionales para
el logro de los objetivos del PROYECTO indicado en el numeral 1 de los presentes
Términos de Referencia, y se requiera continuar con los servicios de EL
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CONSULTOR, las partes podran acordar la extension de plazo, asi como los términos
y condiciones, conforme con las normas vigentes aplicables.

9.2 Plazo y procedimiento para |la presentacion de los Entregables

En el periodo de vigencia del contrato, EL CONSULTOR dispondra de ciento ochenta
(180) dias calendarios efectivos. La presentacion de los Entregables se realizara de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Plazos

ENTREGABLE PLAZO ~ CONDICION

05 dlas Contados a partir del dia siguiente de la

! calendarios suscripcion del contrato

2 60 dlas Contados desde la presentacion del entregable
calendarios )

3 80 dlas Contados desde la presentacién del entregable
calendarios 2

4 35 dlas Contados desde la presentacion del entregable
calendarios 3

Segun corresponda, EL CONSULTOR debera considerar lo siguiente:

a) Sin perjuicio de los plazos de entrega, PROINVERSION podra requerir al
CONSULTOR el adelanto de informacién relacionada al trabajo que se encuentra
realizando, a efectos de su revision, sin que ello signifique modificacién alguna
de las condiciones y plazos establecidos para la presentacion de los
Entregables.

b) Los plazos de presentacion de entregables podran ser prorrogados, previa
aceptacion de PROINVERSION de la solicitud de EL CONSULTOR, con el
debido sustento, siempre y cuando la causa de la prérroga se deba a un hecho
que se encuentra fuera del alcance de EL CONSULTOR. Para tales efectos EL
CONSULTOR debera presentar a PROINVERSION dicha peticién por escrito,
sefalando el sustento y el nuevo plazo de presentacién del Entregable que
corresponda. PROINVERSION respondera la aceptacion o el rechazo de la

%Zsﬁfgglg",%?ﬁﬂé;g-m solicitud de manera oportuna y definitiva.

£l
echa: 15/01/2024 17:15:50

v/ c) PROINVERSION, a su solo criterio y sin que haga falta invocar razén alguna,
f{g{@%‘g@gﬁ;‘;g;“; podra suspender el cronograma de entrega de los informes, situacion que se
efectuara sin derecho a mayor pago, para lo cual bastara una comunicacién
escrita dirigida al CONSULTOR. Asimismo, podra reactivar dicho cronograma,

bajo el mismo procedimiento.

d) En la primera version presentada y en la subsanacion de observaciones, cada
Entregable o Nota Técnica podra ser presentado a través de la Mesa de Partes
Virtual, a través del nuevo moédulo informatico ingresando al enlace de acceso
directo https://mesadepartesvirtual.proinversion.gob.pe3, sefialando la direccion
de un enlace seguro que permita descargar la informacién en formato digital los
archivos editables y pdf que incluya la rubrica del Jefe de Equipo y de los
Especialistas (en forma fisica o electrénica?) que intervienen en la elaboracién

* Los documentos ingresados a través del nuevo médulo informatico entre las 00.00 horas y las 23:59 horas de un dia
)’L habil, se consideran presentados en la misma fecha, y, los ingresados en dla no laborable, se consideran presentados
el primer dia habil siguiente.

* Para el caso que los entregables sean suscritos mediante el uso de firmas electrénicas el CONSULTOR deber4 tener
presente lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 026-2016-PCM o norma que lo modifique o sustituya, que aprueba
medidas para el fortalecimiento de la infraestructura oficial de firma electrénica y la implementacion progresiva de la
firma digital en el sector publico y privado
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del entregable, en cada folio, adjuntando ademas los archivos editables de toda
la informacién desarrollada.

e) Encaso el CONSULTOR emplee programas o aplicativos informéticos ajenos a
los usados por PROINVERSION, el primero debera de conceder las licencias
suficientes requeridas por PROINVERSION a fin de velar por la correcta
formulacion de los estudios.

f) En caso de existir observaciones de PROINVERSION al Entregable, EL
CONSULTOR debera presentar una nueva version de este, incluyendo el
levantamiento de observaciones respectivo, la version actualizada con control
de cambios, asi como una matriz de absolucién de observaciones.

g) Elentregable Nro. 04, en su version definitiva, debera ser presentado en un (01)
original impreso y digital 5 a través de la Mesa de Partes Fisica de
PROINVERSION, en idioma castellano, en formato A4, cada folio debidamente
firmado y sellado por el Jefe de Equipo y los Especialistas del CONSULTOR que
hayan participado en su elaboracion, segln los sellos del colegio profesional
correspondiente. Asimismo, debera adjuntar los respectivos archivos del estudio
de pre inversion en version editable y en formato PDF debidamente rubricados.

9.3 Plazo y procedimiento para la formulacién y subsanacién de observaciones a
los Entregables

a) Enun plazo de hasta diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
recibido el entregable, PROINVERSION podra formular observaciones y/o
requerir aclaraciones. En caso no hubiese observaciones, PROINVERSION
debera otorgar la conformidad al entregable. En caso hubiese observaciones,
para que PROINVERSION otorgue la conformidad, el CONSULTOR debera
presentar la version definitiva del entregable, segun lo indicado en el literal f) del
numeral 9.2 precedente.

b) El CONSULTOR debe absolver todas las observaciones formuladas por
PROINVERSION, en el plazo que este ultimo le otorgue de acuerdo con la
complejidad de las observaciones y posteriormente EL CONSULTOR procedera
segun lo sefalado en el literal d) del numeral 9.2 precedente.

¢) Recibida la subsanacion de las observaciones, PROINVERSION contara con
cinco (05) dias habiles para su revision y subsanacion.

d) Una vez que el CONSULTOR haya subsanado adecuadamente las
observaciones formuladas, PROINVERSION otorgara su conformidad de
servicio, debiendo el CONSULTOR proceder segun lo dispuesto en el literal f)
del numeral 9.2 precedente.

e En los entregables subsiguientes, EI CONSULTOR no mantendra
observaciones que fueron subsanadas en levantamientos anteriores.
De no subsanarse adecuadamente las observaciones, PROINVERSION
procedera con la aplicacion de las penalidades previstas en los presentes
Términos de Referencia.

A través de un dispositivo magnético que contenga los archivos y/o la direccién de un enlace seguro que permita
descargar la informacion en formato digital los archivos editables y pdf que incluya la rubrica del Jefe de Equipo y de los
Especialistas (en forma fisica o electrénica) que intervienen en la elaboracion del entregable, en cada folio, adjuntando
ademas los archivos editables de toda la informacion desarrollada
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o Se precisa que los tiempos establecidos para la presentacion de los
entregables son continuos e independientes del tiempo de levantamiento de
observaciones del entregable anterior o de su aprobacidn.

¢ Las presentaciones de los entregables seran independientes a la aprobacién
del entregable anterior.

e La aprobacion del siguiente entregable sera posterior a la aprobacion del
entregable anterior. Es decir, como ejemplo: Para la aprobacién del Entregable
N° 03 por parte de EL CONSULTOR, antes se debera tener el Entregable N°
02 aprobado por parte de PROINVERSION.

* No es posible que se tengan en revisién paralela mas de dos entregables
consecutivos, de ser el caso, PROINVERSION procedera a la devolucién del
siguiente Entregable (3ro) siendo considerado como no entregado.

10. REQUISITOS MINIMOS

EL CONSULTOR, para ejecutar el servicio debera contar con la experiencia necesaria en
formulacién de estudios de preinversion (en_el marco _del SNIP y/o INVIERTE.PE). El
equipo de trabajo estara constituido de profesionales idéneos de primer nivel, con suficiente
experiencia acumulada, logros en tareas de responsabilidad y con capacidad de expresarse
en idioma espafiol. También debera tratarse de personal que se adecue a los requerimientos
de este servicio.

10.1 DEL CONSULTORS®
EL CONSULTOR debera contar con experiencia en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en formulacién de i) estudios de preinversién y/o ii) estudios definitivos
o expedientes técnicos o documento equivalente de proyectos de inversién a nivel
nacional y/o internacional con un monto de inversién minimo de S/ 500 millones
soles acumulados hasta con un maximo de tres (03) proyectos, que hayan sido
adjudicados en los Ultimos 12 afios anteriores a la fecha de presentacion de las
propuestas en el presente concurso.

b) Experiencia en tres (03) estudios de pre inversién a nivel de perfil en el marco del
SNIP y/o INVIERTE.PE) y/o estudios definitivos o expedientes técnicos en el sector
saneamiento, en los Ultimos doce (12) afios anteriores a la fecha de presentacion
de las propuestas en el presente concurso.

c) Debera presentar una facturacion acumulada no menor de 5 millones de soles en
proyectos similares al objeto de la convocatoria (esto es, estudios de pre inversion,
en el marco del SNIP y/o INVIERTE.PE, y/o estudios definitivos o expedientes
técnicos o documento equivalente de proyectos de inversién, en el sector
saneamiento), en los ultimos doce (12) afios anteriores a |a fecha de presentacion
de las propuestas en el presente concurso.

Dicha experiencia podra ser acreditada a través del Postor, o por la suma de las
experiencias de sus integrantes en caso de Consorcio, por persona juridica o natural, o
por una empresa vinculada siempre y cuando la vinculacién sea como sucursal o matriz.

La experiencia terminada debera ser acreditada con una constancia de conformidad del
servicio o documento similar. Todos los documentos que acrediten experiencia deberan
presentar fecha de inicio y fin del tiempo de prestacién del servicio.
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Para los efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, se podra invocar la
participacion en proyectos anteriores, en los que se deberd haber participado
directamente con un minimo de veinticinco por ciento (25%) en la sociedad o consorcio
constituido para la prestacion de los servicios de consultoria o asesoria, como firma
especialista en la materia de la experiencia declarada.

EL CONSULTOR necesariamente debera fijar un domicilio en la ciudad de Lima (Peru),
a efectos de recibir las comunicaciones que resulten necesarias, relacionadas al
presente contrato.

10.2 DE LOS PROFESIONALES’

Para el desarrollo de las actividades planteadas y otras que EI CONSULTOR crea
necesario incluir o ampliar, EI CONSULTOR establecera las responsabilidades de los
integrantes del equipo de Profesionales que satisfagan los requerimientos indicados.

PROINVERSION no aceptard la delegacion o sustitucion en la asignacién de
responsabilidades y tareas de alguno de los especialistas (elaboracién de estudios,
presentaciones y coordinaciones técnicas) por especialistas no contemplados en la
nomina con la cual El CONSULTOR resultdé adjudicatario. Para tales efectos, El
CONSULTOR se obliga a programaren su Plan de Trabajo, la totalidad de sus
actividades (estudios, presentaciones y coordinaciones técnicas) con los especialistas y
Jefe de Proyecto con quienes obtuvo la Buena Pro.

PROINVERSION tendra derecho a solicitar el reemplazo o la remocién de cualquier
personal del CONSULTOR, en caso de contravenirse lo antes mencionado o si considera
que el personal del equipo de Profesionales no cumple con las obligaciones de sus
funciones con la efectividad o eficiencia que requiere el PROYECTO, para tal efecto, el
CONSULTOR tendra la obligacién de reemplazar al personal en un periodo maximo de
diez (10) dias habiles a partir de la notificacién de PROINVERSION.

En caso de requerirse el reemplazo de algun miembro del equipo de Profesionales, el
CONSULTOR debera proponer un profesional con perfil igual o superior, previa
conformidad de la Direccion de Proyecto.

ko Sin perjuicio de lo anterior, EL CONSULTOR, durante el desarrollo del servicio, podra
v contar con especialistas adicionales al equipo de Profesionales, a fin de realizar
E{;ﬁ;ﬁ%%‘g{g;;‘"; actividades de apoyo propias de la Consultoria, sin trasladar las responsabilidades de

los Profesionales con los que se adjudico la Buena Pro.

Cabe sefalar que son considerados como estudios de pre inversion los estudios que se
hayan realizado en la fase de formulacién o, formulacién y evaluacion en el marco del
SNIP e INVIERTE.PE, respectivamente.

Se precisa que se entiende por consultorias iguales o similares, los referidos al desarrollo
de estudios relacionados a la especialidad del personal para proyectos de saneamiento
o que incluyen componentes similares a los del sector saneamiento.

El nimero minimo de profesionales que debe conformar el equipo de trabajo, asi como
el perfil de cada uno de ellos, sera el siguiente:

PERSONAL CLAVE

10.2.1 UN (01) JEFE DE PROYECTO
Perfil: Economista o ingeniero colegiado y habilitado en el Peru

7 Modificado mediante Circular N° 1
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Experiencia de treinta y seis (36) meses como: director, jefe, gerente, supervisor,
coordinador o la combinacion de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria; en la
elaboracidon o en la supervision; de la elaboracién de estudios de preinversion o
de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en
obras de saneamiento.

10.2.2 UN (01) ESPECIALISTA EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Perfil: Ingeniero Sanitario o civil (o el equivalente en el pals de origen) colegiado
y habilitado en el Pert.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como: especialista de redes de
alcantarillado; y/o colectores; y/o estaciones de bombeo; y/o en la elaboracion o
en la supervision; y/o en la elaboracion de estudios de preinversion o y/o de
expedientes técnicos y/o en estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle; y/o
en obras de saneamiento.

10.2.3 UN (01) ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Perfil: Ingeniero Sanitario (o el equivalente en el pais de origen). colegiado y
habilitado en el Perd.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista de: plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o plantas de tratamiento de desagiie; y/o en
la elaboracién y/o en la supervision; y/o en la elaboracién de estudios de
preinversion y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.

10.2.4 UN (01) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
Perfil: Ingeniero civil (o el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado
en el Perd.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista en estructuras; en la
elaboracién y/o en la supervision; y/o en la elaboracién de estudios de
preinversion y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de

Bnomcaoce ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.
j 10.2.5 UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
E@_zﬁu“gg%;{gi”hj;’fgf; Perfil: Ingeniero civil (o el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado

en el Peru.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista en costos y
presupuestos; en la elaboracion y/o en la supervisién; y/o en la elaboracién de
estudios de preinversion y/o de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.

10.2.6 UN (01) ESPECIALISTA EN INVERSION PUBLICA
Perfil: Economista o Ingeniero colegiado y habilitado en el Per.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como especialista en formulacién de
proyectos de inversion publica en el sector saneamiento.

10.2.7 UN (01) ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y
SISTEMA ELECTRICO
Perfil: Ingeniero Mecanico Electricista o Ing. Mecanico Eléctrico o Ing.
Electromecanico o Ing. Electricista (o el equivalente en el pais de origen)
colegiado y habilitado en el Perq.
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Experiencia de catorce (14) meses como Especialista Electromecanico; en la
elaboracion y/o en la supervision; y/o en la elaboracion de estudios de
preinversién y/lo de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle; y/o en obras de saneamiento.

PERSONAL NO CLAVE

10.2.8 UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y
GEOTECNIA.Perfil: Ingeniero Civil (o el equivalente en el pafs de origen)
colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de veinticuatro (24) meses en Estudios de Mecanica de Suelos y/o
Geotécnica, en servicios de consultorias iguales o similares.

10.2.9 UN (01) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA.
Perfil: Ingeniero Civil o Ingeniero Topdgrafo y Agrimensura (o el equivalente en
el pais de origen) colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de 24 meses en Levantamientos Topograficos en servicios de
consultorias iguales o similares.

10.2.10 UN (01) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y DISENO PAISAJISTA.

Perfil: Arquitecto (o el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado en
el Peru.

Experiencia de veinticuatro (24) meses en la elaboracién de Estudios o Informes
de Arquitectura y disefio paisajista.

10.2.11 UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Perfil: Ingeniero Ambiental o Sanitario o Civil o Forestal o Agricola o similar (o el
equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado en el Peru.

El profesional debe estar inscrito en el registro de Consultores para elaboracion
de EIA del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

acha: 1510112024 11530 Experiencia de veinticuatro (24) meses en la elaboracién de Estudios de Impacto

v Ambiental en servicios de consultorias iguales y/o similares.
begmr
10.2.12 UN (01) ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA

Perfil: Licenciado en Arqueologia (o el equivalente en el pais de origen) colegiado

y habilitado en el Peru.

Experiencia de veinticuatro (24) meses como Arquedlogo y/o Especialista y/o
Director de Plan de Evaluacion Arqueoldgica y/o Plan de Monitoreo Arqueolégico
ylo Rescate Arqueologico en la elaboracién de estudios de servicios de
consultoria iguales y/o similares. Debe acreditar estar inscrito en el RNA para
diagnéstico arqueoldgico — PEA y obtencién del CIRA.

10.2.13 UN (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS
DE DESASTRES.
Perfil: Ingeniero colegiado y habilitado en el Peru

Experiencia de veinticuatro (24) meses en el desarrollo de estudios de
Vulnerabilidad y Riesgos en servicios de consultoria similares y/o proyectos en
general.
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10.2.14 UN (01) ESPECIALISTA LEGAL
Perfil: Abogado colegiado y habilitado en el Peru.

Experiencia de catorce (14) meses como Especialista Legal en la elaboragién de
estudios y/o expedientes para la liberacion de predios e interferencias en
proyectos de inversion publica.

10.2.15 UN (01) VERIFICADOR CATASTRAL
Perfil: Ingeniero colegiado y habilitado en el Pert, con certificacién de verificador
catastral

Experiencia de catorce (14) meses como técnico en la elaboracion de
expedientes para el saneamiento fisico legal de terrenos.

10.2.16 UN (01) DIBUJANTE
Perfil: Técnico cadista o bachiller en arquitectura o ingenieria

Experiencia de doce (12) meses como dibujante en la elaboracion de planos.

10.2.17 ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES
Perfil: Trabajo Social, Sociologia, Antropologia, Ciencias de la Comunicacién o
afines (o el equivalente en el pais de origen) colegiado y habilitado en el Per.

Experiencia de treinta y seis (36) meses como: especialista en resolucién de
conflictos sociales o similares.

11. PENALIDADES

11.1  En el supuesto que se apliquen penalidades, estas seran descontadas de la retribucion

de los Entregables sefialados en el numeral 7 de los presentes Términos de Referencia.

Para tal efecto, EL CONSULTOR debera considerar en la retribucion el monto de las

penalidades previamente comunicadas por PROINVERSION; caso contrario,

PROINVERSION procedera a la reduccién de la retribucion, por el monto

correspondiente a las penalidades. En caso el importe de las penalidades aplicadas

Buagancace supere al monto de la retribucién, PROINVERSION podra resolver el contrato suscrito
T con EL CONSULTOR.

@:gﬁ;%%gggﬂ?;; 11.2 La demora por parte de EL CONSULTOR en la entrega oportuna y completa® de lo

solicitado por PROINVERSION o en la respectiva subsanacién de observaciones, de
acuerdo con el contenido de estos Términos de Referencia, producira una penalidad
igual al 3/1000 (tres por cada mil) de la retribucién de los Entregables que corresponda
por la prestacién parcial del servicio, por cada dfa calendario de atraso.

11.3 Lamora por el incumplimiento de cualquier obligacién de EL CONSULTOR se producira
en forma automatica, no requiriéndose de intimacion previa. Las prestaciones parciales
solo tienen utilidad para PROINVERSION, si todas ellas se completan a cabalidad.

11.4 Oftras Penalidades
Adicionalmente a |a penalidad por mora, PROINVERSION podra aplicar las siguientes
penalidades, en caso de configurarse alguno de los siguientes incumplimientos:

9v ® Se considerara una presentacién completa del entregable, cuando dicho documento haya desarrollado el
contenido minimo establecido en los presentes Términos de Referencia a satisfaccién de PROINVERSION,
sin perjuicio del plazo que éste se tome para su revisién que permita dar la conformidad correspondiente,
debiendo a su vez PROINVERSION comunicar de este hecho al CONSULTOR.
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Cuadro N° 5: Otras penalidades aplicables al Contrato de Prestacion de

Servicios
N° Descripcion - Penalidad Procedimiento
Incumplimiento

1 | Cambios de personal | 10% de la UIT | Segun informe del Supervisor (por cada
sin autorizacién de | por cada dia y | profesional reemplazado de manera
PROINVERSION por cada | inconsulta)

personal

2 | Ausencia del | 10% de la UIT | Segln informe del Supervisor (por cada
personal ofertado en | por cada dia y | dia y por cada profesional ausente de
la  ejecucién  del | por cada | manera injustificada)
servicio personal

3 | Ausencia del | 5% de la UIT | Segin correo del Supervisor, de
personal ofertado en | por cada | comunicacién de comisién de falta, en
las reuniones de | personal caso dichas ausencias superen las tres
coordinacion (03) faltas injustificadas,
convocadas por PROINVERSION podra resolver el
PROINVERSION Contrato.

5 | No dar respuesta al | 5% de la UIT | Segun Informe del Supervisor (por cada
requerimiento de | por cada dia dia), en caso dicha omisién supere las
PROINVERSION en tres (03) faltas de respuesta,
el plazo otorgado PROINVERSION podra resolver el

Contrato.

6 | No presentar la | 10% de la UIT | Segun informe del Supervisor (por cada
colegiatura y | por cada dia y | diay por cada profesional.
habilitacion de los | por cada
Profesionales con el | profesional
Entregable N° 4

EL CONSULTOR sera notificado por el Coordinador del Contrato, comunicando la penalidad
impuesta, cada vez que incurra en las faltas descritas en la tabla precedente, otorgandole
un plazo para que emita sus descargos y subsane el incumplimiento. El Coordinador del
Contrato determinara si corresponde la aplicacion de la penalidad por el incumplimiento
detectado por el Supervisor. El monto de las penalidades impuestas serd descontado del
pago mas préximo al incumplimiento detectado.

Bc.hl 15!01!202 1715 50 12. GARANTIAS
E.:\L VEGA Flor Mitagros A
MR W Las garantias asociadas a la presente consultoria son las establecidas en el articulo 29 del
Reglamento para la contratacién de servicios de consultoria de PROINVERSION, aprobado
con Acuerdo No. 49-3-2018-CD, publicado en el Diario El Peruano el 1 de mayo de 2018 y
sus modificatorias.
13. COORDINACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO
La coordinacién del servicio de consultoria estara a cargo de la Direccién de Proyecto y la
supervision sera realizada por Unidad Formuladora de PROINVERSION. EL CONSULTOR
sera informado oportunamente respecto a la designacion de los responsables de la
supervision de las diversas materias del servicio, quienes reportaran al Coordinador del
Contrato.
14. CRITERIOS DE INTERPRETACION
En caso de discrepancia en la interpretacion de los alcances o la descripcion del servicio
que pudiera surgir, la prelacion de los documentos que integran los presentes Términos de
Referencia es como sigue:
Términos de Referencia Definitivos
0
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Apéndice Nro. 1 — Pautas para la Elaboracién del Estudio de Preinversién a nivel de Perfil
del PROYECTO

Apéndice Nro. 2 - Aplicacion de metodologia BIM — Building Information Modeling
Apéndice Nro. 3 - Informacidn Complementaria para el CONSULTOR
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APENDICE Nro. 01

PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION “SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS
CIUDADES DE CHANCHAMAYO Y CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN
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APENDICE Nro. 01

PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION “SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS
CIUDADES DE CHANCHAMAYO Y CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN

Las presentes pautas han sido elaboradas en concordancia con el Anexo 7 de la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Contenido Minimo del Estudio de Preinversion a
Nivel de Perfil para proyectos de inversién y la Guia General para la Identificacion,
Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se debera presentar una sintesis del Estudio de Preinversién que contemple los
siguientes aspectos:

A. Informacion general del proyecto
Consignar el nombre del Proyecto, sefialando la naturaleza, objeto de
intervencion y la localizacion, acompafiando mapas. Sefialar la Unidad
Formuladora (UF), la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEIl) recomendada,
georreferenciacion en coordenadas UTM, duracién de la ejecucion, fecha
estimada de inicio de la ejecucion e inversion total del proyecto.

B. Planteamiento del Proyecto
Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se debera
detallar las alternativas de soluciéon que han sido evaluadas, precisandose las
acciones que se contemple en cada alternativa.

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda.
Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda de proyecto en el horizonte
de evaluacion del Proyecto. Se precisard el enfoque metodoldgico, los
parametros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de
demanda y oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Andlisis técnico del Proyecto
Se presentara las alternativas, localizacion, tamario, tecnologia, que se hayan
evaluado indicando los factores que se han considerado para su definicion y
sustento de la seleccion.

se desarrollara una etapa de andlisis de alternativas técnicas factibles con un
nivel de ingenieria conceptual; y una siguiente etapa de disefio preliminar de la
alternativa técnica factible seleccionada a nivel de ingenieria basica.

E. Costos del Proyecto
Presentar una tabla de costos de inversién a precios de mercado desagregado
por componentes (medios fundamentales). Sustentar de manera concisa la
informacion utilizada para |la estimacion de costos.
Incluir la tabla del cronograma de costos de operacién y mantenimiento, asi
como los costos de reposicién. También se incluira el costo de inversion por
beneficiario.

Precisar los costos de gestion del PI (incluyendo su elaboracién), de las medidas
de reduccion de riesgos de desastres y de mitigacién de los impactos
ambientales.

F. Evaluacion Social
Sefalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto,
presentar los resultados de la evaluacién social del proyecto, la metodologia,
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parametros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los indicadores
de rentabilidad social bajo la metodologia de costo beneficio y sensibilidad del
proyecto.

G. Evaluacion privada
Presentar el potencial de generacién de ingresos derivados de la prestacion del
servicio y su magnitud.

H. Sostenibilidad del Proyecto
Senfalar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se estan adoptandc para mitigarlos. Mostrar el
porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacion y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es
capaz de generar, segun sea el caso.

|.  Impacto ambiental
Senfalar los principales impactos negativos que el Pl puede generar en la fase
de ejecucion y en la fase de funcionamiento, asi como las medidas de mitigacién
y control que se implementaran.

J. Plan de implementacion
Cronogramas de ejecucion fisica y financiera del proyecto.

K. Gestion del proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y
recursos para la ejecucién del Proyecto y su posterior operacion y mantenimiento
del PIl. Se describira como se planteara la organizacién para la etapa de O&M
efectuando un comparativo de los aspectos que mejoraria respecto a la situacion
actual.

L. Marco légico
Presentar el marco Idgico de |a alternativa seleccionada, a nivel de fin, propésito,
componentes y actividades, precisando los indicadores y metas.
2. ASPECTOS GENERALES

Se caracterizara brevemente el Pl, sobre |a base de la informacién del estudio.

21 Nombre del proyecto y localizacién

2.1.1 Nombre del proyecto

El nombre del proyecto de inversidn debe ser simple, claro y breve, de tal forma que su
redaccién debe considerar los tres aspectos siguientes: a) Proceso, accidon que
caracteriza la naturaleza de la iniciativa de inversion (instalacién, mejoramiento y
ampliacién); b) Objeto, materia o motivo del proceso (sistema de agua potable, sistema
de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, etc.) y c) Localizacion, es la
ubicacion geografica precisa del proyecto, considerando esos aspectos, el nombre a
considerar sera la que genere el Banco de Inversiones en el marco del Formato 07A.

2.1.2 Localizacién

La localizacién del proyecto debe especificar el/los Centro (s) Poblado (s), Distrito (s),
Provincia y Departamento; y, debe acompafarse de un croquis y mapas
georreferenciales con coordenadas UTM WGS 84; y los Codigos Ubigeo respectivos.
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Institucionalidad

Identificar a las dependencias de |a entidad que participan en las tres fases del Ciclo
del Proyecto. Para cada fase, en todos los casos, consignar el nombre de |a entidad
u érgano, del responsable y la informacién de contacto. Tomar en cuenta que el
sustento de las competencias y las capacidades de la entidad u ¢rganos identificados
se desarrollara en el acapite de Gestion de Proyecto.

En la fase de Formulacién y Evaluacién: Identificar la UF registrada en el Banco de
Inversiones, responsable de la elaboracién del proyecto.

Unidad Formuladora
Sector Economia y Finanzas

Pliego PROINVERSION

Nombre de la Unidad Organica UF de la Agencia de Promocion de la
a la que pertenece la UF Inversion Privada - PROINVERSION

Nombre del responsable de UF de
Persona Responsable de la UF | Proinversién que figure en el Directorio del
Banco de Inversiones

Persona responsable de la Nombre de la persona juridica a cargo de la
formulacién Formulacién

En la fase de Ejecucion: Identificar a la UEI responsable de la ejecucion del proyecto.
Asimismo, identificar las areas técnicas de la entidad que estaran a cargo de la
definicion y conformidad de los aspectos técnicos de cada uno de los componentes
del proyecto. Precisar el documento mediante el cual la entidad a cargo del proyecto
sefiala a la UEl y las areas técnicas que participaran en la fase de ejecucion.

Unidad Ejecutora de Inversiones

Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento

Pliego Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento

Nambre U.E] Direccion g’e Ejecucion Qe Programas y Proyectos en
Construccion y Saneamiento

Persona Nombre del responsable de UEI de PROINVERSION

Responsable de la que figure en el Directorio del Banco de Inversiones

U.E.I

En la fase de Funcionamiento: Consignar competencias, capacidad técnica y
operativa de la Entidad que se encargara de la operacién y el mantenimiento del
proyecto. Dado que es un proyecto de asociacion plblico-privada, se incluira la forma
de participacién del sector privado en el ciclo del proyecto.

Marco de Referencia

Analisis de la compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes

Sustentar la pertinencia del proyecto y la manera como este se enmarca entre otros,
en los Lineamientos de la Politica Nacional de Saneamiento, del Plan Nacional de
Saneamiento, en el Decreto Legislativo N° 1280, el Decreto Legislativo N° 1362; asi
como en otras herramientas normativas del sector. Se debera de realizar la matriz de
consistencia del proyecto de inversion.
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3. IDENTIFICACION

3.1 Diagnéstico

El diagnéstico se realizara principalmente con informacién de fuente secundaria,
complementada con informacion de fuente primaria de ser estrictamente necesario,
que sustente el analisis, interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que
se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolucién y las
tendencias a futuro si no se ejecutara el proyecto.

El diagnostico debe identificar las restricciones que estan impidiendo que la EPS o el
prestador de servicios de saneamiento provea los bienes y servicios, en cantidad
demandada, con los estandares de calidad y eficiencia establecidos, asi como las
posibilidades reales de optimizar la oferta existente, para ellos se analizara y
evaluara, entre otros: i) los procesos y factores de produccion (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre otros, teniendo presente las normas y estandares
técnicos pertinentes; ii) los niveles de produccidn; iii) las capacidades de gestion; iv)
la percepcion de los usuarios respecto a los servicios que reciben v) la exposicién y
vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnéstico del area
de estudio; y, vi) los impactos ambientales que se estuvieren generando.

El Consultor debera recopilar informacion, en coordinacion con el Prestador de
Servicio de Saneamiento del ambito de influencia del proyecto u otras entidades
involucradas, respecto a todos los aspectos relacionados a |a situacion actual de los
servicios existentes para el desarrollo del proyecto.
El diagndstico se organizara en funcion a los siguientes ejes:

3.1.1 El territorio

El Consultor identificara las duplicidades existentes en el ambito de influencia del
proyecto para realizar las gestiones que correspondan, en el marco del Invierte.pe

En este acapite se define el area de estudio® y el area de Influencia'®; y se obtiene y
analiza la informacion sobre las caracteristicas y las variables referidas al ambito

%&ﬁmuﬂﬁl " geografico en el que se ubica la poblacién afectada y la unidad productora existente
U 2 1964, . .
acha 151011202 1116:0 o aquella por crearse o ampliarse mediante el proyecto.

7
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W opmseaed, El analisis en este acapite se debe centrar en aquellas variables relevantes para el
planteamiento del proyecto, es decir aquellas que condicionen procedimientos
constructivos, procesos de produccion, tendencias relacionadas con la prestacion del
servicio o sean factores condicionantes de la demanda o de las alternativas de
solucion. Asimismo, el analisis debe considerar aquellas variables que permitiran
evaluar los impactos ambientales (sobre todo negativos) que podria generar el
proyecto o que estuviese generando la UP, si existiera, y el riesgo para la
sostenibilidad del servicio.

9 Es el espacio geografico donde se recogera informacion para la elaboracién del estudio, comprendera el area
donde se localiza la poblacién beneficiaria del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando
esta existe; otras UP a las cuales pueden acceder los demandantes; y el area de ubicacion del proyecto
(considerando las diversas alternativas de localizacion).

° Es el espacio geografico que considera los centros poblados, habilitaciones, sectores a intervenir y la poblacién
afectada por el problema (actual y potencial), que debe ser identificada con las coordenadas de georreferenciacion
y codigo de UBIGEOQ, ademas sefalar el grado de dispersion o concentracién de la poblacién segtin informacién

_9\ sobre las dindamicas de uso y ocupacién del suelo. Esto permitira enfocar el diagnéstico del grupo de beneficiarios

con el proyecta.
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El diagnostico del territorio se debera realizar, sin ser limitativo para el logro del
objetivo, recopilando informacion secundaria, realizando trabajo de campo de ser
necesario, elaborando el diagnéstico y realizando el analisis de peligros.

El diagnostico debera proporcionar informacion por lo menos de los siguientes
aspectos', e incluir el esquema del area de estudio y del area de influencia:

a) Configuracion del area de estudio que influiran en las caracteristicas
constructivas de las posibles intervenciones en la UP. Caracteristicas
geograficas, climaticas, hidroldgicas, biolégicos, tipo de suelos (rocoso, semi
rocoso, arenoso, arcilloso, etc.) y profundidad de nivel freatico. Disponibilidad de
recursos naturales para la implementacién o para los procesos productivos de la
Unidad Productora (terrenos, fuentes de agua, canteras, entre otros). Los medios
fisicos, naturales y biolégicos que podrian ser afectados con la intervencion del
proyecto. Desarrollar una matriz resumen respecto a los indicadores de las
caracteristicas generales indicadas anteriormente.

b) Identificar y caracterizar los posibles medios de acceso existentes en la zona de
intervencién (vias, medios de transporte, etc.) a la Unidad Productora, a sus
servicios y al area de influencia, identificando los riesgos que podria confrontar
la movilizacion de recursos para ejecutar el proyecto.

c) Los peligros (sismos, inundaciones, deslizamientos, etc.), identificar y
caracterizar los peligros (tipo, frecuencia, severidad, area de impacto, escenarios
futuros de ocurrencia, otros) que han ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la
que se ubicaré el proyecto y que pueden afectar a la Unidad Productora o al area
de influencia, para lo cual sélo se deberd desarrollar una matriz resumen
respecto a los tipos de peligros y grado de severidad en el area de estudio y area
de influencia.

d) Analizar |a disponibilidad de otros servicios existentes en el area de intervencion
vinculados con el proyecto tales como energia eléctrica, telefonia, transferencia
de datos, etc.

e) Revisar los planes de expansion de los servicios de saneamiento e integracién
Pumamnce, .., de los prestadores de servicios de saneamiento y verificar la superposicién de
R proyectos para justificar las obras proyectadas, y las areas que seran
: beneficiarias con el servicio de saneamiento.
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f)  Posibles impactos ambientales en la UP.

Como parte de la informacion se debera generar un archivo KML o KMZ para la
localizacién del ambito de influencia del proyecto de inversion. Complementandose
con la elaboracion de esquemas en planos del area de influencia y area de estudio
del proyecto, teniendo como referencias el area de explotacién del prestador de
servicios de saneamiento, Planes urbanisticos existentes, entre otros.

3.1.2 Unidad productora de los servicios (UP) en los que intervendra el proyecto

En general, se debera analizar las condiciones en las que se producen actualmente
los servicios que se intervendran con el proyecto (recursos humanos, infraestructura,
equipamiento, gestién, entre otros) estableciendo la cantidad y calidad del servicio
ofrecido. Se empleardn esquemas de funcionamiento de los sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con las caracteristicas principales de

"' Se debera recurrir a informacion disponible a nivel general, local y sectorial, y a la literatura existente sobre estos
temas en el INEl, SUNASS, MINSA, MIDAGRI, MINAM, ANA, Gobierno Regional, Municipalidades, EPS u otros
operadores y otras entidades seglin se requiera.
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cada componente. Asimismo, se describiran las caracteristicas principales y estado
actual de cada componente y resumir en los siguientes puntos:

j) Diagnostico del servicio de agua potable

Realizar una recopilacién de la informacién existente para analizar las condiciones
en las cuales se brinda el servicio actualmente2;

- Catastro técnico y comercial de la EPS o prestador de servicio.

- Consumos de agua actuales: consumos medidos, consumos no medidos
(asignacién de consumo) y no conectados a la red del sistema en los 3
ultimos afos.

- Continuidad (numero de horas de servicio promedio por dia seglin zonas de
presion o sectores hidraulicos) en los 3 Gltimos afios.

- Micromedicién del servicio por tipo de usuario en los 3 Gltimos afios.

- Cobertura del servicio por tipo de usuario (conexiones totales y activas).

- |dentificar si existen Organizaciones Comunales, Unidades de Gestion
Municipal (UGM), u otros prestadores que brinden el servicio en |la ciudad o en
areas periurbanas; asi como poblacién que hace uso no autorizado de los
sistemas de los servicios de saneamiento.

- Se debe realizar una identificacion previa de los componentes del sistema de
agua potable, tales como, las unidades de captacidén, tratamiento,
almacenamiento y distribucion (materiales, antigliedad, operatividad, etc.).

Desarrollar |las caracteristicas y estado de los elementos del sistema de agua
potable existente', previo al inicio del diagnéstico en campo el consultor debera
validar con la entidad la metodologia de trabajo conforme a los planes de trabajo
especificos:

- Fuentes: Describir su ubicacion, tipos de fuente existentes; capacidad real del
elemento en I/s. Incluyéndose fuentes superficiales (rios, lagos, etc.),
subterraneas, marino costeras (mares, etc.).

- Captacion: Describir (sanitaria, estructural, eléctrica, electromecanica, y/o otras
qgue correspondan) las diferentes estructuras de captacion del agua cruda, ya

unccace, .. sea de fuentes superficiales (tipo barraje, Caisson, balsa cautiva, otras), marino
R e costeras (captacién de agua de mar) o subterraneas (manantiales, pozos,
‘g’;mmm“a galerias filtrantes), indicando su antigliedad y otras caracteristicas principales,
2R que permitan conocer su estado situacional.

- Lineas de conduccién y/o impulsion: Describir (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, y/o otras que correspondan) las lineas de conduccién y/o
impulsion que transportan el agua desde la captacion hasta la(s) PTAP y/o
hasta el (los) reservorio(s). En estas lineas se debe determinar su estado,
material, diametros, longitud, su capacidad real de conduccién de agua en I/s.

- Planta de tratamiento de agua potable: Describir (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, y/o otras que correspondan) el funcionamiento de la(s)
planta(s) de tratamiento de Agua Potable. Determinar |la capacidad real en I/s o
m3 /dia de cada proceso de tratamiento de la infraestructura en I/s o m3/dia.

2 Deber analizarse toda la informacién existente que se obtenga.

3 Se debera analizar los consumos de los usuarios con sistemas de agua independientes con potencial a ser integrado
a la EPS y/o prestador de servicios.

_SL % Al evaluar las caracteristicas y estado de los elementos de los sistemas existentes, se considerara los factores que
pueden hacerlos fragiles frente a los peligros que estéan expuestos, de esta manera se obtendra la informaciéon para
el andlisis del riesgo de la UP.
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- Estaciones de bombeo y lineas de impulsién: Describir (sanitaria, estructural,
eléctrica, electromecanica, y/o otras que correspondan) la infraestructura y el
equipamiento de las estaciones de bombeo que pueden ser para la captacién
y transporte de agua cruda, o transporte de agua tratada. Determinar la
capacidad real de bombeo (precisando horas de bombeo) en I/s y disponibilidad
de energia eléctrica. Respecto de las lineas de impulsién se describira el
estado general, material, capacidad expresada en I/s, longitud y antigliedad.

- Reservorios de almacenamiento: Describir (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, y/o otras que correspondan) el estado situacional de los
reservorios existentes elevados (con fuste o columnas), apoyados vy
semienterrados, por sector de servicio. Se debe describir el estado de las
instalaciones de |la caseta de valvulas. En estos reservorios se debe determinar
su estado y su capacidad real de almacenamiento en ma3.

- Lineas de limpia y rebose: Se describe el recorrido y el punto al cual se
encuentra empalmado.

- Linea de aduccién: describir (sanitaria, estructural, eléctrica, electromecanica,
y/lo otras que correspondan) las lineas de aduccién que conectan los
reservorios con las redes de distribucién, indicando su estado situacional,
diametros, materiales, equipos de medicién de parametros operativos y
capacidad real en L/s.

- Redes de distribucion primarias. Describir (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, y/o otras que correspondan) las tuberias que conforman la
red de distribucién primarias (matrices). Se verificara la capacidad real de las
redes primarias existentes, con informacion de la EPS o prestador del servicio.
Indicando su ubicacion, diametro, material de la tuberia y longitud.

- Determinar las caracteristicas de la red de tuberias secundarias, en particular
los diametros, estado, antigliedad, materiales y longitud.

Con la informacién listada anteriormente el Consultor debera realizar un informe
de diagnostico general de las caracteristicas del estado actual de los componentes
del sistema de agua potable (identificando PTAP, reservorios, redes primarias,
secundarias, etc.), con informacion de la EPS, prestador de servicios y/u otras
entidades. Asimismo, con dicha informacién deberé preparar los esquemas de los
componentes.

k) Diagnéstico del servicio de alcantarillado sanitario

Realizar una recopilacion de la informacion existente para analizar las condiciones
en las cuales se brinda el servicio actualmente’s:

- Catastro técnico y comercial de la EPS o prestador de servicio.

- Cobertura del servicio por tipo de usuario (conexiones totales y activas).

- Conexiones domiciliarias de alcantarillado; se describira el tipo de conexion
(tipo de usuario), nimeros de conexiones (activas y no activas), administradas
por la EPS o prestador de servicios en los 3 Ultimos afios.

- Cobertura del servicio por tipo de usuario (conexiones totales y activas) de los
Gltimos 03 afos.

- Cantidad de atoros, roturas e incidencias operativas en las redes de
alcantarillado (por km). Interrupciones del servicio y sus causas para los Ultimos
03 afios.

' Debera analizarse toda la informacién existente que se obtenga,
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Cantidad de reclamos de los usuarios por el servicio de alcantarillado sanitario
(por mil conexiones) para los Ultimos 03 afios.

Diagnéstico y evaluacién de la capacidad de personal para las actividades de
operacion y mantenimiento.

Identificar si existen Organizaciones Comunales, Unidades de Gestion
Municipal (UGM), u otros prestadores que brinden el servicio en la ciudad o en
areas periurbanas; asi como poblacién que hace uso no autorizado de los
sistemas de los servicios de saneamiento.

Se debe realizar una identificacion previa de los componentes de alcantarillado,
tales como, camaras de bombeo, colectores principales, interceptores y
emisores terrestres (distintos diametros, materiales, antigiedad, operatividad).

Desarrollar evaluaciones en campo para determinar las caracteristicas y estado
de los elementos del sistema de alcantarillado existente'®, previo al inicio del
diagnostico en campo el consultor debera validar con |a entidad la metodologia de
trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitoreo conforme a los planes
de trabajo especificos'”:
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Detallar el tipo de sistema de alcantarillado, funcionalidad, subsistemas, y
areas de drenaje.

Areas de drenaje: Se evaluara la contribucién de las areas y subdreas de
drenaje existentes.

Red de colectores (primarios): Describir (sanitaria’8, estructural'®, eléctrica,
electromecanica, y/o otras que correspondan), las tuberias, buzones, entre
otros que conforman los aproximados 30.9 Km de redes de colectores
primarios. Indicando su ubicacién, antigliedad, diametro del colector, material
de la tuberia y longitud de este. Realizar la inspeccion de los buzones de
colectores primarios, con las fichas sefalados en el anexo Nro. 3 de estas
pautas. Determinar su capacidad actual en I/s mediante una campafia de aforo
que debera realizarse por 120 horas continuas. Dicha campafa debera abarcar
los fines de semanas, con registros de caudal cada 5 minutos, de los buzones
inmediatos ubicados aguas arriba de los empalmes entre los colectores
secundarios y los colectores primarios; y, en puntos adicionales, que el
Consultor considere pertinente.

Red de Colectores secundarios: Describir, con informacion de las EPS o
prestadores de servicio, las tuberias y buzones que conforman la red de
colectores secundarios considerando los parametros como capacidad,
diametro, material, antigliedad, entre otros. Complementariamente, realizar
como minimo la inspeccién, con las fichas sefialados en el Apéndice D
adjuntos a estos lineamientos, de los buzones inmediatos ubicados aguas
arriba de los empalmes entre los colectores secundarios y los colectores
primarios.

Camaras de bombeo de aguas residuales: Se describe la infraestructura y el
equipamiento de las camaras de bombeo de desagiies.

Lineas de impulsion: Se describen y evallan (sanitaria, estructural, eléctrica,
electromecanica, y/o otras que correspondan) las lineas de impulsién que

'8 Al evaluar las caracteristicas y estado de los elementos de los sistemas existentes, se considerara los factores
que pueden hacerlos fragiles frente a los peligros que estan expuestos, de esta manera se obtendra la informacion
para el andlisis del riesgo de la UP.

7 Se debera determinar la capacidad real de evacuacién en I/s de cada uno de los componentes del sistema
indicado mediante informacion del prestador de servicios de saneamiento y el diagnostico desarrollado en campo.

® Emplear la ficha de Inspeccidn de Buzones adjunto en el Apéndice N° C

%‘)

' Empleando la ficha de diagnéstico estructural adjunto en el Apéndice N° G

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Perd.

T.51120012 00 | E. contact@proinversion.gob.pe

WWW.INVESTINPERU.PE

ﬁnado dlgttatmente por:

VALVERDE HERRERA Mario Guido FAU 20380799643 hard

Fecha: 16/01/2024 17:22:1



L ‘ : i
PERU | Ministerio Promo: ' Direccién de Portafolio &pwﬁ

de Economia y Finanzas Si de Proyectos Peri

n

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Ano de |la unidad, la paz y el desarrollo”

transportan el desaglie desde las camaras de bombeo hasta buzones
intermedios o a la(s) PTAR. En estas lineas se debe ver su estado.

- Interceptores / emisores: Se describen y evallian (sanitaria2?, estructural?!,
eléctrica, electromecanica, y/o otras que correspondan) las tuberfas que
conforman los interceptores o emisores que transportan el desaglie desde la
red colectora hasta la(s) PTAR o a los puntos de descarga. En estas lineas se
debe ver su estado.

- Determinar la problematica actual que genera las deficiencias en la calidad del
servicio ofrecido a los usuarios y al medio ambiente.

- Descripcion de los sistemas de drenaje pluvial y su relacién con el sistema de
alcantarillado sanitario, para determinar el caudal y porcentaje
correspondientes al drenaje de aguas residuales y de aguas pluviales.

- Finalmente, el Consultor determinara preliminarmente la problematica y grado
de dafio del sistema de alcantarillado que aseguraran la llegada de los
desagties hacia la PTAR y el cuerpo receptor.

Con la informacién listada anteriormente el Consultor debera realizar un informe
de diagnostico general de las caracteristicas del estado actual de los componentes
del sistema de alcantarillado (identificando areas de drenaje, colectores primarios,
secundarios, emisores, lineas de impulsién, etc.), con informacién de la EPS,
prestador de servicios y/u otras entidades. Asimismo, con dicha informacion
debera preparar los esquemas de los componentes a fin de utilizarlos para la toma
de decisiones sobre la necesidad de implementar una posible rehabilitacion y/o
ampliacién de los sistemas de alcantarillado.

I) Diagnéstico del servicio de tratamiento de aguas residuales

Realizar una recopilacion de la informacién existente para analizar las condiciones
en las cuales se brinda el servicio actualmente??;

- Historial de caudal promedio actual de ingreso a la PTAR, historial de caudal
m,gb 5& s cun maximo horario de ingreso, en periodo seco y periodo himedo de los Gltimos
SN e 03 afios. Indicar la carga de disefio de la PTAR vy la carga de funcionamiento
(kg/DBO/dia) de los Ultimos 03 afios.

‘El\l VEGA F\?‘r;:llwral
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- Historial de calidad del afluente y efluente de la PTAR de los Ultimos 03 afios,
ademas verificar el nivel de cumplimiento de los estandares vigentes (LMP y ECA).

- Tipo de tecnologia de la PTAR, describiendo cémo viene funcionando, si se
encuentra sobrecargada organicamente hidraulicamente y su capacidad
remanente de tratamiento, en caso se encuentre en implementacién describir
la situacion actual de avance.

- Mencionar si cuenta con autorizacion de vertimientos u otros permisos por la
entidad competente, y si cuenta con algln instrumento ambiental.

- Diagnostico de las actividades de operacién y mantenimiento.

» Emplear la ficha de Inspeccién de Buzones adjunto en el Apéndice N° C
# Empleando la ficha de diagnéstico estructural adjunto en el Apéndice N° G
9_/ 22 Debera analizarse toda la informacién existente que se obtenga.
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- Diagnostico y evaluacion de la capacidad de personal para las actividades de
operacion y mantenimiento.

- Identificar si existen Organizaciones Comunales, Unidades de Gestion
Municipal (UGM), u otros prestadares que brinden el servicio en la ciudad o en
areas periurbanas.

- Cantidad de reclamos de los usuarios por el servicio de tratamiento de aguas
residuales. Indicar las interrupciones del servicio y sus causas.

Desarrollar evaluaciones en campo para determinar las caracteristicas y estado
de los elementos del sistema de tratamiento de aguas residuales existente??,
previo al inicio del diagndstico en campo el consultor debera validar con la entidad
la metodologia de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitoreo
conforme a los planes de trabajo especificos?4:

- Se describe y evalua (sanitaria, estructural, eléctrica, electromecéanica, y/o
otras que correspondan) el funcionamiento de cada una de la(s) planta(s) de
tratamiento de aguas residuales. Se requiere evaluar cada uno de los
componentes que conforman el proceso de tratamiento (canal de demasias,
ingreso y medicién, camara de rejas, tratamientos primario, secundario y
eventualmente terciario, control del laboratorio, desinfeccidn, etc.) en cuanto a
su capacidad de procesamiento (cualitativo y cuantitativo) en relacion con su
construccion, antigliedad, estado, etc.

- Determinacion de la eficiencia de tratamiento real de cada uno de los procesos
de tratamiento de la PTAR, conforme a la informacién proporcionada por la EPS
o prestador de servicios. Evaluando si se encuentra sobrecargado (organica e
hidraulica) y evaluar la capacidad remanente de tratamiento?5, Incluyendo
fotografias, y esquemas de ser necesario.

- Describir las caracteristicas del cerco perimétrico.

- Determinar la problematica actual que genera las deficiencias en la calidad del
servicio ofrecido a los usuarios y al medio ambiente.

- Estructuras para la disposicién final: Se describe y evalia (sanitaria,
estructural, eléctrica, electromecénica, y/o otras que correspondan) el
funcionamiento de la(s) estructura(s) que se utilizan en la disposicién de las
aguas residuales fratadas a un determinado cuerpo receptor o para su
reutilizacién, siguiendo las normas establecidas.

- Se emplearan diagramas de flujo del sistema de tratamiento de aguas
residuales existente de cada localidad. (Linea de procesos, linea de lodos,
lineas de insumos, etc.).

- Describir y evaluar la disposicion de residuos sélidos (incluye arenas) y lodos
provenientes de los procesos de tratamientos de la PTAR; incluyendo la
existencia de algin mecanismo de comercializacion, de corresponder

Con la informacion listada anteriormente el Consultor debera realizar un informe
de diagnodstico general de las caracteristicas y/o grado de dafio del estado actual
de los componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales (identificando

23 Al evaluar las caracteristicas y estado de los elementos de los sistemas existentes, se considerara los factores
que pueden hacerlos fragiles frente a los peligros que estan expuestos, de esta manera se obtendra la informacion
para el andlisis del riesgo de la UP.

2 Se debera determinar la capacidad real de evacuacién en lis y m%dia de cada uno de los componentes del sistema
indicado mediante informacién del prestador de servicios de saneamiento y el diagnostico desarrollado en campo.

% Mediante la recopilacién de informacién del prestador de servicios u otras entidades y del diagnéstico en campo.
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pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, etc.), con
informacioén de la EPS, prestador de servicios y/u otras entidades. Asimismo, con
dicha informacién debera preparar los esquemas de los componentes a fin de
utilizarlos para la toma de decisiones sobre la necesidad de implementar una
posible creacién, rehabilitacién y/o ampliacion de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales.

m) Diagnostico de la gestién del servicio

Analisis de la situacién actual de los servicios, lo que comprende el analisis de la
poblacion servida, coberturas, conexiones totales, conexiones activas, conexiones
inactivas, por categoria de usuarios (doméstico, comercial, industrial, estatal, social).

Informacion sobre los aspectos financieros, econémicos y administrativos de la
EPS o prestador de servicios, debiéndose considerar: informacién solo general de
tipo comercial, operacional, administrativo o de gestién, econdémica y financiera
(Indicadores de sostenibilidad de los servicios y eficiencia empresarial)?s,

Analisis de los costos de operacién y mantenimiento de los sistemas de agua,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, asi como de las politicas y
practicas sobre el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.

Describir la estructura tarifaria vigente, los incrementos tarifarios del periodo
regulatorio y el plan de inversiones de la Empresa de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado o la que haga sus veces.

Analisis de los principales indicadores de gestion y calidad de los servicios de
saneamiento y su evolucién histdrica de los Ultimos 5 afios, tomando como base la
informacién disponible y vélida de Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS) y el Organismo Técnico de la Administracién de los
Servicios de Saneamiento (OTASS) u otras entidades competentes. A fin de tener
en consideracion los proyectos desarrollados en la zona, el consultor debera solicitar
a la EPS o prestador de servicios y otras operadoras de la ciudad los planos,
informacion técnica operativa y comercial, proporcionada de manera referencial.

Psmroncr, Evaluar la gestion que realiza la EPS o prestador de servicios respecto al control
ocha, 160112024 111550 y monitoreo de los Valores Maximos Admisibles (VMA) de las descargas no
4 domesticas al servicio de alcantarillado sanitario.

AL VEGA Flor Milagros

MR A )
n) Caracterizacién de las aguas residuales

Caracterizacion de las aguas residuales sin tratar (descargas sin tratar a cuerpo
receptor y/o afluentes de PTAR) de cada descarga representativa, en
concordancia de la Norma OS. 090 del Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE), "Métodos normalizados para el andlisis de aguas potable y aguas
residuales”, de APHA-AWWA-WPCF (campafia de aforos de 10 dias vy
caracterizacion de 5 dias, en ambos casos en mediciones horarias de 24 horas y
los ensayos en muestras compuestas)?’.

26 Resolucion de Consejo Directivo N°063-2021-SUNASS-CD “Aprueban el Sistema de Indicadores e [ndices de la
QJ Gestidn de los Prestadores de Saneamiento”

¥ En el caso de existir cdmaras de bombeo de aguas residuales ubicadas antes de la PTAR, debera realizarse el
muestreo del afluente posterior a dicha infraestructura.
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Previo al inicio de la campafia de monitoreo, el Consultor debera validar con la
entidad la metodologia de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de
monitoreo conforme a los planes de trabajo especificos

La cantidad minima de puntos de monitoreo de agua residual deberan
desarrollarse en base a la cantidad de areas de drenaje del proyecto (con un
minimo de 15 puntos de caracterizacion y 15 puntos de aforo, en caso se realice
una menor cantidad se debe de sustentar). Los muestreos se efectuaran aplicando
los protocolos aprobados para tal fin, mediante laboratorios acreditados por
INACAL, durante el mismo periodo en que se realiza el muestreo de los afluentes.

Dicha caracterizacion debera determinar los parametros mas significativos
(conforme al Apéndice F de estos lineamientos), a fin de determinar la carga?®
a ser removida por los procesos de tratamiento.

Con la informacién proporcionada por el prestador de servicios de saneamiento
ylu otra entidad, el Consultor debera considerar en la caracterizacion los
principales contaminantes en las aguas residuales provenientes de sustancias
vertidas por actividades no domésticas que se identifiquen, segun los parametros
establecidos en los VMA y que no han considerados en el Apéndice F de estos
lineamientos.

Para caracterizar el parametro de temperatura, y obtener los valores mas
desfavorables que seran empleados en el disefio de los procesos de tratamiento
bioldgico y fisicoquimicos, sera determinado a través de correlaciones de los datos
de temperatura del aire y agua existentes. A falta de datos histdricos, deberan
desarrollarse los modelos predictivos que corresponda.

Ademas, para el caso de las cuatro (4) PTAR existentes?®, se verificara si los
efluentes provenientes de cada una de las PTAR cumplen los limites maximos
permisibles (LMP) 3%, segin las indicaciones mencionadas en los parrafos
anteriores. Realizando las mismas campafas de monitoreo (en plazo y cantidad)
que las especificadas para los afluentes de las PTAR.

o) Caracterizacion de la calidad en el cuerpo receptor

Se desarrollara la caracterizacion de la calidad en el cuerpo receptor; sin embargo,
previo al inicio de las actividades el consultor debera validar con la entidad la
metodologia de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitoreo
conforme a los planes de trabajo especificos.

De caracterizarse la calidad de las aguas del cuerpo receptor (rio, quebrada, etc.)
asf como de cualquier otra corriente natural de agua aledafna, debiéndose verificar
si en la actualidad se cumplen los ECA-Agua correspondientes a cada cuerpo de
agua superficial®'. La cantidad minima total de caracterizaciones (muestreo
puntual) en los cuerpos receptores sera de 07 puntos en el drea de estudio.

Considerar la correspondiente clasificacion de cuerpos de aguas superficiales (rio,
lagos y lagunas) emitido por la Autoridad Nacional del Agua. Incluir los efectos a

8 Metales, sustancias vertidas por actividades industriales (cuero, lacteos, etc.) y otros. Los valores de estos
parametros en las aguas servidas deben estar certificados por un laboratorio acreditado por INACAL.

2 Se precisa que la PTAR de la localidad de Concepcién denominada Doris Mendoza Paredes, se encuentra
inoperativa, por lo que no se considera en el conteo de las cuatro (4) PTAR indicadas.

% Aprobados por el Decreto Supremo No. 003-2010-MINAM. Para su evaluacién se aplicara lo establecido en la
Resolucién Ministerial No. 273-2013-VIVIENDA. Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales — PTAR (publicado el 30 de octubre
de 2013).

%' De acuerdo con el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales
(enero 2018). Aprobado con Resolucion Jefatural N 010-2016-ANA del 11.01.16.
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corto, mediano y largo plazo si no se solucionan los problemas de los servicios
mencionados.

Para efectos de seleccion de los ECA-Agua que corresponda se usara la
clasificacién realizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) mediante R.J.
N°030-2016-ANA y lo sefalado en el D.S. N°004-2017-MINAM, y demas
dispositivos normativos existentes y vigentes.

De acuerdo con lo sefialado en la normatividad el muestreo y los ensayos deberan
ser realizados por laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad
(INACAL).

Se deberd identificar el nivel tréfico en cada zona de influencia y el nutriente
limitante (Nitrégeno o Fdsforo). Esta informacion servira para definir la estrategia
de tratamiento (seleccién de procesos adecuada). De corresponder.

Andlisis de la capacidad de asimilacion del cuerpo receptor

El Analisis de la capacidad de asimilacién del cuerpo receptor se realizara de
acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del capitulo Il de la “Guia para la
Determinacion de la Zona de Mezcla y la Evaluacién del Impacto del Vertimiento
de las Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua”, publicado por la
Autoridad Nacional del Agua en agosto de 2017.

Sistematizacién del Diagndstico: Se sistematizara la informacion de la
infraestructura existente a través de la matriz presentada en el Apéndice A de
estos lineamientos, asimismo a fin de brindar consistencia a la naturaleza de
intervencion del proyecto se debera analizar la situacion del sistema de
tratamiento de agua residual a través del Flujograma presentado en el Apéndice
B de estos lineamientos.

r) Analisis del riesgo:

Efectuar el analisis de vulnerabilidad (exposicion, fragilidad y resiliencia) de los
sistemas existentes frente a los peligros identificados en el diagndstico del area
de estudio e influencia.

Poblacién afectada

Corresponde al analisis del conjunto de individuos afectados por la situacién negativa
que se intenta solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una
brecha prioritaria.

La poblacién afectada sera la base para determinar a los beneficiarios directos del
proyecto.

Especial atencion tendra el diagnéstico de la poblacion afectada por el problema y su
participacion en el proceso; de este grupo se analizara los aspectos demogréficos,
economicos, sociales, culturales, ademas de los problemas y efectos que perciben.

Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema central; (i) la demanda (i)
las estrategias de provisién de los bienes y servicios.

En esta seccion se analiza a la poblacion afectada considerando las siguientes
variables:

o lIdentificacion de la poblacion afectada o beneficiaria (obtenida del Censo Nacional
de Poblacion y Vivienda del INEI o padrén de usuarios).

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Per.

T.5112001200 | E. contact@proinversion.qob.pe

WWW.INVESTINPERU.PE

@nadu digitalmente por:

VALVERDE HERRERA Mario Guido FAU 20380799643 hard

Fecha: 15/01/2024 17:22:17

iicHE
-



.PERU Mmaster: S A _ Dwecﬁﬁdn de Por&afol:o - %pulﬂﬁ

de Economaa y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

o Tasa de crecimiento intercensal, estimada entre los ltimos censos poblacionales
(Censos Nacionales de Poblacién y Vivienda del INEI), asi como su proyeccion
para el horizonte de evaluacion del estudio (20 afios).

Atraves de encuestas socioeconémicas, se debera identificar principalmente:

o Informacién sobre abastecimiento alternativo al servicio (ejemplo acarreo de agua)
o Ingreso promedio mensual.
o Disponibilidad de pago por la prestacion de un buen servicio de saneamiento.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre otros,
los, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climatico o de contaminacion
ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del proyecto.

3.1.4 Los involucrados en el proyecto

Identificar a los grupos de poblacion y entidades publicas y privadas que se vinculan
con el problema o con la solucién, y presentarlos en la matriz de involucrados, la
misma que debe sefalar la fuente de informacién utilizada para consignar la opinién
de los involucrados y adjuntar como Apéndice estas fuentes de informacion
(resumen de entrevistas, etc.).

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Problemas Intereses Estrategias

Grupo
Involucrados

Acuerdos y
compromisos

El diagnéstico tendra presente, entre otros, habitos de consumo de agua potable,
patrones culturales, situaciones de riesgo d en el contexto de cambio climatico o de
contaminacion ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del PI.

El diagndstico de involucrados en el proyecto incluira un andlisis de riesgo de actores
respecto a la incorporacién de |a participacién privada.
kT En ese sentido, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse
i afectados con la ejecucion del Pl, o podrian oponerse; sobre esta base, se plantearan
:%u:fﬁ?%’;"q}’?f; las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. Especial
atencion debe tener la identificacion de los actores propietarios de terrenos donde se
ejecutara el proyecto y aquella asentada en la periferia de los terrenos.

3.2 Definicién del problema, sus causas y efectos

Especificar el problema central identificado, el mismo que sera planteado sobre la base
del diagnostico efectuado y estara asociado con el acceso a los servicios sobre los
cuales se intervendra. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, asi
como los efectos que este ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en el
diagnéstico realizado (evidencias como indicadores cuantitativos, cualitativos,
fotografias, testimonios, entre otros). Sistematizar el arbol de causas-problema-efectos.

3.3 Planteamiento del Proyecto

3.3.1 Obijetivo central

El objetivo central del proyecto es lo que se pretende lograr al finalizar su ejecucién.
SL. La forma de definir el objetivo central es planteando el problema solucionado. Sobre
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la base del arbol de causas y efectos se construye el arbol de medios y fines, que
define la situacién deseada que se quiere alcanzar con la ejecucién del PI.

3.3.2 Alternativas de solucion
Identificacion de Alternativas
En funcién del diagnéstico, definicion de problemas, causa y efectos, aspectos
legales, institucionales, ambientales y otros que surjan de observaciones que realicen

in situ los proyectistas, se debera identificar las alternativas de solucién.

Las alternativas de solucién se plantean sobre la base de los medios fundamentales
identificados en el Arbol de Medios y Fines.

Las alternativas de solucién son las distintas agrupaciones de las acciones
planteadas que permitan dar solucién al problema. Las mismas deben tener relacién
con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre si
y mutuamente excluyentes.

3.4 Aporte al Cierre de Brecha y Vinculacién al Indicador

Identificandose que el proyecto de inversién contribuye al cierre de una o mas brechas
prioritarias del Sector, se procedera en esta seccion a determinar cuanta es dicha
contribucion al cierre de brecha de cobertura de los servicios de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales, y cuanta es la contribucién al cierre de
brecha de calidad del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

4., FORMULACION

Para efectos de la formulacién del proyecto se debera considerar la informacién de
los estudios de Preinversion y/o expedientes técnicos existentes en el area de estudio
que permitan complementar la determinacion de la brecha oferta — demanda y el
disefio de ingenieria.

4.1 Horizonte de evaluacion del proyecto

GARCIA DE

WRI?E‘& nnl Clﬂ!

e 15011202 113550 Este horizonte se establece para proyectar y evaluar los beneficios y costos de las

*éi alternativas analizadas. Asimismo, para determinar la rentabilidad social del proyecto
EGA Flor Milagros n . .

R e y determinar si debe ejecutarse o no.

El periodo en el que se estimaran los costos y beneficios del proyecto es un minimo
de 20 afos, a los cuales el Consultor sumara el plazo para la fase de formulacién,
evaluacion y ejecucion que se determine en el estudio.

4.2 Determinacién de la brecha oferta - demanda

Para el calculo de la oferta (en la situacién «sin proyecto» y/o «optimizada») y la
demanda (en la situacion «sin proyecto» y «con proyecto») se analizaran las variables
relevantes para la simulacién de diversos escenarios.

4.2.1 Anélisis de la demanda

Se estimara y proyectara en el ambito de influencia del proyecto, la poblacion
demandante, actual y futura, especificando y sustentando los parametros y supuestos
utilizados. Para realizar las proyecciones de la poblacion y establecer la densidad
poblacional (habitantes/vivienda) por sectores de abastecimiento, se complementara
la informacién de los censos de poblacion y vivienda del INEI con otras fuentes de
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informacion primaria (encuestas) o secundaria, con el sustento correspondiente y
Unicamente de ser necesario.

Andlisis de la demanda actual por categoria de usuario y de los grupos involucrados
que son afectados.

Proyectar la demanda en la situacion “sin proyecto” y, de corresponder, en la situacién
con proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sustentando los
supuestos utilizados.

La demanda se debera determinar para los servicios de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales, por sectores y/o areas de drenaje segun
corresponda. Las areas de drenaje y/o sectores deberan ser las contempladas en el
Plan Maestro Optimizado (PMO) y/o Estudio Tarifario vigente.

De existir la informacién, se debera utilizar informacién de la base comercial de los
Prestadores de Servicios de Saneamiento locales para establecer el consumo unitario
por categoria de usuario y segun la modalidad de facturacién (medido, promedio de
lecturas o consumo asignado).

Para proyectar el consumo unitario de los nuevos usuarios domésticos del servicio
de agua potable, se podra considerar el consumo de un sector poblacional que tenga
caracteristicas socioecondmicas similares al area de influencia del PI.

Para el célculo de la demanda del servicio de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, los indicadores y supuestos utilizados deben
guardar consistencia con el diagnéstico y con lo sefalado en la Norma 0S.050,
Norma 0S.070, Norma 0S.090 y Norma 0S.100 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

La estimacion de la demanda requerida de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales se realiza en base a tres escenarios:

a) Escenario N°01: Calculo de la poblacion actualmente atendida con los servicios
por parte de la EPS. d

%ﬂ»ﬂg?g’%ns.cm b) Escenario N°02: Calculo de la proyeccion de la poblacién actualmente atendida
o136 111550 con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por
E 7 parte de la EPS y demas prestadores de servicio.

WPosoraiatul c) Escenario N°03: Calculo de la proyeccién de la poblacién actualmente atendida

con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por
parte de la EPS y demas prestadores de servicio. Ademas de |la poblacién que no
cuenta con uno o mas de los servicios de saneamiento.

De contar con la informacion para el desarrollo de la estimacion de la demanda
debera de considerarse los siguientes supuestos:

v Poblacién actual y proyectada al inicio de la fase de funcionamiento

v" Poblacién con y sin acceso al servicio de agua potable

v"N° de Total de Viviendas, y viviendas con y sin conexion domiciliaria de agua
potable

v N° de usuarios de |IE, ES, e Instituciones sociales

v Densidad poblacional (Hab/viv)

v Dotacién domiciliaria (l/Hab/dia), dotacién de poblacion no conectada
(/Hab/dia) y dotacion estatal y social (l/dia)

v Porcentaje (%) de cobertura de agua potable y alcantarillado

v Tasa de crecimiento pablacional

v Demanda méaxima diaria y horaria
ﬂ v" Porcentaje de pérdidas de agua
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v Porcentaje de la capacidad de regulacion.
v Porcentaje de contribucion al sistema de alcantarillado
v" Continuidad del servicio

4.2.2 Andlisis de la oferta

Determinar la oferta en la situacién “sin proyecto”, sobre la base del diagndstico del
servicio realizado considerando lo sefialado en el numeral 3.1.2 de estos contenidos.
A tal efecto:

i. Para el servicio de alcantarillado

Se determinaran las capacidades operativas y de disefio, actuales y futuras (en la
situacion “sin proyecto”), de cada componente a intervenir del sistema de
alcantarillado, que se espera siga funcionando. Para ello se debe sintetizar lo
identificado en el diagnéstico.

En ambos (actual y futura) casos se debera considerar la oferta “optimizada” en
funcion a las capacidades de los componentes a intervenir de los sistemas existentes.

Se sustentara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados.
ii. Para el servicio de tratamiento de aguas residuales

Se determinaran las capacidades operativas y de disefio, actuales y futuras (en la
situacidn “sin proyecto”) de los componentes del sistema de tratamiento de aguas
residuales, que se espera siga funcionando. Para ello se debe sintetizar lo identificado
en el diagnostico.

En ambos casos (actual y futura) se debera considerar la oferta “optimizada” del
sistema existente.

Se sustentara el enfoque metodoldgico, los parametros y supuestos utilizados.

&mmm o 4.2.3 Determinacion de la brecha oferta-demanda

GIIZDZA \ :15:50

é Determinar la brecha a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto (déficit o
2R brecha), sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacion
sin proyecto o con proyecto, segln corresponda) con la oferta optimizada; o, en su

defecto, con la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

4.3 Analisis técnico de las alternativas

El desarrollo de la ingenieria debe ser suficiente para una estimacién de los costos
del proyecto. El Consultor debera determinar y sustentar el margen de variabilidad
del proyecto de acuerdo con la préactica internacional recomendada 97R-18 de la
Asociacion Americana de Ingenieria de Costos (AACE).

4.3.1 Trabajo de Campo

Tiene como objetivo recopilar y analizar la informacién disponible y realizar los
estudios necesarios para establecer las bases sobre las cuales se fundamentara el
proyecto. Esta documentacion permitira justificar cada una de las obras proyectadas,
en cuanto a su tipo, tamano, caracteristicas y detalles, y tendra relacién directa con
los criterios aplicados en el disefio.
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Previo al inicio de cada trabajo de campo el consultor debera validar con la entidad |a
metodologia de trabajo y la cantidad de muestras y/o puntos de monitoreo conforme
a los planes de trabajo especificos.

Los antecedentes, investigaciones y estudios generales minimos a recopilar incluyen
los aspectos siguientes:

a) Fisicos: datos generales sobre la topografia lacal, geomorfologia e hidrogeologia.

b) Estudios hidrologicos, y evaluaciéon de la capacidad de asimilacién de los cuerpos
receptores de los vertimientos de los efluentes tratados por el proyecto: morfologia
del rio, condiciones criticas de velocidad de corrientes, profundidad, caudal, analisis
de informacién de maximas y minimas avenidas, socavacion (de ser el caso) etc,
Realizar aforos puntuales en los cuerpos receptores en toda el area de estudio, con
un minimo de 07 puntos. En caso, los resultados no sean compatibles con la
informacién histdrica de caudales en los cuerpos receptores, el consultor debera
realizar nuevamente los aforos.

Determinar la zona de mezcla en el cuerpo receptor y la ubicacién del punto de
monitoreo y control de los parametros del ECA-Agua, considerando lo establecido en
la “Guia para la Determinacién de la Zona de Mezcla y |la Evaluacién del Impacto del
Vertimiento de las Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua’,
publicado por la Autoridad Nacional del Agua en agosto de 2017. Para tales efectos,
debera emplearse cualquiera de los modelos predictivos que describe la guia.

Para el desarrollo del presente estudio hidroldgico, y considerando la ubicaciéon de
los puntos de monitoreo seleccionados se podran referenciar los trabajos
desarrollados (monitoreo y aforo de caudales) en la etapa de diagnastico del presente
estudio de Preinversién.

c) Estudios de Batimetria en cuerpos de agua superficiales El consultor debera revisar
la informacion existente y complementar con el levantamiento topografico del relieve
de la superficie del terreno del cuerpo receptor en el area requerida. Para los estudios
de batimetria se deberan generar lineas de corte transversales.

%Q,g%réﬁfg,c,,,, Se precisa que el area minima de exploracion se fijara en cien (100) metros aguas

AU 2031 hard . . . . . ’

e abajo del punto de vertimiento determinado por el consultor. Debiendo generar lineas

v de corte transversales cada diez (10) metros para conocer la superficie del cuerpo

ShLVEGA Flor Milagros . . ’ . n .

3 20ga9ethars, receptor. Dicho estudio debera realizarse para cada uno de los puntos de vertimiento
de acuerdo con el numero de plantas de tratamiento de aguas residuales de la

alternativa técnica factible seleccionada por EL CONSULTOR.
d) Estudios topograficos y geodesia:

» El estudio debera ser desarrollado en forma integral por el Consultor mediante
Estacion total, RTK y/o vuelo fotogramétrico con coordenadas geograficas y de
UTM referenciadas al sistema del Instituto Geografico Nacional (IGN). Se
establecera una poligonal de apoyo en base a los puntos del posicionamiento
horizontal y vertical. La cantidad de puntos geodésicos referenciados al IGN sera
determinada por EL CONSULTOR de acuerdo con los criterios que establezcan
sus especialistas en base a la informacion desarrollada para el proyecto.

» Del terreno seleccionado para la alternativa técnica factible seleccionada se
debera realizar la monumentacion y levantamiento de puntos de control
geodésico que sean necesarios, en el DATUM WGS -84, distribuidos
técnicamente en el area de los predios descritos en el universo de trabajo (por
cada localidad), asignandole a cada uno de ellos su respectiva nomenclatura.
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» Levantamiento topografico a nivel perimétrico de otros elementos existentes
ubicados en campo que sean necesarios para el diagnéstico de terrenos.

» Presentar el registro fotografico de los puntos de control geodésicos y
monumentaciones.

> Para el levantamiento topogréfico de las obras proyectadas se debe realizar lo
siguiente:

* Enlos planos de planimetria, El CONSULTOR mostrara la ubicacién de la(s)
captacion(es), PTAP(s), Reservorios, redes de distribucion primarias,
estaciones de bombeo de agua (de corresponder), PTAR(s), colectores
primarios, emisores, estaciones de bombeo y lineas de impulsiéon (de
corresponder), para lo cual debe realizar las verificaciones necesarias para
confirmar las ubicaciones.

e Ubicaciéon de la(s) captacion(es), PTAP(s), Reservorios, estaciones de
bombeo (de corresponder), PTAR(s), y otras infraestructuras civiles (Incluye
accesos vehiculares y/o peatonales) e hidraulicas propias de los sistemas
de evaluacion, a escala 1/2000 y/o que permita su apreciacién en forma
clara, con curvas a nivel cada 1,00m.

e Trazo de las lineas proyectadas y existentes en planta a escala 1/2000 con
curvas a nivel cada 1,00 m. Se indicara toda la informacién superficial
encontrada. Se realizara la nivelacion y replanteo correspondiente,
verificando datos e incluyendo detalles del levantamiento: tipo de vias,
pavimento, bermas, jardines arboles, buzones de desagiies, buzones
telefonicos, rio, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a
puntos notables, con su respectiva leyenda.

e El Consultor debera proporcionar informacién de todos los puntos del
levantamiento topografico realizado, con sus respectivas coordenadas y
elevaciones.

) » El Consultor debera proporcionar el panel fotografico del estudio realizado,
3?3%@3?3%%5;9&. en el que pueda demostrarse los distintos escenarios donde participe el
s e personal profesional calificado y la ejecucion de los trabajos de campo para
el desarrollo del estudio.

g;\L VEGA Flor Milagros
MR W,
» El Consultor podra utilizar, previa coordinacién con la Entidad
documentacién procedente de la Empresa Prestadora de Servicio de
Saneamiento del ambito, u otra entidad competente, que correspondan a
estudios definitivos y/o expediente técnicos aprobados y desarrollados
desde enero 2021 hasta la actualidad con la misma area de influencia del
presente proyecto.

e) Estudios de mecanica de suelos

Se requiere un Estudio de Mecanica de Suelos, que permita identificar las
caracteristicas fisicas-quimicas y propiedades mecénicas del suelo de fundacién
para las infraestructuras de alcantarillado y tratamiento de agua residuales de las
obras generales proyectadas (lineas de impulsion, colectores primarios y principales,
emisores y/o interceptores, casetas y/o camaras de bombeo y re bombeo, etc.), redes
secundarias y si el proyecto lo requiere se identificaran las probables ubicaciones de
muros de contencién, que involucren las zonas de ampliacion de cobertura de
servicio; y complementado con informacion secundaria recopilada que permita
identificar el tipo de suelo por donde se proyectara la alternativa de solucion.
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Durante el desarrollo de los estudios de mecanicas de suelos, el Consultor esta
obligado a informar de acuerdo con el cronograma establecido, los dias de inspeccién
en campo y toma de muestras, a fin de que se disponga la verificacion de los trabajos
a realizar.

El Consultor debe anexar el panel fotografico del estudio realizado, en el que se
evidencie los trabajos realizados en campo; se precisa que el especialista debe de
figurar en el panel fotogréafico. Los resultados de los ensayos seran admitidos siempre
y cuando provengan de laboratorios de entidades acreditadas por INACAL o
universidades que den el servicio; los documentos (Informes y/o fichas de resultados)
deben ser presentados en original, en hojas membretadas, debidamente sellado y
firmado por el profesional responsable del laboratorio.

Para la evaluacién de los componentes del Proyecto, la investigacion del suelo se
realizara mediante calicatas, las cuales deben realizarse en la ubicacién del trazo
(hasta 10 metros) de la infraestructura proyectada, de preferencia y si las condiciones
lo permiten, y hasta la profundidad de instalacién en caso de lineas y redes o hasta
la profundidad de cimentacion en caso de estructuras civiles. Las exploraciones
realizadas serviran ademas para verificar posibles interferencias e identificaciéon de
napa freatica.

Se deberan tener en cuenta estas consideraciones especificas en el desarrollo del
estudio:

» La geologia y geomorfologia local debe ejecutarse claramente en los puntos
donde se ubicaran los componentes del proyecto segun las alternativas técnicas
factibles, se debe acompanar con tomas fotograficas panoramicas, donde se
verifiquen los tipos de rocas encontrados, el estado actual de las rocas, los
niveles de meteorizacion y/o intemperismo, etc.; el especialista debe hacer una
inspeccion de campo del area de estudio y establecer su evaluacion geolégica
para fines del proyecto.

» Se debe indicar los peligros existentes por los agentes Geodinamicas Externos
e Internos que afectarian las obras proyectadas.

Bauncancimor » Se debe hacer una zonificacién del area de estudio segln los tipos de suelos
SRS Flee encontrados. El analisis sismico es en base al RNE segln su Norma Técnica
E.030 vigente.
;E;u VEGA Flor Milagros
TR W
» Para la aprobacion de las calicatas se deberan presentar un panel fotografico de
cada calicata donde se pueda apreciar su ubicacion, su profundidad ejecutada y
el tipo de suelo existente, la cantidad de fotos (en formato .JPG) no es limitativa,
pero como minimo 4 tomas fotograficas por cada calicata, las fotos deben indicar
la fecha y hora de su toma, sera responsabilidad del Consultor la entrega

adecuada de lo solicitado.
> Investigaciones Geotécnicas por realizar para lineas primarias:

¢ Ubicacion de calicatas o excavaciones

¢ Hoja de registro de calicatas o excavaciones

e Analisis Fisicos: Analisis granulométrico, Limites de attemberg, Contenido
Humedad y clasificacién de suelos, en caso ser necesario, corte directo con
su correspondiente ensayo de Densidad Natural in-situ.

» Analisis Quimicos: Cloruros, Sulfatos y Sales Solubles. Conductividad y pH.
Anélisis de Resultados: Determinando la agresividad del suelo (sulfatos) al
material de las tuberias, concreto, fierro y otros materiales que se

Q emplearan en el proyecto, posibles problemas geotécnicos.
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e Se identificara la profundidad del nivel de aguas freaticas en cada punto de
observacion a través de las calicatas (si los hubiera).

¢ Descripcion de la conformacién del subsuelo del area en estudio
(especificando para cada una de las lineas proyectadas).

» Perfiles estratigraficos por punto investigado.

Investigaciones Geotécnicas por realizar para Estructuras

* Debera de realizarse las mismas investigaciones establecidas para lineas
primarias; ademas, debe complementarse con ensayos de corte directo,
con su respectivo ensayo de Densidad Natural in-situ.

¢ De ser el caso, realizar otros tipos de exploracion (sondajes tipo SPT,
refraccion sismica, resistividad eléctrica, etc.) que permitan conocer las
caracteristicas del suelo. Las profundidades de exploracién seran definidas
por el Consultor, de conformidad con el RNE.

La cantidad de calicatas a desarrollarse, segln los componentes que contemple el
proyecto, debera seguir los siguientes criterios:

Calicatas Unidades Exploraciones

Lineas de Aduccion Lineas de
Conduccién e Impulsién m Cada 500 m
Emisores e interceptores

Redes Primarias
Colectores Principales

m Cada 1000 m

02 por cada estructura,

ubicadas en:
Otras Estructuras: Area 01 al eje de la estructura
01 al perimetro de la
estructura
PTAR / PTAP Area 03
» Se debera realizar como minimo un total de 62 calicatas distribuidas en toda el
area de estudio. En caso requiera mas calicatas puede realizarlas a su costo o
utilizar informacién secundaria.
»> Asimismo, en caso de que el terreno sea muy heterogéneo, se debera realizar
una calicata por cada cambio de las caracteristicas del terreno.
> Para las estructuras existentes se determinara la calidad fisica — quimica del
suelo en el area donde esta ubicada dicha estructura.
> Determinar la capacidad portante admisible del terreno en aquellas zonas en las
que se localizaran las estructuras proyectadas, a las profundidades de
cimentacién prevista. Basandose en estos resultados, el Consultor establecera
las medidas de proteccién adecuadas para cada material y las recomendaciones
correspondientes. En general, se deberdn considerar las normas técnicas
vigentes a nivel nacional e internacional.
» Planos: Plano en Planta, con el mapeo de distintos tipos de suelos y el detalle
de ubicacion de las calicatas y tipo de suelos encontrados.
> La presentacion del estudio de Mecanica de suelos se cefiira a lo indicado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
> Los ensayos se realizaran, segln lo recomendado en la Normatividad Peruana,
Norma Técnica Peruana, asi como lo sefialado en la norma ASTM.
> El Consultor podra utilizar, previa coordinacién con la Entidad, documentacion

procedente de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento del &mbito, u
otra entidad competente, que correspondan a estudios definitivos y/o expediente
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técnicos aprobados y desarrollados desde Enero 2021 hasta la actualidad con
parte o la misma area de influencia del presente proyecto.

f) Urbanisticos: drea edificada actual, distribucién espacial de la poblacién (se debera
presentar un plano del amanzanamiento de la localidad con la ubicacion de las
viviendas existentes); uso del suelo; zonificacion territorial del municipio; tendencias
de desarrollo y crecimiento poblacional; planes directores de expansion de la planta
urbana; proyectos de barrios de vivienda en tramite; poblaciéon y area edificada
actuales y su distribucién en el area a desaguar; caracteristicas edilicias de las
diferentes zonas de la localidad; tendencia de crecimiento poblacional; planos de
dreas servidas. La informacion recabada sera presentada, en caso de que
corresponda, sobre planos del amanzanamiento de la localidad.

g) Climaticos: temperaturas maximas, medias y minimas, pluviometria (medias anuales
y mensuales), evapotranspiracion, vientos (direccién y velocidad), etc. Datos
estadisticos, indicando fuente de datos. Su relacion con los criterios de disefio de los
sistemas de tratamiento, componentes del sistema de alcantarillado.

h) Consideraciones para el disefio preliminar sistema y suministros eléctricos (puntos de
disefio, cuadro de cargas, entre otros), electromecéanicos, de automatizacion
(diagramas, etc.) telemetria y SCADA (disefios conceptuales entre otros).

i) Evaluacién de terrenos disponibles y de la adquisicion de terrenos adicionales

e Se evaluara la disponibilidad de terrenos para el emplazamiento de los diferentes
componentes de infraestructura que comprenda el proyecto, en sus alternativas
de solucién propuesta.

e Debera identificar la naturaleza juridica de los inmuebles, las caracteristicas
fisicas y legales de las areas requeridas para las diferentes adquisiciones de
propiedades o derecho de uso (servidumbres), asi como otros datos relevantes
de los propietarios registrales, estudio de titulos archivados, etc.

e Debera realizar las gestiones, tramites técnicos — administrativos y legales
correspondientes para la elaboracion del Expediente de Diagnastico Técnico —
Legal de los inmuebles requeridas en el proyecto (alternativa seleccionada).

s El Consultor debera gestionar documentos de compromisos de donacion, venta,

, cesion en uso o su equivalente de la disponibilidad de los terrenos, en propiedad

hﬁgfg‘gﬁg‘ggﬁﬁgm de entidades publicas, para la infraestructura sanitaria proyectada. De ser el caso,

s el Consultor sustentara las razones de no poder obtener el documento de

L disponibilidad del terreno.

TR s e Para el caso en que el proyecto se desarrolle en terrenos de propiedad privada,
en el estudio se debe determinar la posibilidad de que estos puedan obtenerse a
través de un proceso de compraventa3?, Si se precisa la adquisicion compulsiva,
se debe reunir todos los antecedentes que permitan determinar la factibilidad de
realizar las expropiaciones de los predios (o sectores de predios) identificados y
los montos necesarios para proceder a las mismas, para lo cual se preparara la
siguiente documentacién:

- Registro detallado de interferencias (entidad) y costos de reubicacion,
ademas de planos clave de ubicacion.

- Registro detallado de afectaciones prediales (condicién de la tenencia,
ubicacion, area afectada, area remanente, area total, registro fotografico, uso
actual, sustento de la tenencia legal del predio, costos de valuacion comercial,
costos de reasentamiento de ser el caso, analisis de la probable zona de
reasentamiento), ademas de planos claves.

v

% Para el caso de un terreno privado, se debera incluir en los costos de inversion el monto correspondiente para la
adquisicion del terreno y/o saneamiento fisico legal, adjuntando los arreglos institucionales referidos a una carta
de intencion del propietario en el cual declare su intencién de vender y especifique el area, asi como el precio
solicitado por m2.
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- Analisis del uso actual de los predios afectados.

- Obtencién de documentos legales de adquisicion de propiedad o posesién

- Obtenciodn de la busqueda catastral expedido por SUNARP

- Recopilacién de informacién grafica SUNARP.

- Recopilacién de partidas registrales, titulos archivados u otros documentos.

- Certificado de zonificacién y vias.

- Estimacion y sustento de costos de las afectaciones prediales.

- Planos perimétricos, ubicacion, fabrica con su respectiva memaoria descriptiva
en WGS-84 y PSAD 56.

- Plano de Diagndstico de Propiedad

- Plano y cédigo catastral en predios rurales

- Panel fotografico de cada uno de los predios.

» El Expediente de Diagndstico Técnico Legal, deberd contener de manera
secuencial y ordenada los siguientes requisitos:
1) Caratula, con fotografia del inmueble a afectar
2) Introduccidén: Descripcion breve del inmueble y la problematica
3) Datos técnicos del inmueble
3.1 Levantamiento topografico y geodésico del predio a afectar.
3.2 Para areas sin construcciones: Ubicacién fisica, zonificacion, area,
linderos, tipo de suelos, colindancias.
3.3Para areas construidas: Ubicacion fisica, zonificacion, area fisica,
linderos, tipo de suelos, colindancias, area construida de la edificacion,
descripcién de la estructura preexistentes, justificacion técnica de la
estructura, descripcidn de las areas colindantes, licencia de construcciéon
o documentos de Sunarp que sustenten la inscripcién de fabrica.
4) Analisis Registral y Legal
4.1 Analisis Registral
Estudio de antecedentes registrales
Estudio de |a partida electrénica donde se ubigue el predio.
Blusqueda y/o Certificado Catastral expedido por Registros Publicos.
4.2 Analisis Legal
Informe situacional de la evaluacién en campo segun analisis técnico
registral
Identificacion de propietarios
5) Analisis Técnico Gréfico
5.1 Memoria Descriptiva de los planos perimétricos, ubicacion, fabrica en
WGS-84 y PSAD 56, firmado por un profesional (Ingeniero o Abogado)
colegiado y habilitado.
5.2 Plano de ubicacion y localizacién, de acuerdo con la base grafica de
registros publicos.
5.3Plano perimétrico georreferenciado, en coordenadas UTM PSAD 56
actualizado al WGS 84 del predio.
5.4 Plan de Saneamiento Fisico Legal de los predios del proyecto.
Los documentos deberan ser elaborados de acuerdo con la Directiva
SUNARP.
6) Conclusiones y recomendaciones técnico-legales para el saneamiento del
predio.

Licencias, permisos y autorizaciones
Evaluar y determinar los permisos, licencias, etc., que seran necesarios para el

desarrollo del proyecto; incluyendo la gestion y determinacion de los costos para su
obtencion.

Obtener las licencias respecto a restos arqueoldgicos necesarios para la viabilidad
del proyecto, incluyendo su pago, asi como el desarrollo de los informes respectivos.

Interferencias con redes y servicios
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Se debera gestionar y revisar los posibles problemas que pudieran presentarse con
redes subterraneas de servicios existentes en la zona del proyecto (conexiones
eléctricas, gas, telefénicas e internet, agua potable y desagie, alumbrado publico,
etc.), por lo que necesariamente debera coordinarse con las correspondientes
entidades (publicas y privadas) de tales servicios; de las que se obtendran los
documentos correspondientes. La informacion (planos As Built, entre otros) debera
gestionarse y/o obtenerse de manera anticipada con la realizacion de los trabajos de
campo del Estudio de Suelos para evitar dafios en las redes subterraneas de terceros,
segun corresponda en caso de no obtenerse a ese nivel deberd estimarlo
razonablemente de forma técnica y justificarlo.

I) Canteras, depésitos de material excedente (DME) y estructuras de proteccion
Referente a las canteras se describira y determinaré la ubicacién de los lugares donde
existe el material apropiado y adecuado para ser utilizado tanto en las estructuras de
concreto, asi como en los rellenos en zanjas y estructurales si los hubiere. Se debera
ubicar los depdsitos de material excedente (DME) de la obra. Ubicar los botaderos
respectivos y plasmarlos en un plano de ubicacion de canteras y botaderos. Debera
recomendarse las estructuras de proteccién necesarias para el proyecto.

m) Disposicién de residuos
Evaluar y determinar las infraestructuras (ubicacién y capacidad) para la disposicion
final de lodos y residuos provenientes de la operacion y mantenimiento de las aguas
residuales.

Asimismo, debera identificarse el potencial uso de los subproductos del proceso de
tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las caracteristicas de la zona del
proyecto.

4.3.2 Niveles de Servicio

Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicio que el operador debe lograr
y mantener durante la operacién del servicio de alcantarillado y de tratamiento de
aguas residuales, segln corresponda.

Para el caso del servicio de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales, EL
Rpaace, .., CONSULTOR propondréa los parametros y valores de los niveles de servicio a partir
W o N . . ’ . .
il de los resultados del diagndstico y conforme a las guias o normativas sectoriales
4 vigentes.

o,
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4.3.3 Planteamiento técnico de la alternativa

Analisis de Alternativas Técnicas factibles

Las alternativas técnicas factibles deben cumplir los niveles de servicio establecidos
por el Sector. Pueden diferir en localizacién y tecnologia (materiales constructivos,
procesos de tratamiento, etc.).

La definicién de las alternativas técnicas factibles debera de considerar los siguientes
aspectos:

a) La localizacién: se debe identificar y analizar las opciones de localizacién
existentes para seleccionar las alternativas técnicamente factibles y que cumplan
con las exigencias de las normas, las cuales deben analizarse desde el punto de
vista econoémico. La informacién para este analisis se obtiene del diagndstico del
area de estudio del proyecto.

b) La tecnologia: se requiere analizar las opciones de tecnologia que pueden
emplearse en los procesos para la produccién del bien a la prestacion del servicio

9_ sobre el cual se interviene con el proyecto.
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c) El tamafo: se refiere a la capacidad de produccion de bienes y servicios que
proveera el proyecto para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte
de evaluacién.

d) Analisis de la gestion del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas
con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones
de prestacion del servicio a nivel de una UP y de la poblacion afectada
intervenidas mediante un PI, por efecto de un desastre potencial o del cambio
climatico. En concordancia con el Anexo 02 de la Guia General para la
Identificacién, Formulacion y Evaluaciéon de Proyectos de Inversion.

e) Impacto ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos
positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los
cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden
influir en la rentabilidad social del proyecto. Se debera adjuntar un analisis
completo en concordancia del Anexo 03 de la Guia General para la
identificacion, formulacién y evaluacién de proyectos de inversién, que debera
posteriormente ser complementada durante el desarrollo del capitulo de la
evaluacion. Este analisis debera velar por que los impactos ambientales
negativos que se produzcan sean los menores posibles, debiendo en todo caso
plantearse las medidas de mitigacién correspondientes. Verificar el cumplimiento
de los Limites Maximos Permisibles y los Estandares de Calidad Ambiental para
Agua. Asimismo, evaluar la disposicion final de los residuos que se generen
segun la alternativa propuesta (lodos producto de los sistemas de
pretratamiento, salmueras, etc.), asi como los posibles efectos en la
biodiversidad marina por la disposicién de la salmuera, a fin de evitar impactos
ambientales negativos en todas las fases del proyecto.

Para este andlisis se debera considerar los factores que inciden en la seleccién de
dichas variables y los establecidos en las normas técnicas sectoriales o nacionales,
y de ser el caso, las normas internacionales aplicables y referenciales para tal efecto
en caso de ser necesario; seguln la tipologia del proyecto, asi como las relacionadas
con la gestion del riesgo en el contexto de cambio climatico y los impactos

ambientales.
echi: 810112034 171580 En esta etapa se desarrollaran una priorizacién de alternativas técnicas factibles para
V) el proyecto, con el alcance de ingenieria conceptual, complementada con informacion
}%ﬁ%@?ﬁ?%’ﬁ"{fi?, primaria de corresponder, a efectos de seleccionar la alternativa técnica factible mas

conveniente, a través de un analisis multicriterio, el cual debera contener, entre otros,
el cumplimiento de los niveles de servicio y estandares de calidad establecidos por el
Sector competente del Gobierno Nacional y demas normativas aplicables
internacionales, la evaluaciéon comparativa del CAPEX y OPEX estimados de
proyectos similares y de acuerdo a la experiencia del proponente, asimismo se tendra
un Anexo con los sustentos correspondientes.

Diseno Preliminar de la alternativa técnica factible seleccionada

El disefio preliminar es la representacién grafica y/o esquematica del proyecto de
inversién que describa las caracteristicas fisicas principales de la alternativa técnica
factible seleccionada, con el propdsito de contar con una base para la estimacion de
costos.

En el disefio de la alternativa técnica factible seleccionada se podran plantear

diferentes tipos de unidades o elementos del sistema, dimensiones, caracteristicas

de funcionamiento (a gravedad o presion, etc.), ubicacion (terrenos para la planta

captaciones, reservorios, PTAP, PTAR, cuerpos receptores, etc.), variantes de

9\ materiales, caracteristicas constructivas, operativas y de mantenimiento, a efectos de
' satisfacer los requerimientos de caracter ambiental, etc. Se debe tener en cuenta
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ademas las condiciones singulares de la localidad donde se realizaran las obras (nivel
socio econdmico, posibles fuentes a utilizar, evolucion demografica prevista,
caracteristicas topograficas y geotécnicas del area, etc.) y como las mismas
condicionan el proyecto.

El disefio preliminar debe estar constituido por la documentacion sefialada en los
Apéndices de estas pautas, se deberad apreciar los dimensionamientos, la
distribucién de espacios o dreas y que pueden ser levantados con nivel de
informacion basada en visualizacion y estudios basicos. En ese sentido, |a alternativa
técnica factible seleccionada, debera ser elaborada con un disefio preliminar de
acuerdo con el alcance de ingenieria basica (sanitaria, eléctrica, electromecanica y
estructural).

- Se desarrollara el dimensionamiento y equipamiento de las obras de captacion,
PTAP, Reservorio, estaciones de bombeo. Dimensionamiento de Lineas de
conduccion, aduccién e impulsién, redes primarias y secundarias, entre otras
estructuras especiales que se determinen necesarios.

- Se desarrollara el dimensionamiento y equipamiento de las estaciones de
bombeo de aguas residuales, lineas de impulsién, los colectores primarios,
interceptores, secundarios, estructuras especiales que se determinen
necesarios.

- Se desarrollara el dimensionamiento y equipamiento de todas las obras
necesarias para cumplir con los nivele de servicio para el sistema de tratamiento
de aguas residuales.

Los disefios deben considerar o establecido en las normas o reglamentos vigentes
de acuerdo con el material que se determine como apropiado y las condiciones
sismicas de la zona.

A partir de este acapite, el desarrollo de los contenidos siguientes se basa en la
alternativa técnica seleccionada que forma parte de la alternativa de solucion.

4.3.4 Metas de productos

Teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda y el Planteamiento técnico,

%ﬁs%’é}ﬁﬁ-m establecer las metas concretas de productos que se generaran en la fase de
LR inversion y post inversién, incluyendo las relacionadas con la gestién del riesgo de
5 - desastres y la mitigacion de los impactos ambientales negativos. En particular:

AL jor Milagros

Pt s R

- Se precisaran las metas de productos que se obtendran en la fase de inversion.

- Se definiran las metas de produccion de los servicios a ser cubiertas por el
proyecto en la fase de post-inversién, con el sustento respectivo. Hay que tener
presente los casos en los que se requiere un periodo de maduracidon que se
reflejard en una gradualidad hasta alcanzar la total utilizacion de la capacidad
instalada del proyecto.

- Los requerimientos de recursos para la fase de inversion (caracteristicas,
cantidad y periodo).

En el caso de la inversidn en infraestructura se debera estimar las metas fisicas
(unidades, dimensiones, volumen) y especificar las principales caracteristicas de la
topografia del terreno, tipo de suelos, nivel de sismicidad en el area, disponibilidad
de materiales en la zona o condiciones para su traslado a la obra, etc. Se debe
considerar las normas técnicas y los estandares correspondientes al tipo de PI, asi
como a los usuarios o publico con condiciones especiales, tal como las personas con
discapacidad.
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En el caso de inversion en equipamiento, se debera precisar los equipos, la cantidad,
las caracteristicas técnicas basicas (vida util para efectos de establecer un calendario
de reposiciones, entre otros) e incluir cotizaciones.

En el caso de inversién en capital humano o mejoras en procesos o en gestion de la
entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendran (perfil y
numero).

En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnologicas,
analizar:

- Vigencia tecnolégica.

- Posibilidades de contar con capacitaciéon a operadores, usuarios, asistencia
técnica durante la operacién y mantenimiento.

- Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacién.

- Las caracteristicas y tendencias de los mercados de los principales insumos y
factores productivos requeridos para producir el servicio.

- Las dificultades que podrian impedir que dichos insumos y factores productivos
estén disponibles en las cantidades y calidades requeridas.

- Los requerimientos de recursos para la fase de operacién y mantenimiento
(caracteristicas, cantidad, periodo). Estos requerimientos estaran en funcion a
las metas de produccion.

4.3.5 Requerimientos de recursos
Identificar y cuantificar los recursos que se utlizaran en la fase de inversion
(caracteristicas, cantidad, periodo). Para ello, considerar las metas de productos vy el
resultado del analisis de la situacién «con proyecto» y «sin proyecto».,

Se deberan presentar ademas los recursos necesarios para ejecutar las acciones de
mitigacién de impacto en el ambiente y la reduccién del riesgo en un contexto de
cambio climatico.

Tambien se consideran los recursos, si son necesarios, de manera temporal durante

la ejecucién de la inversion, las interferencias con otros servicios, las licencias,

permisos u otros para iniciar la ejecucion y/o operacion, y para la gestién del
fgrsasecn. proyecto.

echa: 15/01/2024 17:15:50
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T !En la fase de post inversién, los requerimientos de personal, bienes, servicios,

WITERRE W an insumos y otros conceptos para garantizar la prestacion del servicio; segun los
resultados de la situacion «con proyecto» y «sin proyecto». Se requiere elaborar un
plan de produccion.

4.3.6 Gestion del Proyecto

Fase de ejecucion:

- Plantear la organizacion que se adoptara;

- Especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones (MVCS) y el Organo Técnico
(DGPPCS) designado que coordinara la ejecucion de todos los componentes del
proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos, sustentando las
capacidades y la designacion, respectivamente;

— Detallar la programacion de las actividades previstas para el logro de las metas
del proyecto, estableciendo la secuencia (diagrama Gantt) y ruta critica, hitos
principales, duracion, responsables y recursos necesarios;

- Senfalar la modalidad de ejecucion del P, sustentando los criterios aplicados
para la seleccion;

- Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la
ejecucion y la eficiente ejecucion.

Av. Enrigue Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Peru.
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- Precisar el procedimiento como el proyecto se inserta con la organizacion de la
Institucion.

Fase de funcionamiento:

- Detallar quién se hara cargo de la operaciéon y mantenimiento y |la organizacion
que se adoptara;

- Definir los recursos e instrumentos que se requeriran para la adecuada gestién
de la UP (Concesionario);

- Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la
operacion.

4.4 Costos a precios de mercado

Costos precios de mercado con proyecto

Determinar el costo de la alternativa elegida a precios privados o de mercado. Los

costos estan dados por:

- Costos de inversion (expediente técnico, obras civiles, equipamiento, terrenos,
supervision, capacitacion de personal, educacién sanitaria) y costos de
reposicién en el horizonte de evaluacion del proyecto.

- Costos de operacién y mantenimiento, que incluyen los costos fijos (aquellos que
no dependen del volumen de agua residual) y los costos variables (que si
dependen del agua residual).

Costos a precios de mercado sin proyecto

En estimacion de los costos®? «sin proyecto», se considera pertinente el uso de la

informacién proporcionada por el operador del servicio.
Otras consideraciones
Los costos a precio de mercado deberan estar referidos a una misma fecha.
ﬁ»},m?ﬁ"gc‘»:ong, =5 Los costos pertinentes para la evaluacion son solo los incrementales, es decir
AU hard . . .
sl Tiato aquellos que resultan de comparar las situaciones «con proyecto» y «sin proyecto».
x Por tanto, se debera definir primero |a situacién base de comparacion o situacién «sin
AL VEGA Flor Milagros.
R proyecto»

Incluir el Costo de Control Concurrente, en cumplimiento de lo sefialado en la ley N°

31358 y modificatorias, asi como las instrucciones del Invierte.pe.

4.4.1 Costos de inversion

Estimar los costos de inversion de la alternativa planteada, sobre la base de los

requerimientos de recursos definidos en el numeral 4.3 y la aplicacién de costos por

unidad de medida de producto; la metodologia de calculo y los costos aplicados
deberan ser sustentados.

Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversion;

incluyendo los asociados con las medidas de reduccién de riesgos y con la mitigacién

de los impactos ambientales negativos y manejo de residuos salidos, asi como los
de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, liberacién de
33 Costos de inversion y Costos de Operacién y Mantenimiento
} Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Pert.
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interferencias, educacién sanitaria y plan de comunicaciones durante la fase de
ejecucién, de corresponder.

Ademas de estimar las medidas de reduccion de riesgos de desastres (MRRD), se
deben considerar los costos para las medidas de adaptacion al cambio climatico
(MACC) de ser necesario. debiendo ser costos de inversién y costos de operacion y
mantenimiento del proyecto que permita evitar interrupciones en el servicio en el
horizonte de planeamiento. Ademas de ello se debera considerar los costos de
imprevistos o contingencias.

Se presentarda como sustento de los costos, el analisis de costo unitario, las
cotizaciones de magquinarias, equipos y demas insumos de mayor proporcion34 que
intervendran en el proyecto. Los precios del resto de maquinarias, equipos e insumos
podran ser determinados a partir de revistas de costos, otros proyectos desarrollados
en el mismo ambito de estudio, paginas web de proveedores, entre otros que pueda
autorizar la Entidad a propuesta del Consultor. Para el caso de otros proyectos, estos
no deben tener una antigiiedad mayor a 3 afnos respecto a la declaratoria de la
viabilidad del proyecto.

Se estableceran los metrados de las obras del Proyecto considerando los disefios
planteados, dichos metrados seran aprobados por la Unidad Formuladora. Asi
mismo, la Unidad Formuladora revisara el Presupuesto de las diferentes partidas
para cada obra proyectada.

Se elaboraran las especificaciones técnicas generales de las partidas que
intervendran en el proyecto.

Se tendra en cuenta las caracteristicas de los insumos, accesorios e infraestructura
que formaran parte del proyecto; de tal manera que se pueda prever los procesos
constructivos e instalaciones necesarias.

Los presupuestos deberan considerar los gastos generales fijos y variables, gastos
de supervision, utilidades, impuestos y todo gasto necesario para la ejecucion de las
obras del proyecto.

%E&“@%i%‘gﬂi-m- La presentacion de los costos de inversion debe incluir un cuadro resumen de costos
) 150112024“’:?&:50 por componente
Uaogineeied™ Los costos de adquisiciones de terrenos que correspondan al Concedente no se

deberan incorporar en los costos de inversion del Proyecto |IEC, considerando que
de ser necesaria dichas adquisiciones, se deberan efectuar a través de inversiones
de optimizacion correspondiente al Formato 02 del Invierte.pe.

4.4.2 Costos de reposicién

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante
la fase de post inversion del proyecto y estimar los costos correspondientes.

4.4.3 Costos de operacion y mantenimiento

Estimar los costos detallados de operacion y mantenimiento incrementales. Describir
los supuestos y parametros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales
a precios de mercado, incluyendo los asociados con las MRRD y MACC, asi como
los asociados con la mitigacion de los impactos ambientales negativos y manejo de
residuos solidos durante |a fase de operacion y los costos del soporte técnico para el

34 Que represente, al menos, el 70% del costo directo de inversién.
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monitoreo y control de los VMA, asi como el soporte técnico para el cumplimiento las
obligaciones reguladas en el RUPAP, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

En cuanto a los costos del soporte técnico en el monitoreo de los VMA de las
descargas de desaglies al sistema de alcantarillado sanitario, proveniente de las
conexiones no domeésticas en el ambito de prestacion de servicios del Prestador de
Servicios de Saneamiento, se debera considerar como minimo acciones para:

- El registro para usuarios no domésticos
- Lainspeccion y el control de los usuarios no domésticos y

- El monitoreo y la evaluacion de las descargas no domésticas, conforme a las
actividades y responsabilidades correspondientes.

5. EVALUACION

5.1 Evaluacion social

5.1.1 Beneficios sociales del proyecto

Los beneficios sociales se deben identificar de manera cualitativa, y deben ser
compatibles con los fines identificados en el arbol de objetivos.

Asimismo, se recomienda complementar la justificacion del proyecto con el analisis
de los beneficios indirectos del mismo, para el cual se tiene el método denominado
“Valuacién contingente”, el cual, mediante una encuesta a las viviendas se puede

relevar su disposicién a pagar por contar con un adecuado tratamiento de las aguas
residuales.

5.1.2 Costos a precios sociales

Se elaboraran los flujos de costos sociales durante el horizonte de evaluacién,

teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales seran

ajustados aplicando los factores de correccién® de precios de mercado a precios
mgggn foa carn sociales.

ocha: 1 h‘ 4 17:15:50

\":

Bt Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacion de los flujos de
i or Milagros . . N . .
Wampeatinyd L, costos en la situacién «sin proyecto» y la situacién «con proyecto».

5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto

En el estudio de Preinversion, la rentabilidad social se efectuara mediante las
metodologias costo efectividad (para el servicio de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales).

La evaluacion se debera efectuar a precios sociales utilizando la tasa social de
descuento vigente y otros parametros de evaluacién social pertinentes para el
analisis.

Como resultado de la evaluacién social, se presentara:
- Flujo de inversidn, reposicion, operacién y mantenimiento a precios de mercado.
- Flujo de inversion, reposicion, operacién y mantenimiento a precios sociales.
- VACS: Es el valor actual de los costos de inversion, reposicién, operacion y
manteamiento a precios sociales.

% Sobre la base de lo establecido en el Apéndice N° 03 de Invierte.pe.
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- Poblacién beneficiaria promedio: Es el promedio de habitantes beneficiarios que
el proyecto atendera entre el primer afo de operacion y el tltimo del periodo de
evaluacion establecido.

- ICE: Indicador de costo efectividad, es el resultado de dividir el VACS entre la
poblacion beneficiaria promedio.

- Costos per capita a precios de mercado: Es el resultado de dividir la inversion
total del proyecto a precios de mercado entre |a poblacion beneficiaria promedio.

Metodologia costo/beneficio

Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente vy, por tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se
deberan utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente
Social y Tasa Interna de Retorno Social.

Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)

Aplicar esta metodologia de evaluacion sélo en el caso que no sea posible efectuar
una valorizacion adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los
indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar
alternativas de distinta vida util, se debe usar el Costo Anual Equivalente.

El indicador de costo-eficacia o costo-efectividad es expresado en soles por
habitante, este debera ser igual o menor a los costos per capita referenciales36,
establecidos por el Sector como linea de corte para declarar la viabilidad de los
proyectos, tal como se muestra a continuacion:

Segun Regién Alcantarillado Tratamiento de Aguas
Geografica (soles) Residuales
(soles)
Costa 2,715 3,193
Sierra 2,457 2.544
Selva 3,775 1 ,377

5.1.4 Analisis de sensibilidad

5.2

Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i) determinar cuales son las variables (como
la demanda, costos de los principales insumos, entre otros), cuyas variaciones
pueden afectar la condicion de rentabilidad social del proyecto o la seleccién de
alternativas, (ii) definir y sustentar los rangos de variacién de dichas variables que
afectarian la condicién de rentabilidad social o la seleccidn de alternativas.

Evaluacion privada del proyecto

Contempla el analisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista
del Prestador de Servicios de Saneamiento responsable de |a prestacién del servicio
de tratamiento de aguas residuales de cara al usuario final, con el objeto de
determinar el incremento tarifario requerido para cubrir los costos de operacion y
mantenimiento, asi como determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué
punto tendra que ser financiado con recursos publicos, sujeto a que el proyecto sea
socialmente rentable. Los resultados de este analisis deberan complementar el
analisis integral de la sostenibilidad del proyecto.

36 Para el servicio de tratamiento de aguas residuales, y de corresponder para el servicio de alcantarillado, los
costos per capita establecidos por el Sector mediante la Resolucion Ministerial N° 263 — 2017 — VIVIENDA y
modificatorias. Los cuales no limitan la tecnologia.
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Para efectuar la evaluacién privada se debe construir el flujo de ingresos y egresos
para cada alternativa analizada. Los costos en este caso deben estar expresados a
precios de mercado y no incluyen los costos indirectos ni las externalidades.

Realizar el anélisis de los estados financieros de las EPS y/o prestador de servicios
y utilizar los estados financieros como referencia para elaborar el flujo de caja del
proyecto.

5.3 Andlisis de sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto
generara los resultados previstos a lo largo de su vida Util. Entre los factores que se
deben considerar estan: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion
y mantenimiento, segin fuente de financiamiento; (i) los arreglos institucionales
requeridos en las fases de ejecucion y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestién
del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v)
conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicién a pagar de los usuarios; y, (vii) los
riesgos en contexto de cambio climatico. Cuando los usuarios deban pagar una
cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacion del servicio, se realizara el andlisis para
determinar el monto y elaborard el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué
proporcién de los costos de operaciéon y mantenimiento se podra cubrir con tales
ingresos. Después de la viabilidad del Estudio se debera contar con la Opinién de
SUNASS respecto del impacto del proyecto en la formula tarifaria vigente de la
empresa de servicios de agua potable y alcantarillado y de los mecanismos de
inclusion en sus respectivo PMO en ejecucion.

5.4 Seleccion de la alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacién social,
considerando el mejor resultado de costo efectividad y cuyo costo per capita se
encuentre por debajo de lo establecido por el sector, ademas del analisis de
sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones de tal seleccién.

5.4.1 Financiamiento:

%&%ﬁaﬁﬁm Sefalar las fuentes de financiamiento previstas para la inversion, operacién y
) hu

SN s mantenimiento del proyecto. En el caso de financiamiento con recursos privados se
ts’ debe sefialar las fuentes y principales términos y condiciones asumidos para el
IDAL VEGA Flor Milagros " . . . . . . . .

Wominel financiamiento. En el caso de financiamiento con recursos publicos se debe analizar

la disponibilidad de recursos presupuestales.

5.5 Matriz del Marco Légico

Se presentara la matriz definitiva del marco légico del Proyecto. Se debera consignar
los indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados a ser considerados en
la etapa de seguimiento y evaluacion ex post del Proyecto.

6. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulacién y evaluacion del proyecto
(viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho
resultado, en términos de lo siguiente:
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- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de un
proyecto®, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar
qué atributo o atributos no se logré cumplir.

- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de
profundizacion de la informacién empleada para la elaboracion del estudio de
preinversién, asi como la consistencia y coherencia de los supuestos
establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, los parametros y
metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el
fundamento técnico y econdémico de la decisién de inversion.

7. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de Preinversion, el consultor
debera plantear recomendaciones técnicas que la UF debera trasladar hacia la UEI
la cual asumira la ejecucion y posterior operacién y mantenimiento, de corresponder.
Tales recomendaciones deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que se
deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar
durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se debera emitir
como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion:

- Las variables criticas que pueden influir en la estimacion de los costos de
inversion, asi como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar
alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucion.
Sefialar las limitaciones de informacién que enfrent6 la UF para realizar tales
estimaciones.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacion que enfrenté durante la preparacién del estudio de
Preinversion.

Fase de Funcionamiento:

- Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y
la entrega de servicios a la poblacion beneficiaria en particular, en los aspectos
financieros, presupuestales (asignacién de la operacion y mantenimiento), de
cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de

gﬁ&ggﬁ'cg;.é.m los activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento
seha: {S/acEa 11550 intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

v - Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
Wi et restricciones de informacidn que enfrenté durante la preparacion del estudio de

Preinversion.

8. ANEXOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
Se debera incluir como anexos la informacion que sustente los puntos considerados
en el estudio: estudios de base de ingenieria, disefio, costos unitarios de obra y
equipamiento, costos de operacion y mantenimiento, planos, fotografias, encuestas,
entre otros.

En los anexos se debe incluir:

37 Segun el articulo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; Viabilidad: Condicidn que alcanza un
proyecto de inversién cuando demuestra los siguientes tres atributos:

- que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios publicos;
- su contribucion al bienestar de la poblacién beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general; y,

&/ - que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de
funcionamiento del proyecto de inversién.
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A. Informes de Diagnostico de los sistemas existentes

Se deberan elaborar informes de diagnoéstico de campo que deberan comprender las
especialidades hidraulicas, estructurales, eléctricas y/o electromecanicas que se
desarrollen segun el siguiente listado de documentos:

- Informe de Diagnéstico del Sistema de Alcantarillado (condiciones en las cuales
se brinda el servicio actual, caracteristicas y estado de los elementos del
sistema), incluyéndose la evaluacion fisica de buzones y/o camaras de
inspeccion de los colectores primarios y buzones de los colectores secundarios.

- Informe de Diagnéstico del Sistema de tratamiento de aguas residuales
(condiciones en las cuales se brinda el servicio actual, caracteristicas y estado
de los elementos del sistema)

- Informe de caracterizacién de las Aguas Residuales

- Informe de caracterizacion en el Cuerpo Receptor y analisis de la capacidad de
asimilacién del cuerpo receptor

B. Informes de Estudio de Topografia

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el item respectivo de estas pautas,
el Consultor debera presentar el volumen de Estudio Topografico que incluya como
minimo:

Objetivo

Descripcion del Proyecto

Informacidn recopilada y generada durante el desarrollo del estudio

Libreta de campo y/o ortofotos (de ser el caso)

Conclusiones y recomendaciones

Certificados de calibracion de equipos

Para el levantamiento topograficos se debera entregar los puntos topograficos,
superficies y data nativa de los equipos utilizados.

O RGIY

8. Fotografias
9. Los planos topograficos (perfiles longitudinales, planimetria, poligonal,
nivelacion geométrica, geodesia) seran presentados en plataformas graficas y
se entregaran los archivos nativos y PDF.
KEANAGA CIA DE
SN C. Informes de Estudio de Mecdnica de Suelos

v

‘E;IL VEGA Flor Milagros

W 2030799841 hare De acuerdo con los lineamientos establecidos en el item respectivo de estas pautas,
el Consultor debera presentar el volumen de Estudio de Mecanica de Suelos.

D. Informe de Monitoreo y Aforo de Colectores

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el item respectivo de estas pautas,
el Consultor debera presentar el presente informe de Monitoreo y aforo de colectores

E. Predisefio Estructural

El Especialista Estructural debe disefiar las infraestructuras de Alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales que formaran parte del sistema proyectado de
acuerdo con la arquitectura e instalaciones hidraulicas propuestas.

Los disefios seran elaborados sobre la base de los resultados obtenidos en los
Estudio de Mecanica de Suelos y Geotécnica, teniendo en cuenta la aplicacion
de la normativa vigente como, no siendo limitativo:

- Disefio sismico de estructuras de hormigdn que contienen liquidos y
jL comentarios. (AC| 350.3-06)
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- Cadigo de Construccion para Hormigén Estructural. (ACI 318-14 — Building
Code Requirements for Structural Concrete)

- Especificaciones para Estructuras de Acero. (ANSI/AISC 360-10 -
Specification for Structural Steel Buildings.)

- Reglamento Nacional de Edificaciones E.020 “Cargas”.

- Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 “Disefio Sismorresistente”.
(R.M. N° 043-2019-VIVIENDA)

- Reglamento Nacional de Edificaciones E.050 “Suelos y cimentaciones”. (R.M.
N° 406-2018-VIVIENDA)

- Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 "Concreto Armado”.

- Reglamento Nacional de Edificaciones E.070 “Albanileria”.

- Reglamento Nacional de Edificaciones CE.030 “Estabilidad de suelos vy
taludes”. (R.M. N° 017-2012-VIVIENDA)

El Consultor debera analizar las cargas sismicas de diserfio, para ello tener en
cuenta lo indicado en ACI 350.3-06 (Seismic Design of Liquid — Containing
Concrete Structures and Commentary), asimismo, el analisis sismico debe
considerar las fuerzas estaticas y dinamicas (andlisis sismico hidrodinamico).

Como parte del Disefio Estructural, se debe adjuntar los analisis del Estudio de
Mecanica de Suelos y Geotécnica, que sirven de sustento para los parametros
de disefio considerados, asimismo presentar Memoria de Disefio (Memoria
Descriptiva), Memoria de Calculo (Hojas de Calculo, en formato xls.), en caso
del uso de software especializado, como por ejemplo SAP 2000 v.20 o Etabs, se
debe presentar los archivos digitales para la verificacion del calculo, asimismo
adjuntar otro sustento adicional que sea necesario para la verificacion del disefio
presentado.

F. Predisefio Eléctrico, electromecanico

El Especialista eléctrico y/o electromecanico debe disefiar las instalaciones
eléctricas y electromecanicas de Alcantarillado y sistema de tratamiento de
aguas residuales que formaran parte del sistema proyectado de acuerdo con la
arquitectura e instalaciones hidraulicas propuestas.

‘%ﬁ';@?"“ﬂ%.‘:% Los disefios seran elaborados sobre la base de los resultados obtenidos en el
el EEA diagnéstico y trabajo de campo, teniendo en cuenta la aplicacion de la normativa
vigente como Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otros.

VEGA Flor Milagros
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rcha: 15/01/2024 17:21:51

Como parte del Disefio eléctrico y electromecanico, se debe adjuntar los
parametros de disefio considerados, asimismo presentar Memoria de Disefio
(Memoria Descriptiva), Memoria de Calculo (Hojas de Calculo, en formato xls.),
se debe presentar los archivos digitales para la verificacion del calculo, asimismo
adjuntar otro sustento adicional que sea necesario para la verificacion del disefio
presentado.

G. Predisefio de Automatizacién y SCADA

Los disefos seran elaborados sobre la base de los resultados obtenidos en el
diagnostico, teniendo en cuenta la aplicacion de la normativa vigente como
Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otros.

Como parte del Disefio de Automatizacion y SCADA, se debe adjuntar los
parametros de disefio considerados, asimismo presentar Memoria de Disefio

3; (Memoria Descriptiva), Memoria de Calculo (Hojas de Calculo, en formato xls.),
se debe presentar los archivos digitales para la verificacion del calculo, asimismo
adjuntar otro sustento adicional que sea necesario para la verificacion del disefio
presentado,
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H. Modelamiento Hidraulico proyectado del Sistema de Alcantarillado

El consultor debera llevar a cabo y presentar las actividades que se describen a
continuacion:

- El Consultor debe utilizar para el sistema de alcantarillado el software
SewerGEMS. Ademas, de presentar los archivos en el software de disefio.

- El Consultor debera desarrollar el modelamiento hidraulico de los sistemas
proyectados y, de ser necesario, su calibracién correspondiente para evaluar
el comportamiento de los sistemas existentes, considerando escenarios en
un corto (afio 0) y largo plazo (afio 20).

- El Consultor debera considerar en su modelamiento hidraulico, la informacion
que se obtenga de los estudios desarrollados, en donde se debera identificar
las redes principales, las areas de servicio.

- El Consultor debera considerar en su modelamiento hidraulico, la informacion
que se obtenga de los estudios desarrollados, en donde se debera identificar
los colectores principales y sus contribuyentes, las areas de drenaje, y su
efecto aguas arriba y aguas abajo del area de estudio.

- Sedebe verificar, para el disefio final, los lineamientos establecidos en el RNE
para este tipo de obras.

- Se debe verificar, para el disefio final, que el tirante en |a red de alcantarillado
secundario no sea mayor a 75% del diametro y en colectores primarios
(mayores DN 350 mm) los tirantes no deben ser mayor al 50%.

- EI Consultor debera verificar y calibrar este modelamiento con aforos
efectuados. Debera presentar y describir la metodologia y los equipos a
utilizar para los aforos de los colectores donde se descargaran las aguas
residuales.

- En caso el Consultor, utilice para su modelamiento hidraulico la formula de
Manning, debera considerar la variacién en el tiempo, de la constante de
rugosidad “n", debiendo sustentar los criterios usados.

Finalmente, el Consultor debera desarrollar un informe técnico donde se
describa la metodologia empleada, datos utilizados, |la presentacion, analisis e
interpretacion de resultados, analisis de sensibilidad, alternativas de solucion,
debiendo contener como minimo lo siguiente:

1. Objetivo y alcance del proyecto.

2. Metodologia para la evaluacion hidraulica

3. Modelamiento hidraulico del sistema de las Unidades productoras de
servicios de Alcantarillado.

3.1. Obras primarias

3.2. Obras secundarias

4. Analisis e interpretacion de resultado

5. Conclusiones y recomendaciones

6. Anexos.

I.  Informe de Identificacion de Interferencias

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el item respectivo de estas pautas,
el Consultor debera presentar el informe de identificacion de interferencias

J. Informe de Sitios y evidencias arqueoldgicas

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el item respectivo de estas pautas,
el Consultor debera presentar el informe de Sitio y evidencias arqueolégicas.

K. Informe de Analisis de riesgo
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De acuerdo con los lineamientos establecidos en el item respectivo de estas pautas,
el Consultor debera presentar el informe de Analisis de Riesgo.

L. Informacién complementaria para el Saneamiento Fisico Legal

- Indicar el procedimiento de adquisicion de propiedad o derecho de uso (Acto
juridico y procedimiento de adquisicion a utilizar), si tuvieran problemas
describir la alternativa de solucién.

- Evaluary determinar las autorizaciones, permisos, licencias, servidumbres de
paso o de uso, licencias, etc. necesarias para el desarrollo del proyecto y
ejecucion de obras; incluye la gestidn y determinacién de los costos para la
obtencion.

- Documentos Complementarios

o Copia literal de la partida electrénica

e Original y copia del Certificado Registral Inmobiliario (CRI)

e Original y copia del Certificado de Zonificacién expedido por la
municipalidad.

e Original y copia del certificado catastral.

e Copia de la constancia de posesion en caso de predios precarios,
expedida por la municipalidad correspondiente.

¢ Copia de |a constancia de inscripcién de propiedad estatal, expedida por
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

¢ Informe de parcelas agricolas de la Direccién regional de agricultura del
Gobierno Regional que corresponda.

¢ Informe de la situacién del terreno si ha sido formalizado por COFOPRI
o esta en proceso de formalizacion.

M. Cronograma de actividades (Fisicas y financiera)

Se elaborara un Cronograma o una Programacion de las actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica,
duracioén, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucion.

N. Planos

Se debera elaborar los planos necesarios, en formatos estandares A1, u otro de
ser la necesidad, bajo el titulo del Proyecto y a escala de acuerdo con las
normas. Los planos deben incluir, sin caracter limitativo lo siguiente:

Etapa de Diagnostico

- Plano de Area de Influencia y Area de Estudio

- Ubicacion de los componentes del proyecto (alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales).

- Planos generales de los sistemas existentes del sistema de alcantarillado
(incluyendo materiales, diametros, antigliedad, etc.). Planos tematicos de
colectores primarios, colectores secundarios, impulsién, etc. (materiales.
Diametros y antigliedades).

- Planos de areas de drenaje.

- Planos de diagnéstico (esquemas de buzones inspeccionados de colectores
primarios, y red secundaria).

Etapa de Formulacion

- Plano General del sistema de alcantarillado proyectado.
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- Plano planta de los colectores primarios proyectados

- Planos de distribucion y/o hidraulicos de la PTAR.

- Plano de pavimientos (tipos, ubicacion)

- Planos estructurales de la PTAR. Los planos de disefio Estructural deben
indicar el area minima de reserva y de libre disposicion para la proteccion de
las estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso vehicular.

- Perfil hidraulico de la PTAR y perfil hidraulico de la linea de lodos, de ser el
caso.

- Planta, Elevacion y Corte de la Infraestructura de la PTAR.

- Planta de Automatizacion (PI&D) de la Infraestructura de la PTAR.

- Diagrama de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas

- Diagrama de flujo de procesos de la PTAR.

- Secciones transversales de las principales vias y/o donde se proyecten los
colectores primarios, redes primarias y lineas de impulsién, emisores, otros.

- Secciones tipo. Planos de los emisores terrestres y subfluviales para los
vertimientos.

- Planos de interferencias (de acuerdo con la informacion obtenida).

Asimismo, se debera adjuntar la informacién generada para la elaboracién
del presente estudio:

Informe del Taller de Involucrados y de ldentificacién de Problemas, que

contenga: objetivos, metodologia, actores identificados, analisis de

involucrados, problemas identificados, sus causas y efectos, conclusiones y

recomendaciones

- Plan y Metodologia para Aplicacion de la Encuesta.

- Informe Final de Encuestas, que debera ser presentada al final de la
ejecucion del Plan.

- Los archivos de los programas informaticos (planilla electrénica, entre otros)
empleados para el disefio técnico del proyecto.

- Los archivos para los calculos y proyecciones de demanda, ingresos, costos
y beneficios sociales, indicadores de rentabilidad social.

- Otras variables relevantes efectuadas en el presente estudio de pre inversion.

La informacion debera ser entregada en versién electrénica.
TdR para etapa de inversion de elaboracion de expediente(s) técnico(s)

Se debera de elaborar los TdR para la siguiente fase de los estudios (Elaboracién
de Expediente técnicos).

TdR para la formulacién del instrumento de gestion ambiental y Evaluacién
Preliminar Ambiental

Asi mismo se debera elaborar los TdR para el desarrollo del instrumento de
Gestion Ambiental para la siguiente fase de estudios. Complementando con la
elaboracion de informe de Evaluacién Preliminar Ambiental en concordancia con
las normativas vigentes y el DS-019-2009-MINAM.

Comunicaciones ante las entidades involucradas en el proyecto
Se debera adjuntar al presente estudio de preinversién todas las evidencias
fisicas y/o digitales de comunicaciones dirigidas y recibidas ante las entidades

involucradas en el proyecto.

Informacion Generada para la elaboracion del estudio técnico.

Pen

U
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APENDICE A
PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Modelo de formato para sistematizar la informacion de la infraestructura existente en la visita a la UP

Caracteristicas Capacidad An(tnagr_:;esc;ad Situacion actual Estado Exﬁ:ﬁ;";)s" a Fragilidad
Sistema / elemento (longitud, No Cudl
diametros, Unidad | Cantidad Operativo d Bueno | Regular | Malo Si | No : Si | No | Descripcion
material, otros) B peliaro
Agua Potable
Captacion
Captacion 1
Captacién n

Lineas de conduccion

0\,;5",';;§.iﬂea 1

i_mea n

Lingas de impulsion

#3inea 1

Linean

Planta de tratamiento
de agua potable

PTAP 1

PTAP n

Estaciones de bombeo

EBAP 1

EBAP n

Lineas de impulsién

Linea 1

Linean

Reservoarios de
almacenamiento

Reservorio 1

Reservorio n

Linea de aduccion

Linea 1

Linean

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Peru.

T.51 12001200 | E. contact@proinversion.gob.pe
WWW.INVESTINPERU.PE

}%nado dlgltalmente por:
VALVERDE HERRERA Marlo Guido FAU 20380799643 hard

Fecha: 15,’011’2024 17:22:1




fE%\ PERU | Ministerio : Direccion de Portafolio &pﬁ@rﬂ{ o
de Economia y Finanzas de Proyectos -4
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”
Caracteristicas Capacidad A“(t;%‘fs‘;ad Situacién actual Estado E"s:l?"l’,g’s" g Fragilidad
Sistema / elemento (longitud, No Cual
diametros, Unidad | Cantidad Operativo operativo Bueno | Regular | Malo Si No peligro Si | No | Descripcion
material, otros)
Redes de distribucién
primarias
Redes de distribucién
secundarias
Alcantarillado Sanitario
Colectores primarios
Colectore secundario
%g@gg M(l;é\m'aras de bombeo
) CB 1
A T
== ineas de impulsion
Linea 1
Linean
Tratamiento de Aguas Residuales
Interceptores
Interceptor 1
Interceptor n
Emisores
Emisor 1
Emisor n
PTARs
PTAR 1
PTAR n
Disposicion Final
DF 1
DF n
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~» minima requerida

F ¥

¢ Existe PTAR?

Y

Capacidad
Continuar
evaluando
Carga estimada
para el disefio
) i Existe
5 2 4
(FUREINE? sobrecarga?
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APENDICE B
PAUTAS DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Resultado del Diagnéstico para sustentar la naturaleza de la intervencion

%puﬂﬁ

Redimensionamiento de
la planta (Completo)
Sobrecarga de P
Sobrecarga de _|_> DBO | o
™ caudal (Ips) Ampliacion de la planta
k
Si -
¢ Existe sobrecarg: =
| Sobrecarga de I de caudal? —» No
DBO (kg/dia)

¢ Tiene capacidad requerida
de disefio para el horizonte
de 20 afios?

SR

1) Abandonar el Proyecto
2) Evaluar mejoras

Capacidad
remanente
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Ficha de inspeccion de buzones de colectores primarios
Cédigo
” FORMULARIO Revisidn
@ Prolnversion Apronade
INSPECCION DE BUZONES DE COLECTORES PRIMARIOS :::: :
COLECTOR: Inspector: BUZDN DE INSPECCION
e
[Focha] — Hora:] [ NBZ | [ Cédigo BZ: )
Av./Calle | | MzJLUN®: Profundidad
Distrito: | | Descarga al Colector: |
cadigo Prim: | Desnivel Ej n
(Hei)
1| Ubicaclén |Accesopeat| | Prop. deterceros| | Pista| | Pav. Rig.
Con Acceso Vehicular| |  Sellado con domo| | Tierra| _ | Pav. Flex.
Enterrado| | Sellado| | Vereda| | Pav. Mixto = ——y
Via Publica Sin Acceso No Ubicado| _ |BermaoJardin| |  Area Verde| gi s
Coor [ | Parque Oro
Didmotro Intsrno dal Buzen: | [m
2| Material Tapa
Poietieno[ ] Concreto[_] Hierro Dacti[_]
Fierro Fundido| | Otro (especificar)
3| Estado General
Tapa Bueno__| Deteriorado - No tiene| -
Marco Bueno__| Deteriorado| | No tiene| o
Techo Bueno Detericrado No tiene| Loyenda:
= 7 — P Flsura: Abertura menor a 1mm. Que afecta la
Cuerpo Bueno__| Detericrado| | Notiena| | superticie del elementa constructha.
Media cafa Bueno Deteriorado No tiene| Rajadura ¢ Grista: Abetura mayor o imm.
Blecta todo el espesor del elemento
constructivo.
4| Clasificacién de Deterioro Desglosado: Que ha perdido algunas partes de
concreto.
Tapa de concreto Desglosado | | Fisurado | Rajade | | Acero expussto] | |Desalvel (HBI): altura de fondo de tuberia de Ingreso
s/pasador y|
Marco y tapa F°F® Oxdoleve | | [Oxoptnde] | Isin pasador | | cido protundol |
Marco y tapa termoplast|sin seio hemético | | |Sin pasador| | Rajado [ | Roto| | |@i=@ de hgreso @s= @ de Salida
Marco Oridado Fisurado| | Rajado [ | Roto| | " " hei= atura de fondo de
Techo Erosién leve | | Fisurado| | Rajado [ | Acero expuesto] | el e tuberia contribuyente
Cuorpo Erosiénleve | | Fisurado| _| Rajado [ | [c/Cangrejeras
Media Cafa s/Tarrajeo Fisurado Rajado Roto|
@i= mm
5| Nivelacién de buzén Materal Tuo. Ingres. =
S 2] N [ Desnivel(Hi) = m.
gs = mm
Si se marco la opcién "Si“colocar: Levantar I:lm Material Tus, Salida =
Bajar m
6 [Oporacién Normal_|  Sedimentado[ |  Represado [ | Sed.y Rep.
Ofros contribuyents Material
Altura de Sedimentacién =|:|cm (De fondo de buzén a nivel de sedimento) @et = mm.
hel = m
Altura de Represamiente =[:|cm (De fondo de buzén a nivel de agua) @c2 = mm.
' he2z = m
A GARCIA DE
%’é&mﬂnl gnu @ed = mm.
ocha: 1510172324 1111550 Tirante do Agua me[] we] e[ = Jem hed = m
vi Qca = mm.
iBAL VEGA Flor Milagros hed = m
Iha TET T aes 181 UBICACIS TAPA Y MARCO
TECHO Y CUERPO MEDIA CANA
7 |Observaclones
&/ Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Peru. ?
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. . . .
Ficha de inspeccion de buzones de redes secundarias
Cédiga
i FORMULARIO eiskn
@ Prolnversion st
F 3
INSPECCION DE BUZONES DE REDES SECUNDARIAS P::::- y
COLECTOR: Inspector: BUZON DE INSPECCION
Colector contrlbuyente]
Focha] Hora: | [ Cédigo BZ | Profundidad
Av./Callo] Mz JLUN [Distrito: | m
Doscarga al Colector: | ISistera de Drenaje Principal D:;;';"
1| Ublcaclén }Qccasa peat.| | Prop.de terceros| Pista | Pav. Rig.
Con Accese Vehicular| | Seliado con domo Tierra| _| Pav. Flex
_Entnrrndo || Sellado Vereda| | Pav. Mixto| N s
Via Publica Sin Acceso No Ubicado Berma | | Area Verde
Coordenadas:|_ Parque Otro
2| Materlal Tapa
Poiaﬁlumg ConcretuD Herro DﬂcHID
Fierro Fund\duD Otro (aspeclﬁ:ar)[
3| Estado Genoral
Tapa No tiene| | Detericrado L8 Bueno| |
Marco No tiene Deteriorado| Bueno| ";I'.Y"""“:m et
1 1 1 : ura menor a {mm.
Tocho No tiene| | Deteriorado | Bueno| | superficie del elemento :,..,T,cu: 5
Cuerpo Notiene| | | Deteriorado| | Bueno| | :'M",: ° G'::l: Abertura mayor & imm.
Madla cafia No tiene| Deteriorado Bueno :mx$° 0 ol sapoy et ool e
Dasnivel (HEI): altura de fondo de tuberia de
4| ClasHficaclén de Deterloro ingreso
Tapa Fisuradal | Rota] | Oi= @ de Ingreso = mm
Marco Fisurada] | Roto| | Material tub, Ingres. =
Techo Fisurado| | Roto] | Desnivel(Hai) = m.
Cuerpo Fisurado| | Con Cangrejeras| | Os= 0 de Salida = mm
Modla cafia Fisurada| Sin Tarrajec Materal tub, Salida =
5| Operaclén Nermall |  Sedimentadd| | Represado | | Sed.y Rep. ]
Otros ingresos Material
Altura do aclén = cm  (De foendo de buzén a nivel de sedimento) a1 = mm.
hil = m
Altura do Represamiento =! cm__ (De fondo de buzén a nivel de agua)
@iz = |__|m ‘
hi2 = m
we[] wel] wo[] <[ Jum

UBICACION

Qi3 = mm.
hi3 = m
@i4 = mm.
hid = m

i1.2.3=Didmetra do Tuberia de otro ingreso
hi1,2,32Cota de Tapa-Cota de Fondo Tuberia de
otro Ingreso

TAPA Y MARCO

TJECHO Y CUERPO

MEDIA CARA

7 |Obsorvaciones

Av. Enrigue Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Perd.
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APENDICE E
LISTADO DE PARAMETROS MINIMOS QUE DEBERAN SER MONITOREADOS EN LAS
FUENTES DE AGUA (DE SER EL CASO)

Parametros ] Unidad
FISICO-QUIMICOS
Alcalinidad mg/L
Aceites y Grasas mg/L
Cianuro Total mg/L
Cianuro Libre mg/L
Cloruros mg/L
Color verdadero
el Escala Pt/Co
Conductividad uS/cm
Demanda Bioquimica de —
Oxigeno (DBOs) g
Dureza mg/L
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) mgiL
Fenoles mg/L
Flaor mg/L
Fluoruros mg/L
Nitratos mg/L
Nitritos mg/L
Amoniaco mg/L
Oxigeno Disuelto mg/L
Ph Unidad de pH
Solidos Totales Disueltos mg/L
Sulfatos mg/L
Temperatura °C
Turbiedad UNT
INORGANICOS
B, Aluminio ma/L
K s o Antimonio mg/L
5 ' Arsénico* mg/L
BAL VEGA Fior Migros Bario mg/L
?:uhlz:uﬁﬂ)w dqst:glr.'ﬂ Beri”o mg/L
Boro mg/L
Cadmio* mg/L
Cobre mg/L
Cromo Total mg/L
Hierro* mg/L
Fosforo mg/L
Manganeso* mg/L
Mercurio mg/L
Molibdeno mg/L
Niquel mg/L
Plomo* mg/L
Sodio* mg/L
Selenio ma/L
Uranio mg/L
Zinc mg/L
MICROBIOLOGICOS
Coliformes Totales | NMP/100 m
Av, Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Peru.
T.5112001200 | E. contact@proinversion.gob.pe %adu digitalmente por:
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Termotolerantes

Parametros | Unidad
FISICO-QUIMICOS
Coliformes NMP/100

Formas Parasitarias

N° Organismo/L

Organismos de Vida Libre

N° Organismo/L

Organismos de Vida Libre

N° Organismo/L

Nota:

(*) Metales pesados

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Perd.

T.51 12001200 | E. contact@proinversion.gob.pe
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APENDICE F
LISTADO DE PARAMETROS MINIMOS PARA EL MONITOREO DE LAS AGUAS
RESIDUALES
Tipo de ensayo| Unidad | Metodologia
FiSiCO-QuiMICOS
Alcalinidad mg SSMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320-B, 23rd
Total CaCO3/L Ed. 2017. Alkalinity. Titration Method.
EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-Hexane
Apiltas Extractable Material (HEM; Oil and Grease) and
ms—\l ma/L Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material

(SGT-HEM:; Nonpolar Material) by Extraction and
Gravimetry. 2010
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN_ C.E,

Cianuro Total ma/L 23rd Ed. 2017. Cyanide. Total Cyanide after
Distillation. Colorimetric Method.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2120 C, 23rd

Color Cu Ed. 2017. Color. Spectrophotometric-Single-
Wavelength Method (Proposed).

Demanda

—_Bio e lehda SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 23rd

20duIea Co ma/L Ed. 2017. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-

Oxigeno Day BOD Test

(DBOS5)

39—?‘%@%6 SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 23rd

LT 0d B ma/L Ed. 2017.Chemical Oxygen Demand (COD).

Oxigeno - -

(D.Q.0)) Closed Reflux, Colorimetric Method.

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-Ca B, 23rd
Ed. 2017. Calcium. EDTA Titrimetric Method
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2340 C, 23rd
Ed

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Cl B,

Dureza Calcica

Dureza Total

e Cloruros 23rd Ed. 2017. Chloride. Argentometric Method.
;\&g,%%"g.;g;; Sulfatos SMEWW—APHA-AWWA-WEF .Part 4500 S042-E.
e e 23rd Ed. 2017. Sulfate. Turbidimetric Method.
A— SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-P E, 23rd
R LT Fdsforo Total

Ed. 2017. Phosphorus. Ascorbic Acid Method.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 45600-Norg-B,

E."“’g f]rl‘ONT%t(a' 23rd Ed. 2017, Nitrogen (Organic). Macro-Kjeldahl
Kieldahl (NTK) Methoc__i_.=(_)

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3-B,C,

EEIE|E|EE
= |FF[F|F|F

%ﬁ%l mg/L 23rd Ed. 2017. Nitrogen (Ammonia). Preliminary
e e Distillation Step. Titrimetric Method.
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Norg-B. /
Part 4500-NO3- B / Part 4500-NO2- B. 23rd Ed.
Kittbuana Tolal — 2017. Nitrogen (Organic). Macro-Kjeldahl Method //
Nitrogeno _lotal ma/t. Nitrogen (Nitrate). Ultraviolet Spectrophotometric
Screening Method // Nitrogen (Nitrite). Colarimetric
Method.
Sdlidos SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 23rd
Disueltos mg/L Ed. 2017. Solids. Total Dissolved Solids Dried at
Totales (TDS) 180°C.
%@ﬁzmabms S SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 F, 23rd Ed.
W—— e 2017. Solids. Setteable Solids.
Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Per.
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Tipo de ensayo

Unidad

Metodologia

Totales (TSS)

Volatiles

Sélidos
Suspendidos

-
"";-

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 23rd
Ed. 2017. Solids. Total Suspended Solids Dried at
103- 105°C.

Sdlidos
Suspendidos

:
"r_"~

SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Part 2540 E. Solids.
Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C. 23rd Ed.
2017.

Sdlidos
Disueltos
Volatiles

SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Part 2540 E. Solids.
Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C. 23rd Ed.
2017.

Sulfuros

E|E
= | =

23rd Ed. 2017. Sulfide. lodometric Method.

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2- F.

INORGANICOS

METALES
TOTALES:
Aluminio
Antimonio
Arsénico

Bario, Berilio
Bismuto, Boro
Cadmio, Calcio,
Cerio, Cesio
Cobalto, Cobre
Cromo, Estafio
Estroncio
Fosforo, Galio;
Germanio
Hierro, Lantano
Litio,

Lutecio
Magnesio

Manganeso,
Mercurio

Molibdeno
Niobio,

Niquel, Plata,
Plomo, Potasio,
Rubidio
Selenio, Silicato,
Silice,

Silicio, Sodio,
Talio, Tantalio,
Terbio, Titanio
Torio, Uranio
Vanadio
Wolframio, Zinc
Zirconio.

EPA Method 200.8 Revision 5.4. 1994 (Validado)

Cromo
Hexavalente

(V1)

mg/L

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500-Cr B, 23rd
Ed. 2017. / EPA-SW-846 Method 7196A, Rev. 1
(1992). Chromium. Colorimetric Method. /
Chromium, Hexavalent (Colorimetric).

MICROBIOLOGI

COos

Coliformes
Termotolerantes
(NMP)

NMP/100

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 23rd

ml

Ed. 2017. Multiple-Tube Fermentation Technique for

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Peru.
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Tipo de ensayo Unidad Metodologia
Members of the Coliform Group. Fecal Coliform
Procedure.

PARAMETROS IN SITU

ASTM D5741-96(Reapproved 2017). Standard

I%?E@ °c Practice for Characterizing Surface Wind Using a
e Wind Vane and Rotating Anemometer.

Temperatura del °c SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 23rd Ed.
Agua == 2017. Temperature. Laboratory and Field Methods.
pH Unid. pH SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ B, 2
Conduchvidad Slem SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B, 23rd Ed.

2017. Conductivity. Laboratory Method.

CIA DE
m’éf%s&%s%.ms e
echa: 15/01/2024 17:15:50
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APENDICE G
Formatos de Evaluacion Estructural-Buzones

Prolnversion .

Agencia do Promocion de lo Imersion Priveda - Perd FICHA EVALUACION ESTRUCTURAL

“NOMBRE DEL PROYECTO"
1.0 BUZON N*

[ 1.1 INFORMACICN GENERAL

Identificacién e el B S A R e Estado General:  Buen estado l:l Mal ostado
Localizacién [ Coordonadas N: Regular estado

Distrite eeerne e T B Coordenadas E:
Localidad Forma
Material

Parodos
Piso
Techo

1.2 EVALUACION
a. Estado Fisico

Observacién:

Bueno Regular Malo
Paredes
Tocho
Fondo
b. Tipe de Dafio
Observacién:
Rajaduras/ Cangrejeras Ataque
PARED BUZON Filtracion
Gravos
Sin consideracién
No Existe
Obsorvacién:
Rajaduras/ Cangreferas Ataque
LOSA TECHO BUZON Filtraclion Sales
Graves
Sin consideracién
No Existo
Observacién:
Rajaduras/ Cangrejeras Ataque
LOSA FONDO BUZON Filtracién Sales
Graves

Sin consideracién
No Existe

1.3 CIMENTACION
a. Tiene Asentamiontos Diferenciales

Considerablo
Sin consideracién
No Existe

b. Vulnerabilidad de la Estructura

Peligro Inminente
Sin Considoracién
No Existe

1.4 TAPA INGRESO

Observacion:

Observacion:

Obsaervacién:

Matorial concreto
Estado
Otros

2.0 CONCLUSIONES

Prolnversion

Agandws e Pronntste do b loveraes Prissde  bau

3.0 RECOMENDACIONES

4.0 PANEL DE FOTOS

]
FOTOGRAFIA N".... FOTOGRAFIA N°....

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Per..
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APENDICE H
Formatos de Evaluacion Estructural- (Reservorio, Cisterna, CaAmara de Rebombeo de Agua)

1.0 RESERV ORIO / CISTERNA / CAMA RA DE REBOMBEO DE AGUA
1.1 INFORMACION GENERAL

Identificacién = Capacid ad

Loocalizacién E Estado General

Distrito i Forma

Localidad Tipo
Antigiie dad

Material

Paredes

Piso

Techo

1.2 CONCRETO
a.Estado Fisico

Observacidn:
Bueno Regufar Malo
Paredas
Techo
b. Tipo de Dafio
Observacién:
i‘:{:ﬁ":;: Cangrejeras | Atague Sales
Graves
Sin consideracidn
No Existe

1.3 CIMENTACION
a.Tipo de Suelo
Observacidn:

Roca
Arena
Otras

b. Tiene Asentamientos Diferenciales
Observacion:

Considerable
Sin consideracién
No Existe

¢ Vulnerabilidad de la Estructura
Observacién:

Peligro Inminente
Sin Consideracion
No Existe

2.0 CASETA DE VALVULAS
a. Material

Observacidén:

Paredes
Piso
Techo

b. Estado Fisico
Observacidn:

Bueno Regular ~Malo

Paredes
Piso
Techo

'
Bynomence, ..,
u 5%.'25 ard c.Tipo de Dafio

echa: 15/01/2024 17:16:50

Observacién:

7 Rajaduras Cangrejeras | Ataque Safes
B: Graves
IDAL VEGA Flor Milagros. Sin consideracién

MR W Mo Existen

d. Infraestructura

Observacion:

Bueno Regular Maio

Puerta
Ventana
Vidrios

Pintura Exterior
Pintura Interior

3.0 CERCO PERIMETRICO
Observacién:

Bueno Regular __Malo

Paredes
Puerta
Pintura
Akura

4.0 CONCLUSIONES

5.0 RECOMENDACIONES

6.0 PANEL DEFOTOS

FIRMA DEL ESPECIALISTA FIRMA (Personal
‘_9" (Realiza la Evaluacion) Encargado de Infraestructura)

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Pert.
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Formatos de Inspeccion de las Instalaciones para la Especialidad Estructural

APENDICE |

1.0 Nombre/Numaro: [

1

20 Localzacion: [

|

3.0 Instalacionss Hdromecanicas

M adidorde Caudal

Tub, de Sucecion:
Tub, de Impulsidn:

| marca

Tub. de Rebosas.

E I ssth E-Dhmu‘tm'l- Fipoiatats]
|

Valvula Compuerm

Obsarvacion

| ecantidad  [Dlamatroimm}] Modsio |
[ [

Clornmador

l Marca ' W 3s1ke l

Valvula Chek

cantidad !Dumoh'omm]‘- Modslo |

Valvula ConTol 08 Nival

| Marca | trsers | Dametro | Mods o
[ [ [ |

[ Pras Priim_ |
[ ]

Estago

=3 Busno

(Sustentar con fotograia)

40 instalaclonss Bectromecenicas

N* de Suministro Elsctrico:
Potsncia Contratada:
Tipo de Conexion :

EQUIPO N*
M ormor

Marca
Modalo
N* 3erie

Lk Pots ncia

v

Factor 3arv.
Voitaje

Bar veca pior Milagros Amperaje

whaT R Wi

Fases

Velocidad
Condicion

Tipo de Arranque

Obssrvacion

[ Regusar ] mate

Bomba

Marca

Tipo

Modelo

Caudal

HDT

Factor 3arv.
Velockdad

ANo de Fabricacion
N* Sarls

Pots ncia

5.0 instaiaclones ds Automatizacion

Obsarvacion

Mantenimisntoy Revelon

:I Periadca

Evanwal

Nuriey
Rsgietro del Hatoriat

En Anawciones
En Cartitis
MNa Canfenn

FIRMA DEL ESPECIALISTA
(Realiza la Evaluacidn)

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Perd.
T.5112001200 | E. contact@proinversion.gob.pe

Estado Gansral de ia Instzlacion

Avisos, Indicacionss. Informacion

E Prosonies y Logibles
Prosenies pera leghles

[:] Ho Presentes

FIRMA (Personal
Encargado de Infraestructura)
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APENDICE J
Formatos para Estaciones de Bombeo

ol - ! gty 4 S Horas de
Estaciones Ubicacion . Caudal Nivel Nivel _
de bombeo | (coordenadas) Eots : fiietncicagiin (Ls) dindmico (m) | estatico (m) b:irgzgo

Volumen
(m3)

Linea de
impulsién (m)

Antigiiedad

‘Material

Diametro

1A DE
ranna Carla

g
A\‘!‘.ZO?%” 4’““?558

g'ﬂu VEGA Boros.
AU 20380 hard
scha: 16/01/4024 17:21:51
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APENDICE Nro. 2

Direccién de Portafolio de
Proyectos

i

APLICACION DE METODOLOGIA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
EIR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS CIUDADES DE CHANCHAMAYO Y CONCEPCION,

DEPARTAMENTO DE JUNIN

REGISTRO DE REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION - EIR

A. Datos de la inversion|

1. CUlo
codig
idea

3. Localizacién

2. Nombre de la inversién

Chanchamayo-JUNIN

Creacidn del servicio de tratamiento de aguas residuales en los distritos de La Merced, San Ramen, Perene y
Pichanaki de la Provincia y los distritos de Concepcién y Nueve de Junio de la provincia de Concepcion de

Departamento Provincia Distrito Localidad Coordenada geografica UTM
La Merced La Merced -11.03277698 75.35644549
San Ramon San Ramén -11.15680082 75.40508936
Chanchamayo
it Perené Perené -10.94028185 -75.07595885
Pichanaqui Pichanaqui -11.02502977 -74.86876506
(Concepcién Concepcién Concepcion -11.91246164 -75.31351516
9 de Julio 9 de Julio -11.8898987 175.31462717

4. Descripcion del objetivo central de la inversién

Desarrollo del estudio de preinversién de implementar |a calidad de infraestructura para el tratamiento del agua residual en los distritos de La
Merced, San Ramon, Perene y Pichanaki de la Provincia de Chanchamayo y los distritos de Concepcién y Nueve de Junio de |a provincia
de Concepcién en la region JUNIN

Objetivos de gestién de la informacion BIM

Prioridad

Objetivos

Usos BIM

Utilizacién de Modelo de Informacion representando condiciones existentes del
entorno o instalaciones o espacios especificos, segn corresponda, para lo
cual se hace uso de sistemas tecnoldgicos compatibles con la metodologia
BIM.

Levantamiento de condiciones

existentes

Desarrollar el disefio del proyecto a lravés de los Modelos Confederados BIM
de informacién multidisciplinaria por especialidades para el proyecto de
saneamiento, seglin corresponda.

Disefio de especialid

ades

En base a la modelacién generada para el proyecto se podra comunicar,
previsualizar y coordinar el Proyecto o las intervenciones propuestas mediante
modelos 3D, fotomontajes, recorridos virtuales u otras herramientas graficas
visuales, segln corresponda. Facilitando de esa forma el entendimiento de la
propuesta de disefio por parte de los especialistas, as/ como la comunicacion
entre los diferentes miembros del equipo del proyecto.

Visualizacién 3D y postproduccién

Lograr la coordinacién del desamollo del disefio del

proyecto
independientemente del software que sevaya a emplear.

Coordinacién de la Informacion

El modelo de informacién generado debera de permitir la estimacion,
verificacion o actualizacion de los metrados de los componentes del proyecto,
de acuerdo con el nivel de estudio de preinversion, seglin corresponda, de|
acuerdo con el nivel de profundidad de estudio realizado.

Estimacién de cantidades y costos

Mediante Ia informacién generada, se deberd coordinar, revisar y validar log
multiples componentes del disefio de las especialidades de los proyectos. Paral
ello se requiere que los modelos de informacién puedan ser compartidos con
los involucrados del Proyecto (Sector, Consultor, especialistas, otros), el cual
seré compartido a través del CD provisto por PROINVERSION de modo que|
puedan revisar, anotar o comentar en un entorno virtual, asl como su llevar a

cabo el seguimiento y monitoreo del avance.

Revisién del disefio

B. Responsabilidad funcional de la inversién

1 Funcién

SANEAMIENTO

2 Division Funcional

SANEAMIENTO

3 Grupo Funcional

SANEAMIENTO URBANQ

4 Sector Responsable

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5 Servicio SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
DISPOSICION FINAL

6 Tipologla de SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO

inversion
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C. Requisitos de informacién

1. Requisitos de Informacion de la prestacién en base a los objetivos de la Gesti6n de la Informacién

Requisitos de informacién

Informacién 3D y 2D de las condiciones existentes, de acuerdo con las necesidades del estudio de preinversion.

Elaboracién del disefio de las especialidades necesarias a través de modelos de informacién. (arquitectura, estructural, electromecanica,
sanilaria, etc.), de acuerdo con las necesidades del estudio de preinversion.

Modelo 3D en base a los disefios de las especialidades desarolladas, de acuerdo con las necesidades del estudio de preinversion,

Informacién técnica de documentos generados, y documentos asociados al contenedor de informacin, a fin de que mantengan coherencial
con los modelos 3D.

Plantilla general de metrados de todas las especialidades desarrolladas. Hoja de consolidado del presupuesto de todas las especialidades.
Informe que contenga las actividades y costos para el desarrollo de |a informacién en las fases siguientes.

Informacién técnica de la informacién desarrollada por las especialidades a fin de contrastar con el modelo federado recibido

2, Entregables de |a fase o etapa correspondiente
Hito de la inversion Actividades Entregables Plazo de entrega
Plan de ejecucién BIM (BEP)
Formato de la Matriz de Responsabilidades Considerado dentro del
Plan de Ejecucion Elaborar el BEP y sus [Formato del Programa de Desarrollo de informacién entregable 01 del numeral
(BEP) respectivos Anexos  de una tarea (TIDP) 7.2 de los Términos de
Formato del Programa General de Desarrollo de la Referencia)
Informacion (MIDP)
Elaborar el
Iev:grt]zrir;:g:g;de Hasta 65 dias calendario
existentes del Documentos técnicos correspondiente al (Considerado dentro del
Diagnostico STeta s Entregable 02 del estudio de entregable 02 del numeral
; preinversion. 7.2 de los Términos de
alcantarillado y de Referencia)
tratamiento de aguas
residuales
PO
Desarrollo de |a de alcantarillade y |Documentos técnicos correspondientes al entregable cals
i f entregable 03 del numeral
alternativa de tratamiento de  |Nro 3. 7.9'H6 168 T&irincs de
aguas residuales Referencia)
Hasta 180 dlas calendario
Presentacion . . (Considerado dentro del
Presentacion final del Estudio de Bz;:l:mentcs técnicos correspondientes al entregable entregable 04 del numeral
Preinversién . 7.4 de los Términos de
Referencia)
3. Requisitos de seguridad de la informacién
:ﬁ""ﬁ.‘“‘ GAoE Requisitos de seguridad de la informacion
ﬁ.’f’lsmmozﬂ’mm 1. Toda la informacién del proyecto debe ser compartida a través del CDE del proyecto en el marco de la Gufa Nacional BIM. De utilizar
o otras herramientas de intercambio de documentos en linea debera notificarse previa coardinacién.
Bav veoa Fior Misgres 2. Todos los usuarios del CDE deben tener su propio nombre de usuario y contrasefia.
AU 2031
R e 3. No esté permilido el uso de CD, unidades USB
4. El Equipo de Proyecto debera considerar el control de acceso del personal a los contendores de informacién, segun se requiera.
4, Consideraciones para la coordinacién entre especialidades

. Para cada uno de los entregables se espera que las especialidades trabajen bajo una misma unidad de medida.

. Desarrollar cada uno de los entregables empleando los softwares compatibles con la metodologia BIM. Tales
como, Revit, ReCAP, Navisworks, entre otros, segun corresponda.

. El desarrollo de la consultoria debe ser efectuado en formato IFC.

. Entre otras consideraciones que EL CONSULTOR incluya del BEP como buenas practicas.

5. Entregables del Modelo de Informacion del Proyecto (PIM)

. De acuerdo con los componentes de cada entregable, se espera contar con un modelamiento al nivel del estudio
de preinversion, de manera que se pueda visualizar de manera integral las especialidades de la alternativa técnica
seleccionada en formato IFC.

6. Indicadores de rendimiento
PROINVERSION hara seguimiento al CONSULTOR, con fines de gestién del proyecto, tomando como referencia los
siguientes indicadores:
Nombre  del Método de calculo Meta Frecuencia Fuente de | Responsable
indicador informacién
&i Variacién  de [ [(Tiempo de recopilacion de Reducir 1 vez por | Informes técnicos | Consultor
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tiempo en | las condiciones existentes - tiempos de proyecto de‘gvance en las
recopilaciéon de | 60 dlas calendario (Linea recopilacién de en los | actividades
informacién de | Base) / 60 dias calendario informacién primeros 02
las condicicnes | (Linea Base)] meses
existentes
Variacién  de [(Tiempo de desarrollo de Reducir 3 wvez por |Informes técnicos | Consultor
tiempo en el especialidades -120 dias tiempos de proyecto de avance en las
desarrollo  de calendario (Linea Base) / disefio Mensual actividades
las 120 dias calendaric (Linea después  del
alternativas Base)] levantamiento
de informacion
Variacién Informes de | Consultor
entre el [(Presupuesto de viabilidad - Aumentar 1 wvez por | evaluacién
presupuesto Capacidad presupuestal precisién de proyecto financiera
de viabilidad Considerada por el MVCS) / presupuestos Mensual
y la capacidad Capacidad presupuestal preliminares. después de la
considerada Considerada por el MVCS] presentacion
por el MVCS *100 del disefio
Listado de los documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de informacién
Documentos de respuesta a los requisitos de intercambio de informacion Plazo de entrega

Anexo 1 - Plan de Ejecucién (BEP)

Anexo 2 - Formato de |a Malriz de Responsabilidades

Anexo 3 - Formato del Programa de Desarrollo de informacién de una tarea (TIDP)

Anexo 4 - Formato del Programa General de Desarrollo de |a Informacién (MIDP)

En conjunto con el Entregable 1

Nota: EL Consultor deberd desarrollar los documentos de acuerdo con los anexos de la guia nacional BIM.

E. Normas de informacién

1. Normas para la gestién de la informacién para los procesos de la fase o etapa correspondiente

Denominacién de la norma

Dispositivo legal que aprueba la norma

Ubicacién de la norma

NTP-ISO 19650-1:2021

1SO 16739-1:2020

Normas  Técnicas en
Saneamiento-
Consideraciones basicas de di
infraestructura

Obras de

VIVIENDA
sefio de

0.8 0100 Decreto Supremo

010-2009- https://www.gob.pe/institucion/munis

antamariadelmar/informes-

publicaciones/2619690-0s-090-
plantas-de-tratamiento-de-aguas-

Normas Técnicas en Obras de]l O.S 0090 Decreto Supremo 070-2000. [residuales-ds-n-022-2009-
Saneamiento- Plantas de tratamiento de| VIVIENDA

aguas residuales

Normas  Técnicas en Obras de| O.S 0080Decretc  Supremo  010-2009-

Saneamiento- Estaciones de bombeo| VIVIENDA

aguas residuales

Normas  Técnicas en Obras de[ O.S 0070Decreto  Supremo  010-2009-

Saneamiento- Redes de aguaresiduales VIVIENDA

“Plan Nacional de Saneamiento”

Resolucién Ministerial 399-2021-Vivienda

Pagina web VIVIENDA

2, Estandar de nomenclatura de los contenedores de informacién

Denominacién de la norma

Dispositivo legal que aprueba la norma

Ubicacidn de la norma

Gufa Nacional BIM Pera

Sitio

(Organizacién de la informacién de
as obras de construccion

I1SO 12006-1 2015

web del Plan BIM  Peru
mef.qob.pe/planbimperu

3. Normas para la identificacién de la informacién en los contenedores de informacién

EL CONSULTOR debera emplear la siguiente norma de manera referencial, sin ser limitativa:

Denominacién de la norma

[Dispositivo legal que aprueba la norma

Ubicacién de la norma

Norma Técnica de Metrados para
obras de edificacion y
habilitaciones urbanas

hitp://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/

2011/mayo/18/RD-073-2010-
VIVIENDA-VMCS-DNC.pdf

4. Método para la definicién del

nivel de informacién necesaria

Descripcién del método

EL CONSULTOR realizara a su criterio técnico |a definicién del Nivel de Informacion Necesaria del estudio de preinversion, para lo cual
seguird lo establecido en la Guia Nacional BIM, tomando en cuenta que debe utilizarse los formatos como la matriz de
responsabilidades, el MIDP y TIDP para indicar los niveles de informacién y la informacién necesaria para el desarrollo de la inversion.,
Ver el Anexo A. Matriz de Nivel de Informacién Necesaria y en el instructivo correspondiente del Gufa Nacional BIM.
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5. Formatos de archivos a intercambiar en el Entorno de Datos Comunes (CDE)

EL CONSULTOR debera emplear los siguientes formatos de manera referencial, de acuerdo al nivel del estudio de preinversion, sin

ser limitativa;
Tipo de archivo Formato nativo del archivo Version Formato para intercambiar el archivo
Modelo de Arquitectura | rvt. (u otro de ser propuesto por el Consultor) 2019 en adelante | IFC (IFC 4)
Medelo de Estructura rvt. (u otro de ser propuesto por el Consultor) 2019 en adelante | IFC (IFC 4)
Modelo de Sanitarias rvt. (u otro de ser propuesto por el Consultor) 2019 en adelante | IFC (IFC 4)
Memorias descriptivas docx. 2019 PDF
Reporte de metrados xIxs. 2019 PDF

6.  Lista de recursos informaticos necesarios

EL CONSULTOR debera emplear los siguientes recursos de manera referencial, de acuerdo

preinversion, sin ser limitativa:

con el nivel del estudio de

Categoria de software y plataforma

Software o plataforma

Caracteristicas técnicas

Software para lectura de nube de puntos

Recap

Considerar version 2019 - 2023

especialidades

Software de modelado BIM para Revit (u otro de ser propuesto por el Consultor) Considerar version 2019 - 2023
arquitectura
Software de modelado BIM para Revit (u otro de ser propuesto por el Consultor) Considerar version 2019 - 2023
estrucutras
Software de modelado BIM para Revit (u otro de ser propuesto por el Consultor) Considerar version 2019 - 2023

Software para elaborar presupuestos

Excel / Presto

Considerar versién 2019 - 2020

Software para desarrollo de planes,
asignacion de recursos a tareas y
seguimiento

Archivos MS Project

Considerar versién 2016 - 2019

7. Requisitos para la calidad del modelo de informacién

EL CONSULTOR debera tener en cuenta los siguientes requisitos de manera referencial, de acuerdo con el nivel del estudio de

preinversion, sin ser limitativa:

Aspecto del modelo de informacién

Requisitos de calidad

Levantamiento de consideraciones
existentes

Para la verificacion de calidad, se debera de realizar el contraste entro lo presentado por el
consultor en la nube de puntos y una inspeccién visual

Desarrollo del modelo 3D

Las comprobaciones para la verificacion de los modelos 3D antes de compartirlos, deben
incluir:

-La informacién que haya sido auditada y purgada.
-El formato de archivo y las convenciones de denominacién se ajustan a este documento y
permanecen constantes durante la vida del proyecto.
-El modelo 3D y los dibujos 2D estan actualizados y que la informacion 2D ha sido derivada
del modelo 3D.
-Cualquier cambio desde la ultima edicién se comunica al equipo del proyecto.

1.  Funciones de gestién de la informacién

Leyenda:

procedimientos de produccion de informacion,

R: Encargado de realizar la sub actividad A: Responsable de la sub actividad
C: Encargado de brindar asistencia durante la sub actividad
I: Responsable de monitorear la sub actividad

Actividad N® Sub actividades de gestion de la informacion Entidad Proveedor Subcontratista Otras
publica organizaciones
Actuaciones |1.1 Designar los responsables de la funcién de gestion de R
preparatorias la informacioén.
1.2 Establecer los requisitos de Informacién del proyecto. R
1.3 Establecer los hitos de entrega de la informacion del R
proyecto.
1.4 Establecer la norma de informacién del proyecto. R
1.5 Establecer los métodos y procedimientos dg R
produccién de informacién del
proyecto.
1.6 Establecer la informacién de referencia y los recursos| R
compartidos.
1.7 Establecer el Entorno de Datos Comunes dell R
proyecto.
1.8 Establecer el Protocolo de intercambio de’
informacién del proyecto.
2.1 Establecer los requisitos de Intercambio de| R
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Actividad N° Sub actividades de gestion de la informacion Entidad Proveedor Subcontratista Otras. "
publica organizaciones
Informacién de la parte que
designa.
2.2 Reunir informacién de referencia y recursos| R R
compartidos.
2.3 Establecer los requisitos de presentacion de ofertas y| R
los criterios de
evaluacion.
2.4 Recopilar la informacion relativa a la licitacién. R
3.1 Designacién de los responsables de la funcién de R R
gestién de la informacion.
3.2 Establecer el Plan de Ejecucién BIM del equipo de R
ejecucion (antes de su
Procedimient designacién).
o def3.3 Evaluacién de las aptitudes y capacidades del equipo R
seleccion de trabajo.
3.4 Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de R
ejecucion.
3.5 Establecer el Plan de Movilizacion del equipo de R
ejecucion.
3.6 Establecer el cuadro de riesgos del equipo de R
ejecucion.
3.7 Recopilar la informacién de la oferta del equipo de R
ejecucion.
4.1 Confirmar el Plan de Ejecucion BIM del equipo de R
ejecucion.
4.2 Establecer la matriz de responsabilidad detallada del R
equipo de ejecucion,
4.3 Establecer los requisitos de Intercambio de R
informacién de la parte
designada principal.
4.4 Establecer el Programa o Programas de Desarrollo R
de Informacién de una
B n Tarea (TIDP).
Ejecucién 475 Establecer el Programa General de Desarrollo de laj R
contractual informacién (MIDP).
14.6 Completar los documentos de la designacién de la R
parte designada principal.
.7 Completar los documentos de la designacion de lal R
parte designada.
5.1 Movilizar recursos. R
5.2 Movilizar la tecnologia de |a informacién. R
5.3 Poner a prueba los métodos y procedimientos de| R
produccién de
informacién del proyecto.
6.1 Comprobar la disponibilidad de la informacién de R
Bua aancun oe referencia y los recursos
Poop e compartidos.
R 6.2 Producir informacién. R R
v} 6.3 Realizar un control de calidad. R R
Eﬁcﬁ%‘éﬁnﬁqﬁ:‘ 6.4 Revisar y aprobar el |nlercamb‘|o de informacion. R
6.5 Revisar el modelo de informacién. R R
7.1 Presentar el modelo de informacién para Ial R
autorizacion de la parte
designada principal.
7.2 Revisar y autorizar el modelo de informacién. R
7.3 Presentar el Modelo de Informacién para |a R
aceptacion de la parte que
designa.
7.4 Revisar y aceptar el modelo de informacion, R
Fin de fase o[8.1 Archivar el Modelo de Informacién del Proyecto. R
etapa 8.2 Recoger las lecciones aprendidas para futuros R
proyectos.
2. Informacion de referencia y recursos compartidos
Cédigo de identificacion  del Descripcion de la informacién de Formato Autor Uso permitido
contenedor de informacién referencia o recurso compartido
PROINVERSION remitira la
informacién durante el desarrollo de x = " 7
la consultoria.
3. Métodos y procedimientos de levantamiento de informacién de activos existentes
k El proceso de levantamiento de informacion de activos existentes debera de responder a lo solicitado en el producto N°2 del
presente EIR.
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Consideraciones para el intercambio/coordinacién de la informacién

Las siguientes consideraciones han de ser tomados en cuenta para la gestién, intercambio y coordinacién de la informacién a
ser desarrollada en el marco del presente proyecto.

Proyectos

ftem

Consideraciones

Establecimiento de protocolos para la gestién de la informacién del proyecto

4.1 Movilizacién de recursos (plataformas de Entomo Datos Comunes (CDE) y software de creacion y
coordinacion de modelos de informacién). Comprobar y garantizar el correcto
funcionamiento del flujo del CDE a través de testeos
En caso exista una parte designada, la Parte Designada Principal sera

Instruccién al equipo de ejecucién sobre los encargada de promover, transmitir las normas establecidas para el desarrollo

4.2 requisitos de informacién de la informacion, como el uso del Entorno de Datos Comunes, procesos de
publicacién, normas para nombrar los contenedores de informacion,
identificacién del Nivel de Informacion Necesaria, procesos de coordinacion, y
demas consideraciones, las cuales se encuentran enmarcadas en la Guia
Nacional BIM.

Flujo de trabajo del Entorno de Datos Comunes Se adoptara los flujos de trabajo en el entorno de Datos Comunes segun lo

43 (CDE) indicado en la Guia Nacional BIM.

Frecuencia de intercambio de informacion Informacién Frecuencia
Los modelos 3D y la informacién Quincenal

4.4 producida sera compartida e
intercambiada para el monitoreo de
avances durante el desarrollo de la
informacién
Se verificara el paquete de trabajo con el Programa General de Desarrollo de
la Informacién (MIDP), los requisitos de intercambio de informacién del postor

Actividades de autorizacién para el intercambio y los requisitos de intercambio de informacién.

4.5 de informacién a través del CDE Si la informacién no se ajusta a los requisitos de informacién para ese
intercambio de informacién, se identificara dentro de la funcién de
retroalimentacion del
Entorno Comun de Datos (CDE)

Si se autoriza la informacién, se pedira a los equipos de ejecucion pertinentes
que presenten la informacion, a través del

Entorno Comun de Datos (CDE), para la aceptacion.

Se verificara el paquete de trabajo con el Programa General de Desarrollo de
la Informacién (MIDP) y los Requisitos de Intercambio de informacién.

Si la informacién no cumple los requisitos de informacion para ese intercambio

4.6 Actividades de aceptacion de Informacién, se aplicaran los metadatos pertinentes a todos los
contenedores de informacién asociados a este intercambio de informacién a
través del Entorno Comun de Datos (CDE). Se debe notificar al emisor de la
informacién que ésta requiere modificaciones antes de volver a presentaria a
la entidad para su autorizacion.

Si se autoriza la informacién, el responsable de la gestion del Entorno Comun
de Datos (CDE) aplicara los metadatos pertinentes para que estos
contenedores de

informacién se consideren PUBLICADOS.

47 Estrategia de coordinacion entre especialidades Actividades de autorizacion para el intercambio de informacién a través del
CDE

Estructura de desglose del modelo de Se debera determinar de forma organizada el desglose del modelo de

4.8 informacion federado informacién, lo cual divida los medelos 3D por especialidades, lo que permite
desarrollar la informacién de manera colaborativa entre los miembros del
Equipo de Trabajo.

4.9 Lecciones aprendidas Mediante un informe se debera tomar en cuenta las lecciones aprendidas al

final del desarrollo de la inversién, a fin de promover la mejora continua.
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v

SAL VEGA Flor Milagros

IR T, o,

DIRECCION ~ DE
AMBITO DE LA
PRESTACION

DETERMINACION DEL AREA DE
PRESTACION DE SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN

2022

PDF

DIAGNOSTICO HIDRICO RAPIDO (DHR),
EPS MANTARO

2021

PDF

DIAGNOSTICO HIDRICO RAPIDO (DHR),
EPS SELVA CENTRAL

2021

PDF

GERENCIA
REGULACION
TARIFARIA-GRT

DE

ESTUDIO  TARIFARIO-  EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO MANTARO S.A, periodo
2017-2022

15/09/2017

PDF

DIRECCION
REGULACION
TARIFARIA-DRT

DE

ESTUDIO  TARIFARIO-  ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO  SELVA  CENTRAL
SOCIEDAD ANONIMA (EPS SELVA
CENTRAL S.A.), periodo 2023-2027

22112/2022

PDF

Direccion de
Regulacion Tarifaria
-DRT

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO-
EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
MUNICIPAL MANTARO S.A. (EPS
MUNICIPAL MANTARO S.A.), PERIODO
2023-2028

31-may-23

PDF

Direccion de
Regulacién Tarifaria
-DRT

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO-
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL
SOCIEDAD ANONIMA (EPS SELVA
CENTRAL S.A)), PERIODO 2023-2027

17/10/2022

PDF

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2022-
2052

jun-22

PDF

Indicadores_Bench

2022

EXCEL

Variables Indicadores

2022

EXCEL

DIRECCION
FISCALIZACION

DE

DIAGNOSTICO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) EN EL AMBITO DE
LAS EMPRESAS PRESTADORAS

2022

PDF

INFORME DE EVALUACION PARA EL
INGRESO AL REGIMEN DE APOYO
TRANSITORIO EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO
S.A. (EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.)

2022

PDF

INFORME DE EVALUACION PARA EL
INGRESO AL REGIMEN DE APOYO
TRANSITORIO DE EPSSSC S.A.

2022

PDF

INDICADORES-EPS MUNICIPAL
MANTARO S.A.

2023

PDF

INDICADORES-EPS S.A.

2023

PDF
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INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL CONSULTOR

ENTIDAD AREA NOMBRE DE ARCHIVO ANO | FORMATO
REPORTE  DE  LOCALIDADES-
OTASS . INTEGRACION A LA FECHA 2023 | ExcEL

CONSTANCIA DE MODIFICACION DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
PARA EL PROCESO DE .
ADECUACION PROGRESIVA - RUPAP,
REGISTRO 359 PDF

CONSTANCIA DE MODIFICACION DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
PARA EL PROCESO DE | 07/12/2017
ADECUACION PROGRESIVA - RUPAP,
. REGISTRO 156 PDF

CONSTANCIA DE MODIFICACION DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
PARA EL PROCESO DE | 22/02/2018
PNSU-DGAA ADECUACION PROGRESIVA - RUPAP,

- REGISTRO 158 PDF

CONSTANCIA DE MODIFICACION DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
PARA EL PROCESO DE | 14/08/2019
ADECUACION PROGRESIVA - RUPAP,
5 REGISTRO 684 PDF
CONSTANCIA DE MODIFICACION DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO
PARA EL PROCESO DE | 14/11/2019
ADECUACION PROGRESIVA - RUPAP,

- REGISTRO 908 PDF

NUMERO DE CONSTANCIAS RUPAP | ..
Baaomnae, ., . EMITIDAS EXCEL
A IR Whso MATRIZ ~ DE  ALCANCE ~ DE| o0
o INTERVENCION EXCEL
S Wi MATRIZ DE CALICATAS

MATRIZ DE AFOROS

LISTADO DE PROYECTOS | s

erAERSIR (DUPLICIDAD) EXCEL
MATRIZ DE INFORMACION DE| .,
ENTIDADES EXCEL

MATRIZ DE  ESTUDIOS  (#DE

CALICATAS, AREA TOPOGRAFICA) 2023 | eyogl
ARCHIVO KMZ CON LA UBICACION DE

LOS COMPONENTES DE  LOS

PROYECTOS KMZ
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