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CONTRATO DE CONCESION

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesidn del proyecto "Hidrovia Amazoénica: rios Marafién y Amazonas, tramo Saramiriza —
lguitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rio Maraiién; rio
Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Marafién”, suscrito entre el Estado de la
Republica del Pery, en adelante el CONCEDENTE, actuando a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, facultado por el Articulo 7, Inciso e) del Decreto Legislativo N°
1224, con domicilio en Jiron Zorritos N° 1203 Lima, Pert, debidamente representado por

, con D.N.I. N° , debidamente facultado
mediante Resolucién Ministerial N° de fecha , ¥ de la otra parte, la Sociedad
Concesionaria , en adelante el CONCESIONARIO, con
domicilio en , debidamente representada por

. con D.N.. N° , ©on
domicilio en , debidamente facuitado(s) al efecto

por

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
1.1. Antecedentes

1.1.1  Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996, se aprobd
el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega
en concesion al sector privado de las obras plblicas de infraestructura y de servicios
publicos; y con el Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996,
se aprobo su reglamento.

1.1.2 Con fecha 11 de julic de 2006, se publicé el Decreto Supremo N¢ 108-2006-EF
mediante el cual se dictan normas relativas al Reglamento del Texto Unico
Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en concesién al
sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos
respecto a la naturaleza de las concesiones y el cofinanciamiento del Estado.

1.1.3 Confecha 13 de mayo de 2008 se publicé el Decreto Legislativo N° 1012 mediante

el cual se aprueba la Ley Marco de Asociaciones PuUblico Privadas para la

| generacién de empleo productivo y dicta normas para la agilizacién de los procesos

§ de promocion de la inversién privada. El Reglamento del referido Decrefo
j Legislativo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2014-EF.

——

$11.4 Mediante Decreto de Urgencia N® 121-2009 se priorizé la ejecucion a cargo de
PROINVERSION para el afio 2010, entre ofros, del proyecto denominado
"Navegabilidad de rutas fluviales: Primera Etapa ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos”.

e

e

1.1.5 Mediante Oficio N° 336-2010-MTC/13 de fecha 04 de mayo de 2010 y en el marco
del D.U. N° 121-2009, la Direccién General de Transporte Acuatico del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, encargé a PROINVERSION efectuar el Estudio
de Factibilidad "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de
Navegabilidad en los rios Ucayali, Huallaga, Marafion y Amazonas".

ontraf, de Concesion - Hidrovia Amazénica 8
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1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

Mediante Oficio N° 257-2012-SERNANP-DGANP, de fecha 05 de marzo de 2012,
el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado — SERNANP,
remitio6 la Opinidon Técnica N° 133-2012-SERNANP-DGANP, conteniendo la
evaluacién al estudio de factibilidad “Mejoramiento y Mantenimiento de las
Condiciones de Navegabilidad de los Rios Ucayali, Huallaga, Marafidn y
Amazonas”, y en el que se entrega la compatibilidad al proyecto.

Mediante Oficio N° 978-2012-MTC/16 de fecha 16 de mayo de 2012, la Direccién
General de Asuntos Socio Ambientales — DGASA, remitié la Resolucién Directoral
N° 093-2012-MTC/186, la cual aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio
de Factibilidad.

Mediante Oficio N° 539-2012-MTC/13, de fecha 28 de agosto, ta Direccion General
de Transporte Acuatico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comunica
que se ha aprobado el Estudio de Factibilidad y se ha otorgado la declaratoria de
viabilidad correspondiente al proyecto.

Mediante Acuerdo N° 461-2-2012-DE, de fecha 15 de febrero de 2012, el Consejo
Directivo de PROINVERSION asigno al Comité PRO INTEGRACION, los proyectos
de Infraestructura Portuaria, en el gque se encuentra, el proyecto "Navegabilidad de
Rutas Fluviales: Ruta Fluvial Yurimaguas — Iquitos — Frontera con Brasil” {hoy
Hidrovia Amazonica).

Mediante Oficio N° 539-2012-MTC/13, de fecha 28 de agosto de 2012, la Direccion
General de Transporte Acuatico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
comunicé |la aprobacion del Estudio de Factibilidad y el otorgamiento de la viabilidad
correspondiente.

Mediante Oficio N° 825-2012-MTC/02 de fecha 07 de setiembre de 2012, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita a PROINVERSION continuar
con el proceso de promocion de la inversién privada del proyecto "Navegabilidad
de Rutas Fluviales: Ruta Fluvial Yurimaguas — Iquitos — Frontera con Brasil’,
incorporando todos los tramos del Estudio de Factibilidad "Mejoramiento y
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios Huallaga, Ucayali,
Marafién y Amazonas", el cual contaba con la viabilidad correspondiente.

Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 488-2-2012-CPI, de fecha 26 de setiembre
de 2012 y ratificado mediante Resolucidon Suprema N° 076-2012-EF, publicado el
08 de diciembre de 2012, el Consejo Directivo de PROINVERSION aprobo el Plan
de Promocion del Proyecto “Hidrovia Amazdnica: rios Marafion y Amazonas, tramo
Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia
con el rio Marafién: rfo Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Marafion®.

Mediante Acuerdo Comité Pro Integracion 270-2-2013-Hidrovia Amazonica; de
fecha 07 de enero de 2013, se aprob6 la Convocatoria y las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para la entrega en Concesidon del proyecto “Hidrovia
Amazénica”. Posteriormente mediante Acuerdo PROINVERSION N° 505-4-2013-
CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSION, en su sesién de fecha 11 de enero
de 2013, aprobé las Bases del Concurso y ratificé la incorporacion del proyecto al
proceso de promocién de la inversion privada.

Mediante Oficio N° 078-2014-MTC/13, de fecha 4 de febrero de 2014, la Direccion
General de Transporte Acudtico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,



1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

comunicd la constatacion de la viabilidad del proyecto Hidrovia Amazénica por parte
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Mediante Resolucién Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de 2014,
la Direccién General de Asunto Socio Ambientales del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, comunica que se ha asignado la Categoria [l al Estudio de
Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y aprueba los Términos de Referencia para el
Proyecto Hidrovia Amazénica.

Mediante la Décima Octava Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30230
- Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificacién de Procedimientos y
Permisos para la Promocion y Dinamizacion de la Inversion en el Pais, publicada
en el Diario Oficial Ei Peruano con fecha 12 de julio de 2014, se Declaré de Interes
Nacional el desarrollo de vias navegables en el pais, como infraestructura de
transporte de uso publico de alcance nacional, facuitAndose al MTC la fijacion y
cobro de los peajes correspondientes.

Mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial
El Peruanoc el 20 de setiembre de 2014, se modificé ta Segunda Disposicion
Compiementaria y Final del Reglamento del Decreto Legislativo 1036, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2008-MINCETUR, incorporando a la Direccidn
General de Transporte Acuatico como entidad competente del Componente
Portuario de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior, a efectos que los operadores
de transporte acuatico y multimodal, asi como los usuarios de las vias navegables,
realicen a través de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE), los
procedimientos administrativos vinculados a la obtencion de los permisos de
operacion y pago de tarifas por uso de infraestructura de transporte de las vias
navegables.

Mediante Acuerdo Comité Pro integracién 457-1-2015-HIDROVIAS, de fecha 05 de
febrero de 2015, se dejo sin efecto el concurso de proyecios integrales para la
entrega en concesion del proyecto Hidrovia Amazoénica.

Mediante Oficio N° 564-2015-MTC/02, recibido el 18 de mayo de 2015, el Ministeric
de Transportes y Comunicaciones, comunicé a PROINVERSION que el proyecto
Hidrovia Amazdnica se reanudard una vez finalizado el proceso de Consulta Previa
dispuesto por la Ley N° 29785 y su Reglamento.

Con fecha 22 de setiembre de 2015, se suscribid el Acta de Consulta Previa en el
marco del proyecto Hidrovia Amazoénica, entre los representantes acreditados de
los pueblos indigenas participantes, y el Estado Peruano, representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Con fecha 23 de agosto de 2015, se publico el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley marco de adquisicién y expropiacion de inmuebles,
transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberacién de interferencias y
dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

Con fecha 25 de setiembre de 2015 se publicé el Decrefo Legislativo N° 1224
mediante el cual se aprueba el Marco de Promocién de la Inversion Privada
mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos. El Reglamento del
referido Decreto Legislativo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 410-2015-
EF.
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1.1.23 Mediante Oficio N° 1607-2015-MTC/16, de fecha 29 de setiembre de 2015, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remiti6 a PROINVERSION la copia
certificada de la Resolucién Directoral N° 702-2015-MTC/16, de fecha 28 de
setiembre de 2015, mediante el cual se aprueba la modificacion a los Terminos de
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental detaltado.

1.1.24 Mediante Oficio N° 1176-2015-MTC/02, de fecha 05 octubre de 2015, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, solicitd a PROINVERSION reiniciar el proceso
de promocion de la inversion privada del proyecto Hidrovia Amazénica,
comunicando la finalizacién del proceso de consulta previa requerido previamente.

1.1.25 Mediante Oficio N° 1330-2015-MTC/02, de fecha 10 de noviembre de 2015, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informo que habia sido notificado de
la Resolucién N° 30, mediante la cual el Juzgado Mixto de Nauta resolvié tener por
cumplida la consulta previa del proyecto Hidrovia Amazonica y en consecuencia,
dejar sin efecto la suspension del mencionado proyecto. En vista de ello, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicité reiniciar el Proceso de
Promocion de la Inversidon Privada para la Concesion de la Hidrovia Amazénica.

1.1.26 Mediante Oficio N° 1418-2015-MTC/02, de fecha 24 de noviembre de 2015, el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, comunica a Prolnversién que no
existirfa impedimento procesal para que el proyecto Hidrovia Amazonica se lleva a
cabo, al haber vencido el plazo de apelacion de la Resolucion 30, y por lo tanto
reitera la solicitud de reiniciar el Proceso de Promocion de la Inversion Privada para
la Concesidn del proyecto Hidrovia Amazénica.

1.1.27 Mediante Acuerdo Comité Pro Integracidn 513-1-2015-HIDROVIAS, de fecha 25 de
noviembre de 2015, se aprobd la maodificacion del Plan de Promocion, la
Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
Concesion del proyecto Hidrovia Amazonica. Posteriormente mediante Acuerdo
PROINVERSION N° 707-1-2015-CP1, el Consejo Directivo de PROINVERSION, en
su sesion de fecha 9 de diciembre de 2015, aprobé la modificacion del Plan de
Promocion y las Bases del Concurso.

1.1.28 Asimismo, con fecha 14 y 15 de diciembre de 2015 se publico el aviso de Segunda
Convocatoria del Proyecto "Hidrovia Amazoénica” en el Diario Oficial EI Peruano y
en otros dos diarios de circulacion nacional.

1.1.29 Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha __ de de
2017, se aprob6 el Contrato a ser suscrito entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO.

1.1.30 Confecha ___ de de 2017, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de

. . Infraestructura Vial, infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria — " -
RN }25‘%%%';’:”‘;}& PRO INTEGRACION, adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales
R para la Concesion del Proyecto Hidrovia Amazoénica, a , Cuyos
B Fseem 12; integrantes han constituido la sociedad concesionaria, quien ha acreditado el

N T . L . .
: - cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases para proceder a la

suscripcion del presente Contrato,

1.1.31 Mediante Resolucion Ministerial N° de fecha de de
2017 se designo al sefior para gue en representaciéon del Ministerio

de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.

Version Final del Contrato de Concesidn - Hidrovia Amazénica 11



1.2

1.2.1

Definiciones

En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion
se indican:

Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos de
Endeudamiento Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar
con la autorizacidn del Concedente para acreditar tal condicién, cumpliendo con
presentar previamente el Anexo 10 del presente Contrato ante el Concedente para su
aprobacion. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica
del Peru sea miembro,

Cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency)
o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de
la Republica del Perti mantenga relaciones diplomaticas,

Cualquier institucién financiera internacional desighada como Banco de
Primera Categoria en la Circular N° 0004-2017-BCRP, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el dia 24 de febrero de 2017, emitida por el Banco Central
de Reserva del Peru, o cualquier otra circular que fa modifique o sustituya,
Cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion
de riesgo no menor a la clasificacién de la deuda soberana peruana
correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una
entidad calificadora de riesgo internacional que clasifica a la Republica del
Peru,

Cualquier otra institucion financiera nacional que tenga una clasificacién de
riesgo local no menor a "A”, evaluada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV),

Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales
vigentes en el Pert o en su pais de origen que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido
por: (i) el CONCESIONARIO, o (ii) un patrimonio fideicometido, fondos de
inversion o sociedad titulizadora que adquiera derechos y/o activos derivados
del Contrato de Concesidn,

(vii) Cualquier perscna natural ¢ juridica que adquiera directa o indirectamente

cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el
CONCESIONARIO mediante oferta publica o privada, ¢ a traves de patrimonio
fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora constituida en el Pert
o en el extranjero.

Sélo para el caso de la estructuracion de este tipo de operaciones, debera
contemplarse que el representante de los obligacionistas que actle en
representacién de las futuras personas que adquiriran dichos valores o
instrumentos, tendra temporalmente el calificativo de Acreedor Permitido e
inicialmente serd el encargado de presentar el Anexo 10, para elio deberan
cumplir, cuando corresponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a
(viiy precedentes. Dicho calificativo se extinguira con la correspondiente
colocacion financiera y procedera el correspondiente reemplazo del Anexo 10
que sera suscrito por el representante de los obligacionistas designado
conforme a lo establecido en el Articulo 87°, 88° y 92° de la Ley del Mercado
de Valores y segun poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.
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1.2.2

1.2.3

Cabe precisar que la calificacién que recae sobre los representantes de los
obligacionistas, es de naturaleza administrativa y no confiere a los
representantes de los obligacionistas el calificativo de Acreedores Permitidos.

Los Acreedores Permitidos no podran tener vinculacion economica con el
CONCESIONARIQ, de conformidad con lo indicado en fa Resolucion N° 019-2015-
SMV/01, o norma que la sustituya.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar
representados por el representante de los obligacionistas (segtin lo establecido en
el articulo 87° de la Ley del Mercado de Valores y articulo 325° de la Ley General
de Sociedades), los cuales deberan cumplir con los requisitos indicados en los
numerales (i) a (vi) precedentes.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar
representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantias, el cual debera
cumplir con los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi) precedentes; en
ambos supuestos conforme a las disposiciones contractuales que regulan dichos
instrumentos de deuda.

Acta de Aceptacién de las Obras Obligatorias

Es el documento suscrito por el Comité de Aceptacion de Obras Obligatorias,
mediante el cual se deja constancia de la aceptacién de las obras ejecutadas por el
CONCESIONARIO, en el Tramo correspondiente, que cumplan con los Niveles de
Servicio y los parametros técnicos y de acuerdo a lo exigido en el Anexo 3 y Anexo
4 del Contrato, debiendo sefialarse en dicho documento la fecha en que el Comité
de Aceptacion de Obras dio la conformidad a las obras ejecutadas. A dicha acta se
anexaran los resultados de las mediciones efectuadas.

Acta de la Consulta Previa del Proyecto Hidrovia Amazénica

Es el instrumento publico, con valor oficial, que contiene los acuerdos adoptados
por el Estado y los representantes acreditados de los pueblos indigenas
participantes del proceso de Consulta Previa, asi como todos los actos y
ocurrencias desarrollados durante el proceso de didlogo intercultural.

Acta de Entrega del Area de Desarrollo

Es el Acta suscrita entre las Partes, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO su autorizacion para dar inicio a las Obras Obligatorias en las
condiciones establecidas en el Contrato. El Acta de Entrega del Area de Desarrollo,
se verifica de acuerdo a lo establecido en la Clausula 5.15 del Contrato. En ese
mismo acto se dara apertura al Acta de Inventario de los Bienes de la Concesion.

Acta de Inventario de los Bienes de la Concesion

Es el documento y sus anexos suscritos por el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO
ha incorporado al inventario de obra, uno o varios de los Bienes de la Concesion
(en cada incorporacién), los cuales seran destinados a la ejecucion del Contrato,
indicando el estado en el que los mismos se encuentran. Al tratarse de equipos
adquiridos estos documentos se suscribiran en el momento en el que el
CONCESIONARIO los reciba y luego de ser inspeccionados por el CONCEDENTE.
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

Acta de Reversion de |os Bienes de la Congcesion

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante
el cual se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes
de la Concesidn cuando se producen principaimente [as siguientes situaciones: a)
la Caducidad de la Concesion, o b) la entrega de bienes que técnicamente no
resultasen adecuados para alcanzar los objetivos del Contrato y que deban ser
repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de lo dispuesto en la Clausula 5.18.

Adjudicatario
Es el Postor Calificado favorecido con el otorgamiento de la buena pro del

Concurso,

Agencia de Promocion de la Inversion Privada — PROINVERSION

Es el organismo técnico especializado adscrito al sector Economia y Finanzas, con
personeria juridica, autonomia técnica, funcional, administrativa, econdmica y
financiera a que se refiere la Ley N° 28660 y el Decreto Supremo N° 034-2008-
PCM, el Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSION aprobado
mediante Resolucion Ministerial N° 083-2013-EF/10, facultado, entre otras
funciones, para promover la inversién privada en cbras publicas de infraestructura
y de servicios publicos, asi como en activos, proyectos y empresas del Estado y
demas actividades estatales, con arreglo a la legislacién de la materia.

Agente / Agengia Fluvial

Persona juridica constituida en el pals, autorizada por la autoridad competente para
intervenir, a designacién del agente general o en representacion de la empresa
naviera o armador, en las operaciones de las naves en [os terminales portuarios, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Recepcién y Despacho de Naves
en los Puertos de la Republica del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N°
013-2011-MTC de fecha 11 de abril 2011.

Afio Calendario
Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada afio.

Afio de la Concesidn

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripcién del Contrato,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia igual al del afio en el que se inici6 el
computo.

Area de Desarrollo de la Concesidn

Son las areas descritas en el Anexo 1 del presente Contrato, en las cuales el
CONCESIONARIO desarrollara fas actividades necesarias para los fines de la
Concesion.

Autoridad Ambiental Competente

Para certificacién ambiental: Es el Servicio Nacional de Certificacién Ambiental para
las Inversiones Sostenibles — SENACE o {a entidad que en el marco del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA), lo sustituya en el desempefio
de sus funciones.

Para supervision y fiscalizacion ambiental: La Direccion General de Asuntos Socio
Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a la
normatividad y leyes vigentes.

Autoridad Gubernamental
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Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, departamental, provincial o
municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias ©
administrativas, o cualquier entidad u organismo del Estado de la Republica del
Perl que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente
citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestion.

1.2.15 Bases
Es el documento publico gue contiene los aspectos administrativos, procedimientos
y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apéndices y las Circulares que
expida el Comité de PROINVERSION de Infraestructura Vial, Infraestructura
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PRO INTEGRACION, fijando los
términos bajo los cuales se desarrollara el Concursc. Las Bases son parte
integrante del Contrato de Concesion.

1.2.16  Bienes de la CONCESION
Son los bienes que se encuentran afectados a la Concesidn y son los contemplados
en la Clausula 5.2 del presente Contrato. Dichos bienes seran revertidos al
CONCEDENTE a la Caducidad de la Concesion.

1.2.17  Bienes del CONCESIONARIO
Son los Bienes de titularidad del CONCESIONARIO, que no forman parte de los
Bienes de la Concesion,

1.2.18  Caducidad de la Concesién o Caducidad
Consiste en la extincion de la Concesién, por las causales previstas en este
Contrato y en concordancia con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.2.19  Certificado de Avance de Obra (CAQ)
Es el certificado a través del cual el REGULADOR certifica el avance de las Obras
Obligatorias luego de emitida el Acta de Aceptacidn de las Obras Obligatorias por
cada Tramo: acorde con lo establecido en el Capitulo V1 y el Apéndice 6 del Anexo
16.

1.2.20  Canal de Navegacion
Es una via de agua, natural o artificial, que vincula diferentes zonas y gue por sus
caracteristicas puede ser empleada para la navegacién de embarcaciones.
Para efectos de este Contrato, el canal de navegacion, es el que posee las
dimensiones necesarias para la navegacion de embarcaciones de disefio en la
Hidrovia Amazoénica.

iﬂ 1.2.21 Cofinanciamiento
" Son los recursos otorgados por el CONCEDENTE a efectos de honrar el pago al
CONCESIONARIO por concepto de PAO, PAMO y PME de ser el caso, siempre
que la recaudacién por Tarifa por los Servicios Estandar y los eventuales ingresos
a que tenga derecho el CONCEDENTE por Servicios Especiales, resulten
EN\gakicug insuficientes. Su estimacién se realiza en cada oportunidad de pago de acuerdo a
i

il las consideraciones establecidas en el Anexo 16,

Comité

Es el Comit¢ de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria — PRO INTEGRACION,
constituido mediante la Resolucién Suprema N°010-2012-EF y encargado de la
ejecucion y desarrollo del presente Concurso de acuerdo a lo previsto por el

Version Final del Contrato de Concesidn - Hidrovia Amazénica 15




1.2.23

1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 461-2-2012-DE, de fecha 15
de febrero de 2012. La designacion de los miembros permanentes del Comité se
realizé mediante Resolucion Suprema N° 021-2013-EF.

Comité de Aceptacién de Obras Obligatorias

Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuara en su representacion
para la aceptacion de las Obras Obligatorias, segun lo especificado en el Capitulo
V1. Conforme a la desighacion que efectie el CONCEDENTE, en el Comité de
Aceptacién de Obras Obligatorias podran participar monitores y vigilantes indigenas
ambientales en calidad de veedores.

Componente Portuario de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior

Es el componente de servicios portuarios de la Ventanilla Unica de Comercio
Exterior, definido como un sistema integrado de procesos optimizados que permite,
a través de medios electrénicos, asegurar la facilitacion, el cumplimiento y el control
eficiente de los procesos relacionados con la obtencién de licencias, permisos y
autorizaciones de servicios portuarios; y con los procesos vinculados a los servicios
prestados a las naves y a su carga, que se desarrollan previo a la llegada, durante
su estadia y previo a la salida.

CONCEDENTE
Es el Estado de la RepUblica del Perti, que actla representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

Concesion

Es la relacién juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato, mediante
la cual, el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a explotar los
Bienes de la Concesién, y por la cual éste se obliga a ejecutar las Obras, conservar
dichos bienes y prestar una serie de servicios destinados a los Usuarios de la
“Hidrovia Amazoénica: rios Mararfion y Amazonas, tramo Saramiriza — lquitos ~ Santa
Rosa; rfo Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rio Marafion, rio
Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Marafion”, de acuerdo a lo que
establece el presente Contrato de Concesidn y con sujecion a lo dispuesto en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO

Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario, que se encargara del disefio,
financiamiento construccién, operacién y mantenimiento del proyecto Hidrovia
Amazénica: rios Marafidon y Amazonas, tramo Saramiriza — |quitos — Santa Rosa;
rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rio Marafion,; rio Ucayali, tramo
Pucalipa ~ confluencia con el rio Marafion, de conformidad con las estipulaciones
contenidas en este Contrato, y que suscribe el presente Contrato.

Concurso de Proyectos Integrales o Concurso

Es el proceso reguiado por las Bases para la entrega en Concesion al sector privado
del proyecto Hidrovia Amazoénica: rios Marafion y Amazonas, tramo Saramiriza —
lquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rio
Marafion; rio Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Marafidn, conducido
por PROINVERSION y a través del cual se adjudico la buena pro al Adjudicatario.

Conservacion
Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir del Acta de Inventario de
los Bienes de la Concesién, destinadas a preservar, recuperar o retardar {a pérdida

i
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de las condiciones estructurales, operativas, funcionales u originales de los Bienes
de la Concesidn, de modo que el CONCESIONARIO pueda dar cumplimiento a los
Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato. La Conservacién incluye
el Mantenimiento y reposicion de todos los Bienes de la Concesion.

1.2.30  Consulta Previa de la Hidrovia Amazonica o Consulta Previa

Es el proceso de consulta y didlogo sostenido entre el Estado representado por el
MTC y los pueblos indigenas u originarios del area de influencia de fa Hidrovia
Amazdnica, enmarcado en la Ley N° 29785 - Ley def Derecho a la Consuita Previa
a los Pueblos Indigenas u Originarios, Reconaocido en el Convenio 169 de la
Organizacion Infernacional del Trabajo (OIT), mediante el cual se obtuvieron
diversos acuerdos sefialados en el "Acta de la Consulta Previa del Proyecto
Hidrovia Amazénica”.

1.2.31 Contrato de Concesion o Contrato
Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones entre las
Partes para la ejecucién y Explotacion de la “Hidrovia Amazonica: rios Marafion y
Amazonas, tramo Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo
Yurimaguas — Confluencia con el rio Maraién, rio Ucayali, tramo Pucallpa —
confluencia con el rfo Marandn” durante la vigencia de fa Concesion.

1.2.32  Control Efectivo;
Una persona natural o juridica ostenta Control Efectivo de otra persona natural o
juridica o esta sometida a control comun con ésta, cuando:

- Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta
general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los titulos
representativos del capital social o indirectamente mediante contrato de
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion y similares o cualquier otro acto
juridico; o,

- De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la
mayoria de los miembros del directorio u érgano equivalente, que le permita
controlar o ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de directorio u drgano
equivalente, o para gobernar las politicas operativas o financieras bajo un
reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o,

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el
poder de decision en la otra empresa de manera efectiva.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el
control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto, en la Resolucion CONASEV N°
090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N°¢ 005-2006-
EF/24.10 y por la Resoluciéon CONASEV N° 018-2007-EF/94.10 o norma que la

sustituya o modifique. ‘

Dias

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable
en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los dias en que ios
bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a atender al publico por
disposicion de la Autoridad Gubernamental y los feriados regionales (Loreto y
Ucayali) por disposicion de la Autoridad Gubernamental.

Dia{s) Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.
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1.2.35

1.2.36

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40

Documento Unico de Escala (DUE)

Documento electrénico mediante el cual el capitan de la nave o su representante
anuncia el arribo de una nave y trasmite la informacién y documentacion requeridas
por las entidades competentes para el arribo, permanencia y zarpe de las naves en
los puertos de la Republica.

Délar o Délar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Equipamiento
Para los efectos de lo previsto en el presente Contrato, son las dragas y su equipo

complementario, Estaciones Limnimétricas, equipos para extraccion de quirumas y
monitoreo.

Empresa Afiliada, Matriz, Subsidiaria 0 Vinculada:
Las definiciones son las siguientes:

a) Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa
cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de una
misma Empresa Matriz.

b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o
varias empresas. También esta considerada en esta definicion aquelia empresa
que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido
definida, y asi sucesivamente.

¢} Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por
la Empresa Matriz.

d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Subsidiaria 0 Empresa
Matriz.

Una persona natural o juridica ostenta o esta sujeta al Control Efectivo de otra
persona natural o juridica en los casos previstos en la Resolucién N° 019-2015-
SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

Empresa Bancaria

Es aguella empresa asi definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o
crédito, emisién de valores mobiliarios y/o préstamos de dinero otorgados por
cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran
destinados a las Obras Obligatorias objeto de este Contrato, incluyendo cualquier
renovacién, reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento; cuyos
términos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o
tasas de interés, disposiciones sobre amortizacion u otros términos similares hayan
sido aprobados por el CONCEDENTE, conforme a lo previsto en la Clausula 11.5.

No sera considerado Endeudamiento Garantizado Permitido aquellas operaciones
de financiamiento o crédito, emision de valores mobiliarios o instrumentos de deuda
ylo préstamo de dinero, cuyos fondos se destinen para financiar Bienes del
Concesionario. '

onifato de Concesion - Hidrovia Amazénica 18



1.2.41

1.2.42

1.2.43

1.2.44

1.2.45

=
¥
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Especificaciones Socio Ambientales

Es la recopilacion organizada de las normas vigentes, generales y especificas,
relacionada con los requisitos exigidos en materia de proteccidén y conservacion del
medio ambiente, aplicables en todas las etapas de la Concesion.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Es el instrumento de gestién a que se refiere el arficulo 25° de la Ley N° 28611, Ley
General del Ambiente que debera ser presentado por el CONCESIONARIO ante la
Autoridad Gubernamental Competente para su conformidad y/o aprobacién, antes
del inicio de ejecucion de Obras, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicabies.

Estaciones Limnimétricas

Es el equipamiento que debera adquirir el CONCESIONARIO como Bienes de Ia
Concesidon conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Apéndice 1
del Anexo 4 y que se utilizara para la determinacion de los Niveles de Referencia
para la navegacion y para proveer a los usuarios de la via navegable informacidn
sobre los niveles de agua por medio de lecturas periddicas de los mismos, asi como
para el registro de parametros meteorologicos.

Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI

Son los estudios de ingenieria de detalle que desarrollara el Concesionario para las
Obras Obiligatorias siguiendo los parametros técnicos del Apéndice 1 del Anexo 4y
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Consistird en estudios especializados que
permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por
componentes, cronograma de ejecucién de obras, especificaciones técnicas para
la ejecucion de Obras Obligatorias, requisitos técnicos para el Equipamiento,
medidas de mitigacion de impactos ambientales negativos, necesidades de
operacién y mantenimiento, el plan de implementacion y formulas polindmicas
(segun corresponda), conforme lo establecido en el Anexo 8. El EDI deberd
identificar de manera diferenciada las partidas de obra que estan vinculadas a cada
Tramo, asi como su cronograma de ejecucién, conforme con lo indicado en el
Apéndice 2 del Anexo 16.

Los Informes de Avance 1, 2 ,3, 4, 5 forman parte del Informe Final dei EDI, y
deberan ser presentados conforme a lo dispuesto en la Clausula 6.3.

Asimismo, en caso se determine la necesidad de ejecutar Obras Adicionales, se
debera elaborar el EDI correspondiente.

Explotacion
Comprende los siguientes aspectos: la operacion, Conservacion y administracion,

la prestacion del Servicio Estandar y Servicios Especiales que el Concesionario
preste en el Area de Desarrollo de la Concesidn asi como el cobro a los Usuarios
de la correspondiente Tarifa y/o Precios, en los términos establecidos en el
Contrato.

Fecha de Fin de la Concesién

Es ia correspondiente al dia igual al de la Fecha de Suscripcién del Contrato, luego
de 20 afios o cuando se produzca la Caducidad por otro motive diferente o al
finalizar la ampliacién del plazo, de haberse producido.

Fecha de Inicio de Explotacion
Es el dia en que se inicia la Explotacion de la Concesion, de conformidad con lo

establecido en la Clausuia 8.9.
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1.2.48

1.2.49

1.2.50

1.2.51

1.2.52

Fecha de Suscripcion del Contrafo
Es el dia en que se suscribe el Contrato y que en las Bases se denomina “Fecha
de Cierre”.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion

Es la carta fianza emitida por una empresa bancaria o por una empresa de seguros
o, alternativamente, la carta de crédito stand-by emitida por las Entidades
Financieras Internacionales (definidas en el Apéndice 2 del Anexo 2 de las Bases)
y confirmada por una empresa bancaria nacional; otorgada a favor del
CONCEDENTE, que debera entregar el CONCESIONARIO en la Fecha de
Suscripcién del Contrato para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a su cargo, de conformidad con lo establecido en la Clausula 11.2
y en los Apéndices 1y 2 del Anexo N° 2 de las Bases.

Hidrovia Amazénica
Se refiere a la via navegable conformada por: a) los rios Marafon y Amazonas en
el tramo Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa; b} el tio Huallaga en el tramo
comprendido entre la ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el rio Marafién; y
¢) el rio Ucayali en el tramo comprendido entre la ciudad de Pucalipay la confluencia
con el rio Marafion.

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-
99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, o norma gue lo sustituya, asi como el Impuesto de
Promocién Municipal a que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto
Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal, o normas que los sustituyan.
Su aplicacién y/o exoneracion, estara sujeta a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Informe de Avance de Obras

Es el documento que presentara mensualmente el CONCESIONARIO al
REGULADOR conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca éste
uitimo y mediante el cual dejara constancia de la ejecucion de las Obras, sefialando
el monto invertido y los porcentajes de avance de cada partida del presupuesto
aprobado en el EDI y en el Estudio de Impacto Ambiental para las Obras
Obligatorias. '

"

Ingresos de la Concesién

Son los ingresos brutos recaudados por el CONCESIONARIO, por la prestacion del
Servicio Estandar en la Hidrovia Amazdnica; y los ingresos que correspondan al
CONCEDENTE por la prestacion de Servicios Especiales que hagan uso de Bienes
de la Concesion.

Los Ingresos de la Concesién seran abonados por el CONCESIONARIO a la
Cuenta de Recaudacién del Fideicomiso de Administracion.

Dichos ingresos incluiran el IGV siempre que no estén exonerados conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

[ngresos por Servicios Especiales

Son aquellos que el CONCESIONARIO perciba como consecuencia de la
explotacion de Servicios Especiales. Dichos ingresos incluiran el IGV siempre que
no estén exonerados conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Lo anterior no impide la intervencion de oficio del REGULADOR o del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
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1.2.55

1.2.56

1.2.58

Intelectual (INDECOPI) conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso se compruebe que la dotacion del servicio se ofrezca en
presencia de fallas de mercado, que afecten la libre competencia, ventas atadas al
Servicio Estandar, entre otros,

Instrumento de Gestién Ambiental (IGA):

Los instrumentos de gestion ambiental o estudios ambientales de aplicacion del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) son: la Declaracion
de Impacto ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-
sd), el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), y otros estudios ambientales
gue determine la Autoridad Ambiental Competente. Para efecto del presente
contrato, el estudio ambiental que corresponde realizar es el Estudio de Impacto
Ambiental detallado (EIA-d)

Inventarios
Son los Inventarios Inicial, Anual y Final elaborados y presentados conforme a los

términos siguientes:

a) Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes de la CONCESION, el cual en cada
oportunidad en que estos Bienes sean recibidos por el CONCESIONARIO para
ser incorporados al Servicio durante la Concesion, sera actualizado vy
presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR.

b) Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes de la CONCESION con los que
cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de cierre anual de cada aflo de
vigencia del Contrato hasta su caducidad, que sera presentado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOCR, antes del 30 de enero
de cada Afio de la Concesién, y durante todo el plazo de vigencia de la misma.

¢) Inventario Final.- Es el listado de los Bienes de la CONCESION con los que
cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de la Concesion. Sera
elaborado por el CONCESIONARIO.

Los inventarios deberan contener, al menos, una sucinta descripcion de los Bienes
de la Concesion, sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser aplicable, marca,
modelo y afio de fabricacién. Incluiran elementos interpretativos tales como
fotografias, planos, esquemas e informes de terceros.

Inversion Proyectada Referencial

Es el monto referencial aprobado por el CONCEDENTE, que asciende a Noventa y
Cuatro Millones Setecientos Once Mil Trescientos Cuatro y 08/100 Dolares (US$
94 711 304,08), necesario para la elaboracion de estudios definitivos, ejecucion y
supervision de las Obras Obligatorias, asi como seguros, gastos del proceso,
estructuracidn financiera, capital de trabajo, garantias, entre otros gastos. Este
monto no incluye el IGV. Asimismo, dicho monto no incluye el costo de las
adquisiciones de predios, conforme a lo descrito en fa Clausula 5.28 del presente
Contrato.

Leves vy Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas que regulan el Contrato de
Concesién y que el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE se encuentran en la
obligacién de cumplir. Incluyen la Constitucion Politica del Pery, las normas con
rango de ley, las Normas Regulatorias, los reglamentos, directivas y resoluciones,
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1.2.59

1.2.60

1.2.61

o 5

asi como cualquier otra norma que conforme al ordenamiento juridico de la
Republica del Pert, vigente o que sea dictada durante el plazo de la Concesion,
dictadas por cualquier Autoridad Gubernamental competente.

LIBOR
Es la tasa London InterBank Offered Rate a seis (8) meses informada por Reuters
a la hora de cierre en Londres.

Mal(os) Paso(s)

Es el area (o areas) dentro de |la Hidrovia Amazénica donde el Canal de Navegacion
no cumpla con los “Requisitos Técnicos de las Obras de Dragado”, establecidos en
el Apéndice 1 del Anexo 4, en cuanto a las condiciones de su seccion transversal
(horizontales y verticales) y a su curvatura en planta, con los eventuales ajustes que
sean propuestos en el EDI y aprobados por el CONCEDENTE.

Mantenimiento

Comprende las actividades preventivas (rutinarias o periodicas) y correctivas de los
Bienes de la Concesién, asi como las reparaciones por emergencia, destinadas a
dar cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato.

Comprende ademas el Mantenimiento de aquellos bienes, equipos e infraestructura
gue el CONCESIONARIO utiliza para garantizar los Niveles de Servicio, los cuales
no son considerados Bienes de la Concesion.

Abarca asimismo, el concepto del Mantenimiento de las profundidades del Canal
de Navegacion en su geometria de disefio, y en ese sentido forma parte principal
de los items involucrados en el Pago por Mantenimientoc y Operacion.

MTC
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de CONCEDENTE.

Navegabilidad
Se refiere a las condiciones de los cauces fluviales tales que permitan la travesia

en forma regular de las embarcaciones de disefio utilizando Canales de Navegacion
gue tengan las dimensiones y caracteristicas establecidas en el Contrato.

Nivel de Referencia

Corresponde al nivel de agua que es superado el 90% del tiempo (10% de
persistencia) para una recurrencia de 10 afios, o bien a la condicién de probabilidad
que sea definida en el EDI o modificada posteriormente segin los mecanismos
previstos en el Contrato. Cuando el nivel del rio sea inferior a dicho Nivel de
Referencia, la profundidad minima del Canal de Navegacion a mantener
correspondiente al Nivel de Servicio, estara referida al Nivel de Referencia definido
y no al nivel de agua instantaneo.

Niveles de Servicio

Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicio que el CONCESIONARIO
debe lograr y mantener durante ia Explotacién de la Hidrovia Amazénica, segun se
especifica en el Anexo 3. :

Normas Regulatorias

Son los reglamentos, directivas, resoluciones y demas disposiciones vigentes que
puede dictar el REGULADOR conforme a su ley de creacibn o normas
complementarias, cuyo cumplimiento es de cardcter obligatorio para el
CONCESIONARIO.
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1.2.67

1.2.68

1.2.69

1.2.70

1.2.71

1.2.72

RO
i

Cbra

Es el resultado de los trabajos desarroliades por el CONCESIONARIO, que
requieren necesariamente de un EDI y direccidén técnica para su realizacion,
empleando mano de obra, materiales, equipo o alguno(s) de éstos. Esta definicion
incluye las Obras Obligatorias y las Obras Adicionales.

Obras Adicionales

Son aquellas obras y equipamiento que no se encuentran contempladas en las
Obras Obligatorias, cuya ejecucion se puede realizar por acuerdo de las Partes o
decision del CONCEDENTE, por considerarlas convenientes para el cumplimiento
del objeto de la Concesidn, las que deberan ser establecidas mediante modificacion
contractual.

La ejecucion y Conservacion de las Obras Adicionales se encontrara sujeta a lo
regulado entre las Clausulas 6.26 y 6.31 del presente Contrato.

Obras Obligatorias

Son aquellas obras y Equipamiento establecidas por el CONCEDENTE que debe
cumplir el CONCESIONARIO, de acuerdo a lo especificado en el Anexo 4 del
presente Contrato, las cuales deberan cumplir los parametros técnicos indicados en
el Apéndice 1 del Anexo 4 y el Servicic Estandar indicado en el Apéndice 2 del
Anexo 4.

Pago por Mantenimiento Excepcional (PME)

Es el pago excepcional en Ddlares Americanos, que el CONCEDENTE podra
realizar a favor del CONCESIONARIO, cuando se presente lo estipulado en el
acapite B.3 del literal B del Apéndice 3 del anexo 4. E| CONCEDENTE pagaré dicho
monto mas ef IGV de corresponder.

Pago por Mantenimiento y Operacion (PAMO)

El PAMO es el compromiso anual en Ddlares Americanos, que el CONCEDENTE
reconocera a favor del CONCESIONARIO por las actividades de operacion,
mantenimiento del Canal de Navegacion, reparaciones de emergencia, reposicion
de materiales, repuestos y cualquier otra actividad o mejora que permita conservar
los Niveles de Servicio Estandar establecido. EI CONCEDENTE pagara dicho
monto mas el IGV de corresponder.

Pago Anual por Obras (PAO)

El PAO, es el compromiso anual, en Dolares Americanos, que el CONCEDENTE
reconocera a favor del CONCESIONARIO en funcién a la aprobacién de las Obras
Obligatorias, ED! y EIA, efectuados y recibidos a través del Acta de Aceptacién de
Obras y Certificado de Avance de Obras, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en el Contrato de Concesidén. En la determinacion del PAO,
adicionalmente a la inversidn de las Obras Obligatorias y los estudios EDI y EIA, se
incluye el reembolso de gastos del proceso, la supervision de las Obras
Obligatorias, costos de garantias y seguros, gastos de estructuracion financiera,
capital de trabajo, costos financieros pre-operativos y todos los demas gastos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIQ, para
la ejecucion de obras de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. El
CONCEDENTE pagara dicho monto mas el IGV de corresponder.

Parte _
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.
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1.2.74

1.2.75

1.2.76

1.2.77

1.2.78

1.2.79

1.2.80

1.2.81

"2\ Versién Findldel’

Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacién Minima

Es la participacion accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del
capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio Estrategico
debera tener y mantener como minimo en el CONCESIONARIO durante toda la
vigencia de la Concesion. Esta participacién necesariamente tendra derecho de
voto en la Junta General de Accionistas.

Pasivo Ambiental

Impactos negativos generados por las actividades productivas o de servicios
abandonados, con o sin responsable identificable y en donde no se haya realizado
un cierre de actividades regulado y certificado por la autoridad correspondiente.

Plan de Conservacion

Es el programa que contiene el conjunto de acciones, medidas y otras actividades
de prevision o correccién necesarias para asegurar la Conservacion de los Bienes
de la Concesion, asi como reducir, superar o neutralizar los dafios que pudieran
afectarla, de acuerdo al Anexo 7 del Contrato.

Plan de Implementacion

Comprende las actividades principales que debe realizar el CONCESIONARIO para
el logro de los objetivos de la Concesion, durante los veinte (20) afios de la
Concesion, segln se especifica en el Apéndice 1 del Anexo 4.

Plazo de la Concesion
Es el pericdo comprendido entre la Fecha de Suscripcién del Contrato y la
Caducidad de la Concesion.

Programa de Ejecucion de Obras Obligatorias (PEO)

Es el documento en el que consta la programacion integral de la ejecucion de las
Obras Obligatorias, el cual deberd presentarse conforme a lo sefialado en las
Clausulas 6.13 y 6.14 del presente Contrato.

Proyecto Referencial

Es el estudio de pre inversion aprobado por el MTC cuya declaratoria de viabilidad
ha sido otorgada por la entidad competente. Para el presente proceso es el estudio
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los rios
Ucayali, Huallaga, Marafién y Amazonas",

Puertos

Localidad geografica y unidad econémica de una localidad donde se ubican los
terminales portuarios, infraestructuras e instalaciones terrestres, acuaticas,
naturales o artificiales, acondicionadas para el desarrolio de actividades portuarias,
fas mismas que podran estar ubicadas en el &mbito maritimo, fluvial o lacustre.

REGULADOR

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas disposiciones
(reglamentos auténomos, directivas de caracter general y normas de caracter
particular, indicadas en el Articulo 24° del reglamento que aprueba el Decreto
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Supremo N° 044-2006-PCM), asi como los actos administratives que emita, son de
observancia y cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO. En tal sentido,
se encarga de la supervision, fiscalizacion, regulacion, sancion y cualquier otra
atribucion reconocida en las Leyes y Disposiciones Aplicables, durante todo el plazo
de la Concesion.

1.2.84  Servicios
Son los servicios a ser prestados por el CONCESIONARIO en el Area de Desarrolio
de la Concesion, conforme al presente Contrato y a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Comprende el Servicio Estandar y los Servicios Especiales.

1.2.85  Servicio Estandar
Es el servicio que el CONCESIONARIO esta obligado a brindar a todo Usuario, con
la finalidad de permitir la navegabilidad de las naves sin interferencias a traves de
la Hidrovia Amazénica. Este Servicio incluye todas las actividades operativas y
administrativas, asi como el equipamiento que el CONCESIONARIO considere
hecesario prestar, con la finalidad de garantizar la navegabilidad en la Hidrovia
Amazodnica, de acuerdo a lo establecido en las Clausulas 8.11 al 8.14.

1.2.86  Servicios Especiales

Los Servicios Especiales son todos aquellos gue sin ser indispensables para la
operatividad de la Concesién, el CONCESIONARIO podra prestar siempre gue
sean Utiles y contribuyan a elevar los estandares de calidad y comodidad en el
sistema fluvial que podran ser propuestos por el CONCESIONARIO durante la
vigencia del Contrato y que, en cualquier caso, requeriradn de la aprobacion previa
del CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, y estar enmarcados en las
normas y reglamentos aplicables y sujetas a las condiciones de competencias
imperantes a que se refiere la Clausula 8.15.

La implementacion de las instalaciones para la prestacion de los servicios indicados
y su mantenimiento, es a cargo y cuenta del CONCESIONARIO.

1.2.87  Socio Estratéqgico
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditd el
cumplimiento de los requisitos de operacion sefialados en las Bases, y que ostenta
la titularidad de la Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

1.2.88  Suspensién
Es la paralizacion temporal de las actividades relacionadas con la ejecucion del

Contrato, como resultado de la ocurrencia de cualquier causal de suspension, de
acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Tarifa
Es la contraprestacién monetaria, fijada en Délares Americanos, que pagaran los
Usuarios al CONCESIONARIO por el uso de la Hidrovia Amazdnica.

Tipo de Cambio

Es el Tipo de Cambio promedio de venta del sistema financiero establecido por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” para la conversion de Soles a Ddlares Americanos y viceversa.

A

A
A

Tramo (o Tramos)
A efectos de la ejecucion de las Obras Obligatorias, se considerara como tramos

los siguientes:
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1.2.92

1.2.93

1.2.94

1.2.95

1.2.96

Tramo O: Instalacién de Estaciones Limnimétricas, hasta la aprobacion del EDI.
Tramo | a): Yurimaguas — lquitos - Santa Rosa, sobre los rios Huallaga, Marafién
¥y Amazonas.

e Tramo | b): Canal de acceso al Puerto de lquitos.
Tramo II: Rio Ucayali (Pucalipa — confluencia con el Marafion) y rio Marafion
(Saramiriza - confluencia con el rio Huallaga)

TUO

Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regula [a entrega
en Concesién al sector privado de las Obras Publicas de infraestructura y de
Servicios Publicos, aprobado por Decreto Supremo N° 059-86-PCM.

Unidad de Araueo Bruto, UAB o Arqueo Bruto

Es el volumen total de todos los espacios cerrados de una nave, conforme a lo
dispuesto en el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969.

E! Argueo Bruto de las embarcaciones de bandera peruana es determinado por la
Direccion General de Capitanias y Guardacostas (DICAPI), en el certificado
correspondiente. Para el caso de embarcaciones con banderas de otros palses, se
utilizara el definido por la autoridad competente del pais correspondiente.

Uit

Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo N° 133-2013-EF o de la norma que la sustituya. Para fines del presente
Contrato se considerara el valor vigente al momento de su aplicacion.

Unidades de Recaudo

Son las oficinas comerciales de empresas especializadas en recaudacion, agencias
bancarias, u oficinas habilitadas por el propic CONCESIONARIO, que cuenten con
la autorizacién para prestar el servicio y emitir el comprobante de pago
correspondiente.

Unidades de Recaudo Complementarias
Las que complementan a las Unidades de Recaudo, ofreciendo el mismo servicio,
sin requerir la presencia fisica de los Usuarios.

Usuarios

Es la persona natural o juridica, propietario o arrendatario de una embarcacion o
nave, que hace uso de la Hidrovia Amazénica. El Usuario pagara la Tarifa
directamente o a través de su Agente Fluvial.

Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE)

Es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio
exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrénicos y por
un solo punto, los tramites requeridos por las entidades de control competentes para
el transito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancias. Este sistema se
aplicara para efectos del control del cobro de la Tarifa por el uso de [a Hidrovia
Amazénica.
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CAPITULO Il: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES

NATURALEZA

2.1. La Concesién materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso
emprendido por el Estado de la Republica del Peru, representado por el
CONCEDENTE, para la transferencia de actividades productivas al sector privado.
Este proceso tiene por objeto mejorar las condiciones de navegabilidad en los rios
Huallaga, Marafion, Ucayali y Amazonas, a fin de coadyuvar al desarrollo del
fransporte de carga y pasajeros, al comercio regional, nacional y con el Brasil, asi
como la reduccién de costos a los Usuarios.

2.2. El CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesion a partir de la Fecha de
Suscripcion del Contrato.

OBJETO

2.3. Conforme a la definicién contenida en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224,
por el presente Contrato el CONCEDENTE otorga en Concesion al CONCESIONARIO
el derecho a la Explotacion de los Bienes de la Concesion durante el plazo de vigencia
de la misma. El CONCESIONARIO se hace responsable por el disefio, financiamiento,
construccion, operacidn, mantenimiento del Proyecto Hidrovia Amazonica: rios
Marafién y Amazonas, tramo Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo
Yurimaguas ~ Confluencia con el rio Marafion; rio Ucayali, tramo Pucalipa —
confluencia con el rio Marafién (en adelante “Hidrovia Amazénica”), de conformidad
con las estipulaciones contenidas en este Contrato.

2.4.  Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que por
tanto son el objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato,
son las siguientes:;

a) Laentrega, transferencia y uso de los Bienes de la Concesion que se regula en el
Capitulo V del presente Contrato.

b) El disefio, financiamiento y construccion de las Obras Obligatorias, seglin se
detalla en el Capitulo VI y X del presente Contrato.

c) La Conservacién de los Bienes de la Concesion, segln los términos del Capitulo
VIl def presente Contrato.

d) La Explotacién de fa Concesion, conforme a las condiciones del Capitulo Vil del
presente Contrato. o

e} La obligacion de cobro de la(s) Tarifa(s), de acuerdo a las condicionés
establecidas en el Capitulo IX del presente Contrato.

f) La reversion de los Bienes de la Concesidn, que se regula en el Capitulo V del
presente Contrato.

El presente Contrato de Concesion responde a un esquema DFBOT (design, finance,
build, operate and transfer), por ello la titularidad de los Bienes de la Concesion en
todo momento mantiene su condicién publica.
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2.6. La modalidad bajo la cual se otorga la Concesidn es la Cofinanciada, de conformidad
con lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 1224, y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo 410-2015-EF.

CARACTERES

2.7. Sin perjuicio de ta multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su
objeto, conforme se describe en la Clausula 2.4, el Contrato es de naturaleza unitaria
y responde a una causa Unica.

2.8. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de gjecucion
continua.

2.9. Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la Concesion, el
Servicio Estandar que es materia del Contrato se rige por los principios de continuidad,
regularidad y no-discriminacion.

2.10. El presente Contrato establece los Niveles de Servicie (Anexc 3) que el

CONCESIONARIO estara obligado a cumplir durante la vigencia del mismo.

CAPITULO Iii: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

3.1.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de Suscripcion del
Contrato, las declaraciones indicadas a continuacién son ciertas, correctas y
completas y reconoce que la suscripcion del Contrato por parte del CONCEDENTE se
basa en ellas:

a) Constitucion, validez y consentimiento
Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en el Pert
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) de acuerdo a su objeto social
estd debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente le corresponde como consecuencia de la celebracién de este
Contrato; vy (i} ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar
este Contrato y para cumplir los compromisos aqui contemplados.

b) Autorizacién, firma y efecto
Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, asi como el cumplimiento de
las obligaciones aqui contempladas por parte del CONCESIONARIO estan
comprendidos dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por el
directorio u ofros érganos similares.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o
procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripcién de este
Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que respectivamente le
corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debido y validamente
firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligacion valida, vinculante y
exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcidon de este Contrato constituye la ratificacion de todos los actos
realizados y documentos suscritos por el o los Representantes Legales del:
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Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacién que le corresponda
conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

c) Conformacién del CONCESIONARIO y su capital
El CONCESIONARIO declara lo siguiente:

i) El objeto social Unico del CONCESIONARIO referido en el acapite iv) del literal
e) de la Clausula 3.6, permite la prestacion de los Servicios establecidos en el
Contrato.

i) EIl CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que cumple con
lo establecido en el Literal a) de la Clausula 3.6.

i} La conformacion del capital del CONCESIONARIO vigente a la Fecha de
Suscripcién del Contrato se encuentra conforme a lo establecido en las Bases.

iv) El Socio Estratégico es propietario y titular de por lo menos la Participacion
Minima.

d) Litigios
Que, no tiene conocimiento ni ha sido formaimente notificado de demandas,
denuncias, juicios, arbitrajes u ofros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, dirigidas en su contra
y/o al Socio Estratégico que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o
limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en este
Contrato.

e) De la contratacion
El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha
condicién como consecuencia del Concurso.

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni esta sujeto a restricciones (por
via contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con
el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables o para asumir y cumplir
con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o pudieran
corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta . .
Econdmica y el presente Contrato. 5

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el Articulo
1366° del Cddigo Civil, el articulo 18 del Decreto Legislativo N° 1224, y no se .
encuentra sancionado administrativamente con inhabilitacién temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado. ’

A la Fecha de Suscripcién del Contrato, toda la informacion, declaraciones,
certificacion y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1
y N° 2 en la etapa del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcion del Contrato se demuestre la falsedad en la
declaracién antes sefialada, el presente Confrato se resolvera de manera
automatica por incumplimiento del CONCESIONARIO, procediendose a ejecutar
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

fy Limitacién de responsabilidad

Que e CONCESIONARIO ha basado su decision, incluyendo ia de elaborar,
determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta Econémica y suscribir el
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3.2.

presente Contrato, en sus propias investigaciones, examenes, inspecciones,
visitas, entrevistas y ofros.

En consecuencia, el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Per(l o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni expresa ni
implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de la informacion,
verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro del Concurso. En
consecuencia, no se podra atribuir responsabilidad alguna a cualguiera de las
partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el
uso que pueda darse a dicha informacién o por cualquier inexactitud, insuficiencia,
defecto, falta de actualizacién o por cualquier otra causa no expresamente
contemplada en esta Clausula.

La limitacién antes enunciada alcanza, de la manera mas amplia posible, a toda la
informacién relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la
informacién no conocida y a la informacién que en algin momento debi6é ser
conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos, por el
MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la Republica del Peri o
cualquier dependencia de éstos. Del mismo modo, dicha limitacion de
responsabilidad alcanza a toda informacién, sea o no suministrada o elaborada,
directa o indirectamente, por cualquiera de ias partes antes mencionadas.

La limitacién de responsabilidad alcanza también a foda la informacion general
alcanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi como la
proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de comunicacion,
la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se menciona en
las Bases, incluyendo todos sus Formularios, Anexos y Apéndices.

Que, la Participacion Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran conforme
a las exigencias de las Bases.

h) EI CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con terceros

no seran oponibles respecto del CONCEDENTE.

Sus accionistas, las personas naturales y juridicas con las que tiene relaciones
directa o indirecta de propiedad, vinculacion o control (conforme al Reglamento de
Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econémicos, aprobado por Resolucion
SMV N° 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o
norma que la modifigue o sustituya), asi como los directores, funcionarios,
empleados o representantes del CONCESIONARIO o de las personas juridicas
antes mencicnadas, no han ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado
alguna ventaja ilicita, pecuniaria, econdémica o similar, relacionada con el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la ejecucion del
presente Contrato.

El CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a-
invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o reclamo por la

via diplomética que pudiese ser incoado por o contra el CONCEDENTE o sus

dependencias, PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las

Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable,

con respecto a cualesquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran

corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y

al presente Contrato.
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3.3.

3.4,

El CONCESIONARIO guardara confidencialidad sobre la informacion de naturaleza
reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada por el CONCEDENTE
durante el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las Leyes y Disposiciones
Aplicables. S6lo con la autorizacién previa y por escrito del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO podra divulgar la referida informacién confidencial o reservada.

El CONCESIONARIO respetara los acuerdos entre el Estado y los pueblos indigenas
como resultado del proceso de consulta previa del proyecto Hidrovia Amazonica.

Sin perjuicio de ello, en ningin caso el CONCESIONARIO asumira mayores
obligaciones y/o responsabilidades que aquellas previstas en el presente Contrato.

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

3.5.

El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de
Suscripcion del Contrato, fa veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones y
reconoce que la suscripcion del Contrato por parte del CONCESIONARIO se basa en
ellas:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La suscripcion del
Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna ofra accién o procedimiento por parte
del CONCEDENTE o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para
autorizar la suscripcion del Contrato. El presente Contrato ha sido debido y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del CONCEDENTE
y, junto con la debida autorizacién y firma del mismo por parte del
CONCESIONARIO, constituye una obligacidn valida y vinculante para el
CONCEDENTE.

b) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Confrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso fue efectuado en
cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones Aplicables.

el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. Que
tampoco existen demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios o
procedimientos en curso ante 6rgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad
Gubernamental, que prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma
o cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte del
CONCEDENTE.

d) Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacién conforme a lo
establecido en el presente Contrato hasta el vencimiento del mismo y este derecho
solo concluird en los supuestos de Caducidad de la Concesidn previstos en el
Capitulo XV1 del Contrato.

e) Que, la validez y aicances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

f)  Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesion, suspension o

resolucion del Contrato Unicamente se resolvera de conformidad con lo dispuesto
en el Capitulo XVIII.
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g) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, tributarias,
judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de aiguna manera afecten o
puedan afectar en el futuro la Concesion, los Bienes de la Concesion, o el derecho
a la Explotacion. En caso de presentarse pasivos o contingencias generadas antes
de la Fecha de Suscripcion del Contrato, éstos seran asumidos por el
CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, o alternativamente sera su responsabilidad el sanear aquella situacion
que pudiera afectar el derecho de Concesion otorgado en virtud del presente
Contrato.

h) Que, hara las gestiones necesarias para obtener las areas requeridas para la
instalacidn de las Estaciones Limnimétricas, en las ubicaciones definidas en el
Informe de Avance 1, aprobado por el CONCEDENTE, conforme a |o establecido
en la Clausula 5.28 del presente Contrato.

i) Que, en tanto el CONCESIONARIO y sus inversionistas cumplan con lo
establecido en las Leyes Aplicables, se otorgard el Convenio de Estabilidad
Juridica a que se refieren los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y la Ley N°
27342,

i) Que, de conformidad con el Articulo 4° de la Ley N° 26885, Ley de Incentivos a
las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios Publicos, el Poder
Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refiere el Articulo 2° del
Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al Decreto Legislativo N° 674,
modificade por el Articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorga las
seguridades y garantia del Estado de la Republica del Peru en respaldo de las
obligaciones, declaraciones y garantias a cargo del CONCEDENTE establecidas
en el Contrato de Concesién. Esta no es una garantia financiera.

k) De conformidad con la Ley N° 29785 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2012-MC, corresponde al CONCEDENTE dar cumplimiento a los
acuerdos del Acta de Consulta de Previa, sin perjuicio de la responsabilidad que
le corresponde al CONCESIONARIO de dar cumplimiento a las obligaciones que
se hayan incorporado al EIA y/o al Contrato de Concesion como consecuencia de
la Consulta Previa.

) Que, hara las gestiones necesarias para que la Marina de Guerra de! Peru a través
de su direccidon competente, provea la informacién a que se refiere los incisos b}
y d) de la Clausula 8.11 referido al Servicio Estandar, que sera generada por el
CONCESIONARIO en el marco de la concesion.

3.6. EI CONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha de Suscripcion del Contrato
con [o siguiente:

a) Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social y estatuto del
CONCESIONARIO o en su caso, escritura publica de aumento de capital social y
modificacién parcial de estatutos, con la constancia de inscripcion registral, con el
objeto de acreditar: (i) que es una sociedad validamente constituida de acuerdo'a
las leyes de la Republica del Pert, habiendo adoptado una de las formas
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reguladas por la Ley General de Sociedades y de acuerdo con lo establecido en
las Bases. Este testimonio se adjunta al presente Contrato como Anexo 2; v, (ii)
gue cuenta como minimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes que
formaron parte del Adjudicatario; no permitiéndose en la estructura del accionariado
del CONCESIONARIO, la participacion de alguna persona juridica que haya
presentado, directa o indirectamente a través de alguna Empresa Vinculada, una
propuesta econémica en el Concurso,

Acreditar un capital social minimo de Catorce Millones Doscientos Mil y 00/100 de
Délares Americanos (US$ 14 200 000.00) o su equivalente en Soles. Dicho capital
social debera estar totalmente suscrito y pagado en un 50 %. Asimismo, a los seis
(6) meses de la Fecha de Suscripcién de Contrato, el capital social debera estar
integramente pagado.

b) Entregar copia de los documentos donde conste que sus dérganos internos
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripcion en la
oficina registral correspondiente de los poderes del representante legal del
CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y representacion.

¢) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de
acciones o documento equivalente, en donde conste la conformacion del
accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO.

d) Presentar la propuesta de pélizas de seguro, de conformidad con la Clausula 12.1
y siguientes.

e) E! estatute del CONCESIONARIO debe contener como minimo las siguientes
disposiciones:

i) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen el treinta y cinco por ciento (35%)
correspondiente a la Participacion Minima del Socio Estratégico que acredit6
los requisitos técnicos — operativos durante la etapa de Concurso, a favor de
terceros o a otros socios distintos del Socio Estratégico, hasta dos (02) afios
posteriores a la culminacion de las Obras Obligatorias que se indican en la
Capitulo VI, salvo por lo dispuesto en el Capitulo Xl respecto de la posibilidad
de gravar la Participacion Minima desde el inicio de la Concesion con la
finalidad de obtener financiamiento. A partir de dicha fecha el Socio
Estratégico podra transferir, disponer o gravar dichas acciones o
participaciones previa aprobacion del CONCEDENTE, con opinion del
REGULADOR, quien debera velar por el cumplimiento de los requisitos
técnicos - operativos exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de
calificacion de postores, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se
cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad
de la Concesién. Queda establecido gue durante la vigencia de la Concesion,
siempre se debera mantener la Participacion Minima en el
CONCESICNARIO.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el CONCESIONARIO desee transferir
acciones o participaciones o derechos vinculados a la Concesion debera
observar obligatoriamente las Leyes y Disposiciones Aplicables.

i) Que, todo proceso de reduccién del capital social, fusion, escision,
transformacién, disolucién o liquidacion del CONCESIONARIO requerira la
opinidn previa del REGULADOR, y la previa autorizacion del CONCEDENTE.
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ii)

vi)

vif)

Que, en caso que el CONCESIONARIO decida lievar a cabo cualquiera de
los procesos anteriormente mencionados, deberd presentar ante el
CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta general u érgano equivalente
que corresponda, para su aprobacion. Dicho proyecto también debera ser
remitido al REGULADOR para su opinidn previa. El plazo que tiene cada
entidad para emitir su pronunciamiento es de quince (15) Dias. El computo
del plazo de! CONCEDENTE se inicia después del vencimiento dei plazo del
REGULADOR. Si se efect(ian observaciones, el plazo de quince (15) Dias
con que cuenta cada entidad quedard suspendido hasta que el
CONCESIONARIO las subsane. En caso el REGULADOR o el
CONCEDENTE no se pronuncien dentro de los referidos plazos, se entendera
que el pedido no tiene observaciones o ha sido denegado segun corresponda.

El CONCESIONARIO es una sociedad de proposito exclusivo, cuyo objeto
social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para Ia
ejecucion del Contrato, consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los
derechos y obligaciones relativos a la Concesién de los tramos, asi como en
la prestacién del Servicio Estandar y aquellos Servicios Especiales que
autorice el CONCEDENTE. El objeto social debera indicar ademas su calidad
de CONCESIONARIO del Estado de la Republica del Peru.

Que, el plazo de vigencia de la constitucién del CONCESIONARIO debe ser,
como minimo, dos (02) afios posteriores a la fecha de término del Contrato de
Concesién. Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera
sefialarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO solicitase la
ampliacién de plazo de la Concesion, debera prorrogar el plazo de duracion
de la sociedad por un término adicional, igual o mayor al de la ampliacion, en
concordancia con lo establecido en la Clausula 4.3.

Una restriccién a fa libre transferencia, disposicién ¢ gravamen de acciones 0
participaciones del CONCESIONARIO a personas naturales o juridicas
extranjeras, o cuyo control efectivo lo ejerza otra empresa o grupos de
empresas constituidas en el extranjero, sin observar las disposiciones
previstas en el Articulo 71° de la Constitucion Politica del Peru.

Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de Bienes y/o
derechos de la Concesion que se encuentren ubicados dentro de los
cincuenta (50) kilémetros de la frontera del pais, a personas nhaturales o
juridicas extranjeras, o cuyo Control Efectivo lo ejerza otra empresa o grupos
de empresas constituidas en el extranjero sin observar las disposiciones
previstas en el Articulo 71° de la Constitucion Politica del Peru.

El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
de Concesién, establecida en la Clausula 11.2, Dicha garantia debera ser
plenamente ejecutable, a requerimiento del REGULADOR y el CONCEDENTE.

ElI CONCESIONARIO debe presentar una declaracion jurada del Socio
Estratégico mediante la cual se compromete a cumplir con los puntos que se
detallan en la Clausula 14.8 del Contrato.

Entregar una Constancia en la cual el CONCESIONARIO que suscriba el Contrato
de Concesion, respecto de la empresa o los integrantes del Consorcio segin sea
el caso, no esta(n) inhabilitado(s) para participar en procesos de seleccion ni para
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K)

contratar con el Estado, que emite el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado-OSCE y no haber dejado de ser concesionario por incumplimiento de un
contrato de concesion conforme se indica en las Bases.

Entregar una Declaracion Jurada mediante la cual se acredita que a la Fecha de
Suscripcién del Contrato de Concesién, toda la informacion presentada en el
Concurso mediante los Sobres N° 1 y N° 2 permanece vigente y es fidedigna,
conforme al Formulario 2 del Anexo 3 de las Bases.

Presentar un escrito de compromiso para el pago del monto a favor de
PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de entrega
en Concesioén de [a Hidrovia Amazénica.

Dicho pago debera ser efectuado a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario
siguientes de fa Fecha de Suscripcion del Contrato. En caso de incumplimiento
total o parcial de este pago, independientemente de las penalidades indicadas en
la Tabla N° 1 del Anexo 15, PROINVERSION podra solicitar al CONCEDENTE la
gjecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion hasta
por el monto adeudado.

Modelo econdémico financiero del proyecto formulado por el Adjudicatario para la
presentacién de la Propuesta Econémica contenida en su Sobre N° 3.

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.7.

3.9.

El CONCEDENTE a fa Fecha de Suscripcion del Contrato debera cumplir con lo
siguiente;

d)

Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta presentada
por el Adjudicatario durante el proceso del Concurso.

Entregar un ejemplar del Contrato de Concesion debidamente firmado.

Entregar una copia del Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial El
Peruano, al amparo de lo dispuesto en el numeral 24.2 del Articulo 24° del
Decreto Legislativo N° 1224, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorga al
CONCESIONARIO la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones y
garantias del CONCEDENTE estipuladas en este Contrato, la misma que no
constituye una garantia financiera.

Emitir y Publicar el Decreto Supremo a que hace referencia el Articulo 71° de la
Constitucion Politica del Peru de ser el caso.

Lo estipulado en el presente Capitulo es requisito previo para que sean exigibles las
obligaciones vy los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo este
Contrato.

El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Suscripcion del Contrato.

CAPITULO IV: PLAZO DE LA CONCESION
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PLAZO

4.1.

La Concesion se otorga por un plazo de veinte (20) afios, contados desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato, salvo los casos de ampliacién o caducidad, conforme a los
términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo indicado
en el parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de Caducidad
establecidas en el Capitulo XVI.

SUSPENSION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.2.

El Plazo de vigencia de la Concesion sera suspendido en los supuestos contemplados
en el Capitulo XVII del Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que
generen la suspensién de obligaciones, sean de tal magnitud que impidan el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.3.

4.4,

Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario
presentar una solicitud de ampliacién del Plazo de la Concesion, o haréa con la debida
fundamentacién dirigiéndose al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, quien
dispondra de veinte (20) Dias desde la recepcion de la solicitud para que se pronuncie
y remita su opinién al CONCEDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE tendra un plazo
de veinte (20) Dias para emitir su pronunciamiento, a partir de recibida la opinion del
REGULADOR.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones econdmicas
financieras, bajo las cuales podra aceptar la prorroga de la Concesion. De no emitir el
CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes sefialado, debera interpretarse que
la solicitud ha sido denegada.

El plazo de la Concesion podra ser prorrogado siempre y cuando no exista
incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo sefialado en la Clausula 16.1.3.

Las solicitudes de ampliacion del Plazo de la Concesién a que se refiere la Clausula
anterior, podrén ser presentadas con una antelacioén no menor de dos (2) afios previos
al vencimiento del Plazo de la Concesion.

En ninglin caso el Plazo de la Concesién sumado al plazo de cualquier ampliacion que
se concediesen podra exceder del plazo maximo establecido en las leyes aplicables.

Asimismo, tal como se establece en el numeral 61.2 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1224, el CONCEDENTE debera considerar cualquier cambio en las
condiciones materiales, tecnologicas y econdémicas, bajo las cuales se lleva a cabo la
prestacion de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento del
plazo adicional o en su caso la convocatoria a un nuevo concurso, considerando los
principios de valor por dinero y competencia asi como otras condiciones previstas en
los contratos respectivos o normas sectoriales que resulten aplicables. La ampliacion
de plazo debe formalizarse a través de una adenda.
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Lo dispuesto en el parrafo precedente no es aplicable cuando la ampliacion obedeciera
a accion u omision del CONCEDENTE o eventos de fuerza mayor o caso fortuito,
escenario en el cual se observara lo dispuesto en la Clausula 4.2 precedente.

CAPITULO V: REGIMEN DE BIENES
DISPOSICIONES GENERALES

5.1. En el presente Capitulo se establece la regulacion contractual aplicable a los Bienes de
la Concesibn.

5.2. Adquirirén la condicion de Bienes de la Concesién:

a) El Equipamiento descrito en literal 1 del item |1 del Anexo 4.

b) El Canal de Navegacion definido para la Hidrovia Amazdnica.

c) Las Obras Adicionales que no puedan ser separadas sin afectar el adecuado
funcionamiento de la Concesién, segun corresponda.

d) Cualquier servidumbre gque el CONCESIONARIO adquiera u obtenga, segun sea el
caso, como consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, en el momento que se adquieran u obtengan.

e) Cualquier otro bien que se haya integrado a la Concesién y no pueda ser separado
sin afectar el adecuado funcionamiento de la misma, en cuyo caso dicho bien no es
retribuible por el CONCEDENTE.

Los rios, el agua duice de las cuencas, los alveos, los recursos hidrobiolégicos, la arena
del dragado y otros recursos que se generen a partir de las obras de dragado, no
constituyen Bienes de la Concesién,

5.3. Todos los Bienes de la Concesion que el CONCEDENTE se encuentra obligado a
entregar al CONCESIONARIO bajo este Contrato, deberan ser entregados libres de
cargas, gravamenes, ocupantes y de cualquier restriccion que pudiera afectar el normal
desarrollo de las Obras Obligatorias o la futura Explotacion.

Durante la vigencia de la Concesién, el CONCEDENTE mantendra la titularidad de los
Bienes de la Concesién. Sin perjuicio de ello, esta Concesidn es titulo suficiente para
que el CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos de Explotacién sobre los mismos
y haga valer sus derechos frente a terceros.

El CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacién de los Bienes de la Concesion,
para la prestacion del Servicio Esténdar, asi como el ejercicio de los derechos que sean
necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato
y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Adicionalmente podra brindar los Servicios
Especiales que considere convenientes y que generaran ingresos directos al
CONCESIONARIO y al CONCEDENTE de ser el caso.

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar las actividades de Mantenimiento
dirigidas a preservar, durante el plazo de la Concesion, el estado de conservacion y la

naturaleza de los Bienes de la Concesion.

El CONCESIONARIO esta obligado también, a realizar las reparaciones por
emergencia, y, en general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la
operatividad de dichos bienes y para evitar un impacto ambiental negative conforme al
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57.

5.8.

5.9

5.10.

alcance definido en el Estudioc de Impacto Ambiental derivado de la actividad del
CONCESIONARIO. Para efecto del presente parrafo, se considera impacto ambiental
negativo a cualquier alteracién significativa que cause dafio a uno o mas de los
componentes del ambiente, provocados por la accién antrépica o por fenémenos
naturales en el area de influencia directa definida en el Estudio de Impactc Ambiental.

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar las mejoras necesarias y Utiles que
requieran los bienes antes mencionados de acuerdo con los Niveles de Servicio
exigidos. En todas estas tareas el CONCESIONARIO procurara tanto utifizar
tecnologias de conocida efectividad, asi como la introduccién de nuevas tecnologias,
con la finalidad de cumplir con los requerimientos minimos de Niveles de Servicio.

Los Bienes de la Concesion seran utilizados tnicamente para los fines y propésitos de
la Concesién; no podran ser trasladados fuera del Area de Desarrollo de la Concesion
(salvo para reparaciones con autorizacion del CONCEDENTE), ni transferidos
separadamente de la Concesion, hipotecados, prendados o sometidos a gravamenes
de ningun tipo sin la aprobacién previa del CONCEDENTE. Para tal efecto, el
CONCEDENTE debera pronunciarse en un plazo de treinta (30) Dias contados desde
la fecha de recibida la solicitud del CONCESIONARIO, con opinién del REGULADOR,
la misma que debera ser emitida dentro de los primeros quince (15) Dias contados
desde la fecha en que se recibié la solicitud del CONCESIONARIO. De no existir
pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, la solicitud se entendera
denegada.

Todos y cada uno de los bienes que adquieran la condicién de Bienes de la Concesion,
quedaran transferidos en propiedad del CONCEDENTE cuando obtengan dicha
condicion, siendo también obligacion del CONCESIONARIO el ejecutar todos los actos
necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione adecuadamente,
segun la naturaleza de cada bien.

El riesgo vinculado a la Explotacién y Conservacién de los Bienes de la Concesion,
corresponde Unicamente al CONCESIONARIO, en los términos y condiciones
establecidos en este Contrato, no pudiendo, en ningdn caso, ser transferido al
CONCEDENTE, salvo los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito regulados en el
presente Contrato.

El CONCESIONARIO debera acreditar la inscripcién de ios Bienes de la Concesion,
que se construyan o instalen, en el Registro Plblico respectivo, de ser ello legalmente
posible, de conformidad con las normas de cada Registro, a nombre del
CONCEDENTE, dentro del plazo maximo de seis (6) meses de suscrifa el Acta de
Aceptacion de las Obras Obligatorias del Tramo correspondiente, salvo demora o
retraso de la administracién piblica. Para los efectos de lo dispuesto anteriormente, el
CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a realizar todas las
gestiones administrativas que se requieran y se obliga a prestar su colaboracién y
mejores esfuerzos, cuando fuera necesario.

Es obligacién del CONCESIONARIO comunicar al CONCEDENTE la inscripcion de los
Bienes de la Concesién en un plazo no mayor de los treinta (30} Dias Calendario de
producido el registro.

. EIl CONCESIONARIO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas

ocasionados a los Bienes de la Concesidn cuando ellos se generen como consecuencia
de hechos imputables al CONCESIONARIO desde la fecha de su incorporacion al
Inventario de Obra, mediante el Acta de Inventario correspondiente, hasta su entrega
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al CONCEDENTE, excepto de aguellos que hayan sido revertidos al CONCEDENTE
conforme a la Clausula 1.2.6 b).

5.12. El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE contra cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion, siempre y cuando esta
situacion se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos durante el periodo
comprendido entre la fecha del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesion y hasta
la fecha de suscripcion del Acta de Reversion de los Bienes de la Concesion, salvo que
exista una causa imputable al CONCEDENTE.

5.13. EI CONCESIONARIO se obliga a contratar una poéliza de seguro sobre los Bienes de la
Concesidn, en los términos que fija el Capitulo X!l del presente contrato.

5.14. El CONCESIONARIO sera responsable y estara obligado a pagar los impuestos, tasas
y contribuciones que le correspondan en relacién a los Bienes de la Concesion, de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE DESARROLLO

5.15. Las Actas de Entrega del Area de Desarrollo de la Concesion para el inicio de las.
Obras Obligatorias, se suscribiran en un maximo de cinco (5) Dias Calendario de
cumplido lo siguiente:

a. Para las Estaciones Limnimétricas, una vez aprobado el Informe de Avance 1 del
EDI.

b. Para el Tramo |y Tramo ll, una vez que El CONCESIONARIQ: i} haya obtenido la
aprobacion del informe final del EDI y el EIA conforme a lo establecido en la
Clausula 6.3 y 6.4; y ii) cuente con el Cierre Financiero debidamente aprobado por
el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO deberd cumplir con las condiciones sefialadas para suscribir el
Acta de Entrega del Area de Desarrollo del Tramo | y Il a mas tardar a los treinta y dos
(32) meses contados desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, a menos que por
razones hidrologicas y/o meteorologicas, de fuerza mayor o caso fortuito, por
extensiones de los plazos requeridos para aprobacién de los informes, el
CONCEDENTE e otorgue un plazo mayor o por razones no imputables al
CONCESIONARIO, pudiéndose invocar la suspension de obligaciones segln sea el
caso.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA
CONCESION

5 17. EI CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a preservar, en
el plazo fijado para la Concesion, el estado y la naturaleza de los Bienes de la
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5.18.

5.19.

5.20.

521,

5.22.

Concesion, quedando claramente acordado y entendido entre las Partes que tales
bienes sufriran el deterioro proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO esta
obligado también a realizar actividades de Conservacién, y en general, todos aquellos
trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesiéon y eviten
un impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en el Estudio de Impacto
Ambiental respectivo.

El CONCESIONARIO debera reponer los Bienes de la Concesion perdidos asi como
sustituir aquellos que técnicamente no resultasen adecuados para cumplir su objetivo.
Mediante la suscripcién del Acta de Reversién de los Bienes de la Concesion, el
CONCESIONARIO debera haber efectuado la entrega al CONCEDENTE de los bienes
a sustituir, de conformidad con lo establecido en la Clausula 5.25. El
CONCESIONARIO pondra a disposicidn del CONCEDENTE dichos bienes mediante
una comunicacion esctita, en un plazo que no debera exceder los noventa (90) Dias
Calendario de producido la sustitucién de dichos bienes. El CONCESIONARIO enviara
copia de dicha comunicacién al REGULADOR.

Todos los Bienes de la Concesién que no hubieran sido devueltos al CONCEDENTE
con anterioridad a la Caducidad de la Concesion, formaran parte del inventario Final y
seran revertidos al CONCEDENTE.

Tanto la reversion como la devolucién de bienes gque por cualquier causa realice el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE estara inafecta de todo tributo, creado o por
crearse, segun lo previsto por el Articulo 22° del TUO y su modificatoria, la Ley N°
27156,

El CONCEDENTE asumira la responsabilidad por los dafios y perjuicios que afecten
al CONCESIONARIO como consecuencia de; (i) cualguier situacién o hecho anterior
al Acta de Inventario de los Bienes de fa Concesidn, incluyendo la responsabilidad por
los pasivos ambientales pre existentes a la suscripcion de la referida Acta, (ii) cualquier
situacién o hecho que habiéndose presentado después del Acta de Inventario de los
Bienes de la Concesién, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma y,
(i) cualquier situacién o hecho imputable al CONCEDENTE. EI CONCEDENTE
mantendra indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o accion de
terceros que se derive de fales hechos.

El CONCESIONARIO seri responsable ante el CONCEDENTE por la correcta
administracién y uso de los Bienes de la Concesion, asi como por el riesgo de peérdida,
destruccién y desfase tecnolégico inherente a los mismos.

DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.23.

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa, el CONCESIONARIO
tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes, en un Unico acto, o mediante entregas parciales, los Bienes de
la Concesidon que se hayan incorporado, hayan sido afectados a la Concesion, o
constituyan bienes accesorios inseparables del objeto de la misma. Los bienes se
devolveran en buen estado de Conservacion, salvo el deterioro proveniente de su uso
ordinario, libre de ocupantes y en caso que conforme a los términos del presente
Contrato se encuentre obligado, en condiciones de uso y Explotacién segln los
parametros establecidos en el presente Contrato, y las indicaciones que haya. '
efectuado el REGULADOR.
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5.24, En caso se produzca la situacion indicada en el Clausula 1.2.6 Literal b), el
CONCESIONARIO pondra a disposicion del CONCEDENTE dicho bien mediante una
comunicacion escrita, con copia al REGULADOR.

5.26. Durante el acto de entrega, por cualquiera de las situaciones previstas en la Clausula
1.2.6 el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribiran la respectiva Acta de
Reversion de los Bienes de la Concesién. En el Acta se establecera la descripcién del
bien objeto de la entrega, especificando en general, o para cada uno de sus
componentes; sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, anotaciones
sobre funcionamiento o rendimiento y demas elementos de interés.

5.26. Formara parte del Acta de Reversién de los Bienes de la Concesion el Listado de
Bienes de la Concesion del inventario Final, asi como cualquier otro elemento que
ayude a interpretar el objeto devuelto y su condicién de estado. Dentro de los
elementos interpretativos podran incluirse planos, fotografias o esquemas.

El Acta de Reversion de los Bienes de la Concesidn se suscribira en tres (3) originales,
uno de los cuales sera entregado al REGULADOR.

DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO

5.27. Los Bienes del CONCESIONARIO que sean convenientes para la continuidad de las
operaciones, podran ser ofrecidos y adquiridos por el CONCEDENTE a la Caducidad
de ta Concesién, en un plazo no mayor de seis (6) meses, contados a partir de la fecha
en la cual el CONCESIONARIO pone, de asi decidirlo, a disposicion del
CONCEDENTE, la relacion de los Bienes del CONCESIONARIO previa verificacion
de su estado de conservacion y normal utilizacion, asi como su valor real de acuerdo
a las condiciones de mercado, determinado por un perito especializado contratado por
y a costo del CONCESIONARIO.

En ese sentido, el CONCEDENTE tiene la opcion preferente de compra en el plazo
indicado.

DE LAS SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES

4.28. El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos de
expropiacion de derechos y/o de imposicion de servidumbres que requiera el
CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este
Contrato, previa solicitud de este ultimo, conforme al procedimiento y cumpliendo los
\ requisitos previstos en la ley de la materia, y las atribuciones conferidas por el Articulo
7° del Decreto Legislativo N° 1224, Todos los costos relacionados con los
procedimientos de expropiacion de derechos y/o de imposicion de servidumbres seran
asumidos en su fotalidad por el CONCEDENTE.
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titularidad publica.

R El CONCEDENTE no aplicara la servidumbre sobre tierras y territorio de pueblos
indigenas que se encuentre en propiedad y posesion. En el caso que las areas
determinadas en el Informe de Avance 1y el Informe Final del EDI, para la instalacion
de estaciones limnimétricas y areas auxiliares, se encuentren dentro de territorio de
pueblos indigenas, el CONCESIONARIO deberd gestionar directamente dichos

espacios en alquiler y/o arrendamiento, en cuyo caso dicho costo estara a cargo del

Versién Final del Contrato de Concesion - Hidrovia Amazénica _ 41

El CONCEDENTE otorgara de forma gratuita las servidumbres respecto de bienes de




5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

CONCESIONARIO. No obstante, en caso de no alcanzarse un acuerdo, el
CONCEDENTE brindara apoyo no pecuniario al CONCESIONARIQ en dicha gestion,
o bien autorizara a desplazar la ubicacién de la estacién a un sitio cercano mas alla
del rango de distancia especificado en el Apéndice 1 del Anexo 4; o de ser el caso en
terrenos de titularidad publica o privada no indigena.

Las servidumbres para la ocupacién de bienes privados podran ser:

a) De ocupacién temporal o perpetua de bienes de propiedad particular,
indispensables para la ejecucion de Obras y la Explotacion de la Concesion.

b) De transito, para la custodia, Conservacion y reparacion de las Obras, equipos e
instalaciones de la Concesion, de ser el caso.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de la
Concesién.

Las servidumbres de ocupacion temporal o perpetua, dan derecho al propietario del
predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. La negociacién y el costo de las
indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposicion de tales
servidumbres, corresponderan al CONCEDENTE, con cargo a sus propios recursos.

El CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuard las coordinaciones para gue el
CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre que exista
oposicién del propietario o conductor del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda
iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u oponerse a
cualquier reparacién o modificacién que intente realizar cualquier entidad publica o
privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible
con el objetivo de esta Concesion. EI CONCESIONARIO podra solicitar al
CONCEDENTE su intervencion para la adecuada defensa de su derecho.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por esta
razon hubiera necesidad de una nueva servidumbre, corresponderd al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo. Por el contrario, si por alguna
razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el derecho a alguna
servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estara obligado a obtener, por su cuenta
y costo, la imposicién de una nueva servidumbre a favor del CONCESIONARIO, que
sustituya la anterior.

”¢ DEFENSAS POSESORIAS

S/l 534,
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Luego de suscrita el Acta de Inventario de los Bienes de la Concesion, el
CONCESIONARIO tiene la obligacion de ejercitar las siguientes modalidades de
defensa posesoria a partir del Acta de Entrega del Area de Desarrollo, tanto para el
caso de intento de usurpacion del area comprometida en el Area de Desarrollo de la
Concesién, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de dicha
area por parte de terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler fa fuerza que se emplee
contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si
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fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del emplec de vias de hecho no
justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera ejercitar, en caso
gue recaiga sobre la Concesion cualquier afectacion, desposesion, ocupacion o
usurpacion, debiendo comunicar al REGULADOR y al CONCEDENTE dichos
hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan
mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
Concesion.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuestc como los descritos en el parrafo
precedente, debera comunicar y coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las
acciones legales que haya interpuesto o que vaya a interponer, en cuyo caso, el
CONCEDENTE estara en libertad de entablar las acciones legales que considere
idéneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los Biehes de la Concesién,
siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos después de la
transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

El ejercicio de las defensas posesorias, tanto judiciales como exira judiciales, son
responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo asumir el costo que ellas demanden.

CAPITULO VI: EJECUCION DE OBRAS

6.1

La elaboracion del EDI es competencia y responsabilidad del CONCESIONARIO. Las
Obras Obligatorias su ejecucién, Explotacion y su conservacion son responsabilidades
del CONCESIONARIO y deberan ser ejecutadas conforme al EDI aprobado,
asumiendo plena responsabilidad por los resultados, y asegurando su funcionamiento
conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere el Anexo 3.

APROBACION DEL EDI

6.2

Los Informes de Avance y el EDI deberan contar con informacién necesaria y suficiente
para facilitar la aprobacion del CONCEDENTE y permitir iniciar las Obras Obligatorias,
de acuerdo a lo establecido en la Cldusula 6.15. El EDI deberd comprender lo
dispuesto en el Anexo 6.

lLos gastos generales de los Presupuestos Estimado de Obra, deberan ser
comprendidos y debidamente estructurados en el EDI, pudiendo ser observados si no
existe una sustentacion adecuada.

Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al CONCEDENTE en un plazo no
mayor a diez (10) Dias de recibido el requerimiento, la informacion disponible que este
Ultimo solicite y facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el
CONCESIONARIO realice en la etapa de formulacion de estudios.

El CONCESIONARIO, debera presentar al CONCEDENTE, en archivo digital y fisico,
los Informes de Avance y el Informe Final del EDI, correspondientes a las Obras
Obligatorias, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado
por la Autoridad Ambiental Competente, para las evaluaciones respectivas.

Los plazos para la presentacion de los informes de Avance e Informe Final se detallan
a continuacién, sujeto a la aplicacion de las correspondientes penalidades previstas
en la Tabla N° 3 del Anexo 15 en caso de incumplimiento de dichos plazos:
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i. Informe de Avance 1 del EDI: Especificaciones de las Estaciones Limnimétricas:
hasta noventa (90) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcién del Contrato.

ii. Informe de Avance 2 del EDI: Especificaciones detalladas de las dragas y otros
equipos (que constituyen Bienes de la Concesion): hasta los tres (3) meses de
la Fecha de Suscripcién del Contrato.

iii. Informe de Avance 3 del EDI: Especificaciones generales de otros equipos de
dragado y auxiliares a ser utilizados por el Concesionario (que constituyen
Bienes del Concesionario): hasta los diez (10) meses desde la Fecha de
Suscripcién del Contrato, para la presentacion del Informe Final con la posibilidad
de presentar previamente hasta tres (3} informes parciales para diferente
equipamiento {4 informes en total).

iv. Informe de Avance 4 del EDIl: Estudios basicos iniciales y cronograma de
Dragado de apertura; hasta los catorce (14) meses de la Fecha de Suscripcidn
del Contrato, presentando previamente dos (2) informes parciales, el primero de
los cuales debera incluir las tareas de colocacion de Estaciones Limnimeétricas y
registro de niveles a la fecha, y el segundo informacion de relevamientos
batimétricos procesada con respecto a niveles de referencia preliminares. El
primer y segundo informe parcial del Informe de Avance 4 del EDI, debera ser
presentado hasta los ocho (8) y once (11) meses de la Fecha de Suscripcion del
Contrato, respectivamente.

v. Informe de Avance 5 del EDI. Estudios basicos y cronograma de Dragado de
mantenimiento: hasta los catorce (14) meses de la Fecha de Suscripcion del
Contrato, presentando previamente dos (2) informes parciales, el primero de los
cuales debera incluir la informacién de base relevada a la fecha, y el segundo
informacién sobre la implementacion de los modelos matematicos. El primer y
segundo informe parcial del Informe de Avance 5 de! EDI, debera ser presentado
hasta los ocho (8) y once (11) meses de la Fecha de Suscripcion del Contrato,
respectivamente.

vi. Informe Final del Estudic de Impacto Ambiental detallado (EIA-d): debera ser
presentado a la Autoridad Ambiental Competente, hasta los catorce (14) meses
de la Fecha de Suscripcion del Contrato.

vii. Informe Final: Ajuste Final del EDI. Hasta los veintidos (22) meses de la Fecha
de Suscripcién del Contrato.

E! CONCESIONARIO remitira al REGULADOR copia de los todos los Informes de
Avance y del Informe Final del EDI.

Ei REGULADOR remitira su opinion técnica favorable al CONCEDENTE, sobre fos
informes de Avance 1, 2 y 3 en un plazo de quince (115) Dias de recibido cada informe.

El REGULADOR remitira su opinion previa al CONCEDENTE, sobre el Informe Final
del EDI, en un plazo de treinta (30) Dias de recibido dicho Informe Final.

La opinion del REGULADOR versara solo sobre el cumplimiento de los distintos
aspectos establecidos en el presente Contrato. EIl CONCEDENTE no podra aprobar el
Informe Final del EDI sin contar con la opinién favorable del REGULADOR.

El CONCEDENTE, v la Autoridad Ambiental Competente para el ElA-d, dispondran
segln corresponda, de los siguientes plazos para la aprobacién de los Informes de
Avance e Informe Final referidos en ia Clausula anterior:

i. Informe de Avance 1 del EDI: hasta diez (10) Dias Calendario de recibida la
opinién técnica favorable del REGULADOR o de vencido su plaze para emitiria.
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i. Informe de Avance 2 del EDI. hasta veinticinco (25) Dias Calendario de recibida
la opinién técnica favorable del REGULADOR o de vencido su plazo para
emitirla.

ii. Informe de Avance 3 del EDI: hasta diez (10) Dias Calendario de recibida la
opinién técnica favorable del REGULADOR o de vencido su plazo para emitirla.

iv. Informe de Avance 4 del EDI: hasta treinta (30) Dias Calendario. Los plazos de
aprobacion de informes parciales seran de veinte (20) Dias Calendario para que
eventuales observaciones se puedan contemplar en el avance de los estudios.

v. Informe de Avance 5 del EDI: hasta treinta (30) Dias Calendario. Los plazos de
aprobacion de informes parciales seran de veinte (20) Dias Calendario para que
eventuales observaciones se puedan contemplar en el avance de los estudios.

vi. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d): hasta ciento
cincuenta (150) Dias.

vii. Informe Final del EDI: hasta veinticinco (25) Dias Calendario de recibida la
opinién del REGULADOR o vencido su plazo para emitirla y de aprobado el EIA-
d.

La opinién del CONCEDENTE versaré sobre aspectos de ingenieria, contractuales y
cualquier otro aspecto relevante sobre su contenido.

Los plazos antes sefialados, se computaran a partir del dia siguiente de la recepcion
del informe correspondiente.

Aprobado el Informe de Avance 1 del EDI, y en un maximo de cinco (5) Dias
Calendario, se suscribird el Acta de Entrega del Area de Desarrollo y se abrira el libro
de obra.

Los diferentes plazos previstos en esta cldusula, podran ser ampliados hasta treinta
(30) Dias Calendario cuando existan definiciones del proyecto técnicos que esten
ligadas a temas ambientales, y que deban ser resueltos considerando en forma
conjunta ambos aspectos. La referida ampliacion se efectuara de manera automatica.
Dicho plazo podra ser de hasta treinta (30) Dias para el caso regulado en el literal vi.
de la presente clausula.

En caso de formularse observaciones, el CONCEDENTE debera fundamentarlas
indicando, de ser el caso, el criterio, la norma o la especificacién técnica incumplida.
En caso el CONCEDENTE, no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera por
denegado el EDI.

El CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario
para subsanar las observaciones que puedan ser formuladas por el CONCEDENTE,
contados desde la fecha de recepcion de dichas observaciones. '

El CONCEDENTE dispondra de veinte (20) Dias Calendario para evaluar las
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha de |
recepcion de las mismas. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo
sefialado, el EDI presentado se entendera denegado. |

En los supuestos previstos en la Clausula 6.5, si el CONCESIONARIO y el 1
CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanacion de las |
observaciones efectuadas al EDI, cualquiera de las Partes antes mencionadas podra ]
solicitar que la controversia sea dirimida por peritaje técnico, conforme ali ;
procedimiento a que se detalla en la presente clausula. J

|

Para la eleccion del perito, en un plazo maximo de quince (15) Dias, contados desde
la solicitud antes referida, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO propondran, cada
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8.7

uno, dos (02) entidades de reconocido prestigio nacional o internacional para realizar
el peritaje. De estas cuatro (04) entidades, en un plazo maximo de quince (15) Dias,
el REGULADOR elegira, a segln su leal saber y entender, a la entidad que actuara en
calidad de Perito, lo cual debera notificar a las Partes de manera simultanea. En un
plazo maximo de siete (07) Dias, el CONCESIONARIO debera suscribir el contrato
correspondiente. En este caso, el pago del total de los honorarios estara a cargo dei
CONCESIONARIO. La decisién del REGULADOR no sera sujeta a impugnacion o
cuestionamiento alguno.

El perito no podra tener vinculacion econémica ni debera estar prestando directamente
ni indirectamente algln tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o
Empresas Vinculadas, en el Pert o en el extranjero. Esta limitacién debera abarcar
desde el afio anterior al que se seleccione al perito, hasta un afio posterior a la
culminacion de! peritaje. Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio
del perito, no siendo impugnable, salvo que se pruebe la mala fe del mismo.

La resolucién gue emita el perito se limitara a determinar si las observaciones han sido
subsanadas y debera efectuarse en un plazo no mayor de diez (10) Dias Calendario
desde ia designacién correspondiente.

La resolucién del perito sera final e inapelable por las Partes y los costos y costas
derivados del peritaje seran asumidos por la Parte vencida. En caso que el resultado
del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, este deberd abonar las
penalidades correspondientes, asi como presentar una nueva subsanacion a la
observacién, de tal forma que ésta se ajuste a las especificaciones técnicas del
Contrato y la normatividad vigente.

Aprobado el EDI correspondiente, o cada uno de los Informes de Avance y Final
citados en la Clausula 6.3, se entendera que el CONCESIONARIO cuenta con la
autorizacion del CONCEDENTE, para la adquisicién de Equipamiento y ejecucion de
las Obras referidas al ED| aprobado respectivamente, sin perjuicio de las demas
licencias, permisos y/o autorizaciones que pudiera requerir el CONCESIONARIO, de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. E| CONCEDENTE realizara sus
mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO obtenga dichas licencias, permisos
y/o autorizaciones correspondientes, conforme a sus competencias. La ejecucion de
las obras debera realizarse conforme al EDI aprobado por el CONCEDENTE, ef cual
tiene caracter vinculante.

Si durante la ejecucién de las Obras el CONCESIONARIO considerara que se deben
realizar modificaciones al ED! aprobado, siempre y cuando éstas no impliquen una
ampliacion del plazo de la Concesion, no generen un mayor cofinanciamiento por el
CONCEDENTE, y se mantengan o mejoren los Niveles de Servicio previsios en el
Anexo 3 Y las especificaciones técnicas sefialadas en el Anexo 6, debera presentar su
solicitud debidamente fundamentada conjuntamente con el EDI modificado
correspondiente, al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR.

~ La aprobacién del EDI modificado debera seguir el procedimiento siguiente:

El REGULADOR tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias para emitir su opinién
previa favorable al CONCEDENTE, contados a partir del Dia siguiente de que el
REGULADOR reciba del CONCESIONARIO la copia de la solicitud de modificacion
del EDL.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario, a
partir de recibida la opinién del REGULADOR, o de vencido el plazo para emitirla, para
emitir observaciones o para su aprobacién. En caso de formularse observaciones, el
CONCEDENTE debera fundamentarias indicando, de ser el caso, el criterio, la norma
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o la especificacion técnica incumplida. En caso el CONCEDENTE, no se pronuncie en
el plazo sefialado, no se entendera por aprobado el EDI modificado.

En relacion a las modificaciones del EDI, los costos que irrogue al CONCEDENTE Ia
revision del EDJ, seran cubiertos integramente por el CONCESIONARIO.

Los eventuales ajustes de los Niveles de Referencia para la navegacion que se
realicen en cumplimiento del punto “B.3 Ajuste en el Dragado de Mantenimiento y
operacion por volumen”, del Apéndice 3 del Anexo 4, seguiran los procedimientos
indicados en el mismo, y no se consideraran comprendidos dentro de las
modificaciones del EDI aprobado realizadas por iniciativa del CONCESIONARIO, que
estan reguladas por la presente Clausula.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

6.8 El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar y culminar las Obras Obligatorias conforme
a los siguientes plazos:

i. Para la instalacién de las estaciones limnimétricas, en un plazo maximo de ciento
veinte (120) Dias Calendarios, contados desde la suscripcién del Acta de Entrega
del Area de Desarrollo, a que se hace referencia en la Clausula 5.15 a). En dicho
plazo, se debera tener instaladas como minimo las reglas de medicion visual de
niveles, de las cuales se obtendran informacién cuatro veces por dia, y se
dispondra de un plazo adicional de sesenta (60) Dias Calendario para la
instalacién de las estaciones de medicién automaticas. El sistema de difusion y
transmisién de informacion via internet debera estar operativo a la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega del Area de Desarrollo de los Tramos | y |l que se
hace referencia en la Clausula 5.15 b}.

Se debera tener en consideracion el procedimiento previsto en el Articulo 38 de la
Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA, asi como las recomendaciones de la Sub
Direccion de Gestién de la Calidad de Recursos Hidricos de la Autoridad
Administrativa del Agua (ANA) del ambito.

En caso que la instalacién requiera de gestiones o permisos ante DICAPI, la ANA,
permisos ambientales o de gobiernos locales, o se requiera mayor tiempo como
consecuencia de la participacion del CONCEDENTE con las comunidades
nativas, conforme a lo estipulado en la Clausula 5.28, el inicio de su instalacion
serd reprogramada en coordinacién con el CONCEDENTE. Dicha reprogramacion
no conilevara la imposicién de penalidades al CONCESIONARIO.

ii. Para el dragado de apertura de los Tramos | y ll, en un plazo maximo de
veinticuatro meses (24), contados desde la suscripcion del Acta de Entrega del
Area de Desarrollo que se hace referencia en la Clausula 5.15 b).

Una vez aprobado el Informe de Avance 2 del EDI el cual comprende las
especificaciones detalladas de las dragas que serdn Bien de la Concesion, el
CONCESIONARIO sera autorizado a adquirir las mismas, debiendo estar disponibles
en los plazos indicados en el Plan de Implementacion Referencial incluido en el Anexo
4, con los ajustes que sean aprobados en el marco del EDI y el Programa de Ejecucion
i de Obras Obligatorias.

El inicio de las Obras Obligatorias del Tramo |l, se efectuara una vez culminada las
Obras Obligatorias del Tramo | a) o de forma paralela. En cualquier caso, se dara
prioridad al inicio y culminacién del Tramo | a).
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Se entendera aprobada la Obra Obligatoria del Tramo correspondiente una vez
suscrita a conformidad del CONCEDENTE el Acta de Aceptacidn de Obras, en los
términos de [as Clausulas 6.19 a 6.25.

SUPERVISION DE LAS OBRAS

6.9

6.10

Corresponde al REGULADOR, directamente o a través del supervisor designado por
éste, efectuar las acciones de supervision y fiscalizacion que le competen durante la
gjecucién de las Obras Obligatorias indicadas en la Clausula precedente.

En caso que el REGULADOR opte por designar a un supervisor de Obras, debera
informar dicha designacién por escrito al CONCESIONARIO, en un plazo maximo de
cinco (5) Dias, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato con el
supervisor antes indicado. Sin perjuicio de lo antes mencionado, la titularidad de la
funcion supervisora se mantiene en el REGULADOR.

Las funciones del supervisor de obras, en caso de designacién o contratacién, seran
ejercidas de acuerdo a las facultades conferidas por el REGULADOR.

Los gastos preparatorios y los costos derivados de las actividades de supervisién,
directos o indirectos, en que incurra el REGULADOR para las Obras Obligatorias
correspondientes a la Hidrovia Amazdnica, seran pagados directamente por el
CONCESIONARIO al REGULADOR, y como maximo serd el 6.5% del presupuesto de

“inversion en infraestructura y equipos considerado en el EDI aprobado, monto que no

incluye el IGV. El desembolso de estos fondos debera ajustarse al correspondiente
cronograma que establezca el REGULADOR. El CONCESIONARIO debera asumir el
page del IGV,

Las Partes acuerdan que, en caso se generen mayores costos de supervisién, por
causas imputables al Concedente o al Concesionario, estos deberan ser asumidos por
la Parte que haya generado los mayores costos.

La contratacién de empresas supervisoras se realizard conforme a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables correspondientes.

EI CONCESIONARIO debera dar al REGULADOR o al supervisor de Obras y al equipo
que éste disponga, de ser el caso, asi como al CONCEDENTE, libre acceso al Area
de Desarrollo de la Concesién para realizar sin obstaculos su labor.

LIBRO DE OBRA

A partir del inicio de las Obras Obligatorias en el plazo indicado en la Clausula 6.15 el
CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un libro de obra. En diche libro de obra
se anotaran los hechos mas importantes durante la ejecucién de las obras, incluyendo
entre aotros: relacion de fuentes de materiales que se estén empleando; relacion de
proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo o de pruebas de puesta
en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO y el
REGULADOR; asi como entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE; copia de los
Informes de Avance de Obra; relacion de los eventos que han afectado el cumplimiento
del calendario de avance; consultas y respuestas entre el REGULADOR o supervisor
designado por éste, referido a todo evento trascendente que tenga relacién con el
proceso de ejecucidn de obras y cualquier ofra informacion util para documentar el
proceso de ejecucién de las Obras. Se anotaran, por uitimo, las condiciones en que se
pone en servicio la Obra. Una vez finalizadas las Obras, el libro sera remitido al
REGULADOR.

4
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6.12

Para efectos de actualizacion del Libro de Obra (incluido el registro de las respuestas
a las consultas efectuadas al CONCESIONARIO), todo atraso mayor a cinco (5) Dias,
estara sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente prevista en la Tabla N° 3
del Anexo 15 en caso de incumplimiento.

Para el caso de consultas efectuadas al CONCESIONARIO en el libro de obra, el plazo
para su respuesta podra ser ampliado a solicitud del CONCESIONARIO con el debido
sustento, sujeto a la evaluacion y aprobacion del REGULADOR.

El libro de obra debera llevarse en original y tres (3) copias, y el mismo que debera
estar debidamente legalizado notarialmente, con las paginas numeradas
correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas, que
deberan ser incorporadas al libro de obra.

Tanto el CONCEDENTE, como el REGULADOR tendran libre acceso al libro de obra
durante la ejecucion de las Obras Obligatorias y podran anotar los hechos a que se
refiere la Clausula 6.11, sujeto a la aplicacién de la penalidad correspondiente en la
Tabla N° 3 del Anexo 15 en caso de incumplimiento.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

6.13

El planeamiento de la organizacion de las Obras Obligatorias corresponde al
CONCESIONARIO, el mismo que se reflejara en el Programa de Ejecucion de Obras
Obligatorias, el cual forma parte del Informe de Avance 1 y del Informe Final del EDI.

Con una anticipacion de treinta (30) Dias Calendario al inicio de las Obras Obligatorias
indicadas en la Clausula 6.15, el CONCESIONARIO debera presentar en medios
digitales y fisicos para conocimiento del REGULADOR el Programa de Ejecucion de
Obras Obligatorias que incluya tiempos de las partidas relativas a la ejecucion de las
obras indicadas, debiendo indicar en forma clara la ruta critica de la obra. Se podran
realizar los ajustes que se consideren necesarios por el CONCESIONARIO siempre y
cuando no se amplie la duracion total de la ejecucion de las Obras Obligatorias.

El Programa de Ejecucién de Obras Obligatorias deberé respetar los plazos maximos
establecidos en la Cldusula 6.8.

El REGULADOR debera verificar el cumplimiento del Programa de Ejecucion de Obras
Obligatorias.

En caso de demora en el inicio de las Obras Obligatorias, segiin sea el caso, y en la
terminacion de la ejecucién de las mismas por causas imputables al
CONCESIONARIO, dara lugar, sin necesidad de un requerimientc previo a la
aplicacion, de una penalidad al CONCESIONARIO equivalente a cuatro por diez mil
(4/10,000) del presupuesto aprobado en el EDI, por cada Dia de atraso hasta por un
maximo equivalente al cinco por ciento (6%) de la suma de los presupuestos
contenidos en el EDI. En casc se supere el porcentaje indicado, sera causal de
Caducidad. -

El REGULADOR en base al Programa de Ejecucién Obras Obligatorias efectuara el
controf de avance de Obras Obligatorias.

El Programa de Ejecucién de Obras Obligatorias referidas al dragado de apertura,
debera ser confeccionado teniendo en cuenta que se garantizara gque las
interrupciones del transito de embarcaciones usuarias del canal, en el sector
intervenido durante la ejecucion de las Obras Obligatorias, no superara los siguientes
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parametros (los cuales pueden ser ajustados por el CONCEDENTE con opinion previa
del REGULADOR}):

o Para operacién de dragas de succion por arrastre y equipos que no deban
operar anclados o estacionarios en el Canal, el periodo maximo de espera de
otras embarcaciones para atravesar a la zona de obra, sera de treinta (30)
minutos incrementable a una (1) hora solo en casos justificados.

e Parala operacién de dragas de succién con cortador y equipos que deban
operar anclados o estacionarios en el Canal, el periodo méximo de espera de
otras embarcaciones para atravesar el canal en la zona de obra, sera de dos
(2) horas, ajustable con un margen maximo de una (1) hora adicional para
permitir la formacién de convoys de embarcaciones que atraviesen la zona en
conjunto.

De darse casos especiales, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE
ampliacién del periodo indicado, podra otorgarlo, con opinién previa favorable del
REGULADOR

INICIO DE EJECUCION DE OBRAS OBLIGATORIAS

6.15 Las Obras Obligatorias deberan iniciarse una vez suscrita el Acta de Entrega del Area
de Desarrolio por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, segtn corresponda,
conforme a lo establecido en la Clausula 5.15. A tal efecto, el CONCESIONARIO
debera abrir y mantener un libro de abra, conforme a lo sefialado en la Clausula 6.11
y contar con el Equipamiento exigido de acuerdo al presente Contrato. El
CONCEDENTE podra establecer un plazo distinto al establecido en la Clausula 6.8,
previa opinién favorable del REGULADOR, como consecuencia de las condiciones
hidrolégicas y/o meteorolégicas de la Hidrovia Amazénica.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS OBLIGATORIAS

6.16 ElI CONCESIONARIO podra solicitar la ampliacién o prérroga del plazo total contenido
en el Programa de Ejecuciéon de Obras Obligatorias, la misma que requerira estar
debidamente fundamentada

El CONCESIONARIO, debera anotar en el libro de obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliaciéon de plazo para la culminacion de las Obras Obligatorias.

Las solicitudes de ampliacion de plazo para la ejecucion de las Obras Obligatorias
serédn presentadas al CONCEDENTE con copia al REGULADOR debidamente
sustentada, a fin de que este Ultimo emita su opinién técnica y la remita al
CONCEDENTE en un plazo no mayor a quince (15) Dias. Una vez recibida la opinién
del REGULADOR o vencido el plazo para emitirla, el CONCEDENTE deberd
pronunciarse en un plazo de hasta diez (10) Dias. Transcurrido el plazo indicado, el
silencio del CONCEDENTE debe interpretarse como una denegatoria del pedido de
ampliacién. Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas no imputables al
CONCESIONARIO, impediran la aplicacion de penalidades y de las demas medidas
previstas para sancionar el incumplimiento contractual por causa de demora en la
ejecucion de la obra correspondiente.

Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la reformulacién del
Programa de Ejecucion de Obras Obligatorias.
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Asi, una vez aprobada la ampliacién de plazo, el CONCESIONARIO debera presentar
al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un Programa de Ejecucién de Obras
Obligatorias actualizado, en un plazo que no excedera de diez (10) Dias Calendario
de aprobada dicha ampliacion.

En el caso que el inicio 0 continuacidn de las Obras Obligatorias se retrasen por un
hecho imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra solicitar al
CONCEDENTE, que el plazo de ejecucion de Obras Obligatorias se amplie
proporcionalmente a dicha demora, conforme al procedimiento indicado en la Clausula
precedente.

ACEPTACION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

6.19

Una vez culminadas las Obras Obligatorias en el Tramo correspondiente, el
CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, la
aceptacion de dichas Obras, adjuntando un informe donde establecera su culminacion
cumpliendo con los parametros técnicos establecidos en el EDI y EIA, asi como las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Acta de Aceptacién de las Obras Obligatorias de las Estaciones Limnimétricas, se
solicitard una vez que las mismas hayan sido instaladas en su totalidad y se encuentre
operativo el sistema de registro de niveles y parametros meteorologicos. El Hito
Funcional 1 al que se hace referencia en el Apéndice 2 del Anexo 16 se cumplira
cuando ademas se obtenga la aprobacion del EDI y el EIA-d.

Para la Aceptacion de las Obras Obligatorias de los Tramos | a), | b) y I, que incluyen
las obras de dragado de apertura, se debera seguir el siguiente procedimiento:

e Luego del dragado de apertura de cada Mal Paso y del Acceso al Puerto de
lquitos, considerando cada Tramo de manera independiente, el
CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, un
informe parcial mostrando que el dragado ha respetado el disefio del canal,
incluyendo su cota de fondo, sobre dragado, alineacion y taludes especificados en
el Literal | del Apéndice 1 del Anexo 4 “Requisitos Técnicos de las Obras de
Dragado”, o los valores ajustados en el EDI. El informe presentara un relevamiento
batimétrico post-dragado, con un espaciamiento entre secciones transversales de
25 metros, y una extensiéon de cada perfil de 150 m a cada ladc del eje del canal
definido en el disefio nautico del mismo. Se preseniaran ademas 3 perfiles
longitudinales, uno por el eje, y uno por cada pie de veril, definiendo el ancho de
solera del canal.

e La presentacién de los planos seguira los lineamientos indicados en el numeral 3
“Relevamientos pre-dragado y post-dragado” del literal 1l del Apéndice 1 del Anexo
4.

» Estos relevamientos seran objeto de supervision siguiendo procedimientos de
fiscalizacién tales como los indicados en el literal A del Anexo 3 para la verificacion
del mantenimiento de la profundidad del canal navegable, y en el numeral 5
“Especificaciones sobre los procedimientos de verificacion de los relevamientos”
del literal 1l del Apéndice 1 del Anexo 4.

e El Informe de culminacién de las Obras Obligatorias de cada Tramo, en lo
relacionado con las obras de dragado de apertura, debera compilar los informes
previamente descritos demostrando que todos y cada uno de los Maios Pasos
identificados en el EDI aprobado para los Tramos | a) y I, asi como el Canal de
Acceso al Puerto de lquitos para el Tramo | b), han sido dragados conforme al
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6.20

6.21

disefio aprobado. Se presentara ademas un relevamiento actualizado realizado
previamente a la solicitud de aceptacién. El eventual incumplimiento de Niveles
de Servicio que pueda resultar de este relevamiento, considerando los niveles de
agua a la fecha de aceptacion de las Obras Obligatorias, no impedira que la
aceptacion sea otorgada, comenzando a regir a partir de ese momento los
procedimientos, plazos y penalidades para la restauracion de los Niveles de
Servicio correspondientes a la Etapa de Conservacion y Mantenimiento de las
profundidades del Canal navegable.

« Los sistemas de captura y registro de niveles de agua y de Informacion para la
Navegacion en cada Tramo deben estar operativos a la fecha de la solicitud de
Aceptacién de las Obras de dicho Tramo.

En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptacion de las Obras Obligatorias, el
CONCEDENTE nombrara un Comité de Aceptacion de Obras Obligatorias. El Comite
de Aceptacion de Obras Obligatorias, en el plazo de treinta (30) Dias, contados desde
su nombramiento, dictaminara mediante el Acta de Aceptacién de las Obras
Obligatorias, si su ejecucion se encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y
determinara la aceptacién o rechazo de las Obras Obligatorias, previa opinion
favorable del REGULADOR.

Los bienes considerados en la(s) Acta(s) de Aceptacion de las Obras Obligatorias,
pasara(n) a formar parte de! Inventario de Bienes de la Concesion.

En un plazo maximo de veinte (20) Dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha
de recepcion de la solicitud de aceptacion de las Obras Obligatorias, el REGULADOR,
en ejercicio de su funcién supervisora, debera emitir su opinién tecnica favorable al
CONCEDENTE respecto al cumplimiento de ejecucion de obras por parte del
CONCESIONARIO.

De no pronunciarse el Comité de Aceptacién de Obras Obligatorias en el plazo
establecido, el Comité, por Unica vez, tendré un plazo adicional de diez (10) Dias para
emitir dicho pronunciamiento.

El Comité de Aceptacién de Obras aprobara con observaciones la Obra, cuya
subsanacién no represente mas del uno por ciento (1.0%) del presupuesto aprobado
en el EDI, del Tramo de la Obra por recibir. Una vez emitida el Acta de Aceptacion de
Obras por parte del Comité de Aceptacion de Obras, el REGULADOR emitira el CAO
correspondiente por el Tramo ejecutado y recibido conforme a lo establecido en el
Apéndice 2 del Anexo 16.

En caso existan observaciones mayores al 1% o que impidan la operatividad del Tramo
recibido, el CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias prorrogables por el Comité de
Aceptacion de Obras hasta un maximo de noventa (90) Dias, para efectuar la
subsanacion de las observaciones, una vez verificado el levantamiento de las
observaciones se dara por aceptada Ia Obra.

Previo a la emision del CAQ correspondiente a cada Tramo, el CONCESIONARIO
debera haber subsanado las observaciones de todos los tramos ejecutados; lo que
debera verificar el Comité de Aceptacion de Obras Obligatorias, conforme al
procedimiento antes sefialado.

En caso de rechazo de la Obra por el Comité de Aceptacion de Obras Obligatorias, y
sin perjuicio de las penalidades que correspondan, el CONCESIONARIO debera
cumplir con levantar las observaciones o subsanar las irregularidades detectadas por
el referido Comité, de modo tal que pueda procederse a la puesta en servicio del Tramo
de las Obras Obligatorias en el plazo que le fije el Comité de Aceptacion de Obras

Contrato de Concesin - Hidrovia Amazénica 52



6.23

6.24

6.25

Obligatorias, el mismo que en ningtin caso debera exceder los ciento veinte (120) Dias,
contados desde la notificacién del Comité de Aceptacion de Obras Obligatorias.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del Comite
de Aceptacion de Obras Obligatorias podra solicitar que la controversia sea dirimida
por un peritaje técnico a cargo de un profesional elegido de comun acuerdo entre el
CONCEDENTE y ef CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos cinco (5)
Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito
comun, cualguiera de ellas podra solicitar al Colegio de ingenieros del Peru la
designacién del perito.

El perito no podra tener vinculacién econdmica ni debera estar prestando directamente
ni indirectamente algun tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o
Empresas Vinculadas, en el Perl o en el extranjero. Esta limitacién debera abarcar
desde el afio anterior al que se seleccione al perito, hasta un afio posterior a la
culminacion del peritaje. L.as Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio
del perito, no siendo impugnable, salvo que se pruebe la mala fe del mismo.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30)
Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su posicion dentro del plazo
otorgado por el perito y tendra caracter definitivo no pudiendo ser impugnado. Los
costos del peritaje seran sufragados por la Parte que no resuité favorecida con el
pronunciamiento del perito.

En este supuesto, los plazos sefialados en la Clausula 6.20, se suspenderan hasta la
emision del pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacién de Obras Obligatorias para
la subsanacién correspondiente, sin que la Obra haya sido aceptada por causas
imputables al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato,
previa opinién favorable del REGULADOR, y a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesion, sin perjuicio de las penalidades que haya
cobrado o se hayan devengado previamente, conforme a las disposiciones de este
Capitulo.

OBRAS ADICIONALES

Si durante la vigencia de la Concesion cualquiera de las Partes determinara la
necesidad de realizar Obras Adicionales, resultara de aplicaciéon el procedimiento
previsto en las Clausulas siguientes y estas se haran efectivas a través de una

modificacién contractual de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo XIX del presente = .
Contrato, v a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento. Para =~ " *~

tal fin se aplicara, segun corresponda, la Ley N° 27446 “Ley del Sistema Nacional de

Evaluacién del Impacto Ambiental” o el articulo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013- - -
PCM que aprueba las disposiciones especiales para los procedimientos - -

administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversion
en el ambito del territorio nacional, o normas que los sustituyan,

Dichas Obras no podran estar referidas a la subsanacion de errores de célculo, de
disefio o de ejecucion de las Obras Obligatorias, la cual sera de cargo y costo del
CONCESIONARIC.
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6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.33

Para su ejecucion el CONCEDENTE exigird una Garantia de Fiel Cumplimento de
Ejecucion de Obra Adicional y evaluara la necesidad de exigir al CONCESIONARIO
incrementar el Capital Social indicado en el Literal b) de la Clausula 3.5.

En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que solicita las Obras Adicionales
debera presentar un informe al REGULADOR, con copia a la otra Parte, que sustente
la necesidad de realizarias. Corresponderd al CONCEDENTE en un plazo de veinte
(20) Dias para autorizar la ejecucion de Obras Adicionales, luego de recibida la opinién
del REGULADOR, quien dispondra de un plazo de treinta (30) Dias. Decidida la
ejecucion de Obras Adicionales, se suscribird la adenda correspondiente.

El monto de inversién incluido el IGV de todas las Obras Adicionales gue se acuerden
no podré superar en conjunto el quince por ciento (15%) de la suma de los
presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto
Ambiental, para las Obras Obligatorias, incluido el IGV. El porcentaje indicado incluye
los costos por estudios y por supervision. En estos casos, los Niveles de servicio seran
como minimo los indicados para las Obras Obligatorias.

Los requisitos para la ejecucion de las Obras Adicionales se sujetaran a los requisitos
de las Obras Obligatorias. Para la aceptacion de Obras Adicionales se seguira el
procedimiento establecido en las clausulas 6.19 a 6.25 del Contrato de Concesion.

Las inversiones de las Obras Adicionales y el page por supervisioén de las mismas a
favor del REGULADOR, seran asumidas por el CONCESIONARIO, con cargo a los
recursos del CONCEDENTE, en funcién al mecanismo que acuerden las Partes. A tal
efecto, previo a la ejecucion de las Obras Adicionales, estas deberan cumplir con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIC podran solicitar |la ejecucién de las Obras
Adicionales hasta dos (2) afos antes del término de la Concesion. La duracion de
dichas inversiones no debera exceder el Plazo de ia Concesién.

En caso el CONCESIONARIQ no esté de acuerdo en ejecutar las Obras Adiciona!es,
el CONCEDENTE podra desarrollarlas quedando el CONCESIONARIO obligado a dar
las facilidades para su ejecucion e integracion.

El CONCESIONARIO guedara obligado a la operacién y mantenimiento de las Obras
Adicicnales, para lo cual se establecera el mecanismo de reajuste del PAMO
correspondiente, el cual debera contar con la opinion del REGULADOR y la aprobacion
del CONCEDENTE.

Es obligacion del CONCESIONARIQ proporcionar al REGULADOR directamente o a
través del supervisor de obras, segun sea el caso, informes relativos al desarrollo de
la ejecucidon de las Obras. Sin perjuicio de la obligacion de presentar otros informes
mencionados en el Contrato, el CONCESIONARIO debera presentar al REGULADOR,
el Informe de Avance de Obras con copia al CONCEDENTE, el que debe ser
presentado dentro de los diez (10) primeros Dias Calendario del mes siguiente.

El costo de la preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera entregar al REGULADOR la informacidn que le .séa
solicitada, vinculada a los referidos informes, incluyendo metrados, presupuestos,
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guias de compra, comprobantes o facturas de compra de insumos ¢ de pago de
servicios.

De ser el caso, el REGULADOR podra solicitar al CONCESIONARIO, informes
especiales que permitan que este Gltimo pueda aclarar algunos aspectos técnicos
especificos que se van presentando durante la ejecucién de la obra.

CAPITULO ViI: DE LA CONSERVACION

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

7.1.

El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacién de los Bienes de la
CONCESION que haya recibido del CONCEDENTE, desde la recepcion de los
mismos hasta la fecha de Caducidad de la Concesién, asi como respecto de otros
bienes que incorporen o sean incorporados a la Concesién, desde el momento de la
incorporacion y mientras dure la vigencia del Contrato.

La obligacién del CONCESIONARIO es mantener los Niveles de Servicio que
establezca el Contrato, los mismos que debera mantener desde la suscripcion del Acta
de Aceptacion de Obras Obligatorias del Tramo correspondente y durante toda la
etapa de Explotacion dentro de los parametros indicados en el Anexo 3.

SUPERVISION DE LA CONSERVACION

7.2.

7.3,

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de supervision y fiscalizacion que
le competan para el desarrollo de las labores de Conservacion indicadas en este
Capitulo.

El CONCESIONARIO debera brindar al REGULADOR, o a quien éste designe, todas
las facilidades y libre acceso al Area de Desarrollo de la Concesion a fin de que éste
realice sin obhstaculos su labor.

PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESION

El Plan de Conservacion de la Hidrovia Amazénica debera considerar el tipo de Obra,
equipo e instalacidn, segun sea su intensidad de uso, aspectos criticos, condiciones

de operacion y condiciones ambientales; para dar cumplimiento a los Niveles de .

Servicios minimos establecidos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO tomara como base los estudios de pre inversién y podra
proponer soluciones mejores, incluyendo para ello niveles de servicio para mejorar la
calidad del servicio, asi como los establecidos en el Contrato. Las eventuales mejoras
no daran lugar a solicitar un mayor cofinanciamiento.

En base a lo expuesto en los parrafos precedentes, el CONCESIONARIO debera
elaborar un Plan de Conservacion conforme a lo establecido en el Anexo 7.

El Plan de Conservacion debera ser presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE para su aprobacién dentro de los siguientes plazos:

1. Plan de Conservacién de las Estaciones Limnimétricas: treinta (30) Dias
Calendario siguientes de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega del Area de
Desarrollo a que se refiere el Literal a. de la Clausula 5.15.
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2. Plan de Conservacién correspondiente al Dragado de Mantenimiento y al

Mantenimiento del Equipamiento: treinta (30} Dias Calendario siguientes de la
fecha de suscripcion del Acta de Entrega del Area de Desarrollo a que se refiere
el Literal b. de la Clausula 5.15.

El CONCEDENTE contara, en cada caso, con un plazo de hasta treinta (30) Dias
Calendario para emitir su opinidn, vencido dicho plazo sin que hubiera emitido el
pronunciamiento, se entendera aprobado el Plan presentado. Aprobado el Plan de
Conservacién, el CONCEDENTE debera remitir copia del mismo al REGULADOR. En
caso de incumplimiento del plazo indicado se aplicara la penalidad establecida en la
Tabla N° 4 del Anexo 15.

INFORMACION

7.5.

Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR con copia al
CONCEDENTE, los informes que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento General de Supervision de OSITRAN aprobado por Resolucién del
Consejo Directivo N° 024-2011-CD/OSITRAN o normas que los sustituyan.

El costo de la preparacion de los informes corresponderé al CONCESIONARIO.

CAPITULO VIil: EXPLOTACION DE LA CONCESION

DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1.

La Explotacién de la Hidrovia Amazonica por el CONCESIONARIO constituye un
derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO
recibe el Cofinanciamiento, asi como un deber, en la medida en que el
CONCESIONARIO esta obligado a mantener la operatividad de dicho sistema y
prestar el Servicio Estandar a los Usuarios dentro de los estandares especificados en
el EDI, el Contrato y sus anexos.

La prestacién del Servicio Estandar de manera exclusiva por el CONCESIONARIO
constituye un deber y un derecho.

Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los limites del Contrato, responder por los
actos, omisiones o negligencias del personal a cargo de la Explotacién o de los
contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar, siendo siempre el
CONCESIONARIO Gnico responsable frente al CONCEDENTE.

ORGANIZACION DEL SERVICIO ESTANDAR

8.2.

Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar el Servicio Estandar,
conforme a los parametros establecidos en el EDI y en el Contrato de Concesién.

SUPERVISION DE LA EXPLOTACION

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de supervision y fiscalizacion que
le competen durante el desarrollo de las labores de Explotacién de la Concesion
indicadas en este Capitulo del Contrato, de conformidad con su Reglamento General
de Supervision.
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8.4,

El REGULADOR estara a cargo de la verificacion del cumplimiento de la obligacion del
CONCESIONARIO, de mantener determinados parametros, niveles, capacidad y otros
asociados a la inversién, asi como con estandares y los Niveles de Servicio propios
de la Explotacion de la Concesion previstos en el presente Contrato, sin ser el presente
enunciado limitativo de sus funciones de acuerdo a sus competencias.

Las acciones referidas en la presente Clausula, en tanto sean aplicables, se iniciaran
desde la fecha de suscripcion del Acta de Aceptacion de las Obras Obligatorias del
Tramo correspondiente.

El CONCESIONARIO esta obligado a brindar las facilidades y cooperacion necesaria
para la supervision de la Explotacion.

Para ello, el CONCESIONARIO estara obligado a proporcionar al personal que el
REGULADOR disponga, el transporte en la Hidrovia Amazonica (movilidad nautica),
la alimentacion y facilidades para pernoctar en la embarcacion nodriza o en localidades
menores a lo largo de los Tramos | a) y |I, en la forma equivalente a la que empleara
el personal propio calificado a cargo de los relevamientos, segun corresponda, que
sea necesario para que el personal del REGULADOR realice anualmente durante la
etapa de Explotacion las actividades descritas en los literales a) y b) siguientes:

a) Cuatro actividades de verificacion mediante relevamientos batimétricos, de los
niveles del lecho en el canal de navegacion y donde se determinen los Malos
Pasos. De estas cuatro actividades

e Una se dara conjuntamente con el relevamiento general en crecida a ser
realizado por el CONCESIONARIO segun lo estipulado en el numeral 1 de la
Seccion il del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato.

» Una se dara conjuntamente con el relevamiento de verificacién en vaciante a
ser realizado por el CONCESIONARIO segun lo estipulado en el numeral 2 de
la Seccion |l del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato.

« Dos seran inopinadas en las fechas que determine el REGULADOR, las
mismas que deberan contar con un aviso previo del REGULADOR al
CONCESIONARIO, notificado con al menos 15 Dias Calendarios de
anticipacion para brindar al mismo el plazo suficiente para la movilizacion al
sitio de los medios necesarios para el acceso y las mediciones. Estas
actividades abarcaran la verificacion en cada una de las dos oportunidades, de
un Mal Paso seleccionado a criterio del REGULADOR para el muestreo, en
cada uno de los tramos de la Concesion (Tramo | a) y b) y Tramo i, subdividido
en rio Ucayali y rio Marafén - Amazonas), Cuando se verifique el Tramo | a) o
el Tramo |I, se podra verificar también el Tramo | b) — Canal de Acceso a lquitos
-, al cual se podrd acceder en forma independiente desde esta localidad,

brindando un plazo adicional de 10 Dias Calendario para el caso de requerirse
el traslado al sitio del equipamiento de relevamiento.

El procedimiento de verificacion seguira la metodologia que se describe en el
numeral 5 de la Seccion Il del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato.

b) Para cada sector del rio que comprende la Hidrovia Amazénica, segun cronograma
que establezca el REGULADOR, cuatro actividades de determinacién de la
presencia de quirumas (palos o troncos incrustados en el canal).

El CONCESIONARIO debera mantener operativo el equipamiento de transporte fluvial
y de medicién necesario para realizar [os relevamientos, de tal manera que el personal
del REGULADOR pueda acompafiar al personal del CONCESIONARIO movilizado a
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fin de verificar las tareas desarrolladas por el CONCESIONARIO en el Area de
Desarrollo de la Concesién, cuando o considere oportuno. Asimismo, toda realizacién
de relevamiento o monitoreo por parte del CONCESIONARIO, sera comunicada con
la debida anticipacion al REGULADOR, para que, en caso de considerarlo
conveniente, pueda coordinar que su personal participe de los mismos.

Todas las facilidades previamente mencionadas seran extensivas al personal del
CONCEDENTE.

Por otro lado, el CONCESIONARIO debera brindar al REGULADOR un espacio de
oficina dentro de sus instalaciones (0 en un sitio cercano a las mismas), en cada base
(lquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Saramiriza), la cual debera contar con servicios
higiénicos y servicios basicos (agua, luz, teléfono e internet). Los gastos mensuales
de consumo de los servicios estaran a cargo del REGULADOR. La oficina debera
contar mobiliario {escritorios) y biblioteca y espacio suficiente para ubicar tres puestos
de trabajo. E| REGULADOR instalara los equipamientos informaticos que necesite
(tales como computadoras y FAX). No se requeriran al CONCESIONARIO facilidades
para movilidad, alimentacién y pernocte en las bases para el personal del
REGULADOR.

El incumplimiento de las obligaciones antes referidas acarreara la aplicacion de la
correspondiente penalidad yfo sancién, conforme a lo estipulado en el Anexo 15 del
presente Contrato y el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) de OSITRAN.

En las actividades de supervision descritas anieriormente, el personal del
REGULADOR debera cumplir con las normas de seguridad y procedimientos
operativos del CONCESIONARIO a fin de no afectar las operaciones en la Hidrovia
Amazénica ni se ponga en riesgo la vida y la salud de!l personal del REGULADOR vy
del CONCESIONARIO. Esta disposicidén también es aplicable al personal del
CONCEDENTE.

INFORMACION

8.5.

Es obligacion a costo del CONCESIONARIQ, proporcionar al REGULADOR, con copia
al CONCEDENTE, lo siguiente:

a) Informes relativos al desarrollo de la Explotacién de la Concesién. El costo de la
preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO, conforme al
formato aprobado por el REGULADOR.

b) A partir del Acta de Aceptacién de Obras Obligatorias de los Tramos de Ia
Concesion, informes trimestrales relativos al estado y condicion de los Tramos
correspondientes y las actividades ejecutadas que le han permitido el
cumplimiento de los Niveles de Servicio de la Concesién.

c) Informes anuales reiativos a la evaluacion y determinacion de los Niveles de
Servicio de la Concesion. Debera acompafiar evaluaciones, analisis, listados de
mediciones, metodologia del procesamiento de los datos, disefios utilizados,
elementos graficos y otros.

d} Elaborara la informacién estadistica necesaria considerando una linea base,
referida especialmente al nGmero, caracteristicas, flujo de naves, entre ofros, que
hayan requerido los servicios de la Hidrovia Amazénica.

Sin perjuicio de la obligacidn de presentar los informes mencionados en el Contrato,
ia informacién periédica basica a proporcionar por el CONCESIONARIO se sujeta a lo
establecido en el Reglamento General de Supervisién, aprobado mediante Resolucion
de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, o norma gue lo sustituya.
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DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

8.6. Todo Usuario tendrd derecho a que se le brinden las condiciones del servicio
contemplado en el presente Contrato. El alcance del servicio es el que se define en
las clausulas 8.11 al 8.14; asi como los demas derechos que contemplan las Leyes y
Disposiciones Aplicables y otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas
Regulatorias.

8.7. EI CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Inicio de Explotacion, debera contar con
un Libro de Reclamaciones y Controversias virtual y fisico, que tendra por finalidad
registrar y dar tramite a todos los reclamos que presenten los Usuarios, de acuerdo a
lo establecido en el “Reglamento de Atencién de Reclamos y Solucion de
Controversias” del REGULADOR.

REGLAMENTOS INTERNOS

8.8. Los reglamentos deberan ser aprobados previamente por el CONCEDENTE. El
CONCESIONARIO, debera remitir al REGULADOR un ejemplar de los reglamentos
internos sefalados en los literales siguientes, en un plazo no mayor de noventa (90)
Dias Calendario, contados a partir de la Fecha de Suscripcion del presente Contrato:

a) Reglamento de procedimientos operativos, incluyendo:
i}  Procedimientos para la recaudacion,
iy Procedimientos para la supervisién y el control de calidad.

b) Reglamento sobre la atencion de accidentes y emergencias.

Asimismo, el Concesionario debera presentar al REGULADOR el Reglamento de
Atencién de Reclamos y Solucion de Controversias, de acuerdo con las Normas
Regulatorias y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La enumeracién de los reglamentos menciocnados no limita la facultad del
REGULADOR de solicitar otros documentos e informacion de similar naturaleza
vinculados con la regulacion y control de la infraestructura concesionada.

La lista de reglamentos no resulta ser taxativa, por lo que el Concesionario debera
cumplir con contar con otros reglamentos que sean exigibles de acuerdo alas Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO debera incorporar en la elaboracion de sus Reglamentos
Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas

Regulatorias.

En caso de duda o discrepancia, prevalecerd lo establecido en las Normas
Regulatorias.

INICIO DE LA EXPLOTACION

La Explotacién sélo podra iniciarse si el CONCESIONARIO ha cumplido con contratar
las pélizas de seguros que se exigen en la Clausula 12.3, contar con las Unidades de
Recaudo implementadas de acuerdo a lo establecido en la Clausula 9.6 y las Actas de
Aceptacion de todas las Obras Obligatorias, conforme lo previsto en la Clausula 6.20.
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8.10.

En los casos en que existiesen razones ajenas al CONCESIONARIO que ocasionaran
un retraso en el inicio de la Explotacion, el CONCEDENTE podra aprobar una prorroga
a los plazos establecidos en el presente Contrato, sin afectar el plazo total de la
Concesién.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCEDENTE podra disponer el inicio de 1a Explotacion
del Tramo |, en caso el CONCESIONARIO cuente con las Actas de Aceptacion de
Obras Obligatorias de los Tramos [ a) y | b).

Una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Clausula anterior, el
CONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, el
cumplimiento de las mismas para poder dar inicio a la Explotacion.

El CONCEDENTE en base a la comunicacion recibida dara su conformidad y habilitara
al CONCESIONARIO para que dé inicio a la Explotacién, indicando que dicho inicio
deberd realizarse al dia siguiente de recibida la comunicacién. En caso de
incumplimiento en el inicio de la Explotacién se aplicar4 la penalidad establecida en la
Tabla N° 5 del Anexo 15.

SERVICIO ESTANDAR

8.11.

8.12.

8.14.

E| Servicio Estandar a ser brindado a todos los Usuarios es el “Mejoramiento de las
condiciones de navegabilidad para el transporte comercial en la Hidrovia Amazonica’,
el cual consta de cuatro (4) componentes intrinsecos e inseparables: a) provision de
un canal de navegacion de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de
Concesion; b) provisién de informacién para la navegacion: mediante informacion
digital cargable en un GPS; ¢) provisién de un canal de navegacion libre de quirumas
(troncos); y d) provision de informacién de niveles de agua mediante un sistema de
captura y registro de los niveles del agua en una red de Estaciones Limnimétricas
automaticas instaladas en los rios de la Hidrovia Amazénica. EI CONCEDENTE
determinara, de acuerdo a lo dispuesto en el Apéndice 2 del Anexo 4, los medios a
través de los cuales se proveera a los Usuarios, la informacién referida en los
componentes b) y d).

El 4ambito en el cual se desarroila dicho servicio comprende a los rios Marafion y
Amazonas (tramo Saramiriza — lquitos — Santa Rosa), al rio Huallaga (tramo
Yurimaguas — confluencia con el rio Marafién) y al rfo Ucayali (tramo Pucallpa -
confluencia con el rio Marafién) asf como al canal de acceso al Terminal Portuario de
iquitos.

El Servicio Estandar a ser brindado debe cumplir con los Niveles Minimos de Servicio
establecidos en el Anexo 3, realizando las actividades que sean necesarias para ello,
durante las veinticuatro (24) horas del dia (dias ordinarios, domingos y feriados) y
todos los dias del afo.

El cumplimiento del Servicio Estandar, que comprende los cuatro (4) componentes

previamente indicados, involucra la realizacion de las actividades que se encuentran
desarrolladas en el Apéndice 2 del Anexo 4.
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Los Servicios Especiales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante la
vigencia de la Concesion, podran llevarse a cabo dentro del Area de Desarrolio de la
Concesion, de acuerdo a las normas y reglamentos aplicables.

Los ingresos obtenidos por este concepto seran de libre disponibilidad del
CONCESIONARIO. Por los Servicios Especiales el Concesionario podra cobrar un
Precio.

Corresponde al INDECOPI en virtud a sus funciones y a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, a solicitud del REGULADOR, determinar la existencia o no de las
condiciones de competencia para un determinade Servicio Especial que el
CONCESIONARIO esté prestando. Si INDECOPI concluye gque dicho servicio no se
esta brindando en condiciones de competencia, entonces el REGULADOR iniciara el
correspondiente procedimiento de fijacion tarifaria.

Los bienes que se adquieran o se implementen para la prestacion de Servicios
Especiales no seran calificados como Bienes de la Concesién, salvo lo dispuesto en
el literal ) de la Clausula 5.2. En caso que la dotacion de Servicios Especiales
contemple el uso de algin Bien de la Concesion, el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO convendran el pago correspondiente que no podra ser inferior al
valor de mercado y la forma de distribucion de los ingresos, entre otros. A tal efecto,
el CONCESIONARIO debera acompafar a su solicitud, el estudio de mercado
correspondiente, para aprobacion del CONCEDENTE.

Los gastos necesarios para la implementacion de los Servicios Especiales seran
asumidos en su integridad por el CONCESIONARIO. Asimismo, los ingresos
provenientes de los Servicios Especiales que corresponden al CONCEDENTE, seran
transferidos por el CONCESIONARIO a la Cuenta de Recaudacion del Fideicomiso de
Administracion, el Ultimo Dia de cada mes.

Las inversiones que se realicen para la prestaciéon de Servicios Especiales no seran
consideradas para el Endeudamiento Garantizado Permitido.

CAPITULO IX: TARIFA

Por la prestacion del Servicio Estandar el CONCESIONARIO estara facuitado a cobrar
la Tarifa, seglin lo estipulado en el Anexo 5 del Contrato de Concesion. .

La Tarifa estipulada en el Anexo 5 entrard en vigencia a partir del inicio de la
Explotacion, de acuerdo a lo estipulado en la Clausuta 8.10. Como primer acto previo
al inicio del cobro de la Tarifa, y con siete {07) Dias Calendario de anticipacion, deberan
encontrarse habilitadas las Unidades de Recaudo y las Unidades de Recaudo
Complementarias segun lo estipulado en la clausula 9.6.

El comprobante de pago, ya sea factura, boleta o aquella permitida por la legislacién,
contendrd la informacion que por Ley se exige, incluyendo como cantidad, en el detalle
o descripcion, el niamero de UAB. Este contenido adquiere caracter de declaracion
jurada, y es de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO su adecuado registro.

El mecanismo de control de pago de la Tarifa sera a través del Componente Portuario
de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior, que forma parte del Sistema de Ventanilla
Unica de Comercio Exterior (VUCE). A través de este Sistema, la Direccién General
de Transporte Acuatico (DGTA), en atribucién a sus funciones, en un plazo no mayor
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9.5.

9.6.

de veinticuatro (24) horas de notificado el registro de pago por el CONCESIONARIO,
verificara que el comprobante que demuestra el pago de la Tarifa realizado por el
Usuario o Agente / Agencia Fluvial, se encuentre incorporado en el Documento Unico
de Escala (DUE) y que el mismo corresponda a una transaccién real. Una vez que la
DGTA compruebe el correcto registro de dicho pago, emitira conformidad en el
Sistema, que es uno de las condiciones por las que la APN, en atribucién a sus
funciones otorgara autorizacion de zarpe, o notificara al Agente/Agencia Fluvial, si al
arribo, no ha cumplido con regularizar el pago de la Tarifa.

Para que la DGTA cumpla con certificar el correcto pago, debera verificarlo en el
documento en el que conste el registro de pagos por Tarifa efectuado por el Usuario o
Agente / Agencia Fluvial. Dicho registro de pago por Tarifa sera proporcionado por el
CONCESIONARIO en un plazo no mayor de doce (12) horas de recibido y confirmado
el pago; esta obligacion se realizard sin perjuicio de la funcién supervisora y
fiscalizadora de OSITRAN en concordancia con el articulo 12 del RETA, y el articulo 7
de la Ley N° 26917. El incumplimiento de esta obligacion por parte del
CONCESIONARIO generara penalidades de acuerdo a lo establecido en la Tabla N°
6 del Anexo 15.

El Agente / Agencia Fluvial, como representante de los Usuarios, estara facultado a
realizar el trdmite documentario y pago de la Tarifa para obtener la conformidad de la
DGTA, al zarpe o al arribo.

La gestién de cobranza de la Tarifa se llevara a cabo a través de Unidades de
Recaudo, que comprenden oficinas comerciales de empresas especializadas en
recaudacién, agencias bancarias, u oficinas habilitadas por el propio
CONCESIONARIO, gue cuenten con la autorizacion para prestar el servicio y puedan
emitir el comprobante de pago correspondiente. Las Unidades de Recaudo deben
estar disponibles ocho (8) horas diarias de Junes a domingo, y deberan contar con las
facilidades de acceso y disponibilidad para la asistencia de los Usuarios. El
CONCESIONARIO propondra al CONCEDENTE las Unidades de Recaudo con las
que contara, quien emitira opinién y aprobara la propuesta del CONCESIONARIO.
Para tal efecto, el CONCESIONARIO emitira su propuesta hasta la fecha prevista para
la culminacion de las Obras Obligatorias del Tramo | a). E| CONCEDENTE contara con
quince (15) Dias Calendario para emitir observaciones, de emitir observacion en el
plazo antes descrito, el CONCESIONARIO tendra (15) Dias Calendario para subsanar
o modificar su propuesta, finalmente el CONCEDENTE contara con cinco (5) Dias para
emitir aprobacién, la misma que comunicard tanto al CONCESIONARIO como al
REGULADOR. Si el CONCEDENTE, en cualquiera de las etapas del proceso antes
descrito, no cumpliera con emitir pronunciamiento en el plazo establecido, se
entenderd por aprobada la propuesta del CONCESIONARIO. Las Unidades de
Recaudo deberan estar disponibles para la recaudacion, a los 30 Dias Calendario de
emitida la aprobacién.

El CONCESIONARIO debera contar con al menos ocho (8) Unidades de Recaudo, de
acuerdo a la siguiente distribucion:

- Dos (2) Unidades de Recaudo en a localidad de Iquitos

- Dos (2) Unidades de Recaudo en la localidad de Pucallpa

- Dos (2) Unidades de Recaudo en ia localidad de Yurimaguas

- Dos (2) Unidades de Recaudo a definir cuando surjan Puertos fluviales,
incorporados al Sistema Portuario por la Autoridad Portuaria Nacional.
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9.7.

9.8.

Como parte de las obligaciones del Concesionario, ademas de las Unidades de
Recaudo, el Concesionario dispondra de Unidades de Recaudo Complementarias que
resulten necesarias, ya sean electrénicos (cajeros automaticos), telefonicos, internet,
u otro. Estos servicios se brindaran a través de la banca local, con por lo menos dos
bancos que ofrezcan sus servicios en la zona de influencia del proyecto.

El namero de Unidades de Recaudo seran como minimo las establecidas en el
presente numeral. Serd el CONCEDENTE el que definira el caracter progresivo de su
implementacion.

Iniciada la Explotacién de la Concesion, si por aspectos relacionados a la mejoraenla
gestion de cobranza, el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE consideran necesario
hacer mejoras en el sistema de recaudo o trasladar la ubicacion de las Unidades de
Recaudo, las partes deberan llegar a un acuerdo, en cuyo caso el proponente de la
modificacién asumira los costos.

El CONCESIONARIO debera presentar el plan de gestion de cobranza de la Tarifa
junto con el EDIL.

Antes del inicio de la etapa de Explotacion de la Concesion, el CONCEDENTE emitira
las adecuaciones al Texto Unico de Procedimientos Administrativos y sus normas
procedimentales que correspondan para la aplicacion de la Tarifa, de ser el caso.

CAPITULO X: REGIMEN ECONOMICO - FINANCIERO

CIERRE FINANCIERO

10.1

Ei CONCESIONARIO debera acreditar, antes de la fecha de suscripcidn del Acta de
Entrega del Area de Desarrollo del Tramo | y Il conforme a lo dispuesto en la Clausula
5.15, que cuenta con la totalidad de los recursos financieros o los contratos suscritos
que establezcan los compromisos de financiamiento que se generen para la gjecucion
de las Obras Obligatorias.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO debera presentar para aprobacion al
CONCEDENTE lo siguiente:

i. copia legalizada notariaimente de los contratos de financiamiento, garantias,

fideicomisos y en general cualguier texto contractual relevante que el
CONCESIONARIO haya acordado con el (los) Acreedor(es) Permitido(s),

ii. copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantias,
fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante acordado con
Empresas Vinculadas o un tercero(s) que no sea(n) Acreedor(es) Permitido(s).

iii. testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social
respectivo, debidamente pagado e inscrito en los Registros Publicos, en caso el
CONCESIONARIO decida financiarse total o parcialmente con recursos propios.

Los contratos indicados en el item i. deberan contener expresamente una disposicién
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO
incurra en alguna causal que active su terminacién o resoclucion, el Acreedor Permitido
comunicara inmediatamente dicha situacién al CONCEDENTE. Los contratos referidos
en el item ii. no constituiran Endeudamiento Garantizado Permitido. Los aportes
referidos en el item iii. son adicionales a la obligacion del CONCESIONARIO de
acreditar un capital social minimo conforme a lo indicado en la Clausula 3.6.
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10.3

10.4

El CONCEDENTE tendrd un plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario para
aprobar u observar la acreditacion de los documentos en caso &stos contravengan lo
expresamente contemplado en el Contrato de Concesion. Vencido el plazo indicado
sin que el CONCEDENTE haya observado o aprobado los documentos presentados
por el CONCESIONARIO, se entendera que el cierre financiero ha sido acreditado.

En caso el CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero en la oportunidad
indicada en la Clausula 10.1, el CONCEDENTE podra invocar la Caducidad de la
Concesién por incumplimiento del CONCESIONARIO en cuyo caso se ejecutara la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion por el cien por ciento (100%)
de la misma.

ESTADOS FINANCIEROS

10.5

Dentro de los noventa (90) Dias Calendario de iniciado cada Afic Calendario, el
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE y al REGULADOR sus estados
financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de
los treinta (30) Dias Calendario de finalizado cada trimestre de cada Afio Calendario,
el CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE y al REGULADOR sus
estados financieros de dicho trimestre y notas correspondientes.

Las notas a los estados financieros trimestrales deberan indicar los montos
correspondientes a inversiones y gastos de mantenimiento segln el tramo de la
Concesién al que correspondan.

COFINANCIAMIENTO

10.6

10.7

El Cofinanciamiento es el aporte del CONCEDENTE, por los recursos faltantes, que
no logran ser cubiertos por la recaudacién de la Tarifa por los Servicios Estandar y los
eventuales ingresos a que tenga derecho el CONCEDENTE por Servicios Especiales,
y que permite remunerar al CONCESIONARIO conforme con los pagos por PAO,
PAMO y PME. Las condiciones que determinan el Cofinanciamiento se establece en
el Anexo 16 y sus Apéndices.

Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se haran efectivos a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a su presupuesto. El
CONCEDENTE se compromete a pagar el integro de la retribucion por inversion
conforme con lo establecido en el Anexo 16 y sus Apéndices.

Todas las exigencias de las Clausulas que correspondan a obligaciones del
CONCESIONARIO, quedaran sin efecto en caso el CONCEDENTE no haya cumplido
con el pago del PAO o PAMO, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo
16 por mas de sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de que dicha obligacion
sea exigible, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra solicitar la caducidad del
Contrato.

OTROS INGRESOS



Conforme a lo establecido en la Clausula 8.16, en caso gue la dotacion de Servicios
Especiales contemple el uso de algiin Bien de la Concesidn, las Partes convendran
entre otros, la forma de distribucion de los ingresos correspondientes.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

10.10 Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de
duracion del Contrato, el equilibric econémico - financiero de éste. kn tal sentido, las
Partes reconocen que el Contrato a la Fecha de Suscripcion del mismo, se encuentra
en una situacion de equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos,
responsabilidad y riesgos asignados a las Partes.

10.11 El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdmico-financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente
debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la medida que tenga
exclusiva relacion a aspectos econdémicos financieros vinculados al presente Contrato
y suUs anexos, y que tengan implicancias en la variacién de ingresos y costos del
CONCESIONARIO.

En caso gue la ruptura del equilibric econdmico-financiero de la Concesion se
produzca durante la ejecucién de Obras, el restablecimiento procedera a partir del
inicio de la Explotacion.

E! equilibrio sera restablecido siempre que las condiciones anteriores hayan tenido
implicancias en la variacion de ingresos o costos, 0 ambos a la vez relacionados a la
prestacion del Servicio Estandar. Cualquiera de las Partes que considere que el
equilibrio econémico financiero del Contrato se ha visto afectado podra invocar su
restablecimiento ante el REGULADOR, proponiendo por escrito y con la suficiente
sustentacién las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento.

El restablecimiento del equilibrio econdémico se efectuara en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas auditado del CONCESIONARIO del ejercicio anual en el que se
verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio
de ello, el REGULADOR o CONCEDENTE podran solicitar mayor informacién que
sustente las variaciones sefaladas.

10.12 El REGULADOR establecera que el equilibrio econdmico-financiero se ha visto
afectado cuando, debido a cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se
demuestre la existencia de variaciones en los ingresos y/o costos.

El REGULADOR, establecerd la magnitud del desequilibrio para el ejercicio que
' corresponda en funcion a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos, relacionados especificamente a la prestacion
del Servicio Estandar y reconocidos por el CONCEDENTE y/o el REGULADOR,;

y

b) El recélculo de los resultados antes de impuestos, relacionados a la prestacion
del Servicio Estandar aplicando los valores de ingresos o costos que
correspondan al momento previo a la modificacion de las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Para tal efecto, el REGULADOR podra solicitar al CONCESIONARIQO la informacion
que considere necesaria sobre los costos que hayan sido afectados por los cambios
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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10.13

10.14

Si el desequilibrio se produce en varios egjercicios, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia entre a) y b) en forma acumulada.

Acto seguido se procederd a encontrar el porcentaje del desequiiibrio a través de |a
siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b}]
[Monto obtenide en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento (10%) se
procederd a restablecerlo. Si (b>a) se otorgara una compensacion al
CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos el
monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el
CONCESIONARIO otorgara una compensacion equivalente a la diferencia del monto
obtenido en a) menos el monto obtenido en b). Cuando el Concedente invoque el
restablecimiento del Equilibrio Econdmico Financiero, dicha compensacion podra ser
adicionada o descontada, respectivamente, en la sub siguiente cuota del PAMO, por
el monto que resulte sin incluir intereses.

En el caso que el CONCESIONARIO invogue el restablecimiento del Equilibrio
Econdémico Financiero, el CONCEDENTE deberd realizar las previsiones
presupuestarias correspondientes en el presupuesto del siguiente afio fiscal, a fin que
durante los primeros 5 dias de dicho afio haga efectivo el pago correspondiente.

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibric econémico
financiero sélo se tendra en cuenta la diferencia de monto obtenido en (a) — monto
obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de desequilibrio antes
mencionado.

En el supuesto en el gue el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del
equilibrio econémico - financiero, correspondera al REGULADOR, determinar, en los
treinta (30) Dias siguientes de recibida tal solicitud, la procedencia en aplicacion de lo
dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera
establecer en un plazo no mayor a treinta (30} Dias a partir de determinada la
procedencia del pedido, el monto a pagar a favor del CONCESIONARIO, aplicando
para tal efecto los criterios de valorizacion previstos en la presente Clausula e
informara del resultado al CONCESIONARIO y CONCEDENTE, a fin que éste ultimo
realice las previsiones presupuestales correspondientes en el presupuesto que se
apruebe del siguiente afio fiscal, para hacer efectivo el pago correspondiente durante
los primeros diez (10) Dias de dicho afio. Por cualquier retraso a partir de este ultimo
plazo se reconocera un interés a la tasa LIBOR mas dos por ciento (2%) sobre el saldo
no pagado.

En el supuesto gue el CONCEDENTE invoque el restablecimiento del equilibrio
econdmico - financiero, correspondera al REGULADOR, determinar en los treinta (30)
Dias siguientes de recibida tal solicitud, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto
en los parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera proponer en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias, a partir de determinada la procedencia, aplicando
para tal efecto, los criterios de valorizacidn previstos en la presente Clausula e
informaréa del resultado al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE. EI monto
resultante sera abonado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los
seis (06) meses siguientes a la determinacién del monto a pagar. Por cualquier retraso
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se reconocera un interés a la tasa LIBOR mas dos por ciento (2%) sobre el saldo no
pagado.

En la misma oportunidad que el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO invoquen el
restablecimiento del equilibrio econémico ~ financiero, se dirigiran al REGULADOR
para que emita su opinion técnica de conformidad con sus competencias, legalmente
atribuidas en esta materia.

Cualquier otro mecanismo de pago correspondiente a la restitucién del equilibrio
econdmico—financiero serd acordado por las Partes, previa opinién técnica del
REGULADOR.

La discrepancia sobre si existe ruptura del equilibric econdmico-financiero sera
resuelta de conformidad con los mecanismos de solucién de controversias regulados
en el Capitulo XVIIl.

La discrepancia respecto al monto establecido por el REGULADOR originara que la
misma sea determinada por tres peritos independientes, designados de la misma
forma prevista para la designacion de arbitros en el Capitulo XVIII, rigiendo las demas
disposiciones de esta clausula en lo que fueran pertinentes, salvo que las soluciones
propuestas se refieran a la modificacién del régimen tarifario vigente, caso en el cual
la solicitud sera resuelta por el REGULADOR, conforme al procedimiento que se
establecera por resolucién de su Consejo Directivo, por ser la regulacion del sistema
tarifario una funcién legal de dichc organismo.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el REGULADOR, gue
fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que
resultaran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del
desempeno del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

10.16 El CONCESIONARIO estard sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El
CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que
se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los que se construyan o
incorporen a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el Gobierno
Nacional, Regional o Municipal. '

El CONCESIONARIO podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad juridica,
el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el TUO asi como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podréa acceder a los beneficios tributarios que le
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

FIDEICOMISO

10.18 Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, entre ellas el desembolso del Cofinanciamiento, el
CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener, a su costo en calidad de
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fideicomitente, un fideicomiso irrevocabie de administracién, el cual se regira por lo
dispuesto en el Apéndice 3 del Anexo 16 del presente Contrato, asi como en el
respectivo contrato de fideicomiso.

CAPITULO XI: GARANTIAS

GARANTIA DEL CONCEDENTE

1.1

De conformidad con lo establecido en el Literal j de la Clausula 3.5, el CONCEDENTE
otorga a favor del CONCESIONARIO las seguridades y garantia del Estado de la
Republica del Pert en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias a cargo
del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesion. Las Partes reconocen
gue en ningln caso, la referida garantia constituira una garantia financiera.

GARANTIA A FAVOR DEL CONCEDENTE

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

11.2 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la celebracién del Contrato,
incluyendo las de disefio, construccion, explotacion y conservacion de las Obras
Obligatorias, asi como el pago de penalidades, el CONCESIONARIO entregara a favor
del CONCEDENTE, a la Fecha de Suscripcion del Contrate, una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesién con las caracteristicas de sclidaria,
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacion
automatica.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato tendra una vigencia desde ia Fecha de
Suscripcion del Contrato hasta doce (12) meses posteriores a la culminacién del plazo
de la Concesion. Esta garantia podrd ser expedida por periodos anuales siempre y
cuando su renovacién se realice con una antelacién no menor a treinta (30) Dias
Calendario a la fecha de su vencimiento.

Las garantias deberan ser devueltas al CONCESIONARIQO, siempre que hayan sido
renovadas.

El monto de la Garantia es de Nueve Millones Quinientos Mil y 00/100 Délares
Americanos (US$ 9'500,000.00).

Dicha garantia deberd ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de
conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo N° 2 de las Bases del
Concurso. En caso dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera Internacional
o alguna de sus filiales o sucursales, autorizada de conformidad con el Apendice 1 del
Anexo N° 2 de las Bases del Concurso, debera ser necesariamente confirmada por
una Empresa Bancaria.

En caso se llegue a la fecha de inicio del pago del PAO de acuerdo a lo establecido en
el Apéndice 2 del Anexo 16 del presente Contrato, y existan CAQO's pendientes de
emisién por causas imputables al CONCESIONARIQ, éste debera incrementar el valor
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion vigente, en el mismo
porcentaje que representa el (los) Hito(s) Funcicnal(es) pendiente(s) de certificacion,
respecto a las Inversiones Obligatorias estimadas en el EDI correspondiente. El nuevo -
valor de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, antes descrita, debera
mantenerse vigente hasta la emision del CAO del (los) Hito{s) Funcional(es)
pendiente(s) de culminacion.
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EJECUCION DE LA GARANTIA

11.3

La Garantia sefialada en la Clausula 11.2 podra ser ejecutada en forma total o parcial
una vez verificado el incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones del Contrato
que estas garanticen, y siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el
CONCESIONARIO y/o no se haya cumplido con el pago de la penalidad
correspondiente dentro de los plazos otorgados para tal fin.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia, el CONCESIONARIO deberd
restituir, o hacer restituir la misma al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no
restituye la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién que corresponda
al monto establecido en las Clausulas precedentes, en un plazo de treinta (30) Dias
Calendario contados a partir de la fecha en la cual se realizé la ejecucion de la misma,
entonces el REGULADOR, mediante comunicacién escrita, pondra en conocimiento
de dicho hecho al CONCEDENTE quien podra resolver el Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, para efecto de la ejecucion de la
Garantia como consecuencia de la aplicacion de las penalidades previstas en el Anexo
15, sera de aplicacion lo dispuesto en el Capitulo XV.

l.a Garantia otorgada por el CONCESIONARIO no podra ser ejecutada si es que existe
algun procedimiento de solucién de controversias en curso, respecto al cual no exista
aln un pronunciamiento firme,

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

11.4

Con el propésito de financiar la ejecucién de Obras y Explotacion de la Concesion, el
CONCESIONARIO podrd, previa autorizacion otorgada por el CONCEDENTE, con
opinién favorable del REGULADOR, imponer un gravamen o asignacion de fondos con
la naturaleza de una garantia a favor de los Acreedores Permitidos, para garantizar el
Endeudamiento Garantizado Permitido, entre ofros derechos sobre los siguientes
bienes, respecto de los cuales cuenta con titulo de propiedad valido:

a) El derecho de Concesién, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1224 y
su Reglamento.

b) Los Ingresos del CONCESIONARIO netos del Aporte por Regulacion a la que se
refiere el inciso a) del articulo 14 de la Ley N° 26917 y de cualquier otro monto
comprometido para entidades estatales.

¢) Las acciones o participaciones del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o

asignaciones de fondos no lo relevard de sus obligaciones en cumplimiento de lo
establecido en el Contrato.

EI CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona
que actle en representacion de ellos seran responsables del cumplimiento del
Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta gue en su caso los Acreedores
Permitidos ejerzan los derechos mencionados en el literal b) de la Clausula 11.9
respecto de la ejecucion de la hipoteca, en cuyo caso quien resulte titular de la misma
como consecuencia de su ejecucion, asumira en su condicién de nuevo concesionario,
las obligaciones y derechos del presente Contrato.

El CONCEDENTE y el CONCESIONARIO garantizan que los derechos que se
estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son
irrenunciables e irrevocables, salvo que medie el consentimiento previo y expreso de
tales Acreedores Permitidos; entendiéndose que con la sola comunicacion de los
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Acreedores Permitidos, dirigida ail CONCEDENTE y al CONCESIONARIO haciéndole
conocer que haran uso de tales derechos, se tendré por cumplida la aceptacion del
respectivo Acreedor Permitido a la que se refiere el Articulo 1458° del Codigo Civil.

AUTORIZACION DE ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO

11.5

Los términos financieros principales del Endeudamiento Garantizado Permitido,
incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre
amortizacion, gastos de emision, comisiones, penalidades por pago anticipado,
seguros, impuestos, garantias, entre otros, requerirdn la aprobacion del
CONCEDENTE, previa opinidén técnica del REGULADOR.

El cofinanciamiento esta limitado al monto del PAC y PAMO ofrecido por el
CONCESIONARIO para la adjudicacion de la concesién y su pago no dependera de
variable financiera alguna.

La opinién del REGULADOR consistirda en evaluar que los términos financieros
principales del Endeudamiento Garantizado Permitido no contravengan lo establecido
en el Contrato de Concesion, conforme a lo establecido en la Ley N° 26917 y su
respectivo Reglamento.

Por su parte, el CONCEDENTE sélo podra negar la solicitud de autorizacion del
Endeudamiento Garantizado Permitido basandose en el perjuicio econémico que
dichos términos podrian ocasionarle yfo se contravenga el Contrato de Concesion.
En el caso de las garantias del Endeudamientc Garantizado Permitido, el
CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias no lo relevara
de sus obligaciones contractuales.

El CONCESIONARIO debera presentar por escrito la solicitud de aprobacion
simuitaneamente al CONCEDENTE y al REGULADOR, acompafiando la informacion
vinculada al Endeudamiento Garantizado Permitido, tales como copia de los proyectos
de contrato y demas documentos relacionados con la operacion, una declaracion del
posible Acreedor Permitido que contenga los requisitos contenidos en el Anexo 10, asi
como la informacién indicada en el primer parrafo de la presente Clausula.

El REGULADOR contara con veinte (20} Dias contados desde la fecha de recepcién
de la solicitud del CONCESIONARIO para emitir su opinién técnica. Por su parte, el
CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de veinte (20)
Dias, contados desde el dia siguiente de la fecha de recepcién de la opinién del
REGULADOR, o desde el dia siguiente del de vencimiento del plazo para la emision
de la opinién técnica del REGULADOR, aun cuando este ultimo no se haya
pronunciado.

Para los efectos de la evaluacién, el REGULADOR podra solicitar informacién
adicional, dentro de los quince (15) Dias Calendario de recibida la solicitud presentada
por el CONCESIONARIO. En tal caso, el plazo maximo de veinte (20) Dias para la
emisién de la opinion técnica del REGULADOR se empezara a computar a partir de la
fecha de presentacion de la informacion adicional solicitada, siempre que haya sido
presentada de manera completa y sin deficiencias. Dicha informacion debera ser
remitida simultaneamente al REGULADOR y al CONCEDENTE. '
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Por su parte, el CONCEDENTE podra salicitar informacion adicional dentro de los
quince {15) Dias Calendario de recibida la opinion técnica del REGULADOR. En tal
caso, el plazo maximo previsto para que dicha entidad emita su pronunciamiento, se
suspende y se reanudara desde la fecha de presentacion de la informacion adicional
solicitada, siempre que haya sido presentada de manera completa y sin deficiencias.

En caso venciera el plazo previsto en los parrafos anteriores sin que el CONCEDENTE
se pronuncie, se entendera que el Endeudamiento Garantizado Permitido solicitado
cuenta con la opinién favorable del mismo.

El endeudamiento gue contraiga el CONCESIONARIO para efectos del disefio, la
Construccion, la Conservacion y/o la Explotacion de la Concesion, no gozara de
garantia financiera alguna por parte del CONCEDENTE.

Cualquier modificacion que el CONCESIONARIO estime necesario realizar a los
términos financieros del Endeudamiento Garantizado Permitido contraido, debera
contar con la aprobacion previa del CONCEDENTE, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la presente clausula.

HIPOTECA DEL DERECHO A LA CONCESION

11.6 ElI CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesion
conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en garantia del
Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorizacion y la constitucion
de la garantia y su respectiva ejecucion extrajudicial se regiran por las siguientes
reglas:

a) Autorizacion de constitucion de Hipoteca

El CONCESIONARIO podra constituir hipoteca sobre su derecho de Concesion
siempre que cuente con la previa autorizacion del CONCEDENTE contando con la
opinién favorable del REGULADOR, segun la Clausula 11.5.

Para la modificacion de la hipoteca sobre la Concesién en caso sea necesario, se
seguira el mismo procedimiento previsto en la Clausula 11.5.

b) Ejecucion Extrajudicial de la Hipoteca

La ejecucidn de la hipoteca se hara via subasta publica siguiendo los principios y
mecanismos que los establecidos para la ejecucién de la garantia mobiliaria prevista
en la Clausula 11.7, procedimiento de ejecucion que serd establecido en el
correspondiente contrato de hipoteca respetando lo establecido en el Decreto
Legislativo 1224 y su Reglamento.
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11.7 El procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria, sobre las acciones o
participaciones correspondientes a la Participacion Minima, bajo la direccion del (los)
Acreedor(es) Permitido(s) y con la participacion del CONCEDENTE, se regira
obligatoriamente por las siguientes reglas:

a)

b)

d)

La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su derecho
a ejecutar la garantia mobiliaria sobre la Participacion Minima constituida a su
favor, debera ser comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR y al CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con caracter previo a
ejercer cualquier accidn o adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo ya
sea en forma directa o indirecta la Concesién. Recibida dicha comunicacion, el
REGULADCR debera emitir opinién previa en un plazo maximo de quince (15}
Dias. El CONCEDENTE tendra un plazo maximo de quince (15) Dias, contados a
partir de recibida la opinién del REGULADOR, para comunicar su pronunciamiento
al Acreedor Permitido.

A partir de dicho momento: (a) E| CONCEDENTE no podré declarar la terminacion
del Confrato y estara obligado a iniciar inmediatamente las coordinaciones del
caso con el (los) Acreedor{es) Permitidos(s), con el objeto de designar a la
persona juridica que, conforme a los mismos términos previstos en el Contrato y
bajo una retribucién a ser acordada con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s),
actuara como Interventor y estara transitoriamente a cargo de la Explotacion de
la Concesién durante el tiempo gue demande la sustitucion del Socio Estratégico
a que se hace referencia en los puntos siguientes; y (b) ningun acto del
CONCESIONARIO podra suspender el procedimiento de ejecucién de la garantia
mobiliaria, quedando impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que dieron
lugar a la ejecucion de la referida garantia.

Para tales efectos, el (los) Acreedor(es} Permitidos(s) podrd proponer al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, operadores calificados, quienes
actuaran como interventores teniendo en cuenta los parametros establecidos en
las Bases. El operador que resulte aceptado por ei CONCEDENTE quedara
autorizado para explotar transitoriamente la Concesion en calidad de interventor,
Su designacién debera ser comunicada por escrito al CONCESIONARIO.

A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estara obligado a coordinar sus
acciones con el interventor designado, con el objeto de que la transferencia se
lleve a cabo de la manera mas eficiente posible, debiendo quedar perfeccionada
dentro del plazo maximo de sesenta (60) Dias de comunicada la designacion del
interventor.

El CONCESIONARIO sera responsable por toda accidon u omisiéon que impida,
dilate u obstaculice la transferencia de la Concesion a manos del Interventor, asi
como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los
Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a terceros.

Una vez que la Concesion se encuentre bajo la Explotacion transitoria del
interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) proponer al
CONCEDENTE, en un plazo maximo de treinta (30) Dias contados desde que se
venza el plazo indicado en el literal d) anterior o la Concesién se encuentre bajo
{a Explotacion transitoria del interventor, lo que ocurra primero, el texto integro de
la convocatoria y las bases del procedimiento de seleccion del nuevo Socio
Estratégico, titular de la Participacién Minima, que debera respetar los
lineamientos sustantivos contenidos en las Bases, especialmente en lo
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correspondiente a los requisitos exigidos en experiencia en Explotacion, lo cual
debera ser aprobado por el CONCEDENTE.

g) Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimientc de
otorgamiento de la buena pro de la subasta privada a implementar para la
seleccién a consideracion del CONCEDENTE, éste debera formular sus
observaciones, teniendo presente para dar su aprobacion, el desarrollo que ha
tenido el Contrato hasta ese momento y las eventuales causas de los problemas
financieros que se suscitaron a efecto de intentar prevenir estas situaciones en el
texto de la nueva convocatoria, si fuera el caso.

h) Dichas observaciones deberan estar contenidas en un pronunciamiento que
debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en
que se le entregd el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a falta de
pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto se entendera
aprobado y el(los) Acreedor{es) Permitido(s) podra(n) proceder en consecuencia
al procedimiento de seleccion.

i) De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (los) Acreedor(es)
Permitido{s) tome(n)} conocimiento de las mismas, tendra(n) un plazo no mayor a
diez (10) Dias para efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al
CONCEDENTE por segunda vez el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento de seleccién para la transferencia de la Participacién Minima.
Seguidamente, el CONCEDENTE debera prestar su conformidad con el texto en
referencia dentro de los cinco (5) Dias contados a partir de la fecha en que se le
comunicd con el mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de
pronunciamiento en sentide aprobatorio, el referido texto se entendera aprobado.

j) Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de seleccion
para la transferencia de la Participacion Minima, el (los) Acreedor(es) Permitido(s)
debera(n) dar tramite al procedimiento alli establecido en un plazo no mayor a los
diez {10) Dias siguientes, hasta el momento en que dicho(s) Acreedor(es)
Permitido(s) otorgue(n) la buena pro, lo cual no podra ocurrir en una fecha
posterior a los ciento ochenta (180) Dias contados a partir de la convocatoria,
salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el trdmite de dicho
procedimiento demande un plazo mayor, en cuyc caso se aplicara la prérroga que
determine el CONCEDENTE.

k) Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases
aprobadas por el CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta Clausula, dicho
acto debera ser comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como a la
persona juridica Interventora. A partir de dicho momento, esta dltima estara
obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto de que la transicidn
de la operacion de la Concesion se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible.

)  La sustitucion definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la buena
pro debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias
contados a partir de la fecha en que se otorgé la buena pro de la subasta privada,
bajo responsabilidad exclusiva del interventor. Dicha sustitucién definitiva debera
acreditarse mediante los respectivos certificados ¢ escrifuras de transferencia de
las acciones o derechos. Una copia de dichos documentos debera ser entregada
a los Acreedores Permitidos, al CONCEDENTE y al REGULADOR, ademas de
efectuarse las inscripciones en los Registros Plblicos que corresponda.
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m) Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la buena
pro de la subasta privada sera reconocide por el CONCEDENTE como nuevo
socio estratégico. Para tales efectos, dicho Socio Estratégico quedara sustituido
integramente en la posicidn contractual del Socio Estratégico original, quedando
sujeto a los términos del contrato de concesién suscrito por éste ultimo por el plazo
remanente. Las Partes consienten en éste acto la cesién de la posicion contractual
del Socio Estratégico segin los términos estipulados en la presente Clausula. En
consecuencia, el nuevo Socio Estratégico tendrd los mismos derechos y
obligaciones conferidos en el presente Contrato siempre que se haya cumplido
con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

n) Sin perjuicic de lo anterior, se debera observar {os Incisos 2 y 4 del Articulo 47°
de {a Ley N° 28677.

DERECHO DE SUBSANACION DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

118 E|l REGULADOR notificard a los Acreedores Permitidos, simultdneamente a la
notificacion que se remita al CONCESIONARIO, de la ocurrencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el Capitulo
XVI, con el fin de que los Acreedores Permitidos, puedan realizar las acciones que
consideren necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONCESIONARIO.

11.9 Fl CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver el Contrato o declarar la
Caducidad de 1a Concesion, sin notificar previamente a los Acreedores Permitidos de
tal intencion, y sin que los Acreedores Permitidos hayan contado con el derecho de
subsanar la causal que haya originado el derecho del CONCEDENTE de resolver el
Contrato de acuerdo a lo previsto en la presente Clausula y con el procedimiento
sefialado a continuacion:

a) En caso ocurriese cualquiera de las causales sefialadas en el Capitulo XVI del

Contrato y hubiese vencido el plazo del CONCESIONARIO para subsanar

dicho evento y el CONCEDENTE quisiese ejercer su derecho de resolver el

Contrato, éste debera primero enviar una notificacion por escrito a los

L Acreedores Permitidos. En dicha notificacion el CONCEDENTE debera sefialar

Lo expresamente la causal o las causales de resolucion producidas. Para que

; dicha notificacion se considere valida debera contar con el respectivo cargo de

recepcién o ser enviada por correo electrénico o por fax, siendo necesaria |a
verificacion de su recepcion.

g b) Los Acreedores Permitidos contardn con un plazo de sesenta (60) Dias
h contados desde la notificacién a que se refiere el Literal a) precedente, para
‘ remediar la causal o causales de resolucion que le hayan sido notificadas.
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar la
causal de resolucién ocurrida, el CONCEDENTE podra ejercer su derecho a
resolver el Contrato, asumiendo las obligaciones frente los Acreedores
Permitidos conforme al Capitulo XVI.

El no ejercicio de la facultad de subsanacion por parte de los Acreedores
Permitidos, en modo alguno afecta o afectard los beneficios y/o derechos
establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato.

La intencién de subsanacién o la subsanacién de la causal producida por parte
de los Acreedores Permitidos no podra entenderse en ningun caso como la
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asuncion por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los pactos,
acuerdos, ni obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato.

11.10 En caso el CONCESIONARIO subsanara la causal de resoluciéon durante el periodo

de sesenta (60) Dias a que hace referencia el Literal b) precedente, el CONCEDENTE
se obliga a notificar en un plazo maximo de setenta y dos (72) horas de ocurrido dicho
hecho, a los Acreedores Permitidos comunicando la cesacidn de la existencia de la
causal de resolucion.

CAPITULO XiI: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DELCONCESIONARIO

APROBACION

12.1.

12.2.

El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con los
seguros de conformidad con lo establecido en el presente Capitulo, cuyas propuestas
de polizas deberan ser presentadas al REGULADOR para su aprobacion.

Para las propuestas de pbdlizas a que se refiere el Literal d) de la Clausula 3.6, el
REGULADOR cuenta con un plazo de veinticinco (25) Dias para su aprobacién desde
gue es notificado por el CONCEDENTE.

De efectuarse alguna observacion, el CONCESIONARIO contara con diez (10) Dias
para subsanar dicha observacion. Dicho plazo podra ser ampliado por unica vez por el
REGULADOR a pedido del CONCESIONARIO.

De no efectuarse observacion alguna por el REGULADOR, y a los efectos que los
Bienes de la Concesién no queden desprovistos de un seguro, se entenderan
aprobadas las propuestas de pdlizas.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

12.3.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomara y debera mantener
vigente las siguientes pélizas de seguros, que tendran como objeto cubrir los siniestros
que se produzcan relacionados con la Hidrovia Amazénica objeto de la Concesion.

Sélo en el caso en que sea materiaimente imposible la restitucion, reposicion o
reparacion de los bienes dafiados la indemnizacion sera entregada al CONCEDENTE
y/o a quien éste haya establecido como asegurado adicional, no estando obligado a
rembolsar suma alguna al CONCESIONARIO.

Durante la vigencia de la Concesion, se debera contar con los siguientes seguros:
a) Seguro de responsabilidad civil.

Desde el inicio de la ejecucion de las Obras Obligatorias y Obras Adicionales y
durante la Explotacion, el CONCESIONARIO estard obligado a contratar una
poliza de seguro por Responsabilidad Civil (RC) que cubrira cuaiquier dario,
pérdida o lesion que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa
de cualguier accion del CONCESIONARIO, sus contratistas, subcontratistas, sus
funcionarios y/o dependientes, en relacién con la ejecucion del presente Contrato.

En dicho seguro debera figurar el CONCEDENTE como asegurado adicional.
Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:
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b)

c)

RC Extra-Contractual General

RC Contractual.

RC por Construccion.

RC por Filtracion, Polucién o Contaminacion Subita, Imprevista y Accidental,
RC Patronal. Los empleados y frabajadores de los Sub Contratistas también
deberan ser incluidos dentro de este seguro o bajo una péliza independiente.
RC Cruzada.

¢« RC de Vehiculos Motorizados y Equipo Mévil, que cubra todos los vehiculos
propios, arrendados o en leasing utilizados en conexion con las Obras.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para dafios
personales, materiales y ambientales, tanto durante el periodo de construccion y
montaje como durante la Explotacion, serd determinada por el CONCESIONARIO
en un nivel suficiente para cubrir estos dafios.

Seguro sobre Bienes de la Concesion en Construccion.

El CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante la ejecucion de las Obras
Obligatorias y Obras Adicionales, un seguro contra todo riesgo de Construccion
que incluya equipamiento y montaje como pélizas C.A.R (Construction All Risk), o
cualquier similar que cubra dentro de la Cobertura Basica ("A”) el cien por ciento
(100%) del valor de reposicion de los Bienes de la Concesion que resulten
afectados, a excepcion del Canal de Navegacion y las obras de dragado que no
deberan considerarse como parte integrante de este seguro.

Adicionalmente a la Cobertura Basica ("A") la Péliza C.A.R. debera contar con
otras coberturas tales como: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y eventos
catastréficos como terremotos, inundaciones, lluvias, incendios, explosiones,
terrorismo, vandalismo, conmocioén social, robo y cualquier ofra cobertura
contemplada bajo una péliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por
demas suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir
durante las Obras.

Las pélizas contratadas tendran como Unico beneficiario al CONCESIONARIO, el
cual estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en las
actividades necesarias para recuperar los Niveles de Servicio.

El presente seguro debera incluir una Clausula en la que se establezca que los
fondos producto de la indemnizacion por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparacion de los dafios causados por el siniestro.

El valor declarado de la poliza de seguro sera equivaiente al valor de reposicion
del monto total de los Bienes de la Concesién y debera adecuarse a la naturaleza
de cada bien. En ningun caso se tomara en cuenta el valor contable de cada uno
de ellos.

El calculo del monto correspondiente a los Bienes de la Concesidén se establecera
sobre la base del cronograma que vaya surgiendo del inventario de incorporacion
de los bienes y su vigencia sera igual al periodo de ejecucion de Obras.

Una vez que las Obras Obligatorias cuenten con la aceptacién respectiva de
acuerdo con el procedimiento establecido en los Clausulas 6.19 a 6.25, dichos
bienes deberan pasar a estar cubiertos por la pdliza contemplada en el Literal
siguiente, las mismas que el CONCESIONARIO estara obligado a contratar en un
plazo maximo de treinta (30) Dias por cada Obra Obligatoria aceptada.

Seguros sobre Bienes de la Concesion en la etapa de Explotacion.
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Desde el inicio de la Explotacion, el CONCESIONARIO esta obligado a contratar
por su cuenta y costo un Seguro sobre Bienes de la Concesion que esté operando,
que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposicién de dichos bienes, que
resulten afectados, contando con coberturas tales como: eventos de la naturaleza,
explosiones, vandalismo, conmocién social, robo, hurto, apropiacion ilicita, dafios
provocados por error o falla humana de los Usuarios, CONCESIONARIO o
terceros, entre otros, que no corresponden a dafio por negligencia, dolo o culpa
inexcusable. Al igual que para el Caso del Seguro sobre Bienes de la Concesion
en Construccion, no debera considerarse como parte integrante de este seguro el
Canal de Navegacion y las obras de dragado de mantenimiento.

En caso de presentarse algun siniestro que afecte los bienes en operacion, el
CONCESIONARIO serd responsable por los costos directos e indirectos,
relacionados con los dafios ocasionados, asi como por las franquicias que
deberan ser pagadas a las compariias aseguradoras en caso corresponda.

Este Seguro sobre Bienes de la Concesion en Explotacién servira para cubrir los
costos derivados de las obligaciones de conservacion que le correspondan al
CONCESIONARIO segln se establezca en el presente Contrato. Sin perjuicio de
lo sefialado, el CONCESIONARIO se obliga a destinar cualguier indemnizacion
que obtenga derivada de a pdliza sefialada, a la reposicion de los Bienes que se
hubiesen perdido.

d) De riesgos laborales.

A partir del inicio de Obras Obligatorias, a que se refiere la Clausula 6.15 y las
Obras Adicionales, el CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, esta
obligado a contratar una péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo,
conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cualquier norma
modificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de servicios
especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la norma
sefialada en el parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar directamente
dicho seguro por cuenta de ellas.

Estos seguros deberan ser contratados considerando como minimo las coberturas
y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

e) Seguro de Vida Ley

A partir del cuarto afio de tiempo de servicios de cada trabajador,- el . |
CONCESIONARIO se compromete a contratar el Seguro de Vida Ley y requerira |
a las Sub Contratistas la acreditacién del cumplimiento de esta obligacion respecto ;‘
de su personal. ‘

f) Otras Pélizas.
Sin perjuicio de las pdlizas obligatorias indicadas en los Literales a) al e) de la
presente Clausula, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia vision

estratégica de manejo y distribucion de los riesgos o bien para cumplir con lo
establecido por el ordenamiento juridico de la RepUblica del Perd o bien por
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cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra péliza de
seguros, comunicando este hecho al CONCEDENTE y REGULADOR.

g) Eventos No cubiertos.

Las pérdidas, dafios y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas polizas
de seguros descritas en la presente Clausula, o por falta de cobertura, asi como
el saldo no cubierto con el seguro contratado, en caso el siniestro supere la suma
asegurada, estaran a cargo del CONCESIONARIO, quien sera el tinico
responsable frente al CONCEDENTE por cualquier pérdida o dafio ocasionado,
con excepcién de los casos de fuerza mayor o caso fortuito que no sean
asegurables.

La suma a asegurar en cada una de las pélizas antes mencionadas sera determinada
por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir los dafios de acuerdo a
cada tipo de pdliza. EI CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no cubierto
con el seguro contratado, en el caso que cualquier siniestro que le sea imputable
supere la suma asegurada, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE.

Las copias de las pdlizas definitivas contratadas deberan ser entregadas al
REGULADOR de acuerdo a los siguientes plazos y términos:

a) Las polizas indicadas en los literales a) y b), antes del inicio de las actividades de
construccion de las Obras;

b) La péliza indicada en el literal ¢), antes del inicio de la Explotacion; v,

¢) La pdliza indicada en el literal d), en un plazo que no debera exceder de treinta (30)
Dias de haberse contratado las pdlizas correspondientes.

COMUNICACION

12.4.

Las pélizas emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan
contener una estipulacién que obligue a la compafila aseguradora respectiva a notificar
por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omision de pago de
primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia que
afecte la vigencia, validez o efectividad de la péliza, con una anticipacion no menor a
veinte (20) Dias a la fecha en que el incumplimiento del CONCESIONARIO pueda
determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la p6liza en forma total o parcial. La
obligacién de notificacién serd también aplicable al supuesto de cesacion, retiro,
cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba
mantener conforme a este Contrato.

La pdliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de
vigencia de la poliza sélo se producird si la compafiia aseguradora ha cumplido
previamente con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

Con 30 (treinta) Dias de anticipacion al vencimiento de cada poliza de seguros;

a) El CONCESIONARIO debera notificar al REGULADOR si procedera a renovaria
sin modificacion en sus términos y condiciones, si procedera a efectuar algun
cambio en sus términos o condiciones o si procedera a reemplazarla por otra
pobliza.

b) En el caso de que se produzcan modificaciones de términos o condiciones de la
péliza por vencer o en el caso de que vaya a ser reemplazada por otra, el
CONCESIONARIO debera remitir al REGULADOR la péliza modificada o la nueva
poliza, seglin corresponda con el objeto que el REGULADOR pueda revisar y
opinar respecto de las condiciones en que éstas seran emitidas.
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Cuando la renovacién de las pélizas no implique una modificacion en sus terminos y
condiciones, sélo sera necesario informar tal hecho al REGULADOR con 10 (diez) Dias
de anticipacién al vencimiento de las podlizas correspondientes, sin necesidad de
requerir su opinion.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

12.5.

EI CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR, anualmente, antes
del 30 de enero de cada ario, y durante todo el plazo de vigencia de la Concesion, una
relacion de las podlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
CONCESIONARIO durante cada Afio Calendario, indicando al menos la cobertura, la
compania aseguradora , compaiia reaseguradoras y las reclamaciones hechas
durante el afio anterior, y un certificado emitido por el representante autorizado de la
compafiia aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha cumplido con
mantener vigente las pdlizas de seguro contratadas.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y cada
vez gue el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO debera presentar prueba
fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE de que todas las pélizas de
seguro siguen vigentes.

De verificarse el incumplimiento de la obligacién de mantener vigentes las pélizas, el
CONCEDENTE procedera a ejecutar de forma inmediata la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesidn, sin perjuicio de las eventuales acciones a
que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato, de
conformidad con lo establecido en el Capitulo XVI del Contrato.

DERECHO DEIL. CONCEDENTE A ASEGURAR

12.6.

De verificarse el incumplimiento de [a obligacién del CONCESIONARIO de mantener
vigentes las polizas sefialadas en los Literales a) al d) de la Clausula 12.3 o el supuesto
contemplado en la Clausula 12.9, el CONCEDENTE tendra derecho, procediendo en
forma razonable, a adquirir por si mismo estos seguros, en cuyo caso todos los montos
pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberan ser reembolsados por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por
concepto de penalidad dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha

en que el CONCEDENTE haya comunicado formaimente al CONCESIONARIO el'_

ejercicio de la facultad comprendida en esta Clausula.

En caso de incumplimiento de la obligacién de reembolso asi como del recé‘rgo
sefialado, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia:de

Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesidn, sin perjuicio de las eventuales acciones

a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la resolucion del Contrato de
conformidad con lo establecido en el Capitulo XVI.

la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas originadas con
posterioridad a la suscripcion del Acta de Entrega del Area de Desarrollo, respecto a
los Bienes de la Concesidon que correspondan, por tanto el CONCESIONARIO
continda sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.
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Asimismo, durante la vigencia de la Concesién, el CONCESIONARIO sera
responsable de la correcta ejecucion de las Obras, sin perjuicio de las funciones de
direccién y control que correspondan al CONCEDENTE o al REGULADOR.

El CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida,
dafio, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso, operacion,
condicién o estado de las Obras en el Area de Desarrollo de la Concesion desde (e
incluyendo) la fecha en que se produzca la suscripcion del Acta de Entrega del Area
de Desarrollo respecto a los Bienes de la Concesion que correspondan y hasta (e
incluyendo) ia fecha de Caducidad de la Concesién, debiendo el CONCESIONARIO
indemnizar, defender y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que dichos
eventos (i) sean causados por negligencia grave o dolo del CONCEDENTE (o
cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (i) que sean causados unica
y directamente por cualquier accién regulatoria adoptada por el REGULADOR.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la presente Clausula y las
obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de
las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su responsabilidad de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el Estado de la Republica del Perq,
vigentes en el momento en que se produce el dafio.

El CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratado en ias polizas de seguros requeridas.

De acuerdo a lo estipulado en el literal b) y ¢) de la Clausula 12.3, no se aseguran el
Canal de Navegacion y las obras de dragado; sin embargo, sera responsabilidad del
CONCESIONARIO asumir cualquier dafio producido a los Bienes de la Concesion,
salvo los casos de fuerza mayor previstos en el Literal a) de la Clausula 17.1 del
presente Contrato, en cuyo caso el CONCESIONARIO sera responsable hasta el total
del monto asegurado.

OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIQ contratara todas las pélizas de seguro que se requieran en virtud
del presente Contrato con Compafiias de Seguros y Reaseguros que tengan la
calificacién A o una superior, segln informacién de la Superintendencia de Banca,
Seguro y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Pert y/o en el extranjero.
Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado
por el CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de A-, otorgada por
una entidad clasificadora de riesgos internacional de reconocido prestigio, al momento
de la contratacion y las sucesivas renovaciones.

En caso las Compafilas de Seguros y Reaseguros a ser contratadas por el
CONCESIONARIO no operen en la Republica del Perd, el CONCESIONARIO debera
acreditar, para su aprobacion ante el REGULADOR, que la referida companiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de
asegurar riesgos originados en el extranjero;

b} Esta facultada de acuerdo a la legislacién de su pais de origen a emitir las pélizas
exigidas en la Clausula 12.3 del presente Contrato;

¢) Cuenta con una clasificacion de riesgo internacional igual o mejor a BBB+ (o
clasificacion equivalente). Dicha clasificacidon debera ser otorgada por una
clasificadora de riesgo de prestigio internacional.

o
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Pagara directamente al asegurado, y cuando corresponda, al CONCEDENTE, las
indemnizaciones en un plazo no mayor a los 30 (treinta) Dias Calendario siguientes de
consentido el siniestro por la compafia aseguradora.

Los certificados de seguros para cada poliza deberan contener lo siguiente:

a) Una declaracion en fa que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional,
segun corresponda.

b) Una declaracién en la que la Compafiia de Seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

¢) Una declaracion de la compafifa de seguros a través de la cual se obliga a notificar
por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omision de pago
de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia
que afecte la vigencia, validez o efectividad de la poliza, conforme a lo dispuesto
en la Clausula 12.4.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

12.10. En caso el CONCEDENTE recibiera algin monto de reembolso de dafios producidos

en la infraestructura en cumplimiento de los términos pactados en las pdlizas a que se
refiere el presente Capitulo, seran destinados unica y exclusivamente a que el
CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal manera que pueda seguir explotando
normalmente la Concesién. Para tal efecto, el CONCEDENTE debera entregar los
montos percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no debera exceder de ciento
ochenta (180) Dias.

CAPITULO XIli: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

13.1.

El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluida
la normatividad internacional a que se refiere la Segunda Disposicion Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley General del Ambiente, y las obligaciones que
establece este contrato en materia socio ambiental, en cuanto sean aplicables a las
actividades reguladas por este contrato.

El CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas legales como
componente indispensable de su gestion ambiental, implementando las medidas
necesarias que aseguren un manejo apropiado en la Concesion y de los mecanismos
que permitan una adecuada comunicacion con la ciudadania.

Para tales efectos, debera regirse por los Instrumentos de Gestion Ambiental que
apruebe la Autoridad Ambiental Competente, asi como los mandatos que esta
establezca en el marco de la normativa ambiental vigente.

El CONCESIONARIO serd solidariamente responsable con los subcontratistas del
cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se
desarrollaran en ejecuciéon de las obligaciones que le corresponden en virtud del
presente Contrato, en especial del cumplimiento de lo establecido en la Evaluacion de
Impacto Ambiental y la Ley N° 28611 — Ley General del Ambiente, en la Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental N° 27446 y su Reglamento,
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental y su modificatoria, y en las normas ambientales
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13.3.

13.4.

vigentes; asi como de las obligaciones que se deriven del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado.

Con el propésito de prevenir y mitigar la contaminacién o impactos ambientales que se
puedan producir al medio ambiente en el area de influencia del proyecto, el
CONCESIONARIO se obliga a cumplir, durante el periodo de ejecucion de las Obras
y Explotacién de la Concesién, con los compromisos y disposiciones establecidas en
el Instrumento de Gestion Ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente
y sus mandatos correspondientes.

En ninglin caso el Concesionario sera responsable por dafios ambientales generados
por terceros que se sucedan en &l Area de Desarrollo de la Hidrovia Amazénica. En
caso ocurriera, la Autoridad Ambiental Competente, en coordinacion con el
CONCEDENTE, deberan efectuar las acciones legales y la aplicacion de las medidas
que correspondan para mitigar los dafios ocasionados.

El incumplimiento de las obligaciones, en materia ambiental no contempladas
expresamente en el Contrato y que se deriven de las Leyes y Disposiciones Aplicables
que se encuentren vigentes, por parte del CONCESIONARIO, sera sancionado por la
Autoridad Ambiental Competente.

GESTION SOCIO AMBIENTAL

13.5.

13.6.

13.8.

El CONCESIONARIO debera cumplir, como compromiso de su gestién ambiental, con
las normas legales referidas principalmente al manejo de los residuos sdlidos, manejo
de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua y residuos sélidos,
disposicién de material de dragado, la proteccion y conservacion de los recursos
hidricos (Derechos de Uso de Agua, Autorizacién de Disposicion Final de las Aguas
Residuales, otros), niveles de ruido, calidad del agua, calidad del aire, consumo de
hidrocarburos, zonificacién econémica ecoldgica, seguridad, capacitaciones,
comunicacién con grupos de interés, entre otros aspectos socio ambientales regulados
por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO esta obligado a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental
detallado (EIA-d), en base a la Resolucidon de Clasificacion y los Términos de
Referencia detaliados en el Anexo 11 del presente Contrato. Asimismo, para la
aprobacion de dicho Instrumento de Gestion Ambiental, debera considerar las
licencias, permisos u opiniones técnicas necesarias de las entidades competentes, de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El inicio de las Obras Obligatorias vinculadas al Acta de Entrega de Desarrollo del
Tramo | y |I, estan sujetas a la aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente y la certificacion ambiental pertinente.

Dentro de los treinta (30) Dias posteriores al inicio de las Obras Obligatorias vinculadas
al Acta de Entrega de Desarrollo del Tramo | y I, e CONCESIONARIO debera
comunicar el hecho a la Autoridad Ambiental Competente.

Los informes de monitoreo ambiental y el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la aplicacion del EIA-d aprobado deberan ser presentados por el CONCESIONARIO
a |la autoridad ambiental competente en materia de supervisién, fiscalizacién y sancion
ambiental, de acuerdo al contenido del Plan de Manejo Socio Ambiental, cronograma,
plazos y condiciones establecidas en el ElA-d aprobado o cuando la Autoridad
Ambiental Competente lo solicite.

T,
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13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

Para el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidos en el Plan de
Manejo Socio Ambiental del instrumento de gestion ambiental el Concesionario debe
implementar un Area de Gestion Socio Ambiental durante la Concesién.

La implementacion de las condiciones y/o medidas establecidas en el Instrumento de
Gestién Ambiental, sera de exclusiva responsabilidad y costo del CONCESIONARIQ,
debiendo dar cumplimiento a todo lo establecido por la normativa ambiental vigente.

El CONCESIONARIO a su propio costo, se obliga a aplicar las medidas preventivas
que correspondan o que considere pertinentes, previamente aprobadas por la
Autoridad Ambiental Competente, para evitar que en el desarrollo de sus actividades
se generen riesgos ambientales qgue excedan los niveles de calidad ambiental
establecidos en la normatividad ambiental, en el EIA-d aprobado y por las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Previamente a la fecha de inicio de la ejecucion de Obras, el CONCESIONARIO
debera realizar capacitaciones a sus trabajadores, en temas relacionados con el tipo
de actividades a realizar y las medidas ambientales y sociales con enfoque intercultural
considerando el entorno de la zona del proyecto, establecidas en el EJA-d aprobado.

El CONCESIONARIO, a su costo y riesgo y previa aprobacion de la Autoridad
Ambiental Competente, podra incorporar mejoras y/o nuevas medidas ambientales a
las exigidas, que a su juicio contribuyan a la proteccion del medio ambiente durante la
vigencia de la Concesion, u otras actividades que se realicen dentro del periodo de la
Concesién, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad ambiental
competente

El EIA-d aprobado serad actualizado por el CONCESIONARIO cada cinco (5) afios
conforme a la normativa ambiental vigente y sus modificatorias.

En caso el proyecto requiera el uso o explotacion de nuevas areas o que impliquen
impactos no contemplados en el EIA-d aprobado, serd necesario que el
CONCESIONARIO previo a su intervencion, gestione ante la autoridad ambiental
competente el instrumento de gestién ambiental correspondiente o el que la Autoridad
Ambiental Competente lo determine, en el marco de la normativa ambiental vigente.

PASIVOS AMBIENTALES

El CONCESIONARIO llevara a cabo, la identificacién y evaluacion de los Pasivos
Ambientales y fuentes de contaminacién activas durante la elaboracion del EIA-d,.
estableciendo la metodologia, caracterizacion cuantitativa y cualitativa, asi como
proponer medidas ambientales y sociales, conforme a las etapas del proyecto de
concesion.

El CONCESIONARIO debera remitir esta informacion al Concedente, para los fines
correspondientes de acuerdo a sus competencias. De no ser de su competencia el
CONCEDENTE remitira dicha informacion al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental. Asimismo, remitird esta informaciéon a las organizaciones regionales y
locales de los pueblos indigenas del area de influencia del proyecto.

El CONCESIONARIO, es responsable de los dafios ambientales que se pudieran
generar durante la etapa de dragado en los rios del ambito del Proyecto de Hidrovia,
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para lo cual se entendera que los impactos ambientales negativos identificados de esta
etapa contemplaran acciones de prevencidn y control que permitan atenuar dichos
impactos.

13.17. El CONCESIONARIO no sera responsable de los Pasivos Ambientales que se
pudieran haber generado fuera o dentro del area de influencia de la Concesién, con
anterioridad a la fecha suscripcién del Acta de Entrega del Area de Desarrollo, aun
cuando los efectos de la contaminacién se produzcan después de dicha fecha.

El CONCESIONARIO, es responsable de los dafios ambientales que se pudieran
generar dentro o fuera del area de influencia de la Concesion producto de las
actividades constructivas y operativas del proyecto, a partir de la fecha de suscripcion
del Acta de Entrega del Area de Desarrollo.

13.18. En todos aquellos casos en que ho sea posible identificar a los responsables de los
Pasivos Ambientales, el Estado de la Republica del Pertl asumira progresivamente su
remediacién segin las Leyes y Disposiciones Aplicables.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

13.19. En aplicacion del Decreto Supremo No. 003 — 2011 — MINAM, en caso el proyecto o
sus actividades se localicen al interior de un Area Natural Protegida, su Zona de
Amortiguamiento o de un Area de Conservacion Regional, la Autoridad Ambiental
Competente de conformidad con lo establecido en el articulo 53° del Regiamento de
la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental, aprobado mediante
Decreto Supremo No. 019 — 2009 — MINAM, solicitara al SERNANP la Opinién Técnica
Vinculante antes de la aprobacién del Instrumento de Gestién Ambiental.

Asimismo, de conformidad con el articulo 53° del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente
solicitara la opinién técnica del EIAd a otras entidades publicas vinculadas al proyecto
gue considere pertinente.

13.20. El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d} correspondiente a la ejecucion de
las Obras Obligatorias debera ser presentado por el CONCESIONARIO con el Estudio
Definitivo de Ingenieria, en los plazos y términos establecidos en el la Clausula 6.3 y
conforme a lo establecido en el presente Capitulo.

El CONCESIONARIO remitira, con copia al CONCEDENTE, el Estudio de Impacto
Ambiental detallado (E|A-d) a la Autoridad Ambiental Competente, la cual aprobara
formalmente el Estudio de impacto Ambiental detallado (ElA-d), mediante la emisién
del dispositivo o resolucién correspondiente.

PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

13.21. Sin perjuicioc de las demas obligaciones establecidas en el Contrato, el
CONCESIONARIO debera observar la legislacion peruana y las Leyes y Disposiciones
Aplicables que protegen el patrimonio cultural de la nacion.

i)
213,22, El CONCESIONARIO debera tomar en consideracién lo siguiente:
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a) Toda obra de edificacion nueva, ampliacién, demolicién, restauracion, refaccidon
u otra gue involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la
Nacion, requiere para su ejecucion de la autorizacion previa del Ministerio de
Cultura.

b) Si durante la ejecucidén de Obras se encontrase algun resto arqueolégico o
histérico, el CONCESIONARIO es responsable de suspender automaticamente
toda actividad en el drea del hallazgo y notificar inmediatamente al Ministerio de
Cultura, con copia al CONCEDENTE.

¢) En ningtin caso, el CONCESIONARIO podra adquirir titulo o derecho algunoc
sobre el material o resto arqueolégico o histérico hallado.

d) Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en los parrafos
anteriores se aplicara Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién {Ley
No. 28296), su reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 011-2006-ED
el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, aprobado por el Decreto
Supremo No. 003-2014-MC, asi como las demas normas reglamentarias que
resulten aplicables a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de fa Nacion.
Cualquier modificacién en la normativa se incorporara de acuerdo a la normativa

vigente.

e) Para la obtencion del Certificado de Inexistencia de Restos Argueoldgicos -
CIRA, de ser el caso, se debera tener lo dispuesto en el Reglamento de
Intervenciones Arqueolégicas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-
2014-MC y demas Leyes y Disposiciones Aplicables.

f)y Las excepciones a la tramitacion del CIRA estan reguladas y se aplican
conforme el Articulo 57° del Reglamento de Intervenciones Argqueoldgicas
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2014-MC.

g) La obtencion del correspondiente CIRA serd responsabilidad del
CONCESIONARIO, debiendo cumplirse conforme los requisitos vy
procedimientos estipulados en el Articulo 56° y 57° del Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-
2014-MC.

13.23. En el supuesto que el CONCESIONARIO identificara restos arqueoldgicos gue no
sean de una magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir con sus
obligaciones, y que por tanto puedan ser preservados, el CONCESIONARIO podra
solicitar la suspensién de sus obligaciones y la prorroga del plazo de la Concesion por
un tiempo proporcional a la demora.

. En el supuesto precedente, el CONCEDENTE sera el responsable de realizar las
acciones necesarias a fin de preservar el patrimonio cultural de la nacién.

. Los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en los numerales
precedentes, se regiran por la Leyes y Disposiciones Aplicables sobre patrimonio
cultural.

MEJORA CONTINUA
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%3.26. El CONCESIONARIO implementard un sistema de gestion ambiental, gue cuente

como minimo con el estandar ISO 14 000 o superior, que sea reconocido
H internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoria y certificacion por parte de una
£/ entidad nacional o internacional distinta al CONCESIONARIO. EI plazo para la
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implementacion y certificacion es de dos (02) afios con posterioridad al inicio de la
Explotacién.

PENALIDADES

13.27. Elincumplimiento de las obligaciones contractuales de caracter ambiental previstas en

el presente Contrato y sus Anexos dard lugar a la imposicion de penalidades, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 15, sin perjuicio de la imposicion de las
sanciones administrativas por parte de la Autoridad Ambiental Competente en
aplicacion de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

COMPROMISOS MULTILATERALES

13.28. En caso aplique, el CONCESIONARIO debera elaborar los informes socio ambientales

correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente
y de ser el caso, observando también lo dispuesto por los organismos multilaterales.

MEDIDAS DE ADECUACION, WITIGACION Y/O COMPENSACION DE IMPACTOS
SOCIOAMBIENTALES ADICIONALES

13.29. Asimismo, si luego de la aprobacién del Instrumento de Gestién Ambiental

correspondiente, e CONCEDENTE o alguna Autoridad Gubernamental con
autorizacion previa de la Autoridad Ambiental Competente, identificara la necesidad de
implementar medidas de mitigacién y/o compensacién de los impactos socio
ambientales adicionales a los contempladas en el Instrumento de Gestion Ambiental
aprobado, éstas seran consideradas como Obras Adicionales y se regira por el
procedimiento establecido en el Capitulo VI del presente Contrato. El plazo de
adecuacion sera el previsto en el dispositivo legal que apruebe {a Autoridad Ambiental
Competente.

CAPITULO XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

%,
B

A\ CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

El CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesién ni ceder su
posicién contractual sin la autorizacién previa por escrito del CONCEDENTE, la cual
debera tener en. consideracion la opinion técnica que previamente debe emitir el
REGULADOR.

Con relacién a la propiedad de los extranjeros sefialado en la Constitucion Politica del
Pert, se considerara como extranjero, entre otros, a:

i. persona natural de nacionalidad extranjera;
ii. empresa o persona juridica constituida en el extranjero,
iii. empresa o persona juridica constituida en el Peru:

que tenga por socios a personas nhaturales de nacionalidad extranjera y/o
empresas o personas juridicas constituidas en el extranjero;

cuyo Control Efectivo lo ejerza una o mas empresas o personas juridicas
constituidas en el extranjero. En estos casos, previamente a la cesion o
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transferencia de la Concesion se deberan obtener las autorizaciones
contempladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO deberd comunicar su intencién
de transferir la Concesion o ceder su posicion contractual, acompafiando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las
mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social,

b)  Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las
mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social.

C) Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

d) Documentacion que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario,
teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato de Concesion.

e) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

f) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los accionistas
del cesionario en la posicién contractual que ocupaba el primero en el Contrato
de Concesién. Dicho cesionario deberd cumplir los requisitos de operacion
indicados para la calificacién, conforme a lo sefialado en las Bases del Concurso.

g) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de transferencia
o cesién propuesta.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la documentacién sefialada en la
presente Clausula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo no
mayor de treinta (30) Dias contados desde la presentacién efectuada por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR debera emitir opinion previa. A su vez, el
CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacion en un plazo maximo de
cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcion de la opinion del REGULADOR. El
asentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad al CONCESIONARIO
por la transferencia de su derecho a la Concesion o cesién de su posicidn contractual
hasta por un plazo maximo de un (1) afio desde la fecha de aprobacién de la
transferencia o cesion. Esto implica que durante este periodo el CONCESIONARIO
sera solidariamente responsable con el nueve concesionario por los actos realizados
hasta antes de la transferencia o cesion. El pronunciamiento negativo o la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de la operacion.

CLAUSULAS EN CONTRATOS

e,
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En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con
sus socios, terceros y personal, se deberan incluir clausulas que contemplen los
siguientes aspectos:

a) La resolucion de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesion.

b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesidn.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, el REGULADOR y sus funcionarios.
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La inclusién de las disposiciones contenidas en los literales a) y b) precedentes no
seran aplicables a los contratos y garantias vinculadas al Endeudamiento Garantizado
Permitido.

En ningtn caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente al
CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucion de contratos suscritos con
terceros, que pudiera tener incidencia alguna sobre la Concesion.

RELACIONES DE PERSONAL

14.3. Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIQ, la ejecucién de dichos contratos y la resolucién de los mismos se
sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la
actividad privada. Asimismo, seran de aplicacién los regimenes especiales de trabajo
en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con la normativa laboral referida a
las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras),
el pago y retencion de las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones
contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

14.4. ElI CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que ante cualquier
situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del Servicio Estandar
durante las veinticuatro (24) horas del dia.

14.5. En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesién. El CONCEDENTE no sera responsable, en ningln caso,
de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la
Concesidn, éste podra repetir contra el CONCESIONARIO saolicitandole el rembolso
correspondiente.

14.6. E| CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera
contratar para la Explotacién de la infraestructura. Se priorizara la contratacion de
mano de obra calificada y no calificada proveniente de las comunidades nativas del
area de influencia, conforme a las necesidades y a los requisitos que establece el
proyecto.

14.7. Se priorizard la contratacién de empresas comunales indigenas, siempre que se
requiera y cumpla con los requisitos exigidos.

RELACIONES CON EL. SOCIO ESTRATEGICO

“"fgggﬁﬂ.& E! Socio Estratégico, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, debera comprometerse
A a

“
St .
N a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de modo tal
que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del maximo 6rgano de la
sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal ejecucion del Contrato.
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b) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecucion
del Contrato.

c) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

d) Oponerse, a cualquier mocién que presente un accionista o socio del
CONCESIONARIO gue proponga un aumento del capital social respecto del cual
el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho de suscripcion
preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la Participacion
Minima en el CONCESIONARIO.

CAPITULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

15.1.

El CONCEDENTE y el REGULADOR cumpliran sus funciones relacionadas al
presente Contrato, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables y
dentro de sus respectivos ambitos de competencia, para lo cual el CONCESIONARIO
brindara las facilidades necesarias. El ejercicio de tales funciones, en ningun caso
estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de voluntad del
CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO debera prestar toda su colaboracion para
facilitar el cumplimiento de esas funciones, caso contrario serda de aplicacion lo
dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del REGULADOR, aprobado
mediante Resolucién de Consejo Directivo N® 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que
lo sustituya.

OPINIONES PREVIAS

15.2.

En los casos previstos en este Contrato en los que el gjercicio de las funciones que
debe cumplir ef CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con una opinion
previa, por parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no se hubiesen
establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos efectos, de manera
expresa en las Clausulas correspondientes, se deberan respetar las siguientes reglas
supletorias:

a) Enlos casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular una
opinién, el plazo con el que contara la otra para emitir la suya sera de la mitad del
plazo mas un Dia con el que cuenta la entidad competente para pronunciarse
conforme a lo previsto en este Contrato en caso contrario esta Ultima podra
prescindir de dicha opinién a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los
plazos previstos contractualmente.

b) En los casos en los cuales dichas entidades sean responsables de emitir una
opinién, el CONCESIONARIOQ debera entregar los informes, reportes y en general
cualquier documento analogo necesario para emitir la opinién al CONCEDENTE
o el REGULADOR, en la misma fecha, segun corresponda.

c) El plazo maximo para emitir una opinién es de treinta (30) Dias, salvo otras
disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia siguiente
que la solicitud de opinién es recibida por la entidad correspondiente. En caso de
presentar una misma solicitud en fechas distintas, se contara el plazo a partir de
la notificacién de la ultima solicitud.
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15.3.

d) En caso de requerir mayor informacién para emitir opinion, tanto el REGULADOR
como el CONCEDENTE se suspendera el plazo mientras el CONCESIONARIO
envia la informacién solicitada. El pedido de informacién debera formularse dentro
de los primeros diez (10) Dias de recibida la solicitud para emitir opinion, pudiendo
repetirse el presente procedimiento hasta la entrega de la informacién solicitada
al CONCESIONARIO.

e) En caso una opinién no sea emitida dentro de los plazos sefialados en el Contrato,
incluida esta Clausula o se haya incumplido en la entrega de informacion por el
CONCEDENTE, el REGULADOR u ofra entidad, se podra prescindir de dicha
opinién a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los plazos previstos
contractualmente, salvo gue la misma estuviera prevista expresamente en las
Leyes y Disposiciones Aplicables como condicién para la realizacién de algun
acto.

El CONCESIONARIO cumplird con todos los requerimientos de informacion y
procedimientos establecidos en este Contrato o que puedan ser establecidos por el
CONCEDENTE y REGULADOR, en las materias de su competencia.

Ei CONCESIONARIO debera presentar los informes periddicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacion a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos
que establezcan el Contrato de Concesidn, el CONCEDENTE o el REGULADOR en
el respectivo requerimiento.

E{ CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion, archivos y otros
datos que requiera el REGULADOR, con el fin de vigilar y hacer valer los términos de
este Contrato.

El incumplimiento de esta Clausula se encuentra sometido a lo dispuesto en el
Reglamento de Infracciones y Sanciones del REGULADOR.

DE LA FUNCION DE SUPERVISION

16.5.
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15.4.

El REGULADOR tiene competencia para la supervision al CONCESIONARIO en el
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, o administrativas vinculadas
a la ejecucion de Obras, en los aspectos del ambito de su competencia, conforme a la
Ley N° 27332 y N° 26917, y los reglamentos que se dicten sobre la materia. El
CONCESIONARIO deberd proceder a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas
por el REGULADOR.

Los costos derivados de la actividad de supervision de Obras en que incurra el
REGULADOR serdn asumidos por el CONCESIONARIO, el que pagara al
REGULADOR los montos que correspondan de acuerdo a lo establecido en |a
Clausula 6.9 del presente Contrato.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los costos derivados de la supervision
de Obras, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesién hasta el monto indicado.

En caso de detectar algln incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO,
el REGULADOR podrd exigir las subsanaciones necesarias, sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones o penalidades que correspondan, no siendo necesario
intimar en mora al CONCESIONARIO para la aplicacion de las penalidades
correspondientes.
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15.6.

156.7.

El CONCESIONARIO debera proporcionar al REGULADOR la informacién que éste le
solicite, de acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El REGULADOR podra designar a un supervisor de obras y supervisor de explotacion
los mismos que realizaran las actividades que el primero le asigne. La titularidad de la
funcién se mantiene en el REGULADOR.

Los supervisores designados no deberan haber prestado directamente ningtn tipo de
servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o Empresas Vinculadas en
fos Ultimos seis (06) meses en el Perll o en el extranjero, contado a partir del momento
que el REGULADOR realice la contratacion.

El CONCESIONARIO debera proporcionar al REGULADOR la informacion que éste le
solicite de acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

DE LA FUNCION SANCIONADORA

15.8.

El REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al CONCESIONARIO en
caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a la Ley N° 27332 y Ley N°
26917 y los reglamentos que se dicten sobre la materia. E| CONCESIONARIO debera
proceder con ef cumplimiento de las sanciones que imponga el REGULADOR de
acuerdo a las Normas Regulatorias tales como el Reglamento de Infracciones y
Sanciones (RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento, entre otros.

Las sanciones administrativas impuestas, entre otras autoridades administrativas, por
el MTC, la Administracién Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo,
que se originen en la ejecucion del presente Contrato, se aplicaran al
CONCESIONARIO independientemente de las penalidades contractuales
establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligacién de responder por los darios y
perjuicios resultantes del incumplimiento.

PENALIDADES CONTRACTUALES

Ei REGULADOR, se encuentra facultado para aplicar las penalidades contractuales
establecidas en el Contrato. En ese sentido, en caso de incumplimiento del
CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones indicadas en el Contrato, el
REGULADOR comunicara al CONCESIONARIO con copia al CONCEDENTE del
incumplimiento detectado y le indicara al mismo la aplicacion de las penalidades
contenidas en el Anexo 15, sin perjuicio de lo cual el CONCESIONARIO estara
obligado a subsanar el incumplimiento de acuerdo con los mecanismos establecidos
en el Contrato. A efectos de aplicar fa penalidad, OSITRAN no esta obligado a intimar
en mora al CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO no estara exento de
responsabilidad aln en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de
contratos que celebre con contratistas o sub contratistas o terceras personas.

El monto de las penalidades sera abonado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE en el plazo de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente de la
notificacion que reciba por parte del REGULADOR.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Clausula sera
suspendido ante la impugnacién de la penalidad por el CONCESIONARIO,
reiniciandose el cémputo de dicho plazo en caso se confirme su imposicion por el
REGULADOR.
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15.11.

15.12.

15.13.

El CONCESIONARIO podra impugnar la imposicion de la penalidad para lo cual
debers presentar ante el REGULADOR, con copia al CONCEDENTE en un plazo
maximo de diez (10) Dias, contados a partir del dia siguiente de |a fecha de notificacion
de la misma, la impugnacion por escrito dirigida al REGULADOR con el respectivo
sustento.

El REGULADOR contara con un plazo maximo de quince (15) Dias para emitir su
pronunciamiento debidamente fundamentado. En caso que vencido el plazo antes
indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se entendera por
denegada la impugnacion presentada. La decisién del REGULADOR tendra el caracter
de definitivo y no estara sujeta a reclamacion alguna por parte del CONCESIONARIO.

En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro del
plazo mencionado, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato de Concesién, hasta el monto al que ascienda la penalidad impuesta,
debiendo el CONCESIONARIO cumplir con la restitucién conforme a lo dispuesto en
la Clausula 11.3.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una afectacion
al flujo financiero de la Concesion y tampoco se podra invocar por ello la ruptura del
equilibrio econdémico-financiero.

APORTE POR REGULACION

15.14.

El CONCESIONARIO esta obligado a pagar directamente al REGULADOR el Aporte
por Regulacién a que se refiere el Articulo 14° de la Ley N° 26917 y el Articulo 10° de
la Ley N°® 27332, o normas que lo modifiquen o sustituyan, en los términos y montos a
que se refieren dichos dispositivos legales y las Normas Regulatorias emitidas por el
REGULADOR sobre la materia, el mismo que se calculara y cobrara sobre el total de
los ingresos facturados por el CONCESIONARIO.

CAPITULO XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESION

CAUSALES DE CADUCIDAD

A efectos de la Caducidad, se dara por terminado el Contrato de Concesién por la
ocurrencia de alguna(s) de las siguientes causales:

a) Vencimiento del Plazo de la Concesion

by Mutuo acuerdo

¢) Resolucién del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
d) Resolucion del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE

e) Decisién unilateral del CONCEDENTE

f)  Fuerza mayor o caso fortuito.

Cualguiera sea la causal de Caducidad de la Concesion, con excepcién de la causal
indicada en la Clausula 16.1.1 del Contrato, el REGULADOR debera notificar
fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con caracter previo a
Ia resolucién del Contrato.

En todas las causales de Caducidad, con excepcion de la de mutuo acuerdo,
vencimiento de plazo y de fuerza mayor o caso fortuito, se aplicara el mecanismo de
valoracion y pago sefialado en las Clausulas 16.11 a la 16.17.
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16.1.1 Término por Vencimiento del Plazo

16.1.2

16.1.3

La Concesién caducara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1 salvo
por lo previsto en fas Clausulas 4.2. y 4.3.

La terminacién del Contrato por haberse vencido el plazo pactado no contemplara
contraprestacion por las inversiones realizadas en el Area de Desarrollo de la
Concesion, asi como por los Bienes de la Concesién, ni monto indemnizatorio alguno
por eventuales dafios que la Caducidad de la Concesion pueda generar para
cualquiera de las Partes. Si por alguna circunstancia quedaran flujos de pago
pendientes se cumplira lo establecido en las Clausulas 16.11 a 16.17.

Término por Mutuo Acuerdo

El Contrato caducard en cualguier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién favorable del REGULADOR.
Antes de la adopcién del acuerdo, los Acreedores Permitidos deberan haber sido
comunicados de este hecho, de conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 11.8 y
11.9 del Contrato.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste debera
obligatoriamente contener las reglas y el mecanismo de valoraciéon y pago a efectos
de la Caducidad de la Concesion, asi como del procedimiento de reversion de ios
Bienes de la Concesién, que no afecten la continuidad del Servicio Estandar. El
acuerdo deberd considerar el tiempo transcurrido desde la celebracion del Contrato,
los montos de avance de las Obras Obligatorias pendientes de ser reconocidos de ser
el caso, el valor de los Bienes de la Concesion y las circunstancias existentes a la
fecha en que las Partes toman esa decisién, como criterios para determinar el
mecanismo de valoracion y pago a efectos de la Caducidad de la Concesion. No se
considerara monto indemnizatorio alguno por los dafios que irrogue la Caducidad de
ta Concesioén a las Partes.

Término por Incumplimiento del CONCESICNARIQ

El CONCEDENTE podra dar por terminado el presente Contrato en forma anticipada
en caso que el CONCESIONARIO incurra en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. Sin perjuicio de las penalidades y sanciones que procedan, se
consideraran como causales de incumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas sefialadas expresamente en el Contrato dentro de las
cuales se encuentran las siguientes:

a) La declaracidn de disolucion, liquidacion o quiebra de acuerdo a lo establecido en
las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre la materia. En estos casos, la
resolucion del Contrato se producira cuando el REGULADOR tome conocimiento
y curse una notificacion, en tal sentido, siempre que la disolucion, liquidacion o
quiebra no hubiese sido subsanada, conforme a ley dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario siguientes de notificada, o dentro de un plazo mayor que el
REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se otorgara cuando medien causas
razonables, salvo que se pruebe que la declaracion de disolucién, liquidacion o
quiebra haya sido fraudulenta.

b) La no concurrencia a la suscripcion del Acta de Entrega del Area de Desarrollo en
el plazo y en la forma prevista para tal efecto, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

c) La grave alteracién del ambiente, del patrimonio histérico y/o de los recursos
naturales, producto del incumplimiento doloso o culposo de las especificaciones y
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d)

f)

9)

h)

acciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, declarada asi por
decision firme emitida por la Autoridad Gubernamental competente.

La transferencia de los derechos del CONCESIONARIQO derivados del presente
Contrato, asi como la cesion de su posicién contractual sin autorizacion previa y
por escrito del CONCEDENTE, {a sustitucion del Socio Estratégico por un tercero
y la reduccién de la participacién accionaria del Socio Estrategico en el
CONCESIONARIO por debajo del porcentaje minimo del 35% (treinta y cinco por
ciento), sin contar con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacion.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar, restituir o renovar la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesiodn, o las pélizas de seguros exigidas
en el presente Contrato o si cualquiera de ellas fuera emitida en términos y
condiciones distintas a las pactadas en el Contrato.

La disposicién de los Bienes de la Concesién por parte del CONCESIONARIO en
forma distinta a lo previsto en el Confrato, sin autorizacién previa y por escrito del
CONCEDENTE.

La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada, o la expedicion de
alguna medida cautelar, por causa imputable al CONCESIONARIO, que impida al
CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su negocio o que le imponga
un embargo, gravamen o secuestro que afecte en todo o en parte sustancial a los
Bienes de la Concesidn, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga
vigente durante mas de sesenta (60) Dias Calendario o dentro del plazo mayor que
haya fijado el REGULADOR por escrito, el cual se otorgara cuando medien causas
razonables.

El cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, no justificado de acuerdo a lo
verificado por el REGULADOR, por parte del CONCESIONARIO, en la ejecucion
de las Obras Obligatorias, que excedan a los plazos méaximos establecidos para la
aplicacion de penalidades por mora.

La no subsanacion de las observaciones en los plazos establecidos en el Capitulo
V1 del Contrato.

El Cierre Financiero no se haya concretado de acuerdo a lo establecido en el
Régimen Economico del presente Contrato.

Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacién de integrar su capital inicial,
en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 3.6.

La aplicacion de penalidades contractuales establecidas en el Anexo N° 15 que
superen el 10% de la Inversién Proyectada Referencial y que se hubieren hecho
efectivas o quedado consentidas por periodos de cinco (05) afios consecutivos
durante {a vigencia del Contrato. En este supuesto, el CONCEDENTE podra, de
considerarlo conveniente para garantizar la continuidad en la prestacién del
Servicio Estandar, no invocar la caducidad de la Concesion, y lliegar a un acuerdo
con el CONCESIONARIQ, en relacidén a un nuevo limite de penalidades.

En caso que el REGULADOR verifique el incumpiimiento de alguno de los supuestos
mencionados, notificara el requerimiento de subsanacién al CONCESIONARIO y a los
Acreedores Permitidos para que un plazo de treinta (30) Dias Calendario, prorrogables
por treinta (30} Dias Calendario adicionales contados desde la fecha de recepcion del
requerimiento, el CONCESIONARIO subsane dicha situacién de incumplimiento,
salvo plazo mayor concedido por el CONCEDENTE.
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En el caso que el CONCEDENTE opte por la terminacion del Contrato, conforme a lo
sefalado en los literales precedentes, el CONCEDENTE, con copia al REGULADOR
y a los Acreedores Permitidos, debera comunicar tal decisién al CONCESIONARIO, y
por escrito con una anticipacion de al menos sesenta (60) Dias Calendario respecto
de la fecha de término anticipado prevista.

A efectos de la determinacién del valor de liquidacion y el pago del mismo se cumplira
lo establecido en las Clausulas 16.11 a 16.17.

Clausula Anticorrupcion

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas
vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni
ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado
pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ninglin pago o comision ilegal
a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesidn o la ejecucién del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién |V dei Capitulo 1l del
Titulo XVl del Caodigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucion del presente Contrato, la Concesion o el otorgamiento de
la Bueno Pro del Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho y el
Concesionario pagara al Concedente una penalidad equivalente al diez por ciento
(10%) del monto que resultase de la aplicacion del mecanismo ¢ procedimiento de
fiquidacion del Contrato de Concesion establecido en el Capituio XVI, sin perjuicio de
la ejecucién de la carta fianza de fiel cumplimiento.

Para la determinacion de [a vinculacién econdmica a que hace referencia el primer
parrafo, sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-
SMV/01.

Término por incumplimiente del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en caso el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de las obligaciones a su cargo, dentro
de los cuales se encuentran:

a) Incumplimiento del CONCEDENTE en los pagos del PAO, PAMO y PME

El CONCESIONARIO podra poner término al Contrato si el CONCEDENTE
incurriera en atraso en &l pago del Cofinanciamiento, necesario para completar el
importe del PAO, PAMO y PME, por mas de sesenta (80) Dias Calendario, a partir
del vencimiento del plazo establecido en el la Cldusuta 10.5, siempre que el
CONCESIONARIO hubiere presentado las facturas respectivas y éstas hubieran
sido aceptadas por el CONCEDENTE sin observaciones.

b) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdmico financiero establecido en el Capitulo X del presente Contrato.
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¢) Incumplimiento injustificado en la entrega de los Bienes de la Concesién y/o Area
de Desarrollo de [a Concesién en el plazo establecido en el Contrato.

En caso que el CONCESIONARIO verifique el incumplimiento de alguno de los
supuestos mencionados, notificara el requerimiento de subsanacién al CONCEDENTE
con copia al REGULADOR para que un plazo de freinta (30) Dias Calendario,
prorrogables por treinta (30) Dias Calendario adicionales contados desde la fecha de
recepcion del requerimiento, subsane dicha situacion de incumplimiento, salvo plazo
mayor concedido por el CONCESIONARIO.

En caso el CONCESIONARIO opte por la terminacién del Contrato, conforme a lo
sefialado en los literales precedentes, debera asi comunicarlo por escrito al
CONCEDENTE y al REGULADOR con una anticipacion de al menos sesenta (60) Dias
Calendario respecto de la fecha de término anticipado prevista.

A efectos de la determinacion del valor de liquidacién y el pago del mismo se cumplira
lo establecido en las Clausulas 16.11 a 16.17.

16.1.5 Término por Decisién Unilateral de] CONCEDENTE

Por razones de interés publico debidamente fundadas, el CONCEDENTE tiene la
facultad de resolver el Confrato de Concesion, mediante notificacion previa y por
escrito al CONCESIONARIO con copia al REGULADOR con una antelacion no inferior
a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacién. En igual plazo debera notificar
tal decisién a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacion debera ademas estar suscrita por el organismo del Estado
de la Republica del Per competente para atender tal problema de interés publico.

A efectos de la determinacion del valor de liquidacién y el pago del mismo se cumplira
lo establecido en las Clausulas 16.11 a 16.17.

16.1.8 Término por fuerza mayor o caso fortuito.

Cualquiera de las Partes tendra la opcion de resolver del Contrato por eventos de
fuerza mayor ¢ caso fortuito, siempre y cuando se verifique que i) se trata de alguno(s)
de los eventos menciocnados en el Capitulo XVII, ii) haya vencido el plazo maximo de
: suspension y iii) el evento haya producido un dafio cierto y actual debidamente fundado
y acreditado, originado en un suceso insuperable por estar fuera del control razonable
i del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los esfuerzos que pueda realizar para
4 prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion de
incumplimiento, como consecuencia directa y necesaria de dicho suceso.

Para el gjercicio de la facultad confémpiada en esta Clausula, el CONCESIONARIO
debera observar el siguiente procedimiento;

a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Clausula 17.13, el
CONCESIONARIO debera presentar un informe al CONCEDENTE vy al
REGULADOCR comunicando la ocurrencia de las circunstancias antes descritas.
Dicho informe debera contener: '
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a.1) Una descripcién fundada de la causal invocada y de los efectos econémicos
o juridicos de la misma.
a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminacion del Contrato.

b) Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR y a los
Acreedores Permitidos, guienes tendran un plazo de veinte (20) Dias para formular
sus observaciones.

c) En caso de existir discrepancias en relacién con el procedimiento propuesto por el
CONCESIONARIO, éstas deberan someterse al mecanismo de solucién de
controversias establecido en el Capitulo XVIIL

En caso se produzca la Caducidad del Contrato por Fuerza Mayor o caso fortuito, el
CONCESIONARIO tendra derecho a recibir las sumas resultantes de la aplicacion del
procedimiento dispuesto en la Clausula 16.11 a 16.17 del presente Contrato.

EFECTOS DE LA CADUCIDAD

16.2

16.3

La Caducidad de la Concesiéon produce la obligacidn del CONCESIONARIO de
devolver al CONCEDENTE todas las dreas comprendidas en el Area de Desarrollo de
Ja Concesién, asfi como entregar los Bienes de la Concesién al CONCEDENTE en
condiciones operativas, es decir, en condiciones que permitan la continuidad del
Servicio Estandar, conforme a los términos establecidos en las Clausulas 5.23 a la
5.27 del presente Contrato.

A efectos de la Caducidad, la entrega final de los Bienes de la Concesion deberan
contar con un Inventario Final, el mismo gue deberd ser aprobade por el
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR. El plazo para contar con el
Inventario Final son los que se detalian:

a) En el caso de la causal por vencimiento de plazo, sesenta (60) Dias Calendario
antes que se produzca el vencimiento del plazo de la Concesién, se dara comienzo
al Inventario Final de los Bienes de la Concesidn, el mismo que se realizara con
intervencion del REGULADOR y debera quedar concluido diez (10) Dias
Calendario antes de la fecha de vencimiento del plazo de la Concesion.

b) En el caso de la causal de Caducidad por mutuo acuerdo o fuerza Mayor o caso .
fortuito, los plazos seran determinados por acuerdo de las Partes.

¢} En el caso de la causal de Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO o
del CONCEDENTE, el inicio del Inventario Final se llevara a cabo al menos sesenta
(60) Dias Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista, determinada
por fa Parte afectada de acuerdo a lo estipulado en el numeral 16.1.3 y 16.1.4. El
Inventario Final debera estar concluido diez (10) Dias Calendario antes de la fecha
de término anticipada prevista.

d) En el caso de la causal por decision unilateral del CONCEDENTE, el inicio del
Inventario Final se llevara a cabo al menos sesenta (60) Dias Calendario antes de
la fecha de término anticipada prevista. El Inventario Final deberd estar concluido
diez (10) Dias Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista.

Producida la Caducidad de la Concesion, la actividad del CONCESIONARIO cesa y
se extingue su derecho de explotacion y otros que se hayan generado en la gjecucion
contractual, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE, sin perjuicio del
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reconocimiento de los derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos segin
lo establecido en la Clausula 11.4 del presente Contrato.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere el Capitulo XIV del
presente Contrato, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido
mantener en vigencia y asumido la posicién contractual del CONCESIONARIO.

16.5 Producida la Caducidad de la Concesion, el CONCEDENTE, el tercero especializado
o el nuevo concesionario que se designe, se hara cargo de la Concesion.

16.6 Hasta la fecha en que se produce la Caducidad de la Concesién, si se mantiene en
vigencia las obligaciones del CONCESIONARIO con los Acreedores Permitidos estas
deben ser canceladas en su totalidad, en virtud de lo estipulado en el presente Contrato
y/o las Leyes y Disposiciones Aplicables, de ser el caso.

16.7 Los ingresos afectados al Fideicomiso de Administracién seguiran constituyéndose en
la fuente de pago de las obligaciones con el CONCESIONARIO hasta que esta se
extinga.

16.8 Le correspondera al CONCEDENTE efectuar la liquidacion final a efectos de caducar
la Concesion.

ELECCION DEL NUEVO CONCESIONARIO

16.9 A la terminacién del Contrato se deben haber cumplido todos los actos que culminen
las obligaciones de las Partes.

16.10 En caso el CONCEDENTE decida entregarle la Concesion a un nueve concesionario
debera tener presente lo siguiente:

a) ElI CONCEDENTE convocara y llevard a cabo un proceso de seleccion para la
transferencia de la Concesion. El proceso en este caso se realizara de
conformidad con los procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario como
conjunto y constituyendo una unidad econémica de manera tal que puedan
continuar siendo usados por el nuevo concesionario para la prestacion del
servicio de forma ininterrumpida.

VALOR DE LIQUIDACION POR TERMINACION DEL CONTRATO

16.11 Independientemente del valor que sea determinado de acuerdo a las normas
tributarias y las Leyes y Disposiciones Aplicables, el valor de liquidacion sera el
determinado por el REGULADOR de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato
para fines de la Caducidad de la Concesién.

: En ninglin caso se reconoceran como parte del valor de liquidacion los Bienes del
CONCESIONARIO o de terceros, empleados en la prestacién de los Servicios
g Especiales.

16 ?5,?23/{!5716.12 En caso la terminacién del Contrato de Concesion se produzca antes de la fecha de
g la aprobacion del EDI, el valor de liquidacion se determinara de la siguiente manera:

(i El CONCEDENTE reconocera a favor del CONCESIONARIO los gastos en los
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que incurra el CONCESIONARIO durante dicho periodo, vinculados a la Inversion
Proyectada Referencial, debidamente acreditados y reconocidos por el
REGULADOR, los cuales comprenden, entre otros, los gastos de bienes y
servicios directamente vinculados a la ejecuciéon de las Obras Obligatorias,
servidumbres, asesorias y movilizacion, comunicacién social, alquileres, costos de
estudios preliminares del proyecto, costo de constitucion de garantias
contractuales y costo de contratacién de seguros. Asimismo, se consideraran los
gastos cubiertos por el CONCESIONARIO como gastos del proceso a que se
refiere el literal j) de la Clausula 3.6 del presente Contrato.

(i) Del resultado de consolidar los gastos correspondientes al numeral (i) anterior, se
deduciran los montos pendientes de pago por concepto de penalidades y los
reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando
dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesion, y los que correspondan
por as sanciones del REGULADOR, asi como otros conceptos deducibles que se
determine de acuerdo a las normas tributarias y las Leyes y Disposiciones
Aplicables. El valor resultante, luego de la aplicacion de las deducciones, segln
las condiciones mencionadas en la presente Clausula, sera el valor de liquidacion
por pagar al CONCESIONARIQ, el cual se pagara de acuerdo a lo estipulado en
las Clausulas 16.15 a 16.17.

16.13 Si la terminacion del Contrato de Concesion se produce en el periodo desde la
aprobacion del EDI hasta la fecha de inicio de la Explotacion, el valor de liquidacion se
determinara de la siguiente manera:

(i) Para los Hitos Funcionales, el REGULADOR realizara la liquidacion de los
avances de dichos Hitos Funcionales sin considerar los Hitos Funcionales ya
liquidados y cuyos CAQ'’s ya hayan sido emitidos de acuerdo a o estipulado en el
EDI aprobado. El presente calculo tomard como base los informes parciales de
dragado, segun lo definido en la Clausula 6.19, que hayan sido aceptados por el
REGULADOR y que no han sido considerados dentro de un CAQ previamente
emitido. La liquidacién se realizara hasta la fecha de Caducidad y su valor por los
avances no podra ser mayor al valor asignado al Hito Funcional correspondiente
en el EDI que haya sido previamente aprobado.

(i) EI REGULADOR determinara el valor consolidado de los gastos generados antes
de la fecha de aprobacion del EDI, que forman parte de la inversién en la
Concesion y que se detallan en el numeral (i) de la Clausula 16.12, descontando
aquellos gastos que ya hayan sido contemplados en los CAOs emitidos. Al valor
resultante se le multiplicara por un factor correspondiente al porcentaje de los
CAOs pendientes de ser emitidos.

(i} De haber iniciado las tabores de mantenimiento de los Tramos | a), | b) y/o Tramo
il y gue no hayan sido retribuidas a través del PAMO, el REGULADOR, previa
verificacién de las actividades y los niveles de servicio correspondientes,
determinara la valorizacién. del avance de las labores de operacion vy
mantenimiento hasta la fecha de Caducidad, como retribucién devengada y
gjecutada alin no pagada. El informe del REGULADOR debera contener la
valorizacién sin considerar intereses.

(iv) Si la Caducidad se produce por incumplimiento o por decisiéon unilateral del
CONCEDENTE, y habiendo el CONCEDENTE decidido la forma y los plazos de
pago segun [o establecido en la Clausula 16.17, del valor del avance por Obras
Obligatorias, y de las labores de operacidén y mantenimiento, estas incorporaran
el costo de capital que resulte de aplicar una tasa de interés equivalente a la Libor
mas dos por ciento (2%), a partir del vencimiento del plazo establecido por el
CONCEDENTE hasta la fecha de pago efectivo.
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16.14

v)

A los valores calculados en los numerales (i), (ii), (iii) y (iv) precedentes se le
deducirdn los montos pendientes de pago por concepto de penalidades, montos
reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando
dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesion, montos que correspondan
por las sanciones del REGULADOR, eventuales Ingresos de la Concesion, asi
como otros conceptos deducibles que se determine de acuerdo a las normas
tributarias y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para la presente deduccion se
considerara el valor calculado en el numeral (i) solo en el caso de que los valores
calculados en los numerales (i), (iii) y (iv) sean insuficientes.

El CONCEDENTE debera elegir si el valor caiculado en el numeral (i) luego de
que de corresponder, se le hayan aplicado las deducciones respectivas, se incluya
al valor de liquidacion o si se emitiran los CAO’s respectivos para posteriormente
honrar los pagos de PAO que correspondan. Si el CONCEDENTE optara por la
emisién de CAQ's, estos montos no seran considerados dentro del valor de
liquidacion. El monto resultante, luego de la aplicacion de las deducciones
mencionadas en en numeral (v} anterior y luego de descontarle los valores
reconocidos a través de CAQ’s, sera el valor de liquidacion por pagar al
CONCESIONARIO, el cual se pagara de acuerdo a lo estipulado en las Clausulas
16.15a 16.17.

(vii) El valor de la inversion calculada para la liguidacion que esté representada por los

CAO emitidos a la fecha de caducidad seran cancelados a través del Fideicomiso
de Administracién conforme con las condiciones establecidas en el Apéndice 4 del
Anexo 16.

En caso la terminacion del Contrato de Concesion se produzca después de la fecha
de Inicio de la Explotacién, para la determinacion del valor de liguidacion se procedera
de la siguiente manera:

()

(ii)

(ii)

E|] CONCEDENTE cancelara los CAQO emitidos a través del Fideicomiso de
Administracién conforme con las condiciones establecidas en el Apéndice 2 del
Anexo 16.

El REGULADOR determinara la valorizacién de las actividades relacionadas al
PAMO, y PME en caso de haberse ejecutado avances de las labores de operacion
y mantenimiento desde el ditimo pago reconocido del PAMO y PME hasta la fecha
de Caducidad, como retribucion devengada y ejecutada aun no pagada.

Si la Caducidad se produce por incumplimiento o por decision unilateral del
CONCEDENTE, la valorizacidn que se detalla en el numeral (ii) sélo en el caso que
el pago se realice con posterioridad a la fecha de pago del PAMO y PME estipulado
en el Apéndice 2 del Anexo 16, considerara el costo de capital que resulte de aplicar
una tasa de intereses equivalente a la Libor mas dos por ciento (2%), entre la fecha
de pago prevista en el Apéndice 2 del Anexo 18 y la fecha en que se realice el pago.

A los valores calculados en los numerales (i), (ii} y (iii), de ser aplicable, precedentes
se le deducirdn los montos pendientes de pago por concepto de penalidades y
aquellos montos reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros
ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesion, y los que
correspondan por las sanciones del REGULADOR, asi como otros conceptos
deducibles que se determine de acuerdo a las normas tributarias y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. El monto neto resultante, luego de la aplicacion de las
deducciones, segin las condiciones mencionadas en la presente Clausula, sera el
valor de liquidacién por pagar al CONCESIONARIO, el cual se pagara de acuerdo
a lo estipulado en las Clausulas 16.15a 16.17.
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PROCESO DE PAGO DEL VALOR DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

16.15 En el eventual caso que como resultado de la terminacién anticipada del Contrato de
Concesion, el CONCEDENTE convocara a un proceso de seleccion para designar a
un nuevo concesionario conforme a lo dispuesto en las Clausula 16.9 y 16.10, este
Ultimo, ademas de las obligaciones contractuales de la Concesién, asumira, de ser €l
caso, el saldo deudor con los Acreedores Permitidos. El proceso de seleccion del
nuevo concesionario se realizara contando con la opinién no vinculante, en lo
pertinente, de los Acreedores Permitidos.

16.16 Los saldos pendientes por pagar por concepto de PAMO y PME, se pagaran en las
fechas previstas en el Apéndice 2 del Anexo 16.

El CONCEDENTE debera honrar los pagos pendientes por los CAO emitidos a través
del Fideicomiso de Administracién conforme con las condiciones establecidas en el
Apéndice 2 del Anexo 16, por el cual se remuneran las Obras Obligatorias ejecutadas
y aceptadas, en la oportunidad y por los montos establecidos.

Producida la terminacién anticipada del Contrato de Concesion, los Acreedores
Permitidos tendran el derecho de cobrar el saldo del Endeudamiento Garantizado
Permitido alin no amortizado, de acuerdo a los términos pactados en los documentos
suscritos con los Acreedores Permitidos, hasta por el valor de los CAOs pendientes de
pago. En tal sentido, el Fideicomiso de Administracion y todas sus obligaciones y
estipulaciones deberan mantenerse vigentes hasta que se cumpla con pagar el saldo
de la deuda en la forma gue se hubiera programado y lo que disponga el
CONCEDENTE respecto de la vigencia del Fideicomiso.

16.17 El CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO el Valor de Liquidacion del Contrato
a mas tardar en el siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE una vez
aprobado dicho valor y se hayan aplicado las deducciones o penalidades que
correspondan.

DEVOLUCION O EJECUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.18 En el caso que la resolucion del Contrato se produzca por vencimiento del Plazo,

acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisién
' unilateral del CONCEDENTE o por fuerza mayor ¢ caso fortuito, el CONCEDENTE
! devolvera al CONCESIONARIOQ, si asi corresponde, la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato de Concesion en un plazo maximo de los seis (8) meses posteriores a la
caducidad de la Concesion.

Si la terminacion del contrato se produce por causas atribuibles al Concesionario se
gjecutara el 100% de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion.

CADUCIDAD

16.20 En caso de Caducidad por las causales previstas en la clausula 16.1, correspondera
al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de garantizar la continuidad
del Servicio, para lo cual podra elegir un nuevo concesionario de acuerdo con lo
establecido en las Clausulas 16.9 y 16.10. En caso se presente una imposibilidad
temporal para elegir un nuevo concesionario, y con objeto de evitar la paralizacién del
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servicio, el REGULADOR elegira a una empresa especializada, bajo las siguientes
condiciones:

a) El REGULADOR nombrara a un tercero especializado, que tendra a su cargo la
Explotacion de la Concesion y cumplira todas las obligaciones del Contrato, hasta que
este sea sustituido por una nueva sociedad concesionaria.

b} La Explotacion de la Concesién por la empresa especializada no podra ser mayor
a un (01) afio calendario.

¢c) EIREGULADOR determinara el procedimiento para la eleccion y contratacion del
tercero especializado.

d) Los costos y gastos de la eleccion y contratacién del tercero especializado seran
asumidos por aquella Parte cuyo incumplimiento hubiere dado origen a la
terminacién del Contrato. En caso esto no se pueda determinar, los costos y
gastos seran asumidos por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO en partes
iguales.

El CONCEDENTE determinard el procedimiento para la sustitucidon del
CONCESIONARIO.

CAPITULO XVil: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

17.1 Para fines de este Contrato, existirda una situacion de Suspensién de Obligaciones
siempre que se produzca alguno de los siguientes eventos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones ©
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extracrdinaria, imprevisible
e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo
o causen su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera
del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de todos
los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus efecfos, no puede evitar que
se configure la situacién de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las
siguientes situaciones: :

i. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada),
invasién, conflicto armado, blogueo, revolucion, motin, insurreccién, conmocion
civil o actos de terrorismo gue impida el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del presente Contrato.

ii. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o
politicas, o manifestaciones pulblicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que no le
sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

ii. La eventual confiscacién, requisa, o destruccion total o parcial de la
infraestructura de la Concesién y su imposibilidad de recuperacién,
ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucion del
Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su
cargo.
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iv. Cualquier terremoto, huracan, tormenta eléctrica, incendio, explosion, o evento
similar, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los Bienes
de la Concesion,

b) Destrucciéon o afectacion parcial de los Bienes de la Concesién por causas no
imputables a las Partes, de manera que imposibilite el Servicio Estandar de manera
permanente.

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el
Literal anterior, en cuyo casc serd necesario contar con la previa opinion del
REGULADOCR.

d) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

17.2.

A excepcion de la causal mencionada en el Literal ¢) de la Clausula 17.1, si una de las
Partes no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el presente Contrato,
debido a alguno de los eventos sefialados en dicha Clausula, dentro de los siete (07)
Dias de producido el evento, tal Parte presentara su solicitud de suspension a la otra
Parte y al REGULADOR, adjuntando un informe Técnico — Legal, el cual debera
fundamentar como minimo:

a) La ocurrencia del evento.

b) La fecha de inicio del plazo de suspension.

¢) Elplazo estimado de la suspensién total o parcial de las obligaciones.

d) El grado de impacto previsto, detalles de tal evento, la obligacién o condicién
afectada.

e} lLas medidas de mitigacion adoptadas.

f) Ofras acciones derivadas de estos acontecimientos.

g) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras
obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

En un plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario contados desde la fecha de
presentada la solicitud de suspension, la Parte que la haya recibido debera remitir su
pronunciamiento, para lo cual deberd contar con la opinion previa favorable del
REGULADOR, la misma que debera ser emitida en un plazo no mayor a quince (15}
Dias Calendario de recibida la solicitud. En caso la Parte no se pronunciara sobre la
solicitud dentro del plazo previsto, se entendera que la misma ha sido aceptada.

De existir controversia sobre la opinién emitida, la Parte afectada estara facultada a
recurrir al procedimiento de Solucién de Controversias previsto en el Capitulo XVIII.

De no existir controversia o de haberse resuelto la misma, en un plazo no mayor a diez
(10) Dias contados desde la fecha de emision de la opinion de la otra Parte, o vencido
el plazo para emitirla, o resuelta la controversia, el CONCEDENTE debera declarar la
Suspensién de las Obligaciones y en caso corresponda, la Suspensién temporal de la
Concesién, estableciendo las condiciones, de conformidad con las facultades que le
corresponden segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento deberd informar a la otra
Parte sobre:
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i) los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes setenta y dos
(72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

i) el periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada del
desarrolio de dichos eventos.

EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION
Una vez declarada la Suspensién de Obligaciones se considerara lo siguiente:

17.7. Los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones, asi como el Plazo de
ja Concesién, en caso corresponda, quedaran automaticamente suspendidos desde
la ocurrencia del evento y hasta el levantamiento de la suspensién por parte del
REGULADOR.

17.8. El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en el presente Capitulo, no sera sancionado con las penalidades
establecidas en el presente Contrato conforme a los términos y condiciones previstos.

17.9. El evento no liberara a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que no hayan
sido suspendidas. Asimismo, no liberara al CONCESIONARIO de la aplicacién de
penalidades por los incumplimientos preducidos con anterioridad al evento que motivo
la declaracion de suspension. En caso que la solicitud de suspensién no sea aprobada
se aplicaran al CONCESIONARIO las penalidades correspondientes de manera
retroactiva.

17.10. Una vez que el REGULADOR disponga el reinicio de la exigibilidad de las obligaciones
materia de suspension, elevara el acta correspondiente dejando constancia de la fecha
de reinicio, el plazo de duracion de la suspension, entre otras consideraciones.

17.11. En caso que la Suspensién de Obligaciones recaiga sobre la totalidad de las
prestaciones a cargo del CONCESIONARIO corresponderd la Suspension temporal
de la Concesion.

La Suspensién del Plazo de la Concesion dard derecho al CONCESIONARIO a la
ampliacion del Plazo de la Concesién por un perfodo equivalente al declarado por el
REGULADOR, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma en el cumplimiento
de las obligaciones, cuando ello resultare necesario.

. Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia
de dichos eventos.

. En caso la Suspension de Obligaciones se extienda por més de noventa (90} Dias
Calendario contados desde la respectiva declaracién, la Parte afectada por dicha
suspension podré invocar la Caducidad del Contrato.

CAPITULO XVIiI: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

F] Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, expresa que el contenido, ejecucion, conflictos y demas consecuencias que
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de &l se originen, se regiran por dicha legislacién, la misma que el CONCESIONARIO
declara conocer.

AMBITO DE APLICACION

18.2

El presente Capitulo regula la solucién de controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucién del Contrato y
la Caducidad de la Concesidn, con excepcion de aquellas controversias que surjan
respecto de los actos administrativos que emita el REGULADOR en ejercicio de sus
funciones, en atencion a lo dispuesto por la en atencion a lo dispuesto por la Ley N°
27332, la Ley N° 26917, el Decreto Legislativo N° 1224 y sus respectivos Reglamentos.

De conformidad con el Articulo 62° de la Constitucion Politica del Peru, se reconoce
gue los conflictos derivados de la relacidon contractual se solucionaran por el trato
directo y en la via arbitral, segin los mecanismos de solucion de controversias

previstos en el Contrato.

Las Partes se comprometen a integrar el laudo a las reglas contractuales establecidas
en el presente Contrato de Concesidn, en caso corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen que la
impugnacion de las decisiones del REGULADOR ({emitidas en el marco de sus
funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de
solucion de controversias) u ofras entidades puUblicas en el ejercicio de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, deberd sujetarse a las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Tratadndose de supuestos distintos a los establecidos en el parrafo precedente, la
obligacién de los arbitros de permitir la participacion del REGULADOR, establecida en
el articulo 23° del Decreto Legislativo N° 1224, es para los procesos arbitrales
nacionales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia
del REGULADOR. En estos casos, el REGULADOR actuara bajo el principio de
autonomia normativa establecido en la Ley N° 27332 y en la Ley N° 26917.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente
orden de prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del
Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para
efectos de su interpretacion.

Los términos "Anexo”, “Apéndice” “Clausula”, “Capitulo”, "Numeral” y “Literal” se
entienden referidos al presente Contrato de Concesion, salvo que del contexto se
deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segun corresponda.

Versién Final del Contrato de Concesidn - Hidrovia Amazénica ‘ 105




18.6

18.7

18.8

18.9

Los titulos contenidos en el Contrato tienen Gnicamente el propasito de identificacidn
y no deben ser considerados como parte del Contrato, para fimitar o ampliar su
contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

El uso de la disyuncidén “0” en una enumeracién debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

E! uso de la conjuncion “y" en una enumeracién debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todos aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho o que
sean de responsabilidad del el CONCESIONARIC por la prestacion de los Servicios
deberan ser cobrados o pagados en la moneda gque corresponda conforme a las Leyes
y Disposiciones Aplicables y a los términos del Contrato.

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

18.10 ElI CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de

manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, por
las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

TRATO DIRECTO

18.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con

relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del
Contrato o Caducidad de la Concesién, con excepcion de lo referente al régimen
aplicable a las Tarifas reguladas por OSITRAN u ofras decisiones de este 6rgano en
el ejercicio de sus funciones administrativas cuya via de reclamo es la via
administrativa, segun lo dispuesto en la clausula 18.2, seran resueltos por trato directo
entre las Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de cuarentay
cinco (45) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto 0 de una incertidumbre con relevancia juridica,
salvo que las Partes hayan sometido la controversia al procedimiento y demas
disposiciones aplicables en caso de amigable componedor, previstas en el Titulo VilI

‘del Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224,

Cualquiera de las Partes en dirimencia o desacuerdo podra dar por terminado por
anticipado o inclusive podra indicar que renuncia a hacer uso del trato directo.

La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripcidon comprensiva de ia
controversia y su debida fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los
medios probatorios correspondientes.

Cabe sefialar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 68.3. del articulo
68 det Decreto Supremo N°410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224,
sélo podran someterse al procedimiento” de Amigable Componedor agueilas
controversias que pueden someterse a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje. Por tanto, no podran someterse al procedimiento de Amigable Componedor
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las decisiones del REGULADOR (emitidas en el marco de sus funciones normativa,
reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solucion de controversias) u
otras entidades que se dicten en ejecucion de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa. Tampoco
podran someterse a procedimiento de Amigable Componedor las controversias sujetas
alaLey N° 28933 Ley que establece el sistema de coordinacién y respuesta del Estado
en controversias internacionales de inversion.

El Amigable Componedor propondra una formula de solucidn de controversias, que de
ser aceptada de manera parcial o total por las Partes, producira los efectos legales de
una transaccion.

De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato
directo sera no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha
en la que la parte que invoca la Clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo
al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de
Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion,
en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias, La solicitud de inicio del trato
directo debe incluir una descripcion comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios
correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por
decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directe, no resolvieran el confiicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de
caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las partes no se pongan de
acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberan
sustentar su posicion en una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte.
En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de
caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 18.12.
Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico (cada una, una
Controversia No-Técnica) seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el
Literal b) de la Clausula 18.12. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro
del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal
conflicto o incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No-Técnica
y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la
Clausula 18.12.

ARBITRAJE

18.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:

\ a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas gue no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral

e W
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3 del Articulo 57° del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran
conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser
peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia
experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener
conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y despues de su
desighacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos fos medios probatorios
y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que
considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral
debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco
(5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los
comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la
resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de
Lima, Perti. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal
Arbitral se trasladara a otra localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios
como un peritaje, una inspeccion ocular o cualquier otro medio probatorio gue sea
necesario actuar en otra localidad, por un piazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacion en la
resolucidén de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo de aplicacion los
Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, en todo
lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnica seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de
conformidad con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser
local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

iy Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado superior
a Treinta Millones y 00/100 Ddlares Americanos (US$ 30 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, fas Partes trataran de resolver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en la Clausula 18.11
para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por decisién
conjunta de las Partes en los términos establecidos

i) En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, administrado por el Centro
Internacional de Arregle de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), siendo
aplicables para este caso el reglamento y las reglas CIADI aplicables a los
procedimientos de Arbitraje establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Peri mediante Resolucidén Legislativa N® 26210, a
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cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente. Alternativamente, las
Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto al del CIADI
si asi lo estimaran conveniente.

i) Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje dei CIADI, el
CONCEDENTE en representacion del Estado de la Republica del Peru declara
que al CONCESIONARIO se le considerara como “Nacional de Otro Estado
Contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo establece el literal
b) del numeral 2 del articulo 25° del Convenio sobre Arreglos de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, y el
CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.

iv) El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
Ameérica, y sera conducido en idioma castellano.

v)  Sipor cualquier razén et CIADI declinara asumir el arbitraje promovido en virtud
de la presente Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en
los mismos términos antes sefalados, las Controversias No Técnicas que: (a)
tengan un monto involucrado superior a Treinta Millones y 00/100 Délares (US$
30°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no esten
de acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, al Reglamento de
Arbitraje del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano).

vi) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o
menor a Treinta Millones y 00/100 Doélares Americanos (US$ 30 000 000,00),
o su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho
que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, a través de un procedimiento que se seguira de conformidad con los
Reglamentos del Centro de Arbitraje de fa Camara de Comercio de Lima, a
cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. Las Partes podran
someter las controversias a las reglas o procedimientos de otra institucion
distinta a la Camara de Comercio de Lima, para ello se requerira acuerdo
expreso que debera constar por escrito. El lugar del arbitraje sera la ciudad de
Lima, capital de la Republica del Pert; el idioma oficial a utilizarse sera el
castellano; y la ley aplicable, la ley peruana.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

18.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de a Clausula 18.12
como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b) de dicha Clausula, ya
sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las siguientes
disposiciones generales:

a) Ei Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. En caso de arbitrajes de
Conciencia y el Arbitraje de Derecho nacional, elegiran preferentemente a un (01)
profesional con una experiencia minima de cinco (05) afios en la materia
controvertida o a un abogado con experiencia en materia de regulacion o
concesiones, segun la naturaleza de la controversia. Cada Parte designara a un
arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de requerida y el tercero sera
designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su
vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral.
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b)

d)

e)

P S
el

Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro, o si los dos arbitros
nombrados por las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la peticién formal de arbitraje
por una de las Partes o a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el segundo
ylo el tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la
Camara de Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje
de Derecho nacional, y de manera excepcional actuara como entidad nominadora,
en el caso del Arbitraje promovido bajo las reglas UNCITRAL (CNUDMI); o por el
CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho internacional.

El Tribunal Arbitral tendra la obligacién de permitir la participacién del REGULADOR
en aquellos procesos arbitrales nacionales en los que se discutan decisiones o
materias vinculadas a su competencia. En tal caso, el REGULADOR podra emplear
los mecanismos procesales de defensa que considere apropiados a tal fin, sin
perjuicio de cefiir sus actuaciones al Principio de Autonomia establecido en la Ley
Marco de los Organismos Reguladores. Para los arbitrajes internacionales, la
participacion del REGULADOR se sujetara a la Ley N° 28933, Ley que establece el
sistema de coordinacion y respuesta del Estado en controversias internacionales
de inversion.

Con excepcion de los actos administrativos a que se refiere la Clausula 18.2, que
estan exceptuados del presente Capitulo, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su
discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en ia legislacién o en el Contrato,
mediante la aplicaciéon de los principios generales del derecho y los Convenios,
Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Pertl sea signatario.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerario como sentencia de dltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes renuncian a
los recursos de reconsideracion, apelacion, anulacién, casacién o cualquier otro
medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en los recursos previstos en
la Seccion 5 del Capitulo IV del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 y en el
Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, cuando sea de aplicacion.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
gue son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion, quedara en suspenso el plazo respectivo y tales garantias no podran
ser ejecutadas por el motivo que suscité el arbitraje y deberan ser mantenidas
vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos gue irrogue la resoluciéon de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucion de
una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso
la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensién del
demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensién.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes,
el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.
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Se excluyen de lo dispuesto en este Capitulo los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resuiten imputabiles a una Parte
de manera individual.

g) El Tribunal Arbitral tendr3 la obligacién de permitir la participacion del REGULADOR
en aquellos procesos arbitrales nacicnales en los que se discutan decisiones o
materias vinculadas a su competencia. En tal supuesto el REGULADOR podra
emplear mecanismos procesales de defensa reconocidos en las Leyes vy
Disposiciones Aplicables sin perjuicio de que actie bajo el principio de autonomia
normativa establecido en la Ley N° 27332 y la Ley N° 26917.

CAPITULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

19.1

Toda solicitud de enmienda, adicion o maodificacién del presente Contrato por
cualquiera de las Partes debera ser presentada a la otra Parte, con copia al
REGULADOR, con el debido sustento técnico y economico financiero y con la
conformidad de los Acreedores Permitidos segin lo establezcan los actos y contratos
de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser aplicable, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado por Decreto
Supremo N° 410-2015-EF y las Leyes y Dispaosiciones Aplicables que lo sustituyan.

El acuerdo de modificacion sera obligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

Para efectos de lo establecido en el parrafo precedente, debe tomarse en cuenta que
la maodificacién de cualquiera de los términos establecidos en el presente Contrato,
requiere de la opinién previa del REGULADOR y del Ministerio de Economia y
Finanzas en el ambito de sus competencias, guien la emitird sobre la propuesta
consensuada por las Partes; asimismo se requerira la opinion de las entidades
publicas competentes acuerdo a las condiciones exigidas en el Decreto Legislativo N°
1224, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF y las Leyes y
Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE
debera respetar la naturaleza de la Concesion, las condiciones de competencia del
proceso de promocién y mantener, el equilibrio econdmice y financiero de las
prestaciones a cargo de las Partes.

De conformidad con el Articulo 22 del Decreto Legislativo N° 1224 y el articuio 53° del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, las Partes podran modificar el presente
Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente fundada y cuando ello
resulte necesario al interés publico, manteniendo las condiciones de competencia del
proceso de promocion y el equilibro econdémico —financiero de las prestaciones a cargo
de las Partes, procurando no alterar la asignacion de riesgos y la naturaleza del
proyecto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente CAPITULO, para la tramitacidn de las
modificaciones contractuales es de aplicacién al presente Contrato las disposiciones
contenidas en los Articulos 53° al 57° del Decreto Supremo N° 410-2015-EF,
Reglamento del Decreto Legislativo N® 1224 y de las Leyes y Disposiciones Aplicables
que los modifiquen o sustituyan.
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CAPITULO XX: DOMICILIOS

FIJACION

20.1

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas
con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente
realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcién o cuando sean
enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su recepcion, a las
siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Direccién: Jirén Zorritos N° 1203, Lima 1.
Atencién:

Si va dirigida a EL. CONCESIONARIO:

Nombre:

Direccion:

Atencion:

Si va dirigida al REGULADOR:

Nombre: Organismo Reguiador de la Inversion en Infraestructura de Transporte de

Uso Publico — OSITRAN
Direccion: Calle Los Negocios 182 Piso 4, Surquilio.

Atencion: Gerente General 0 a quien éste designe.

CAMBIOS DE DOMICILIO

20.2 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del Contrato

y al REGULADOR. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo los requisitos de
la Clausula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro para
el REGULADOR, uno para PROINVERSION vy el cuarto para el CONCESIONARIO, a los.......
diasdelmesde ........c........... de 201__.
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ANEXO 1

AREA DE DESARROLLO DE LA CONCESION

El Area de Desarrollo de la Concesidn es el ambito espacial en el cual se realizaran las
actividades correspondientes a los componentes "dragado”, "limpieza de troncos" y "sistema
de informacion para la navegacién”, comprendiendo el cauce de los rios que forman parte de
la Hidrovia Amazdnica, en los tramos previamente identificados, abarcando a todos los brazos
existentes entre las margenes que, en cada momento, definan el curso fluvial para niveles
normales del rio en condiciones hidrologicas medias (siempre y cuando dichos brazos sean
potencialmente navegables por las embarcaciones de disefio, oportunamente establecidas en
el contrato que rige el concurso).

El Area de Desarrollo de la Concesién abarca los rios Marafién y Amazonas, tramo Saramiriza
- Jquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rio Marafion; rio
Ucayali, tramo Pucalipa — confluencia con el rio Marafién.

Los puntos limite hasta los cuales debe ser mantenido el Nivel de Servicio en el canal de
navegacion en los puntos extremos de los rios Ucayali, Huallaga y Marafion, se detallan a
continuacion:

s Ucayali - Pucallpa: hasta los 8° 24’ de latitud Sur.
e Huallaga — Yurimaguas: hasta los 5° 54’ de latitud Sur
e« Marafidn — Saramiriza; hasta los 4° 34’ de latitud Sur

Estos puntos podran ser ajustados en el marco del EDI a requerimiento justificado del
CONCESIONARIO o bien posteriormente en caso que modificaciones morfologicas de los
cauces asi lo requiriesen, sujeto a aprobacion del CONCEDENTE. En el rio Amazonas la traza
del canal navegable se disefiara hasta la linea de frontera con la Republica Federativa del
Brasil.

Cabe destacar que el CONCESIONARIO debera garantizar el Nivel de Servicio en el canal
navegable hasta el punto limite en cada rio, mas no en el empalme del mismo hasta la zona
portuaria cercana, lo cual constituye un Canal de Acceso.

No obstante, dicha area de desarrollo comprende, también, el "Canal de Acceso y Darsena
de maniobras del Puerto de lquitos”, el cual debe permitir el acceso al recinto portuario en el
rio ltaya desde el rio Amazonas, conforme al disefio especificado en el Literal |, del Apéndice
1, del Anexo 4 (“Parametros técnicos minimos de cumplimiento obligatorio para las obras
obligatorias™).

Corresponde indicar, muy especialmente, que el area de desarrolio de los componentes en
consideracién no abarca las zonas terrestres inundables en condiciones hidroldgicas de
- crecida ni aquellos sitios del espejo de agua que sean destinados, por las autoridades
i 5/ competentes, a usos incompatibles con el de dragado de canales de navegacion (tales como
v el frente de muelles).

Asimismo, si para el cumplimiento de los parametros técnicos de disefio del canal de
navegacion (tales como anchos, radios de curvatura o taludes), resultara necesario dragar un
sector de las margenes del cauce fluvial previamente definidas, el CONCESIONARIO debera
plantear un disefio alternativo que evite tal afectacion {de manera que no sea necesario
' ampliar el Area de Desarrollo de la Concesion a areas terrestres), el cual debera ser sometido
~a aprobacion del CONCEDENTE, y comunicado al Servicio de Hidrografia y Navegacion de
la Amazonia.
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Cabe destacar que el Area de Desarrolflo de ia Concesidn es Unicamente un “area de trabajo”
y como tal, el CONCESIONARIO no dispone de un derecho sobre la misma. No obstante, el
Estado, a través del CONCEDENTE vy las autoridades competentes en el ambito fluvial citadas
en el Anexo 8 “ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN LA HIDROVIA
AMAZONICA”, asumira el compromiso de posibilitar que el CONCESIONARIO pueda
desarrollar las tareas a su cargo en dicha area, salvo en caso de fuerza mayor o de ocurrencia
de niveles hidrométricos insuficientes para la operaciéon de los equipos asignados a tales
tareas.

Las zonas terrestres ubicadas en éareas costeras riberefias donde se desarrollara las
actividades correspondientes al componente "sistema de captura y registro de niveles de
agua", también extiende al Area de Desarrollo de la Concesién antes definida, son—de caracter
puntual-y donde se instalaran los equipos pertenecientes a la red de captura, registro y
emisién de la informacion de niveles fluviales (limnimetros). Cabe precisar que dichas areas
formaran parte de los Bienes de la Concesion.
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ANEXO 1

Apéndice 1: Planos del Area de Desarrollo dela Concesién
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ANEXO 2

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y ESTATUTOS
DEL CONCESIONARIO
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ANEXO 3
NIVELES DE SERVICIO
Las Obras que proponga ejecutar el CONCESIONARIO en el EDI, deberan permitir como
minimo, alcanzar los Niveles de Servicio siguientes y estar de acuerdo con lo establecido en
el presente Contrato de Concesitn y las Leyes y Dispositivos Aplicables.

Los niveles de Servicio a ser cumplidos por el Concesionario, son los siguientes:

A. MANTENIMIENTO DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL NAVEGABLE:

Definiciones:

“Nivel de Referencia” para la navegacion:

Se definird un Nivel de Referencia a lo largo del ric y en el canal de acceso al Puerto de
lquitos, conforme a los requisitos técnicos minimos establecidos en el Anexo 4 y los
eventuales ajustes que se realicen en el EDI. Este nivel se especifica en los limnigrafos, y se
interpola por pendiente a lo largo del rio, para cualquier sector de interés,

“Ancho de solera” del canal de navegacion:

El ancho de solera minimo de la Hidrovia Amazoénica en los tramos rectos y en las curvas asi
como los radios de fas curvas y la longitud de las transiciones entre curvas sucesivas, deberan
respetar las dimensiones necesarias para la navegacion segura de las embarcaciones y
convoyes de diseiio, conforme a los requisitos técnicos minimos establecidos en el Anexo 4
del presente Contrato y a los eventuales ajustes que se realicen en el EDI. En el canal de
acceso al Puerto de Iquitos, se debera mantener la seccion de disefio geométrica del canal,
su embocadura al rio Amazonas y el area de maniobra, conforme a los requisitos técnicos
minimos establecidos en el Anexo 4 y los eventuales ajustes que se realicen en el EDL.

1. Parametro de medicion:

El parametro de medicion es la profundidad minima en todo el ancho de fondo del canal
de navegacion (solera), en toda la longitud de los rios gue conforman la Hidrovia
Amazonica y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos.

Valor minimo del parametro:

A los efectos de las siguientes definiciones de profundidad minima, el nivel del rio se debe
entender como el nivel de la superficie del agua (convencionalmente denominado "nivel
del pelo de agua"). Este nivel debe medirse en forma concordante con el sistema de
referencia vertical utilizado para definir el nivel del fondo del rio {lecho fluvial).

A los. efectos del calculo de la profundidad, ambos niveles podran referirse al nivel medio
del mar (en cuyo caso se suele denominar "cota del pelo de agua"), o bien, a un cero local,
interpolado entre los ceros de las Estaciones Limnimétricas mas cercanas, ubicadas una
aguas arriba y otra aguas abajo del sector del rio bajo andlisis (en el caso de los malos

pasos).

Segun sea el sistema de referencia vertical empleado, se debera expresar empleando el
mismo sistema el Nivel de Referencia en cada Mal Paso, es decir, se definira la cota del
Nivel de Referencia interpolando entre las cotas en las Estaciones Limnimétricas, o bien
se empleara un Nivel de Referencia calculado en forma relativa al cero local interpolado.
En ambos casos, la profundidad resultante sera la misma.
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Para definir el valor minimo de la profundidad en el canal de acceso al Puerto de Iquitos,
se utilizara el nivel registrado en la estacién limnimétrica de lquitos.

Todos los dias habiles el CONCESIONARIO elaborara y entregara al CONCEDENTE y al
REGULADOR una planilla con las cotas del pelo de agua en cada unoc de los Malos Pasos,
registradas en un horario de la mafiana a definir en acuerdo con los mismos, y el calculo
de la “profundidad minima determinante” en cada Mal Paso. Los parametros a incluir en
fa planilla serdn, como minimo, los siguientes:

= Denominacion del Mal Paso.

+ Ubicacién espacial del punto més critico (coordenadas geograficas, kilometraje del
canal navegable).

s Profundidad minima de! lecho dentro de la solera del canal de navegacién, segun el
Ultimo relevamiento disponible, referida al Plano de Referencia para la Navegacion.

» Ancho de disefio del canal en el punto de profundidad minima.

+ Cota del Pelo de agua interpolada en el punto de profundidad minima, referida al
Plano de Referencia para la Navegacion.

+ Profundidad minima determinante calculada como la diferencia entre los valores
anteriores.

+ Fecha del Gltimo relevamiento del Mal Paso, utilizado para el calculo.

La planilla indicara también los datos hidrométricos adoptados en cada una de las
estaciones limnimétricas, y brindara informacién visual sobre las ubicaciones de cada una
de las dragas gue estén trabajando en los Malos Pasos y el Acceso a lquitos, de tal manera
que se pueda identificar en que zona se debera tener precaucion al navegar por estar
operando un equipo.

Criterio de cumplimiento;

En los rios la profundidad minima debera ser de 8 pies (2,44 m), cuando el nivel del rio
interpolado a lo largo del canal sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del
rio sea inferior a dicho Nivel de Referencia, debera ser de 8 pies por debajo del Nivel de
Referencia.

En el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la profundidad minima en todo el ancho de
fondo del canal de navegacion (solera) en toda la longitud del canal y el area de maniobra,
debera ser de 11 pies (3,35 m), cuando el nivel del rio en la estacién limnimetrica de
lquitos, sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del rio sea inferior a dicho
Nivel de Referencia, debera ser de 11 pies por debajo del Nivel de Referencia.

Procedimiento de verificacién del cumplimiento;

El cumplimiento de los Niveles de Servicio sera verificado siguiendo los procedimientos
indicados en el Punto Il “Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo”, del Anexo 4.

En el mismo, se establece la realizacién de relevamientos batimétricos para verificar el
cumplimiento de las profundidades minimas (parametro de medicion), a ser realizados,
como minimo, antes de la vaciante, y luego de cada dragado.

Un relevamiento batimétrico consiste en la medicion de la profundidad de agua, mediante
un dispositivo denominado ecosonda, el cual se coloca en el casco de una lancha de
relevamiento y emite una sefial acustica que rebota en el lecho, y que se registra
nuevamente en el “ransducer” o receptor. La medicion del tiempo transcurrido entre la
emisién y el registro del rebote, es una medida de la profundidad, y el equipo de debe
calibrar adecuadamente cada dia para asegurarse que la profundidad medida cumpla con
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los margenes de precision adecuados conforme a las reglas del arte. A medida que la
lancha cruza el canal, las profundidades registradas seran almacenadas en un dispositivo,
luego de lo cual, mediante programas especializados de “post-procesamiento”, los datos
medidos seran depurados de tal manera de eliminar los valores de rebotes “espurios” y
seleccionados para elegir valores espaciados segun la escala de representacion de los
planos de relevamiento especificada. Luego los datos seran “reducidos’, es decir, se
determinaran las profundidades efectivas considerando fa profundidad del transducer, y
se estableceran las profundidades relativas a los Niveles de Referencia en las Estaciones
Limnimétricas mas cercanas, considerando la pendiente del pelo de agua entre las
mismas, interpolada para el momento de obtencion de cada sondaje.

Los criterios de distribucion y espaciamientos entre perfiles de relevamiento estan
indicados en el Punto Il “Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo” del Anexo 4.

El REGULADOR y el CONCEDENTE podran realizar tareas de fiscalizacion del
cumplimiento de las profundidades especificadas como parametro de medicion del Nivel
de Servicio, sea participando del relevamiento que realice el CONCESIONARIQ, y en caso
de considerarlo necesario, podran realizar o contratar la realizacién de relevamientos
independientes de control. En el caso de participar del relevamiento, el representante del
REGULADOR vy/o el CONCEDENTE, descargara en un dispositivo de almacenamiento
propio los datos relevados (“sin depurar, seleccionar ni reducir’), y utilizando un software
compatible, podra realizar en paralelo con el CONCESIONARIO, los procesos necesarios
para verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.

La determinacion del cumplimiento del Nivel de Servicio se realizara diariamente,
verificando si la profundidad efectiva del canal de navegacién en cada mal paso,
presentada en la planilla de profundidad y ancho determinantes a ser elaborada por el
CONCESIONARIO vy verificada por el CONCEDENTE y/o el REGULADOR, cumple con
los criterios que definen el Nivel de Servicio.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicaran las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo
15 "Penalidades referidas al Capitulo VI del Contrato: De la Conservacién de las Obras”.
Las mismas se basan en el espesor de pérdida de profundidad efectiva detectada, en
relacién con el parametro minimo, y modulan en funcién de la magnitud de dicho espesor,
y de la duracion del incumplimiento (desde que el mismo se detecta hasta que se
soluciona, sea por medio del dragado del Mal Paso o bien por aumentar la profundidad
debido a la elevacion natural de las cotas del pelo de agua luego de la época de vaciante).

Parametro de medicion:;

Es el Talud lateral del canal. Se trata de las pendientes laterales del canal, en su desarrollo
desde el fondo (solera) hasta la interseccion con el lecho natural del cauce del rio, no
afectado por el dragado.

Valor limite del parametro:

Los taludes mas empinados aceptables (valor limite) de los veriles del canal, segiin sea
el tipo de sedimento que conforme el lecho del rio, seran los siguientes:

Suelos no consolidados: Deseable 1V: 5H — Limite 1V:3H
Suelos conglomerados: Deseable 1V: 3H - Limite 1V:1,5H
Suelos consolidados duros (no rocosos): Deseable 1V: 1H — Limite 1,5V:1H
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Dichos taludes seran validos salvo en las adyacencias de las margenes donde se podra
aceptar el mantener el talud natural de la costa, sin necesidad de perfilarlo, brindando, en
cambio, al canal de navegacion, un sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto
de la margen, el cual podria ajustarse en casos particulares que lo ameriten, ante solicitud
fundada del CONCESIONARIQ, aprobada por el CONCEDENTE.

Procedimiento de verificacién del cumplimiento:

La pendiente de los taludes se verificara mediante la realizacion de relevamientos
batimétricos, en conjunto con la verificacién del parametro de profundidad del lecho.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicaran las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo
15 "Penalidades referidas al Capitule VIl del Contrato: De la Conservacion de las Obras”.

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento:

Los sectores donde no se cumplan los parametros minimos de profundidad o los valores
limite de talud, seran considerados “Malos Pasos” y deberan ser objefo de tareas de
dragado para cumplir con el Nivel de Servicio.

En caso de incorporarse, posteriormente, nuevos sectores a dragar, se estableceran
oportunamente los Niveles de Servicio correspondientes a cada uno de ellos.

SISTEMA DE INFORMACION A LA NAVEGACION:

Parametro de medicién:

Plazo para que el CONCESIONARIO brinde at CONCEDENTE la informacion referida a
los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del acceso al puerto de
lquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del canal de navegacion.

Valor limite del parametro:

Plazo maximo de siete (7) Dias Calendario luego de realizado el relevamiento batimétrico
respectivo. Para los relevamientos batimétricos de las zonas que no sean las arriba
sefialadas (relevamientos generales fuera de los malos pasos), el plazo sera de treinta
(30) Dias Calendarios.

Procedimiento de verificacién del cumplimiento:

Recepcion del informe de relevamiento en formato impreso y archivos digitales,
debidamente ingresado de acuerdo a las normativas del organismo receptor.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicaran las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo
15 “Penalidades referidas al Capitule VIl del Contrato: De fa Conservacitn de las Obras’,
especificamente en relacién a la "omision de entregar al Concedente el relevamiento
batimétrico de un Sector o Mal Paso a partir def dia de finalizacién del mismo” y a la
“omisidn de comunicar al Concedente una propuesta de modificacion de la traza del Canal
de Navegacion luego de realizado el relevamiento batimétrico del sector o Mal Paso donde
se define la modificacién”, modulandose en funcién de la duracion del incumplimiento.

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento:
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El Concesionario debera presentar la informacion omitida en el mas breve plazo posible,

LIMPIEZA DE TRONCGS:

Parametro de medicidn:

Plazo para que el CONCESIONARIO retire los palos incrustados en el lecho (“quirumas”)
que se hallen en la zona del canal a todo lo largo de la Hidrovia Amazonica, definida ésta
por su ancho de solera y taludes, a partir de gue los mismos sean visibles o detectables
en la superficie del agua por observacién visual,

Valor iimite del parametro:

Las quirumas deberan ser retiradas en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario
desde su hallazgo por parte del Concesionario o de la comunicacion fehaciente de su
presencia por parte de la Supervision o de los Usuarios.

Procedimiento de verificacion del cumplimiento.

Relevamiento visual por parte del representante del Supervisor y/o el Concedente de
verificacion de la eliminacién de las quirumas

Penalidades en caso de incumplimiento;

En caso de incumplimiento, se aplicaran las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo
15 "Penalidades referidas al Capitulo VIl del Contrato; De la Conservacion de las Obras”,
especificamente en relacién a la “falta de retiro de quirumas {troncos) identificadas y
visibles luego de su hallazgo”, modulandose en funcién de la cantidad de quirumas no
retiradas y la duracion del incumplimiento.

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimienio:

El Concesionario debera retirar las quirumas en el més breve plazo posible.

SISTEMA DE CAPTURA Y REGISTRO DE PARAMETROS HIDRO-
METEOROLOGICOS:

Parametro de medicion:

Recepcion diaria correcta de los datos de toda la red hidrométrica en la Central de
recoleccion, procesamiento y difusidén de la informacién.

Recepcién mensual por parte del CONCEDENTE de [os demas parametros
meteorologicos registrados por las Estaciones Limnimétricas.

Valor limite del parametro;

El Concesionario debe transmitir diariamente la informacién de todas las Estaciones
Limnimétricas, aceptandose una tolerancia maxima de dos (2) Dias Calendario sin
transmision.

Para cada mes calendario, el CONCESIONARIO debera remitir la informacion de
parametros meteorolégicos de las Estaciones Limnimétricas dentro de un plazo de diez
(10) Dias Calendario del mes calendario siguiente.

&\ Versién Final del Contrato de Concesién - Hidrovia Amazdnica SR 121




Procedimiento de verificacion del cumplimiento:

El representante del Supervisor y/o el Concedente verificara diariamente que los datos
estén disponibles para su difusion, y que se hayan recibido mensualmente los datos
meteorolégicos.

Penalidades en caso de incumplimiento:

En caso de incumplimiento, se aplicardn las penalidades previstas en la Tabla 4 del Anexo
15 "Penalidades referidas al Capitulo VIl del Contrato: De la Conservacién de las Obras”,
Seran de aplicacién las penalidades indicadas en el punto “Por atraso en la transmision al
sistema de difusion de la informacion hidrométrica, de los datos de niveles de rio
registrados automaticamente o leidos manualmente en las reglas (escalas) en caso de
falla de la estacién automatica, por cada Estacion Limnimétrica de la red”, y en los puntos
“Por atraso en la entrega de informacion mensual al CONCEDENTE de los datos
meteoroldgicos registrados en cada una de las Estaciones Limnimétricas de la red” y “Por
existir datos incompletos en la informacién mensual entregada al CONCEDENTE de los
datos meteorolégicos registrados en cada una de las Estaciones Limnimetricas de la red”,
modulandose en funcién de la duracién del incumplimiento.

Acciones a ser adaptadas en caso de no_cumplimiento:

En caso de falla en el registro de niveles de una de las Estaciones Limnimeétricas
automaticas instaladas, y hasta que se solucione dicho desperfecto, un operador debera
efectuar lecturas de una regla (escala) ubicada en el mismo sitio y con el mismo Nivel de
Referencia, con la periodicidad indicada en los requisitos técnicos minimos establecidos
en el Apéndice 1 del Anexo 4 y los eventuales ajustes que se realicen en el EDI, y
transmitir la informacién a la central para su difusién. En caso de que la falla se encuentre
en el registro de parametros meteorolégicos, la misma debera ser subsanada en el mas
breve plazo posible.

Si la falla estuviera en el sistema de transmisién, el CONCESIONARIO debera reparar o
reemplazar el equipo cuyo mal funcionamiento origina el incumplimiento en el mas breve
plazo posible.

La metodologia para la medicion de los Niveles de Servicio sera establecida por la Direccion
General de Transporte Acuatico (DGTA) antes de los 06 meses de la fecha de inicio de la
Explotacion de la Concesién.

evisados por la DGTA en coordinacién con el CONCESIONARIO a partir del quinto afio
contados desde la entrega del Area de Desarrollo.
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TABLA RESUMEN PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Nivel de Servicio Criterio de cumplimiento

Mantenimiento de la En los rios la profundidad minima debera ser de 8 pies (2,44 m), cuando el
profundidad del canal nivel de! rio interpolado a lo largo del canal sea superior al Nivel de Referencia,
navegable y cuando el nivel del rio sea inferior a dicho Nivel de Referencia, debera ser

de 8 pies por debajo del Nivel de Referencia.

En el canal de acceso al Puertoe de lquitos, la profundidad minima en todo el
ancho de fondo del canal de navegacion {solera} en toda la longitud del canal
y el area de maniobra, debera ser de 11 pies (3,35 m), cuando el nivel del rio
en la estacion limnimétrica de lquitos, sea superior al Nivel de Referencia, y
cuando el nivel del rio sea inferior a dicho Nivel de Referencia, debera ser de
11 pies por debajo del Nivel de Referencia.

Los taludes mas empinados aceptables (valor limite) de los veriles del canal,
segin sea el tipo de sedimento que conforme el lecho del rio, seran los
siguientes:

Suelos no consolidados: Deseable 1V: 5H — Limite 1V:3H
Suelos conglomerados: Deseable 1V: 3H - Limite 1V:1,5H
Suelos consolidados duros (no rocosos): Deseable 1V: 1H - Limite 1,5V:1H

Dichos taludes seran validos salvo en las adyacencias de las méargenes donde
se podré aceptar el mantener el talud natural de la costa, sin necesidad de
perfilarlo, brindando, en cambio, al canal de navegacion, un sobreancho
adicional de seguridad de 6,0 m respecto de la margen.

Sistema de Informacion a Entrega de los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del
la navegacion acceso al puerto de Iquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del
y canal de navegacion, en un plazo maximo de siete (7) Dias Calendario luego
de realizado el relevamiento batimétrico respectivo. Para los relevamientos
batimétricos de las zonas que no sean las arriba sefaladas (relevamientos
generales fuera de los malos pasos), el plazo serd de treinta (30) Dias
Calendario.

Limpieza de troncos Retirada los palos incrustados en el lecho (“quirumas”) que se hallen en la
zona del canal a todo lo largo de la Hidrovia Amazénica, definida ésta por su
ancho de solera y taludes, a partir de que los mismos sean visibles ©
detectables en la superficie del agua por observacion visual, en un plazo
maximo de treinta (30) Dias Calendaric desde su hallazgo por parte del
Concesionario o de la comunicacion fehaciente de su presencia por parte de
la Supervision o de los Usuarios.
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El objetivo a satisfacer es lograr un 0% de quirumas en cada uno de los rios
abarcados por la Concesion (Amazonas, Ucayali, Huallaga y Marafion).

Sistema de captura y
registro de parametros
hidro-meteorolégicos

Recepcion diaria correcta de los datos de toda la red hidrometrica en la
Central de recoleccion, procesamiento y difusion de la informacion.

Recepcion mensual por parte del CONCEDENTE de los demés parametros
meteorolégicos registrados por las Estaciones Limnimétricas.

La informacion de todas las Estaciones Limnimétricas debe fransmitir
diariamente, aceptandose una tolerancia maxima de 2 Dias Calendario sin
transmision.

La informacion de pardmetros meteorologicos de [as Estaciones
Limnimétricas debera ser entregada mensualmente al CONCEDENTE,
durante los primeros 10 Dias Calendario del mes.

Pl - T
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ANEXO 4
OBRAS OBLIGATORIAS
Las Obras Obligatorias, que deben ser realizadas por el CONCESIONARIO, se resumen a
continuacién, debiendo ser las mismas desarrolladas respetando los requisitos técnicos

correspondientes y el Plan de Implementacién, de acuerdo a lo especificado en el presente
Anexo,

A continuacién se resumen los aspectos principales de las obras a desarrollar y el
equipamiento requeridos.

. OBRAS

1. Instalacion de las Estaciones Limnimeétricas

La instalacidn y operacion de un minimo de 13 Estaciones Limnimétricas Automaticas,
incluyendo el registro de parametros meteorolégicos, y la difusion diaria de la
informacion registrada por medio de Internet, de acuerdo a las especificaciones
técnicas, es una tarea esencial comprendida en las Obras Obligatorias, cuyas
caracteristicas son:

Seran estaciones automaticas del tipo utilizadas para la medicién de parametros tanto
hidrolégicos como meteorologicos. Deberan ser del tipo auténomo, con alimentacion
de energia a través de panel solar y bateria.

Se deberan Instalar como minimo 13 Estaciones Limnimétricas en los rios Huallaga,
Ucayali, Marafién y Amazonas, en localidades habitadas cercanas a los sitios previstos
en el Proyecto Referencial, o sitios alternativos definidos y justificados en el Informe
de Avance 1, donde tengan un adecuado grado de seguridad y mantenimiento
preventivo, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Deberan contar con escalas (reglas) de lectura visual para permitir el registro y difusion
de los niveles fluviales por parte de un operador en caso de falla de la estacion
automatica.

2. Dragado de Apertura

especificadas en los requisitos técnicos para el canal de navegacion, es una Obra
) Obligatoria que debera realizarse en todos los malos pasos existentes al inicio de la
Concesidn a lo largo de la Hidrovia Amazénica, independientemente de que hayan
Y sido identificados o no en el Proyecto Referencial. Debera abarcar ademas el canal de
acceso al Puerto de Iquitos.

1.1. Rio Huallaga

Dragado de Apertura en los malos pasos (debera alcanzar un minimo de 8 pies o
2.44 m de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de
56 m).

1.2, Rio Ucayali

Dragado de Apertura en los malos pasos (deberd alcanzar un minimo de 8 pies
de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m).

1.3. Rio Maranén

.
RROELTS

W BUEL
o
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Dragado de Apertura en los malos pasos (deberd alcanzar un minimo de 8 pies
de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 44 m
entre Saramiriza y desembocadura del rio Huallaga, y de 56 m entre la
desembocadura del rio Huallaga y desembocadura del rio Ucayali, si existieran
malos pasos que no han sido detectados en el Proyecto Referencial.)

1.4. Rio Amazonas

Dragado de Apertura en los malos pasos (debera alcanzar un minimo de 8 pies
de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m
hasta lquitos, y de 80 m entre lquitos y Santa Rosa, si existieran malos pasos que
no han sido detectados en el Proyecto Referencial.)

1.5. Puerto de lquitos

Dragado de Apertura del canal de acceso al Puerto y drea de maniobras (debera
alcanzar un minimo de 11 pies o 3.35 m de profundidad respecto al Nivel de
Referencia y un Ancho de Solera variable, conforme a los parametros
especificados en el Apéndice 1 del Anexo 4 “Parametros técnicos minimos de
cumplimiento obligatoric para las obras y equipamiento”, abarcando la
desembocadura al rfo Amazonas y el area de maniobras ubicada en el extremo
del Canal.

Il. EQUIPAMIENTO

El equipamiento a ser utilizado por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las Obras
Obligatorias, sera como minimo:

1. Bienes de la Concesién:

Equipamientos que deberén ser adquiridos nuevos y conforme a las especificaciones
técnicas detalladas en el Apéndice 1 del Anexo 4.

Trece (13) Estaciones Limnimétricas y el hardware y software asociados.

e Una (1) Draga de Succion por Arrastre (TSHD) y su equipo auxiliar (flancha de apoyo
y equipo topo batimétrico).

 Dos (2) Dragas de Cortador menores Multipropésito tipo Watermaster IV o similares.

» Dos (2) Equipos para extraccion de quirumas, compuesto cada uno, por una (1)
embarcacién tipo motonave, una (1) astilladora y una (1) gria hidraulica.

‘| 2. Bienes del Concesionario:

Equipamiento que podra proveer el CONCESIONARIO, conforme a las
especificaciones técnicas referenciales detalladas en el Apéndice 1 del Anexo 4,
seleccionado de acuerdo a las necesidades de produccién para cumplir con las
obligaciones establecidas en el presente Contrato.

e Draga(s) de Succion con Cortador (CSD)
» Equipos Auxiliares de la Draga de Succidon con Cortador (CSD)
» Remolcadores
» Mulas Marinas
> Pontones / Barcazas Petrolera y Aguatera
> Pontones de Apoyo ¢f Gria para Transporte cafierias y reparaciones
» Pontones de Alojamiento del Personal

"% Version Final delEouiiato de Concesién - Hidrovia Amazénica 126



Lanchas de Apoyo

Deslizadores Auxiliares, Botes con motor fuera de borda

Equipamiento Topobatimétrico (sistema DGPS, ecosonda registradora,
estacion total, nivel, etc.)

Tuberias Flotantes

Pontdn Cabria de extremos de Cafieria Difusor y acople a cafieria terrestre
Tuberias Terrestres

YVY VYVYVY

¢ Draga(s) de Succion por Arrastre (TSHD).

Los recursos para la adquisicién de los Bienes del Concesionario no podran ser cubiertos
con fondos obtenidos a través del PAO, que es parte del Cofinanciamiento del
CONCEDENTE, el cual estara exclusivamente destinado a cubrir las partidas relacionadas
a los Bienes de la Concesion y a las Obras antes descritas,
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ANEXO 4
Apéndice 1
PARAMETROS TECNICOS MINIMOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS
OBRAS OBLIGATORIAS
REQUISITOS TECNICOS DE LAS OBRAS DE DRAGADO

» Disefio del Canal de Navegacion

La definicién del ancho de disefio del canal navegable se establece a continuacion.
Cualquier modificacidén que se considere necesario realizar en el Estudio Definitivo de
Ingenieria (EDI), debera considerar las normas y recomendaciones internacionales de uso
difundido en esta materia’.

En lo sucesivo, cuando se exprese una medida en pies, se debe entender un pie como
igual a 0.305 m, y el resuitado expresado en metros o centimetros de la multiplicacion de
la cantidad de pies por cualquier factor, sera redondeado al centimetro. Cuando se indique
simultaneamente las cantidades en pies y en metros o centimetros, en caso de
discrepancia con el criterio anterior, se entendera por valida la cantidad expresada en
metros o centimetros.

i.  Convoys de disefio:
El proyecto del Canal de Navegacion debe considerar los siguientes convoys de

disefio:
Caracteristicas de Barcaza Estandar:

Eslora: 50 m
Manga: 12m
Puntal: 32m
Calado Méximo: 2,7 m (8,85 pies}
Calado Minimo {vacia): 0,5m
Desplazamiento a Calado Maximo: 1.500 ton
Desplazamiento a Calado 6" 1.100 ton
Desplazamiento Vacia: 250 ton
Carga Util con Calado Maximo: 1.250 ton
Carga Util a Calado 6 750 ton

a) Tramo Santa Rosa — Iquitos (Convoy ampliado}.

Convoy de 16 Barcazas en formacion 4 x 4:

N° de barcazas en ancho: 4

N° de barcazas en largo: 4
Eslora Total (incluido Empujador ) 225m
Manga Totak 48 m
Carga Util con Calado Maximo: 20.000 ton
Carga Util a Calado 6 12.000 ton

{5~ ' Entre las que cabe destacar:

“Layout and Design of Shallow — Draft Waterways” (U.S. Army Corps of Engineers, USCOE, 1988).
“Standarization of Infand Walerways Dimensions” (PIANC, 1990).

"Approach Channels — A Guide for Design” (PIANC, 1987).

"Factors Involved in Standarizing the Dimensions of Class Vb Inland Walerways: Canals” (PIANC, 1999).
"Navigation Projects” (US Army Corps of Engineers, 2003).
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Empujador;
Eslora: 25m
Manga: 12m
Puntal: 2m
Calado: 14m
Potencia: 2% 780 HP

b) Tramo: rio Huallaga, rio Ucayali, rio Marafién entre desembocadura del rio Huallaga
y desembocadura del rio Ucayali y rio Amazonas hasta Iquitos (Convaoy 1):

Convoy de 4 Barcazas en formacion 2 x 2:
N° de barcazas en ancho: 2
N de barcazas en largo: 2
Eslora Total {incluido Empujador): 120 m
Manga Total: 24 m
Carga Util con Calado Maximo: 5.000 ton
Carga Util a Calado 6" 3.000 ton

Empujador;

Eslora: 20m
Manga: 12m
Puntal; 2m
Calado: 14m
Potencia: 2 %250 HP

¢) Tramo Boca del Huallaga — Saramiriza (Convoy 2):

Convoy de 2 Barcazas en formacion 2 x 1:
N® de harcazas en ancho: 1
N® de barcazas en largo: 2
Eslora Total (incluido Empujador): 120m
Manga Total: 12m
Carga Util con Calado Maximo: 2.500 ton
Carga Util a Calado 6': 1.500 ton

Empujador en formacién 2 x 1.

Eslora; 20m
Manga: 12m
Puntal: Zm
Calado: 14m
Potencia: : 2 x 250 HP

El UAB correspondiente a la Barcaza de Disefio es variable en funcion del disefio de
su interior, con una magnitud del orden de 400.

El ancho def Canal en tramos rectos(o considerados como tales):

Se debe de considerar lo siguiente, de acuerdo a las formulaciones de disefio
establecidas en el Proyecto Referencial.

W (Convoy 1) = 55,6 m: adoptado 56 m
W {Convoy 2)= 43,6 m: adoptado 44 m
W (Convoy Ampliado) = 79,6 m: adoptado 80 m (Tramo Santa Rosa - Iquitos)
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iif.

iv.

Sobreanchos en Curvas

Para las curvas cuyo radio de curvatura es inferior a 10 veces la eslora del convoy de
proyecto, 0 con angulos al centro mayores que 15°, debe adicionarse un sobreancho
en la curva al valor determinado para el ancho del tramo recto, el cual es necesario
para que la embarcacion efectlie su posicionamiento cruzado y pueda describir la
curva.

Para el calculo de este sobreancho en todas las curvas se adoptara Ia formula de |a
normativa europea que expresa:

| Ws=05*L2/JR |

Siendo:

Ws = sobreancho {m)
L = esfora del convoy de disefio (en este caso igual a 120 m)

R = radio de la curva (m)

En el presente caso, el radio minimo de curva de acuerdo a las normativas del PIANC
para vias navegables clasificadas como clase Vb en Europa, es igual a 4 esloras, es
decir R =480 m.

El radio minimo adoptado en el Proyecto Referencial y que debe ser respetado para el
disefio es Rmin = 500 m, ligeramente mayor al de la normativa mencionada. En caso
que el cumplimiento de este radio minimo implique la necesidad de efectuar dragados
gue involucren las margenes terrestres del cauce fluvial, la situacion sera evaluada por
el CONCESIONARIO y se propondra al CONCEDENTE posibles soluciones técnicas
gue eviten esta tarea a fin de evitar impactos en las zonas riberefias.

Transiciones entre Tramos Rectos v Curvos:

E! sobreancho en las curvas se realizard en la margen convexa (interior de la curva}
cuando la materializacion de dicho sobreancho deba hacerse por dragado. Cuando en
la curva exista posibilidad de utilizar una zona profunda, que no requiere dragado, el
sobreancho puede ser ubicado en la parte cédncava o externa de la curva. En ambos
casos se realiza una transicién suave del ancho entre el framo recto y el curvo que se
debe desarrollar en una distancia minima de 5 veces el ensanche.

Distancias entre Curvas Consecutijvas:

La longitud minima del tramo recto entre curvas consecutivas y opuestas debe ser de
2 veces la eslora del convoy de proyecto (240 m), mientras que cuando las curvas son
en el mismo sentido, el requerimiento baja a una longitud de 1 vez la eslora (120 m).

Definicion de la traza def Canal de Navegacion:

La intensa actividad hidrosedimentoldgica y la constante evolucion morfolbgica de los
cauces y bancos, provocan que las zonas de mayores profundidades naturales
(thalweg) se desplacen de posicion, resultando en ciertos casos conveniente desplazar
la ruta de navegacion en lugar de ejecutar tareas de dragado que no acompafien la
tendencia natural del rio. Ello requiere establecer la solucién de menor intervencion en
el curso fluvial y definir en forma dinamica el problema estableciendo en cada momento
la traza del canal que, cumpliendo con las condiciones de disefio, implique el menor
volumen de dragado.

Por consiguiente, el CONCESIONARIO deberd contar con un equipo técnico
capacitado que pueda realizar estos analisis en tiempo y forma y proponer al
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CONCEDENTE los ajustes de disefio del canal, tanto en la fase del Estudio Definitivo
de Ingenieria (EDI) como durante los programas de mantenimiento.

Asimismo, cabe destacar que el equipo técnico que realice todos los relevamientos
batimétricos debera ser inscripto en el Registro de Empresas Hidro — Oceanograficas
de la Direccién de Hidrografia y Navegacion (DHN) de la Marina de Guerra del Peru
siguiendo el Procedimiento especificado en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos de la Marina de Guerra del Perl, o bien el Concesionario podra
subcontratar a tal efecto a una empresa que esté inscripta en tal registro, de tal forma
que se cumplan las Normativas Técnicas aplicables para la ejecucion de los
relevamientos.

» Disefio del canal de acceso al Puerto de lquitos.

El Proyecto del Terminal Portuario de lquitos involucra la ejecucion de un canal de
acceso al recinto portuario en el rio ltaya para ingresar desde el rio Amazonas.

i. Las embarcaciones de disefio consideradas son las siguientes:

o Barcaza simple autopropulsada (Motonave Fluvial}

Descripcion Cantidad Unidad
Eslora 32 M
Manga 8,00 M
Puntal 1,80 M
Calado 6 Pies
Calado 1,74 M

¢ Tren de barcazas (2 x 1)

Descripcion Cantidad Unidad

Eslora remolcador 26,40 M

Eslora 2x51,81 M |
Eslora total 130 M |
Manga 10,66 M ‘
Puntal 2,90 M 1
Calado 9 pies :
Calado 2,74 M ;

ii. Las caracteristicas del canal disefiado son las siguientes:

+« Ancho de solera igual a 60m.

e Talud lateral a obtener y mantener: 1V:5H (salvo en la embocadura donde se
aceptard mantener un talud 1V:3H del lado de aguas arriba, si el avance de la barra
dificultara mantener 1V:5H).
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+ El Eje del Canal se define por las siguientes coordenadas (de Acuerdo al Plano
CSL-032000-DR-UA-014 Rev 0.dwg del Estudio de Factibilidad del afio 2005):

Identificacion X Y Progresiva
(m) (m) (rm)

Inicio Canal 695620.62 9587150.90 0
Quiebre B95655.54 0587612.44 462.87
Quiebre 695855.23 0589379.82 224149
Inicio Curva 695866.07 9589475.70 2337.98
Centro Curva Radio 500 m 696362,90 9589419.56 -

Fin de Curva 695961.00 9589717.01 2600.29
Fin de Canal (*) 696009.28 9580782.26 2881.47

¢ La Embocadura del Canal tiene forma de bocina y ancho creciente hacia el rio
Amazonas, la cual esta conformada por dos curvas que tienen las siguientes
caracteristicas referenciales:

Veril Este:
|dentificacidn X Y
(m) (m)
Inicio Curva 695890.01 0589375.89
Centro Curva Radio 350 m 696239.63 9589336.85
Fin de Curva (*) - -
Veril Oeste:
Identificacion X \'d
(m) {m)
Inicio Curva B895854.49 9589505.90
Centro Curva Radio 500 m 695358.44 0586648.71
fin de Curva (*) - -

Nota: (*) El Canal finalizard siempre en un punto del cauce del rio Amazonas cuya cota
natural del lecho sea igual a fa cota de fondo de disefic de la solera del Canal en Ia
embocadura del mismo.

« LaZonade Giro o maniobra tiene 330m de ancho y esta ubicada al Oeste del Canal,
entre progresivas 0 y 469 m.

Los siguientes croquis ilustran las condiciones de disefio indicadas:
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ZONA DE TRANETTG
5 NAVES PROPUESTA
BN CANAL_A 8ER DR@GADO ENZONA 4
CON COTAS DEL LEGHD ALTAS \/ /J
\\ \ g | e T e sl
Croquis de la Zona interior del canal hasta progresiva 1+900 y Area de Maniobras

Croquis de la Zona exterior del canal desde progresiva 1+800 y Embocadura

En los eventos en los cuales, producto del relevamiento efectuado por el
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE o el REGULADOR, por su iniciativa o por
indicacién de ofra Autoridad Gubernamental Competente, determine que las
especificaciones de disefio establecidas en el Anexo 4 del presente Contrato,
requieran ser revaluadas o alteradas por no encontrarse una zona del cauce apropiada
para disefiar un canal adecuado, sin afectar las margenes fluviales (las cuales no
deben ser objeto de dragado), o bien por restricciones sociales o ambientales que no
sean responsabilidad del CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO estara eximido de
garantizar la implementacién de las Especificaciones Téchicas previstas en el Anexo
N° 4 en las Obras Obligatorias y de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo
N° 3, exclusivamente en el Tramo afectado y por lo tanto, el CONCESIONARIO podra
solicitar una ampliacién de los plazos establecidos para modificar el disefio y/o las
actividades de dragado, y en consecuencia, no sera penalizado en estos eventos,
dentro del periodo de ampliacion de plazo que le sea otorgado. Adicionalmente el
CONCESIONARIO debera informar de tal situaciéon al CONCEDENTE para que el
mismo realice las tramitaciones y coordinaciones con el Servicio de Hidrografia y
Navegacién de [a Amazonia, a fin de que esta circunstancia sea consignada en la
cartografia nautica y los avisos a los navegantes para la etapa de servicio.
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Niveles de Referencia

La profundidad minima disponible para la navegacion, que debe alcanzarse con el dragado,
se refiere a un “Nivel de Referencia” (NR), correspondiente al nivel que es superado el 90
% del tiempo (10 % de persistencia) para una recurrencia de 10 afos.

En el proyecto referencial se definen los niveles de referencia para los Malos Pasos, pero
el CONCESIONARIO debera recalcular los mismos una vez que disponga de un registro
suficiente de niveles en las Estaciones Limnimétricas.

La cota de fondo del canal en cada sector del rio es una variable que se define en funcién
de ia interpolacién lineal de los Niveles de Referencia, determinados en los limnimetros
instalados, la cual se realiza de acuerdo a la progresiva a lo largo del rio de los limnimetros
mas cercanos ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector del rio bajo analisis, y la
progresiva de este sector. Establecida la profundidad a dragar por debajo de! Nivel de
Referencia interpolado, ia geometria del Canal resulta directamente dependiente de los
niveles de referencia en los limnimetros que se definan.

Los valores de lectura de las reglas correspondiente al nivel de reduccion (NR) en el Rio
Marafién son los siguientes:

Estacion Rio NR adoptado
San Lorenzo Maraiion 5.90
Borja Mararfion 293

Utilizando el método de interpolacién antes indicado, en el estudio previc se establecieron
los niveles de reduccion correspondientes a cada uno de los Malos Pasos. Por otra parte,
en base a trabajos de nivelacion en cada uno de los Malos Pasos se establecieron las cotas
correspondientes a dichos niveles de reduccion, las que se muestran en la tabla siguiente:

Mal Paso ng:;}sﬁr‘v& Cota NR (msnm)

Estacién Limnimétrica Borja 1250 -

Mal Paso Kerosene 1215 138.089

Mal Pase Gasolina 1208 136777

Mat Paso Puerto Ellsa 1204 134.589

Mal Paso Bagazan 1127 125.335

Mai Paso Puerlo Laurel 1108 123852
Estacidn Limnimétriea San Lorenzo 1084 -

* Km0 en Sanle Rose {Ric Amazonas)

En el rio Ucayali, el Nivel de Referencia adoptado es igual a 136,25 msnm. La siguiente
tabla muestra los niveles de reduccion propuestos en el proyecto referencial para los Malos
Pasos del rio Ucayali.
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Matos Pasos Prt;ﬂrn\;,-}s.iva Colz NR (msrimn}
Espinal 120 132,29
Monte Blanco 235 123,36
T. Cornejo Portugatl 270 121
Santa Catalina 432 111,88
Yahuarango 473 108,67
Monte Belio 530 106,35
Painaco 593 101,70
Entrada ai Puinahua 605 101,03
Botivar 610 102
Pacaya 773 81,78
Santa Fe 822 g2
Salida det Puinahua 840 89
Yanashpa 830 86,69
Tibe Flaya 1003 86,69

* Kin G en Pucalips

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el
Nivel de Referencia estimado por la Direccién General de Transporte Acuatico (DGTA) y la
diferencia existente con el adoptado en el proyecto referencial, en Pucallpa, son los
siguientes:

N.R. Proyecto Referencial | N.R. Estimado por DGTA Diferencia
(m.s.n.m.) (m.s.n.m.} (m)
136,25 136,95 0,70

Se debera considerar inicialmente la cota del Nivel de Referencia igual a 136,95 msnm en
Pucallpa, ajustando todos fos valores de niveles de reduccién en los Malos Pasos, en el
marco del Estudio Definitivo de Ingenieria (ED!) a ser elaborado por el CONCESIONARIQ,
en base a la informacion que se obtenga en los limnimetros a ser instalados.

El valor obtenido en el proyecto referencial del andlisis estadistico de los niveles en
Yurimaguas para el Nivel de Referencia segln el criterio adoptado de 10 % de persistencia
para recurrencia 10 afios, es 127,05 m, y en cota absoluta el nivel de reduccion en
Yurimaguas resulté igual a 125,64 msnm.

Debido a la incertidumbre que genera considerar a San Regis en la determinacion de los
niveles de referencia en los Malos Pasos y considerando que cinco de estos Malos Pasos
se encuentran a distancias menores a 50 km de Yurimaguas, y que el mas alejado se
localiza a 104 km, en el proyecto referencial se adopté el criterio de transportar el Nivel de
Referencia definido en Yurimaguas, utilizando una pendiente media representativa de 9,6
cm/km, resultando en cada mal paso los siguientes niveles:

Progresivas
Luaa Acumuladas Cota del NR

gar desde (msnm)

Yurimaguas
Estacion Limnimétrica Yurimaguas 0 125.64
Mal Paso Paranapura 3 125.35
Mal Paso Providencia 5 124.77
Mal Paso Metrépolis 25 123.24
Mal Paso Oromina 32 122.56
Mal Paso Santa Maria 4 121.70
Mal Paso Progiese 70 118.92

Mal Paso Santa Cruz

104 115.65
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De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el
Nivel de Referencia estimado por la Direccion General de Transporte Acuatico (DGTA) y la
diferencia existente con el adoptado en el proyecto referencial, en Yurimaguas, son [0s

siguientes:
N.R. Proyecto Referencial | N.R. Estimado por DGTA Diferencia
(m.s.nm.) {m.s.n.m.) (m)
125,64 127,09 1,45

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha indicado que la Direccion de
Hidrografia y Navegacion (DHN) durante un monitoreo hidrografico realizado en el afio
2010, determindé que la diferencia de 1,414 m a restar a las lecturas de la regla para
llevarlas a cota sobre el nivel del mar, mencionada en el proyecto referencial, no debe ser
aplicada.

El CONCESIONARIO debera verificar la relacion entre el cero de la escala de Yurimaguas
y el Nivel Medio del Mar (tal como en el resto de los limnigrafos), y ajustar el Nivel de
Referencia en esta estacién y en el resto de los Malos Pasos, en consecuencia.

En el tramo entre Iquitos y Santa Rosa, los Niveles de Referencia con 10% de persistencia
para 10 afios de recurrencia, a ser adoptados iniciaimente para evaluar si existiera algin
Mal Paso (no identificado en los estudios antecedentes), son iguales a 107,94 msnm en
lquitos, ¥ a 0,21 m de lectura en la regla de Santa Rosa. E| CONCESIONARIO debera
verificar las cotas de los ceros de ambas regias y ajustar los Niveles de Reduccion durante
el EDI.

E! disefio nautico y consecuente dragado del canal de acceso al terminal portuario de
Iquitos, considera que la cota del Nivel de Referencia para la navegacion de barcazas es
el nivel 108,08 msnm, superado el 98 % del tiempo en promedio.

+ Profundidad Minima a ser Garantizada

El canal debe permitir la navegacion de la embarcacion de disefio con un calado de 6 (seis)
pies (1.83 m) en los malos pasos y de 9 (nueve) pies (2.74 m) en el canal de acceso al
terminal portuario de lquitos, cuando el nivel de agua sea igual o superior al Nivel de
Referencia.

La profundidad del canal debe determinarse considerando el calado con el que se desea
navegar mas una distancia de seguridad bajo la quilla o fondo de la embarcacion para
evitar gue el punto mas bajo del casco toque contra el lecho del rio, cubriendo un espacio
requerido para el asentamiento de la embarcacion cuando navega (squat) que se adiciona
al calado estatico, conformando asi el denominado calado dinamico, y una revancha de
seguridad para absorber imprecisiones en el dragado. Esta revancha de seguridad esta
% establecida en funcién del tipo de fondo, siendo el doble para fondos duros (rocas) que
para lechos blandos (arenas, lodos).

De este modo, la profundidad del canal debe establecerse adoptando como minimo una

revancha o margen bajo quilla de 0,3 m y una revancha o margen adicional de seguridad

de 0,3 m, en relacion al calado de la embarcacion de proyecto (barcaza o empujador) en
‘m,, \ el caso de lechos arenosos (blandos) y de 0,6 m en el caso de lechos rocosos.

Para el caso de los rios abarcados por la Concesion donde no se prevé la presenma de

-"a n.mwff agregando 2 pies (61 cm) adicionales bajo la quilla como margen necesario para la
seguridad de la navegacion. Ello implica que la “profundidad nautica” sera igual a 8 pies

(2.44 m).
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En el canal de acceso al Terminal Portuario de Iquitos, la “profundidad nautica” a ser
mantenida por el CONCESIONARIO sera de 11 pies (3,35 m); el sobredragado técnico
{denominado tolerancia de dragado) de 2 pies adicionales (61 cm) indicado en el Proyecto
Referencial, es una reserva para sedimentacion.

Cabe precisar que el CONCESIONARIO debera realizar un Sobredragado Técnico para
absorber la sedimentacién que pueda ocurrir desde el momento del dragado hasta la época
de vaciante en la cual se requiere que la profundidad del canal cumpla con el nivel de
servicio, tanto en los Malos Pasos como en el acceso a lquitos. La definicion de la
profundidad de este sobredragado es responsabilidad del mismo.

No obstante ello, la profundizacién del canal incluyendo este sobredragado debera
realizarse exclusivamente en el entorno de los Malos Pasos y el Canal de Acceso a ser
dragados, de tal manera que las zonas fluviales y del acceso a Iquitos donde naturalmente
se cumpla con las “profundidades nauticas” previamente definidas, no deben ser objeto de
dragado. Como consecuencia, cuando los niveles de agua sean iguales a los valores del
Nivel de Referencia en cada rio y en el Canal de Acceso al Puerto de lquitos, |a posibilidad
de navegacion estara restringida a embarcaciones con los calados de disefio previamente
definidos (6 pies en los Malos Pasos y 9 pies en el acceso a lquitos).

Los materiales que no pueden ser dragados con estos equipos con las condiciones de
produccion referenciales requeridas, son rocas, suelos finos muy compactos con valores
del Parametro “N” del Ensayo SPT estandar superiores a 15, y gravas gruesas con
Diametro D50 > 16 mm. Se denominaran a continuacion “suelos de dragado restringido”.

Los materiaies que pueden ser dragados con disminuciones significativas en la
productividad y en la distancia de bombeo para su disposicion, son las arenas muy gruesas
(D50 entre 1 y 2 mm), gravas muy finas (D50 entre 2 y 4 mm), gravas finas (D50 entre 4 y
8 m) y gravas medias (D50 entre 8 y 18 mm), asi como suelos finos compactos con ‘N
SPT” entre 8 y 15. Estos suelos se denominaran a continuacion "suelos especiales”. El
resto de los suelos se denominaran “suelos normales”.

5 En el caso de sedimentos granulares, la definicidn de las caracteristicas del sedimento, se
realizara mediante la obtencion de muestras para su analisis granulomeétrico, en cantidad
y distribucion areal suficiente para definir adecuadamente los volimenes de material
correspondientes a cada tipo de suelo dentro de la profundidad de dragado en cada Mal
Paso.

En el caso de sedimentos cohesivos, la determinacién de las caracteristicas de los
materiales podra efectuarse mediante calicatas (en caso de espesores bajos de dragado),
perforaciones y ensayos SPT. Estas determinaciones podran ser efectuadas en los
sectores de los Malos Pasos donde se presuma la existencia de suelos cohesivos
“gspeciales” o “de dragado restringido’, o donde los mismos sean eventualmente
encontrados durante las tareas de dragado.

La informacion obtenida mediante ensayos fisicos podra ser extendida a la totalidad del
area sujeta a dragado del Mal Paso, utilizando métodos indirectos aclisticos tales como
Subbottom Profiler u otros que sean propuestos por el CONCESIONARIO y aceptados por
el CONCEDENTE.

o Ubicacion de las Estaciones Limnimétricas

El CONCESIONARIO debera instalar como minimo trece (13) Estaciones Limnimétricas a
m‘%\ lo largo de los rios gue conforman el sistema de navegacion fluvial.

: La ubicacion aproximada de las mismas propuesta en el Proyecto Referencial se presenta
¢/ en las siguientes Tabla y Figura:

(2
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- Est "f’ffi Latitid = | _'fhgitUc[ ~~ Comentatio
Yurimaguas 5053 26545" | 76°06'17.74" | En puerto Yurimaguas
Santa Maria Huallaga 5°46'16.01" | 76°06 57.00" ——=
Progreso 5°38' 33.87" | 75°57 16.41" -

Santa Rosa 4°13 31.81” 69° 57' 7.44" En puerto Santa Rosa
lquitos AMAZONES 55 43 47 5" | 73° 14 10.67" | En puerto lquitos
Desembocadura Ucayali 4° 26' 13.39” 73°26' 59.54" —
Desembocadura Huallaga 51074 | 703y 24960 | Fremiealpoblado
San Lorenzo Marafon 7579 56.00" | 76°33 24.96" -

; ) " , » | Coincidentemente con
Borja 4°28'13.30 77°32'63.70 estaciones SENAMHI
Pucallpa 8024’ 1.27" 74° 31' 42.46” En puerto Pucallpa
Corneio Portugal Ucavali 7°28' 12.61" 74° 58 8.73" -——

Entrada al Puinahua ¥ 6°02' 30.40" | 74°5122.23" -——
Salida al Puinahua 5°09'12.11” | 74°0% 30.52" -—-

Debe considerarse que la Direccién de Hidrografia y Navegacion de la Marina de Guerra
del Perl se encuentra implementando una red de estaciones limnimétricas brindando
informacion en tiempo real en la pagina Web del Servicio de Hidrografia y Navegacion de
la Amazonia, la ubicacidon de las estaciones a cargo del CONCESIONARIO previamente
definida en el Proyecto Referencial, deberd ser ajustada de forma tal de que la informacion
generada no sea redundante y que sea adecuada para interpolar el plano de referencia
para la reduccién de sondajes de las batimetrias de los Malos Pasos, y para su empleo por
parte de los usuarios de la via navegable.

E! CONCESIONARIO debera proponer las localidades para su instalacién, considerando
criterios tales como la existencia de condiciones adecuadas para la vigilancia y control del
equipo, estabilidad de las margenes, condiciones fluviales apropiadas para su instalacion
a fin de asegurar su permanencia en el tiempo, y que pueda disponerse de vigilancia y
personal permanente capacitado para leer la escala limnimétrica y transmitir la informacion -
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4 veces por dia (horas 6, 10, 14 y 18, segun realiza normalmente el Servicio Nacional de

Meteorologia e Hidrologia — SENAMHI), en caso de falla del equipo automatico.

Con respecto a las estaciones que se encuentran en las desembocaduras de los rios
Ucayali y Huallaga, de no ubicarse una localidad apropiada para su instalacién, se podran
relocalizar de manera de determinar la cota del agua en la desembocadura por
interpolacion entre los niveles leidos en las estaciones mas cercanas de los rios Amazonas

y Marafién, segun corresponda.

Siendo que el equipamiento para registrar parametros meteorologicos tiene por objeto
colectar informacién complementaria a las estaciones meteorologicas del SENAMHI
disponibles en la cuenca Amazoénica, a los efectos del desarrollo de estudios hidrolégicos
e hidraulicos de los rios, su ubicacion espacial no necesariamente debe coincidir con la de
los limnigrafos, pudiendo proponer el CONCESIONARIO que algunos de los 13 equipos
previstos sean localizados en otros sitios dentro del drea de desarrollo de la Concesion,
justificando la ubicacién seleccionada para cada uno de ellos.

o Volumenes de Apertura

El CONCESIONARIO debera realizar todos los estudios de campo y gabinete necesarios,
en el marco del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI), para determinar los volimenes de
apertura del canal a ser dragado en todos los malos pasos que resuiten definidos en base
al relevamiento batimétrico inicial, y en el Puerto de Iquitos.

Los valores referenciales de estos volumenes, conforme al Proyecto Referencial, se

presentan en la siguiente Tabla:

o

Ancho de
Paso o Mal paso Km Profundidad 8’
Puerto Elisa 1204 12.6
Gasolina 1208 57.634
Kerosene 1215 14.752
Total (m°) 84.986

Ancho de Solera: 56 m + L212R

en curvas
Paso o Mal paso Km Profundidad: 8’
Cornejo Portugal 270 19.043
Bolivar 610 0
Santa Fe 822 224.054
Salida del Puinahua 840 14.03

Total (m®

en curva

7

Paso o Mal paso Profundidad §'
Progreso 150 0
Santa Maria 179 3355

Oro Mina 188 304.557

B Metropolis 195 218.673

A Providencia 211 301.024

&g Paranapura 217 37.603
e ) Total (m?); 1.197.357
s TOTAL (m’): 1.539.470

AN . N .
75| Version Final del Contrato de Concesion - Hidrovia Amazdnica

139



Se consideré ademas, un volumen de dragado adicional “imprevisto” correspondiente a
otros malos pasos no identificados y/o modificaciones de los malos pasos que pudieran
producirse en el lapso de tiempo entre la realizacion del Proyecto Referencial y el EDI, de
600.000 m®.

Estos valores no tienen en cuenta el sobredragado técnico para absorber la sedimentacion
que ocurra antes de la vaciante, ni el mantenimiento a ser realizado en el segundo afio, de
los canales dragados en el primer afio de las Obras de Apertura.

Los volumenes estimados considerando el sobredragado técnico estimado, se presenta a
titulo indicativo en la siguiente tabla:

204 Puerto Elisa 8
1208 Gasolina 85
1215 Kerosene 25
“Imprevistos” 72
Total ric Marafién 220
270 Cornejo Portugal 36
610 Bolivar 4
822 Santa Fe 328
840 salida def Puinahua 24
“Imprevistos” 206
Total rio Ucayali 598
150 Progreso 5
179 Santa Maria 458
188 Oro Mina 391
195 Metrépolis 295
211 Providencia 368
217 Paranapura 66
“Imprevistos” 572
Total tio Huallaga 2,155
Total “Imprevistos” 850
Total malos pasos 2,973
Puerto fquitos 900
Total General 3,873

El CONCESIONARIO debera realizar todos los estudios necesarios de sedimentacion,
apoyados en mediciones de campo y modelizaciones matematicas hidrosedimentolégicas,
que le permitan estimar los sobredragados técnicos a realizar para lograr que,
independientemente de las fechas en que se realicen los dragados de apertura, las
condiciones de los canales de navegacion cumplan con los Niveles de Servicio
establecidos, durante ia época de vaciante.

El volumen referencial del dragado del canal de acceso al Puerto de lquitos, para la
condicién de disefio nautico (sin sobredragado técnico), es igual a 800.000 m3, mientras
que con un sobredragado técnico para almacenar sedimentacién de 2 pies (61 cm), el
volumen se estimo en 900.000 m3 en el Proyecto Referencial.

El sobredragado necesario para cumplir con los Niveles de Servicio debera ser evaluado
por el CONCESIONARIO, censiderando la mayer dinamica sedimentologica fluvial en la
embocadura al rio Amazonas, en relacién con la existente en el rio ltaya, mediante una
modelizacion matematica hidrosedimentoldgica.
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+ Volumenes de Mantenimiento:

El CONCESIONARIO sera responsable de determinar los volumenes de dragado de
mantenimiento que deberd maneijar anualmente para mantener los niveles de servicio,
debiendo aplicar para ello metodologias y técnicas avanzadas incluyendo modelacion
matematica hidrosedimentolégica.

A modo referencial, el volumen de dragado de mantenimiento anual promedio estimado es
el indicado en el apartado A3 “Volumen anual promedio de Sedimentacion durante la Etapa
de Mantenimiento y Operacion (VS promedio), del Apéndice 3 del Anexo 4.

Zonas de Disposicion de los Sedimentos

Se deberan definir las zonas de disposicion en los malos pasos que se draguen durante la
Apertura, y ajustarlas posteriormente durante las tareas de mantenimiento, cumpliendo con
los criterios establecidos en el proyecto referencial, y evitando la generacion de impactos
ambientales significativos, segin surja de las medidas de mitigacién que se planteen en el
Estudio de Impacto Ambiental y se especifiquen en el Plan de Gestion Ambiental. No se
ubicaran descargas en proximidad de poblados o asentamientos a fin de evitar conflictos
sociales.

Se buscara identificar zonas del rio adecuadas para recibir el material dragado, donde no
haya influencias desfavorables a la estabilidad del canal dragado y que, por otra parte,
tiendan a mantener las secciones transversales del curso de agua, especialmente del brazo
principal si hubiera mas de uno. En base a las consideraciones anteriores, las areas de
vaciado o descarga se deberan localizar en el interior del rio, en zonas desde las cuales
no hay retorno hacia el canal dragado, en fosas profundas o en los extremos aguas abajo
y arriba de bancos de arena e islas o en canales secundarios.

Para las dragas CSD, las zonas de refulado de “suelos normales”, segun la definicion
establecida previamente, podran encontrarse a una distancia de la zona de dragado en el
Mal Paso de 200 m como minimo, hasta 2,5 km excepcionalmente. En caso de ser
necesario reducir la distancia de bombeo por consideraciones geomorfologicas, la distancia
minima sera propuesta por el CONCESIONARIO buscando evitar el reingreso del matetial
dragado a la zona de canal dragada en el Mal Paso, asi como reducir el riesgo de generar
en las adyacencias una nueva zona de Mal Paso que requiera dragado. En todos los casos,
el CONCEDENTE debera aprobar la ubicacion del drea de disposicion propuesta por el
CONCESIONARIO o proponer un area alternativa, antes de que el mismo ejecute la obra
de dragado. EIl CONCEDENTE remitird a la autoridad competente la informacion
suministrada por el CONCESIONARIO que sea necesaria para obtener la autorizacion de
vertido.

En caso del dragado de “suelos especiales”, las distancias de bombeo para la disposicion
del material con equipos CSD podran ajustarse para reducir la pérdida de productividad,
garantizando no obstante un retornc de material a la zona dragada no significativo. El
CONCESIONARIO debera emplear cabezales del cortador especiales para optimizar la
produccion del dragado de estos suelos, dentro de los limites maximos de produccion que
resultan de las potencias de cortador y bomba establecidas para las dragas en el apartado
“i. Requisitos Técnicos Referenciales para Dragas de Succion con Cortador (CSDy)". De
k igual manera que para los “suelos normales”, el CONCEDENTE debera aprobar la
R ubicacion del area de disposicién propuesta por el CONCESIONARIO o proponer un area
T / alternativa, antes de que el mismo ejecute la obra de dragado.

En caso de que la presencia de “suelos especiales” entre los materiales a ser dragados,
combinada con la distancia a la zona de disposicion que sea aprobada por el

3
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CONCEDENTE, produzcan una merma de productividad significativa con respecto a la
correspondiente a “suelos normales”, el CONCESIONARIO podra solicitar una ampliacion
de los plazos establecidos para cumplir con los Niveles de Servicio, presentando la
justificacién correspondiente. La ampliacién de plazos podra ser aprobada, modificada o
denegada por el CONCEDENTE fundamentando su decisidn, y contando con la opinidn
favorable del REGULADOR.

En el caso de encontrarse “suelos de dragado restringido” dentro del area del canal de
navegacion por encima de la cota del lecho correspondiente al Nivel de Servicio, el canal
de navegacion se debera desplazar a una zona del lecho con suelos normales o
especiales.

En caso de no ser ello posible por no encontrarse una zona del cauce apropiada para
disefiar un canal adecuado sin afectar las margenes fluviales (las cuales no deben ser
objeto de dragado), el CONCESIONARIO estard eximido de garantizar los Niveles de
Servicio, exclusivamente en el Tramo afectado. Ademas, la presencia de "suelos de
dragado restringido” en el fondo del canal y la cota del lecho resuitante respecto al Nivel
de Referencia, debera ser informada proveyendo al CONCEDENTE un relevamiento
batimétrico del Mal Paso afectado, para que éste realice las tramitaciones y coordinaciones
con el Servicio de Hidrografia y Navegacion de la Amazonia, a fin de que esta circunstancia
sea consignada en la cartografia nautica y los Avisos a los Navegantes.

No obstante el dragado de “suelos de dragado restringido”, podra eventuaimente ser
realizado mediante la aplicacidén de alguno de los procedimientos especificados en las
Clausulas 6.26 a 6.31 correspondientes a Obras Adicionales.

Para las dragas TSDH, las zonas de vaciado podran encontrarse enfre 1 km y 5 km del
baricentro volumétrico del area de dragado en cada Mal Paso. Excepcionalmente el
CONCESIONARIO podra proponer reducir la distancia a la zona de vaciado hasta 500 m,
o incrementarla hasta 7 km o0 mas si fuese necesario, 10 cual sera sometido a aprobacidn
por parte del CONCEDENTE contando con la opinidn favorable del REGULADOR,
previamente al inicio de las tareas de dragado en el Mal Paso.

Solamente en condicicnes de muy bajo nivel de los rios que impidan la normal operacion
de las dragas, resfringiendo excesivamente la produccién de los equipos, o impidiendo la
navegacién de las dragas de succion por arrastre (TSHD) con la cantara cargada, se
autorizara la utilizacion de técnicas de vertido sobre los laterales del canal (tipo
“‘rainbowing”) a los efectos de limpiar Malos Pasos gue no cumplan con los niveles de
servicio. En tales casos, el CONCESIONARIO debera informar de tal situaciéon al
CONCEDENTE justificando la necesidad de aplicar estos procedimientos, y obtener la
aprobacion del mismo, contando con la opinién favorable del REGULADOR, previamente
al inicio de estas tareas.

No se permitird la descarga del material impulsado por “rainbowing” en zonas riberefias
terrestres.

De acuerde a lo indicado en los Términos de Referencia del EIA-d, la calidad de [os
sedimentos fluviales sera evaluada tomando en consideracién, a tales efectos, las normas
publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasilefio (CONAMA} Resolucién
N° 454/2012. En el caso se encuentre concentraciones superiores al Nivel 1 de la
resolucion del CONAMA se seguiran los procedimientos establecidos en la misma para
definir el modo del dragado y disposicion de los sedimentos involucrados.

Las zonas donde se hallen estos sedimentos seran tratadas, a los efectos de las acciones
a ser realizadas para tratar de mantener los Niveles de Servicio en el sector involucrado,
de la misma manera gque se describe previamente para los “suelos de dragado restringido”.
Las acciones a ser realizadas para caracterizar estos suelos desde el punto de vista
ecotoxicoldgico y eventualmente proceder a su disposicién confinada o al desarrollo de
estudios especificos (bioacumulacién, entre otros) para su disposicién en el medio
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acuatico, incluyendo todos los trémites legales correspondientes conforme a la
normatividad aplicable, seran responsabilidad del CONCEDENTE, quien podra realizarios
a través del CONCESIONARIO o mediante terceros, conforme a los procedimientos
especificados en las Clausulas 6.26 a 6.31 correspondientes a Obras Adicionales.

il. REQUISITOS TECNICOS DEL PLAN DE MONITOREO

Los relevamientos batimétricos minimos a ser ejecutados para el disefio inicial del canal y
durante la Explotacion, deben respetar las siguientes especificaciones, las cuales pueden ser
ajustadas en el marco del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI), bajo la aprobacion del
CONCEDENTE:

1. Relevamiento General en Crecida {para planificacién de las tareas anuales):

El mismo se realizara en época de crecida, preferentemente entre los meses de enero y marzo
de cada aflo, y el espaciamiento entre perfiles transversales para el relevamiento inicial que
se realice al comienzo del periodo de operacion sera de 500 m en la totalidad de la traza del
canal de navegacién dentro del ambito de la Concesion abarcando de costa a costa hasta la
profundidad que permita el sistema de medicidén (aproximadamente un metro). Se entiende
como costa el limite del cauce fluvial en condiciones de aguas medias, es decir, el
relevamiento debe abarcar el cauce fluvial sin incluir la planicie de inundacion en creciente.
En los sectores de donde existan diversos brazos se relevara el brazo que sea utilizado
habitualmente para la navegacion en época de vaciante, y adicionalmente los brazos
navegables principales que potencialmente pudieran constituirse en una alternativa para la
navegacion en vaciante (hasta un maximo de dos brazos adicionales si hubiese mas de dos).
Se relevara ademas un perfil longitudinal buscando seguir el thalweg (zona de mayores
profundidades) identificado en los perfiles transversales, con el cual se verificara la presencia
o no de malos pasos en el tramo intermedio entre los perfiles transversales relevados.

En los malos pasos que se determinen se relevaran secciones cada 50 metros, con 400 m de
ancho aproximadamente centrado en el eje del canal de navegacion (o abarcando toda la
seccion del brazo navegable cuando su ancho sea menor). Se relevara ademas un perfil
longitudinal del thalweg.

En el canal de acceso al Puerto de Iguitos se relevaran secciones cada 50 metros que
abarquen el ancho de disefio del mismo mas 100 metros a cada lado, o hasta llegar a la costa,
lo que ocurra antes, y un perfil longitudinal por el eje del canal. En [a embocadura al rio
Amazonas se realizaran perfiles paralelos al eje del canal, espaciados cada 50 m, de longitud .
suficiente para verificar las profundidades en la barra que suele cerrar el acceso al rio itaya

Luego del relevamiento general inicial del primer afio, en todos los sectores del canal de
- navegacion en los cuales resulte evidente por los relevamientos previos, que no hay
posibilidad de que existan malos pasos, con acuerdo del CONCEDENTE, el espaciamiento
entre perfiles podra ser de 1000 m, abarcando también los diferentes brazos principales si
hubiera mas de uno con iguales especificaciones que las indicadas para el relevamiento
inicial. Se deberé verificar igualmente la presencia de malos pasos intermedios mediante un
perfli longitudinal del brazo correspondiente al canal navegable.

En el caso de aquellos malos pasos que sean objeto de modelizacién matematica
hldrosedlmentolog:ca se relevaran todos los brazos activos que permitan representar
adecuadamente el flujo y los procesos sedimentolégicos en la seccidn dragada.
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El relevamiento General en Crecida no se tendra en cuenta para la verificacion del
cumplimiento del Nivel de Servicio (dado que en aguas altas las profundidades son
suficientes), salvo en tramos de acceso portuario, donde de encontrarse un incumplimiento,
el mismo debera ser subsanado dentro de los plazos establecidos en el Cuadro de
Penalidades.

El Relevamiento General en Crecida se realizara en presencia de un equipo de hasta tres
personas designadas por el REGULADOR y hasta dos personas designadas por el
CONCEDENTE, a quienes el CONCESIONARIO debera brindar las facilidades de transporte
fluvial, alimentacién y pernocte en condiciones equivalentes que al personal calificado propio
que estara a cargo de los relevamientos. El procedimiento a ser utilizado para la verificacion
de todos los relevamientos en los que participe en REGULADOR y/o el CONCEDENTE se
presenta en el numeral 5.

2. Relevamiento de Verificacion en Vaciante:

Este relevamiento servira para definir necesidades eventuales de dragado de mantenimiento
durante la época de Vaciante, o bien para ajustar |a traza del canal de navegacion si el mismo
se hubiera desplazado. El mismo se realizara entre los meses de julio y agosto, y su alcance
sera el siguiente:

¢+ A lo largo de todo el canal de navegacién dentro del ambito de la Concesion, se
deberan realizar dos perfiles longitudinales a lo largo de las lineas del veril del canal
(que definen el ancho de solera del mismo), a los efectos de verificar la inexistencia
de nuevos malos pasos. No sera necesario relevar otros brazos si los hubiera, salvo
en los tramos donde se detecten malos pasos y resulta factible que el brazo mas
favorable para definir la traza del canal de navegacién esté cambiando por evolucion
morfolégica.

« Enlos Malos Pasos que se hayan identificado en el relevamiento general en Crecida,
y en los nuevos Malos Pasos que eventualmente se determinen mediante el
relevamiento de verificacion en Vaciante, asi como en el canal de acceso al Puerto de
lquitos, el relevamiento de verificacion seguira las mismas especificaciones que el
relevamiento en Crecida, si bien la longitud de las secciones transversales estara
restringida por el menor nivel de agua. La sonda monohaz podra emplearse en modo
de doble frecuencia para identificar si eventualmente existiera una capa de sedimentos
no consolidados (barro fluido), si bien la cota del lecho se determinara mediante la
frecuencia superior, salvo indicacién en contrario del CONCEDENTE. Se permitira
reemplazar el esquema de relevamiento de perfiles con sonda monohaz, por un
relevamiento areal con sonda multihaz {(Multibeam) de igual extensién espacial. En
caso de emplearse relevamiento multihaz debido al detalle que el mismo permite
obtener, se otorgara un margen de folerancia en las cotas de la solera y talud, las
cuales deberan cumplir los niveles de servicio en coincidencia con los perfiles
transversales y longitudinales previamente indicados (extractados en este caso del
modelo digital del lecho obtenido con el relevamiento multihaz), pero en el resto del
area del canal podran encontrarse sectores por encima de los valores de disefio que
definen el Nivel de Servicio, con una tolerancia de hasta 10 cm y cubriendo hasta un
10% del area nautica dragada.

 Enlos malos pasos gue se hayan identificado en el relevamiento general en Crecida,
y en los nuevos que eventualmente se determinen en el relevamiento de verificacion
en Vaciante, asi como en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, el relevamiento de
verificacion tendra el mismo alcance que el relevamiento en Crecida.
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El relevamiento de Verificacion en Vaciante debera mostrar el cumplimiento del Nivel de
Servicio.

El Relevamiento de Verificacién en Vaciante se realizara en presencia de un equipo de hasta
tres personas designadas por el REGULADOR y hasta dos personas designadas por el
CONCEDENTE, a quienes el CONCESIONARIO debera brindar las facilidades de transporte
fluvial, alimentacién y alojamiento en condiciones equivalentes que al personal calificado
propio que estard a cargo de los relevamientos. El procedimiento a ser utilizado para la
verificacion de todos los relevamientos en los que participe en REGULADOR y/o el
CONCESIONARIO se presenta en el numeral 5.

3. Relevamientos pre — dragado y post — dragado:

Los mismos se realizaran en cada Mal Paso, inmediatamente antes del inicio de las tareas de
dragado en el mismo, e inmediatamente después de dar por finalizadas las mismas. El
espaciamiento entre secciones transversales en las zonas a ser dragadas serg de 25 metros,
y la extensidn de cada perfil debera ser de 150 m a cada lado del eje del canal definido en el
disefio nautico del mismo. Se relevaran ademas 3 perfiles longitudinales, uno por el eje, y uno
por cada pie de veril, definiendo el ancho de solera del canal. El relevamiento de predragado
no se tendra en cuenta para la verificacién del nivel de servicio, siempre que el mal paso en
cuestion sea dragado dentro de los plazos previstos en el Cronograma de Obra con un margen
temporal del 50 % en exceso. El relevamiento de postdragado debera mostrar el cumplimiento
del Nivel de Servicio,

En todos los casos se requiere la realizacion de batimetria y no de taquimetria. Se debera
definir la posicion de la margen empleando imagenes satelitales actualizadas adecuadas.

Se permitira reemplazar el esquema de relevamiento de perfiles con sonda monohaz, por un
relevamiento areal con sonda multihaz (Multibeam) de igual extensién espacial. En caso de
emplearse relevamiento multihaz, debido al detalle que el mismo permite obtener, para el
relevamiento de postdragado se otorgara un margen de tolerancia en las cotas de |la solera y
talud, las cuales deberan cumplir los niveles de servicio en coincidencia con los perfiles
transversales y longitudinales previamente indicados (extractados en este caso del modelo
digital del lecho obtenido con el relevamiento multihaz), pero en el resto del area del canal
podran encontrarse puntos por encima de los valores de disefio que definen el nivel de
servicio, con una tolerancia de hasta 10 cm y cubriendo hasta un 10% del area nautica
dragada.

| El CONCESIONARIO debera presentar los planos preferentemente con las siguientes
¥ escalas, que pueden ser modificadas por el CONCEDENTE:

- Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala 1/10.000

- Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala horizontal 1/10.000, Escala
Vertical 1/500

- Planta de detalle de los malos pasos: Escala 1/5000

- Secciones transversales de los malos pasos: Escala horizontal 1/5000, Escala
Vertical 1/500

- Se utilizara el Datum de referencia WGS' 84, con proyeccién cartografica Universal
Transversal de Mercator (UTM)

4. Relevamientos de supervision:

Version Final del Contrato de Concesién - Hidrovia Amazénica 145




El REGULADOR podra solicitar en forma inopinada la realizacién de dos actividades de
verificacidn consistentes en relevamientos batimétricos, a ser realizados en las cantidades,
condiciones y plazos de notificacion previa que se especifican en la Clausula 8.4 a).

5. Especificaciones sobre los procedimientos de verificacion de los relevamientos:

La realizacién de los relevamientos batimétricos requiere que el CONCESIONARIO disponga
y opere un sistema instrumental integrado que permita, simultaneamente y en tiempo real,
establecer y controlar la derrota de navegacién y determinar la posicion de la embarcacion de
relevamiento y la profundidad del lugar; al mismo tiempo, el sistema debe permitir “almacenar”,
en el disco duro de una computadora portatil (“notebook”), toda la informacion recogida.

A efectos del posicionamiento se deberdn utilizar receptores D — GPS, los cuales podran
recibir correcciones, de precision submétrica, sea de “Estaciones de Referencia” fijas como a
partir de datos correspondientes al servicio OmniSTAR o similar; este tipo de sistema no
requiere de la instalacién de “Bases” o “Estaciones de Referencia” ya que las correcciones
son emitidas por un satélite y generadas a partir de {a informacién producida por diversas
estaciones terrestres permanentes.

Las profundidades seran determinadas mediante un ecosonda hidrografica digital monohaz
de doble frecuencia que, simuitaneamente, realizara un registro continuo sobre papel
termosensible, siendo la escala de dicho registro seleccionada de acuerdo a las profundidades
esperables; al mismo tiempo, mediante un cable de datos, se transferira la informacién a una
computadora portatit (“notebook”) que, a su vez, debe recibir la informacién de sincronizacién
temporal y las coordenadas instantaneas.

Se permitird reemplazar el esquema de relevamiento de perfiles con sonda monchaz, por un
relevamiento areal con sonda ultihaz (Multibeam) de igual extensién espacial.

Al inicio y al final de cada jornada de relevamiento se efectuara el contraste y la calibracién
del ecosonda por el método de "control de barra" que consiste en bajar, directamente por
debajo del “transducer” y por medio de una escala graduada, un "blanco acustico”, anotando
las profundidades registradas en el ecosonda. En caso de existir diferencias entre la
profundidad del "blanco acustico” y la leida en el ecosonda, las mismas deberan ser
incorporadas, posteriormente, durante el tratamiento de la informacién batimétrica.

La verificaciéon de cualquiera de los relevamientos previamente indicados, por parte del equipo
de personas designado por el REGULADOR y/o el CONCEDENTE, se realizara aplicando el
siguiente procedimiento:

El equipo de verificacion acompafara al personal del CONCESIONARIO en forma
permanente durante las mediciones, verificando los siguientes aspectos:

a) El correcto funcionamiento y la calibracién del ecosonda, mediante el método de
“control de barra®, de tal manera de asegurar que esta registrando correctamente las
profundidades, dentro de las tolerancias de disefio del equipamiento.

b) La disponibilidad y recepcion de los niveles limnimétricos en las estaciones ubicadas
inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del area de relevamiento, para la posterior
reduccion de sondajes por pendiente hidraulica.

c) El correcto registro digital de los datos de profundidad medidos, con su posicion X, Y
y tiempo.

d) La correcta medicién y registro de la profundidad de! transductor, a los efectos de la
posterior consideracién de este parametro para la reduccién de sondajes.

T,
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e) La operatividad del sistema de posicicnamiento.
E! correcto funcionamiento del registro en papel termosensible.

) La adecuada velocidad de navegacién y la correcta alineacion de la embarcacion de
relevamiento a lo largo de cada perfil relevado de acuerdo a la planificacion efectuada,
dentro de las tolerancias normales en este tipo de tareas.

.2

El ecosonda y el equipo de medicion sera operado por el personal del CONCESIONARIO,
bajo control del personal del equipo de verificacion, quienes al finalizar el relevamiento,
descargaran en medios de almacenamiento digital propios, los archivos correspondientes a
los datos de posicién, profundidad y tiempo medidos (“datos crudos” sin reducir ai Plano de
Referencia), asi como los datos de niveles limnimétricos.

Los procesamientos de datos batimétricos podran ser realizados en paralelo por el
CONCESIONARIO y por el equipo de verificacion, de forma tal de validar tanto el
procedimiento de reduccién de sondajes empleado por el CONCESIONARIO (considerando
la pendiente hidraulica en funcion de la variacién del nivel del rio y la inmersion del
“transducer”), como los resultados que éste obtenga de profundidades relativas al Nivel de
Referencia para la navegacion.

En la eventualidad de emplearse ecosonda multihaz (Multibeam) para cualquiera de los
relevamientos a ser realizados por el CONCESIONARIQ, y en caso de ser requerido por el
CONCEDENTE y/o el REGULADOR, el CONCESIONARIO brindara a los mismos los medios
de software y capacitacién necesarios para verificar el relevamiento a partir de los datos
generados por la ecosonda.

En todos los casos, el CONCESIONARIO entregara al REGULADOR y al CONCEDENTE, los
archivos de datos de profundidad “X, Y, Profundidad” en formato ASCII, y los planos de puntos
de sondaje y curvas batimétricas, en formato PDF (Adobe Acrobat) y en formato editable DWG
{AutoCAD).

. REQUISITOS TECNICOS DEL SISTEMA DE INFORMACION A LA NAVEGACION

La informacion referida a los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del
acceso al puerto de Iquitos y de las modificaciones propuestas de la traza del canal de
navegacidn, deberan ser brindadas por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, en un plazo
maximo de 7 Dias luego de realizado el relevamiento batimétrico respectivo.

En cualquier momento del afio, si se verifica a través de un relevamiento que no se cumplen
los Niveles de Servicio en el canal disefiado con la traza previamente definida, pero si se-
cumplen en caso de efectuar un corrimiento de la traza del mismo (que respete las condiciones
de disefio establecidas), el CONCESIONARIO podra proponer un cambio en la traza del canal
(el cual debera ser comunicado al CONCEDENTE en el plazo de 7 Dias previsto para ello).

Esta medida permite en general reducir las necesidades de dragado de mantenimiento,
‘minimizando los costos e impactos morfolégicos asociados.

El CONCEDENTE debera verificar en un plazo de 7 Dias que la nueva traza no contraviene
las normas de disefio adoptadas, en cuyo caso aprobara tal modificacion y efectuara la
difusion de la informacion correspondiente a los Usuarios, considerandose en tal caso que no
se ha producido un incumplimiento los Niveles de Servicio.
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IV. REQUISITOS TECNICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE QUIRUMAS

La eliminacién en los plazos previstos de los palos o troncos incrustados en el lecho
(quirumas) en la zona del canal, sera verificada visualmente por el Supervisor, en recorridas
del Canal que realizara en forma aleatoria.

El CONCESIONARIO debera georreferenciar la ubicacién de cada una de las quirumas
detectadas en el lecho, y mantener un registro del retiro de cada una de ellas. Se consideraran
como una sola unidad de georreferenciacién, todas las quirumas existentes en un radio de 10
metros.

V. REQUISITOS TECNICOS DE LOS EQUIPAMIENTOS A SER UTILIZADOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

Tal como se indicé en las premisas, los requisitos técnicos de los Equipamientos, difieren
segln los mismos sean considerados Bien de la Concesién o si son equipos que provee el
CONCESIONARIO para realizar las Obras Obligatorias.

Los primeros son de cumplimiento obligatorio, los segundos en cambio son “referenciales’, lo
cual significa que si el CONCESIONARIO demuestra que las capacidades de produccién de
los equipos propuestos, considerando las condiciones de trabajo en la Hidrovia Amazénica,
igualan o superan las que tendrian los equipos que cumplan con los requisitos referenciales
indicados en el presente Anexo, los mismos podran ser aprobados por el CONCEDENTE.

Correspondientemente, las especificaciones técnicas de los equipos auxiliares son también
referenciales, por lo que pueden ser modificadas por el CONCESIONARIO, presentando la
justificacion correspondiente en cuanto a su adecuacion para realizar la tarea encomendada.

Las especificaciones de los equipos que no son Bien de la Concesion, seran objeto de una
validacion por parte del CONCEDENTE, a los efectos de verificar la razonabilidad de su
incorporacién, en relacion con las producciones de dragado necesarias para obtener los
niveles de servicio, cumpliendo con las restricciones de vertido de sedimentos planteadas en
los documentos del Proyecto.

Estos equipos podran ser reemplazados por el CONCESIONARIO por otros de similar
produccion, cuando sea necesario, presentando al CONCEDENTE la justificacion
correspondiente para su validacidn.

Los equipos que seran considerados Bien de la Concesién y que requieren Especificaciones
Técnicas detalladas (las cuales forman parte del EDI} son:

Tipo de Equipo Descripcion Cantidad

De Medicion Estaciones Limnimétricas 13
Draga de Succién por Arrastre con Cantara (TSHD) y su 1

De dragado equipo auxiliar {lancha de apoyo y equipo topobatimétrico)
Dragas menores Multiproposito 2
Equipamiento para extraccion de quirumas, compuesto por

De extraccion de | una (1) embarcacion tipo motonave, una (1) astilladora y una 2

guirumas {1} gria hidraulica

Requisitos técnicos obligatorios para equipos a ser inventariados como “Bien
de [a Concesién”
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i Reaquisifos Técnicos Obligatorios para una Draga de Succién por arrastre con cgntara
(TSHD) a ser incorporada como Bien de la Concesitn:

Draga de succioén por arrastre con cantara (HOPPER o TSHD) hendible de porte
pequefio, con equipo de aspiracion del lecho y descarga a cantara, para dragado de
limos, arenas y gravas, con certificado de navegacion restringida en aguas fluviales,
con las siguientes caracteristicas principales:

Capacidad de cantara; no menor a 450 m?
Cafado maximo correspondiente al Francobordo Tropical en
agua dulce (Tropical Fresh — TF), para una draga de 450 m? 2,85 m

de capacidad de céntara, inferior a:
Calado méximo correspondiente al Francobordo Tropical en

agua dulce (Tropical Fresh — TF), en caso de que la 330m
capacidad de cantara de la draga sea superior a 450 m?, ’

inferior a;

Diametro tubo de aspiracion; no menor a 275 mm
:ri);?jg?la de la bomba de dragado sumergible instalada en la o menor a 200 HP
Potencia en [a propulsion: no menor a 2 x 290 HP
Velocidad de navegacién cargada: 7 nudos
Generador principal de aggsonamlento de la bomba de 1o menor a 220 KVA
dragado y compresores (*);

Potencia del motor Diésel que impulsa generador(*): no menor a 260HP
ycohtic;ru gnesel de impulsién de las bombas Hidraulicas y de o menor a 50HP
Motor Diésel de impulsion del generador de la red general e 1o menor a 50HP

hidraulica(™):
Profundidad maxima de dragado: no menor a 15m
(*) La bomba de dragado y los compresores pueden ser accionados desde el generador principal (sin
necesidad de contar con un generador exclusivo), el cual deberd en tal caso, contar con suficiente potencia
para atender todas las necesidades que puedan presentarse simultaneamente para |las acciones de dragade
y de propulsion.

Dado que una draga de succion por arrastre (TSHD) sera considerada "Bien de la |
Concesion”, las especificaciones técnicas deben tener en cuenta altos estandares de ‘
calidad, tales como los especificados en el siguiente folleto que se presenta a modo |
ifustrativo, para el caso de una draga con certificado de navegacion no restringido. J
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ii.

Yoo i

Caracteristicas tipicas de una draga de succion por arrastre (TSHD)

GENERAL DREDGE SYSTEM
Basle functions Maintenance trailing suclion dredging Tralllng suction system 1% 4060 mm trailing suction pipe
Classification Bureau Veritas 1% diesel driven dredge pump
1, #Hull, #MACH, Hopper Dredger, 1% fixed overflow
unrestricted navigation, AUT-UMS Discharge system 2x  rod actuated botlom deors
Supporfing systems 1% diesel driven jet water pump
DIMENSIONS
Length o.a. 4910 m AUXILIARY EQUIPMENT
Length b.p.p. 46.85 m Networks 400 V230V -50 Hz
Beam mid. 1100 m Generator sels 2x CAT C6.6, 143 ekW at 1508 rpm
Depth mid. 400 m
Draught summer 320 m DECK LAY-OUT
Deatweight {summer) 760 1 Anchor mooring winch 1x  hydrasilic, with two warping heads
Hopper volume 500 m’ Capstans 2% hydraulic, each 2§ pull
Deck crane 1% knuckle boom 27tat86m
TANK CAPACITIES {harbour)
Ballast water 208 m?
Fuet ofl 60 m’ ACCOMMODATION
Polable waler 3% m Crew 10 persons
Sewage 3 m
NAUTICAL AND COMMUNICATION EQUIPMENT
PERFORMANCES {APPROX.) Radar system ix  X-band
Speed {al summer draught) 85 kn GMDSS Area A3
Fraliing dredging depth %5 m
Grab tredging depth (option} 15 m OTHER OPTIONS
Rainbow distance (option) 40 m Dedicated bow thruster ix dlesel driven, 258 kW, FPP
Discharge length (option) 850 m Trailing suction system 1% light mixture overboard
ix telescopic overview
PROPULSION SYSTEM Discharge system 1x  self emplying system
Main engines 2x CATCH Supporting system 1x degassing system
Propulsion povrer 2% 300 KW at 1800 rpm Grab crane 1 diesel-hydraufic, Btat 10 m
Propeflers 2x 1050 mm, FPP, azimuth in nozzle Buckst 1% 25m®
Bow thruster 1x 224 KW, jet waler feed Dredging seftware 1% Indication package
1x  extended automation
1%  dredge tracking

Caracteristicas tipicas de una draga TSHD a ser adquirida
(Fuente: http.//www.damendredging.com/en/productsftrailing-suction-hopper-dredgers)

Si el CONCESIONARIO deseara utilizar otras dragas adicionales del tipo TSHD,
debera proponer al CONCEDENTE sus caracteristicas de la misma manera que para
las dragas CSD, solamente a los efectos de una verificacion de su aptitud.

Eaquipo Auxiliar Obligatorio para la Draga de Succién por arrastre (TSHD) a ser
Incorporado como Bien de la Concesion:

Una lancha de apoyo de los trabajos, potencia no menor a 2 x 100 HP y alojamiento
para cuatro tripulantes. Un equipamiento completo para levantamientos
topobatimétricos: Sistema DGPS, ecosonda registradora de doble frecuencia (190 kHz
— 210 kHz / 30 kHz — 36 kHz), estacién total, nivel, etc.

Un equipamiento completo para levantamientos topobatimétricos (Sistema DGPS,
ecosonda registradora, estacion total, nivel, etc.).

Requisitos Técnicos Obligatorios para Dragas de Cortador menores a ser incorporadas
como Bien de fa Concesion:

El CONCESIONARIO debera contar con dos equipos de dragado de menores
dimensiones trabajos de refuerzo en la apertura y el mantenimiento, tanto en los malos
pasos como en el Puerto de lquitos, los cuales seradn considerados Bien de la
Concesidn,

El CONCESIONARIO debera entonces adguirir equipos anfibios del tipo Watermaster
modelo Classic IIf o |V o similares, de bajo peso autopropulsados, con una gran
cantidad de funciones de dragado segun los dispositivos intercambiables disponibles,
cOmo ser.

- Retroexcavadora
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iv.

- Succidn con cortador con refulado por canerias o dispersor
- Cangilén con cortador y bomba sumergida para vegetacion acuatica
- Cuchara de almeja, etc.

- Adicionalmente el equipo dispondra de una grua de servicio hidraulica de 960 Kg
de capacidad. A continuacidn se presenta informacién sobre las principales
especificaciones técnicas del Equipo Multipropdsito:

Eslora casco. 11,00 m
Manga (casco): 3,30 m
Altura; 3,15m
Calado: 0,50-080m
Peso; 17 ton
Capacidad de bombeo de sblidos: 50 a 100 m3/h
Profundidad optima de dragado: dm

Requisitos Téchicos Referenciales para Equipos destinados al retiro de quirumas

El CONCESIONARIO debera disponer de embarcaciones provistas de una grua con
una capacidad de izaje suficiente para levantar grandes troncos, y de una maquina
astilladora que triture las ramas mas finas {de hasta unos 20 cm de diametro) y las
convierta en elementos almacenables en un depdsito ad — hoc sobre cubierta.

Periddicamente la embarcacion descargara en tierra el producto de su recoleccion,
tanto en forma de troncos o de astillas; en funcidn de las dimensiones del conjunto y
de los pesos del casco y la maquinaria instalada sobre él se estima que en cada viaje
la embarcacién podria transportar entre 150 y 180 toneladas de detritos vegetales
retirados del cauce fluvial. El producto en forma de chips, puede tener usos
secundarios en tierra que incluyen su utilizacion como combustible y para la fabricacion
de “compost” que puede, a su vez, emplearse en la mejora de las condiciones de los
suelos. Estas embarcaciones deberan estar disponibles para atender prioritariamente
las zonas del canal de navegacion, cumpliendo los niveles de servicio definidos.

Se deben respetar los siguientes procedimientos y autorizaciones para descargar los
chips de madera, producto del procesamiento de las quirumas, vigentes a la fecha o
que se implementen en el futuro.

El manejo de los productos recolectados en forma de troncos o astillas, una vez
descargados en tierra, deben ser tratados en concordancia al Decreto Supremo N°
057-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sélidos”.

l.as especificaciones referenciales de los equipos necesarios para estas tareas son
las siguientes:

Cantidad|  Equipo =
Motonave con Equipamiento para eliminacion P , ,
. o . otencia > 2 x 300HP, grba
2 de quirumas y alojamiento personal. Capacidad . '
minima de alojamiento de 8 personas. capacidad>10tn. Trozadora de troncos.

Requisitos Técnicos Obligatorios de Limnigrafos (Estaciones hidrometeorofégicas

automaticas)

Las Estaciones Automaticas deberan ser del tipo utilizadas para la medicion de
parametros tanto hidrologicos como meteorologicos, de tipo auténomo, con
alimentacion de energia a través de panel solar y bateria, con comunicacion via
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satélite, telefonia celular GSM/GPRS y via radio (radiomodems), entradas analdgicas
y digitales para poder conectar sensores de nivel de precipitacion y meteorologicos, y
un sistema de proteccidn contra descargas atmosféricas.

Los parametros meteoroldgicos a registrar en la estacion meteorolégica automatica
(EMA), ademas de la precipitacién (pluviémetro) citada en el proyecto referencial,
seran como minimo los siguientes: Temperatura, Velocidad y direccién del viento,
Humedad, Presién Atmosférica y Radiacion Solar.

El conjunto de sensores previstos es equivalente a los que disponen las Estaciones
Hidro-Meteorolégicas Automaticas “A” del Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia (SENAMHYI), cuyas especificaciones de registro son las siguientes:

Periado

Variable Funcién 10 Unidad  Decimales
Min  Herario  Dilarie
Instantanea X o 1
Temperatura del  Promedio X oC 1
alre Méxime X oc 1
Minimo X agC 1
Instantanea X % HR Q
Promedio X % HR 0
Humedad del alre Méxima X o HR 0
Minimao X % HR Q
Resuitante X m/s 1
. Promaedio vect, de
gie:ﬂ:'ndad del los 10 min. Gitimos
de cada hora X my/s 1
Racha X my/s 1
Resuitante X Grados Q
Direccién del Promedio vect. de
Viento los 13 min. dltimos
de cada hora X Grados Q
Racha X Grados Q
. Instantanee X hPa 1
Presion s
PN Méximo X hea 1
Atmosférica Minlmo X hea 1
Acumulade X X mm 1
Precipitacion Intensidad X
. mmy/rmin 1
Energia Solar Integrado X W/m2 0
Instantanec % ™ 2
Nivel de Agua Promadio X X M 2
Maximo X M 2
Minimo ) X M 2

No obstante, los formatos de registro, transmision y almacenamiento de datos deberan
ser acordados con el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI), de
tal manera que el CONCESIONARIO brinde la informacion a dichas instituciones en
forma directa y expeditiva, para que la misma la pueda incorporar a su “Banco de Datos
Hidrometeorologicos”, si asi lo decidiera, sin necesidad de reprocesarla o con un
proceso minimo,

El CONCESIONARIO asistird al CONCEDENTE con los recursos técnicos necesarios
para la publicacién en un sitio Web la informacién hidrométrica y meteorolégica en
tiempo real, con graficos de la evolucién de todos los parametros, y opciones de
descarga de los registros histéricos de todos los parametros, desde el inicio de la Etapa
de Explotacion.

EI CONCEDENTE realizara los acuerdos con el Servicio de Hidrografia y Navegacion
de la Amazonia (SHNA) sobre la forma de transmisién a dicho organismo de la
informacién de niveles, para que pueda ser integrada en la red de informacion
hidrométrica en tiempo real que el mismo esta implementando, si asf lo decidiera.

El esquema de instalacion sera propuesto por el CONCESIONARIO y sera aprobado
por el CONCEDENTE. En particular, la presencia de palizadas en creciente es un
aspecto en contra de colocar pilotes, dado que los mismos deberian ser defendidos
para deflectar las palizadas de forma que no impacten ni presionen sobre la estructura.
_’,En tal sentido, la practica habitual para la colocacion de escalas hidrométricas de
_“lectura visual, es colocarlas en zonas protegidas por estructuras de muelles, o bien
mediante tramos escalonados sobre el talud de la margen (donde no se produzca una

& Concesién - Hidrovia Amazoénica 152



erosion significativa). En la mayoria de las poblaciones riberefias no existe a la fecha
infraestructura de embargue donde apoyarse para proteger la estacion, por lo cual, la
alternativa de colocar todo el equipamiento de registro y sensores meteorolégicos en
tierra, y solamente el sensor de presién anclado al lecho sin elementos que
sobresalgan por encima del nivel de agua, podria ser una solucion mas favorable para
mitigar el problema de las palizadas.

Asimismo, se deberan adoptar medidas anti vandalismo adaptadas a la solucién que
se adopte para la instalacion de la estacion.

La frecuencia del mantenimiento preventivo debe tener una periodicidad de 2 a 3
meses pero, se requiere que cada estacion tenga un responsable local, que coordine
y/o ejecute tareas de vigilancia y control del equipamiento, capacitado para realizar un
frecuente mantenimiento limitado preventivo, acciones correctivas basicas en caso de
fallas de funcionamientc de sencilla resoclucion, asi como ejecutar la lectura y
transmisién de los datos de nivel en la escala de lectura visual a ser instalada para
cubrir los periodos de mal funcionamiento de la estacion, sin que se produzcan
interrupciones en el servicio. Los procedimientos a aplicar serdn acordados con el
CONCEDENTE, quien realizard las coordinaciones con el Servicio Nacional de
Meteorologia e Hidrologia del Peri (SENAMHI) y el Servicio de Hidrografia y
Navegacion de la Amazonia (SHNA), en cuanto a la consistencia y confiabilidad de la
informacioén.

Las tasas de reposicion que se estiman razonables sobre la base de que las estaciones
se encontraran ubicadas en areas con vigilancia permanente, son las siguientes:

Sensores de nivel 10
Cable de los sensores de nivel 10
Datalogger 2
Paneles solares 30
Baterias 30
Protectores transitorios 5

Estos porcentajes seran ajustados en base a la experiencia en los primeros anos de
operacion de la red.

La red limnimétrica debe ser instalada desde el inicio del Estudio Definitivo de
Ingenieria (EDI), a los efectos de que luego de haber recogido la informacion |
correspondiente a al menos una condicion de vaciante, se puedan ajustar con mayor .
precision los valores del Nivel de Referencia que se utilizan para la reduccion de
sondajes y establecimiento de las cotas del lecho a mantener en los malos pasos. Se |
deberd dar prioridad a la instalacién de las estaciones correspondientes al rio |
Huallaga. Asimismo, se podra iniciar el registro utilizando reglas limnimétricas previo a |
que se instalen las estaciones automaticas, para obtener la mayor cantidad de {f
informacion disponible. j

|

Kit de Repuestos Recomendado para Equipos Bienes de la Concesién:

En el caso de la draga de succidon por arrastre (TSHD), de las dos dragas
multipropésito, de los dos equipos destinados para el retiro de quirumas y de los
Limnigrafos, que seran adquiridas como Bien de la Concesion, se debera respetar el
kit de repuestos optimo recomendado por el fabricante para el presente caso en que
las tareas se desarrollan en areas alejadas de los proveedores de los mismos.
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2. Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos de Trabajo que no seran
considerados Bienes de la Concesién

Como se indicd anteriormente, estos requisitos son orientativos y tienden a brindar un
marco de referencia de los equipos que el CONCESIONARIO deberia aportar para realizar
las Obras Obligatorias. Los mismos podran ser modificados en todo o en parte, siempre
que se justifique adecuadamente ante el CONCEDENTE, que los cambios propuestos
permiten realizar las Obras Obligatorias y mantener o mejorar los Niveles de Servicio.

i Requisitos Técnicos Referenciales para Dragas de Succion con Cortador (CSD}

El tipo de equipo considerado para los trabajos de dragado de apertura y que podra
emplearse también para el mantenimiento, es una draga de Succion con cortador de
porte mediano (CSD), con un equipo de corte y bombeo para el dragado de suelos
normales y suelos especiales segln la definicion establecida en el apartado . anterior.

El equipo de dragado tendra la capacidad de bombeo necesaria para permitir la
descarga o rellenos a +4m del nivel del agua a distancias de hasta 2.000m. Las tasas
de productividad tipicas para el dragado de arenas finas, medias y gruesas con D50
menor o igual a 1 mm y suelos finos blandos o medianamente compactos con “N SPT”
menores o iguales a 8 (suelos normales), en base a una distancia media y maxima de
bombeo de 400 m a 2.000 m, para una profundidad media de dragado de 2,6 m, deben
ser del orden de 480 m3/h.

i Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos Auxiliares de fa Draga _de Succion
con Corfador (CSD)

El siguiente listado ilustra el tipo y caracteristicas generales de los equipos auxiliares
gue se considera conveniente que el CONCESIONARIO emplee para la realizacion de
las Obras Obligatorias, si bien podra modificar los mismos justificando los cambios
ante el CONCEDENTE.

v Un remolcador para el traslado de la draga y de la embarcacion de alojamiento
del personal: potencia total 800 HP — 2 hélices en tobera — calado maximo 1,8 m
— apto para tiro y empuje.

v Mula Marina para movimiento de las tuberfas flotantes. Potencia no menora 2 x
170 HP con hélices en toberas —~ calado maximo 1,6 m — eslora minima 13 m —
manga minima 4 m — Grla giratoria hidraulica de capacidad minima 10
tonelametros — radio de giro maximo no menor de 3 m.

v" Pontén de apoyo para reparaciones y transporte de cafierias.

v"  Lancha de apoyo de los trabajos. Potencia no menor a 2 x 100 HP y alojamiento
para 4 tripulantes.

v Pontén / Barcaza con capacidad de 300 m3 para agua potable y combustible,
con grupo electrégeno para accionamiento de bombas de trasvase.

v Ponton de apoyo con instalaciones para alojamiento del personal y depésito de
equipamientos (cocina, dormitorios, sanitarios, depdsito de herramientas
manuales, etc.).

| o - ’ .
AF\T (gesom )2 batimétricos.
VEGHA- 5-/

Wr@/ v" Equipamiento completo para levantamientos topobatimétrico (sistema DGPS,
ecosonda registradora, estacién total, nivel, etc.). :

@/“_‘E%\ v Bote con motor fuera de borda de 45 HP para auxilio en los levantamientos
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v"  Linea de tuberia flotante para descarga de material: 2500 m.

v"  Dos pontones — Cabria extremo de cafieria flotante, con difusor o acople a
cafieria terrestre (tipo spreader pontoon).

v Linea de tuberia terrestre para descarga de chapa de acero soldada de diametro
interior 500 mm y 500 m de longitud total, con bridas de unién en sus extremos.
Lengitud unitaria no mayor de 6 m.

Debido a las grandes distancias entre las areas de dragado en diferentes rios, y la
necesidad de efectuar controles frecuentes de las condiciones del lecho fluvial
mientras se draga, se considera que deberia disponerse de un equipo auxiliar
completo para cada draga en operaciones.

ifi, Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos destinados a la realizacion de
relevamientos (Moniforeos)

Las especificaciones referenciales de los equipos necesarios para el monitoreo de los
rios, son los siguientes:

Cantidad | : 1 i : Descnpc;on
2 Desl;zador Auxmar Monltoreo Bote con motor fuera de borda de 40HP
2 Equipamiento Topobatimétrico S;;SI’ eEgosor1da, Soft, Estacion Total,

iv. Kit de Repuestos Recomendado

Los listados de repuestos presentados en el PR son de aplicacion si bien tienen
caracter indicativo, no taxativo, por cuanto un detalle minucioso solo puede elaborarse
con un conocimiento preciso de los equipos (modelo, serie, adicionales, etc.) y de los
componentes que pueden incorporarse al equipo principal, informacion que el
CONCESIONARIO deberd definir en el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI),
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.

y VI. PLAN DE IMPLEMENTACION

El Plan de Implementacién abarca la fase inicial (preoperacional) y el desarrollo de las Obras.

En la fase Operacional se deben preparar un ED! que incluira tanto los estudios relativos a las
obras a ser ejecutadas, como las Especificaciones Técnicas de los Equipos que formaran
parte de los Bienes de la Concesion.

Sl bien todos estos documentos conformaran el EDI, los correspondientes a las
/ Especificaciones Técnicas de Equipamientos que seran Bienes de la Concesion, se deberan
" presentar en forma escalonada en el tiempo, conforme a los plazos previstos en el Capitulo
VI del Contrato, a los efectos de permitir su revision y aprobacién por parte del
CONCEDENTE, autorizando a la adquisicion de los mismos, de tal manera que se puedan
incorporar a la Concesién en forma oportuna.
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e Informe de Avance 2 del EDI: incluira las especificaciones detalladas de las dragas que
seran Bien de la Concesion.

e Informe de Avance 3 del EDI: incluira las especificaciones generales de los equipos que
no seran considerados Bien de la Concesion
Informe de Avance 4 del EDI: Estudios basicos iniciales y cronograma de apertura.

e Informe de Avance 5 del EDI: Estudios basicos y cronograma de mantenimiento.

» Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) y Estrategia de Manejo Ambiental
(Planes y Programas).

« Informe Final del EDI, con los ajustes correspondientes al relevamiento final y el disefio
efectuado considerando a los Niveles de Referencia corregidos en base al registro
obtenido.

Se debe precisar que una vez aprobado el Informe de Avance 2 del EDI, el CONCESIONARIO
esta autorizado a adquirir las mismas debiendo estar disponibles en un plazo de hasta 36
meses. En caso de requerirse un plazo mayor para la construcciéon de alguna de las dragas,
el CONCESIONARIO podra solicitar una ampliacién de dicho plazo, la cual podra ser
autorizada por el CONCEDENTE a su criterio, considerando que como minimo las dragas
deben estar disponibles con un mes de anticipacion al inicio del dragado del Tramo | b, segun
lo indicado en el presente Plan de Implementacién Referencial, con los ajustes que sean
aprobados en el marco del EDI y el Programa de Ejecucién de Obras Obligatorias.

Las tareas principales a realizar por parte del CONCESIONARIO en la etapa inicial (Fase pre
operacional), se presentan a continuacién con mayor detalle. Los Plazos de presentacion de
los diferentes informes se regulan conforme al cronograma establecido en la clédusula 6.3

e Elaborar las Especificaciones Técnicas y Proyecto de Instalacion de Estaciones
Limnimétricas automaticas como Avance 1 del EDI, obtener su aprobacion, adquirirlas
e instalarlas y comenzar a operarlas.

e Elaborar como Avance 2 del EDI las especificaciones técnicas detalladas de las dragas,
equipos auxiliares y equipos para retiro de troncos {quirumas) a ser adquiridos y que
se constituyen como Bienes de la Concesion, en conjunto con los proveedores de las
mismas, obtener su aprobacién, ordenar su fabricacion y traslado a lquitos una vez
construidas, de tal manera que se encuentre operativa en el sitio a tiempo para el inicio
del dragado programado en su Canal de Acceso.

Elaborar las especificaciones del resto de los equipos a adquirir, alquilar, reacondicionar
o complementar para el desarrollo de la concesion, tales como las dragas,
remolcadores, deslizadores, cafierias, etc. Someter las especificaciones generales de
estos equipos a aprobacion, la cual no es detallada sino (nicamente a los efectos de
verificar que sus caracteristicas sean adecuados para la tarea que les asigna el
CONCESIONARIO. Proceder a la realizacion de las actividades que permitan disponer
de estos equipos al inicio de las obras segin corresponda.

Esta actividad si bien se presentara como Informe de Avance 3 del EDI, acepta hitos
diferenciados para los equipos necesarios al inicio de las obras de apertura, y para los
equipos minimos de apoyo que sean necesarios al incorporarse la draga de succion por
arrastre (TSHD), lo cual es posterior.

e Dragados de Apertura: Realizar los estudics basicos iniciales batimétricos,
geomorfalégicos, de caracterizacion detallada de los materiales a dragar, elaboracién
de proyectos preliminares de los canales de Navegacién en los malos pasos, establecer
el cronograma detallado de las obras de apertura. Presentar dos informes parciales del
Informe de Avance 4, incluyendo en el primero las tareas de colocacion de Estaciones
Limnimétricas y registro de niveles a la fecha, y el segundo la informacion de
relevamientos batimétricos procesada con respecto a niveles de Referencia
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Preliminares. Presentar todos los resultados completos del estudio de los dragados de
Apertura dentro del Informe Borrador del EDI. Obtener su aprobacion.

El relevamiento batimétrico general debe realizarse una vez que la red de limnigrafos
haya sido instalada y esté operativa (al menos con reglas de medicién visual de niveles),
de tal manera de poder reducir las profundidades correctamente respecto a los Niveles
de Referencia previamente definidos. Con esta informacion se realizaran los estudios
correspondientes, los cuales se ajustaran previamente a la entrega del informe final,
considerando los Niveles de Referencia ajustados, en funcion de la informacion
registrada en el periodo. Asimismo, se deberan presentar Informes Parciales de tal
manera que el proceso de aprobacion no se concentre al final del periodo.

Las especificaciones del relevamiento batimétrico general son iguales a las
correspondientes al primer relevamiento de Monitoreo indicado en el numeral |l.
“Requisitos Técnicos del Plan de Monitoreo”, item 1. “Relevamiento General en Crecida
{(para planificacion de las tareas anuales)”.

Dragados de mantenimiento: Realizar los estudios basicos para la estimacion de las
necesidades de dragados de mantenimiento, incluyendo modelizaciones matematicas
de prondstico de sedimentacion en los sitios dragados segun el proyecto de apertura,
establecer el cronograma general de las obras de mantenimiento. Presentar dos
informes parciales del informe de Avance 5, el primero de los cuales incluira con la
informacién de base relevada a la fecha y el segundo describird la implementacion de
los modelos. La presentacion de la version final del Informe de Avance 5, formara parte
del Informe borrador del EDI en conjunto con los estudios de la Apertura (Informe de
Avance 4). Obtener su aprobacion.

e Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y la Estrategia de Manejo
Ambiental de las obras de la Concesion, obtener su aprobacion. A efectos de dar
cumplimiento a sus requerimientos en forma progresiva, se podra presentar informes de
Avance que permitan cbtener aprobaciones parciales, de tal manera de lograr el
cumplimiento del plazo total previsto en la Clausula 6.3 y 6.4,

Cronograma para elaboracion del EIA-d del proyecto Hidrovia Amazonica

c:pitulal l
Estiidios de EA

PATY FPC
B T

Maico Legal s
\8F{Epocal) i

PACH) o

B8 {Epoca 2)
|LBF {Fpoa 2] O
c

Ench i

[ —— [

PdT: Plan de Trabafo / PPC: Plan de Participaclon Ciudadana / DF: Deseripeion del Proyacte / ABF: Linga Base Fisica /LBB: Unea Base Biologlca F1B8S:UInea Base Sociosconomica y Cultural
PA:Pasivos FALY 6n de Impackos Ambientates / EMA Esirs  de Manejo Amblental / VE: Vatraclon Economica de impaclos Ambientales
MODEL: Modetamlento de corrientes ¥ (ral\Spo de sedimentos / MORFC: EvaluaciGn de fmpactos morfologleos . R
PACRI: p]a" de Cor tany CIRA_Ceruf‘tatfdn de Inexistencia de Restos Arquealégicos s e o e+ e

Ajustar la traza de los canales a dragar y actualizar los volimenes de dragado de
apertura estimados, mediante un relevamiento batimétrico general que cubra los Malos
Pasos detectados en el relevamiento inicial y otros sectores que podrian haber
evolucionado y conformar nuevos Malos Pasos?, a ser realizado una vez que se obtenga
la aprobacion del EIA-d. Con esta informacién se deben realizar los ajustes menores de
los estudios previos ya finalizados y con sus informes aprobados, utilizando la batimetria
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actualizada, y los Niveles de Referencia ajustados, compilar los mismos y presentarlos
como la Versién Final del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) de proyecto, incluyendo
el Programa de Ejecucion de Obras Obligatorias, en el plazo previsto en la Clausula 6.3.
Obtener su aprobacion. Las especificaciones del relevamiento batimeétrico general son
iguales a las correspondientes al primer relevamiento de Monitoreo indicado en el
numeral |l. “Requisitos Técnicos del Plan de Monitoreo”, item 1. "Relevamiento General
en Crecida (para planificacion de las tareas anuales)”.

e Realizacidon de Gestiones Administrativas, eventuales convenios con instituciones, para
la puesta en marcha de la Concesion.

e Realizacion de Actividades Logisticas: seleccion y contratacién de personal, alquiler o
construccion e implementacion de oficinas vy talleres, seleccién y alquiler de espacios
acuaticos y de muelle eventualmente necesarios para la operacion de las dragas.

Desde el Inicio de las tareas de dragado se deberan realizar todas las actividades propias del
Plan de Gestién Ambiental aprobado. Las movilizaciones de las dragas se deben producir al
menos con una semana de anticipacion al inicio de los dragados, salvo las correspondientes
a los equipos que serdn Bien de la Concesion, los cuales deben movilizarse un mes antes, a
fin de ser inspeccionados, previamente a su inicio de operaciones.

Durante los dos primeros afios de la Etapa de Explotacién, el CONCESIONARIO debera
desarrollar un profundo estudio gue permita alcanzar los siguientes objetivos:

¢ Implementar una modelacién hidrodinamica unidimensional de la red fluvial, que permita
predecir con el mayor grado de precision posible los niveles en los limnigrafos en el
corto plazo, en funcién de la variabilidad de los niveles fluviales aguas arriba y de las
tendencias de precipitacion, empleando informacion generada por el Servicio Nacional
de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) vy el Servicio de Hidrografia y Navegacion de
la Amazonia (SHNA). Esta informacion tendra por objeto predecir el avance de ondas
de crecida y auxiliar en la correlacion de niveles en toda la red, para condiciones de
creciente, transicion y vaciante. El modelo quedara en condiciones funcionales para ser
empleado durante toda la operacion de manera de brindar un servicio a los navegantes
difundiendo prondsticos indicativos, via internet, complementarios a los datos de niveles
registrados.

s Ajustar los Niveles de Referencia que se utilizaran a lo largo del resto de la Concesion,
mediante la ampliacién del analisis estadistico en las Estaciones Limnimétricas que
cuentan con un registro histérico prolongado, y el traslado de estos niveles estadisticos
a las nuevas Estaciones Limnimétricas, empleando los registros cbtenidos en cada una
de ellas a lo largo de los periodos de vaciante transcurridos desde su instalacion, de
manera de correlacionar los niveles en toda la red considerando las pendientes del pelo
de agua en condiciones de bajo caudal fluvial. De esta manera, se podra verificar cual
es la condicion de permanencia real de los Niveles de Referencia adoptados en el EDI,
y ajustarlos si correspondiera.

o Evaluar en detalle los procesos sedimentolégicos en los malos pasos dragados,
determinar mediante modelizacién matematica calibrada por contraste con los
volimenes de variacion del lecho relevados, la distribucion espacial y temporal de los
depodsitos por sedimentacion, de tal manera de poder proyectar las necesidades de
mantenimiento, durante el resto del periodo de operacion, estimando su valor medio
anual y los rangos posibles en funcién de la variabilidad interanual del hidrograma de
caudales fluviales. ’

s Con esta informacién, el CONCESIONARIO propondra los ajustes de los Niveles dé
Referencia y del Cronograma de obras anual, para atender condiciones medias y
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maximas de sedimentacién con los equipos cuya operacion se prevea, ajustando en
consecuencia el Plan de Implementacion para el periodo.

* Previo al desarrollo de tareas de dragado, tanto en la fase de apertura como de
mantenimiento, se deberan realizar "relevamientos de planificacion detallada" tales que
permitan ajustar la traza del canal de navegacion a ser dragada, y presentar los
proyectos de dragado y disposicion de sedimentos en cada mal paso, para su
aprobacion. En el caso del mantenimiento, estos relevamientos abarcan todo el tramo
concesionado, y sus especificaciones técnicas se han incluido en el numeral Il.
"Requisitos Técnicos del Plan de Monitoreo", item 1. "Relevamiento General en Crecida
(para planificacion de las tareas anuales)". En el caso del dragado de apertura, las
especificaciones técnicas son las mismas, pero limitadas al tramo de rio cuyo dragado

se esté planificando segln la etapa de obra en ejecucion.

Los siguientes cronogramas ilustran el Plan de Implementacién propuesto a modo referencial.
Cabe mencionar que los plazos de la Etapa de Apertura pueden ser reducidos a propuesta
del CONCESIONARIO en el marco del EDI, por ejemplo realizando en forma simultanea el
dragado de los Tramos | a) y il, respetando las condiciones establecidas en la Clausula 6.8::
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ANEXO 4

] Apéndice 2 ) )
SERVICIO ESTANDAR DE LA HIDROVIA AMAZONICA

El Servicio Estandar comprende los siguientes componentes:

1.

Provisién de un canal de navegacion de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Contrato de Concesién.

Provisién de informacion para |la navegacion: mediante informacion digital cargable en
un GPS.

Provision de un canal de navegacion libre de quirumas (troncos).

Provisién de informacién de niveles de agua mediante un sistema de captura y registro
de niveles de agua en una red de Estaciones Limnimétricas automaticas instaladas en
los rios de la Hidrovia Amazonica.

Los componentes del Servicio Estandar involucran la realizacién de las siguientes actividades
a cargo del CONCESIONARIO:

1.

Provisién de un canal de navegacion de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Contrato de Concesion.

Establecimiento de las condiciones del canal navegable:

Comprende las obras de excavacién de los canales en los Malos Pasos, para lograr
en una etapa inicial que el canal de navegacién disponga de las condiciones
establecidas en el Contrato, implicando una multiplicidad de sub — actividades
imprescindibles para tal fin, tales como (entre otras). a) la realizacion de relevamientos
batimétricos orientados a definir la traza del canal a dragar y verificar las cotas del
lecho durante (y posteriormente) a las obras de dragado; b) la movilizacion, operacién
y mantenimiento de equipos de dragado y de embarcaciones auxiliares para movilizar
caferias de refulado; c) el vertido de los productos de dragado en las areas
especificamente definidas a tales efectos; y d) todas las actividades logisticas
asociadas a las obras de dragado de apertura.

Mantenimiento de las condiciones del canal navegable:

Comprende fas obras de excavacion de los canales en los Malos Pasos, para
mantener, durante el periodo de la Concesitn, las condiciones logradas en la etapa
inicial (dragado de apertura), implicando la misma multiplicidad de sub — actividades
gue en el caso del dragado de apertura.

Provision de informacién para la navegacién: mediante informacion digital cargable en
un GPS.

Comprende la provisién al CONCEDENTE y al REGULADOR, de informacion sobre la
ubicacion espacial actualizada de la traza del canal de navegacion a lo largo de los
rios que constituyen la Hidrovia Amazénica. El CONCEDENTE realizara los acuerdos
con el Servicio de Hidrografia y Navegacion de la Amazonia (SHNA) para proveerle la
informacion, de tal manera que la misma sea incorporada rapidamente en las cartas
de navegacion electronicas y fisicas, asi como en los Avisos a los Navegantes
mensuales (AVILONAS).

De esta manera los Usuarios podran acceder a la informacién a través del SHNA a fin
de utilizarla en sistemas de navegacién asistida por Sistemas de Posicionamiento
Satelital (GPS).
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3. Provision de un canal de navegacion libre de quirumas (troncos)

Comprende acciones de retiro de los troncos clavados en el lecho del canal de
navegacion (“gquirumas”) y a lo largo de toda la traza del mismo.

4. Provision de informacion de niveles de agua mediante un sistema de captura y registro
de niveles de agua en una red de Estaciones Limnimétricas automaticas instaladas en
los rios de la Hidrovia Amazonica.

Comprende la instalacion y operacion de Estaciones Limnimétricas y la permanente
provisién de informacién al CONCEDENTE y al REGULADOR, sobre los registros
hidrométricos asi como de los prondsticos de la evolucién de niveles a corto plazo una
vez que se disponga de los mismos en forma confiable.

El CONCEDENTE realizara los acuerdos con el Servicio de Hidrografia y Navegacion
de la Amazonia (SHNA) para proveerle la informacién de niveles de agua registrados,
a fin de que los mismos sean integrados a su red de estaciones automaticas, si asi se
decidiera. Sea por medio de la red del SHNA o en forma independiente segun
especifique el CONCEDENTE, la informacién sera publicada en un sitio de internet
(pagina web), al cual el Usuario podra acceder a través de su propio equipamiento
informatico y conexion de internet. Para los casos en los cuales exista imposibilidad
de acceder a la informacion via web, el CONCESIONARIO utilizara otros medios que
permiten el acceso oportuno a dicha informacién de niveles, por ejemplo,
contestadores telefénicos automaticos gue brinden la informacién actualizada, al cual
se pueda acceder desde teléfonos fijos, celulares, satelitales o bien de la red de
teléfonos rurales de comunidades, publicada mensualmente por el Servicio de
Hidrografia y Navegacion de la Amazonia en los Avisos a los Navegantes, o bien
habilitando la posibilidad de efectuar consuitas por radio en el area de cobertura VHF,
asi como la posibilidad de consultar en las oficinas del Concesionario en horarios
administrativos.

El CONCESIONARIO acordard con ef CONCEDENTE el procedimiento para
i proporcionar al Servicio de Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) la
informacién de niveles hidrométricos y parametros meteorolégicos registrados en las
estaciones.

Asimismo, el Concesionario debera realizar las siguientes actividades:

Mantenimiento General:

Comprende: a) la realizacién de actividades de monitoreo de los canales fluviales y de
las Estaciones Limnimétricas: y b) de mantenimiento de las condiciones de servicio
establecidas (incluyendo el mantenimiento de los sistemas de transmisién y difusion de
la informacidn sobre la traza de los canales y niveles fluviales).

Operacion;

Comprende el conjunto de actividades a desarrollar para que la Concesién funcione
normalmente, incluyendo las actividades logisticas y de administracién interna propias del
Concesionario y del sistema de percepcion de tarifas asi como las actividades necesarias
para el cumplimiento de los Planes de Gestién Ambiental, incluyendo las relaciones con
la comunidad y la prevencion de la contaminacion.
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La Direccidon General de Transporte Acuatico (DGTA) o la autoridad nacional competente,
regulara el uso de la Hidrovia Amazonica por parte de los Usuarios, mediante las Leyes y
Disposiciones aplicables vigentes durante la Concesion.
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ANEXO 4
Apéndice 3
MECANISMO DE AJUSTE EN EL DRAGADO DE APERTURA Y EN EL DRAGADO DE
MANTENIMIENTO Y OPERACION
A. VALORES DE VOLUMENES DE REFERENCIA

A continuacion se recogen los valores de referencia que sirven de base para la determinacion
y aplicacién de los mecanismos de ajuste:

A.1 Volumen de dragado de Apertura geométrico (VAG)

Es el volumen a excavar hecesario para alcanzar la seccidn de disefio nautico expresado
en 2.1 millones de m® para todos los malos pasos y 0.8 millones de m® para el Acceso al
Puerto de Iquitos. En total, 2.9 millones de m®,

A.2 Volumen Total de dragado de Apertura incluyendo sobredragado (VAT)

Se expresa como un 143% del VAG para los malos pasos (aproximadamente 3.0 millones
de m? y un 112.5% del VAG para el Acceso al Puerto de Iquitos (0.9 millones de m®). En
total, 3.9 millones de m®.

A.3 Volumen anual promedio de Sedimentacién durante la Etapa de Mantenimiento y
Operacion (VS promedio)

Es el volumen de sedimentacién promedio relacionado con el VAG. Para los malos pasos
es igual a 1.2 millones de m?, resultante de considerar un 40% del VAT (2.1 x 1.43 x 0.4).
Para el Acceso al Puerto de lquitos, es igual a 0.15 millones de m?® resultante de
considerar un 16.7% del VAT (0.8 x 1.125 x 0.167). En total, 1.35 miliones de m®.

A.4 Volumen anual maximo de Sedimentacidn durante la Etapa de Mantenimiento y Operacion

(V8 maximo)

Es el volumen de sedimentacién maximo relacionado con el VAG. Para los malos pasos
es igual a 1.8 millones de m?, resultante de considerar un 60% del VAT (2,1 x 1.43 x 0.60).
Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.225 millones de m?®, resultante de
considerar un 25.05% del VAT (0.8 x 1.125 x 0.2505). En total, 2.025 millones de m®.

A.5 Volumen anual limite de Sedimentacion durante la Etapa de Mantenimiento y Operacion

(VS limite)

Es el volumen de sedimentacién limite relacionado con el VAG. Para los malos pasos es
aproximadamente igual a 3.0 millones de m®, resultante de considerar un 100% del VAT
(2.1 x 1.43 x 1.0). Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.375 millones de m?,
resultante de considerar un 41.75% del VAT (0.8 x 1.125 x 0.4175). En total, 3.375
millones de m>,

El VAG sera recalculado en el marco del EDI, empleando los relevamientos finales ejecutados
previo a la entrega del Informe Final y los Niveles de Referencia corregidos segun los registros
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De la misma forma el VATajustado, S€ calculara como un 143% del VAGajustado para los malos
pasos mas un 112.5% del VAGajusiado para el Acceso al Puerto de lquitos.

El CONCESIONARIO podra realizar sobredragados adicionales en caso de considerarlo
conveniente para el cumplimiento de su plan de trabajo, pero los mismos no integraran la base
de calculo del VAT sjustado.

El VS promedio total sera recaicutado como la suma de un 40% del VAT yustado para los maios
pasos, y de un 16.7% del VAT ustado para el Acceso al Puerto de lquitos. Se denominara VS
ajustade Promedio.

El' VS maximo total serd también recalculado como la suma de un 60% del VAT gustado para los
malos pasos, y de un 25.05% del VATaJusﬁado para el Acceso al Puerto de lquitos. Se
denominara VS sjustado Maximo.

El VS limite total sera también recalculado como la suma de un 100% del VAT ajustado para 10s
malos pasos, y de un 41.75% del VATausaso para el Acceso al Puerto de lquitos. Se
denominard VS gustado limite.

B. APLICACION DE MECANISMOS DE AJUSTE

Los mecanismos de Ajuste planteados son los siguientes:

B.1 Reajuste del CAO

El CONCEDENTE reconocerd un ajuste del CAQ, cuyos alcances se encuentran
indicados en el Apéndice 2 del Anexo 18.

El CONCEDENTE sera responsable de aplicar este reajuste contando con opinion
favorable del REGULADOR, y comunicara al CONCESIONARIO.

El presente Contrato no contempla reajuste del PAMO por volumen de dragado.

B.2 Reajuste del Nivel de Servicio en el EDI

En el supuesto que el Volumen de dragado de Apertura geométrico determinado en el
EDI (VAGajustado) sea menor al valor referencial definido en el literal A.1 “Volumen de
dragado de Apertura geométrico (VAG)", o bien sea superior al 2% de dicho valor, se
realizara un reajuste del Nivel de Servicio.

Este reajuste consiste en modificar la probabilidad del “Nivel de Referencia” para la
navegacion definido en cada rio y/fo para el canal de acceso al Puerto de Iquitos, en
relacién con el criterio adoptado en el Proyecto Referencial (nivel superado el 80% del
tiempo en un ano seco con periodo de retorno 10 afios para los malos pasos y €l nivel de
108 msnm, superado el 98% del tiempo en promedio para el Acceso al Puerto de Iquitos).

E! objetivo del reajuste sera que el valor de VAGajustado correspondiente a la aplicacion
de los Niveles de Referencia modificados, resulte igual o superior en hasta un 2% al valor
del VAG referencial conjunto de todos los Malos Pasos y del Canal de Acceso al Puerto
de lquitos definido en A.1.

f',c . EI CONCESIONARIO sera responsable de realizar las determinaciones de volimenes de
: : apertura VAGajustado considerando diferentes variantes de modificacion de los Niveles
; de Referencia en los distintos rios y en Iguitos definidas por iniciativa propia o a solicitud
> del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE sera responsable de seleccionar entre las
variantes que el CONCESIONARIO haya analizado, las modificaciones de los Niveles de
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referencia a ser efectuadas, y de aplicar este ajuste contando con opinién favorable del
REGULADOR, comunicando al CONCESIONARIO el criterio que deberd adoptar para el
calculo del valor de VAGajustado.

B.3 Ajuste en el Dragado de Mantenimiento y operacion por volumen

En el caso de que la sedimentacion que ocurra en las areas dragadas (malos pasos y
Acceso al Puerto de lquitos) en un periodo de 365 Dia(s) Calendario supere el VS gjustado
maximo, resultante del EDI, se podra realizar un pago por mantenimiento excepcional
(PME) por mayor volumen.

El PME sera de aplicacion considerando que el dragado de mantenimiento en malos
pasos y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, en conjunto no superen el valor total
limite previsto para dicho mecanismo, denominado VS gustado limite.

Para determinar si se excede el valor total del VS gustado Maximo o el VS gustado limite, la
sedimentacion se calculara en base a la comparacion entre todos los relevamientos de
post-dragado y de predragado o control sucesivos, realizados en el periodo indicado. La
sedimentacion considerada, serd la que se produzca entre las cotas el lecho en el
relevamiento inicial y final, incluyendo el volumen sedimentado dentro del espesor
sobredragado como almacenamiento (buffer de 60 cm de espesor). La zona (horizontal)
de la seccion transversal para el célculo de la sedimentacién, sera la correspondiente a
la seccion de disefio del canal, con una tolerancia lateral de 5 metros en la interseccién
entre los taludes de disefio del canal y la cota del lecho natural adyacente.

En caso que el periodo entre los relevamientos sucesivos exceda los 365 Dia(s)
Calendario desde el inicio del periodo de calculo elegido, se ajustara la sedimentacion
calculada entre los relevamientos realizados (al inicio o al final de los 365 Dia(s)
Calendario), utilizando el periodo mas corto entre relevamientos sucesivos, en forma
proporcional al nimero de dias correspondiente al plazo de 365 Dia(s) Calendario y el
periodo entre relevamientos. (Ej., silos relevamientos se realizaron el Dia Calendario 320
y el 380 desde el inicio del periodo anual, la sedimentacion a considerar es la
correspondiente al periodo entre el dia 320 y 365, es decir, el factor seria: (365-320)/(380-
320)=0,75). En ningun caso la sedimentacién calculada en un periodo de 365 Dia(s)
Calendario que haya originado un reajuste, podra ser considerado dentro de otro periodo
de 365 Dia(s) Calendario posterior.

En caso de gue para cumplir con los Niveles de Servicio, se hayan efectuado corrimientos
del eje del canal de navegacién a fin de acomodarlo a la sedimentacién ocurrida
reduciendo el dragado de mantenimiento a realizar, el computo de la sedimentacién en el
periodo entre los relevamientos sucesivos, no se calculara en relacion con el gje inicial
del canal, sino que se calculara la sedimentacion acaecida en la seccidn del canal basada
en el gje trasladado. El objeto de este ajuste, es que no se computen como sedimentacion
a los efectos del reajuste vollimenes que no impliquen la realizacion efectiva de dragados
correctivos de mantenimiento.

Si la circunstancia de existir un exceso se produjera en dos afios en un periodo de cinco
afos, o en tres afios en un periodo de diez afios, los Niveles de Referencia deberan ser
ajustados.

Es decir, este reajuste incluird una adecuacion del Nivel de Servicio, en relacion con la
probabilidad del Nivel de Referencia para la navegacion definido en cada rio y/o para el
canal de acceso al Puerto de Iguitos, modificando el criterio adoptado en el Proyecto
Referencial (nivel superado el 90% del tiempo en un afio seco con periodo de retorno 10
afios para los malos pasos y el nivel de 108 msnm, superado el 98% del tiempo en
promedio para el Acceso al Puerto de Iquitos), de tal forma que los volumenes de dragado
sean reducidos segun el criterio antes expresado.
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B.4

El CONCEDENTE sera responsable de aplicar este ajuste contando con opinién previa
del REGULADOR y comunicara al CONCESIONARIO

En caso que se supere en un afio cualquiera el valor total del VSajustado limite, los Niveles
de Referencia para la navegacion definidos en cada rio y/o para el canal de acceso al
Puerto de Iquitos seran ajustados, con el objetivo de reducir las necesidades de dragado
buscando evitar que se vuelva a repetir tal situacion de sedimentacion extraordinaria por
encima de este valor limite. El ajuste del criterio probabilistico del Nivel de Referencia
sera propuesto por el CONCESIONARIO, y aprobado por el CONCEDENTE contando
con opinidn favorable del REGULADOR.

Reajuste del PAMO por variacion en los costos

El CONCEDENTE reconocera un ajuste del PAMO, cuyos alcances se encuentran
indicados en el Apendice 2 del Anexo 16.

El CONCEDENTE sera responsable de aplicar este reajuste contando con opinién
favorable del REGULADOR, y comunicara al CONCESIONARIO.
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ANEXO 4

Apéndice 4
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, PERSONAL Y ALQUILERES DE
LA INVERSION PROYECTADA REFERENCIAL

A continuacion se describen los componentes y los valores de referencia que se han
considerado como presupuesto de infraestructura, equipos, personal y alquileres de la
Inversion Proyectada Referencial.

Infraestructura y Equipos Miles de US$
Equipos dragado apertura 28,120.30
Otros equipos 4,519.29
Estaciones Limnimétricas y meteorolégicas 704.71
Materiales y Rptos Dragado Apertura 13,614.24
Materiales y Rptos Otros equipos 1,652.49
Sub total - infraestructura y Equipos 48,511.03

Perscnal y Alquileres Miles de US$
Costos de personal Dragado de Apertura 19,220.94
Alguileres de 4reas para la Aperfura 827.48
Sub total - Personal y Alquileres 20,048.42

Total 68,559.45

El presupuesto contempla ef valor de uso de los Bienes del Concesionario
referidos en el Anexo 4.

Equipos dragado apertura: Los equipos contemplados son las dos (2) dragas de succion
con cortador — CSD vy sus equipos auxiliares; una (1) draga de succidn por arrastre — TSHD
y su equipo auxiliar (Bien de la Concesion); dos (2) dragas de cortador menores (Bien de
la Concesion); y los equipos destinados para a la realizacion de relevamientos (Bien de la
Concesidn). Los rubros de costos de cada equipo que se han considerado son: valor
referencial, depreciacion e intereses; movilizacion, desmovilizacién, importacion, montaje
y desmontaje; seguimiento, departamento técnico, generales de obra, generales de
empresa, otros.

Otros equipos: Los equipos contemplados son los dos (2) Equipos destinados al retiro de
las quirumas. Los rubros de costos de cada equipo que se han considerado son: valor
referencial, depreciacion e intereses; movilizacion, desmovilizacion, importacion, montaje
y desmontaje; seguimiento, departamento técnico, generales de obra, generales de
empresa, otros.

Estaciones Limnimétricas: Los equipos contemplados son las trece (13) Estaciones
Limnimétricas incluyendo los equipos para la medicién de parametros meteorologicos.

Materiales v Repuestos Dragado Apertura: Este componente contempla los conceptos de
mantenimiento y reparacién, asf como combustible y lubricantes de los equipos
considerados en el componente Equipos dragado apertura.

. Materiales y Repuestos Otros equipos: Este componente contempla los conceptos de
mantenimiento y reparacién, asf como combustible y lubricantes de los equipos
/¢, considerados en el componente Otros equipos.
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Costos de Personal: Incluye al equipo humano operativo encargado del dragado de
apertura y el soporte administrativo en la etapa pre-operativa.

Alquileres: Contempla alquileres de areas operativas y adminitrativas para el despliegue
del dragado de apertura.
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ANEXO 5

REGIMEN TARIFARIO

El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que regula la Tarifa que
cobrara el CONCESIONARIO durante la Explotacion de la Concesion, conforme a lo siguiente:

a. La Tarifa por UAB sera de US$ 1.69 mas el IGV y todos los impuestos gue le sean
aplicables.

b. La Tarifa esta fijada en Délares Americanos; y la cobranza podra efectuarse en Dolares
Americanos o en Soles, al tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca y Seguros del Perti vigente a la fecha en que se realiza la operacion de pago.

c. Las Tarifas entrardn en vigencia luego que el CONCESIONARIO haya cumplido con la
publicacién del tarifario, de conformidad con lo establecido en el Articulo 33° del
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN - RETA.

d. A partir del inicio de Explotacién de la Concesién y cumplida la exigencia indicada en el
literal ¢, precedente, asi como lo establecido en la Clausula 9.2 del Contrato, el
CONCESIONARIO debera cobrar la Tarifa vigente a aquellos Usuarios obligados a pagar
Tarifa, segun lo estipulado en €l presente Anexo.

e. EI CONCEDENTE podra solicitar al REGULADOR la revisién del Régimen Tarifario del
presente Contrato.

f. Las embarcaciones de uso oficial, a cargo de la Marina de Guerra del Per, asi como las
que se utilicen para atender servicios de emergencia, estaran exentos del pago de la
Tarifa.

g. Conforme a los acuerdos de Consulta Previa, las embarcaciones usadas por los pueblos
indigenas segun usos y costumbres y cuando realicen actividades de subsistencia, no
pagaran Tarifa alguna.

USUARIOS OBLIGADOS A PAGAR TARIFA

Son Usuarios obligados a pagar Tarifa, aquellos cuyas embarcaciones, cumplen
simultaneamente, con las siguientes caracteristicas definidas en A y cuyo recorrido es el que
se estipula en B:

A.- SEGUN CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION.

Comprende a los Usuarios cuyas embarcaciones tengan un calado de disefio superior a
3.0 pies (0.91 m), un UAB superior a 13,3, que estén obligadas al cumplimiento de los
procedimientos establecidos por la Autorrdad Portuaria Nacional para recepcidén y
despacho de naves, conforme lo establezca el Texto Unico de Procedimientos
\«‘h Administrativos (TUPA) de la APN, y que estén comprendidas en el siguiente universo:

Z \Lﬁ_ﬁo‘f : i. MF: Motonaves Fluviales (incluyendo a las denominadas moto — chatas) con
e propulsidn propia y gobierno.

ii. EF: Empujadores Fluviales (empleados para el transporte de convoys de barcazas)
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AF: Artefactos Fluviales (construcciones navales flotantes carentes de propulsion,
destinadas a cumplir funciones de complemento de actividades fluviales y lacustres o
de explotacién de los recursos fluviales, tales como barcazas — predominantes en la
Hidrovia Amazdnica — diques fiotantes, gruas flotantes, chatas, barcazas, pontones,
balsas y otras plataformas flotantes).

Bugues de Alto bordo (bugues de mayores dimensiones que las correspondientes a
las motonaves fluviales — MF).

B.- SEGUN TRAVESIA

il

iv.

La Tarifa sera aplicada a toda embarcacién que zarpe de los puertos de Saramiriza,
Yurimaguas, Pucallpa o Iquitos y que navegue por sectores fluviales ubicados dentro
del Area de Desarrollo de la Concesién.

La Tarifa sera aplicada a toda embarcacion, que arribe a los Puertos indicados en el
literal i, y que procediendo de un area externa del Area de Desarrollo de la Concesion
navegue por sectores fluviales ubicados dentro del Area de Desarrollo de la
Concesion.

La Tarifa sera aplicada a toda embarcacién que navegue por sectores fluviales
ubicados dentro del Area de Desarrollo de la Concesidn, gue sin arribar a los puertos
indicados en el literal i, pasen frente ala [sla de Santa Rosa distrito de Yaravi (Frontera
Peri-Colombia). Dado que estas naves realizan viajes internacionales en el ambito
fluvial, la recepcion y/o despacho, se efectuara desde los puertos de lquitos,
Yurimaguas, Pucallpa, y/o los que se designen conforme al TUPA de la Autoridad
Portuaria. En localidades distintas, en que por razones operacionales justificadas se
requiera la recepcidn y/o despacho de naves que realicen viajes internacionales, la
Autoridad Portuaria, previa coordinaciéon con las demas Autoridades Competentes,
ejecutara la recepcion y/o despacho segln corresponda, estando este trafico sujeto al
cobro de tarifa.

No se cobrara Tarifa a embarcaciones que arriben o zarpen desde los puertos
indicados en el literal i, provenientes de o con destino a puertos ubicados aguas arriba
de los cursos de agua correspondientes, si no navegan en sectores fluviales ubicados
dentro del Area de Desarrollo de la Concesian.

En caso de incluirse en el futuro otros Puertos dentro del Sistema Portuario Nacional,
que se encuentren en el interior del Area de Desarrollo de la Concesién y estén sujetos
a los procedimientos de recepcion y despacho de naves de la Autoridad Portuaria, el
REGULADOR podra a su criterio incorporarlos dentro del sistema de cobro de Tarifa.

El valor de la Tarifa a cobrar sera independiente del recorrido efectuado por la
embarcacion. Es decir, cualquier travesia que se realice entre los puertos indicados en
los literales i y v, estara sujeta al cobro de la misma Tarifa.
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ANEXO 6
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EDI
1.  GENERALIDADES

El CONCESIONARIO debera Disefiar, Financiar, Construir, Conservar y Explotar la
Hidrovia Amazdnica.

E| CONCESIONARIO tomara como base los estudios de pre inversion y los Requisitos
técnicos minimos de cumplimiento obligatorio para las obras y equipamiento indicados
en el Anexo 4 del Contrato, y podra proponer soluciones mejores en relacion con el
cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Se solicitara al CONCESIONARIO para la realizacion del EDI, la presentacion de los
productos minimos descritos en el Anexo 4. Los plazos de presentacion de los distintos
productos se indican en la Clausula 6.3. Los plazos de respuesta por parte del
CONCEDENTE a cada presentacion del CONCESIONARIO se indican en la Clausula
6.4,

2, ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA — EDI - DE LAS OBRAS

El ED| deberd desarrollarse siguiendo las etapas indicadas en el Plan de
Implementacién descripto en el Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato: Parametros
técnicos minimos de cumplimiento obligatorio para las obras y equipamiento.

Eventuales desvios en relacion con dicho Plan deberan ser justificados ante el
CONCEDENTE y aprobados por el mismo.

Por las condiciones hidrologicas de la Hidrovia Amazonica, el Plan de Implementacion
se ha desarrollado bajo dos consideraciones, siendo la primera la necesidad de la
elaboracién del ED} correspondiente y la segunda en relacién en el proceso de vaciante
y creciente del rio.

E! EDt debera contar con los siguientes elementos:

. Resumen Ejecutivo
Sintesis de los puntos mas importantes que conforman el proyecto, mediante el
cual se tenga una visién general del mismo. '
Este Resumen Ejecutivo debera contener, entre ofros: datos basicos del
proyecto, descripcion del proyecto, caracteristicas del proyecto, objetivos del
proyecto, inversion requerida, impacto del proyecto, conclusiones.

il Memoria Descriptiva

Indicara las areas y volimenes a dragar en los Malos Pasos de la Hidrovia
Amazonica, ubicacion de la zona de descarga y descripcion general de las Obras
por ejecutar.

lii. Especificaciones Técnicas
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\2
\2
V.
VL.
%@\3
s, VL.

Detallaran la naturaleza y procedimientos del dragado, profundidades, areas de
disposicion, controles de calidad, entre otros.

Volumen de dragado

Determinaré los volimenes de dragado de apertura calculados para cada mal
paso y otros, las profundidades a alcanzar y las caracteristicas de la solera para
cada uno de ellos.

Determinara los volimenes de dragado de mantenimiento calculados para los
Malos Pasos que sea necesario dragar, dirigidos a mantener |las condiciones de
profundidad en la Hidrovia Amazodnica, aplicando técnicas de modelizacion
matematica apoyadas en datos de campo apropiados.

Los volimenes de dragado deberan estar sustentados con las memorias de
calculo correspondientes.

Analisis de Precios Unitarios

Se efectuara para cada una de las partidas que conforman el valor del dragado.
La relacidn de equipo complementario para ejecutar la Obra incluird la cantidad,
caracteristicas y potencia de los equipos.

Cronograma general de ejecucién

Detallara la secuencia, duracién de cada Tramo de |la Hidrovia Amazénica y el
plazo total, asi como la identificacion de las areas a dragar.

Planos de Obra

Mostraran a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar, incluyendo los
detalles batimétricos, del canal de navegacién, las zonas de dragado y descarga
de los sedimentos y los procedimientocs a seguir en concordancia con las
especificaciones el disefio de |a Hidrovia Amazdnica.

El Concesionario debera presentar los planos preferentemente con las
siguientes escalas, que pueden ser modificadas por el Concedente:

» Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala 1/10.000

» Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala horizontal 1/10.000,
Escala Vertical 1/500

» Planta de detalle de los malos pasos: Escala 1/5000

o Secciones transversales de los Malos Pasos: Escala horizontal 1/5000,
Escala Vertical 1/500

Se utilizara el Datum de referencia WGS-84, con proyeccidn cartografica
Universal Transversal de Mercator (UTM)

Plan de Monitoreo
Se requerira la presentacion de los siguientes elementos:
= Propuesta de un Plan de Monitoreo de |a via navegable referidas al control de

profundidades (batimetrias).
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» Propuesta de otras tareas de control del estado de la via navegable, en
conjunto con las tareas de mantenimiento de las Estaciones Limnimetricas.

* Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relacién a la operacion
secuencialmente sobre los rfos Huallaga y Marafidn, entre los puertos de
Yurimaguas y Saramiriza.

» Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo en relacién al recorrido desde la
confluencia del Huallaga con el Marafién, aguas abajo hasta alcanzar en el
Amazonas el puerto de Santa Rosa.

* Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relacién a fa operacién
secuencialmente sobre los rios Ucayali y Amazonas entre Pucallpa e Iquitos.

* Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relacién a la operacion
secuencialmente sobre el canal de acceso al puerto de lquitos.

* Propuesta de embarcaciones y equipos para el monitoreo.

* Propuesta de Batimetrias sobre el eje del canal / thalweg, de los malos pasos,
de mantenimiento preventivo de Estaciones Limnimétricas, de registro
fotografico de novedades y de busqueda y registro de quirumas, etc.

VIIl. Presupuesto

Se debera consignar en forma detallada el costo de las obras, desagregando en
los componentes precisados en el Apéndice 4 del Anexo 4, con el sustento
correspondiente,

IX. Comunicacién

Debera establecer los planes o programas mediante el cual el usuario
comunicara la el hallazgo de quirumas u ofras eventualidades, asi como el
procedimiento de comunicacion al REGULADOR y el CONCEDENTE.

3. ESTUDIO DEFINITIVO — EDI - EQUIPAMIENTO

En este acapite el CONCESIONARIO presentara, las caracteristicas de disefio de los
equipos que propone operaran en la Hidrovia Amazénica, referidos al equipamiento para
el dragado de apertura, dragado de mantenimiento, equipos de instalaciones
limnimétricas, equipos de monitoreo y de retiro de quirumas, que utilizara el
CONCESIONARIO para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos; asi mismo
presentara el plan de operaciones de dichos equipos y un modelo en el que demuestre
que alcanzara los Niveles de Servicio establecidos en su propuesta técnica.

En relacion con los equipos de dragado, se describiran las Especificaciones Téchicas |
detalladas de los equipos que serén considerados Bien de la Concesion, y
especificaciones referenciales apropiadas de los equipos a ser utilizados por el
Concesionario, sean de su propiedad o algquilados.

3.1. Criterios de Diseio |

Ef CONCESIONARIO presentara y sustentara los criterios tomados en cuenta al
establecer las caracteristicas técnicas de los equipos que utilizara para mantener 3
las condiciones de navegabilidad de acuerdo con los requerimientos |
establecidos en el Contrato y en la propuesta técnica del CONCESIONARIO.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

El CONCESIONARIO debera especificar las caracteristicas y ntimero del equipo
complementario que utilizara para efectuar los trabajos dirigidos a mantener las
condiciones de disefio de ia Hidrovia Amazénica.

Especificaciones Técnicas

Detallara los componentes de los equipos, indicando numero, caracteristicas
técnicas, repuestos, entre ofros, que operaran en las obras de dragado,
Estaciones Limnimétricas, monitoreo y retiro de quirumas, de modo tal que el
CONCEDENTE pueda revisar la propuesta del CONCESIONARIO, a fin que
pueda cumplir con la correcta ejecucion de los trabajos y las acciones propias de
la supervision.

Cronograma general de recepcion y entrega

Detallara la secuencia de recepcion y entrega y el plazo total de implementacion
del Equipamiento, lo que sera considerado dentro del cronograma de actividades
conforme a los tramos establecidos.

Presupuesto

Se debera consignar en forma detallada el costo de los equipos en general,
repuestos y capacitaciones, desagregando en los componentes precisados en el
Apéndice 4 del Anexo 4, con el sustento correspondiente.

Guia de procedimiento

Efectuara un documento guia de procedimiento de dragado, en el que se detallar
los niveles y criterios para realizar acciones en un determinado sector, contando
con una programacion de atencién referencial, acorde con el equipamiento
minimo requerido.

PLAN DE GESTION DE COBRO DE TARIFAS

En este acapite el CONCESIONARIO presentara los mecanismos de cobranza de las
tarifas que cumpla con las condiciones establecidas en el Contrato.
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ANEXO 7

PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESION

El Plan de Conservacidn de la Hidrovia Amazoénica debera considerar el tipo de Obra,
equipamiento e instalaciones, segln sea su intensidad de uso, aspectos criticos, condiciones
de operaciéon y condiciones ambientales; para dar cumplimiento a los Niveles de Servicios
minimos establecidos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO tomara como base los estudios de pre inversion y otros vinculados a
este y podra proponer mejores soluciones en relacion con el mantenimiento de los Niveles de
servicio para mejorar la calidad del servicio, asl como los establecidos en el contrato. Los
criterios para la seleccidon de las soluciones para las profundidades exigidas en la Hidrovia
Amazonica, asi como para la eleccién de los equipos, deberan estar orientados a asignar
recursos suficientes para el mantenimiento de la obra, asi como tener en cuenta la necesaria
reposicion de equipos o bienes.

En base a lo expuesto en los parrafos precedentes, el CONCESIONARIO debera elaborar un
Plan de Conservacion y presentarlo al CONCEDENTE para su evaluacion y aprobacién. El
CONCEDENTE luego de aprobarlo remitira con copia del mismo REGULADOR.

El Plan de Conservacion estara dirigido cuando menos a la siguiente Infraestructura:

1. Proponer un Programa de Mantenimiento para los equipos de dragado, equipos
multiproposito y equipamientos auxiliares, de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante:

1.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspeccion.

1.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

1.3. Sustitucion de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado
aparente.

2. Proponer un Programa de Mantenimiento de equipos para remocién de quirumas
(troncos clavados en el lecho), que comprenda:

Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspeccidn.
Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Sustitucién de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado
aparente,

NN
W N =

3. Proponer un Programa de Mantenimiento para Estaciones Limnimeétricas, que
comprenda:

3.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspeccidn.

3.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

3.3. Sustitucién de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su estado
aparente.

4. Proponer la instalacion de la siguiente infraestructura:
4.1. Oficinas administrativas y para areas técnicas, incluyendo instalaciones para el

personal.
4.2. Talleres generales para mantenimiento de los equipos acuaticos y terrestres.
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4.3. Pafoles de herramientas y de equipos de medicion.
4.4. Depoésitos a cielo abierto para cafierias, pilotes, cadenas, etc.
4.5. Muelles auxiliares para dragas y lanchas de relevamiento y sefializacion.

k]
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ANEXO 7
Apéndice 1: Alcances del Mantenimiento

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula 1.2.30, la Conservacion, es el conjunto de
actividades técnicas efectuadas a partir del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesion
destinadas a preservar, recuperar o alargar la vida de los Bienes de la Concesion o afectados
a la misma, de modo que el CONCESIONARIO pueda dar cumpiimiento a los Niveles de
Servicio establecidos en el presente Contrato.

La Conservacion incluye el mantenimiento de todos los Bienes de la Concesion o afectados
a la misma, los cuales son:

1. Instalaciones de las Estaciones Limnimétricas

Tendra por objeto mantener las caracteristicas de disefio y funcionabilidad de las
instalaciones.

2. Dragado de Mantenimiento

Tendra por objeto mantener las caracteristicas de disefio especificadas en los requisitos
técnicos para el canal de navegacion, que es una Obra Obligatoria que deberé realizarse
en todos los malos pasos existentes en cada momento a lo largo de la Hidrovia Amazénica
a lo largo del Periodo de Concesion, independientemente de que hayan sido identificados
o no en el Proyecto Referencial. Debera abarcar ademas el canal de acceso al Puerto de
lquitos.

El dragado de mantenimiento se desarrollara una vez que se haya culminado y aprobado
las Obras Obligatorias de cada Tramo, a lo largo de la Concesion. Ei plazo y oportunidad
de ejecucion se efectuara tomando como referencia lo establecido en el Plan de
Implementacion del Apéndice 1 del Anexo 4.

3. Mantenimiento del Equipamiento

Tendra por objeto mantener el equipamiento para lo cual deberd considerar la
disponibilidad de una cantidad suficiente de los repuestos recomendados por los
fabricantes, para asegurar la posibilidad de efectuar reparaciones efectivas, rapidas y
eficientes, habida cuenta de la lejania de la region amazonica de los centros de suministro
de estos repuestos.

El Mantenimiento debera comprender por o menos, lo siguiente:

Mantenimiento Rutinario:

Son aquellas actividades gue se realizan en forma permanente con el propésito de proteger
y mantener en buenas condiciones de funcionalidad del equipamiento y profundidades
exigidas, a efectos de mantenerla adecuadamente acorde con fos Niveles de Servicio

exigidos.

Mantenimiento Periddico:
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Reparacién por Emergencia:

Son aquellas tareas de rehabilitacién, remplazo de componentes del equipamiento que se
tienen que realizar como consecuencia de situaciones imprevisibles o inevitables que
afecten o impidan el uso apropiado del canal de navegacion y que requiere de decisiones
inmediatas para recuperar la situacion y retornar a una marcha normal de las actividades.
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ANEXO 8
ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN LA HIDROVIA AMAZONICA

Las Entidades del Estado Peruano presentes en la Hidrovia Amazénica, que tendran una
mayor interrelacion con el Concesicnario, seran las siguientes:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

» Autoridad Portuaria Nacional (APN}).

= Direccién General de Concesiones en Transportes (DGCT)
» Direccién General de Transporte Acuatico (DGTA)

» Direccién General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA)

Presidencia del Consejo de Ministros

= Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico (OSITRAN]).

Ministerio de Economia y Finanzas
» Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION)

Ministerio de Defensa

= Direccién General de Capitanias y Guardacostas (DICAP).
» Direccidn de Hidrografia y Navegacion.
*  Servicio de Hidrografia y Navegacién de la Amazonia (SHNA).

Ministerio del Ambiente

= Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perti (SENAMHI)
» Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP)
» Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE)

Ministerio de Agricultura y Riego
Autoridad Nacional del Agua (ANA)

e describen a continuacion las funciones de estos organismos del estado relacionadas con
a Concesion;

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC):

Y El Ministerio de Transporte y Comunicaciones {(MTC) — que actlia como Concedente a los
fines del contrato — tiene potestades para el cumplimiento de fas funciones vinculadas con

el contrato de acuerdo a la siguiente normativa:

o Decreto Supremo N° 014-2011-MTC del 14 de Abril de 2011, reglamentario de la
Ley N° 28.583 (Ley de Reactivacion y Promocion de la Marina Mercante Nacional)
que dispone gque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el érgano rector
y hormativo del transporte acudtico con las siguientes competencias (entre otras):

Competencias de gestion:

- Planificar y evaluar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional e hidrovias.
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- Representar al Estado en la entrega en concesidn de hidrovias.
o Decreto Supremo N° 019-2011-MTC de fecha 13 de mayo de 2011:

Aprobd Matriz de Delimitacion de Competencias y Distribucion de Funciones de los
Sectores Transporte y Comunicaciones, en los niveles de Gobierno Nacional,
Regional y Local mediante la cual se sefiala que dentro de las facuitades del
Gobierno Nacional, representado por el MTC, se encuentra la de otorgar
autorizaciones para la construccion y mejoramiento de infraestructura portuaria e
hidrovias.

o Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, modificado por €| Decreto Supremo N° 021-
2010-MTC

Funciones de la Direccion General de Transporte Acuatico: Participar en la
formulacién, seguimiento y evaluacion de planes de desarrollo del Sector, en
materia de transporte acuatico, infraestructura portuaria e hidrovias.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), cuenta con las siguientes
Direcciones que intervienen en el ambito del desarrollo hidroviario:

o La Direccidén General de Transporte Acuatico (DGTA), a cargo de promover,
normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuético y
servicios conexos, transporte multimodal, asi como de las vias navegables en el
pais. A efecto del presente contrato la DGTA debera emitir las normas
complementarias correspondientes al uso de la Hidrovia Amazénica.

o La Direccion de Infraestructura e Hidrovias, a cargo de promover y ejecutar
acciones orientadas a impulsar y fortalecer el desarrollo y modernizacion de las
vias navegables en el pais.

o La Direccion General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA), que es un 6rgano
de linea de ambito nacional que ejerece la autoridad ambiental sectorial y se
encarga de velar el cumplimiento de las normas socio ambientales, con el fin de
asegurar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura y
servicios de transporte.

Sus principales funciones son:
- Certificacion Ambiental de proyectos de infraestructura de transportes
(carreteras, puentes, ferrovias, aeropuertos y puertos) y servicios.
- Encargatura temporal de la certificacibn ambiental de proyectos de
infraestructura del Sector Comunicaciones.
- Fiscalizacién Ambiental a los titulares de proyectos de competencia del Sector
4 Transportes.
- Proponer normas, directivas, guias y manuales.
- Participacion en grupos técnicos multisectoriales.
- Atencién de denuncias ambientales.
Conservacion prioritaria de la biodiversidad y el medio ambiente asi como el
entorno social bajo un desarrollo ordenado en los proyectos de infraestructura
del transporte en los distintos modos y niveles de la organizacion.
Contribucién a la Politica Ambiental Nacional del pais como parte del proceso
hacia el desarrollo sostenible. .
Participacion activa en las Politicas y Planes de desarrollo socio-ambiental con
ofras entidades del estado.
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- Mejoramiento continllo para la evaluacion, aprobacion y supervision del
componente socio-ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte.

o Autoridad Portuaria Nacional (APN):

La Ley N° 27943 (Ley del Sistema Portuario Nacional) del 1° de Marzo de 2003,
tiene por finalidad promover el desarroflo y la competitividad de los puertos, facilitar
el transporte multimodal, modernizar los puertos y desarrollar las cadenas
logisticas gue existen en los terminales portuarios.

Crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como organismo publico
descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, con personeria juridica de derecho publico
interno, patrimonio propio, y con autonomia administrativa, funcional, técnica,
econdmica y financiera; facultad normativa por delegacién del Ministro de
Transportes y Comunicaciones.

La Autoridad Portuaria Nacicnal, participara en el proceso de verificacion del cobro
de la Tarifa, durante el control que efectua de los aspectos relativos al zarpe.

Organismo Supervisor de la Inversiéon en Infraestructura de Transporte de Uso
Pablico (OSITRAN):

Las normas que dan sustento a la consideracion del organismo como REGULADOR en la
concesion y sus funciones principales se enuncian a continuacion:

o Ley N° 26917 (Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura del
Transporte de Uso Publico y Promocion de los Servicios de Transporte Aéreo) del
23 de Enero de 1998. _

o Ley N° 27332 (Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada
en los Servicios Publicos) del 29 de Julio de 2000.

Direccion General de Capitanias y Guardacostas (DICAPI):

Sus funciones son atribuidas por el Decreto Legislativo N° 1147 que regula el
fortalecimiento de las fuerzas armadas en las competencias de la autoridad maritima
nacional (Direccidén General de Capitanias y Guardacostas).

El Titulo H (De la Autoridad Maritima Nacional) en su Articulo 4° (Ejercicio de la Autoridad
Maritima Nacional) establece que la Autoridad Maritima Nacional se ejerce por medio de:

1.1) El Director General de Capitanias y Guardacostas a nivel nacional.
1.2) Los Capitanes de Puerto de la Direccién General de Capitanias y Guardacostas en
el ambito de su jurisdiccion.

o Decreto Supremo N° 015-2014-DE , publicado el 28 de noviembre de 2014.

La Direccion General de Capitanias y Guardacostas (DICAPI), es la Autoridad Maritima,
Fluvial y Lacustre a nivel nacional.

Las diversas actividades que se realizan en el &mbito fluvial, vinculadas a la Concesién de
la Hidrovia Amazénica, son reguladas por el Decreto Supremo N° 015-2014-DE, que
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Maritima Nacional - Direccion
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General de Capitanias y Guardacostas, que establece las funciones de la Direccién
General de Capitanias y Guardacostas relacionadas mas directamente con [a navegacion
en los rios amazénicos.

Direccion de Hidrografia y Navegacion

La Direccion de Hidrografia y Navegacion tiene a cargo la administracion, operacién e
investigacién de las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ambito
acuatico, con el fin de contribuir al desarrollo nacional, brindar apoyo y seguridad en la
navegacion a las Fuerzas Navales y a los Navegantes en general.

Servicio de Hidrografia y Navegacion de fa Amazonia (SHNA):

El Servicio de Hidrografia y Navegacién de la Amazonia fue creado por Resolucion
Ministerial N°® 2026-71-MA/CG del 18 de agosto de 1971 y es un &érgano técnico
desconcentrado de la Direccién de Hidrografia y Navegacion.

Tiene como funcion administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias
del ambiente en el ambito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a las
Fuerzas Navales y a los navegantes en general.

Presta servicios con unidades técnicas especializadas vinculadas con:

o Hidrografia: Cuenta con dreas de revision y compilacion, levantamientos hidrograficos
y Estaciones Limnimétricas;

o Navegacién: Realiza recoleccion de datos, cartografia, cartas y publicaciones, y
meteorologias;

o Sefalizacién Fluvial: instala y controla ayudas a la navegacion.
Los servicios gue presta son los siguientes:

o Cartografia: Efectuar la pianificacion cartografica de las cartas nauticas fluviales que
ella edita a escalas convenientes para uso de la Fuerza Naval de la Amazonia y los
navegantes en general. :

o Sefalizacién nautica fluvial: Instalacion y mantenimiento de dispositivos de
sefalizacion nautica fluvial diurna y nocturna para contribuir a |a seguridad de la
navegacién en general.

o Estaciones Limnimétricas: Llevar base de datos con niveles de los rios entre ellos
‘Ucayali y Mararién, obtenidos con instalaciones propias y en coordinacién con otras
instituciones ptblicas y privadas gque mantienen Estaciones Limnimétricas en dichos
rios.

El organismo publica mensualmente el boletin de "Avisos a los Navegantes Fluviales" cuyo
contenido esta referido a la navegacion en los rios amazonicos, sus caracteristicas y a los
servicios de ayudas a la navegacion existentes.

En el ambito de su competencia realiza levantamientos hidrograficos e implementacion e
interpretacion de Estaciones Limnimétricas; levantamientos topograficos y geodesia.

Realiza Pronésticos y Cartas de inundacion-, desarrolla Cartografia, Geomatica,

publicaciones vinculadas con la Navegaciéon —Aviso a los navegantes, Publicaciones
Nauticas y Catalogo de Cartas- Sefializacién Nautica y Separacién de Trafico Maritimo.
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Con relacion a las Cartas y Publicaciones nauticas, el art. 14° del Decreto Legislativo N°
1147 —que regula el fortalecimiento de las fuerzas armadas en las competencias de la
Autoridad Maritima Nacional dispone que toda actividad u operacién que se realice en el
medio acuatico debe tener como referencia obligatoria las cartas y publicaciones nauticas
oficiales emitidas por la Direccion de Hidrografia y Navegacion de la Marina del Perd.
Dicha disposicién es aplicable al SEHINAV, considerando que como drgano
desconcentrado de dicho organismo, realiza las funciones inherentes circunscriptas a la
Amazonia.

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pert (SENAMH!)
El SENAMHI tiene las siguientes funciones:

¢ Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de Estaciones
Meteorologicas, Hidroldgicas y Agrometeoroldgicas, de conformidad con las
normas técnicas de la Organizacién Meteorolégica Mundial (OMM) y las
necesidades de desarrollo nacional, a excepcion de las redes de estaciones
establecidas con fines especificos.

« Realizar y formular los estudios e investigaciones que satisfagan las necesidades
de desarrollo y defensa nacional, en lo concerniente a su aplicacion en las
diferentes 4reas de la meteorologia, hidrologia, agrometeorologia y otras conexas.

« Asesorar y brindar apoyo técnico que requieran las entidades publicas y privadas
para el desarrollo de actividades en las que sea necesario el empleo de
informacion y técnicas relacionadas con las funciones del SENAMHI.

» Divulgar la informacién técnica y cientifica.

¢ Promover en coordinacidon con las Universidades, la capacitacion tecnica y
profesional en especialidades relativas al estudio, investigacién y aplicacion de los
diversos elementos atmosféricos e hidricos continentales.

¢ Organizar y administrar ¢! Archivo Nacional de Informacién Meteorologica,
Hidrolégica, Agrometeoroldgica y conexas, y; proporcionar la informacion
necesaria para los planes de desarrollo nacionales, regionales y locales.

« Dictar normas y regulaciones relativas a la instalacion, operacion y mantenimiento
de estaciones meteoroldgicas, hidrologicas y agrometeorolégicas de la red
nacional, asi como de otras estaciones de fines especificos.

» Participar en todas las actividades de estudios y proyectos relacionados con el
medic ambiente.

e Organizar, fomentar y dirigir los estudios e investigaciones meteorolégicas,
hidrolégicas, climatologicas y agrometeoroldgicas que se efectiien en el pais por
entidades nacionales y extranjeras; debiendo mantener para tal efecto un registro
Unico a nivel nacional, de instituciones que cuenten con instrumental para la
obtencién de datos cualquiera que sean los fines.

e Celebrar acuerdos y contratos de cooperacién con entidades pUblicas y privadas,
nacionales y proponer al Presidente de la Republica convenios internacionales, en
el ambito de su competencia, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

En el Marco de la presente Concesion, se deberd enviar al SENAMHI a través del
CONCEDENTE la informacidén meteorolégica medida, a los efectos de su inclusion en sus
bases de datos.

Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP)
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El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un
Organismo Publico Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del
Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer los
criterios técnicos y administrativos para la conservacion de las Areas Naturales Protegidas
— ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad bioldgica. EIl SERNANP es el ente
rector del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado — SINANPE, y
en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinacion con
gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como areas de
conservacion privada.

Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE)

Organismo publico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que estara a cargo
de la revision y aprobacién de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los
proyectos de inversion publica, privada o de capital mixto, de alcance nacional que
contemplen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de
servicios que puedan causar impactos ambientales significativos.

Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION}

Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con
personeria juridica de derecho publico, autonomia técnica, funcional, administrativa,
econémica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.

PROINVERSION promueve la incorporacion de inversion privada en servicios publicos y
obras publicas de infraestructura, asi como en activos, proyectos y empresas del Estado
y demas actividades estatales, en base a iniciativas publicas y privadas de competencia
nacional, asi como en apoyo a los entes publicos responsables a su solicitud, a quienes
brinda soporte de asistencia técnica especializada.

Autoridad Nacional del Agua (ANA)

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego, de acuerdo
ala Ley N°29338 - Ley de Recursos Hidricos, es el ente rector y maxima autoridad técnico
normativa del Sistema Nacional de Gestién de los Recursos Hidricos, el cual es parte del
Sistema Nacional de Gestién Ambiental.

Las competencias y funciones del ANA, son los siguientes:

- Administra y vigila las fuentes naturales de agua.

- Autoriza volimenes de agua que utilizan y/o distribuyen los prestadores de
servicios de agua (EPS y Juntas de regantes).

- EvalGa instrumentos ambientales.

- Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y retiso de agua
residual {ratada.

- Autoriza obras en fuentes naturales de agua.

- Conduce el Sistema Nacional de Gestién de Recursos Hidricos.
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ANEXO 9

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

Sefores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEAOIES ..........coviiiiiiii
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza
salidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusién, ni
division, hasta por la suma de ... a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebracién
del Confrato de Concesidn del proyecto “Hidrovia Amazonica: rios Marafién y Amazonas,
tramo Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con
el rio Marafion; rio Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Marafion”(en adelante “el

Contrato”).

La presente Fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesion al sector privado de las obras piblicas de infraestructura y de servicios publicos
aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del EL REGULADOR, la cual debera estar firmada por el Presidente de su
Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se
hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas
i UbICAdAS BN e

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
‘entre ustedes y nuestros clientes.

Esta Fianza estara vigente desde el .....de ................. de 20..., hasta el ..... de i,
de 20..., inclusive.
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ANEXO 10

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, .......de ........... de 201.....

Sefiores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirdn Zorritos N° 1203

Lima — Peru

Presente.-

Acreador Permitido: ..o

De acuerdo con lo previsto en la Clausula 11.4 del Contrato de Concesion del proyecto
*Hidrovia Amazébnica: rios Marafién y Amazonas, tramo Saramiriza — lquitos — Santa Rosa;
rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rioc Marafién; rio Ucayali, tramo Pucallpa
— confluencia con el rio Marafién”, declaramos:

a)

b)

Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual,
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso
de financiar a (CONCESIONARIQ) hasta por el monto de
, a efectos de que este esté en dptimas condiciones para cumplir con las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesion de la Hidrovia
Amazodnica.

Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganos internos competentes han
aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor de
(CONCESIONARIO), la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesion de la Hidrovia Amazénica.

Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesién de la Hidrovia
Amazobnica, asi como todos aquellos exigidos por fas Normas legales aplicables, para
clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de
Concesion asigna a esta definicion.

Atentamente,

Firma: .o

NOMDBIe: oo,

Representante del Acreedor Permitido.

Enfidad: ...

Acreedor Permitido.
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ANEXO 11
Apéndice 1
TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO
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ANEXO 11
Apéndice 2
OPINION TECNICA DE SERNANP SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO
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ANEXO 11
Apéndice 3
INFORMACION COMPLEMENTARIA
TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental Detalado, el CONCESIONARIO debera
tomar en cuenta los alcances establecidos en presente Apéndice.

1. PRECISIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SUGERIDAS POR SENACE

A continuacién se efectlian precisiones a los TDRs del EIA-d, sugeridas por el Servicio
Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y
consensuadas con la Direccién General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

item del TDR 5.1. Inscripcion Vigente en DGASA: Se tomara en cuenta los dispuesto en
el Articulo 1 de la R.M. N°® 160-2016-MINAM.

item del TDR 7.3. Marco Legal e Institucional: Se tomaran en cuenta las siguientes
normas:

LLey N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. (23.
04.2001).

Ley N° 29968, Ley de creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para
las Inversiones sostenibles (SENACE). (20.12.2012).

Ley N° 30327, Ley de Promocion de las Inversiones para el Crecimiento Econémico
y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. (20.05.1015).

Resolucion Ministerial N° 160-2016-MINAM, Aprueban la culminacion del proceso
de transferencia del subsector Transporte del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones — MTC al Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones sostenibles - SENACE. (21.06.2016).

Resoclucion Jefatural N° 0 76-2016-SENACE/J. Aprueban conformacién del equipo
profesional multidisciplinario de entidades que requieran la inscripcion o renovacion
de inscripcién en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarrollar
actividades de elaboracion de estudios ambientales. (14.07.2016).

Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM. Aprueban el Reglamento del Titulo i de la
Ley N° 30327, Ley de Promocidn de las Inversiones para el Crecimiento Econoémico
y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental. (19.07.2016).

Resolucion Jefatural N° 081-2016-SENACE/J. Aprobacién de la Plataforma
Informatica de la Ventanilla Unica de Certificacion Ambiental - Subsector
Transportes. (06.08.2016).

Ley N° 29763. Ley Forestal y Fauna Silvestre.

Decreto Supremo N° 0 18-2015-MINAGRI. Reglamento para la Gestién Forestal.
Decreto Supremo N° 0 19-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestion de Fauna
Silvestre.

Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestion de
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.

Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestion Forestal y
de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
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= Resoluciéon Ministerial N° 398-2014-MINAM, Lineamientos para Compensacion
Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d).

= Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, Modificacion de los Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua vy establecimiento de Disposiciones
Complementarias para su aplicacion (19.11.2015).

= Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales (11.01.2016).

» Resolucién Ministerial N° 057-2015-MINAM, Guia de Inventario de la Fauna
Silvestre.

=  Resolucidén Ministerial N° 059-2015-MINAM, Guia de Inventario de la Flora y
Vegetacién.

= Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, Estrategia Nacional de Humedales.

item del TDR 7.4.5.2. Descripcion y Analisis del Proyecto: Se identificaran los tipos de
residuos sdlidos y liquidos que se generaran como resdltado de las diferentes actividades
y componentes del proyecto.

item del TDR 7.5. Area de Influencia del Proyecto: Se tomard en cuenta los
Lineamientos para Compensacion Ambiental de los Estudio de Impacto Ambiental
Detallados (EIA-d) aprobados mediante R.M. N° 398-2014-MINAM. El criterio de
ecosistemas sera utilizado en la delimitacién del Area de Influencia Indirecta.

item del TDR 7.6.1.13. Calidad de Agua Superficial: Se tomara en cuenta el DS N° 015-
2015-MINAM “Modificacién de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
y establecimiento de Disposiciones Complementarias para su Aplicacion” y la R.J. N° 010-
2016-ANA “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos
Superficiales” y la R.J. N° 202-2010-ANA que aprueba la clasificacion de los recursos
hidricos superficiales.

item del TDR 7.6.2.4. Areas de Importancia Biolégica: Se tomara en cuenta las areas
de importancia Ecolégica consideradas en la Estrategia Nacional de Humedales (D.S. 004-
2015-MINAM) presentes en el Area del proyecto.

item del TDR 7.6.3.1 Metodologia: Se incluira un “Plan de Contingencia Antropoldgica -
PCA” como parte del Plan de Contingencias de la Estrategia de Manejo Ambiental; con el
fin de establecer las consideraciones y procedimientos para prevenir, minimizar, mitigar y/o
controlar las acciones gue puedan poner en riesgo o vulnerar los derechos de la vida,
integridad, salud y autodeterminacién delos Pueblos Indigenas en situacién de Aislamiento
o en situacion de Contacto Inicial.

PCA describe estrategias para la prevencién de posibles contactos con consecuencias
negativas para los pueblos indigenas en situacién de aislamiento o en situacion de contacto
inicial:

= Protocolos de ingreso a zonas con presencia de pueblos indigenas en situacion de
aislamiento o en situacién de contacto inicial.

= Protocolo de actuaciéon en caso de presencia de pueblos indigenas en situacion de
aislamiento.

= Presencia de personal de salud y Vigia antropoloégico.

» Capacitacion y sensibilizacién de personal en campo

item del TDR 7.6.311. Analisis de Grupos de Interés: Se tomara en cuenta las variables
de nivel de Influencia y vulnerabilidad en el andlisis de grupos de interés.
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item del TDR 7.9. Identificacién y Evaluacién de Impactos Socioambientales: Se
tomara en cuenta los aspectos sociales, tales como: modos de vida, practicas tradicionales
en relacion al uso del rio, alimentacion, salud, seguridad, creencias y percepciones.

item del TDR 7.10.7. Plan de Contingencias: Se tomara en cuenta en su disefio la etapa
de Cierre del Proyecto.

item del TDR 7.11. Participacion Ciudadana: Se tomara en cuenta que culminado el
proceso de transferencia del subsector Transporte del MTC al SENACE, sera esta Ultima
la entidad autorizada de emitir la Certificacion Ambiental. Por tanto la aprobacion del Plan
de Participacion Ciudadana del proyecto de la Hidrovia Amazénica estd a cargo del
SENACE, y se realizaran en coordinacién técnica y comunicacion con dicha entidad,
asimismo también participaran otras entidades relacionadas con el proyecto.

ftem del TDR 7.13. Datos de la Empresa Consultora: Se tomara en cuenta el numeral
b) del Articulo 1 de la R.M. N° 160-2018-MINAM.

item del TDR 7.6. Anexos: Se tomara en cuenta la Resolucion Jefatural N° 081-2016-
SENACE/J gue aprueba la Plataforma Informatica de la Ventanilla Unica de Certificacion
Ambiental — Subsector Transportes y la obligatoriedad de su uso a partir del 1 de noviembre
de 20186.

item del TDR 7.6. Anexos: Se tomara en cuenta la Resolucion Ministerial N° 398-2014-
MINAM sobre Lineamientos para la Compensacion Ambiental de los Estudios de Impacto
Ambiental detallados (ElA-d) a fin de delinear, de ser el caso, un plan de compensacion
ambiental que se enfoque en los bienes y servicios de las areas de importancia ecoldgica
a ser afectadas.

. PRECISIONES A LA ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA EFECTUADAS POR DGASA:

A continuacidn, se describe las actividades de los programas de la Estrategia de Manejo
Ambiental consignada en el numeral 7.10 producto de los resultados de la consulta previa,
conforme se han establecido en los Términos de Referencia del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del proyecto Hidrovia Amazénica, aprobado por la DGASA mediante
R.D. 702-2015-MTC/16, los cuales se detallan:

7.10.1 Plan de Manejo Ambiental

- Programa de Proteccion para recursos hidrobiolégicos (medidas de
proteccién ambiental para el mijano, entre otros).

ct es del Programa

1. Elaboracién de un plan de comunicacion a efectos de informar sobre el tiempo
de permanencia de los equipos de dragado y facilitar la coordinacion durante el
tiempo que dure el paso de los cardumenes de peces “mijano” por el area de
influencia directa de las zonas denominadas “mal paso”.

2. Establecer un equipo responsable para la implementaciéon de las medidas

referidas a la proteccion del “mijano”, asi como, el procedimiento para las

labores a realizarse y logistica a emplearse.
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3. Coordinacion entre el Concesionario y las comunidades nativas y sus
organizaciones representativas, de las tareas de dragado por tramo fluvial para
no afectar el transito del mijano y desove, en la zona en que esté operando el
proyecto.

4. Coordinacién a cargo del Concesionario para la suspension de las tareas de
dragado durante el transito de mijano en la zona en que esté operando. Para la
aplicacion de la suspension, deberd seguirse con lo establecido en el Capitulo
XVII “Suspension de las obligaciones contempladas en el presente contrato” del

Contrato de Concesién

- Lafrecuencia que debera considerarse para este programa sera determinada por
el cronograma de obras y actividades de dragado que se establecerdn en el
Estudio Definitivo de Ingenieria.

onsable -
- El Concesionario.

Cabe mencionar, que las actividades propuestas para el programa de proteccion de
recursos hidrobiolégicos en el presente informe son referenciales, las mismas que
estan sujetas al desarrollo del Estudio Definitivo de ingenieria a nivel definitivo.

Asimismo, se deberd considerar la incorporacidn de ofras medidas ambientales
orientadas a prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos al recurso
hidrobioldgico que deberan establecerse en el Estudio de Impacto Ambiental
Detallado.

7.10.4 Plan de Manejo de Asuntos Sociales

- Programa de participacion ciudadana y vigilancia ambiental (numeral 6)

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovia Amazdnica establecen:

El Programa tiene por objetivo establecer los mecanismos de participacion permanente
con las organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa
de ejecucidn y operacion del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo
social y ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado-EIAd a
nivel definitivo, con énfasis al monitoreo de las actividades y obras en los "malos
pasos” a ser dragados, ubicados en el canal de navegacion para el mejoramiento y
mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los rios Ucayali, Huallaga,
Marafion y Amazonas conforme el cronograma de obras y actividades.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformacion del Comité de
Vigilancia Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este debera estar
conformado por tres (3) representantes de las organizaciones representativas de las
comunidades nativas del area de las obras de dragado que participaron en el proceso
de consulta previa del proyecto Hidrovia Amazénica y un (01) representante del MTC.

Consideraciones para la conformacion del Comité de Vigilancia Ambiental:

La conformacién del Comité se realizara en coordinacion con el Concesionario,
DGASA-MTC vy las organizaciones representativas de las comunidades nativas.
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- El Comité debera estar conformada previo al inicio de obras.

- El Comité sera capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.

- El CONCESIONARIO debera informar al Comité las acciones de monitoreo,
vigilancia y protocolos de seguridad.

- Los miembros del Comité seran designados por el periodo de cuatro (4) afios. Los
integrantes pueden ser reelegidos por un periodo adicional (es decir, cualquier
integrante del Comité de Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un
plazo maximo de ocho (8) afios).

- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental seran
asumidos por el Concesionario responsable del cronograma de monitoreo.

- Las actividades de monitoreo en campo serdn coordinadas con el
CONCESIONARIO conforme a los mismos procedimientos aplicables al
REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al numeral 8.4 del contrato de
concesion referido a la supervision de la concesion.

“Actividades a cargo del CONGEDENTE

1. Capacitacion a representantes de las comunidades nativas y organizaciones
indigenas sobre temas de monitoreo ambiental. La capacitacion se realizara
conforme al Plan de Capacitacién para el Monitoreo Indigena y al Plan de
Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo.

2. El Plan de Capacitacion para el Monitoreo Ambiental a representantes de los
pueblos indigenas, permitira desarrollar capacidades ambientales para
monitores indigenas conforme el acuerdo de la consulta previa del Proyecto
Hidrovia Amazénica.

3. Los recurscs econémicos necesarios para la capacitacion al Comité estara a
cargo del Concedente, asimismo para el desarrolio de los temas tecnicos de
monitoreo ambiental convocaran a los representantes de la Direccion General
de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC, Servicio Nacional de Areas
Naturales Protegidas (SERNANP), Autoridad Nacional del Agua (ANA),
Direccién General de Capitanias y Guardacostas (DICAPI) y el Instituto de
Investigaciones de ia Amazonia Peruana (lIAP), y otras entidades involucradas
con el proyecto. Las coordinaciones técnicas necesarias para las acciones de
capacitacién seran presididas por la Direccion General de Asuntos Socio
Ambientales como Organo especializado que ejerce la Autoridad Ambiental
Sectorial, en coordinacion con la Direccién General de Transporte Acuatico
érgano técnico del proyecto Hidrovia Amazonica.

4. Gestion para las actividades de difusion y convocatoria para la eleccion del
Comité de Vigilancia Ambiental. La convocatoria y seleccion de los miembros
del Comité se realizara entre los representantes de los pueblos indigenas
debidamente capacitados, a través del Plan de Capacitacién para el Monitoreo
Ambiental a representantes de los pueblos indigenas.

5. Gestion del proceso de eleccion del Comité de Vigilancia Ambiental
(Designacion por el periodo de 4 afios). El Comité tendra cuatro (04)
integrantes titulares de los cuales tres (03) son representantes de las

/2’/! comunidades nativas y un (01) representante del MTC. Asimismo, se debera
}@% seleccionar un (01) suplente por cada miembro tituiar).
NG 6. Conformacion e instalacion del Comité de Vigilancia Ambiental. La
4 f\s:éggﬁ 5/ conformacion del Comité de Vigilancia Ambiental debera efectuarse )
\}ﬁ@y previamente al inicio de las obras de dragado de apertura. :
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7. Gestién para la preparacion del libro de actas del Comité de Vigilancia
Ambiental.
8. Gestion para la elaboracion del Reglamento de Comité de Vigilancia Ambiental.

Actividades a cargo del Concesionario:

1. Gestién para la induccion sobre los protocolos de seguridad a los integrantes
del Comité, antes, durante y después de las acciones de monitoreo.

2. Gestidbn de seguro contra accidentes para los integrantes del Comité de
Vigilancia Ambiental.

3. Comunicacion y coordinacién para las acciones de monitoreo ambiental segln
cronograma de obras y actividades de dragado por tramo fluvial. En el
monitoreo participara un representante indigena del Comité en el tframo fiuvial
que le corresponda segln el ambito de representacién de su organizacion.

4. Gestion de la logistica para los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental
para el monitoreo por las actividades de obra y dragado (inciuye viaticos,
hospedaje, gastos de desplazamiento u otros servicios).

5. Gestidn de transporte fluvial (chalupa u otro) para las actividades de monitoreo
programado.

6. Gestién para la adquisicién de equipos de proteccion personal (EPP) para el
Comité de Vigilancia Ambiental.

7. Gestién de indumentaria complementaria (incluye mochila, chaleco, gorras,
zapato de seguridad, materiales de escritorio).

8. Gestién de equipo GPS para ubicacién de puntos de monitoreo, asi como
binoculares y equipo telefdnico para las acciones de coordinacién y monitoreo.

9. Otros, segin necesidad de servicios y bienes especificos para las acciones de
monitorec en campo.

10. Evaluacién de los resultados y acciones de monitoreo a cargo del
Concesionario.

11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervision

Ambiental a cargo del Concesionario.

ancias = . : _ ,

- Monitoreo segun cronograma de obras y actividades de dragado y conforme a los

procedimientos aplicables al REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al

en temas de monitoreo de la Estrategia de Manejo Ambiental en coordinacion con
los representantes de las comunidades nativas, conforme {os acuerdos del Acta de
Consulta Previa de fecha 22/09/15. Los integrantes del Comite de Vigilancia
Ambiental deberan estar debidamente capacitados a través de las mencionadas
acciones que realizara el MTC.

- El Concesionario, desarrollara y proveera los costos de servicios y bienes para las
acciones de monitoreo durante todo el periodo de la concesion.

Programa de capacitacién y desarrollo local y comunal (numeral 7)

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovia Amazodnica establecen:

El Programa se orienta a disefiar e implementar modulos de capacitacion crientados a
las comunidades nativas del area de las obras de dragado del proyecto Hidrovia
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Amazodnica, a fin de promover el desarrollo local y comunal en el marco del presente
proyecto,

Los modulos de capacitacion se orientan a los siguientes temas:

v Capacitacion en temas productivos.

v'  Capacitacién en conservacion de los recursos naturales de manera sostenible.
v Capacitacién en el manejo y gestion de los residuos solidos.

v Otros modulos de capacitacién conforme a la necesidad y realidad local.

Los moédulos deberan ser implementados por el Concesionario a traves de la
contratacidn de profesionales técnicos de la zona y técnicos de la comunidad y/o
suscripcién de convenios interinstitucionales con entidades de investigacion y
promocion de la selva amazdnica. El Consultor deberd determinar el nimero de
moddulos necesarios para ef desarrollo del programa.

-Actividades del Progran

1. Gestién para la contratacion de tres (03) especialistas para capacitacion en

temas de desarrollo productive y desarrollo local (Bidlogo, ingeniero
forestal/agricola/pesquero u ofros).

2. Gestion facultativa para la suscripcidon de convenios interinstitucionales con
entidades de investigacién y promocién de la selva amazdnica y el Concesionario,
segun necesidad de servicios especializados.

3. ldentificacidén de las comunidades del area de influencia directa del proyecto
segun zonas de intervencion y tramos que efectivamente seran objeto de tareas
de dragado.

4. Elaboracién de Plan de capacitacion mediante talleres, incluye metodologias,
mobdulos y guias de capacitacién productiva segin temas: i) implementacion de
acuicultura, ii) reforestacién, iii) cultivo de productos nativos, iv) gestion de
residuos solidos, v) conservacion productiva, vi) crianza del paiche y otras
especies, vii} diversidad productiva, viii) manejo de alevinos, ix) implementacion
de viveros, X) manejo de bosques, xi), y otros segun necesidad de la zona. El
consultor debera seleccionar los temas y elaberar los médulos de capacitacion,
mediante fos cuales se cumpla con la finalidad del presente Programa.

5. Gestién para la impresion de las guias 0 manuales segtin temas de capacitacion.

8. Planificacién y ejecucidn de los taileres de capacitacion productiva orientados a
las comunidades nativas del area de influencia del proyecto segun zona de
intervencién y puntos de dragado.

7. Gestion para las actividades de difusion y coordinacién para los talleres de |
capacitacion.

8. Gestién y logistica para las acciones de capacitacién para los talleres (local,
equipos, materiales, copias, hojas bond, guias, materiales de capacitacion,
mochila, gorros, gigantografia, lapiceros, plumones, cartulina, cinta, tableros,
alimentacion-refrigerios, hospedaje y transporte para los participantes).

9. Evaluacion de los resuitados del programa a cargo del Concesionario.

10. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervision Ambiental

a cargo del Concesionario.

- Ejecucion de tres (03) talleres de capacitacion anual (aplica durante los primeros
cinco (05) afios de la concesidn).

- Ejecucion de tres (03) talleres de capacitacion (aplica cada 3 afios, a partir del
octavo ano de la concesion).
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- El Concesionario

- Programa de comunicacion del sistema fluvial orientado a las comunidades

riberefias y nativas (numeral 8)

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovia Amazonica establecen:

El programa se orienta desarrollar estrategias de comunicacion con las comunidades
nativas sobre el sistema fluvial en el area de desarrollo del proyecto de la Hidrovia
Amazénica.

El programa debera establecer los mecanismos de informacién de las actividades de
la concesion a través de:

v Comunicacion en sectores estratégicos de la comunidad local.

v Comunicacion con las comunidades nativas respecto a las actividades de
obras.

v Comunicacién ante eventuales contingencias y emergencias.

v Comunicacién sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial.

-Actividades del P rograma:

1 Gestion para la contratacion de un (01} especialista social (sociblogo,
antropélogo, comunicador social y/o economista) como minimo, para los temas
de comunicacidn con las comunidades nativas, organizaciones, y
representantes.

2 Acciones de coordinacion, difusién y comunicacién con las comunidades nativas
(ubicadas en el drea de influencia de las actividades de dragado), asi como
comunicaciones con organizaciones y representantes de las zonas.

3 Identificacién de las comunidades directamente involucradas por las actividades
y puntos de dragado conforme cronograma de obras.

4 Elaboracién de la base de datos de los representantes de las comunidades
nativas y organizaciones y entidades publicas para las acciones de coordinacion
y comunicacion.

5 Elaboracién del Plan de comunicacion, estrategias y protocolos de seguridad
segun las actividades y puntos de dragado, asi como las zonas de disposicion
de los materiales de dragado en los Depédsitos de Material de Dragado (DMD),
incluir campafias informativas en lugares estratégicos.

6 Coordinacion con las comunidades y sus organizaciones representativas, sobre
las tareas de dragado por tramo fluvial, para no afectar el transito del mijano y
desove, en la zona en que este operando el proyecto.

7 Elaboracion de cartillas informativas sobre las actividades de dragado, puntos
de malos pasos y las zonas de disposicién final de los materiales de dragado,
asi como temas de seguridad del transporte fluvial y temas de navegacion
segura.

8 Gestion y logistica para las acciones de comunicacidén radial, radiofonia y
telefonia movil.

9 Evaluacion de los resultados de la implementacién del programa a cargo del
Concesionario.

10Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervision
Ambiental a cargo del Concesicnario.
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_Erecuencia:

- Segun cronograma de obras y actividades de dragado (apertura vy
mantenimiento). Se estima dos (02) veces al afio durante las actividades de

dragado.

‘Responsable
- El Concesionario

- Programa de promocién y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las

comunidades nativas (numeral 9)

Los TdR para el EIAd del proyecto de ta Hidrovia Amazodnica establecen:

El Programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y mecanismos que
favorezcan y promuevan la identidad cultural de las comunidades nativas involucradas
en el area de desarrollo del proyecto de Hidrovia Amazonica, como la promocion de la
educacion, ferias agropecuarias, artesania local, circuitos turisticos comunales,
danzas y costumbres, entre otros.

(socidlogo,
antropologo, comunicador social) para la implementacion del programa.

2. |dentificaciéon de las comunidades directamente involucradas en los puntos de
dragado.

3. |dentificacién de instituciones y organizaciones estratégicas para implementar
el programa.

4. Elaboracion del Plan de fortalecimiento de la identidad de las comunidades
nativas en las zonas de los puntos de dragado del proyecto Hidrovia Amazénica.
En tal sentido, el Concesionario debera implementar actividades y eventos de
manera programatica como: i) eventos feriales, ii) ferias agropecuarias, iii) ferias
artesanales, iv) concurso de juegos florales educativos (cuentos amazonicos,
poesia y canto) a nivel escolar, v) concurso de pintura-danza folclorica-
gastronomia, vi) juegos deportivos, vii)) promocién del turismo local, viii)
promocién de la educacion intercultural, bilinglie y rural en alianza con la
Direccion Regional de Educaciéon de la zona, ix) exposicion de productos
nativos, x) eventos de proteccion del medio ambiente y xi) otros segun realidad
de la zona. Los eventos deberén programarse en la capital de distrito y
departamento segin accesibilidad y logistica. Cabe precisar, que el
Concesionario debera efectuar solo tres (03) actividades y/o eventos al afio, los
mismos que no se realizaran de forma simultanea.

5. Elaboracion de la base de datos de los representantes de las comunidades
nativas, organizaciones y entidades publicas involucradas con |la
implementacion de este Programa.

6. Acciones de coordinacion, difusion, comunicacion y alianzas con las
comunidades nativas (ubicadas en el area de influencia de las actividades de
dragado), asi como comunicaciones con entidades publicas, organizaciones y
representantes de las zonas para la implementacién de los eventos del
programa.
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7. Gestion y logistica para las actividades (local, equipos, paneles de difusion,
stand, transporte fluvial, vidticos, alimentacién, otros gastos especificos para las
actividades y eventos del programa).

8. Evaluacion de los resultados de la implementacién del programa a cargo dei
Concesionario.

9. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervision
Ambiental a cargo del Concesionario.

_Frecuencia:
- Ejecucién de tres (03) eventos por afio. 7
-Responsabl e
- El Concesionario.

- Programa de seguridad de navegacién para embarcaciones usuarias de la via

navegable (numeral 10)

Los TdR para el EIAd del proyecto de la Hidrovia Amazonica establecen:

El Cocesionario debe establecer medidas de control y seguridad de la navegacion de
las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades
durante las actividades de dragado, con el objeto de facilitar el transito fluvial de las
mismas por las zonas dragadas y evitar la ocurrencia de posibles accidentes.

tivid

1. Acciones de coordinacion, difusién y comunicacion con las comunidades
nativas (ubicadas en el area de influencia directa de las actividades de
dragado), asi como comunicaciones con organizaciones y representantes
vinculadas al transporte fluvial en los rios que abarca el proyecto.

2. ldentificacién de las comunidades directamente involucradas por las
actividades y puntos de dragado (apertura y mantenimiento) conforme
cronograma de obras.

3. Elaboracién de la base de datos de los representantes de las comunidades
nativas vy organizaciones y entidades publicas para las acciones de

5 coordinacion y comunicacién.

4. Elaboracion del Plan de comunicacion, estrategias y protocolos seguridad

\\ previo a las actividades de dragado, a fin de garantizar y facilitar el transporte
! fluvial de las embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las

comunidades.

5. Coordinacién con las comunidades y sus organizaciones representativas, asi
como con organizacicnes (publicas y privadas) sobre las tareas de dragado
por tramos de rios, para no afectar el transito fluvial de pasajeros y comercial
en la zona en que esté operando el proyecto.

. Implementacién de las sefalizaciones correspondientes a los equipos de
dragado y caferias de refulado, aprobadas por las autoridades competentes,
para organizar rutas de accesos y coordinar que el flujo de transporte se vea
afectado lo menos posible por las actividades de obra en los puntos de
dragado.

. Elaboracion de cartillas informativas sobre las actividades de dragado,
seguridad del transporte fluvial y sefializacion fluvial.
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8. Campafias informativas en las ciudades principales y localidades ubicadas en
el drea de influencia directa de las actividades de dragado segun tramo fluvial,
a fin de garantizar el transporte fluvial y capacitar en temas de seguridad y
sefalizacién fluvial.

9. Gestion vy logistica para las acciones de comunicacion como radic de
comunicacion, celulares, GPS, linternas, sefializacion fluvial, megafono boyas,
bocinas y transporte fluvial para el personal de la concesionaria que se
encargara de implementar las medidas de seguridad durante las actividades
de dragado, vy para las acciones de emergencia/contingencia, y otros.

10. Evaluacién de los resultados de la implementacion del programa a cargo del
Concesionario.

11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervision
Ambiental a cargo del Concesionario.

- Segln cronograma de obras y actividades de dragado (apertura y mantenimiento).

Se estima cada 06 meses durante las actividades de dragado.

El Concesionario.
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ANEXO 12

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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ANEXO 13

PROPUESTA ECONOMICA
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ANEXO 14

PROPUESTA TECNICA
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ANEXO 15

CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N° 1

Penalidades referidas al Capitulo Il del Contrato: Eventos a la fecha de suscripcion del

Contrato

Clausula uIT Descripcién de penalidad Criterio de

Contrato Aplicacion
Atraso en el pago a PROINVERSION, por!Cada Dia

3.5)) 0.8 concepto de actos preparatorios para el proceso | Calendario de

de entrega de la Concesion. atraso

Tabla N° 2

Penalidades referidas al Capitulo V del Contrato: Régimen de Bienes

Clausula UIT Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacién
1 Atraso en la reposicién de los Bienes de la|Cada Dia
5.18 Concesidn sobre el plazo maximo indicado. Calendario de
atraso
5.34 5 No ejercer las defensas posesorias Cada vez
Tabla N° 3
Penalidades referidas al Capitulo VI del Contrato: Ejecucion de Obras
Clausula | Monto/UIT Descripcion de penalidad Criterio de
Contrato Aplicacion
6.2 10 Elaborar el EDi sin observar las disposiciones Cada vez
Anexo 6 previstas en el Anexo 6 y en la Clausula 6.2 del
Contrato de Concesion.
0.04 %detl Atraso en el inicio de ejecucidon de las Obras
resupuesto i :
é’omerﬁ’ido e Obligatorias. Cada Dia
6.8/6.13 | el EDIyEIA Calendario de
para las atraso
Obras
Obligatorias.
No dar al REGULADOR, supervisor de Obras y al
6.10 4 equipo que éste disponga, de ser el caso, libre Cada vez
’ acceso a al Area de Desarrollo para realizar su
labor.
Atraso en el plazo estipulado para subsanar el Cada Difa
6.5 1 levantamiento de observaciones al Estudio de| Calendario de
Ingenieria e Impacto Ambiental. atraso
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6.3 4 Atraso en la entrega de los Informes Parciales y Cada Dia
del Informe Final del Estudio Definitivo de| Calendario de
ingenieria e Impacto Ambiental para la ejecucion atraso
de obras indicado en la Clausula 6.3.

6.11 No mantener actualizado el Libro de Obra en el

: 2 plazo contractual establecidc o dentro de la Cada vez
ampliacién otorgada.

No permitir tanto al CONCEDENTE como al Cada vez

6.11 2 REGULADOR el libre acceso al Libro de Obra
durante la ejecucién de las obras.

Atraso en la presentacién al REGULADOR del Cada Dia

6.13 3 Programa de Ejecucién de QObras. Calendario de

atraso
Ampliacidn de plazo total para la ejecucion de Por mes o

6.17 4 Obras Obligatorias por razones imputables al fraccion de mes
CONCESIONARIO.

Atraso en la presentacion al REGULADOR de |a Cada Dia

6.18 3 actualizacion del Programa de Ejecucién de| Calendario de
Obras. atraso

Siempre que se
exceda el fiempo
limite parala
culminacion de
todas las Obras

6.22 40 Rechazo de las Obras Obligatorias Obligatorias y

estas
mantengan su
condicion de
obras
rechazadas
TablaN° 4

Penalidades referidas al Capitulo VIl del Contrato: De fa Conservacion de las Obras

Clausula UIT s ] o P s
-, Contrato Descripcion de penalidad Criterio de Aplicacion
N 24 3 Atraso en la presentacion del Plan de | Cada Dia Calendaric de
) Conservacion de la Concesibn. atraso
Atraso en la presentacién al REGULADOR . ,
7.5 3 - |de los Informes relativos al desarrolio de la Cada Dia Calendario de

Conservacion de la Concesion.

atraso

Incumplimient

o en mantener los Niveles de Servicio (nim. 7.1 y Anexo 3}

Por la pérdida de profundidad en la solera
del canal superior a la tolerancia definida
en el Numeral 2 de la Seccién 1l del

Apéndice 1 del Anexo 4 y de hasta 30 cm
por cada uno de los rios abarcados por la

Anexo 3 10
Anexo 3 20
Anexo 3 30

Concesion (Huallaga, Ucayali, Marafién y
Amazonas) incluyendo accesos portuarios

Valor total durante un
periodo de entre 30y 45
Dias Calendario

Valor total entre 46 y 60
Dias Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
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correspondientes a cada rio (lquitos para
el Amazonas, y otros que se puedan
adicionar posteriormente segun lo previsto
contractualmente).

Dias Calendario 0
fraccién superior a 7
Dias Calendario

Anexo 3

20

Anexo 3

40

Anexo 3

60

Por la pérdida de profundidad en la solera
del canal de mas de 30 cm y hasta 61 cm
por cada uno de los rios abarcados por la
Concesion y Accesos portuarios

Vator total durante un
periodo de entre 30 y 45
Dias Calendario

Valor total entre 46 y 60
Dias Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
Dias Calendario 0
fraccidbn superior a 7
Dias Calendario

Anexo 3

40

Anexo 3

80

Anexo 3

120

Por la pérdida de profundidad en la solera
del canal de mas de 61 cm y hasta 91 cm
por cada uno de los rios abarcados por la
Concesién y Accesos portuarios

Valor total durante un
periodo de entre 30 y 45
Dias Calendario

Valor total entre 46 y 60
Dias Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
Dias  Calendario o
fraccion superior a 7
Dias Calendario

Anexo 3

60

Anexo 3

120

Anexo 3

180

Por la pérdida de profundidad en la solera
del canal de mas de 91 cm por cada uno de
los rios abarcados por la Concesion y
Accesos portuarios

Durante un periodo de
enfre 30 y 45 Dias
Calendario

entre 46 y 860 Dias

Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
Dias Calendario o©
fraccion superior a 7
Dias Calendario

Anexo 3

Anexo 3

10

Anexo 3

15

Por la pérdida de profundidad en el talud
del canal, incumpliendo con el valor limite
de pendiente indicado en el Anexo 3 segln
el tipo de suelo (no consolidados,
conglomerados o consolidados duros), y
gue sea superior a la tolerancia definida en
el Numeral 2 de la Seccion Il del Apéndice
1 del Anexo 4 y de hasta 30 cm por cada
uno de los rios abarcados por la Concesion
(Huallaga, Ucayali, Marafién y Amazonas)
incluyendo accesos portuarios
correspondientes a cada rio (Iquitos para el
Amazonas, y ofros que se puedan
adicionar posteriormente segin lo previsto
contractualmente). Ver nota vi.

Valor total durante un
periodo de entre 30 y 45
Dias Calendario

Valor total entre 46 y 60
Dias Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
Dias Calendario o
fraccidén superior a 7
Dias Calendario

Anexo 3

10

Por la pérdida de profundidad en el talud
del canal, incumpliendo con el valor limite
de pendiente indicado en el Anexo 3 seglin

Valor total durante un
periodo de entre 30 y 45
Dias Calendario
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Anexo 3 20 el tipo de suelo (no consolidados, | Valortotal entre 46 y 60
conglomerados o consolidados duros), y|Dias Calendario
que sea de mas de 30 cm y hasta 61 cm|mas de 60 Dias
por cada uno de los rios abarcados por la| Calendario, por cada 15
Anexo 3 30 Concesion y Accesos portuarios. Ver Nota | Dias  Calendario o
vi. fraccion superior a 7
Dias Calendario
Anexo 3 Por la pérdida de profundidad en el talud Vp___::?g q ct)odtzl egtirea;gey zg
20 del canal, incumpliendo con el valor limite Dias Calendario
de pendiente indicado en el Anexo 3 segln Valor total entre 46 v 60
Anexo 3 40 |el tipo de suelo (no consolidados, ng or . y
. ias Calendario
conglomerados 0 consoclidados duros), y mas de 60 Dias
que sea de mas de 61 cm y hasta 91 cm Calendario. vor cada 15
ANexo 3 80 por cada uno de los rios abarcados por la Dias Ca,Ee?ndario o
— Concesion y Accesos portuarios Ver Nota .. .
vi fraccion superior a 7
| Dias Calendario
Valor total durante un
Anexo 3 20 Por la pérdida de profundidad en el talud | periodo de entre 30 y 45
del canal, incumpliendo con el valor limite | Dias Calendario
ARexo 3 60 de pendiente indicado en el Anexo 3 seguin | Valor total entre 46 y 60
— el tipo de suelo (no consolidados,|Dias Calendario
conglomerados o consolidados duros), y|mas de 60 Dias
que sea de mas de 91 cm por cada uno de | Calendario, por cada 15
Anexo 3 90 los rios abarcados por la Concesion y|Dias Calendario o
Accesos portuarios. Ver Nota vi. fraccion superior a 7
Dias Calendario
Por cada Dia Calendario
de atraso por cada item,
Anexo 3 0.2 en caso que el atraso
; total sea de 1 a 20 Dias
? Por el atraso en la entrega al galenc;arig.’ Calendar
: CONCEDENTE de cualquiera de laf o >0 fa L.alencario
informacién siguiente: € atraso por cada item,
Anexo 3 0.25 en caso que el atraso
. 1, ltem 1: Relevamiento batimétrico del | ou 992 de 21240 Dias
: lecho en los Malos pasos, Por cada D.ia Calendario
2. ltem 2. Relevamiento batimétrico del de atraso por cada ftem
| Anexo 3 0.5 acceso al puerto d‘e lquitos, en caso que el atraso’
! : 3. Item 3. Relevamienio batimétrico en total sea de 41 a 60 Dias
otras zonas definidas en el Apéndice 1 Calendario
del Anexo 4. v -
Por cada Dia Calendario
de atraso por cada item,
Anexo 3 1 en caso que el atraso
total sea de 61 Dias
Calendario a mas.
Anexo 3 4 Por la omision de comunicar al Concedente ;f::?;déot:;t;ieuraants l;z
\ una propuesta de modificacion de la traza Dias Calendario
del Canal de Navegacion luego de Valor total entre 15 v 30
Anexo 3 8 realizado el relevamiento batimétrico del D? or tolal entre 1oy
fas Calendario
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Anexo 3

16

Anexo 3

64

Anexo 3

128

sector 0 Mal Paso donde se define la
modificacion.

Valor total entre 31 Dias
Calendario y 45 Dias
Calendario

Valor total entre 46 Dias
Calendario y 60 Dias
Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
Dias Calendario o
fraccion superior a 8
Dias Calendario

Anexo 3

4 por
quiruma

Anexo 3

8 por
guiruma

Anexo 3

16 por
guiruma

Por la falta de retiro de quirumas (troncos)
identificadas y visibles
hallazge, por cada uno de los rios
abarcados por la Concesion.

Se limitara la penalidad a un maximo de 4
quirumas por rio en forma simultanea.

Valor total durante un
periodo entre 31 y 45
Dias Calendario

luego de su

Valor total entre 46 y 60
Dias Calendario

mas de 60 Dias
Calendario, por cada 15
Dias  Calendario o
fraccién superior a 7
Dias Calendario.

Anexo 3

Anexo 3

Anexc 3

Por atraso en la transmision al sistema de
difusion de la informacién hidrométrica, de
los datos de niveles de rio registrados
automaticamente o ieldos manualmente en
las reglas (escalas) en caso de falla de la
estacidbn automatica, en una de las
Estaciones Limnimétricas de la red.

Por cada dia de atraso
por cada  estacion
limnimétrica, en caso
que el atraso total sea
de 1 a 2 Dias
Calendario.

Por cada dia de atraso
por cada estacidén
limnimétrica, en caso
que el atraso total sea
de 3 a 5 Dias Calendario

Por cada dia de atraso
por cada estacion
limnimétrica, en caso
que el atraso total sea
de mas de 5 Dias
Calendario

Anexo 3

Anexo 3

Por existir datos incompletos en la
informacion  mensual  entregada  al
CONCEDENTE de los datos
meteorologicos registrados en cada una de
las Estaciones Limnimétricas de la red.

Por cada estaciéon de
registro de datos
meteorolbgicos, en caso
de que .existan datos
faltantes de cualquier
parametro por mas de
15 Dias Calendario en
un registro de un mes.

Por cada estacién de
registro de datos
metecroldégicos, en caso
de que existan datos
faltantes de cualquier
parametro por mas de
15 Dias Calendario
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mensuales, durante dos
meses consecutivos

Por cada estacién de
registro de datos
meteoroldgicos, en caso
de que existan datos
faltantes de cualquier
Anexo 3 6 parametro por mas de
15 Dias Calendario
mensuales durante 3 o

mas meses
consecutivos, por cada
mes.

Por atraso en la entrega de informacion |Por  cada  estacion

mensual al CONCEDENTE de los datos |limnimétrica, en caso de

meteoroldgicos registrados en cada una |que el atraso total sea
de las Estaciones Limnimétricas de la red. |de hasta un mes

Anexo 3 2

Por cada  estacidn
limnimétrica, por cada
A 3 3 mes de atraso, en caso

nexo de que el atraso total
sea mayor a un mes y
hasta dos meses

Por cada estacion
imnimétrica, por cada
Anexo 3 4 mes de atraso, en caso
de que el atraso sea
mayor de dos meses

Notas:

i. Los periodos indicados en relacidn al Nivel de Servicio se refieren a Dias Calendario.

ii. Los plazos de incumplimiento de los Niveles de Servicio se cuentan desde el dia de la deteccién del
incumplimiento. La penalidad fotal surgira como suma de las penalidades aplicables en forma acumulativa en
funcion de la demora total.

ii. El incumplimiento del Nivel de Servicio en el canal de acceso al Puerto de Iquitos se asignara al Rio
Amazonas por ser ef cauce al que se vincula. Sien el futuro se incorporaran ofros Accesos a la concesion se
seguira igual criteric en cada caso.

iv. La acumulacién de penalidades hasta alcanzar el limite indicado en las Clausulas relativas a las causales de
Caducidad de la Concesion por incumplimiento del Concesionario, podra llevar a la terminacion del Contrato,
salvo en caso de fuerza mayor, en cuyo caso seran de aplicacion las Clausulas contractuales que prevén la
ocurrencia de este tipo de eventos. .

v. El plazo de las pérdidas de profundidad en la solera del Canal, se contaran a partir de la fecha de realizacion
del relevamiento en el que se defecte el incumplimiento del Nivel de Servicio.

vi. Esta penalidad tiene las siguientes excepciones: a} que el Concesionario argumente la inconveniencia de
dragar el talud de disefio si el existente es mas empinado y estable {en caso de ser aceptadas por el
Concedente); b) debido a razones de menor afectacion ambiental, incluyendo respetar la restriccion
establecida sobre no afectar las margenes fluviales con obras de dragado.

X
¢ .o~ |1 operacion normal de los equipos principales de dragado {(dragas tipo CSD o TSHD) para eliminar los

MR £, sedimentos que provocan las pérdidas de profundidad, el Concesionario debera resolver los incumplimientos
2 empleando los dos equipos menores de dragado multipropésito, o bien realizando descarga lateral {método
' de sidecasting/rainbow) si |la profundidad fuera insuficiente para permitir la carga de la cantara con més de
un 50% de su capacidad de disefio, cumpliendo con las especificaciones indicadas en el Anexo 6 def Contrato

e

/ “uuiEVN
! s . . . . . .
F z\“E‘D,Bfg En caso que en el pericdo de vaciante los niveles fluviales desciendan de tal forma que no sea faclible |a
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viii,

Xi.

o las que se acuerden en el marco del EDI. Se entiende por operacion normal de una draga aquella que le
permite ser transportada por via acuatica ¢ navegar para llegar al sitio de dragado y operar con una
produccién horaria de al menos el 50% del valor de disefio establecido en el EDI. En caso de que la capacidad
de produccion en dichas condiciones de bajos niveles de agua sea insuficiente para lograr el objetivo, el
Concesionario deberd igualmente poner los medios a su alcance para corregir las deficlencias de profundidad,
y podraé presentar al Concedente un informe técnico fundamentande esta situacion. De ser aprobado el
Informe por el Concedente, se suspenderd la aplicacién de penalidades, extendiéndose los plazos
previamente indicados, durante el periodo en el cual los niveles de agua se mantengan en el rango de valores
que generen fas limitaciones de produccion.

En caso que el dragado se deba interrumpir durante periodos criticos para el cumplimiento del plan de tareas,
debido a restricciones ambientales de cualquier tipo no imputables al Concesionario {por ejemplo, el paso de
mijancs a través del area de trabajo, cuestiones relativas al desove o requerimientos especificos de las
comunidades, verificados por especialistas competentes en estas materias), y de ello se derivara un
incumplimiento de los Niveles de Servicio, el Concesionario podra presentar al Concedente una justificacion
fundamentada de esta situacion, mostrando el impacto de la suspensién de las tareas. El Concedente,
teniendo en cuenta si el Concesionarlo ha realizado los esfuerzos necesarios para el cumplimiento del plan
de conservacion, podra suspender el cumplimiento de los niveles de servicio y por lo tanto no aplica
penalidades de acuerdo a lo establecido en la clausula 17.1 d)

En caso que la cantidad de quirumas exceda las capacidades del CONCESIONARIO para su reliro
empleando los medios y equipamiento previstos en el presente Contrato, el CONCESIONARIC podra solicitar
al CONCEDENTE, con copia ai REGULADOR, un plazo adicional para cumplir con el Nivel de Servicio
referidas exclusivamente al retiro de quirumas, y sujeto a dicha aprobacién se le eximiran de las penalidades
correspondientes. La presentacion deberd demostrar que el CONCESIONARIO ha trabajado en forma
diligente para refirar las quirumas visibles empleando los medios previstos, y que aun asi ha resultado
facticamente imposible retirar la totalidad de las mismas. En caso que por acuerdos con las comunidades o
razones socio ambientales el CONCESIONARIO no sea autorizado a retirar quirumas de algun sitio en
particular, no se aplicaran penalidades por el incumplimiento de los niveles de servicio, y las zonas con
quirumas remanentes en el canal navegable seran informadas al Servicio de Hidrografia y Navegacion de la
Amazonia, en su caracter de peligro para la navegacion,

En caso que el Concesionario demuestre que el cumplimiento de los plazos maximos para brindar al
Regulador o al Concedente las facilidades de verificacion de las cotas del lecho, implique emplear medios
que estén asignados a tareas criticas para el mantenimiento de los niveles de servicio, estos ditimos podran,
a su exclusivo criterio, suspender la aplicacion de las penalidades brindandc un plazo mayor.

En los casos en que se deban dragar “suelos especiales” segun lo definido en el Apéndice 1 del Anexo 4,
item "Profundidad Minima a ser Garantizada", y que se cumplan los supuestos indicados en el ilem “Zonas
de Disposicidén de los Sedimentos”, por los cuales la capacidad de produccion para las condiciones de tipo
de material y distancia de disposicién sea significativamente inferior a la correspondiente a “suelos normales”,
el CONCESIONARIO podra presentar al CONCEDENTE un informe técnico fundamentando esta situacion,
y solicitando una ampliacion de los plazos previamente indicados. De ser aprobado el Informe por el
CONCEDENTE, se suspendera la aplicacion de penalidades, extendiéndose los plazos, para tener en cuenta
las demoras originadas por estos motivos.

En caso de que durante la etapa de operacién, mientras que se estén realizando dragados de mantenimiento,
se determine que antes de la finalizacion del afio calendario se va a superar [a sedimentacién correspondiente
al VSajustado mdximo (parametro definido en el acapite B.3 del fiteral B del Apéndice 3 del Anexo 4), gl
CONCESIONARIO debera recibir una autorizacion expresa del CONCEDENTE para continuar las tareas de
dragado removiendo un volumen superior al VSajustado maximo. En caso que el CONCEDENTE otorgue
dicha autorizacién, el CONCESIONARIO estara obligado a continuar con las labores de mantenimiento de
los Niveles de Servicio, siendo retribuido por esta tarea a través del PME segin el Apéndice 2 del Anexo 18.
No obstante, en caso de que para ello deba incorporar equipos adicionales a los previstos para condiciones
de sedimentacion no excepcional, los cuales deban movilizarse desde sitios alejados del Area de Desarrollo
de la Concesion, el CONCESIONARIO podra presentar un documento en el cual solicite justificadamente una
ampliacién de los plazos indicados en la Tabla N° 4 del Anexo 15. En caso de ser aprobado por el
CONCEDENTE, la ampliacion de plazos suspendera temporariamente la aplicacion de penalidades por
incumplimiento de los Niveles de Servicio, durante el lapse de tiempo otorgado como ampliacion, y
Gnicamente en los framos que sean afectados por la no disponibilidad transitoria del equipamiento de dragado
requerido.

Por otra lado, en caso de que el CONCEDENTE no autorice el dragado de vollimenes superiores al pardmetro
V8ajustado maximo, el CONCESIONARIO no sera penalizado por el incumplimiento de los Niveles de
Servicio que se deriven de dicha decision. No obstante, dicho incumplimiento no sera generalizade en toda
fa Hidrovia, sino que estara limitado exclusivamente a la minima cantidad posible de Malos Pasos que
generen un exceso en la sedimentacion por encima del valor maximo indicado. En la seleccion de los Malos
Pasos donde se permitira no cumplir con el Nivel de Servicio, se debera buscar en lo posible mantener tramos
completos de rios dentro de los Niveles de Servicio. Los procedimientos a seguir deberan ser aprobados por
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el CONCEDENTE con base en la presentacion del CONCESIONARIO. La circunstancia de no cumplimiento
temporario de los Niveles de Servicio por sedimentacién excepcional por encima del valor maximo, y por
decision del CONCGEDENTE de no autorizar el dragado excepcional correspondiente, deberd ser informada
al Servicio de Hidrografia y Navegacién de la Amazonia para su inclusidn en los Avisos a los Navegantes y
difundida dentro del Sistema de Informacion a la Navegacion.

xiii. En caso de que durante la etapa de operacion, mientras que se estén realizando dragados de mantenimiento,
y habiendo sido autorizado el CONCESIONARIO por el CONCEDENTE a efectuar dragados de volamenes
mayores al VSajustado maximo, se determine que, antes de la finalizacién del afic calendario, se va a superar
la sedimentacion correspondiente al VSajustado limite (parametro definido en el acapite B.3 del literal B dei
Apéndice 3 del Anexo 4), el CONCESIONARIO pedra solicitar mediante un documento justificativo de ia
situacion, que se permita un incumplimiento no penalizado de los Niveles de Servicio. Dicho incumplimiento
no sera generalizado en toda la Hidrovia, sino que estara limitado exclusivamente a fa minima cantidad
posible de Malos Pasos que generen un exceso en la sedimentacion por encima del valor limite indicado. En
la seleccion de los Malos Pasos donde se permitira no cumplir con el Nivel de Servicio, se debera buscar en
lo posible mantener tramos completos de rios dentro de los Niveles de Servicio. Los procedimientos a seguir
deberan ser aprobados por el CONCEDENTE con base en la presentacion del CONCESIONARIO. La
circunstancia de no cumplimiento temporario de los Niveles de Servicio por sedimentacion excepcional por
encima del valor limite, deberd ser informada al Servicio de Hidrografia y Navegacion de la Amazonia para
su inclusion en los Avisos a los Navegantes y difundida dentro del Sistema de informacion a la Navegacion.

Tabla N° 6
Penalidades referidas al Capitulo VIl del Contrato: Explotacién de la Concesion

g:f:t?:tlz uir Descripcion de penalidad 2;‘;‘2’;&‘;2
Por incumplimiento en poner a| durante un periodo
84 ’ disposicion las facilidades de movilidad| entre 1y 14 Dias
) nautica, alimentacién, pernocte, y/o de| Calendario, por cada
disponer de los equipos de medicién y Dia Calendario
del personal para realizar los| entre 15y 30 Dias
8.4 2 relevamientos de verificacién segun lo| Calendario, por cada
especificado. Los plazos se inician luego Dia Calendario
de 15 Dias Calendario para la
verificacién de los Tramos | a) y Il, y 10
dias adicionales (25 Dias Calendario en
total) si se requiere sucesivamente la mas de 30 Dias
8.4 3 verificacién del Tramo | b). En caso de | Calendario, por cada
inversion del orden de verificacién, el Dia Calendario
plazo sera de 15 Dias Calendario para el
Tramo | b) y 10 Dias Calendario
adicionales para los Tramos | a) y |I.
Por cada Dia
8 4 y Por incumplimiento en poner a Calendario
' disposicion las facilidades de oficina en| durante los primeros
cualquiera de las Bases, a partir de inicio 12 meses
de la Explotacion de fa Concesion (por Por cada Dia
8.4 3 cada base en que ello ocurra). Calendario
a partir del mes 13
Atraso en la entrega de Informes . :
8.5 2 relativos al desarrollo de la Explotacion Cada Dia Calendario
de la Concesion. de atraso
No mantener un Libro de Reclamaciones
8.7 2 y Controversias. Cada vez
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Atraso en la presentacion  al . .
8.8 2 REGULADOR de los reglamentos | C2d@ Dia Calendario
. de atraso
internos.
8.9 4 Incumplimiento  en el Inicio de| Cada Dia Calendario
' Explotacion en el plazo previsto de atraso
Tabla N° 6
Penalidades referidas al Capitulo IX del Contrato: La Tarifa
Clausula uiT C g . I c g
Contrato Descripcion de penalidad Criterio de Aplicacion
Incumplimiento en la remisién al
94 05 CONCE_DENTE, dgl registro dg pagos Cada Vez
por Tarifa que realizan los Usuarios, por
parfe del CONCESIONARIO,
Remision de informacidn incompleta o
errada del registro de pagos por Tarifa
9.4 0.2 gue realizan los Usuarios por parte del Cada Vez
CONCESIONARIOQ al CONCEDENTE
TablaN°®7

Penalidades referidas al Capitulo XII del Contrato; Régimen de Seguros y Responsabilidad
del Concesionario

Clausuta UIT S ; Criterio de
Contrato Descripcion de penalidad Aplicacién
Incumpllmlen_to de la obhgac'lc?n de presentar y Por cada Dia de
mantener vigentes las pdlizas de seguro atraso v cada
referidas a la responsabilidad civil, sobre bienes | y
12.3 4 : . . ; péliza en la que se
materia de ejecucidon de obras, de riesgos e
laborales y otras polizas previstas en el Contrato| . verlﬂq‘ue' el
d 7 incumplimiento
e Concesidn.
Incumplimiento en la obligacién de subsanar las
122 5 observaciones realizadas por el REGULADOR | Por cada Dia de
' a las propuestas de pdlizas, dentro del plazo atraso
establecido. -
Atraso en la entrega de renovacién, nuevos| Porcada Diade
12.4 2 contratos o cambio de asegurador de las Pdlizas atraso
de Seguros.

.~ Tabla N° 8

Penalidades referidas al Capitulo XIll del Contrato: Consideraciones Socic Ambientales

Clausula uIT Descripcidén de Penalidad Criterio de
Contrato Aplicacién |
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2 Atraso en la entrega del informe Final del Estudio de | Cada Dia de
13.9 Impacto Ambiental detallado (EIA-d) a la Autoridad | atraso
Ambiental Competente.
13.10 2 Modificacién de las _ medidas ambieqtales Cada vez
13'11 contempladas en gl Estudio de‘!mpacto Amblfantai
13' 13 detallado (ElA-d) sin la aprobgc;on correspondiente
13:1 5 por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
2 Atraso en la presentaciéon del Plan de Trabajo, el |Cada Dia de
6.3 Borrador del EIA-d y del Informe Final del Estudio de | atraso
' Impacto Ambiental detallado (EIA-d) a la Autoridad
Ambiental Competente para su aprobacion.
2 Atraso en la implementacidén de un sistema de|Cada Dia de
13.26 gestion ambiental reconocido internacionalmente. atraso
TablaN°® 9
Penalidades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Recaudacion
Clausula uIT Descripcion de Penalidad Criterio de
Contrato Aplicacién
Apéndice 2 Incumplimiento en la constitucion del Fideicomiso de | Casa Dia
3 del Administracion de atraso
Anexc 16
3 Apéndice 2 Incumplimiento en la transferencia de recursos al Cada Dia
4 del Fideicomiso de Administracion de atraso
\ Anexo 16

| aplicacién las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas
it Regulatorias.
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ANEXO 16

REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

Este anexo contiene los siguientes Apéndices:

Anexo 16 - Apéndice 1 : DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO
Anexo 16 - Apéndice 2  : DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME

Anexo 16 - Apéndice 3  : FIDEICOMISO

Anexo 16 — Apendice 4 : HOJA DE TERM_INOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACION

Anexo 16 - Apéndice 5 : MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS (CAO)
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ANEXO 16
_ Apéndice 1
DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO

El Cofinanciamiento son los recursos otorgados por el CONCEDENTE, para honrar los
pagos por los conceptos de PAO, PAMO y PME, siempre que la recaudacién por Tarifa
por los Servicios Estandar y los eventuales ingresos a que tenga derecho el
CONCEDENTE por servicios especiales, resulten insuficientes y se define por la siguiente
relacién:

Cofinanciamiento = PAO + PAMO + PME — Ingresos de la Concesitn

Donde:

PAQ: Es ¢l Pago Anual por Obras conforme es definido en ef Contralo de Concesion.

PAMO: Es el Pago por Manteaimienio y Operacion conforme es definido en el Conlrato de Congesion,

PME:Es el Pago por Mantenimiento Excepeional conforme es definido en el Conirato de Concesién.

Ingresos de la Concesién: Son los Ingresos de la Concesion conforme es definide en el Contrato de Concesidn.

El CONCEDENTE abonara a la Cuenta de Recaudacion del Fideicomiso, el monto
correspondiente al Cofinanciamiento en su debida oportunidad

El procedimiento y oportunidades para la cancelacion de las obligaciones derivadas del
PAO, PAMO y PME, estan especificadas en el Apéndice 2 del presente Anexo.

l.os pagos del PAO se realizaran en un plazo de 5 afios. El PAO se pagara en 10 cuotas
semestrales equivalentes cada una al 50% del PAO y se iniciaran a partir del mes 34
contados de la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aprobacion del EDI
conforme con el presente Contrato.

Los pagos del PAMO se realizaran anualmente durante la vigencia de la Concesion.

Los pagos del PME se realizaran cuando se presente lo estipulado en el acépite B.3 del
literal B del Apéndice 3 del Anexo 4, y una vez realizado los trabajos, tomando en cuenta
lo establecido en Apéndice 2 del Anexo 16 del Contrato de Concesién.
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ANEXO 16
Apéndice 2
DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME

1) PAGO ANUAL POR OBRAS (PAO)

El PAO, es el compromiso anual, en Doélares Americanos, que e CONCEDENTE
reconocera a favor del CONCESIONARIO en funcién a la aprobacion de las Obras
Obligatorias, EDI y EIA, efectuados y recibidos a través del Acta de Aceptacion de Obras
y Certificado de Avance de Obras, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos
en el Contrato de Concesion. En la determinacién del PAQ, adicionalmente a la inversion
de las Obras Obligatorias y los estudios EDI y EIA, se incluye el reembolso de gastos del
proceso, la supervisién de las Obras Obligatorias, costos de garantias y seguros, gastos
de estructuracion financiera, capital de trabajo, costos financieros pre-operativos y todos
los demas gastos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO, para la ejecucion de obras de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato.

EI CONCEDENTE pagara el PAO en 10 cuotas semestrales equivalentes cada una al 50%
del PAO y se iniciaran a partir del mes 34 contados de la fecha en que el
CONCESIONARIO obtenga la aceptacion final del EDI conforme con el presente Contrato.
El CONCEDENTE pagara dicho monto mas el [GV de corresponder.

El PAO sera reconocido por fracciones, conforme se vayan aprobando y emitiendo los
CAO segun se detalla mas adelante. La fraccién de PAO correspondiente a un CAO
determinado sera denominado PAO-CAQ. Una vez finalizada todas las obras, la suma de
todos los PAO-CAO debera ser igual al PAO.

El monto del PAO sera aguel fijado por la Oferta Econémica del Postor adjudicatario de la
buena pro del proyecto o aquel que resulte del ajuste realizado segun la metodologia de
CAOQ ajustado definida en el presente apéndice, siendo que cualquier monto que supere
dichos limites sera asumido por el CONCESIONARIO.

Hite Funcional

Es el conjunto de actividades gue pueden corresponder a las Obras Obligatorias, EDI y/o
EIA, cuya ejecucion permite su operacién y/o su funcionalidad de manera independiente a
otras actividades, asignandoseles asi un valor econdmico, y que el REGULADOR debera
verificar en funcién del EDI aprobado. El Hito Funcional representara un porcentaje del
avance de las Obras Obligatorias y estudios de EDI y EIA,, en funcién de la ejecucion del
presupuesto del EDI y el EIA aprobados.

El CONCESIONARIO debera considerar un maximo de cuatro (04) Hitos Funcionales,
conforme con lo siguiente:

a. Hito Funcional 1: es el conjunto de actividades que comprenden ia elaboracién y
aprobacion del EDI y el EIA, asi como las obras de instalacién de las Estaciones
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Limnimetricas. El presente Hito Funcional debera coincidir con la fecha de aprobacion
final del EDI y el EIA, lo que ocurra al ultimo, por parte del CONCEDENTE y que estara
vinculado al Tramo 0.

b. Hito Funcional 2: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado
de apertura sobre los Malos Pasos, la adquisicion e instalacion del equipamiento para
el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegacién, vinculados al
Tramo | a).

c. Hito Funcional 3: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado
de apertura sobre el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la adquisicion e instalacion
del equipamiento para el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la
navegacion, vinculados al Tramo | b).

d. Hito Funcional 4: es el conjunto de actividades que comprenden las cbras de dragado
de apertura sobre los Malos Pasos, la adquisicion e instalacion del equipamiento para
el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegacion, vinculados al
Tramo Il

Formulacion del ED}

El CONCESIONARIO formulard el EDI y lo someterd a aprobacion del Concedente,
conforme con lo establecido en el Capitulo VI del Contrato de Concesidn, para o cual
debera ademas de considerar los términos de referencia incluidos en el Anexo 6 del
Contrato de Concesidn y los Hitos Funcionales antes descritos.

Los cuatro (04) Hitos Funcionales asignados en el EDI deberan incluir o siguiente:

a) La definicién y programacion, indicando el monto y el porcentaje que representa cada
Hito Funcional, respecto del total del presupuesto de Obras Obligatorias, EDI y EIA
aprobados. Al respecto se precisa que el porcentaje correspondiente al Hito Funcionai
1 no debera ser mayor al 15%. En caso el presente porcentaje sea mayor al 15%, este
excedente porcentual debera ser distribuido proporcionalmente entre los demas Hitos
Funcionales.

b) La composicién indicando ia cantidad por unidad de cada sub-partida.

¢) La valorizacién de cada subpartida con relaciéon al Hito Funcional se realizara de
acuerdo a los precios unitarios del ED| aprobado para las Obra Obligatorias.

d) Se debera presentar un cronograma de plazos para la ejecucién de cada Hito, en funcion

a lo establecido en el Programa de Ejecucién de Obras Obligatorias (PEO). ‘

e) En caso que el presupuesto incluido en el EDI aprobado esté considerado en Soles, .

para efectos de aplicacion de determinacién del factor indicado en a), se considerara el

Tipo de Cambio gue corresponde al lltimo dia habil previo a la aprobacion del EDI.
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6.19 y siguientes del Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO presentara al
REGULADOR una solicitud de aprobacién del Hito Funcional correspondiente. Dicha
solicitud deberd sefialar y acreditar que se alcanzd Ia ejecucion y aprobacion del Hito
Funcional, en funcidn a las valorizaciones aprobadas en su oportunidad por el
REGULADOR.

b) El REGULADOR contara con un plazo de diez (10) Dias para aprobar la solicitud o
realizar las observaciones correspondientes. EI CONCESIONARIO tendra cinco (5)
Dias para levantar dichas observaciones. La aprobacién de la solicitud del
CONCESIONARIOQ esta condicionada a la aprobacion y suscripcion previa del Acta de
Aceptacion de las Obras Obligatorias aplicable a cada Tramo por parte del
CONCEDENTE.

Emisién del CAO

Para la emision del CAQ, el REGULADOR debera sujetarse a lo siguiente:

a) Emitira un (01) CAQ por cada Hito Funcional que sea aprobado, es decir, emitira un total
de cuatro (04) CAQO.

b) Emitira los CAO en un plazo maximo de diez (10) Dias de aprobado el informe de
culminacién del Hito Funcional que corresponda a cada Tramo.

c) Los CAQ deberén expresar el porcentaje de avance de Obras Obligatorias y/o estudios
de EDI y EIA, conforme el porcentaje correspondiente al Hito Funcional definido en el
EDI.

Derechos de cobro generados por los CAO a favor del CONCESIONARIO

a) Cada CAQO emitido por el REGULADOR dara derechos de cobro al CONCESIONARIO
a fracciones del PAQ, proporcionales a dicho CAO emitido, denominados PAO-CAQ.

b) Cada PAO-CAO sera calculado de la siguiente forma:
PAO-CAOU} = CAOU) *PAO

Dende:
PAOC = Conforme la definicion del Apéndice 2 del Anexo 16.

PAO-CAOQOy = Derechos de cobro parciales del PAO que corresponden a la "{" ésimo

CAO.
CAO)). = Porcentaje correspondiente al Hito Funcional definido en el EDI.

c) La emision del CAO genera la obligacion irrevocable e incondicional del CONCEDENTE
de pagar a futuro el PAO-CAOQ correspondiente,
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d) El desembolso del pago de cada PAO-CAO se realizara a través del Fideicomiso de
Administracion conforme con las siguientes condiciones y plazos:

 Los pagos del PAO-CAO se realizaran semestralmente durante cinco (05) afios.

« El pago del PAO-CAO correspondiente al CAO 1 se iniciara al mes 34 contados de
la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aprobacion del EDI conforme con
el presente Contrato.

e Los desembolsos del PAQO-CAO semestral se realizaran en la fecha antes indicada
y en adelante cada seis (6) meses, correspondiéndole el 50% del importe anual en
cada perfodo indicado. Los desembolsos se realizaran el Gltimo dia del mes
correspondiente.

o Los PAO-CAO correspondientes a los Hitos Funcionales 2, 3 y 4, en caso estos
Ultimos hayan sido emitidos, se pagaran en la misma fecha sefialada anteriormente.

s Los PAO-CAQ asociados a CAO gue no hayan sido emitidos antes de la fecha de
inicio de pagos sefialada en los parrafor previos, seran cancelados a partir de la
siguiente fecha de pago de los PAO-CAQ programada luego de 90 dias posteriores
a la emision de los referidos CAQ, en pagos semestrales y por un plazo de pago de
cinco (05) afios.

e) Cada CAQ dara origen a diez (10) PAO-CAO semestrales. En total se desembolsaran
cuarenta (40) PAO-CAQO semestrales, correspondiendo diez (10) PAO-CAO
semestrales por cada CAO emitido.

f) La suspensién o interrupcion de la vigencia de la Concesidn por cualquier causa, asi
como la terminacién o resolucion del Contrato de Concesion, no limitard o afectara bajo
concepto alguno, el derecho irrevocable al cobro de la porcion de PAO-CAO del
CONCESIONARIO que corresponda a los CAO previamente emitidos por la ejecucion
de las Obras Obligatorias y/o estudios EDI y EIA, recibidos a través del Acta de
Aceptacién de Obras.

g) Elvalor total de los derechos de cobro reflejados en los CAO a ser emitidos no superaran
el monto ofertado por el postor por el PAQ, sin perjuicio de los ajustes que correspondan
al CAO Ajustado que pueda ser aprobado en el EDI. Sin perjuicio de ello,
corresponderan los Ajustes del CAO entre el periodo de determinacion en el EDI
aprobado y la emisién del mismo, conforme con lo indicado a continuacion.

Ajuste del PAO y del CAO

a) Los CAO correspondientes a Hitos Funcionales deberan ser afectados por la férmula
nolinémica de ajuste por variacion de precios establecida en el EDI para las Obras
Obligatorias del: (i) Tramo | a); (i) Tramo I b); y, (i) Tramo Il, desde la fecha de firma
del Contratc hasta a la fecha de aprobacién del informe de culminacién de cada Hito
Funcional.

b) Cada CAQy ajustado dara origen a un A CAOQy, medido como porcentaje del CAQy.
Las expresiones de calculo seran las siguientes:
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CAQy) ajustado = CAQy * AP
A CAOQy = [CAQg ajustado - CAQy)] / CAOy,
Donde:

IAP: Es el Indice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor o menor que 1) resulta de la aplicacion
de la formula polinémica de precios a la fecha de actualizacion del CAQ correspondiente. En
caso los precios contenidos en la formula polinémica de precios no sufran variacién alguna, el
IAP serd equivalente a 1. Si la variacién de precios es positiva, el IAP sera mayor que 1 {1 +
variacion de precios), y si la variacion de precios es negativa, el [AP sera menor gue 1.

Los PAO-CAO seran ajustados proporcionalmente a la variacion del CAO
correspondiente dando origen a una variacion del PAO-CAQ denominado A PAO-CAQ.
Las expresiones de calculo seran las siguientes:

A PAO-CAQ; = A CAOy * PAO-CAOQ; * Y

Donde:

Y: Es el factor de ajuste asociado a las actividades vinculadas a las Obras Obligatorias
respecto al total de inversiones, estimado en 0.77750.

Por tanto:
PAO-CAOQy ajustado = PAO-CAQy + A PAO-CAQy;,

c) La sumatoria de todos los CAOg debera ser equivalente a 100%. Los CAQy ajustado
podran sumar mas o menos del 100%, dependiendo del comportamiento de los indices
de precios a lo largo del periodo de ejecucion de las Obras Obligatorias.

PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACION (PAMO)

El PAMO es el compromisc anual en Délares Americanos, que el CONCEDENTE
reconocera a favor del CONCESIONARIO por las actividades de operacion,
mantenimiento del Canal de Navegacion, reparaciones de emergencia, reposicion de
materiales, repuestos y cualquier otra actividad o mejora que permita conservar los Niveles
de Servicio Estandar establecido. E| CONCEDENTE pagara dicho monto mas el IGV de
corresponder.

El PAMO serd cancelado conforme al monto fijado por la Oferta Econdmica del Postor
adjudicatario de la buena pro del proyecto o aquel que resulte del ajuste realizado
conforme con la metodologia de PAMO ajustado definida en el presente apéendice, siendo
que cualquier monto que supere dichos limites seran asumidos por el CONCESIONARIO.

Se precisa que el costo del dragado de mantenimiento, que se incorpora en el valor del
PAMO, contempla hasta un volumen de sedimentacién igual al VS austado Maximo
establecido en el EDI, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo 4.

El desembolso de la retribucion del PAMO, correspondiente a las actividades indicadas,
se realizara anualmente en un Unica armada que se pagara el ultimo Dia del mes de
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septiembre, previa verificacion de que: (i) Se hayan ejecutado las actividades de operacion
y mantenimiento correspondientes en todos los tramos; vy, (i) Dichas actividades para
todos los tramos hayan sido aprobadas por el REGULADOR.

De manera excepcional se podra realizar una primera retribucién parcial del PAMO,
siempre que, al mes de septiembre, se verifique: i) la ejecucion de actividades de
operaciéon y mantenimiento para uno o dos tramos completos; y, (ii) Dichas actividades
para los tramos indicados hayan sido aprobadas por el REGULADOR. A este efecto, se
reconocera la proporcién del PAMO correspondiente al vollimen de dragado de
mantenimiento definido en el EDI para los tramos indicados, respecto del volimen total de
dragado de mantenimiento definido en el EDI.

Si el REGULADOR hubiese presentado observaciones a las labores del
CONCESIONARIO, el pago del PAMO quedara suspendidc hasta que el
CONCESIONARIO cumpla con subsanar las mismas, sin que se genere el pago de
intereses por el diferimiento de dicho pago. Si las referidas observaciones no han logrado
ser levantadas hasta el Ultimo Dia del mes de diciembre del afio al que se realiza la
liquidacién o si antes finaliza el periodo de concesion, EIl CONCEDENTE ejecutara la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion, por el monto en que el
CONCEDENTE se haya visto perjudicado, de acuerdo a lo contemplado en el informe del
supervisor.

Mecanismo de ajuste en el PAMO por variacién en los costos

E! PAMO sera actualizado anualmente segln la siguiente expresion:

PAMO _ PAMO
Ajustado Ofertado

MGO Pt ( IPC:  ICo

— 4+
+ 0.50 x 0.20 x e X Tot ))

x( 0'30XMGOD X Plo

Dénde:
PAMO Ofertado: Es el PAMO que ofreci¢ el Postor ganador.

MGO: es el indice de precios del Diésel N° 2 de Uso Marino puesto en la Amazonia publicado por Petroleos
del Perli — Petroperd (*).

IP1: Es el Indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy), publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América o el indice que lo sustituya, de la misma naturaleza.
IPC: Es el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional publicado por el INEI

TC: Es el Tipo de Cambio de Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Pert.,

El subindice cero en ia férmula refiere al afio de la firma def contrato, y el indice t al afio de analisis al que
corresponde la actualizacion.

(*}En caso que la pubticacion del precio del Diésel No. 2 de uso Marine por parte Petroperd se discontinle, se reemplazara
el indicador de precio por el valor correspondiente al MGO equivalente que lo reemplace, pueste en Iquitos u otra
ciudad de la Amazonia, ajustando adecuadamente la variacién porceniual de precio para el perfodo en el cual se modifique
este indicador de tal forma de empalmar las series de precic correctamente.

3) PAGO POR MANTENIMIENTO EXCEPCIONAL (PME)

\ EI CONCEDENTE podra autorizar el PME a favor del CONCESIONARIO, cuando se presente
|0 estipulado en el acapite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

El valor del PME, es igual al exceso entre la sedimentacién acaecida en 365 Dias Calendario
corridos (la que se calcula utilizando el procedimiento descrito en el acapite B.3 del literal B
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del Apéndice 3 del Anexo 4), y el valor VS susiede Maximo establecido en el EDI, multiplicado
por el precio unitario de dragado a ser justificado y propuesto por el CONCESIONARIO, el
cual previa evaluacién, podra sera aprobado por el REGULADOR y el CONCEDENTE.

En el caso de que la sedimentacion asi calculada exceda el valor del VS ajustade limite, |a
determinacion del volumen a ser pagado a través del PME, se calculara como la diferencia
entre el VS gjustaco limite y el VS gjustade MAximo, y se iniciara el procedimiento del ajuste del
Nivel de Referencia para reducir en lo sucesivo la sedimentacién total, descrito en el acapite
B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

Antes de efectuar el dragado de volimenes superiores al VS austado Maximo, el
CONCESIONARIO debera efectuar una estimacion del volumen total que seria necesario
dragar en los 365 Dias calendario para mantener el Nivel de Servicio, y presentarla al
REGULADOR y al CONCEDENTE, para que los mismos evallen si se autoriza al
CONCESIONARIO a efectuar tal tarea, en cuyo caso tendra derecho a la percepcion del PME
hasta abonar el menor volumen entre el que sea efectivamente movilizado, o el valor
previamente estimado.

Habiendo sido autorizado el CONCESIONARIO, en caso de que durante las operaciones de
dragado correspondientes y antes de la finalizacion de los 365 Dias calendario, se detecte
que el volumen total que seria necesario dragar en los 365 Dias calendario para mantener el
Nivel de Servicio, superara el valor que ha sido autorizado, el CONCESIONARIO debera
realizar una nueva estimacion del volumen a dragar en dicho periodo, y reguerir nuevamente
una autorizacion para ejecutar su dragado y tener derecho a la percepcion del PME
correspondiente,

En caso que el REGULADOR y el CONCEDENTE no aprueben el precio unitario de dragado
propuesto por el CONCESIONARIO y/o el CONCEDENTE no cuente con capacidad
presupuestal, se debera iniciar el procedimiento de ajuste del Nivel de Referencia para reducir
en lo sucesivo la sedimentacion total, descrito en el acapite B.3 del literal B del Apéndice 3
del Anexo 4.

El ajuste de los Niveles de Servicio, en relacion con la probabilidad del Nivel de Referencia
para la havegacion definido en cada rio y/o para €l canal de acceso al Puerto de Iquitos, sera
de aplicacién especifica para la ocurrencia gue genera el mantenimiento excepcional, siendo
el CONCEDENTE responsable de mantener su ajuste o retornar a los Niveles de Servicio el
(los) siguiente(s) afio(s), contando con opinidn previa del REGULADOR.

Los recursos necesarios para el pago del PME seran presupuestados por el CONCEDENTE,
para el afio fiscal siguiente de ocurrido el evento que activa el PME. Para presupuestar el
pago del PME, el REGULADOR comunicara al CONCEDENTE, antes del 30 de Junio del afio
fiscal correspondiente, cuando, por lo informado por su supervisor, haya sucedido la
ocurrencia del dragado excepcional como parte de las labores de mantenimiento, de acuerdo
a lo estipulado en el Apéndice 3 del Anexo 4.

:Una vez determinado el valor a pagar por este concepto, se debera adicionar el IGV de
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ANEXO 16
Apéndice 3
FIDEICOMISO

Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a su
costo, en calidad de Fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de administracion, el cual se
regira por las normas que se indican a continuacion, asi como por lo dispuesto en el respectivo
contrato de Fideicomiso, el cual contendra los términos de la Hoja de Términos del Apéndice
4 del Anexo 16.

Ei Fideicomiso de Administracion sera celebrado con una Empresa Bancaria o alguna otra
entidad financiera calificada, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV), quien actuara en calidad de entidad fiduciaria, la cual sera autorizada por el
CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO cedera al CONCEDENTE la titularidad de Fideicomitente y éste en su
calidad de fideicomitente, tiene la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de
administrar los recursos y disponer la utilizacion de los mismos, segun lo que se especifigue
en el contrato de Fideicomiso.

A mas tardar a los quince (15) Dias Calendario contados desde la fecha de cierre financiero,
el CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE un proyecto de contrato de
Fideicomiso de Administracién para su aprobacion.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de cuarenta (40) Dias Calendario, a partir
de recibido el proyecto de contrato de Fideicomiso, para emitir sus observaciones al respecto.
El CONCESIONARIO debera subsanar las observaciones en un plazo no mayor a diez (10)
Dias Calendario desde que es notificado.

Una vez absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
dispondra de un plazo de veinte (20) Dias Calendario para la aprobacion respectiva de dicho
proyecto de contrato. Asimismo, en concordancia con lo establecido en el articulo 20° del
Decreto Legislativo N° 1224 y el articulo 66° de su Reglamento, el CONCEDENTE remitira al
Ministerio de Economia y Finanzas, el proyecto de contratc de Fideicomiso de Administracién
para su opinién favorable.

Transcurrido los plazos a que se refieren los parrafos anteriores, seguin sea el caso, y el. -
CONCEDENTE v/o el Ministerio de Economia y Finanzas no se hubieren pronunciado, se
entendera que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo el
CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una copia del contrato suscrito para su posterior
legalizacién notarial.

El contrato de Fideicomiso de Administracion debera respetar las condiciones establecidas en
el Contrato de Concesién, con expresa indicacion de la obligacion a cargo del CONCEDENTE
de emitir instrucciones.
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En caso no se hubiere efectuado la subsanacién correspondiente derivada del parrafo
precedente, dentro de un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario, el CONCEDENTE
procedera la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Las Partes acordaran en el Contrato de Fideicomiso, un plazo para el depédsito del
Cofinanciamiento.
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ANEXO 16
] Apéndice 4 ]
HOJA DE TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

El Fideicomiso de Administracién se celebrara de acuerdo a los siguientes términos y
condiciones basicas, y a las estipulaciones que normalmente son parte de los contratos de
fideicomiso para fines similares en el Peru.

1)  Finalidad del Fideicomiso de Administracion

El Fideicomiso de Administracion se constituye para la administracion de los recursos
derivados de las obligaciones de pago por la Concesion.

La principal fuente de recursos que alimenta el Fideicomiso corresponde a los aportes
del CONCEDENTE por el Cofinanciamiento y de los recursos obtenidos por el cobro de
la Tarifa.

2) Fideicomitente

Seran fideicomitente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, donde el
CONCESIONARIO depositara al Fideicomiso los recursos provenientes del integro de
la recaudacion por el cobro de la Tarifa incluido el IGV de corresponder asi como
también los ingresos que correspondan al CONCEDENTE por la prestacion de Servicios
Especiales conforme a lo sefialado en la clausula 8.17 y 10.10, incluiso IGV de
corresponder. Por su parte el CONCEDENTE depositara los importes correspondientes
al Cofinanciamiento mas el IGV de corresponder, en caso que los recursos del cobro
de la Tarifa no sean suficientes para cubrir ¢l PAO, PAMO y PME.

En ningln caso se podra modificar el contrate de Fideicomiso sin la intervencion del
CONCEDENTE.

El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de
administrar los recursos, de acuerdo a las previsiones de pago que integren las
diferentes cuentas del Fideicomiso.

3) Fiduciario

Sera la entidad desighada por el CONCESIONARIO, requiriéndose la conformidad por
parte del CONCEDENTE, segun lo estipulado en el Apéndice 3 del presente Anexo 16.

Fideicomisario

Sera el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, segun corresponda.

Patrimonio Fideicometido

Estard constituido por la recaudacion proveniente del cobro de la Tarifa, por el importe
correspondiente al Cofinanciamiento que aporta el CONCEDENTE para cubrir el PAO,
PAMO y PME en caso que la recaudacién producto del cobro de la Tarifa no sea
suficiente. A los importes que provengan del cobro de las penalidades y a los intereses
que generen cada una de las cuentas.

El Fiduciario abrird cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de
manera que en todo momento sea posible distinguir el origen de los recursos
transferidos por cada uno de los fideicomitentes.

Cuentas del Fideicomiso de Administracion
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El Fideicomiso de Administracion, tendra cuando menos cinco (05) cuentas separadas,
conforme a lo siguiente;

a) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucion del

Fideicomiso hasta finalizar la Concesion, en la cual el CONCESIONARIO depositara
los recursos para el pago de honorarios del Fiduciario.

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso de Administracidn, el Fiduciario
liquidara el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolveré los recursos existentes
de esta cuenta a las cuentas que indigue el CONCESIONARIO, asegurando el
cumplimientos de las obligaciones contractuales.

Cuenta de Recaudacién; Esta cuenta tendréd vigencia desde la constitucion del
Fideicomiso hasta finalizar la Concesién, en la cual el CONCESIONARIO depositara el
integro de la recaudacion por el cobro de Tarifa sin IGV en el plazo establecido en el
Contrato de Fideicomiso de Administracién y el CONCEDENTE lo correspondiente al
Cofinanciamiento sin IGV. Asimismo, el CONCESIONARIO depositara los ingresos
que correspondan al CONCEDENTE por la prestacién de Servicios Especiales
conforme a lo sefialado en la clausula 8.17 y 10,10 sin incluir IGV. Esta cuenta tendra
por finalidad asegurar la existencia de los fondos necesarios para atender los pagos
por PAO, PAMO y PME, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del
presente Anexo 16.

Para realizar el desembolso del PAQO, PAMO y PME, el CONCEDENTE instruira al
Fiduciario para que en la debida oportunidad y antes que se cumpla la fecha de pago,
realice los desembolsos correspondiente a la retribucion por obras, operacion,
mantenimiento segln corresponda, y los pagos excepcionales de mantenimiento
(PME), de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 18.

Los recursos provenientes del CONCEDENTE, como Cofinanciamiento, seran
destinados a cubrir [as obligaciones de pago de PAO en la Cuenta de PAQ, del pago
del PAMO en la cuenta del PAMO, del pago del PME en la cuenta del PME, por el
importe equivalente al monto no cubierto por el cobro de las Tarifas, en la periodicidad
establecida en este Contrato.

Los excedentes en esta cuenta, luego de cumplir con las obligaciones del pago del
PAQO y PAMO, seran transferidos a la cuenta del PME.

¢) Cuenta de IGV: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucién del Fideicomiso hasta

finalizar la Concesion, en la cual el CONCESIONARIO depositara, de corresponder, el
IGV de los ingresos por el cobro de Tarifa asi como de los ingresos que correspondan
al CONCEDENTE por la prestacion de Servicios Especiales conforme a lo sefialado
en la clausula 8.17 y 10.10. Asimismo, de corresponder, el CONCEDENTE
depositara el IGV del Cofinanciamiento.

d) Cuenta de PAO: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucion de! Fideicomiso

hasta finalizar las obligaciones de PAQ. Para ello la Cuenta de Recaudacion transferira
a esta cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del PAO. Los
lineamientos generales son:

- Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de
Recaudacion, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con eflo
un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este debera realizar un
pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor mas
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dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuara conjuntamente con el
pago del PAQ correspondiente.

- EI CONCEDENTE dara las instrucciones para que se cumpla con los flujos de
pagos del PAO, al margen de la caducidad, terminacion, resolucion o
suspension del Contrato por cualquiera de sus causales.

En caso se produzca la terminacién del Fideicomiso de Administracion, el Fiduciario
liquidaré el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolvera los recursos
existentes de esta cuenta a las cuentas que indigue el CONCEDENTE, asegurando
el cumplimientos de las obligaciones Contractuales.

Correspondera al Fideicomiso de Administracion transferir con caracter cancelatorio,
desde la Cuenta de PAQO, al CONCESIONARIO, o a alguna cuenta que éste indigue,
un monto equivalente al PAO semestral correspondiente en la fecha de su
vencimiento, y de corresponder, en la misma oportunidad, desde la Cuenta de IGV al
CONCESIONARIO, o alguna cuenta que éste indique, un monto maximo equivalente
al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.

e) Cuenta de PAMO: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucion del Fideicomiso
hasta finalizar la Concesién. Para ello la Cuenta de Recaudacion transferira a esta
cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del PAMO. Los
lineamientos generales son:

- Cumplida ia fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de
Recaudacion, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello
un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este debera realizar un
pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor mas
dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuard conjuntamente con el
pago del PAMO semestral correspondiente.

- E! CONCEDENTE dara las instrucciones para que se cumpla con los flujos de
pagos del PAMO, correspondiente.

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso de Administracion, el Fiduciario
liquidara el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolvera los recursos
existentes de esta cuenta a las cuentas que indiqgue el CONCEDENTE, asegurando
el cumplimiento de las cbligaciones Contractuales.

Correspondera al Fideicomiso de Administracién transferir con carécter cancelatorio,
de la Cuenta de PAMO al CONCESIONARIO, un monto equivalente al PAMO
correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma
oportunidad, de la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, un monto maximo
equivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.

f) Cuenta _de PME: Esta cuenta tendra vigencia a partir de la instruccion del
CONCEDENTE, y permitird remunerar frente al evento de un mantenimiento
excepcional de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 16. Los
recursos que en esta cuenta se destinen provendran de la Cuenta de Recaudacion,
de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE.

Correspondera al Fideicomiso de Administracion transferir con caracter cancelatorio,
de la Cuenta de PME al CONCESIONARIO, un monto equivalente al PME
correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma
oportunidad, de la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, un monto maximo
equivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV,
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7)

8)

9)

10)

11)

Instrucciones Adicionales

En caso de la ocurrencia de algun acto que impida el correcto cumplimiento de las
instrucciones ya establecidas en el contrato de Fideicomiso, se autorizara al
CONCEDENTE para la emision de las instrucciones adicionales necesarias para el
correcto cumplimiento de los pagos respectivos.

Terminacidon del Fideicomiso

El Fideicomiso de Administracion terminara a los dos afios posteriores a la fecha del
Vencimiento de Plazo de la Concesidn y por aquellas otras causas usuaimente previstas
en contratos de fideicomisos similares en el Peru.

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso de Administracion, el Fiduciario
liquidara el patrimonio fideicometido, de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE.

En caso se produzca la caducidad de la Concesién por ofras causales gue no fuesen el
Vencimiento de Plazo de la Concesidén se mantendran vigente el Fideicomiso a efectos
de garantizar el pago de la liquidacion de la Concesion.

Renuncia del Fiduciario
En caso de renuncia del Fiduciario se aplicaran las reglas de la Ley de Bancos del Perd.

Honorarios del Fiduciario

Deberan estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. Los
honorarios del Fiduciario seran de cuenta y cargo del CONCESIONARIO y deberan ser
cobrados con cargo a la Cuenta de Honorarios.

Ley Aplicable

La ley aplicable al Fideicomiso serd la ley peruana.

El contrato de Fideicomiso de Administracion podra permitir la inclusion de aquellas
estipulaciones que requieran los Acreedores Permitidos y que resulten razonables, de

acuerdo a la situacion del mercado a la fecha de la obtencién de las condiciones para el
financiamiento, siempre y cuando cuente con la opinion favorable del CONCEDENTE.

Se faculta a las Partes a establecer las cuentas que consideren pertinentes en beneficio
de la operatividad del fideicomiso.
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ANEXO 16
Apéndice 5;: MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS - CAO

Contrato de Concesion para el Proyecto Hidrovia Amazoénica: rios Marafién y Amazonas,
tramo Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa, rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con
el rio Marafidn; rio Ucayali, tramo Pucallpa — confluencia con el rio Marafion

El presente Certificado de Avance de Obras (CAO) se emite de conformidad con lo establecido
en el Contrato de Concesion para el Proyecto “Hidrovia Amazoénica: rios Marafion y
Amazonas, tramo Saramiriza — Iquitos — Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas —
Confluencia con el rio Marafion; rio Ucayali, tramo Pucallpa — confiuencia con el rio Marafién”,
suscrito con fecha , entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (EL
CONCEDENTE) ylaempresa ...........cc.ocone. (EL CONCESIONARIO).

Certificacién de Avance de Obras (CAO)

El REGULADOR certifica gue el CONCESIONARIO ha cumplido con la ejecucion del Tramo
____de acuerdo a lo programado en el Programa de Ejecucion de Obra (PEQO) asi como de
acuerdo con el presupuesto contemplado en el EDI presentado por el CONCESIONARIO y
aprobado por el CONCEDENTE.

Por lo tanto, certifica que la emision del presente CAO representa la culminacion de un Hito
Funcional incluidas en el Programa de Ejecucién de Obra (PEO).

Porcentaje que representa el Hito Funcional %

respecto del presupuesto conternplado en el ED]

Variacion del CAD (A CAQ) %

CAO ajustado %
Nota:

Los porcentajes antes indicados deberdn ser expresados hasta en tres (03) decimales.

Fhi

Emitido en Lima a los *** dias del mes de *** de

"EL REGULADOR
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ANEXO 11
Apéndice 1







MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 702-2015-MTC/16

Lima, 8 SET.20%
Visto, el Memorandum N° 763-2015-MTC/13 con P/D N°® 1256592015, remitido por la
Direccion General de Transporte Acuatico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
solicitando la modificacién de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto
Ambientai detallado a nivel definitivo del proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las
.. Condiciones de Navegabilidad en los Rios Huallaga, Ucayali, Maranién y Amazonas”,
- *-\!apro-bados mediante la Resolucion Directoral N° 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de
e 112014y,

=4

(" CONSIDERANDO:

Que, la Ley N? 29370, L.ey de Organizacion y Funciones de! Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, determina las funciones y la estructura organica basica del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones,

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la
Direccidn General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de
las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los
proyectos de infraestructura y servicios de transporte;

Que, en ese sentido, el articulo 3° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legisiativo N® 1078, sefala que
no peodra iniciarse |a ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna

utoridad nacional, sectorial, regional o local podrd aprobarlas, autorizarias, permitirias,
X concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificacion ambiental contenida
en la Resolucidn expedida por la respectiva autoridad competente;

Que, en ese mismo orden de ideas, el articulo 15° del Decreto Supremo N°® 019-2009-
MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, sefiala que toda persona natural 0
juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un
proyecto de inversién susceptible de generar impactos amblentales negativos de caracter




significativo, que estén relacionados con los criterios de proteccion ambiental establecidos
en el Anexo V de dicho Reglamento, debe gestionar una certificacién ambientai ante la
autoridad competente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La
desaprobacion, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no
obtencién o la pérdida de la certificacién ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar
obras, ejecutar y continuar con el desarrolio del proyecto de inversién. El incumplimiento de
esta obligacion esta sujeto a las sanciones de Ley;

Que, los mencionados criterios de proteccion ambiental estan establecidos en el
articulo 5° de la Ley 27446, modificada por el Decreto Legislativo N°1078 y contenidos en el
anexo V del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N°27446,
sefialando el articulo 37° de este Decreto Supremo, que los mismos deben ser utilizados por
la Direccién de Gestibn Ambiental y Direccion de Gestidn Social para el proceso de
clasificacion del proyecto de inversion del que se trate;

Que, mediante Resolucidn Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de
2014, que asigné la CATEGORIA lll- Estudio de impacto Ambiental Detallado - EIAd al
proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios
Huallaga, Ucayali, Marafién y Amazonas”, asimismo se aprobd en el articulo segundo los
Téminos de Referencia elaborados para dicho proyecto, conforme lo establece el art. 45°
del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM;

Que, mediante el Memorandum N° 763-2018-MTC/13 la Direccién General de
Transporte Acudtico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en consideracién al
contenido del Acta de Dialogo de Consulta Previa suscrita el 22 de setiembre.de 2015,
solicita la medificacién e incorporacion de los acuerdos alcanzados entre los catorce (14)
pueblos indigenas y sus representantes acreditados y el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones como entidad proponente del proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento
de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios Huallaga, Ucayali, Maraidn y
Amazonas” a los Términos de Referencia aprobados mediante Resolucién Directoral N°
205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014,

Que, el articulo 28° del D.S. N° 019-2008-MINAM, sefala que las medidas y planes
de los estudios ambientales de Categoria |, Il y lll, estadn sujetos a actualizacién cada vez
que se realicen cambios o modificaciones que varien de manera significativa ef alcance o
posibles impactos dei proyecto de inversion materia del estudio ambiental aprobado o en
€aso gue se aprueben nuevas normas que asf lo determinen, siendo viable lo solicitado:

Que, es necesario precisar que la medida administrativa de la consulta previa para el
citado proyecto es la Resolucidn Directoral que aprueba los Términos de Referencia del
Estudio de Impacto Ambiental Detallado -E|Ad a nivel definitivo, se realiza en aplicacién de la
Ley N° 29785, Ley dei Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indigenas u Originarios
reconocidos en ei Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT)}, y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°001-2012-MC;

Que, en tal sentido se ha emitido el informe N° 072-2015-MTC/16.01.JADM del
especialista ambiental, el mismo qque cuenta con la conformidad de la Direccion General de
Asuntos Socio Ambientaies, en virtud del cual sefala haber evaluado la informacidn y
recomienda que los acuerdos que precisa el Acta de Dialogo en relacién a los Términos de
Referencia, sean incorporados al mismo, lo cual permitirdA que estos aportes,
recomendaciones y sugerencias por parte de los pueblos indigenas que participaron de este

Y



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION DIRECTORAL

N° 702-2015-MTC/16

proceso de consulta previa, fortalezca los mismos desde la perspectiva de la cosmovision de
los pueblos indigenas, en tal sentido se aprueba la modificacion de los Términos de
Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto
“Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios
Huallaga, Ucayali, Marafién y Amazonas", aprobados mediante Ia Resolucion Directoral
oo N° 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014, recomendandose que se otorgue fa
““Resolucién Directoral correspondiente y remitiéndose copia de la misma a la Direccion

- General de Transporte Acutico y PROINVERSION;

Que, asimismo fa Direccién de Gestién Social ha emitide el Informe N° 037-2015-
MTC/16.03.DDFA del especialista social, a través del cual manifiesta que los Términos de
Referencia aprobados mediante Resolucion Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de
abril de 2014, han sido modificados, tomando en cuenta los acuerdos del Acta de Dialogo de
) la Consulta Previa realizada en la ciudad de Iquitos del 18 al 22 de setiembre del 2015, con
la participacién del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad promotora, a
través de la Direccion General de Transporte Acudtico y la Direccién General de Asuntos
Socio Ambientales, PROINVERSION, Ministerio de Cultura a través de la Direccién de
Consulta Previa y los representantes acreditados de los pueblos indigenas consultados a
N\ través de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU, CORPI-SL,

| ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA, ASINCONSEP, CURCHA, FECONA,
FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYRCA, FECIDPAM,
FECONBU, FECONACURPI, FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA, FENAM,
FENARA, ONAPAA, ORPICEM, AKURUI, ACONAKKU y AIDEMA, en tal sentido aprueba lo
~Soffcitado y opina a favor de la modificacién de los Términos de Referencia para el Estudio
“\de Impacto Ambiental detallade a nivel definitivo del proyecto “Mejoramiento y
oo SMantenimiento de Ias Condiciones de Navegabilidad en los Rios Huallaga, Ucayali,
__&,9"-‘? Maranén y Amazonas”, recomendando se expida la Resolucion Directoral correspondiente;

Que, se ha emitido el Informe legal N° 391-2015-MTC.16.VDZR, indicdndose que

sobre la base de los informes técnicos aprobatorios mencionados en ios considerandos
precedentes del presente Informe, y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 171° de la

~
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Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, resulta procedente emitir la
resolucion directoral  correspondiente, de acuerdo ai procedimiento administrativo
previamente establecido, remitiéndose copia de la misma a la Direccion General de
Transporte Acuatico y PROINVERSION;

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organizacion y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N° 29370, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Ley N° 27446, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM y la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la modificacién de los Términos de Referencia para el Estudio
de Impacto Ambiental detallado a nivel definitive del proyecto “Mejoramiento y
Mantenimiento de las Condiclones de Navegabilidad en los Rios Huallaga, Ucayali,
Maraiién y Amazonas”, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolucion
Directoral.

ARTICULO 2°.- REMITIR copia de la presente Resolucién Directoral a la Direccién General
de Transporte Acuatico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a
PROINVERSION, para los fines que consideren convenientes.

ARTICULO 3°.- La presente Resolucion Directoral se encuentra sujeta a las acciones que
realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones,

Comuniquese y Registrese,

TG

DIRECTOR GENERAL {e)
Dtnecsmn Ganerl de Asunios
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TERMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADQ A NIVEL DEFINITIVO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS
RIOS UCAYALL, HUALLAGA, MARARON Y AMAZONAS"

1. ASPECTOS GENERALES

i. Mediante Resolucion Ministerial N° 2026-71-MAJCG del 18 de Agosto de 1671, se cred el Servicio
de Hidrografia y Meteorologia de la Fuerza Fluvial de la Amazonla que, el 09 de Marzo de 1979,
cambit su nombre a Servicio de Hidrografia y Navegacion de la Amazonia {(SHNA), dependiendo
militarmente de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonia y Técnicamente de la
Direccitn de Hidrografia y Navegacion (DHN) de la Marina de Guerra del Peru. Dicho Servicio tiene
como misién el administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente
en el ambito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas Navales y a los
navegantes en general. Entre sus actividades se encuentran ia hidrografia, la navegacion y la
sefalizacidén; ademas de efecutar investigaciones con instituciones pablicas o privadas bajo ia
modalidad de convenics o contratos.

ii. Mediante Decreto Supremo N° 059-86-PCM del 26 de Diciembre de 1996, se aprobd el Texto Unico
Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regutfan [a Entrega en Concesion al Sector Privado
de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Piblicos; reglamentada por Decreto
Supremo N° 060-96-PCM del 27 de Diciembre de 19496,

iii. Mediante Decreto Supremo N° 108-2006-EF del 11 de Julio de 2006, se dictan diversas normas
relativas al Reglamento de! Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regulan la
Entrega en Concesién al Sector Privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios
Pablicos relativas a la naturaleza de las concesiones y al cofinanciamiento del Estado.

iv. Mediante Decreto de Urgencia N° 121-2009 se prioriz6 ia ejecucion a cargo de PROINVERSION,
para el afio 2010, entre otros, del proyecto denominado “Navegabilidad de rutas fluviales: Primera
Etapa ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos™. Mediante Oficio N° 336-2010-MTC/13 def 04 de Mayo de
2010 y en e! marco de! Decreto de Urgencia N° 121-2008, 1a Direccion General de Transporte
Acudtico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargé a la Agencia de
Promocion de la inversién Privada (PROINVERSION) el Proyecto "Mejoramiento y Manienimiento
de las Condiciones de Navegabilidad en los rios Ucayali, Huallaga, Marafién y Amazonas™ para io
cual se debia contratar a un Consultor a efectos de realizar el correspondiente Estudio de
Factibilidad. Con fecha 24 de Setiembre de 2010 se adjudicé [a Buena Pro el Consorcio Estudio de
Ingenieria Hidraulica SA e Hidraulica y Oceanografia SA (EIH ~ HyO); posteriommente, el 20 de
Octubre de 2010 se suscribié el Contrato N° 031-2010-PROINVERSION a efectos de ia realizacién
del referido Estudio de Factibilidad. |

. Mediante Decreto de Urgencia N° 001-2011 y 002~ 2011 se declar6 de “necesidad nacional' y de
“ejecucion prioritaria” por parte de Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION),
entre otros, del proceso de promocion de la inversion privada vinculado con la concesion del
“Proyecto de Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas — lquitos — Frontera con
Brasil®.

vi. Mediante Oficio N° 539-2012-MTC/13 dei 28 de Agosto de 2012, la Direccion General de
Transporte Acuatico (DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunico la
aprobacion del Estudio de Factibilidad otorgandole ia correspondiente declaratoria de viabilidad al

proyecto.

vii. Mediante Oficio N° 825-2012-MTC/02 del 07 de Seliembre de 2012, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) solicitdé a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada
(PROINVERSION) el continuar con las siguientes etapas del proceso para la entrega en concesién
de) proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabifidad en los Rics
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viil.

Xii.

xiii.

xiv,

Huallaga, Ucayali, Marafion y Amazonas” considerando que el mismo incorpora todos los tramos
contenidos en el estudio de factibilidad aprobado.

Mediante Acuerdo de PROINVERSION N°® 488-2-2012-CPl del 26 de Setiembre de 2012 y
ratificado mediante Resolucion Suprema N° 076--2012—EF del 08 de Diciembre de 2012, el Consejo
Directivo de Agencia de Promocion de la Inversién Privada (PROINVERSION} aprobé el Plan de
Promocion del Proyecto "Hidrovia Amazénica: rlos Maraiién y amazonas, tramo Saramiriza — Iquitos
~ Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas — Confluencia con el rio Marafién; rio Ucayall, tramo
Pucallpa — confluencia con el rio Marafidn”, también denominado “Hidrovla Amazénica”.

Mediante Acuerdo del Comité Pro integracién N° 270~-2-2013-Hidrovia Amazonica del 07 de Enerp
de 2013, se aprobo la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesién del Proyecto “Hidrovia Amazdnica”. Posteriormente mediante Acuerdo
PROINVERSION N° 505-4-2013—CP!, el Consejo Directivo de PROINVERSION, en su sesion de
fecha 11 de Enero de 2013, aprobd las Bases del Concurso y ratificé la incorporacion del Proyecto
al proceso de promocion de la inversion privada.

Mediante Resolucion Directoral N° 205-2014-MTC/16 (16/04/15), la Direccién General de Asuntos
Socio Ambientales-MTC, asigna la categoria Hl y aprueba los Términos de Referencia para el
Estudioc de impacto Ambiental detallado a nivel definitive del proyecto "Mejoramiento y
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los tfos Ucayall, Huallaga, Marafion y
Amazonas”. La categorizacién y aprobacion de los Términos de Referencia para el EIAd del citado
proyecto se han sido realizado considerando el estudio de FACTIBILIDAD.

Mediante expediente 00091-2013-0-1801-JM-CI-01, la organizacién ASOCIACION COCAMA DE
DESARROLLO Y CONSERVACION SAN PABLO DE TIPISCHCA, ACODECOSPAT, presenta al
Juzgado Mixto de Nauta la accién de amparo contra PROINVERSION y el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, solicitando se suspenda el proyecto de Hidrovia Amazoénica rios Marafidn y
Amazonas, tramo Saramiriza - lquitos — Santa Rosa; rlo Huallaga, tramo Yurimaguas — confluencia
con el ria Marafion; Rio Ucayali, tramo Pucalipa ~ confluencia con el rio Marafién® hasta que no se
realice la consulta previa con las comunidades del pueblo Kukama Kukamiria, representadas por la
Asociacién Cocama de Desarrollo y Conservacion San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).

La demanda aludié que el proyecto Hidrovia Amazonica amenaza a diversos derechos, siendo el
factor “desencadenante” el hecho que no se habria efectuado una consulta previa a efectos
continuar con el referido proyecto Hidrovia Amazonica, es mas, precisa que el hecho lesivo lo
constituiria una "sistematica omision de PROINVERSION de realizar el proceso de consulta previa
del dragado de los rios Huallaga, Marafidn, Ucayali y Amazonas”.

Mediante Memorandum N° 2826-2015-MTC/37 la Procuraduria Piblica-MTG comunicd a la
Direccion General de Transporte Acuatico que la Sala Civil de Maynas emitid la sentencia en
segunda instancia, el resolutivo indica: Resuelve confirmar {a sentencia contenida en la resolucion
ntimero quince de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce, en el extremo gue declard
FUNDADA EN PARTE la demanda de amparo, debiendc puntualizarse que el proyacto Hidrovia
Arazénica se suspenda hasta la culminacion del proceso de consulta pravia, siendo inoficioso sobre
e! momento a partir del cual rige dicha suspensién.

Mediante acuerdo de Comité de PROINVERSION Circular N°37 (05/02/15), y en aplicacion del
numeral 9.4 del TUO de Bases, se dejé sin efecto el concurso de proyectos integrales para la entrega
en concesién del proyecto Hidrovia Amazdnica - "Mejoramiento y Mantenimiento de Jas Condiciones
de Navegabilidad en los rios Ucayali, Huallaga, Marafion y Amazonas”.

Mediante Memorandum N°® 311-2015-MTC/13, Memorandum N°® 250-2015-MTC/13 y Memorandum
N° 166-2015-MTC/3, la Direccién General de Transporte Acuatico solicita la suspension de la
Resolucion Directoral N° 205-2014-MTC/16 hasta que culmine el proceso de consulta previa que a
la fecha se encuentra en implementacion en aplicacion de la Ley N°® 28785, Ley del Derecho a ia
Consulta Previa a los Pueblos indigenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la
Organizacion Internacional del Trabajo {OIT) y Regiamento - Proyecto “Hidrovia Amazénica”.
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xv. Con fecha 25 y 26 de marzo del 2015, se sostuvo 1a primera reunién preparatoria en la ciudad de
iquitos donde se informé a las organizaciones representativas nativas que se ha identificado como
medida a consultar 13 Resolucion Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la
elaboracién del Estudio de Impacto Ambientat detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovia
Amazonica - “Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los rfos
Ucayali, Huallaga, Marafién y Amazonas”, explicindose los criterios seguidos para dicha
identificacion. Las organizaciones manifestaron su conformidad con la identificacion de la medida
administrativa efectuada. L.a segunda reunion preparatoria se realizé el 28 y 29 de abril del 2015 en
la ciudad de Pucallpa donde se aprobt el Plan de Consulta Previa para el presente proyecto.

xvi. La identificacion de la medida administrativa a ser consultada cormespondiente a la Resolucion
Directoral que aprueba los Témminos de Referencia para la elaboracién del Estudio de impacto
Ambiental detallado del proyeclo a nivel definitive Hidrovia Amazdnica - “Mejoramiento y
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los rios Ucayali, Huallaga, Marafién y
Amazonas”, fue comunicada a las organizaciones CORPI-SL, ACODECOSPAT, ORAU,
FEDECOCA y ORPIO en forma escrita mediante los Oficios N* 262-2015-MTC/02, N° 263-2015-
MTC02, N° 254-2015-MTC/02, N° 2565-2015-MTC/02 y N° 256-2015-MTC/02 del 16 de marzo de
2015. Asimismo, indico que la oportunidad de la consulta sera antes de la emisién de la mencionada
Resolucién Directoral, Cabe indicar, que la medida consultada se comunicod y consensud con las
organizaciones indigenas en la primera reunién preparatoria del proceso en marzo de 2015

xvii. La etapa de etapa de publicidad de la Consulta Previa del presente proyecto, se realizé un acto
publico de entrega ef 19 de mayo del 2015 en la ciudad de lquitos, en donde se entregd a los
representantes de 27 organizaciones indigenas la medida a consultar y el Plan de Consulta.
Asimismo se hizo entrega de un resumen u hoja de ruta del Plan de Consulta, en espafiol y en las
fenguas indigenas de los pueblos que estan siendo consultados {(Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora,
Capanahua, Kichwa, Kukama, Murui Muinani, Shawi, Shipibo, Tikuna, Yagua, Yine. En el evento
también participaron representantes del Ministerio de Cultura, PROINVERSION, DGASA-MTC,
Gobierno Regional de Loreto y Defensoria del Pueblo. La fecha de publicacién del Plan de Consulta
y de la medida a consultar en nuestro portal web del MTC fue el 21 de mayo de 2015.

Del 22/05/15 al 21/06/15 se realizo los Talleres Informativos como parte de las etapas de Ia consulta
previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas, San
Lorenzo, Yarinacocha, Contamana, Requena, San José de Saramuro, 2 de Mayo, Caballococha.

“’xix. Del 22/06/15 al 21/07/5 se realizé los Talleres de Evaluacion Interna como parte de las etapas de
la consulta previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas,
San Lorenzo, Yarinacocha, Contamana, Requena, Nauta, San José de Saramuro, y Caballococha.

Con fecha 13 y 14 de agosto del 2015 en la ciudad de Pucallpa se acordd en Acta de Reunion entre
el MTC y los pueblos indigenas realizar diez {10} talleres informativos y diez (10} talleres de
evaluacion interna complementania, en el marco de la consulta previa del presente proyecto. Los
talleres informativos y evaluacion interna se desarrollaron en las localidades de Caballococha,
Contamana, Requena, Yarinacocha, Lagunas, 2 de Mayo, Nauta, Maypuco, Saramuro, Saramiriza
y San Lorenzo. Asimismo, se acord6 la reunion de didlogo en la ciudad de Iquitos del 18 al 20 de
setiembre del 2015.

xxi. Conforme los acuerdos del Acta de Dialogo de la Consulta Previa realizado en la ciudad de lquitos
del 18 al 22 de setiembre dei 2015, con la participacién de! Ministerio de Transportes y
Comunicaciones como entidad promotora, a través de la Direccion General de Transporte Acuético
y la Direccién General de Asuntos Socio Amblentales, PROINVERSION, Ministerio de Cuitura a
través de la Direccion de Consulta Previa y los representantes acreditados de los pueblos indigenas
consultados a través de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU, CORPI-SL,
ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA, ASINCONSEP, CURCHA, FECONA,
FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYROA, FECIDPAM, FECONBU,
FECONACURPI, FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA, FENAM, FENARA,
ONAPAA, ORPICEM, AKURUI, ACONAKKU y AIDEMA. Se culmind el proceso de Consulta Previa,
acordandose las modificatorias a los contenidos de los Términos de Referencia para el EIAd a nivel
definitive del citado proyecto,
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xxil. Mediante Memorandum N° 173-2015-MTC/13 (24/09/16), la Direccion General de Transporte
Acuatico solicita la modificacién de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado a nivel Definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de
Navegabilidad en los rlos Ucayali, Huallaga, Marafion y Amazonas”, dicha solicitud se orienta
conforma los resultados del Acta de Dialogo de la Consuita Previa del citado proyecto. Sefialar que
la medida administrativa consultado ha sido los TdR para el EIAd a nivel definitivo del presente
proyecto conforme la aplicacion de la Ley N° 28785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos indlgenas u QOriginarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional
del Trabajo {OIT) y Reglamento.

xxiii. Mediante Decreto Legislativo N° 1224 del 25 de setiembre de 2015, se aprobt el Decreto Legislativo
del Marco de Promocion de la Inversin Privada mediante Asociaciones Publico Privada y Proyectos

en Activos.
2. DEFINICION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

El Estudio de impacto Ambiental Detallado (EIAd) Incluye aquellos Proyectos cuyas caracteristicas,
envergadura y/o localizacion, pueden producir impactos ambientales negativos significativos ¥ no
significativos cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un anélisis profundo para revisar sus impactos
y proponer la Estrategia de Manejo Ambiental correspondiente.

3. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en siguientes rlos:

Rlo Huallaga, desde la localidad de Yurimaguas hasta la confluencia con el rio Maraiion,

Rlo Ucayali, desde ia localidad de Pucalipa hasta la confluencia con el rio Marafién,

Rlo Maraiton, desde la localidad de Saramiriza hasta la confluencia con el rlo Ucayali,

Tramo peruanc del rioc Amazonas, desde su naciente hasta la localidad fronteriza de Santa Rosa.

4. OBIETIVOS
£l ElA-d def Proyecto en su totalidad, debera cumplir con los siguientes objetivos:
4.1. Objetivo General

4 \Idenuf icar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de los componentes
E “fisicos, biolbgicos, sociales, culturales y antropolégicas de los pueblos indigenas que se originarian
/durante las etapas de implementacion, operacién y de mantenimiento de las obras y acciones para la
;*f mejora de las Condiciones de navegabllidad a desarrollar en el marco de concesién del proyecto
*Mejoramiento ¥ Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios Ucayali, Huallaga,
Maraidn y Amazonas”, con fa finalidad de proponer medidas preventivas, mitigacién y/o correccion de

los impactos socio ambientales negativos y en el caso de los positivos potenciar los beneficios
generados por la ejecucion del proyecto segin etapas.

4.2, Objetivos Especificos

a.
b.

c.

Establecer el Area de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto,

Establecer el marco juridico e institucional vinculadas &l desarrollo del proyecto, tomando en
consideracidén ia normatividad vigente nacional e internacional de ser el caso.

Describir las principales caracteristicas del proyecte y sus componentes, a afectos de conocer
ta magnitud de las intervenciones asociadas al proyecto. Esta descripcidn deberd hacerse de
manera senciifa y de modo tal que pueda ser entendida por las comunidades ubicadas en el
area de influencia del Proyecto.

Describir las caracteristicas del medio fisico, biolgico, socio-econdmico, cultural, arqueoldgico
y antropoldgico del Area de Influencia del Proyecto, a través del desarrollo de una finea de base
socio-ambiental.

identificar y evaluar los pasivos ambientales criticos y proponer las medidas de mitigacidn
correspondientes; asi como calcular Jos respectivos costos para su implementacién.
identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales, positivos y negativos,
directos e indirectos, generados por las actividades del Proyecto sobre su entorno fisico,

4
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biolégico, socio-econémico y arqueoldgico, durante las etapas de planificacion, construccion y
operacién del mismo, '

g. Elaborar |a Estrategia de Manejo Ambiental con planes y programas que contenga las medidas
necesarias a tomarse segln las etapas del proyecto, a fin de evitar, mitigar y/o corregir los
impactos negativos y potenciar los impactos positivos, sobre la base de los resultados de |a
evaluacion de impactos socio ambientales.

h. Elaborar e implementar un Plan de Participacion Ciudadana que se regird por lo establecido en
el Reglamento de Consuita y Participacion Ciudadana en el Proceso de Evaluacién Ambiental
y Social en el Subsector Transportes —~ MTC, aprobado mediante R.D. N° 006-2004-MTC/16
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los alcances del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Ambiental y Participacion y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado con Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM y el
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental aprobado
con el Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM.

i. Identificar potenciales afectaciones prediales a propiedades de terceros dentro del area de
influencia directa,

j. Establecer medidas ambientales especificas a ser incluidas en los disefios definitivos de
ingenieria.

k. Establecer las especificaciones técnicas socio ambientales para la ejecucion de las obras.

REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-d

5.1. inscripcion Vigente en DGASA

La Entidad Consuiltora debera estar registrada en la Direccién General de Asuntos Socio-Ambientales

del MTC, segun el “Regiamento para la Inscripcién en el Registro de Entidades Autorizadas para la
Elaboracién de Estudios de impacto Ambiental en el Subsector Transportes del Ministerio®, aprobado
por R.0. N° 063-2007-MTC/16 del 19 de Julio de 2007.

Ademas, el EIAd serd evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental competente del Sector
Transportes. A la fecha, la autoridad competente es la DGASA del MTC.

5.2, Equipo Técnico Multidisciplinario de la Entidad Consultora

El equipo de especialistas debera contar con la participacion de un equipo multidisciplinario de

profesionales colegiados y habilitados de amplia experiencia en la ejecucion de Estudios de Impacto

41 Ambiental en zonas urbanas y surales y debera ser presentado en la propuesta técnica economica. En

v

RN

& y, €aso de cambios posteriores en el mismo, se debera sustentar adecuadamente ante la DGASA, con
*1 un plazo no menor a quince dias antes que el nuevo personal inicie su trabajo. )

-~ Elequipo técnico estara conformado por:

Un (01) Jefe de Estudio: seré un especialista ambiental con post grado, con amplia experiencia en

fa direccién de proyectos de infraestructura y servicios de transportes. Se responsabilizara por la

integracién y articulacion de los trabajos de los ofros especialistas.

Un (01) especialista en Navegacion Fluvial y en Puertos Fluviales Amazonicos.

Un {01) especialista en caracterizacion de sedimentos.

Un (01) especialista en Hidrologla, que se encargara de la caracterizacion del sistema hidrolégico,

intervendra en [a identificacion y evaluacion de impactos ambientales, asi como en la

implementacion de medidas de manejo de la Estrategia de Manejo Ambiental.

Un (01) especialista ambiental (ingeniero), que se encargara de la efaboracion de la Linea Base

ambiental, la identificacién y evaluacion de los impactos ambientales, asi como {a elaboracion de Ja

Estrategia de Manejo Ambiental, tomando en cuenta las conclusiones obtenidas por los consultores

como resultado de sus respectivas evaluaciones.

Un (01) especialista en ecosistemas fluviales amazonicos (bidlogo), que se encargara de evaluar y

caracterizar el componente fluvial y caracterizar la flora y fauna fluvial y de ribera desde una

perspectiva eco sistémica en el ambito del Proyecto , asi como determinar los impactos ambientales

y proponer las medidas correspondientes a la proteccion y conservacion de los mismos.

Un {01) especialista en peces amazonicos (biélogo), que se encargara de la caracterizacion del

comportamiento de los mismos, asi como su relacion con los ecosistemas.

Un (01) especialista social {socidlogo o antrop6logo), con experiencia en trabajos con comunidades

indigenas amazonicas y demas poblaciones, que se encargara de evaluar y caracterizar [os
5
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aspectos sociales, culturales, antropolégicos y econémicos de los pueblos indigenas y amazdnicos
del ambito del proyecto, a fin de determinar los impactos en esos aspectos y proponer las medidas

correspondientes.

v Un {01) especialista social (antropdiogo), con experiencia en trabajos con comunidades indigenas
amazdnicas y demas poblaciones, que se encargara de disefiar y ejecutar el Plan de Participacion
Ciudadana del E|Ad ad-doc ornientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a
pueblos indigenas que conforman el area de influencia del proyecto.

v Un (01) especialista en Sistemas de Informacién Geografica (SIG), con experiencia en proyectos de
infraestructura y servicios de transportes en |a amazonia peruana, que se encargara de elaborar los
mapas base y tematicos def &mbito del Proyecto.

Asimismo, la entidad consultora contard con un equipo de apoyo integradc como minimo por:

a) Un asistente en evaluaciones de la fauna y flora {fluvial y de ribera),

b) Un asistente en disefic asistido por computadora (CAD).

¢) Un asistente que acompafie el proceso de participacion ciudadana de fa zona.
d} Un asistente en evaluaciones de comunidades indigenas u origihanas.

e) Tres (03) sabios indigenas acreditados por las organizaciones regionales.

¥ Compatibilidad del Proyecto con las areas naturales protegidas y con las areas de
conservacion regional

Mediante Cficio N° 257-2012-SERNANP-DGANP del 7 de Marzo del 2012, el Servicio Nacional de
Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) emitid la Opinidon Técnica N° 133-2012-
SERNANP-DGANP, el mismo que conchiye que es compatible con la naturaleza juridica y condiciones
naturales de las siguientes Areas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento, enmarcadas en el
espacio geografice donde se emplaza el Psoyecto:

Reserva Nacional Pacaya — Samiria.

Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya — Samiria.

Zona de amortiguamiento del Parque Nacionat Cordillera Azui.

Zona de amortiguamiento del Area de Conservacion Regional Comunal Tamshiyacu - Tahuayo.
Zona Reservada Sierra del Divisor,

El ElA-d debera considerar y desarrollar en su contenido, las recomendaciones y condicionantes
establecidas en los numerales Il y IV de fa Opinién Técnica N° 133-2012-SERNANP~DGANP, cuyo
cumplimiento permitira la ejecucién del Proyecto en armonfa con su entorno socio — ambiental.

N

[ '-:|_ f\s » Opinién a los Téminos de Referencia del EIAd.

fa -

* -/ Mediante Oficio N° 134-2014-SERNANP-DGANP (13/02/14), el SERNANP emite la OPINION Técnica

~ 7 N° 046-2014-SERNANP-DGANP comrespondiente a los Términos de Referencia para el Estudio de
impacto Ambiental Detaltado a nivel definitivo del proyecto “Mejoramientc y Mantenimiento de las
condicicnes de navegabilidad en los rios de Ucayali, Huallaga, Marafién y Amazonas”.

6. ESTRUCTURA DEL EIA-D

El Informe Final del Estudic de Impacte Ambiental Detallado debera presentar una estructura ordenada,
de acuerdo a la Tabla de Contenidos Minimos Obligatorios del Informe Final que se adjunta en el Anexo
1 del presente TdR.

Solamente se aceptara la incorporacién de items y temas adicionales que apunten a precisar o mejorar
el andlisis de la informacidn consignada, que previamente hayan sido consultados y aprobado por
DGASA.

Debera respetarse la numeracion asi como el orden en que se presentan los temas.
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7. CONTENIDO DEL ElA-d

A continuacién se establecen los aspectos e informacién indispensable gue la Entidad Consultora
debera desarrollar para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos Minimos Obligatorios del
Informe Final.

7.1. Resumen Ejecutivo

Este acépite desarrollard una sintesis de los aspectos mas importantes del Estudio incluyendo la
descripcion de ia obra, el analisis de impactos y el Estrategia de Manejo Ambiental, de tal manera que
faciiite la comprension de |a informacién proporcionada,

El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA-d, 85 conveniente que sea
elaborado al final del Estudio, de manera que analice todos ios aspectos del mismo. Su extension no
debe exceder ¢l 10% de! total de paginas del EtA-d.

7.2, Objetivo del ElA-d

Los Objetivos del EIA-d son los que se muestran en el capitulo 04 (Objetivos) del presente documento.

7.3. Marco Legal e Institucional del EIA-d

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd) deberd analizar la normativa ambiental que regula
las actividades de construccion y operacién del proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las
Condiciones de Navegabilidad en fos Rios de Ucayali, Huallaga, Marafion y Amazonas™,

As| mismo, el desarrollo del marco legal del proyecto debera considerar, sin ser limitante, las siguientes
normas:

*» Normas generales de incidencia directa:

v
v
v
v

Constitucion Polltica del Perd del 30 de Diclembre de 1993.

Cadigo Penal {Decreto Legislativo N° 635 del 08 de Abril de 1991).

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada (Decreto Legisiativo N° 757 del 13 de
Noviembre de1891).

Ley del Sistema Naclonal de Inversién Pablica (Ley N° 27293 del 28 de Junio de 2000).

Ley que establece la Obligacién de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias. (Ley N° 28551
del 19 de Junio de 20085).

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783 del 20 de Agosto de 2011) y su Decreto
Reglamentario (Decreto Supremo N° 005-2012-TR del 25 de Abril de 2012).

Narmas sobre politica ambiental:

Acuerdo Naclonal del 22 de Julio de 2002,

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 del 15 de Octubre de.2005).

Politica Nacional det Ambiente {Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM det 23 de Abril de 2009).
Plan Nacional de Accién Ambiental — PLANAA PERU: 2011 —a 2021 (Decreto Supremo N° 014—
2011-MINAM del 09 de Julio de 2011).

* Normas nacionales de proteccion al ambiente y los recursos naturales:

v

Agua:

- Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 002--2008-
MINAM del 31 de Julio de 2008).

- Ley de Recursos Hidricos (Ley N® 29338 del 31 de Marzo de 2009).

- Disposiciones para la implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
{(ECA) para Agua (Decreto Supremo N° 023—-2009-MINAM del 19 de Diciembre de 2009).

- Clasificacién de cuerpos de agua superficiales y marino — costeros, Anexo N° 1 {(Resolucion
Jefatural N* 202-2010-ANA del 22 de Marzo de 2010).

-- Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos {Decreto Supremo N° 001-2010-AG del 24 de
Marzo de 2010).

- Protocola Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superificial
{Resolucion Jefatural N® 182-2011-ANA de! 08 de Abril de 2011).
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v Aire y ruido :

- Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N°
074-2001-PCM del 24 de Junic 2001).

. Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para el ruido (Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de Octubre de 2003).

- Protocolo de monitoreo de la Calidad del Aire y Gestion de los Datos (Resolucion Directoral
N° 1404-2005-DIGESA-SA del 07 de Setiembre de 2005).

- Estandares de Calidad Ambiental para Aire (Decreto Supremo N° 003-~2008-MINAM del 22
de Agosto de 2008).

v Residuos sélidos:

- Ley General de Residuos Stlidos (Ley N° 27314 del 21 de Julio de 2000).

- Reglamento de Ia Ley General de Residuos Sélidos (Decrato Supremo N° 057-2004-PCM
dei 24 de Julio de 2004},

- Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N° 28256
del 19 de Junio 2004).

- Reglamento de la Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos {D.S. N° 021-2008-MTC).

v Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas:

- Ley Orgénica para e! Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821
del 26 de Junio de 1997).

- Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley N° 26834 del 04 de Julio de 19987).

- Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas {Decreto Legislativo N° 038-2001-AG
det 21 de Junio de! 2001).

- Medidas que garanticen el Patrimonio de las 4reas Naturales Protegidas (Decreto
Legislativo N* 1079 del 28 de Junio de 2008).

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1079 que establece Medidas que garanticen el
Patrimonio de las Areas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N°® 008-2008-MINAM del
13 de diciembre de 2008}.

- Reglamento de uso turistico de dreas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N° 018-
2009-MINAM del 08 de setiembre de 2009).

- Aprueban modificacién det Articulo 116° de! Reglamento de la Ley de areas Nalurales
Protegidas aprobado con Decreto Supremo N° 038-2001-AG (Decreto Supremo N° 003-
2011-MINAM de! 15 de febrero de 2011),

Flora y Fauna:

- Actualizacién de la lista de clasificacion y categorizacién de las especies amenazadas de
fauna silvestre legalmente protegidas (D.S. N° 004-2014-AG).

- Aprueban categorizacion de Especies Amenazadas de Fiora Silvestre (Decreto Supremo N°
043-2006-AG del 13 de Julio de 2006).

- lLey Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N°® 27308) y su Reglamento.

» Normas del Geblerno Regional y Local aplicables al Proyecto
Ley de Bases de la Descentralizacion (Ley N° 27783 dei 20 de Julic 2002).
Ley Orgénica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 18 de Noviembre de 2002).
Ley Marco de Promocion de la Inversion Descentralizada (Ley N® 28058 del 13 de Agosto de
2003).
Reglamento de la Ley Marco de Promocion de la Inversién Descentralizada (Decreto Supremo
-+ N® 015-2004-PCM del 29 de Febrero de 2004).

NONNN

»  Normas sobre evaluacion de impacto ambiental:

o Leyes:
- Ley Marco det Sisterna Nacional de Gestion Ambiental — SNGA (Ley N® 28245 del 08 de Junio
de 2004).
- Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (Ley N° 29325 dei 05 de
Marzo de 2008),
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o Decretos Supremos:
- Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Amblental y Participacion
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supreme N° 002—2009-MINAM del
17 de Epero de 2009},
- Regiamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM del 27 de Setiembre de 2009).

o Resoluciones:

- Regilamento de Consuita y Participacion Ciudadana en el Proceso de Evaluacion Ambiental y
Social en el Subsector Transportes (Resolucién Directoral N° 006-2004-MTC/16 del 07 de
Febrero de 2004),

- Lineamientos para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios a Nivel
de Estudio Definitivo (Resolucion Directoral N° 012-2007-MTC/16 del 17 de Febrero de 2007)

- Reglamento para la Inscripcién en el Registro de Entidades Autorizadas para la Efaboracion
de estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes (Resolucion Directoral N* 63—
2607-MTC~16 del 06 de Jullo de 2007).

= Normas sobre transporte acudtico {Sector Transportes y Sector Defensa):

o Leyes y Decretos Legislativos:

- Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Maritimas, Fluviales y Lacustres (Ley N° 26620
det 30 de Mayo de 1996).

- Ley del Trabajo Portuario (Ley N° 27866 del 16 de Noviembre de 2002).

- Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943 del 01 de Marzo de 2003).

- Ley que regula el Registro y Certificado de Matricula de Embarcaciones de Transporte
Comercial Maritimo, Fluvial y Lacustre (Ley N° 28263 dei 01 de Julio de 2004),

- Declaran necesidad y utilidad publica y de preferente interés nacional el transporte acuético
comercial en trafico nacional o cabotaje, sea maritimo, fluvial o lacustre (Decreto Legislativo
N°® 683 del 03 de Noviembre de 1899),

- Decreto Legislativo que modifica ja Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27543 y
Decreto Legisiativo N° 1022 del 16 de Junio de 2008).

o Decretos Supremos:

- Aprueban Reglamento de Agencias Generales, Maritimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y
Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N° 010-98-MTC del 09 de Abril de
1899).

- Modifican articuio de! Reglamento de Agencias Generales, Maritimas, Fluviales, Lacustres,
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N° 010-2001-MTC del
28 de Febrero de 2001},

- Reglamento de la Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Maritimas, Fluviales y
Lacustres (Decreto Supremo N°028-2001 DE/MGP del 10 de agosto de 2001).

- Modifican el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo N° 020~
2005-MTC del 18 de Agosto de 2005).

- Aprueban Reglamento de Transporte Fluvial (Decreto Supremo N° 014-2006-MTC del 04 de
Junio de 2008).

- Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sancionadora
en el dmbito de los servicios de Transporte Maritimo, Fluvial y Lacustre en Trafico Nacional,
y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N° 015-2006—MTC del 04 de Junio de 2006).

- Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer [a Potestad Sancionadora
en el ambito de los servicios de Transporte Maritimo, Fluvial y Lacustre en Trafico Nacional,
y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N° 015-2006-MTC del 02 de Junio de 2006).

- Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y logisticas minimas con los
que deben contar los terminales portuarios de uso piblico (Decreto Supremo N° 031-2008—
MTC del 01 de Agosto de 2008). ‘

- Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria
{Decreto Supremo N° 008-2008-MTC del 23 de Febrero de 2008).

- Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y logisticas minimas con los
que deben contar los terminales portuarios de uso publico (Decreto Supremo N° 0312008~
MTC del 08 de Octubre de 2008),
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- FEstablecen Limites de Terminales Portuarios y Aeroportuarios de Uso Pablico (Decreto
Supremo N° 035-2008-MTC del 28 de Octubre de 2008).

- Establecen plazos maximos para adecuacién de terminales portuarios internacionales,
aeropuertos internacionales de uso piblico y terminales terrestres interacionales de uso
publico (Decreto Supremo N° 037-2008-MTC del 05 de Noviembre de 2008).

- Reglamento de Transporte Turistico Acuatico (Decreto Supremo N° 006-2011-MTC del 04
de Febrero de 2011},

- Plan Nacionat de Desarrollo Portuario (Decreto Supremo N° 008-2012-MTC del 10 de Agosto
de 2012).

o Resoluciones:

- Normas para prevenir y controlar a contaminacién por basura procedente de los bugues (RD
-510-99-DCG del 30 de Noviembre de 1999).

- Precisan requisito de capital social minimo para Agencias Generales, Maritimas, Fluviales,
Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba (Resolucion Directoral N° 395-89-MTC-15.15 del
01 de diciembre de 1998).

- Presentacién de Normas de Recepcion y Disposicion de Residuos de Mezclas Oleosas,
Aguas Sucias y Basuras (Resolucion Directoral N°® 0766-2003/DCG del 30 de diciembre de
2003}

- Ratifican acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION para promover inversion
privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad publica (Resolucion
Directoral N° 088-2005-EF del 05 de Agosto de 20085).

- “Retirar las naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos filtradores {(RD -174-2005-DCG
del 27 de diciembre de! 2005).

- Establecen disposiciones aplicables a naves no petroleras de arqueo bruto iguatl o superior a
400, pero inferior a 10,000 (Resolucion Directoral N* 442-2005-DCG del 31 de agoslo de
2005).

- Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamiento para la
Obtencitn de! Certificado de Seguridad en una Instalacién Portuaria (Resolucion Acuerdo de
Directorio N® 010-2007-APN/DIR del 29 de Marzo de 2007).

- Presentacién de los Lineamientos para la Gestién de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y
Basuras de los Buques en el &mbito Porfuario Nacional (Resolucion Directoral N° 087-2013-
MTC/6 del 9 de abril de 2013).

7.3.1. Marco Institucional

Se describiran las funciones y competencias que tienen las entidades del estado vinculadas al
Proyecto y su Estudio de Jmpacto Ambientai Detallado. La misma que enfatizara ias funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ast como, las del SENACE.

7.3.2. Autorizaciones y Permisos

La entidad consultora debera presentar el listado de todas las autorizaciones y permisos requeridos
para el inicio de ejecucion del proyecto, que incluye las autorizaciones de las autoridad competente
para las areas a ser usadas como: depdsitos de material dragado: tipo, descripcion amblental,
acceso, volumen de material a disponer y area de afectacion si fuera el caso.

Para el caso de otras dreas auxiliares consideradas en el capitulo de descripeién del proyecto, se
debe adjuntar la documentacién que acredite la titularidad de los propietarios de las 4reas auxiliares
a utilizar {copia de documento de identidad, ficha registral y/fo constancia de posesitn), asl como
documento que sustente el tramite que se esté realizando ante ef Ministetio de Cultura para la
obtencion del Certificado de Inexistencia de Restos Argueolégicos (CIRA). Asimismo, se debe
adjuntar el Certificado correspondiente al término del Estudio.

7.4. Descripcién y andlisis del proyecto

Se describira en forma detallada las principales actividades del Proyecto, con énfasis en aquellas que
generen impactos ambientales potenciales, para lo ¢ual utilizaran graficos, mapas y diagramas de fiujo
en los que se visualice la localizacién de dichas actividades.
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Asimismo, debera considerar la ubicacion geografica y politica del proyecto y la descripcion del drea
en el que se incluyen las zonas criticas ("malos pasos®), asi como los criterios para su definicion. El
contenida relacionado con las caracteristicas del Proyecto, describira los siguientes aspectos:

7.4.1. Objetivo del Proyecto

Se deberan sefalar el o los objetivos del proyecto, “Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones
de Navegabilidad en los Rios de Ucayali, Huallaga, Marafion y Amazonas™

7.4.2. Antecedentes

Se sefialard los antecedentes, estudios ambientales anterlores, proyectos y otras referencias que
correspondan al Proyecto.

7.4.3. Ubicacidn Politica y Geogréfica del Proyecto

Se debera sefialar la ubicacion del proyecto, indicando los distritos, provincias y departamentos que
involucra, asl como las vias de acceso (para los dos tramos). Se utilizaran como referencia de
ubicacidn, puntos de control en coordenadas UTM, en el sistema geodésico WGS 84.

7.4.4, Caracteristicas actuales de la infraestructura de transporte fluvial
Esta informacion debe Incluir:

» Instalaciones portuarias fluviales actuales.

+ Rutas de navegabilidad actuales.

s Equipamiento,

+ Actividades portuarias.

¢ Manejo ambiental actual de los terminales portuarios fluviales.
7.4.5. Componente del proyecto

£1 Contenido de ia descripcidn del proyecto considerara lo siguiente:
7.4.54. Areade Concesiony area de desarroflo

identificacién de ambas areas, sus usos y restricciones, asi como su presentacion grafica a través de
mapas.

7.4.5.2, Fases y etapas de implementacion del Proyecto

incluye [a identificacion de las fases o etapas (segun sea el caso) de la implementacionigjecucion del
proyecto, su duracién y descripcidn general de las obras a realizar en cada una.

7.4.53. Ubicacién de las zonas criticas {“Malos pasos”)

Descripcion de las zonas criticas sobre las que se realizara la actividad de dragado, incluye su ubicacion
en coordenadas UTM, caracteristicas ambientales (muestra de fondo, anélisis de la calidad del agua,
etc), y representacion grafica mediante mapas, asi como los criterios técnicos establecidos para su
definicion {Ver formatos de! Anexo 2 del presenie documento).

7.4.6. Instalaciones Auxiliares del Proyecto

Se consignara su ubicacién en coordenadas UTM y su funcién, asi como la informacién considerada
en el anexo 2 y los requerimientos establecidos en las fichas de caracterizacion (ver anexo 3). En caso
que no sean aplicables algunas de las especificaciones, se deberad sustentar adecuadamente.
Asimismo, se debera presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares.

Las instalaciones auxiliares consideradas son;

+ Sede central, en {a cual funcionara el drea administrativa, técnica y financiera.
s Sedes locales.
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+ Rad de estaciones limnimétricas.

o Depotsito de material de dragado: tipo, descripcién ambiental, acceso, volumen de material a
disponer, criterios para su identificacion y ubicacion.
Talleres generales para mantenimiento,
Talleres de construcelén y reparacion.
Muelles auxiliares para dragas y lanchas para las instalaciones de redes limnimétricas y
sefializacion.

7.4.6.1. Deposito de Materiales de Dragado (DMD)

Es el espacio destinado a la disposicidn final del material de dragado. No debe incluir residuos toxicos
o peligrosos ni organicos. Se deberd consignar a siguiente informacion:

» Ficha de caracterizacién de cada DMD segtn el formato 3.1 (Anexo N°* 3)
» Plano de ubicacion y distribucitn espacial.

¢ Acta de compromiso (Anexo N° 4), debera contener la siguiente informacién:
- Nombres y apellidos completos (titular y/o titulares)

- Area y/o nombre det DMD.

- Coordenadas UTM

- Ubicacidn

- Accesos

- Compromiso

s Documentacion de Propietario:

- Titulo de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio
- Copia legible de DNI

- Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA)

- Planos clave.

7.4.6.2. Talleres

Se considera dentro de este tipo de instalacion, a los talleres generales de mantenimiento, construccién
y reparacién, el almacén de combustible y surtidor, el almacén de insumos y materiales, frentes de
atraque, el drea de aimacenamiento temporal, campamento y/o disposicion final de residuos peligrosos
e industriales, oficinas, técnicas, administrativas y/o financieras. Para este tipo de inslalaciones se
debera consignar la siguiente informacidn:

Ficha de caracterizacioén de cada tailer segun el formato del {Anexo N° 3)
Plano de ubicacion y distribucidn espacial,
Acta de compromiso (Anexc N° 4), debera contener la siguiente informacion:
- Nombres y apellidos completos (titular y/o titulares)
- Coordenadas UTM
- Area yio nombre de patio de maquinas
- Ubicacion
- Accesos
- Compromiso

¢ Documentacion de Propietario:

- Tiulo de propiedad u otro que sustente la titularidad del predio
- Copia legible de DNI

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA)

- Planos clave.

En caso sea necesario establecer una servidumbre en territorio indigena, ya sea permanente o
temporal, vinculada a instalaciones auxiliares del proyecto y estaciones limnimétricas se debera contar
con un plan de compensacion e indemnizacién por el uso de territorio indigena como servidumbre. En
caso pertinente, se aplicara la Gula de Valoracién Econdmica Ambiental - MINAM.
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7.4.7. Descripcion de Actividades para la efecucion del proyecto

» (estiones: ante la Direccién de Capitanlas y Guardacostas del Perd para obtener autorizacion
de obras de dragado en las éreas acuéticas, entre ofros.

» Descripcion del proceso constructivo (incluyendo las obras preliminarss).

» Caracteristicas operativas.

s Actividades de mantenimiento.

7.4.8. Recursos

Se consigna en este Item, todos los recursos a utilizar por el proyecto en sus distintas etapas, entre
cllos:

« Materiales: tipo, cantidades y forma de traslade hacia la zona del Proyecto.

« Aguay energla: cantidades y fuente

« Personal (se debera sefalar el nimero estimado de puestos de trabajo calificado y no calificado
segln actividad y cronograma de obra),

+ Equipos, vehiculos, dragas, etc.

7.49. Cronograma de EJecucion

Se debera adjuntar el cronograma de ejecucion de la obra de apertura y de mantenimiento proyectada,
en el que se incluya el componente ambiental.

7.4.10. Glosario de Términos

Se debera realizar un glosario de términos técnicos de este capitulo. Se incluira fa definicion de malos
pasos.

7.5. Area de Influencia del proyecto

El drea de influencia del proyecto es el espacio geogréfico compuesto por elementos bidticos, abidticos
y poblacién humana, en diferentes formas de organizacion y asentamiento, que podria ser afectado,
positiva 0 negativamente, por la ejecucion y puesta en funcionamiento de dicho proyecto.

Eif “area de Influencia” se definira y justificara siguiendo criterios geograficos, econdmicos, sociales,
culturales y étnicos (entre ofros) de caracter multidisciptinario e interdisciplinario, basados en la
-, experiencia del equipo de profesionales que participe en la elaboracion del Estudio de impacto

.. Ambiental detallado (EIAd).

La delimitacién del “area de Influencia” se consolidara en ia elaboracion de un mapa base a escala
apropiada en el que se ubicara el sisterna hidroviario, los puertos fluviales mas importantes, las zonas
criticas de navegacion (“‘malos pasos®) y la interaccion del sistema hidroviario con las areas naturales
protegidas, con las comunidades o centros poblacionales.

Para un mejor andlisis del proyecto y de sus alcances, se definird un “area de influencia directa” y un
*area de Influencia indirecta™

7.5.1. Area de Influencia Directa (AID)

Es el area donde los impactos ambientales se manifiestan en forma directa, es decir, ocurren en el
mismo sitio y al mismo tiempo en el que se produjo la accion generadora del impacto ambiental, o en
tiempo cercano al momento de la accién que lo provocd, durante la ejecucion del proyecto. Entre los
criterios considerados para determinar dicha area, la consuitora debera tener en cuenta:

- Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares y sus accesos, asl como las zonas
de dragado, entre otras,

~ Area de concesién/desarrollo.

- Distritos, centros poblados, comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a puebios
indigenas (comunidades, caserios, etnlas y otros) cercanas al proyecto.
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- Las areas arqueolégicas, areas naturales protegidas y/o patrimonio cultural colindantes a las obras

del proyecto.
~ Los predios (vivienda, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras

relacionadas al proyecto.
~  Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados.

Para la presentacién de las AID, la Consultora debera utilizar los formatos del anexo 2. Adicionaimente,
se debera adjuntar una relacién de tas comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos
indigenas y centros poblados ublcados en el AlD, asi como adjuntar un mapa del AID donde sefiale
claramente la ubicacién del proyecto y las localidades involucradas con su respectiva division politico
administrativa; se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 a 1/25,000.

7.5.2. Area de Influencia Indirecta — All

Estad compuesta por el area donde los efectos e impactos son indirectos durante la ejecucion y
operacion del proyecto. Para su definicién y delimitacién, la Consultora deberd analizar cada uno de
los siguientes aspectos:

- Las zonas (las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas, las areas
arqueolégicas y/o de patrimonio cuitural y ecosistemas).

- Los centros poblados que se encuentran vinculadas a la influencia del proyecto. siempre y cuando
esta sea capital de provincia o distrito o cuente por lo menos con una poblacidén de 500 habitantes.

-~ las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vias de acceso de! proyecto.

- Composicion y ordenamiento geopolitico (comunidades, distritos) que constituyen el escenario
politico administrativo, entre cuyos limites inciden presiones demograficas, efectos comerciales y
flujos rnigratorios.

Para la presentacion dei All, la Consultora deberd adjuntar una relacion de las comunidades nativas y
centros poblados ubicados en la misma, asi como un mapa del All en una escala referencial de 1:100
000 a 1:500 000, donde sefiale claramente la ubicacion de los componentes del proyecto y de las
. £} localidades y centros pobiados.

7.6. Linea de Base Socio Ambiental

La Linea de Base Socio-Ambiental debera caracterizar el area de influencia del proyecto respecto a

sus componentes ambientales, sociales y cullurales; es decir describiendo los elementos que

componen el medio fisico, biolégico, socio-econémico, cultural y arqueoldgico. Para ello, se deberan

— identificar indicadores que puedan ser monitoreados durante la ejecucion {construccion, operacion y
tedfs, mantenimiento) del Proyecto. En la mayoria de los temas se pedira informacion correspondiente al area
¥ A )de influencia directa.

. f 7.6.1. Linca de Base Fisica

La Linea de Base Fisica busca describir las caracteristicas actuales del medio ambiente respecto a:
Clima, Geologia, Geomorfologia, Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Uso actual del
Territorio, Calidad de los Suelos, Hidrografia, Hidrologia, Transporte de Sedimentos, Fluviomorfologia,
calidad del agua superficial y Calidad de Sedimentos Fluviales.

7.6.1.1. Metodologia aplicable al Medio Fisico

En la descripcidn de la metodologia utilizada, se deberé describir como se obtendra la informacion y 1a
forma de como se mediran {os indicadores pertinentes. Para ello, se deberan tomar datos en campo y se
analizara informacion secundaria.

7.6.1.2. Clima

Se realizara la caracterizacion del clima en base a la recopilacion y analisis de la informacion que dispone
el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) para las estaciones meteoroldgicas
ubicadas dentro del area de influencia del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones
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de navegabilidad en los rlos de Ucayali, Huallaga, Marafidn y Amazonas” ; en pariicular, se describiran
los aspectos relacionados a la precipitacion, temperatura, humedad relativa y velocidad de vientos.

En este contexio, se realizara un analisis de los registros cbienidos (mensuales y anuales) de 10 afios
atras, para lo cual se elaboraran graficos de cuadros de frecuencia de presentacion estacional, mensual,
entre otros, de la precipitacion pluvial y la temperatura; asl como una interpretacion de la situacion
climatica del area de infiuencia del proyecto.

7.6.1.3. Calidad de aire y niveles de ruido

Se realizara el muestreo, andlisis e interpretacion de los resultados obtenidos de calidad de aire y niveles
de ruido, los cuales permitiran establecer el estado basal de! area de influencia def proyecto y, por lo
tanto, se estableceran las condiciones ambientales previas al inicic de las actividades para la
implementacidn de dicho proyecto.

Para calidad de aire se debera considerar los parametros establecidos en los Decretos Supremos N°
074-2001-PCM y N° 003-2008-MINAM (Estandares Nacionales para [a Calidad del Aire).

Para la evaluacion de la calidad de ruido las mediciones deberan ser realizadas durante horario diumo y
nocturno (a efectos de poder evaluar los resuitados a pariir del Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental para Ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).

7.6.1.4. Geologia

La realizacion del levantamiento geoldgico debera permitir ta determinacion de la importancia del sustrato
del fondo fluvial y sus caracteristicas fisicas y quimicas como factor abidtico, condicionante de la
distribucion de organisrmos bénticos. Adicionaimente se debera incluir ia geologia fiuvial desarrollando la
geoquimica y sedimentologia del fonde fluvial.

La informacion serd elaborada a partir de informacién publicada por el instituto Geoldgico, Minero y
Metallrgico (INGEMMET), levantamientos batimétricos y evaluaciones de campo.

7.6.1.5. Geomorfologla

Se describira la evolucion del relieve y morfologia de la zona y sobre la base de informacion obtenida en
el terreno, informacion bibliografica, interpretacion de cartas {opogréaficas y/o imagenes satelitales, se
describiran las principales unidades geomorfolégicas del area de influencia del proyecto determinando
su grado de conservacion e identificando los procesos morfodinamicos que intervienen en su

¢+ modelamiento.

Sobre la base del dato obtenido ef consultor debera identificar en qué grado las actividades en fase de
ejecucion del proyecto podrian repercutir en el proceso de erosién y derrumbamiento de las riberas. De
ser asi, debera establecer Ia correlacion y efecto que ejerceran sobre la economta indigena, por ejemplo:
los cultivos riberefios,

7.6.1.6. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

Se caracterizaran los suelos del drea de estudio desde la perspectiva edafologica; es decir, considerando
sus propiedades fisicas, quimicas, biolbgicas y mecanicas en funcion a papel que desempefian dentro
del ecosistema y sus potenciales sistemas agrologicos. A tales efectos, se emplearan los sistemas de
clasificacion “Soil Taxonomy” (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2010), el Sistema de
Clasificacion de Tierras segon su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N° 0017-2008-AG) y el
Reglamento para la Ejgcucién de Levantamiento de Suelos (Decreto Supremo N° 013-2010-AG).

La informacién con ia cual se trabajara serd considerando las siguientes fuentes: mapa fisiografico,
interpretacién de imagenes de satélite, levantamiento de informacion de campo, analisis de laboratorio
y, en menor medida, revision de estudios especificos e inventarios de recursos naturales desarroilados

en la region.
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7.6.1.7. Uso actual del territorio

Se seguiran las pautas o criterios establecidos por la Union Geogréfica internacional (UGI), en la cual se
determinaran las Unidades de Usos Actuales y se determinaran las Categotias de Uso de ia Tierra. Se
indicaran con claridad las diversas categorias identificadas en el area de influencia del proyecto, la
superficie que comprende cada una de ellas. Se presentaran mapas a escala adecuada que permita
presentar la informacién identificada.

La traza del canal de navegacién procurara evitar la afectacién de los barrizales aptos para efectuar ios
cultivos en época de vaciante.

7.6.1.8. Calidad de suelos

Se realizara el analisis e interpretacion de los resultados obtenidos a partir de muestras de suelos en
funcién a la determinacion de parametros que permitan inferir las condiciones actuales de contaminacion
de suelos del drea de influencia del proyecto, es de indicar que se debera considerar las especificaciones
establecidas en el D.S. N® 002-2013-MINAM y D.S. N 002-2014-MINAM.

7.6.1.9. Hidrografia

Se realizard una descripcidn general de las cuencas y de las sub cuencas ubicadas en el tramo de los
rlos en estudio, considerando aspectos tales como: la descripcion del cauce, el area de la cuenca, y otros
parametros geomorfoldgicos de las cuencas. Para ello se utilizara informacion existente.

7.6.1.10. Hidrologia

Se evaluara el comportamiento hidrolSgico de los rios en estudio, que comprendera (entre otros) los
siguientes aspectos: a) fluctuaciones de los niveles (minimos y maximos) y b} fiuctuaciones de las
descargas (medias, maximas y minimas); a tales efectos, se emplearan los registros disponibles y, de
existir informacian de velocidades de las comrientes, también se realizara la evaluacion de las mismas.
Se evaluara los eventos hidrologicos extremos: sequias y periodos lluviosos extraordinarios que puedan
. & pfectar la navegacion fluvial.

Asi mismo, los impactos morfoldgicos del dragade en un conjunto de malos pasos represeniativos se
evaluaran mediante una modelizacidon matemdtica hidrodinamica y sedimentoidgica.

El analisis debe incluir el desarrollo de curvas de duracion de caudal a afectos de evaluar la frecuencia
de occurrencia de las distintas condiciones de caudales. Ademas, debe considerarse evaluacion de
_caudales en ia estacion himeda como la eslacidn seca.

o ,"r}s 1.11. Transporte de Sedimentos

,Jos rios en estudio muestran altas magnitudes de transporte de sedimentos, los que, conjuniamente con

"7 las descargas de los rios, ocasionan una importante dinamica fluvial que afecta a la navegabhilidad. A

partir de la informacion disponible y a partir de los estudios especificos realizados en el Estudio Definitive
de Ingenieria (EDI) se realizard una cuantificacion del transporte de sedimento de los diferentes rios.

Las condiciones de velocidad de la corrienie y el transporte de sedimentos de lecho deberan ser
evaluadas para una serie de “malos pasos” representativos de los diferentes rios, empleando métodos
de modelizacion matematica bidimensional o tridimensional.

7.6.1.12. Fluviomorfologia

£l andlisis de la dinamica fluvio — morfoldgica se realizara a partir de la informacion disponible y/o de los
estudios especificos realizados a efectos del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) con énfasis en los
cambios fluviemorfoldgicos que afecten a la navegacion fluvial.

En particular los estudios deberan contemplar; a) el analisis de potencial impacto de las actividades de
dragado y/o de vertido de productos de dragado en et cauce de rio b} el analisis del potencial impacto
de las obras de dragade del canal de acceso y area de maniobras en los Puertos scbre las areas
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adyacentes a las mismas y (c¢) el analisis de la frecuencla de dragado necesaria para conirarrestar el
posible cierre del area dragada, por efecto de las corrientes fluviales.

Se tomara en cuenta el efecto de los grandes proyectos hidraulicos que se ejecutan en las cuencas del
area de estudioc como represamiento de los rios, que ocasionaria cambios de sus regimenes
hidrobioldgicos, la posible retencidn de sedimentos, entre otros aspectos. Asimismo, se tomaré en cuenta
otras actividades en las cuencas que puedan afectar ef régimen hidrologico como la deforestacion, gran
mineria y mineria informal (por su potencial de contaminacion de fas aguas), etc.

7.6.1.13. Calidad de agua superficial

Para el desarrollo de este Item, se procurara identificar las posibles fuentes de contaminacion del agua
(natural, antropogénico, etc.), particularmente donde se ubiguen los componentes del proyecto (sedes,
areas a dragar y de deposito de material dragado, talteres).

Asimismo, se realizaran actividades de muestreo, andlisis e interpretacién de resultados de los
paradmetros indicadores de |a calidad de agua, seqlin los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua establecidos en el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008) a efectos
de establecer ia correspondiente linea de base.

Para la determinacidn de los parametros a analizar se debera tomar como referencia los recomendados
en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales”
{Resolucion Jefatural N°® 182-2011-ANA), tomando en consideracion la clasificacidén que coresponda a
los cuerpos de agua involucrados en el proyecto de acuerdo a la “Clasificacién del Cuerpo de Agua
Superficiales y Marino Costeros” (Resolucién Jefatural 202-2010 ANA). Se debera monitorear el
parametro de turbiedad.

En forma adicional a los parametros identificados a partir de ia resolucion previamente citada, se deberan
considerar aquellos parametros que tengan relacién directa con las actividades del proyecto.

Ademés, se realizara el muestreo de ia calidad de aguas superficiales con los pardmetros establecidos
en la categoria 1 (poblacional y recreacional} del D.S. N° 002-2008-MINAM.
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.5.1.14. Calidad de sedimentos fluviales

Se evaluara la calidad de los sedimeantos fluviales tomando en consideracion, a tales efectos, las normas

publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasilefio (CONAMA) Resolucion Nro 454/2012

que toma como referencia los valores limites de concentracion propuestos por ef Consejo Canadiense

de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment, 2011: Canadian

Sediment Quality Guidelines). Los puntos de muestreo de la calidad de sedimentos estaran ubicados,

principalmente, en las areas destinadas para la deposicidn del material dragado, asi como, en los “malos
. Ppasos”,

o rf En el caso se encuentre concentraciones superiores conforme al nivel 1 de Ia resolucidén del CONAMA
.~/ se seguirdn los procedimientos establecidos en fa misma para definir ef modo del dragado y disposicion
de los sedimentos involucrados. En la interpretacion de los resultados se debera indicar las probables
fuentes, como actividades antropogénicas pre-existentes. Se incluira el mapa de ubicacion de los puntos

de muesireo.

7.6.1.15, Sintesis y Analisis de la Linea de Base Fisica

Consiste en presentar una imagen integrada del medio fisico del area del proyecto, la misma que
mostrara de una manera analitica, los fiesgos, potencialidades y limitaciones del medio fisico.

Se debera considerar en el analisis alguno de los factores criticos como vuinerabilidad ante fenémenos
naturales. Una caracterizacién igualmente integrada se debera incorporar también para la ubicacion de
las instalaciones auxiliares del proyecto.
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7.6.2. Linea de Base Bioldgica

La linea de base bioldgica consiste en la descripcion de las caracter{sticas actuales de la biota acuatica
(plancton, perifiton, bentos y necton) y de la biota terrestre (fauna y flora).

7.6.2.1. Metodologia aplicable al Medic Biolégico

Comprende la caracterizacidn de los componentes de la bidtica acuatica (plancton, perifiton, bentos y
necton) y de la biota terrestre (fauna y flora) con particular énfasis en las zonas donde se realizaran
actividades de dragado y vertido de productos de dragado asl como en todas aquellas zonas terrestres
o acudticas en las que realicen actividades relacionadas al proyecto. »

La evaluacion comprendera el AID y Alt del Proyecto. La evaluacién del AlD se efectuara dentro de los
500 m establecidos perpendiculares a cada lado del margen del rlo, particularmente en las zonas criticas
(malos pasos), mediante informacion primaria. El disefio de muestreo sera del tipo estratificado, debido
a la heterogeneidad de la zona, donde para la seleccion del tamafio del drea de muestreo se consideran
criterios fisondmicos, fisiograficos y floristicos preliminares basados en imagenes satelitaies. De esta
manera se definira preliminammente ¢! tipo, nimero y distribucion de estratos identificados en cada zona
de evaluacion. El All sera evaluada con informacién secundaria de cada zona.

Se aplicaran metodologias directas como indirectos de evaluacion de flora y fauna terrestre y acuatica,
las que seran actualizadas y validadas internacionalmente para cada componente taxondmico a evaluar.

Se estandarizaran los esfuerzos de muestrec de cada metodologia a aplicar de los componenies
bioldgicos a evaluar con fines de efectuar comparaciones entre sitios de muestreo y que resulten
estadisticamente aceptables por componentes taxondmicos en las formaciones vegetales identificadas.
El calculo del numero del total de la muestra debera ser proporcional para cada unidad de vegetacion de
acuerdo a la magnitud de sus superficies, El nimere de repeticiones estara en funcitn a la diversidad de
habitats existentes, asi como, a la magnitud de la superficie a evaluar. Considerar la estacionalidad del
muestreo a efectos de obtener resultados de la época seca y himeda.

Se efectuara una descripcion de las principales caracteristicas los habitats de los componentes
biolégicos as! como el céiculo de pardmetros como la estructura de la composicion taxonomica,
abundancla, {absoluta y relativa), distribucién, indices de diversidad. Se efectuaran los estimados de
pardmetros particulares para cada componente taxondmico a evaluar correspondientes a la diversidad
{t:-. alfa, En cuanto al estimado de la diversidad beta, se efectuaran comparaciones entre estaciones de
1:, 2“»! muestreo mediante el célculo de los Indices de similaridad, efectuandose andlisis de clasificacion
-\ jerarquica mediante clusters y de ordenamiento espacial con grificos de ordenamiento Muitiple
"h & Dimensional (MDS).

Para describir el ecosistema se considerara informacidon secundaria, para establecer algunos tipos de
interrelacién intraespecificas considerando las especies mas abundantes, dominantes y ciaves
identificadas en cada tipo de formacion vegetal identificada. En tal sentido se diagramaran forzadamente
algunas cadenas tréficas principales.

Se Identificaran zonas de importancia biol6gica, de acuerdo a su estado de diversidad y conservacion de
especies y se identificaran sitios sensibles que sirvan de aiimento (por ejemplo colpas), nidacion,
descanso, refuglios que sean ulilizados por las especies identificadas. De modo particular se debera
establecer ia relevancia de la funcién biolégica que cumpien las quirumas ubicadas dentro del canal de
navegacion en las comunidades acuaticas. Se elaborard un mapa de areas sensibles de las 4reas de
evaluacién.

Se determinara el estado de conservacion de ias especies mediante la verificacion de listados nacionales
{Decretos Supremos N° 004-2014-AG y N° 043-2006-AG) e internacionales ("Lista Roja” de Unidn
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza - UICN y sus Apéndices sobre la Convencion sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Siivestres-CITES), también se
considerara el grado de endemismos, la identificacion de especies migratorias y la consideracién de la
situacién de perturbacién ¢ alteracidn de los habitats.
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Estas evaluaciones comprenderdan también las areas naturales protegidas (ANPs} y zonas de
amortiguamiento que colinden y/o interactisen con el proyecto “Hidrovia Amazdnica®; a tales efectos se
tramitaran los permisos de investigacién correspondientes y se aplicaran tas metodologias indicadas para
tales ecosisternas.

Las especies colectadas de flora y fauna seran depositadas en instituciones autorizadas y de presligio
nacionales. Teniendo en cuenta las consideraciones de conservacion de holotipos y paratipos de cada
caso.

Los grupos taxonomicos seleccionados 2 efectos de los estudios y las metodologias a aplicar son los
siguientes:

7.6.2.2. Biota Acuética

El disefto de muestreo para el estudio de las comunidades acudticas dependera de las caracteristicas
hidrologicas e hidrograficas de cada lugar donde se han establecido los “malos pasos”, los cuales
deberan ser concordanies con los de calidad acuatica. La disposicion y nGmero de estaciones de
muestreo serdn concordantes con las de calidad de aguas.

Se utilizaran métodos estandarizados y acreditados por Indecopi: Para plantén {Standard Methods for
the examination of water and Wastewater 20 th adition 1999 10200}, Perifiton (Standard Methods for the
Examination of Water and wasterwater 20 th edition 1999 10300), Macroinvertebrados Bentdnicos
(Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 20 th edition 1999 10500) y Necton
(Standard Methods for the Examination of wéter and waterwater 20 th edition 1999 10600).

a) Plancton y Perifiton

Se considera |a descripcion y caracterizacién cualitativa y cuantitativa del plancton (fitoplancton y
zooplancton} y perifiton (microflora y microfauna existente) integrantes de estos grupes basada tanto
en informacion secundaria como primaria; en pariicular, se deberd identificar ia composicion
taxondmica de especies, la riqueza, [a abundancia relativa y la diversidad.

b) Macroinvertebrados benténicos

Se considera la descripcion y caracterizacion cualitativa y cuantitativa de los macroinveriebrados
basada tanto en informacién secundaria como primaria; en particuiar, se debera identificar la
composicidn taxondmica de especies, 1a riqueza, la abundancia relativa y la diversidad.

Se consideraran muestreos en habitats riberefios asociados a sustralo duros (cantos rodados, piedras,
grava), blandos (fango, limos, arcillas, arena} e independientemente del sustrato, habitats compusstos
por vegetacion acuatica (macrofitas, algas y vegetacion sumergida).

¢) Necton

Se considera la descripcion y caracterizacion cualitativa y cuantitativa de la fauna ictica basada tanto
en informacién secundaria como primaria; en particular, se debera identificar la composicion
taxonomica de especies, |a riqueza, |a abundancia, la abundancia relativa y la diversidad. De realizarse
la identificacion de nuevos registros de especies de peces, se considerara en un item el reporte de los
mismos.

Se determinara la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies amenazadas o en
pefigro critico de los cuerpos de agua que seran afectados,

Se identificard las principales cadenas tréficas y fuentes naturales de alimentacion en base a
informacién secundaria de las especies de peces mas representativas en el area de influencia del

proyecto
En particular, se realizaran estudios relacionados & la migracion ictica y a la presencia de huevos y
larvas de peces en las zonas donde se realizardn actividades de dragado y vertido de productos de

dragado compatibilizando dichas actividades con el dinamismo de las especies y evitando producir
afectaciones significativas durante las épocas de migracion reproductiva y de crecimiento larval.
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Se calcularan indices de calidad acuética basada en la identificacion de especies y comunidades de
plancton y macroinvertebrados bentonicos.

Se registrara las posibles nuevas especies ictiolégicas que se colecten en la zona del proyecto.

Se efectuaran los registros fotograficos de las actividades efectuadas y de las especies de necton
identificadas.

7.6.2.3. Biota Terrestre

A efectos de la evaluacién de la biota terrestre se propone la consideracion del componente flora
(arborea, arbustiva y herbdcea) y fauna silvestre (entomofauna, mastofauna, herpetotauna y
ornitofauna) ademas de realizar una descripcién general de los habitats dicha evaluacion se focalizara
en los alrededores de |as zonas donde se realizaran actividades de dragado principalmente.

Para la caractenizacién del ambiente biolégico se debe efectuar un disefio donde se determine el tipo
de ubicacién y tamafio del area de muestreo considerando criterios fisonomicos, fisiograficos y
floristicos preliminares basados en imagenes satelitales y el reconocimiento en cada zona critica a
evaluar {(malos pasos). De esta manera se define el tipo, nUmero y distribucion de estratos identificados
¥ necesarios en cada zona de evaluacion.

a) Flora

Se realizara la caracterizacién de las comunidades de flora (arbdreas, arbustivas y herbaceas)
presentes en las dreas de evaluacion, con el fin de conocer su composicion y estructura en base a
variables a medir como: altura, diametro, diametro de copa y estado fendidgico de las especies; y
parametro como: frecuencia, frecuencia relativa, densidad, densidad relativa, abundancia, distribucion,
diamétrica, cobertura, area basal, volumen maderable, indice de valor de importancia (IVI}, biomasa e

.2\ indice de diversidad; todos correspondientes a la diversidad alfa (=). En cuanto al estimado de la

diversidad beta {R), se efectuaran comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el célculo de
los Indices de similandad, efectudndose andlisis de clasificacién jerarquica mediante clusters y se
ordenamiento espacial con graficos de ordenamiento muiitiple dimensional (MDS).

Para el area de estudio se disefiard y realizard un mueéstreo zleatorio estratificado {Mostacedo y
Federicksen, 2000; Casal Mateu, 2003) donde posteriormente se estratificard verticalmente la
vegetacion en: 1) lefioso que incluye arbustos, arboles y especies de flora vascular sub lefiosa y 2)
. herbacea, que incluye hierba y plantulas.

" Atales efectos, en cada una de las unidades de muestreo, se realizara la evaluacion de parcelas y de
Iineas de intercepcion cuyo diserio, nimero y establecimiento dependera de las formaciones vegetales
encontradas en cada lugar de evaluacion.

Se presentata el respectivo registro fotografico de la evaluacion de campo y especies registradas.
b) Fauna

Se realizara la caracterizacién de las comunidades macroinvertebrados terrestres (entomofauna),
anfibios y reptiles {herpetofauna), de aves {(omitofauna) y de mamiferos (mastofauna) a efectos de
determinar su composicién taxondmica, su riquéeza de especies, su abundancia relativa, su diversidad
y su similandad respecto a la diversidad alfa (=), y en cuanto a la diversidad beta (), se efectuaran
comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el calculo de los indices de similaridad,
efectuandose anaiisis de clasificacion jerarquica mediante Clusters y de ordenamiento espacial con
graficos de ordenamiento multiple dimensional {MDS).

A tales efeclos, en cada una de las unidades de muestreo y tomando en cuenta las diferencias entre
las taxas, se empleardn metodologias actualizadas, validad y diferenciadas por componentes que
implicaran el uso de métodos directos e indicadores.

Cabe resaltar que, en el ambito del proyecto (bosque amazénico) los individuos a evaluar, alternan sus

héabitos tanto en el Ambito terrestre como fluvial (aves, mamiferos y reptiles), por lo cual, ia evaluacién

de estas taxas se realizaran en dichos ambitos. Se identificara las principales cadenas tréficas y fuentes
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naturales de alimentacién en base a informacidn secundaria de las especles acudticas mas
representativas en el drea de influencia directa del proyecto,

Se realizard una descripcion del ecosistema en base & informacion secundaria, en donde procurando
obtener informacion de la biologia de las especies méas abundantes, dominantes y claves identificadas
en cada tipo de formacion vegetal identificada se establecerédn algunos tipos de interrelaclones
intragspecificas y se diagramaran algunas cadenas tréficas principales, identificando fuentes naturales
de alimentacion.

7.6.2.4. Areas de importancia Bioldgica

Se identificaran zonas de importancia blologica donde se evaluara el estado de conservacién de
especies y habitats, identificando sitios sensibles gue sirvan de alimento {colpas), anidacién, descanso,
refugio que sean utilizados por las especies identificadas; y se determinara la diversidad, condicion de
conservacion de especies, especies endémica, claves y grado de intervencion antropogénica, asimismo
analizar las tendencias asociadas al estado de conservacion de 10s ecosistemas identificados en ef AlD
del proyecto.

Consiste en presentar una imagen integrada del medio biolégico del area del Proyecto. Esta
presentacion integrard de una manera analitica los riesgos, polencialidades y limitaciones del medio
bioldgico por cada tramo ds la via fiuvial. Este acdpite, basado en el item de areas sensibles incluira el
anglisis de la sensibilidad biolégica presentando zonas que se deberan considerar para establecer
medidas de conservacion y/o proteccién de las especies.

7.6.3. Linea de Base Socio-Econdémica y Cultural

La descripcién y analisis del medio socio econdmico debera enfocarse principalmente sobre el plano
local del area de desarrolio del proyecto, es decir en las zonas de las comunidades nativas y/o
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas que conforman el AID, considerando la informacion
desarroilada en el Estudio de Factibilidad, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o
necesarias, segun informacién recabada del avance del Estudio de Ingenierfa. No se aceplaran
afimaciones que carezcan de sustento correspondiente. Por ello en todos los casos, se debera citar la
fuente de la que se ha obtenido ia informacion que se sefale.

7.6.3.1. Metodologia

Para la elaboracion de la Linea de Base Socio-Economica se hara uso de fuentes de informacion
primaria y secundaria. En el casc de la informacién primaria sera necesario justificar claramente los
criterios utilizados para la seleccién de la muestra y los informantes, respectivamente.

Se aplica técnicas cualitativas (entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (especificamente encuestas)
para el recojo de informacion primaria. Ei trabajo de campo deberé adecuarse a las caracteristicas de
las poblaciones del 4rea de influencia del proyecto, de tal rmanera gue se utilice enfoque intercultural y
participativo y el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatividad de
las localidades estudiadas.

Dicha aproximacion intercultural permitira recabar e incorporar en el estudio la cosmovision el acervo
cultural de los pueblos indigenas, compuesto por sus tradiciones, costumbres y habitos. Para ello, sera
de especial interés considerar la perspectiva de la autoridad cultural o espiritual de! pueblo indigena
amazoénico representada en el poblador mas antiguo, el sabio, el chaman, el banco o quien
corresponda. :

Para la recopilacién de informacion, se debera tomar en consideracién la aplicacion de un enfoque
participativo e intercuitural, principalmente en la identificacion de los actores sociales, grupos de interés,
problematica social, fortalezas y debilidades de las principales actividades productivas, comerciales, el
uso dado por la poblacién a las dreas a ser usadas para Jas instalaciones auxiliares del proyecto, el uso
actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnéstico de la poblaclon posiblemente afectada
por las obras, entre otros. Parte de esta informacién se debera recoger mediante la implementacion de
los talleres informativos, falieres de evaluacién rural participativa (TERPS), mapas pariantes, grupos
focates con un enfoque intercultural y participativo.
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El disefio de los instrumentos para el recojo de informacién primaria, debera ser aprobado y coordinada
con los especialistas de la DGASA, como parte de fa informacién incluida en el plan de trabajo.

{a informacién secundaria, deberd ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas,
municipalidades, dependencias de! Estado (Salud, Educacién, Policia, INEI, etc.) ONGs, universidades,
internet, entre otros. Esta informacion debera ser adecuadamente citada dentro de ta Linea de Base

Social,

La descripcién y el anlisis del medio socio econémico deben orientarse en el area de desarrollo del
proyecto y las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas
que conforman el AID, y centros poblados (urbanos o rurales) o localidades que conforman el AID y
con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al Proyecto.

En caso de no existir centros poblados se debera realizar la identificacién de los temas aplicables a los
pobladores residentes en el AlD,

El consultor debe presentar la informacidn recogida a través de mapas tematicos descriptivos para el
mejor analisis de los datos en su contexto territorial.

7.6.3.2. Demografia

Se deberan desarrollar las caracteristicas demograficas de la poblacion asentada en el drea de
influencia del Proyecto. La informacidn demogréfica puede oblenerse a través de los censos
nacionales, elaborados por e Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (cfr. www.inei.gob.pe), o
directamente en campo.

Se debera incluir informacién de las localidades y comunidades nativas yfo campesinas pertenecientes
a pueblos indigenas que conforman el AlD de! proyecto, segiin formato 5.1 de los Anexo V. Se debera
desarroliar las caracteristicas demograficas de las poblaciones asentadas en el area de influencia dei
Proyeclo. En cualquier caso, debera describir,

a. Tamafio de la Poblacidn y crecimiento intercensal por sexo (1993-2007)
Se debera mostrar cudl es el tamafio de la poblacion total y cual fue ef crecimiento que ésta experiment6
en el periodo intercensal comprendide entre 1993 y 2007,

b. Composicién de la Poblacién actual segiin sexo (2007)
Describir cdmo estd compuesta la poblacién actual, de acuerdo a las cifras mas recientes de los Ultimos
censos nacionales, o cualguier otra fuente oficial valida, de acuerdo a la variable sexo.

“ ¢. Composicion de la poblacién segan grupos de edad
it 1 Se debera referir el porcentaje de poblacion menor de 15 afios, el porcentaje de poblacion comprendida
%/ entre los 15 y 64 afios y el porcentaje de poblacién mayor a 65 affos. Asl mismo, se debera sefialar la
cantidad total de frecuencias (es decir, el niimero fotal de casos expresado por el 100%).

d. Migracion

Este acapite deberd identificar los centros de atraccidn y expulsidn de migrantes, para cada localidad,
Es decir, se debera responder por cada iocalidad, a la pregunta jde donde vienen los inmigrantes?, y
¢hacia donde migra la poblacion local? Para ello, se debera trabajar sobre la base de informacion
cualitativa levantada en campo, a través de entrevistas.

7.6.3.3. Comunidades Nativas y/o Campesinas

Se deberd indicar las comunidades nativas y/o campesinas perlenecientes a pueblos indigenas que
conforman el AlD que existan en el Area de Influencia del Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, el
numero de poblacion que presenta y los limites de sus jurisdicciones en plang para una mejor
identificacién.

a. Caracteristicas Generales: Se deberd completar la informacién det formato 5.2 del Anexo 5, para
cada las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas de la zona de
intervencidén ubicada en el ambito del AID. Exponer la infformacitn con respecto a la distancia que
se encuentra cada etnia con respecto al proyecto, y adjuntar un plano de ubicacién de fa misma.
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b. Caracteristicas Culturales: Se debera identificar el idioma nativo, tipe de asentamiento (nuclear o
disperso), estacionalidad del asentamisnto, patrones culturales (vestimenta, comida, religion, salud
y medicina tradicional, entre otros temas relevantes).

Se debera establecer la importancia del rio, de las quirumas y palizadas como medio de
subsistencia y como espacio de interaccién de vida animal, espiritual, y como fuente de narrativas y
mitologias diversas, para fa cultura de los pueblos indigenas.

Se deberd desarroffar una caracterizacion anfropoldgica de las costumbres, cosmovision,
simbologla, religion y espliritualidad, folklore, tradicion oral (mitos, leyendas, entre olros), escuelas y
saberes ancestrales, tradicidn escrita, vision o percepcion de la vida en sus diferentes actividades y
manifestaciones culturales y actividades econémico-productivas de las comunidades nalivas y/o
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas relacicnadas con su medio ambients y/o sus
recursos naturales (rio, peces, montafas, dreas naturales, flora, fauna, entre otros) con la finalidad
de evaluar posteriormente los posibles impactos negativos o positivos a nivel social, cultural,
econdmico y espiritual que se pueden producir 2 dichas comunidades nativas y/o campesinas
pertenecientes a pueblos indigenas.

Para dicha caracterizacion anfropologica, se debera utilizar principalmente metodologias cuaiitativas
de investigacion como la etnografia, la entrevista semi estructurada, Jos grupos focales, mapas
pariantes y los Talieres de Evaluacion Rural Participativa (TERPs). La caracterizacion antropolégica
se debera elaborar donde se desarrollen ias actividades de! proyecio.

7.6.3.4, Educacién
El tema educativo del drea de influencia del proyecto se trabajara a través de dos sublemas.

. Caracteristicas de la oferta educativa: Este punto deberd responder: ,Qué inslituciones
educativas existen?, ;cudl es el tipo de gestidn de éstas {publica o privada)?, (qué riveles de
ensefianza contemplan (primaria, secundaria, etc.)? ja qué distancia mas cercana (en metros),
estan ubicadas respecto del proyecto?, icudl es el nimero de secciones que tienen?, jcudl es su
nimero de docenies?, jcual es el nimero de alumnos?, y jqué caracteristicas presenta la
infraastructura educativa?. Se debera completar la informacion de los formatos 5.3.1 y 5.3.2 del
Anexo 5, los cuales no son restrictivos.

Esta informacién se puede obtener online a través de la Direccion de Estadistica de la Calidad
(ESCALE) del Ministerio de Educacion (www.escale.gob.pe), o directamente, de la Direccidn
Regional de Educacién de cada Region, de las Unidades de Gestidon Educativa local ylo de la
observacion en campo y entrevistas con los propios directores de las escuelas.

. Tasa de Analfabetismo: Este indicador da cuenta de la poblacién que aprendio a leer y escribir y
de la poblacion gue no lo hizo, lo que expresa el grado de éxito del sistema educativo mas basico,
en la zona. Los datos que corresponden a este indicador, deberan presentarse a nivel de todas las
localidades, identificadas como parte del Area de Influencia del Proyecto.

7.6.3.5. Salud

La informacion recopilada y consignada debera ser actual, no mayor a los tltimos 5 afios, y puede ser
obtenida de los establecimientos de salud adonde acude I3 poblacion AID o de la direccion regional
de salud correspondienie. Este tema debera desarroliarse a traves de dos subtemas:

a, Caracteristicas de la Oferta de Salud: Se debera contemplar la informacion segin el formato
5.4.1 de los Anexos. Este tema debera desarrollar aspectos relacionados a fa oferta de Salud,
indicando los centros de salud que existen. en las localidades y comunidades nativas ylo
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas del AID y su distancia respecto a la via, segun
el formato 5.4.2 de los Anexos.

b. Indicadores de salud de la poblacién; Los indicadores de salud de la poblacion deberan referir
las principales causas de morbilidad (enfermedades mas comunes) y montalidad (de que se
muere la poblacidn). Para este caso, se debera tener en cuenta la informacion proveniente de
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fuentes oficiales de! Ministerio de Salud. No cbstante, se puede agregar informacion cualitativa
referida a medicina tradicional.

7.6.3.6. Economiay pobreza
Este tema debera desarrollarse a través de dos subtemas;

a. Poblacién Econdmicamente Activa

La Poblacién Econdmicamente Activa (PEA) describe al grupo de poblacion comprendida entre Jos 15
afios a mas', que se encuentra trabajando o en busca de empleo. Este indicador es importante porque
ayuda a comprender ia dindmica del mercado laboral y fa demanda de empleo, asl como la capacidad
de produccion de una localidad.

A efectos de} Estudio, se debera consignar el nimero de personas que conforman la PEA OCUPADA
y la PEA DESOCUPADA, en las localidades del Area de Influencia de! Proyecto, enfatizando aquellas
comprendidas en el AlD,

Se consignara informacion de jornales y salarios de las diferentes actividades econdmicas.

Pobreza: Existen diferentes metodologias para la medicion de la pobreza. En el presente Estudic, se
debera contemplar trabajar con el enfoque de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI). Este método
emplea cinco indicadores para establecer la situacidn de pobreza: 1. Viviendas con caracteristicas
fisicas inadecuadas; 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio higiénico (desagle), 4.
Hogares con al menos un nifio que no asiste a la escuela; 5. Hogares con el jefe de hogar con primaria
incompleta y con tres personas o mas por perceptor de ingreso?. Incluir informacion del indice de
Desarrollo Humano (IDH).

La Informacién en cuestion puede ser obtenida de los Censos Nacionales y deberia estar referida al
Area de Influencia Directa del Proyecto, en tanto, el nivel al que llegue el Censo, o permita. De lo
contrario, se podra trabajar con los niveles distritales.

7.6.3.7. Actividades Econdémicas

Este punto busca identificar y describir las actividades productivas en las que se ocupa la poblacion y
las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas de AID del proyecto,
enfatizando las fortalezas y debilidades de aquellas que ocurren con mayor frecuencia. De manera
referencial, las actividades que podrian encontrarse son:

a. Agricuftura

Si existen actividades agricolas, se tendra que explicar &l tipc de agricultura que existe (intensiva o
exiensiva; orientada al mercado o de autoconsumo, de regadio o de secano), principales cultivos y
produccion promedio por hectarea, calendario agricola y comercializacién de productos.

b. Ganaderia

Si existe actividad pecuaria se debera incluir principales tipo de ganado, razas, organizacién de ia mano
de obra familiar y extra familiar, cantidad de animales promedio, productos aprovechados (carne,
lacteos, elc.) y comercializacion. En cuanfo al uso de recursos naturales, se deberad incluir las
principales fuentes y usos del agua, acceso y uso de pastos naturales y recursos forestales.

c. Pesca

Las actividades de pesca artesanal para consumo, comercializacion seguln estaciones de vaciante y
creciente. Descripcion de la temporada de migracion de los peces (mijano), entre otros.

' £n estos TR se esta tomando Ja definicion que maneja el Instituto Naclonal de Estadistica del Per(, para definir ia PEA. Sin
embargo, €n reas rurales, se suele considerar un rango de edad més joven y en ofros palses, la PEA se contabiliza.a partir
de los 14 afios, con un clerre etanio a los 64 ¢ 65 afios. Cfr.; “Definiciones Basicas referidas a ia Poblacion Econdmicamenta
Activa”, en: INEl Peri: Estimaciones de la Poblacidn Econdmicamente Activa 1870 -~ 2015, disponible en linea en;
hitp:/fwww.inei.gob.pefiblicinelpub/bancopub/EstLib01 76/a00.htm. )

2 Cfr.; INEI: "Metodologia para la Medicion de ia Pobreza en ¢l Per.” En: Metodologlas Estadisticas. Afo 1, N°® 22. Lima,
Enero del 2000, p.3.
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d. Comercio

Las actividades comerclales tambien deberan ser descritas, abordando los tipos de comercio existente
¥ su nivel de presencia en la zona. Para la descripcion de esta actividad, es imprescindible, la visitaa
campo, {a observacién y la realizaciéon de entrevistas a profundidad con informantes calificados.

e. Otras actividades propias del lugar

tdentificar las actividades que se relacionan directamente con el uso y costumbre del rio por parte de
las poblaciones aledafias y las etnias del jugar.

7.6.3.8, Transporte y Comunicaciones
a. Transporte

Debera incluir informacion detallada sobre el servicio de transporte gue actualmente se ofrece, a través
de una tabla resumen de los medios que se utilizan para conectar las iocalidades del AlD enire sl y con
las localidades del All. Asl mismo, se debera referir; NOmero de unidades, frecuencia, horarios y costos
de pasaje, conforme los cuadros 5.5 del Anexo 5.

La empresa consuitora debera realizar un andlisis de las principales deficiencias del sistema de
transporte, incluyendo una descripcién de los accidentes mas frecuentes y como afecta el acceso a
otros servicios publicos (salud, educacion, etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad y
encuestas a emnpresarios transportistas pablico usuario y poblacion indigena del area de influencia.

El consultor establecerd medidas de manejo socio amblental a efectos de que las actividades de
ejecucidn del proyecto no afecten las actividades de navegacion fluviai de embarcaciones comerciales
y embarcaciones de las comunidades riberefias, estas medidas deberan ser planteadas en la
Estrategia de Manejo Ambiental.

b. Comunicaciones
Se descripcion de cada uno de los medios de comunicacion existentes en el AlD, como radio, television,

medios escritos, teléfono, radiofonia, Internet y ofros,

7.8.3.9. Diagnostico arqueoldgleo

Se debera realizar las gestiones para la obtencién del CIRA de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado con el D.S. N° 003-2014-MC, y normas
vigentes.

‘ 7.8.3.10. Institucionalidad Local y Regional

La empresa consuitora debera sefalar y analizar por separado las instituciones y organizaciones mas
importantes del AID y All, su estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como
reales, interacciones mutuas, fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de informacion
directamente recogida en campo. Conforme el cuadro 5.6 de los Anexos Estos puntos debera ser
desarroliado para los siguientes sectores;

» Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales, jueces de paz, etc.)

« Organismos estatales (Agricultura, MIMDES, Salud, Educacién, Fuerzas Armadas, Policia
Nacional, etc.)

» Organizaciones consuetudinarias y de base comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes
a pueblos indigenas, Comedores Populares, Gremios, Comités de Vaso de Leche, Asociaciones
de Productores, Comité de Regantes, stc.

* ONG y organismos privados de cooperacion que operan en 12 zona

« Otras categorias que puedan ser identificadas en el AlD.

7.6.3.11. Anilisis de grupo de interés

Se entiende por Grupos de Interés? al conjunto de actores sociales (organizaciones, instituciones} que
pueden influir en la marcha del proyecto o ser directamente afectados por et mismo. Conforme el cuadro

1 (Cabe sefalar qe o sentido que se be asigna al conceplo de Grupo de Interés, es o de “Siakehokdar”,
25 '
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5.7 de los Anexos. Deberan identificarse grupos de interés en cada uno de los sectores de la
institucionalidad local (autoridades locales, organismos estatales, etc.), analizando los siguientes
aspectos:

« Estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales.

« Conocimiento y posicion frente al proyecto vial. Posibles intereses que se verian afectados o
beneficiados por el proyecto vial,

s Interaccion con los demas grupos de interés. Alianzas y conflictos.

« Actividades que efectivamente realiza el grupo de interés, mas alla de lo que manifieste en su
discurso.

7.6.3.12. Problematica Local
Se debera sedalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades
del AlD:

a. Problematica Social

Se deberd sefiglar y analizar los principales problemas sociales de las comunidades nativas y/o
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas del AlD del proyecto.

b. Delincuencia y Seguridad Ciudadana

Se debera analizar los Indices de delincuencia de los Gltimos afios (asaltos, abigeato, asesinatos, entre
otros) con especial énfasis en los delitos y accidentes ocusridos en la via navegable de proyecto cbjeto
del estudio.

¢. Conflicto sociales

Se deberan sefialar los ¢asos que pudieran haberse conccido de conflictos entre grupos o actores

\ sociales relevantes para el proyecto de infraestructura, tales como: conflictos locales, concesiones,
entre otras.

7.7. |dentificacion de afectaciones prediales

Plan de Compensacién y Reasentamiento Involuntario (PACRI)

Y
A : Cabe sefalar que, segun las caracteristicas def Proyecto no se presentan afectaciones prediaies, pero
N :,/ en caso se presentaran, se debe intervenir de la siguiente manera;
Se considera como predio afeclado a aquel que esta comprendido en el area donde se encuentre las
obras del Proyecto y sus obras complementarias, y de todo aquelio que indigue la ingenieria del

proyecto.

Asimismo se deberd presentar el Plano Catastral del area donde se desarrollara el proyecto,
identificandc cada uno de los predios que lo conforman, propietarios/posesionarios, linderos y 4reas.
Asi como la identificacion de predios vulnerables entendiéndose asl los predios que puedan ser
afectados indirectamente como consecuencia del Proyecto (si fuera el caso), como por ejemplo:
viviendas o cultivos, viviendas en centros poblados.

Se elaborara el Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario para la poblacién afectada por
el Proyecto mediante los lineamientos establecidos en la R.D, N° 807-2004-MTC/18, con el propésito
de determinar los programas de compensacién que mas se adecuen a cada realidad y de contar con
los expedientes técnicos individuales para la valuacion de los predios afectados por parte de la
Direccion Nacionatl de Construccién del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. Esta
informacidn debera ser presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental.

La investigacién de campo, comprende la recopilacidn de informacién socio-econémica y
documentacion tegal de fos predios afectados (ver anexos 6,7 y 8 del presente documento), asl como
del levantamiento de informacion catastral, a ser realizada dentro de! estudio de topografia de a
ingenieria del proyecto, el cual estara referido a la determinacién, en cada predio afectado, de las areas
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del terreno matriz, directamente afectada y remanente. En tal sentido, ia informacion a recopllar debera
ser de instituciones reconocidas como COFOPRI, RRPP, etc. que permitan algin tipo de identificacion
catasiral basica de la zona en la cuai se plantearan las alternativas del proyecto.

Ademas se considerara e! Programa de implementacion del PACRI por parte del concesionario,
tomando en cuenta el personal profesional, técnico, gastos administrativos y operativos,

Para la presentacion de la tematica correspondiente a las afectaciones prediales que se originen por el
proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la finalidad de que fa informacion sea
presentada con un orden correlativo;

. Resumen Ejecutivo

. Introduccién

. Descripcion del Proyecto

. Plan de Compensacién y Reasentamiento Involuntaric (PACRI)

4.1. Marco Legal

4.2, Objetivos

4.3. Metodologia para la realizacidon del PACRI. Se describira la secuencia de acciones y
actividades a ser realizadas para Ja elaboracién e implementacién del Plan de
Compensacion y Reasentamiento involuntario.

4.4, ldentificacion y evaluacion de los predios afectados por el proyecto, donde se realizara una
descripcion detallada tanto fisica como legal de cada uno de ellos. Se presentara cuadros
resumen de afectaciones, sefialando el tipo de predio (urbano, rustico), su ubicacion,
nombre y apellido del titular/poseedor, condicion de tenencia. En el caso del terreno: drea
total, area afectada, 4rea remanente, uso actual; para las edificaciones; drea techada, drea
afectada, caracteristicas constructiva, antigledad estimada y estado de conservacion.

4.5. Analisis fisico-legal de los predios afectados, con el objeto de proponer las medidas de

saneamiento fisico-legal, para la aplicacién del programa de adquisicion de areas por trato
directo y por la aplicacién de la Ley General de Expropiaciones.

Determinacion y andlisis de la condicion legal de la tenencia de predios.

Analisis socioeconomico de la poblacidn afectada por el proyecto, para la aplicacién de los
programas de apoyo social, de corresponder en los casos que la afectacidn del predio sea
total, 6 cuando las areas remanentes no permitan el desarrollo normal de las actividades
economicas del propietario y/o posesionario.

Andlisis de la situacion fisica de las viviendas afectadas, cuando sea inevitable la
reubicacion (afectacion total o imposibilidad de su uso en el drea remanente), con el objeto
de proponer la construccion de madulos que se adecuen a cada realidad.

Participacién Ciudadana - Consultas Especificas. Estas consultas se realizaran en
coordinacion con los especialistas de la DGASA.

. Programas para la liberacidn de dreas y compensacion de la poblacidn afectada. Producto
de los analisis correspondientes, se propondran los programas de compensacion que mas
se adecuen a cada reafidad y al marco legal nacional vigente, para cada uno de ellos se
presentara el listado de afectados que comprende cada programa.

BN -

Se debera presentar expedientes individuales para cada predio que incluyen:

- Documentacién que acredite la propiedad o posesion del predio afectado (ficha registral,
partida electrénica, documento gue acredite propiedad Unidad catastral, etc.), indicando
propietario, drea, linderos y medidas perimétricas del predio,

- Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, posesionario, conduccion de
tenencia del predio, constancia de posesidn, informacion del terreno (area, linderos y
medidas perimétricas del area total y area afectada), informacion de la edificacion
(descripcion caracteristicas constructivas, antigiledad de fa misma, estado conservacion,
area total y area afectada), informacion de las obras complementarias afectadas
(metrados) y la informacion de los cultivos permanentes afectados (tipo, edad, area o
unidades);

- Valuacion Comercial sustentada det drea afectada (estudio de mercado) y de a estructura
o instalaciones comprometidas en su estabilidad con esta afectacion.

- Fotografia de los predios afectados,

- Planos de linderos y medidas perimetrales con c¢oordenadas UTM (indicando datum y
zona), del area total, areas afectadas y areas remanentes, indicando medidas y vértices de
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las areas mencionadas, debidamente firmado por el especialista, debiendo apreciarse el
trazo de la carretera existente, el eje de la via proyectada y los limites de la afectacin.

- Planos de distribucion de las viviendas afectadas debidamente acotados y a escaia
convencional, indicando cuadro de area total y areas afectadas.

- En caso de posesién de los predios, adjuntar constancia que acredite la misma. Esia
informacién serd necesaria para la valuacién de cada predio por la Direccién Nacional de
Construcciéon del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

- Ficha socio — econdmicas que ha sido aplicada para la encuesta de |a poblacién afectada,
debidamente firnadas por el encuestador y el entrevistado. La ficha a utilizarse sera la
contenida en el “Marco Conceptual de Compensacién y Reasentamiento Involuntario”
aprobado mediante Resolucién Directoral N° 067-2005-MTC/16 del 22 de noviembre del
2005. Anexo 4.

Para el caso de reubicacion de viviendas, debera presentarse expedientes individuales por cada tipo
de mddulo propuesto, que contengan la informacion siguiente:

- Definir la zona propuesta para la reubicacion, pudiendo ser ésta el area remanente del
mismo predio u otra por definir, De darse el primer caso, ¢l area remanente debera contar
con las condiciones necesarias que garantice la seguridad de las personas que lo habitan
y en el segundo caso, se debera gestionar la cesion de terreno por parte de un tercero. En
ninguno de los casos anteriores, la reubicacion de las viviendas se efectuara en el derecho
de via. Se debera adjuntar Plano de Ubicacion.

- Elaboracion de! expediente técnico, el mismo que debera contener lo siguiente: Memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, analisis de gastos generales, analisis
de precios unitarios, cantidad y precios de insumos, cronograma de ejecucion de obra,
justificacion de metrados y Anexo (Cuadro de precios por médulos, panel fotografico, plano
de reubicacion de la vivienda afectada, plano de distribucién y arquitectura, plano de
estructuras, plano de instalaciones eléctricas y sanitarias de ser el caso).

En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser afectados indirectamente por la ejecucion
del Proyecto, se presentard un Programa de Viviendas Vulnerables, el mismo que contara con
expedientes individuales, propuestas para la liberacion de dreas y compensacion de la poblacion

afectadas y presupuesto estimado de los programas a implementar.

Asimismo debera incorporarse un programa denominado Programa de Asistencia Técnica o©
Capacitacion y que incorpore como minimo la siguiente informacion

Objetivo

Objetive Especificos

Profesionales a cargo

Estructura organizacional para el desarrollo del proyecto

Metodologia:

- Diagnostico inicial

- Componente Técnico productivo y social

Mecanismos de control que garanticen el cumplimiento:

- Aplicacién de encuestas de satisfaccion

- Reuniones y talleres

indicadores y logros; antes y despugs

Transferencia y adopcion de tecnologia

Resultados

Presupuesto para las etapas de ejecucion y evaluacion del proyecto
~Cronograma de implementacién del proyecto de desarroflo productivo

4.11. Monitoreo y Evaluacion de la implementacién del PACRI, donde se establezcan los

indicadores de medicion para lograr las metas establecidas en los objetivos del PACRI.

4.12. Presupuesto General y de cada programa propuesto en el pian.
4.13. Cronograma de implementacion del plan.

4.14. Conclusiones y recomendaciones. '

4.15. Anexos
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informacién complementaria

- Be establecera una fecha de cierre a partir de la cual no se considerard mas afectados,

- Sedebe presentar copia de las fichas socio ~ econdmicas formulada por la DGASA (anexc B)
que han sido aplicadas para {a encuesta de la poblacién afectada, debidamente firmadas por
el encuestador y el entrevistado (ficha anexa), Asimismo un cuadro consolidado de los
resuitados de la aplicacién de las fichas (En el Informe Final se presentara ia data digital)

- Presentar Planos Claves de Afectaciones en coordenadas UTM y a escala adecuada, donde
se consigne lo siguiente: traro de la via actual, eje de la via proyectada, limites de afectacién
(estimacion por uso de terrenos, viviendas afectadas y obras de infraestructura), Centros
Poblados, referencias geograficas, progresivas, dreas estimadas, efc.

- Cada Programa establecido dentro del PACRI propuesto, debe contener la Relacion de
Beneficiarios, Cronograma de Ejecucidén y Presupuesto. Ademas e PACRI propuesto debe
presentar un Presupuesta General con la finalidad de incluirio deniro del Programa de
inversiones del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto,

- Be debera presentar ia data digital del levantamiento catastral efectuado para la determinacion
de las dreas totales afectadas y remanentes de los predios afectados en CD o DVD. Asimismo
el archivo digitat del plano clave y de los expedientes individuales de los predios afectados.

7.8, Identificacién y Evaluacién de Pasivos Ambientales

Se identificaran los pasivos ambientales existentes dentro del area de influencia del proyecto
"Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los rios de Ucayali, Huallaga,
Marafion y Amazonas” enfalizande los sedimentos en funcién a la problematica ambiental existente; a
tales efectos se consideraran las sigulentes actividades:

Elaboracion de la ficha de identificacién de pasivos ambientales (ver anexo 9)

Emplec de la ficha de identificacién de pasivos ambientales, establecimiento de la ubicacion y
descripcion del area y del pasivo ambiental incluyendo la identificacién de sus causas y/o origenes, del
tipo de pasivo, de su importancia y de su categoria (ecologla, estélico, contaminacion ambiental,
aspecto de interés humano).

Propuesta de medidas correctivas y/c mitigadoras para el manejo de los pasivos ambientales
identificados.

7.9. identificacion y Evaluacicn de Impactos socie Ambientales

i N\'{,

'l Se identificaran y evaluaran los impactos ambientales que puedan preverse como consecuencia del
proceso de planificacién, construccidn y operacion del proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las
condiciones de navegabilidad en los rfos de Ucayali, Huallaga, Marafién y Amazonas”, a tales efectos
se debera aplicar una metodologia de tipo cualitativa y una maltriz de valorizacion cuantilatwa que
identifique o y evalué los impactos ambientales potenciales, permitiendo identificar su ocurrencia ente
los medios fisico, biclagico, socio ~econdmico y cultural (ver anexo 10 del presente documento),

Deberan identificarse las actividades del proyecto para sus diversas etapas y su interrelacion con el
medio fisico, bioldgico, socio — econdmico y cultural. En el medio fisico — biolégico los principales
aspectos a ser tomados en consideracién seran: el efecto de las actividades de dragado y de vertido
de productos de dragado, como calidad de agua rio abajo, turbiedad, carga de sedimentos, y
disponibilidad de habitat acuatico.

Se consideraran los efectos de la plurna de turbiedad hacia las comunidades integrantes de macrofitas
acudticas, perifiton y macro invertebrados benténicos, la generacion de residuos, el impacto sobre
fauna y flora de caracter terrestre y sobre todo de aquellas especies endémicas y amenazadas y el
impacto sobre las &reas naturales protegidas entre ofros.

Los efectos de pluma de turbiedad se determinaran empleando los modelos matematicos desarrollados
en el marco de la linea de base, determinando las intensidades y tiempo de precipitacion de la misma.
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Para ello se tomara en consideracion los resultados de los muestreos de base, p.e.: calidad de agua,
calidad de sedimentos y su transporte determinado por la modelizacién matematica, especies
indicadoras de calidad de habitat, etc., procurando asumir el peor de los escenario para el impacto de
las actividades del proyecto sobre los medios flsicos bildgicos y socicecondmicos y cultural.

En el medio socio —~ econdmico y cultural los principales aspectos a ser tomados en consideracién
seran: los impactos en las actividades econdmicas de la poblacion (pesca, ganaderla, entre otros) con
particular énfasis en lo relacionado a la pesca artesanal, economia local. Ademas, en este medio se
analizara las implicancias de un posible aumento del trafico fluvial sobre et medio fisico, bioldgico y en
las comunidades nativas,

Se tomara en cuenta en la identificacion y evaluacidn de impactos ambientales en relacion al
Incrementa de la poblacion externa y su repercusién en las economias locales, y los aspectos

culturales.
7.10. Estrategia de Manejo Ambiental

El Concesionario establecerd un conjunto de medidas orientadas a evitar, minimizar, mitigar y
compensar los potenciales impactos ambientales, con ia finalidad de lograr un adecuado y necesario
equilibrio que no comprometa la integridad de los recursos naturales en general; a tales efectos deberd
desarroliar como minimo los siguientes programas:

Plan de Manejo Ambiental.
- Programa de Proteccion para recursos hidrobioldgicos (medidas de proteccion ambiental para el
mifano entre otros).

Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento.

Plan integral de manejo de residuos sdélidos, liquidos y efluentes

Plan de manejo de asuntos sociales

- Programa de contratacion de mano de obra iocal.

- Programa de relaciones comunitarias.

- Programa de comunicacién y difusion,

- Programa de Salud.

- Programa de Compras Locales.

- Programa de participacion ciudadania y vigilancia ambiental

- Programa de capacitacion y desarrolio local y comunal.

- Programa de comunicacion del sistema fluvial orientado a las comunidades riberefias y nativas.
- Programa de promocion y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades nativas.
- Programa de seguridad de navegacion para embarcaciones usuarias de la via navegable.
Plan de salud y seguridad ocupacional.

Plan de educacién y capacitacién ambiental y de seguridad.

Plan de contingencias.

Plan de abandono de obra y cierre de proyecto.

Plan de inversiones y cronograma de ejecucion,

El concesionario deberd incluir las siguientes restricciones y consideraciones en los programas
correspondientes que seran de cumplimiento obligatorio:

+ El concesionaric coordinara con las comunidades y sus organizaciones representativas, las
- tareas de dragado por cuenca, para no afectar el transito del mijano y desove, en la zona en

que esté operando el proyecto.

» El concesionario debera suspender ias tareas de dragade durante el transito de mijano en la
zona en que esté operando.
El concesionario debe informar mensualimente durante la apertura de obras obligatorias.

+ El comporiamiento de la pluma de sedimentos que se genera en los sitios de vertido estimado
previamente mediante modelizacién matematica, sera verificado mediante actividades de
monitoreo a ser desarrolladas en la fase de obra de dragado.
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La DGASA-MTC supervisara las etapas del proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas
sociales y ambientales establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental.

7.10.1. Plan de Manegjo Ambiental

Contendra ia descripcion de cada medida que el Concesionario deba ejecutar para controlar, prevenir,
mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, indicando la etapa del proyecto en la que
debers ser implementada. Su formulacion debe considerar, ademas, los resultados provenientes de ia
linea base ambiental {calidad de agua, registro de plancton, bentos, estado actual de conservacion de
las comunidades y habitat acuaticos).

v Programa de Proteccién para recursos hidrobiolégicos (medidas de proteccion ambiental para el
mijano, entre otros).

7.10.2. Plan de Monitoreo Socio Ambiental y Seguimiento

El Plan de monitoreo estara orientado a verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de mitigacion,
asi como el cumplimiento de las normas ambientales. Mediante su aplicacion se podra detectar otros
impactos que se pueden producir durante la ejecucion y funcionamiento de la obra,

Se establecera en forma clara las acciones del proyecto que serdn objeto de monitoreo durante las
etapas de implementacién y operacién, definiendo las responsabilidades institucionales para su
implementacién, los parametros a monitorear y fa frecuencia de monitoreo, asi como el presupuesto de
implementacién.

La entidad consuitora deberd evaluar el monitorec de los siguientes componentes:

v Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido.

Se debera considerar los parametros establecidos en fa normatividad amblental vigente, asl como,
ubicacién de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo.

Monitoreo de calidad de agua superficial y de los sedimentos fluviales.

Se deberé considerar los parémetros establecidos en la normatividad ambiental vigente, asi como,
ubicacién de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo, considerando el periodo de las
actividades del dragado establecidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI).

Monitoreo de flora y fauna.

Monitoreo del plan de asuntos sociales,

Monitoreo de los mecanismos de implementacién de la Estrategia de Manejo Ambiental.

‘ /’ 7.10.3. Plan Integral de Manejo de Residuos Sélidos, Liquidos y Efluentes

En este Plan deberan describirse las acciones y procedimientos para la recoleccion, almacenamiento
temporal, transporte y disposicidn final de los residuos que se generaran durante las etapas de
implementacion y operacidn de las obras para la mejora de las condiciones de navegabilidad; con el fin
de minimizar y/o evitar la contaminacion de los componentes ambientales del area de influencia del
proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabifidad en los rios de Ucayali,
Huallaga, Marafién y Amazonas”. .

Este Plan también debera incluir el inventario y caracterizacién de los residuos, asi como |a descripcion
(cuando comresponda) de los sistemas de tratamiente que se implementaran durante las etapas de
obras iniciales y de operacion del proyecto; a tales efectos, se debera cumplir con lo establecido en ia
Ley General de Residuos Solidos (Ley N° 27314) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 057-2004-
PCM). Para el 4mbito fluvial, se deberan considerar como referencia los lineamientos establecides por
la Direcciobn General de Capitanias y Guardacostas (DICAPI) y los convenios internacionales que
resulten aplicables.
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7.10.4. Plan de Manejo de Asuntos Sociales

Este Plan debera contar cormo minimo con los siguientes pregramas:

1. Programa de contrataciéon de mano de obra local: En el que se debera describir el proceso de
contratacioén de mano de obra que Hlevara a cabo el titular del proyecto, indicando también las
cantidades y tipo de personal que demandaran las etapas de construccion y operacion.

2. Programa de relaciones comunitarias: En el que se deberan incluir las medidas de manejo que
permitan armonizar y consolidar {a relacion entre el titular del proyecto y la poblacion local
involucrada en su 4rea de influencia, asf como prevenir y/o solucionar posibles conflictos sociales
derivados de la ejecucion del proyecto. Se incluira el Cédigo de Conducta a ser obligatoriamente
cumplido por el Concesionario.

3. Programa de comunicacién y difusién: En el que deberan establecerse los canales de
comunicacién entre el titular del proyecto, las autoridades locales y la poblagion del area de
infiuencia. Asimismo, debera describirse el proceso de comunicacion y la forma como se llevard a
cabo el flujo de informacion.

4. Programa de Salud: En el que se describiran el programa de capacitaciones y charlas (continuas)
a la poblacién laboral y a Ia poblacion del area de influencla de! proyecto debiendo estar las mismas
orientadas a la prevencién y atencién de enfermedades. Con especial interés seran desarrolladas
las actividades de prevencion sobre enfermedades endémicas v las relacionadas a las infecciones
de transmisién sexual (ITS).

. Programa de Compras Locales: De acuerdo a las necesidades y estandares de calidad de la
empresa fitular del proyecto — y a la identificacion de bienes, servicios, y productos locaies
existentes en ¢l drea de influencia del proyecto — este subprograma desarrollara e implementara
mecanismos orientados 2 la adquisicion de bienes y servicios preferentemente locales
(estableciendo los mecanismos que garanticen el pago de los mismos).

. Programa de participacién ciudadana y vigilancia ambiental

El Programa tiene por objetivo establecer los mecanismos de participacion permanente con las
organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa de ejecucion y
operacién del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo social y ambiental
establecido en el Estudio de impacto Ambiental Detallado—EIAd a nivel definitivo, con énfasis al
monitoreo de las actividades y obras en los "malos pasos” a ser dragados, ubicados en el canal de
navegacion para el mejoramiento y mantenimierto de las condiciones de navegabilidad en los rios
Ucayali, Huallaga, Marafion y Amazonas conforme el cronograrna de obras y actividades.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades ia conformacién del Comité de Vigilancia
Ambiental integrado por cuatro (04) representantss, este deberd estar conformado por tres (3)
representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del drea de las
obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovia Amazdnica
y un (01) representante del MTC.

Consideraciones para la conformacion del Comité de Vigilancia Ambiental:

- La'conformacion del Comité se realizara en coordinacion con el Conceslonario, DGASA-MTC y
fas organizaciones representativas de las comunidades nativas.

- El Comité debera estar conformada previo al inicio de obras,

- El Comité sera capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.

- El Concesionario debera informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de
seguridad.
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- Los miembros del Comité seran designados por el periodo de cuatro {4) afios. Los integrantes
pueden ser reelegidos por un pericdo adicional {es decir, cualquier integrante del Comité de
Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo maximo de ocho (8) afos).

- Los gastos que generen las acciones de moniloreo social y ambiental serdn asumidos por el
Concesionario responsable del cronograma de monitereo.

- Las actividades de monitoreo en campo seran coordinadas con el concesionario conforme a los
mismos procedimientos aplicables al regutador y al concedente de acuerdo al numeral 8.4 del
contrato de concesidn referido a la supervision de la concesidn.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformacion del Comité de Vigilancia
Ambiental integrado por cuatro (04} representantes, este deberd estar conformado por tres (3)
representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas de! érea de las
obras de dragado que participaron en €l proceso de consuita previa del proyecto Hidrovia Amazdnica
y un (01} representante del MTC,

Consideraciones para la conformacion del Comité de Vigilancia Ambiental:

- La conformacion del Comité se realizara en coordinacion con el Concesionano, DGASA-MTC y
las organizaciones representativas de flas comunidades nativas.

- El Comité deber estar conformada previo al inicio de obras.

- El Comité sera capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental.

- El Concesionaric deberd informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de
seguridad,

- Los miembros del Comité seran designados por ¢l periodo de cuatro (4} afios. Los integrantes
pueden ser reelegidos por un periodo adicional {es decir, cualquier integrante del Comité¢ de
Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo maximo de cuatro (8) afios).

- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental seran asumidos por el
Concesionano responsable del cronograma de monitoreo.

- Las actividades de monitoreo en campo seradn coordinadas con el concesionario conforme a los
mismos procedimientos aplicables al reguiador y al concedente de acuerdo al numeral 8.4 del
contrato de concesién referido a la supervisidn de la concesidn.

Programa de capacitacion y desarroilo local y comunal

El Programa se orienta a disefiar e implementar médulos de capacitacion orientados a las
comunidades nativas del drea de las obras de dragado del proyecto Hidrovia Amazénica, a fin de
promover el desamollo local y comunal en el marco del presente proyecto.

Los médulos de capacitacion se crientan a los siguientes temas:

Capacitacidn en temas productivos.

Capacitacion en conservacion de fos recursos naturales de manera sostenible.
Capacitacién en el manejo y gestién de los residuos sélidos.

Otros modulos de capacitacion conforme a la necesidad y realidad local.

NSRS

Los médulos deberan ser implementados por e} Concesionario a través de la conratacion de
profesionales técnicos de la zona y técnicos de la comunidad y/o suscripcion de convenios
interinstitucionales con entidades de investigacion y promocién de la selva amazonica. El Consuitor
debera determinar el nimero de modulos necesarios para el desarrolio del programa,

. Programa de comunicacién del sistema fluvial orientado a las comunidades riberefias y
nativas

El programa se orienta desarrollar estrategias de comunicacién con las comunidades nativas sobre
el sistema fluvial en el area de desarrollo dei proyecto de la Hidrovia Amazoénica.

E] programa debera establecer los mecanismos de informacion de las actividades de la
concesion a traves de:

v Comunicacion en sectores estratégicos de la comunidad locai.
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v Comunicacién con las comunidades nativas respecto a las actividades de obras.
v Comunicacién ante eventuales contingencias y emergencias.
v Comunicacion sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial.

9. Programa de promocion y fortalecimiento de la identidad soclocultural de las comunidades
nativas

El Programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y mecanismos que favorezcan y
promuevan la identidad cultural de las comunidades nativas involucradas en el area de desarrollo
del proyecto de Hidrovia Amazdnica, como la promocion de la educaci6n, ferias agropecuarias,
artesania focal, circuitos turisticos comunales, danzas y costumbres, entre otros.

10.Programa de seguridad de navegacién para embarcaciones usuarlas de la via navegable

El Cocesionario debe establecer medidas de control y seguridad de la navegacién de las
embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades durante las actividades
de dragado, con el objeto de facilitar el transito fluvial de las mismas por las zonas dragadas y evitar
la ocurrencia de posibles accidentes.

7.10.5. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

Este Plan tendra por objetivo el aplicar las medidas que permitan minimizar ¢ eliminar los riesgos en ej
trabajo y las enfermedades en el personal involucrado en 1a ejecucion del proyecto.

La implementacién de dicho Plan permitird asignar las responsabilidades y establecer los
procedimientos necesarios para el adecuado cumplimiento de la reglamentacion vigente (Decreto
Supremo N° 005-2012-TR, reglamentario de ia Ley N 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo) asi
como promover la prevenclon de accidentes u otras condiciones de riesgo que puedan afectar la salud
y seguridad de jos trabajadores en la zona de {rabajo.

Asi mismo, en el marco de la RM N 312-2011/MINSA se aprueba el documento Técnico “Protocoles
de Examenes Médicos acupacionales y Gulas de Diagnostico de los Examenes Médicos Obligatorios
por actividad®, y modificatorias se solicita se realicen los examenes meédicos ocupacionales al personal
administrativo y operativo, seg(in la determinacion del personal a laborar y considerando la atencién en
las enfermedades tropicales de la zona.

Ademds, se contempla que al inicio de la etapa de gjecucion de obras se realice capacitaciones a sus
trabajadores con respecto al tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales existentes. Estos
tipos de capacitaciones deberan contar con un cronograma, presupuesto y responsables para su
implementacion.

7.10.6. Plan de Educaclén y Capacitacion Ambiental y de Seguridad

Este Plan tendra por objetivo el formar una conciencia ambiental en los pobladores asi como fomentar
la participacion de la poblacion del drea de influencia del proyecto en la problematica ambiental
existente o generada; a tales efectos se debera identificar a las personas a ser capacitadas {pobladores
y/o personal de obra) y adecuar los temas a tratar de acuerdo al plblico. Entre dichos temas se
consideraran, particularmente, los relacionados a ia conservacion de la flora y fauna silvestre, a fa salud
ocupacional, a la seguridad en torno a la obra v a la respuesta ante emergencias (entre otros).

7.10.7. Plan de Contingencias

Este Plan debera identificar y describir los riesgos endogencs y exdégenos a los que se encontrara
expuesto el proyecto en sus etapas de obras iniciales, operacién y mantenimiento. Asimismo, debera
proponer las medidas de respuesta claras y responsables para la organizacién para el manejo de la
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ocurrencia de dichos eventos asi como los datos de contacto de las entidades de apoyo (policia,
bomberos, hospitales, etc.)

El titular del proyecto deber4 informar, inmediatamente, a la Jefatura de las Areas Naturales Protegidas
involucradas en el drea de influencia del proyecto sobre cualquier incidente o accidente que podria
presentarse en dicha area asimismo debera brindar las facilidades necesarias para € acceso del
personal de dicha Jefatura al drea del proyecto (para [a supervision, vigilancia e inspeccién
comrespondiente).

7.10.8. Pian de Abandono de la Obra y Cierre del Proyecto

Este Plan debera describir las actividades que se realizardn para el retiro de las instalaciones
temporales que hayan sido levantadas durante la implementacion de las obras del proyecto; ademas
debera proponer las medidas a implementarse para corregir cualguier condicién ambiental adversa en
las areas temporaimente ocupadas durante cada etapa. El Plan debera incluir una estimacion de la
inversidn necesaria a efectos de su implementacion.

7.10.9. Plan de Inversiones y Cronograma de Ejecucion

Este Pian debera presentar la inversitn detallada para la implementacion de cada uno de los planes y
programas incluidos en la Estrategia de Manejo Ambiental cuyos costos seran incluidos en e
presupuesto del proyecto (Ver anexo 11 del presente documento).

Adicionalmente, se deberd presentar un cronograma de ejecucién de la Estrategia de Manejo
Ambigntal, de acuerdo al programa de inversiones y para cada una de [as etapas de proyecto.

7.11. PARTICIPACION CIUDADANA

Para la elaboracién del Estudio de !mpacto Ambiental se tomara en cuenta fa participacion de la
poblacion dei drea de influencia del proyecto, y en especial de las personas que potencialmente podrian
ser impactadas por el proyecto. Para ello, se debera implementar, durante el proceso de evaluacion dei
estudio de impacto ambiental, los procedimientos de consulta y participacion ciudadana necesarios
para garantizar la participacion de la poblacién asentada en el area de influencia del proyecto. En
particular, se debera realizar, como minimo, un taller participativo y una audiencia publica general. Para
el caso de este estudio, la Entidad Consultora deberd flevar a cabo una o mdas consultas pablicas
generales, consultas especificas y audiencias pablicas segun se requieran a partir del ndmero de
afectados directos identificados.

?I objetivo de la participacion ciudadana, es recoger la opinién de la ciudadania representada por todos
los sectores involucrados, de modo tal que sirva de insumo a la elaboracion del Estudio de Impacto

R . .’Ambiental. Este proceso se regira por lo establecido en la R.D. N° 006-2004-MTC/16.

Para el presente EIAd, se debe disedar y ejecutar un Plan de Participacion Ciudadana ad-doc orientado
a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas que conforman el area
de influencia del proyecto, se deberd considerar un enfoque intercuitural, la metodologia debe ser
flexible, dindmica y participativa conforme a la realidad local del érea de influencia del proyecto.

Se implementaré las modalidades participativas con las comunidades nativas mediante TALLERES
INFORMATIVOS, TALLERES DE EVALUACION RURAL PARTICIPATIVA Y AUDIENCIA PUBLICA,
durante la elaboracién del EfA-d.

Este proceso de participacion ciudadana se regird por fo establecido en el Reglamento de Consulta y
Participacion Ciudadana en e| Proceso de Evaluacion Ambiental y Social en el Subsector Transportes
- MTC, aprobado mediante la R.D. N° 006-2004-MTC/16, asimismo se tomardn los aicances del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a fa informacion Pablica Ambiental y Participacion y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado con D.S. N° 002-2009-MINAM y el Reglamento de la Ley
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N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién Ambiental aprobado con el Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM

Para la elaboracién dei EIAd, en el caso de las comunidades indigenas se deberan realizar talleres
informativos especialmente para los pueblos indigenas con enfoque intercultural, En estos talleres se
informaré sobre los componentes del proyecto y el inicio y a metodologia del EIA, a fin de que se
puedan involucrar en su desarrolio.

Adicionalmente, en el caso de las comunidades nativas se realizaran talleres de evaluacién rural
participativa, con enfoque intercultural. En dichos talleres se recogera informacion de los pueblos
indigenas para el levantamiento de la linea de base social. Asimismo, se recogeran las opiniones y
recomendaciones que efectien las comunidades sobre los impactos y las medidas para |a estrategia
de manejo ambiental.

Finalmente, se realizaran audiencias publicas orientadas a las comunidades nativas y/o campesinas
pertenecientes a pueblos indigenas, para la ejecucion se debera tomar en consideracion el criterio de
por cuenca hidrografica (rios Ucayali, Amazonas, Maraitén y Huallaga). En estas audiencias publicas
se presentaran los resultados del EIAd.

El Concesionario debe llevar a cabo una o mas talleres informativos, talleres de evaluacion rural
participativa (TERPs) y audiencias ptblicas, y de ser necesario se desarrollara consultas especificas
para el caso de afectaciones prediales, segun corresponda. La ejecucién del Plan de Participacién
Ciudadana ad-doc orientado a las comunidades nativas yfo campesinas pertenecientes a pueblos
indigenas, seran asumidas por el Concesionario, tomando en consideracion el area de influencia del
Proyecto y los actores directamente involucrados conforme corresponda,

La DGASA-MTC conforme a sus competencias otorgara la certificacion ambiental. La aprobacion y
supervision del Plan de Participacion Ciudadana es responsabilidad de la Direccién General de Asuntos
Socio Ambientales-MTC como autoridad ambiental del sector transportes, conforme a sus
competencias y normas vigentes. '

7.11.1. TaHler Informativo

}):'}-Para la elaboracién del EIA, en el caso de las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas
ﬁ*’ perienecientes a pueblos indigenas se deberdn realizar talleres informativos especialmente para los
~  pueblos indlgenas con enfogue participativo e intercultural, En estos talleres se informara sobre los
componentes del proyecto, inicio del estudio y ia metodologia del EIAd, a fin de que se puedan
involucrarse en el desarrollo del EiAd.

El taller informativo, tiene por objetivo presentar la etapa de inicio del EIAd, la metodologla del EIA, as!
como los componentes del proyecto. Asimismo, esta modalidad participativa tiene un caracter
informativo orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas,
se debera desarrollar una metodologla participativa e interculfural. Asimismo, se debera contar con los
intérpretes acreditados con el idioma correspondiente.

Se convocara a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas donde
se desarrolla el proyecto, para todos los casos se debera tomar en consideracién los Hineamientos
establecidos en [a R.D. N° 006-2004-MTC/16, y los alcances del D.S, N° 002-2009-MINAM y el D.S. N°
018-2009-MINAM,

La ejecucién de los talleres informativos, seran asumidas por el Concesionario. La supervision del
cumplimiento y aprobacidn estara a cargo de la DGASA-MTC, conforme a sus competencias y normas
vigentes,
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T.11.2, Talleres de Evaluacién Rural Participativa {TERPs

Para la elaboracién de la linea de base del ElAd, se desarrollarén Talleres de Evaluacion Rural
Participativa en las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos
indigenas,

Se disefiara y aplicard herramientas y metodologlas parlicipativas con enfoque intercultural, flexible y
dinadmico para el recojo sistematico de informacion, con el fin de elaborar un diagnoéstico de la poblacion
objetivo e identificar posibles impactos del proyecto de la Hidrovia Amazénica de acuerdo a la
percepcién de los actores sociales y locales.

Para el desarrollo de los talleres se debera trabajar de manera participativa con los sabios indigenas
acreditados por las organizaciones regionales y escuelas de saberes ancestrales. Asimismo, se deberd
contar con los intérpreles acreditados con el idioma correspondiente. La metodologia de los talleres
participativos debera ser desarrollada de manera dindmica, flexible, intercuitural y participativa.

Se convocara a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas donde
se desarrollara el proyecto, para todos los casos se debera tomar en consideracion los lineamientos
establecidos en la R.D. N° 006-2004-MTC/16, y los alcances def D.S. N° 002-2009-MINAM y el D.S. N°
019-2009-MINAM.

La ejecucion de los talleres de evaluacion rural participativa sera asumida por el Concesionario. La
supervision de cumplimiento y aprobacidn estard a cargo de la DGASA-MTC conforme a sus
competencias y normas vigentes.

7.11.3. Audiencia Publica

La audiencia publica, es el acto publico orientado a brindar informacioén sobre los resultados de los
estudios de impacto ambiental en la etapa definitiva,

Para la planificacion y ejecucion de las audiencias pulblicas se deberd cumplir los lineamiento
establecidos en la R.D. N° 006-2004-MTC/16, y los alcances del D.S. N° 002-2009-MINAM y i D.S. N°
019-2009-MINAM,

La ejecucion de la audiencia piblica sera asumida por el Concesionario, la misma que sera supervisada
y aprobada por la Direccion General de Asuntos Socio — Ambientales (DGASA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

2~ Se ejecutaran las audiencias publicas orientadas a las comunidades nativas, las mismas que se
implementaran por cuenca hidrografica (Ucayali, Amazonas, Marafion y Huallaga). En estas audiencias
" 7 se presentaran los resuitados del EIAd. Asimismo, se debera contar con los intérpretes acreditados con
.- - el idioma comrespondiente. La metodaologla deberda ser dinamica, flexible, intercultural y participativa.

La ejecucion de las audiencias puablicas con participacion de los pueblos indigenas, sera asumida por
el Concesionario. La supervisién del cumplimiento y aprobacion esta a cargo de la DGASA-MTC. Los
resultados de las Audiencias Puablicas deberan presentarse en el Informe Final de! EIAd.

La organizacién, duracion y ubicacion de las Audiencias Pablicas deben establecerse de acuerdo al
proyecto, a las caracteristicas de la poblacion directa e indirectamente involucrada en el mismo, y los
resultados del ElAd.

A efectos de poder llevar a cabo las audiencias poblicas, se debera presentar un Plan de Participacion
Ciudadana (Ver anexo 12) que debera ser evaluado y aprobado por la DGASA. Este plan es pre
requisito para su realizacién y debera presentarse con la debida anticipacin. Dicho plan debera
contemplar los siguientes puntos:

— Centros Poblados Involucrados y comunidades nativas y/o campesinas perienecientes a pueblos

indigenas: listado de todos los centros poblados ubicados a lo largo del tramo en estudio de acuerdo
al formato de la LBS,
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- Grupos de Interés: se debera presentar la matriz que identifica y evaila los grupos de interés gel
area de influencia del proyecto.

- Datos Generales; Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, local, etc.), los centros
poblados y comunidades nativas yfo campesinas pertenecientes a pueblos indigenas que seran
invitados para cada audiencia publica, lista de invitados directamente por la empresa consuitora
(autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local y localidades
escogidas.

- Convocatoria y_difusion; Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social {centros
poblados, comunidades nativas ylo campesinas pertenecientes a pueblos Indigenas,
organizaciones, elc.) y justificacién del uso de los medios de comunicacion selaccionados.
Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitacién, comunicaciones radiales con
enfoque intercultural, se debera desarrollar campafias de difusion radial (afiches. gigantograffas u
otros medios que seran utilizados).

- Metodologia; Se debera precisar la técnica o herramienta {por f: Mapas parlantes) que se utilizara
para presentar la informacion y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes de los centros
poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas. Asimismo,
se sefialara el tipo de registros que se utilizara durante la Audiencia Piblica.

- Programacién; Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que tomaria cada
exposicion, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y comentarios del publico,
lectura y firma del acta, debiendo seguir el formato del numeral 13.1. del Anexo N° 13. El programa
debera incluir necesariamente la exposicién de las principales caracteristicas del Proyecto,
resultados de la linea de base socio ambiental principales impactos socio-ambientales y principales
medidas de la Estrategia de Manejo Ambiental que responden a dichos impactos.

- Relacién de autoridades y grupos de interés invitados: Se debera presentar el formato del numeral
13.2. del Anexo N° 13.

- Presentaciones_Power Point. se deberan presentar, en impreso y digital, las exposiciones
multimedia gue se planean utilizar en las consultas.

5 Gestl - Equipo técnico: Presentar el equipo técnico responsable de la ejecucion de las audiencias publicas,
& % este debera ser multidisciplinari
i‘i"?& M. ] - Intérpretes: Presentar el equipo de intérpretes acreditados para las audiencias publicas conforme
o & al idioma de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a los pueblos indigenas.

- Resumen ejecutivo de los resultados del EiAd: Se debera presentar un resumen con un lenguaje

sencillo de Jos resultados del EIAd, este debera ser alcanzada con la carta de convocatoria.
- Recursos: Los recursos para la ejecucion de las audiencias pdblicas seran provistos por el
Concesionario.

7.11.4. Consultas Piblicas Especificas

Las Consultas Piblicas Especificas, tienen por objetivo tratar los temas tefacionados a expropiaciones
y reasentamientos y por tanto, estan dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares
y/o comunales. La realizacion de este tipo de consultas se hara en estricta coordinacion con la DGASA.

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta, en el caso sea aplicable, se requiere la siguiente
informacion:

» Sintesis de los Grupoes de Interés vincuiados a las familias afectadas: Se deberd presentar una
sintesis de los grupos de interés identificados, con énfasis en aquellos que tuvieran alguna

relacion con la poblacién afectada o que sera reubicada.

« Caracter(sticas de los predios y viviendas afectadas y fipos de afectacidn: Se debera presentar
las caracteristicas productivas y fisicas de los predios afectados, asi como fa descripcion de las
caracteristicas constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales,
parciales, etc. o

* Principales Aspectos del Plan de Reubicacion de Viviendas (PRV): La empresa consuitora deberd
consignar las principales medidas del Pian de Compensacidn y Reasentamiento, que seran
expuestas durante las consultas. '

= Programa de las Consultas Publicas Especificas: Debe incluir nombre de jos expositores
propuestos, tema, tiempo que tomaria cada exposicién, materiales a ser utilizados, tiempo
destinado a preguntas y comentarios del piblico, fectura y firma del acta. El programa debera
incluir necesariamente la sintesis de fas principales caracteristicas del Proyecto, la cantidad y
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tipo de afeclaciones y los principaies aspectos del Estudio PACRI (Objetivo, procedimiento,
programas a implementar).

* Convocatoria; Modalidad de convocatora para cada afectado, fecha de inicio de la convocatoria.,
modelos de cartas de invitacion u otros medios que seran utilizados. Esta debera efectuarse en
forma coordinada con la DGASA.

» Relacion de afectados: Se debersd adjuntar la relacion de afectados, particulares y/o comunales
{Se debe indicar el tipo de afectacion).

* Presentaciones Power Point: Se deberd presentar, en impreso y digital, las exposiciones
miultimedia que se planea utilizar en ias consultas.

7.11.5. Resultados de los procesos de participacién ciudadana

El Resultado de los eventos de participacion ciudadana, se presentara a manera de manera sisternatica
y documentada, con los sigulentes detailes:

a. Sisternatizacion de los resultados del Plan de Participacién ciudadana.

b. Lugar y Fecha de las modalidades participativas {talleres informatives, talleres de evaluacion rural
participativa y audiencias publicas).

¢. Instituciones u organizaciones mas representativas que asistieron

d. Transcripcion de las preguntas o Intervenciones de los asistentes, indicando el nombre dej asistente

y su cargo (de pertenecer a una organizacion o institucion) o su situacion con respecto al proyecto

(si sera afectado o no) y la localidad de la cual proviene.

Luego de cada pregunta, se debera transcribir 1a respuesta que le fue dada por el consultor o por el

especialista del MTC.

Conclusicnes y recomendaciones

Copia de la lista de asistentes, firmada por éstos

Copia del Acta suscrita de cada una de las modalidades participativas.

Registro fotografico de cada modalidad patticipativa en formato imprese y en formato digital.

Registro de las recomendaciones y sugerencias de los actores locales.

Documentar las fuentes de verificacion: cartas, publicacion, difusion, lista de asistencia, actas, video,

entre otros.

@

ikl

Dicho resultado se debera presentar ademas en formato digital en un CD o DVD, a efectos de ser
publicado posteriormente en la pagina web de la DGASA, por esta Direccién, incorporando en formato
digital, una copia de la filmacion de los talleres informativos, talleres de evaluacion rural participativa y
audiencias publicas.

7.11.5.1. Resultados de las Consultas Especificas
La empresa consuitora deberd presentar necesariamente los siguientes puntos.

- Preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas por los participantes y las respuestas brindadas
por los expositores.

- Dificultades y logros en la realizacion de las consuitas, desde la convocatoria hasta su ejecucion.

- Andlisis de fa posicién de los grupos de interés a partir de sus intervenciones en las consultas.

De acuerdo a la calidad de la informacion recogida, la empresa consultora debera considerar las
preocupaciones y sugerencias mas relevantes recogidas durante ias consultas especificas en las
Conclusiones y Recomendaciones dél estudio.

Para la sistematizacion del Plan de Participacion Ciudadana se considera la sigulente estructura, las
cuales se ifistan a continuacion:

Generalidades

introduccion

Objetivos generales.

Objetives especificos.

Esquema general de las estrategias de participacion ciudadana.
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Metodologla general aplicada para todo el proceso.

Etapa de reconocimiento del area de influencia.

Aliados estratégicos para todo ! proceso de participacion ciudadana.

Estrategias de Participacion Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos).
Resultados {Productos) por cada estrategia de Participacion Ciudadana.

{ ecciones aprendidas de todo el proceso.

Conclusiones de todo el proceso.

Grupos de Interés identificados en todo el proceso.

Pane! Fotogréfico

Anexos

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitacién deberan adjuntarse en los Anexos
de Iz Tabla de Contenidos Minimos Obligatorios. La evaluacién de dichos documentos se tomara en
cuenta para la aprobacion de las Consultas Especificas.

7.12. Valoracién Econdmica del impacto ambiental

Se deberd efectuar una valoracién econdmica del impacto ambiental, utilizando metodologias
aplicables, dentro del ambito del proyecto y su drea de influencia. Se debera afiadir un ltem en el que
se cuantificard los impactos por pérdida econdmica de la poblacion indigena, ocasionados por las
actividades en ejecucion del proyecto. Considerar la superposicién a las Zonas de Amortiguamiento
de las ANP implicadas, tormando en cuenta la Guia de Valoracidn Econdmica Ambiental del MINAM.

7.13. Datos de la Empresa Consultora
Nombres y firna de profesionales y técnicos que intervinieron en fa elaboracion del EiA-d, quienes son
responsable de los contenidos del EtAd.

7.14. Conclusiones

Se deberd presentar las principales conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental detaliado
destacando los impactos relevantes del proyecto y las medidas de mitigacidn mas importantes.

7.15. Bibliografia

La empresa consuitora consignara toda la bibliografia utilizada y correctamente citada a 1o largo de
toda la EIA detallada. {.a bibliografia se clasificara de acuerdo a la tematica que desarrollan dichos
textos.

7.16. Anexos

Se deberan incluir una serie de anexos con informacion que complementaran ia L.inea de Base Socio
Ambiental y establecer el proceso de elaboracién del EIAd. La informacion solicitada es ia siguiente:

1. Panel Fotografico

La empresa consultora presentara fotos a color, lo suficientemente claras y pertinentes de modo tal que
permitan evidenciar aspectos claves del EIAd. Cada foto debera estar debidamente numerada y contar
con una breve explicacion de su contenido.

2. Mapas Teméaticos

En esta seccién se adjuntaran todos los mapas citados a lo largo del estudio, debidamente numerados
y en las escalas establecidas.
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3. Planos
La empresa consultora presentara los planos gue requiera el estudio.

4. Plan de Trabajo
La entidad consultora presentara ef Plan de Trabajo que sera aprobado por la DGASA.

5. Términos de Referencia del EIA Detallado
La entidad consultora presentara los Términos de Referencia que fueron aprobados por la DGASA.

8. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado

El informe a ser presentado deberd ser analitico, conciso y enfatico a los problemas socio -
ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando Ia linea base (situacién
actual), pasivos ambientales; impactos potenclales tanto sociales como ambientales que se puedan
suscilar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Estrategia de Manejo Ambiental
y programas respectivos.

Se recomienda que ta estructura del informe final sea tal como se muestra en el anexo N° 1 del
presente TDR,

9. Informes a presentar por el Concesionario

Durante el desarrolio del Estudio de Impacto Ambiental Detallado el Consultor presentara un Plan de
Trabajo, Borrador del Informe Final y un Producto final — Informe Final se presentard en dos (02)
originales y tres (03) copias, en los plazos establecidos y con los contenidos minimos indicados a
continuacion:

Tabla 1: Cronograma y Contenidos para la presentacion de fos Informes

Plan de Trabajo =  Metodologia para la linea de base fisica, ambienta
social y cultural

*  Determinacion del Area de Influencia directa e indirecta
del proyecto de la Hidrovia Amazdnica.

» Metodologia para la identificacion v evaluacién de
pasivos ambientales,

* Metodologia para la identificacién vy evaluacién de
impactos ambientales y sociales.

= Plan de Parlicipacidon civdadana, orientado a los
centros poblados y comunidades nalivas ylo
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas.
Aplica las modalidades participativas de talieres
informativos y talleres de evaluacian rural participativa.

*  Cronograma de lrabajo del EIAd.

= Equipo técnicec de profesivnales colegiados Yy
habilitados de la empresa consultora (CVs), inscritos
en la DGASAMTC.

»  Copia del Registro Vigente en DGASA.

» Biblingrafia.

informe N° 1; Borrador de informe Final + Desde objetivos del E!Ad hasta Plan de Participacién

Ciudadana.

Objetivos det EIA

Marco legal

Descripcion del proyecto.

Determinacidn del drea de Influencia directa e indirecta

Linea de Base Socie Ambiental, :

Tramite para i2 oblencidn de Inexistencia de Restos

Arqueottgicos de la carretera y las areas auxiliares (de

ser aplicable).

» identificacion de pasivos ambientales.
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= |dentificacion y evaluacibn de Iimpactos socio
ambientales.

= Estrategia de Manejo Ambiental, incluye en desatroilo
de los planes y programas.

* Resultados del Plan de Participacién Ciudadana.

Informe N ° 2: Informe Final »  Todo ef contenido del Borrador de Informe Final.

= Resuitados de las Audienclas Piblicas.

»  Estudio de impacto Ambiental detaliado completo.

Los plazos para la presentacién del Plan de Trabajo, Borrador del Informe Final e informe Final del
ElAd, se regula conforme al cronograma establecido en la clausula 6.3 del Contrato de Concesion
en relacidn a la presentacion del instrumento de gestion ambiental.

La aprobacion del Plan de Trabajo, Borrador del Informe Final y del Informe Final estara supeditada
a la total satisfaccion de la Direccion General de Asuntos Socio-Ambientales-DGASA y al
cumpilimiento de lo establecido en los Témminos de Referencia.

9.10. Observaciones
En caso se formulen ohsefvaciones a algunos de los productos, éstas deberan ser subsanadas

utiizando el formato del Anexo 14.

9.11. Opinidn técnica

£l ElAd debera contar con la opinidn técnica favorable det SERNANP, y ofras entidades que la
DGASA considere pertinente de conformidad con las normas vigentes.

9.12. Formato
Los productos deberan presentarse debidamente foliados y firmados por los especialistas® que los

desarrollaron {conforme su especialidad), asimismo mostraran el sello y visado del Jefe del Proyecto
en fodas sus paginas; eslos seran organizados en archivador{es) de palanca o pioner (s), para
facilitar su revision por parte de los diferentes especialistas responsables.

Asimismo, cada uno de fos acapites debera estar numerado de acuerdo a la Tabla de Contenidos
Minimos Qbligatorios del Informe Final (ver anexo correspondiente).

Toda la documentacidn que se presente debera tener un indice y su correspondiente numeracion
de paginas. Se presentaran un original y dos copias de cada uno de los productos, los productos 2
y 3 deberan presentarse ademas en version digital® (CD o DVD). La impresion de los documentos
se puede hacerse por ambas caras, con final de evitar un gasto innecesario de papel.

Cabe indicar, que el producto N° 3 [informe Final del EIA-d] (totaimente aprobado) se presentara en
dos (2) ejemplares originales y tres (3) ejemplares copia en hojas de tamafio Ad, debidamente
aniflado o encuadernado.

Los documentos tendran ei siguiente formato:

= Fuente Arial

» Tamafio : 11

= Espaciado: Sencillo

» Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (tftulo, subtitulo, tomos, capitulos,
etc.)

Presentar un Indice de por lo menos cuatro niveles (e.g.: 1; 1.1.; 1.1.1,; 1.1.1.1)

* Enumerar las paginas de la documentacién a presentar

*  Los productos deberan estar debidamente foliados, asi como presentar of sello y visacion del
Jefe del Proyecto en todas sus paginas. Ademas, se presentaran en archivador de palanca o
ploner, para facilitar su revision por parie de los diferentes especialistas responsables.

4 Los especialistas que elaboraron ef Estudio deberdn de estar incluidos en la Resolucidn Directoral otorgada a ta empresa consultora como
parte del registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiantal en ef Sub sector Transportes def MTC,
5 Esta versidn debe contener fa totafidad del Estudio Ambiental, con todos los archivos correspondientes (textos, mapas, planos, fetografias,
etc.) en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando fa manera de reconstruir totalmente el Inferme Final.
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= Para la entrega del Informe final, el Consultor debera entregar los discos compactos, con los
archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el informe Final. Los discos compactos contendran
los nombres de directorios de acuerdo con el Indice. Se sugiere que los nombres de archivo y de
carpeta no contengan espacios entre caracteres.
* Los archives en formato digital deberan utilizar las siguientes aplicaciones:
- Texto: rif, txt, htlm, xmi
- Tablas: dbf, htmi
- Imagenes: jpg, Yiff, png
- Vectores: dxf, opendwg, shp
* Enumerar las paginas de la documentacion a presentar, precisando el total de paginas de la
seccion {xx de yy}.
» Utilizar holas bond tamafic A4
* Los margenes a utifizar en la redaccidn del documento, deberdn ser los mismos,
independientemente de los capitulos, sub-capitulos ¢ acapites del mismo.

Los planos seran presentados en tamafio A2; el original y las copias podran ser presentados en
tamafo normalizado A3, Los planos originales y sus copias deberan estar debidamente ordenados
y anillados, de modo que permitan su facil desglosamiento para hacer reproducciones.

9.13. Devolucion
Cualquiera de los informes podra ser directamente DEVUELTO a la empresa consultora de incurrir

en alguno de los siguientes casos:

¢ Sl la entidad consultora no se encuenira debidamente registrada en la Direccion General de
Asuntos Socio Ambientales del MTC, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 2.1 (Inscripcién
vigente en la DGASA) de los presentes Téminos de Referencia, asimismo se debe indicar que
no se procedera a la revision del Estudio si el Consultor se encuentra en proceso de inscripcion
y/o incorporando a uno ¢ méas especialistas.

« Si el Consultor no ha justificado y sustentado de manera formal el cambio de profesionales
propuestos en el Plan de Trabajo, conforme lo establece en los TdR numeral 2.2, este
procedimiento debe cumplirse previo a ia presentacién de un Informs (Producto).

+ Siel documento no lleva la firma de los especialistas en los capitulos que ellos han elaborado en
cada producto, a fin de validar los contenidos del mismo, en tal sentido de manera obligatoria
cada Especialista sellard y visara en sefial de conformidad los documentos de su especialidad,
los especialistas responsables del Estudio deberan de estar incluidos en la Resolucion Directoral
otorgada a la empresa consultora como parte del Registro de Entidades Autorizadas para
Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transporles del MTC.

« Si el informe tiene contenidos textuales de otras publicaciones plagiadas, sin haber sido citados
explicitamente la fuente. Se dara cumplimiento conforme fa RD N° 063-2007-MTC/16, referido

_al Reglamento para la inscripcion en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboracion
de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub Sector Transporte del Ministerio de Transportes y
Cormunicaciones.

« Si el informe no respeta la secuencia de entrega conforme a la aprobacion del informe previo.

9.14. Acerca del Plagio

Si el informe presenta contenidos lextuales tomados de otras publicaciones sin haber sido citados
explicitamente, se considerara plagio y sin perjuicio de los procedimientos administrativos internos
a los que hubiere lugar, la DGASA podra trasladar el caso ante INDECOPI por fa vulneracion al
derecho de autor.

A continuacién se presentan los anexos de contenidos minimos y los formatos a considerar para la
presentacion de la informacion técnica: : :

10. Anexos -
Los formatos a presentar seran los siguientes.
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ANEXO 1
TABLA DE CONTENIDOS DEL INFORME FINAL DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4 Resumen Ejecutivo
2 Objetivos del EIA-D
2.1. Objetivo general

2.2. Objetivos especificos

3 REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-D
3.1. Inscripcién vigente en DGASA

3.2. Equipo técnico multidisciplinario de la entidad consultora

4 MARCOLEGAL E INSTITUCIONAL DELEIA-D
4.4, Marco legal

4.2, Marco institucional
4.3. Autorizaciones y permisos

5 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
5.1 Objetivos del Prayecto de Infraestructura
5.2 Antecedentes
5.3 Ubicacién Polltica y Geogréfica
5.4 Caracteristicas Actuales
5.5 Caracteristicas Técnicas del Proyecto
5.6 Descripcidn de las Actividades de! Proyecto
5.7 Instalaciones Auxiliares del Proyecto
5.7.1. Depoésitos de Materiales Excedentes {DME)

5.7.2. Talleres (campamentos, sedes, otros).
5.8 Recursos
5.8.1. Materiales

5.8.2. Agua y energia
5.8.3. Equipos, vehiculos, dragas, etc.

5.9 Cronograma de Ejecucion

6 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
6.1 Area de influencia Directa (AID)
6.2 Area de Influencia Indirecta (All)

7 LINEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL (LBA) DETALLADA
7.1 Linea de Base Fisica (LBF)
7.1.1. Metodologia aplicable al medio fisico.

1.2, Clima

.3. Calidad del Aire y niveles de ruido
4. Geologia
.5. Geomorfologia
8. Suelo y capacidad de uso mayor de [a tierra
.7. Uso actual del territorio
.8. Hidrologia

.9. Hidrografia
.10, Transporte de sedimentos
.11, Fluviomorfologia
.12, Calidad de agua superficial
.13. Calidad de sedimantos fluviales
.14, Sintesis y Andlisis de la Linea de Base Fisica
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7.2 Linea de Base Biologica (LBB).
7.2.1. Melodologia aplicable al Medio Bioldgico.
7.2.2. Biota acuatica
- Plancton y perifiton
— Benlos
— Neclon
7.2.3. Biota terrestre
— Flora
-~ Fauna
7.2.4. Sintesis de linea de base bioldgica (LBB).
7.3 Linea Base Socio Economica y Cultural (LBS)
7.3.1. Metodologla.

7.3.2. Demografia.

Tamafio de la Poblacion y crecimiento intercensal por sexo (1993-2007)
- Composicién de la Poblacién actual segtin sexo (2007)

- Composicitn de la poblacién segin grupos de edad

Migracion ’

7.3.3. Comunidades nativas.

-  Caracteristicas Generales.
- Caracteristicas Culturales.
7.3.4. Educacion

—  Caracteristicas de la oferta educativa
—~  Tasa de Analfabetismo
7.3.5. Salud

~  Caracteristicas de la Oferta de Salud
- Indicadores de salud de la poblacitn
7.3.6. Economla y pobreza

- Pobilacion Economicamente Activa
-  Pobreza
7.3.7, Actividades Econdmicas

Agricultores
Ganaderfa

- Pesca

-  Comercio

-~ Ofras actividades propias del lugar
7.3.8. Transporte y comunicaciones

- Transporte
- Comunicaciones
7.3.9. Institucionalidad 1.ocal y regional

7.3.10. Analisis de grupos de Interés
7.3.11. Problemética Social

8 IDENTIFICAGION DE AFECTACIONES PREDIALES

% DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO

10 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES

11 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES

tdentificacion de Impactos

- Durante la Etapa de Construccion
- Durante la Etapa de Operacidn
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Evaluacion de Impactos

Analisis de impactos
12 ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

12.1,

Plan de Manejo Ambiental
Programa de Proteccién para recursos hidrobiolégicos (medidas de proteccién ambiental para
el mijano entre otros)

12.2. Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento,

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4,
12.2.5.
12.3.

12.4.

Monitoreo de calidad e aire y niveles de ruido

Monitoreo de calidad e agua superficial y de los sedimentos fluviales

Monitoreo de afectaciones de flora y fauna

Monitoreo de las indicaciones socio — econdmicas y cultural

Monitoreo de los mecanismos de aplicacion del Plan de Manejo socio — ambiental

Plan integral de manejo de residuos sélidos, liquidos y efluentes.

Plan de Manejo de Asuntos Sociales

Programa de contratacion de mano de obra local.

Programa de relaciones comunitarias.

Programa de comunicacitn y difusion.

Programa de Salud.

Programa de Compras Locales.

Programa de participacidn ciudadania y vigilancia ambiental

Programa de capacitacion y desarrollo local y comunal.

Programa de comunicacion del sistema fluvial orientado a las comunidades riberefias y nativas.
Programa de promocién y fortalecimiento de la identidad socioculturat de las comunidades
nativas.

Programa de segunidad de navegacién para embarcaciones usuarias de la via navegable.

12 5. Plan de Salud y Seguridad Ocupacicnal

12.6.

12.7.
12.8.
12.9.

Plan de Educacién y Capacitacion Ambiental y Seguridad Vial
Plan de Contingencias

Plan de Obra y Cierre de proyecto

Plan de Inversiones y Cronograma de ejecucion

13 Participacién Ciudadana

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Talleres

Talleres de Evaluacién Rural Participativa

Audiencias Publicas

Consuitas Publicas Especificas

Resultados de los procesos de participacion ciudadana

Conclusiones
Bibliografia
Anexos del EIA

Panel Fotografico

Mapas Tematicos

Planos

Participacion Ciudadana (fuentes de verificacion)
Plan de Trabajo

Términos de Referencia del ElAd
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ANEXO 2
FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMACION DEL EIA-D

1.1 Autorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Ambiental-B

1.1.1. ElCertificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos en caso sea necesario.
1.1.2. Autorizacion del uso de los predios para las instalaciones auxiliares.

1.2 Autorizaciones y Permisos previos a la Ejecucion de Ia Obra

1.2.1. Registro actualizado de DIGESA para la Empresa Prestadora de Servicios — Residuos Solidos,
EPS - RS y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sélidos E.C -~ R.S
1.2.2. Aulorizaciones para uso de fuentes de agua otorgados por las autoridades pertinentes.

1.3 Formatos para presentar las Areas de Influencia

1.3.1 Localidades que conforman ei Area de Influencia Directa

Localidad o | Categorfa segun Distrito Provincia Poblacion | Progresivas
Centro INEL Actualizada
Poblado

1.3.2 Localidades que conforman el Area de Influencia Indirecta

Localidad o | Categorla segin Distrito Provincia Poblacion
Centro INEI Actualizada
Pobtado

47




{cw) Jeuiung (gw) 3p0D {ew)
B [elalew (cw) ouayey ap [eudjey SBLCIORARDXS (ew) (W) Eyeng 20y (cw) efi] eooy {wn)
ap g0, esed [euUalel apiEo} ap |eualep o)ang |eusie ap0) ap (eualew 8U07 ap |eusiely | sensasbold
(eueiueBu) op ojpnis3 jop opluelqQ) sajelalely ap adueleg ‘Z'¥°)
ojjasen (%) ) (w) eoN {w) 8183
|enov ounsid ELI9]SID B ( mm....w ! nEW mhmmm eaisaiBoiy SIGUWON
osn joxauy ap jepneg | P WM P IPPNED | pagem win sepeuspiood |
enBy ap sajuang "1y

ojsakold |ap sojuanuyonbel ap uglaesynUap eled SOJRWIOS |

.@

5DUQIIEIIUNLUOY A

sayrodsues] ap | NY¥3d
ocuajsiuin -

sajiodsues) ap
OLID)SILIIB A




1

(=hy POUMO coakoid [9
O BJjans eoos 'S0 'aue | 18uodsi B UBLWUNIOA _cm..Ez On_ Jod cpuanbay uoIEgN 3na
8P SEIQO) BIOUARS00Id 1oA UBWIN{OA cpeT

{awa) opefieiqg sejenaey ap soysodag so  'T'§L

o10afold
EPE}SS, J=1d)
umﬁmw o JSElX3 B | {EIDUBI0d I Jod IELSEN e _Q_Mmmz 08300y ope uQILEDIAN EJAUED)
uswnjop | uswnop | opusnbay ap osn ’ U
e aopadng UBLINON apodi|

seaued  CLSTE

saielixny ssuo|dejeIsul S’}

ssuodsuei) ap SaUOIIRIIUNWIOT A .
ouasuaA | souodsuesy op [ NHAd B
P [ . 5

ouBISIUIA | L2




0S
‘sjuauiiad BISPISUOS O] BjSRRALOD £52IdWA B] OSED US IS CAR}NDE] OWOD JEISPISUOY) §

jeuossad (seuejues sease BIA/RINJONISaR UL @
ey Yy O gtu} HQDeAgN sojuawedwen
3P PEPLED A m:mm%““_w%&_momﬁmg "SEUIOLO ‘SBUOIOEYGEY) G e eRuERa N
T eimpngsaeyuy eary

JSojuaweduien so0  "£'g'L

sayodsuel) ap
OLIISIUIUDHA,

SIUCDEUMULOY A

sayodsued) op | NYH3d %
ouasiungn | ¢ Vet

v



: . | Ministerio .
B PERU | de Transportes Viceministerio =
y Comunicaciones de Transportes. "

ANEXO 3

FICHAS DE INSTALACIONES AUXILIARES DEL PRCYECTO

3.1. Ficha de caracterizacién de depdsitos de material dragado - DMD

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREAY PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL} DATUM:
VERTICE NORTE ESTE

UBICACION GENERAL:
DISTRITO: CASERIO:
ANEXO: ~ | COMUNIDAD:

UBICACION GEOGRAFICA:
ALTITUD {msnm)

CUENCA

RIO

MARGEN
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2 .. | Ministerio N
PERU | de Transportes Viceministerio
b e B y Comunicacionegs de Transportes

DESCRIPCION:

1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros}
2. Suelos

3. Capacidad de Uso Mayor

4, Tipo de Vegetacién y Cobertura Vegetal

5. Uso Actual

6. Presencia de Cuerpos de Agua

7. Fauna

8. Distancia a Centros Poblados

9. Distancia a Areas de Cultivo

10. Afectacion a Sitios Arqueologicos

PLAN DE USO (Se inciuira los disefios y planos respectivos)

Procedencia de material

Volumen potencial

Volumen a disponer

Sistema de contencion y estabilizacién
Sisterna de drenaje y control de erosién

Compactacion

FOTOGRAFIAS
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) ' . 1 Ministerio |
- PERU | de Transportes Viceministerio.
y Comunicaciones de Transportes.

3.2.Ficha de caracterizacién del campamento’

NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) DATUM:
VERTICE NORTE ESTE

UBICACION GENERAL:

DISTRITO: CASERIO:
ANEXOQ: COMUNIDAD:

\,‘__:;‘: T DESCRIPCloN: .

Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros)
Capacidad de Uso Mayor

Tipo de Vegetacion y Cobertura Vegetal

Uso Actual

Presencia de Cuerpos de Agua

Fauna

Distancia a Centros Poblados

Distancia a2 Areas de Cultivo

Afectacién a Sitios Arqueoldgicos

? Al respecto, la empresa contratista determinara ia ejecucién de la instafacion auxiliar.
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""‘ { Ministerio o e
PERU{ de Transportes Viceministerio 77
yComumcacnones de Transportes . i

DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se inciuira los disefios y planos
respectivos)

Cantidad de personal

Tipo de material de la infraestructura

Tiempo estimado de uso del drea

Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energfa (fuente y tipo de combustible)
Sistema de tratamiento de efluentes domésticos

Sisterna de disposicion de residuos sélidos domésticas

Equipamiento

FOTOGRAFIAS
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" Ministerio e
‘B PERU ] de Transportes Viceministerio > .
= y Comunicaciones -de Transportes. . ©

ANEXO 4

MODELO DE ACTA DE AUTORIZACION DE USO TEMPORAL DE TERRENO PARA
INDICAR EL TIPO DE AREA AUXILIAR) UBICADQ EN (INDICAR LA PROGRESIVA Y

LADO)

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: {INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA)

Siendo las hora de! dia de de 201X, en el distrito de

, Provincia de , Departamento de se suscribe la
presente Acta de Autorizacion de uso de terreno (indicar el tipo de area auxiliar; por ejemplo DME,
Cantera, Planta de asfalto, etc. indicar también ks progresiva y el lado) entre el Sr.

identificado con DNI N*® , &n adelante “El propietario”
(Indicar si es Propietario, Posesionario, representante u otro que corresponda} y el Ing., Lic., etc.
JHentificado con DNIEN® , @n representacion de ia

empresa (COLOCAR el nombre de la empresa que elabora el Estudio), responsable de la
elaboracion del estudio {COLOCAR el nombre del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd, EIA
D) para el proyecto {Colocar el nombre del Proyecto), en adelante “el contratista”, en Ios siguientes
términos:

1. El propietario (Propietario, Posesionario, representante) cuenia entre sus propledades con un

terreno de aproximadamente hectareas (o metros, segin corresponda), ubicado a la altura

de la progresiva lado de la carretera , distrito de , Provincia de
, Departamento de

E| propietario autoriza al contratista al uso de un area aproximada de has, de su terreno

para las labores constructivas del proyecto (Colocar el nombre del Proyecto), en catidad de (Colocar
el uso que se le dara al terreno).

Al término del uso de dicho terreno, éste debera ser reconformado de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas incluidas en et Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental y Expediente Técnico citados, y se suscribird un Acta de Entrega Recepcion, el
propietario/posesionariofrepresentante y el Contratista a cargo de la obra, donde las partes
manifiesten su conformidad con lo actuado.

Siendo las del dia , fevisada y leida la presente acta, se procedit a firmaria en
sefial de conformidad.

Nombre: Nombre:
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Ministerio

PERU | de Transportes Viceministerio
y Comunicaciones de Transportes

ANEXO 6
MODELQ DE FICHA SOCIOECONOMICA PARA EVALUACION DE PREDIOS AFECTADOS

FICHA SOCIO ECONOMICA Y CULTURAL DEL PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO
INVOLUNTARIO
{ Ficha Propuesta por Ia Autoridad Ambientat Sectorial- DirecciGn General de Asuntos Socio
Amblentales)

ENCUESTA TIPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA POBLACION AFECTADA
(PARA APLICARSE AL JEFE/ JEFA DEL HOGAR)

NI
Lado
1. UBICACION PQLITICA ADMINISTRATIVA

Departamento 1 Provincia Distrito

Centro Poblado [ Regidon Naturai Comunidad

Progresiva | { Tramo | [Rural | TUrbeno} [ Periurbanoe |

IL IDENTIFICACION DEL JEFE DE HOGAR
1.1 Identificacion a) Colone b} Mestizo d) Comunero
c) Indigena <) otros
1.2 Nombres y Apellidos del Jele o de Iz Jefa de Hogar o Familia:
IDNIN |
2.3 Nombres v Apelildys del Cényupe / Convivients;
DRI N |

1.1Fs Ud.? |3} Soltero | | b)Casade |  Jc)Conviviente | | d) Divorciade [ je) Vinde | | 1) Separado

2.5 :Cuintos afios vive enlazons? [m)Dela3 ] |[b)Dedas | 1c)De7a9 | jd)Masde (0

2.6 Cuil es su Logar de Origen? | Departamento Provincia Distrite

" Comunidad
| HI, CONDICION JURIDICA DEL PREDIO AFECTADO
- f " deLEs Ud. el Propietario? o Poseedor del Predio? 12 d;,l); §o ser Propictario quieo es el
: achio?

e‘.; 3 %) La Comunidad | | b} ElEstado | [ ¢} Ouo {especificar):
';"__ St ¢ ser Propictario o Poseedor, como 1o adquiri6? | a) Compraventa | 1b) Alquiler | ¢} Horencia ]
2 “*[&/ ¢} Invasion | [ e) Cedido por la Comunidad | THotro

AshN 4 ;Qué Docamentos liene que prueben I8 Posesién o Propiedad del predio? (El Empadronsder debe solicitar e
docimento, pars marcar is respuesta corrects

a) Fsta Inscrito en Registros | Si No Si s aliemativo, que Nimero Registral
Y. Piblicos? tienen?
1% b)Tiene Titlo del PETT {Si No Si es ofimative, cual es el Namero de la Upidad
: \ Catastral?
+ 177 ¢) S ¢l predio es Alquilado, ticnen contrato de amendamiento” | Si TTNo [ ]d)Pagaarbutios [Si] [No |
ohd 2) St el prodio pnmnmc s la Comunidad, con que documento
- cucnta
3.5 ; Cudsto tiempo ocupa este predio como propletario o poseedor?
a‘]ilasmlaﬁn T~ [b)Hasta 5 afios [” TerEntre Sy i0afios | |d)De thafosamis |

IV, TIPQ DE AREA AFECTADA

4.1 El drea afeciada 37 | &) Apricola | |b) Vivienda | | ) Establecimiento comercial | [ d) Tapial |
e) Vivienda-sgricoln {} Vivienda-comercio g) Pecuario h} Vivienda-terreno pecuario
i} olros
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Ministerion: = == o Difeccidn Gerieral -

PERU | de Transportes -t 1 Vieeministerio S de Asuntos. oL
cwoo §yComunicaciones . - ] de Transportes 5 | Sacio Ambientalés o0
V. CARACTERISTICAS DE LA AFECTACION - RURAL
5.1 81 1a afeciacion es terrene rursl, gue tipo de uso tienen? 8) Agricola| |b)Pecuado ¢} Forestal
(culiivos}
5.2 Si ¢5 ngricols, 2qué produce? ] a) Honalizas b} Tubérenlos | [e) Leguminosas | d) Frutales
¢) Pastos | | ) Otros Fspecificar
5.3 Ndmero de cosechas en ¢l ditime aiio 5.4 Superficle tola) cosechada en
m é Ha
.5 Superficie alectada o 6 ha
5.6 Si s Pecuaria, jqoé cspecies snimules y candidades crfa? | a) Vacune Jb) Qvinos | |c) Caprino |
d) Eguinos | [e) Aves | ] ) OUros (especificar) ]
5.7 Indicar cantidades y precios de subproducios obtenidos eu el ulimeo aiie | a) Leche i Lis. | 87,
b) Came | K. | §7.] <) Omros: [ Kz. | S/,
5.881 ey loresial
58.1.5lerra ;Qué especies de drboles cultiva o | a) Quinual tEuecalipto e) Motle
tiene?
dj olros
£8.2 Selva ;Qué especies de drboles cultiva o a)Catahua b)Bolaina ¢o)Tomille
tlene?
) Cedro | {e) Cacba I otros
5.8.3 Costa ;Qué especies de Srboles culiiva o tene? |a) Algarrobo {b) Sapote  |¢) Guayacdn [4) otros
5.9 Edad aprox. De Jos sirboles en ¢l predio 5.10 Superficie TOTAL en Has
6m2
5.11 Soperficie afectada
5.12 N* dirbolcs /ba (aprox.)
5.13 Ndmero de drboles a ser afectados Especie 1 Especie 2 Especie 3
{debe ser llenudo por ol empadronadoy)
Otros |
5.14 2 Quifn es of dueiio de Jos frboles? |2} La Comunidad | | b) Usted T <) Ouros tespecifican
.15 [ndicar uso actosl de los | Cerco vivo lefla Sombra para
rholes ganado
Chros
5.16 Indicar cantidad y precios | Especie 1 Unidades Soles
koles vendidos en el dhlimo ailo
Especie 2 Unidades Soles
Especie 3 Unidades Soles
", 45.17 Otros beneficlos del Bosque o
1A \ulaclens.Sihsy beneficios econdmicos
. eeclsar cuanlo anualmente,
R YLLARACTERISTICAS DE LA AFECTACION - VIVIENDA, ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
_, |64 Si1a sfeclacién es viviends, jcofinins amblentes tiene? [a)De Unoados | ThYDetesacinco |
¢) Deseisamas | [6.2 ; De estos ambientes, cuantos estén destinados pars dormiterio 7 |
6.3 Su cocing esta dentro de su vivienda o fuarm deella? | a) Dentro de la vivienda | | b) Fuera de la vivienda |
6.4 Su vivienda tienen serviclos bisieos? [Si |  |No | 6.5 Denirs de su viviends desarrolia alguna _actividad)]
comerciat?  [Si] [No | |6. 8t 4o respuestn es Si, ;qué actividad econdmica dessrrolla en su vivienda?
a) Bodega| [byRestauramte | fc) Taller Automowiz | [d) Carpintero | [e) Otros:
6.7 ;Cémo se encoentra 1a construccidn del predio? | a) Consolidada b) Semiconsotidada ¢) Otros
{debe ser lienado por ¢ encuestador)
6.4 Material predominante em Ins paredes:
a) Adobe b} Cemento ¢) Madera d) piedra e} Quincha f) Pona
) Cafia b} otros i)
6.9 Material predominanie en el techo:
a)Calamina [ ib)Teja | [cjConcreto] Td)Paja [e) estern 1) Otros fespecifican
6.10 Material predominante en e piso:
gy Cemento | [0y Terra | [e)Madera | |1 Otros (espesifican
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10.1 ; Quién toma la decision en la criensa de los hijos en sy bogur? {a) Hombee } b) Mujer {c) Parcia
10.2 ;Quién aporis econémicamente en su | a) Hombre b} Mujer c Pareia dy Otros
ar?
Qe,“c’ s, o\ 103 ; Quien munejs el peesupuesto del hogar? a) Honibre h) Mujer ¢} Parcia dj Onros
§UADMEL | e ok peoN
2 Eucdaen .ASPECTOS ECONOMICOS
) 11,15 Cudil es su aclivided econdmics principal?

Ministerio

de Transportes Viceministerio
| y Comunicacionas de Transportes

VIL SERVICIOS BASYCOS DEL PREDIO

7.1 ;De donde proviene el apua que utifiza?

Precisar nombee da ia fuente (para ser Hensdo por el encuestadork:

& Acequia | | Pozo | [cyCanal | {d)Red Piblica | Je)Riv | [pQuebrada | § i

hyManantid ] [0 Ninguno | | i) Owos (especificar);

Precisar si es entubada (pam ser flenado por el encuestador):

7.2E) predio aleciado, ( Tiene instalaciones sanhiarias? | a) Desagiie b} Letring

€} Ningupo
{Campo libre)

7.3 ;Qué lipo de alumbrado utiliza? | a) Eléctrica b} Kerosén o) Peirio

dj Vela dilesa

¢} Ninguno

ViIL SERVICIOS DE SALUD

8.1 Ex case de eafermarse o uns emergencia 7 dénde se sliende?

) Botiquis |1 | by Promotor de salud | e Centro de salud | [ d) Puesto de salud |

| ey Medicina Tradicionsd |

Pravissr

8.2 Ha (enido en ¢} ditimo oo uns de lss ﬁiﬁuienlcs enfermedades?

g TBC | |h)Malaria |

a) fRA | b1 EDA ¢) Dengue [ UTA Jeilepra | THEIS]
i} Brujeria ¢ Dafo ) Suste { k) Aire |

k) Omrss (especificar):

IX. SERVICIOS DE EDUCACION

9.1 Exkiten Cealros Nivel del CE: | Primaria Secundsria
Egdncativos cercanos?

Primaris y
secundaria

92 :Dénde se eocuenira
uhicudo?

9.3 Su famille hace uso del CE | Si

No

X. ORGANIZACION INTERNA DE LAS UNIDADES FAMILIARES

a) Agriclir | | br Comerciame | o) Bmpleado | [d) Profesor | | e) Meednico 1 ©) Campintern |

¢) 1echicoenfermeria | | by Amesano | {i) Piscicultor | Piescador k) Otros {especificar)
112 ; Desarrolla alguna otra actividad econdmica secunderia? | Si [No] TSilarespuesta es Si. pCudl es?
a) Bodepa b} Restaurante | o) Taller | 1) Crianes de Aves 1 dj Apicultor
11.4; Cuiinto es su Ingreso Mensul? | o) Actividad principal: 8/, ) Actividad sevundaria; 57,
11,5 ; Reclbes slotin apoyo econémico? | Si [No | 1 Si 1a respuesta es i, ; De quien?
aj Familiar/ b) Estado ¢} fplesia 4y ONG Si o5 ONG.  Cosl es?
Ve

11.6 ;Si usted es agricullor, su chacrs o gue distancie y tlempo se encuentra de s casu? Ta) Km. th) horas

11.7 ; Vende alpiin producto de su chacrs?

§ | No

11.8:Qué Cultivo vende?

11.9 ; Cads gue tiempo realizas su venla?
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hnisteria

PERU de Transportes
y Comunicaciones . .

Viceministerio L
de Transportes ... .

Direccion General
de Asuntas ..
Sacio Ambientales o

) Uoa b} Dos veces ¢} Solo en d} Las veces
vez al mes al mes ferias que se pueda
vender

11,16 ;Cufinio ha recibido en dinero en su dltima |8/,
venia?

1L11 ¢Realiza iSi No [Si Iz respuesta s Si. con qué producto hace el {u) Alimentos
froegue? trueque?
b) Animales ] ¢} Medicinas | [d) Otros (especificar)
11.12 Sa actividad econdmica ¢5 la mineria/ pesca? I8i i [No
11.13 ; Cémo desurroitn su activided? a) Conrasde  por b} Artesanat
ernpresa
11.14; Cusdnlo es sb Ingreso mensual? 184,

X1, MEDEOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE

121 Usualmente, ;qué medios de transporte uilitzan los mlembros de su familia?

ajCarro | |b)Acemils | [d)Apie | |e) Owos {especificar) |
[12.2 ; Como se entera de Ius notiglas? | ) Radio [0) Radioequipo]  Je; TV [ [d) Parlante Local |
" o) Trasmision orat | | [ Asambles comunal | p) Otros (especificar)
XIIE. ORGANIZACIONES DE BASE Y PARTICIPACION
13.1 ; En ¢l fugar donde reside, participa o pertencee algnns Orgenizackén de Basc? iSi_ | [No
132 :Em que  Organizacifn | a) Comedor Popular b) Vaso de Leche ) Club de madre
| participa?
d) Iglesia ¢) olros
13.3 Participa psted en las Asambless | ) Frecueniemente b) Algunas ¢) Nunca
Comunnles? Veces
13.3 ; Existo nlgums ONG en esta zona? iSi | [No ]

%104 7 Coémo se lisma In ONG?

: [[d3.5 Recibe usted apoye de las ONG s sobre

2) Capacitacién __ |

1b) Crédilos para microempresas

£/ ¢) Medicinas

d) Oiros (especificar)

V. EXPECTATIVAS CON EL REASENTAMIENTO ¥ COMPENSACION SOCIAL

4.1 ;Esta Usted de acverdo con el Mejoramicnto de by carretern? Si Nao

141K <o =
4 M4,2 Su viviendu va ser alectads, eslarfa de acuerdo en ser reubicado o reasentado? Si No

143 ; Qué ke gustarin redibir a cambio de ser reasentado o reubicado?

L a)

5

¢)

14.4 Estarfa de acuerdo con ung compensachin comunilaria?

1si ] [No |

Si 1 Noj

14.5 Ademés de las labores que desarrolla, e gustarfa desarrollar alguas sctivided que ke genere mas ingresos?

[ 14.6 Si s respuesta es Si, ;qué actividad le gostaria?

14.7 51 su lerreno sgricola es afectado como le perjudics ¥ que requerirfa?

1481 gusiariy recibir alpiin curso de capacitacién purs mejorar sh shtuocién actual?  [8i |

[No |

14.9 Indique sobre que Areas le gustaria ser capaditado

[ a) Técnicas scbre crianza de animales

|
|

a3 Téenicas de cultivo

Tb) Microempresas familiares |

| ¢} Transformacion sobre productos apratos

Especificar que:
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14.20 F w1 w? ndgraad o ul nembre de los colindeisies dol lude devecho y dok bado Ioguleedo,

Moratre del propictario’poesccdor Coltndmsnie Nombre ol proph gy 3 Prp
Emagusle il o Suroeheo

14,10 Croguis sproxtmasds del prodio afleciado (Enidicus sk s wiecus » viviends, terreno de culiivo, drbokes ele)

Predio Afeciado

14,11 Comenturiom dol Eacusstador;
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ANEXO

MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO AFECTADO

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. PROPIETARIO/POSESIONARIO

2. SOLICITANTE

3. FECHA DE LA INSPECCION

4. LOCALIZACION

5. ZONIFICACION Y USO ACTUAL DEL PREDIO:

Zonificacién : Rustico, de acuerdo al Plano de Zonificacidn vigente,

: Sin uso actual.

7. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

8. PERIMETRO

9, AREA DEL PREDIO

Pe acuerdo a Memorla Descriptiva y Plano N¢ , de fecha suscrito por el Ing. cip
Ng , el drea estaria detallada de la siguiente manera:
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11.
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AREATOTAL

AREA AFECTADA

AREA REMANENTE

OBRAS COMPLEMENTARIAS

De acuerdo al Plano N®  , suscrito por el Ing. CIP N® y metrados

deducidos en la inspeccién ocular, las obras complementarias son las siguientes:

DESCRIPCION Y DISTRIBUCION
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION {Si hubiere}

De acuerdo 3 la inspeccidn ocular practicada las edificaciones presentan las siguientes
caracteristicas:

Obras Complementarias:

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

ANTIGUEDAD, ESTADO DE CONSERVACION Y DEPRECIACION

TITULACION E INSCRIPCION
SERVIDUMBRES

CARGAS Y GRAVAMENES
OBSERVACIONES

Para la presente valuacién, se ha contado con la siguiente documentacidn proporcionada por el
solicitante:

Plano N2 , de fecha , suscrito por el Ing. CiP Ne

Memoria Descriptiva de fecha , suscrita por el Ing. CIP Ne

Copia Literal /Informativa /Certificada de la partida ,tomo , folio delRegistro de la Propiedad
inmueble de {a Oficina Registral de AAXXHHEKOODOOKKXXK,

ANEXO FOTOGRAFICO

(E} Registro fotografico debe evidenciar las caracteristicas técnicas descritas en la memoria
descriptiva, debiendo consignarse: Resumen descriptivo, fecha de la toma, y secuencia fotografica)
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ANEXO 2

FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES

Ficha de Pasivo Ambiental

PASIVO AMBIENTAL

1. Localizacién

Progresiva:

Lado:

Distancia del eje actual.

Referencia Fotografica:

2. Tipos de Pasivos Ambientales {marcar con x)

a.- C.-
Deslizamiento b.- Erosion Socavacion
d.- Area
degradada e.- Bidtico f.- Antropico
A
- Descripcion

Qﬁ"ﬁ BB oo st e st ettt eet e arn eea n e e et maarb teeabr rrrven ey e e rn e

\f AR, }

P Egaifbld

go.
Sh

Bt Deslizamiento (marcar x}

AN ety

{ .:J\ ‘iTipo; - Rotacionat () Traslacional (} Complejo ()

‘ A#ﬁyidéd: Insipiente() Potenciat () Activado () Estabilizado ()
bésarrollo: Insipiente () Avanzado () Colapsado ()
Dimensiones
(m): Ancho Altura Profundidad

‘ Roca meteorizada Roca parenteral
Material predominante: Suelo residual {) 0 {
Caoberiura
vegelal: Natural () Purma(} Pasto ()
Cultivos () Escasa () Sin cobertura {)
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Tipos: Laminar {) Difusa () Concentrada ()

Diferencial () Carcava () Socavacion ()
Montafiosa

Pendiente de la ladera: Plana {) Ondutada () -0 Escarpada ()

Estado de

humedad: Inundada {) Hameda {) Seca ()

Manantial a

Arroyo () Manantial fijo libre () presion ()

Material predominante:

Suelo residual ()

Roca meteorizada

0

Roca parenterat

0

Cobertura
vegetai. Natural Purma () Pasto ()
Cultivos {) Escasa () Sin cobertura ()
3.Socavacion
rear x)
4y
rds de Muros de
MI‘!‘% : Taludes () Plataforma () contencién ()
1o
2.4.Area degradada (marcar x)
Area total (m2) Presencia de agua {) Huayco {)
Gravedad: Exirema () Media () Baja ()
Cobertura
vegetal: Natural () Puma () Pasto ()
Cuitivos {) Escasa () Sin cobertura ()
2.6. Biédtico
{marcar x)
Diversidad de
asp. Flora () Fauna ()
Especies
afectadas:

Status ecosistema ()

Reslliencia

0

Filan

B
&
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Vieeministerio -
de Transpories

2.6. Antrépico
{marcar x)

Desplazamiento poblacionat:

Accidentabilidad ()

Actividad econdmica {)

Dispositive para peatones:

Segmento critico {)

Dispositivo para reducir
velocidad (}

interferencia con centros poblados:

3.Gravedad del pasivo {marcar
X}

In situ:

No ofrece peligro ()

En evolucion, puede ofrecer

peligro Ofrece peligro

En area
adyacente

No interfiere ()

En evolucion, puede interferir () Interfiere {)

4.
Clasificacioén
(marcar x)

Critico ()

No Critico ()

/6. Esqu

AT

q: -

T

a de [a solucion propuesta

TABLA A.- CODIGOS

Componente Ambiental Codigo
Agua Ag

Fisico Aire A
Suelo Su
Fauna Fa

Bielégico Flora Flo
Paisaje Ps

)1
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ANEXO 11
MODELO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
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ANEXO 12
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

La Entidad Consultora elaborara un Plan de Participacién Ciudadana ad-doc orientada a las comunidades
nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas, en el cual presentard los diferentes
procedimientos y herramientas participativas que utilizaré a lo largo del Estudio de Impacto Ambiental
detallado en base a los requerimientos del proyecto de infraestructura fluvial y al trabajo de campo previo
que haya reatizado.

El Plan de Participacion Ciudadana deberd presentarse en dos etapas, de acuerdo a los tipos de
estrategias participativas que utilice: No Formales (Talleres de Recojo de Informacioén) yfo Formales

(Audiencias Publicas)

En este plan se definiran las principales acciones orientadas a la ejecucion de ias herramientas
participativas de recojo de infarmacidn y las consultas publicas y/o audienclas programadas por la entidad
consultora.

Presentacidn

1. Plan de Talleres Informativos y Talleres de Evaluacién Rural Participativa
Se presentara en e! Plan de Trabajo para su evaluacion y aprobacion. Comprende:

Objetive o Tematica de cada Taller

Identificacion y Justificacién de Grupos de Interés y/o Expertos Invitados

Convocatoria; Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social,

Datos Generales de los Talleres: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, etc.),
Metodologia de los Talleres: Se deberd precisar la(s) técnica(s) o herramienta(s) que se utilizarén
para presentar la informacién y recoger fos aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se
sefafara los productos a obtener.

Ver los alcances de! Plan de Participacion Ciudadana.

de Audlencias Piblicas

Centros Pobiados Involucrados: Listado de todos los centros poblados y comunidades nafivas
y/o campesinas pertenecientes a pueblos indigenas ubicados a io largo del tramo en estudio de
acuerdo al formato de fa LBS.
Grupos de Interés: Se deberd presentar la matriz que identifica y evalia los grupos de interés.
impactos Socio Ambientales identificados hasta el momento. '
Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipe de actor social {ptiblico en general,
autoridades locales, organizaciones, etc.) y justificacion del uso de los medios de comunicacion
seleccionados. Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitacion, comunicaciones
radiales, afiches u otros medios que seran utilizados.
= Datos Generales de la Audiencia Piblica: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio,
etc.), los centros poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos
indigenas por cuencas que seran invitados para cada audiencia publica, lista de invitados
directamente por la empresa consultora (autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la
idoneidad de la fecha, hora, loca!l y localidades escogidas.
Programa de lz Audiencia Poblica.
Audiencias: Debe incluir nombre de los expositores propuesios, tema que va tratar cada
expositor, tiempo que tomaria cada exposicion, materiales a ser ulilizados (si es posible un
ejemplar de la exposicion en power point), tiempo destinado a preguntas y comentarios del
- publico, lectura y firma del acta.
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s Verlos alcances del Plan de Participacion Ciudadana.

» Meiodologia de la Audiencia Pdblica: Se debera precisar la técnica o herramienta intercultural
que se utilizaran para presentar la informacion y recoger ips aportes e inquietudes de los
asistentes. Asimismo, se sefalaré el tipo de registros que se ulilizara durante la consuita.

» Verlos alcances del Plan de Participacidn Ciudadana.

4. Consuitas Pablicas Especificas

Las Consultas Pablicas Especfificas, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones
y reasentamientos y por tanto, estan dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares
y/o comunales. La realizacion de este tipo de consuitas se tendra que hacer en estricta coordinacion
con la DGASA,

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta se requiere [a siguiente informacién:

Caracterislicas de los predios y viviendas afectadas vy tipos de afectacion; Se debera presentar

las caracteristicas productivas y fisicas de los predios afectados, asi como la descripcion de las
caracteristicas constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son tofales,

parciales, etc.

Principales Aspectos del Plan de Compensacién de Afectaciones Prediales dentro del Derecho
de Via: La empresa consultora debera consignar las prmc;pales medidas de dicho Plan, que seran
expuestas duranie las consullas.

' Programa de las Consultas Publicas Especificas: Debe incluir nombre de los expositores
propuestos, tema, tiempo que tomaria cada exposicién, materiales a ser utilizados, tiempo
destinado a preguntas y comentarios del publico. El programa deberé incluir necesariamente |a
sinlesis de las principales caracleristicas de! Proyecto Vial, la cantidad y tipo de afectaciones y
los principales aspectos dei Estudio PACRI! (Objetivo, procedimiento, programas a implementar).

« Convocatoria; Modalidad de convocatoria para cada afectado, fecha de inicio de la convocatoria.,
modelos de cartas de invitacién u otros medios que seran utilizados. Este debe efecluarse en
forma coordinada con la DGASA.

« Relacidn de afectados: Se debera adjuntar la refacién de afectados, particulares yfo comunales
con relacién a la via (Se debe indicar el tipo de afectacion).

= Presentaciones Power Point Se deberd presentar, en impreso y digital, las exposiciones
multimedia que se planea ulilizar en las consultas

Para la sistematizacién del Plan de Participacion Cludadana se considera la siguiente estructura, las
cuales se listan a continuacion:

s Generalidades

= introduccién

= Objetives generales.

» Objetivos especificos.

« Esquemna general de las estrategias de participacion ciudadana,
« Metodologia general aplicada para todo el proceso.
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s Etapa de reconocimiento del drea de influencia.

» Aliados estratégicos para todo el proceso de participacion ciudadana.

» Estrategias de Participacion Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos).
= Resultados (Productos) por cada estrategia de Participacion Ciudadana.

» Lecciones aprendidas de todo el proceso.

= Conclusiones de todo el proceso,

= Grupos de Interés identificados en todo el proceso.

» Panel Fotografico

» Anexos

La copla de las actas, registros de asistencia y cargos de invitacién deberén adjuntarse en los Anexos
de ia Tabla de Contenidos Minimos Obligatorios. La evaluacién de dichos documentos se tomara en
cuenta para la aprobacién de los talleres participativos y Consultas Pablicas.
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ANEXO 13

PROGRAMACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

13.1. Programacién de la Audiencia Pdblica

Hera {Inicio — Tema / Actividad Expositor / Responsable Materiales
Fin}

13.2, Relacion de Invitados a la Audiencia Pablica

Grupo de Interés o Tipo de Localidad, Centro Nombre de Invitado
Institucion Pohlado y comunidad
° %3 nativa y/o campesina
3 adim 2, perleneciente a
g 5 pueblo indigena
o

g

13.3. Relacién de Invitados a Consulta Piiblica Especifica

Localidad | Nombre del Propietario del Bien afectado Area Total del | Area Afectada
oCentro | Predio o Vivienda Afectada | (Predio agricola, Predio (Debe coincidir
Poblado (Incluir nombre de la tierra eriaza, {Debe coincidir con los

Comunidades nativas y/o vivienda, etc.) con los sefialado en
campesinas pertenecientes a sefialado en PRV)
pueblos indigenas, si fuera el PRV}

£aso)
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ANEXO 14

MODELO DE INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

A} TEMA AMBIENTAL

a) REFERENCIA

MEMORANDUM: Nimero del Memorando emitido por la DGASA

INFORME: Namero del Informe emitido por la Direccion de Linea de la DGASA

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consulfora
rasponsable del levantamiento de las observaciones.

¢) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

OBSERVACION 1: Citar Textualmente la OCbservacién Realizada

Incluir la Respuesta Completa a la Observacion emitida. Debe incluir los cuadros,
gréficos o fotografias que se requieran para levantar Ja observacion.

No se aceptara como respuesta la mencién de que se levantara fa observacién o
gue se tomard en cuenta lo indicado.

U?iCACION: Pracisar el item, subitem, acépite del capitula y la pagina del informe observado
3 */.\ donde se incluirg ef levantamiento de la observacion, de ser el caso.

a) REFERENCIA

MEMORANDUM: Ntimero del Memorando emitido porla DGASA

INFORME: Ndmero del Informe emitido por la Direccién de Linea de la DGASA

b} ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombre de! Especialista miembro de la Empresa Consultora
responsable del levantamiento de las observaciones

t} LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

80



. | Ministerio :
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OBSERVACION 1: Citar Textualimente la Observacidn Realizada

RESPUESTA Incluir la Respuesta Completa a la Observacion emitida, Debe incluir los cuadros,
graficos o fotografias que se requieran para levantar la observacién.

No se aceptaré como respuesta la mencién de que se levantara la observacion o
que se tomara en cuenta lo indicado.

UBICACION: Precisar el itern, subitem, acapite del capitulo y la pagina del Informe observado
donde se incluird ef levantamiento de la observacion, de ser el caso.

OBSERVACION 2: Igual a io anterior.

RESPUESTA:

"UBICACION:

TEMA AFECTACIONES A PREDIOS (Iniciar este tema en una pagina nueva)

REFERENCIA

MEMORANDUM: Nomero del Memorando emitido por la DGASA
JJNfQES&AE: Ndmero del Informe emitido por la Direccién de Linea de la DGASA
‘j A

s
aliata o

DR ;E’S-PEC&ALISTA RESPONSABLE: Nombre del Especialista miembro de fa Empresa Consultora
“\ responsable del levantamiento de las observaciones

¢) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

OBSERVACION 1: Citar Textualmente la Observacion Realizada

RESPUESTA: Incluir Ia Respuesta Completa a la Observacion emitids. Debe incluir los cuadros,
gréficos o fotografias que se requieran para levantar la observacion.

No se aceptard como respuesta la mencién de gue se levantard la observacion 0
que se fomard en cuenta lo indicado.

UBICACION; Precisar el itern, subitem, acapite del capitulo y la pagina del informe observado
donde se inciuird el levantamiento de la observacion, de ser el caso.

OBSERVACION 2: igual a lo anterior.

RESPUESTA:

UBICACION:

81
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OFICIO N® | Ay -2014-SERNANP-DGANP

Docior

ITALO DiaZ HORNA

Direcior General

Direccion Ganaral de Asuntos Socic Ambientales
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirdn Zorritos 1203, Lima

Fresente.-
Asunio: Términos de Refersncia del EIA Detallade
‘Mejoramiento v Mamenimienio de las
Condicionas de Navegabilidad en los Rios
Ucayali, Husllzga, Marafidn y Amazonas”
Refersncia. Oficio N° 032-2014/MTCHE
Tenge e sgrade de dinigume a usted, en relacién al documento de i3 raferencia, donde

nos "‘*u'ifﬂim coinicn técnics de les Térmuines de Referencia del EIA Detsliade
"Meioramierto v Mantemmiento c!e las Candiciones de Navegahilidad en los Rics Ucayali,
Huailags, Maraddn v Amazeonas”

Aj respecto, luege de ia ravision del docurmento se remite adjunta ls Opinton Técnica N°
D478-2014-SERNANP-DGAMNP, que incluye los apores a los Términos de Referencia del
asunto.

Sin otro paricular, hago propicia la occasion para expresarle las muestras de mi
consideractan.

Atentamente,

fara Reasr/ada e Jul Dwmsoo
3 el Dertiflera Azt
ik cral Peegyz Samitia
Regunal Comunal Tamsruyacy Tahwaye, Av. ipefarde Quifigras <m 7 5 - quiles

Direccion: Catte Diecizigte M° 355, Urb, & Paforrar - San lsidro Lima-Per,
Talgfonas: (51 1} 717-7500 7 225-2803 Fax: {5t 1} 4751385
Weh,; www.sernan. gob.pe Email: sormanp@sermanp.got.pe




SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

"Afto de la Promecidn <e fa Industng Responsabie y dei Campramise Slimacics’

TERMINOS DE REFERENCIA DEL EIA DETALLADO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTQ DE
LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RIOS UCAYALL HUALLAGA, MARANON Y
AMAZONAS"

£l Servicio de Higrograiia v Navegacion de g Amaronia, dicne seradis dene come
sgrmsrar ¢ invesltigar 'as aclivicades reiacionadas con |8 sencias dal ami

|’3

i l’-ﬁ
R et
=

b

favial 28 13 aMaZonia peruana, entrs sus activiiades s& encuantran ia varograia navegacion ¢
zefalizacidn: acemas, r:;e SleCUTar nVeSIGATIONES 20N INSIUCICNeS DUBHCAS o DOVECEs 2am 2
mcdalidad de convenic o COnYEio

Medianie =i Decreto de Urgancla N°121-2009, la Direcridn Generzl de Transcong ACUAtor del

Mirustene r*e 'E'ran:.g:uﬁes i Ccr*un;cdc?cﬂ»_—.s ancargs & g agencia de oromocien 28 2 inversién
prwvada (PROINVERSION) 2! proyecio N.c.cramuerzta ¥ Manienimiento de las Condiciones de
Navegabilidad ds los Rios Ucayaj; Huzlilaga, Maraddn y Amazonas.

A

FPara © cusl se adjudico & Frovecto al Consorcio Esiudio de Ingeneria Hidraulice SA
Hidraulica y Oceanograiica SA .

e

Requisites de la entidad Consultora résponsab!e def £1A

1 Debe inclulir un hidrogedlogo o carrera a fin quien pueda avaluar los efectos del proyecio

propuesto em '

a. Laerocsidny iransporte de sadimentos durante |as nbras,

b La posible propagacion de contaminantes vertidos al agua.

<. Cambins en la velocidad de caudales que resultaran de fas obras, v sus efectos en la
erosion, la estabilidad del lecho v riberas de los ros, el recorrido de peces y ofras especies
acudticas. .

d.  Monitoreo de sedimentos para determinar el astada dsi mismo (exposicion de sulfatos o
sedimenios andxicos),

Se dehera de incluir dos sspecialistas en ecosisternas fluviales v amazénicos (bidloges), que
puedan evaluar perifitan, benfos v peces asi somo mamiferos v repliles acuaticos.

Estructura del EIA

3 Mo se puedes dar apories respecto a ssie punto debido 3 gue no fue adjuntado sl snaxo N'E

Descripcién v analisis del proyecto

4 En el item 1047 Deodsttos de materal de dragado. debe Inclur informacion de los usos
s, potenciales identificados. Asimisme, se deberd indicar s procedimenic qus ussrsn pars
o " 3 .';;,"'
‘;?f: \FB ‘i
2]

zrahizar iog sedimentos v determinar su adscuacian pars ios usos esgecificos,

En ralacitn a los puntes oriticas en la ruts del proyacio, deberdn e indicar cusles son los
artanos utifizados para is fd tficacion de s rmamos,. Al respecto. as convenients reglizar
un gnalisis da los mismos feniendo en cusnia desde =l punio de vista DislGgicn v fisics,

Area de Influencia Indirecta

La dentficacion del All debe considerar 2l aleance de todes los tambies nidncos cuencas v

&
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im et o ooy b g
avés de criterios esisniecico

o

L inea Base Ambiental v Sccial

g En gl item 12,1 1.2 Ciima, ics parametros 2 avaluar deben ser a nivel estacional y mensual,
gilo perrmitird analizar ! resgo de erosicn y la época mas alta de escorrentla, entre oiras
caracteristicas climalicas importantes.

& Er gl ltam 121 1 3 nidmicgia, el analisis debse incluir 2| desarrolio de “curvas de duracién
caugal” para avaluar 1a fre scusncia de QFU[’E‘EFUC! de las distintas condiciones de caudaies. \_,f
fmmbign pars prooorcionar ung evaluacion de ias duraciones v velocidad de camoic de o

Mos de caudaies Au:maa, depe considerarse avaluaciones ge caudales qua 52 reeiézar'»

3 tgs condiconas ga g ::s'acit‘m mgmedsa como 8 esiacion secs. Bz wlormaadn

| concoimienio oe las fuerzas ngroidgeas qua dan forma 3 '3 sstructurs Msica del

Mo, syucer a piani f‘car las opras, pars comprendar 3 frecyenais ¥ macniud

inundaciones. ¥ pars modeler & movimients de contaminanias aguas-sbae

4 bk

g L

s
230 d8 un evanio 8 ConEmIngnian.
10 Denrtrs de ia cahdad y uso de agua, presentar et registro de calificacion de cusrpos de sgus

sonforma la Rasolucion Jefatural N® 202.2010-ANA,

1. Raspacto a los maoas que se presenten estos deten de contener informacion actualizada
de los rios vy sus lriputarios en base a imagenes satefitales acwalizadas con busna
resolucion, que facilite apreciar los cambics sxistentas con respecto g ls informacicn gque
poses la cara nacional

-

I
—

3

cfecrs ‘cﬁ resultados de las eveluacionas hicidgicas debhen smﬂrpr&ar‘:c tanio de mansrg
;ma aiente, como gor componen itar asuTusme, 58 deberd realizar un scemamienio de ia

dessr L aon & nival de scosisiema. .

-
(8]

La toma Ce ozios pars i3 slatoracidn de la linea de base piolégica debarz de lener en

cusnla g gisirbucion y nimero de los punios de muesireo; asl como, estar da ﬂcaefﬁo con
ta ubicacidn de los componentes y/o Zonas a intervenir, las unidades vegelales v &l dmbito
soomal Bl esfuarzo de muesirsc debe 587 & mismo para cada puntc de muestrec. Ademass
deber terer en cuenta iz esiacionalidad del amiio de estudlu considerando des epocas de
gsiudio (hlrmeda v saca)

14,  nclyir un item donde se identifiquen y analicen ias zonas de importancia bialdgica.

Se debe de especificar cudles serdn las instituciones donde se haran los deoosios cel
malarial bioidgics colactade, los mismos que deberan de eniregar una consiancis de
depasito de dichas muestras . :

En gl Hem 12.2.1.6 bicta {erresire, se 2818 considerande ung evailacion de I m lierrs
beﬂ 7 Al respecto. se considers dicha disiancia insuficiente debids 2 gug 108 impacics
n..rue g alnanzara por sa acuvidad en la mayoria dg veces superara esia distanaia, por io nue
depm de caractenzar 4e forma ampia s Zons 8 intervenir I8 cual nes muestre resultados
ants det All come dsl AED y asl apicar ias medidas necesanas para minmizar o8 mpacios.

17, En e ttem 12217 Flora se deberd inciuir & svaiuacion de herbdceas, uulizande
matodalogias clentificas recientes y validas indicando afo de publicacide Asimisme, es
necesario estimar la piomasa vegetal que sera afectada por &l proyecio.

18. En =l item de Fauna:

v El analisis de datos deberz incluir &l calculo de indices de diversidad alfa y beta
cuaniitativos,

Er s resuitades, se deberd oresentar a3 mformacion de la nquszs y abundancia oor
sspecis registrada Asimisme. se deberd presentar al respective registre fotografico de
i3 evaluacion de campo ¥ especies registradas.

v Delermirer 8 p ===:ﬂc de especies endémicas, sspecies en veda vy especies

amenarsdas o en peligro oriticn. de fos cusrpos de agus que serdn alectacos

OPINION TECNICA N D48-2014-FERNANP-DGANP
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s ientfiicar 2s principales cadenas wofices v fuanies nawrales de alimentacidn de ias
SRGECIRS 30U ;glicas mas reprasamniativas 2n 2 g#rsa 2e influenca dst myacm

a Poner an gvidantiz 135 posibies nusvas escecies Cliciogicas au
ToNa A8 provaecio

* Ei sxpesienis N0 ndicg las metodolcgizs para cada uno 22 10
como zan gwves reoiiles, anfibics. mamiferos mennrses
znandidnooss aus se utlizaran metode cgias adecuscas. vall
comg métgdos e nvestxcacxcr‘ achializacns ¥ ro esiesases

s  Za :crsu:::t-'a A8CESAN0e, Ui 3 Zompl aamoli Q80 3 Jug LI8n0s
grugcs acn ndicadores dg calidac de scosistamas.

B scosisiamas 2CUantces

E! nomern v ybicacion de Jos puniog de evaluacion GsDersn sef I0s MISTos que 0ars &

asiudic de calidad de aguas.

Los métodos de svaivacion uifizados csberan correspender 3 1os mndicados como

acraditados por INDECCPI {Standard mathods for the examination af water and

wastewater 22nd Ed.}).

En ios resultados, se deberd prasentar @ informacion de la riqueza vy abundancia por

especie remsirada Asimismoe, se debers presentar & respectiva regisiro folografico de

la svaluscidn de campo v especies de peces registradas,

» B apaiisis de datos debera incluir &l caiculo de indices de divarsidad alfa v bew
suaniitatives

«  Sa deberan calcular indices de calidad gl zgua hasados en los reqistras de plancion y

bentos.

-

-

Plan de compensacion v raasentamiento involurtaric

La redacoion e 2sie parralo deberd ser corregida y 20 ‘ ;
sclicanao ouss se hacs reforancia a la construcsidn 98 UNE CArTISra y N C81 oN
s& £33 DressSniandc, asimismo se deberd de corragir 10s NOMEres mstiucwrales

dan referanciz 2oma cuands 52 menciona a2t INRENMA.

3

a

[§]

i

)]
O
o5
L1 .0

Identificaciton v evaluacion de pasivos ambienitales

Evzluar la afaciacdn de los residues solidos (basura) geacrade an los difarenies centros
urbancs z o largs da le rdhera de los cursos hidriccs y cdma influyen en Iz navegabilidad ce
lgs rics.

Es recomandable establecer las diferantes medidas de correccidn que sg deben de
implemantar para el manejo de estos pasivos ambieniales.

identificacidn v Evaluacién de impactos Ambientales del Proyecto

La metedologia de analisis de impactos debera medir los impactos de manera cuantitativa
asumiendo el peor de los sscenarios para =l impacto de cada actividad sobre cada facior
ambiental.

Se debera formular b impacto scbra & faupa 3n bass 2 las esLecies endemicas vy
amanazadas ¢ indicadors 2 1a calidad dal habat,

Se deterd formular los impacios scbre los ecosistemas acusticus en funcicn s los
resuitades de ceildad de agua = indices de ca d d sl sgua besada en ios regisiros de
larcion y bentos. campos hidricos y sus mpaclos 3n g consciividiad ecologica =n ia 1ana
riperena.

TIJ

o L

cebars formutar 8l andlisis de largo plaze an el aumenic del rfice fluvial 2MBCios sonre
ia parie amoental v

impacios sn & hidrolegia del ric aguas abgjo. fa caidad (urtidez y carga de sedimenics) v
disponibilidad de habital acustices.

impactos 20 los cambics de velocidad del 2audal ae los rios incluyendo los impactos en ia
fauna acusiica v 1a zona nhereda.

Plan de Manejo Ambiental v Social

£n al itam 18.1.2 Programa de manitnrao, 88 necesario incluir monitoreos bickigico

QFINION TSOMNICA N7 02825 1 L32RMAMP-DGANE



30 inclulr dertre dal comparenis social & dasarrcile de magas parlaniss para gue =8
somunidaoss mnlicadsas vhiguen & ravés oe siies las zon 2 UTRCEancE sColo g CE.

21 E"[ gl Hem 18 17 Programa de contingencias, este progrema debe de contensr un pian dz

espuesta de hmargenma clara, desugna?do responsables y responsabiiidades, procordionar

.--1-

o
%er anos de contacto para casos de emergencia. Asimismo, se debera de onentar la
mpra de aquipos de emergsncia adecuados a las posibles situaciones de amergencia.

32 incorparar un Hem sobre compensacion ampiantal,
32 Sed s

speran formular f2s resgectvas medidas de conirol, prevencion y migacion :
o 08 BCOVSEMES scudlicss mando an consideracidn o zmsg tad
indiges de saiiced gsl sgue nasa:‘z 5 2nIcs reqistres de piane ny cemos
58

ssuitadaos dé calidad 26 agua ¥ scumenios, anire otos,

Recomendacionss

34, Be recormienda que la autoridad competsnte inicie un dialogo de buena fe y dialogo
intercuftural, sequn o sstipulado &n 2 fey.

cnsigenrs que 0% IBrmines de referencia propuestos seran abordsdas por personal con i3
asxpenencid 7 orserics suficienies para 1a naturaleza v envargacdurs o8l preyesto 2 desarrotiarn

Lad
£r
€2}
a
£

Kia o &l decumanto S8 hace mencidn 2 obras de Carreteras oor o que E:
EVISICn 8 0% minGs 08 referencis presertedos parg que Sging ESIEn de BCLEerto B 8

o e
naturaleza dei proyects refends.

Lo antenormenta sxprasado no es vinculanie con la opinidn tecnica a amilir 2n i3 svaiuamon dsl
Instrumento de - Gestién Ambsental correspondiente y olros tramites que correspondan a 2
autaridad competente, ni los exime, .

13 FEB. 204

tima,

---

v

ﬂ —-1" ‘j
'u;w'féu‘*;*-* -
B aa. Yesella Cano Bellido

Especiansia del SERNANP

Visto ia apinian Benica que antecede v sstando de gouerdo a lo proveldo, se da ia confarmidad
para gue se proceda a dar 2l ramite correspandienta.

lﬂg Me!ma?ama(a Mau‘tmo \
R‘ﬁsmnsabe ae la UOFdeGasils siign Ambiental
SERNANP
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Gficna de Alencan af Cudadana y Gaster Documental ~ 7
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HOJA DE AUTA

Agmitents’ 2 AMRIENTE - ilﬁ.EC‘Z’:C‘ﬁ"i oe OM S8 AREAS L35 FA0TTEhAS .
Ssunto TTA A SECIO ME DI E0TMTIAIE ADIUNTA DR TONICA NP 4G 20 A TEANANDDGANE
Fecha s Hora 13 2347 Falios 3
Ares de Recepcidn
Area Fecha Hora Folio | Accion V. B Focha Hora | V. B.
L : 7 :
A P 1 - =t o
Durbecion de Géstion Vo e Giadara wart |
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FUTEDEN 44 T A
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11D
Re0 . dven,s,, Hom: ”% C
Direccion General d
Vig 2 ' b'
§
s e | ASlintos Socio Ambientale:
% ‘e
DIRECCION GENERAL T
ASESORIA LEGAL D ABMINISTRACION |
rd
GESTION AMBIENTAL /| cesmon sociat E’/
1.- Arancidn es Agregar a Antecaedentss
2.- Cooedinar con ( &.))ﬁanacémienm y Fings
Yoo
3.- Opinidn - Preparar Respuesis
4 .- Archivar 3.~ Owos
Observacionss: e f
; ’D M3 \ Q.— ]%
. - e
Ohsarvaciones:

ACionaes:

1.+ Tramitacién 5. Cpinidn v recomendanicn 0.~ Evaiuar segun dispenibilidar! 1; i’:f.e"' Isiun
2. Alension & - Ayuda mamena 10, Freparar raspuesia 1 :;s?f on .
-, - v .= + T}

7 - Gonecimiants v finas 7 Informa Y- Respuesta dirscla R

RN ) . ; 18- Arhivar
4 Coordingr 2~ Agragar & 3us antzosdaniss 12~ Proyaciar Fasoucion 17y N




