“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Contrato de Concesion SGT

“Linea de Transmisién Tintaya-Azangaro 220 kV”

(Segunda Version)

17 de abril de 2017




“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

indice

1. Disposiciones preliminares.
2. Declaraciones de las Partes.
3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato.
4, Construccion.
5. Operacion comercial.
6. Contratos con terceros.
7. Contratos de seguro.
8. Régimen farifario.
9. Financiamiento de la Concesion.
10. Fuerza Mayor o Caso Forluito.
11. Penalidades y sanciones
12. Garantias.
13. Terminacion del Contrato.
14. Solucién de controversias.
15. Equilibrio econdémico-financiero.
16. Régimen tributario
17. Cesitn de derechos
18. Meodificaciones al Contrato
19. Notificaciones
Anexos
1 Especificaciones Técnicas
2 Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica
3 Definiciones
4 Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
4-A  Formato de Garantia de Operacion
5 Telecomunicaciones.
6 Formularios 4, 4-A y 4-B {copias fedateadas).
7 Plazos para el desarrolio de la Linea Eléctrica
8 Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica
g Consuita previa
10 Trazo Referencial del proyecto “Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220
kV", consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado —
SERNANP
11 Términos de Referencia - Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion

del proyecto "Linea de Transmisién Tintaya-Azangaro 220 kv”

Pag.

Contrato de Concesién “Linea de Transmision Tintaya-Azéngaro 220 kV”
Segunda Versién 17.04.17

Pagina 2 de 81



“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Contrato de Concesién SGT del Proyecto
“Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la gque conste el Contrato de
Concesién de Sistema Garantizado de Transmision para el disefo, financiamiento, construceion
operacion y mantenimiento del proyecto “Linea de Transmisién Tintaya - Azangaro 220 kV" (en
adelante, “Confrato”), que celebran el Estado de la Republica del Peri, que actua a través del
Ministerio de Energia y Minas {(en adelante, el Concedente), debidamente representado por el

del Ministerio de Energfa y Minas, sefior ,
identificado con Documento Nacional de identidad N° , con domicilio en Av. Las
Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Pery, autorizado mediante Resolucién Ministerial N°
-MEM/DM, y la empresa , Inscrita en la
Partida Electrénica N° del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Per(, representada por ei(los) sefior(es)
, identificado(s} con , de nacionalidad - , quien{es)
procede(n) debidamente autorizado(s) segtn poder(es) que obra(n) inscrito(s) en la Partida N°
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima {en adelante,
El Concesionario); en los terminos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmisién (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N° 009-
93-EM), Decreto Legislativo del marco de promocion de la inversion privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos {Decreto Legislativo N° 1224),
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del marco de promocién de
la inversién privada mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto
Supremo N° 410-2015-EF) y otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacion necesario hasta la adjudicacién de ia Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmision 2015-2024, que incluye el proyecto
“Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 k™.

b) La Resolucion Suprema N° 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesion de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acordé incorporar al proceso
de promocién de la inversién privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmision 2015-2024, a que se refiere la Resolucion Ministerial
N° 225-2015-MEM/DM, en el que se encuentra inciuido el proyecto “Linea de
‘Transmisién Tintaya-Azangaro 220 kV".

¢) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 24
de octubre de 2016, que aprueba el Plan de Promocion que regira el Concurso, publicado
en el diario oficial El Peruano el 5 de noviembre de 2016. El proyecto “Linea de
Transmisién Tintaya-Azangaro 220 kV' serd desarrollado bajo la modalidad de
Asociacién Publico Privada autofinanciada.
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d) ElI Acuerdo de fecha / /___ adoptado por el Comité PRO CONECTIVIDAD
adjudicando |la buena pro.

e) La Resolucién Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al
a  suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

La suscripcién del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion del Concesionario, de solicitar,
suscribir y cumplir, el Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas.

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con maylscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b} Los términos que se inician con mayliscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comiin son empleados con maytisculas.

¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, “anexo”, “numeral”, o "literal” se
debera entender efectuada a cldusulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

f) El uso de la disyuncién “o” en una enumeracion debera entenderse gue comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

g} El uso de la conjuncion “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las deciaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii} est4 debidamente autorizado por su directorio u
otro érgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia
de la celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion
sea necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u
operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha
autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; vy (i) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en & estipulados.

by La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su directorio
u otro érgano similar.
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c) No es necesaria la realizacion de ofros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido validamente firmado y entregado por el
Concesionario, y constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para el Concesionario
conforme a sus términos.

El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

by Ninguna ofra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido vélidamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente, y constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el Concedente
conforme a sus terminos.

El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un perfodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacion Comercial de [a Linea
Eléctrica, el Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de
las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta
la conclusién de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso.
Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60} Dias, la solicitud se entendera
aceptada, sin perjuicio de la evaluacion posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o
exigir el cumplimiento de los requisitos minimos.

OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razoén, el
Concesionario debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la Linea
Eléctrica, ast como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi
con los plazos constructivos. El trazo de la Linea Eléctrica descrito en el Anexo N° 10 tiene
caracter referencial.

Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de |a
Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion de la
Concesion, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesidn al Concedente conforme
a lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operacién Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo
de construccién y el de operacion comercial,
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CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléectrica), Ia
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondré las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuerzos
para que aquél acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencién de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De ser el caso, el Concesionario adquirira y efectuard, el saneamiento fisico legal
correspondiente de los terrenos de la nueva subestaciéon y de las ampliaciones de las
subestaciones existentes, pagara las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo,
el Concesionario adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a
este Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabticantes
deberan poseer certificacion 1SO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha
de fabricacién sea posterior a julio del 2015 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Gnicamente durante la operacion de la Linea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizard la debida
supervisién, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las compensacicnes por ¢l uso de servidumbres que se originen por la aplicacion de la Ley
N° 29785, se sujetaran a lo previsto en el Anexo N° 9, incorpordndose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

La Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se indican
en el Anexo N° 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion indebida u omision de una
Autoridad Gubernamental Competente o demoras no imputables al Concesionario, entre
otros, en la aprobacién del Estudio de Pre Operatividad u otras autorizaciones emitidas por el
COES relacionadas con la POC o permisos, licencias, auforizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares necesarios para la
construccion de la Linea Eléctrica, tales plazos, a solicitud del Concesionario, se entenderan
extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o paralizacion, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 4.7. Para ello bastara la conformidad del Concedente a traves de
comunicacion escrita notificada en un plazo maximo de diez (10) Dias. Se entendera que la
accién u omisién de una Autoridad Gubernamental Competente provoca el incumplimiento del
plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacién afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccién, el Concesionario deberd presentar al COES para su
aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.
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Para los efectos de la Clausula 5.4, la Operacion Experimental se inicia después que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N° 2.

b) ElI COES apruebe la conexién de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de
la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervision de lineas de transmision
de alta tension, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya
seleccién debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del
Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha
supetrvision forman parte de la propuesta de inversion del Concesionario.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmision (linea de transmisién y subestacion de alta tensién).

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucion de las
obras, sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo de la Linea Eléctrica que deber incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N° 8, y contendrd ademé&s las siguientes secciones: Calculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construccion de las obras, y denfro de un plazo de veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitira un
Informe en el que se verificara que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre Operatividad. En caso de
discrepancia en los alcances técnicos prevalecera el Estudio de Pre Operatividad. El Informe
debera ser remitido por la Empresa Supervisora, al Concedente, OSINERGMIN y al
Concesionario.

El cronograma a que se refiere la Cldusula 4.6, debera presentarse valorizado en Dolares,
considerando periodos mensuales, en versién impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en version digital (MS Project). La version digital deberda permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en
la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las acciones realizadas.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versién actualizada
del cronograma a que se refiere la Clausula 4.6, a los dieciocho (18) meses despues de la
Fecha de Cierre.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.7, debera ser entregada mensuaimente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucién de las obras
y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrolio del cronograma de construccion de la Linea Eléctrica.
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Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el Concedente con la informacion sustentatoria del
OSINERGMIN, solicitard al Concesionaric que efectle las correcciones necesarias de
manera previa a la continuacién de las obras o instalaciones materia de la observacién.

4.10 A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacion de

52

5.3

5.4

informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance de la Linea
Eléctrica, incluyendo el desarrolio de la ingenieria, adquisicién de equipos y materiales, la
construccion de las obras y ofros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe serd la establecida por el
OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo !a metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1,y
el Estudio de Pre Operatividad. En caso de discrepancia en los alcances técnicos prevalecera
el Estudio de Pre Operatividad. EI Concesionario proporcionara las facilidades al Inspector
para |a realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial. El
Concesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del Inspector incluiran las funciones previstas para éste en el
presente Contrato. E! costo de los honorarios del Inspector serd cubierto por el
Concesionario.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, el OSINERGMIN,
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2. Antes de la emision del Informe Final,
el OSINERGMIN podra autorizar al Concesionario la energizacion de la Linea Electrica,
siempre que el COES haya autorizado previamente la conexién de la Linea Eléctrica al SEIN
a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

Luego .de cumplido io dispuesto en {a Clausula 4.4, se iniciard un periodo de Operacién
Experimental por un piazo de treinta (30) dias calendario, con la Linea Eléctrica conectada al
SEIN y energizada. Si la Linea Eléctrica y sus componentes, operan durante este periodo sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del
material o equipos del sistema, se iniciara la Puesta en Operacién Comercial.

En caso, que durante el periodo de Operacién Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenierfa, al estudio de operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operacion Experimental
quedara suspendido mediante comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacion
y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciara
nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la interrupcion.
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En caso demanden un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con
el cémputo del periodo de Operacidn Experimental.

El dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacién Experimental, debera suscribirse el
acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

E! derecho a recibir el pago del régimen tarifaric a que se refiere la Cldusula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesién. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier acciéon o excepcion
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en caso que los
dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, de
manera tal que se garantice ia calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros el
acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y tecnicamente viable y no
afecte la prestacién del Servicio. Para ello, el Concesionario estd obligado a permitir la
utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacién
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operacién normal, programacion de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacioén, segan
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la-

informacion y facilidades de inspeccion que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacion de la Linea Eléctrica.

El Concesionario deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento vy
rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros, Dicho inventario debera contener
la valoracion de los Bienes de la Concesion de acuerde con los Estados Financieros
auditados. Ef Concesionario debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no
mayor de nueve (9) meses desde la Puesta en Operacion Comercial, el primer Inventario de
Bienes de la Concesion indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros; acompariado
de la documentacion sustentatoria correspondiente. El Concesionario actualizara el inventario
de Bienes anualmente, y debera entregar cada inventario actualizado al Concedente y al
OSINERGMIN como maximo el 30 de junioc de cada afio, acompafiando los Estados
Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior.

El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccion de la Linea Eléctrica, y la NTP-I1SO-8004-2 durante la explotacion del Servicio, o

las que las sustituyan.
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El Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de
servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.3 g) del Anexo 1. El
calculo de la sancién se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio
por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el protedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.

Dicha sancién se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22 de la Ley N°
28832, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Solo
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al
Cencesionario una comunicacion indicando las facilidades que éste debera brindar durante el
proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucién de
responsabilidades para la construccion, operacién y mantenimiento del Refuerzo. Los costos
adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en virtud de la
presente Clausula deberan ser cubiertas por el concesionario que efectiie el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbifraje, pero la adjudicacion del proceso de
licitacion del Refuerzo si lo estara.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus S0CI0S, ¥
terceros que tengan relacion directa con las labores de operacion y mantenimiento y la
prestacion del Servicio, salvo aquellos contratos por adhesion con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, debera incluir clausulas gue contemplen lo siguiente:

a) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningln caso exceda el plazo de la Concesidn.

b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente vy los
funcionarios de éstos.

¢) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcion, asumir ia posicion contractual del
Concesionarioc en dicho contrato, a través de una cesién de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resolucion o suspension de la Concesidn por cualquier causa,
posibilitando la continuacién de tales contratos en los mismos términos, y por tanto, la
explotacion.

El Concesionario debera remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (10)
dias calendario después de su celebracién y/fo modificacién, segun corresponda, copia de los
contratos que considere indispensable para la ejecucion de la Linea Eléctrica y la prestacion
del Servicio. Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de Ia totalidad de los
contratos suscritos vinculados a la ejecucion de la Linea Eléctrica y la prestacion del Servicio,
el mismo que se remitird dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afio
respectivo.

En ningtin caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesion.
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En sus relaciones laborales, el Concesionario deberd ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecucidon de dichos contratos y la resolucion de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicacién los regimenes especiales de trabajo en los supuestos gue se presenten.

El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retencidon de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debera observar fo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias,
complementarias y conexas o normas gue la sustifuyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de perscnal, propic ¢ subconiratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante el
horario convenido para la operacion.

En caso se produzca la resolucidn de la Concesion, el Concesionaric es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demds beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta ia fecha en que
se produjo la resolucion de fa Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas frabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia de la Concesion, el Concedente podra repetir contra el Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el nimerc de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El Concesionario contratara todas las pélizas de seguro que se requieran en virtud del -

presente Contrato con compafias de seguros que tengan ia calificacion de "A” o superior,
cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores {(SMV).

l.os reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
Concesionario deberan tener una calificaciéon minima de "A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Pert, al momento de la
contratacién y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomard y mantendra desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de cinco
miliones de Délares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro gue cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las polizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacién
ilicita. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP), cuya
cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratara con
una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.
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Seguros laborales, segin sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)

b)

Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segln corresponda.

Contener una declaracién en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecto al Concedente.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compafifa aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacion no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacién sera también aplicable
al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la podliza serd el Concedente. La
compafiia aseguradora pagara los beneficios de las pdlizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario. La constitucién del! fideicomiso y su costo seran asumidos
por el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas
pélizas de seguros procedera a aplicar lo establecido en la Clausula 13.15 del Contrato.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total:

El Concesionatio se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO
8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por:
a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Articulo 1 de la Ley N° 28832, a reconocer por
la prestacion del Servicio.
by Costo de Inversién: la cantidad de US$ Constituye la
inversién o componente de inversidn a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N°
28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad
sera ajustada segun lo indicado en el Anexo 9. '
c) Costo de Operacibn y Mantenimiento anual: fa ocanfidad de US$
' Constituye los costos eficientes de operacion vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832 (formularios 4,
4-A y 4-B incluidos como Anexo 6).
d) Periodo de Recuperacién: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.
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e) Tasa de Actualizacidn: corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el
Articulo 79 de la Ley de Concesiones Electricas vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.

f) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), o el que o sustituya de la misma naturaleza; publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteameérica. Se utilizara el ultimo dato
publicado como definitivo en la fecha gue corresponda efectuar la regulacion. El indice
inicial serd el dltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha
de presentacién de ofertas.

E} Costo de Inversion y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicadoes en la Clausula 8.1
estan expresados a la fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos seran actualizados
anualmente utilizando el indice de Actualizacion indicado en el Literal f) de la Clausula 8.1, de
acuerdo a lo indicado en el Numeral 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de
Transmision. Para el célculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion
definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuarg el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de la Ley N° 28832 y el Numeral
22 .4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversién a Dolares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacién de ingresos y las
ohservaciones del Concesionario, asl como fa informacién y documentacion que éste debe
presentar. Es aplicable la Resolucion OSINERGMIN N° 200-2010-0OS/CD que aprobd. el
denominado “Procedimiento de Liguidacion Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmision Eléctrica del Sistema Garantizade de Transmisién” o aquella resolucién que
haga sus veces, la modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

En la estructuracién del financiamiento, el Concesionario podra incluir garantias a ser
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de la
Concesién, la Concesion misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, 0
cualquier derecho que corresponda al Concesionario segin el Contrato. Para tal efecto, se
requiere fa aprobacion previa del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo
no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la solicitud presentada por
el Concesionario. En el caso que las garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la
prestacion del Servicio, no se requerira aprobacion previa del Concedente.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, la
Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualguier derecho gue
corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el Concesionario deberd cumplir las clausulas siguientes.
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9.4 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

9.5

a)

b)

Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y ofros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

Que los recursos gue se obtengan:

i.  Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion o
como capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, asi como
para construir, equipar y operar la Concesién.

ii. Sin perjuicio de lo establecido, el financiamiento de largo plazo que pudiera ser
concertado por el Concesionario podra emplearse: (a) en pagar creditos puente y
otros endeudamientos utilizados para la adquisiciéon de Bienes de la Concesion, o
para provisién de capital de trabajo necesario para la explotacion de los Bienes deia
Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas,
en concordancia con la reduccién del riesgo de la Linea Eléctrica, y con estricta
observacion de los preceptos de prudencia financiera y de los pardmetros de
endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacion de cumplir por si mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos o terceros, se comprometen a extinguir o causar la extincion y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y
gravamenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion,
en los plazos que razonablemente indique el Concedente, aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros.

Los confratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podrén estipular:

a)

b)

Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos o solicitan, el Concedente enviara a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Concesionario, y les informaré de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia soficitan.

Que ios Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion del
Concesionario sin que haga faita el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, segun se defina como tal en cada contrato de
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
notificado de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

Para la sustitucién de! Concesionario, se seguira el procedimiento siguiente:

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacién que en su momento se exigieron en el Concurso, para
‘asumir la posicién contractual del Concesionario y garantizar la continuidad del
Servicio.

i) El Concedente no negard la sustitucién sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contaré con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencido el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expeditc su derecho a solicitar la
Terminacion del Contrato.
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¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién de contrato, tendran el derecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de ia licitacion de la Concesion,
de acuerdo a la prelacién estipulada en la Clausuta13.15.

8.6 El Concesionario, en el Cierre Financiero entregard al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe
en la operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualguier modificacion a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
suscripcion. Del mismo modo informard al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor.

9.7 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1 Para fines de este contrato, existirda un caso fortuito o de fuerza mayor siempre que se
produzca un evento, condicion o circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de
naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con
las obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso
debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causali, la cual a pesar de
todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure fa situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurreccion, conmocion civil
o actos de terrorismo, gue impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual
la ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicio.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaciéon laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar dentro del
plazo contractual la ejecucién de las Obras o prestar normalmente el servicio.

¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas, o manifestaciones puablicas que afecten
directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad, gue no le sean
imputables y que vayan mas alla de su control razonable. '

d) El descubrimiento de restos arqueolégicos que impida al Concesionario culminar dentro
del plazo contractual la ejecucién de las Obras, o que se ordene la paralizacion de las
mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental Competente.

g) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fendmeno
meteorolégico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesion ylo la Obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las Obras o prestar
normalmente el servicio.

f)y Cualquier epidemia, contaminacién, plaga o evento similar que impida ¢ limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucién de las Obras o prestar
normalmente el servicio.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
ios Bienes de la Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperaciéon, ocasionados por orden de cualquier autoridad ptiblica, por causas no
imputables al Concesionario, que afecten gravemente la ejecucion del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.
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El Concesionario no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacion al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que éstas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fuerza mayor debera
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacion
correspondiente en &l menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar a

la otra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, gegun sea el
caso; y

b. El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrolio
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las

circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesién. En dicho caso, se

extendera el plazo de la concesién por un plazo igual al plazo estipulado para ia suspension,

La ampliacion del plazo por fuerza mayor o caso fortuito producida antes de la POC, sélo sera

aprobada siempre que los eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica

actualizada {a Linea Eléctrica.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de siete (7) Dias de producido el

evento, para presentar su solicitud de suspensién a la otra Parte, adjuntando un informe, el

cual debera fundamentar, como minimo:
i. La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la

suspension total o parcial de las obligaciones.

ii. La obligacién o condicion afectada.

ii. El grado de impacto previsto a colacion de la obligacién o condicién afectada.

iv. Las medidas de mitigacién adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspension dentro de los

siete (7) Dias de producido el evento, se entenderd que dicho evento no constituye

impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese
mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado
anteriormente.

En un plazo no mayor de cinco (5) Dias contados desde la fecha de comunicacion de la

solicitud de suspensiéon o ampliacion de plazo, la Parte que la haya recibido debera remitir su
opinién a la otra Parte, en caso contrario se entendera que ésta es favorable.

La declaracién de suspension por fuerza mayor o caso fortuitc no generara derecho de
indemnizacién entre las Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de solucién de controversias de la Clausula 14.
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Para la etapa de construccion gue abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién
o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte
obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre que acredite que tal
causa impidié su debido cumplimiento. La correspondiente declaracion de fuerza mayor o
caso fortuito en esta etapa corresponde al Concedente.

Para la etapa de operacién que se inicia con la Puesta en Operacion Comercial,
corresponderad que la evaluacion de la variacidn temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u ofras, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicara lo
dispuesto en las Clausulas 10.1 al 10.5, segun corresponda.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revision o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables,

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas
de acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calculara del siguiente modo:

Linea de Transmision Tinta-ya-Azéhgaro 220 kV - R

a) US$ 25 000 (veinticinco mil Dolares de los Estados Unidos de América), por cada uno de los -
primeros treinta {30) dias calendario de atraso.

by US$ 50 000 (cincuenta mil Délares de los Estados Unidos de America), por cada uno de los treinta
(30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a). ’

c) US$ 75 000 (setenta v cince mil Délares de los Estados Unidos de América), por cada uno de los
noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacién
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporte la liberacién del Concesionario de cumplir la obligacién respectiva.

El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:
a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10} Dias siguientes de recibido el requerimiento.
Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.
El plazo previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,
sera suspendido ante la contradiccidon de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se confirme su
impaosicion. '
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b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por

laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la
obligacion de pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, 0 a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral 0 a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

¢) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de [a garantia respectiva.

Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 Dolares (US$ 2 000 000,00), la
ocurrencia de:

E! incumplimiento o el cumpilmlento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la
Clausula 5.13 del Contrato, o en la comunicacién a que se refiere el segundo parrafo de la
misma clausula, segln corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2y 11.3.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Clausula 5.7 sera
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye ias compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando
corresponda.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusién, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de
las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y
por el monto que indica el Anexo N° 4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha
de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimientosera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento sera devuelta
contra |la entrega de la Garantia de Operacién descrita en la Clausula 12.2.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva gue no procede el pago de ninguna penalidad, segln sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula 11.4, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacion, conforme a las reglas
siguientes:
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a) La Garantia de Operacion debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusién, ni divisién y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto
que indica el Anexo N° 4-A del Contrato.

b) La Garantia de Operacion debera ser entregada en ia fecha de la Puesta en Operacion
Comercial y permanecer vigente hasta seis {06) meses posteriores al cumplimiento del
plazo de vigencia del Contrato.

c) La Garantia de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o
prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o
mientras subsistan controversias relativas af Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucién se constituirdn automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente
procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecucion de
la garantfa original, sin intereses.

En caso de ejecucion parcial o total de ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operacion, el Concesionario esté obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realizé la gjecucion de dicha
garantia, sea parcial o fotal, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.11. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucion del
Contrato previsto en la Clausula 13.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato terminara por;

a) Vencimiento del plazo.

b} Resolucidn por mutuo acuerdo.

¢) Resolucién por incumplimiente del Concesionario

d) Resolucian por incumplimiento del Concedente

e) Resolucién por decisién unilateral del Concedente

fy  Resclucién por fuerza mayor o caso fortuito

g) Caducidad de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.
h)  Resolucion por aplicacion de Clausula Anticorrupcion.

Término por vencimiento del plazo

La concesion terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
haya producido prorroga o suspension del plazo de concesion.

Resolucién por mutuo acuerdo

El Contrato terminara, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el Concesionario y el
Concedente. Como minimo sesenta (60) Dias antes de la implementacion del acuerdo, el
Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.
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13.4 Resolucion por incumplimiento del Concesionario
13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podra terminar en caso que

el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.
Sin perjuicio de las penalidades y la aplicacién de sanciones que procedan, se
considerardn como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
Concesionario, las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuiadas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N° 7, teniendo en consideracién las ampliaciones de
plazo otorgadas de acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10.

c) La no renovacién, prérroga o restitucién de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12.

d) Dejar de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, segun lo sefialado en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar ef Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el
Conirato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacion del Concedente.

q) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afic calendario
como cada periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre- superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo afto de operacién comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusion, escisién o
transformacion de sociedades u otra reorganizacién societaria, sin a
correspondiente autorizacién de! Concedente.

i) La declaracion de insolvencia, quiebra, disolucion o liquidacion.

) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucion o liquidacion.

k) La disposicién de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacién previa y por escrito del
Concedente.

) La sentencia judicial consentida de un delitc de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesion.

m)La expedicién de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario

n) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de estos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.
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o) La contratacidn de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera.

p) .La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo N° 410-
2015-EF, referido a la contratacién de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracién de estudios y consultorias de la Linea Electrica,
durante el proceso de promocion de la misma.

q) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de fa Clausula 5.13 del Contrato.

r} El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes

13.4.2 El Concedente también podra resoiver el Contrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, refacionadas a:

a) Conservar la Participacién Minima.

b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones teécnicas.
Los supuestos a que se refieren fa Clausula 13.4 configuran causales de resolucion,
solo si es que producido un requerimiento escrito, [a Parte requerida no subsana, a
satisfaccion de la otra Parte, la situaciéon de incumplimiento, dentro de los freinta (30)
dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados
desde |a fecha de recepcién de la comunicacion.

13.5. Resoclucion por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, gque se detalla a
continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de seis (6)

meses, debido a una accidén u omision por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) Se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Artlculo 24
del Decreto Supremo N° 001-2012-MC o su modificatoria.

c) Lasuma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacion, segin se
encuentran definidas en el Anexo N° 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo
de Inversion descrito en el Literal b) de la Clausula 8.1.

d) EI Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdémico-financiero establecido en ef Contrato.

f) En el marco del proceso de Consuita Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesién definitiva de transmisién eléctrica a pesar que el Concesionario
hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 25 de la
Ley de Concesiones Eléctricas.

Los supuestos a que se refiere la Clausula 13.5, configuran causales de resolucion, sélo si es
que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacién de incumptimiento, dentro de los freinta (30} dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde Ia fecha de
recepcion de la comunicacion.
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Resolucion por decisién unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato de Concesion, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelacién no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la
terminacion del Contrato. En igual plazo debera notificar tal decision a los Acreedores
Permitidos.

La referida comunicacion deberd ademas estar suscrita por fa Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés pubilico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionarioc no se encontrard obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacién de inversiones,
salvo las de reposicion de activos programadas.

Resolucién por fuerza mayor o caso foriuito

13.7.1 El Concedente o el Concesionario tendra ia opcidn de resolver el Contrato por
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique gque se trata
de alguno(s) de los eventos mencionados en la Clausula 10 y que haya transcurrido
un plazo de 12 (doce) meses continuos desde que se inicio el evento.

Adicionaimente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de
resolucion del Contrato debera:

a. Impedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; o

b. Significar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento
(60%) de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito.

13.7.2 En caso de Destruccion Total se procederd del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdémica de restaurar jos
dafios y los términos y condiciones en que se efectuaria |a reconstruccion y la
reanudacion del Servicio.

b) EI Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dfas desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el
plazo establecido en el numeral 13.7.1.

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacion de los
Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran considerados como “el
producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.15, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en la
Clausula 13.15.

Caducidad de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

El Concedente podra resolver el Contrato de Concesién, en caso, hubiese quedado firme en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, la resolucion que declara la caducidad de la concesion definitiva.

Clausula Anticorrupcién

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningin pago o comision ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la ejecucion del
presente Contrato. '
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Queda expresamente establecido que en casc se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién 1V del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo
Penal, o delitos equivalenties en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la ejecucion del presente
Contrato, la Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagard al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento (10%) del producto de fa licitacidén a que se refiere el Literal j) de
la Clausula 13.13, sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacion, segun corresponda.

Para la determinacion de la vinculaciéon econdmica a gue hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en [a Resolucién de la SMV N° 019-2015-SMV/01.

13.10 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el

procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma gue debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucidn del Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinataric de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcién de dicha caria. o

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.

13.11En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 134, 13.8 o 13.9, el

Concedente ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacién, segln corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario. Asimismo,
el Concedente tendra el derecho de nombrar al Interventor de la Concesién, de conformidad
con fas clausulas siguientes del Contrato.

13.12 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente

procedera a la intervencién de la Concesién. Este proceso involucra efectuar la Licitacion
correspondiente. El proceso de la intervencidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencion es un proceso que se inicia:

iy En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminaciéon por resolucién por
mutuo acuerdo.

i) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del piazo del Conirato.

iy En la fecha que indique el Concedente, segin las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminacién del Contrato por Caducidad de Concesidon Definitiva de
Transmisién Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucién ministerial que
declare ia caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.
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iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula 13.10, en caso de terminacion por resolucién del contrato por las
causales estipuladas en los literales ¢}, d}, e} y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion por resolucion del
contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

La finalizacién de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese el nuevo concesionario, fo que ocurra primero.

i) El Concedente asumirad la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesién y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesién, en los siguientes casos:
= S el nueve concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses
de intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la
participacién del Concesionario.

= Sj durante el proceso de intervencién el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
ias instrucciones que le disponga el Interventor.

iiiy Si la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccion, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii} precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u
organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y
ostentara, por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion de la
fase constructiva o de la operacion de la Linea Eléctrica, seglin corresponda; vy,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacién del Servicio.

Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencién el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a
cumplir las instrucciones del Interventor. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccién General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (8) Dias, en
caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera responsable por los
dafios derivados de las instruccicnes del Interventor.

Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente. En este ultimo caso, los gastos de la intervencidon se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.15.

Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto y el
Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendré derecho a percibir todos los
ingresos que genere la Concesién durante la intervencién, sin perjuicio de o dispuesto en
el inciso e) anterior,

13.13 El Concedente organizara y Hevara a cabo ia licitacién de la Concesién, la cual se sujetara a

las reglas siguientes:
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El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquéi, ostentan las

mé&s amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la

transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesidén al nuevo

concesionario, dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el

cual se declara la resolucion del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

Los postores para la licitacion seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,

segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por caducidad de la concesion

definitiva de transmisién eléctrica o por resclucion por causa imputable al Concesionario,

el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podran

presentarse como postores.

El factor de competencia para la licitacién sera, segun corresponda:

i) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, el
gue establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iy En caso de terminacion de la Concesion por causales distintas a la de vencimiento
del plazo del Contrato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operacion Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no
sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesiéon ademas de los gastos
pre operativos existentes (siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesion y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses
durante la etapa de consfruccion, calculados a la fecha de terminacion de la
Concesion.
Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion Comercial, se
reconoceréa unicamente el total det Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato

correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de la

siguiente convocatoria.

El adjudicatario de la licitacion publica sera aquél que presente la mejor oferta economica

por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el

inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
Dolares y dentro del plazo establecido en las citadas bases.

El nuevo concesionario deberd suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente 0 PROINVERSION, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacién de la Concesion sélo tendra lugar si el Plan de Transmisidn vigente determinara
la necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 13.13.c).ii), si no se convoca a licitaciéon por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y ii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion, mas los gastos preoperativos (siempre que no
estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesidn y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o iii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion si el evento se produce después de la Puesta en
Operaciéon Comercial.
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El plazo para el pago sera de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.13 a) y 13.13 d), segun corresponda reconociendole los
intereses devengados por el perfodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefalado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Clausula 13.15. Lo indicado no resultard aplicable a la
obligacion de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.17.

Si el Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe continuar en uso, el Concedente
quedaré obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion. El valor a
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula 13.15.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e}, o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h} de la presente Clausula, serd "el producto
de la licitacion”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes.

13.14 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

)

Los Bienes de la Concesidn seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
fa persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracion plena y
directa de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesion puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para |la prestacion del
Servicio en forma ininterrumpida.

El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de [a Concesién al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

(iy Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Electrica.

(ii} Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacidon y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualguier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

lLos Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y siempre que
dichos Contratos no hayan conciuido al término de la Concesidn.

El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal.
Las Partes suscribiran un acta de entrega. '

El Concesionario deberé brindar su total cooperacién, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera gue no haya interrupcion en la
prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras ptblicas y otros
documentos privados o plublicos que se requieran para la transferencia de la Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros
Contratos.

En todos los casos de terminacion de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan |la entrega en concesion
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publico, aprobado
por Decreto Supremo N° 059-96-PCM (TUQO), vigente de acuerdo a la Unica Disposicion
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1224, se entendera que los
Bienes de la Concesién son transferidos al Estado.
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La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesidn estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articulo 22 y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por Decreto Supremo N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seran de cargo del Concesionario.

13.15 El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacion segun [o sefialado en la

Clausula 13.13, hasta un méaximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la

Concesiéon. El monto excedente del producto de la licitacion por encima del Valor Contable

de los Bienes de la Concesién, de existir, correspondera al Concedente. La distribucion del

producto de la licitacion se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, fa penalidad establecida en la Clausula 13.9, los
gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de
intervencién y el de licitacién, y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

i) Las remuneraciones y demdas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

iy Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la {otalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

i) Los tributos, excepto aquellos gue estén garantizados segun las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v) Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos

gue por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedaré con el Concesionario.

13.16 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y

los Bienes de la Concesidén son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor serd calculado por el OSINERGMIN, y serd pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacion respectiva, o, ii) por el
Estado, no mas tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.17 Si {a Concesion terminara por la causal estipulada en fa Clausula 13.5 0 13.6, se aplicaran las

reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.13, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesién
al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren el Articuio 22 del TUO y Numeral
24 .1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesidn y los gastos pre operativos existentes,
siempre gue no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesion y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos incluiran entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminacién del contrato; asi como los intereses
durante la etapa de construccion, calculados a la fecha de terminacion de la
Concesién,

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacion Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:
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i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Ddlares.

ii. ElValor Contable de los Bienes de ia Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un perito designado por las Partes.
La designacién del perito se realizard dentro de los treinta (30) Dias contados desde la
terminacién de la Concesion.

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.15.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacion efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.18A la terminacién del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.11, el Concedente

devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacion, segun corresponda. La devolucién de la respectiva garantia se realizara a mas
tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion,
siempre que no subsista ninguna controversia reiativa al Contrato o su terminacion.

13.19 El Valor Contable de los Bienes de |la Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,

serd el correspondiente a la fecha de terminacién del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.10 d), el Valor Contable de los Bienes de Ia
Concesion sera el correspondiente a la fecha de notificacion del [audo.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables ‘
El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Apllcables Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, eiecucién, controversias y demas consecuencias
que de él se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2 Ambito de Aplicacion
Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesién y aquellas relacionadas con la resolucién del Contrato de
Concesién.
No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucidon de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de Interpretacién
El Contrato debera interpretarse como una umdad ¥y enh ningln caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacién:
a. El Contrato y sus modificatorias;
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢. Las Bases.
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El Contrato de Concesién se suscribe Gnicamente en idioma castellano. De existir cualguier
diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecerd el texto del Contrato en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacién.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segun
corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato, seréan resueltos por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de
sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucidon de controversia) al Ministerioc de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N°® 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las Partes, acuerdo gue debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de tfrato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de
una junta de resolucién de disputas.

El amigable componedor, sera designado por las Partes de manera directa o por delegacién
por el centro o institucién que administre mecanismos alternativos de solucion de
controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N° 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondrd una férmula de
solucién de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira los efectos legales de una transaccién y en consecuencia, tendra la calidad de cosa
juzgada y exigible.

Por otro lado, cuando el costo total de inversion del proyecto es mayor a ochenta mil (80 000)
UIT, a solicitud de cualquiera de las Partes, estas podran someter sus controversias a una
junta de resolucién de disputas, que emite una decision de caracter vinculante y ejecutable,
sin perjuicio de la facultad de recurrir a arbitraje, salvo pacto distinto entre estas. En caso se
recurra al arbitraje, la decision adoptada es considerada como antecedente en la via arbitral.

La junta de resolucion de disputas estara conformada por uno (01) o tres (03) expertos que
seran designados por las Partes de manera directa ¢ por delegacién a un Centro o Institucion
que administre mecanismos alternativos de resolucion de conflictos.

Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resolucion de disputas puede constituirse desde el
inicio de la ejecucién contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de
absolucion de consultas y emisién de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones
solicitadas por las Partes.
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Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacion cuando se remita la controversia
al mecanismo internacional de solucién de controversias a que se refiere la Ley N° 28033,
donde el trato directo sera asumido por la Comision Especial del Sistema de Coordinacion y
Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversién.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirio como un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicién en
una comunicacién escrita que haran llegar a su contraparie. En esta explicaran las razones
por las cuales consideran gue la controversia es de caracter técnico o no técnico.

L os conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.8 |la Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 de la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia
No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado como una
Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 de la Clausula 14.

Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraie de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas gue no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus.

conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o -

extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con nlnguna
de ias Partes al momento y después de su designacidén como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra
prasentar a las Partes una propuesta de conciliacién, fa cual podra ser o no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
- preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los
comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo gue ocurra primero. El procedimiento para la resolucion
de una Controversia Técnica debera Hevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medic probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién gue conozcan por su participacién en la
resolucién de una Controversia Técnica.
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La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resolucion
de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comercio Americana del Peri - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administracion del arbitraje, decidira la Parte que solicit6 el inicio
del arbitraje.

. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Téchicas seran resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad
con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho pedra ser local o internacional,
de acuerdo a Io siguiente:

i, Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Pares trataran de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Clausula 14, pudiendo ampliarse por decisidén conjunta de las Partes en los
términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliaciéon y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Perti mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Reptblica del Peri declara que al Concesionario se le considere como
“Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, vy el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Amenca )
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emztlrse el laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier razon el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en
los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comision de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinte,
si asi lo estimaran conveniente.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debera ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Analisis y Resolucion de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del Pertl - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administracion del arbitraje, decidira la Parte que solicito el arbitraje.
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El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per(, y serd conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunés

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
4rbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso
del arbitraje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren
conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro, sea el CIADI el que decida.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de freinta (30} Dias
contado a partir de la fecha de recepcion del respective pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraje de derecho
internacional, las Partes podran pactar el plazo gue consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, éste. sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el CIADI.

b. Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Perl
sea signatario.

c. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1224, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los gue se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucion de controversias a que se
refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion y Respuesta del
Estado en Controversia Internacionales de Inversién, o aguellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruano.

d. lLas Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, saivo el caso, que
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N° 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de |a
materia, segln sea el caso.
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e. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecuciéon de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedarg en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f.  Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, ¢ No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucion de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transaccién o conciliacion, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en c¢aso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
1a distribucién de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de

manera individual.
Los honorarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporcion.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situacion de
equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes. :

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econdmico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en 1a medida que tenga exclusiva relacion con aspectos
econdmicos financieros vinculados a la variacion de ingresos, costos de inversién o costos de
operacion y mantenimiento relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere gue el equilibrio econémico - financiero de! Contrato
se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentacién las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacién de la ruptura del
equilibrio econdmico -~ financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

El equilibrio econémico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
el Numeral 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversién realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la Inversion sefialado en el Literal b) de la Clausula 8.1, luego de los
eventuales ajustes sefialados en dicha clausula, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variacién; o,

b} Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operaciéon y mantenimiento
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del Concesionario en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos o mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o més de la Base
Tarifaria vigente.

Si el equilibrio econémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentacién, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibric econdmico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero debera considerar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdémica con relacion a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinion debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20} Dias.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en fa Clausula 15.5.a.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.b.

El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuard sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez
(10) Dias de su notificacién a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato.

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o gue fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

15.11 La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones

16.
16.1

contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no dara lugar a
pagos a cargo del Estado.

REGIMEN TRIBUTARIO

El Concesionario estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza trlbutana gque
correspondan al gjercicio de su acfividad.
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El Concesionario estaré obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre
otros, a los Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesion,
sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y
cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio
de las actividades en mérito del Contrato.

El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
Articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerde al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualguier momento una de las Partes renuncia o deja de
gjercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serédn Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha estipulacién o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES
Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las nofificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y ofras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante nofificacion personal, a las siguientes
direcciones:;

Si es dirigida al Concedente:
Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccitn:  Av, Las Artes Sur 260, Lima 41, Pert.
Atencidn:
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Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:
Direccion:
Atencion:

o a cualguier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / 201__. Fecha de firma: / 201__.
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ANEXON°1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“LINEA DE TRANSMISION TINTAYA-AZANGARO 220 kV”

CONFIGURACION DEL PROYECTO

La configuracion general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la base
de un anteproyecto de ingenierfa, disponible para los Interesados en la Sala de Datos Virtual, y no
sobre una Ingenieria Definitiva, por lo gue las caracteristicas y los detalles finales del equipamiento
del proyecto a ser construidos, asi como las especificaciones bésicas, seran los que sean
aprobados por el COES en el correspondiente Estudio de Pre Operatividad. Este estudio tiene como
fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacion del SEIN, en fa capacidad
del Sistema de Transmisién, asi como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta

gue se desarrolle en la Ingenierfa Definitiva del proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio de

Pre Operatividad aprobado.
Asimismo, el Concesionario serd responsable de inciuir otros elementos o componentes no
descritos en ef presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacién del
proyecto, asi como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar la correcta operacién de todas sus instalaciones y la prestacion
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
{SEIN).
En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenierla debe ser considerado como un
documento con informacion de caracter referencial.
Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del presente Anexo, que permitan cumplir con los
requerimientos técnicos del equipamiento en lineas de fransmision y subestaciones, deberan ser
concordantes con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES PR-20
“‘Ingreso, Modificacion y Retiro de instalaciones en el SEIN" y con los requerimientos del Caodigo
Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y otras normas indicadas en el presente
anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato.
La Configuracion General del Proyecto que se muestra en el Esqguema N° 1 (al final del presente
Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmision
Regional:
¢ Linea de Transmision (L.T.) de 220 kV Tintaya ~ Azangaro, -en simple terna, de
aproximadamente 128 km de lengitud.

« Ampliacion de las subestaciones Tintaya Nueva y Azangaro Nueva (Pumiri) 220 kV.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) El Concesionario sera responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de la llnea de
transmisién. El trazo prefiminar seleccionado para la linea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el Concesionario, el que definira el trazo definitivo.
Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas
restringidas. :

b) E! Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion de accesos, para lo
cual debera cefiirse a [as normas vigentes que correspondan.

c) Entre otras, la Sociedad Concesionaria sera responsable de las siguientes actividades:

» Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios o
posesionarios de los terrenos. El Concedente debera colaborar en las tareas de
sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestidn de servidumbre expeditiva.
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s Obtencién de la Concesién Definitiva de Transmisidn Eléctrica.

» Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de |a linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

+ Obtencion del CIRA {certificacion del Instituto Nacional de Cuitura-INC sobre no afectacién a
restos arqueolégicos).

+ Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacién de las
entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendrd a su cargo la obtencién de la opinién técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

e) La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV sera como minimo de 25 m. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanla a la linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos ¢ ante una eventual calda de estos arboles sobre la linea),
se debera prever las medidas gue correspondan para eliminar 0 minimizar estos riesgos como,
por ejemplo, la remocion o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefto) de las lineas
sera

it Sl Sy & 'CAPAC[DAD MiNIMA DE TRANSMISION
LINEA DE TRANSMISION. " POR LIMITE TERMICO

L.T. 220 kV Tintaya — Azangaro 450 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales prescripciones son las
siguientes:

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regidn de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio al promedio de las maximas anuales
durante un periodo minimo de 10 anos.

- Laradiacidn solar es la maxima registrada en la regién de instalacion de ia linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicuiar al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,

recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un-margen de reserva minime 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
~de la Capacidad de Transmisién por Limite Térmico.

Se admitird una temperatura superior a 75 *C en el conductor, durante el periodo

sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.
¢) Factores de disefio

La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

¢.1) Limite térmico

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capltulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a}.
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c.2) Caida de tensidn
Segun los Criterios de Desempeiio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

Linea de Transmisién en 220 kV Tintaya - Azangaro

Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar la subestacion Tintaya
Nueva de 220 kV, de propiedad de Transmisora Eléctrica del Sur (TESUR}y la subestacion
Azangaro Nueva (Pumiri) de 220 kV, de propiedad de Transmisora Eléctrica del Sur 2
(TESUR 2), actualmente en proceso de construccion.

Las caracteristicas principales de esta linea son;

2 |ongitud aproximada: 128 km

=  Numero de ternas: Una {1}

« Tension nominal de operacion: 220 kV

» Tensidn maxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosfa autosoportada de acero galvanizado

» Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

* Numero de conductores por fase: Minimo dos (2).

= (Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm? de

seccién y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS,
de seccidén nominal 70 mm?,

= Altitud: Minima 3210 msnm
Maxima 4370 msnm

Requerimientos Técnicos de la Linea

El Concedente podra aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando el
Concesionario las solicite o proponga, presentando el debido susfento, solamente en los
casos que sean aprobadas por el Concedente.

a) Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.220 kV

= Tensi6n de operacion nominal : 220 kV
= Tensidén maxima de operacion : 245 kV
* Tensién de sostenimiento al impulsa atmosférico : 1050 kVypico
» Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial {60 Hz} 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada, de acuerdo
con el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de
tension alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:

» FEn zonas de costa con altitud hasta 1 000 mshm : 31 MM/kViase-fase
» En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm : 20 mmM/KViase-tase
= En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm ¢ - 20 mMKViase-fase

Los valores de longitudes de fuga minimas indicados, deberan ser corregidos por altitud,
de acuerdo al apartado 7 de la norma GB 50545 "Code for Design of 110 kv~750 kV
Overhead Transmission Line".
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b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan

superar lfos 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ninglin caso luego de una luvia ¢ cuando el terreno se encuentre himedo.
Sin embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE {Suministro 2011). £l cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

Se debera cumplir con los valores gue se explica a continuacion:

c.1) El maximo gradiente superficial por fase estd dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

E! Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de
gradientes criticos siguientes:

+ 16 kVrms/cm, en region de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.
¢ 18,5 kVrms/cm, en regidon de selva con altitudes hasta 1 000 msnm,

¢ 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altifud mayor a 1 000 msnm. Este valor esta
referido a 1000 msnm por lo que debera corregirse por altitud. Se verificara que el
maximo gradiente no supere el 95% del valor de gradiente critico por Corona.

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006,

c.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.

c.4} Los limites de radio interferencia cumpliran con o indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para |a aplicacién
de la Regia 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla
232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en
la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

El Concesionario deberé considerar un ndmero de transposiciones segun lo indicado en el
Capitulo 1, Anexo 1 det PR-20.

El Concesionaric debera considerar en el disefic de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segun o indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asl como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de iz linea no
exceda de "2 salidas/(100 km.afio)", para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente;
» Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

+ Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado vy, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas
rocosas o de alta resistividad.

+ Utilizar materiales (aisladores, ferreterfa, cables OPGW, etc.) de con’iprobada calidad,

para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundiai.

Las salidas de servicic no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en la Clausula 5.12 del Contrato.
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Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, que permita la actuacion de
la proteccion diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi como el envio de
datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda
debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado hasta el afio 2035, valor
que serd sustentado por la Sociedad Concesionaria.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segiin la capacidad de transporte, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcibn de construccion vy
operacion, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida utif no menor a 30 afios. Para
el caso de las variantes se utilizaran los conductores similares al disefio de las lineas
existentes a ser seccionadas.

Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a fa que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente
cuadro;

LT 220kV Tintaya— Azangaro

Nota: Potencia de Transmision predominante estimada en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de

los valores de pérdidas limites.
La férmula de calcuto para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P .
Pérdidas = (—“fwj x Rase x100%
ref

R

Donde:
Pwr = Potencia de referencia en MVA
Voom = Tensidén nominal de la linea en kV
Rygee = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia da 60 Hz.

Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

m) Tiempo maximo de reposicién post falla: el tiempo maximo de reposicion de la linea no

debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N® 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

2.3.1 Ampliacion de la subestacion Tintaya Nueva de 220 kV

La subestacién Tintaya Nueva de 220 kV, de propiedad de TESUR, se ubica en la cercania
del poblade de Marquiri y la mina Tintaya en la provincia de Espinar, departamento de Cusco
a 4010 msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):
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249852 8356356

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por la Sociedad
Concesionaria segun la ubicacion de la subestacion.

La subestacién Tintaya Nueva se conecta al SEIN, en la subestacion Socabaya de 220 kV y
en la subestacion Tintaya de 138 kV,

2.3.1.1 Instalaciones existentes
El patio de Haves en 220 kV esta equipada con:

a) Siete (07) celdas, para la conexién hacia las subestaciones Socabaya (02),
Onocora (02}, Constancia (01) y Antapaccay (02).

b) Una (01) celda de acoplamiento.
¢) Una (01) celda de transformacion.
)
)

d) Un transformador de potencia 220/138 kV de 125 MVA.
e} Sisterna de porticos y barras para una configuracion de doble barra.
f) Sin espacios de reserva.
E! patic de llaves en 138 kV esta equipada con una celda linea — transformador para
la conexi6n a la subestacion Tintaya de 138 kV, con disposicion y espacios para una
configuracion futura de doble barra y futuras ampliaciones.
El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la
ampliacion la el Concesionario debera verificar las caracteristicas de esta
subestacion, con TESUR.

2.3.1.2 Instalaciones que forman parte de la Ampiiacidn

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la
implementacion de las siguientes celdas:

a) Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra

b) Una (01) celda para la conexion de ia linea proveniente de la subestacion Pumiri
de 220 kV.

¢) Sistemas complementarios: sistemas de proteccidn, control, medicidn,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con TESUR, a fin

de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para

la coordinaciéon de Jos sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones

existentes en la subestacion,

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la

subestacién Tintaya Nueva, deberan poseer similares caracteristicas a los equipos de

patio que existan en dicha subestacion.

2.3.2 Ampliacién de la subestacion Pumiri (Azangaro Nueva) de 220 kV/138 kV

La subestacién Pumiri de 220/138 kV, de propiedad de TESUR 2 se ubica en el distrito de
Azangaroe, provincia de Azangaro, departamento de Puno a 3865 msnm, aproximadamente en
fas siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

370019 8350786

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun
ubicacion de la subestacién.

La subestacién Pumiri de 220/138 kV se conecta al SEIN en 138 kV, en la subestacion de
Azangaro.
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Instalaciones existentes

El patio de llaves en 220 kV esta equipada con:

a) Una (01) celda linea — transformador para la conexion a la subestacion Juliaca
{(San Roman).

b) Un transformador de potencia 220/138 kV de 150 MVA

c) Sistema de porticos y harras para una configuracién de simple barra, con
disposicién y espacios para una configuracidon futura de doble barra con
seccionador de transferencia.

d) Cuatro {04) espacios de reserva.

El patio de llaves en 138 kV esta equipada con:

e} Una (01} celda para la conexién a la subestacion a la subestacion Azangaro de
138 kV.

fy Una (01) celda de transformacion.

g) Una{01) celda de acoplamiento.

h) Sistema de poérticos y barras para una configuracion de doble barra.

i} Un espacio de reserva.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la

ampliacién la Sociedad Concesionaria debera verificar las caracteristicas de esta

subestacion, con TESUR 2.

Instalaciones que forman parte de fa Ampliacion

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la

implementacion de las siguientes celdas:

a} Sistema de particos y barras en 220 kV.

Se completara el sistema de pérticos y barras para alcanzar una configuracion de
doble barra con seccionador de transferencia.

b) Una (01} celda para la conexién de la linea proveniente de la subestacion Tintaya
Nueva de 220 kY,

c} Una {01} celda de acoplamiento.

d) Transformadores de tensidn en las barras de 220 kV.

e) Adecuacion de la ceida linea ~ transformador existente (conexion a la subestacion
San Roman), para conformar una celda de transformacion y una celda de linea en
220 kV. Para tal efecto se incluiran los siguientes equipos:
e1.Celda de transformacion: Un interruptor, seccionador de barra y seccionador de

transferencia.
e2.Celda de linea a S.E. San Roman: Seccionador de barra y seccionador de
transferencia.
Esta adecuacidn es necesaria para la correcta operacion del proyecto y debera
estar incluida, dentro de la propuesta técnica y econémica del Concesionario. Para

ello, el Concesionario efectuara las coordinaciones que sean necesarias, con el
actual concesionario de la instalacion a ser adecuada (TESUR 2).

f) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicics auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, efc.

El Concesionario sera respeonsable de realizar las coordinaciones con TESUR, a fin

de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para

la coordinacién de los sistemas de control, proteccion vy telecomunicaciones
existentes en la subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la

subestacion Pumiri, deberan poseer similares caracteristicas a los equipos de patio

gue existan en dicha subestaciton.
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2.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones
Se debe remarcar que durante el desarrclio del estudio definitivo del proyecto, el
Concesionario debera realizar todos aquelios estudios que garanticen, la correcta operacion
de los equipos del sistema propuesto.
a) Caracteristicas técnicas generales
a1.Los equipos deberan ser de Ultima tecnologia, y deberan superar satisfactoriamente las
pruebas de fabrica recomendadas por la norma [EC y aguellas que cumplan con la
norma indicada.
a2.Se debera presentar referencias de suministros similares y referencias acreditadas de
operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmision, que
correspondan a los tltimos quince (15) afios.
a3.Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.
a4.Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes; |EC, ANSIMIEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA¢ similares que
garanticen un nivel de calidad igual o superior.
b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
b1.Ser4a de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b2.El Concesionario sera también la responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesaric o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacion y adecuacion de las subestaciones.

c) Niveles de tension y aislamiento.
¢1.Niveles de tensioén en 220 kV

Tension nominal 220 kv
Maxima tensién de servicio 245 kv
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tensidn de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2.Niveles de Proteccion
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MMk Vese-sase.
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 mMm/KVease fase
En zonas con aliitud mayor a 1000 msnm 20 mnvkViase-tase
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)

c3.Distancias de seguridad

Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimao:

-En220kV 4,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 vy
ANSIIEEE.

Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con |a altitud de las instalaciones donde corresponda,
d) Niveles de corriente :

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:
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220kV
Corriente nominal minima 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104kApico
e) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nlicleos secundarios:

» Tres nicleos de proteccion 5P20.

» Un nucleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos

Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de afta tension deberan estar

disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del

PR-20.

g} Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacidn al exterior con porticos y para

una configuracién de doble barra con seccionador de transferencia (para la subestacion

Pumiri) y de doble barra (para la subestacion Tintaya Nueva).

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

+ Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tensidn capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

¢« Celdas de conexién al banco de transformadores: pararrayes, transformadores de
cortiente, interruptor de operacion uni-tripolar {(con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras,

h} Proteccidon y medicion

Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Tecnico PR-

20 del COES, la proteccién del sistema de transmision deberd estar conformada por la

proteccién principal y 1a de respaldo.

h1. Lineas de Transmision

La linea de transmision debera contar con las siguientes protecciones:

¢ Proteccion principal: estara conformado por un relé diferencial de linea (87L), que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional
a tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

s Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal. _

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la

actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sistema de proteccion de las lineas de transmision deberan contar con

unidades de medicion fasorial sincronizada (PMU).

h2. Sistema de barras

Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar
las funciones de falla del interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento.

i} Telecomunicaciones

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra éptica — OPGW) y

secundario (onda portadora) en simultaneo y no excluyentes, mas un sistema de respaldo

(satelital u otro que considere el Concesionario) en situaciones de emergencia, que

permitan la comunicacién permanente de voz y datos entre las subestacicnes.

i} Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios

establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. :
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Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

k) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20,
El control de cada celda o bahia se realizard desde unidades de control de bahia (UCB}),
una por cada celda en alta fension, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la amphacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervision de las subestaciones existentes.

I} Malla de tierra

Ei sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos

minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos

sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y ofros), se conectaran

directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

m) Obras civiles

m1. En forma general el alcance de ias obras civiles comprende los trabajos de las
ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes y nuevas, tales como;
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos,
canaletas de concreto, ductos de {os cables de fuerza, drenajes, construccion de
casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de material noble, entre
otros.

m2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y conirol, deben estar provistas de

soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

314

3.4.2

3.1.3

Configuracion de los soportes

Para la linea de transmision se han previsto las siguientes configuraciones para la disposicion
de los conductores en los soportes:

1w | aniq | Cables || Disposicién
| [Temas |por 7| conduictores
L.T. 220 kV Tintaya — Azangaro 1 24 mas 2 Tipo celosia Triangular

Los tipos de soportes seran del tipo celosia autosoportados.

Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1. Las
estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran como minimo dos conductores por fase y
dos (02) cables de guarda, uno del tipo OPGW y el otro de tipo convencional.

Conductores de fase

~La Sociedad Concesionaria seleccionara €l tipo de cable que garantice el cumplimiento de los

reguefimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR & AAAC, segun la capacidad de transporte, el
nimero de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de los vanos y
tas condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de tal
manera que la alternativa seleccionada constituya {a mejor opcion final de construccion.
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3.1.4 Cable de guarda tipo convencional

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para la linea de 220
kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccién nominal 70 mm? (11,11 mm
de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde a la Sociedad Concesionaria
seleccionar el tipo y seccion de cable mas conveniente, de manera tal que se garantice
cumplir con los requerimientos técnicos establecidos para la linea. El cable de guarda debera
ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado, que garantice un tiempo de vida 0til
ne menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologla de célculo.

3.1.5 Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras épticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra dptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concéntricamente.

La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccidn, flexion, torsion,
compresion o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo “loose” y debera
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecénicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmisién y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufran esfuerzos durante
la vida util del cable.

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado,
que garantice un tiempo de vida dtil no menor de 30 aflos de servicio. El Concesionario
sustentara la metodologia de calculo.

La fibra 6ptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:
a. Cable Completo
Caracteristicas Generales

s Tipo OPGW

» Regulaciones de Fabricacion fTU-T G.652
Caracteristicas de Dimension

» Diametro nominal del cable 14,70 mm (M)

s Aproximacién total de la seccion 106 mm2 (*)

Caracteristicas mecanicas

Peso aproximado del cable
Carga de rotura minima a la traccion

0,457 kgfim (*)
26 370 kgf (*)
11 500 - 12 700 kg/mm2

Coeficiente de expansidn térmica lineal 14x10 -6- 16x10 -6 1/°C

« Modulo de elasticidad (E)
[ ]

Radio de curvatura minimo

Caracteristicas térmicas y eléctricas

Resistencia eléctrica 20°C
Capacidad de corriente de cortocircuito

<12 Mn (%)

0,37 Ohm/km (*)
40kA, 03s (")

« Temperatura maxima del cable 210°C (M
b. Tubo De Proteccion '
s Material Aluminio
¢ Construccion Extruido
c. Nucleo Optico
« Nimero de unidades opticas 1
« Nimero de fibras por unidad éptica 24
¢ Construccién Holgado
e Llenado de tubo Gel anti humedad
+ Barrera térmica Incorporada
+ Proteccion mecanica Incorporada
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* Maxima temperatura soportable por la fibra y
sus recubrimientos 140 °C

d. Fibra Optica
Caracteristicas Geométricas y Opticas
Diametro del campo monomodo (@ 1150 nm) 9+ 0,5 um (*)

[ J

+ Diagmetro del revestimiento 125 + 2,4% pm (%)

+ Error de concentricidad del campo monomodal = 0,6 um (*)

« No circularidad del revestimiento < 2% (")

» Longitud de onda de corte . 1260 nm (%)

s Proof test 2 1% (")

+ Codigo de colores Estandar
Caracteristicas de Transmision

s Atenuacién para A =1 550 nm £ 0,23 dB/km {*}

» Atenuacién para A = 1625 nm £ 0,25 dB/km (M)

o Coef. dispersion cromatica A = 1528-15661 nm £ 2,0 a 6,0 ps/km.nm (*)

» Coef. dispersién cromatica A = 1561-1620 nm = 4,5 a 11,0 psfkm.nm (*)

Condiciones Ambientales

» Humedad relativa minima 75% a 40 °C
s Humedad relativa maxima 99% a 40 °C
» Rango de temperatura de funcionando 5-50°C

» Instalacién Intemperie

Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por la Sociedad Concesionar

3.1.6 Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varilas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacién, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 38, ASTM A
183, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacién de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facifmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢} Manguitos de reparacion. seran del tipo compresion. Su utilizacion sera solamente en
casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecanicas
seran similares a las de los manguitos de empalme.

d} Amertiguadores: deberan ser del tipe stock bridge para controlar los niveles de vibracion

edlica denfro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades
mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de Ia vida Gtil de la linea.

Contratfo de Concesion “Linea de Transmisién Tintaya-Azéngaro 220 kV” Pagina 48 de 81
Segunda Version 17.04.17



317

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

Ajsladores
Los aisladores de las lineas de 220 kV deberan ser evaluados entre los tipos de vidrio
templado o de porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar y/o antineblina (Fog),
con partes metalicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores
de bloqueo fabricados con material resistente a la corrosion,

Las cadenas de aisladores estaran conformadas por el nimero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada segtn: a) el nivel de contaminacion de las areas
por las que atraviesen las lineas, b) la altitud delas mismas sobre el nivel del mar y ¢} el
maximo nivel de tension del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y [os
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.2.3 del presente anexo.

El nimero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segun la altitud y nivel de
tension de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacion, las cuales
seran evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad:

T ‘Unidades por cadena de suspension
Hasta 3500 mshm 20
De 3001 msnm a 4500 msnm 22

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas
emplearan un {01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.
Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas técnicas de los aisladores que

seran utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento
adecuados; sin embargo de manera referencial se ha previsto el empleo de aisladores con las

caracteristicas que se indican a continuacion:

. “Caracteristicas =~ ~ Valor

Tipo de aistador Estandar

Material aislante Vidrio templado o porcelana
Norma de Fabricacion IEC -60305
Diametro del disco 255 mm
Espaciamiento por aislador 146 mm

Longitud de linea de fuga 315 mm

Carga de rotura 120 kN

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

Accesorios para cadenas de aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en anclaje,
incluyendo - adaptadores, grilletes, grapas de suspensién y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc,

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes; CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.
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Caracteristicas Técnicas

a) Mecanicas: las grapas de suspension no permitiran ningin deslizamiento ni deformacion o
dario al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalacién y mantenimiento de las lineas

b) Eléctricas: ningin accesorio atravesado por corriente eléctrica debera aicanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener ia
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asi como las condiciones
de operacion del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado
La resistencia eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al
80% correspondiente a la longitud equivalente del conductor.
Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el disefio de todas las piezas
bajo tension sera tal que evite esquinas agudas o resaitos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial eléctrico.

¢) Se recomienda la utilizacién de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tensién mecanica: seran fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tensidn eléctrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tensidn eléctrica
seran fabricados de material antimagnético.

c) Resistencia a la corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electrollticas, bajo cualquier condicion de servicio.

d) Galvanizado. una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hietro y
acero de los accesorios seran galvanizados mediante inmersion en caliente segtn Norma
ASTM A 153.

e} El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda la
superficie. La preparacion del material para el galvanizado y el procesc mismo del
galvanizado no afectaran las propiedades mecénicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m2.

3.1.9 Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra. de preferencia seré un cable con alma de acero vy
recubrimiento de cobre, con una seccién minima de 70 mm® y una conductividad
aproximada del 40 % JACS.

b) Electrodos o varillas: serédn con nlcleo de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % IACS.

¢) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: sera de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a
tierra. .

e) Cemento conductivo: se usard como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras, _

f) En aguellos casos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar
otros medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso
de puestas a tierra capacitivas.

3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberan
respetarse, y cualquier modificacion o cambio a los mismos propuestc por el Concesionario,
deberan ser previamente revisados y aprobados por el Concedente.

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y
corriente indicados en el Literal ¢) Niveles de Tensidn y Aislamiento y d) Niveles de corriente
del apartado 2.3.3.

Contrato de Concesién “Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV” Pagina 50 de 81
Segunda Version 17.04.17



“ARo del Buen Servicio al Ciudadano”

b) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-

20.

¢) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.
d) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion 1P-54.

e) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

fy Interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque vivo y serdn suministrados con amortiguadores
contra sismos, de ser requeridos

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

g)

h)

-~ Descripcion

Duracion del cortocircuito

Tiempo total de apertura 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Manicbra de autotransformadores CO-15"-CO
y reactores
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-CO-3-CO
Tipo Exterior

Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantografo, de dos

columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria

central), motorizados, cen mando local y remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las

cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el

cierre de una cuchilla cuando la ofra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores vy cuchillas de puesta a tierra existira un blogueo eléctrico que

serd necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre. Para los

seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto

manual come eléctrico.

Se proveera un enclavamiento mecéanico automatico para impedir cualquier movimiento

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

Transformadores de corriente

L.os transformadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para montaje a

la intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite ¢ gas SF6 y estaran

herméticamente sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominat primaria durante un minuto, estando abietto el

circuito secundario.

El ntcleo sera toroidal y estara formado por l&minas magnéticas de acero de muy bajas

pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta

las corrientes y tensiones de alta frecuencia fransferibles a los circuitos secundarios y de

tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio

constructivo del fabricante sera tal que impida:

h1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del eguipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

h2) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:
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o ; kv
Corriente en servicio continuo 1250 - 2500 A
Corriente secundaria ‘ TA
intensidad térmica de cortocircuito 40 kA
Caracleristicas de niicleos de medida

a) Clase de precision 0.2 %

b) Potencia 15VA (M
'Caracteristicas de nicleos de proteccion

a) Clase de precisidn 5P20

b) Potencia 15 A ()

i) Transformadores de tensién
Para el nivel de 220kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segin su aplicacion.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tensién tendran las caracteristicas principales siguientes:

[y

)

Exterior

Tipo de instalacién

Tension secundaria 1103 V
Caracteristicas de nticieos de medida
a) Clase de precision 0,2 %
by Potencia 15 VA

Caracteristicas de niicleos de proteccién
a) Clase de precisién 3P
b) Potencia 15VA

Pararrayos
j-1) Alcance

j.2

i3

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de pararrayos se utilizarén, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes; CNE Suministro, IEC 60089, |EC 60099-4,
ANSI C.62.11.

Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para
instalacion exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV y de clase 5 para 500
kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosfericas y
sobretensiones de maniobra. La comiente permanente deberd retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.
Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible,

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.
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El material de la unidad resistiva seré oxido de zing, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
si misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionaric programaré actividades periodicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisfadores de la Iinea, a fin de controlar la acumulaciéon de contaminacion y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales {por efecto corena y corrientes de fuga), asl como elefecto de
radio interferencia.
A partir del primer afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales peritdicas.

b} Toma de muestras de contaminacion.

¢} Limpieza de conductores,

d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer afic de Operacién Comercial, el Concesionario presentard al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especlficos, asi como los programas de inspeccion y
limpieza.
El Concesicnario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de palses con
lineas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea que
presenten niveles altos de contaminaciéon superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al aro.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticioén, en caso

necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio vy

Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de [uz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de [a linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacion,
en ia superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccidn con escalamiento a la estructura de la linea,

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores vy
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando ‘los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico. -

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccicnada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificacién del nivel de contaminacion y agrupara ios
tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuard una
nueva inspeccion de campo.
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Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Descripcion.

Contaminacion minima, no
existe puntas de acumulacion

Contaminacién visible con
presencia de pequefias puntas
 de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion

Los inférmes de las inspecciones visualés se remitiran a OSINERGMIN

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacién del nivel de contaminacidn mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por o que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de safida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
iuz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 80 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la

c)
superficie del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

e} Se determina el nivel de contaminacion (NC} en mg/fcm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor fcm?]
Donde:
la supaerficie del conducfores 2rr L,
r es el radio del conductoren cm y
L es la longitud de la porcion del conducior donde se tomd la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/fcm?, aplicando la férmula: :

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie exterior de fa campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacidn en los conductores.
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Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién | Peso (mg/¢m?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacién establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud det
Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizarg en los tramos programados, con la linea de transmision
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

LLIMPIEZA DE AISLADCRES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El Concesionario elaborara los procedimientos y protecolos de verificacion del nivel de limpieza de
los aistadores y los niveles de referencia.

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra
verificarlos en campo.
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ESQUEMA N° 1
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ANEXO N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Proposito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que la Linea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con la Linea
Eléctrica energizada, los diferentes pardmetros de control {tensién, corriente, potencia activa y
potencia reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a [as siguientes reglas:

a) El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizard tas unidades del
sistema meétrico internacional.

b) El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

» E| programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

* La aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segln lo’
especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucion.

« Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del inspector.

» [os estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacién de la
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corte circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
asi como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d} El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podrén participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas. '

3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetardn a las reglas siguientes:

a) ElJefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados y
la preparacidn del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su gjecucion. '

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
~ pruebas del sistema de fibra optica seguirén las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

by El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el
Inspector debera tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el
equipamiento electromecanico de la Linea Eléctrica. '
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Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a inspeccion,
a requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la refacién del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) otra informacién que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara Gnicamente en el punto o en los
puntos que no resuitaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio al programa de
puesta en servicio de cada componente de la Linea Eléctrica.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborard y entregara al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de calculo y la presentacion
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrird en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportara aprobacion del informe. En caso OSINERGMIN realice
observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera: ’

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran'_'de
caracter subsanable, el Concesionario debera levantarias en el plazo que sea definido por.
OSINERGMIN y se podra continuar con el inicio de la Operacion Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables, éstas deberan ser levantadas antes del inicio de la
Operacién Experimental. En esta situacién, el plazo de aprobacién del informe final quedara
suspendido desde la comunicacion de fas observaciones, por parte de OSINERGMIN, hasta

el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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ANEXO N° 3
Definiciones

Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion del
Concedente para acreditar tal condicién. Para tales efectos, Acreedor Permitido podré ser:

i, cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Repablica del Pert sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualguier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la RepUblica del Pery
mantenga relaciones diplomaticas,;

ii. cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Pert, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualguier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plaze asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Republica del Peru.

v. cualquier institucién financiera nacional con una clasificacion de riesge local no menor a ("A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualguier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Per( o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesién;

vii.  cualquier persona natural o jurldica que adquiera directa ¢ indirectamente cualguier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora
constituida en el Perl o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que [os accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculacion econémica con el Concesionario, de
conformidad con lo indicado en la Resoclucion CONASEV N° 080-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, 0 norma que la sustituya’,

En los casos de los Literales (i} al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respective contrato de financiamiento.

Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad plbfica u organismo
del Perd que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion,

El Reglamento de Propiedad Indirecta, Vingulacion y Grupos Econémicos, aprobado por la Resolucién de Superintendancia N°
00019-2015-SMV/01, entrara en vigencia a partir del 01.01.2017, derogando la Resolucién CONASEVY N° 090-2005-EF-94.10,,
salvo su Articulo 2.
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Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832.

Bienes de ia Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehlculos, stock de repuestos,
herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion
técnica, provistas o adquiridas por el Concesionario para la adecuada construccion y operacion de
la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de ia
Concesién. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre fas
necesidades para la construccién y equipamiento de la Linea Electrica.

COES:
Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de la Republica del Perl, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesién:

Es la relacion juridica de Derecho Plblico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
Ia explotacion econdmica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

. Concesionario:

Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario cuyo objeto social tnico consiste en
desarrollar ja Linea Eléctrica, domiciliada en el Perd. Es el que suscribe el Contrato de Concesidn
con el Concedente.

41. Contrato o Contrato de Concesion:
Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a traves del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario,

12. Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, por el cual se otorga la
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesidn.

13. Costo de Servicio Total:
Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion
calcuiada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios, de la Linea Electrica.

14. Destruccion Total:
Aguella situacién producida por cualquier causa gue provoque dafios a la Linea Eléctrica, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:
(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, 0
(b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausuia 7.2.b.
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Dias:

Son los dlas habiles que no sean sabados, domingos ¢ feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a. La Administracién Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asf en la
Region o Regiones donde se desarrolla la Linea Eléctrica.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Délar o USSH:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financierc y del Sistema de Seguros y Orgénica de la Superintendencia de Banca y
Seguros;

b. Los bances extranjeros de primera categoria y

¢. Las entidades financieras internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases,

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones de la Linea Eléctrica y
fue cumpls con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios ¢ instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovacion, reprogramacion o refinanciamiento de tal
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

. Estado:

Es el Estado de la Repiblica del Peru.

21. Estudio de Pre Operatividad
Es el estudio a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o norma que lo sustituya.

22. Facilidades Esenciales:
Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacién de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, confc_)rme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

23. Fecha de Cierre: '
Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesién previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

24. Garantia de Fiet Cumplimiento del Contrato:
Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar desde la Fecha de Cierre hasta la POC: a) el cumplimiento de todas sus obligaciones
contractuales; b) el pago de penalidades y c) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante
sentencia definitiva firme ¢ laudo arbitral exigible,
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En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta fianza a condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garant(a.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera cefiirse al formato del Anexo N° 4 del
Contrato.

25. Garantia de Operacion:

28.

27,

29,

30.

31.

32.

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la POC, incluyendo
las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacién podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantla.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

La Garantla de Operacién debera cefiirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

Inspector:

Es la Persona seleccionada y contratada por el Concesionario a propuesta del Concedente, cuya
funcion principal es revisar la ingenieria y métodos constructivos de fa Linea Eléctrica, orientada a
que las pruebas internas de operacion se realicen segln el Anexo N° 2 del Contrato.

Ley de Concesiones ¢ LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

. Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesion, incluyen la Constitucién Politica del Per(, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la RepuUblica del Perd, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para las Partes

Linea Eléctricao LT:

Es la “Linea de Transmisidn Tintaya-Azangaro 220 kV*, cuya infraestructura eléctrica se describe en
el Anexo N° 1 del Contrato.

Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razon de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participacién Minima.

Operaciéon Experimental:

Periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando la Linea Eléctrica queda conectada al
SEIN y energizada, en el cual el Concesionario estd exento de penalidades por interrupciones de
servicio segun [as Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la
Base Tarifaria. '
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OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energfa y Mineria, o la persona de derecho publico
gue lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:
Es, segln sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacién Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Persona:
Es cualquier persona jurldica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Puesta en Operacion Comercial o “POC":

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha serd la consignada en el Acta a que se refiere la Clausula 5.4.

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N°® 027-2007-EM, asl como sus
normas complementarias y modificatorias.

. SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconactado Nacional.

. Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
través de la Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y fas Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines fributarios o para cualquier otro fin, para el
Conftrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesidn expresado en Dolares
{de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Perd), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacién se calculara bajo &l método de
linea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y
(2} el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Concesionario. El
valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.
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ANEXO N°4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

(ciudad), __de de 201....

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Pert.-

Ref: Carta Fianza N°.............

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesién del proyecto "Linea de Transmision
Tintaya-Azangaro 220 kvV”.

De nuestra consideracion:

Por ia presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ......................... {(nombre de ia persona
juridica) (en adelante "el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y
de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de nueve millones de
Délares de los Estados Unidos de América (US$ 9 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesion
del proyecto “Linea de Transmision Tintaya-Azéngaro 220 kV” (en adelante “El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta ia fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizard, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obiigaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Pertl y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el ....de .............. de 201.., hasta el ..... de
....... del 201.., inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
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ANEXO N° 4-A

Formato de Garantia de Operacién

{ciudad) , __de de 201....

Sefores .
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av, de las Artes Sur N° 260, San Borja

Per(.-
Ref:. CartaFianzaN%.............
Vencimienton......ococcevveveen,

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesién del proyecto “Linea de Transmision
Tintaya-Azangaro 220 kV",

‘De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores (en adelante "el Concesionario”),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automética, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de dos millones de Délares de los Estados Unidos de Ameérica
(US$ 2 000 000) a favor del Ministeric de Energia y Minas, para garantizar que ____ (el
Concesionario”)____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a éste corresponden segtn el Contrato de Concesion del proyecto “Linea de
Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV” {(en adelante "El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial det Ministeric de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con [as obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del
Concesionario) ho han cumplido con las obligaciones que estén garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar ta fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, més un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR ser4 la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; o las normas que [as modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perll y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de __ y su vencimiento es
el , inclusive. . _

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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ANEXO N°5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (Numeral 2.3.3.i)) del Contrato, la Linea Eléctrica debera contar con un sistema
de telecomunicaciones principal {fibra optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones la Linea Eléctrica recogidas
en el Numeral 3.1.5 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, y
Resolucion Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 28904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizaré los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien seré el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacién del Concesionario instalar el cable de fibra 6ptica del sistema de telecomunicaciones

principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra 6ptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacién, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra éptica a fin de que las caracteristicas del cable sean |as adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificacion 1ISO 9001-2008 y TL200 (Sistema
de Gestién de Calidad).

c. El tipo de fibra optica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geometricas,
bpticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —
T G.852.D o (3.655 de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra 6ptica debera tener una dispersién por modo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo {0.1).

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centesimos (0.25) dB por
km a 1550 nm. : :

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra dptica con una vida Util de por lo menos veinte (20) afios.

. Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma gue asegure su vida Utik

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de |a fibra optica, el mantenimiento del cable de
fibra éptica, asi como la identificacién de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA
e IEC gue sean aplicables. -

6. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesionario, segin las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra dptica", con el fin de
conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacién de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el
mantenimiento al cable de fibra Optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento optico necesario para
iluminar la fibra optica de titularidad de! Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalaciéon de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacién de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra éptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que consfruird en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, deberd otorgar como minimo, energla eléctrica con alimentacion
de 220 Vac y una potencia no mencr de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizacion y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos fecnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra Optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los términes econdmicos y técnicos
con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta serd resuslta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

8. El| Estado garantizard que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra éptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmision
eléctrica por un acto u omisién en la operacién de la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesicnario, éste dltimo estard exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendrd a cargo la operacion de la
fibra dptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
& explotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
hovecTo ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionario
% podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministeric de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspension. Las
actividades deberan reanudarse en un plaze maximo de 10 dlas, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
cohtrato.

10. E} Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacién georeferenciada sobre el
tendido de la fibra optica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones vy los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacién de su infraestructura,

11. Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos ¥ servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesién para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de [a fibra Optica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, gque debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y gue se
sujetard a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXO N° 6

Formularios 4, 4-A y 4-B
(Copias Fedateadas)
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo de la Linea Eléctrica

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion {todos contados a
partir de la Fecha de Cierre):

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental Competente.

Veinte {20) meses

2.- Cierre Financiero Veinticuatro (24) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el acapite 3 del Anexo N° 1 del Treinta y uno (31) meses
Contrato.
4.- POC Treinta y seis (36) meses

Cualquier ampliacion de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara
el plazo de los hitos anteriormente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacidn Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4.
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva del proyecto
“Linea de Transmision Tintaya-Azangaro 220 kV”

A. Linea de transmision.

. Descripcion general de la Linea Eléctrica.

. Descripcion del recorrido dela linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asf como planos geogréficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas.

. Normas de disefio y construccién empleadas.

3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de la linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-aiio,
segln lo requerido en el Anexo N° 1.

e) Ndmero de conductores por fase.

f) Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

i} Fundaciones. incluir tipo (concreto o metalica).
iy Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n} Servidumbre utilizada.
0) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general de la Linea Eléctrica.

2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se deberd
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleard fundamentaimente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales come ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general def patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criteric empleado para su seleccion. En caso que se
modifiqgue la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modlﬂcacaOn y
verificacién que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
» Encapsulado (GIS)

Se indicara el nimero de celdas en 220 kV, segun tipos:
» de linea
» de transformador
» de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
* tipo: tanque muerto ¢ vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
» corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
fy Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
» accionamiento, mando: local y/o remoto, efc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los fransformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
* Relacion de fransformacion.
" Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
» Taps y sistema de cambiador de taps.
j) Caracteristicas del sistema de compensacién reactiva:
« Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
» Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
I) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.
m) Descripcidn del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malta de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.
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C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitir4 una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.,

E! Estudio de Pre Operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afios y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacién de tension, carga por las
lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacién reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
ofros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision {N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificaciéon de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, reguiacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sisternas de proteccion y coordinacion de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara a la Linea Eléctrica las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte de la Linea Eléctrica. Asi mismo se identificara y
propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por la Linea Eléctrica
pero que no forman parte de {a misma.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya. '
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ANEXO N° 9

Consulta Previa

El presente anexo tendré como finalidad regular la realizacion de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
N° 29785 y su Reglamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

I. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiendase por.

a)

Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la [ocalizacion de la
Infraestructura.

Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirla, segln lo indicado en el Anexo N° 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservacién Regional y las Areas de
Conservacion Privada, as/ como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluidas aunque noe figuren en dicho anexo.

Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominacion, periodicidad o caracteristica,
el Concesionario pague a los pueblos indigenas u originarios o a sus miembros, que resulten de
la implementacién de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de éstas,

Consulta Previa; el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N° 29785 y su reglamentacion.

Diferencia por Localizacion: es el incremento del monto directo de la inversién efectuada en la
infraestructura como consecuencia de las Variantes por la misma razoén.

Infraestructura; es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicic en los términos de este Contrato. Incluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operaciéon y mantenimiento posterior a la
Puesta en Qperacion Comercial.

Medida Administrativa: Es la resolucién gue aprueba la Concesion Definitiva de la Linea
Eléctrica, conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial N® 209-2015-MEM/DM. Sin
perjuicio de lo cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de
Consulta Previa serd con ocasién de la realizacion del proceso de Participacion Ciudadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental.

Memoria Descriptiva_Indigena; es el documente elaborado por el Concesionario que éste
entregara al Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participacion Ciudadana,
conteniendo la siguiente informacion:

» Los planos de ubicacién de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo por
los pueblos indigenas u originarios, que serian en todo o en parte, utitizados o afectados por
la Infraestructura o su operacion o mantenimiento.

«» La denominacion de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicara asimismo la poblacion estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiquen como tal en
los términos de la Ley N° 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indigenas publicada por el Ministerio de Cultura.
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» La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, la construccion o existencia de la
Infraestructura tendria la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de las
comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o gue existiendo, la Linea Eléctrica no lo afectara directamente.

La Memoria Descriptiva Indigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial.

Participacion Ciudadana: el proceso de participacion ciudadana a que se refieren la Resolucion
Ministerial N°® 535-2004-MEM-DM vy la Resolucién Ministerial N°® 223-2010-MEM-DM, o las
normas gue en el futuro hagan sus veces.

Planteo: es la localizacién de todos los componentes de la Infraestructura propuesta iniciaimente
por el Concesionario. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son entregados
por el Concesionario al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su Plan de Participacion
Ciudadana. Incluye un cronograma que indique la ruta critica la Linea Eléctrica.,

Reslricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebrd son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacion de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

Variante: es la variacion en la localizacién de la Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

. Reglas.- Se aplicarén las reglas siguientes:

Oportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
serd ejecutada en paralelo a la Participacion Ciudadana. Es obligacion del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya segin lo indicado en el
Articulo 23 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24 de
dicho decreto se computara a partir de la celebracién del tltimo taller informativo comprendido en
ta Participacién Ciudadana.

Ei Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesion, no se requerird Consulta
Previa respecto de ningun otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

Funcion de la Memoria Descriptiva Indigena

La Memoria Descriptiva Indigena serd considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningun perjuicio para
el Concesionario ni relevara al Concedente de su obligacion de evaluar si corresponde efectuar
una Consulia Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos establecidos por
las Leyes Aplicables.

No obstante su caracter referencial, el Concesionario debera realizar sus mejores esfuerzos para
conseguir y presentar la Memoria Descriptiva Indigena con informacion suficiente y Gtil, que
permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de quiénes y
como ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara la Concesion Definitiva de
Transmisién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 de ia Ley de Concesiones.
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aprobacién de la Medida Administrativa, la suscripcion de los Acuerdos y las Restricciones,

comportan lo siguiente:

a.

El Costo de Inversion a que se refiere el Literal b) de la Ciadusula 8.1 seré incrementado en
una sola oportunidad en el valor presente de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizacion, calculado a la fecha de POC y empleando para ello la tasa de actualizacion
indicada en el Literal e) de la Clausula 8.1. Dicho incremento sera determinado, sobre la base
del principio de eficiencia y efectividad, por acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita
por sus representantes legales, en un plaze maximo de treinta (30) Dias, contados a partir de
la entrega por parte del Concesionario, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento
correspondiente vy de un proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del Concedente, se
requerira la opinion previa favorable del OSINERGMIN, quien contara con un plazo de quince
(15) Dias para dicho efecto. El OSINERGMIN, por tinica vez, podra solicitar al Concesionario
la informacién complementaria que requiera para su analisis, dentro de los 4 Dias luego de
recibida la solicitud del Concesionario. El plazo para emitir la opinién del OSINERGMIN
quedara suspendido, en tanto el Concesionario subsane la informacion complementaria
solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias sefialado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobacién del incremento, con o sin opinién favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podra acogerse a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.6.

Es obligacién del Concesionario continuar con la Linea Eléctrica y ejecutarla conforme a los
términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacion, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspension de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda segiin este Contrato.

Es obligacién del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas gue resulten necesarias ¢ convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud del Concesionario, la imposicién forzosa de servidumbres
y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas.

4) Ofros temas de Consulta Previa

4.1

472

4.3

Aprobada la Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga faita adenda
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no daran lugar a incrementos en el Costo de
Inversién. Es responsabilidad del Concesionario evaluar si las referidas variantes
unilaterales requieren aprobacién adicional de las autoridades ambientales, de acuerdo a
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Sera tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Consulta Previa,

incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:

i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o
Diferencias por Localizacién.

ii. La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizacion deben ser
agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho el Concesionario o sobre la forma
de recaudarlas y transferirlas a los usuarics de la Infraestructura.

ii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
ios Pueblos Indigenas u Originarios ¢ las Partes.

Si la implementacion de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se incrementara el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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ANEXO N° 10

Trazo Referencial del proyecto “Linea de Transmisién Tintaya-Azangaro 220 kVv”
consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el Estado - SERNANP
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del proyecto “Linea de
Transmisién Tintaya — Azangaro 220 kV”

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con conocimiento y
especializacién en la Supervision de Ingenierfa, Suministro y Construccién de Lineas de
Transmision de Alta Tension, para efectuar la supervision de ingenieria y obra del Contrato de
Concesién SGT “Linea de Transmision Tintaya — Azangaro 220 kV” (en adelante EI Contrato), por
encargo del Concesionario.

DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tension, ka misma gque no debera haber tenido ningun tipo de vinculacion en los
vitimos cinco (5) afos con el Concesionario, y cuya seleccion debera contar con la conformidad
del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervisién forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmisiéon y subestacion de alta tension).

AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informard mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN
sobre el desarrolio de la Obra.
De otro lado, el Concesionaric proporcichara un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual serd abierto un dia antes del inicio
de la ejecucién de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias importantes
en el curso de ejecucion de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.
La supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto:
3.1 “Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azangaro®, que comprende Jo siguiente:
a) Ampliacién de la subestacion Tintaya Nueva 220 kV
« Ampliacion del sistema de barras en configuracién de doble barra
e Una (01) celda para la conexién de la linea proveniente de la subestacion Pumiri de
220 kv.
« Sistemas complementarios: sistemas . de proteccién, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles,
etc.

b} Ampliacion de la subestacion Pumiri (Azangaro Nueva) 220/138 kV
» Sistema de porticos y barras en 220 kV.

Se completara el sistema de porticos y barras para alcanzar una configuracion de
doble barra con seccionador de transferencia.
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» Una (01) celda para la conexién de la linea proveniente de la subestacion Tintaya
Nueva de 220 kV.

+ Una (01) celda de acoplamiento.
s Transformadores de tension en las barras de 220 kV.

¢ Adecuacion de la celda linea — transformador existente (conexion a la subestacion

San Roman), para conformar una celda de transformacion y una celda de linea en

220 kV. Para tal efecto se incluirén los siguientes equipos:

- Celda de transformacién: Un interruptor, seccionador de barra y seccionador de
transferencia. '

— Ceida de linea a S.E. San Roman: Seccionador de barra y seccionador de
transferencia.

Esta adecuacion es necesaria para la correcta operacion del proyecto y debera estar

incluida, dentro de la propuesta técnica y econdémica del Concesionario. Para ello, el

Concesionario efectuaréa las coordinaciones que sean necesarias, con el actual
Concesionario de ia instalacion a ser adecuada (TESUR 2).

+ Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,

etc.
¢) Linea de Transmision en 220 kV Tintaya — Azangaro
« Longitud aproximada: 128 km
« NUOmero de ternas: Una{1)
¢ Tensién nominal de operacién: 220 kv
e Tension maxima del sistema: 245 kv
» Disposicién de fases: Tipo triangular.
¢ Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
« Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
» NuUmero de conductores por fase; Minimo dos (2}.
o Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108

mm2 de seccidn y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm2,

o Altitud: Minima 3810 msnm
Méaxima 4370 msnm

El Concesionario sera responsabie de incluir otros elementos o componentes no descritos en el
presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacion del proyecto, asi
como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas definitivas, a
efectos de garantizar la correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacion del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas de la Linea Eléctrica, contenidas
en el Anexo N° 1 difieran con lo sefialade en los anteproyectos de ingenieria, prevalece lo
establecido en el Anexo N° 1. En este sentido, e anteproyecto de ingenierla debe ser considerado
como un documento con informacion de caracter referencial.

El Concesionario deberd cumplir con la Puesta en Operacion Comercial {(POC)} de la Linea
Eléctrica en el plazo previsto en el Confrato, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Asimismo, {a Clausula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
través de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecucién de las cbras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva de ia
Linea Eléctrica.
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4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendré a su cargo la funcion de supervisién de la Linea Eléctrica, en el
marco del Contrato de Concesidn y normas aplicables, durante las etapas de dlseno construccion,
pruebas y puesta en servicio de la Linea Eléctrica. :

Las labores de Supervisién tienen por objeto gue el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a.  Que la Ingenierfa Definitiva asl como la ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en
el Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asl como en la buena practica de la
ingenierfa.

c. Que la construccién y pruebas de la Linea Eléctrica, correspondan a los alcances
establecidos en el Anexo N° 1y Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccidn de las instalaciones se efectien segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccién de la LInea Eléctrica.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa
Supervisora son las siguientes;

4.1  Supervision de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que eiabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son |os siguientes:

» [ngenieria a nivel definitivo
* |ngenieria conforme a obra

4.2 Supervision de los Suministros
» Verificacidn de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
» Verificacién de los protocelos de pruebas internas de operacion (SAT).
* Supervisar la calidad de los suministros v caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato.

4.3 Supervisic’m de la construccion de la Linea Eléctrica

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion de la Linea

Eléctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de
los Cronogramas Valorizados.

» La calidad del material, equ;pos del sistema eléctrico y la calidad constructiva de |a Linea
Eléctrica.

» La correcta construccion de las obras civiles (principalmenta de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

» La correcta ejecucion del montaje de la Linea Eléctrica.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 def Contrato.

» El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

» Verificard que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura de la Linea

~ Eléctrica, lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos
y de la seguridad de su personal.

*  Aprobard la designacion de las empresas que se subcontraten para la construccion de la
Linea Eléctrica. Evaluarg la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa vy del
personal de las subcontratistas.
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» Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

« La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas -
= Participar en las pruebas internas de operacion.

« Participar en las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica establecidas en el Anexo
N° 2 del Contrato. : .

CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién y su respectivo perfil, sin ser limitativo,

es el siguiente:

= Jefe de Supervisién del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 0 500 kV.

» Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas de 220 o 500 kV.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervisién de subestaciones de 220 o 500 kV.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de 10 afios en
supervisién de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

= Especialista en Proteccién Eléctrica: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afos en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 o 500 kV.

« Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista ¢ electricista con una
experiencia minima de 5 afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de 10 afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de 10 afios en la supervisién de la seguridad durante la construccion de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

» Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tensién.

INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante a ejecucién del servicio

* |nformes mensuales: Al final de cada mes y durante el periocdo de ejecucién de la Linea
Eléctrica, la Empresa Supervisora elaborard un informe sobre la situacién del Proyecto.

* |nformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detailes correspondientes.

» [nformes especificos: Son los informes que durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre ofros aspectos relativos a la ejecucién de la Linea
Electrica.

»  |nforme de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.

= |nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
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» |nforme finak Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en
servicio, la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe
la Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres dltimos informes listados lineas arriba serd presentada al Concedente.

CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo méximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultorfa.
“El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria.

De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondrd a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de SGT
" inea de Transmisién Tintaya-Azangaro 220 kV*, que incluye el Anexo N° 1 "Especificaciones
Técnicas de la Linea Eléctrica” y el Anexo N° 2 "Procedimiento de Verificacion de la Linea
Eléctrica”,
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