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1| Ministerio _ LIS Gomité PRO CONECTIVIDAD |

de Economia y Finanzas

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas”

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesiéon de Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccion
operacion y mantenimiento del proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del
Pert, que actua a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente),

debidamente representado por el del Ministerio de Energia vy
Minas, sefior , identificado con Documento Nacional de Identidad N°

, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Peru, autorizado
mediante Resolucion Ministerial Ne° -MEM/DM, y la empresa

, inscrita en la Partida Electrénica N°
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima

- Pert, representada por el(los) sefior(es) , identificado(s) con
de nacionalidad , quien(es) procede(n) debldamente autorizado(s) segun poder(es)
gue obra(n) inscrito(s) en la Partida N° del Registro de Personas Juridicas de la

Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la

Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de

Transmisién (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto

Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N° 009-

93-EM), Decreto Legislativo del marco de promociéon de la inversién privada mediante

asociaciones publico - privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N° 1224),

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del marco de promocién de

la inversion privada mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto

Supremo N° 410-2015-EF) y ofras Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como las

disposiciones y actos siguientes:

a) La Resoluciéon Ministerial N° 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacion necesario hasta la adjudicacién de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmision 2015-2024, que incluye el proyecto
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”.

b) La Resolucion Suprema N° 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesién de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acordé incorporar al proceso
de promocién de la inversién privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisién 2015-2024, a que se refiere [a Resolucién Ministerial
N°® 225-2015-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto “Enlace 500 kV
Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”.

c) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 9
de setiembre de 2016, que aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso,
publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de setiembre de 2016. El proyecto “Enlace
500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo Yy Subestaciones Asociadas” sera
desarrollado bajo la modalidad de Asociacién Publico Privada autofinanciada.
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El Acuerdo de fecha / /___ adoptado por el Comité PRO CONECTIVIDAD
adjudicando |la buena pro.

La Resolucién Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al
a suscribir el

Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién del Concesionario, de solicitar,
suscribir y cumplir, el Contrato de Concesiéon Definitiva de Transmisién Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas.

1.4 En el Contrato:

a)

b)

c)

Los términos que se inician con mayuUscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, gue
no estan definidos en el Anexo N° 3 u ofras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comun son empleados con mayusculas.

Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, "anexo”, “numeral”, o “literal” se
deberd entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacién expresa en sentido contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

El uso de la disyuncién “0" en una enumeracion debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

El uso de la conjuncién “y” en una enumeracién debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracioén o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las declaraciones siguientes:

a)

Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado por su directorio u otro
organo similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la
celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea
necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacién
de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion
no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; vy (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su directorio
u otro érgano similar.
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¢) No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del Concesionario
para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le corresponda bajo el
Contrato. El Contrato ha sido véalidamente firmado y entregado por el Concesionario, y
constituye obligacién valida, vinculante y exigible para el Concesionario conforme a sus
términos.

El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o para
el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido validamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente, y constituye una obligacién valida, vinculante y exigible para el Concedente
conforme a sus términos.

El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacién Comercial del Proyecto,
el Operador Calificado sera titular de la Participacién Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por ofra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso.
Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dfas, la solicitud se entendera
aceptada, sin perjuicio de la evaluacién posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o
exigir el cumplimiento de los requisitos minimos.

OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo de conformidad
con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razén, el Concesionario
debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira el Proyecto, asi como prever
las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos
constructivos. La ubicacion del Proyecto descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter referencial.

Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de la
Concesidn y deberd usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacién de la
Concesion, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesion al Concedente conforme
a lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operacién Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo
de construccion y el de operaciéon comercial.
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CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuerzos
para que aquél acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencién de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De ser el caso, el Concesionario adquirird y efectuara el saneamiento fisico legal
correspondiente de los terrenos de la nueva subestacion y de las ampliaciones de las
subestaciones existentes, pagara las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo,
el Concesionario adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a
este Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes
deberan poseer certificacion 1ISO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha
de fabricacién sea posterior a julio del 2015 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacién del Proyecto,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por ofros que sean nuevos.
Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de
acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las compensaciones por el uso de servidumbres que se originen por la aplicaciéon de la Ley
N°¢ 29785, se sujetaran a lo previsto en el Anexo N° 9, incorporandose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

La Puesta en Operacién Comercial del Proyecto y los demas eventos que se indican en el
Anexo N° 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion indebida u omisiéon de una
Autoridad Gubernamental Competente o demoras no imputables al Concesionario, entre
otros, en la aprobacién del Estudio de Pre Operatividad u otras autorizaciones emitidas por el
COES relacionadas con la POC o permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares necesarios para la
construccion del Proyecto, tales plazos, a solicitud del Concesionario, se entenderan
extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o paralizacion, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 4.7. Para ello bastara la conformidad del Concedente a través de
comunicacién escrita notificada en un plazo maximo de diez (10) Dias. Se entendera que la
accion u omision de una Autoridad Gubernamental Competente provoca el incumplimiento del
plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccion, el Concesionario debera presentar al COES para su

aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.
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Para los efectos de [a Clausula 5.4, la Operacion Experimental se inicia después que:

a) ElI OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N° 2.

b) EI COES apruebe la conexion del Proyecto al SEIN, conforme al Procedimiento COES
PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisién de
la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervision de lineas de transmisién
de alta tension, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya
seleccidn debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del
Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha
supervision forman parte de la propuesta de inversién del Concesionario.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension).

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucion de las
obras, sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN vy
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que debera incluir la Memoria Descriptiva indicada
en el Anexo N° 8, y contendra ademas las siguientes secciones: Célculos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

Previo al inicio de la construccién de las obras, y dentro de un plazo de veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, ila Empresa Supervisora emitira un
Informe en el que se verificara que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo N°® 1 y el Estudio de Pre Operatividad. En caso de
discrepancia en los alcances técnicos prevalecera el Estudio de Pre Operatividad. El Informe
debera ser remitido por la Empresa Supervisora, al Concedente, OSINERGMIN vy al
Concesionario.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.6, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en version digital (MS Project). La version digital debera permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dfas calendario en
la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las acciones realizadas.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version actualizada
del cronograma a que se refiere la Clausula 4.6, a los dieciocho (18) meses después de la
Fecha de Cierre.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausuta
4.7, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucién de las obras
y la inspeccién técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del cronograma de construccién del Proyecto.
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Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en
riesgo la calidad del Servicio, el Concedente con la informacién sustentatoria del
OSINERGMIN, solicitara al Concesionario que efectle las correcciones necesarias de
manera previa a la continuacién de las obras o instalaciones materia de la observacion.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacién de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario siguientes de concluido €l mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisiciéon de equipos y materiales, fa construccion
de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1y el
Estudio de Pre Operatividad. En caso de discrepancia en los alcances técnicos prevalecera el
Estudio de Pre Operatividad. El Concesionario proporcionara las facilidades al Inspector para
la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de [a fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial. El
Concesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado. '

La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del Inspector incluirdn las funciones previstas para éste en el
presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por el
Concesionario.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion del Proyecto, el OSINERGMIN,
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N°® 2. Antes de la emisién del Informe Final,
el OSINERGMIN podra autorizar al Concesionario la energizacién del Proyecto, siempre que
el COES haya autorizado previamente la conexioén del Proyecto al SEIN a que se refiere el
Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciara un periodo de Operacion
Experimental por un plazo de treinta (30) dias calendario, con el Proyecto conectado al SEIN
y energizado. Si el Proyecto y sus componentes, operan durante este periodo sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del
material 0 equipos del sistema, se iniciara la Puesta en Operacion Comercial.

En caso, que durante el periodo de Operacién Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operaciéon Experimental
quedara suspendido mediante comunicacién que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacién
y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciara
nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la interrupcion.
En caso demanden un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con
el computo del periodo de Operacién Experimental.

Enlace
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El dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacién Experimental, debera suscribirse el
acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

5.5 El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Cldusula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacién Comercial.

5.6 A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafnos, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesiétn. A partir de la Puesta en Operaciéon Comercial, serd responsable ademas,
por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accién o excepcién
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso que los
dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el Inspector.

5.7 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, de
manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros el
acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y no
afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el Concesionario estd obligado a permitir la
utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacién a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacién
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacién a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operaciéon normal, programacion de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacién, segln
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten |la operacién del Proyecto.

5.10 El Concesionario deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicaciéon, estado de conservacién, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoracién de los Bienes de la Concesion de acuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario deberd remitir al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no
mayor de nueve (9) meses desde la Puesta en Operacion Comercial, el primer Inventario de
Bienes de la Concesion indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacién e instalacién, entre otros; acompafiado
de la documentacion sustentatoria correspondiente. El Concesionario actualizara el inventario
de Bienes anualmente, y debera entregar cada inventario actualizado al Concedente y al
OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio, acompanando los Estados
Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior.

5.11 El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo mencs, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccién del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, ¢ las que
las sustituyan.
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El Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de
servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.5 h) del Anexo 1. El
célculo de la sancién se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio
por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se apiicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.

Dicha sancién se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad -del suministro o mala calidad del servicio.

El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Literal b) det Numeral 22.2 del Articulo 22 de la Ley N°
28832, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo
puede ejercer 0 no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al
Concesionario una comunicacién indicando las facilidades que éste debera brindar durante el
proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones vy distribucién de
responsabilidades para la construcciéon, operacion y mantenimiento del Refuerzo. Los costos
adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en virtud de la
presente Clausula deberan ser cubiertas por el concesionario gue efectue el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitaciéon del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicaciéon del proceso de
licitacién del Refuerzo si lo estara.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios, y
terceros que tengan relacién directa con las labores de operacién y mantenimiento y la
prestacion del Servicio, salvo aquellos contratos por adhesién con clausulas de contratacién
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningun caso exceda el plazo de fa Concesion.

b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionarios de éstos.

¢) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir la posicién contractual del
Concesionario en dicho contfrato, a través de una cesiéon de posicidon contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resolucién o suspension de la Concesién por cualquier causa,
posibilitando la continuacion de tales contratos en los mismos términos, y por tanto, la
explotacion.

El Concesionario debera remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (10)
dias calendario después de su celebracién y/o modificacién, segun corresponda, copia de los
contratos que considere indispensable para la ejecuciéon del Proyecto y la prestacién del
Servicio. Asimismo, deberad remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacién del Servicio, el
mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afo respectivo.

En ningtin caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesion.
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En sus relaciones laborales, el Concesionario debera ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecuciéon de dichos contratos y la resolucién de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicacién los regimenes especiales de trabajo en los supuestos.que se presenten.

El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retencién de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias,
complementarias y conexas 0 normas que la sustituyan.

El Concesionario deberd contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante el
horario convenido para la operacién.

En caso se produzca la resolucién de la Concesién, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y deméas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la resolucién de la Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia de la Concesién, el Concedente podra repetir contra el Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El Concesionario contratard todas las pdlizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacién de “A” o superior,
cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valcres (SMV). ‘

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
Concesionario deberan tener una calificacion minima de “A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Per(, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante |a vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomarad y mantendra desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros: o

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como lfimite minimo asegurado se fija la suma de cinco
millones de Doélares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacién de las pélizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: daflos parciales o totales, daflos por agua o inundacién, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacién
ilicita. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP), cuya
cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratara con
una empresa especializada de reconocido prestigio internacional,
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c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

7.3 Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:
a) Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda. ' _
b) Contener una declaracién en la que la compafia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

7.4 De darse un caso de infraseguro. o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.5 Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:
a) La compafia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacidon no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la péliza en forma total o parcial. La obligacidn de notificacion sera también aplicable
al supuesto de cesacién, retiro, cancelacidén o falta de renovacién de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La
companija aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario. La constitucion del fideicomiso y su costo seran asumidos
por el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas
pélizas de seguros procedera a aplicar lo establecido en la Clausula 13.15 del Contrato.

7.6 Sielsiniestro no califica como Destruccién Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante. _

c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Articulo 1 de la Ley N°® 28832, a reconocer por
la prestacion del Servicio.

b) Costo de ‘Inversion: la cantidad de US$ Constituye la
inversion o componente de inversiéon a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N°
28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad
sera ajustada segun lo indicado en el Anexo 9.

¢) Costo de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
Constituye los costos eficientes de operacién vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832 (formularios 4,
4-A 'y 4-B incluidos como Anexo 6).

d) Periodo de Recuperacion: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.
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e) Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el
Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.

fy Indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), o el que lo sustituya de la misma naturaleza; publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se utilizara el ultimo dato
publicado como definitivo en la fecha que corresponda efectuar la regulacion. El Indice
inicial sera el tltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha
de presentacién de ofertas. '

El Costo de Inversién y el Costo de Operaciéon y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1
estan expresados a la fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos seran actualizados
anualmente utilizando el indice de Actualizacién indicado en el Literal f) de la Clausula 8.1, de
acuerdo a lo indicado en el Numeral 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisién.

La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacién de Ofertas.

El OSINERGMIN establece |la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de
Transmision. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion
definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de la Ley N° 28832 y el Numeral
22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisién.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de ingresos y las
observaciones del Concesionario, asf como la informacién y documentacién que éste debe
presentar. Es aplicable la Resoluciéon OSINERGMIN N° 200-2010-OS/CD que aprobé el
denominado “Procedimiento de Liquidacion Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisién Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmision” o aquella resoluciéon que
haga sus veces, la modifique o sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

En la estructuracion del financiamiento, el Concesionario podra incluir garantias a ser
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravdmenes sobre los Bienes de la
Concesién, la Concesién misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, o
cualquier derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato. Para tal efecto, se
requiere la aprobacion previa del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo
no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcién de la solicitud presentada por
el Concesionario. En el caso que las garantias incluyan unicamente los flujos de dinero por la
prestacion del Servicio, no se requerira aprobacion previa del Concedente.
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9.3 Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesién, la
Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

9.4 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean. los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i.  Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién o
como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesién, asi como
para construir, equipar y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido, el financiamiento de largo plazo que pudiera ser
concertado por el Concesionario podra emplearse: (a) en pagar créditos puente y
otros endeudamientos utilizados para la adquisicién de Bienes de la Concesioén, o
para provisién de capital de trabajo necesario para la explotacion de los Bienes de la
Concesioén; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas,
en concordancia con la reduccién del riesgo del Proyecto, y con estricta observacion
de los preceptos de prudencia financiera y de los parametros de endeudamiento
maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacion de cumplir por si mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) En caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos o terceros, se comprometen a extinguir o causar la extincién y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas vy
gravamenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion,
en los plazos que razonablemente indique el Concedente, aun cuando subsista cualquier
obligacion pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviara a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente all
Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacién
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunijcaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucién del
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
notificado ‘de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

Para la sustitucién del Concesionario, se seguira el procedimiento siguiente:

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificaciéon que en su momento se exigieron en el Concurso, para
asumir la posiciéon contractual del Concesionario y garantizar la continuidad del
Servicio.
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iiy El Concedente no negard la sustitucién sin expresién de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacién de la solicitud, para iniciar su operacién. Vencido el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su derecho a solicitar la
Terminacion del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién de contrato, tendran el derecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién de la Concesidn
de acuerdo a la prelacion estipulada en la Clausula 13.15.

El Concesionario, en el Cierre Financiero entregard al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe
en la operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualquier modificacién a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
suscripcién. Del mismc modo informara al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para fines de este contrato, existira un caso fortuito o de fuerza mayor siempre que se
produzca un evento, condicién o circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de
naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con
las obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso
debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de
todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacion de incumplimiento.,

La fuerza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasién, conflicto armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocién civil
o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual
la ejecucién de las obras o prestar normalmente el servicio.

b) Cualguier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaciéon laboral o
comercial con el Concesionario 0 con sus proveedores, que le impida culminar dentro del
plazo contractual la ejecucion de las Obras o prestar normalmente el servicio.

c) Cualguier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas, o manifestaciones publicas que afecten
directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad, que no le sean
imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueolégicos que impida al Concesionario culminar dentro
del plazo contractual la ejecucién de las Obras, o que se ordene la paralizacién de las
mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosiéon, o cualquier fenémeno
meteorolégico o hidrolégico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual [a ejecucién de las Obras o prestar
normalmente el servicio.
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f)  Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual 1a ejecucion de las Obras o prestar
normalmente el servicio.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacién o requisa de los Bienes de [a Concesion y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al Concesionario, que afecten gravemente la ejecucion del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

El Concesionario no podra invocar la aprobacion o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacion al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que éstas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
gue no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fuerza mayor debera
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacién
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar a

la otra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el
caso; y

b. El periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesién. En dicho caso, se
extenderd el plazo de la concesion por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.
La ampliacién del plazo por fuerza mayor o caso fortuito producida antes de la POC, sélo sera
aprobada siempre que los eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica
actualizada del Proyecto.
La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de siete (7) Dias de producido el
evento, para presentar su solicitud de suspensién a la otra Parte, adjuntando un informe, el
cual debera fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacién de la fecha de inicio y el plazo estimado de la

suspension total o parcial de las obligaciones. '

ii. La obligacién o condicion afectada.
iii. Elgrado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicién afectada.
iv. Las medidas de mitigacién adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensién dentro de los
siete (7) Dias de producido el evento, se entenderd que dicho evento no constituye
impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese
mismo plazo justifique que reguiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado
anteriormente.

Enface 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 16 de 99
Segunda Version 12.04.17



st b
M"'Q"‘-.

10.5

10.6

10.7

10.8

A.-
1.1

11.2

— . — - Pm— - — e — . =

PERU Ministerio

11| Comité PRO CONECTIVIDAD

de Economia y Finanzas

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

En un plazo no mayor de cinco (5) Dias contados desde la fecha de comunicacion de la
solicitud de suspension o ampliacion de plazo, la Parte que la haya recibido debera remitir su
opinién a la otra Parte, en caso contrario se entendera que ésta es favorable.

La declaraciéon de suspensién por fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de
indemnizacion entre las Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento
como de Fuerza Mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de solucién de controversias de la Clausula 14.

Para la etapa de construccion que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por |a inejecucion de una obligacién
0 por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte
obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre que acredite que tal
causa impidié su debido cumplimiento. La correspondiente declaracion de fuerza mayor o
caso fortuito en esta etapa corresponde al Concedente.

Para la etapa de operacién que se inicia con la Puesta en Operacién Comercial,
correspondera que la evaluacién de la variaciéon temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicara lo
dispuesto en las Clausutas 10.1 al 10.5, segun corresponda.

La investigacién, asignacion de responsabilidades, determinaciéon y pago de compensaciones,
revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo
sefalado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas
de acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad gue se calculara del siguiente modo:

Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas

a) US$ 75 000 (setenta y cinco mil Ddlares de los Estados Unidos de América), por cada uno de los
primeros treinta (30) dfas calendario de atraso.

b) US$ 150 000 (ciento cincuenta mil Délares de los Estados Unidos de América), por cada uno de los
treinta (30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 225 000 (doscientos veinticinco mil Délares de los Estados Unidos de América), por cada uno
de los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefalado en b).

Los supuestos de incumpiimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacién
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporte la liberacion del Concesionario de cumplir la obligacién respectiva.
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11.3 El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podré contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,
sera suspendido ante la contradicciéon de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se confirme su
imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por

laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la
obligacién de pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.
11.4 Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 Délares (US$ 2 000 000,00), la
ocurrencia de:

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el faudo
que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la
Clausula 5.13 del Contrato, o en la comunicacién a que se refiere el segundo parrafo de la
misma clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2 y 11.3.

B.- Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.5 EIl incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Clausula 5.7 sera
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, 1o que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando
corresponda.

12. GARANTIAS

12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes. ‘

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusion, ni divisién y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de
las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y
por el monto que indica el Anexo N° 4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha
de Cierre.
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b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacién Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimientosera otorgada por perfodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento serd devuelta
contra [a entrega de la Garantia de Operacion descrita en la Clausula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segln sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula 11.4, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantfa de Operacién, conforme a las reglas
siguientes:

a) La Garantfa de Operacién debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni divisién y de realizacion automética, emitida por cualquiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto
gue indica el Anexo N° 4-A del Contrato.

b) La Garantia de Operacién debera ser entregada en la fecha de [a Puesta en Operacion
Comercial y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del
plazo de vigencia del Contrato.

¢) La Garantia de Operacién sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o
prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesién o
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automéaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente
procederd de inmediato a entregar al Concesionatio los fondos resultantes de la ejecucion de
la garantfa original, sin intereses.

En caso de ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operacién, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dfas calendario siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucién de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.11. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucion del
Contrato previsto en la Clausula 13. ‘

13. TERMINACION DEL CONTRATO
13.1 El Contrato terminara por:
a) Vencimiento del plazo.
b) Resolucién por mutuo acuerdo.
¢) Resolucion por incumplimiento del Concesionario
d) Resolucién por incumplimiento del Concedente
e) Resolucién por decision unilateral del Concedente
f)  Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito
g) Caducidad de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.
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h) Resoluciéon por aplicacién de Clausula Anticorrupcién.
13.2 Término por vencimiento del plazo

La concesion terminara al ventimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
haya producido prérroga o suspension del piazo de concesion.

13.3 Resolucion por mutuo acuerdo

El Contrato terminara, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el Concesionario y el
Concedente. Como minimo sesenta (60) Dias antes de la implementacién del acuerdo, el
Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

13.4 Resolucién por incumplimiento del Concesionario

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podra terminar en caso gque

el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

Sin perjuicio de las penalidades y la aplicacion de sanciones que procedan, se

consideraran como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del

Concesionario, las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N° 7, teniendo en consideracion las ampliaciones de
plazo otorgadas de acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10.

¢) La no renovacion, prorroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12,

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estdndares de calidad establecidos en el
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre gue dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacién del Concedente.

g) La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un (1) afo calendario -entendiéndose afio calendario
como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo afio de operacién comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusiéon, escision o
transformacién de sociedades u ofra reorganizacion societaria, sin la
correspondiente autorizacion del Concedente.

i) La declaracién de insolvencia, quiebra, disolucién o liquidacién.

i} El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacién.

k) La disposicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por paite del Concesionario, sin autorizacion previa y por escrito del
Concedente,
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[) La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesion.

m)La expedicién de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario '

n) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de éstos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7. '

0) La contratacién de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera. '

p) .La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo N°® 410-
2015-EF, referido a la contratacién de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracién de estudios y consultorias del Proyecto, durante el
proceso de promocién de la misma.

a) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.13 del Contrato.

r) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacién
de caréacter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes

13.4.2 El Concedente también podra resolver el Contrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participacion Minima
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligaciéon de controlar las operaciones
técnicas.

Los supuestos a que se refieren fa Clausula 13.4 configuran causales de resolucién, sélo si es
gue producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la
otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la comunicacion.

Resolucién por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podrd poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detalla a

continuacion;

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de seis (6)
meses, debido a upa accién u omisién por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) Se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24
del Decreto Supremo N° 001-2012-MC o su modificatoria.

c) Lasuma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacién, segin se
encuentran definidas en el Anexo N° 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo
de Inversién descrito en el Literal b) de la Clausula 8.1.

d) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero establecido en el Contrato.
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f)  En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesién definitiva de transmision eléctrica a pesar que el Concesionario
hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 25 de la
Ley de Concesiones Eléctricas.

Los supuestos a que se refiere la Clausula 13.5, configuran causales de resolucién, sélo si es
que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los- treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias caléndario adicionales, coritados desde la fecha de
recepcion de la comunicacion. -~ S

Resolucién por decision unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facuitad de
resolver el Contrato de Concesion, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelacién no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la
terminacién del Contrato. En igual plazo debera notificar tal decision a los Acreedores
Permitidos.

La referida comunicaciéon debera ademas estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacién de inversiones,
salvo las de reposicién de activos programadas.

Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito

13.7.1 El Concedente o el Concesionario tendra la opcién de resolver el Contrato por
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata
de alguno(s) de los eventos mencionados en la Clausula 10 y que haya transcurrido
un plazo de 12 (doce) meses continuos desde que se inicié el evento.

Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de
resolucién del Contrato debera:

a. Impedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause
su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; o

b. Significar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento
(60%) de la capacidad aicanzada al momento de la ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito.

13.7.2 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los
dafos y los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la
reanudacion del Servicio.

b) EI Contrato quedaréa terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el
plazo establecido en el numeral 13.7.1.

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacién de los
Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccién Total, seran considerados como “el
producto de la licitacidn” a los efectos de la Clausula 13.15, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesién, siguiendo el orden establecido en la
Clausula 13.15.
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13.8 Caducidad de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

El Concedente podra resolver el Contrato de Concesién, en caso, hubiese quedado firme en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, la resolucion que declara la caducidad de la concesion definitiva.

13.9 Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, hi
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o comisién ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro.del Concurso, la Concesion o la ejecucion del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIil del Cédigo
Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la ejecucion del presente
Contrato, la Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagara al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento (10%) del producto de Ia licitacién a que se refiere el Literal j) de
la Clausula 13.13, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacion, segun corresponda.

Para la determinacion de la vinculacién econémica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucién de la SMV N° 019-2015-SMV/01.

13.10 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el
procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida, |la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucioén, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince. (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entenderd que existe conflictc o controversia
respecto de |a resolucién del Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepciéon de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.

13.11En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 13.4, 13.8 o 13.9, el

Concedente ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de

Operacidn, segun corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario. Asimismo,

el Concedente tendréa el derecho de nombrar al Interventor de la Concesién, de conformidad

con las clausulas siguientes del Contrato.
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13.12 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencién de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la Licitacion
correspondiente. El proceso de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establézcan las Partes, en caso de terminacién por resolucién por
mutuo acuerdo. '

i) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en-caso de terminacién por véncimiento del plazo del Contrato.

i) En la fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminacién del Contrato por Caducidad de Concesiéon Definitiva de
Transmision Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucion ministerial que
declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula 13.10, en caso de terminacién por resolucién del contrato por las
causales estipuladas en los literales c), d), e) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién por resolucién del
contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

b) La finalizacién de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervenciéon o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesién y la prestacién del Servicio, en tanto se culmine [a transferencia de la
Concesioén, en los siguientes casos:

» Sj el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses
de intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la
participacién del Concesionario.

» Sidurante el proceso de intervenciéon el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra razoén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
fas instrucciones que le disponga el Interventor.

iiiy Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccién, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

c) Elinterventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u
6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y
ostentara, por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de la

fase constructiva o de la operacién de la Linea Eléctrica, segun corresponda; vy,

* Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente

prestacién del Servicio.

d) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante [a
intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a
cumplir las instrucciones del Interventor. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracién de tales instrucciones ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias, en
caso contrario se entenderd por aceptada. El Concesionario no sera responsable por los
dafos derivados de las instrucciones del Interventor.
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e) Los gastos totales que demande la intervenciéon seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente. En este Ultimo caso, los gastos de la intervenciéon se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.15.

f) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto y el
Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir todos los
ingresos que genere la Concesién durante la intervencion, sin peI‘JUICIO de lo dispuesto en
el inciso €) anterior.

13.13 El Concedente organizara y llevara a cabo la Iicitacién de la Concesién, la cual se sujetara a
las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesiéon y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resolucién del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

b) Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por caducidad de la concesién
definitiva de transmisién eléctrica o por resolucién por causa imputable al Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podran
presentarse como postores.

c) Elfactor de competencia para la licitacion serd, segln corresponda:

i) En caso de terminacion de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, el
gue establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables.

i) En caso de terminacién de la Concesién por causales distintas a la de vencimiento
del plazo del Contrato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operaciéon Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no
serd menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesién ademas de los gastos
pre operativos existentes (siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesién y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses
durante la etapa de construccion, calcuiados a la fecha de terminaciéon de la
Concesion.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacién Comercial, se
reconocera nicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesién. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podréa reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dfas para la publicacion de la
siguiente convocatoria.

e) El adjudicatario de la licitacion publlca sera aquél que presente la mejor oferta econémica
por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
Délares y dentro del plazo establecido en las citadas bases.

f)  El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesidn, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.
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g) En caso de terminacién de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacion de la Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Transmisidn vigente determinara
la necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En el caso a que se reflere la Clausula 13.13.¢).ii), si no se convoca a licitacién por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y ii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesién, mas los gastos preoperativos (siempre que no
estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesidon y que sean aprobados por el
Concedente), si-el evento es anterior a la Puesta en Operacién Comercial; o iii) el Valor
Contable de los Bienes de [a Concesion si el evento se produce después de la Puesta en
Operacién Comercial.

El plazo para el pago sera de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.13 a) y 13.13 d), segun corresponda reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefalado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Clausula 13.15. Lo indicado no resultara aplicable a la
obligacion de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.17.

i) Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccién Total, y el
Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesién. El valor a
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula 13.15.

jy  El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal €), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Clausula, sera “el producto
de la licitacién”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes.

13.14 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién plena y
directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacién del
Servicio en forma lnmterrump|da

b) E} Concesionario transferira la propledad de los Bienes de la Concesion al Estado, libre
de toda carga o gravamen.
¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.
(iii) Informacioén técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.
d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la

medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de ia Concesién.
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e) E! Concesionario devolvera los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el usc normal.
Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f)  El Concesionario debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcion en la
prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras publicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual u otros
Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las hormas con rango de ley que regulan la entrega en concesion
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publico, aprobado
por Decreto Supremo N° 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a la Unica Disposicién
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1224, se entendera que los
Bienes de la Concesién son transferidos al Estado.

h) La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesién estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articulo 22 y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por Decreto Supremo N° 132-97-EF.

) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seréan de cargo del Concesionario.

13.15 El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitaciéon segin lo sefnalado en la
Clausula 13.13, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. El monto excedente del producto de la licitacion por encima del Valor Contable
de los Bienes de la Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La distribucién del
producto de la licitacion se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.9, los
gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de
intervencién y el de licitacién, y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

iy Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

i) Los ftributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v)  Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados seréa la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prefacién distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario.

13.16 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y
los Bienes de la Concesién son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado; i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacién respectiva, o, ii) por el
Estado, no més tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.
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13.17 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 0 13.6, se aplicaran las
reglas siguientes: 7
a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.13, el Concedente pagara al

Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesion

al Concedente y la indemnizacién, a que se refieren el Articulo 22 del TUO y Numeral

24.1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antés de la Puesta en Operacién Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesién y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesion y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos incluiran entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminacion del contrato; asi como los intereses
durante la etapa de construccién, calculados a la fecha de terminacién de Ia
Concesion.

a.2 Cuando la terminacion se realice después de la Puesta en Operacion Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Délares.

ii. ElValor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) EI céalculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las Partes.
La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dfas contados desde la
terminacion de la Concesion.

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en |la Clausula 13.15.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacién.

d) E! monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operé la terminacién hasta la cancelacién efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.18 A la terminacién del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.11, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacion, segln corresponda. La devolucion de la respectiva garantia se realizard a mas
tardar treinta (30) Digs después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion,
siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

13.19 El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,
sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausufa 13.10 d), el Valor Contable de los Bienes de la
Concesién sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables
El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias
que de él se originen, se regiran por dicha legislacién.
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14.2 Ambito de Aplicacién

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucién del Contraio de
Concesion,

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucidn de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa. -

14.3 Criterios de Interpretacion
El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningin caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelaciéon para resolver dicha situacion:
a. El Contrato y sus modificatorias,
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c. Las Bases.
El Contrato de Concesion se suscribe tnicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.
Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segun
corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualguier reclamacion diplomatica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucién, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de
sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifigue su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervencién de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de
una junta de resolucion de disputas.
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El amigable componedor, sera designado por las Partes de manera directa o por delegacién
por el centro o institucion que administre mecanismos alternativos de solucion de
controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N° 410-2015-EF. EI Amigable Componedor propondra una férmula de
solucion de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira los efectos legales de una transaccién y en consecuencia, tendra la calidad de cosa
juzgada y exigible. _

Por otro lado, cuando el costo total de inversién del proyecto es mayor a ochenta mil (80 000)
UIT, a solicitud de cualquiera de las Partes, estas podran someter sus controversias a una
junta de resolucién de disputas, que emite una decision de caracter vinculante y ejecutable,
sin perjuicio de la facultad de recurrir a arbitraje, salvo pacto distinto entre estas. En caso se
recurra al arbitraje, la decisién adoptada es considerada como antecedente en la via arbitral.
La junta de resolucién de disputas estara conformada por uno (01) o tres (03) expertos que
seran designhados por las Partes de manera directa o por delegacién a un Centro o Institucion
gue administre mecanismos alternativos de resolucion de conflictos.

Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resolucién de disputas puede constituirse desde el
inicio de la ejecucién contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de
absolucion de consultas y emision de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones
solicitadas por las Partes.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicaciéon cuando se remita la controversia
al mecanismo internacional de solucién de controversias a que se refiere la Ley N° 28933,
donde el trato directo serd asumido por la Comisién Especial del Sistema de Coordinaciéon y
Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en
una comunicacién escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran.las razones
por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 de la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia
No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberd ser considerado como una
Controversia No Técnica y serd resuelto conforme al procedimiento respective previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 de la Clausula 14.

Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Parles dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numera! 3 del Articulo 57
del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o
extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna
de las Partes al momento vy después de su designacién como tales.
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El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica gue conozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que conSIdere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisiéon preliminar que notificard a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucién
de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacion en la
resoluciéon de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resolucién
de Confiictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comercio Americana del Perd - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administracion del arbitraje, decidira la Parte que solicité el inicio
del arbitraje.

. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje

de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad
con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de Dodlares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes tratardn de resolver ias controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Clausula 14, pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los
términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el parrafo precedente, las controversias suscitadas serdn resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Pert mediante Resolucién Legislativa N® 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.
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Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacién del
Estado de la Republica del Peru declara que al Concesionario se le considere como
“Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados y el
Concesionario- acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arb|tra[es de Ias instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes. .

Si por cualquier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en
los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comision de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero d|st|nto
si asi lo estimaran conveniente.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda hacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debera ser
administradc por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Analisis y Resolucién de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del Perd - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administracién del arbitraje, decidira la Parte que solicité el arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y serad conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el lavdo podra emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o©
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo accrdado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefnara como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje-de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer
arbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso
del arbitraje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren
conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro, sea el CIADI el que decida.
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Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias
contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraje de derecho
internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, éste sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el CIADI. _

b. Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna existente en {a
legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Peru
sea signatario.

¢. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1224, los arbitros deben permitir la participacién del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucién de controversias a que se
refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacién y Respuesta del
Estado en Controversia Internacionales de Inversién, o aquellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruano.

d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de dltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso, que
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N° 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
materia, segun sea el caso.

e. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantfa no podra ser ejecutada por el motivo que
suscité el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f. Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretensiéon del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transacciéon o conciliacion, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso €l
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo .dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros. que resulten imputables a una Parte de

manera individual.
Los honorarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporciéon.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situacion de
equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos, resporisabilidades y riesgos
asignados a las Partes. :

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesién se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en-.la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos
econémicos financieros vinculados a la variacién de ingresos, costos de inversion o costos de
operacion y mantenimiento relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere gue el equilibrio econémico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocaciéon de ia ruptura del
equilibrio econémico — financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

El equilibrio econémico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
el Numeral 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversién realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la Inversion sefialado en el Literal b) de la Clausula 8.1, luego de los
eventuales ajustes seflalados en dicha clausula, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio econdmico financiero, la totalidad de la variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento
del Concesionario en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o méas de la Base
Tarifaria vigente.

Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econdémico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero debera conS|derar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—economica con relacién a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinién debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico-financiero en los siguientes

momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.a.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.b.

El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuard sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas.

Enlace

500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 34 de 99

Segunda Versién 12.04.17



15.9

PERL) | Ministerio e | Comité PRO CONECTIVIDAD

de Economiay Finanzas

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién adicional
necesaria que sustente la divisién de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podréa solicitar mayor informacién que sustente las
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento..

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez
(10) Dias de su notificacién a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato.

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de penalidades que
estuviesen contemptadas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resuftado del desempefio del Concesionario.

15.11 La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las disposiciones

16.
16.1

16.2

16.3

17.
171

17.2

contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no dara lugar a
pagos a cargo del Estado.

REGIMEN TRIBUTARIO

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estara obligado, en los términos
gue sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesién o los que se
construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos administrados por el gobierno
nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del Contrato.

El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
gue conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
Articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas. _ _

Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
seflaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicién
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida

_ notificacién a la otra Parte. Si en cuaiquier momento una de las Partes renuncia o deja de

ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Conftrato.

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asocjadas Pdgina 35 de 99
Segunda Versién 12,04.17 -



iy =]
e

0e

‘1| Ministerio = - . Comité PRO CONECTIVIDAD
P.ERU de Economia y Finanzas | da

“Ano del Buen Servicio al Ciudadano”

18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulacion o di_Sposicién del Contréto se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicién y no afectaré la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificaciéon personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direcciéon:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd.
Atencién:

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:
Direccién:
Atencion:

0 a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por [as Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante ‘ Firma del Representante
Fecha de firma: / /201__. ~ . Fecha de firma: / /201__.
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 500 KV MANTARO-NUEVA YANANGO-CARAPONGO Y SUBESTACIONES
ASOCIADAS”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

La configuracion general del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenierla, disponible para los Interesados en la sala de Datos Virtual,
y no sobre una Ingenieria Definitiva, por lo que las caracter(sticas y los detalles finales del
equipamiento del Proyecto a ser construido, asl como las especificaciones basicas, seran los que
sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio tiene como fin
determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacién dei SEIN, en [a capacidad
del Sistema de Transmisién, asi como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta
que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del Proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio
de Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacion del
proyecto, asl como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracter/sticas
definitivas, a efectos de garantizar la correcta operacién de todas sus instalaciones y la prestacién
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
{SEIN).

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en
el presente Anexo difieran con lo seflalado en el anteproyecto de ingenierfa, prevalecera lo
establecido en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado
como un documento con informacion de caracter referencial.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico
COES PR-20 "Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN", con los requerimientos
del Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utifizaciéon y ofras normas indicadas
en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato.

La Configuracién General del Proyecto que se muestra en el Esquema N° 1 (al final del presente
Anexo) comprende las siguientes instalaciones:

a) Sistema de Transmisién Troncal Nacional:

e Linea de Transmision (L.T.) de 500 kV Mantaro Nueva (Colcabamba) — Nueva Yanango,
en simple terna, de aproximadamente 179 km de longitud.

e Linea de Transmisiéon (L.T.) de 500 kV Nueva Yanango — Carapongo, en simple terna, de
aproximadamente 211 km de longitud.

e Ampliacién de la subestacion Colcabamba 500/220 kV

¢ Subestacion Nueva Yanango 500/220 kV

e Ampliacion de Ja subestacion Carapongo 500/220 kV
b) Sistema de Transmision Local:

e Ampliacién de la subestacion Yanango 220 kV

e Enlace de 220 kV entre las subestaciones Nueva Yanango — Yanango existente,
conformada por un circuito en simple terna, de aproximadamente 10.5 km de longitud.
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2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

21 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) El Concesionario sera responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de la linea de
transmisién. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenieria serd evaluado por el Concesionario, el que definira el trazo
definitivo.
Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueologicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion de accesos, para
lo cual debera cefiirse a las normas vigentes que correspondan.

c) Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:
¢« Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los

propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente debera colaborar en las tareas
de sensibilizacién de los propietarios, a fin de tener una gestion de servidumbre expeditiva.

+ Obtencidn de la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.

« Apoyar en las coordinaciones con las empresas concesionarias que estén desarrollando
algtin proyecto o que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o
donde sea necesario realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman
parte del alcance del presente Proyecto.

« Obtencion del CIRA (certificacion del Instituto Nacional de Cultura-INC sobre no afectacién
a restos arqueolégicos).

« Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo gue sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademés de contar con la aprobacién de las
entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtencién de la opinion técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

e) La faja de servidumbre para las lineas de 500 kV serd como minimo de 64 m y de 25 m para
la linea en 220 kV. En areas con presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania
a la linea representen un peligro potencial para personas que circulan en la zona, o para la
misma linea (en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida
de estos arboles sobre la linea), se debera prever las medidas que correspondan para
eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, [a remocién o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales
a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico
La ¢apacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio) de las lineas sera:

: < CAPACIDAD MiNIMA DE
LINEA DE TRANSMISION TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
L.T. 500 kV Colcabamba — Nueva Yanango 1400 MVA
L.T. 500 kV Nueva Yanango— Carapongo 1400 MVA
L.T. 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente 600 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales

indicadas en el Capltulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales

prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75 °C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regiéon de
instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.
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- Laradiacién solar es ta maxima registrada en la region de instalaciéon de la linea.
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.
Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicién de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad,
un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, Ja linea
de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la
Capacidad de Transmision por Limite Térmico.
Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factores de diseiio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
¢.1) Limite térmico
Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el Capitulo 1, Anexo
1 del PR-20, descritos en el acapite a).
c.2) Caida de tension
Segun los Criterios de Desemperio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

Linea de Transmision en 500 kV Colcabamba (Mantaro Nueva) - Nueva Yahango

Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar las futuras subestaciones
Nueva Yanango y Colcabamba (originalmente Mantaro Nueva). Esta ultima subestacion fue
adjudicada a Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante CTM) y se encuentra en proceso de
construccién.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= | ongitud aproximada: 179 km

®= Numero de ternas: Una (1)

»  Tensién nominal de operacion: 500 kV

®  Tension maxima del sistema: 550 kV

» Disposicién de fases: Tipo horizontal o triangular

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

» Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

= Cabte de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm? de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccidn nominal 70 mmZ.

= Altitud: Minima 1061 msnm
Maxima 4486 msnm

2.2.3 Linea de Transmisién en 500 kV Nueva Yanango - Carapongo
Esta linea de transmisién de simple terna, sera construida para enlazar las futuras subestaciones
Nueva Yanango y Carapongo. Esta Ultima subestacion fue adjudicada a CTM y se encuentra en
proceso de construccion.
Las caracteristicas técnicas principales de esta linea son:
= |ongitud: 211 km
= Numero de ternas: Una (1)
= Tension: 500 kV
» Tensién maxima del sistema: 550 kV
» Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular
» Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
» Conductor de fase; Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR
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= Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

= Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm? de
seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccién nominal 70 mm?

= Altitud: Minima 782 msnm
Maxima 5022 msnm

2.2.4 Enlace 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente

Esta linea de transmisién de simple terna, sera construida para enlazar la Subestacion Nueva
Yanango y la subestacién Yanango existente, ésta ultima de propiedad de EDEGEL.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 10.2 km

* Numero de ternas: Una (1)

®  Tensién nominal de operacion: 220 kV

= Tensidn maxima del sistema: 245 kV

» Disposicion de fases: Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosfa autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Numero de conductores por fase: Minimo dos (2).

= Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm? de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccién nominal 70 mm?.

«  Altitud: Minima 1124 msnm
Maxima 1788 msnm

2.2.,5 Requerimientos Técnicos de la Linea

No se aceptaran modificaciones a estas especificaciones, salvo cuando el Concesionario las
solicite o proponga, presentando el debido sustento técnico y el Concedente los apruebe.

a) Laslineas, segun su nivel de tensién, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.500 kV
= Tension de operacién nominal ! 500 kV
=  Tension maxima de operacién ; 550 kV
*  Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 kVyico
» Tension de sostenimiento al impulso tipo maniobra (fase- , 1175 KV
i . ico
tierra) p
L.T.220 kV
= Tensioén de operacion nominal : 220 kV
= Tension maxima de operacién X 245 kV
* Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico
* Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV

Los valores anteriores serdn corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo
con el nivel de contaminacion de las zonas por las gue atraviese, el maximo nivel de tensién
alcanzado y las ailtitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:

* En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 MM/KV{ase-fase

* [En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm X 20 MM/KViase-tase

= En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm X 20 MM/kViasetase
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Los valores de longitudes de fuga minimas indicados, deberan ser corregidos por altitud, de
acuerdo al apartado 7 de la norma GB 50545 “Code for Design of 110 kV~750 kV Overhead
Transmission Line”.

Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologlia de la norma IEC 60071.

Para el caso de las lineas en 500 kV se considerara una tensién de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1550 kVpico, y de 1175 KkVpico a impulsos por maniobra,
independientemente del uso de descargadores de sobretensién y/o resistencias de pre-
insercién en los interruptores.

Para el caso de las lineas en 220 kV se considerara una tensién de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz).

En ambos casos las distancias sefialadas se deberan corregir por altitud.

La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno
Y, en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo. Sin
embargo este valor deberéa ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del
CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de las
maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion.

d.1) El maximo gradiente superficial por fase estd dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El Méaximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de

gradientes criticos siguientes:

e 16 kVrms/cm, en region de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.

¢ 18,5 kVrms/cm, en regién de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

s 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valor esta
referido a 1000 msnm por lo que debera corregirse por altitud. Se verificara que el
maximo gradiente no supere el 95% del valor de gradiente critico por Corona.

d.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para

exposicion poblacional seguin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 20086.

d.3) Elruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el

Anexo C3.3 del CNE -Utilizacién 20086.

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capltulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun la

Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion de

la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4

del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en la

Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

El Concesionario deberad considerar un nimero de transposiciones para la L.T. 500 kV

segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por

descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-

20.

El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de

materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los frabajos de mantenimiento,

entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no

exceda de “7 salida/(100 km.afio)", para el nivel de 500 kV y de “2 salidas/(100 km.afio)",

para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda

lo siguiente:
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¢ Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

s Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado y, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas
rocosas o de alta resistividad.

¢ Realizar estudio de apantallamiento.

¢ Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se deberd utilizar suministros con un minimo de 15 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial, para lo cual presentara los sustentos que sean
solicitados por OSINERGMIN.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en la Clausula 5.12 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

i}y Se empleard un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, ademas de otro de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm?, que permita la actuacion de la proteccion
diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi como el envio de datos al COES
en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda OPGW asi como
el de acero galvanizado deberan ser capaces de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario
sustentara la metodologia de calculo.

jy Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

k) Se podra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de transporte, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcién de construccion y operacién,
siempre y cuando se garantice un tiempo de vida util no menor a 30 afios.

Iy Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual

a la que se indica en [a tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
Linea Longitud Potenclzia de Pérd_idas
aproximada | Referencia (MVA) Maximas
(km) (Ver Nota) (%/km)
LT 500 kV Colcabamba — Nueva Yanango 179 700 ~ 0,0068
LT 500 kV Nueva Yanango ~ Carapongo 211 700 0,0068
LT 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente 10.5 300 0.040

Nota: Es la potencia de Transmision estimada que predomina en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros por el
Concesicnario. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P .
Pérdidas = [LJ x Risec. x 100%
ref

nom

Donde:
P = Potencia de referencia en MVA
Viem = Tensién nominal de la linea en kV
R7ssc = Resistencia total de la linea por fase (por km), a la temperatura de 75 °C y frecuencia de
60 Hz.
Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 42 de 99

Segunda Version 12.04.17



@ PERU | Ministerio ncia de il Comlté PRO CONECTIVIDAD

de Economia y Finanzas

“Ano del Buen Servicio al Ciudadano”

m} Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada Ilnea de transmision, no deberé exceder de
dos jornadas de ocho horas cada una.

n) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicion de la linea no
debera ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

Las subestaciones seran disefiadas y proyectadas empleando la configuracién de conexiones de
tipo interruptor y medio para 500 kV, y la configuracién doble barra con seccionador de
transferencia para 220 kV, en ese sentido el Concesionario prevera los espacios y areas
necesarias para estos tipos de configuraciones. En general las areas previstas para futuras
ampliaciones deberan estar debidamente explanadas y niveladas.

2.3.1 Ampliacién de la subestacion Colcabamba 500 kV / 220 kV

La subestacion Colcabamba de 500/220 kV, forma parte del proyecto "L.T. 500 kV Mantaro —
Marcona — Socabaya — Montalvo y Subestaciones Asociadas”, que fue entregado en concesion al
CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM) y que actualmente se encuentra en su etapa de
construccién. Esta subestacién se ubicara en la provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica a 2300 msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum
WGS84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
538312 8632065

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionaric segtn la
ubicacion definitiva elegida por CTM.

La subestacién Colcabamba estara conectada al SEIN en 500 kV a la futura subestacién Poroma
500/220 kV y en 220 kV a la subestacién Campo Armifio 220 kV de ELECTROPERU existente.

2.3.1.1 Instalaciones que se encuentran en etapa de construccion

El alcance previsto para la construccién de la subestacion Colcabamba considera el siguiente
equipamiento: -
Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV previstos estaran encapsulados en
modulo GIS (Gas Insulated Switchgear) con una configuracién de conexion de doble barra con
interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Dos (02) celdas para la conexién de la linea hacia la S.E. Poroma, que equivalen a 2/3 del

diametro de la configuracién interruptor y medio.
b) Dos (02) celdas para la conexién del banco de autotransformadores de 500/220/33 kV,

equivalente a 2/3 del didmetro de la configuracion interruptor y medio.

Se instalaran equipos convencionales con aislamiento al exterior:

c) Una (01) celda para la conexién de un reactor de linea, en la salida en 500 kV a la S.E.
Poroma.

d) Un (01) reactor de linea de 500 kV de 171 MVAr, conformado por 3 unidades monofasicas
de 57 MVAr cada una, mas una unidad de reserva y un reactor de neutro.

e) Un (01) banco de autotransformadores de 500/220/-- kV y 750/750/-- MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA cada una, con grupo de conexién
estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva.

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracién de conexién
de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:
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o Una (01) celda para la conexién del enlace a la S.E. Campo Armifio 220 kV.

e Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del banco de autotransformadores
500/220 kV.

¢ Una (01) celda para el acoplamiento de barras en 220 kV.

¢ Un (01) banco de reactores serie de 15 Ohm monofésicos, del tipo nucleo de aire, a ser
instalado en la celda de enlace a la S.E. Campo Armifio 220 kV.

Asimismo, se tiene previsto espacios de reserva para las futuras instalaciones en 220 kV y 500

kV.

El equipamiento descrito en 500 kV y en 220 kV de ‘estas instalaciones en proceso de

construccién, tiene caracter informativo. Le corresponde al Concesionario, antes de realizar la

ampliacién, verificar las caracteristicas definitivas de esta subestacién en coordinacién con

CTM.

Instalaciones que forman parte de la Ampliacién

Tanto el sistema de barras como los equipos de patio en 500 kV de esta ampliacion estaran

encapsulados en médulo GIS.

Comprende las siguientes instalaciones en GIS:

a) Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra con interruptor y medio.

b) Dos (02) celdas para la conexién de Ja linea hacia la S.E. Nueva Yanango, que equivalen
a 2/3 del diametro de la configuracion interruptor y medio..

Estas celdas deberan ser compatibles con las celdas GIS previstas en el disefio originat de
la subestacién Colcabamba.

Se instalaran ademas los siguientes equipos convencionales con aislamiento al exterior.

c) Una (01) celda para la conexién de un reactor de linea en 500 kV, en la salida hacia la
S.E. Nueva Yanango.

d) Un (01) reactor trifasico de linea de 90 MVAr en 500 kV, conformado por 3 unidades
monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. Incluye transformadores
de corriente en los bujes y un reactor de neutro. (*)

e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, mediciéon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

(™) VernotaA.
El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM, a fin de realizar a

su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los
sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones existentes en la subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacién Colcabamba, deberan poseer similares caracteristicas a los equipos de patio que
existan en dicha subestacion.

2.3.2 Subestacién Nueva Yanango 500 kV / 220 kV

Esta subestacién de 500/220 kV sera completamente nueva y se ubicard en la provincia de
Chanchamayo, departamento de Junin a 900 msnm, aproximadamente en las siguientes
coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
461739 8768285

Esta ubicacién es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacion.

Segun el alcance previsto para la implementaciéon de la futura subestacién 500/220 kV Nueva
Yanango, esta subestacién comprende el siguiente equipamiento:
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Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracion de conexién de
doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Tres (03) celdas para la conexién del reactor de barra en 500 kV de 100 MVAr y la linea
hacia la S.E. Colcabamba, que equivalen a un didmetro de la configuracién de conexién.

b) Tres (03) celdas para la conexién del banco de autotransformadores 500/220/(*) -
750/750/(*) MVA (ONAF) vy la linea hacia la S.E. Carapongo, que equivale a un didmetro de
la configuracion interruptor medio,.

c) Dos (02) celdas para la conexion de los reactores de linea de 500 kV, de 100 y 90 MVAr,
hacia las subestaciones de Colcabamba y Carapongo.

d) Para las barras: un conjunto de tres (03) pararrayos y tres (03) transformadores de tension,
los cuales se conectaran a las barras "A" y “B” de la subestacion.

e) Un (01) reactor de barra trifasico de 500 kV de 100 MVAr, conformado por 3 unidades
monofésicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. (**)

f) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 90 MVAr hacia la S.E. Colcabamba,
conformado por 3 unidades monoféasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.
)

g) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 100 MVAr hacia la S.E. Carapongo,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.
™)

h) Un (01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Colcabamba —Nueva Yanango,
considerando un grado de compensacion de la reactancia de Iinea de 50 %. (***)

i) Un (01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Nueva Yanango — Carapongo,
considerando un grado de compensacién de la reactancia de linea de 50%. (***)

j)  Un (01) banco de autotransformadores 500/220/(*) kV — 750/750/(*) MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de
conexion estrella/estrella/delta (Y/y/d), més una unidad de reserva. Incluye pararrayos en
cada lado.

k) Sistemas complementarios; sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

l)  Previsién de espacio para nueve (09) celdas futuras en 500 kV.

(*) La tensidn y potencia nominal del devanado terciario serén definidas por el Concesionario en el Estudio de Pre

Operatividad, el cual serd aprobado por el COES.

(**) (Ver nota A.)

(**)Valor especificado con variaciones menores acorde al disefio de Ja instalacion (variantes de la ruta de linea, rango de

fabricacion, arreglo de los banco de capacitores, etc.).

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendran una configuraciéon de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del banco de autotransformadores.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para el enlace con la S.E. Yanango existente.

c) Una (01) celda de acoplamiento.

d) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
e) Previsién de espacio para diez (10) celdas futuras.

2.3.3 Ampliacién de la subestaciéon Carapongo 500 kV / 220 kV

La futura subestacion Carapongo de 500/220 kV, forma parte del proyecto “Primera Etapa de la
Subestacion Carapongo y enlaces de Conexion a Lineas Asociadas”, que fue entregado en
concesién a CTM y que actualmente se encuentra en su etapa de construccién. Esta subestacion
se ubicard a 1000 msnm, en el distrito de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima,
aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):
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COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE |
209016 8674441 '

Como estas coordenadas son referenciales, el Concesionario debera actualizarlas de acuerdo con
la ubicacién definitiva elegida por CTM.

23.31

23.3.2

Instalaciones que se encuentran en etapa de construccién
El equipamiento que se instalara en la S.E. Carapongo es el siguiente:

Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV previstos estaran encapsulados en
modulo GIS (Gas Insulated Switchgear) con una configuracion de conexion de doble barra con
interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Dos (02) celdas para la conexién de la linea hacia la S.E. Chilca, que equivalen a 2/3 del
diametro de la configuracion de interruptor y medio.

b) Un diametro completo para la conexién de la linea hacia S.E. Carabayllo y la conexién
del banco de autotransformadores 500/220 kV.

c) Un (01) banco de autotransformadores de 500/220/33 kV y 750/750/-- MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA cada una, mas la unidad de
reserva, en grupo de conexion estrella/estrella/delta (Y/y/d).

d) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV previstos estaran encapsulados en
moédulo GIS (Gas Insulated Switchgear) con una configuracién de doble barra con seccionador
de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Dos (02) celdas para la conexién de la linea de 220 kV en doble terna hacia la S.E.
Callahuanca.
e Dos (02) celdas para la conexién de la linea de 220 kV en doble terna hacia la S.E.
Cajamarquilla.
e Dos (02) celdas para la conexién de la linea de 220 kV en doble terna hacia la S.E.
Huinco.
e Dos (02) celdas para la conexién de la linea de 220 kV en doble terna hacia la S.E. Santa
Rosa
¢ Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del banco de autotransformadores.
e Una (01) celda para el acoplamiento de barras en 220 kV.
Asimismo, se tiene previsto espacios de reserva para las futuras instalaciones en 220 kV y 500
kV.
El equipamiento descrito en 500 kV y en 220 kV tiene caracter informativo, por lo que antes de
realizar la ampliacién el Concesionario debera verificar las caracteristicas definitivas de esta
subestacion en coordinacion con CTM.

Instalaciones que forman parte de la ampliacién

La ampliacién de esta subestacidbn comprende las obras necesarias para la implementacion de
las siguientes celdas:

a) Ampliacion del sistema de barras en configuracién de doble barra con interruptor y
medio.

b) Dos (02) celdas en 500 kV para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango,
que equivalen a 2/3 del diametro de la configuracion interruptor y medio.

Estas celdas deberan ser compatibles con las celdas GIS previstas en el disefio original
de la subestaciéon Carapongo.

Se instalaran ademas los siguientes equipos convencionales con aislamiento al exterior:
¢) Una celda (01) en 500 kV para la conexion del reactor de linea hacia la S.E. Nueva
Yanango.
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d) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 100 MVAr hacia la S.E. Nueva Yanango,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de
reserva. (*)

e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

(*} Ver nota A.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM, a fin de realizar a
su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los
sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Carapongo, deberan poseer similares caracteristicas a los equipos de patio que
existan en dicha subestacion.

234 Ampliacién de la subestacion Yanango existente 220 kV

La subestacion Yanango de 220 kV, de propiedad de la empresa EDEGEL, tiene una
configuracion de simple barra y esta conectada al SEIN en 220 kV a las subestaciones de
Chimay, Yanango y Pachachaca. La ampliacion comprende las siguientes obras necesarias:

a) Ampliacién del sistema de simple barra

b) Una(01) celda para el enlace a la subestacion Nueva Yanango.

c) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, poérticos y barras, obras civiles, etc.
Nota: No se consideran espacios de reserva para futuras ampliaciones.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con EDEGEL, a fin de
realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la
coordinacién de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la
subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Yanango, deberdn poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacion.

Nota A: Las caracteristicas de los componentes y su dimensionamiento, asi como las especificaciones
basicas de los equipos de compensaciéon reactiva seran definidos por el Concesionario y
aprobados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.

2.3.5 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el Concesionario
deber4 realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operacion de los equipos del
sistema propuesto.

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos deberdn ser de Ultima tecnologia, y deberan superar satisfactoriamente las
pruebas de fabrica recomendadas por la norma IEC y aquellas que cumplan con la
norma indicada.

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares y referencias acreditadas de
operacién exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmision, que
correspondan a los ultimos quince (15) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes; [EC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA & similares que
garanticen un nivel de calidad igual o superior.
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b} Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
b1. Para la nuevas subestaciones, el Concesionario deberd considerar la previsiéon de
espacios futuros en las nuevas subestaciones, establecidos en el presente anexo vy
considerando lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.
b2. Serd de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de Ilas
subestaciones.
b3. El Concesionario sera también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resuite necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacién y adecuaciéon de las subestaciones.
c) Niveles de tension y aislamiento.
c¢1. Niveles de tension en 500 kV
Tensién nominal 500 kV
Maxima tension de servicio 550 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1550 kVpico
Tension de sostenimiento al impulso tipo maniobra 1175 kV
c¢2. Niveles de tension en 220 kV
Tensién nominal 220 kV
Maxima tension de servicio 245 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV
¢3. Niveles de Proteccién
Linea de fuga minima
En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MM/kViase-rase.
En zonas de selva con altitud hasta 1000 msnm 20 mM/KVase-rase
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 MM/KV ase-ase
Protecciéon contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV) y 5 (500 kV)
c¢4. Distancias de seguridad
Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimo:
- En 500 kV : 8,00 m.
-En 220 kv : 4,00 m
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSI/IEEE.
Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.
d) Niveles de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:
500 kV 220 kV
Corriente nominal minima 2000 A 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104 kApico 104 kApieo
Los interruptores de conexiéon de los reactores deberan cumplir con la Norma |EEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.
e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente en 500 kV y 220 kV deberan tener por lo menos cuatro
nucleos secundarios:
a) Tres nucleos de proteccion 5P20.
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b) Un nucleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tensiéon deberan estar
disefladas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capltulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

g) Autotransformadores y Reactores

g1. Autotransformadores
Se considerara un banco conformado por autotransformadores monofasicos (3
unidades mas una de reserva) que deberd cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el apartado 2.3.5 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.
Los autotransformadores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos
correspondientes para regulacion y proteccién de imagen térmica.
La tensién nominal, regulacién de tensién y grupo de conexion del banco de
autotransformadores seran las siguientes:

= Tensiones
- Tensién primaria 500 kV
- Tensién secundaria 220 kV
- Tensioén terciaria (*) (*y kV
= Grupo de conexion YN /YN/d(A)
- Lado Primario, 500 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario, (*) kV Delta (A)
- Regulaciéon de tension Bajo carga en el lado de 220 kV

» Potencia nominal
- Banco trifasico (500/220) kV 600(*) / 750 MVA (ONAN/ONAF)
- Unidad monofasica (500:¥3/220:¥3) kV  200(*) / 250 MVA (ONAN/ONAF)

(*) Estos valores seran evaluados y propuestos por el Concesionario en el Estudio de Pre Operatividad
para su evaluacién y aprobacion por el COES-SINAC.

De manera referencial se recomienda una regulacién bajo carga de £10%, en el lado de
220 kV, con pasos de 1%. Sin embargo, el Concesionario debera definir las tensiones
nominales, el numero y rango de variacién de las tomas (taps), asl como los
mecanismos de accionamiento y control de los transformadores; de conformidad a lo
gue sea definido, sustentado y aprobado en el Estudio de Pre Operatividad.

g2. Reactores
Se considerara un banco conformado por reactores monofasicos con neutro a tierra (3
unidades mas una de reserva) que deberd cumplir con las exigencias
correspondientes, establecidas en el apartado 2.3.5 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones. _ .
Los reactores deberdn ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de dos nucleos de proteccion
5P20, en las tres fases y borne de neutro, ademas con el nlcleo correspondientes para
la proteccion de imagen térmica.
Los valores de reactancia, potencia y las caracter(sticas definitivas de los equipos,
seran determinados por el Concesionario, de conformidad a lo que sea definido,
sustentado y aprobado en el Estudio de Pre Operatividad.
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g3. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los autotransformadores para niveles
de carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. También se debera
garantizar el valor de las pérdidas en los reactores operando a tensiéon nominal.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma [EC 60076 o
su equivalente ANSVIEEE.

g.4 Proteccidon contra incendios

Para prevenir incendios, cada unidad de autotransformador y cambiador de tomas bajo
carga, estara equipado.con un sistema contra explosion y prevencién de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del autotransformador, el cambiador de
derivaciones o en los reactores, en el minimo tiempo necesario para evitar la explosién.

La proteccion de prevencién de explosién e incendio de autotransformadores debera
cumplir con la norma NFPA 850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operacién del dispositivo de sobrepresion, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.

g.5 Recuperacién del aceite

Todas las unidades de transformacién y reactores deberan tener un sistema, de
captacion y recuperacion del aceite en caso de falla.

a.6 Muros Cortafuego

Las unidades de transformacién y reactores deberan considerar la instalacién de muros
cortafuego a fin de aislar las unidades entre si.

h) Equipos de 500 kV

El equipamiento recomendado serd para instalacién al exterior y para una configuraciéon de
doble barra con interruptor y medio.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

o Celdas de conexiéon a la linea: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchilla de puesta a tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampa de onda.

» (Celdas de conexién al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.

« Celdas de conexién al banco de reactores: pararrayos, interruptor de operaciéon uni-
tripolar (con dispositivo de sincronizacién de maniobra) y seccionador de barras.

i) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado sera para instalacion al exterior y para una configuracion de
doble barra con simple interruptor y seccionador de transferencia.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

» Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tensiéon capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e (Celdas de conexién al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.

j) Equipos en el nivel de tensién del devanado del lado terciario

El equipamiento recomendado estard conformado por celdas tipo metal-clad instaladas al
interior, en ambiente cerrado y estaran constituidos como minimo por pararrayos,
interruptores tripolares extraibles, transformador de tensiéon inductivo de barras,
transformadores de corriente, sistema de barras, equipo de medicién y proteccién, y
seccionadores de puesta a tierra.
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Equipamiento GIS

Las celdas GIS a instalarse en las subestaciones de Colcabamba y Carapongo seran del
tipo modular, en configuracién doble barra con interruptor y medio y deberdn ser
compatibles y de caracter(sticas similares a las instaladas por CTM, de tal forma que se
garantice la uniformidad del equipamiento de la instalacién, asi como de los sistemas de
control y proteccion.

Asimismo, el diseflo debera considerar las interfaces de acoplamiento a las barras
existentes y a su vez debera proveer los planos de disefio de las interfaces para futuras
ampliaciones o extensiones de barras, principalmente cuando el fabricante de dichas
ampliaciones, sea diferente al original.

Tendran las siguientes caracteristicas generales minimas

= Tensién de operacién nominal : 500 kV

= Maxima tension de servicio : 550 kv

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 KV pico

* Tension de sostenimiento a impulso tipo maniobra (60 Hz) 1175 kV

= Corriente de servicio continuo : 2000 A

» Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico : 40 kA
Las celdas GIS deberan cumplir el siguiente requerimiento técnico:
Compartimentacion
Las subestaciones GIS deberan estar debidamente compartimentadas segln las
recomendaciones del Anexo F de la norma IEC 62271-203 (segunda Edicién) para cumplir
con el requerimienio de la norma de asegurar la continuidad de servicio. En ese sentido,
para las configuraciones que involucren doble barra se admitird que solo una barra y una
bahia estén fuera de servicio durante el mantenimiento, reparaciéon o extensién de la
subestacion.
Dispositivos de monitoreo de SF6
Deben existir dispositivos de monitoreo de SF6. No bastara con solo tener mano-
densimetros de SF6. Los dispositivos de monitoreo de SF6 deberan ser capaces de dar
informacion de que presién de SF6 contiene cada compartimento, de tal manera que se
pueda saber qué presion de SF6 hay en cada compartimento y asi mismo descubrir fugas
de SF6 antes del disparo de alarmas por baja presion. Esto con el objetivo de controlar que
las emisiones de SF6 que sean menores o iguales a 5% Anual.

Elementos de alivio de sobre presion

Todos los compartimentos de la subestaciones GIS deberan contar con elementos de alivio
de sobrepresién.

Proteccién y medicion _
Siguiendo los criterios establecidos en Capltulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico PR-

20 del COES, la proteccion del sistema de transmision deberd estar conformada por la
proteccion principal y la de respaldo.

I1. Lineas de Transmisién

La linea de transmisién debera contar con las siguientes protecciones:

e Proteccién principal: estarda conformado por un relé diferencial de linea, que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente,
sobrecorriente direccional a tierra, sub y sobre tension, sincronismo, cierre
sobre falla. Dependiendo de la aplicacion debera contar con funciones
especiales para el caso de Ineas con compensacién serie.

s Proteccion de respaldo; similar a la proteccion principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sistema de proteccion de las lineas de transmision debera contar con
unidades de medicién fasorial sincronizada (PMU).
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12. Autotransformadores y Reactores

Los autotransformadores y reactores deberan contar como minimo con la siguiente
proteccién:
s Proteccion principal: conformado por un relé de corriente diferencial.
s Proteccién respaldo: conformado por un relé con las funciones de
sobrecorriente, sobrecorriente a tierra, sub y sobretension.
e Protecciones propias: protecciéon Buchholz, proteccion de sobretension, imagen
térmica, etc.

13. Sistema de barras

Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar las
funciones de falla de! interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento.

14. Sistema de compensacion serie

Ademas de la proteccion de sobretensién proporcionada por la resistencia no lineal, asi
como la proteccién de los fusibles de las unidades capacitoras, las siguientes
protecciones seran incluidas como minimo:
s Proteccién por desbalance con dos pasos de operacion: alarma y disparo
(cierre del interruptor de by-pass)
s Proteccidn de sobrecarga del banco de capacitores con corriente tomada de
los transformadores de corriente de la linea de transmision.
s Proteccién de sobrecarga de la resistencia no lineal (MOV overload)
s  Proteccién por falla de la resistencia no lineal (MOV failure)
e Proteccion por discordancia de polos (pole disagreement).

La operacién de estas protecciones resultara en el cierre del interruptor de by-pass y su
blogqueo. En el caso de las protecciones de sobrecarga del banco y sobrecarga de la
resistencia no lineal, el bloqueo del interruptor de by-pass sera temporal y se
programara su apertura automatica cuando las condiciones de estos elementos lo

permitan.

m) Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica — OPGW) vy
de respaldo (onda portadora) en simultaneo y no excluyentes, mas un sistema (satelital u
otro que considere el Concesionario) para situaciones de emergencia, que permitan [a
comunicacién permanente de voz y datos entre [as subestaciones.

n) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.
Para el caso de la ampliacion de subestaciones, el sistema a utilizar debera ser compatible
con los servicios auxiliares existentes. '

o) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.
El control de cada celda o bahia se realizaré desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.
Para el casc de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervisién existente en las subestaciones
Colcabamba y Carapongo.
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Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capftulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

p)

Obras civiles

gl. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes Colcabamba y Carapongo, asi
como de la nueva instalacibn de la subestacion Nueva Yanango, tales como:
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos,
canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccién de
casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de material noble, entre
otros.

Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

q)

q2.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3
3.1 LINEAS DE TRANSMISION
3.1.1 Configuracion de los soportes

Para las lineas de transmisién se han previsto las siguientes configuraciones para la disposicion
de los conductores en los soportes:

Linea de Transmision Tetlr:as pgl??ads.e ng‘:;ge Soportes. Diil;%zig:g:le:e
\L{;:::gn;v Coloabamba ~ Nueva 1 ;éos 2 c;—lic’)?ia Horizontal o triangular
légfa(:)%rl?;/oNueva Yanango - 1 ,:éos 2 C;"ig; a Horizontal o triangular
\L/.Ia-nzazr?gzve:ggﬁeyanango ] ! riaés 2 c;—liggia Triangular

3.1.2

3.1.4

Los tipos de soportes serédn del tipo celosia autosoportados.

Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefladas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1, del tipo
celosia y auto-soportadas. Las estructuras de 500 kV llevaran no menos de cuatro conductores
por fase y dos (02) cables de guarda, uno del tipo OPGW vy el otro de tipo convencional. Las
estructuras en 220 kV llevaran minimo dos conductores por fase y dos (02} cables de guarda, uno
del tipo OPGW y el otro de tipo convencional.

Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipo de cable que garantice el cumplimiento de los requerimientos
técnicos establecidos en los apartados 1y 2 del presente anexo. Para este fin podra evaluar los
tipos de cable ACSR, ACAR 6 AAAC, segun la capacidad de transporte, el nimero de conductores
por fase, las cargas mecanicas de diseflo, la longitud de los vanos y las condiciones climaticas
propias de las distintas 4reas que atraviesan las lineas, de tal manera que la alternativa
seleccionada constituya la mejor opcidn final de construccién.

Cable de guarda tipo convencional

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para las lineas de 500 kV y
220 kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccion nominal 70 mm? (11,11 mm
de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde al Concesionario seleccionar el tipo y
seccion de cable mas conveniente, de manera tal que se garantice cumplir con los requerimientos
técnicos establecidos para la linea.
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El cable de guarda convencional debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara
la metodologia de calculo.

Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras 6pticas para telecomunicaciones, contenidas en una
unidad central de proteccion de fibra éptica, rodeada de una o varias capas de cables metalicos
trenzados concéntricamente.

La unidad optica debera ser diseflada para contener y proteger las fibras opticas de posibles
dafos originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, flexion, torsion,
compresién o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose" y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de las
lineas de transmisién y debe garantizar que las fibras dpticas no sufran esfuerzos durante la vida
util del cable,

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado que
garantice un tiempo de vida Util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la
metodologia de calculo.

La fibra optica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:

a. Cable Completo

Caracteristicas Generales

o Tipo OPGW

» Regulaciones de Fabricacion ITU-T G.652
Caracteristicas de Dimensién

o Diametro nominal del cable 14,70 mm ()

« Aproximacion total de la seccién 106 mm? (*)
Caracteristicas mecanicas

e Peso aproximado del cable 0,457 kgf/m (*)

s (Carga de rotura minima a la traccion 26 370 kgf (*)

o Modulo de elasticidad (E) 11 500 -~ 12 700 kg/mm2
o Coeficiente de expansion térmica lineal 14x10 - 16x10 © 1/°C
¢ Radio de curvatura minimo <12 Mn (*)

Caracteristicas térmicas y eléctricas

¢ Resistencia eléctrica 20°C 0,37 Ohm/km (*)
¢ Capacidad de corriente de cortocircuito 40 kA, 0,3 s ()
e Temperatura maxima del cable 210 °C (%)
b. Tubo De Protecciéon
¢ Material Aluminio
o Construccién Extruido
c¢. Nucleo Optico
o Numero de unidades 6pticas 1
o Numero de fibras por unidad 6ptica 24
e Construccion Holgado
o Llenado de tubo Get anti humedad
s Barrera térmica Incorporada
e Proteccién mecanica Incorporada
o Maxima temperatura soportable por la fibra y
sus recubrimientos 140 °C
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d. Fibra Optica

Caracteristicas Geométricas y Opticas

¢ Diadmetro del campo monomodo (a 1150 nm) 9% 0,5 um (%)

s Diametro del revestimiento 125+ 2,4% pum (%)
e Error de concentricidad del campo monomodal <0,6 um (%)
o No circularidad del revestimiento <2% (*)

e Longitud de onda de corte 1260 nm (*)

o Proof test 21% (*)

e (Cddigo de colores Estandar

Caracteristicas de Transmision
e Atenuacion para A =1 550 nm
o Atenuacion para A =1625nm
o Coef. dispersién cromatica A = 1528-1561 nm
o Coef. dispersién cromatica A = 1561-1620 nm

Condiciones Ambientales
Humedad relativa minima

<0,23 dB/km (*)

< 0,25 dB/km (*)
£2,0a86,0 ps/km.nm (*)
£4,5a 11,0 ps/km.nm (¥)

765% a 40 °C
99% a 40 °C

o Humedad relativa maxima
¢ Rango de temperatura de funcionando 5-50°C
s Instalacién Intemperie

Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por el Concesionario previa aprobacién del Concedente.

3.1.6 Accesorios del Conductor
Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los accesorios
de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme, manguitos de
reparacién y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y otros a ser
utilizados con el conductor seleccionado.
Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 153,
ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas
a) Varillas de armar: seran de aleacién de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,

para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios
y con una presién adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empaime: seran del tipo compresién, del material y diametro apropiados para el
conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95% de la del conductor
correspondiente.

¢} Manguitos de reparacién: seran del tipo compresion. Su utilizacion serd solamente en casos
de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecanicas seran
similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de vibracién
eodlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades mecanicas
y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

Aisladores

Los aisladores de Jas lineas en 500 kV y 220 kV deberan ser evaluados entre los tipos de vidric
templado o de porcelana, de estructura homogénea, del tipo estdndar y/o antineblina (Fog), con
partes metalicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de
bloqueo fabricados con material resistente a la corrosion.
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Las cadenas de aisladores estaran conformadas por el numero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada segun: a) el nivel de contaminacién de las areas por las
gue atraviesen las lineas, b) la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y c) el maximo nivel de
tension del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia
industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de
aislamiento definidos en el apartado 2.2.5 del presente anexo.

El numero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segun la altitud y nivel de tension
de las instalaciones, es el gue referencialmente se indica a continuacién, las cuales seran
evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad:

Unidades por cadena de suspensién
Altitud 500 kV 220 kV
Conductor - Conductor - Conductor -
Ventana Cruceta Cruceta
Hasta 3000 msnm 33 27 18
De 3001 msnm a 4000 msnm 38 31 -
De 4001 msnm a 4500 msnm 2x41 2x34 -

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas emplearan un
(01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.

Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas técnicas de los aisladores que seran
utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de aistamiento adecuados; sin
embargo de manera referencial se ha previsto el empleo de aisladores con las caracteristicas gue
se indican a continuacion:

Caracteristicas Valor
Tipo de aislador Fog
Material aislante Vidrio templado o porcelana
Norma dé Fabricacion ! IEC -60305
Diametro del disco 330 mm
Espaciamiento por aislador 146 mm
Longitud de linea de fuga 440 mm
Carga de rotura 160 kN N

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sornetidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

Accesorios para cadenas de Aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores,
etc. .
Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las hormas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153, ASTM
B201, ASTM B230.

Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:
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a) Conductor de puesta a tierra: de preferencia sera un conductor con alma de acero y
recubrimiento de cobre, con una seccién minima de 70 mm? y una conductividad
aproximada del 40 % IACS.

b) Electrodos o varillas: seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una conductividad
aproximada del 40 % IACS.

¢) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unird el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: serd de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a
tierra.

e) Cemento conductivo; se usard como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras. _

fy  En aquellos casos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de
puestas a tierra capacitivas.

3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipcs indicados en este numeral deberan
respetarse, y cualquier modificacion o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario
deberan ser previamente revisados y aprobados por el Concedente.

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el literal ¢) Niveles de Tensién y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado

2.35.
a) Deberan cumplir con lcs criterios minimos de disefio establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1
del PR-20.
b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

¢) Los armarios y cajas de control tendrén de un grado de proteccién IP-54.
d) Todas las partes metélicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y
los arrollamientos seran de cobre aislado.

e) Interruptores
Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y seran suministrados con"
amortiguadores contra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcién 500 kV 220 kV —‘
Duracién del cortocircuito 17 () 1"
Tiempo total de apertura 2 ciclos (*): 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de CO-15"-CO C0-15"-CO
autotransformadores
y reactores )
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO(*) 0-0.3"-C0-3'-CO
Tipo Exterior / Interior (*) Exterior
(*) Aplica a los interruptores de la celda GIS a instatarse como parte de la ampliacién de la subestacion
Colcabamba.

f) Seccionadores
Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantégrafo, o
convencional de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria central),
motorizados, con mando local y remoto.
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién. Las

cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicidn cerrada.
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Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un blogueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico.

Se proveerd un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

Transformadores de Corriente

Los transformadares de corriente seran monofasicos, de relacién secundaria, para montaje
a la intemperie, en posicién vertical, del tipc aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y
estaran herméticamente sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario. ‘ '

El nicleo sera toroidal y estara formado por ldAminas magnéticas de acero de muy bajas
pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El disefio
constructivo del fabricante sera tal que impida:

g1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracion gue ocasione rupturas dieléctricas en
los aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcién 500 kV 220 kV
Corriente en servicio continuo 1000 — 2000 A 1250 — 2500 A
Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad-térmica de cortocircuito 40 kA 40 kA 0 63 kA (SE
Carapongo)

Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 02% 0.2 %

b) Potencia 15 VA (*) 15 VA (%)
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision’ 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (%) 15 VA (*)

(*} Valtor minimo, a ser definido en el Estudio de Pre Operatividad.

Autotransformadores y Reactores

Los autotransformadores y reactores seran del tipo sumergido en aceite para instalacién al
exterior, refrigerados por circulacién natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacién (ONAF)
con las siguientes caracteristicas:

Autotransformadores
Descripcion SE Nueva Yanango 500/ 220 kV
Tensién devanado primario 500 / V3 kV
Tension devanado secundario 220 / V3 kV
Tensién devanado terciario - kV
Tipo Autotransformador monofasico
Potencia nominal por unidad monofasica 250 MVA
Potencia nominal del banco trifasico Izﬂséosr:/llr:/:unidad monofasica de reserva
Refrigeracién ONAF
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Conexion del neutro

Solido a tierra

Accesorios

Transformadores de corriente tipo bushing

Reactores

Descripcién

SE Nueva Yanango

LT Nueva Yanango 3

LT Nueva Yanango -

500 kV Colcabamba Carapongo
Tension devanado
primario 500/ V3 kV 500 / V3 kV 500 / V3 kV
Tipo Monofasico Monofasico Monofésico
Pqtencna nom|'ngl por 33 MVAr (*) 30 MVAT (** 33 MVAr (*)
unidad monofasica

100 MVAr (**) 90 MVAr (**) 100 MVAr (**)

Potencia nominal
del banco trifasico

Mas una unidad de
reserva

Mas una unidad de
reserva

Mas una unidad de
reserva

Refrigeracion

ONAN

ONAN

ONAN

Conexién del neutro

Sélido a tierra

Reactor de neutro (**)

Reactor de neutro (**)

Accesorios

Transformadores de
corriente tipo bushings

Transformadores de
corriente tipo bushings

Transformadores de
corriente tipo bushings

(*) Los valores finales seran definidos por el Concesionario y aprobados en el Estudio de Pre Operatividad por
el COES.

(**) La cantidad de componentes y su dimensionamiento, asi como (as especificaciones basicas de los equipos
de compensacion reactiva seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el
Estudio de Pre Operatividad.

Estaran conformados principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nucleos

Los nucleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes
parasitas. Seran fabricados en base a ldminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.

El circuito magnético estard sélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del nucleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexidn a tierra, cuando se necesite retirar el nucleo del tanque.

h2. Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.
El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad téermica y resistente
al envejecimiento, podran darse un bano de barniz para mejorar la resistencia
mecanica.
El conjunto de arrollamientos y nucleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanque

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfites de acero.

Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta,
serdn dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque.

~ Asimismo, estara provisto de las valvulas y accesorios (la lista no es limitativa).
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Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana empleada en los
pasatapas deberd ser homogénea, libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o
resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad.

Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera
deberan ser fabricadas de material no higroscépico.

Aceite aislante

El reactor sera suministrado -con su. dotacién completa de aceite aislante mas una
reserva minima de 5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.

El reactor serd embarcado sin aceite, en su lugar serd llenado con gas nitrégeno para
su transporte. .

El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, gue en su composicion
guimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC
60354 e |IEC 60296.

Transformadores de corriente

Los reactores seran suministrados con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos nucleos, ambos para proteccién, en todos
los devanados y en las tres fases. Adicionalmente, contaran con transformadores de
corriente para proteccion de imagen térmica.

i) Sistema de Compensacion Serie
Cada banco del sistema de compensacion serie a instalarse en la SE Yanango, estara
segmentados en dos partes con reactancias en el orden del 30 y 70% (valores referenciales
gque seran definidos en el Estudio de Pre Operatividad) con los espacios previstos para que
a futuro tenga capacidad de implementar un sistema de control TCSC (Thyristor Controlled
Series Capacitor) como medida de mitigacién para resonancia subsincrona, y otras
funciones de control (Amortiguamiento de oscilaciones, control de flujo de carga etc.) ver
esquema adjunto:
ESQUEMA SIMPLIFICADO
CAPACITOR SERIE
. 30%Xc | 70%Xc
| L 11
I B
B1 B2
[ ( thl

-] Banco de capacitores segmentado

B1, B2 :Interruptor de by-pass

———————————— Sistema de Control TCSC

—~—  Seccionador
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Cada segmento estara conformado principalmente por los siguientes componentes:
i1.  Banco de capacitores

Las unidades de capacitores se deben construir con aislamiento biodegradable libre de
policloruros bifenados (PCB), en general con materiales que garanticen pérdidas
minimas (que no excedan de 0,15 W/VAr a 25 °C) y méxima confiabilidad. Las
unidades de capacitores seran idénticas (dimensiones y caracteristicas eléctricas) e
intercambiables en el banco. El arreglo de los bancos de capacitores de cada fase
estara formado por grupos en serie, formados por unidades conectadas en paralelo.
Cada unidad de condensadores estara protegida por elementos fusibles (internos o
externos), diseftados especificamente para su aplicacién en bancos de capacitores
serie.

Las unidades estaran equipadas con una resistencia interna que garantice su
descarga, del voltaje nominal a un voltaje residual no mayor a 75 V, en un tiempo de 10
minutos a partir del momento de su desenergizacion.

i2. Circuito amortiguador y limitador de corriente de descarga (damping and limiting circui)

La corriente de descarga del Banco de Capacitores cuando se cierra el interruptor de
by-pass debe ser limitada y amortiguada por un elemento (circuito amortiguador vy
limitador de corriente de descarga) con la finalidad de mantener a los elementos del
banco (capacitores, fusibles, electrodos y otros componentes) dentro de sus [imites de
seguridad.

E! circuito amortiguador y limitador para cada fase,

e Estara conformado por un reactor limitador de corriente conectado en paralelo con
una combinacién serie de una resistencia lineal y una resistencia no-lineal. Estos
componentes seran disefiados para operacion en intemperie, y en particular, el
reactor debera ser del tipo nucleo de aire; incluyéndose las columnas de aisladores
soporte requeridas para el montaje de estos elementos en la plataforma.

e Sera capaz de operar continuamente insertado y con el banco en by-pass. Se
disefiard para manejar una corriente nominal continua cuando menos igual a la
especificada para el banco correspondiente, ademas de contar con la capacidad de
conducir las corrientes de falla en el sistema.

e Restringira la corriente de descarga del banco cargado al nivel de proteccién; para
ello, la inductancia del reactor sera seleccionada para limitar el pico de la corriente
de descarga del capacitor, de manera que no exceda 100 veces la corriente nominal
del banco, ni el 80% de la capacidad de cierre (make current) del interruptor de by-
pass.

s Debe proporcionar un amortiguamiento tal que, la relacién de magnitudes del primer
pico al segundo pico de la corriente de descarga sea al menos 2.

i3. Interruptores de by - pass.

Los interruptores de by — pass proporcionan un medio para desconectar o insertar los
bancos, ya sea en forma automatica por medio de las protecciones y el control propio
de los capacitores; o en forma manual, desde el gabinete de control propio del
interruptor, el tablero de control del banco o en forma remota via el operador.

Los interruptores contaran con un bastidor independiente para el montaje de cada una
de las fases y con mecanismo de operacion independiente en cada una de ellas. Los
interruptores se montaran al nivel de piso de la subestacion y cada polo o fase del
interruptor de by-pass estara montado sobre una columna de aisladores con su
respectiva base soporte. El gabinete de la fase central servird como gabinete maestro
de control para las tres fases del interruptor de cada banco. Los interruptores de by-
pass cumplirdn con las siguientes caracter(sticas generales:

e Las unidades de interrupcion deberan contar con medios de indicacion, visibles
desde el nivel de piso de la subestacién, que indiquen la posicion del interruptor
(abierto o cerrado).

o Deberan contar con contactos auxiliares para indicacion de baja presién de gas.
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o Elinterruptor contara con dos bobinas de cierre para operacién independiente.

o Deberan contar con resistencias calefactoras para el control de la temperatura y
para prevenir la condensacion dentro del gabinete del interruptor.

e Deberan contar con contadores visuales del numero de operaciones, operados
mecanicamente y sin posibilidad de restablecimiento del conteo.

e Todo el equipamiento para operacién det interruptor, incluyendo los contactos
auxiliares debera estar alojado en un gabinete tipo intemperie.

i4. Transformadores de medida (corriente y potencial)

Se suministraran en cantidad necesaria de acuerdo con los requerimientos de
medicion, proteccion y para alimentacion del sistema electronico ubicado en la
plataforma. Las caracteristicas y disefio de los transformadores de medida seran de
acuerdo con los requerimientos y caracteristicas del banco de capacitores serie y se
montaran en la plataforma.

No deberan presentarse condiciones de ferroresonancia entre los transformadores de
potencial y los capacitores, incluyendo las capacitancias de dispersion. Los
transformadores de corriente se utilizaran para monitorear la corriente de los equipos
ubicados en la plataforma. Estos transformadores seran disefiados para medir con
precision corrientes dinamicas especificas para aplicaciones de capacitores serie,
considerando el periodo de tiempo entre corrientes normales y corrientes de
falla/descarga.

i5. Equipamiento de proteccion, sefalizacion y control del banco de capacitores

Se debera incluir como parte del alcance del suministro, un sistema redundante de
controladores digitales programables que haga las funciones de control y proteccion del
Banco de Capacitores. Los programas de aplicacion para este controlador deberan ser
escritos y documentados en un lenguaje de alto nivel, usando simbolos graficos para
bloques funcionales, circuitos légicos y elementos numéricos. Los controladores
digitales programables deberan contar con funciones de diagnéstico y auto verificacion
tanto de las interfaces como de los mismos controladores.

Todo el equipamiento necesario para las funciones de control, proteccion, monitoreo,
alarmas y sefalizacion se instalard en un tablero de Proteccion, Control y Medicion
(PCyM). Este tablero incluird las interfaces para comunicarse localmente con la
estacion de control y monitoreo del banco de capacitores, asl como con el sistema de
control y supervisién (SCADA) de la subestacién.

i6. Barras y cables de interconexion del banco de capacitores y equipos asociados

Los conductores, aisladores, herrajes y conectores para los bancos de capacitores, se
suministraran en cantidad y tipo de acuerdo con la ingenierfa propia del fabricante de
estos equipos. En particular, todos los aisladores que se instalen en la plataforma
deberan ser de porcelana, y los conectores y herrajes libres de efecto corona.

i7. Plataformas y columnas soporte

Las plataformas seran .construidas con aluminio estructural ASTM 6061 o de acero
galvanizado. Las plataformas tendran en su periferia una barrera para evitar que el
personal que esté sobre ellas pueda caer accidentalmente; cualquier orificio en las
plataformas donde una persona pueda caer a través de él, sera circundado por una
barrera protectora. '

El acceso a las plataformas sera por medio de escaleras metalicas abatibles que
estardn conectadas permanentemente a la red de tierra de la subestacién. Estas
escaleras forman parte del suministro del banco. Los pasillos de circulaciéon sobre las
plataformas tendran una anchura minima de un metro y una altura libre de 1,90 metros
como minimo. '

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Paglna 62 de 99
Segunda Versién 12.04.17




Comité PRO CONECTIVIDAD *
i

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

Las plataformas y sus soportes se disefiaran para soportar las cargas estaticas y
dindmicas, y los requerimientos sismicos que se indican en el presente anexo. La
tension soportada al impulso tipo por rayo, asl como la distancia de fuga de las
columnas de aisladores que soportan las plataformas sera idéntico al de los equipos
primarios de la subestacién, los cuales se indican en el literal n, de este numeral. El
material para el aislamiento de las columnas de soporte debera ser porcelana.

Cuando el banco se pruebe al voltaje maximo del sistema, el nivel de radio interferencia
(radio interference voltage — RIV) producido por el conjunto de plataformas de cada
banco asl como el producido por todo el equipo montado en ellas, no excedera de 500
a 1000 kHz. Cuando el banco sea observado en la oscuridad y con el voltaje maximo
del sistema aplicado, no debera observarse el efecto corona.

Todo el equipamiento electrénico a instalar en la plataforma del banco de capacitores
serie deberda operar satisfactoriamente bajo la influencia de campos electromagnéticos
y electrostaticos, presentes en equipos y buses de alta tensidbn como capacitores,
cuchillas, efc.

Todo el equipamiento a instalar en la plataforma debera operar satisfactoriamente
durante sacudidas y vibraciones causadas por operaciones del interruptor de by-pass
del capacitor serie.

A todas las partes metdlicas instaladas en el Banco de Capacitores (gabinetes,
estructuras, conectores, herrajes, etc.), se les debera aplicar en fabrica un
recubrimiento anticorrosivo.

i8. Estudio de confiabilidad
Al proveedor se le solicitard que entregue junto con su propuesta un diagrama
topolégico del Sistema completo y redundante de Supervisién, Control y Proteccion y
los calculos de disponibilidad, en funcién del Tiempo Medio entre Fallas (MTBF) y del
Tiempo Medio para Reparacién (MTTR) de los componentes.

9. Protecciones

El sistema de protecciéon del banco de compensacidon serie deberd considerar lo
indicado en el literal 1.4 del numeral 2.3.5.

i10. Sedalizacion
La sefalizacién incluye la indicacién tanto en el tablero mimico, el SCADA de la
subestacién, como en el registrador de eventos, de la posicién de cuchillas e interruptor
de by-pass, la indicacién de la operacién de las protecciones antes listadas, asi como
la ocurrencia de los siguientes eventos como minimo:
- Conduccibn de la resistencia no lineal (MOV conduction).
- Falla en fibra 6ptica.
- Falla en alimentacion de los auxiliares en plataforma.
- Falla de alimentacion de los auxiliares a nivel de tierra.
- Fallas en el interruptor de by-pass.
- Falla en el sistema de control.

i11. Control

Los requerimientos generales de control y monitoreo del banco de capacitores serie,

incluyen como minimo los siguientes:

- Ejecuciéon de las funciones de insercién y desconexion (by-pass) del banco de
capacitores serie.

- Coordinacién y control de las funciones de apertura.y cierre del interruptor de by -
pass y los seccionadores.

- Monitoreo del estado del banco de capacitores serie y equipamiento asociado,
monitoreo en linea de los transformadores de medida, el enlace de comunicaciones
entre la plataforma y tierra y los circuitos para adquisicion de datos.
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- Ejecutar las funciones de proteccion indicadas en el literal 1.4) del numeral 2.3.5.

i12. Transmision de seﬁales

La transmision de sefales entre la plataforma y tierra sera por medio de enilaces de
fibra Optica. Estos enlaces tendran redundancia para todas las serfales, tanto en las
fibras Opticas, como en la electronica asociada, de tal forma que la falla de un sistema
o sus partes, no impida la comunicacion al 100% por el enlace redundante.

Las fibras estaran contenidas en una envolvente a prueba de intemperie y con
caracteristicas de aislamiento iguales a las de las columnas soporte de las plataformas.

Si la electronica que se ubique en la plataforma requiere energia para su
funcionamiento, ésta se suministrara por medio de un transformador de potencial. No
se admite el uso de baterias sobre las plataformas.

El equipo electronico montado en la plataforma sera diseflado para soportar {os
campos electromagnéticos a los que estara sometido en todas las condiciones de
operacién del Sistema; asl como para operar correctamente durante sacudidas y
vibraciones causadas por sismos y por la operacién del interruptor.

Toda la electronica necesaria a nivel de tierra, estara alojada en gabinetes que se
instalaran en la caseta de control, por lo que las fibras que bajen de la plataforma seran
llevadas hasta esta caseta. En caso de ser necesaria una transicién de cable de fibra
Optica, ésta se realizara en una caja de empalme que se localizara en un lugar cercano
a las plataformas.

i13. Pruebas
Todos los equipos que forman parte de los bancos de capacitores serie deberan contar
con pruebas de prototipo y adicionalmente se les realizaran las pruebas de rutina en
fabrica de acuerdo con lo indicado en las normas de referencia aplicables.

Adicionalmente, y una vez que el banco de capacitores y todos sus equipos estén
completamente ensamblados, se deberén realizar las pruebas de puesta en servicio
que se establecen en la norma IEC 60143-2, incluyendo aquéllas a realizar antes y
después de la energizaciéon del Banco.

i14. Parametros eléctricos
Todos los equipos que forman parte de los bancos de capacitores serie deberan contar
con pruebas de prototipo y adicionalmente se les realizaran las pruebas de rutina en
fabrica de acuerdo con lo indicado en las normas de referencia aplicables.

Item Descripcion Unidad Valor
1. Tension nominal del sistema kV rms 500
2. - Tensiébn maxima del sistema kV rms 550
3. Frecuencia de operacién Hz 60
4. Tension de soportada al impulso tipo rayo kV pico 1550
5. Distancia de fuga minima mm/kV 31
6, Tensiones de alimentacion de servicios auxiliares de la subestacién

6.1 | Tension de control Vee 212?00
6.2 | Tension de fuerza Vca 380/220
] . (Ver
7. Corriente nominal Amp Nota)
8. Grado de compensacién % 50

Nota: La corriente nominal de los bancos de compensacién serie debera ser aquella que
permita que las lineas en 500 kV puedan transmitir la potencia de disefio (capacidad
minima de transmision por limite térmico), indicada en el literal a) del numeral 2.2.1., en
congiciones de operacion normal y de emergencia
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j) Pararrayos

Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
diserflo, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. ‘

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes; CNE Suministro, IEC 60099, |IEC 60099-4,
ANSI C.62.11.

Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacién
exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV y de clase 5 para 500 kV.

Seran adecuados para proteccién de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores serdn aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para
cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en sl
misma. Estarén provistos de contadores de descarga.

4. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES
El Concesionario programara actividades periédicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de [a linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacién y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de
radio interferencia. :
A partir del primer afio de Operacion Comercial de la Linea Eléctrica, el Concesionario efectuara
las siguientes actividades:
a) Inspecciones visuales periédicas.
b} Toma de muestras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.
d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer aflo de Operacion Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especlficos, asl como los programas de inspeccion y limpieza.
El Concesionario definirad la metodologla para esta actividad en base a experiencias de palses con
lineas de 500 y 220 kV.
41 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS
El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea
que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.
Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al
afio.
OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.
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Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio
y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de segutidad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador. ’ s :

b) Las inspecciones se realizaran.unicamente durante el dfa, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluyvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; ufilizando binoculares observara la acumulacién de la
contaminacion, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de
la linea.

d) Deberd tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f)  Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomard un
registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir abservaciones a la
calificacién, reasignara la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccién de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Nivel Aspecto Visual Descripcion

Contaminacién minima, no
existe puntas de acumulacion

Contaminacion visible con

.| presencia de pequerias puntas

| de acumulacion a lo largo del
conductor

Contaminacién visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborard un programa de
verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual no haya
resultado determinante.
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Las labores de toma de muestras se realizaran con las Illneas desenergizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 & 100 m de conductor de una de las tres fases
del tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacién existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminaciéon recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en
miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Donde.
fa superficie del conductores 2 rlL,
r es el radio del conductor en cm y
L es la longitud de la porcién del conductor donde se fomé la muestra, en cm.
fy Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de Ia contaminacién [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacion| Peso (mg/ cm?)
Bajo 5-20
Medio 20 -45
Alto o > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la lInea
que requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2

43 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion.
Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la Iinea de
transmisién, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:
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a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguiré el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza de
los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ESQUEMA N°1

S.E.NUEVAYANANGO

220/500kV
S.E.CARAPONGO 500 kV
(Adjudicada)
(211 km) ) - '§|1
- = & |0l
4%33 MVA ? |
(179 km) &= I
| | AsE o
@ ASE. €---------- B [E—— J‘E""\--u)
ATR TA oM cammarito b, 1 0T e
5007220/ - KV j st eV 1
750/750/ - MVA CHILCA A S i
10.5 km)
ACOPLE (0 - L ACH
YAHANGO
FUTIRO ¢ T S.E.YANANGO 220 kV
o | (Existente} !
FUTURD <t E!'E---i--'
. v v Eld
FUTURO =% ACH. ASE. | ,,Q,féf;f
CHIMAY PACHACHACA i - .
FUTURO < [ =
AXDMVAr |
FUTURO <~ Hi
¥ S.E.COLCABAMBA 500 kV
Leyenda: (En construccién)
——— | Instalaciones del Proyecto

Instalaciones existentes o en
construccién

Instalaciones futuras
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ANEXO N° 2

Procedimiento de Verificaciéon del Proyecto

1. Proposito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la operacién experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control {tensiéon, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.). '

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

= El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

= La aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucién.

= Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los cerntificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

» |os estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacién del
Proyecto al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi
como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas
por este motivo no exceda el valor especificado.

d) El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo.necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucién de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato. de servicio de
inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las

pruebas del sistema de fibra éptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.
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by El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmisién de energla eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.

c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) Ja relacién del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) otra informacion que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio al programa de
puesta en servicio de cada compenente del Proyecto.

f)  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborard y entregaréd al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de célculo y {a presentacion
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo méximo de Diez (10)
Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dlas de la entrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportara aprobacién del informe. En caso OSINERGMIN realice
observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran de
caracter subsanable, el Concesionario debera levantarlas en el plazo que sea definido por
OSINERGMIN y se podra continuar con el inicio de la operacion experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables, éstas deberan ser levantadas antes del inicio de la
operacion experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacién del informe final quedara
suspendido desde la comunicacién de las observaciones, por parte de Osinergmin, hasta el
levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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ANEXO N° 3
Definiciones

1. Acreedores Permitidos: 3 '

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido.. Los Acreedores. Permitidos deberan contar con la autorizaciéon del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion: muIt|IateraI de crédito de la cual el Estado de fa Republica del Perd sea
miembro; .

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Perc
mantenga relaciones diplomaticas,

iii.  cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categorfa en la
Circular N° 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero solo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv.  cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no
menor a la clasificacién de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda exiranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Republica del Peru.

v. cualquier institucién financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a ("A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debtidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii} el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Peri o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesién;

vii.  cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversiéon o sociedad titulizadora
constituida en el Perl o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o

socios 0 participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculacion econdémica con el Concesionario, de

conformidad con lo indicado en la Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la

Resolucién CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya1.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el érgano o institucién nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre |las personas o materias en cuestion.

El Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econémicos, aprobado por la Resolucién de Superintendencia N°
00019-2015-SMV/01, entraré en vigencia a partir del 01.01.2017, derogando la Resolucién CONASEV N° 090-2005-EF-94.10.,
salvo su Articulo 2.
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Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832.

Bienes de la Concesion:

Son Jos bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos,
herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacién
técnica, provistas o adquiridas por el Concesionario para la adecuada construccidn y operacién del
Proyecto, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesioén.
Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:
Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:
Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

COES:
Es el Comité de Operacién Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de la Republica del Pert, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacién juridica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante |a cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacion econdémica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario, de acuerdo a las Bases del Concurso, Es el
que suscribe el Contrato de Concesidn con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativo N°® 1224, por el cual se otorga la
garantla del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesion.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la- anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios, del Proyecto.

Destruccion Total:
Aquella situacion producida por cualquier causa que provoque dafios al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
(b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.
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Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a. La Administraciéon Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asf en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberénAentender' efectuadas a la hora del Peru.

Délar o USS:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros;

b. Los bancos extranjeros de primera categoria y

c. Las entidades financieras internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto y que
cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato, incluyendo cualguier renovacién, reprogramacién o refinanciamiento de tal
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad o _
Es el estudio a que.se refiere el Procedimiento COES PR-20 o norma que lo sustituya.

Facilidades Esenciales: -

Son aquellos Bienes de la Concesidon cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar desde la Fecha de Cierre hasta la POC: a) el cumplimiento de todas sus obligaciones
contractuales; b) el pago de penalidades y c) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.
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En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta fianza a condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantia.

Dichas garantias deberéan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y divisién, y de ejecucién automatica.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera cefiirse al formato del Anexo N° 4 del
Contrato.

25. Garantia de Operacion:
Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentard el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la POC, incluyendo
las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantla de Operacién podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicioén gue sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantlas deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y divisién, y de ejecucién automatica.

La Garantia de Operacién debera ceflirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

26. Inspector:

Es la Persona seleccionada y contratada por el Concesionario a propuesta del Concedente, cuya
funcién principal es revisar la ingenieria y métodos constructivos del Proyecto, orientada a que las
pruebas internas de operacion se realicen segln el Anexo N° 2 del Contrato.

27. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

28. Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesion, incluyen la Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asfi como cualquier ofra que
conforme al ordenamiento jurldico de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para las Partes :

. Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

30. Operador Calificado: »
Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificaciéon del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participacion Minima.

31. Operacién Experimental:

Periodo de treinta {30) dias calendario que se inicia cuando la Linea Eléctrica queda conectada al
SEIN y energizada, en el cual el Concesionario esta exento de penalidades por interrupciones de
servicio seglin las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendrd derecho a recibir el pago de la
Base Tarifaria.

32. OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energla y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el &mbito de su competencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

33. Parte:
Es, segln sea el caso, el Concedente o el Concesionario.
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Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacién Minima: i 7

Es la participacién accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social- del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Persona:
Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Proyecto:

Es el Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”,
cuya infraestructura eléctrica se describe en el Anexo N° 1 del Contrato.

Puesta en Operacién Comercial o “POC”:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a gue se refiere la Clausula 5.4.

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmisién de energfa eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesién expresado en Dolares
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara bajo el método de
Iflnea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos fributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacién de linea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacién utilizado por el Concesionario. El
valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de Io dispuesto en
el Contrato. ’
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ANEXO N° 4
Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
(ciudad), __de de 201....

Sefores__ .

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Peru.-

Ref.: CartaFianza N°..............
Vencimiento:.........c.c.ovee..

Concurso de Proyectos Integrales “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores . viiiiieriieine... (NnOmMbre de la persona
jurfdica) (en adelante "el Concesionario”) constituimos esta f|anza sohdana irrevocable, incondicional y
de realizacién automatica, sin beneficio de excusidn, ni division, hasta por la suma de veintisiete millones
de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 27 000 000) a favor del Ministerio de Energla y
Minas para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de 1) todas y cada una de las obligaciones a
cargo del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancelar,
mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de
Concesién del Proyecto "Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas” (en adelante "El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes .................(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibié
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el .....de ......... ..... de 201, hasta el ..... de
....... del 201.., inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
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ANEXO N° 4-A

Formato de Garantia de Operacién

(ciudad), __de de 201....

Seriores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja’

Peru.-
Ref.: CartaFianzaN°..............
Vencimiento:......................

Concurso de Proyectos Integrales “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores (en adelante "el Concesionario”),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de tres millones de Doélares de los Estados Unidos de América
(US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energla y Minas, para garantizar que ___ ("el
Concesionario”)__, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a éste corresponden segun el Contrato de Concesién del Proyecto “Enlace 500 kV
Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” (en adelante "El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administraciéon , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes .................(nombre del
Concesionario) no han cumpfido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibib
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Firanciera
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ANEXO N° §

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (Numeral 2.3.5. m)) del Contrato, el Proyecto debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Numeral 3.1.5 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra 6ptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, vy
Resolucién Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacién.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de- Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario fratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fibra optica del sistema de telecomunicaciones

principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra optica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendré en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra éptica a fin de que las caracter(sticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra ¢ptica debe poseer certificacion ISO 9001-2008 y TLO0O (Sistema
de Gestion de Calidad).

c. El tipo de fibra optica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
oOpticas, mecanicas y de transmisién deberan cumplir como minimo con la Recomendacién UIT -
T G.652.D 0 G.655 de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra optica debera tener una dispersién por modo de polarizacion (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacién de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra Optica con una vida util de por lo menos veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida Gtil. ‘

g. Pararealizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
fibra éptica, asl como la identificacién de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA
e |EC que sean aplicables.

6. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesionario, segun las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra dptica", con el fin de
conservarla en buen estado, hasta que los hilos de ftitularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacién de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el
mantenimiento al cable de fibra éptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico necesario para
iluminar la fibra éptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacién y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra Optica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construird en cada subestacién, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con alimentacion
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asfi como para acomodar equipos de climatizacion y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad. ‘

Para todo lo anterior, no se requeriré realizar contraprestacién alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los términos econémicos y técnicos
con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

8. EIl Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectden no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisioén eléctrica, previendo en los
procesos de concesién de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmisién
eléctrica por un acto u omisiéon en la operacion de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste ultimo estard exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal,
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacién de la
fibra dptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

9. EIl Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotaciéon de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionario
podra ordenar la susperision de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no maycr a 48 horas de efectuada la suspensién. Las
actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
contrato.

10. El Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informaciéon georeferenciada sobre el
tendido de la fibra 6ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacion de su infraestructura.

11. Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de fa fibra éptica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios ¢e telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujetara a las demés leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXO N° 7
Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la Fecha de Clerre) :

Hitos: - i : P R : Plazo

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental Competente. Veinticuatro (24) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veintiocho (28) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el acépite 3 del Anexo N° 1 del Cuarenta (40) meses
Contrato. A
4.- POC Cuarenta y seis (46) meses

Cualquier ampliacién de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara

20

, ~\sl plazo de los hitos anteriormente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacién Comercial seré la con5|gnada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4.
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva del Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas”

A. Linea de transmision,
1. Descripcion general del Proyecto.

2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asl como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la Iinea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Coédigo Nacional de Electnmdad De ser necesario, se
complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracter(sticas técnicas
a) Longitud de recorrido de ta linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmisién. -Deberd sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afio,
segun lo requerido en el Anexo N° 1.

e) Numero de conductores por fase.

f) Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joute y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspensién y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir dlagramas ‘tipicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metélica).
J) Numero y caracteristicas de los cables de guarda. -
k) Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

[) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asl como
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante
n) Servidumbre utilizada.
0) Accesos e mfraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.

2. Ubicacion de la Subestaoién

Incluir plano geogréflco y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion émpleadas.
Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripciéon general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterioc empleado para su seleccidon. En caso que se
modifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacién y
verificacion que presenta rnejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Se indicara el numero de celdas en 220 y 500 kV, segun tipos:
= delinea
» de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva:

e) Caracteristicas de los interruptores:
» tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u ofro, accionamiento, mando: local y/o remoto etc.
* corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barira:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracteristicas de los transformadores de medida.

h) Caracteristicas de los pararrayos. ,

i)y Caracteristicas de-los transformadores de potencia.
=  Relacién de transformacién.
» ' Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
* Tapsy sistema de cambiador de taps. -

j) Caracteristicas del sistema de compensacién reactiva:
» Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.

. = Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicidn, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

|) Descripcion de los sistemas de telecontrol telemando, adquisicion de datos y su eniace con
el sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Fuesta a tiefra. Ircluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl
como cimensiones y seccién de los elementos a emplear.
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C. Estudio dé Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitird una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad abarcara Lm horizonte no menor de 10 afios y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:

» Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificard el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las
lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacién reactiva, operacién de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros..

= Estudios de contingencias en estado estacionaric. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas. .

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de |la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccién y recierre de accion rapida.

* Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
» Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Diseflo de los sistemas de protecciéon y coordinacién de proteccidn con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificard e incorporara a! Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que serédn ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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ANEXO N° 9

Consulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular la realizacién de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
N° 29785y su Reglamewto aprobado por D.S. 001 -2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias. -

I. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiéndase por:

a)

Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizacion de la
Infraestructura.

Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirla, segun lo indicado en el Anexo N° 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservacién Regional y las Areas de
Conservacion Privada, asi como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominacion, periodicidad o caracteristica;
el Concesionario pague a los pueblos indigenas u criginarios o a sus miembros, que resulten de
la implementacién de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de éstas.

Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N° 29785 y su reglamentacién.

Diferencia por Localizacién: es el incremento del monto directo de la inversiéon efectuada en la
Infraestructura como consecuencia de las Variantes por la misma razén.

Infraestructura: es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio en los términos de este Contrato. Incluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operacidn y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operacion Comercial.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la Concesion Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial N°® 209-2015-MEM/DM. Sin perjuicio de lo
cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de Consulta Previa sera
con ocasién de la realizacion del proceso de Participacion Ciudadana que se realiza en el marco
del procedimiento de aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental.

Memoria Descriptiva Indigena: es el documento elaborado por el Concesionario que éste
entregara al Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participacion Ciudadana,
conteniendo la siguiente informacién:

» Los planos de ubicacion de los terrenos o territorios poseidos u ocupados con o sin titulo por
los pueblos indigenas u originarios, que serfan en todo o en parte, utilizados o afectados por
la Infraestructura o su operacion o mantenimiento.

= La denominacion de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicara asimisme la poblacion estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiquen como tal en
los términos de la Ley N° 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indigenas publicada por el Ministerio de Cultura.
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= La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, la construccién o existencia de la
Infraestructura tendria la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de las
comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o que existiendo, el Proyecto no lo afectaréa directamente.

La Memoria Descriptiva Indigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial.

i)  Participacién Ciudadana: el proceso de participacion ciudadana a que se refieren la Resolucién
Ministerial N° 535-2004-MEM-DM vy la Resolucion Ministerial N° 223- 2010 MEM-DM, o las
normas que en el futuro hagan sus veces.

j)  Planteo: es la localizacién de todos los componentes de la Infraestructura propuesta inicialmente
por el Concesionario. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son entregados
por el Concesionario al Concedente y la DGAAE, conjuntamente: con su Plan de Participacion
Ciudadana. Incluye un cronograma que indique la ruta critica del Proyecto.

k) Restricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebré son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacién de la medida administrativa objeto de Consuita Previa.

) Variante: es la variacién en la localizacion de la Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo. |

II. Reglas.- Se aplicaran las reglas siguientes:
1) Oportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
sera ejecutada en paralelo a la Participacion Ciudadana. Es obligacion del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya segin lo indicado en el
Artlculo 23 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24 de
dicho decreto se computara a partir de la celebracion del dltimo taller informativo comprendido en
la Participacién Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesién, no se requerird Consulta
Previa respecto de ningin otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

2) Funcién de la Memoria Descriptiva Indigena

La Memoria Descriptiva Indigena sera considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningun perjuicio para
el Concesionario ni relevara al Concedente de su obligacion de evaluar si corresponde efectuar
una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos establecidos por

las Leyes Aplicables.

No obstante su caracter referencial, eI,Concesionario debera realizar sus mejores esfuerzos para
conseguir y presentar la Memoria Descriptiva Indigena con informacién suficiente y util, que
permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de quiénes y
como ejecutarla de manera ordenada sencilla y eficiente.

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara la Concesién Definitiva de
Transmisién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 de la Ley de Concesiones.
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La aprobacion - de la Medida Admlnlstrauva la suscr|p0|on de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:

a. El Costo de Inversién a que se refiere el Literal b) de la Clausula 8.1 sera incrementado en
una sola oportunidad en el valor presente de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizacién, calculado a la fecha de POC y empleando para elio la tasa de actualizacion
indicada en el Literal e) de la Clausula 8.1. . Dicho incremento sera determinado, sobre la
base del principio de eficiencia y efectividad, por acuerdo entre las Partes, mediante Acta

. suscrita por sus representantes legales, en un plazo maximo de treinta (30) Dias, contados a
partir de la entrega por parte del Concesionario, al Concedente y al OSINERGMIN, del
sustento correspondiente y de un proyectdo de Acta. Para la firma del Acta por parte del
Concedente, se requerira la opinién previa favorable del OSINERGMIN, quien contara con un
plazo de quince (15) Dias para dicho efecto. El OSINERGMIN, por Unica vez, podra solicitar
al Concesionario la informacién complementaria que requiera para su analisis, dentro de los 4
Dias luego de recibida la solicitud del Concesionario. El plazo para emitir la opinion del
OSINERGMIN quedara suspendido, en tanto el Concesionario subsane la informacion
complementaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias sefialado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobacion del incremento, con o sin opinién favorable del OSINERGMIN, cualguiera de las
Partes podra acogerse a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.6.

b. Es obligacion del Concesionario continuar con el Proyecto y ejecutarlo conforme a los
términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacién, o de controversias sobre alguna de ellas, no
nermite ni supone la suspension de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda segun este Contrato.

c. Es obligacién del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud del Concesionario, la imposicién forzosa de servidumbres
y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas.

4) Ofros temas de Consulta Previa

4.1 Aprobada la Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
o consentimiento posterior, en la medida gue no comporten un incumplimiento de lo
establecido en los Acuerdos o las Resfricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no daran lugar a incrementos en el Costo de
Inversion. Es responsabilidad del Concesionario evaluar si tas referidas variantes
unilaterales requieren aprobacion adicional de las autoridades ambientales, de acuerdo a
tas Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.2 Sera tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:

i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o
Diferencias por Localizacién.

i. ‘La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizacién deben ser
agregadas a-las retribuciones a las que tiene derecho el Concesionario o sobre la forma
de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la Infraestructura.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos Indigenas u Originarios o las Partes.

4.3 Si la implementacién de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se incrementara el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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ANEXO N° 10

Trazo Referencial del Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva )(anango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas” consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el
Estado - SERNANP

828 I 0 Ministeri B
Gb-g PERU- dePAnﬁgignte L

B2 ua, 207
CERTIFICACION N° 53 - 2016-SERNANP-DDE

Lima,

Considerando la Carta S/N recibida el 27 de febrero de 2017 (CUT- 005724-2017).
suscrita por el Sr. Anibal de-l Aguila Acosta, Jefe dé proyecto en temas de
transmision eléctrica PROINVERSION, identificado con N°® de DN| 09144776 y con
N* de RUC 20380799643, con domicilio fiscal en Av. Entique y Canaval Moreyra N°
150 - piso 9, distrito San Isidro, mediante la cual solicita la certificacién de unos
punlos que denomina “Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y
Subestaciones Asociadas”, que se ubica tomando de referencia los limites politicos

administrativos del INEI, en los departamentos de Junin y Huancavelica.

Se certifica en base a la informacidn proporcionada que grafica los refendos puntos
gque, éstas no Se superponen a3 un Area Natural Protégida o Zana de

Amoniguamiento, tal como se precisa en el informe N°4T4 . 2017-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

PROINVERSION o
TEMAS ELECTRICOS [ HIDROCERRYAGS

VO e 207

Lt N

RECIBIDO

Director de Desarrollo Eslratégico
SERNANP S

Bt Crummhy
2017-02-28
D\BD_PERU\C ¢ndzacixress ConswlasiCeniicacon s\bocomemod 117 camhracion utncacan de puntd-035723 oo

Diregcibn: Cols Dieotivie N° 345 Urs EI Pélomar -San (s:000 Lime-Pory
Teldfanok: (513 T52.7500 7 2252802 Fax: {53 1} ¢75-153%
Web: wum' ternanDd Qob fie Emall; semanptrernsnp gon pe
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
- DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

INFORME N° {4 . 2017-SERNANP-DDE

A :  Ing. Benjamin Lau Chiong _
C Director de‘DesarroIId Estralégico

De : -Marisela Huancauqui Torres
'Direccion de Desarrollo Estratégico

Asunto : Certificacién de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

Referencia : Carta s/n recibida el dia 27 de febrero de 2017 (CUT- 005724-2017).

Fecha : 07 pa. 760

Es grato dirigime a usted con la finalidad de inforrarle sobre el anlisis de ubicacion de
unos puntos, respecto a las Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento.

| ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia, el Sr. Anfbal del Aguila Acosta, Jefe de proyecto en
temas de transmision eléctrica PROINVERSION. solicita a la Direccidn de Desarrollo
Estratégico, la certificacion de ubicacién de unos puntos que denomina “Enlace 500 kV
Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”, con relacion a las Areas
Naturales Protegidas o Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

Mediante Oficio N° 872-2016-MTC/09.04. de fecha 05 de diciembre de 2016, a través de la
y de Planeamiento y Presupuesto del MTC, remite el link
.ob pe; 80801eonetwork donde Indica que pueden ser descargadoq de

\f‘q\”&“ ¢gdiante -Oficio N° -351-2018-INE/DNCE-DECG, de fecha 01 de setiembre de 2016, a

”frave'as del [nstituto Nagional de Estadistica e Informatica-INE}, hace llegar a esta Direccién,
informacién referencial de [Imites pollticos administrativos a nivel nacional y centros
poblados, en formato shape file.

g0 ‘TPQ\ BASE LEGAL

\,I;.&A-g&E*y 26834, Loy de Areas Naturalea Protegidas
0 U ;c,nsn ol
b;,"._,uw 1 8 Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio
-3ERRByCional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categarias y
zonificaciones, para conservar la diversidad biolégica y demas valores asociados de interés
A cultural, paisajistico y cientifico, asl como por su contribucion al desarrollo sostenible del
/@%\ pals, eslas pueden ser: A) Las de administracién nacional, que conforman el Sistema
O Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracidn regional,
denominadas areas de conservacion regional. C) Las areas de conservacion privadas.

Las Areas Naturales Protegidas, con excepcién de las Areas de Conservacion Privada, se
establecen con cardcler definitivo. La reduccién flsica o modificacién legal de las areas del
Sistema Nacicnal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, s6lo podra ser aprobada por
Ley.

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pégma 90 de 99
Segunda Version 12.04.17



LS e L e e |
AL Ministerio. i ‘ ~ Comité PRO CONECT!VIDAD
de Economia y Finanzas | Invers

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

INFORME N° /' F4 . 2017-SERNANP-DDE

2.2 De las competenclas del SERNANP

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas es un. organlsmo publico técnico
especializado adscrito al Ministetio del Amblente, a través del Decrato Legislativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en e ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar fas Areas Naturales Protegidas de
administracion nacional y administrar el calastio oficial de las ANP.

2.3 De la opinion técnica prevla vinculante que emite el SERNANP

Cualquier trdmite relacionado con la habilitacién de Infrasstructura o actividades de
apravechamiento de recursos naturales al interior de Areas Naturales Protégidas yfo Zona
de Amortiguamiento, debera cumplir con lo establecido en &] Decreto Supremo N* 003-2011-
MINAM, relacionado con el tramite de emisién de compatibilidad y de la opinién previa
favorable por parte del SERNANP,

i ANALISIS

La solicitud de Cerlificacién de ubicacion de punto linea 0 pollgono relacionados con Areas

especificados en el Tanfano de servlcloe a leroeros aprobados mediante Resolucion
Presidencial N° 212-2014-SERNANP

A continuacion el anélisis del cumpllmnen‘lo de los requisitos estipulado en el Tarifario de
Servicios:

§ » E
e B2 I LS bRl 2

ml.- Solicifud de servicio (Seguin
N ormato N° 1) Si
6

" 2.- CD conteniendo
Formato de solicitud de Cedificacion s
llenada en formato Excel

Cumplié con lo establecido en
la Resolucion Presidenclal N°
212-2014-SERNANP

LoF GO
ﬁ?tﬁbique espacialmente, esto debera St
AT ger indicado segun lo descrito en el
acapite V del formato N° 1
Facturalboleta de pago o Sl
ﬁ@\ ‘ Para analizar la ubicaclén de unos puntos en consulta, en relaclén a las areas naturales

protegidas, se empled la informaclén cartogréfica generada y almacenada en la Base de
Datos Geografica Instituclonal del SERNANP referida a:

o Areas Naturales Protegldas de Administracion Nacional, Reglonal y Privada
¢ Zonas de Amorliguamlento

Asi mismo para la gensracion del mapa correspondiente de ubicacién, se utitizd Informacién
referencial generada por otras instiluciones:
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SERVIGIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLOQ ESTRATEGICO

iNFORME N° /T4 . 2017.SERNANP-DDE

Canografla base (IGN).
Limites politicos. oantros poblados (INEI)
Red Vial (MTC) T

Considerando la informacion- a!canzada se delermina que la ubicacién de unos punios que
denomina “Enlace 500 kV Manlaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestacianes
Asociadas®, no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, tal
coma se aprecia en ¢l mapa adjunto.

IV CONCLUSION

La ubicacidn de unos puntos que denomina “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-
Carapongo y Subestaciones Asociadas®, no se superponen a un Area Natural Protegida o
Zona de Amortiguariento.

V. RECOMENDACION

Remitir el presente informe al usuario, para los fines correspondientes,

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Alentamente,

:,‘:y-li
t r lr‘
Geog. Mgriseih Huancauqui Torres
Direccion de Cesarrollo Estratégico

A
Visto el informe que gntecede. procedo a suscribirlo para su tramite correspondiente por
encontrario co/rdo.rme n todos sus aspectlos lécnicos.

Responsalle; F la YOF Gestién de la Informacian

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su tramile correspondiente pos
conlrarlo conforme en 10dos sus aspectos 1écnicos.

B

' Director de Desarcollo Estratégico
SERNANP )
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Enlace 500 kV
Mantaro - Nueva Yanango — Carapongo y Subestaciones Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con conocimiento y
especializacion en la Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion de Lineas de
Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervisién de ingenieria y obra del Contrato de
Concesion SGT “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas’
(en adelante El Contrato), por encargo del Concesionario.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisiéon de la
obra, para lo cual propondrd una empresa especializada en la supervisién de sistemas de
transmisién de alta tension, la misma que no deberd haber tenido ningun tipo de vinculacion en los
ultimos cinco (5) afios con el Concesionario, y cuya seleccién debera contar con la conformidad del
OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervisién forma parte de la propuesta de inversién del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension).

3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, el Concesionario proporcionara un cuaderno de obras, en paginas friplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto un dia antes del inicio de
la ejecucién de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias importantes en
el curso de ejecucién de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervicion se prestara en {a ejecucién del Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-
Carapongo y Subestaciones Asociadas”, que comprende:

a) Ampliacion de la Subestacion Colcabamba §00/220 kV

= Ampliacién del sistema de barras GIS en configuracion de doble barra con interruptor y
medio. )

* Dos (02) celdas GIS para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango, que
equivalen a 2/3 del diametro de la configuracion interruptor y medio.

» Una (01) celda para la conexién de un reactor de linea en 500.kV, en la salida hacia la S.E.
Nueva Yanango.

= Un (01) reactor trifasico de linea de 90 MVAr en 500 kV, conformado por 3 unidades
monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. Incluye transformadores de
corriente en los bujes y un reactor de neutro. (*)

= Sistemas complementarios. sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a lierra, servicios auxiliares, particos y barras, obras civiles, etc.
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b) Subestacién Nueva Yanango 500/220 kV

Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracion de conexion

de doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

* Tres (03) celdas para la conexién del reactor de barra en 500 kV de 100 MVAr y la linea
hacia la S.E. Colcabamba, que equivalen a un didmetro de la conﬂguramén de conexién.

»* Tres (03) celdas para la conexién del banco de autotransformadores 500/220/(*) -
750/750/(*) MVA (ONAF) y la linea hacia la S.E. Carapongo, que equwale a un diametro de
la configuracién interruptor medio,.

= Dos (02) celdas para la conexion de los reactores de linea de 500 kV, de 100 y 90 MVAr,
hacia las subestaciones de Colcabamba y Carapongo. '

* Para las barras: un conjunto de tres (03) pararrayos y tres (03) transformadores de tensién,
los cuales se conectaran a las barras “A" y “B” de la subestacion.

= Un (01) reactor de barra trifasico de 500 kV de 100 MVAr, conformado por 3 unidades
monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

= Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV - 90 MVAr hacia la S.E. Colcabamba,
conformado por 3 unidades monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

= Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 100 MVAr hacia la S.E. Carapongo,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva,

= Un (01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Colcabamba —Nueva Yanango,
considerando un grado de compensacion de la reactancia de Iinea entre el 50 y 65 %.

= Un (01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Nueva Yanango — Carapongo,
considerando un grado de compensacién de la reactancia de linea entre el 50 y 65 %.

» Un (01) banco de autotransformadores 500/220/(*) kV — 750/750/(*) MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de
conexién estrella/estrella/delta (Y/y/d), méas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en
cada lado.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendrén una configuracién de conexiéon
de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

» Una(01) celda para la conexion del lado de 220 kV del banco de autotransformadores.

= Una (01) celda de linea en 220 kV para el enlace con la S.E. Yanango existente.

* Una (01) celda de acoplamiento.

» Sistemas complementarios; sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

¢) Ampliacién de la Subestacién Carapongo 500/220 kV
=  Ampliacién del sistema de barras en configuracién de doble barra con interruptor y medio.
= Dos (02) celdas en 500 kV para la conexiéon de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango, que
equivalen a 2/3 del didametro de la configuracion interruptor y medio.
* Una celda (01) en 500 kV para.la conexion del reactor de linea hacia la S.E. Nueva
Yanango. - '

= Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 100 MVAr hacia la S.E. Nueva Yanango,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

» Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras civiles, etc.
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d) Ampliacién de la Subestacién Yanango Existente 220 kV
*  Ampliacién del sistema de simple barra '
= Una (01) celda para el enlace a la subestaciéon Nueva Yanango.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a-tierra, servicios auviliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

e) Linea de Transmision en 500 kV.Colcabamba (Mantaro Nueva) - Nueva Yanango

= |longitud aproximada: O 179 km

= Namero deternas: .- . .. . ..Una(1) .

= Tensién nominal de operacién: 500 kV

= Tensiéon méxima del sistema: 550 kV .

= Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

» Tipo de conductor: ACSR, AAAC o ACAR.

* Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

» Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2 de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccién nominal 70 mm2.

»  Altitud: Minima 1061 msnm; Méaxima 4486 msnm
fy Linea de Transmisién en 500 kV Nueva Yanango - Carapongo
= Longitud: 211 km
* Numero de ternas: Una (1)
» Tension: 500 kV
* Tension maxima del sistema: 550 kV
» Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular
*= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
* Conductor de fase: ACSR, AAAC o0 ACAR
= Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas
» Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2 de

secci¢én y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccién nominal 70 mm2
= Altitud: Minima 782 msnm; Maxima 5022 msnm

a) Enlace 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente

* |Longitud aproximada: 10.2 km

= Numero de ternas: Una (1)

* Tensién nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

* Disposicion de fases: Tipo triangular.

* Tipo de soportes: ' Celosla autosoportada de acero galvanizado

» Tipo de conductor:; Se podra utilizar ACSR, AAAC o0 ACAR.

* Numero de conductores por fase: Minimo dos (2).

» Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm?2 de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccion nominal 70 mm2.
= Altitud: Minima 1124 msnm; Maxima 1788 msnm.

El Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos en el
presente Anexo, que sean requeridos para el buen: funcionamiento y operacion del proyecto, asi
como modificar o adecuar lo que fuera necesaric, y establecer sus caracteristicas definitivas, a
efectos de garantizar la correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacién del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en ei Sistema Eléctrico Interconectado Nacicnal (SEIN).
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En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del Proyecto, contenidas en el Anexo

N° 1 difieran con lo sefialado en los anteproyectos de ingenierfa, prevalece lo establecido en el

Anexo N° 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenierfa debe ser considerado como un

documento con informacién de caracter referencial.

El Concesionario deberd cumplir con la Puesta en Operacion Comercial (POC) del Proyecto en el

plazo previsto en el Contrato, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Asimismo, la Clausula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
. través de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, -podra efectuar el

seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccién técnica-de la calidad constructiva del

Proyecto. .

4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccién, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenierfa Definitiva asl como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificdndose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asl como en la buena practica de la ingenieria.

c. Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccion de las instalaciones se efectlen segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccién del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacién de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1  Supervisidon de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios gue elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

* Ingenierla a nivel definitivo
= Ingenierla conforme a obra

4.2  Supervision de los Suministros

= Verificacién de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacién de los protocolos de pruebas internas de operacién (SAT).

» Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato.

4.3  Supervision de la construccion del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa_se supervisara lo siguiente:

* Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

s La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.
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» La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen. '

= la correcta ejecucién del montaje del Proyecto.

» Verificar el cumplimiento, de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

* El adecuado transporte, mampuleo y almacenamiento de’los suministros y equipos.

»  Verificard que la organizacién del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumphmlento de los procedimientos constructivos y de la
‘seguridad de su personal, e

* Aprobara la designacion de las empresas que se subcontraten para la construccion del
Proyecto. Evaluara la experiencia y oahﬂcac;ones técnicas de la empresa y del personal de
las subcontratistas.

* Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

* Cumplimiento de las normas de proteccién ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.

= |la labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las aftribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

Supervisién de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesmnales requendos para la labor de Supervision y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
el siguiente;

Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 o 500 kV.

Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas de 220 o 500 kV.

Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecéanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervisién de subestaciones de 220 o 500 kV.

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de 10 afos en
supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Protecclon Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
exper|en0|a minima de 05 arios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 o 500 kV.

Espeuallsta_en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de 5 afos en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de 10 afos en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanicc electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de 10 afios en la supervision de la seguridad durante la construccién de
IiIneas y subestaciones eléctricas de alta tensioén.

Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestacicnes y telecomunicaciones de alta
tension.
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6. INFORMES ,
La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y aI OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucion del servicio:

* Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto..

* Informes de observaciones: En cada. oportumdad en que [a Empresa Superwsora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

* Informes especlficos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
" ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejeoucubn del Proyecto.

« Informe de cumphmlento del Anexo N° 1 del Contrato.
= [nforme de revisiéon de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

* Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa- Supervisora efaborard el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones:

Una copia de los tres tltimos informes listados lineas arriba sera presentada.al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucién del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consultoria.

El inicio del servicio de consultorla sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria.

De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicion de [a Empresa Supervisora la documentacidn que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SGT
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” que incluye el
Anexo N° 1 “Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo N° 2 "Procedimiento de Verificacién
del Proyecto”.
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