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Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas”

Sefior Notario:

Slrvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesion de Sistemma Garantizado de Transmisién para el disefio, financtamiento, construccion
operacién y mantenimiento del proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas” (en adelante, “"Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del
Pert, que actia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente),

debidamente representado por el del Ministerio de Energia vy
Minas, sefor ., identificado con Documento Nacional de Identidad N°

, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perd, autorizado
mediante  Resolucion  Ministerial  N° -MEM/DM, vy la  empresa

, inscrita en la Partida Electrénica N°
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima

- Peru, representada por el{los) sefior(es) , identificado(s) con X
de nacionalidad , quien{es) procede(n) debidamente autorizado(s) segun poder(es)
que obra(n) inscrito(s) en la Partida N° del Registro de Personas Juridicas de l|a

Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1.  DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1  El Contrato resulta del proceso de promociéon que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica {Ley N® 28832), el Reglamento de
Transmision (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N® 009-
93-EM), Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del
marco de promocién de la inversién privada mediante asociaciones publico - privadas vy
proyectos en activos (Decreto Supremo N° 254-2017-EF), Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1224, Decreto Legislativo del marco de promocién de la inversién privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto Supremo N® 410-2015-EF) y
otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacidon necesario hasta la adjudicacién de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmision 2015-2024, que incluye el proyecto
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”.

b) La Resolucion Suprema N° 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesion de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acordé incorporar al proceso
de promocién de ta inversién privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisién 2015-2024, a que se refiere la Resolucion Ministerial
N°® 225-2015-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto “Enlace 500 kV
Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”.

¢) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 9
de setiembre de 2016, que aprueba el Plan de Promocion que regira el Concurso,
publicado en el diario oficial El Peruanc el 17 de setiembre de 2016. El proyecto “Enlace
500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas” sera
desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.
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d} El acto de Presentacion de sobres N° 1 y N° 2 y Buena Prode fecha ................., en el
cual se adjudico ta Buena Pro.
e) La Resolucion Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al

a suscribir el

Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

1.3 La suscripcién del Confrato, no elimina ni afecta |la obligacidén del Concesionario, de solicitar,
suscribir y cumplir, el Contrato de Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionario acompafiaré a su solicitud, copia del croncgrama y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo pérrafo del articulo
25 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

1.4 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos gue se inician con mayulscula, ya sea gue se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N® 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados gue les atribuyen las Bases ¢ las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términas que por lo coman son empleados con mayusculas.

c¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, “anexo”, “numeral”, o "literal” se
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Confrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

[yt

f) El uso de la disyuncidén “0” en una enumeracién deberd entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.,
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g) El usc de la conjuncién "y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracién o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (i) estad debidamente autcrizado por su directorio u otro
érgano similar para asumir las obligacicnes que le corresponda como consecuencia de la
celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaciéon sea
necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamignto u operacion
de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las gue la falta de dicha autorizacién
no tenga un efectc sustancialmente adversc sobre sus negocios u operaciones; y (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en & estipulados.
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b) La firma, enfrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su directorio
u otro drganc similar.

¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientes por parte del Concesionario
para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligacicnes gque le corresponda bajo el
Contrato. El Contrato ha sido validamente firmado y entregado por el Concesionario, y
constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el Concesicnario conforme a sus
términos.

El Concedente garantiza al Concesicnario, en Ia Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministeric de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente
Contrato. La firma, enfrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra accién o procedimientc por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para
el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido validamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente, y constituye una obligacién valida, vinculante y exigible para el Concedente
conforme a sus términos.

El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operacién Comercial del Proyecto,
el Operador Calificado sera fitular de la Participacién Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo del Proyecto hasta la
conclusidon de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Perscna antes del vencimiento del periodo indicade siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso.
Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dias, la solicitud se entendera
aceptada, sin perjuicio de la evaluacién posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o
exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. Cabe precisar, que la denegatoria solo podra
estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Operador Calificado.

Las compensaciones o contraprestaciones a favor del Operador Calificado, de ser el caso,
estaran incluidas en la Base Tarifaria.

El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por fos Bienes
de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Cemercial, sera responsable ademas,
por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accién o excepcion
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso que los
danos o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el Inspector.
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OBJETO, VIGENCIAY PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionaric se obliga a disefiar, financiar, suminisfrar los hienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo de conformidad
con el Contrate, vy las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razén, el Concesionario
debera definir, entre otros, fa ruta y el alineamiento que seguira el Proyecto, con la finalidad
de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo 7 del Contrato. La ubicacion del Proyecto
descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter referencial.

Mientras esté vigente el Confrato, el Concesicnario sera el propietario de los Bienes de ia
Concesién y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse ia terminacion del
Contrato, el Concesionaric transferira los Bienes de la Concesién al Concedente conforme a
lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afos
posteriores a la Puesta en Operacién Comercial. EI plazo del Contrato comprende el periodo
de construccion y el de operacion comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrate de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier ctra autorizacion o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por el Concesionario a la Autecridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisifos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondra |las servidumbres que sean regueridas de acuerdo a l0 establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres,

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuerzos
para que aquél acceda a instalaciones de tercercs, asi como a la obtencidén de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en tanto el Concesionario haya cumplido con los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De ser el caso, el Concesionario adquirird y efectuara el saneamiento fisico legal
correspondiente de los terrenos de la nueva subestacion y de las ampliaciones de las
subestaciones existentes, pagara las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo,
el Concesicnario adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrice, conforme a
este Confrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes
deberan poseer certificacién SO 9001. Deben entenderse como nuevos, aguellos cuya fecha
de fabricacion sea posterior a julio del 2015 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion del Proyecteo,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientfras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.
El plazo maximo de utilizacion de los equipos o materiales usados sera de doce (12) meses.
Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de
acuerdo cen el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

4.3 La Puesta en Operacion Comercial del Proyecto y los demas eventos que se indican en &l
Anexo N° 7 deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.
Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 6 de 98
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Cuando e! incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accidén indebida u omisidn del
Estado, o demoras en la aprobacién del Estudio de Pre Operatividad, tales plazos se
entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento ¢ paralizacionSe
entendera que la accion u omision del Estado provoca el incumplimiento del plazo respectivo,
cuando el entorpecimiento ¢ paralizacion afectan la ruta critica de las cbras. Es requisito para
la extensién del plazo, la notificacién al Concedente al tercer Dia de iniciada la demora u
omisién y su reiteracién al décimo Dia de iniciada la demora u omision.

A efectos que el Concedente otorgue su conformidad respecto a la extensién de los plazos, el
Concesionario enviard una comunicacion al Concedente, adjuntando la documentacion
sustentatoria respectiva. ElI Concedente podra requerir al Concesionario aclaracion o
subsanacion de observaciones, otorgandole un plazo razonable.

Cualquier controversia sobre la ampliacion de plazos se resolvera en un arbitraje nacional
conforme a la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el Concesionario deberd presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Ei Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de
la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervision de lineas de transmision
de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al
Concesionario, y cuya seleccion debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados
en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. La Empresa
Supervisora podra ser la misma empresa contratada por el Concesionario en el marco del
financiamiento de la Concesién. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de
la propuesta de inversion del Concesionario.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmision (linea de transmision y subestaciéon de alta tension).

El cronograma de actividades que el Concesionaric planea seguir para la ejecucioén de las
obras, sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN vy
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos vy archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que debera incluir la Memoria Descriptiva indicada
en el Anexo N° 8, y contendra ademas las siguientes secciones: Célculos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un Informe en el que se verificara que el referido proyectc de
ingenieria cumple con los alcances técnicos gue se especifican en el Anexo N° 1 y el Estudio
de Pre Operatividad aprobado conforme al procedimiento técnice N° 20 del COES, o el que lo
sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo N° 1 y el Estudio
de Pre Operatividad, prevalecera e! Estudio de Pre Operatividad. Dicho Informe sera remitido
al OSINERGMIN.

En un plazo de treinta (30) Dias de recibido el Informe, el OSINERGMIN emitira su opinion
técnica sobre la ingenierfa definitiva, la misma que sera remitida al Concedente para, de ser
el caso, emita su conformidad. En caso de existir observaciones, deberan ser subsanadas por
el Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN. La responsabilidad del
cumplimiento de las especificaciones de la Ingenieria corresponde al Concesionario.

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Caraponge y Subestaciones Asociadas Pégina 7 de 98
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El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version actualizada
del cronograma a los dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesicnes
Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras establecido en
el presente Contrato.

El cronograma debera presentarse valorizado en Délares, considerando periodos mensuales,
en version impresa, debidamente foliado y visado por el Concesionario, y en version digital
{MS Project). La versidn digital debera permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en
forma automatizada, vy distinguira claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critica se aitere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en
la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado denfro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de fal hecho, donde se detalle las acciones realizadas.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.6, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las obras
y la inspeccion téchica de la calidad constructiva, para o cual el Concesionario proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del cronograma de construccién del Proyecto.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en
riesgo la calidad del Servicio, el Concedente con la informacién sustentatoria del
OSINERGMIN, solicitard al Concesionario que efectle las correcciones necesarias de
manera previa a la continuacién de las obras o instalacicnes materia de la observacion.

Para tales efectos, el Concedente debera presentar al Concesionario informacién suficiente
que sustente las deficiencias detectadas por el OSINERGMIN y que ameriten efectivamente
las correcciones solicitadas, asi como el informe favorable al respecto emitido por la Empresa
Supervisora de la obra. El Concesionario contara con un plazo de diez {10) Dias, computados
desde la recepcidn de la informacién antes referida, para subsanar las deficiencias
detectadas o formular las observaciones sobre las correcciones con las que no esté de
acuerdo. De requerir un plazo mayor debera justificarlo para su aceptacion.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacion de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario sigutentes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisiciéon de equipos y materiales, la construccion
de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.

Cualquier modificacion en los plazos constructivos en ejecucion del presente Contrato
acarreara la modificacién automatica del cronograma de ejecuciéon de obras del Contrato de
Concesion Definitiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el articule 37-D
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el
cronograma de ejecucion de obras establecido en el proceso de promocién de la inversion
privada.
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OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre ofros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y det OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en
sitio las mismas gue tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefalados en el Anexo N° 1 y el
Estudio de Pre Operatividad. En caso de discrepancia en 10s alcances técnicos prevalecerd el
Estudio de Pre Operatividad aprobado conforme al procedimiento técnico N° 20 del COES o
el que lo sustituya. El Concesionario proporcionara las facilidades al Inspector para la
realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando al menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo
de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de dicha fecha. Ei
Concesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacidn del contrato y la confratacion del Inspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del
Concedente e incluiran las funciones previstas para éste en el presente Contrato. El costo de
los honorarios del Inspector sera cubierto por el Concesionario.

El resultado de la seleccién sera remitido al Concedente para su informacion.

La Operacion Experimental se desarrollard por un plazo de treinta (30) dias calendario y se
inicla cuando se cuimine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo N° 2 y cuando el COES apruebe la integracién del Proyecto
al SEIN, conforme al Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces, y l1as Leyes y
Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes, operan durante este periodo sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenierfa, estudio de operatividad, calidad del
material, calidad constructiva o equipos del sistena, se iniciara la Puesta en Operacion
Comercial.

En caso, que durante el periodo de Operacién Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenierfa, al estudio de operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, 0 a ta calidad constructiva, el periodo de Operacién Experimental
quedara susnendido mediante comunicacién que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacion
y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciara
nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la interrupcion.
En caso demanden un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuard con
el computo del periodo de Operacién Experimentat.

El dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacion Experimental, deberd suscribirse el
acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

A la finalizacién exitosa del procedimiento de verificacion de las pruebas del Proyecto,
contenido en el Anexo N° 2 con la aprobacion, del OSINERGMIN, del informe final a que se
refiere dicho anexo, se entenderd por cumplido el requisitc previo para iniciar la Operacién
Experimental, culminada exitosamente ésta, se iniciara la Puesta en Operacion Comercial.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Ciausula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacion Comercial.

El Servicio deberd ser prestado de acuerdo con el Contrato, las Leyes y Disposiciones
Aplicables, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.
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De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros el
acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma fal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y no
afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el Concesicnario estd obligado a permitir Ia
utilizacién de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario. Si ademas de recibir los costos de ampliacién, el
tercero le pagara al Concesionario compensaciones u otros pagos por el uso de las
instalacicnes, adicicnales a los referidos costos, tales compensaciones o pagos seran
descontados de la Base Tarifaria en el proceso de liquidacién correspondiente.

El Concesionario serd una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacién
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operacion normal, programacién de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, seguin
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

El Concesionario deberd proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion vy facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacion del Proyecto.

El Concesionario debera mantener el inventario actuaiizado de los Bienes de la Concesidn,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento vy
rendimiento, fechas de fabricacién e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoracion de los Bienes de la Concesion de acuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesién anualmente a
la fecha de cierre de los Estados Financieros auditados, y debera entregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como méximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi
como la documentacién sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién gque hayan sido
incorporados a los Estados Financieros durante el afio correspondiente.

El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado Programa de Aseguramiento
de Calidad que cumpla, por lo menoes, lo establecido en las normas NTP-1SO-9001 durante la
construccion del Proyecto, y la NTP-IS0O-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que
las sustituyan.

El Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de
servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.9 h) del Anexo 1. El
calculo de la sancién se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio
por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.

Dicha sancién se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22 de la Ley N°
28832 o norma que lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado
para el Refuerzo. Solo puede ejercer 0 no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al
Concesionario una comunicacion indicando las facilidades que éste debera brindar durante el
proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucién de
responsabilidades para el disefio, consfruccién, operacion y mantenimiento del Refuerzo asi
como el presupuesto aprobado por el Concedente de los costos de conexién, propuestos por
el Concesionario.
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en virtud
de la presente Clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectle el
Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacién del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicaciéon del proceso de
licitacion del Refuerzo podré estar sujeta a la conclusion del Arbitraje, si lo considera el
Concedente.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los confratos, convenios o acuerdos gue el Concesionario celebre con sus socios, y
terceros que tengan relacién directa con las labores de operacién y mantenimiento y la
prestacién del Servicio, salvo aquellos contratos por adhesiéon con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, debera incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) El Concedente no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el Concesionario.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningln caso exceda el plazo de [a Concesién.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionarios de éstos.

d) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir la posicién contractual del
Concesionario en dicho contrato, a través de una cesiéon de posicidon contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
¢caso se produzca la resolucion de la Concesion por cualquier causa, posibilitando |a
continuacion de tales contratos en los mismos términos, y por fanto, la ejecucién del
Proyecto o la prestacidén del Servicio.

El Concesionario debera remitir al Concedente, dentro de los diez {10} dias calendario
después de su celebracion y/o medificacion, segln corresponda, copia de los contratos que
considere indispensable para la ejecucion del Proyecto vy la prestacién del Servicio {contratos
de construccién, operacion y mantenimiento ¢ similares). Asimismo, debera remitir un listado
detallado y completo de la fotalidad de los contratos suscritos y vigentes vinculados a la
ejecucion del Proyecto y la prestacion del Servicio, €l mismo que se remitira denfro de los
primeros quince {15) dias calendario del afic en el que se celebra un nuevo contrato o se
meodifica uno previamente suscrito. De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias
de los contratos que adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez (10) dias
calendario de realizada la solicitud correspondiente.

En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesién,

En sus relaciones laborales, el Concesionario deberd ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Perd.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecucién de dichos contratos y la resolucién de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.
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El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retencion de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en la Ley N* 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas meodificatorias,
complementarias y conexas 0 normas que la sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante el
horario convenido para |la operacion.

En caso se produzca la resolucion de la Concesion, el Concesionario es responsable
exclusive del pago de todos los beneficios laborales, remuneracicnes y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la resolucion de ia Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesion, el Concedente debera repetir contra el
Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el niumerc de personal que reguiera para cumplir
con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGUROQO

7.1 El Concesionario coniratard todas las polizas de seguro que se reguieran en virtud del
presente Confrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion de "A” o superior,
cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador confratado por el

Concesionario deberan tener una calificacion minima de "A-", otorgada por una entidad

P clasiﬂcadgra de riesgos_internaciona} gue clasifica a la Republica del Peru, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Bz
N

;‘;r;‘g%,:i;}g"f 7.2 Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franguicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la obra, los

siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualguier dafio, perdida o lesidn que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor al indicado por el
estudio de riesgos que el Concesionario contratara con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, con un monto minimo asegurado de cinco millones de
Délares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como asegurado
adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contrataciéon de las pélizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes; dafios parciales © totales, dafios por agua o inundacion, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto, apropiacion
ilicita, asi como dafios provocados por error o falla de terceros. Debera cubrir un monto
no menor a la pérdida maxima probable {(PMP), cuya cuantia serd determinada por el
estudio de riesgos sefialado en el literal anterior.

¢} Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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7.3 Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)

b)

Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
seguln corresponda.

Contener una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

7.4 De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.5 Las pdlizas gue se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omision de pago del Concesionarie, con una anticipacién no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la péliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion sera también aplicable
al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacién de cualquier seguro
gue el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La
compaiifa aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario. La constitucian del fideicomiso y su costo seran asumidos
por el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas
polizas de seguros procedera a aplicar lo establecido en la Clausula 13.14 del Contrato.

7.6 Sjelsiniestro no califica como Destruccion Total:

a)

b)

a)

D)

El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectades por el siniestro respectivo.

En caso que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario serd responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minime indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta clausula, se entiende por:

Base Tarifaria: monto anual definido en el Articulo 1 de la Ley N° 28832, a reconocer por
la prestacién del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

Costo de Inversién: la cantidad de US$ Constituye la
inversion o componente de inversion a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N°
28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6).

Costo de Operacibn y Mantenimiento anual; la cantidad de US$
Constituye los costos eficientes de operacion vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832 (formularios 4,
4-A y 4-B incluidos como Anexo 6).

Periodo de Recuperacion: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentacién de
Ofertas.
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f) Indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el (ltimo dato publicado como definitivo en |la fecha de corte
de informacion que se utilizara para efectuar la regulacion correspondiente. El indice
inicial sera el ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de |a fecha
de presentacion de ofertas. En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo
sera remplazado por el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion
oficial del Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.

El Costo de Inversién y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1
estan expresados a la fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos seran actualizados
anualmente utilizando el Indice de Actualizacién indicado en el Literal f) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacién de Ofertas.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria sera asignada a los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26
de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para el calculo de la
tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula
8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de la Ley N°® 28832 y el Numeral
22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversién a Dolares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacién de ingresos y las
observaciones del Concesionario, asi como la informacién y documentacién que éste debe
presentar. Para tal efecto, es aplicable la Resolucién OSINERGMIN N° 200-2010-0OS/CD que
aprob6 el denominado “Procedimiento de Liguidacién Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisiéon Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmisién” o aquella resolucién que
haga sus veces, ta modifique ¢ sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podrd obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

En la estructuracion del financiamiento, el Concesionario podra incluir garantias a ser
olorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de la
Concesidn, el derecho de la Concesidn, las acciones o participaciones en el Concesionario, o
cualquier derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato. Para tal efecto, se
requiere la aprobacion previa del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo
no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcidn de la solicitud presentada por
el Concesionario, caso contrario la solicitud se entendera aprobada. En el caso que las
garantias incluyan unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, no se
requerira aprobacion previa del Concedente,

El Concesionario debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su conformidad, pudiendo solicitar PROINVERSION la opinién previa
del Concedente, conforme a lo dispuesto en el articulo 64-A del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1224,
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Si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la Concesién, el
derecho de la Concesion, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionaric seguin el Contrato (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular lo
siguiente;

a)

b)

c)

d)

Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/c internacional,

Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién o
como capital de trabajo para ia explotacion de los Bienes de la Concesién, en caso
el Concesionario sea una empresa de propdsito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables para construir, equipar y operar el Proyecto.

i. Se destinaran para la adquisicion de los bienes y servicios requeridos para brindar el
Servicio, asi como para el capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesidn, en caso la empresa adjudicataria de la Concesioén sea una
ya establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operaciones en
Curso, vy,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales antericres, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionaric podra emplearse: (a) en
pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de
Bienes de la Concesidn, ¢ para provisién de capital de trabajo necesario para la
explotacion de los Bienes de la Concesién; o, (b) en sustituir préstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en los Literales i) o ii) anteriores), en concordancia con los parametros de
endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que en caso de terminacion del Contrato, el Concesionario y los Acreedores Permitidos
se comprometen a extinguir o causar la extincién y a levantar o causar gue se levanten
tcdas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes gque pudieran existir sobre los
activos, derechos o Bienes de la Concesidn, en los plazos que razonablemente indique el
Concedente, aun cuando subsista cualquier obligacién pendiente por parte del
Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros,

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a)

b)

Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviara a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion del
Concesionario sin gue haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, segun se defina como tal en cada contrato de
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
notificado de tal evento al Concesicnario y haber procedido de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

Para la sustitucion del Concesicnario se procedera de la siguiente manera:

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 15 de 98
Versién Final 19.09.17



T

a3

96

9.7

9.8

10.
101

B pegl] | Ministerio . mocid Direccion de Portafolios
~ = | deEconomiay Finanzas e la Inversi vad de Proyectos

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

i} Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el Concurso.

i} El Concedente no negara la sustitucion sin expresién de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso confrario se entendera aceptada.

El nuevo concesicnario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencido el
plazo antes findicado, el Concedente tendrd expedito su derecho a solicitar la
Terminacion del Contrato.

¢} Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién de contrato, tendran el derecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién de la Concesion
de acuerdo a la prelacién estipulada en la Clausula 13.14.

El Concesionario, en el Cierre Financiero entregara al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe
en la operacion. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier medificacion a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30} dias siguientes de su
suscripciéon. Del mismo modo informara al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor,

En caso el Concesionario desarrclle mas de una concesion de transmisién eiéctrica, debera
flevar contabilidad separada del Proyecto.

El presente Contratc no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras
por paite del Estadc a faver del Concesicnario.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para fines de este contrato, fuerza mayor o caso fortuitc es un evento, condicidn o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su
cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razgnable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de todos los esfuerzos
razonables-para prevenir o0 mitigar sus efectos, no puede evitar gue se configure la situacion
de incumplimiento.

La fuerza mayor ¢ el caso fortuito incluyen, pero no se limita a o siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurrecciéon, conmocidn civil
o aclos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la ejecucién de las obhras o
prestar normalmente el Servicic dentro del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

¢) Cualquier protesta, acto de viclencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales o politicas que afecten directamente al Concesionario por
causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su
control razonable,

d)} El descubrimiento de restos arqueolégicos que impida al Concesionario culminar dentro
del plazo del Contrato la ejecucién de las obras, o que se cordene la paralizacion de las
mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental Competente.
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e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fendmeno
meteorolégico o hidrologico, siempre que afecte de manera directa totat o parciaimente
los Bienes de la Concesion yfo la obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesionario culminar la ejecucion de las obras o prestar normaimente el Servicio
dentro del plazo del Contrato.

fy Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obras o prestar
normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g} La eventual destruccién de las obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplir con las
obligaciones a su cargo.

hy La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de ta Concesion y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad pulblica, por causas no
imputables al Concesionario, gque afecten gravemente la ejecucion del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 ElI Concesionaric no podra invocar la aprobacion o efectos de lLeyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacién al cumplimiento de sus
obligaciones.

10.3 La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. En caso, el Concesionario invoque la fuerza
mayocr debera hacer los mejores esfuerzos propios de un concesionario de transmisién
eléctrica diligente para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en
el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. lgualmente, si el
Concedente solicita la fuerza mayor, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar
dicha situacién.

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar

dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido ¢ haberse enterado,
segln sea el caso, a la ofra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y

b. El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podréa solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesion. En dicho caso, se
extendera el plazo de la concesién por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.
L.a ampliacion del plazo por fuerza mayor o caso fortuito producida antes de la POC, sbélo sera
aprobada siempre que los eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica
actualizada del Proyecto.

L.a Parte gue se vea afectada contara con un plazo maximo de siete (7) Dias de producido el

evento o de haber tomado conocimiento del mismo, para presentar su solicitud de suspension
a la otra Parte, adjuntando un informe, el cual debera fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicaciéon de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensién total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.

ii. La obligacion o condicion afectada.

iii. El grado de impacto previsto a colacion de ta obligacion o condicién afectada.
iv. Las medidas de mitigacién adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones

cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.
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vi. Oftras acciones derivadas de estos acontecimientos.

El Concedente podra requerir al Concesionario aclaracidn o subsanacion de observaciones,
otorgandole un plazo razonable.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la sclicitud de suspension dentro de los
siete (7) Dias de producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo, se
entendera que diche evento no constituye impedimento para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifiqgue que requiere mayor
tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

La declaracién de suspension por fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de
indemnizacion entre las Partes.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerde con la calificacién del evento
como de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de solucion de controversias de la Clausula 14, conforme a 1as reglas del arbitraje nacional.

10.6 Para la etapa de construccién que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por [a inejecucién de una obligacion
o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte
obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre gue acredite que tal
causa impidié su debido cumplimienio. La correspondiente declaracién de fuerza mayor o
caso fortuito en esta etapa corresponde al Concedente.

10.7 Para la etapa de operacion que se inicia con la Puesta en Operacién Comercial, la definicién
y declaracién de fuerza mavyor o caso fortuito asi como sus consecuencias, se regiran por las
directivas aprobadas para tal fin per el OSINERGMIN, v las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10.8 La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revisién o impugnacian, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Tecnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables,

PENALIDADES

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun lo
sefalado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas
de acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calculara del siguiente modo:

Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas

a) US$ 92 500 (noventa y dos mil quinientos Délares de los Estados Unidos de América), por cada
uno de los primeros freinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 185 000 {ciento ochenta y cinco mil Dolares de los Estados Unidos de América), por cada uno
de los treinta (30) dias calendario de atraso subsiguientes al pericdo sefialado en a).

¢) WUS$ 277 500 (doscientos setenta y siete mil quinientos Dolares de los Estados Unidos de América},
por cada uno de los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en
b).

El computo de la penalidad se iniciard al dia calendario siguiente del plazo previsto para la
Puesta en Operacién Comercial.

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga faita una intimacion previa, y su pago no
comporte la liberacidn del Concesicnario de cumplir la obligacion respectiva.
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11.3 El pago de las penalidades a que se refiere la Clausuta 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la gue debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10} Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto para el abono de las penalidades, sera suspendido ante |a contradiccion
de la procedencia del requerimiento de pago por parte del Concesionario, reinicidndose
el cdmputo de dicho plazo en casc se confirme su imposicion.

b) Resuelta ia controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez {10) Dias indicadc en el Literal a) anterior, sin
gue el Concesionaric contradiga el requerimiento de pago, se entenderd que la
obligacién de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral ¢ a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segun correspenda.

c) En caso el Cencesionaric no cumpla cen pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.

11.4 Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 Ddélares (US$ 2 000 000,00}, el
incumplimiento ¢ el cumplimiento parcial, tardio o defectuose, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la
Clausula 5.12 del Centrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo de la
misma clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2 y 11.3.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciches que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, el
Concesionario entregara at Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser sclidaria, irreveocable, incondicional, sin
heneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de
las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de |las Bases, siguiendo el formato y
por el monto que indica el Anexo N°® 4 del Contrato. Su entrega es requisito para [a Fecha
de Cierre.

b} La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacidon Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plaze de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento serd devuelta
contra la entrega de la Garantia de Operacitn descrita en la Clausula 12.2.

¢} En caso de atrasc de la Puesta en Operacién Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad ¢ se
resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.
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A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en fa Clausula 11.4, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacion, conforme a las reglas
siguientes;

a) La Garantia de Cperacion debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto
que indica el Anexo N° 4-A del Contrato.

b} La Garantia de Cperacitn debera ser entregada en la oportunidad sefialada en el Literal
b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al
cumplimiento del plazo de vigencia dei Contrato.

¢} La Garantia de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o
prorrogada hasta que se complete |la transferencia de los Bienes de la Concesién o
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12,1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente
procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecucion de
la garantia criginal, sin intereses,

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operacion, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dfas calendario siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.10. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucion del
Contrato previsto en la Clausula 13.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo.

b} Resolucion por mutuo acuerdo.

¢} Resolucion por incumplimiento del Concesionario

d} Resolucion por incumplimiento del Concedente

e) Resolucion por decisidn unilateral del Concedente

) Resoluciéon por fuerza mayor o caso fortuito

g) Resolucion por aplicacién de Clausula Anticorrupcion.

Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminard al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
haya producido prérroga o suspension del plazo del Contrato.
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13.3 Resolucion por mutuo acuerdo

El Contrato terminara por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente. Dentro de
los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la terminacién del
Contrato por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos
este hecho.

13.4 Resolucién por incumplimiento del Concesionario

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el
Contrato en caso que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales, considerandose las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b} Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N° 7.

¢) La no renovacion, prarroga o restitucién de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12.

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segin lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
nc cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, v en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo,

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrate, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacién del Concedente.

g) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afio calendario
como cada pericdo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo afio de cperacién comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusién, escision o
transformacion de sociedades u ofra reorganizacion societaria, sin |la
correspendiente autorizacion del Concedente,

i) La declaracién de insolvencia, quiebra, disoluciéon o liquidacién.

i) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacion.

k) La dispesicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacién previa y por escrito del
Concedente.

I) La sentencia judicial consentida de un delito de accién pudblica en perjuicio del
Concedente gue genere un grave impacto en la Concesion.

m)La expedicién de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario.
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n} El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de éstos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.

0) La celebracion de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en |la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera.

p) La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo N°® 410-
2015-EF, referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracién de estudios y consultorias del Proyecto, durante el
proceso de promocion de la misma.

q) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

N Si mediante resolucion firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el procese contencioso administrativo respectivo, se declara la
caducidad de la concesion definitiva.

s) La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteraciéon del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacion y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestién Ambiental
correspondiente,

ty El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacién
de caracter sustancial establecida en el Contrato ¢ las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

13.4.2 El Concedente también podra resclver el Contrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificade durante el plazo
requeride en el Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participacién Minima
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacién de conirolar las operaciones
técnicas.

Los supuestos a que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales de
resolucién, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfaccion de la otra Parte, la situacion de incumplimiento dentro de los treinta (30) dias
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la
fecha de recepcion de la comunicacion. La resolucién del Contrato por incumplimiento del
Concesionario no genera ningan derecho de indemnizacion a favor del Concesionario por
dafios y perjuicios.

13.5. Resolucién por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner témmino al Contrato en caso el Concedente incurra en

incumpiimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a

continuacién:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de seis (6)
meses, debido a una accidn u omisién por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdémico-financiero establecido en el Contrato.

¢) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualguiera de las
obligaciones gque le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.
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Los supuestos antes mencionados ceonfiguran causales de resolucion, sb6lo si es que
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la otra
Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables
hasta treinta (30) dias calendario adicicnales, contados desde la fecha de recepcion de la
comunicacién.

13.6 Resolucién por decisién unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facuitad de
resolver el Confrato, debiendo notificar previamente y por escrito al Concesionario con una
antelacién no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion del Contrato. En
igual plazo debera notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacién deberd ademas estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrard obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacion de inversiones,
salvo las de reposicién de activos programadas.

13.7 Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito

13.7.1 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento
de Fuerza Mayor o caso fortuito y éste o sus efectos no pudieran ser superados
pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inici¢ el
evento. En este caso, se procedera de acuerdo a la Clausula 13.9.

Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para que el evento de fuerza mayor o
caso fortuito sea causal de resolucion del Contrato debera conllevar una pérdida en
la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad
alcanzada al momento de la ccurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito,
salvo que se trate de Destruccién Total.

13.7.2 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo;

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y economica de restaurar los
dafios y los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la
reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el
plazo establecide en la Clausula 13.7.1.

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacién de
los Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran
considerados como “el preducto de la licitacién” a los efectos de la Clausula 13.14, y
el fiduciario a que se refiere la Clausula 7.5 b) pagaréa las deudas de la Concesidn,
siguiendo el orden establecido en |la Clausula 13.14.

13.8 Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisién ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la ejecucién del
presente Contrato.
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Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo
Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante
alguna autoridad nacional ¢ extranjera competente, en relacién con la ejecucion del presente
Contrato, la Concesidn o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagarad al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento {10%) del producto de la licitacién a que se refiere el Literal j) de
la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucion de |la Garantia de Fiel Cumplimiento ¢ de la
Garantia de Operacion, segln corresponda. La resolucién del Contrato por aplicacion de la
presente causal no genera ningun derechg de indemnizacién a favor del Concesionario por
dafos y perjuicios.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-SMV/01.

13.9 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el
procedimiento siguiente:

a) La Pare afectada con el incumplimiento ¢ el evento que darfa lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la ofra Parte por conducto notarial, su intenciéon de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva. En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse
luego de transcurrido el plazo de subsanacién a que se refiere el Ultimo parrafo de las
clausulas 13.4 o 13.5, segln corresponda.

b) Recibida la carta nofarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma pedra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepciéon de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.

13.10En caso de resolucién del Contrato conforme a las Clausuias 13.4 o 13.8, el Concedente
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacién, segun
corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario. Asimismo, el Concedente
tendra el derecho de nombrar al Interventor de la Concesién, de conformidad con las
clausulas siguientes del Contrato.

13.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencion de la Concesién. Este proceso invelucra efectuar la Licitaciéon
correspondiente. El proceso de |a intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencidén es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Fartes, en caso de terminacidén por resolucion por
mutuo acuerdo.

iy Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.
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i) En la fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminacidon del Contrato por Caducidad de Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica. La contradiccion judicial de la resolucion ministerial que
declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv} En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacién por resolucion del contrato por las
causales estipuladas en los literales c), d}, €} y f) de la Clausula 13.1.

v} En la fecha que indigue el Concedente, en caso de terminacién por resolucién del
contrate por la causal estipulada en el literal h) de la Clausuta 13.1.

vi) Ep la fecha que indique el Concedente luego de aceptada la sclicitud de sustitucion
del Concesionario a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.5.

by La finalizacién de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

iy El proceso concluye dieciocho {18) meses después de iniciada la intervenciéon o
cuande ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesién y la prestacion del Servicio, en fanto se culmine la transferencia de la
Concesién, en [os siguientes casos:

» Si el huevo concesionario no hubkiese sido elegido luego de dieciocho (18} meses
de intervencion, a mencs que las Partes convengan en la continuacion de la
participacion del Concesionario.

= Sidurante el proceso de intervencién el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
las instrucciones que le disponga el Interventor.

iy Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracidn, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢} Elinterventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u
46rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y
ostentara, por el solo mérito de su designacién, las mas amplias facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrative que permitan la continuacion de Ia
fase constructiva o de la operacién del Proyecto, seglin corresponda; vy,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oporfuna y eficiente
prestacion del Servicio.

d) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una centroversia al respecto, durante la
intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a
cumplir las instrucciones del Interventor en lo relacionado a la prestacion del Servicio. Sin
embargo, el Concesionario podra solicitar la reconsideracion de tales instrucciones ante
la Direccidn General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, la que debera
resolver en un término de cinco (5} Dias, en caso contrario se entendera por aceptada. El
Concesionario no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
Interventor.

e} Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente. En este ultimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.14.
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f)  Mientras el Concesionario se encuentre prestandc el Servicio, tendra derecho a percibir
todos los ingresos gue genere la Concesion durante [a intervencidn, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso e) anterior.

13.12 El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacion de la Concesién, la cual se sujetara a
las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesidn y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resolucion del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.

b) Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato per caducidad de la concesién
definitiva de fransmisién eléctrica o por resoluciéon por causa imputable al Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos nc podran
presentarse como postores.

¢) El factor de competencia para la licitacioén sera, segun corresponda:

iy El gue establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en casc de terminacion por
vencimiento del plazo del Contrato.

i) Un monto de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a |a Puesta en Operacion
Comercial, €l monto base de |a primera convocatoria de |a licitacion no sera menor al
Valor Contable de los Bienes de la Concesion ademas de los gastos pre operativos
existentes (siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesion y gue sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses del
Endeudamiento Garantizado Permitido durante la etapa de construccion,
correspondientes a la fecha de terminacion del Contrato.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion Comercial, se
reconocera unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podré reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.
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d) En caso una cenvocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacién de la
siguiente convocateria.

e) El adjudicatario de la licitacién pablica sera aquél que presente la mejor oferta econémica
por la Concesion, en los términos de |las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso ¢).ii} anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
Dolares y dentro del plazo estabiecido en las citadas bases.

fy  El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesidn, el cual sera formulado por el Concedente o0 PROINVERSION, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesian sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la necesidad
de la continuacidn del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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En el caso a que se refiere la Clausula 13.12.c).ii}, si no se convoca a licitacién por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta © no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; vy ii} el Valor
Contable de los Bienes de la Concesién, mas los gastos preoperativos (siempre que no
esten comprendidos dentro de los Bienes de la Concesidn y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operacién Comercial; o iii} el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion si el evento se produce después de la Puesta en
Operacion Comercial.

El plazo para el pago sera de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.12 a) y 13.12 d), segun corresponda reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

El valcr a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no resultara aplicable a la
obligacién de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.16.

Si el Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente
guedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion. El valor a
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula 13.14.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal €), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de |a presente Clausula, sera "el producto
de la licitacion”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el Concesionario, guien asumira los gastos correspondientes.

1 13.13 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién plena y
directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesion puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del
Servicio en forma ininterrumpida.

b) El Concesicnario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al Estado, libre
de toda carga o gravamen,

¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica;

(i) Archivo de Planos fal como han sido construidas las instalaciones.

(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto,

(i) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento del Proyecto.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con tferceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesidn.

e) El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesidon en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal.
Las Partes suscribiran un acta de entrega.
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fy  El Concesionario debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una entrega
ordenada de |os Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras publicas y ofros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesién,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros
Contratos.

) En todos los casos de terminacién del Contrato y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publico, aprobado
por Decreto Supremo N° 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a la Unica Disposicion
Complementaria Derogatoria del Decrete Legislativo N® 1224, se entenderd que los
Bienes de |a Concesi6n son transferidos al Estado.

h) La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesidn estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articulo 22 y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversién Privada en Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios
Publices, aprobados por Decrefo Supremo N° 132-97-EF.

iy Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seran de cargo del Concesionario,

13.14 El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacian segln lo sefialado en la
Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. El monto excedente del producto de la licitacién por encima del Valor Contable
de los Bienes de la Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La distribucién del
monto indicado en esta Clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.8, los
gastos directos en gue hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de
infervencién y el de licitacién, y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

i} Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Cencesionario, devengados hasta la fecha de pago y gue estén pendientes de pago.
i) Las sumas de dinero gue deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para

g satisfgcer la totalidaq Qie las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente

%;f"ﬁw; y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.
= iiiy Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aguellos que estén garantizados

segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.
iv) Cuaiquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por et Concesionario.
v} Cualguier otro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que sea a favor
del Estado.
vi) Ofros pasivos no considerados en los literales antericres,
La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

b} El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario.

13.15En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y
los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado sin costo algunog, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el CSINERGMIN, vy sera pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacién respectiva, o, ii) por el
Estado, nc mas tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.16 Si la Concesion terminara por la causal esfipulada en ia Clausula 13.5 0 13.6, se aplicaran las
reglas siguientes:
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a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.12, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesion
al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren el Articulo 22 del TUO y Numeral
24 1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacion se realice antes de la Puesta en Operacion Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesién y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesidn y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos seran los
correspondientes a la fecha de terminacién del Contrato e incluiran entre otros, los
costos colaterales asociados a la terminacién del contrato; asi como los costos de
financiamiento referidos al Endeudamiento Garantizado Permitido que incluye
intereses durante la etapa de construccién.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacién Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

i.  El valor presente de los flujos de caja econdmicos-nominales del Proyecto que
se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos
efectos una tasa de descuento de 12% nominai en Délares.

ii. ElValor Contable de los Bienes de 'a Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perite designado por las Partes.
La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias contados desde la
terminacién del Contrato. Caso contrario, cualquiera de las Partes podra recurrir al
procedimiento de solucién de controversias de la Clausula 14.

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacién.

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en Ddlares y dentro de un piazo de sesenta {60) Dias contado desde que
dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd Ia terminacién hasta la cancelacién efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses més un spread de 2%.

13.17 A la terminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumpiimiento del Contrato o la Garantia de
Operacién, segun corresponda. La devolucién de la respectiva garantia se realizara a mas
tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion,
siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

13.18 El Valor Contable de los Bienes de la Concesiéon a gue se refiere la presente Clausula 13,
sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los Bienes de la Concesion
serd el correspondiente a ia fecha de notificacion del laudo.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables
El Contrato se regira e interpretard de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucién, controversias y deméas consecuencias
que de €&l se originen, se regiran por dicha legislacion.
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14.2 Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucion de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucion del Contrato de
Concesién.

No podran ser materia de frato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de Interpretacién

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningln c¢aso cada una de sus
clausulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacion:

a. El Contrato y sus modificatorias;
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases, y
¢. Las Bases.

El Contrato de Concesién se suscribe unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Confratc en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segln
corresponda.

14.4 Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualguier reclamacion diplomatica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran gue es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrabte, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relative a la existencia, validez,
eficacia o terminacién del Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, dentro
de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a
la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociaciéon o trato directo seréa de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia} al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversién, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decisién
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de
una junta de resolucién de disputas.

Enface 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 30 de 38
Version Final 18.09.17



P = ;.
2 ';qﬁJ: Mlnisteriu AEencia de Promocior DirECCIOn de Portafolios
= de la Inversion Privada de Proyectos

de Economia y Finanzas

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

El amigable componedor, sera designado por las Partes de manera direcia ¢ por delegacion
por el centro o institucion que administre mecanismos aiternativos de solucién de
controversias, sometiéndose a las disposiciones estabiecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N° 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondra una formula de
solucién de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira los efectos legales de una transaccion y en consecuencia, tendra la calidad de cosa
juzgada y sera plenamente exigible.

Por otro lado, cuando el costo total de inversion del proyectc sea mayor a ochenta mil (80
000) UIT, a solicitud de cualquiera de las Partes, sus controversias podran ser sometidas a
una junta de resolucion de disputas, la cual emitird una decision de caracter vinculante y
ejecutable, salvo pacto distintc entre las Partes, sin perjuicio de la facultad de recurrir a
arbitraje. En caso se recurra al arbitraje, la decisiéon adoptada por la junta de resolucion de
disputas es considerada como antecedente en la via arbitral.

La junta de resoluciéon de disputas estara conformada por uno (01) o tres (03) expertos que
seran designados por las Partes de manera directa o por delegacién a un Centro o Institucion
que administre mecanismos alternativos de resolucion de conflictos.

Sin perjuicic de lo anterior, la junta de resclucién de disputas puede constituirse desde el
inicio de la ejecucidn contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de
absolucién de consultas y emisién de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones
solicitadas por las Partes.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacion cuando se remita la controversia
al mecanismo internacional de sclucion de controversias a que se refiere la Ley N° 28933,
donde el trato directo sera asumido por la Comision Especial del Sistema de Coordinacion y
Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion.

En caso las Partes, dentro del plazo de frato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en
una comunicacién escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones
por las cuales consideran que la coniroversia es de caracter técnico 0 no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 de la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de frato directo respecto de si
el conflicto o confroversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o en caso el conflicte tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia
No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado como una
Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el
Literal b} del Numeral 14.6 de la Clausula 14.

14.6 Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legisiativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus
cenocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o
extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna
de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 31 de 98
Version Final 19.09.17



;“ -'.i..»_._-"-" _M‘_Ilriistéﬂﬁ‘ \ Agench romoci Direccidn de Portafolios
= ik de Economia y Finanzas e la Inversién Privad. de Proyectos

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para
resclver |la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser ¢ no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resclver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacidn, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y eniregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. EI Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién final sobre la Controversia
Técnica suscitada denfro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los
comentarios de las Partes, a su decision preliminar ¢ al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucion
de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a ofra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar abscluta reserva y mantener
confidencialidad scbre toda la informaciéon que conozcan por su participacion en la
resolucion de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y deberé ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resolucién
de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comercio Americana del Peru - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administracion del arbitraje, decidira ta Parte que solicité el inicio
del arbitraje. :

. b. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje

o de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto

: ’5.";“ NG Legislativo N® 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad
1= hoeenot T
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con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional,
de acuerde a lo siguiente:

i. Cuando las Confroversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de Délares de los Estados Unidos de America (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Clausula 14, pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los
terminos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueitas mediante
arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobade por el Perd mediante Resoluciéon Legislativa N° 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.
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Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Republica del Perl declara que al Concesionario se le considere comao
“Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Artfculo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier razon el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en
los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL {Comision de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto,
si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 30 G0C 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debera ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Analisis y Resolucion de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del Pert - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administracion del arbitraje, decidira la Parte que solicito el arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perl, y serd conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este piazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes ©
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por [as Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje de derecho nacional y del arbitraje de conciencia nacional, si
los dos arbitros no ilegasen a un acuerdo sobre €l nombramiento del tercer arbitro dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para
el caso del arbitraje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que
consideren conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro, sea el CIADI el que decida.
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Para el casc del arbifraje de derecho nacional y del arbitraje de conciencia, si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Cias
contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraje de derecho
internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, este sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el CIADI.

b. Los arbitros pueden suplir, a su discrecidn, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicaciéon de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Perd
sea signatario.

¢. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articule 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1224, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arhitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucién de controversias a que se
refieren la Ley N°® 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion y Respuesta del
Estado en Controversia Internacionales de Inversién, o aguellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruanc.

d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de (ltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo el caso, que
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N° 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
malteria, segln sea el caso.

e. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus

obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que

: RN son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las

ZINARAY obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedarad en

%-afg?l.;sﬁ:oeﬂ 3 suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
"cyﬁa}f,f suscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f.  Todos ios gastos que irrogue la resolucidn de una Controversia Técnica, ¢ No Técnica,
excepto los hongrarios de |os arbitros que paricipen en la resoluciéon de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso la parte demandada ©
reconvenida se allane 0 reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de
manera individual.

LLos henorarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporcion.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econdmico-financiero del Contrato en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes es la vigente a la
Fecha de Cierre.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econdmico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos
econdémicos financieros vinculados a la variacion de: i) costos de inversion, i) ingresos o iii)
costos de operacion y mantenimiento relacionados con la prestaciéon del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere gue el equilibrio econdmico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentaciéon las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

Al respecto, corresponderd a las Partes ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del
equilibrio econémico — financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacién gue permita restituir dicho equilibrio.

El equilibrio econdmico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
la Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversidn realizados por el Concesicnario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la Inversion sefialado en el Literal b) de la Clausula 8.1, luego de los
eventuales ajustes sefalados en dicha clausula, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variacion; o,

by Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento
del Concesionario en |la explotacidn del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varfe en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de la Base
Tarifaria vigente.

Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las scluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econémico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econdémico-financiero debera considerar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con relacion a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinidn debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La Parte afectada podréd invocar ruptura del equilibrio econémico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.a.

b} Después de vencidos doce (12} meses contados desde la Puesta en Operacion
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.b.

El restablecimiento del equilibric econémico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de ta informacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen ias variaciones de [os ingresos, costos de
inversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas.
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Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, enfre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las
variaciones sefaladas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacién
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitide dentro del plazo de diez
{(10) Dias de su noftificacion a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato.

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones ¢ sanciones, o la aplicacion de penalidades gue
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

15.11 La existencia de un desequilibrio s6lo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones

16.
16.1

16.2

16.3

17.
17.1

17.2

contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no dara lugar a
pagos a cargo del Estado.

REGIMEN TRIBUTARIO

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estara obligado, en los términos
que sefalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los gue se
construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el gobierno
hacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del Contrato.

El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
gue conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
Articulo 19 del TUQ, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno 0 mas de |os derechos gue le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la ofra Parte. Si en cualguier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualguier ofro gue le corresponda conforme al Contrato.
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran udnicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulaciéon o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacién o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES
Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:
Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccién:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.
Atencion;
Si es dirigida al Concesionario;
Nombre:
Direccién:
Atencién;
0 a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.
Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: ! 201 Fecha de firma: / f201__.
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ANEXO N° 1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 500 KV MANTARO-NUEVA YANANGO-CARAPONGO Y SUBESTACIONES
ASOCIADAS”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

La configuracion general del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenieria, disponible para los Interesados en la sala de Datos Virtual,
y no sobre una Ingenierla Definitiva, por lo que las caracteristicas y los detalles finales del
equipamiento del Proyecto a ser construido, asi como las especificaciones basicas, seran los que
sean aprobados por el COES en el Estudic de Pre Operatividad. Este estudio tiene como fin
determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacion en la operacidn del SEIN, en la capacidad
del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta
que se desarrolle en |a Ingenieria Definitiva del Proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio
de Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamienio y operacion del
proyecto, asl como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar ia correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacion
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en
el presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecerd fo
establecido en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado
como un documento con informacion de caracter referencial.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrotlo del proyecto deberan ser concordantes con las”
instalaciones existentes con los criterios de disefic establecidos en el Procedimiento Técnico
COES PR-20 “ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos
del Codigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacidn y otras normas indicadas -
en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato.

La Configuracion General del Proyecto que se muestra en el Esquema N° 1 (al final del presente
Anexo) comprende las siguientes instalaciones:

a) Sistema de Transmision Troncal Nacional:

e Linea de Transmisién (L.T.) de 500 kV Mantaro Nueva (Colcabamba) — Nueva Yanango,
en simple terna, de aproximadamente 179 km de longitud.

s Linea de Transmision (L.T.) de 500 kV Nueva Yanango — Carapongo, en simple terna, de
aproximadamente 211 km de longitud.

* Ampliacion de la subestacion Colcabamba 500/220 kv

* Subestacién Nueva Yanango 500/220 kY

¢ Ampliacién de la subestacion Carapongo 500/220 kV
b} Sistema de Transmisién Local

« Ampliacién de la subestacion Yanango 220 kV

e Enlace de 220 kV entre las subestaciones Nueva Yanango — Yanango existente,
conformada por un circuito en simple terna, de aproximadamente 10.5 km de longitud.

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 38 de 38
Version Final 19.09.17



Ministerio | Agencia de Pramocidn Direccion de Portafolios
de Economia y Finanzas | de & Inversion Privata de Proyectos

13

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano’

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

21 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES
a) El Concesionaric sera responsable de la seleccidon de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmisién contenido en el
anteproyecto de ingenierfa sera evaluado por el Concesicnario, el que definira el frazo
definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueologicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

h) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y mantenimiento
de accesos a las subtestaciones, para lo cual debera cefiirse a las normas vigentes que
correspondan.

c} Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:

s Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente debera colaborar en las tareas
de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestiéon de servidumbre expeditiva.

« Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

« Apoyar en las coordinaciones con las empresas concesionarias que estén desarroliando
algun proyecto o que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o
donde sea necesario realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman
parte del alcance del presente Proyecto.

« Obtencion del CIRA (certtificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueologicos).

« Elaboracion del Estudio de Impacto Amhbiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtencion de la opinidn técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

e) La faja de servidumbre para las lineas de 500 kV sera como minimo de 64 m y de 25 m para
la linea en 220 kV. En areas con presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania
a la linea representen un peligro potencial para personas gue circulan en la zona, o para la
misma linea (en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida
de estos arboles sobre la linea), se debera prever las medidas que correspondan para
eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la remocién ¢ el corte de tales arboles.

22 LINEAS DE TRANSMISION

221 Caracteristicas técnicas generales
a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico
La capacidad mInima de transmisidn por |imite térmico (potencia de disefio) de las lineas sera:

: : CAPACIDAD MINIMA DE
LINEALETRANSMISION TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
L.T. 500 kV Colcabamba — Nueva Yanango 1400 MVA
L.T. 500 kV Nueva Yanango— Carapongo 1400 MVA
L.T. 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente 600 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capltulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no deberd superar el limite térmico de 75 °C.
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- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- La radiacion solar es la maxima registrada en la region de instalacién de la linea.
- Viento minimao de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad,
un margen de reserva minimo 0,30 m, en la disfribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmisién en Condicion de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un pericdo de hasta treinta (30) minutos, la linea
de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la
Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

¢) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con [0 siguiente:
¢.1) Limite térmico

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo 1, Anexo
1 del PR-20, descritos en el acapite a).

¢.2) Caida de tension
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en ef Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmision en 500 kV Colcabamba (Mantaro Nueva) - Nueva Yanango
Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar las futuras subestacicnes
Nueva Yanango y Colcabamba (originalmente Mantaro Nueva). Esta ultima subestacion fue
adjudicada a Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante CTM) y se encuentra en proceso de
construccion.
Las caracteristicas principales de esta ltnea son:
®  Longitud aproximada: 179 km
= Namero de ternas: Una (1)
= Tension nominal de operacion: 500 kv
»  Tension maxima del sistema: 550 kv
= Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular
= Tipo de soportes; Celosia autosoportada de acero galvanizado.
* Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
=  Nimero de conductores por fase, Cuatro {(4) o mas
= Cables de guarda: Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras
como minimo, de 108 mm? como seccidn referencial
y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, con
una seccién nominal minima de 70 mm®.
= Alituad: Minima 1061 msnm
Maxima 4486 msnm
2.2.3 Linea de Transmision en 500 kV Nueva Yanango - Carapongo
Esta linea de transmision de simple terna, serd construida para enlazar las futuras subestaciones
Nueva Yanango y Carapongo. Esta Ultima subestacion fue adjudicada a CTM y se encuentra en
proceso de construccion,
Las caracterlsticas técnicas principales de esta linea son:
= Longitud: 211 km
= Nuamero de ternas: Una (1)
= Tension: 500 kv
Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pdgina 40 de 38
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Tensidn maxima del sistema: 550 kV

Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular

Tipo de soportes:; Celosia autosoportada de acero galvanizado
Conductor de fase: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

Namero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

Cables de guarda: Dos (2) cables: uno del tlpo CPGW, de 24 fibras

como minimo, de 108 mm? como seccién referencial
y ofro del tipo cable de acero galvamzado EHS, con
una seccién nominal minima de 70 mm?

Altitud: Minima 782 msnm
Maxima 5022 msnm

2.2.4 Enlace 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente

Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar la Subestacién Nueva
Yanango y la subestacion Yanango existente, ésta Ultima de propiedad de EDEGEL.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

Longitud aproximada; 10.2 km

Numero de ternas: Una (1)

Tensién nominal de operacion: 220 kv

Tension maxima del sistema; 245 kv

Disposicién de fases: Tipo triangular.

Tipo de soportes: Celosla autosoportada de acero galvanizado

Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

Numero de conductores por fase: Minimo dos (2).

Cables de guarda; Dos (2) cables: uno del t|po OPGW, de 24 fibras

como minimo, de 108 mm? como seccion referencial
y otro del tipo cable de acero galvanlzado EHS, con
una secciéon nominal minima de 70 mm?.

Altitud: Minima 1124 msnm
Maxima 1788 msnm

2.2.,5 Requerimientos Técnicos de la Linea

No se aceptaran modificaciones a estas especificaciones, salvo cuando el Concesionario las
solicite o proponga, presentando el debido sustento técnico y el Concedente los apruebe.

a) Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:
L.T.500 kV
» Tension de operacion nominal : 500 kv
» Tension maxima de operacion : 550 kV
» Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 KV pico
. Tensmbn de sostenimiento al impulso tipo maniobra (fase- , 1175 K geo
tierra)
L.T.220 kV
= Tensién de operacién nominal : 220 kV
= Tensién maxima de operacion ; 245 kv
= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kKVpieo
= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial {60 Hz) : 460 kv
Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.
La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo
con el nivel de contaminacién de fas zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las aitifudes de estas zonas.
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Las longitudes de fuga minimas a considerar seran.

= En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mMM/kViase-rase
= En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm : 20 mMm/kV ase-rase
= En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm : 20 mMm/KViase-tase

Los valores de longitudes de fuga minimas indicados, deberan ser corregidos por altitud, de
acuerdo al apartado 7 de la norma GB 50545 "Code for Design of 110 kV~750 kV Overhead
Transmission Line”.

b} Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.
Para el caso de las lineas en 500 kV se considerara una tension de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1550 kvVpico, y de 1175 kVpico a impulsos por maniobra,
independientemente del uso de descargadores de sobretensidn y/o resistencias de pre-
insercion en los interruptores,

Para el caso de las Iineas en 220 kV se considerara una tension de sostenimiento a impulso
atmaosferico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial {60 Hz).

En ambos casos las distancias sefialadas se deberan corregir por altitud.

¢} La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno
y, en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre hUmedo. Sin
embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del
CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de las
maximas tensiones de foque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitides.

d) 3e debera cumplir con los valores que se explica a continuacion.
d.1}) El maximo gradiente superficial por fase estd dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.
El Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de
gradientes criticos siguientes:

e 16 kVrms/cm, en regién de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.
¢ 18,5 kVrms/cm, en regién de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

o 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm, Este vafor esta
referido a 1000 msnm por lo que debera corregirse por altitud.

d.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

d.3) Elruido audible al IImite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segtin el
Anexo C3.3 del CNE -Utilizacion 20086.

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capltulo 1, Anexo 1
del PR-20.
e} Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afics, serén calculadas segln la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para |a aplicacion de
la Regla 232 se utilizaran los valores de compenente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4
del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en la
Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

fy  El Concesicnario debera considerar un nimero de transposiciones para las lineas de
transmisién segun lo indicado en el Capliulo 1, Anexo 1 del PR-20.

g} El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segln [o indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

h) El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la llnea no
exceda de “1 salida/(100 km.afio)", para el nivel de 500 kV y de “2 salidas/(100 km.afio)",
para el nivel de 220 kV.
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Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda
io siguiente;

s Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

+ Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

¢ Realizar estudio de apantallamiento.

o Utilizar materiales (aistadores, ferreterfa, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial, para lo cual presentara los sustentos que sean
solicitados por OSINERGMIN.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en la Clausula 5.11 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

iy Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, ademas de otro de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm?®, que permita la actuacién de la proteccion
diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi come el envio de datos al COES
en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda OPGW asi como
el de acero galvanizado deberan ser capaces de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida Gtil no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario
sustentara la metodologla de calculo.

i} Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

k) Se pedra utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de transporte, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcién de construccion y operacion,
siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Util nc menor a 30 afios.

Y  Los limites maximes de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual

a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro;

% de Pérdidas /Circuito
Linea Longitud Potencia de Pérdidas
sy aproximada | Referencla (MYA) Maximas
o | (km) (Ver Nota) {%fkm)
LT 500 kV Colcabamba — Nueva Yanango 179 700 0,0068
LT 500 kV Nueva Yanangeo — Carapongoc 211 700 0,0068
LT 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente 10.5 B 300 0,040

Nota: Es la potencia de Transmision estimada que predomina en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
fos célculos de disefic del conductor, previo a la adquisicidn de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valcres de pérdidas limites.

La formula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P
Pérdidas = {—f] x Rysc x [00%
ref

Hom

Donde:
Per = Potencia de referencia en MVA
Viem = Tension nominal de la linea en kV/
Rzsec = Resistencia total de la linea por fase (por km), a la temperatura de 75 °C y frecuencia de
60 Hz.
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m) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisian, no debera exceder de
dos jornadas de ocho horas cada una.

n) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicién de la linea no
debera ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

SUBESTACIONES

Las subestaciones seran disefiadas y proyectadas empleando la configuracion de conexicnes de
tipo interruptor y medio para 500 kV, y la configuracion doble barra con seccionador de
transferencia para 220 kV, en ese sentido el Concesicnario prevera los espacios y areas
necesarias para estos tipos de configuraciones. En general las areas previstas para futuras
ampliaciones deberan estar debidamente explanadas y niveladas.

Las zonas de transito dentro de las subestaciones deben estar dotadas o construidas con capa
asfaltica o similar.

Ampliacion de la subestacién Colcabamba 500 kV / 220 kV

La subestacion Colcabamba de 500/220 kV, forma parte del proyecto "L.T. 500 kV Mantaro —
Marcona — Socabaya — Montalvo y Subestaciones Asociadas”, que fue entregado en concesion al
CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM) y que actuaimente se encuentra en su etapa de
consfruccién. Esta subestacién se ubicara en la provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica a 2300 msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum
WGES84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE }
538312 8632065 J

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segln la
ubicacién definitiva elegida por CTM.,

La subestacion Colcabamba estara conectada al SEIN en 530 kV a |la futura subestacién Poroma
500/220 kV y en 220 kV a la subestacion Campo Armifio 220 kV de ELECTROPERLU existente.

2.3.1.1 Instalaciones que se encuentran en etapa de construccion

El alcance previsto para la construccion de la subestacion Colcabamba considera el siguiente
equipamiento:
Lade de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV previstos estaran encapsulados en

modulo GIS (Gas /nsulated Switchgear) con una configuracion de conexién de doble barra con

interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Dos (02) celdas para la conexion de la linea hacia la S.E. Poroma, que equivalen a 2/3 del
diametro de |a configuracién interruptor y medio.

b) Dos (02} celdas para la conexién dei banco de autotransformadores de 500/220/33 kV,
equivalente a 2/3 del diametro de la configuracion interruptor y medio.

Se instalaran equipos convencionales con aislamiento al exterior:

¢) Una (01} celda para la conexién de un reactor de linea, en la salida en 500 kV a la S.E.
Poroma.

d) Un {01) reactor de Ilnea de 500 kV de 171 MVAr, conformado por 3 unidades monofasicas
de 57 MVAr cada una, mas una unidad de reserva y un reactor de neutro.

e} Un (01) banco de autotransformadores de 500/220/-- kV y 750/750/-- MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA cada una, con grupo de conexion
estrellafestrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva.
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Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracion de conexion

de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

» Una (01) celda para la conexion del enlace a la S.E. Campo Armifio 220 kV.

s Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del banco de autotransformadores
500/220 kV.

» Una (01) celda para el acoplamiento de barras en 220 kV.

* Un (01) banco de reactores serie de 15 Ohm monofasicos, del tipo nicleo de aire, a ser
instalado en la celda de enlace a la S.E. Campo Armifio 220 kV.

Asimismo, se tiene previsto espacios de reserva para las futuras instalaciones en 220 kV y 500

kV.

El equipamiento descrito en 500 kV y en 220 kV de estas instalaciones en proceso de

construccion, tiene caracter informativo. Le correspende al Concesicnario, antes de realizar la

ampliacién, verificar las caracteristicas definitivas de esta subestacién en coordinacion con

CTM.

2.3.1.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacién

Tanto el sistema de barras como los equipos de patio en 500 kV de esta ampliacion estaran

encapsulados en modulo GIS.

Comprende las siguientes instalaciones en GiS:

a) Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra con interruptor y medio.

b) Des (02) celdas para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango, que equivalen
a 2/3 del diametro de la configuracién interruptor y medio..
Estas celdas deberan ser compatibles con las cefdas GIS previstas en el disefio original de
la subestacion Colcabamba.

Se instalaran ademas los siguientes equipos convencionales con aislamiento al exterior:

c) Una (1) celda para la conexién de un reactor de linea en 500 kV, en la salida hacia la
S.E. Nueva Yanango.

d) Un {01) reactor trifasico de linea de 90 MVAr en 500 kV, conformado por 3 unidades

monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. Incluye transformadores
de corriente en los bujes y un reactor de neutro. (*)
e) Sistemas complementarios. sistemas de proteccion, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etfc.
™  Vernota A del numeral 2.3.4.
El Concesionaric sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM, a fin de realizar a
su costo tas adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coerdinacion de los
sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacion.
A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Colcabamba, deberan poseer similares caracteristicas a los equipos de patio que
existan en dicha subestacion.

2.3.2 Subestacién Nueva Yanango 500 kV / 220 kv

Esta subestacion de 500/220 kV sera completamente nueva y se ubicara en la provincia de
Chanchamayo, departamento de Junin a 900 msnm. La ubicacion de la subestacion sera definida
por el Concesicnario en el correspondiente estudio definitivo, para lo cual podra remitirse, entre
ofras, a las ubicaciones alternativas propuestas en el Anteproyecto.

Segun el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacion 500/220 kV Nueva
Yanango, esta subestacién comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuraciéon de conexion de
doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:
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a) Tres (03) celdas para la conexién del reactor de barra en 500 kV de 100 MVAr y la linea
hacia la S.E. Colcabamba, que equivalen a un diametro de la configuracién de conexion.

b) Tres (03} celdas para la conexién del banco de autotransformadores 500/220/(*) -
750/750/(*) MVA (ONAF) v la linea hacia la S.E. Carapongo, que equivale a un diametro de
la configuracion interruptor medio,.

c) Dos (02) celdas para la conexion de los reactores de linea de 500 kV, de 100 y 90 MVAr,
hacia las subestaciones de Colcabamba y Carapongo.

d) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barras
“A”y "B" de la subestacion.

e) Un (01) reactor de barra trifasico de 500 kV de 100 MVAr, conformado por 3 unidades
monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. (**)

f) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 90 MVAr hacia la S.E. Colcabamba,
conformado por 3 unidades monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.
{*)

g) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV - 100 MVAr hacia la S.E. Carapongo,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVVAr cada una, mas una unidad de reserva.
(**)

h} Un {01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Colcabamba —Nueva Yanango,
considerando un grado de compensacion de la reactancia de linea de 50 %. (***)

i)  Un (01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Nueva Yanango — Carapongo,
considerando un grado de compensacion de la reactancia de linea de 50%. (")

iy Un (01) banco de autotransformadores 500/220/(*) kV — 750/750/(*) MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de
conexidn estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en
cada lado.

K) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

[}  Prevision de espacio para nueve (09) celdas futuras en 500 kV,

(*) La tension y potencia nominal del devanado terciaric seran definidas por el Concesionaric en el Estudio de Pre
Operatividad, el cual serd aprobado por el COES.

(™) (Ver nota A. del numeral 2.3.4)

(***WValor especificado con variaciones menores acorde al disefio de la instalacién (variantes de la ruta de linea, rango de
fabricacién, arreglo de los banco de capacitores, etc.).

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipes de patio en 220 kV, tendran una configuracion de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:
a) Una {01) celda para la conexidn del lado de 220 kV del banco de autotransformadores.
b} Una (01) celda de linea en 220 kV para el enlace con la S.E. Yanango existente,
¢) Para fas barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barras
"A" y "B" de la subestacion.
d} Una (01) celda de acoplamiento.
e) Sistemas complementarios; sistemas de proteccion, control, medicidon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
fi  Prevision de espacio para diez (10) celdas futuras,

2.3.3 Ampliacion de la subestacion Carapongo 500 kV / 220 kv

La futura subestacion Carapongo de 500/220 kV, forma parte del proyecto "Primera Etapa de la

Subestacion Carapongo y enlaces de Conexion a Lineas Asociadas”, que fue entregado en

concesion a CTM y que actualmente se encuentra en su etapa de construccion. Esta subestacién

se ubicara a 1000 msnm, en el distrito de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima,
_ aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):
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| COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
299016 8674441

Como estas coordenadas son referenciales, el Concesionario debera actualizarlas de acuerdo con
la ubicacién definitiva elegida por CTM.

2.3.3.1 Instalacicnes que se encuentran en etapa de construccion
El equipamiento que se instalara en la S.E. Carapongo es el siguiente:

Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patic en 500 kV previstos estaran encapsulados en
moédulo GIS (Gas Insulated Switchgear) con una configuracion de conexion de doble barra con
interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Dos (02) celdas para ta conexién de la linea hacia la S.E. Chilca, que equivaien a 2/3 del
diametro de la configuracion de interruptor y medio.

b) Un diametro completo para la conexién de la linea hacia S.E. Carabayllo y la conexion
del banco de autotransformadores 500/220 kV.

c} Un (01) banco de autotransformadores de 500/220/33 kV y 750/750/-- MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA cada una, mas la unidad de
reserva, en grupo de conexion estrella/estrella/delta (Y/y/d).

d) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicion, comunicacicnes,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc,

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV previstos estaran encapsulados en
médulo GIS (Gas insulated Switchgear) con una configuracion de doble barra con seccionador
de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:
+ Dos {02) celdas para la conexién de la linea de 220 kV en dcble terna hacia la S.E.
Callahuanca.
¢ Dos (02) celdas para la conexién de la linea de 220 kV en doble terna hacia la S.E.
Cajamarquilla.
o Dos (02) celdas para la conexion de ia {inea de 220 kV en doble terna hacia la S.E.
Huinco.
¢ Dos (02) celdas para la conexion de la linea de 220 kV en doble terna hacia la S.E. Santa
Rosa
+ Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del banco de autotransformadores.
¢ Una (01} celda para ¢! acoplamiento de barras en 220 kV.
Asimismo, se tiene previsto espacios de reserva para las futuras instalaciones en 220 kV y 500
kV.

El equipamiento descrito en 500 kV y en 220 kV tiene caracter informativo, por lo que antes de
realizar la ampliacién el Concesionario debera verificar las caracteristicas definitivas de esta
subestacion en coardinacién con CTM.

2.3.3.2 Instalaciones que forman parte de la ampliacion

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la implementacion de
las siguientes celdas:

a) Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra con interruptor y
medio.

b) Dos (02) celdas en 500 kV para la conexian de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango,
que equivalen a 2/3 del diametro de la caonfiguracion interruptor y medio.
Estas celdas deberan ser compatibles con las celdas GIS previstas en el disefio original
de la subestacion Carapongo.

Se instalaran ademas los siguientes equipos convencionales con aisiamiento al exterior:
¢) Una celda (01) en 500 kV para la conexidn del reactor de linea hacia la S.E. Nueva
Yanango.
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d) Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 100 MVAr hacia la S.E. Nueva Yanango,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de
reserva. (*)

e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

(") Ver nota A del numeral 2.3.4.

El Concesionario serd responsable de realizar las coordinaciones con CTM, a fin de realizar a
su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los
sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Carapongo, deberan poseer similares caracter(sticas a los equipos de patio que
existan en dicha subestacion.

Ampliacion de la subestacidn Yanango existente 220 kV

La subestacion Yanango de 220 kV, de propiedad de la empresa EDEGEL, tiene una
configuracion de simple barra y esta conectada al SEIN en 220 kV a las subestaciones de
Chimay, Yanango y Pachachaca. LLa ampliacién comprende las siguientes obras necesarias:

a) Ampliacion del sistema de simple barra
b} Una (01) celda para el enlace a la subestacién Nueva Yanango.

c) Sistemas complementarios: sistemas de proteccidn, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
Nota; No se consideran espacios de reserva para futuras ampliaciones.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinacicnes con EDEGEL, a fin de
realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones gue sean requeridas para la
coordinacion de los sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones existentes en Ia
subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacién Yanango, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacién.

Nota A: Las caracteristicas de los componentes y su dimensionamiento, asl como las especificaciones basicas de

los equipes de compensacion reactiva seran definidos por el Concesionatio y aprobados por COES-SINAC
en el Estudic de Pre Operatividad.

2.3.5 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el Concesicnario
deberd realizar todos agquellos estudios que garanticen la correcta operacion de los equipos del
sistema propuesto.

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tensidn de los sistemas de control, proteccién, medicion y
telecomunicaciones, deberan ser de Gltima tecnologla y tener referencias acreditadas
de operacidn, que correspondan a los ultimos tres (03) afios. .

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension) y
referencias acreditadas de cperacién exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de fransmisién, que correspondan a los Uitimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
recanocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSVIEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.
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b} Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
b1. Para la nuevas subestaciones, el Concesionario debera adquirir los terrenos para la
subestacion, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo y segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.
Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados, asi
como estar dentro del cerco perimetral de material noble de la subestacién, de tal forma
que el Concesionario tenga el dominio sobre los mismos.
b2. Sera de responsabilidad del Concesicnaric gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.
b3. El Concesionario serd también responsable de adquirir 10s terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario © sea requerido, y efectuar las
cbras de modificacién y adecuacién de las subestaciones.
c) Niveles de tension y aislamiento.
c1. Niveles de tensién en 500 kV
Tension nominal 500 kv
Maxima tensién de servicio 550 kv
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1550 kVpico
Tension de sostenimiento al impulso tipo maniobra 1175 kV
c2. Niveles de tension en 220 kV
Tensién nominal 220 kv
Maxima tension de servicio 245 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kv
c3. Niveles de Proteccion
Linea de fuga minima
En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 mm/kViase-tase.
En zonas de selva con altitud hasta 1000 msnm 20 mmM/kViase-tase
En zonas cen altitud mayor a 1000 msnm 20 mMM/kV ase-tase
Proteccidn contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV) y 5 (500 kV)
c4. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:
- En 500 kv : 8,00 m.
- En 220 kV : 400m
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSI/IEEE.
Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por o que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.
d) Niveles de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:
500 kv 220 kV
Corriente nominal minima 2000 A 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kKA 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocireuito trifasico 104 kApico 104 KAjico
Los interruptores de conexion de los reactores deberan cumplir con la Norma IEEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y aperiura de corrientes.
Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas Pagina 49 de 98

Versién Final 19.09.17



P’t‘“:’ ERL] | Ministerio ; | Direccion de Portafolios
j = | de Economia y Finanzas e la Inversio: - de Proyectos

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

e} Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente en 500 kV y 220 kV deberdn tener por lo menos cuatro
ndcleos secundarios:

a) Tres nlcleos de proteccion 5P20.

b) Un nucleo clase 0,2 para medicion.

f} Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tensidn deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capftulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

g} Autotransformadores y Reactores

gl. Autotransformadores

Se considerara un banco conformado por autotransformadores monofasicos (3
unidades mas una de reserva) que debera cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.5 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los autotransformadores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), lado fase y lado neutro, de tres
ndcleos de proteccidon 5P20, ademas de los transformadores de corriente en el neutro
del conjunto trifasico.

La tensidn nominal, regulacion de tensién y grupo de conexién del banco de
autotransformadores seran las siguientes:

= Tensiones
- Tension primaria 500 kV
- Tensién secundaria 220 kv
- Tension terciaria (*) "y kV
= Grupeo de conexidn YN/ YN/ d(A)
- Lado Primario, 500 kV Estreila, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario, (*} kV Delta {A)
- Regulacién de tension Bajo carga en el lado de 220 kV

= Potencia nominal
- Banco trifasico (500/220) kV 600(*) / 750 MVA {ONAN/ONAF)
- Unidad monofasica (500:\’3!220:\’3) kv 200(*)}/ 250 MVA (ONAN/ONAF)

(*) Estos valores seran evaluados y propuestos por el Concesionario en el Estudio de Pre Operatividad
para su evaluacion y aprobacién por el COES-SINAC,

De manera referencial se recomienda una regulacién bajo carga de +10%, en el lado de
220 kV, con pasos de 1%. Sin embargo, el Concesionario debera definir las tensiones
nominales, el nimero y rango de variacion de las tomas (faps), asi como los
mecanismos de accionamiento y control de los transformadores; de conformidad a lo
que sea definido, sustentado y aprobado en el Estudio de Pre Cperatividad.

g2. Reactores

Se considerara un banco conformado por reactores monofasicos con neutro a tierra (3
unidades mas una de reserva) que debera cumplir con las exigencias
correspondientes, establecidas en el numeral 2.3.5 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los reactores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de dos nlcleos de proteccién
5P20, en las tres fases y borne de neutro, ademas con el niclec correspondientes para
la proteccion de imagen térmica.
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Los valores de reactancia, potencia y las caracteristicas definitivas de los equipos,
seran determinados por el Concesionario, de conformidad a lo que sea definido,
sustentado y aprobado en el Estudic de Pre Operatividad.

g3. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los autotransformaderes para niveles
de carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. También se debera
garantizar el valor de las péerdidas en los reactares operando a tension nominal.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la nerma IEC 60076 o
su equivalente ANSI/IEEE.

g.4 Proteccion contra incendios
Para prevenir incendios, cada unidad de autotransformador y cambiador de tomas bajo
carga, estara equipado con un sistema contra explosion y prevencién de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del autotransformador, el cambiador de
derivaciones o en los reactores, en el minime tiempo necesario para evitar la explosion.

La proteccion de prevencion de expiosion e incendio de autotransformadores debera
cumplir con la norma NFPA 850 vigente ¢ equivalente.

A fin de probhar la correcta operacién del dispositivo de sobrepresién, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.

9.5 Recuperacion del aceite

Todas las unidades de transformaciéon y reactores deberan tener un sistema, de
captacién y recuperacion del aceite en caso de falla.

g.6 Muros Cortafuego

Las unidades de transformacion y reactores deberan considerar la instalacién de muros
cortafuego a fin de aislar las unidades entre sl.

h) Equipos de 500 kV

El equipamiento recomendado sera para instalacién al exterior (AlIS o GIS) y para una
configuracién de doble barra con interruptor y medio.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

» Celdas de conexion a la linea: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchilla de puesta a tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar, seccionador de harras y trampa de onda.

» (Celdas de conexién al bance de fransformadores; pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacién de
manicbra) y seccicnador de harras.

+« (Celdas de conexién al banco de reactores: pararrayos, interruptor de cperacion uni-
tripolar {con dispositivo de sincronizacién de manicbra) y seccionador de barras.

iy Equipos de 220 kv

El equipamiento recomendado sera para instalacién al exterior y para una configuracién de
doble barra con simple interruptor y seccionader de transferencia.

Las celdas estaran constituidas comeo minimo per los siguientes equipos:

e Celdas de conexidn a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitive,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar, seccicnador de barras y trampas de onda.

e Celdas de conexién al banco de transformadores: pararrayos, transformaderes de
corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (cen dispositivo de sincronizacién de
maniobra) y seccionador de barras.
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j)  Equipos en el nivel de tension del devanado del lado terciario

El equipamiento recomendado estara conformado por celdas tipo metal-clad instaladas al
interior, en ambiente cefrado y estaran constituidos como minimo por pararrayos,
interruptores  tripolares extraibles, transformador de tensidon inductive de barras,
transformadores de corriente, sistema de barras, equipe de medicion y proteccion, y
seccionadores de puesta a tierra.

k) Equipamiento GIS
Las celdas GIS a instalarse en las subestaciones de Colcabamba y Carapongo seran del
tipo modular, en configuracion doble barra con interruptor y medio y deberan ser
compatibles y de caracteristicas similares a las instaladas por CTM, de tal forma gque se
garantice la uniformidad del equipamiento de la instalacion, asi como de los sistemas de
control y proteccion.
Asimismo, el disefio debera considerar las interfaces de acoplamiento a las barras
existentes y a su vez debera proveer los planos de disefio de las interfaces para futuras
ampliaciones o extensiones de barras, principalmente cuando el fabricante de dichas
ampliaciones, sea diferente al original.

Tendran las siguientes caracteristicas generales minimas

*  Tensidn de operacidon nominal : 500 kV

»  Maxima tension de servicio : 550 kv

* Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 KV i
= Tension de sostenimiento a impulso tipo maniobra (60 Hz) 1175 kv

= Corriente de servicio continuo : 2000A

» Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico : 40 KA

Las celdas GIS deberan cumplir el siguiente requerimiento técnico:
Compartimentacién

Las subestaciones GIS deberan estar debidamente compartimentadas segln las
recomendaciones del Anexo F de la norma IEC 62271-203 (segunda Edicién) para cumplir
con el requerimiento de la norma de asegurar la continuidad de servicio. En ese sentido,
para las configuraciones gue involucren doble barra se admitird que solo una barra y una
bahia estén fuera de servicio durante el mantenimiento, reparacion o extensién de la
subestacion.

Dispositives de monitoreo de SF6

Deben existir dispositivos de monitoreo de SF6. No bastara con solo tener mano-
densimetros de SF6. Los dispositivos de monitoreo de SF6 deberan ser capaces de dar
informacién de que presion de SF& contiene cada compartimento, de tal manera que se
pueda saber qué presion de SF6 hay en cada compartimento y asl mismo descubrir fugas
de SF6 antes del disparo de alarmas por baja presion. Esto con el objetivo de controlar que
las emisiones de SF6 que sean menores o iguales a 5% Anual.

Elementos de alivio de sobre presién

Todos los compartimentos de la subestaciones GIS deberan contar con elementos de alivio
de sobrepresién.

) Proteccion y medicién
Siguiendo los criterios establecidos en Capltulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico PR-
20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada por la
proteccion principal y la de respaldo.
1. Lineas de Transmision
La linea de transmisién debera contar con las siguientes protecciones:
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¢ Proteccion principal: estard conformado por un relé diferencial de linea, que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente,
sobrecorriente direccional a tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre
sobre falla. Dependiendo de la aplicacién deberd contar con funcicnes
especiales para el caso de lineas con compensacion serie.

s Proteccion de respaldo; similar a la proteccidn principat.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sistema de proteccién de las lineas de transmision 220 y 500 kV debera
contar con unidades de medicion fascrial sincronizada (PMU). El alcance de la
instalacion de las PMUs debera considerar un esquema Wide Area Monitoring
Protection and Control (WANPAC).

12. Autotransformadores y Reactores

Los autotransformadores y reactores deberan contar como minimo con la siguiente
proteccion:
s  Proteccion principal: conformado por un relé de corriente diferencial.
» Proteccion respaldo; conformado por un relé de corriente diferencial y por relés
de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y
bloqueo.
* Protecciones propias: proteccidn Buchholz, proteccion de sobretension, imagen
térmica, etc.

13. Sistema de barras

Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos reles diferenciales de
barra (uno para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar las
funciones de falla del interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento.

4. Sistema de compensacién serie

Ademas de la proteccién de sobretension proporcionada por la resistencia no lineal, asi
come la proteccidn de los fusibles de las unidades capacitoras, las siguientes
protecciones seran incluidas como minimo:
s Proteccion por desbalance con dos pasos de operacion: alarma y disparo
{cierre del interruptor de by-pass)
s Proteccion de sobrecarga del bance de capacitores con corriente tomada de
los transformadores de corriente de la Iinea de transmision.
¢ Proteccion de scbrecarga de la resistencia no lineal (MOV overfoad)
s Proteccion por falla de Ia resistencia no lineal (MOV faifure)
s Proteccion por discordancia de polos (pole disagreement).

La operacidn de estas protecciones resultard en el cierre del interruptor de by-pass y su
bloqueo. En el caso de las protecciones de sobrecarga del banco y sobrecarga de la
resistencia no lineal, el bloqueo def interruptor de by-pass sera temporal y se
programara su apertura automatica cuando las condiciones de estos elementos lo
permitan.

m) Telecomunicaciones

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra éptica — OPGW) vy
de respalde (onda peortadera) en simultdneo y no excluyentes, mas un sistema (satelital u
otro que considere el Concesionario) para situaciones de emergencia, que permitan la
camunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones.

n) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Para el caso de la ampliacion de subestaciones, el sistema a utilizar debera ser compatible
con los servicios auxiliares existentes.
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o) Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento dei sistema de automatizacién y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en aita tensidn, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervision existente en las subestaciones
Colcabamba y Carapongo.

Para fal efecto, el Concesionario instalara su propio sistema SCADA, para realizar el
intercambio de informacidn con el sistema SCADA existente en la subestacion.

p} Malta de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension (equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y ofros), se conectaran
directamente a [a malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

) Obras civiles

q1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes Colcabamba y Carapongo, asl
como de la nueva instalacion de la subestacién Nueva Yanango, tales como;
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos,
canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccién de
casetas, vlas carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de material noble, entre
otros.

g2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control vy
comunicaciones de manera separada y organizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracion de los soportes

Para las lineas de transmision se utilizara la disposicidon de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

. o N Cond. | Cables de Disposicion de

Linea de Transmisién Ternas | porfase| Guarda Sepctss conductores
LT 500 kV Colcabamba — Nueva 1 49 2 Tlpo_ Horizontal o triangular
Yanango mas celosia
LT 800 kV Nueva Yanafge - 1 4 ° 2 Tlpq Horizontal o triangular
Carapongo mas celosia
LT 220 kV Nueva Yanango — 20 Tipo .
Yanango existente ! mas 2 celosia Triangular

Los soportes seran del tipo celosia autosoportados.

3.1.2 Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefaladas en el apartado 3.1.1, del tipo
celosia y auto-sopertadas. Las estructuras de 500 kV llevaran no menos de cuatro conductores
por fase y dos {02) cables de guarda, uno del tipo OPGW y el otro de tipo convencicnal. Las
estructuras en 220 kV llevaran minimo dos conductores por fase y dos (02) cables de guarda, uno
del tipo OPGW y el ofro de tipo convencional.
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3.1.3 Conductores de fase
El Concesionario seleccionara el tipo de cable que garantice el cumplimiento de los requerimientos
técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin podréa evaluar los
tipos de cable ACSR, ACAR 6 AAAC, segun |a capacidad de transporte, el nimero de conductores
por fase, las cargas mecanicas de disefic, la longitud de los vanos y las condiciones climaticas
propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de tal manera que la alternativa
seleccionada constituya la mejor opcion final de construccion.

3.1.4 Cable de guarda tipo convencional

El cable de guarda de tipo convencicnal previsto de manera preliminar, para las lineas de 500 kV y
220 kV, es de acero galvanizade de alta resistencia (EHS) de seccion nominal 70 mm? (11,11 mm
de diametro) para todos los ¢asos, sin embargo corresponde al Concesionario seleccionar el tipo 'y
seccion de cable mas conveniente, de manera tal que se garantice cumplir con los requerimientos
técnicos establecidos para la linea.

El cable de guarda convencional debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida Util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara
la metodologia de calculo.

3.1.5 Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estard compuesto por fibras dpticas para telecomunicaciones, contenidas en una
unidad central de proteccion de fibra dptica, rodeada de una o varias capas de cables metalicos
trenzados concéntricamente.

La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras épticas de posibles
dafics originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexion, torsion,
compresion o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo *lcose” y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefic de las
lineas de transmision y debe garantizar que las fibras dpticas no sufran esfuerzos durante la vida
atil del cable.

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado que
garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionaric sustentara la
metodologla de calculo.

La fibra optica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:

a. Cable Completo

Caracteristicas Generales

e Tipo OPGW

« Regulaciones de Fabricacion ITU-T G.652
Caracteristicas de Dimension

e Diametro nominal del cable 14,70 mm (*)
« Aproximacion total de la seccion 106 mm? (*)

Caracteristicas mecanicas

¢ Peso aproximado del cable

Carga de rotura minima a la traccién
Maodulo de elasticidad (E)

Coeficiente de expansion térmica lineal
Radio de curvatura minimo

Caracteristicas térmicas y eléctricas

¢ Resistencia eléctrica 20°C

e Capacidad de corriente de cortocircuito
e Temperatura maxima del cable

0,457 kgfim (*)

2 6 370 kgf (*)

11 500 - 12 700 kg/mm2
14x10 ® - 16x10 € 11°C
<12 Mn (%)

0,37 Ohm/km (*)
40 kA, 0,3 s (*)
210 °C (%)
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b. Tubo De Proteccion

¢ Material Aluminio
e Construccion Extruido
c. Nicleo Optico
¢ Numero de unidades épticas 1
» Numero de fibras por unidad optica 24
s Construccién Holgado
* Llenado de tubo Gel anti humedad
* Barrera térmica Incorporada
* Proteccion mecanica Incorperada
* Maxima temperatura soportabte por la fibra y
sus recubrimientos 140 °C

d. Fibra Optica

Caracteristicas Geomeétricas y Opticas

e Diametro del campo monomodo (a2 1150 nm) 9+ 0,5 um (*)

s Diametro del revestimiento 125+ 2,4% pm (%)
s Error de concentricidad del campo monomeodal <06 um (M)
* No circularidad del revestimiento < 2% (")

¢ Longitud de onda de corte 1260 nm (%)

s Proof test = 1% (*)

¢ (Codigo de colores Estandar

Caracteristicas de Transmision

Atenuacion para A =1 550 nm < 0,23 dB/km (")
Atenuacion para A = 1 625 nm £ 0,25 dB/km (M)

Coef. dispersion cromatica A = 1528-1561 nm £ 2,0 a 6,0 ps/km.nm (*)
Coef. dispersién cromatica A = 1561-1620 nm < 4,5 a 11,0 ps/km.nm (*)

Condiciones Ambientales

» Humedad relativa minima 75% a 40 °C
» Humedad relativa maxima 99% a 40 °C
* Rango de temperatura de funcionando 5-50°C

* Instalacién Intemperie

Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por el Cancesionario previa aprobacién del Concedente.

3.1.6 Accesorios del Conductor
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los accesorios
de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme, manguitos de
reparacion y herramientas para su aplicacién, espaciadores, amortiguadores, y ofros a ser
utilizados con el conductor seieccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 153,
ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009.2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacién de aluminio de forma heliccidal y del tipo preformado,
para ser montadas faciimente scbre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran aprepiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios
y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.
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b} Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados para el
conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del conductor
correspondiente.

Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacion. Su
utilizacion sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.
Amortiguadeores; deberén ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguader, dependiendo
de la configuracién del haz de conductor, para controlar los niveles de vibracién edlica dentro
de los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades mecanicas y de
amortiguamiento a lo largo de la vida atil de |a linea.

c)

Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas practicas y
experiencias de lineas de transmisién construidas en el Perd y zonas similares.

En ese sentido, el Concesicnario debera investigar aquellos agentes contaminantes o potenciales
fuentes de contaminacién existentes en la zona y que afecten el desempefio de los aisladores. Los
estudios de coordinacion de aislamiento deberan cumplir con las normas IEC 608156-1 e |[EC
80815-2, en particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacién, tales como: el uso de aisladores de vidrio con
recubrimiento de silicona, el replanteo del trazo de la linea, el incremento de la Inea de fuga, el
uso de anillos equipotenciales que mejoren el desempefic de los aisladores contaminados en
Zonas humedas, etc.

Los aisladores de las lineas en 500 kV y 220 kV deberan ser seleccionados de los tipos de vidrio
templado o de porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar y/o antineblina (Fog), con
partes metalicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de
blogueo fabricados con material resistente a la corrosién.

Las cadenas de aisladores estaran conformadas por el numero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada segun: a) el nivel de contaminacitn de las areas por las
que atraviesen las lineas, b) la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y ¢) el maximo nivel de
tension del sistema.

Pel mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia
industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de
aislamiento definidos en el apartado 2.2.5 del presente anexo.

El nimero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segun la altitud y nivel de tension
de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacion, las cuales serén
evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad:

Unidades por cadena de suspensién
Altitud 500 kV 220 kV
Conductor - Conductor - Conductor ~
L Ventana Cruceta Cruceta
Hasta 3000 msnm 33 27 18
De 3001 msnm a 4000 msnm 38 31 -
De 4001 msnm a 4500 msnm 2x41 2x34 -

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas empleardn un
(01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.

Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas técnicas de los aisiadores que seran
utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento adecuados; sin
embargo de manera referencial se ha previsto el empleo de aisladores con las caracteristicas que
se indican a continuacion:
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Caracteristicas i Valor ‘
Tipd de aislador ‘ Fog -
Material aislante . | Vidrio templado o porcelana
Norma de Fabricacion | IEC -60305
| Didmetro del disco . 330 mm }
| Espaciamiento por aislador } 146 mm i '
Longitud de linea de fuga ] } 440 mm
Carga de rotura l 160 kN B

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecénica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condicicnes de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

Accesorios para cadenas de Aisladores
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacidn de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensiéon como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores,
etc.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las ncrmas siguientes: CNE Suministre 2011, ASTM B6, ASTM A153, ASTM
B201, ASTM B230.

Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: sera un conductor con alma de acero y recubrimiento de
cobre, con una seccion minima de 70 mm? y una conductividad aproximada del 40 % IACS.

b) Electrodos o varillas: seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una conductividad
aproximada del 40 % |ACS.

c) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: serd de cobre estafado para el empalme de los cables de puesta a
tierra. ,

e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar Ia resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

f)  En aqueillos casos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se pedran utiizar otros
medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de
puestas a tierra capacitivas.

3.2 SUBESTACIONES
En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberan
respetarse, y cualguier modificacion o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario
deberan ser previamente revisados y aprobados por el Concedente.
Las especificaciones de los equipes de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el literal ¢) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
235
a) Deberdn cumplir con los criterios minimes de disefio establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1
del PR-20.
b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo yfo las que cumplan con
ellas.
c) Los armarios y cajas de control tendran de un grade de proteccion [P-54.
d) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente seglin Normas ASTM o VDE, y
los arroilamientos seran de cobre aislado.
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e} Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto ¢ tanque vive y seran suministrados
con amortiguadores confra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcién 500 kv 220 kv

Duracion del cortocircuito 1" 1"
Tiempo total de aperfura 2 ciclos () 3 ciclos
Secuencia de operacién;

a) Maniobra de autotransformadores y reactores CO-15"-CO CO-15"-CO

b) Maniobra de lineas 0-0.3"-CO-3'-CO (% 0-0.3"-CO-3-CO
Tipo Exterior / Interior (%) Exterior

(*) Aplica a los interruptores de la celda GIS a instalarse como parte de la ampliacion de la subestacién

Colcabamba.

f) Seccionadores
Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantdgrafo, o
convencional de tres columnas de aperiura lateral (con columna giratoria central),
motorizados en corriente continua, con mando local y remoto.
Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuande la otra se encuentre en la posicion cerrada.
Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un blogueo electrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como electrico.
Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier meovimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

g} Transformadores de Corriente
Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para montaje
a la intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bario de aceite 0 gas SF6 y
estaran herméticamente sellados.
Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.

S guecon El nicleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas

A pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

- Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta

las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de

tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensidén. El disefio

constructivo del fabricante sera tal que impida:

g1} Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo proveque
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en
los aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

[ Descripcion 500 kV 220 kV
Corriente en servicio continuo 1000 - 2000 A 1250 — 2500 A ()
Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 40 kA 0 B3 kA (SE

Carapongo)
Caracteristicas de niclecs de medida
a) Clase de precisién 02% 02%
b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo}
Caracteristicas de niclecs de proteccién
a) Clase de precisién 5P20 5P20
b) Potencia 15 VA {minimo) 15 VA (minimo)

(" Valor a ser definido en el Estudio de Pre Operatividad.
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Autotransformadores y Reactores
Los autofransformadores y reactores seran del tipo sumergido en aceite para instalacién al
exterior, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion (ONAF)
con las siguientes caracteristicas:

Autotransformadores

(Descripci()n

| SE Nueva Yanango 500 / 220 kV

T

Potencia nominal del bancoe trifasico

Tensién devanado primario 500/ V3 kv \
Tensién devanado secundario 220 /3 kV '
Tensiaon devanado terciario - kV ()
QEO ﬁutotransformador mencfasico
. Potencia nominal por unidad menofasica 250 MVA
750 MVA l

Mas una unidad monofasica de reserva

7 Refrigeracion

Conexion del neutro

ONAF

Solido a tierra

Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing
Reactores

Descripcion SE Nueva Yanango | LT Nueva Yanango - | LT Nueva Yanango -
500 kV Colcabamba Carapongo

Tension devanado 500 / V3 kV 500 / V3 kV 500 / V3 kV

primaric

Tipo Monofasico Menofasico Meonofasico

Potencia nominal por | a5 ypyar ey 30 MVAr (™) 33 MVAr (%

unidad monocfasica L

Potencia nominal
del banco trifasico

100 MVATr (**)
Mas una unidad de
reserva

90 MVATr (**)

Mas una unidad de
reserva

100 MVAr (*)
Mas una unidad de
reserva _{

Reirigeracion

ONAN

ONAN

| ONAN

Conexion del neutro

Sélido a tierra

Reactor de neutro {**)

Reactor de neutro (**)

Accesorios

Transformaderes de
corriente tipo bushings

Transformadcres de
corriente tipo bushings

Transformadores de
corriente tipo bushings

("} Los valores finales seran definidos por el Concesionaric y aprobados en el Estudio de Pre Operatividad por

el COES.
"

La cantidad de componentes y su dimensionamiento, asl comao las especificaciones bésicas de los equipos

de compensacién reactiva seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el
Estudio de Pre Operatividad.

Estaran conformados principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nicleos

Los nucleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo ias corrientes
parasitas. Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
El circuilo magnético estara solidamente puesto a fierra con las estructuras de ajuste
del nicleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexién a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del tanque.

h2. Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientios seran de

cobre electrolltico de alta calidad y pureza.
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El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podran darse un barfio de bharniz para mejorar la resistencia
mecanica,

El conjunto de arrollamientos y nticleo, completamente ensambiado debera secarse al
vaclo para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanque
El tanque sera consfruido cen planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfites de acere.
Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta,
seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se detericren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.
El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos cpuestos de la parte inferior del tanque.
Asimismao, estara provisto de las valvulas y accesorios (la lista no es limitativa).

hd. Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensader. La porcelana empleada en los
pasatapas deberd ser homogénea, libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o
resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad.
Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmdsfera
deberan ser fabricadas de matertal ne higroscépico.

h5. Aceite aislante
El reactor sera suministrado con su dotacién completa de aceite aislante mas una
reserva minima de 5% del volumen neto, estas dofaciones seran embarcadas
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.
El reactor sera embarcado sin aceite, en su lugar sera llenado con gas nitrégeno para
su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicion
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC
60354 e IEC 60296.

h6. Transformadores de corriente
Los reactores seran suministrados con transfermadores de corriente incorporades en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos ndcleos, amhos para proteccidn, en todos
los devanados y en las tres fases. Adicionalmente, contaran con transformadores de
corriente para proteccion de imagen térmica.

i) Sistema de Compensacién Serie

Cada banco del sistema de compensacion serie a instalarse en la SE Nueva Yanango (uno
mirando a Mantaro y el otro hacia Carapongo), estara segmentado en dos partes con
reactancias A% y B%, como se muestra en el esquema adjunto (cuyos valores seran
definidos en el Estudio de Pre Operatividad).
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ESQUEMA SIMPLIFICADO DE
CAPACITOR SERIE SEGMENTADO

A%XC  BY%Xc

AFA
‘E P

'!(—\‘/ Y—Ji'

- Segmento de Banco de capacitores
B1, :Interruptor de by-pass (Switch)
Sistema de Control TCSC

—~"—  seccionador

Con fines de dimensionamiento de la instalacion, la ingenieria del proyecto debera
considerar para cada capacitor serie, el espacio (terreno) suficiente como para implementar
en el futuro una unidad de control TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor), que cubra
la reactancia total del capacitor serie, equipo este que no forma parte del presente contrato.
La unidad de control TCSC cumplira, en el futuro, funciones de medida de mitigacion de
resonancia subsincrona y/o otras funciones de control (amortiguamiento de oscilaciones,
control de flujo de carga efc.)

Cada segmento estara conformado principalmente por los siguientes componentes:
i1.  Banco de capacitores

Las unidades de capacitores se deben construir con aislamiento biodegradabie libre de
policloruros bifenados (PCB), en general con materiales que garanticen pérdidas
minimas (que no excedan de 0,15 W/kVAr a 25 °C) y maxima confiabilidad. Las
unidades de capacitores seran idénticas {dimensiones y caracteristicas eléctricas) e
intercambiables en el banco. El arreglo de los bancos de capacitores de cada fase
estara formado por grupos en serie, formados por unidades conectadas en paralelo.
Cada unidad de condensadores estara protegida por elementos fusibles (internocs o
externos), disefiados especificamente para su aplicacion en bancos de capacitores
serie.
Las unidades estaran equipadas con una resistencia interna que garantice su
descarga, del voltaje nominal a un voltaje residual no mayor a 75 V, en un tiempo de 10
minutos a partir del momento de su desenergizacion,

i2.  Circuito amortiguador y limitador de corriente de descarga (damping and limiting circuit)
La corriente de descarga del Banco de Capacitores cuando se cierra el interruptor de
by-pass debe ser limitada y amortiguada por un elemento (circuito amortiguador vy
limitador de corriente de descarga) con la finalidad de mantener a los elementos del
banco (capacitores, fusibles, electrodos y otros componentes) dentro de sus limites de
seguridad.

LA
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El circuito amortiguador y limitader para cada fase,

» Estara conformado por un reactor limitador de corriente conectade en paralelo con
una combinacion serie de una resistencia lineal y una resistencia no-lineal. Estos
componentes seran disefiados para operacién en intemperie, y en paricular, &l
reactor deberd ser del tipo nucleo de aire; incluyéndose las columnas de aisladores
soporte requeridas para el montaje de estos elementos en |a ptataforma.

¢ Sera capaz de operar continuamente insertado y con el banco en by-pass. Se
disefiara para manejar una corriente nominal continua cuando menos igual a la
especificada para el banco correspondiente, ademas de contar con la capacidad de
conducir las corrientes de falla en el sistema.

¢ Restringira la corriente de descarga del banco cargado al nivel de proteccién; para
ello, ta inductancia del reactor sera seleccionada para limitar el pico de la corriente
de descarga del capacitor, de manera que no exceda 100 veces la corriente nominal
del banco, ni el 80% de la capacidad de cierre {make current) del interruptor de by-
pass.

» Debe proporcionar un amortiguamiento tal que, la relacién de magnitudes del primer
pico al segundo pico de la corriente de descarga sea al menos 2.

i3. Interruptores de by - pass

Los interruptores de by — pass proporcicnan un medio para desconectar o insertar los
bancos, ya sea en forma automatica por medio de las protecciones y el control propio
de los capacitores; o en forma manual, desde el gabinete de control propio del
interruptor, el tablero de control del banco o en forma remota via el operador.

Los interruptores contaran con un bastidor independiente para el montaje de cada una
de las fases y con mecanismo de operacion independiente en cada una de ellas. Los
interruptores se montaran al nivel de pise de la subestacion y cada polo o fase del
interruptor de by-pass estara montade sobre una columna de aisladores con su
respectiva base soporte. El gabinete de la fase central servira como gabinete maestro
de control para las tres fases del interruptor de cada banco. Los interruptores de by-
pass cumpliran con las siguientes caracteristicas generales:

» Llas unidades de interrupcién deberan contar con medios de indicacion, visibles
desde el nivel de piso de la subestacion, que indiquen la posicion del interruptor
{abierto o cerrado).

» Deberan contar con contactos auxiliares para indicacion de baja presion de gas.
» El interruptor contara con dos bobinas de cierre para operacion independiente.

¢ Deberan contar con resistencias calefactoras para el control de la temperatura y
para prevenir la condensacion dentro del gabinete del interruptor.

e Deberan contar con contadores visuales del nimerc de operaciones, cperados
mecanicamente y sin posibilidad de restablecimiento del conteo.

¢ Todo el equipamiento para operacidn del interruptor, incluyendo los contactos
auxiliares debera estar alojade en un gabinete tipo intemperie.

i4. Transformadores de medida {corriente y potencial)
Se suministrardn en cantidad necesaria de acuerdo con los requerimientos de
medicién, proteccién y para alimentacion del sistema electrénico ubicado en la
plataforma. Las caracteristicas y disefio de los transformadores de medida seran de
acuerdo con los requerimientos y caracteristicas del banco de capacitores serie y se
mentaran en la plataforma.

No deberan presentarse condiciones de ferroresonancia entre los transformadores de
potencial y los capacitores, incluyendo las capacitancias de dispersion. Los
transformadores de corriente se utilizaran para monitorear ia corriente de los equipos
ubicados en la plataforma. Estos transformadores seran disefiados para medir con
precision corrientes dinamicas especlficas para aplicaciones de capacitores serie,
considerando el pericdo de tiempo entre corrientes normales y corrientes de
falla/descarga.
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i5. Equipamiento de proteccion, sefializacion y control del banco de capacitores

Se debera incluir como parte del alcance del suministro, un sistema redundante de
controladores digitales programables que haga las funciones de control y proteccion del
Banco de Capacitores. Los programas de aplicacion para este controlador deberan ser
escritos y documentados en un lenguaje de alto nivel, usando simbolos graficos para
blogues funcionales, circuitos légicos y elementos numéricos. Los controladores
digitales programables deberan contar con funciones de diagnéstico y auto verificacion
tanto de las interfaces como de los mismos controladores.

Todo el equipamiento necesario para las funciones de control, proteccion, monitoreo,
alarmas y sefializacién se instalara en un tablero de Proteccion, Control y Medicién
(PCyM). Este tablero incluird las interfaces para comunicarse localmente con la
estacidn de control y monitoreo del banco de capacitores, asi como con el sistema de
control y supervision {SCADA) de la subestacion.

6. Barras y cables de interconexion del banco de capacitores y equipos asociados

Los conductores, aisladores, herrajes y conectores para 10s bances de capacitores, se
suministraran en cantidad y tipo de acuerdo con la ingenieria propia del fabricante de
estos equipcs. En particular, todos los aisladores que se instalen en la plataforma
deberan ser de porcelana, y los conectores y herrajes libres de efecto corona.

i7. Plataformas y columnas soporte

Las plataformas seran construidas con aluminio estructural ASTM 6061 o de acero
galvanizado. Las plataformas tendran en su periferia una barrera para evitar que el
personal que esté sobre ellas pueda caer accidentalmente; cualquier orificio en las
plataformas donde una persona pueda caer a través de él, sera circundado por una
barrera protectora.

El acceso a las plataformas sera por medic de escaleras metalicas abatibles que
estaran conectadas permanentemente a la red de tierra de la subestacion. Estas
escaleras forman parte del suministro del banco. Los pasillos de circulacién scbre las
plataformas tendran una anchura minima de un metro y una altura libre de 1,90 metros
€Oomo minimo.

Las plataformas y sus soportes se disefiardn para soportar las cargas estaticas y
dinamicas, y los requerimientos sismicos que se indican en el presente anexo. La
tension soportada al impulso tipo por rayo, asi como la distancia de fuga de las
columnas de aisladores que soportan las plataformas sera idéntico al de los equipos .
primarios de la subestacion, los cuales se indican en el literal n, de este numeral. El
material para el aislamiente de las columnas de soporte debera ser porcelana.

37 Bl Cuando el banco se pruebe al voltaje maximo del sistema, el nivel de radio interferencia
S b pROrECIO s {radio interference voltage — RIV) producido por el conjunto de plataformas de cada
' banco asl come el producide por todo el equipo montado en ellas, no excedera de 500
a 1000 kHz. Cuando el banco sea observado en la oscuridad y con el voltaje maximo
del sistema aplicado, no debera observarse el efecto corona.

Todo el equipamiento electronico a instalar en la plataforma del banco de capacitores
serie debera operar satisfactoriamente bajo la influencia de campos electromagnéticos
y electrostaticos, presentes en equipos y buses de alta tensidn como capacitores,
cuchillas, etc.

Todo el equipamiento a instalar en la plataforma debera operar satisfactoriamente
durante sacudidas y vibraciones causadas por operacicnes del interruptor de by-pass
del capacitor serie.

A todas las partes metalicas instaladas en el Banco de Capacitores (gabinetes,
estructuras, conectores, herrajes, efc.), se les debera aplicar en fabrica un
recubrimiento anticorrosivo.
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i8. Estudio de confiabilidad
Al proveedor se le solicitara que entregue junto con su propuesta un diagrama
topolégico del Sistema completo y redundante de Supervision, Control y Proteccion y
los calculos de disponibilidad, en funcidn del Tiempo Medio entre Fallas (MTBF) y del
Tiempo Medio para Reparacion (MTTR) de los componentes.

i9. Protecciones
El sistema de proteccidn del banco de compensacion serie debera considerar lo
indicado en el literal 1.4 del numeral 2.3.5.

i10. Sefializaciéon
La sefializacion incluye la indicacién tanto en el tablero mimico, el SCADA de la
subestacion, como en el registrador de eventos, de la posicién de cuchillas e interruptor
de by-pass, la indicacion de la operacidn de las protecciones antes listadas, asl como
la ocurrencia de los siguientes eventos como minimo:
- Conduccion de la resistencia no lineal (MOV conduction).
- Falla en fibra 6ptica.
- Falla en alimentacion de los auxiliares en plataforma.
- Falla de alimentacion de los auxiliares a nivel de tierra.
- Fallas en el interruptor de by-pass.
- Falla en el sistema de control.

i11. Control

Los requerimientos generales de control y monitoreo del banco de capacitores serie,

incluyen como minimo los siguientes:

- Ejecucién de las funciones de insercion y desconexion (by-pass) del banco de
capacitores serie.

- Coordinacion y control de las funciones de apertura y cierre del interruptor de by -
pass Y los seccionadores.

- Monitoreo del estado del banco de capacitores serie y equipamiento asociade,
menitoreo en linea de los transformadores de medida, el enlace de comunicaciones
entre la plataforma y tierra y los circuitos para adquisicion de datos.

- Ejecutar las funciones de proteccion indicadas en el literal 14. del numeral 2.3.5.

i12. Transmisién de sefiales

La transmision de sefiales entre la plataforma y tierra sera por medio de enlaces de
fibra optica. Estos enlaces tendran redundancia para todas las sefiales, tanto en las
fibras Opticas, como en la electrédnica asociada, de tal forma que la falla de un sistema
0 sus partes, no impida la comunicacion al 100% per el enlace redundante.

Las fibras estaran contenidas en una envolvente a prueba de intemperie y con
caracteristicas de aislamiento iguales a las de las columnas soporte de las plataformas.
Si la electrdnica que se ubique en la plataforma requiere energfa para su
funcionamiento, ésta se suministrara por medio de un transformader de potencial. No
se admite el uso de baterlas sobre las plataformas.

El equipc electrénico montado en la plataforma serd disefiado para soportar los
campos electromagnéticos a los que estara sometido en todas las condiciones de
operacion del Sistema; asi como para operar correctamente durante sacudidas vy
vibraciones causadas por sismos y por la operacion del interruptor,

Toda la electronica necesaria a nivel de tierra, estara alojada en gabinetes que se
instalaran en la caseta de control, por lo que las fibras que bajen de la plataforma seran
llevadas hasta esta caseta. En caso de ser necesaria una transicion de cable de fibra
Optica, ésta se realizara en una caja de empalme que se localizara en un lugar cercano
a las plataformas.
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i13. Pruebas

Todos los equipos que forman parte de los bancos de capacitores serie deberan contar
con pruebas de prototipo y adicionalmente se les realizaran las pruebas de rutina en
fabrica de acuerdo con lo indicado en las normas de referencia aplicables.

Adicionalmente, ¥ una vez que el banco de capacitores y todos sus equipos estén
completamente ensamblados, se deberan realizar las pruebas de puesta en servicio
que se establecen en la norma |[EC 60143~2, incluyendo aquéllas a realizar antes vy
después de |la energizacion del Banco.

i14. Parametros eléctricos
Todaos los equipos gue forman parte de 10s bancos de capacitores serie deberan contar
con pruebas de prototipo y adicionalmente se les realizaran las pruebas de rutina en
fabrica de acuerdo con lo indicado en las narmas de referencia aplicables.

Item Descripcidn Unidad { Valor
| -
1. Tensién nominal del sistema kV rms 500
2. Tensién maxima del sistema kV rms 550
3. Frecuencia de operacion Hz 60
| 4. Tension de soportada al impulso tipe rayo KV pico 1550
5. Distancia de fuga minima mm/kV 31
6. Tensiones de alimentacién de servicios auxiliares de la subestacion
6.1 | Tensién de control Vee 212%0
6.2 | Tension de fuerza Vca 380/220
. . (Ver
7. Corriente nominal . Amp Nota)
8. Grado de compensacion | % 50

Nota: La corriente nominal de los bancos de compensacion serie deberd ser aquella que
permita que las lineas en 500 kV puedan transmitir la potencia de disefio (capacidad
minima de transmisién per limite térmico), indicada en el literal a) del numeral 2.2.1., en
condiciones de operacién normal y de emergencia

i} Pararrayos

Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para &l
disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcicnamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI C.62.11.

Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para instatacion
exterior mfnimo de clase 4 para tensiones de 220 kV y de clase 5 para 500 kV.

Seran adecuados para proteccidon de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente fuege de la disipacién del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tensién residual de |as corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.
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No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para
cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.
El material de la unidad resistiva sera Oxido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una ¢ varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

4., CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTQRES Y AISLADORES

4.1

El Concesionario programara actividades periddicas de inspeccidn y limpieza de 1os conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacion y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de
radio interferencia.

A partir del primer afio de Operacién Comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b} Toma de muestras de contaminacion.

¢) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el primer afio de Operacidn Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion y limpieza.

El Concesionario definira la metodologla para esta actividad en base a experiencias de paises con
lineas de 500 y 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea
que presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores,

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al
ano.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio
y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran unicamente durante el dfa, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢) E!técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la
contaminacion, en la superficie de los conductores y de los aisladores de |as tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de
la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en 10s puntos de sujecion,

e} Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificarad y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

Enlace 500 Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subesfaciones Asociadas Pagina 67 de 98
Versién Final 19.09.17



4.2

Direccion de Portafolios

Ministerio ‘Agencia de Promocidn
de Proyectos

de Economia y Finanzas | de lalnversion Privads

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico.

Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

El Concesicnario verificara los reportes de calificacidn del nivel de contaminaciéon vy
agrupara los tramos por niveles de contaminacién. En caso de exisfir observaciones a la
calificacion, reasignara la calificacidn correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccion de campo.

Cuadro N° 1:; Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Descripcion

Aspecto Visual

Contaminacién minima, no
existe puntas de acumulacion

Contaminacion visible con

. presencia de peguefias puntas

de acumulacion a lo largo del
conductor

Medio

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

Alto

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacién del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo gue el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a)
b)

c)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmisidn fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad vy sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases
del trame seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.

La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en
miligramos.

Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]
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Dande:

fa superficie del conductores 2xrL,

r es el radio defl conductorencm y

L es la fongifud de la porcion del conductor donde se tomd la muestra, en cm.

fy Para las cadenas de aisladores se tomard la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm?, aplicando la formula:
NC = Peso de Ia contaminacion [mg] / Superficie exterior de Ia campana fcm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacién

Nivel de contaminacion| Peso (mg f cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45

| Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea
que requieran toma de muestra.
Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N* 1y N° 2,

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES
La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion.,
Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
Concesionario.
El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipe de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES
Se programara para efectuarse de manera simultéanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicade para la limpieza de los conductores.
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.
El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza de
los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladeores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ANEXO N° 2

Procedimiento de Verificacién del Proyecto

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control {tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se ufilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b} El Concesionaric comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de tas pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de ias pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

* El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

» El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporaciéon del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el PR-20.

» La autorizacion de conexién del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y horas de
ejecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion,
para la consideracion del Inspector.

d) El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores ¢ como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) ElJefe de Pruebas conducira y supervisard las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decision sera determinanie ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra optica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

b} El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de lodas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico dei Proyecto.
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¢) Los principales compenentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d} A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i} la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) otra informacién que el Concesionario, €l OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
confarme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacidén correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto © en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso gue sus represenfantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el Concesicnario remitira
al COES las pruebas e informacion indicadas en el PR-20, para la integracién del proyecto al
SEIN.

f}  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con los
detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al CSINERGMIN y al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10) dias
calendario de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacién a que se refiere
este anexo, se cumplird cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo
maximo de Diez (10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprobado. En caso OSINERGMIN realice observaciones al informe final
se procedera de la siguiente manera:

i. 8i, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran de
caracter subsanable (menores), el Concesionario debera levantarias en el plazo que sea
definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacion Experimental.

il. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de |la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte de
OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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ANEXO N° 3
Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacién del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de credito de la cual el Estado de la Republica del Pert sea
miembro;

ii. cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Pert
mantenga relaciones diplomaticas;

ii.  cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Per(, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero solo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualguier otra institucién financiera internacional gque tenga una clasificacién de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadcra de riesgo internacional que califican a la
Republica del Peru.

v. cualguier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversicnistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adguieran directa o
indirectamente cualguier tipo de valor maobiliario emitido por i} el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perd o en el extranjero que adquieran derechos y/o

| activos derivados del Contrato de Concesién;

vii.  cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliaric o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta plblica o
privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad fitulizadora

Sy constituida en el Pert o en el extranjero.

it Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitird que los accionistas o

socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupo econdmico segln lo establecido
en la Resolucion SMV 019-2015-SMV/01, sus modificatorias o norma que la sustituya.

En los casos de los Literales (i) al {v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas {(segun lo establecido en el articulo 87° de la Ley del Mercado
de Valores y articulo 325° de la Ley General de Sociedades).

Bt
DE PAOVECTONY

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el érganc o institucién nacional, regicnal, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Peri que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.
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Base Tarifaria:
Es la sefalada en la Clausula 8.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesfones (incluyendo la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidurbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas © adquiridas por el
Concesionario para la adecuada construccion y operacion del Proyecto, bajo los términos del
presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los
hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicién.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de |la Reptblica del Per(, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacién juridica de Dereche Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacion econémica del servicio plblico, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es la persona juridica pre existente o una constituida por el Adjudicatario, cuyo objeto social Unico
consiste en desarrollar actividades de transmision eléctrica, domiciliada en el Perd, Es el que
suscribe el Contrato de Concesidon con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativo N® 1224, por el cual se oforga la
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesién.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversién
calcutada con la tasa del 12% y un periode de treinta (30) afios, del Proyecto.

Destruccion Total:

Aguella situacién preducida por cualguier causa que proveque dafios al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

{a) treinta por ciento {30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
{b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b,
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Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a. La Administracién Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asl en la
Regidn o Regiones donde se desarrolla el Proyecto,

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pert.

Délar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N°® 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Segquros;

b. Los bancos extranjeros de primera categoria y

c. Las entidades financieras internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya seleccidon debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenierla
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto y que
cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operacicnes de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda yfo préstamos de dinero olorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualguier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se encuentra garantizado conforme a
lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado:
Es el Estado de la Repubtica del Peru.

. Estudio de Pre Operatividad

Es el estudio a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o norma que lo sustituya.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucidon eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesidn previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.
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24, Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar desde la Fecha de Cierre hasta la PCC: a) el cumplimiento de todas sus obligaciones
contractuales; b) el pago de penalidades y ¢) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta fianza a condicion que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevacables,
con renuncia expresa al beneficio de excusidn y division, y de ejecucioén automatica.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera cefiirse al formato del Anexo N°® 4 del
Contrato.

25. Garantia de Operacion:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentard el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la POC, incluyendo
las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacion podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

La Garantla de Operacién debera cefiirse al formato del Anexo N°® 4-A del Contrato.

26. Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente en las pruebas de verificacion en sitio.

27. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas maodificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesién, incluyen la Constitucion Polltica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley, los’
decretos supremos, los reglamentos, directivas y rescluciones, asi como cualquier ofra que
conforme al ordenamiento juridico de la Repulblica del Perq, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para las Partes

29. Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

30. Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacidon del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participacién Minima.

31. Operacién Experimental;
Periodo de treinta (30) dlas calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario esta exento de penalidades por interrupciones de servicio
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

32. OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la inversion en Energla y Minerla, o |la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacion Minima:

Es la participacién accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento {25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Perq,

Proyecto:

Es el Proyecto "Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Caraponge y Subestaciones Asociadas”,
cuya infraestructura eléctrica se describe en el Anexo N° 1 del Contrato.

Puesta en Operaciéon Comercial o “POC”:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y estd autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere la Clausula 5.3.
Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asl como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

. Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
traves del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecide para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesidn expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Perl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para esfos efectos, la depreciacion se calculara bajo el método de
Ilnea recta, para un periodo de treinta (30) aflos. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre {1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Concesionario. El
valor contable no comprendera revaluacicones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.
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ANEXO N° 4
Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
(ciudad) , _ de de 201. ...
Senfores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Pera.-

Ref: Carta Fianza N°...........
Vencimiento,......................

Concurso de Proyectos Integrales “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por |a presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores . cieieee.. (nOmbre de la persona
juridica) {en adelante "el Concesionario”) constituimos esta flanza sohdarla |rrevocable incondicional y
de realizacion automatica, sin beneficio de excusidn, ni division, hasta por la suma de freinta y tres
millones trescientos mil Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 33 300 000) a favor del
Ministerio de Energla y Minas para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de 1) todas y cada una
de las abligaciones a cargo del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas
ordenadas a cancelar, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la
celebracidn del Contrato de Concesion del Proyecto "Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-
Carapongo y Subestaciones Asociadas” (en adelante “El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducte notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , © persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del
Concesicnario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a ias 05:00 p.m. hora Londres, de |la fecha en la que se recibié
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en gue se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionaric en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perll y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el .....de .............. de 201., hasta el ... de
....... del 201.., inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
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ANEXO N° 4-A

Formato de Garantia de Operacién

{ciudad), _de de 201....

Sefiores .
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Ref: CartaFianza N°.............
Vencimientor......................

Concurso de Proyectos Integrales “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores (en adelante "el Concesionario”),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusién, ni division, hasta por la suma de tres millones de Dolares de los Estados Unidos de América
(US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas, para garantizar que _ {"el
Concesionario”)____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a éste corresponden segun el Contrato de Concesion del Proyecto “Enlace 500 kV
Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Ascciadas” (en adelante “El Cantrato™).

Para henrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por cenducte notarial del Ministeric de
Energla y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimientc por conducto notarial del Ministerio de
%) Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
5/ debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. {(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diaric que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de |la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta [a fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportunc cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; ¢ las normas que fas modifiguen o sustituyan,

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perl y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y sU vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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ANEXON°5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (Numeral 2.3.5. m)) del Contrato, el Proyecto debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. Elcable de fibra éptica a instalarse deberd cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Numeral 3.1.5 del Anexo N° 1, entre ellas, contar comao minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18} hilos oscuros del cabie de fibra optica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, vy
Resolucién Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Darsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario ufilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacién.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
segln el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacién del Concesionaric instalar el cable de fibra éptica del sistema de telecomunicaciones
principal, chservando como minimo, las siguientes consideraciones tecnicas:

a. El cable de fibra dptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cuaiquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean |las adecuadas.

b. El fabricante del cabie de fibra dptica debe poseer certificacion 150 9001-2008 y TLO0O (Sistema
de Gestion de Calidad).

c. El tipo de fibra dptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
Opticas, mecanicas y de fransmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —
T G.652.D o G.655 de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra éptica debera tener una dispersion por modo de polarizacidon (PFMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacién de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
kma 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra éptica con una vida Util de por lo mengs veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida util,

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra éptica, el mantenimiento del cable de
fibra optica, asi como la identificacién de los hilos, se deberan cbservar las recomendaciones
UIT-T de la Unién internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANS| EIA/TIA
e IEC gue sean aplicables.

6. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesionario, segun las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra 6ptica”, con el fin de
conservarla en buen estado, hasta que los hilos de fitularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir det cual, el
mantenimiento al cable de fibra optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.
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7. El Concesicnario brindara facilidades para el alcjamiento de equipamiento éptico necesario para
iluminar la fibra éptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacién de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarfo de
telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energla eléctrica con alimentacion
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro {4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizacién y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestaciéon alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los términos econdémicos y técnicos
con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arregle a la Clausula 14 del presente contrato.

8. El Estado garantizara que las aclividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a ios servicios de transmision
eléctrica por un acto u omisién en la operacion de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal
correspondiéndole al concesionaric de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacion de la
fibra Optica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestaciéon del servicio eléctrico, el Concesionario
podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspensién. Las
actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
contrato.

10. El Concesionario remitird semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada sobre el
tendido de la fibra optica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacién de su infraestructura.

t1. Los hilos de fibra éptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion,

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca |la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacion comercial de los hilos de la fibra optica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXO N° 6

Formularios 4, 4-A y 4-B
(Copias Fedateadas)
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la Fecha de Cierre):;

Hitos Plazo

1.- Instrumento de Gestion Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental Competente. Veinticuatro (24) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veintiocho (28) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el acapite 3 del Anexe N° 1 del Cuarenta {40) meses
Contrato.
4.~ POC Cuarenta y seis (46) meses

Cualguier ampliacion de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara
el plazo de los hitos anteriormente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Cléausula
5.3.
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva del Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y

Subestaciones Asociadas”

Linea de transmision.

1. Descripcién general del Proyecto.

2. Descripcion del recorride de la linea.
Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos gecgraficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueolégicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

3.1 LInea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementard con normas internacionates como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas

a)
b)

Longitud de recorrido de la linea (km).
Nivel de aislamiento a 80 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 dei Contrato.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afio,
segun lo requerido en el Anexo N° 1.

Numero de conductores por fase.

Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrate.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo {concretc o metalica).
Numero y caracterlsticas de los cables de guarda.
Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

Puesta a ftierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapescs u otro), asi como
dimensiones y seccién de los efementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.

n)
o)

Servidumbre utilizada.
Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.

2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir plano geogréafico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleara fundamentalmente el Coédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracterlsticas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicién de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracién de barras. Incluir criteric empleado para su seleccién. En case que se
modifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacién y
verificacién que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura,

d) Descripcidn del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
» Encapsulado (GIS)

Se indicara el numero de celdas en 220 y 500 kV, segln tipos:
v delinea
= de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracterlsticas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, ete.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accipnamiento, mando: local y/o remoto, efc.
= corriente nominal y de corlocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los fransformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
=  Potencia (MVA) con ventilacién natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.
j) Caracteristicas del sistema de compensacién reactiva;
= Potencia del reactor, SVC. 0 banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
K) Descripcién de los sistemas de proteccion, medicidn, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.
m) Descripcién del sistema de comunicaciones.
n} Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elemenfos a emplear.
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C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eiéctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad cumpliréa con lo indicado en el Procedimiento PR-20 del COES vy
comprendera, entre otros, 10s siguientes aspectos:

Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las
lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de |la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccion y recierre de aceién rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filiros.

Disefio de los sistemas de proteccién y coordinacion de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asl mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
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ANEXO N° 9

Plan Informativo

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacién de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Pian Informative, dentro de un plazo de treinta (30}
Dlas. El Plan Informativo no supecne la interrupcién de las actividades aprobadas por la Entidad
Promotera. El financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones.-

a)

c)

Entidad Promotora: Entidades puablicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccidon y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucion gue aprueba la Concesién Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial N° 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documente pablico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conccer, como minimo, a los pueblos indigenas u criginarios
del ambito de la medida sabre las siguientes cuestiones:

i} El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u criginarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrcllarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién ¢ la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iy Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologlas, entre otres, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés puablico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacién es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentales de la poblacidon. A través de una norma con range de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asl como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en el literal b) del articulo 2, establece que la transmision y distribucion
de electricidad, constituyen servicios publicos de electricidad.
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ANEXO N° 10

Trazo Referencial del Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas” consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el
Estado - SERNANP

w2 I
v PERU |Miisiio

U7 mae. 201

Lima.
CERTIFICACION N° 57}_ - 2016-SERNANP-DDE

Considerando la Carta 5/N recibida el 27 de febrero de 2017 (CUT- 005724-2017).
suscila por el Sro Anibal del Aguila Acosta, Jefe de proyecto en iemas de
iransmision elécinca PROINVERSION. dentificado con N° de DNI 08144776 y con
N* de RUC 20380769643, con domicilio fiscal en Av. Ennique y Canaval Moreyra N*
150 - piso 8, disinto San Isidro. mediante la coal solicita la cerificacidén de unos
punlos que dencmina “Entace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y
Subestaciones Asociadas”, que se ubica tormando de referencia los limites polilicos

adminisirativos del INEI, en los depaftamentos de Junin y Huancavelica

Se centifica en base a la informacion proporcionada que gralica los referidos puntos
que, éslas no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de

Amortiguamiento, lal como se precisa en el informe N°4T4 - 2017-SERNANP-DDE

y mapa adjunio

PROINVERSION
l[m[llf-lmfﬂ}i?-a.‘:fllﬂ-up.l!

1] e 09

RECIBIDO

in Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP
By Crpmmed
farragge
08D FE RN et st et o st AT Dot v S 1 o e (o e Punio D05 72 00
Oireccion Cmie Dpcibaie 5 155 00p £ Plbine - San e Losa -Pen
Todbfaits. (37 0F F12-Pobo ¢ Fpd pe0d Faw (50 1 475 1554
Wab: wew tamang gob pe Emad o Bl i rruing bl
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

INFORME N° /7Y - 2017-SERNANP-DDE

A : Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estrateégico

De :  Marisela Huancauqui Torres
Direccidn da Desarrollo Estrategico

Asunto : Cerificacidén de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

Referancia : Carta s/n recibida el dia 27 de febrero de 2017 (CUT- 005724-2017).

Focha : 02 Hav. 207

Es grato dingime a usted con la finalidad de informarle sobre ef andlisis de ubicacién de
unos puntos, respecto a las Areas Nalurales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento.

l ANTECEDENTES

Mediante documenta de Ia referencia, el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Jefe de proyecto en
temas de {ransmisién eléctrica PROINVERSION, solicita a la Direccidén de Desarrollo
Estratégico, la cerificacién de ubicacién de unos puntos que denomina “Enlace 500 kV
Mantara-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asocladas®, con relacion a las Areas
Naturales Protegidas o Zonas de Amortiguamiento det SINANPE.

Medlante Oficio N° 872-2016-MTC/09.04, de fechs 05 de diciembre da 2016, a través de la
> de Planeamlemo y Presupuesto del MTC, cemite el link
: 2 . donde indica que pueden ser descargados de

ravés del Instifuto Nacional de Estadlstica e Informatica-INE|, hace llegar a esta Direcclén,
informacion referencial de limites politicos administrativas a nivel nacional y centros
pob!ados en formato shape file.

zonificaciones, para conservar la diversidad biolégica y dernas valores asoclados de Interés
cultural, palsajistice y clentifico, asl como por su contribucién al desamollo sostenible del
pals, estas pueden ser; A) Las de administracién nacional, que conforman el Sistema
Naclonal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracién regional,
denominadas dreas de conservacién regional. C) Las dreas de conservacién privadas.

Las Areas Naturales Prategidas, con excepcién de las Areas de Conservacién Privada, se
establecen con cardcter definitivo. La reduccién fisica o modificacion legal de las 4reas del
Slstema Naclonal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, s6lo podra ser aprobada por
Ley.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
MMRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

INFORME N° /7 - 2017-SERNANP-DDE

2.2 Do las competencias del SERNANP

Fl Servicio Nacional de Areas Nalurales Prolegidas es un orgamsmo piblico técnico
especializado adscrito al Ministeno del Ambiente, a través del Decrelo Legialativo 1013 del
14 de mayo del 2008, consiituyéndose en el ente reclor de las Areas Nalurales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Nalurales Prolegidas de
adminisiracion nacional y administrar el catastro oficial de las ANP

2.1 De la opinién técnica previa vinculante que emite ol SERNANP

Cualqueer tramite relacionado con la habitacion de infraestruclura o actwdades de
aprovechamienlo de recursos naturales al interior de Areas Naturales Prolegidas y/o Zona
de Amortiguamienio, debera cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N* 003-2011-
MINAM, relacionado con @l trdmile de emisidon de compatibiidad y de la opinidn previa
favorable por parte del SERNANP,

H  ANALISIS

La solicitud de Certificacion de ubicacion de punto, linea o poligono relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evalué conforme a los requisitos
especificados en el Tarfario de servicios a lerceros aprobados mediante Resolucion
Presidencial N® 212-2014-SERNANP

A continuacidn el andlisis del cumplimiento de ios requisios eslipulado en el Tarifano de
SerViCios:

i s T

_suie . T

Solicitud servicio  (Segun

Formato de solicitud de Cerlificacién s
llenada en formato Excel

Archivo (s) shapefile del punto, linea Cumplit con lo establecido en
mbito en consuita, en Datum | 1a Resolucidn Presidencial N°
B4y en la zona (s) UTM que se | 212-2014-SERNANP

fque espaciaimente, esto deberd Sl
et indicado segun lo descrito en al
acapie V del formato N° 1

Factura/boleta de pago Sl

@ Para analizar la ubicacidn de unos puntos en consuita, en relacién a las dreas nalurales
protegidas, se ampled la informacion cartogréfica generada y almacenada en Ia Base de
Datos Geografica Institucional del SERNANP referida a:

« Areas Naturales Protegidas de Administracidn Nacional, Reglonal y Privada
* Zonas de Amodiguamiamo

Asi mismo para la generacion del mapa comespondiente de ubicacién, se utilzd Informacitn
referencial generada por olras instituciones.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

incormE N° J T4 . 2017-serNANP-DDE

Cuarlografla base (IGN).
Limiles politicos, centros poblados (INEI).
Red Vial (MTC).

Considerando la informacién alcanzada, se determina que la ubicacion de unos puntos que
denomina “Enlace 500 kV Manlaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subeslaciones
Asociadas®, no se superponen a un Area Nalural Prolegida o Zona de Amorliguamiento, tal
coma se aprecia en el mapa adjunto.

IV CONCLUSION

La ubicacidn de unos puntos que denomina "Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanangc-
Carapongo y Subestaciones Asociadas®, no se superponen a un Area Natural Prolegida o
Zona do Amorliguamiento.

V. RECOMENDACION

Remitir el presente informe al usuario, para [os fines correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimienlo y fines que eslime conveniente.
Alentameante,

i 4
Geog. Maris Lﬁlﬁ"iﬂ Torres
Direccién sarrollo Estratéglco

Visto el informe que #intecede, procedo a suacribirto para su tramite corr:spondienta por
encontrario cc)piu @ /Bn todos sus agpectos lécnicos.

Vicufia Mifano
Responsaljle/ip la JOF Gesti6n da la Informacién

Visto el infforme que antecede, procedo a suscribirfo para su tramile comespondiente por
g trarlo conforme en todos sus aspeclos técnicos.

SERNANP
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Enlace 500 kV
Mantaro - Nueva Yanango — Carapongo y Subestaciones Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenierfa, con conocimiento
especializaciéon en la Supervision de Ingenierfa, Suministro y Construccion de Lineas de
Transmisidn de Alta Tensién, para efectuar la supervisién de ingenieria y obra del Contrato de
Concesion SGT "Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”
{en adelante El Contrato), por encargo del Concesionario.

2. DELA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a confratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tensién, fa misma que no debera haber tenido ningun tipo de vinculacién en los
ultimos cinco (5) afios con el Concesionario, y cuya seleccién debera contar con la conformidad del
OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisién (linea de transmisién y subestacion de alta tension).

3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, el Concesionario proporcionara un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Plblico, el cual sera abierto un dia antes del inicio de
la ejecucién de obras y en el que |as personas autorizadas anotaran las incidencias importantes en
el curso de ejecucion de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-
Carapongoe y Subestaciones Asociadas”, que comprende:

a) Ampliacidn de la Subestacién Colcabamba 500/220 kV

Instalaciones y equipos GIS:
* Ampliacién del sistema de barras GIS en configuracion de doble barra con interruptor y
medio.

* Dos (02) celdas GIS para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango, que
equivalen a 2/3 del diametro de la configuracidn interruptor y medio.

Instalaciones y equipos convencionales con aislamiento al exterior:

= Una (01) celda para la conexidon de un reactor de linea en 500 kV, en la salida hacia la S.E.
Nueva Yanango.

= Un (01) reactor trifasico de linea de 90 MVAr en 500 kV, conformado por 3 unidades
monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva, Incluye transformadores de
corriente en los hujes y un reactor de neutro.
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» Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, cbhras civiles, etc.

b} Subestacién Nueva Yanangqo 500/220 kV
Lado de 500 kV
El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracion de conexion

de doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

= Tres (03) celdas para la conexion del reactor de barra en 500 kV de 100 MVAr vy la linea
hacia la S.E. Colcabamba, que equivalen a un diametro de la configuracion de conexion.

* Tres {03) celdas para la conexion del banco de autotransformadores 500/220 kV - 750/750
MVA (ONAF) y la linea hacia la S.E. Carapongo, gue equivale a un diametro de la
configuracion interruptor medio.

= Dos (02) celdas para la conexidn de los reactores de linea de 500 kV, de 100 y 90 MVAr,
hacia las subestaciones de Colcabamba y Carapongo.

» Para las barras: un conjunto de tres (03} pararrayos y tres (03) transformadores de tension,
los cuales se conectaran a las barras "A” y “B” de la subestacion.

= Un (01) reactor de harra trifasico de 500 kV de 100 MVAr, conformado por 3 unidades
monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

= Un {01) reactor de linea trifasico de 50C kV — 90 MVAr hacia la S.E. Colcabamba,
conformado por 3 unidades monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

» Un {01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 100 MVAr hacia la S.E. Carapongo,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

= Un {01} banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Colcabamba —Nueva Yanango,
considerando un grado de compensacion de la reactancia de linea del 50%.

= Un (01) banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Nueva Yanango — Carapongo,
considerando un grado de compensacion de la reactancia de linea del 50%.

»= Un (01) banco de autotransformadores 500/220 kV — 750/750 MVA (ONAF), conformado por
i 3 unidades moncfasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de conexton
estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en cada iado.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV, tendran una configuracién de conexion

de doble barra con seccicnador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

» Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del bance de autotransformadores.

= Una (01) celda de linea en 220 kV para el enlace con la S.E. Yanango existente.

= Una (01) celda de acoplamiento.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

¢) Ampliacién de la Subestacién Carapongo 500/220 kV
»  Ampliacion del sistema de barras en configuracion de doble barra con interruptor y medio,

1 Dos (02) celdas en 500 kV para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Yanango, que
eguivalen a 2/3 del diametro de la configuracion interruptor y medio.

Estas celdas deberan ser compatibles con las celdas GIS previstas en el disefio original de la
subestacion Carapongo.

Se instalaran ademas los siguientes equipos convencionales con aislamiento al exterior.
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= Una celda (01) en 500 kV para la conexién del reactor de linea hacia la S.E. Nueva
Yanango.

= Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV ~ 100 MVAr hacia la S.E. Nueva Yanango,
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.
d) Ampliacién de la Subestacion Yanango Existente 220 kV
=  Ampliacién del sistema de simple barra
= Una (01) celda para el enlace a la subestacién Nueva Yanango.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

e) Linea de Transmisidén en 500 kV Colcabamba (Mantaro Nueva) - Nueva Yanango

» Longitud aproximada: 179 km
= NuUmero de ternas: Una (1)
»  Tensién nominal de operacién: 500 kV
= Tension maxima del sistema: 550 kV
» Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular
= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.
* Tipo de conductor; ACSR, AAAC o ACAR.
= Ndmero de conductores por fase: Cuatro (4) o méas
Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2 de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccién nominal 70 mm2.

s Altitud: Minima 1061 msnm; Maxima 4486 msnm
f) Linea de Transmision en 500 kV Nueva Yanango - Carapongo
* Longitud: 211 km
= Numero de ternas: Una (1)
= Tension: 500 kv
» Tensién maxima del sistema: 550 kV
= Disposicién de fases: Tipo horizontal o triangular
= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
»  Conductor de fase: ACSR, AAAC o0 ACAR
= Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas
= Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2 de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccién nominal 70 mm2

= Altitud: Minima 782 msnm; Maxima 5022 msnm
g} Enlace 220 kV Nueva Yanango — Yanango existente
= Longitud aproximada: 10.2 km
= Ndmero de ternas: Una (1)
= Tensién nominal de operacion: 220 kv
=  Tensién maxima del sistema: 245 kv
= Disposicién de fases: Tipo triangular.
= Tipo de soportes: Celos{a autosoportada de acero galvanizado
= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o0 ACAR.
= Namero de conductores por fase: Minimo dos {2}.
» Cable de guarda; Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2 de

seccion y otro del tipo cable de acero galvanizado
EHS, de seccion nominal 70 mmz2.
= Altitud: Minima 1124 msnm; Maxima 1788 msnm.
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4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesitn y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervisién tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a.

e.

Que la Ingenieria Definitiva asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, ccrrespondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

Que el Suministro de los Equipes y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Centrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.
Que la construccién y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

Que la construccion de 1as instataciones se efectlen segln los calendarios y cronogramas del
Confrato.

Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas per la Empresa Supervisora
son las siguientes:

41 Supervision de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, scn los siguientes:
* [ngenieria a nivel definitivo
= [ngenierla conforme a obra
4.2  Supervision de los Suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica {(FAT).
»  Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del -
Contrato.
4.3 Supervisién de la construccién del Proyecto
Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:
= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valcrizados.
= lLa calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.
= La correcta construccion de las obras civiles {principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.
» La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.
* Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.
= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiente de los suministros y equipos.
= Verificard que la organizacién del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.
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» Aprobara la designacion de las empresas gue se subcontraten para la construccion del
Proyecto. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa y del personal de
las subcontratistas.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.10 del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.

» La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas
» Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la laber de Supervision deberan estar colegiados y habilitados en
el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

v Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista 0 electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o
superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV ¢ superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5} afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: [ngeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
afios en supervision de obras civiles de Iineas y subestaciones de alta tensién.

» Especialista en Proteccién Eléctrica: Ingeniero mecéanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afics en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de
alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geologo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista, electricista o de profesién afin con
experiencia minima de diez (10) afios en la supervisién de [a seguridad durante la construccién
de llneas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) affos en frabajos similares en cobras de Lineas eléctricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran ingenieros
mecanicos electricistas o electricistas deberan tener experiencia minima de cinco (5) afios en
supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales seran
confratados a dedicacién exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.
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INFORMES
La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucion del servicio:

= |nformes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecuciéon del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

* Cuaderno de QObra: al final de cada mes se entregara una copia del cuadernc de obra
actualizado.

= Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

= Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto.

* Informe de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.
= Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= Informe de aprobacidén del expediente conforme a cgbra (Memoria descriptiva, planos,
especificaciones técnicas, entre otros).

= [nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Superviscra elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los cuatro dltimos informes listados lineas arriba sera presentada al Concedente.

CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dla
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultoria.

El inicio del servicic de consultorfa sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria.

De ser necesaria una ampliacton de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondrd a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta,

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesicnario ¥ que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de SGT
"Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas" que incluye el
Anexo N° 1 “Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo N° 2 "Procedimiento de Verificacion
del Proyecto”.
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