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Contrato de Concesión SCT del Provecto
"Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Moiiepata"

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesión de Sistema Complementario de
Transmisión del Proyecto "Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata" (en adelante,
"Contrato"), que celebran el Estado de la República del Perú, que actúa a través del Ministerio de
Energía y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa	

(en adelante, la Sociedad Concesionaria); en los términos y
condiciones siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1

1.2

1.3

El Contrato resulta del proceso de promoción que PROINVERSIÓN condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley N0 28832), el Reglamento de
Transmisión, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N0 25844), el Texto Único
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector
privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos (D.S. N0 059-96-PCM)
y su reglamento (D.S. N0 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Público Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta normas para
la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada (D. Leg. N0 1012) y su
reglamento (D.S. 146-2008-EF) y otras Leyes Aplicables, así como las disposiciones y actos
siguientes:

a)	La Resolución Ministerial N0 292-2013-MEM/DM, del Ministerio de Energía y Minas
publicada el 27 de julio de 2013, que encarga a PROINVERSIÓN la conducción del
proceso de licitación necesario hasta la Adjudicación de la Buena Pro de los Proyectos
"Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60kV".

b)	La Resolución Suprema N0 060-2013-EF, publicada el 16 de octubre de 2013, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su
sesión de fecha 29 de agosto de 2013, que aprueba la incorporación al proceso de
promoción de la inversión privada de los Proyectos "Línea de Transmisión 220 kV
Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60kV"; y el acuerdo del Consejo Directivo
de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 05 de setiembre de 2013, que
aprueba el Plan de Promoción que regirá el Concurso.

c) La decisión de fecha / / adoptada por el Comité declarando la buena pro.

-MEM/DM, que autorizó al 	d) La Resolución Ministerial N0 	
a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perú; y
su contenido, ejecución y demás consecuencias que de él se originen se regirán por dicho
derecho.

La suscripción del Contrato, no elimina ni afecta la obligación de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica,
que la Sociedad Concesionaria deberá tramitar en el Ministerio de Energía y Minas.
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1.4 En el Contrato:

a)	Los términos que se inician con mayúscuia ya sea que se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo N0 3.

b)	Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no están definidos en el Anexo N0 3 u otras secciones del Contrato, tendrán los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos
que por lo común son empleados con mayúsculas.

c)	Toda referencia efectuada en el Contrato a "cláusula" o "anexo" se deberá entender
efectuada a cláusulas o anexos del Contrato, salvo indicación expresa en sentido
contrario.

d)	Los títulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposición y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplíe su contenido o para
determinar ios derechos y obligaciones de las Partes.

e)	Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen ai femenino y viceversa.

2. Declaraciones de las Partes

2.1	La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la fecha de
Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:
a)	Que: (i) La Sociedad Concesionaria se encuentra debidamente constituida y válidamente

existente conforme a las Leyes Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes del país o lugar de
su constitución; (ii) están debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebración
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operación de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorización no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.

b)	La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado, están comprendidos dentro de sus facultades y han sido
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros órganos similares.

c)	No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripción y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y válidamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligación válida, vinculante y
exigible para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Calificado conforme a sus
términos.

d)	No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Calificado o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones
contemplados en el Contrato.

2.2	El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:
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a)	El Ministerio de Energía y Minas está debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representación del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, están comprendidos
dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b)	Ninguna otra acción o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato o para el
cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato
ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente y, junto con la debida autorización, firma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligación válida y vinculante para el Concedente.

c)	No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un período comprendido
desde la fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) años de Operación Comercial de
la Línea Eléctrica, el Operador Calificado será titular de la Participación Mínima, y el
responsable de las operaciones técnicas de la Concesión desde el diseño mismo de la Línea
Eléctrica hasta la conclusión de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptará que el Operador Calificado
sea remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona
cumpla los requisitos mínimos de calificación previstos en las Bases del Concurso. Si el
Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Días, la solicitud se entenderá aceptada.
El Costo Medio Anual incorpora los conceptos dispuestos en la definición 13 del Anexo N0 3
del Contrato, asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en
ningún caso se adicione al Costo Medio Anual cualquier contraprestación o compensación
que pudiera haberse convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el
Operador Calificado.

3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato

3.1.	La Sociedad Concesionaria se obliga a diseñar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Línea Eléctrica, así como prestar el Servicio, todo
de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razón, la Sociedad
Concesionaria deberá definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguirá la Línea
Eléctrica, así como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir así
con los plazos constructivos. El trazo de la Línea Eléctrica descrita en el Anexo Nc 10 tiene
carácter referencial.

3.2.	El otorgamiento de la Concesión es a título gratuito de conformidad con el literal b) del
Artículo 14° del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no está obligada a
efectuar una contribución específica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesión o por la utilización de los Bienes de la Concesión.

3.3.	Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria será la propietaria de los Bienes
de la Concesión y deberá usarlos para la prestación del Servicio.

3.4.	El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo de construcción que se inicia en la fecha de
Cierre, como ei periodo de operación comercial que dura treinta (30) años a partir de la
Puesta en Operación Comercial.
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4. Construcción

4.1.	Los derechos eléctricos (Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica), la
imposición de las servidumbres y en general cualquier otra autorización o similar que, según
las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, deberá ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la
Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en
las Leyes Aplicables.
El Concedente impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes Aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para obtener o consen/ar
dichas servidumbres.
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hará sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, así como a la obtención de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares,
en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo
debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y trámites exigidos por las Leyes
Aplicables.

4.2.	La Sociedad Concesionaria adquirirá y efectuará, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuará las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirirá e instalará en las líneas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberán poseer
certificación ISO 9001.Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricación
sea posterior a julio del 2012 y no hayan tenido uso.
Equipos o materiales usados podrán utilizarse únicamente durante la operación de la Línea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicarán al OSINERGMIN, quien realizará la debida
supervisión, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

4.3.	La Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica y los demás eventos que se indican
en el Anexo N0 7, deberán producirse en los plazos indicados en dicho anexo.
Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acción indebida u omisión de una
Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobación del estudio de pre operatividad, tales
plazos se entenderán extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralización. Se entenderá que la acción u omisión de una Autoridad Gubernamental provoca
el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralización afectan la
ruta crítica de las obras.

Previo al inicio de la construcción, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al COES para
su aprobación, el Estudio de Pre Operatividad, según los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

4.4.	Para los efectos de la Cláusula 5.4, la operación experimental se inicia después que:
a)	El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Cláusula 5.3, dentro de los

plazos estipulados en el Anexo N0 2.

b)	El COES apruebe la conexión de la Línea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento N0
20 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.
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4.5.	El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecución
de las obras, será entregado por la Sociedad Concesionaria al OSINERGMIN y al
Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de Cierre. El
cronograma deberá contener los hitos detallados en el Anexo N0 7 del Contrato, debiendo ser
suministrado en material impreso y archivos magnéticos en MS Project. Este cronograma es
independiente de aquel contenido en la Concesión Definitiva de Transmisión.

En el mismo plazo, entregará también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingeniería a nivel definitivo de la Línea Eléctrica que deberá incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N0 8, conteniendo además las siguientes secciones: Cálculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Autocad.

Previo al inicio de la construcción de las obras, el Concedente verificará, dentro de un plazo
de quince (15) Días de recibido el documento, que el proyecto de ingeniería a nivel definitivo
cumpla las características técnicas que se especifican en el Anexo N01. Dicha verificación no
implicará responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a la ejecución de la
Línea Eléctrica en la etapa de operación.

4.6.	El cronograma a que se refiere la Cláusula 4.5, deberá presentarse valorizado en Dólares,
considerando períodos mensuales, en versión impresa y en versión digital (MS Project). La
versión digital deberá permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma
automatizada, y distinguirá claramente la ruta crítica de la obra en su conjunto. Los informes
de avance que presente la Concesionaria, deberán ser acordes con la estructura del
Cronograma vigente, con distinción precisa de la ruta crítica. En caso que la ruta crítica se
altere y que elio conlleve a un atraso de más de treinta (30) días calendario en la fecha
prevista para la Puesta en Operación Comercial, la Sociedad Concesionaria deberá entregar
al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detallen los correctivos que se
han implementado.

4.7.	La Sociedad Concesionaria deberá remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versión
actualizada del cronograma a que se refiere la Cláusula 4.5, a los dieciocho (18) meses
después de la fecha de Cierre.

4.8.	La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervisión de la obra. Se contratará a una empresa especializada en la supervisión de líneas
de transmisión de alta tensión, la misma que no debe estar vinculada a la Sociedad
Concesionaria, y cuya selección deberá adecuarse a los Términos de Referencia señalados
en el Anexo N0 11 del Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN y del
Concedente. Los gastos que demande dicha supervisión forman parte de la propuesta de
inversión de la Sociedad Concesionaria.

La Empresa Supervisora deberá empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingeniería de la Línea Eléctrica.

4.9.	Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en el numeral
anterior, deberá ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio
de ello, el OSINERGMIN podrá a través de su propio persona! o de empresas especializadas,
a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecución de las
obras y la inspección técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionará las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto
no afecten el normal desarrollo del cronograma de construcción de la Línea Eléctrica.
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Sin embargo, si durante la inspección técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances de la Línea Eléctrica, afecten la calidad técnica de ias instalaciones o
ponga en riesgo la calidad de! Servicio, el OSINERGMIN solicitará a la Sociedad
Concesionaria que efectúe ¡as correcciones necesarias de manera previa a la continuación de
las obras o instalaciones materia de la observación.

4.10. A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendrá la obligación
de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de ¡os primeros quince
(15) días calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingeniería, adquisición de equipos y materiales, la
construcción de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe será establecida por el OSINERGMIN.

5. Operación Comercial

5.1.	Concluida la construcción y efectuadas las pruebas internas de operación, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, la Sociedad Concesionaria procederá, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificación en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodología establecida en
el Anexo N0 2, que la Línea Eléctrica cumple con los requisitos señalados en el Anexo N01, y
que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionará las facilidades al
Inspector para la realización de las inspecciones técnicas requeridas.

5.2.	El Inspector será elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos, tres
(3) empresas que el Concedente deberá proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la
fecha prevista para la Puesta en Operación Comercial La Sociedad Concesionaria podrá
elegir al Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo
indicado.
La negociación del contrato y la contratación del Inspector estarán a cargo de la Sociedad
Concesionaria. Los alcances del contrato del Inspector incluirán las funciones previstas para
éste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector será cubierto por la
Sociedad Concesionaria.

5.3.	A la finalización exitosa de las pruebas de verificación de la Línea Eléctrica, el OSINERGMIN,
aprobará el informe final a que se refiere el Anexo N0 2. Antes de la emisión del Informe Final,
el OSINERGMIN podrá autorizar a la Sociedad Concesionaria la energización de la Línea
Eléctrica, siempre que el COES haya autorizado previamente la conexión de la Línea
Eléctrica al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20.

5.4.	Luego de cumplido lo dispuesto en la Cláusula 4.4, se iniciará un período de operación
experimental, con la Línea Eléctrica conectada al SEIN y energizada. Si la Línea Eléctrica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingeniería, estudio de
pre operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un período de treinta (30)
días calendario, entonces la Puesta en Operación Comercial, se entenderá producida al
vencerse dicho período, para lo cual se consignará la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y la Sociedad Concesionaria.
En caso que durante el periodo de operación experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingeniería, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operación experimental
quedará suspendido.
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En caso de que ia subsanación y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
días calendario, se iniciará nuevamente un periodo de treinta (30) días calendario, después
de superada la interrupción.

5.5.	El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Cláusula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operación Comercial.

5.6.	A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria será responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesión. A partir de la Puesta en Operación Comercial, será responsable además, por la
prestación del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendrá indemne al Concedente respecto de y contra cualquier
acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión o la prestación del Servicio,
excepto en caso que los daños o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

5.7.	El Servicio deberá ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N0 1, de
manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

5.8.	La Sociedad Concesionaria será una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
operación experimental y prestará el Servicio sujetando su actuación a las disposiciones que
establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operación
normal, programación de mantenimiento, así como cuando se presente un estado de alerta,
de emergencia o de recuperación, según las definiciones que COES atribuye a cada uno de
estos estados.

5.9.	La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
5/ información y facilidades de inspección que éstas requieran para controlar el correcto
'' cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberán ser realizadas

de manera tal que no afecten ¡a operación de la Línea Eléctrica.

5.10.	La Sociedad Concesionaria deberá mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesión, indicando sus características, ubicación, estado de conservación, funcionamiento
y rendimiento, fechas de fabricación e instalación, entre otros. Dicho inventario deberá
contener la valoración de los bienes de la concesión de acuerdo con los Estados Financieros.
En un plazo no mayor de seis (06) meses desde la Puesta en Operación Comercial, la
Sociedad Concesionaria entregará al Concedente y al OSINERGMIN, el primer inventario de
los Bienes de la Concesión. Luego de cada actualización anual del inventario, la Sociedad
Concesionaria entregará una copia al Concedente y al OSINERGMIN.

5.11.	La Sociedad Concesionaria pondrá en marcha y mantendrá un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construcción de la Línea Eléctrica, y la NTP-íSO-9004-2 durante la
explotación del Servicio, o las que las sustituyan.

5.12.	La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Artículo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N0
28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sólo
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.
Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitirá a
la Sociedad Concesionaria una comunicación indicando las facilidades que ésta deberá
brindar durante el proceso de licitación, los estudios que deberá efectuar, así como las
facilidades, coordinaciones y distribución de responsabilidades para la construcción,
operación y mantenimiento del Refuerzo.
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Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicación, la
controversia se resolverá con arreglo a la Cláusula 14. El inicio del proceso de licitación del
Refuerzo no está sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicación del proceso de
licitación del Refuerzo sí io estará.

6.	Contratos con Terceros

6.1.	El Operador Calificado podrá a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesión, pero en todos esos contratos deberá estipularse
expresamente:

a)	Que la Sociedad Concesionaria es la única responsable por la total y completa ejecución
de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b)	Que en caso de terminación del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podrá a su solo criterio, asumir la posición
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesión,
nada más que una comunicación simple y por escrito en ese sentido dirigida por el
Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

6.2.	La facultad a que se refiere el inciso b) de la Cláusula 6.1, no aplica para ningún contrato
relativo al financiamiento de la Concesión, y será ejercida únicamente cuando el Concedente
juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Línea
Eléctrica sea puesta en operación comercial o que el Servicio continúe normalmente, a pesar
de la terminación del Contrato.

6.3.	La Sociedad Concesionaria remitirá al Concedente y al OSINERGMIN, copia de los Contratos
a que se refieren las Cláusulas 6.1 y 6.2, dentro de los diez (10) Días después de celebrados
o modificados, según corresponda.

7.	Contratos de seguro

7.1	Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomará y mantendrá desde el
inicio de la construcción de la obra, los siguientes seguros:
a)	Seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere

sobrevenir a bienes y personas. Como límite mínimo asegurado se fija la suma de tres
millones quinientos mil Dólares (US$ 3 500 000,00) por siniestro.

b)	Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesión. La contratación de las pólizas
deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serán cuando menos las
siguientes: daños parciales o totales, daños por agua o inundación, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmoción civil, robo, hurto y apropiación ilícita. Deberá cubrir un
monto igual a la pérdida máxima probable (PMP), cuya cuantía será determinada por un
estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria contratará con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacional.

7.2	Las pólizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Cláusula anterior, deberán
contener estipulaciones en cuya virtud:
a) La compañía aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier

omisión de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipación no menor de
veinticinco (25) Días a la fecha en que tal omisión pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial. La obligación de notificación será
también aplicable al supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta de renovación de
cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.
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b)	La caducidad o pérdida de vigencia de la póliza, o la cesación, retiro o cancelación del
seguro, sólo se producirá si la compañía aseguradora ha cumplido previamente con la
obligación a que se refiere el párrafo precedente.

c)	En caso de Destrucción Total, el beneficiario de la póliza será el Concedente. La compañía
aseguradora pagará los beneficios de las pólizas respectivas entregándolos directamente
a un fiduciario que el Concedente contratará al producirse la terminación del Contrato. El
fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas pólizas de seguros procederá a
distribuir los mismos siguiendo el orden de prelación en la Cláusula 13.11 del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destrucción Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o reparar los bienes afectados por el
siniestro respectivo. Las tareas de remplazo y/o reparación de los bienes se efectuarán de
manera tal que ei Servicio no sea suspendido sino por el tiempo mínimo indispensable.

8. Régimen tarifario

8.1	Para efectos de esta Cláusula, se entiende por:

a)	Costo de Inversión, la cantidad de US$	, expresada a la fecha de
Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica. Constituye la inversión o
componente de inversión a que se refiere numeral II) del literal b) del Artículo 139° del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Formularios 4 y 4A de las Bases). Esta
cantidad será ajustada según lo indicado en el Anexo N0 9.

b)	Costos de OyM, la cantidad de US$	, expresada a la fecha de
Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica. Constituyen los costos o
componentes de operación y mantenimiento a que se refiere el numeral II) del literal b) del
Artículo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Formularios 4 y 4A de
las Bases).

c)	Periodo de Recuperación, al plazo de treinta (30) años, contado a partir de la Puesta en
Operación Comercial.

d)	Tasa de Actualización, corresponde al valor de la tasa de actualización a que se refiere el
Artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentación de
Ofertas.

e)	índice de Actualización, es el índice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica.

8.2	La actualización del Costo de Inversión y Costos de OyM se realizará multiplicando el valor
que resulte del proceso de licitación por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO

Donde
Fa : Factor de actualización
IPPn : índice de Actualización, se utilizará el último dato definitivo de la serie indicada, disponible

en la fecha que corresponda efectuar la regulación de las tarifas de transmisión según el
Artículo 139® del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

IPPO : índice de Actualización inicial, se utilizará el que corresponda al mes de la fecha de ia
Puesta en Operación Comercial.
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8.3	El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral II) del literal b)
del Artículo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualización.

8.4	El Costo Medio Anual se pagará mediante peajes asignados al área de demanda que defina
el OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral IV) del literal e) del Artículo 139°
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

8.5	El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidación anual que efectuará el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el litera! f) de! Artículo 139° del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas.

8.6	El OSINERGMIN aprobará los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicación
de la Cláusula 8 del Contrato, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquidación anual de
ingresos y las observaciones de la Sociedad Concesionaria, así como la información y
documentación que ésta debe presentar.

9. Financiamiento de la Concesión

9.1	Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrá obtener el
financiamiento propio o de terceros que estime conveniente a sus intereses.

9.2	En la estructuración del financiamiento la Sociedad Concesionaria podrá incluir:

9.2.1	Garantías a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravámenes sobre
los Bienes de la Concesión, la Concesión misma, las acciones o participaciones en la
Sociedad Concesionaria, los flujos de dinero por la prestación del Servicio o cualquier
derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria según el Contrato. Se establece
que la presente Cláusula es constancia suficiente de la autorización previa del
Concedente.

9.2.2	La transferencia en dominio fiduciario de la Concesión a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptable al Concedente, la Sociedad Concesionaria deberá mantener todas
las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepción alguna, y, al
mismo tiempo, deberá causar que el fideicomiso contraiga las mismas obligaciones, en
lo que corresponda, y que el fideicomisario y el fiduciario, según corresponda, se
obliguen a conducir las operaciones del fideicomiso cumpliendo con todas las
obligaciones que la Sociedad Concesionaria ha adquirido por este Contrato.

9.3	Los proveedores de garantías ("Hedge providers") así como los agentes administrativos y
agentes colaterales de los Acreedores Permitidos tendrán los mismos derechos que éstos, y
estarán cubiertos con el paquete de garantías a ser utilizado para dichos acreedores.

9.4	Si el financiamiento comprende o está garantizado con los Bienes de la Concesión, la
Concesión misma, los flujos de dinero por la prestación del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria según el Contrato (en adelante, "deuda
garantizada"), la Sociedad Concesionaria deberá cumplir las Cláusulas siguientes.

9.5	Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberán estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.
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b)	Que los recursos que se obtengan:
i.	Serán destinados únicamente ai financiamiento de los Bienes de la Concesión o como

capital de trabajo para la explotación de los Bienes de la Concesión, en caso la
Sociedad Concesionaria sea una empresa de propósito especial constituida para
construir, equipar y operar la Concesión; o

ii.	Serán destinados al financiamiento de la empresa, y que ésta a su vez y a satisfacción
del Concedente, destinará los recursos necesarios para la adquisición de los bienes y
servicios requeridos para brindar el Servicio, así como para el capital de trabajo
necesario para la explotación de los Bienes de la Concesión, en caso la empresa
adjudicataria de la Concesión sea una ya establecida y con operaciones en curso; y,

iii.	Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por ia Sociedad Concesionaria con posterioridad a la
Puesta en Operación Comercial podrá emplearse: (a) en pagar créditos puente y otros
endeudamientos utilizados para la adquisición de Bienes de la Concesión, o para
provisión de capital de trabajo destinado a ¡a conducción de las actividades de la
Sociedad Concesionaria; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas, en concordancia con la reducción del riesgo del Proyecto, y con estricta
observación de los preceptos de prudencia financiera y de los parámetros de
endeudamiento máximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

c)	Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligación de cumplir por sí misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d)	En caso de terminación del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se
comprometen a extinguir o causar la extinción y a levantar o causar que se levanten todas
y cada una de las garantías, cargas y gravámenes que pudieran existir sobre los activos,
derechos o Bienes de la Concesión, en ios plazos que indique el Concedente, aun cuando
subsista cualquier obligación pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a los
Acreedores Permitidos o terceros.

9.6 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podrán estipular:

a)	Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviará a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y les informará de cualquier hecho que pudiera
ocasionar la terminación del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicarán al Concedente
las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya copia solicitan.

b)	Que los Acreedores Permitidos podrán solicitar al Concedente la sustitución de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de la Sociedad
Concesionaria, de producirse un evento de incumplimiento sustancial, según se defina
como tal en cada contrato de financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores
Permitidos deberán haber notificado de tal evento a la Sociedad Concesionaria y haber
procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

i) A los efectos de la sustitución, los Acreedores Permitidos propondrán al Concedente
una o más empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificación que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posición contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio.
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¡i) El Concedente no negará la sustitución sin causa razonable y contestará la solicitud en
el plazo de treinta (30) Días. El silencio del Concedente comportará la aceptación de la
solicitud. El nuevo concesionario contará con un plazo de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para iniciar su operación, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendrá expedito su derecho a solicitar ia
Terminación del Contrato,

c) Que los Acreedores Permitidos tendrán el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitación de la Concesión, de acuerdo a la prelación estipulada
en la Cláusula 13.11.

9.7	La Sociedad Concesionaria entregará al Concedente copia de los contratos respectivos con
los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operación,
así como de cualquier modificación o agregado a dichos contratos que convenga
posteriormente. Asimismo informará al Concedente semestralmente respecto de los saldos
deudores con cada acreedor.

9.8	El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratación de garantías financieras
por parte del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria.

10. Fuerza Mayor

10.1	Para la etapa de construcción que abarca desde la fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operación Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación
o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que la Parte
obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidió su
debido cumplimiento.

10.2	Fuerza Mayor significará un evento, condición o circunstancia más allá del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte
que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de
una obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

La ampliación del plazo por Fuerza Mayor sólo será aprobada siempre que los eventos que la
motiven se encuentren dentro de la ruta crítica actualizada del Proyecto.

10.3	La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la actividad o prestación correspondiente
en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4	La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra Parte sobre:
a)	Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes

setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y
b)	El período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto

previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podrá solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias así lo requieran, la suspensión del plazo de la concesión. La suspensión del
plazo deberá ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extenderá el plazo de la
concesión por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensión.
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10.5	En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir ai procedimiento de solución de
controversias de la Cláusula 14.

10.6	Para la etapa de operación que se inicia con la Puesta en Operación Comercial,
corresponderá que la evaluación de la variación temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regirá por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.
La investigación, asignación de responsabilidades, determinación y pago de compensaciones,
revisión o impugnación, así como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regirá por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

10.7	En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicará lo
dispuesto en las Cláusulas 10.1 al 10.5, según corresponda.

11. Penalidades

11.1. Por cada día calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operación Comercial, según lo
señalado en el Anexo N0 7 y teniendo en consideración las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a la Cláusula 4.3, la Sociedad Concesionaria deberá pagar al
Concedente, una penalidad que se calculará del siguiente modo:

^	-r—¦ 	 									

LT- 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA

a) US$ 8 750,00 (Ocho mil Setecientos Cincuenta y 00/100 Dólares), por cada uno de los primeros
treinta (30) días calendario de atraso.

b) USS 17 500,00 (Diecisiete mil Quinientos y 00/100 Dólares), por cada uno de los treinta (30) días
calendario de atraso subsiguientes al período señalado en a).

c) US$ 26 250,00 (Veintiséis mil Doscientos Cincuenta y 00/100 Dólares), por cada uno de los noventa
(90) días calendario de atraso subsiguientes al período señalado en b).

11.2.	Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Cláusula 11.1, provocarán la obligación
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimación previa, y su pago no
comporte la liberación de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligación respectiva.

11.3.	El pago de las penalidades a que se refiere la Cláusula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:

a)	Dicho pago será requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicándole la cuenta bancaria en la que deberá depositar el monto correspondiente, lo
cual deberá ocurrir dentro de los diez (10) Días siguientes de recibido el requerimiento.

b)	Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrá contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrá producido una controversia que será
solucionada conforme a lo dispuesto en la Cláusula 14, considerándose que la
contradicción formulada tendrá el mismo efecto que la comunicación referida en la
Cláusula 14.2.

c)	Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Días indicado en el literal a) anterior, sin que
la Sociedad Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entenderá que la
obligación de pago de la penalidad es exigible.

Contrato de Concesión SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata
18.06.14

Página 16 de 91



Comité PRO CONECTIVIDAD

"Decenio de las Personas con Discapacidad en e! Perú"
"Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

En este caso, la obligación de pago de la penalidad deberá ser cumplida al Día siguiente
de vencido el referido plazo, o al Día siguiente de notificada !a Sociedad Concesionaria
con el laudo arbitral o al Día siguiente en que la controversia es solucionada en trato
directo, según corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente
tendrá derecho a solicitar la ejecución de la Garantía respectiva.

11.4. Será penalizada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 Dólares), la
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a)	La declaración formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posición de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia
en el mismo, siempre que dicha declaración haya quedado firme en sede administrativa, y
en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b)	El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer párrafo
de la Cláusula 5.12 del Contrato, o en la comunicación a que se refiere el segundo párrafo
de la misma Cláusula, según corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Cláusulas 11.2 y 11.3.

Las saiidas de servicio de la Línea Eléctrica que excedan las tolerancias serán sancionadas,
según se indica en las Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN, establecidas para el
efecto y que no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad
del servicio especificados en la NTCSE.

Garantías

A fin de garantizar el pago de las penalidades que establece la Cláusula 11.1, la Sociedad
Concesionaria entregará al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a)	La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N0
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N® 4 del Contrato.
Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b)	La fianza deberá estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la
Puesta en Operación Comercial. Dicha fianza será otorgada por períodos anuales hasta
cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza será devuelta
contra la entrega de ia fianza descrita en el Numeral 12.2.

c)	En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial, la fianza deberá ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el
pago de ninguna penalidad, según sea el caso.

12.2. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la
Cláusula 11.4, la Sociedad Concesionaria entregará al Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N0
6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N® 4-A del
Contrato.

OC;
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b)	La fianza deberá ser entregada en la fecha de la Puesta en Operación Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza será devuelta a la Sociedad Concesionaria a
más tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesión, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminación.

c)	La fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser renovada o prorrogada hasta
que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesión o mientras subsistan
controversias relativas al Contrato o su terminación.

12.3.	Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Cláusulas 12.1 y 12.2, el Concedente podrá ejecutar totalmente la Garantía respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin
necesidad de aprobación adicional, en la Garantía correspondiente, hasta el momento en que
la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantía. Entregada ésta, el
Concedente procederá de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos
resultantes de ¡a ejecución de la Garantía original, sin intereses.

12.4.	Las Garantías a que se refieren las Cláusulas 12.1 y 12.2 son distintas e independientes de la
indicada en el Artículo 25°.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

13. Terminación del Contrato

13.1.	Ei Contrato terminará por:
a)	Acuerdo de las Partes.
b)	Terminación del Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica.
c)	Vencimiento del plazo del Contrato, o
d)	Resolución del Contrato.

13.2.	El Concedente podrá resolvere! Contrato, si la Sociedad Concesionaria:
a)	Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones

formuladas en la Cláusula 2.1 era falsa.
b)	Demora por más de ciento cincuenta (150) días calendario en cualquiera de los hitos

indicados en ei Anexo N0 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.
c)	No renovara o no prorrogara las Garantías, conforme a lo previsto en la Cláusula 12.
d)	Dejara de operar la Línea Eléctrica, sin causa justificada, según lo señalado en las Leyes

Aplicables.
e)	Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no

cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estándares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f)	Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier título, sin la previa aprobación
del Concedente.

g)	Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) año calendario -entendiéndose año calendario como cada
periodo comprendido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) del Costo Medio Anual del año anterior, siempre que dichas multas hubiesen
quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo año de operación
comercial.
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h)	Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobación escrita del Concedente.

i)	Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j) No contratara los seguros a que se refiere la Cláusula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Cláusula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Ciáusuia 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Cláusula 9.5.

I) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligación establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

13.3.	El Concedente también podrá resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato:

a)	No conservara ia Participación Mínima.

b)	No mantuviera o no ejerciera ei derecho y ia obligación de controlar ias operaciones
técnicas.

c)	Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disueito o liquidado.

13.4.	La Sociedad Concesionaria podrá resolvere! Contrato, si:

a)	se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N0 7 por más de seis (6)
meses, debido a una acción u omisión por parte de una Autoridad Gubernamental
conforme a lo indicado en la Cláusula 4.3.

b)	se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Artículo 24°
del Decreto Supremo N0 001-2012-MC o su modificatoria.

c)	la suma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localización, según se
encuentran definidas en el Anexo N0 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo de
Inversión descrito en la Cláusula 8.1.

; \ SlSÍ
í^SecTo%/ d) e' Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las

obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

e) En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesión definitiva de transmisión eléctrica a pesar que la Sociedad
Concesionaria hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Artículo 25° de la Ley de Concesiones Eléctricas.

13.5.	Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde que se inició el evento. En este caso, se procederá de acuerdo a la
Cláusula 13.7.

13.6.	Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y I) de la Cláusula 13.2, y la
Cláusula 13.3, configuran causales de resolución, sólo si es que producido un requerimiento
escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacción de la otra Parte, la situación de
Incumplimiento, dentro de sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha del indicado
requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese
propósito.

En caso de resolución del Contrato conforme a la Cláusula 13.2, el Concedente se encuentra
expresamente autorizado a ejecutar la Garantía respectiva sin derecho a reembolso alguno a
la Sociedad Concesionaria. Asimismo, el Concedente tendrá el derecho de nombrar al
Interventor de la Concesión, de conformidad con el Numeral 13.8 y siguientes del Contrato.
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13.7.	Para resolvere! Contrato, se seguirá el procedimiento siguiente:
a)	La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daría lugar a la resolución,

comunicará por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intención de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Cláusula
resolutoria respectiva.

b)	Recibida la carta notarial de resolución de Contrato, el destinatario de la misma podrá
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolución, para cuyos
efectos deberá cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberá ser recibida
en un plazo máximo de quince (15) Días, contado desde la fecha de recepción de la
primera carta notarial. En este caso se entenderá que existe conflicto o controversia
respecto de la resolución del Contrato, siendo de aplicación la Cláusula 14.

c)	Vencido el referido plazo de quince (15) Días sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderá resuelto en la fecha de
recepción de dicha carta.

d)	Declarada la resolución mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procederá
conforme a las Cláusulas siguientes (del 13.8 al 13.15).

13.8.	La intervención de la Concesión se sujeta a las reglas siguientes:

a)	La intervención es un proceso que se inicia:
i)	En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminación por acuerdo de las

Partes.

ii)	Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del Contrato,
en caso de terminación por vencimiento del plazo del Contrato.

iii)	En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminación del Contrato por
terminación del Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica. La
contradicción judicial de la resolución suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de ia intervención.

iv)	Diez (10) Días después de notificado el laudo a que se refiere la Cláusula 13.7.d), o de
producido el consentimiento tácito a que se refiere la Cláusula 13.7.C), según
corresponda; en caso de terminación del Contrato por resolución del mismo.

b)	La intervención es un proceso cuya finalización se sujeta a las reglas siguientes:

i)	El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervención o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii)	El Concedente asumirá la administración plena y directa de los Bienes de ¡a Concesión
y la prestación del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesión, en los
siguientes casos:
¦	Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de

intervención, a menos que las Partes convengan en la continuación de la
participación de la Sociedad Concesionaria.

¦	Si durante el proceso de intervención la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razón fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

iii)	Si la terminación del Contrato se produce por declaración de caducidad de la Concesión
Definitiva de Transmisión Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaración, la intervención se prolongará por todo el
lapso que demore la conclusión de la contradicción, siendo en ese momento aplicable
lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.
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c)	El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una dirección u
órgano de línea del Ministerio de Energía y Minas, a elección del Concedente, y ostentará,
por el solo mérito de su designación, de las más amplias facultades para:

¦	Determinar las acciones de carácter administrativo que permitan la continuación de la
operación de la Línea Eléctrica; y,

¦	Determinar las acciones de carácter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestación del Servicio.

d)	La Sociedad Concesionaria está obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideración ante la Dirección General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas, la que deberá resolver en un término de cinco (5) Días.

e)	Los gastos totales que demande la intervención serán de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervención se produzca por causa imputable al
Concedente.

f)	La Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesión durante la intervención, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

13.9. La licitación de la Concesión se sujeta a las reglas siguientes:

a)	El Ministerio de Energía y Minas, o PROINVERSIÓN por encargo de aquél, ostentan las
más amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitación pública para la
transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la Concesión al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses, desde la fecha en el cual
se declara la resolución, o se expide el laudo, según sea el caso, conforme a lo indicado
en la Cláusula 13.7.

b)	Los postores para la licitación serán calificados por el Concedente o PROINVERSIÓN,
según corresponda. En caso de terminación del Contrato por terminación de la concesión
definitiva de transmisión eléctrica por causa Imputable a la Sociedad Concesionaria o por
resolución del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las
Empresas Vinculadas de ambos no podrán presentarse como postores. No obstante
podrán presentarse en caso la resolución obedezca a Destrucción Total o a causales de
Fuerza Mayor.

c)	El factor de competencia para la licitación será, según corresponda:
i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminación de la Concesión por

vencimiento del plazo del Contrato.

¡i) Un monto de dinero, en caso de terminación de la Concesión por causales distintas a la
de vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la puesta en Operación
Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitación no será menor al
Valor Contable de los Bienes de la Concesión además de los gastos preoperativos
existentes, incluyendo intereses durante la etapa de construcción, calculados a la fecha
de terminación de la Concesión. Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta
en Operación Comercial, se reconocerá únicamente el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesión. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podrá reducir hasta en veinticinco por ciento
(25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d)	Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurrirán más de sesenta (60)
Días.
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e)	El adjudicatario de la licitación pública será aquél que presente la mejor oferta económica
por la Concesión, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario deberá ser en efectivo y en
Dólares.

f)	El nuevo concesionario deberá suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesión, el cual será formulado por el Concedente o PROINVERSIÓN, contemplando
las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g)	En caso de terminación de la Concesión por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitación de la Concesión sólo tendrá lugar si el Plan de Transmisión vigente determinara
la necesidad de la continuación del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

h)	En el caso a que se refiere la Cláusula 13.9.c).ii), si no se convoca a licitación por primera
o segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedará obligado a pagar, lo que resulte menor, entre: el
valor del monto base de ia primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor
Contable de los Bienes de la Concesión, más los gastos pre operativos, si el evento es
anterior a la Puesta en Operación Comercial y sólo el Valor Contable de los Bienes de la
Concesión si el evento se produce después de la Puesta en Operación Comercial.

El valor a pagar será considerado como el "producto de la licitación" a los efectos de la
Cláusula 13.11. Lo indicado no resultará aplicable a la obligación de pago del Concedente
descrito en la Cláusula 13.14.

i)	Si el Contrato termina por resolución debido a causa distinta a Destrucción Total, y el Plan
de Transmisión vigente o el Concedente determinase que la Línea Eléctrica no debe
mantenerse en uso, el Concedente quedará obligado a pagar el Valor Contable de los
Bienes de la Concesión. El valor a pagar será considerado como el "producto de la
licitación" a los efectos de la Cláusula 13.11.

13.10 La transferencia de los Bienes de la Concesión se sujetará a las regias siguientes:

a)	Los Bienes de ia Concesión serán entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administración plena y
directa de la Concesión, de manera tal que los Bienes de la Concesión puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestación del
Servicio en forma ininterrumpida.

b)	La Sociedad Concesionaria transferirá la propiedad de los Bienes de la Concesión a!
Estado, libre de toda carga o gravamen.

c)	Entre los bienes a entregar, se incluirá la siguiente información técnica:

(i)	Archivo de Pianos tal como han sido construidas las instalaciones.
(ii)	Proyectos y estudios efectuados que tengan relación con la Línea Eléctrica.
(iii)	Información técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv)	Los procedimientos y manuales de operación y mantenimiento de la Línea Eléctrica.
(v)	Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi)	Cualquier otra información relevante para fa continuidad del Servicio.

d)	Los Contratos celebrados con terceros también serán objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o ei nuevo concesionario acepten la cesión, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de ia Concesión.

e)	La Sociedad Concesionaria transferirá y entregará los Bienes de la Concesión en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el
uso normal. Las Partes suscribirán un acta de entrega.
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f)	La Sociedad Concesionaria deberá brindar su total cooperación, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesión, de tal manera que no haya interrupción
en la prestación del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgará las escrituras públicas y
otros documentos privados o públicos que se requieran para la transferencia de la
Concesión, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posición
contractual u otros Contratos.

g)	En todos los casos de terminación de la Concesión y para efectos de lo dispuesto en el
Artículo 22° del TUO, se entenderá que los Bienes de la Concesión son transferidos al
Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesión estará inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al Artículo 22° del TUO y en el Reglamento de los
Beneficios Tributarios para la Inversión privada en Obras Públicas de infraestructura y de
Servicios Públicos, aprobados porD.S. N6 132-97-EF.

h)	Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesión,
serán de cargo de la Sociedad Concesionaria.

13.11 La distribución del producto de la licitación se sujetará a las reglas siguientes:

a)	De la suma obtenida en la licitación y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraerá, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervención y el de licitación; y luego pagará a los
acreedores respectivos:

i)	Las remuneraciones y demás derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii)	Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y
los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii)	Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados según las Leyes Aplicables.

iv)	Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v)	Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi)	Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelación para el pago de los rubros antes mencionados será la indicada, a menos que
por las Leyes Aplicables una prelación distinta resulte aplicable.

b)	El saldo remanente, si io hubiere, será entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
máximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesión. Si el safdo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia corresponderá al Estado.

El monto neto a pagar, será cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Dólares y dentro de un plazo de sesenta (60) Días contado desde
que el adjudicatario de la licitación realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el período transcurrido desde la fecha en
que el nuevo concesionario hizo el pago o empezó a operar las instalaciones, lo que
ocurra primero. Dichos intereses serán calculados con una tasa equivalente al promedio
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en
Dólares, vigente en el Sistema Financiero peruano.
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13.12	En el caso de terminación del Contrato por vencimiento del piazo del Contrato, la Concesión y
los Bienes de la Concesión son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho
valor será calculado por el OSINERGMIN, y será pagado: i) por ei concesionario entrante, en
ia oportunidad que asuma la operación de la instalación respectiva, o, ii) por el Estado, no
más tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.13	En caso de Destrucción Total se procederá del siguiente modo:

a)	Las Partes evaluarán la conveniencia técnica y económica de restaurar los daños y los
términos y condiciones en que se efectuaría la reconstrucción y ia reanudación del
Servicio.

b)	El Contrato quedará terminado automáticamente si transcurriesen sesenta (60) Días desde
que se produjo la Destrucción Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme al literal anterior.

c)	Los beneficios recibidos de los seguros más ios montos obtenidos de la licitación de los
Bienes de la Concesión no afectados por la Destrucción Total, serán considerados como
"el producto de la licitación" a los efectos de la Cláusula 13.11, y ei fiduciario a que se
refiere la Cláusula 7.2.c) pagará las deudas de la Concesión, siguiendo el orden
establecido en la Cláusula 13.11.

13.14	Si la Concesión terminara por la causal estipulada en la Cláusula 13.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vías de hecho, se aplicarán las reglas siguientes:
a)	Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 13.9, el Concedente pagará a la Sociedad

Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesión
al Concedente y la indemnización, a que se refieren los Artículos 22° y 17° del TUO,
respectivamente, lo siguiente:
a.1 Cuando la terminación se realice antes de la Puesta en Operación Comercial, el Valor

Contable de los Bienes de la Concesión y los gastos preoperativos existentes, los
cuales incluirán también los costos colaterales asociados a la terminación del contrato;
así como los intereses durante la etapa de construcción, calculados a la fecha de
terminación de la Concesión

a.2 Cuando la terminación se realice después de la Puesta en Operación Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:
i.	El valor presente de los ingresos por el Costo Medio Anual que se hubiera

generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una
tasa de descuento de 12% nominal en Dólares.

ii.	El Valor Contable que los Bienes de la Concesión tuvieran a la fecha de
terminación de la Concesión.

b)	El cálculo de la cantidad a pagar será efectuado por un Experto, que será designado y
actuará conforme a las reglas de la Cláusula 14.4.

c)	De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontará los conceptos
indicados en la Cláusula 13.11.a), a excepción de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervención y de licitación.

d)	Ei monto neto a pagar, será cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Dólares y dentro de un plazo de sesenta (60) Días contado desde
que dicho monto quedó firme, reconociéndole ¡os intereses devengados por el período
transcurrido desde ia fecha en que operó la terminación hasta la cancelación efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a ia tasa activa en Dólares, vigente en ei Sistema Financiero peruano.
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13.15 A los efectos del literal l) de la Cláusula 13.2 del Contrato, se considerará que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el
segundo párrafo de la Cláusula 5.12 del Contrato.

14. Solución de controversias

14.1.	El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo a las Leyes Aplicables. Portante, el contenido,
ejecución, conflictos y demás consecuencias que de él se originen, se regirán por dicha
legislación, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

14.2.	Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que pudieran
surgir entre las Partes sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la existencia, validez o resolución del Contrato, sean resueltos por trato directo entre
las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el período de negociación o trato directo será no mayor a
quince (15) Días, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociación o trato directo será de seis (6)
meses. Dicho plazo se computará a partir de la fecha en la que la Parte que Invoca la
cláusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo información
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solución de controversia) al Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversión, en virtud de lo establecido en la Ley N0 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N0 125-2008-EF y modificatorias.

14.3.	En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberán definirlo como un conflicto o controversia de
carácter técnico o no técnico, según sea el caso.

Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una "Controversia Técnica") serán
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Cláusula 14.4. Los conflictos o
controversias que no sean de carácter técnico (cada una, una "Controversia No-Técnica")
serán resueltos conforme al procedimiento previsto en la Cláusula 14.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto
de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado como una Controversia
No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Cláusula 14.5.
Ninguna Controversia Técnica podrá versar sobre causales de terminación del Contrato, las
que en todos los casos serán consideradas Controversias No-Técnicas.

14.4.	Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo deberán ser sometidas a la decisión final e
inapelable de un solo experto en la materia (el "Experto"), quien será designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Días posteriores a ia determinación de la existencia
de una Controversia Técnica.

El Experto podrá ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de
la Controversia Técnica respectiva, quien no deberá tener conflicto de interés con ninguna de
las Partes al momento de su designación y mientras intervenga como Experto.
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En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto, entonces el
Experto deberá ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las
Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designación del Experto
dentro del plazo de cinco (5) Días siguientes de haber sido designadas, o no fueran
designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegirá al Experto por sorteo de
una terna que cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima, el cual deberá satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto
designado por las Partes y resolverá conforme a lo dispuesto en esta Cláusula 14.
En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver ia Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podrá designar a otra Persona en la misma forma para que,
a partir de la aceptación del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
Experto que resolverá tal Controversia Técnica.
El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a las Partes
una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. El Experto podrá
actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que
considere necesarias. El Experto deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las
Partes dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su designación, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Días para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha
decisión preliminar.

El Experto deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes a su decisión
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a
cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo por la actuación de pruebas que el Experto considere
necesario efectuaren otra localidad.

El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
información que conozca por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

14.5. Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:
a)	Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias

de libre disposición conforme a derecho, así como aquéllas que la ley o los tratados o
acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podrán ser materia de arbitraje, las
decisiones del OSINERGMIN u otras entidades que se dicten en ejecución de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la
administrativa.

b)	Las controversias cuya cuantía sea superior a treinta millones de Dólares
(US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, serán resueltas mediante trato
directo de acuerdo al plazo establecido en el tercer párrafo de la Cláusula 14.2. En caso
las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias suscitadas
serán resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por el Perú por Resolución Legislativa N0 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.
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c)

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia
de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, según lo señalado en el párrafo
precedente.
Alternativamente, las Partes podrán acordar someter la controversia a otro fuero distinto
del CIADI si así lo estimaran conveniente.
La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la República
del Perú, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho,
de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representación del
Estado de la República del Perú declara que a la Sociedad Concesionaria se ¡e
considerará como "Nacional de Otro Estado contratante" por estar sometido a control
extranjero según lo establece el Literal b) del Numera! 2) dei Artículo 25° del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, y la Sociedad Concesionaria acepta que se le considere como tal.
El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
elección de la Sociedad Concesionaria, y será conducido en Español. En todo lo que no se
establezca en las Cláusulas correspondientes a Solución de Controversias en el presente
documento, se seguirá el procedimiento establecido en el Convenio a que se refiere el
párrafo precedente, así como en las Reglas de arbitraje del CÍADI.
El tribunal arbitra! estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un
árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempeñará como presidente del tribunal arbitral. Si los dos
árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los
quince (15) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, ei tercer
árbitro será designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes y en lo posible,
previa consulta a ambas Partes conforme al Artículo 38° del Convenio CIADI.
Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de
sesenta (60) Días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de
nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado
por el CIADI a pedido de la otra Parte y en lo posible, previa consulta a ambas Partes
conforme al Artículo 38° del Convenio CIADI.
Las controversias cuya cuantía sea igual o menor a treinta millones de Dólares
(US$ 30 000 000,00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las
Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto
Legislativo N0 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú y
será conducido en español.
El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un
árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos
árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los
diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro
será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) Días contados a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de
nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerará que ha renunciado a su
derecho y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de la
otra Parte.
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14.6.	Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable.
En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelación, casación o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en los Artículos 62° y 63° del Decreto Legislativo N0 1071 o en los Artículos 51° y
52° del Convenio CIADI, según sea aplicable.

14.7.	Durante el desarrollo del arbitraje o trato directo, las Partes continuarán con la ejecución de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la materia del trato directo o arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con fianza conforme a la Cláusula 12, si fuera aplicable, dicha Garantía no
podrá ser ejecutada, y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin
embargo, la Garantía podrá ser ejecutada cuando no sea renovada.

14.8.	Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo ¡os honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en ia resolución de una
Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o ios Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo
de las pretensiones por causa de transacción o conciliación, los referidos gastos serán
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de ¡o dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

Ws s® 14-9- Le Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
^^ávEcry®'' cualquier reclamación diplomática.

y f, r

15. Equilibrio Económico-Financiero

15.1.	Las Partes reconocen que a la fecha de presentación de Ofertas la situación existente
constituía una de equilibrio económico-financiero en términos de derechos, responsabilidades
y riesgos asignados a las Partes.

15.2.	La presente Cláusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio económico-
financiero, al cual tendrán derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que
el equilibrio económico-financiero de la Concesión sea significativamente afectado exclusiva y
explícitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga directa
relación con aspectos económicos financieros vinculados a la variación de ingresos, costos
de inversión o costos de operación y mantenimiento relacionados con ¡a prestación del
Servicio.

15.3.	E¡ equilibrio económico-financiero será restablecido si, como consecuencia de lo señalado en
la Cláusula anterior, y en comparación con lo que habría pasado en el mismo período si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicha Cláusula:

a) Varíe los costos de inversión realizados por la Sociedad Concesionaria desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operación Comercial en un equivalente al cinco por ciento (5%)
o más del Costo de la Inversión señalado en el Numeral 8.1.b, luego del ajuste indicado en
el Anexo N0 9, de ser el caso debiendo considerarse para el restablecimiento del equilibrio
económico financiero, la totalidad de la variación, o,
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b) Se afecte los ingresos o los costos de operación y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre ios ingresos menos los costos de operación y mantenimiento de
la Sociedad Concesionaria en la explotación del Servicio, durante un período de doce (12)
meses consecutivos o más, varíe en el equivalente al cinco por ciento (5%) o más del
Costo Medio Anual vigente.

15.4.	Si el equilibrio económico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Cláusula anterior, ia Sociedad Concesionaria o el Concedente, podrá proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentación, las soluciones y procedimientos a
seguir para restablecer el equilibrio económico afectado. El restablecimiento del equilibrio
económico-financiero deberá considerar el valor presente de los efectos en los flujos de caja
futuros de la Sociedad Concesionaria. Copia de la solicitud será remitida al OSINERGMIN,
para que emita una opinión técnico-económica con relación a lo solicitado, que deberá ser
evaluada por el Concedente, sin carácter vinculante. Esta opinión deberá ser remitida a las
Partes dentro del plazo de veinte (20) Días.

15.5.	La Parte afectada podrá invocar ruptura del equilibrio económico-financiero en los siguientes
momentos:
a)	Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operación

Comercial, para lo dispuesto en el Numeral 15.3.a.
b)	Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operación Comercial,

para lo dispuesto en el Numeral 15.3.b.

15.6.	El restablecimiento del equilibrio económico se efectuará sobre la base de los estados
^ financieros auditados (o de la información utilizada en la elaboración de los mismos) de la

Sociedad Concesionaria del período en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversión o costos de operación y mantenimiento anteriormente referidas.

^Woy£CTo%/ Si la Sociedad Concesionaria cuenta con varias concesiones, deberá entregar la información
adicional necesaria que sustente la división de ingresos o costos, como corresponda, entre
sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podrá solicitar mayor información que sustente las
variaciones señaladas. Adicionalmente, las Partes podrán acordar utilizar documentación
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente cláusula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.7.	La existencia de un desequilibrio sólo podrá dar lugar a la modificación de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dará lugar
ni a la suspensión ni a la resolución del Contrato.

15.8.	No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que fijen infracciones o
sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como consecuencia de
actos, hechos imputables o resultado del desempeño de la Sociedad Concesionaria.

15.9.	De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio económico
financiero, la cuantía del mismo o la forma de restablecerlo, serán resueltas de conformidad
con los mecanismos estipulados en la Cláusula 14 para las Controversias No Técnicas.

16. Miscelánea

16.1. La Sociedad Concesionaria podrá transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posición contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podrá ser
negado sin fundamento expreso. No se requerirá la aprobación del Concedente en el caso de
la transferencia en dominio fiduciario a que se refiere la Cláusula 9.2.2.
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16.2.	La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificación a la otra Parte. Sí en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho específico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrá ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

16.3.	Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serán únicamente válidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicación al presente Contrato lo dispuesto en el Artículo 9° del Decreto Supremo N0
146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo H° 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asociaciones Público-Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para
la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, en tanto dicha disposición
se encuentre vigente.

16.4.	Si cualquier estipulación o disposición del Contrato se considerase nula, inválida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o
disposición y no afectará ia validez de las otras estipulaciones del Contrato.

16.5.	Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberán realizarse por escrito y mediante notificación personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre:	Ministerio de Energía y Minas.
Dirección: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perú.
Atención:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:

Nombre:
Dirección:
Atención:

Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:
Dirección:
Atención:

o a cualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
párrafo de esta Cláusula.
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Anexo N0 1

Especificaciones del Proyecto
"LT 220 kV Friaspata - Mollepata y Subestaciones Asociadas"

1. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

El Proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:
¦	Línea de Transmisión (LT.) 220 kV Friaspata - Mollepata, en simple tema, de aproximadamente

91 km de longitud.
¦	Ampliación de la subestación existente Friaspata (también conocida como Huancavelica), para la

instalación de una celda de línea en 220 kV.
¦	Ampliación de la subestación existente Mollepata, que comprende las obras necesarias para la

instalación de una barra en 220 kV y un transformador de 220/60 kV y 50 MVA, así como las
adecuaciones necesarias en el patio existente en 60 kV, para la conexión de este nuevo
transformador.

La Sociedad Concesionaria será responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el presente Anexo, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operación de las instalaciones del Proyecto y la prestación del servicio según
las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
En caso que los alcances, especificaciones o características del Proyecto, contenidos en el presente
Anexo difieran con lo señalado en el anteproyecto de ingeniería, prevalece lo establecido en este
Anexo. En este sentido, el anteproyecto de ingeniería debe ser considerado como un documento
con información de carácter referencia!.

Las características principales de la línea eléctrica son las siguientes:
a) Capacidad de Transmisión por Límite Térmico

La capacidad mínima de transmisión por límite térmico (potencia de diseño), de la Línea Eléctrica
será la que se indica a continuación:

El cumplimiento de la capacidad indicada será verificado para las condiciones ambientales
propias de cada una de las zonas que atraviesa la línea de transmisión, y la Sociedad
Concesionaria deberá proveer todos los equipos e instalaciones asociados que se requieran
para cumplir con este objetivo,

b) Capacidad de Transmisión en Condición de Emergencia
En condiciones de emergencia, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la línea de
transmisión deberá soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la Capacidad de
Transmisión por Límite Térmico.

Línea de transmisión	Capacidad en Emergencia

LT. 220 kV Friaspata-Mollepata	325 MVA
La verificación de la capacidad de transmisión de ia línea, en las distintas condiciones de trabajo
señaladas, deberá ser realizada de acuerdo con el tipo y sección de conductor que sea
seleccionado, considerando el número de tramos necesarios, según las condiciones de clima y
de altitud sobre el nivel del mar de las distintas zonas que atraviesa la línea. En todos los casos
se verificará el cumplimiento de las distancias de seguridad mínimas establecidas en el CNE
Suministro 2011.

Líneas de transmisión

L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata

Capacidad
250 MVA
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c) Factores de diseño
La línea se considerará aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Límite térmico
-	La temperatura en los conductores de fase, para la capacidad de transmisión por ¡imite

térmico, no debe superar los 750C.
-	Las pérdidas óhmlcas no deben superar el valor máximo establecido en el numeral 2.3,

literal n).
-	Se debe observar las distancias de seguridad establecidas en las normas, en toda

condición de operación.

c.2) Caída de tensión
-	La diferencia de tensión entre los extremos emisor y receptor no debe superar el 5 %

para las condiciones de operación normal (continua y en régimen permanente).

La Configuración General del Proyecto se muestra en el Esquema N® 1, que se Incluye a! final del
presente Anexo.

2. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA

Esta es una línea de transmisión, de simple terna, que enlazará la Subestación Friaspata
(también conocida como Subestación Huancavelica), que forma parte de la concesión de Red
de Energía del Perú (REP), y la Subestación Mollepata de propiedad de ADINELSA. Esta
última subestación será ampliada como parte del presente Proyecto para contar con una barra
en 220 kV, conforme se describe con mayor detalle en el numeral 3.1 de este anexo.

Las características principales de esta línea son las que se indican a continuación:
¦	Longitud aproximada:	91 km
¦	Número de ternas:	Llna(1)
¦	Tensión nominal de operación:	220 kV
¦	Tensión máxima del sistema:	245 kV
*	Configuración de conductores:	Tipo triangular.
¦	Tipo de conductor:	Se podrá utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
¦	Número de conductores por fase: Uno (1) ó más
¦	Cables de guarda:	Uno del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108 mm2 de

sección y otro convencional, del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de sección nomina! 70 mm2, o
similar.

¦	Subestaciones que enlaza:	S.E. Friaspata (Huancavelica) y S.E. Mollepata
(Ayacucho)

*	Altitudes:	Entre 2 500 y 4 500 m.s.n.m.

2.2 LLEGADA A LA SE MOLLEPATA 220 kV

De acuerdo con el trazo de ruta preliminar, propuesto en el anteproyecto de ingeniería, en el
último tramo antes de llegar a la S.E. Mollepata (de aproximadamente 450 m entre los vértices
N0 13 y N0 14), la L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata utilizaría el corredor que actualmente
ocupa la Línea de Transmisión en 66 kV que llega desde la Subestación Huanta y, en este
sentido, compartiría las mismas estructuras con esta línea por lo que, en este tramo, se
emplearían estructuras de soporte con una configuración tal que permitan la instalación de los
conductores de la línea en 220 kV y los conductores de la línea en 66 kV, con el fin de
aprovechar el espacio de servidumbre disponible, pero cumpliendo con lo señalado en el CNE
Suministro 2011 en cuanto a distancias de seguridad y ancho de franja de servidumbre.
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Para implementar esta solución la Sociedad Concesionaria deberá realizar las acciones que
resulten necesarias a fin de no afectar el suministro normal de energía en la zona, en
coordinación con la empresa concesionaria Electrocentro S.A.

Lo señalado en el párrafo precedente tiene un carácter informativo sobre las características
preliminares del Proyecto, porque la Sociedad Concesionaria puede optar por implementar una
alternativa de solución distinta, conforme se precisa en el literal a) del numeral 2.3 de este
anexo.

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA

a)	La Sociedad Concesionaria será responsable de ia selección de la ruta y recorrido de la
línea de transmisión.

En el anteproyecto de ingeniería se muestra el trazo preliminar seleccionado para la línea
de transmisión. Este trazo será evaluado por la Sociedad Concesionaria, quien definirá el
trazo definitivo.

Se evitará que la ruta de la línea pase por zonas arqueológicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b)	La Sociedad Concesionaria será responsable de todo lo relacionado a la construcción de
accesos, para lo cual deberá ceñirse a las normas vigentes que correspondan.

c)	Entre otras, la Sociedad Concesionaria será responsable de las siguientes actividades:
¦	Gestión de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los

propietarios o posesionarios de los terrenos, para lo cual el Concedente deberá
colaborar en las tareas de sensibilización de los propietarios, a fin de tener una gestión
de servidumbre expeditiva.
Cuando la empresa concesionaria tenga negociada y en proceso de pago el 50% de la
servidumbre de la línea deberá iniciar la obra.

¦	Obtención de la Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica.
¦	Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algún proyecto o

que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la línea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexión a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

¦	Obtención del CIRA (certificación del Instituto Nacional de Cultura-INC sobre no
afectación a restos arqueológicos).

¦	Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que será
desarrollado dentro del marco legal vigente, además de contar con la aprobación de las
entidades públicas correspondientes.

d)	El Concedente tendrá a su cargo la obtención de la opinión técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
así como el proceso de la Consulta Previa.

e)	La faja de servidumbre será como mínimo de 25 m para la línea en 220 kV. En áreas con
presencia de árboles u objetos que por su altura y cercanía a la línea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma línea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caída de estos árboles sobre la
línea), se deberá prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remoción o el corte de tales árboles.

f)	La línea debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
¦	Tensión de operación nominal
¦	Tensión máxima de operación
¦	Tensión de sostenimiento al impulso atmosférico
¦	Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz)

220 kV
245 kV

1 050 kVpiC0
460 kV
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Los valores anteriores serán corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones. Las
distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberán corregirse por
altitud.

La longitud de línea de fuga del aislamiento deberá ser verificada de acuerdo con el nivel de
contaminación de las zonas por las que atraviesen las líneas, el máximo nivel de tensión de
las mismas y las altitudes de las áreas que atraviesa. Las longitudes de fuga mínimas a
considerar serán las siguientes:

¦	En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm	20 mm/kVfaSe.fase-

La resistencia de las puestas a tierra individuales en las estructuras de la línea no deberán
superar los 25 Ohms. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno y
en ningún caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre húmedo. Sin embargo
este valor deberá ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del CNE
(Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificación de las máximas
tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, así como de las medidas que
resulten necesarias para mantener estos valores dentro de ios rangos permitidos.

g)	Se deberán cumplir con los siguientes valores eléctricos:
g.1) El máximo gradiente superficial en ios conductores será:

En zonas con altitudes mayores a 1 000 msnm, será menor al 90% del gradiente
crítico corona para las condiciones atmosféricas predominantes en las áreas que
atraviese la línea. Se deberá verificar que este valor no supere los límites
establecidos en el Procedimiento Técnico PR-20 del COES y de ser necesario será
ajustado para no superar dichos límites.

Los valores indicados se aplican en las fases laterales de la línea.

g.2) Los límites de radiaciones no ionizantes al límite de la faja de servidumbre, para
exposición poblacionai según ei Anexo C4.2 del CNE-Utilización 2006.

g.3) El ruido audible al límite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales según el
Anexo C3.3 del CNE -Utilización 2006.

g.4) Los límites de radio interferencia cumplirán con las siguientes normas internacionales:

-	lEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and
high-voltage equipment Part 1: Description of phenomena.

-	lEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and
high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for
determining limits.

-	IEC CíSPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and
High-Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation
of Radio Noise.

h)	Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 años, serán calculadas según la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a ia fecha de cierre. Para la aplicación de
la Regla 232 se emplearán los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4
del NESC. Las distancias de seguridad no serán menores a los valores indicados en la
Tabla 2.1 que se incluyen al final del presente anexo. Junto con esta tabla también se
incluye ia Tabla 2.2 relativa a los niveles admisibles de campos eléctricos y magnéticos que
deben cumplirse.

i)	La Sociedad Concesionaria deberá considerar un número adecuado de transposiciones
para las líneas en 220 kV, como referencia se tiene:

¦	Una (01) transposición completa para tramos de líneas entre 70 y 250 km.
En la etapa de aprobación dei Estudio de Pre Operatividad, el COES aprobará el número
necesario de transposiciones para la iínea.
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j) El diseño de! aislamiento, del apantallamiento de los cables de guarda, de las puestas a
tierra, y la selección de materiales a utilizar, deberán tomar en cuenta que las salidas de
servicio que excedan las tolerancias permitidas en las Directivas y Procedimientos del
OSINERGMIN serán penalizadas, conforme se establecen en tales documentos, sin que
esto excluya las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE.

En cuanto al comportamiento frente a descargas atmosféricas se considera aceptable que el
diseño de ias líneas se realice considerando que la tasa total de fallas sea menor o igual a 2
por 100 km por año.
Los cables de guarda de la línea deben ser ubicados de tal manera que la probabilidad de
fallas originadas por descargas directas sobre los conductores de fase sea menor o igual a
0,01 fallas por 100 km por año.
Con el fin de cumplir con las tasas de falla indicadas, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:
¦	Seleccionar una ruta de línea que tenga un nivel ceráunico bajo y, donde sea factible,

aprovechar la geografía del entorno para apantallar la línea.
¦	Verificar que el ángulo de apantallamiento de los cables de guarda sea el apropiado para

la altura de las estructuras de soporte de las líneas.

¦	Verificar que el nivel de aislamiento de las líneas sea el adecuado y, de ser necesario,
evaluar la posible instalación de descargadores de tensión en las cadenas de aisladores.

¦	Verificar que la resistencia de puesta a tierra de las líneas tenga una respuesta
adecuada frente a descargas atmosféricas y, de ser el caso, utilizar métodos especiales
como las puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.

¦	Utilizar materiales (aisladores, ferretería, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se deberá utilizar suministros con un mínimo de 15 años de experiencia de
fabricación y uso a nivel mundial.

k) Se emplearán dos cables de guarda, uno del tipo cable de acero galvanizado EHS de
sección nominal 70 mm2, y el otro del tipo OPGW, de 24 fibras, de 108 mm2 de sección, de
manera tal que este último permita de forma rápida, segura y selectiva la protección
diferencial de línea, el envío de datos al COES en tiempo real, el telemando y las
telecomunicaciones. Los dos cables de guarda deberán ser capaces de soportar el
cortocircuito a tierra hasta el año 2 035, valor que será sustentado por la Sociedad
Concesionaria.

I) Para los servicios de mantenimiento de la línea se podrá utilizar un sistema de
comunicación con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

m) Se podrá utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR según la capacidad de transporte, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opción de construcción y operación,
siempre y cuando se garantice un tiempo de vida útil no menor a 30 años.
La Sociedad Concesionaria podrá emplear el conductor que considere apropiado, sin
exceder el valor de gradiente crítico, de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar, ni el
porcentaje de pérdidas por efecto Joule establecidas,

n) Los límites máximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual
a la que se indica en la tabla incluida a continuación, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tensión en la barra de llegada igual a 1,00 p.u., serán los indicados en el siguiente cuadro:

Línea '-V

% de Pérdidas /Circuito

Longitud
aproximada (km)

Potencia de Diseño
(MVA)

Pérdidas Máximas
(%) ;

LT 220 kV Friaspata-Mollepata 91 250 L 3'3%
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El cumplimiento de estos niveles de pérdidas será verificado por el Concedente, mediante
los cálculos de diseño del conductor, previo a la adquisición de los suministros por la
Sociedad Concesionaria. No se autorizará la instalación del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas límites.

La fórmula de cálculo para verificar el nivel de pérdidas Joule será la siguiente:

(R. ^
Pérdidas =

Donde:

ref

, V ,\ nom y

xhíic. X100%
p,f

Pref = Potencia de referencia en MVA
Vdom = Tensión nominal de la linea en kV
r75.c = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 0C y frecuencia de 60 Hz.

o) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El número de horas por año fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada línea de transmisión, no deberá exceder de
dos jornadas de ocho horas cada una.

p) Tiempo máximo de reposición post falla: El tiempo de reposición del tramo de línea que
haya tenido una falla fugaz que ocasione desconexión de un circuito, debe ser menor a 30
minutos. Los excesos son sancionados en el monto y forma que disponen las Leyes
Aplicables.

SUBESTACIONES

3.1 ALCANCE DE LA CONFIGURACIÓN

El Proyecto comprende la ampliación de ia Subestación Friaspata (Huancavelica) y ia ampliación de
la Subestación Mollepata, según ¡os alcances que se indican a continuación:

a) AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN FRIASPATA
a.1) Instalaciones existentes

La SE Friaspata (Huancavelica), de 220/60/10 kV, forma parte de la concesión de REP y está
conectada al SEIN a través de dos líneas de transmisión de 220 kV que la enlazan con la
Subestación Campo Armiño y dos líneas de transmisión que llegan a la Subestación
Independencia. La Subestación Friaspata cuenta con un transformador de potencia de
30/30/10 MVA, y desde ella parte una línea en 60 kV que ¡lega a Ingenio y Caudalosa.
Asimismo, de su barra en 10 kV Electrocentro S.A. suministra energía eléctrica a la ciudad de
Huancavelica.
En su configuración actual esta subestación no cuenta con un sistema de barras que facilite su
ampliación, por lo que se tiene previsto suscribir una Adenda de Ampliación con REP, a fin de
implementar un sistema de doble barra con seccionador de transferencia, donde también se
deje un espacio de reserva para ¡a instalación de ia celda de saüda en 220 kV para ia línea
Friaspata - Mollepata. Se tiene previsto que para ei momento en que se inicie la construcción
de la LT 220 kV Friaspata - Mollepata esta ampliación se encuentre operativa o, en su defecto,
en su fase constructiva. En este sentido, la información contenida en el anteproyecto de
ingeniería sobre esta subestación sólo debe ser tomada como información referencial en lo
relacionado con su ubicación y las características de las instalaciones existentes
La subestación Friaspata está ubicada en la provincia de Huancavelica, en la Región
Huancavelica, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE
505 144

COORDENADA NORTE
8 586 671
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a.2)	Instalaciones que forman parte de la ampliación
La ampliación de esta subestación comprende las obras necesarias para la implementación de
una celda de salida en 220 kV para la línea que irá a la S.E. Mollepata.
El alcance previsto para esta ampliación comprende lo siguiente:
¦	Ampliación del sistema de doble barra de 220 kV
¦	Instalación de una celda de salida de línea en 220 kV
¦	Implementación de los sistemas de control, telecomunicaciones, casetas de control y obras

civiles asociadas.

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN MOLLEPATA
b.1)	Instalaciones existentes

La Subestación Mollepata suministra energía al Sistema Eléctrico Ayacucho y es alimentada
desde la Subestación Cobriza l, a través de una línea en 66 kV que antes de llegar a Mollepata
suministra energía a las subestaciones Cobriza II, Machahuay y Huanta. En la Subestación
Mollepata actualmente se cuenta con un autotransformador de 66/60 kV, un sistema de simple
barra en 60 kV y un patio de llaves con celdas de línea en 60 kV para las líneas de transmisión
que suministran energía a Cangallo, San Francisco y Ayacucho.

Esta subestación se ubica en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento
de Ayacucho, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

b.2) Instalaciones que forman parte de la ampliación
La ampliación de la Subestación Mollepata será diseñada empleando la configuración de barra
simple en 220 kV y el alcance previsto comprende lo siguiente:
•	Lado de 220 kV:

¦	Instalación de una barra de 220 kV, en configuración simple barra.
¦	Instalación de una celda de llegada de línea en 220 kV para el enlace con la S.E.

Friaspata.
¦	Instalación de una celda de transformación en 220 kV
¦	Instalación de un transformador trifásico de 220/60 kV y 50 MVA
¦	Instalación de una celda para el reactor de barra en 220 kV
¦	Instalación de un reactor de barra de 220 kV y 10 MVAR (*)
¦	Implementación de los sistemas de control, telecomunicaciones, casetas de control y

obras civiles asociadas.
Nota{*): el valor de la compensación reactiva es referencial. El valor final será definido por la Sociedad

Concesionaria en el Estudio de Pre Operatividad. En caso el Estudio de Pre Operatividad determine un
valor de cero en el reactor de barra, la Sociedad Concesionaria suministrará un reactor de 10 MVAR para
operación futura.

•	Lado de 60 kV:
¦	Instalación de la celda de transformación en 60 kV.

¦	Reubicación de la última torre de la línea en 66 kV (L-6063) que llega de Cobriza I, de la
celda que actualmente utiliza hacia la celda aledaña, existente, que se encuentra libre.

¦	Adecuaciones que resulten necesarias en la barra de 60 kV existente, en configuración
simple barra.

¦	Retiro de los equipos de la celda en 66 kV existente.

COORDENADA ESTE
584 501

COORDENADA NORTE

8 549680
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3.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LAS SUBESTACIONES

a)	Características técnicas generales
En eí presente acápite se especifican los requerimientos técnicos que deberán soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo, durante el desarrollo deí estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria deberá reaiizar todos aquellos estudios que garanticen la
correcta operación de los equipos y del sistema propuesto.

• Se deberá instalar equipos de fabricantes que tengan un mínimo de experiencia de
fabricación y suministro de quince (15) años.

¦	Los equipos deberán ser de última tecnología; sin embargo, no se aceptarán equipos con
poca experiencia de operación. Se deberán presentar referencias de suministros similares y
de referencias acreditadas de operación exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmisión.

¦	Los equipos deberán contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos serán sometidos a las Pruebas de Rutina.

¦	Las normas aplicables que deberán cumplir los equipos, serán principalmente las
siguientes: ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA ó similares que garanticen
un nivel de calidad igual o superior.

b)	Ubicación y espacio para ampliaciones futuras
¦	Será de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo

cualquier título el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones existentes,
estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las subestaciones.

¦	La Sociedad Concesionaria será también la responsable de adquirir los terrenos adyacentes
a ias subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificación y adecuación de las subestaciones.

c)	Niveles de tensión y aislamiento.

c.1) Niveles de tensión en 220 kV
Tensión nominal	220 kV
Máxima tensión de servicio	245 kV
Tensión de sostenimiento al impulso atmosférico	1 050 kVp¡C0
Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz	460 kV

c.2) Niveles de tensión en 60 kV
Tensión nominal	60 kV
Máxima tensión de servicio	72,5 kV
Tensión de sostenimiento al impulso atmosférico	325 kVp¡C0
Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz	140 kV
Las cuales deberán ser corregidas por altitud

c.3) Niveles de tensión en 10 kV (terciario)
Tensión nominal	10 kV
Máxima tensión de servicio	12 kV
Tensión de sostenimiento al impulso atmosférico	95 kVp¡C0
Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz	38 kV
Nota: este nivel de tensión del devanado terciario es referencial el valor final será definido por fa Sociedad

Concesionaria en el estudio de Pre Operatividad.

c.4) Niveles de Protección
Línea de fuga mínima
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm	25 mm/kVfase-fase-
Protección contra descargas atmosféricas mínimo	Clase 4
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d)

e)

f)

g)

c.5) Distancias de seguridad
Las separaciones mínimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
serán como mínimo las siguientes:

-	En 220 kV: 4,00 m.

-	En 60 kV: 1,50 m.

Todas las distancias deberán cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE e IEC
60071.
Todos los valores señalados previamente están referidos al nivel del mar por lo que deberán
ser corregidos de acuerdo con la altitud de ias instalaciones donde corresponda.

Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberán cumplir con las
siguientes características:

60 kV	220 kV
Corriente nominal mínima	800 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifásico, 1s	31,5 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifásico 50 kA,pico

2 000 A
40 kA

104 kAr

IEEE
»pico

Los interruptores de conexión de los reactores deberán cumplir con la Norma
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente en 220 kV deberán tener por lo menos cuatro núcleos
secundarios:

¦	Tres núcleos de protección 5P20.
¦	Un núcleo clase 0,2 para medición.

Los transformadores de corriente en 60 kV deberán tener por lo menos tres núcleos
secundarios:

¦	Dos núcleos de protección 5P20.

¦	Un núcleo clase 0,2 para medición.

Requerimientos sísmicos.

Teniendo en cuenta que el Proyecto está localizado en áreas con diferentes características
sísmicas, todos los equipos deberán estar diseñados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sísmicas:

0,5 g.
0,3 g.
10 Hz
Alta de acuerdo a normas. Se aplicará la Norma IEEE-693 2005.

Se aceptarán los aspectos que sean aplicables de la Norma IEEE-693 2005.

Transformadores y Reactores

g.1) Transformadores

El transformador de potencia será trifásico con las exigencias establecidas en el
apartado 4.2.4.

El transformador deberá ser suministrado con transformadores de corriente incorporados
en los aisladores pasatapas (bushing's), de tres núcleos de protección 5P20, para las
tres fases y en los tres devanados, además de los núcleos correspondientes para
regulación y protección de imagen térmica que deben ser de clase de precisión 0.2, para
permitir también la medición de pérdidas del transformador.

Aceleración horizontal:
Aceleración vertical:
Frecuencia de oscilación:
Calificación sísmica:
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La tensión nominal, regulación de tensión y grupo de conexión del transformador trifásico
serán las siguientes:

Tensiones
-	Tensión primaria
-	Tensión secundaria
-	Tensión terciaria (*)

Grupo de conexión
-	Lado Primario, 220 kV
-	Lado Secundario, 60 kV
-	Lado terciario, 10 kV (*)
-	Regulación de tensión
-	Potencia nominal

220 kV
60 kV
10 kV (alimentación de los servicios auxiliares.)

YN /ynO / di 1(A)
Estrella, neutro sólidamente puesto a tierra
Estrella, neutro sólidamente puesto a tierra
Deita (A)
Bajo carga en ei iado de 220 kV
50/50/5 MVA(ONAN)

O Los valores del devanado terciario son referenciales, los valores finales serán propuestos por la
Sociedad Concesionaria en el Estudio de Pre Operatividad para su evaluación y aprobación por ei
COES-SINAC.

De manera referencial se recomienda una regulación bajo carga de ±10%, en el iado de
220 kV, con pasos de 1%. Sin embargo, la Sociedad Concesionaria deberá definir las
tensiones nominales, el número y rango de variación de las tomas (tap's), de
conformidad a lo que sea definido y sustentado en el Estudio de Preoperatividad.

g.2) Reactores
El reactor será trifásico con neutro a tierra y cumplirá con ios niveles de tensión
indicados en el literal c) Niveles de Tensión y Aislamiento del apartado 3.2,
El reactor deberá ser suministrado con transformadores de corriente incorporados en los
aisladores pasatapas (bushings), de tres núcleos de protección 5P20, en las tres fases y
neutro, además del núcleo correspondiente para medición y protección de imagen
térmica de clase O.2..
Los valores de reactancia, potencia, y las características definitivas de los equipos, serán
determinados por la Sociedad Concesionaria, de acuerdo con ios resultados del Estudio
de Pre operatividad, que debe ser aprobado por ei COES-SINAC.

g.3) Pérdidas
Se deberá garantizar los niveles de pérdidas en ios transformadores y reactores, para los
siguientes niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operación normal del
sistema.
Los valores garantizados deberán cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su
equivalente ANSI/IEEE.

g.4) Protección contra incendios
Para prevenir incendios, cada transformador de potencia, cambiador de derivaciones
bajo carga y/o reactor de potencia, estará equipado con un sistema contra explosiones
que actúe ante una gradiente de presión súbita, originada por una falla de cortocircuito
de baja impedancia o por alguna otra causa, que despresurice el tanque del
transformador, cambiador de derivaciones o reactor, en el tiempo mínimo necesario para
evitar la explosión del mismo, mediante una rápida evacuación del aceite y la inyección
de nitrógeno para la evacuación de los gases explosivos.
Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, deberá ser conducida por
medio de una tubería hacia una parte segura, previniendo que no cause ninguna
explosión o incendio, cumpliéndose además, con los requerimientos de protección del
medio ambiente.
La protección de prevención de explosión e incendio de transformadores deberá cumplir
con las normas NFPA 850 & 851 vigentes.
Se debe de emplear tres tipos de inyectores de nitrógeno: la inyección manual local,
remota y la automática, con habilitación de señales que permitan el monitoreo de un
sistema SCADA.
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Ei OSINERGMIN definirá el modo de operación adecuada..
g.5) Recuperación de aceite

Todas las unidades de transformación deberán tener un sistema, de captación y
recuperación del aceite de los transformadores en caso de falla.

g.6) Muros Cortafuego
En la subestación Mollepata se construirán muros cortafuego para aislar entre sí el
transformador y el reactor.

h)	Equipos de 220 kV
S.E. Friaspata

El equipamiento recomendado de la celda de conexión a la línea de 220 kV es el siguiente:
¦	Ampliación de doble barra con seccionador de transferencia, equipamiento convencional del

tipo exterior y con pórticos. Estará constituido por lo menos con los siguientes equipos:
pararrayos, transformador de tensión capacitivo, trampas de onda, seccionador de línea con
cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de operación uni-tripolar
sincronizado, seccionadores de barra y seccionador de transferencia.

S.E. Mollepata

El equipamiento recomendado de la celda de conexión a la línea de 220 kV es el siguiente:
¦	Sistema de simple barra, equipamiento convencional del tipo exterior y con pórticos. Estará

constituido por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de tensión
capacitivo, trampas de onda, seccionador de línea con cuchillas de tierra, transformadores
de corriente, interruptor de operación uni-tripolar sincronizado y seccionador de barras.

El equipamiento recomendado para la celda de transformación en el lado de 220 kV, es el
siguiente:
¦	Convencional del tipo exterior y con pórticos. Estará constituido por lo menos con los

siguientes equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operación uni-
tripolar sincronizado y seccionador de barras.

El equipamiento recomendado para la celda del Reactor en el lado de 220 kV, es el siguiente:
¦	Convencional del tipo exterior y con pórticos. Estará constituido por lo menos con los

siguientes equipos: pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de operación uni-
tripolar sincronizado y seccionador de barras.

i)	Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado de las celdas de conexión a líneas de 60 kV en la S.E.
Mollepata es el siguiente:
¦	Configuración en simple barra, equipamiento convencional del tipo exterior y con pórticos.

Estará constituida por lo menos con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de
tensión capacitivo, trampas de onda, seccionador de línea con cuchillas de tierra,
transformadores de corriente, interruptor de operación uni-tripolar sincronizado y
seccionador de barras.

j) Equipos en ei nivel de tensión del devanado terciario
El equipamiento recomendado de las celdas de conexión en el nivel de tensión del devanado
terciario estará constituido por: interruptores tripolares extraíbles, transformadores de tensión
inductivos de barras, transformadores de corriente, barras, equipo de medición y protección
instalados en celdas metálicas blindadas, tipo metal-ciad, instaladas al interior en ambiente
cerrado.
Nota: El nivel de tensión y el tipo del equipamiento recomendado para el devanado terciario deberán ser confirmados

o modificados por la Sociedad Concesionaria, según ios diseños finales de Ingeniería que sean aprobados en
el Estudio de Pre Operatividad.
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Protección primaria:
Protección secundaria:
Protección respaldo:

k) Protección y medición

La protección dei sistema de transmisión deberá contar con sistemas de protección, primaria y
secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, siguiendo los criterios establecidos
Procedimiento Técnico PR-20 del COES.
k.1) Líneas de transmisión

La protección de ias líneas estará basada en una protección primaria y secundaria, del
mismo nivel sin ser excluyentes, así como en protección de respaldo incluyendo, entre
otros, los siguientes:

relés de corriente diferencia!,
relés de distancia,
relés de sobrecorriente.
relés de sobrecorriente direcciona! a tierra,
relés de desbalance,
reiés de mínima y máxima tensión,
relés de frecuencia.

Todas las líneas deberán contar con relés de recierre monofásico, coordinados por el
sistema de teleprotección, que actúen sobre los respectivos interruptores, ubicados a
ambos extremos de ia línea.

k.2) Transformador y Reactores

Los transformadores y reactores deberán contar con ia siguiente protección, entre otros:

¦ Protección principal:	relés de corriente diferencial.
» Protección secundaria:	relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.
relé de sobrecorriente a tierra.
relés de corriente diferencial de respaldo

i) Telecomunicaciones

Se deberá contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra óptica - OPGW) y
secundario (onda portadora) en simultáneo y no excluyentes, más un sistema de respaldo
(satelital u otro que considere la Sociedad Concesionaria) en situaciones de emergencia, que
permitan la comunicación permanente de voz y datos entre las subestaciones.

m) Servicios auxiliares

Para las instalaciones nuevas se recomienda emplear ei sistema que se describe a
continuación.

m.1) En corriente alterna será trifásico 400/220 Vea; 4 conductores, neutro corrido, para
atender los servicios de luz y fuerza de la subestación. Las subestaciones nuevas
deberán contar con un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la
subestación.

m.2) En corriente continua la tensión será 110 V cc, para atender los servicios de control y
mando de la subestación.

m.3) Para telecomunicaciones se empleará la tensión de 48 V cc.
m.4) Los servicios de corriente continua serán alimentados por conjuntos de cargadores-

rectificadores individuales redundantes de 400 V, 60 Hz, a 110 Vcc y a 48 Vcc,
respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y,
al mismo tiempo, ia carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterías).

Para el caso de la ampliación de instalaciones existentes, el sistema a emplear deberá ser
compatible con el existente.
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n) Control

n.1) Los tableros de protección y medición estarán ubicados al lado de cada bahía de
conexión, y se conectarán por fibra óptica en configuración anillo hasta la sala de control.
El control de cada celda o bahía se realizará desde unidades de control de bahía (UCB),
una por cada celda en alta tensión. Se proveerán los siguientes niveles de operación y
control:

¦ Local manual, sobre cada uno de los equipos
Remoto automático, desde:

La unidad de control de bahía (UCB)
La sala de control de la subestación
Un centro de control remoto a la subestación

n.2) Las subestaciones estarán integradas a un sistema SCADA para el control, supervisión y
registro de las operaciones en la subestación. Para esto se deberá diseñar un sistema
que cumpla con los últimos sistemas tecnológicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

n.3) Además deberán estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES
SINAC, de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica para la Coordinación de
la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada mediante
Resolución Directora! N0 014-2005-EM/DGE.

o) Malla de tierra

o.1) Todas la subestaciones nuevas deberán contar con una malla de tierra profunda, que
asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla de
tierra deberá permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen
atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados, garantizando que las
tensiones de toque y paso, así como los potenciales transferidos, cumplan con lo
señalado en el CNE Suministro y en el CNE Utilización.

o.2) El diseño de la malla de tierra se realizará de acuerdo con lo señalado en la norma IEEE
Guide for Safety in AC Substation Grounding (IEEE - Std. 80 2000).

o.3) Las ampliaciones de subestaciones incluyen dentro de sus alcances la ampliación y
conexión a la malla de tierra en las subestaciones existentes.

o.4) Los elementos sin tensión de todos los equipos se conectarán a la malla de tierra
mediante empalmes de soldadura exotérmica.

0.5) Todos los pararrayos serán también conectados a electrodos de tierra individuales.

o.6) Todas las subestaciones contarán con blindaje contra descargas atmosféricas,

p) Obras civiles
p.1) Para el caso de la ampliación de la Subestación Mollepata se deberá contar con:

¦	Un cerco perimétrico de ladrillos, con protección por concertina y portones de ingreso.
Para este fin, donde resulte necesario, se preverá el retiro del cerco perimétrico
existente para la integrar las instalaciones de la ampliación con las instalaciones de la
subestación existente.

¦	Vías de circulación interna y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
operación de las instalaciones.

¦	Un edificio, o sala de control que alojarán a los sistemas de baja tensión, control
centralizado local y comunicaciones.

¦	Las obras sanitarias que se requieran.
¦	Bases y fundaciones de los equipos, pórticos, transformadores, reactores,

interruptores, pararrayos y otros equipos.
¦	Canaletas y ductos para cables de fuerza y control, las cuales deben estar provistas

de soportes o repisas metálicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.
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¦	Muros corta fuegos.
¦	Pórticos metálicos y soportes de los de los equipos.
¦	Sistema de drenaje interno para la evacuación de las aguas pluviales y sistema de

drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.
¦	Las plataformas de las subestaciones tendrán una pendiente no menor del 1 % para el

drenaje interno.

p.2) Para el caso de la ampliación de la Subestación Friaspata se deberá contar con:
¦	Bases y fundaciones de los pórticos y equipos que forman parte de la ampliación.
¦	Canaletas y ductos de los cables de fuerza y control para la conexión con los

sistemas existentes.
¦	Las adecuaciones que se requieran para la instalación de tableros en las Casetas de

Control, Sala de Control y Telecomunicaciones, y otros similares, para lo cual se
deberá coordinar con los concesionarios de las subestaciones existentes.

q) Grupo Electrógeno
En la subestación Mollepata se instalará un grupo electrógeno de emergencia de 50 kW como
mínimo, que se ubicará adyacente a los edificios de control. La tensión de generación será
400/230 Vac.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Las obras del Proyecto deberán cumplir como mínimo con los requerimientos del CNE Suministro
vigente y con las especificaciones técnicas que se describen en la presente sección. Sin embargo,
el Concedente podrá aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando sean solicitadas o
propuestas por la Sociedad Concesionaria con el debido sustento.

4.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

4.1.1 CONFIGURACIÓN DE LOS SOPORTES

Para las líneas de transmisión se han previsto las siguientes configuraciones para la
disposición de los conductores en los soportes:

Línea de Transmisión
N0

Temas
Cond.

por fase
Cables de

Guarda Soportes Disposición de
conductores

LT 220 kV Friaspata - Mollepata 1 1 0
más 2 Tipo celosía Triangular

Las estructuras de la línea serán del tipo autosoportado.

En la zona de llegada a la Subestación Mollepata donde según el anteproyecto de
ingeniería se utilizaría la franja de servidumbre (ampliada) de la Línea de 66 kV existente, o
en zonas con configuración urbana o semi urbana, se evaluará el empleo de postes, en
lugar de estructuras tipo celosía.

4.1.2 ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA

4.1.2.1	Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de ias
estructuras de celosía de la línea, incluyendo el suministro de las fundaciones según el tipo
de soporte.

4.1.2.2	Normas

Para el diseño, fabricación, inspección, pruebas, embalaje, transporte y entrega se
utilizarán, sin ser limitativas, las versiones vigentes de las siguientes normas: CNE
Suministro 2011, ASTM A 36, ASTM A572, ASTM A6, ASTM A394, ANSI B18.21.1, ANSI
B18.2.1, ANSI B.18.2.2, ASTM A123, ASTM A153, ASTM B201, ASCE 10-97, IEC 60652.
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4.1.2.3	Características principales

Las estructuras serán diseñadas para las configuraciones señaladas en el apartado 4.1.1.
Las estructuras de 220 kV llevarán un conductor o más por fase y dos (02) cables de
guarda, uno de tipo OPGW y el otro de tipo convencional.

Para las hipótesis de cálculo y los grados de construcción deberán ceñirse a lo indicado en
el CNE Suministro 2011, y en normas o documentos técnicos especializados aplicables para
el diseño, fabricación y pruebas, como la ASCE 10-97, "Design of Latticed Steel
Transmission Structures" y la ASCE N0 74 "Guidelines for Electrical Transmission Une
Structural Loading".

Para las estructuras metálicas de celosía se utilizarán perfiles angulares de lados iguales y
placas de acero estructural o acero de alta resistencia, fabricados según las normas ASTM
A-36 y ASTM A572, o normas internacionales equivalentes que aseguren una calidad de
fabricación igual o superior.
Los espesores mínimos permitidos para perfiles y placas serán los que se indican a
continuación:

•	Montantes y crucetas:	60x60x6 mm
•	Otros elementos:	40x40x4 mm
•	Espesor mínimo de placas: 6 mm

Todos los elementos constitutivos de las estructuras serán galvanizados en caliente de
acuerdo con las normas ASTM A123 y ASTM A153, en tanto que los pernos cumplirán con
las especificaciones de la norma ASTM A394.
El espesor mínimo de la capa de zinc depositada en el materia! no deberá ser inferior a 600
gr/m2. En zonas con alta corrosión se utilizarán estructuras extragalvanizadas

En el caso que se encontraran perfiles o piezas con formación de "moho blanco" durante el
envío o en el almacenamiento en el sitio, el OSINERGMIN o el Concedente, tendrá la
facultad de:
a)	Aprobar un sistema de limpieza y pintura protectora, de probada calidad, a aplicarse en

el terreno.

b)	Ordenar inmediatamente la prohibición del empleo de las partes afectadas, y que todos
los futuros embarques reciban un tratamiento especial mediante pulverización a baño de
los elementos individuales, antes del despacho.

4.1.2.4	Accesorios

Cada soporte será completado con los accesorios siguientes:

-	Pernos de escalamiento ubicados a 5 m del nivel del suelo.
-	Dispositivos anti escalamiento.
-	Placas de indicación del número de soporte (torre o poste), de alta tensión y peligro,

nombre de la línea, disposición de fases y código de la línea.
-	Todas las placas serán de aluminio anodizado.
-	Estribos del tipo y dimensiones adecuadas para la conexión de las cadenas de

aisladores de suspensión y de anclaje.

4.1.2.5	Postes

Donde se utilicen postes, éstos serán metálicos, diseñados para soportar las cargas
previstas en las hipótesis de cálculo sin que fallen, experimenten distorsiones permanentes
o excedan las limitaciones de deflexión permitidas. Asimismo, su diseño debe considerar el
menor número posible de uniones, o junturas, y como parte del mismo no se permitirán
soldaduras en campo. Se preverán elementos para el escalamiento, para la puesta a tierra y
otros que se requieran según las condiciones ambientales del área donde serán instalados.
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Los materiales de fabricación cumplirán con los requerimientos de las normas ASTM
aplicables, o normas equivalentes que garanticen una calidad de fabricación igual o
superior. El acabado será galvanizado según las normas ASTM A123 o ASTM A153.
Para las hipótesis de cálculo y los grados de construcción deberán ceñirse a lo indicado en
el CNE Suministro vigente, y en normas o documentos técnicos especializados aplicables
para el diseño, fabricación y pruebas, como la ASCE N0 72 "Design of Steel Transmission
Role Structures".

4.1.3	CONDUCTORES DE FASE

4.1.3.1	Alcance
Estas especificaciones establecen las características técnicas para el suministro de
conductores para las líneas de transmisión, seleccionados de acuerdo con los criterios
técnicos especificados en los apartados 1 y 2 del presente anexo.

4.1.3.2	Normas
Para el diseño, fabricación y transporte de los conductores (de acuerdo con su tipo) se
utilizarán, sin ser limitativas, las versiones vigentes de las siguiente normas: CNE Suministro
2011, ASTM B398/B398M, ASTM B399/B399M, ASTM B524/524M, ASTM B-230/B230M,
ASTM B232/B232M, ASTM B-498/B498M, ASTM B-500/B500M, ASTM B401, ASTM B-233-
97, IEC 1597.
4.1.3.3	Características de los conductores de fase
La Sociedad Concesionaria seleccionará el tipo de cable que garantice el cumplimiento de
los requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para
este fin podrá evaluar los tipos de cable ACSR, ACAR ó AAAC, según la capacidad de
transporte, el número de conductores por fase, las cargas mecánicas de diseño, la longitud
de los vanos y las condiciones climáticas propias de las distintas áreas que atraviesan las
líneas, de tal manera que la alternativa seleccionada constituya la mejor opción final de
construcción.

4.1.4	CABLE DE GUARDA TIPO CONVENCIONAL

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para la línea de 220
kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de sección nominal 70 mm2 (11,11
mm de diámetro) para todos los casos; sin embargo corresponde a ¡a Sociedad
Concesionaria seleccionar el tipo y sección de cable más conveniente, de manera tal que se
garantice cumplir con los requerimientos técnicos establecidos para la línea. Los cables de
guarda deberán ser capaces de soportar el cortocircuito a tierra hasta el año 2035; valor que
será sustentado por la Sociedad Concesionaria.

4.1.5	CABLE DE GUARDA OPGW

4.1.5.1	Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos mínimos para el suministro
del cable OPGW (Optical Power Ground Wíre), con el fin de asegurar que el mismo funcione
satisfactoriamente como un transmisor óptico y como un cable de guarda, durante toda la
vida útil de la línea de transmisión.
4.1.5.2	Constitución básica
El cable OPGW estará compuesto por fibras ópticas para telecomunicaciones, contenidas
en una unidad central de protección de fibra óptica, rodeada de una o varias capas de
cables metálicos trenzados concéntricamente.
La unidad óptica deberá ser diseñada para contener y proteger las fibras ópticas de posibles
daños originados por esfuerzos mecánicos ocasionados por la tracción, flexión, torsión,
compresión o por la humedad. La configuración del cable debe ser del tipo "loose" y deberá
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.
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OPGW
ITU-T G.652

14,00 mm (*)
108 mm2 (*)

0,602 kgf/m (*)
> 9 597 kgf (*)
12 000 kg/imm2
14x10"® - 16x10
<12 Mn (*)

-6 1/0C

El cable debe poseer las características eléctricas y mecánicas requeridas para el diseño de
las líneas de transmisión y debe garantizar que las fibras ópticas no sufran esfuerzos
durante la vida útil del cable.
Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las características técnicas y
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como
la IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que garanticen una selección con los niveles
de calidad requeridos para el SEIN.
4.1.5.3 Fibras ópticas

La fibra óptica debe cumplir con las características siguientes:
a.	Cable Completo

Características Generales
Tipo
Regulaciones de Fabricación

Características de Dimensión
Diámetro nominal del cable
Aproximación total de la sección

Características mecánicas
Peso aproximado del cable
Carga de rotura mínima a la tracción
Módulo de elasticidad (E)
Coeficiente de expansión térmica lineal
Radio de curvatura mínimo

Características térmicas y eléctricas
Resistencia eléctrica 20oC
Capacidad de corriente de cortocircuito
Temperatura máxima del cable

b.	Tubo De Protección
Material
Construcción

c.	Núcleo Óptico
Número de unidades ópticas
Número de fibras por unidad óptica
Construcción
Llenado de tubo
Barrera térmica
Protección mecánica
Máxima temperatura soportable por la fibra y
sus recubrimientos

d.	Fibra Óptica
Características Geométricas y Ópticas
•	Diámetro del campo monomodo (a 1150 nm)
•	Diámetro del revestimiento
•	Error de concentricidad del campo monomodal
•	No circularidad del revestimiento
•	Longitud de onda de corte
•	Proof test
•	Código de colores
Características de Transmisión
•	Atenuación para A = 1 550 nm

0,37 Ohm/km (*)
16 kA, 0,3 sH
180 0C O

Aluminio
Extruido

1
24
Holgado
Gel anti humedad
Incorporada
Incorporada

140 0C

9 ± 0,5 |jm (*)
125 ± 2,4% pm (*)

<0,6 pm (*)
< 2% (*)
1 260 nm (*)
> 1% n
Estándar

£ 0,23 dB/km (*)
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•	Atenuación para A = 1 625 nm	^ 0,25 dB/km (*)
•	Coef. dispersión cromática A = 1528-1561 nm	¿ 2,0 a 6,0 ps/km.nm (*)
•	Coef. dispersión cromática A = 1561-1620 nm	s 4,5 a 11,0 ps/km.nm (*)
Condiciones Ambientales
•	Humedad relativa mínima	75%a40oC
•	Humedad relativa máxima	99% a 40 0C
•	Rango de temperatura de funcionando	5 - 50 0C
•	Instalación	Intemperie
Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por la Sociedad Concesionaria previa aprobación del

Concedente.

4.1.6 AISLADORES

4.1.6.1	Alcance

Estas especificaciones establecen las características técnicas de los aisladores que serán
suministrados para la línea de transmisión.

4.1.6.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los aisladores y sus accesorios, se utilizarán, sin
ser limitativas y según correspondan, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE
Suministro 2011, IEC60120, IEC 60305, IEC 60372, IEC 60383, IEC 60437, IEC 60507, IEC
60815, IEC 61109 ANSI C29.1, ANSI C29.2, ANSI C29.11, ANSI C29.17, ASTM A 153.
4.1.6.3 Características de los Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores será seleccionado de acuerdo a las
|j|í	características de las zonas que atraviesen las líneas, y tomarán en cuenta las buenas
^pRorlcro/^	prácticas y experiencias de líneas de transmisión construidas en zonas similares del Perú.

l_os aisladores de ¡as líneas en 220 kV podrán ser de vidrio templado y/o de porcelana, de
estructura homogénea, del tipo estándar, con partes metálicas de acero forjado o hierro
maleable galvanizado, provistos de pasadores de bloqueo fabricados con material resistente
a la corrosión.

Las cadenas de aisladores incluirán el número necesario de unidades para garantizar una
longitud de fuga adecuada según el nivel de contaminación de las áreas por las que
atraviesen las líneas, la altitud de ias mismas sobre el nivel del mar y el máximo nivel de
tensión del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud señaladas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.3 del presente anexo.

El número de aisladores y la longitud de fuga a considerar por cadena de suspensión, según
la altitud y nivel de tensión de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a
continuación:

Altitud

220 kV Suspensión 220 kV Anclaje

Unidades por
cadena de

suspensión

: Longitud de
Fuga mínima

(mm)

Unidades por
cadena de

suspensión

Longitud de
Fuga mínima

(mm)

Hasta 4000 msnm 21 6720 22 8740

De 4001 msnm a 4500 msnm 23 7360 24 9120

En ei caso de estructuras de ángulos mayores, terminales y de anclaje ias cadenas
emplearán un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspensión.
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Corresponde a la Sociedad Concesionaria establecer las características técnicas de los
aisladores que serán utilizados en las líneas, de tal manera que se garanticen los niveles de
aislamiento adecuados; sin embargo de manera referencia! se ha previsto el empleo de
aisladores con las características que se indican a continuación:

Características Suspensión Anclaje

Tipo de aislador standard standard

Material aislante Vidrio templado Vidrio templado

Norma de Fabricación IEC-60305 IEC -60305
Diámetro del disco 255 mm 280 mm

Espaciamiento por aislador 146 mm 146 mm

Longitud de línea de fuga 320 mm 380 mm

Carga de rotura 120 kN 160 kN

En todos los casos deberá verificarse que la resistencia mecánica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

4.1.7 ACCESORIOS DEL CONDUCTOR

4.1.7.1	Alcance

Estas especificaciones establecen ios requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparación y herramientas para su aplicación, espaciadores, amortiguadores,
y otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

4.1.7.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los accesorios se utilizarán, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.
4.1.7.3	Características Técnicas

a)	Varillas de armar: serán de aleación de aluminio de forma helicoidal y del tipo
preformado, para ser montadas fácilmente sobre los conductores. Las dimensiones de
las varillas de armar serán apropiadas para las secciones de los conductores
seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberán proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presión adecuada para evitar aflojamiento debido a
envejecimiento.

b)	Manguitos de empalme: serán del tipo compresión, del material y diámetro apropiados
para ei conductor seleccionado. La carga de rotura mínima será de 95% de la del
conductor correspondiente.

c)	Manguitos de reparación: serán del tipo compresión. Su utilización será solamente en
casos de daños leves en la capa externa del conductor. Las características mecánicas
serán similares a las de los manguitos de empalme.

d)	Amortiguadores: deberán ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de
vibración eólica dentro de los límites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecánicas y de amortiguamiento a fo largo de la vida útil de la línea.
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4.1.8 ACCESORIOS PARA CADENAS DE AISLADORES
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4.1.8.1	Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el diseño y fabricación de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensión como en
anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensión y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.

4.1.8.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los accesorios se utilizarán, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.
4.1.8.3	Características Técnicas
a)	Mecánicas: las grapas de suspensión no permitirán ningún deslizamiento ni

deformación o daño al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de
manera apropiada las cargas de trabajo asociadas a la Instalación y mantenimiento de
las líneas

b)	Eléctricas: ningún accesorio atravesado por corriente eléctrica deberá alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y deberá tener
la capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, así como las
condiciones de operación del mismo, además de presentar un efecto corona limitado
La resistencia eléctrica de ¡os empalmes y de las grapas de anclaje no será superior al
80% correspondiente a la longitud equivalente del conductor.
Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el diseño de todas las
piezas bajo tensión será tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un
excesivo gradiente de potencial eléctrico.

c)	Se recomienda la utilización de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.
4.1.8.4	Prescripciones constructivas
a)	Piezas bajo tensión mecánica: serán fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,

adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.
b)	Piezas bajo tensión eléctrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tensión

eléctrica serán fabricados de material antimagnético.
c)	Resistencia a la corrosión: los accesorios serán fabricados con materiales compatibles

que no den origen a reacciones electrolíticas, bajo cualquier condición de servicio.
d)	Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y

acero de ios accesorios serán galvanizados mediante inmersión en caliente según
Norma ASTM A 153.
El galvanizado tendrá textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda la
superficie. La preparación del material para el galvanizado y ei proceso mismo del
galvanizado no afectarán las propiedades mecánicas de las piezas trabajadas. La capa
de zinc tendrá un espesor mínimo de 600 gr/m2.

4.1.9 PUESTAS ATIERRA

4.1.9.1	Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos mínimos para el diseño y fabricación
de los accesorios necesarios para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de ia
línea de transmisión.

4.1.9.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los accesorios se utilizarán, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B910, ASTM
B228, ANSI C33.8, UNE 21056.
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4.1.9.3 Materiales a utilizarse

a)	Cable de puesta a tierra: de preferencia será un cabie con alma de acero y recubrimiento
de cobre, de 70 mm2 de sección mínima y una conductividad aproximada del 40 % IACS.

b)	Electrodos o varillas: serán con núcleo de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % IACS.

c)	Conector electrodo-cable: será de bronce y unirá el cable con el electrodo.

d)	Conector doble vía: será de cobre estañado para el empalme de los cables de puesta a
tierra.

e)	Cemento conductivo: se usará como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

f).	En aquellos casos donde la resistividad del terreno sea muy alta se deberán utilizar otros
medios para lograr una puesta a tierra que evite el contorneo inverso en los aisladores,
como el uso de puestas a tierra capacitivas.

4.2 SUBESTACIONES

INTERRUPTORES DE POTENCIA

4.2.1.1	Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos mínimos para el diseño, fabricación y
ensayos de los interruptores, en los distintos niveles de tensión, incluyendo los equipos
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

4.2.1.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los interruptores se utilizarán, sin ser [imitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: IEC 62271-100, IEC 60158-1, IEC 60376,
IEC 60480, IEC 60694, ANSI C37.04, ANSÍ C37.90A, ANSI C37.06.
4.2.1.3	Características Técnicas

Los interruptores a utilizar serán de preferencia del tipo tanque vivo, con extinción del arco
en SF6, con accionamiento uni-tripolar para la maniobra de las líneas de transmisión y uni-
tripolares sincronizados para la maniobra de transformadores y reactores, y tendrán mando
local y remoto.

De considerarse conveniente se podrán emplear interruptores de tanque muerto; pero en
este caso se presentará el sustento técnico de esta elección.

Los interruptores de tanque vivo deberán ser suministrados con amortiguadores contra
sismos. Serán del tipo a presión única con auto soplado del arco.

Todos los interruptores deberán poder soportar el valor pico de la componente asimétrica
subtransitoria de la corriente máxima y deberán poder interrumpir la componente asimétrica
de la corriente de ruptura.

También deberán ser capaces de interrumpir pequeñas corrientes inductivas y soportar sin
re-encendido las tensiones de recuperación (Transient Recovery Voltage - TRV).

Los interruptores serán diseñados para efectuar reenganches automáticos ultrarrápidos, y
poseerán mando independiente por polo contando con dispositivos propios para detección
de discordancia, en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

Los equipos tendrán las siguientes características generales:
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Descripción 60 kV
SF6

60 kV
72,5 kV
800 A

31,5 kA

220 kV
SF6

220 kV
245 kV
2 000 A
40 kA

Medio de extinción
Tensión nominal
Máxima tensión de servicio
Corriente en servicio continuo
Poder de ruptura kA asimétrica
Duración del cortocircuito
Tiempo total de apertura
Secuencia de operación:

a)	Maniobra de transformadores
b)	Maniobra de líneas

Tipo
O-0,3"-CO-3'-CO

Exterior

40 ms

CO-15"-CO

O-0,3"-CO-3'-CO

Exterior

50 ms

4.2.1.4 Características constructivas

a)	Cámaras de extinción: serán diseñadas con factores de seguridad adecuados, de
forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de
cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de
cortocircuito y todas las operaciones previstas en las Normas IEC y ANSI.

b)	Contactos: deberán cumplir con los requerimientos de la Norma ANSÍ C37.04, en lo
que respecta a apertura y conducción de corrientes nominales y de cortocircuito.

c)	Soportes y anclajes: todos los interruptores contarán con soportes de columnas de fase
de las dimensiones y alturas apropiadas para los niveles de tensión, que serán
galvanizados en caliente.

Los pernos de anclaje contaran con tuercas de nivelación que quedarán embebidas en
el "grouting" de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

d)	Los armarios y cajas de control serán de un grado de protección IP-54.

4.2.2 SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE

4.2.2.1	Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos mínimos para el diseño, fabricación y
ensayos de los seccionadores y aisladores soporte en todos ios niveles de tensión,
incluyendo los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

4.2.2.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los seccionadores se utilizarán, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 62271-102, IEC
60168, IEC 60273, IEC 60694, IEC 60158-1, IEC 60255-4, ANSI C37.90a.
Para los aisladores soporte son de aplicación las normas IEC 60168 e IEC 60273 antes
citadas, y además la IEC 60437.
4.2.2.3	Características Técnicas

Los seccionadores serán para montaje al exterior, de tres columnas, con doble contacto de
apertura de preferencia, serán motorizados, con mando local y remoto.

El diseño será el adecuado para conducir en forma permanente la corriente nominal para la
cual han sido diseñados y deberá ser posible su operación bajo tensión. Sin embargo, no se
requerirá que interrumpan corrientes mayores que la de carga de las barras colectoras y
conexiones, a circuito ya abierto por el interruptor que corresponda.

En el caso particular de las cuchillas de puesta a tierra deberán ser capaces de establecer o
interrumpir las corrientes indicadas que puedan existir, como consecuencia de una línea
conectada a un campo adyacente al considerado.
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Las características principales de los seccionadores serán las siguientes:

Descripción	60 kV	220 kV
Tipo de instalación	Exterior	Exterior
Máxima tensión de servicio	72,5 kV	245 kV
Corriente en sen/icio continuo	800 A	2 000 A
Poder de ruptura kA asimétrica	31,5 kA	40 kA
Duración del cortocircuito	1"	1"

4.2.2.4	Bloqueos y enclavamientos

Para el caso de la cuchilla se puesta a tierra se deberá proveer un mecanismo que impida:
Cerrar las cuchillas si el seccionador principal está cerrado.
Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra están cerradas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existirá un bloqueo eléctrico que
será necesario liberar para efectuar la operación manual de apertura o cierre o para efectuar
la apertura o cierre de las cuchillas de puesta a tierra.

Para los seccionadores de línea, se dispondrá un bloqueo por cerradura de mando local,
tanto manual como eléctrico.

Se proveerá un enclavamiento mecánico automático para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

4.2.2.5	Aisladores soporte

Serán de piezas torneadas ensamblables, no se aceptarán aisladores del tipo multicono;
serán del tipo de alma llena (solid core) y serán calculados para soportar las cargas
requeridas, incluyendo los respectivos coeficientes de seguridad.
Los aisladores soporte cumplirán con lo especificado en el apartado 3.2, literal c) Niveles de
tensión y aislamiento.

4.2.3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSIÓN

4.2.3.1	Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos mínimos para el diseno, fabricación y
ensayos de los transformadores de medida en todos los niveles de tensión, incluyendo los
elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

4.2.3.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los transformadores de medida se utilizarán, sin
ser limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC
60044 (Partes 1, 2, 3 y 5), IEC 60137, IEC 60168, IEC 60233, IEC 60270, IEC 60358, IEC
61264.
4.2.3.3	Características Técnicas

Los transformadores de medida serán monofásicos, para montaje a la intemperie, en
posición vertical, del tipo aislamiento en baño de aceite o gas SF6 y estarán
herméticamente sellados.
La cuba será de acero soldado o de fundición de aluminio, hermética, con suficiente
resistencia para soportar las condiciones de operación y serán provistas de orejas y orificios
para permitir el izaje del transformador completo.
Todas las uniones empernadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética
resistente al aceite.
La caja de conexiones será de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor como mínimo o de
fundición de aleación de aluminio, apta para instalación al exterior del aparato.
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La tapa de la caja será empernada o abisagrada y el cierre con junta de neopreno. El
acceso de cables será por la parte inferior.

La caja de conexiones tendrá un grado de protección IP54 según IEC-60259.
4.2.3.4 Transformadores de corriente

Deberán poder conducir la corriente nominal primaria y la de rango extendido durante un
minuto, estando abierto el circuito secundarlo.

Los núcleos de protección serán utilizados con un sistema de protecciones ultrarrápido,
serán aptos para dar respuesta al régimen transitorio.

El núcleo será toroidal y estará formado por láminas magnéticas de acero de muy bajas
pérdidas específicas.

Todas ¡as partes metálicas serán galvanizadas en caliente según Normas ASTM o VDE, y
los arrollamientos serán de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se deben tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensión. El diseño
constructivo del fabricante será tal que impida:

a)	Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos deí equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

b)	Sobretensiones internas de muy breve duración que ocasione rupturas dieléctricas en
los aislantes líquidos y sólidos.

Los transformadores de corriente tendrán las características principales siguientes:

Descripción 60 kV 220 kV
Tipo de instalación Exterior Exterior
Máxima tensión de servicio 72,5 kV 245 kV
Corriente en servicio continuo 400 - 800 A 1 000 -2 000 A
Corriente secundaria 1 A 1 A
Características de núcleos de medida

a) Clase de precisión 0,2 % 0,2 %
b) Potencia 30 VA 30 VA

Características núcleos de protección
a) Clase de precisión 5P20 5P20
b) Potencia 30 VA 30 VA

Estos transformadores serán del tipo multitap.

4.2.3.5 Transformadores de tensión

Para el nivel 60 kV y 220 kV se proveerán transformadores del tipo capacitivo según su
aplicación.

Se deberá tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las líneas aéreas.

Todas las partes metálicas serán galvanizadas en caliente según Normas ASTM o VDE, y
los arrollamientos serán de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, según
corresponda.

Los transformadores serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tensión mantenida en el primario. Los transformadores no presentarán daños visibles
y seguirán cumpliendo con los requerimientos de esta especificación. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excederá los 250 0 C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condición inicial de 950C en el punto más caliente).
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60 kV 220 kV
Exterior Exterior

110/V3 V 110/V3 V

0,2 % 0,2 %

30 VA 30 VA

3P 3P
30 VA 30 VA

Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 60 y 220 kV contenidos en
aisladores de porcelana marrón, constituyendo una columna auto-soportada. Las bobinas
de divisor capacitivo serán de hoja de aluminio con aislamiento de pape! impregnado o film
poliéster y del tipo anti inductivo para mejorar !a respuesta a los transitorios.
La reactancia podrá ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tensión tendrán las características principales siguientes:

Descripción

Tipo de instalación

Tensión secundaria
Características de núcleos de medida

a)	Clase de precisión

b)	Potencia
Características núcleos de protección

a)	Clase de precisión

b)	Potencia

4.2.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIA

4.2.4.1	Alcance

Estas especificaciones cubren eí alcance de las características mínimas a considerar para el
diseño, fabricación y ensayos del transformador de potencia trifásico, incluyendo los
elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

4.2.4.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los transformadores se utilizarán, sin ser
limitativas, las Normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC
60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354,
IEC 60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542.
4.2.4.3	Características constructivas

En forma general se suministrarán transformadores del tipo sumergido en aceite,
refrigerados por circulación natural del aceite y aire (ONAN) y su diseño debe permitir
incrementar su capacidad mediante ventilación forzada (ONAF).

a)	Núcleos
Los núcleos serán construidos de manera que reduzcan al mínimo ias corrientes
parásitas, y serán fabricados en base a láminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetización, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estará sólidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del núcleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una fácil
desconexión a tierra, cuando se necesite retirar el núcleo del tanque.

b)	Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos serán de
cobre electrolítico de alta calidad y pureza.
El aislamiento de los conductores será de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podrán darse un baño de barniz para mejorar la resistencia
mecánica.

El conjunto de arrollamientos y núcleo, completamente ensamblado deberá secarse al
vacío para asegurar la extracción de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.
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c)	Tanque
El tanque será construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfiles de acero.

Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta,
serán dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que serán de material elástico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptarán empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.

El tanque estará provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque.
Asimismo, estará provisto de las válvulas y accesorios siguientes (la lista no es
limitativa), y de ser necesario el fabricante impiementará los accesorios necesarios
para la óptima operación del transformador:
¦	Válvula de descarga de sobrepresión interna, ajustada para 0,5 kg/cm2 de

sobrepresión interna.

¦	Válvulas para las conexiones de filtración del aceite, situadas una en ia parte
superior y otra en la parte inferior del tanque.

¦	Válvula de tres vías para la conexión de la tubería de conexión al relé Buchholz.
¦	Válvulas de cierre (separación) de aceite para cada tubería del sistema de

enfriamiento.

¦	Grifos de toma de aceite y de purga.

d)	Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas serán del tipo condensador y de acuerdo a la Norma IEC
60137.

Deberán ser diseñados para un ambiente de alta contaminación, y con línea de fuga no
menor a 25 mm/kV. La porcelana empleada en los pasatapas deberá ser homogénea,
libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberán ser
impermeables a la humedad.

Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la acción de la atmósfera
deberán ser fabricadas de material no higroscópico.

e)	Sistema de enfriamiento
El sistema de enfriamiento será por circulación natural de aceite y aire (ONAN), el que
operará de acuerdo al régimen de carga del mismo y su diseño debe permitir
incrementar su capacidad mediante ventilación forzada (ONAF).

La construcción de los radiadores deberá permitir facilidades de acceso para su
inspección y limpieza con un mínimo de interrupciones.

Cada uno de los radiadores contará con válvulas dispuestas convenientemente, de tal
forma que el radiador pueda colocarse o sacarse fuera de servicio sin afectar la
operación del transformador.

f)	Aceite aislante

El transformador será suministrado con su dotación completa de aceite aislante más
una reserva de mínimo 5% del volumen neto, los cuales serán embarcados
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.

El transformador será embarcado sin aceite y en su lugar será llenado con gas
nitrógeno para su transporte.

El aceite dieléctrico a proveerse será aceite mineral refinado, que en su composición
química no contenga sustancias inhibidoras y deberá cumplir con las Normas IEC
60354 e IEC 60296.
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Sistema de regulación
El transformador deberá contar con un sistema de regulación bajo carga con mando
local y remoto. El rango de regulación sugerido de ±10%, en pasos de 1%. Este rango
será ratificado o modificado en el estudio de Pre Operatividad, el cuaí deberá contar
con la aprobación de! COES.
Se permitirán comutadores bajo carga en aceite y en vacío. El conmutador de tomas
cumplirá con las Norma IEC 60214 y será de un fabricante de reconocida calidad y
experiencia.
El motor y sus mecanismos de control se instalarán en un gabinete hermético para
instalación a la intemperie clase IR 55, y será montado en el exterior de !a cuba del
transformador.
La información deí indicador de posiciones del conmutador deberá ser visualizada en
los siguientes puntos: ¡ocalmente en la caja de mando, en el tablero de mando ubicado
en la sala de control, y adicionalmente señales para ser integrado al sistema SCADA y
para su envío a! Centro de Control (COES).

Descripción	Características Técnicas
Potencia de transformación requerida:	50/50/5 MVA (ÓNAÑ)
Tensión devanado primario:	220 kV Estrella, neutro a tierra
Tensión devanado secundario:	60 kV Estrella, neutro a tierra
Tensión devanado terciario:	10 Delta, A (*)
Refrigeración:	ONAN
Grupo de conexión:	YN/yn0/d11
Regulación de tensión
. jipo:	Bajo carga en 220 kV
-Rango:	±10%, en pasos de 1%.

(*) Los valores de la tensión y potencia del devanado terciario son referenciales. Los valores finales serán
propuestos por ia Sociedad Concesionaria en el Estudio de Pre Operatividad para su aprobación por el
COES-SINAC.

Transformadores de corriente
El transformador será suministrado con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos núcleos, ambos para protección, en todos
los devanados y en las tres fases.
Adicionalmente, los autotransformadores contarán con los transformadores de corriente
para regulación y protección de imagen térmica.
Protección contra Incendio
Para prevenir incendios, cada transformador de potencia y cambiador de derivaciones
bajo carga, estará equipado con un sistema contra explosiones que actúe ante una
gradiente de presión súbita, originada por una falla de cortocircuito de baja impedancia
o por alguna otra causa, que despresurice el tanque del transformador, cambiador de
derivaciones o reactor, en el tiempo mínimo necesario para evitar la explosión deí
mismo, mediante una rápida evacuación del aceite y la inyección de nitrógeno para la
evacuación de los gases explosivos.
Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, deberá ser conducida por
medio de una tubería hacia una parte segura, previniendo que no cause ninguna
explosión o incendio, cumpliéndose además, con los requerimientos de protección del
medio ambiente.
La protección de prevención de explosión e incendio de transformadores deberá
cumplir con las normas NFPA 850 & 851 vigentes.
Se debe de emplear tres tipos de inyectores de nitrógeno: la inyección manual local,
remota y la automática, con habilitación de señales que permitan el monitoreo de un
sistema SCADA.'
El OSINERGMIN definirá el modo de operación adecuada.
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4.2.5 REACTOR 220 kV

^SUjfrEDS
•^'vPROYECTO

4.2.5.1	Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las características mínimas a considerar para el
diseño, fabricación y ensayos del reactor trifásico de 220 kV incluyendo los elementos
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

4.2.5.2	Normas

Para el diseño, fabricación y transporte de los reactores se utilizarán, sin ser limitativas, las
Normas siguientes: IEC 60289, IEC 600076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1,
[EC-60076-5, IEC-60551, IEC-60722, Publicación C57.21.

4.2.5.3	Características constructivas

En forma general se suministrarán reactores para servicio exterior, devanado sumergido en
aceite, diseñado para circulación natural de aceite y aire (ONAN).

a)	Núcleos
Los núcleos serán construidos de manera que reduzcan al mínimo ¡as corrientes
parásitas, y serán fabricados en base a láminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetización, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estará sólidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del núcleo y con el tanque de una forma segura, de tal manera que permita una fácil
desconexión a tierra, cuando se necesite retirar e¡ núcleo dei tanque.

b)	Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos serán de
cobre electrolítico de alta calidad y pureza.
El aislamiento de los conductores será de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podrán darse un baño de barniz para mejorar la resistencia
mecánica.

El conjunto de arrollamientos y núcleo, completamente ensamblado deberá secarse al
vacío para asegurar la extracción de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.

c)	Tanque

El tanque será construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfiles de acero.

Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque y en la cubierta,
serán dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que serán de material elástico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al
aceite.

El tanque estará provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos opuestos de la parte Inferior del tanque.
El tanque estará provisto de las válvulas y accesorios siguientes (la lista no es
limitativa), y de ser necesario ei fabricante impiementará los accesorios necesarios
para ¡a óptima operación del reactor:
i.	Válvula de descarga de sobrepresión interna, ajustada para 0,5 kg/cm2 de

sobrepresión interna.
ii.	Válvulas para las conexiones de filtración del aceite, situadas una en la parte

superior y otra en la parte inferior del tanque.
iii.	Válvula de tres vías para la conexión de la tubería de conexión al relé Buchholz.
iv.	Grifos de toma de aceite y de purga.
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d)

e)

f)

g)

h)

Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas serán de! tipo condensador y de acuerdo a la Norma !EC
60137.
Deberán ser diseñados para un ambiente de alta contaminación, y con una línea de
fuga no menor a 25 mm/kV. La porcelana empleada en los pasatapas deberá ser
homogénea, libre de cavidades, protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y
deberán ser impermeables a la humedad.
Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la acción de la atmósfera
deberán ser fabricadas de material no higroscópico.
Aceite aislante
El reactor será suministrado con su dotación completa de aceite aislante más una
reserva de mínimo 5% del volumen neto, los cuales serán embarcados separadamente
en recipientes de acero herméticamente cerrados.
El reactor será embarcado sin aceite y en su lugar será llenado con gas nitrógeno para
su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse será aceite mineral refinado, que en su composición
química no contenga sustancias inhibidoras y deberá cumplir con las Normas IEC
60354 e IEC 60296.
Características Técnicas
El reactor trifásico será para instalación exterior, sumergido en aceite aislante y de las
características principales siguientes:

Características Técnicas
220 kV
Trifásico
10 MVAR (*)
ONAN
A tierra a través de reactancia de neutro
Transformadores de corriente (BCT)

Descripción
Tensión devanado primario
Tipo
Potencia Nominal
Refrigeración
Conexión de neutro
Accesorios

(*) Valor de referencia. Los valores finales serán propuestos por la Sociedad Concesionaria en el Estudio
de Pre Operatividad para su aprobación por el COES - SINAC.

Transformadores de corriente
Los reactores serán suministrados con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos núcleos, ambos para protección, en las
tres fases.
Aparte, los reactores contarán con los transformadores de corriente para protección de
imagen térmica.

Protección contra Incendio
Para prevenir incendios, cada reactor de potencia estará equipado con un sistema
contra explosiones que actúe ante una gradiente de presión súbita, originada por una
falla de cortocircuito de baja impedancia o por alguna otra causa, que despresurice el
tanque del transformador, cambiador de derivaciones o reactor, en el tiempo mínimo
necesario para evitar la explosión del mismo, mediante una rápida evacuación del
aceite y la inyección de nitrógeno para la evacuación de los gases explosivos.
Esta mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos, deberá ser conducida por
medio de una tubería hacia una parte segura, previniendo que no cause ninguna
explosión o incendio, cumpliéndose además, con los requerimientos de protección del
medio ambiente.
La protección de prevención de explosión e incendio de transformadores deberá
cumplir con las normas NFPA 850 & 851 vigentes.
Se debe de emplear tres tipos de inyectores de nitrógeno: la inyección manual local,
remota y la automática, con habilitación de señales que permitan el monitoreo de un
sistema SCADA.
El OSINERGMIN definirá el modo de operación adecuada.
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4.2.7 PARARRAYOS

4.2.7.1	Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las características mínimas requeridas para el
diseño, fabricación y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensión, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

4.2.7.2	Normas
Para el diseño, fabricación y transporte de los reactores se utilizarán, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60099, IEC 60099-
4, ANSI C.62.11.

4.2.7.3	Características constructivas
En forma general se suministrarán descargadores de Oxido de Zinc (ZnO) para instalación
exterior, de clase 4.
Serán adecuados para protección de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente deberá retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipación del transitorio producido por una descarga.
Los descargadores serán aptos para sistemas con neutro sólidamente puesto a tierra, la
tensión residual de las corrientes de impulso debe ser lo más baja posible.
No deberá presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberán ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.
El material de la unidad resistiva será óxido de zinc, y cada descargador podrá estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en sí
misma. Estarán provistos de contadores de descarga.

CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Sociedad Concesionaria programará actividades periódicas de inspección y limpieza de los
conductores y aisladores de la línea, a fin de controlar la acumulación de contaminación y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), así como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto año de Operación Comercial de la Línea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuará las siguientes actividades:

a)	Inspecciones visuales periódicas.
b)	Toma de muestras de contaminación.

c)	Limpieza de conductores.

d)	Limpieza de aisladores
Antes de concluir el cuarto año de Operación Comercial, la Sociedad presentará al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y específicos, así como los programas de inspección y limpieza.

La Sociedad Concesionaria definirá la metodología para la ejecución de estas actividades en base a
experiencias de acciones similares en líneas de 220 kV existentes.

5.1 INSPECCIONES VISUALES PERIÓDICAS

La Sociedad Concesionaria efectuará inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos
de línea que presenten niveles altos de contaminación superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

Coníraío de Concesión SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata
18.06.14

Página 60 de 91



Comité PRO CONECTIVIDAD

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de ¡a Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la línea y se efectuará por lo menos según la
frecuencia que se indica en el Cuadro N01.

Cuadro N01 Frecuencia de Inspección de líneas

Altitud Frecuencia

Superior a 1500 msnm Cada 5 años

Los tramos cercanos a centros donde se realicen actividades mineras serán inspeccionados cada 3
años.

Los tramos cuyos conductores o aisladores han sido objeto de limpieza previa ó han sido sustituidos
por causa de contaminación severa, serán inspeccionados cada 2 años.

El OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repetición, en caso
necesario, con ia finalidad de verificar el nivel de contaminación reportado.

Los niveles de contaminación de los conductores y aisladores serán calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N® 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a)	Las inspecciones serán efectuadas por técnicos especialistas en líneas de transmisión,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y cámara fotográfica digital con
fechador.

b)	Las inspecciones se realizarán únicamente durante el día, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c)	El técnico encargado de la inspección se ubicará en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la línea; utilizando binoculares observará la acumulación de la contaminación,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso
resulte necesario realizará la inspección con escalamiento a la estructura de la línea.

d)	Deberá tenerse especial atención en los puntos de instalación de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujeción.

e)	Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N0 2, el técnico calificará y registrará en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminación de los conductores y aisladores.

f)	Si el nivel de contaminación corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomará un
registro fotográfico.

g)	Los pasos indicados en los numerales c) al f), serán repetidos para cada uno de los demás
vanos de la línea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h)	La Sociedad Concesionaria verificará los reportes de calificación del nivel de contaminación y
agrupará los tramos por niveles de contaminación. En caso de existir observaciones a la
calificación, reasignará la calificación correcta mediante la fotografía o, de ser el caso, se
efectuará una nueva inspección de campo.

"tt,m PERU Ministerio
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Cuadro N0 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminación

Nivel ¿specto Visual Descripción

Medio

Bajo

Alto

Contaminación visible con
presencia de pequeñas puntas
de acumulación a lo largo del

conductor

Contaminación mínima, no
existe puntas de acumulación

Contaminación visible con
presencia de grandes puntas

de acumulación

Los informes de las inspecciones visuales se remitirán al OSINERGMIN.

5.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACIÓN

Según los resultados de las inspecciones visuales, ia Sociedad Concesionaria elaborará un
programa de verificación del nivel de contaminación mediante toma de muestras para todos
aquellos tramos calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspección
visual no haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizarán con las líneas des energizadas, por lo que la
Sociedad Concesionaria deberá coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
líneas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras será el siguiente:

a)	La toma de muestras se realiza con la línea de transmisión fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b)	Las muestras se toman en porciones de 60 á 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

c)	Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminación existente en la
superficie del conductor.

d)	La contaminación recolectada se pesa en una balanza de precisión expresada en miligramos.

e)	Se determina el nivel de contaminación (NC) en mg/cm2, aplicando la fórmula:

NC = Peso de la contaminación [mg] / Superficie dei conductor [cm2]

Donde:

la superficie del conductor es 2n r L,

r es el radio del conductor en cm y

L es la longitud de la porción del conductor donde se tomó la muestra, en cm.

f)	Para las cadenas de aisladores se tomará la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminación. Se determina el nivel de contaminación (NC) en
mg/cm2, aplicando la fórmula:

NC = Peso de ¡a contaminación [mg] / Superficie exterior de la campana [cm2]
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g) El valor de NC se compara con los valores deí Cuadro N0 3 y se determina el nivel de
contaminación en los conductores.

Cuadro N0 3: Niveles de Contaminación

Nivel de contaminación i Peso (mg / cm2)

Bajo 5-20

Medio 20 - 45

Alto >45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demás tramos de la línea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitirán al OSINERGMIN.
A solicitud del OSINERGMIN y de común acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podrán revisar
los valores de Niveles de Contaminación establecidos en ios Cuadros N0 2 y N0 3.

5.3	LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuará en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminación.
Las labores de limpieza se efectuarán coincidiendo con la salida de servicio de la línea de
transmisión, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de la
Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:
a)	La limpieza de conductores se realizará en los tramos programados, con la línea de transmisión

fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento
fuerte.

b)	La limpieza de conductores será efectuada por técnicos especialistas en líneas de transmisión,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y deberá cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirán al OSINERGMIN.

5.4	LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programará para efectuarse de manera simultánea con la limpieza de conductores.

En general se seguirá el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
La Sociedad Concesionaria podrá, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.
La Sociedad Concesionaria elaborará los procedimientos y protocolos de verificación del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores
deberán ser remitidos al OSINERGMIN, el mismo que podrá verificarlos en campo.

Contrato de Concesión"SCTLT220 kV Friaspata-Mollepata
18.06.14

Página 63 de 91



PERU Ministerio
I de Economía y Finanzas !Comité PRO CONECTIVIDAD

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático'

ESQUEMA NM

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
LT 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Notas:

(1)	La configuración actual de la Subestación Friaspata será modificada por REP para implementar una doble barra con
seccionador de transferencia. En este sentido, como parte del presente proyecto, la Sociedad Concesionaria instalará
una celda de línea en 220 kV con esta nueva configuración de barras.

(2)	La longitud de la línea es referencial.

(3)	La Sociedad Concesionaria realizará ias coordinaciones que correspondan con la empresa Electrocentro S.A. para
para realizar la ampliación de la Subestación Mollepata.
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(Tabla 232-1 a del CNE Suministro 2011)
Mínimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el

nivel de! piso, camino, riel o superficie de agua

(Véase la Regla 232.B.1)
(en metros)

NIVEL DE TENSIÓN

DESCRIPCIÓN
60 KV 60 kV ! 138 kV I 220 kV i 220 kV
Altitud i Altitud I Altitud i Altitud i Altitud
3 000 ! 4 500 | 3 000 ¡ 3 000 I 4 500

m.s.n.m. i m.s.n.m. I m.s.n.m. i m.s.n.m. i m.s.n.m.

Al cruce de vías de ferrocarril al
canto superior del riel

9,0 9,1 10,50 10,50 11,01

Al cruce de carreteras y avenidas 7,6 7,7 8,1 8,5 8,7

Al cruce de calles 7,6 7,7 8,1 8,5 8,7

Al cruce de calles y caminos
rurales

7,6 7,7 8,1 8,5 8,7

, A lo largo de carreteras y avenidas 7,0 7,15 8,1 8,5 8,7

A lo largo de calles 7,0 7,15 8,1 8,5 8,7

A lo largo de calles y caminos
rurales

6,5 6,6 8,1 8,0 8,2

A áreas no transitadas por
vehículo

5,5 5,6 6,6 7,0 7,2

Sobre el nivel más alto de río no
naveqable

7,5 7,6 7,5 9,0 9,2

A terrenos recorridos por
vehículos, tales como cultivos,
pastos, bosques, huertos, etc.

7,6 7,7 8,1 8,5 8,7

NOTA 1: Estas son las distancias mínimas que deben emplearse, sin embargo, si al aplicar los demás criterios
indicados en esta Sección para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los indicados
en esta tabla, deberá utilizarse el valor mayor. Véase también la Regla 230.A.2.

NOTA 2: Esta tabla es válida hasta 3 000 m.s.n.m. para niveles de tensión menores o iguales a 220 kV y hasta 1
000 m.s.n.m. para el nivel de tensión de 500 kV. Para elevaciones mayores se deben aplicar los criterios
correspondientes de esta Sección.
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Tablaje?
Exposición a Campos Eléctricos y Magnéticos

Esta tabla establece los valores máximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y
magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se han adoptado
de las recomendaciones del ICNIRP (International Commission on Non - lonizing Radiation Protección) y
del IARC (International Agency for Research on Cáncer) para exposición ocupacional de día completo o
exposición de público.

En zonas de trabajo (exposición ocupacional), así como en lugares públicos (exposición poblacionai), no
se debe superar los Valores Máximos de Exposición a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz dados
en la siguiente tabla:

Intensidad de Campo Densidad de Flujo
Tipo de Exposición Eléctrico Magnético

(kV/m) (PT)

- Poblacionai 4,2 83,3

- Ocupacional 8,3 416,7

En el caso de Exposición Ocupacional, la medición bajo las líneas eléctricas se debe realizar a un metro
de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal ai eje de la línea hasta el límite de la faja de
servidumbre.

En el caso de Exposición Poblacionai, para la medición se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos críticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la línea
eléctrica.

te? PERU Ministerio
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Anexo N0 2

Procedimiento de verificación de la Línea Eléctrica

1.	Propósito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes de! inicio de !a operación experimental, que la Línea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N0 1. Para el efecto se verificarán, con !a Línea
Eléctrica energizada, los diferentes parámetros de control (tensión, corriente, potencia activa y
potencia reactiva; en vacío y con carga, pérdidas, etc.).

2.	Organización de las pruebas.- Las pruebas serán organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a)	La Sociedad Concesionaria elegirá una norma internacional reconocida. Se utilizará las
unidades del sistema métrico internacional.

b)	La Sociedad Concesionaria comunicará al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y ai
COES, con anticipación de treinta (30) días calendario ai inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificación a que se refiere este anexo. Dicha comunicación
indicará la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c)	Aparejados a la comunicación a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria
entregará:
¦	El programa general y los protocolos a seguir, para consideración y aprobación dei

Inspector.
¦	La aprobación y autorización del COES para efectuar las pruebas especificadas, según lo

especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecución.

¦	Todos los diseños de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, así como los certificados e informes sobre las condiciones de operación;
para la consideración del Inspector.

¦	Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporación de la
Línea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
así como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de
fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d)	La Sociedad Concesionaria designará y destacará al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecución de las pruebas. El Inspector destacará el persona! que indique su contrato de servicio
de inspección, y el Concedente destacará el persona! que juzgue necesario.

e)	Personal de los fabricantes de los equipos podrán participar como observadores o como
persona! de apoyo a las maniobras.

3.	Ejecución de las pruebas.- La ejecución de las pruebas se sujetarán a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducirá y supervisará las pruebas e informará sobre las condiciones de la
misma. Será asimismo responsable de todas las mediciones, el cómputo de los resultados y la
preparación del informe final. Su decisión será determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecución.

Las pruebas se efectuarán de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra óptica seguirán las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N0 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.
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b)	La Sociedad Concesionaria deberá dar todas fas facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con ia transmisión de energía eléctrica en la Línea Eléctrica. Asimismo, ei
Inspector deberá tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecánico de la Línea Eléctrica.

c)	Los principales componentes constitutivos de la Línea Eléctrica serán sometidos a inspección a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

d)	A la finalización de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptación, se
extenderá el acta correspondiente a dicha prueba, dándola por concluida. Cada acta contendrá:
i) la relación del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participó en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) Otra información que la Sociedad Concesionaria, el OSINERGMIN y/o el Inspector
considere pertinente.

e)	En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederá a
efectuar la subsanación correspondiente. La nueva prueba se hará únicamente en el punto o
en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podrán solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitirá al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio con el programa
de puesta en servicio de cada componente de la Línea Eléctrica.

f)	Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborará y entregará al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de cálcuio y la presentación
de resultados. El Inspector deberá aprobar el informe final en un plazo máximo de Diez (10)
Días de entregado dicho documento. El procedimiento de verificación a que se refiere este
anexo, se entenderá cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cuai
ocurrirá en el plazo máximo de Diez (10) Días de la entrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportará aprobación del informe.
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Anexo N0 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:
El concepto de Acreedores Permitidos es sólo aplicable a la deuda garantizada descrita en la
Cláusula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podrá ser:
i.	cualquier institución multilateral de crédito de la cual eí Estado de la República del Perú sea

miembro;
ii.	cualquier institución o cualquier agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado

de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas;
¡ii. cualquier institución financiera aprobada por el Estado de la República del Perú y designada

como Banco Extranjero de Primera Categoría en la Circular N0 0012-2014-BCRP, emitida por
el Banco Central de Reserva del Perú, o cualquier otra circular que posteriormente la
modifique, o sustituya, pero sólo, en el extremo de que incorpore nuevas instituciones

iv.	cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación de riesgo no
menor a la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
República del Perú;

v.	cualquier institución financiera nacional con una clasificación de riesgo local no menor a ("A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores;

vi.	todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales vigentes en el
Perú o en su país de origen (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP,
compañías de seguros y fondos mutuos), que (a) adquieran directa o indirectamente; (b) sean
titulares; o, (c) sean tenedores, de cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda
emitido directa o indirectamente por la Sociedad Concesionaria, a través de un patrimonio
fideicometido o sociedad titulizadora que adquiera derechos y/o activos derivados del Contrato
de Concesión;

vü. cualquier persona natural o jurídica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
/	valor mobiliario o instrumento de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad

Concesionaria mediante oferta pública o privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos
de inversión o sociedad titulizadora constituida en el Perú o en el extranjero; o sólo para el caso
de la estructuración de este tipo de operaciones, deberá contemplarse que el representante de
los obligacionistas que actúe en representación de las futuras personas que adquirirán dichos
valores o instrumentos, tendrán temporalmente el calificativo de Acreedores Permitidos, para
ello deberán cumplir, cuando corresponda, los requisitos indicados en los Numerales (i) a (vii)
precedentes. Dicho calificativo se extinguirá con la correspondiente colocación financiera y
proceder con el correspondiente remplazo que será suscrito por el representante de los
obligacionistas designado conforme a lo establecido en los Artículos 87°, 88° y 92° de la Ley
del Mercado de Valores y según poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo.

Los Acreedores Permitidos no deberán tener ningún tipo de vinculación con la Sociedad
Concesionaria conforme a las definiciones previstas en la Resolución CONASEV N 090-2005-EF-
94.10, modificada por la Resolución CONASEV N0 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya,
salvo que se trate de inversionistas institucionales.
En los casos de los literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido deberá tener tal
condición a la fecha de suscripción de su respectivo contrato de financiamiento.
En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberán estar representados por
el representante de los obligacionistas (según lo establecido en el Artículo 87° de la Ley del
Mercado de Valores y Artículo 325° de la Ley General de Sociedades), los cuales deberán cumplir

con los requisitos indicados en los numerales i) a vi) precedentes.
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Autoridad Gubernamental:
Cualquier autoridad judicial, legislativa, política o administrativa del Perú, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mención a
una Autoridad Gubernamental específica deberá entenderse efectuada a ésta o a quien ía suceda o
a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Bienes de la Concesión:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y
en general todas las obras, equipos, vehículos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e información técnica, provistas o adquiridas
por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construcción y operación de la Línea Eléctrica,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesión. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de conformidad con ias Leyes
Aplicables.

Bienes de la Sociedad Concesionaria:

Son todos los bienes de propiedad de ia Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes de
la Concesión y son de su libre disposición.

Cierre:

Es el acto en que el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que la Sociedad Concesionaria suscribe el contrato de financiamiento que cubre
las necesidades para la construcción y equipamiento de la Línea Eléctrica.

COES:
Es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:

Es la República del Perú, representada por el Ministerio de Energía y Minas.

Concesión:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el
derecho de diseñar, construir, financiar, operar y mantener la Línea Eléctrica, y de ía explotación de
los Bienes de la Concesión, conforme a ios términos del Contrato y ¡as Leyes Aplicables.

10.	Contrato:

Es el Contrato de Concesión SCT resultante del Concurso, que establece los compromisos relativos
a la construcción, propiedad, operación, régimen tarifario y transferencia al Estado de la Línea
Eléctrica (Anexo N0 7 de las Bases).

11.	Contrato de Seguridades y Garantías:

Contrato a que se refiere el Artículo 4o de la Ley N0 26885 y el Artículo 2o del D.L 25570,
modificado por el Artículo 6o de ia Ley N0 26438, por el cual se otorga la garantía del Estado en
respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el
Contrato de Concesión.

12.	Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operación y mantenimiento más la anualidad del costo de inversión
calculada con ¡a tasa del 12% y un periodo de treinta (30) años de la Línea Eléctrica.
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13.	Costo Medio Anual:
Es eí monto anual a reconocer por las Instalaciones del sistema eléctrico del Sistema
Complementario de Transmisión que se utilizará para el cálculo de los peajes y las compensaciones
de transmisión. El mismo que deberá permitir que la Sociedad Concesionaria reciba el Costo de
Servicio Tota! durante el período de treinta (30) años.

14.	Destrucción Total:
Aquella situación producida por cualquier causa que provoque daños a la Línea Eléctrica, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a)	treinta por ciento (30%) de su valor de reposición llevado a nuevo, o
(b)	la pérdida máxima probable (PMP) a que se refiere la Cláusula 7.1.b.

15.	Días:
Salvo disposición expresa en sentido contrario, las referencias a Días deberán entenderse
efectuadas a los días hábiles, es decir, que no sean sábado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También serán considerados feriados no laborables, los días en que los bancos en
la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al público por disposición de la Autoridad
Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú.

16.	DólaroUS$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

17.	Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N0 6 de las Bases.

18.	Empresa Supervisora:
Es la empresa o consorcio de empresas contratado y solventado por la Sociedad Concesionaria, y
cuya selección deberá contar con la conformidad del OSINERGMIN y del Concedente. Sus labores
comenzarán desde el inicio del estudio de ingeniería debiendo verificar que dicho estudio haya
considerado las especificaciones del Anexo N0 1 del Contrato y que cumple con las normas
respectivas.

19.	Endeudamiento Garantizado Permitido:
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento, emisión de vajores
y/o préstamos de dinero otorgado por el (los) Acreedores Permitido (s) bajo cualquier modalidad,
cuyos fondos serán destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo cualquier
renovación o reflnanclamiento del tal endeudamiento que se garantice; cuyos términos financieros
principales, incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre
amortización u otros términos similares, hayan sido informados por escrito al Concedente

20.	Estado:
Es el Estado de la República del Perú.

21.	Garantía:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las Bases
o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza deberá estar confirmada por una
Empresa Bancaria local.

22.	Garantía de Fiel Cumplimiento:
Es la Garantía o sumas de garantías que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el
Contrato. Se emite siguiendo el formato del Anexo N0 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado en
el Anexo N0 6 de las Bases del Concurso.

23.	Garantía de Operación:
Es la Garantía que respalda el cumplimiento de las obligaciones según el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N0 4-A del Contrato.
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24.	Inspector:

Es la Persona seleccionada y contratada por la Sociedad Concesionaria a propuesta del
Concedente, cuya función principal es revisar la ingeniería y métodos constructivos de la Línea
Eléctrica, orientada a que las pruebas internas de operación y las que se realicen según ei Anexo N0
2 del Contrato.

25.	Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley N0 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.

26.	Leyes Aplicables:
Todas las normas jurídicas que conforman el Derecho interno del Perú, así como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

27.	Línea Eléctrica o LT:
Es ía Línea de Transmisión SCT 220 kV Friaspata-Mollepata, cuya infraestructura eléctrica está
descrita en el Anexo N01 del Contrato.

28.	Oferta:

Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N0 4 de las Bases.

29.	Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razón de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificación del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participación Mínima.

Operación Experimental^
Periodo de 30 días calendario que se Inicia cuando la Línea Eléctrica queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual la Sociedad Concesionaria está exenta de penalidades por interrupciones de
servicio según las Leyes Aplicables, y no tendrá derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.

OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o la persona de derecho público o
privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspección y evaluación de las
actividades de la Sociedad Concesionaria.

32.	Parte:

Es, según sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

33.	Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

34.	Participación Mínima:

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria
que corresponde al Operador Calificado y que debe mantener vigente por un periodo comprendido
desde la fecha de Cierre hasta que se cumplan diez (10) años de Operación Comercial de la Línea
Eléctrica. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos políticos y patrimoniales
derivados de su Participación Mínima ni limitar su ejercicio. El referido porcentaje debe mantenerse
en el caso de aumentos de capital

35.	Persona:

Es cualquier persona jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir
obligaciones en el Perú.

36.	Puesta en Operación Comercial o "POC":

Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y está
autorizada a cobrar el Costo Medio Anual. Dicha fecha será la consignada en el Acta a que se
refiere la Cláusula 5.4

oc¡ ^
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37.	Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisión aprobado por Decreto Supremo N0 027-2007-EM, así como sus
normas complementarias y modificatorias.

38.	SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

39.	Servicio:
Es el servicio público de transmisión de energía eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Línea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

40.	Sociedad Concesionaria:
Es la persona jurídica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de la Participación Mínima. Suscribirá el Contrato con el Concedente.

41.	TUO:
Norma aprobada por Decreto Supremo NQ 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.

42.	Valor Contable:
Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato "valor contable" es eí valor en libros de los Bienes de la Concesión expresado en Dólares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Perú), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el
cálculo. Para estos efectos, la depreciación se calculará bajo el método de línea recta, para un
período de treinta (30) años. Si la depreciación para efectos tributarios es mayor que la definida en
este párrafo, se descontará del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta
que se hubiera pagado bajo el método de depreciación de línea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciación utilizado por la Sociedad Concesionaria. El valor
contable no comprenderá revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el
Contrato.

PERÚ 11 1
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Anexo N0 4

Formato de Garantía de Fiel Cumplimiento

. (ciudad),	de	de 2014
Señores
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N0 260, San Borja
Perú.-

Referencia: Contrato de Concesión SCT "LT 220 kV
Friaspata-Mollepata".

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, señores 	, constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable,- incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la suma
de Tres Millones Ciento Cincuenta Mil Dólares (US$ 3 150 000) a favor de ustedes, para garantizar que

(Ia Sociedad Concesionaria)	, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo de ésta, según el Contrato de la referencia, así como que efectúe el
pago de las penalidades que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
deberá estar firmada por el Director General de Administración o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y dirección].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes,	(la Sociedad Concesionaria)	
o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantía será de doce (12) meses, contado a partir de	(la fecha de
Cierre)	y su vencimiento es el	

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés equivalente a
la tasa LIBOR a un año, más un margen de tres por ciento (3%) La tasa LIBOR aplicable será la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el mismo
significado que se les atribuye en ias Bases.

Atentamente,

O.W PERU Ministerio
I de Economía y Finanzas
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Anexo N0 4-A

Formato de Garantía de Operación

. (ciudad),	de	de 2014

Señores
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N0 260, San Borja
Perú.-

Referencía: Contrato de Concesión SCT "LT 220 kV
Friaspata-Mollepata".

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, señores 	, constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la suma
de Un Millón Cuatrocientos Mil Dólares (US$ 1 400 000) a favor de ustedes, para garantizar que	
(la Sociedad Concesionaria)	, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que a ésta corresponden según el Contrato de la referencia.

Eí pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de
los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual
deberá estar firmada por el Director General de Administración o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y dirección].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes,	(ía Sociedad Concesionaria)	
o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantía será de doce (12) meses, contado a partir de la	(fecha de la
Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica)	y su vencimiento es el	

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes, conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés equivalente a
la tasa LIBOR a un año, más un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable será ía
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses
a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N0 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N0 1 (numeral 3.2. I)) del Contrato, la Línea Eléctrica deberá contar con un sistema
de telecomunicaciones principal (fibra óptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1.

2.

3.

5.

El cable de fibra óptica a instalarse deberá cumplir las "Especificaciones del Proyecto" recogidas en
el numeral 4.1.5 del Anexo N01, entre ellas, contar como mínimo con veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros dei cable de fibra óptica instalado
por la Sociedad Concesionaria en toda la longitud de la Línea Eléctrica, conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo N0. 034-2010-MTC, y Resolución Ministerial No468-2011-MTC/03, y que
serán utilizados por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, conforme a la Ley N0 29904 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N0 014-2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para
disponer de dicha fibra sin limitaciones.

La Sociedad Concesionaria utilizará los hilos de fibra óptica restantes, para sus propias necesidades
de comunicación.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra óptica de titularidad del Estado se realizará
según el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien será el
encargado de entregarlos en concesión. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual la Sociedad Concesionaria tratará directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

Es obligación de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra óptica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como mínimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a.	El cable de fibra óptica deberá ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricación, asimismo tendrá en cuenta las condiciones del entorno donde instalará y operará el
cable de fibra óptica a fin de que las características del cable sean las adecuadas.

b.	El fabricante del cable de fibra óptica debe poseer certificación ISO 9001-2008 y TL900
(Sistema de Gestión de Calidad).

El tipo de fibra óptica a ser implementado será Monomodo, cuyas características geométricas,
ópticas, mecánicas y de transmisión deberán cumplir como mínimo con la Recomendación UIT -
T G.652.D o G.655 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

La fibra óptica deberá tener una dispersión por modo de polarización (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

La atenuación de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

c.

f.

g-

Debe utilizar un tipo de cable de fibra óptica con una vida útil de por lo menos veinte (20) años.
Para ello, debe tener en consideración ¡as recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida útil.

Para realizar la instalación, empalmes y pruebas de la fibra óptica, el mantenimiento del cable de
fibra óptica, así como la identificación de los hilos, se deberán observar las recomendaciones
UIT-T de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como los estándares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.
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6.	El mantenimiento del cable de fibra lo realizará ia Sociedad Concesionaria, según las pautas
señaladas en la Recomendación de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra óptica ,
con el fin de conservarla en buen estado, hasta que los hiios de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a partir deí cual,
el mantenimiento al cable de fibra óptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.

7.	La Sociedad Concesionaria brindará facilidades para el alojamiento de equipamiento óptico
necesario para iluminar la fibra óptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de
espacios.

Asimismo, permitirá el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalación de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operación y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, la Sociedad Concesionaria deberá dejar un distribuidor de fibra óptica (ODF) en el
cuarto de telecomunicaciones que construirá en cada subestación, listo para el acceso a los 18 hilos
de titularidad del Estado. Asimismo, deberá otorgar como mínimo, energía eléctrica con
alimentación de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, así como para acomodar equipos de
climatización y de energía, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, además las distancias mínimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerirá realizar contraprestación alguna a favor de la Sociedad
Concesionaria por parte del Estado o de ¡os terceros que éste designe. En caso, existan
requerimientos técnicos adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra óptica de
titularidad del Estado, la Sociedad Concesionaria deberá acordar dentro de un plazo de 10 días, los
términos económicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podrá ser
prorrogado por el Estado, hasta por 45 días adicionales, por causas debidamente justificadas y
comunicadas a la Sociedad Concesionaria. De existir alguna controversia, esta será resuelta con
arreglo a la Cláusula 14 del presente contrato.

8.	El Estado garantizará que las actividades de telecomunicaciones que se efectúen no ¡imiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisión eléctrica, previendo en los
procesos de concesión de ¡a fibra óptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectación a los servicios de transmisión
eléctrica, por un acto u omisión en la operación de la fibra óptica de titularidad del Estado, ajeno a la
Sociedad Concesionaria, esta última estará exenta de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendrá a cargo la operación de la
fibra óptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

9.	La Sociedad Concesionaria podrá supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o
actividades que se ejecuten para iluminar ¡a fibra óptica de titularidad del Estado y para hacer viable
la explotación de la fibra en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestación del servicio eléctrico, la Sociedad
Concesionaria podrá ordenar la suspensión de las citadas actividades por razones debidamente
sustentadas, las cuales deberá informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
y al Ministerio de Energía y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la
suspensión. Las actividades deberán reanudarse en un plazo máximo de 10 días, salvo acuerdo
entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia será resuelta con arreglo a la Cláusula
14 del presente contrato.

Contrato de Concesión SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata
18.06.14

Página 77 de 91



IComité PRO CONECTIVIDAD

"Decenio de ias Personas con Discapacidad en el Perú"
'Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

10.	La Sociedad Concesionaria remitirá semestralmente al Concedente la información georeferenciada
sobre el tendido de la fibra óptica realizado, ei uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
empresas de telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para la utilización de su infraestructura.

11.	Los hilos de fibra óptica que no son de titularidad del Estado así como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesión.

12.	Lo establecido en el presente anexo no afectará el Costo Medio Anual. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesión para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensará a
los usuarios del servicio eléctrico conforme ¡o establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotación comercial de los hilos de la fibra óptica de la Sociedad Concesionaria deberá ser
efectuada por una empresa concesionaria de telecomunicaciones, que deberá ofrecer sus servicios
a todos los concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no
discriminatorias, y que se sujetará a las demás leyes y normas de telecomunicaciones.
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Anexo N0 6

Formularios 4 y 4-A
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Anexo N0 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberán cumplirse en los plazos que se indican a continuación (todos contados a
partir de la fecha de Cierre):

Hitos Plazo

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental competente. Doce (12) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Dieciséis (16) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y transformadores a que se refiere el acápite 3.1
del Anexo N01 del Contrato.

Veinte (20) meses

4.- POC Veinticinco (25) meses

La fecha de Puesta en Operación Comercial será la consignada en el acta a que se refiere la Cláusula
RÍA 1P5-4-SVSfcBÉDS sjsi
V£\ Sroyecto /£>/

-C PER9Ministerio
de Economía y Finanzas
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Anexo N0 8

Memoria Descriptiva de la Línea Eléctrica

A. Línea de transmisión.

1.	Descripción general del Proyecto.

2.	Descripción del recorrido de la línea.
Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, así como planos geográficos y de planimetría a
escala apropiada. Se deberá describir el recorrido de la iínea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras líneas y el paso por zonas pobladas y arqueológicas.

3.	Normas de diseño y construcción empleadas.

3.1	Tramo aéreo:
Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementará con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

3.2	Tramo subterráneo:
Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementará con normas internacionales como IEC, ICEA, AEIC, NESC.

4.	Características técnicas

a)	Longitud de recorrido de la línea (km).
b)	Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
c)	Capacidad de transmisión. Deberá sustentarse que se cumple las capacidades de

transmisión especificadas en el Anexo N01 del Contrato.
d)	Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Línea, en N0 de salidas /100 km-año,

según lo requerido en el respectivo Anexo N01.

e)	Número de conductores por fase.

f)	Tipo, material y sección de los conductores. Deberá sustentarse que se cumple los límites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y límites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N01 del Contrato.

g)	Tipo, material y características de los aisladores. Incluir número de unidades por cadena de

suspensión y ángulo.

h)	Tipos de estructuras. Incluir diagramas típicos de las estructuras (suspensión, ángulo y
terminal).

i)	Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metálica),

j) Número y características de los cables de guarda,

k) Tipo, material y sección de los cables de guarda.

I) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), así como
dimensiones y sección de los elementos a emplear,

m) Otras características o información relevante,

n) Servidumbre utilizada,

o) Accesos e infraestructura.

PERU Ministerio
de Economía y Finanzas
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B. Subestaciones.

1.	Descripción general del Proyecto.

2.	Ubicación de las subestaciones.

Incluir plano geográfico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se deberá
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3.	Normas de diseño y construcción empleadas.

Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementará con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC
NFPA.

4.	Características técnicas de cada Subestación.

a)	Descripción general del patio de llaves, indicando la disposición de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones. En las subestaciones que serán ampliadas se deberá
identificar las áreas y equipamiento que forma parte del Proyecto.

b)	Configuración de barras. Incluir criterio empleado para su selección. En caso que se
modifique la configuración referencial, debe presentarse el sustento de la modificación y
verificación que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c)	Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d)	Descripción del tipo de equipamiento propuesto en ca.da subestación:
¦	Convencional
¦	Encapsulado (GIS)

Con indicación del número de celdas en 220 kV, 138 kV, y otra tensión:
¦	de línea
» de transformador
¦	de acoplamiento
¦	de compensación reactiva

e)	Características de los interruptores:
¦	tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
¦	corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

f)	Características de los seccionadores de línea y barra:
¦	accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
¦	corriente nominal y de cortocircuito.

g)	Características de los transformadores de medida.

h)	Características de los pararrayos.

i)	Características de los transformadores de potencia.
¦	Relación de transformación.
¦	Potencia (MVA) con ventilación normal (AN/ON) y forzada
¦	Taps y sistema de cambiador de taps.

j) Características del sistema de compensación reactiva:
¦	Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
¦	Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripción de los sistemas de protección, medición, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

I) Descripción de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisición de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripción del sistema de comunicaciones.
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n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malia de tierra profunda u otro), así
como dimensiones y sección de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitirá una operación
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcará un horizonte no menor de 10 años y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:

¦	Estudios de operación en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generación.
Se verificará el cumplimiento de los rangos permitidos de variación de tensión, carga por las
lineas y transformadores, operación de los dispositivos de compensación reactiva, operación de
los sistemas automáticos de regulación de tensión, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

¦	Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrará la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisión (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

¦	Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificación de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulación, protección y recierre de acción rápida.

¦	Estudios de sobre tensiones y coordinación del aislamiento.

¦	Estudio de tensiones y corrientes armónicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

¦	Diseño de los sistemas de protección y coordinación de protección con eí resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

¦	Cálculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificación de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificará e incorporará al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que serán ampliadas como parte del Proyecto. Así mismo se identificará y propondrá
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad deberá ser coordinado con el COES. Se aplicará el
procedimiento PR-20 del COES o el que ¡o sustituya.
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Anexo N0 9

Consulta Previa

El presente anexo tendrá como finalidad regular la realización de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
N0 29785 y su Reglamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, así como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

I. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiéndase por:

a)	Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localización de la
Infraestructura.

b)	Áreas Excluidas: Son los espacios geográficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirla, según lo indicado en el Anexo N01.

Las Áreas Naturales Protegidas, las Áreas de Conservación Regional y las Áreas de
Conservación Privada, así como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, serán
consideradas Áreas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

c)	Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominación, periodicidad o característica;
la Sociedad Concesionaria pague a los pueblos indígenas u originarios o a sus miembros, que
resulten de la implementación de los Acuerdos o las Restricciones, así como los costos de estas.

d)	Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indígenas u originarios que eí Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N0 29785 y su regiamentación.

e)	Diferencia por Localización: es el incremento de ¡a inversión efectuada en la Infraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operación y Mantenimiento por la misma
razón.

f)	Infraestructura: es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio en los términos de este Contrato. Incluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operación y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operación Comercial.

g)	Medida Administrativa: Es la resolución que aprueba ¡a Concesión Definitiva de la Línea
Eléctrica, conforme a lo estipulado en la Resolución Ministerial No350-2012-MEM/DM. Sin
perjuicio de lo cual, (as partes reconocen que ¡a oportunidad para ejecutar e! proceso de
Consulta Previa será con ocasión de la realización del proceso de Participación Ciudadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

h)	Memoria Descriptiva Indígena: es el documento elaborado por la Sociedad Concesionaria que
éste entregará al Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participación
Ciudadana, conteniendo la siguiente información:

¦	Los planos de ubicación de ¡os terrenos o territorios poseídos u ocupados con o sin título por
los pueblos indígenas u originarlos, que serian en todo o en parte, utilizados o afectados por
la Infraestructura o su operación o mantenimiento.

¦	La denominación de los referidos pueblos y ía identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serían sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicará asimismo la población estimada por cada pueblo, la lengua local y las vías de
acceso. Se considerarán todos los puebíos indígenas u originarios que califiquen como tal en
los términos de la Ley N0 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indígenas publicada por ei Ministerio de Cultura.
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¦ La forma o medida en que, a juicio de la Sociedad Concesionaria, la construcción o existencia
de la Infraestructura tendría la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de
las comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por ei contrario, las razones y el
sustento debido por ios cuales considera .que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o que existiendo, el Proyecto no lo afectará directamente.

La Memoria Descriptiva indígena no será pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su carácter referencia!,

i) Participación Ciudadana: el proceso de participación ciudadana a que se refieren la Resolución
Ministerial N0 535-2004-MEM-DM y la Resolución Ministerial N0 223-201Q-MEM-DM, o las
normas que en el futuro hagan sus veces,

j) Planteo: es la localización de todos los componentes de la Infraestructura propuesta inicialmente
por la Sociedad Concesionaria. Los píanos detallados que permiten conocer el Planteo, son
entregados por la Sociedad Concesionaria al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su
Plan de Participación Ciudadana. Incluye un cronograma que indique la ruta crítica deí Proyecto,

k) Restricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebró son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones serán notificadas
conjuntamente con la aprobación de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

O Variante: es la variación en la localización de ía Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

II. Reglas.- Se aplicarán las reglas siguientes:

1)	Oportunidad de ia Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
será ejecutada en paralelo a la Participación Ciudadana. Es obligación del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya según lo indicado en el
Artículo 23° del Decreto Supremo N0 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Artículo 24° de
dicho decreto se computará a partir de la celebración del último taller informativo comprendido en
la Participación Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesión, no se requerirá Consulta
Previa respecto de ningún otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

2)	Función de la Memoria Descriptiva Indígena

La Memoria Descriptiva Indígena será considerada por ambas Partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionará ningún perjuicio para
la Sociedad Concesionaria ni relevará ai Concedente de su obligación de evaluar si corresponde
efectuar una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos
establecidos por las Leyes Aplicables.

No obstante su carácter referencial, la Sociedad Concesionaria deberá realizar sus mejores
esfuerzos para conseguir y presentar la Memoria Descriptiva Indígena con información suficiente
y útil, que permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de
quiénes y cómo ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

3)	Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgará la Concesión Definitiva de
Transmisión de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25° de la Ley de Concesiones.
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La aprobación de la Medida Administrativa, la suscripción de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo siguiente:

a.	El Costo de Inversión a que se refiere el literal a) de la Cláusula 8.1 será incrementado en el
monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por Localización, a partir del
momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC, respectivamente, momento a
partir del cual el monto cargado será actualizado conforme al literal d) del numeral 8.1. Dicho
incremento será determinado por acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus
representantes legales, en un plazo máximo de treinta (30) Días, contados a partir de la
entrega por parte de la Sociedad Concesionaria, al Concedente y al OSINERGMIN, dei
sustento correspondiente y de un proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del
Concedente, se requerirá la opinión previa favorable del OSINERGMIN, quien contará con un
plazo de quince (15) Días para dicho efecto. El OSINERGMIN, por única vez, podrá solicitar a
la Sociedad Concesionaria la información complementaria que requiera para su análisis,
dentro de los 4 Días luego de recibida la solicitud de la Sociedad Concesionaria. El plazo para
emitir la opinión del OSINERGMIN quedará suspendido, en tanto la Sociedad Concesionaria
subsane ¡a información complementaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 días señalado en el párrafo anterior, sin que se produzca la
aprobación del incremento, con o sin opinión favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podrá acogerse a lo estipulado en la Cláusula 14.4.

b.	Es obligación de la Sociedad Concesionaria continuar con el Proyecto y ejecutarlo conforme a
los términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localización, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone ¡a suspensión de obligaciones o prestaciones, recíprocas o no, que a cada
Parte corresponda según este Contrato.

c.	Es obligación del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, ¡a imposición forzosa de
servidumbres y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas.

Otros temas

D.1 Aprobada la Medida Administrativa, la Sociedad Concesionaria tiene derecho a introducir
vanantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumplimiento de io
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no darán lugar a incrementos en el Costo de
Inversión. Es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria evaluar si las referidas
variantes unilaterales requieren aprobación adicional de las autoridades ambientales.

D.2 Será tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Consulta Previa,
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente:

i.	La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensaciones, Restricciones o
Diferencias por Localización.

ii.	La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localización deben ser
agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho la Sociedad Concesionaria o sobre
la forma de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la Infraestructura.

iii.	Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardío o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos Indígenas u Originarios o las Partes.

D.S Si la implementación de Variantes modifica la ruta crítica del Planteo, se incrementará el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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Anexo N010

Trazo Referencial de la Ruta consultada al Servicio Nacional de Áreas Protegidas
por el Estado - SERNANP

\ s¡!!
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Anexo N011

Términos de Referencia

Supervisión de Ingeniería, Suministro y Construcción de la L.T. SCT 220 kV
Friaspata-Mollepata

1.	OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervisión de Ingeniería, Suministro y
Construcción de Líneas de Transmisión de Alta Tensión, para efectuar la supervisión de obra del
Contrato de Concesión SCT Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata (en adelante El
Contrato), por encargo de la Sociedad Concesionaria.

2.	DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar ¡os gastos que demande la
supervisión de la obra. Para este efecto se contratará a una empresa especializada en la supervisión
de ¡íneas de transmisión de afta tensión, la misma que no debe estar vinculada, ni debe tener
relación alguna con la Sociedad Concesionaria, y cuya selección deberá contar con la conformidad
del OSÍNERGMÍN y del Concedente. Los gastos que demande dicha supervisión forman parte de la
propuesta de inversión de ¡a Sociedad Concesionaria, La empresa supervisora deberá empezar sus
¡abores desde el inicio dei Proyecto de la Línea Eléctrica.

3.	ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN

El proyecto de la Línea Eléctrica comprende lo siguiente:

" Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata.
¦ Ampliación de la S.E. Friaspata.

» Ampliación de ¡a SE Molíepata.

E! Proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias para la
implementación de ampliaciones futuras en las subestaciones.

La Sociedad Concesionaria será responsable además de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el Anexo N0 1, y, dimensionar, modificar o adecuar ¡o que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operación de las instalaciones del Proyecto y la prestación del servicio según
¡as normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o características del Proyecto, contenidas en el Anexo
N0 1 difieran con lo señalado en el anteproyecto de ingeniería, prevalece lo establecido en el Anexo.
En este sentido, el anteproyecto de ingeniería debe ser considerado como un documento con
información de carácter referencial.

La Sociedad Concesionaria debe completar las obras en un plazo de veinticinco (25) meses,
contados a partir de la Fecha de Cierre, y según el Cronograma de Actividades a que hace referencia
el numeral 4.5 del Contrato.

La cláusula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a través de
empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podrá efectuar ei seguimiento de la
ejecución de las obras y la inspección técnica de la calidad constructiva del Proyecto.
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4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendrá a su cargo la función de supervisión de! Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesión y normas aplicables, durante las etapas de diseño, construcción, pruebas y
puesta en servicio de la línea de transmisión y subestaciones asociadas.

Las labores de Supervisión tienen por objeto que la Línea Eléctrica cumpla con lo siguiente:

a.	Que la Ingeniería Básica e Ingeniería Definitiva, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N01 dei Contrato.

b.	Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N0 1 del Contrato, verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos mínimos
y normas establecidas en el Contrato, así como en la buena práctica de la ingeniería.

c.	Que la construcción y pruebas correspondan a los alcances establecidos en el Anexo N" 1 y
Anexo N0 2 del Contrato, respectivamente.

d.	Que la construcción de las instalaciones se efectúen según los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e.	Elaborará un informe de conformidad de la construcción de la Línea Eléctrica.

Sin ser limitativa, la relación de las actividades que serán desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Revisar y evaluar los estudios que elabore la Sociedad Concesionaria, los que deberán estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

¦	Ingeniería a nivel definitivo
¦	Estudio de pre operatividad
¦	Estudio de operatividad
¦	Ingeniería conforme a obra

4.2	SUPERVISIÓN DE LOS SUMINISTROS
¦	Verificación de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
¦	Verificación de los protocolos de pruebas internas de operación (SAT).
¦	Supervisar la calidad de los suministros y características técnicas del equipamiento,

teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Numeral 4.2 y Anexo N01 del Contrato.

4.3	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA

Efectuar la supervisión de las actividades relacionadas con la construcción de la Línea
Eléctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisará io siguiente:
¦	Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecución de las Obras y de los

Cronogramas Valorizados.
- La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva de la Línea

Eléctrica.
¦	La correcta construcción de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), así como,

la calidad de los suministros y materiales para ello se utilicen.

¦	La correcta ejecución del montaje de las líneas eléctricas y subestaciones.
¦	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se

cumpla lo establecido en el Anexo N01 del Contrato.
¦	El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
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4.4

¦	Verificará que la organización del contratista sea acorde a la dimensión de la Línea
Eléctrica, lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y
de la seguridad de su personal.

¦	Aprobará la designación de las empresas que se subcontraten para la construcción de la
Línea Eléctrica. Evaluará la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa y del
personal de las subcontratistas.

¦	Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere el Numeral 5.11
del Contrato.

¦	Cumplimiento de las normas de protección ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y protección ambiental.

¦	La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS
¦	Participar en las pruebas internas de operación.
¦	Participar en las pruebas de verificación de la línea eléctrica establecidas en el Anexo N0 2

del Contrato.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisión y su respectivo perfil, sin ser limitativo, es
el siguiente:
¦	Jefe de Supervisión del Proyecto: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, con una

experiencia mínima de 10 años en supervisión de líneas y subestaciones de 220 kV.
¦	Jefe Supervisor de Línea de Transmisión: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, con

una experiencia mínima de 10 años en supervisión de líneas de 220 kV.

¦	Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, con una
experiencia mínima de 10 años en supervisión de subestaciones de 220 kV.

¦	Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia mínima de 10 años en
supervisión de obras civiles de líneas y subestaciones de alta tensión.

¦	Especialista en Protección Eléctrica: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, con una
experiencia mínima de 5 años en sistemas de protección de subestaciones 220 kV.

¦	Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecánico-electricista o electricista con una
experiencia mínima de 5 años en sistemas de telecomunicaciones de líneas eléctricas de alta
tensión.

¦	Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geólogo, con experiencia mínima de 10 años en
supervisión de trabajos en líneas y subestaciones de alta tensión.

¦	Jefe de Seguridad: Ingeniero mecánico electricista, electricista o de profesión afín con
experiencia mínima de 10 años en la supervisión de la seguridad durante la construcción de
líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión.

¦	Técnicos civiles, electromecánicos y de telecomunicaciones, con experiencia mínima en
trabajos similares en obras de Líneas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tensión.

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentará los siguientes tipos de informes, durante la ejecución del
servicio:

¦ Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el período de ejecución de la Línea
Eléctrica, la Empresa Supervisora elaborará un informe sobre la situación del Proyecto.
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¦	Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observación, elevará el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

¦	Informes específicos: Son los informes que durante ía ejecución de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos específicos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecución de la Línea
Eléctrica.

¦	Informe de cumplimiento de! Anexo Nc 1 del Contrato.

¦	Informe de revisión de ía Ingeniería a Nivel Definitivo.
¦	Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,

la Empresa Supervisora elaborará el informe fina! de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresará su aprobación y conformidad con las instalaciones.

7.	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo máximo de ejecución del servicio es de veinticinco (25) meses, contados desde el día
siguiente de la fecha de suscripción del contrato deí servicio de consultoría.
El inicio del servicio de consultoría será el primer día hábil del mes siguiente de la suscripción del
contrato del servicio de consultoría.

De ser necesaria una ampliación de plazo, las Partes se pondrán de acuerdo para la ampliación de
los servicios de supervisión que se requieran hasta la terminación de la obra.

8.	FACILIDADES DE INFORMACIÓN Y SUPERVISIÓN

La Sociedad Concesionaria pondrá a disposición de la Empresa Supervisora la documentación que
le sea requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberán ser cumplidas
por la Sociedad Concesionaria y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesión de
SCT Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata, que incluye al Anexo N° 1 "Especificaciones
de la Línea Eléctrica" y Anexo N0 2 "Procedimiento de Verificación de la Línea Eléctrica".

Coníraío de Concesión SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata
18.06.14

Página 91 de 91




