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Pliego de firmas

Suscripciones gue se realizan antes de la fecha de Cierre
{para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el Consorcio;
Firma del Representante Firma del Representante

Razén social del Operador: Razbn social:

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma: / f2011. Fecha de firma: ! 12011,

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razén social: Razon social del Concedente:;

Estado de la Republica del Peri

Nombre del Represeniante: Nombre del Representante.

Fecha de firma: { 12011, Fecha de firma: ! 12011,

CONTRATQ DE CONCESION — LT CAJAMARCA NORTE-CARHUAQUERO EN 220 KV
PRIMERA VERSION

Pag. 3 de 48



“DECENIO. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADEN EF PER
“ARO DEL CENTENARIO DE MAGHU PICCHU PARA EL MUNDO”

Contrato de Concesién SGT del Proyecto
“Linea de Transmisién Cajamarca Norte-Carhuaguero en 220 kV”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesioén de Sistema Garantizado de
Transmision del Proyecto “Linea de Transmision Cajamarca Norte-Carhuaquero en 220 kV” (en
adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Republica del Per(, que actua a través del
Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa
(en adelante,

la Sociedad Concesionaria); en los términos y condiciones siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco
de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento
de Transmisién, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan {a entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-
PCM) vy su regilamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la Generacién de Empleo Productivo y
dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversién privada (D.
Leg. N° 1012) y su reglamento (D.S. 146-2008-EF) y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 23/11/06, que aprobd el Plan Transitorio de Transmision para el periodo
2007-2008, vy las Resoluciones Ministeriales N° 142-2007-MEM/DM y N° 400-2007-
MEM/DM, publicadas el 31 de marzo y el 25 de agosto de 2007, respectivmente, que
incluyé en el Plan Transitorio de Transmisién, entre otros el proyecto: Linea de
Transmisién Vizcarra-Huallanca-Cajamarca-Carhuaquero.

by La Resolucién Ministerial N° 202-2011-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas,
publicada el 27 de abril de 2011, mediante la cual se encarga a PROINVERSION la
conduccion del proceso de licitacion hasta la adjudicacion de la buena pro del proyecto
denominado “Linea de Transmision Cajamarca Norte-Carhuaquero 200 kV vy
subestaciones asociadas”.

¢} La Resolucién Suprema N° 036-2011-EF, del Ministerio de Economia y Finanzas,
publicada el 19 de junio de 2011, que ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 12 de mayo de 2011, conforme al
cual se acuerda incorporar al proceso de promocion de inversion privada el proyecto
“Linea de Transmisién Cajamarca Norte-Carhuaquero en 220 kV” {(en adelante fa
Linea Eléctrica) bajo los mecanismos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012,
el TUO y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-
96-PCM, respectivamente; y encargd al Comite de PROINVERSION en Proyectos de
Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conduccion
del proceso: y, también ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION
adoptado en su sesién de fecha 31 de mayo de 2011, que aprueba el Plan de
Promocion gue regira el Concurso.
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d) La decision de fecha ! /11 adoptada por ef Comité deciarando la buena pro.
e) La Resolucidon Ministerial N° -2011-MEM/DM, gque autorizé al
a suscribir
el Contrato,

1.2  El Conirato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per(;
y su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de &l se originen se regiran por
dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica, que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de
Energia y Minas.

1.4 En el Contrato:

a) Los terminos que se inician con maylscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con maydscula, ya sea que se usen en singular o plural,
que no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendréan los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comun son empleados con mayUsculas.

¢} Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacion expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben
ser considerados como una parte del mismo que limite 0 amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

2. Declaraciones de las Partes

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) La Sociedad Concesiconaria y el Operador Técnico: (i) La Sociedad Concesionaria se
encuenira debidamente constituida y validamente existente conforme a las Leyes -
Aplicables, y el Operador Técnico es una sociedad debidamente constituida vy
validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion; (i)
estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente les correspondan como consecuencia de {a celebracion del Contrato
en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que
han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en &l estipulados.
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by La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad
Concesionaria y el Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y
han sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganos
similares.

c) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la
Sociedad Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le corresponda bajo el Contrato. EI Contrato ha sido debida y
validamente firmado y entregade por la Sociedad Concesionaria, y constituye
obligacién valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el
Operador Técnico conforme a sus terminos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Técnico o cualquier socie principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad
y exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energla y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han
sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

by Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualguier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de [as obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente vy, junto con la debida autorizacion, firma y entrega del
mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacion valida y
vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

la Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo
comprendido desde la fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacién
Comercial de la Linea Eléctrica, el Operador Técnico sera titular de la Participacion
Minima, y el responsable de las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio
mismo de la Linea Eléctrica hasta la conclusion de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador
Técnico sea reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha
persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del
Concurso. Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se
entendera aceptada.

CONTRATO DE CONCESION — LT CAJAMARCA NORTE-CARHUAQUERC EN 220 KV Pag. 6 de 48
PRIMERA VERSION



3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERD
“ANG DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

L.a Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicion 3 del Anexo 3 del
Contrato, la definicién 2 del Articulo 1 y el Articulo 24° de la Ley 28832 asumiéndose que
elio incluye ias labores del Operador Técnico, sin que en ningln caso se adicione a la
Base Tarifaria cualquier contraprestacion o compensacion qgue pudiera haber convenido o
convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesicnaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y
servicios requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el
Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, la
Sociedad Concesionaria debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la
Linea Eléctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y
cumplir asf con los plazos constructivos,

E! otorgamiento de la Concesidén es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° det TUQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utilizacién de los Bienes de la Concesién.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los
Bienes de la Concesidn y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo construccidon gue se inicia en la fecha de
Cierre, como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) arlos a partir de la
Puesta en Operacién Comercial.

Construccion

Los derechos elécfricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que,
segan las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad
Concesionaria a la Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los
requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra fas servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres,

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en
la obtencidn de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y similares, en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes Aplicables,
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La Sociedad Concesionaria adquirira y efectuara, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuara las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y gque cumplan con las Leyes Aplicables, Tales fabricantes deberan poseer
certificacion IS0 8001 o equivalente.

Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion de la
Linea Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporaimente
defectos o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
gue sean nuevos.

La Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se
indican en el Anexo 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién u omisién indebidas de
una Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacion del estudio de pre operatividad,
tales plazos se entenderén extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacién. Se entender4 que la accién u omisién de una Autoridad Gubemamental
provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion
afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES
para su aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segln los requisitos y procedimientos
de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion experimental se inicia despues que:
a) ElI OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

by EI COES apruebe [a integracién de la Linea Electrica al SEIN, conforme al
Procedimiento N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la
gjecucion de las obras, seré entregado por la Sociedad Concesionaria al OSINERGMIN,
en el plazo de ocho (8) meses contado a partir de [a fecha de Cierre. El cronograma
debera ser suministrado en material impreso y archivos magnéticos MS Project o similar.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magneticos fuente, el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo de la Linea Electrica que debera incluir la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, conteniendo ademés las siguientes secciones:
Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos.

Previo al inicio de la construccion de las obras, el Concedente verificara, dentro de un
plazo de quince (15) Dias de recibido el documento, que el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo cumpla las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1. Dicha
verificacion no implicara responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a ia
ejecucion del proyecto en la etapa de operacion.
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El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en version impresa y en versién digital (MS Project o
similar). La versién digital debera permitir a OSINERGMIN efectuar las verificaciones en
forma automatizada, y distinguira claramente la ruta critica de la obra. En caso que la ruta
critica se altere en mas de diez por ciento (10%) y que ello comprometa la conclusidn del
proyecto en el plazo previsto, la Sociedad Concesionaria debera entregar al Concedente y
al OSINERGMIN, un Cronograma actualizado deniro de los diez dias siguientes a la
ocurrencia de tal hecho, donde se detallen los correctivos que se han implementado.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al OSINERGMIN, una versién actualizada del
cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18) meses
después de la fecha de Cierre.

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se contratard a una empresa externa especializada en |a
supervision de lineas de transmisién de alta tensién, y no vinculada a la Sociedad
Concesionaria, cuya seleccion debera contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los
gastos gue demande dicha supervisién forman parte de la propuesta de inversion de [a
Sociedad Concesionaria.

La empresa supervisora deberd comenzar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria de la linea de transmisién.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo
y riesgo, el OSINERGMIN podra efectuar un seguimiento de la ejecucién de las obras y Ia
inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria
proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten
el normal desarroilo del cronograma de construccion de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si
durante la inspeccitn técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los
alcances de la Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en
riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara a la Sociedad Concesionaria que
efecttie las correcciones necesarias de manera previa a la continuacién de las obras o
instalaciones materia de la observacion.

A pariir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendra la
obligacién de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los
primeros quince (15) dias siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance
de los proyectos, incluyenda el desarrolio de la ingenieria, adquisicién de equipos y
materiales, la construccién de las obras y otros aspectos relevanies que requiera el
Concedente y/o el OSINERGMIN.

Operacién Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, la Sociedad
Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el
Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N°
1, y que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionara las
facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.
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El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos,
tres (3) empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de doce (12) meses
contado a partir de la fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir ef
Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo de la Sociedad
Concesionaria.

Eil costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por la Sociedad Concesionaria. Los
pagos al Inspector se efectuaran segiin cronograma de pago pactado y se haran una vez
que el OSINERGMIN apruebe los informes parciales y finales que presentaréa el Inspector.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, el
OSINERGMIN, aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se inictard un periodo de operacion
experimental que consiste en ia operacion de la Linea Eléctrica y sus componentes, sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad
del material o equipos del sistema, por un periodo de sesenta (60) dias calendario, al final
del cual comenzara automaticamente la Puesta en Operacion Comercial. La fecha de la
Puesta en Operaciéon Comercial se consignara en un Acta suscrita por el OSINERGMIN y
la Sociedad Concesionaria.

En caso que durante el periodo de operacién experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, el periodo de operacion experimental queda interrumpido,
iniciandose nuevamente el periodo de los sesenta (60) dias calendario, despues de
superada la interrupcion.

En el periodo de operacion experimental se excluira a la Linea Electrica de la aplicacion
de la normativa del OSINERGMIN, respecto de la supervision y fiscalizacion de
interrupciones atribuibles a la propia instalacion; ast como tambien de la aplicacion de la
Norma Técnica de Calidad de los Sistemas Eléctricos y de la regulacion tarifaria por el
pago de la correspondiente tarifa de transmisién, pago que recién se iniciara a partir de la
Puesta en Operacién Comercial. Lo anterior no exime de responsabilidad a la Sociedad
Concesionaria del pago de compensaciones a un tercero, por causa de una interrupcion
atribuible a la Linea Electrica.

A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a
tas Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesién. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacién del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra
cualquier accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacién
de! Servicio, excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el
Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.
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6.1

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERLY”
ARG DEL CENTENARIC DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDG"

La Sociedad Concesionaria sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de
la operacion experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones
que establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de
operacion normal, programacion de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segun las definiciones que COES
atribuye a cada uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informaciéon y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para
controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones
deberan ser realizadas de manera tal que no afecten la operacién de la Linea Eléctrica.

La Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. En un plazo
no mayor de seis (06) meses desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad
Concesioparia entregara al Concedente el primer inventario de los Bienes de la
Concesién. L.uego de cada actualizacién anual del inventario, la Sociedad Concesionaria
entregara una copia al Concedente y al OSINERGMIN.

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-
ISC-9001 durante fa construccion de la Linea Eléctrica, y la NTP-ISO-9004-2 duranie la
explotacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley
N° 28832, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo.
Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira
a la Sociedad Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta debera
brindar durante el proceso de licitacién, los estudios que debera efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribucién de responsabilidades para la construccion,
operacion y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion,
la controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion
del Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o0 los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesién, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesicnaria es la Unica responsable por la total y completa
ejecucion de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.
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b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir ia posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga faita para la eficacia de la
cesion, nada mas que una comunicacion en ese sentido dirigida por el Concedente o
el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

6.2 La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningdn contrato
relativo al financiamiento de la Concesidn, y sera ejercida tnicamente cuando el
Concedente juzgue que los confratos correspondientes son necesarios para asegurar gue
la Linea Eléctrica sea puesta en operacion comercial o que el Servicio continle
normalmente, a pesar de la terminacién del Contrato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitirda al Concedente y al OSINERGMIN, copia de los
Contratos a que se refieren las Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados
o modificados, segun corresponda.

7. Contratos de seguro

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidén que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de
cinco millones de Délares (LUS$ 5'000.000) por siniestro.

by Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las
pélizas debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando
menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacion
ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida maxima probabie (PMP), cuya
cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria
contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

7.2 Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior,
deberén contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la poliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacién
serd también aplicable al supuesto de cesacién, retiro, cancelacion o falta de
renovacion de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener
conforme at Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro o cancelacidén
del seguro, sélo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente
con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.
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c) En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La
compafiia aseguradora pagara los beneficios de las poélizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciario que el Concedente contratara al
producirse la terminacién del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por
el siniestro respectivo. Las tareas de reemplazo yfo reparacion de los bienes se efectuaran
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. Régimen tarifario

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por;

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articule 1° de ia Ley 28832, a reconocer
por la prestacion del Servicio.

b) Costo de Inversiéon, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacion Comercial. Constituye |a inversién o componente de
inversion a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4, 4-A
y 4-B de las Bases).

¢}y Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresada a la fecha
de Puesta en Operacidn Comercial. Constituye los costos eficientes de operacion y
mantenimiento a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios
4, 4-A y 4-B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta
en Operacién Comercial,

e) Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se
refiere el Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en ia fecha de
Cierre.

f) Indice de Actualizacién, es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Depariamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de América. Se utilizara el ditimo dato publicade como definitivo en la fecha
gue corresponda efectuar ia regulacién. Bl indice inicial sera el ultimo dato publicado
como definitivo que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacidn
Comercial.

8.2 Llafecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizacion, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del
Reglamento de Transmisién. E! Indice de Actualizacion sera el indicado en el literal f) de Ia
Clausula 8.1,

8.3 La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Cierre.

8.4 El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la
Ley N° 28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el literal ) de la Clausula 8.1.
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La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del
Reglamento de Transmision. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de
Actualizacién definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N°
28832 y el numeral 22.4 del Articulo 22° del Reglamento de Transmision,

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicacién de la Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Dolares de los
ingresos percibidos en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacion de
ingresos y las observaciones de la Sociedad Concesionaria, ast como la informacion y
documentacion que ésta debe presentar. Es aplicable la Resolucion OSINERGMIN N°
200-2010-0S/CD que aprobé el denominado “Procedimiento de Liquidacion Anual de los
ingresos por el Servicio de Transmisién Eléctrica del Sistema Garantizado de
Transmision” o aquella Resolucién qgue haga sus veces, la modifique o sustituya.

Financiamiento de la Concesion

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. En
caso de que dicho financiamiento involucre la transferencia en dominio fiduciario de la
Concesién a un fideicomiso, la Sociedad Concesionaria debera recabar previamente el
consentimiento del Concedente.

Asimismo, si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la
Concesidn, la Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o
cualquier derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Confrato {en
adelante, “deuda garantizada”), la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Clausulas
siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de inferés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciocnes similares en el mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados unicamente al financiamiento de.
los Bienes de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacién de los
Bienes de la Concesién.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir
a la Sociedad Concesionaria de su obligaciéon de cumplir por si misma con todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.
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d) Que, en casoc de terminacién del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta,
se comprometen a extinguir 0 causar la extincién y a levantar o causar que se
levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir
sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesién, en los plazos que indique el
Concedente, aun cuando subsista cualguier obligacién pendiente debida por la
Sociedad Concesionaria a los Acreedores Permitidos o terceros.

9.3 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria 0 los Acreedores Permitidos lo solicitan, el
Concedente enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones
cursadas por el Concedente a la Scciedad Concesionaria, y le informara de cualguier
hecho que podria ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria
cuya copia solicitan.

by Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucién de la

Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por
consideraciones financieras o de ofra indole, perciben que fal sociedad no podra
cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de la deuda garantizada.
A los efectos de la sustitucién, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mas empresas con las calificaciones {écnicas que cumplan, directamente 0 a
través de Empresas Vinculadas, fos requisitos de Calificacion que en su dia se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicion contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negara la
sustitucién sin causa razonable y contestara la solicitud en el plazo de treinta (30)
Dias. El sitencio del Concedente comportara la aceptacion de la solicitud.

¢) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinerc a
que hubiere lugar luego de la licitacion de la Concesidén, de acuerdo a la prefacion
estipulada en la Clausuia 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregara at Concedente copia de los contratos respectivos
con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la
operacion, asi como de cualquier modificacién o agregado a dichos contratos que
convenga posteriormenie. Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto
de los saldos deudores con cada acreedor.

9.5 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras
por parte del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria.

10. Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién ¢ por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite gue tal causa impidid su debido
cumplimiento.
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10.2 Fuerza Mayor significara un evento, condicién o circunstancia més alia del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectucso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionaimente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el
desarrollo de dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesién. La suspension
del plazo debera ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extenderd el plazo de la
concesion por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del
evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la Clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacion de la variacion temporal de tas
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por el OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.
La investigacién, asignacién de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revisién o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.
En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5 y 13.

10.7 Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun

lo sefialado en el Anexo N° 7, la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente,

una sancién monetaria que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 8,700.00 {Ocho mil setecientos y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros
freinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 16,600.00 (Dieciséis mil seiscientos y 00/100 Dolares), por cada uno de los
treinta (30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a). ¢

c) US$ 24,900.00 (Veinticuatro mil novecientos y 00/100 Délares), por cada uno de los
noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al perfodo sefialado en b).

CONTRATO DE CONCESION — LT CAJAMARCA NORTE-CARHUAQUERO EN 220 KV Pag. 16 de 48
PRIMERA VERSION



“DECENIO DE:LAS. PERSONAS CON DISCAPACIDATHEN EL PERG”
"ANG DEL CENTENARIC DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

10.8 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 10.7, provocaran la
obligacion de pagar la sancion respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su.
pago no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de cumplir 1a obligacion
respectiva,

10.9 Ei pago de las sanciones a que se refiere la Clausula 10.7, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Dicho pago sera requeridoc por escrito por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto
correspondiente, lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de
recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia
del requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que
serd solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 13, considerandose que la
contradiccion formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en el
primer parrafo de la Clausula 13.2.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad
Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacién de
pago de la sancién es exigible. En este caso, la obligacién de pago de la sancion
debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido el referido plaze, o al Dia siguiente
de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que
la controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda,

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, el Concedente
tendra derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

10.10 Sera sancionada con el pago de US$ 2'000,000.00 {Dos Millones y 00/100 Délares}, la
ocurrencia de cualquiera de jos eventos siguientes:

a} El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexion dispuesto por el OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente,
siempre gue dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de
una posicion de dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaracién haya
quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo,

¢} Elincumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
faudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer
parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato, 0 en la comunicacién a que se refiere el
segundo pérrafo de la misma Clausula, segun corresponda.

Tambien se aplican para esta sancién las reglas de las Clausulas 10.8 y 10.9.
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10.11 Las salidas de servicio de la Linea Eléctrica que excedan las tolerancias seran
sancionadas, segun se indica en las Directivas y Procedimientos del OSINERGMIN,
establecidas para el efecto y que no excluyen las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE.

11. Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que estabiece la Clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4
del Contrato. Su enfrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de (a
Puesta en Operacién Comercial. Dicha fianza seré otorgada por periodos anuales
hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza sera
devuelta contra la entrega de la fianza descrita en el Numeral 11.2.

¢} En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, [a fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancién o se resuelva en definitiva que
no procede el pago de ninguna sancion, segun sea el caso.

11.2 A fin de garantizar e! fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme
al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en la
Clausula 10.10, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A
del Contrato.

b) La fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacién Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimisimo, la fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria
a mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de ia
Concesion, siempre gue no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacion.

¢) La fianza sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

11.3 Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 11.1y 11.2, el Concedente podré ejecutar totaimente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en
que fa Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada
ésta, el Concedente procedera de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los
fondos resultantes de la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.
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11.4 Las Garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes
de la indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12. Terminacion del Contrato

12.1 E!i Contrato terminara por;

a)
p)
c)
d)

Acuerdo de las Partes.

Terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.
Vencimiento del plazo del Contrato, o

Resolucion del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a)
b)

c)
d)

e)

a)

Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara gque cualquiera de las
declaraciones formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

No renovara o no prorrogara las Garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

Dejara de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, por ciento ochenta (180)
horas, continuas o no, dentro de un afio calendario.

Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a
las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en
las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, v en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacion del Concedente.

Fuera sancionada con multas administrativas no fributarias, que en un (1) afio
calendario -entendiéndose afio calendario como cada periodo comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento (10%) de la Base
Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen guedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de operaciéon comercial.

Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del
Concedente,

Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin
estipular ias condiciones previstas en la Clausula 7.2.

Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir
las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2.

Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida
en el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales
precedentes.
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12.3 El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones
técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

12.4 La Sociedad Concesionaria podré resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le
corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde gue se inici¢ el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), ¢), i}, j), k) y I} de la Clausula 12.2, y la

Clausula 12.3, configuran causales de resolucién, sélo si es que producido un
requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la ofra Parte, la
situacién de incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha
det indicado requerimiento escrito, ¢ dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido
con ese proposito.
En caso de resolucién del Contrato conforme a la Clausula 12.2, el Concedente se
encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a
reembolso alguno a la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente
podra exigir el pago del dafio ulterior. Asimismo, el Concedente tendra et derecho de
nombrar ai Interventor de ia Concesién, de conformidad con el Numeral 12.8 vy siguientes
dei Contrato.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a ia resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para
cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera
ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de
recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto
o controversia respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula
13.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin gue el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcién de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal ¢), se
procedera conforme a las Clausulas siguientes (del 12.8 al 12.15).

12.8 La intervencion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes;
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a) Laintervencién es un proceso que se inicia:

b)

¢)

d)

i) En lafecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de
las Partes.

ii} Dieciocho {18} meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

ity En lafecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacion del Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision Electrica. La
contradiccion judicial de la resolucion suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de [a intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de nofificado el laudo a que se refiere la Clausula
12.7.d), o de producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula
12.7.c), seguln corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucion
del mismo.

La intervencion es un proceso cuya finalizacién se sujeta a las reglas siguientes:

i} El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

iy El Concedente asumird ia administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de ia
Concesiodn, en los siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacién
de la participacion de la Sociedad Concesionaria.

= Si duranfe el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar 1as instrucciones gue le disponga el Interventor,

fi) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica vy la Sociedad Concesionaria
hubiese decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se
prolongara por fodo &l lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo
en ese momento aplicable o dispuesto en los incisos i) vy ii) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una
direccion u organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del
Concedente, y ostentara, por el solo mérito de su designacién, de las mas amplias
facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de
la operacion de la Linea Eiéctrica; v,

» Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor.
Sin embargo, puede solicitar su reconsideraciéon ante la Direccion General de
Electricidad de! Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término
de cinco (8) Dias.
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e) Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo de la
Sociedad Concesionaria, excepto cuando la intervencién se produzca por causa
imputable al Concedente o por el vencimiento del plazo del Contrato.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere
la Concesién durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso )
anterior,

12.9 Lalicitacién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, 0 PROINVERSION por encargo de aguél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica
para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayar de seis (06) meses.

b) Los postores para la licitacién seran precalificados por el Concedente o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por
terminacion de la concesion definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a
la Sociedad Concesionaria, o por resolucion del Concedente, la Sociedad
Concesionaria, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no
podran presentarse como postores, salvo que [a resolucion obedezca a Destruccion
Total.

c) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesion
por vencimiento del plazo del Contrato.

i) Un monto de dinero, en caso de terminacion de la Concesion por causales
distintas a la de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera
convocatoria de la licitacién no serd menor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin
adjudicatario y la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran
mas de sesenta (60) Dias.

e) El adjudicatario de la licitacion publica sera aquél que presente la mejor oferta
economica por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a
que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser
en efectivo y en Ddlares. e

f) El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesién por vencimiento del ptazo del Contrato, la
licitacion de la Concesidn solo tendrd lugar si el Plan de Transmision vigente
determinara la necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes
Aplicables.
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h) En el caso a que se refiere la Cladusula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacion por
primera o segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar un valor igual al monto base
de la primera ¢ segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los
Bienes de la Concesién, lo que sea menor. El valor a pagar sera considerado como el
“producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11.

i}  Siel Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Plan de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no
debe mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable
de los Bienes de la Concesién. El valor a pagar sera considerado como el "producto
de la licitacién” a los efectos de la Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente
o a la persona que ésie decida en caso que el Concedente asuma la administracién
plena y directa de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesion
puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para
la prestacion del Servicic en forma ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.
¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(iy Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i) Proyecios y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.
(i) Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea
Eléctrica.
(v} Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi} Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de fransferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

e} La Sociedad Concesionaria fransferira y eniregara los Bienes de la Concesién en
buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del
tiempo y el uso normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f} La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice
una entrega ordenada de los Bienes de la Concesidn, de tal manera que no haya
interrupcién en la prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las
escrituras publicas y otfros decumentos privados ¢ publicos gue se requieran para la
transferencia de la Concesidn, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros Contratos.
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g) En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en
el articulo 22° del TUO, se entenderd que los Bienes de la Concesion son transferidos
al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesién estara inafecta de todo
tributo creado o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de
los Beneficios Tributarios para ia Inversién privada en Obras Publicas de
infraestructura y de Servicios Pablicos, aprobados por D.S. N* 132-97-EF,

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de Ia
Concesién, seran de cargo de la Sociedad Concesionaria, excepto cuando sean por
vencimiento del plazo del contrato.

12.11En el caso a que se refiere la Clausuta 12.9, ¢}, i), la distribucion del producto de la
licitacion se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la
Sociedad Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén
pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iy Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes
Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier ofro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta
un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera ai Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio
ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario hizo el pago o empezo a
operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran calculados con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero
peruano.
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12.12En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la
Concesion y sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el concesionario
enfrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacion respectiva, o, i) por
el Estado, no mas farde que seis (68) meses después que dicha instalacion deje de operar.

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Paries evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los dafios y
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del
Servicio.

b} El Contratc quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60} Dias
desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdeo conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como “el producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere Ia
Clausula 7.2.c) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo e orden establecido en
la Clausula 12.11.

12.14 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagard a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesién al Concedente y la indemnizacion, a gue
se refieren los Articulos 22° y 17° del TUQ, respectivamente, la cantidad gue resulte
mayor enire;

iy  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado
durante el saldo de! plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Dolares.

i} EI Valor Contable que los Bienes de la Concesién tuvieran a la fecha de
terminacion de la Concesion.

b} Elcélculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
actuara conforme a las reglas de ia Clausula 13.4.

c} De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en ia Clausula 12.11.8), a excepcién de los gastos efectuados
por el interventor y el Concedente, asociados al proceso de intervencion y de
licitacion.

d) EI monio neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que dicho monto quedd firme, reconociéndole los intereses
devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que operé la terminacion
hasta la cancelacién efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Délares,
vigente en el Sistema Financiero peruano.
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12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas
en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

13. Solucién de controversias

13.1 El Contrato se regird e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran
por dicha legislacion, la misma que la Sociedad Concesionatia declara conocer.

13.2 lLas Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacidn, ejecucion, cumplimiento vy
cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion det Contrato, sean resueltos
por trato directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo serd no menor
a seis (8) meses ni mayor a siete (7) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha
en la que la Parte que invoca la cldusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo al
Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de
Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion, en
virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

13.3 En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de
caracter técnico o no técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas
(cada una, una “Controversia Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento
estipulado en la Clausula 13.4. Los conflictos o controversias que no sean de caracter
técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 13.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado
como una Controversia No-Técnica y seré resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la Clausuta 13.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales
de terminacion del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

13.4 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberén ser sometidas a la
decisién final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la
determinacién de la existencia de una Controversia Técnica.
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El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Tecnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de ias Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto,
entonces el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada
por una de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegird al Experto por
sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podrd solicitar al Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, el cual deberd satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta
Clausula 13.

En caso el Experto seieccionado no se considere capacitado para resoiver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para
que, a partir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolvera tal Controversia Tecnica,

El Experto podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacién, la cual podrd ser o no aceptada por éstas. El
Experto podré actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas gue considere necesarias. Bl Experto debera preparar una decision preliminar
que notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su
designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al
Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10} Dias siguientes a [a recepcion de [os comentarios de las Partes a su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Techica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perl, salvo por la actuaciéon de pruebas que el
Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experio debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacién que conozca por su participaciéon en la resolucion de una Controversia
Técnica.

Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
imMternacional, de acuerdo a 10 siguiente;

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicidén conforme a derecho, asl como aquéllas gue 1a ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones del OSINERGMIN u ofras entidades que se dicten en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma express, cuya
via de reclamo es la administrativa.
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b} Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte milones de Délares
(US$ 20'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante
trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo pérrafo de la Clausula
13.2. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las
controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho
a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Regias de
Conciliacion y Arbitraje del Centro Intermnacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el
Perd por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado
en el parrafo precedente.

Afternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto del CIADI si asi [o estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la
Republica del Pert, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente en representacion del Estado de la Republica del Pert declara que a la
Sociedad Concesionaria se le considerard como “Nacional de Otro Estado
contratante” por estar sometido a control extranjero segtn lo establece el literal b) del
numeral 2) del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y la Sociedad
Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccién de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espafiol. En todo lo que
no se establezca en las Clausulas correspondientes a Solucion de Controversias en
el presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que
se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADL

E1 tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero seré designado por acuerdo de los dos arbitros designados por fas
Partes, quien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de la otra Parte.
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c) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Déblares
(US$ 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, 0 que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Pert y sera conducido en Espafiol,

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designard a un
arbitro y el tercero serd desighado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de {os diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a particr de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la Parte coniraria, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por la
Camara de Comercio de Lima a pedido de ta otra Parte,

13.6 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e
inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacién, casacion o
cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento vy de ejecucién inmediata, salvo en las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de
aplicacion,

13.7 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha Garantfa no podré ser ejecutada, y
deberd ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin embargo, la Garantia
podra ser gjecutada cuando no sea renovada,

13.8 Todos los gastos que irrogue ia resclucion de una Controversia Técnica, 0 No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre’ el
fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u ofros que resullen imputables a una Parte de manera
individual.

13.9 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica.
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14, Equilibrio Econémico-Financierc

14.1 Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

14.2 La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrioc econdmico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso
que el equilibrio econémico de la Concesion sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacion a aspectos econdmicos financieros vinculados a la variacion de
ingresos y costos relacionados con la prestacién del Servicio, 0 ambos a la vez.

14.3 El equilibrio sera reestablecido si, como consecuencia de fo anterior, se afectan los
ingresos o los costos de operaciéon y mantenimiento del Servicio de manera tal que la
diferencia entre los ingresos menos ios costos de operacidn y mantenimiento de la
Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia
entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que se habria
obtenido si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere la Clausula anterior.

14.4 Si el equilibrio econdmico ~ financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podré
proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacién, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio economico afectado. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—-economica
con relacién a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20)
Dias.

14.5 La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada deniro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 14.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo
afio posterior a la Puesta en Operacion Comercial.

14.6 El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado de la Sociedad Concesionaria del gjercicio anual en el que se
verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de
ello, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las variaciones
sefialadas.

El Concedente con opinion del OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio
en funcion a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio y

b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo gjercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacion
que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.
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Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sdlo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a {a suspensién ni a la resolucién del Contrato.

No se considerard aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contempiados en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultade del desempefio de la Sociedad
Concesionaria.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico
financiero, la cuantia dei mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No
Técnicas.

Miscelanea

La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicion contractual o novar todas o cualguiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual
no podra ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sdlo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por ia otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contraio, seran uUnicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes vy
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacion al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo
N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco
de Asociaciones Publico-Privadas para la generacién de empleo productivo y dicta normas
para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada, en tanto dicha
disposicién se encuentre vigente. 4

Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invélida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision serd interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Salvo estipulacion expresa en sentido contraric prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme
al Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las
siguientes direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccién:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Pert.
Atencién:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:

Nombre:
Direccitn;
Atencién:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direccion:
Atencion:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por fas Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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Anexo N°1

Especificaciones del Proyecto
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacién de la Linea Eléctrica

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe ef procedimiento que han de sequir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la operacién experimental, que la Linea Eléctrica
cumple los requisifos establecidos en el Anexo N° 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al inspector, al OSINERGMIN v al
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢} Aparejados a la comunicacion a que se refiere el fiteral b), la Soaciedad Concesionaria
entregara:

= | programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacién del
Inspector.

= La aprobacién y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas,
segin lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya)
indicando las fechas y horas de ejecucion.

= Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracion del Inspector.

= Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones,
etc.), asi como el estudio sobre descargas atmosiéricas en cuya virtud se espere que
ia tasa de fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacaré al Jefe de Pruebas y al personal de
apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados
para la ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su
contrato de servicio de inspeccion, y el Concedente destacard el personal que juzgue
necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podrén participar como observadores 0 como
personal de apoyo a las maniobras.
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3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informard sobre las
condiciones de la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el
computo de los resultados y la preparacion del informe final. Su decision sera
determinante ante cualgquier pregunta concerniente a la prueba o su gjecucién.

b) Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.

¢) La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspecior para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a fodas las partes del equipo
relacionados con la fransmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el
Inspector debera tener acceso a todos fos mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de ta Linea Eléctrica.

d)} Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a
inspeccion a requerimienio del Inspector antes del inicio de la prusba.

e) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i) ia relacion del personal de las Partes, de los representantes del
OSINERGMIN, y el Inspector que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas
efectuadas en el cual se indican los resuliados obtenidos, iii) a lista de pruebas no
efectuadas con el descargo correspondiente; vy, iv) Ofra informacion que la Sociedad
Concesionaria, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere pertinente.

f) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es
satisfactorio de acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad
Concesionaria procederd a efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se
hara anicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podrén solicitar nuevas pruebas ¢ inspecciones
ni observar o rechazar sus resuliados, en caso que sus representantes no hayan asistido
a dichas pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de FPFruebas remitira al COES, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar
inicio con el programa de puesta en servicio de cada componente de la Linea Eléctrica.

g) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaboraré y entregara al inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de calculo y la
presentacién de resultados. El inspector debera aprobar el informe final en un plazo de
Diez (10) Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacién a que se
refiere este anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado
informe final, lo cual ocurrird en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del
informe final por parte del Inspecter. El silencio comportard aprobacion del informe.
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Anexo N° 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

Ei concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para la deuda garantizada descrita en la
Clausula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

() cualquier institucion muitilateral de crédito de la cual ei Estado de la Republica del Pert sea
miembro,;

(i) cualquier institucién o cuaiquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el
Estado de la Republica del Perd mantenga relaciones diplomaticas;

(i) cualquier institucién financiera aprobada por el Estado de |a Repiblica del Peru y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 042-2010-BCRP, emitida por
el Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier otra circular que [a modifique, y
adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas instituciones;

(iv) cualquier otra institucion financiera internacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacién de riesgo no menor a (“A"), evaluada por una entidad de reconocido prestigio;

(v) cualquier institucién financiera nacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacion de riesgo no menor a (*A”) por una empresa clasificadora de riesgo nacional de
reconocidao prestigio aceptada por la CONASEV;

(vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes o
bancos extranjeros de primera categoria {segutn lo indicado en el literal (i) anterior] que (a)
adquieran directa o indirectamente; (b} sean titulares; o, (c) sean tenedores, de cualquier tipo
de valor mobiliario o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por ia Sociedad
Concesionaria;

{vii) cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el Perd o en el
extranjero,

(vii) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta publica o privada; o

(ix) cualquier representante de obligacionistas, agente fideicomisario o “trustee’ que actue en
representacién de titulares de valores mobiliarios o titulos de deuda emitidos directa ©
indirectamente por la Sociedad Concesionaria.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningun tipo de vinculacién con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resolucién CONASEV N° 090-2005-
EF-94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N° 0056-2006-EF/94.10, o norma que fa
sustituya, salvo que se trate de inversionistas institucionales.

2, Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Pery, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus aicances. Cualquier mencién a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta 0 a quien la
suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes
Aplicables.
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3. Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en 1a Ley N° 28832 o la que haga sus veces,

4. Bienes de ia Concesidn:
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables,
y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o
adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccion y operacion de la Linea
Electrica, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la
Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de
conformidad con las Leyes Aplicables.

5. Bienes de la Sociedad Concesionaria;
Son todos los bienes de propiedad de la Saociedad Coencesionaria que no califican como Bienes
de la Concesion y son de su libre disposicion.

8. Cierre:
Es el acto en que el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Electrico Interconectado Nacional,

8. Concedente:
Es la Repidblica del Pery, representada por el Ministerio de Energla y Minas.

9. Concesign:
Es ef Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria
el derechc de disefiar, construir, financiar, operar v mantener la Linea Eléctrica, v de la
explotacion de los Bienes de la Concesidn, conforme a los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

10. Contrato:
Es el Contrato de Concesion SGT resultante del Concurso, gue establece los compromisos
relativos a la construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y transferencia al Estado de la
Linea Eléctrica (Anexo 7 de las Bases).

11. Contrato de Sequridades v Garantias:
Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D.1. 25570, modificado
por el articuto 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de
las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en e Contrato de
Concesién,

12. Costo de Servicio Total:
Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta {30} afics.

13. Destruccion Total:
Aguella situacion producida por cualquier causa que provoque dafios a ia Linea Eléctrica,
estimados en cincuenta por ciento (50%) o mas de su Valor Contable.

CONTRATO DE CONCESION — LT CAJAMARCA NORTE-CARHUAQUERO EN 220 KV Pag. 37 de 48

PRIMERA VERSION



14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

26.

“DECENIO. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENEL PERU®
“ARO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

Dias:

Salvo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a "Dias" deberan entenderse
efectuadas a los dias habiles, es decir, gue no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos
en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicion de la
Autoridad Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a ia
hora del Pert.

Délar o USS:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Bancaria:
Para log efectos del Concurso sonh las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

Estado:
Es el Estado de la Republica det Perd.
Garantla:

Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las
Bases 0 en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza deberé estar confirmada
por una Empresa Bancaria local.

Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la Garantia que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4 det Contrato.

Garantia de Operacion:

Es la Garantia que respalda el cumplimiento de ias obligaciones segun el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo 4-A del Contrato.

Ley de Concesiones 0 LCE:

Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eiéctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.

Leves Aplicables:

Todas las normas juridicas que conforman el Derecho interno del Perd, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

Linea Eléctricao LT,

Es la LT Cajamarca Norte-Caclic- Moyobamba en 220 kV, cuya infraestructura eléctrica esta
descrita en el Anexo N° 1,

Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

. Operador Téchico:

Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme af Contrato. Es tituiar de la
Participaciéon Minima.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho
plblico o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion vy
evaluacion de las actividades de la Sociedad Concesionaria.
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27. Parte;
Es, segin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria,

28. Partes;
Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

29, Participacion Minima;
Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria gue corresponde al Operador Calificado. El Operador Calificado no puede ceder a
terceros los derechos politicos y patrimoniales derivados de su participacion ni limitar su ejercicio.
El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

30. Persona:
Es cualguier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Per,

31. Puesta en Operacion Comercial ¢ "POC”™:
Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere
la Clausula 5.4

32. Reglamenio:
Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como
sus normas complementarias y modificatorias.

33. SEIN:
Es el Sistema Eléctrico interconectado Nacicnal,

34. Servicio:
Es el servicio plblico de transmisidn de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

35. Sociedad Concesionaria:
Es la persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de {a Participacion Minima. Suscribird &l Contrato con el Concedente.

36. TUQ;
Norma aprohada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM v sus normas complementarias y
modificatorias.

37. Valor Contable:
Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en
Dolares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Perl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, a depreciacién se calcutara bajo el metodo
de Hhea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es
mayor que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia
entre (1) el mpuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea
recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por la
Scciedad Concesionaria. El valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza algung,
para efectos de lo dispuesto en el Contrato.
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Anexo N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

{ciudad), __ de de 2011

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Perl.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT “LT Cajamarca Norte-
Carhuaquero en 220 kV”.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, seflores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la suma
de tres millones de Daiares de los Estados Unidos de América (US$ 3'000,000.00) a favor de ustedes,
para garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de ésta, segin el Contrato de la
referencia, asi como que efectie el pago de las sanciones que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una salicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccion},

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa enire ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad
Concesionaria)___ o cualquier ofra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce {12) meses, contado a partir de {la fecha
de Cierre) ysuvencimientoesel ...

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, més un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse los intereses a partir de ia fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4-A

Formato de Garantia de Operacion

{ciudad),  de de 2011

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N°® 260, San Borja

Peru.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT “LT Cajamarca Norte-
Carhuaguero en 220 kV".
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por ta suma
de dos millones de Doélares de los Estados Unidos de América (LIS$ 2°000,000.00) a favor de ustedes,
para garantizar que ____ (la Sociedad Concesicnaria)____, cumpla con el oportunc y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a ésta corresponden segtn el Contrato de
la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parie de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantla, incluyendc el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad
Concesionaria)____ o cualguier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier ofro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de la {fecha de
la Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica) y suvencimientoesel ...............

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diaric a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse los intereses a pariir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado gue se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (numeral 3.2, literal I) del Contrato, la Linea Eléctrica debera contar con
un sistema de telecomunicaciones principal (fibra éptica - OPGW), respecto de las cuales se
pacta lo siguiente:

1.

El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las "Especificaciones del Proyecto”
recogidas en el numeral 4.1.5 del Anexo N° 1, entre elias, contar como minimo con
veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica
instalado por la Sociedad Concesionaria en toda la longitud de la Linea Eléctrica, conforme
a lo establecido en el Decreto Supremo No. 034-2010-MTC, lo que le da derecho exclusivo
para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

{a Sociedad Concesionaria utilizard los hilos de fibra éptica restantes, para sus propias
necesidades de comunicacion.

La entrega en concesion de los dieciocho (18) hilos de fibra éptica de titularidad del Estado,
estard a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Es obligacion de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra optica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones
técnicas:

a. El cable de fibra 6éptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion.

b. Los hilos de fibra de titularidad del Estado deberan ser facilmente identificables o
distinguibles por colores.

Asimismo, el mantenimiento del cable de fibra lo realizara segin las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica”, con el
fin de conservarla en buen estado.

La Sociedad Concesionaria brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento éptico
necesario para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso
compartido de espacios. Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del
Estado y a la instalacidén de accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de
servicios publicos de telecomunicaciones, tanto para la puesta en marcha de los servicios
de telecomunicaciones como para la operacion y mantenimiento de los mismos.
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El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectiien no limiten
ni pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica,
previendo en los procesos de concesidn de la fibra 6ptica de fitularidad del Estado, los
mecanismos dque fueran necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna
afectacién a los servicios de transmisién eléctrica, por un acto u omisién en la operacion de
la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno a la Sociedad Concesionaria, esta UGltima
estara exenta de responsabilidad administrativa, civil yfo penal.

La Sociedad concesionaria podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras
y/o actividades que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para
hacer viable la explotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de
telecomunicaciones.

Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y
servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de
las instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se
compensara a los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad
sectorial
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Anexo N° 6

Formularios 4, 4-A y 4-B.
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Anexo N° 7

Plazos para el desarrollo del proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos
contados a partir de la fecha de Cierre):

o Hites o plazo

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental competente. Veintidos (22) meses

2.- Cierre financiero del proyecto. Veinticuatro (24) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y fransformadores a que se refiere el acapite Treinta y tres (33) meses
3.1 del Anexo N° 1 del Contrato

4.- POC - Treinta y ocho (38) meses

Ef cierre financiero se entiende producido, cuando toda la documentacién relativa al
financiamiento completo de la Linea Eléctrica ha sido suscrita por todas las partes gue participan
en el financiamiento.

La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera la consignada en el Acta a que se refiere ia
Clausula 5.4.
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Anexo 8

Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica

A. Linea de transmisién.

1. Descripcién general del proyecto.

2. Descripcion del recorrido de la linea.

tncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria
a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de [a linea, destacando los vértices del
trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas.

a}
b)
c)

d}

Longitud de recorrido de Ia linea (Km).
Nivel de aislamiento a 80 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en ei Anexo N°® 1 del Contrato.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /160 km-
afo, seglin lo requerido en el respectivo Anexo N° 1.
Ntmere de conductores por fase.

Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no
ionizantes especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimere de unidades por cadena
de suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo {concreto o metalica).

NUmero y caracteristicas de los cables de guarda.

Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, conirapesos u otro), asi como
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.

n)

0}

Servidumbre utilizada.
Accesaos e infraestructura.

CONTRATC DE CONCESION — LT CAJAMARCA NORTE-CARHUAQUERO EN 220 KV Pag. 46 de 48
PRIMERA VERSION



“DECENIO DE LAS PERSONAS-CON DISCAPACIDAD EN EL PERU®
“ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDC”

B. Subestaciones.

1. Descripcion general del proyecto.
2. Ubicacidn de las subestaciones.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se deberd
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |EC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracieristicas técnicas de cada Subestacién.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones. En las subestaciones que seran ampliadas se debera
identificar las areas y equipamiento que forma parte del proyecto.

b) Configuracién de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso que se
modifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance gque el esquema referenciai.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Mz y BIL corregidos por altura,
d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
« Convencional
= Encapsutado (GIS)
Con indicacion del nimero de celdas en 220 kV, 138 kV, y ofra tensidn:
v de linea
« de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores;
= fipo: tangue muerto o vivo, en SFE& u ofro, accionamiento, mando; local y/o remoto, etc.
s corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
fy Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= gorriente nominat y de cortocircuito,
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h} Caracteristicas de los pararrayos.
i}y Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacion de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion normal (AN/ON} y forzada
» Taps y sistema de cambiador de taps.
i) Caracteristicas del sisterma de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
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k) Descripcién de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.

) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace
con el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. incluir sisterna a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u ofro), ast
como dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afos y comprende el
estudio, enire ofros, de los siguientes aspectos:

Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga vy
generacidon. Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension,
carga por las lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacion de los sistemas automaticos de regulaciéon de tension, efecto sobre otros
elementos de la red, entre otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision
(N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control def COES adopte
medidas correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion dei aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefic de los sistemas de proteccién y coordinacién de proteccion con ei resto de
instalaciones de! SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacién de la capacidad de ias
instalaciones existentes v proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporarg al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones -
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificara yo
propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero
que no forman parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES.
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