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Ana del Buen Servicio al Ciudadano 

Comite PRO CONECTIVIDAD 

Concurso de Proyectos lntegrales para otorgar en concesi6n el Proyecto SGT 
"Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV" (segundo circuito) 

CIRCULAR N° 19 

23 de marzo de 2017 

El Comite de PROINVERSI6N en Proyectos de Energia e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD, comunica que, el Consejo Directive de PROINVERSION acord6 
modificar el Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso), segun el Cronograma adjunto. 

Atentamente, 

e el Com it ' tle PROINVERSION 
en Proyectos de Energia Hidrocarburos 
PRO CONECTIVIDAD 

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 10, San Isidro, Lima. Telf.: (511) 200-1200 anexo 1340, Fax:(511) 200-1260 
www.proinversion.gob.pe 
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Anexo 1 

Cronograma del Concurso 

~--------------A_C_T_I_VI_D_A_D ______________ ~l. __________ FE_C_H_A_S __________ j

11 

1. Convocatoria y publicaci6n de Bases 18-19/04/16 
1-----------------------·-·--------------- --------------------
2. Bases 
------------------·--·----·----------····-----····· --------···-------·-------------······· 

2.1. Consultas a las Bases Hasta Mie. 10/08/16 

2.2. Absoluci6n a consultas a las Bases Hasta Vie. 02/09/16 

2.3. Publicaci6n de las Bases Consolidadas Mar. 27/12/16 I 
3. Contrato 

------------------+----------------------------1 
·-----·-----··-··---·-.. ·-·--------·--·-·----------·""'" ____________ ,_,_,, _______________ ·····--·· 

3.1. Primera versi6n del Contrato Con publicaci6n de Bases. 

---3-.2- .--S-u_g_e-re_n_c_ia_s_a_l __ a __ P_r_i~- ~;~~~~--i6_n_d_e_l _ C--o-n--t-ra-to--------~-------H;sta Vie. 13f0Sf·1·6------

3.3. Segunda versi6n del Contrato I Mie. 22/06/16 l 

~-4_._1_. _P_a_g_o_d_e_I_D_e_re_c_h_o_d_e_P_a_rt_ic_ip_a_c_i6_n ______________ l,,i-----H-a_st_a_v __ ie_._1_4_11_0_I1_6 _____ J.!, 

4.2. Presentaci6n de solicitud de Calificaci6n Hasta Vie. 14/10/16 
-.......... --···----- ------------·---------------!--·---· .................. --········-------------·· ... ··· ............... j 
____ 4.3. Subsanaci6n_de_~bservaciones ____________ ....... J Hasta Vie. 21/10/16 ! 

4.4. Anuncio de Calificaci6n Vie. 04/11/16 

4.5. Formaci6n o modificaci6n de Consorcios Hasta Vie. 11/11/16 

5. Present~i6n de Olertas y ~uena Pro L I 
5.1. Presentaci6n de Ofertas y Buena Pro(*) ! Vie. 19/05117 i ---------------·-·--·---·-·--------·-----···-----·-···-··---------------............ _____ , ______ ,_, ........................................................ -------------·-··· 
5.2. Subsariaci6n de Observaciones al sabre 1 I A los 03 Dfas de Ia presentaci6n de I 

j Ofertas I 
5.3. Apertura del sabre 2 y Buena Pro ,. A los 03 Dias de Ia presentaci6n-~j 

1------------------------· Ofertas J 

I Dentro de los 90 dfas calendario de 1
1 6. Fecha de Cierre del Concurso 

adjudicada Ia Buena Pro 
7. Ve~-ci-m-ie-~·~: -~e--la-s Of~~as _ ......................... --------.... --~-- -- A-~~ 120 d fas·-~~j~~-dari~-~- ---~ 

'----------------------------------------'-1__ adjudicada Ia Buena ~~--~ 
(*) En caso algun documento del sobre 1 tuviera que ser subsanado, se procedera con 5.2 y 5.3 
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